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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 

zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 

NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 

die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 

Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 

procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 

Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

IV020 
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procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV010 

IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

Niet van toepassing. 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

de objectbeheerder heeft een BEI beschikbaar de objectbeheerder heeft een BEI beschikbaar 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk binnen 7 

werkdagen na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 

voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de 

laatst geaccepteerde planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

IN100 
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j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken. 

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 

B-IN250 De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de 

projectoverleggen (voortgangsoverleggen), raakvlakkenoverleg en 

overige afstemoverleggen. 

 

IN010 / 

PM010 

B-IN270 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de periodieke 

raakvlakkenoverleggen vanaf zes weken voor start werkzaamheden 

gedurende de gehele uitvoeringsperiode. In het raakvlakken overleg 

worden de raakvlakken tussen de verschillende Opdrachtnemers 

vastgesteld en door Opdrachtgever besloten welke aanpassingen in 

planningen van Opdrachtnemers eventueel noodzakelijk zijn om 

onwenselijke raakvlakken te voorkomen. Tevens wordt de integrale 

detailplanning 2 weken vooruit vastgesteld. 

 

IN020 

B-IN280 De Opdrachtnemer dient een overleg te organiseren, en de 

Opdrachtgever hiervoor uit te nodigen, voor het analyseren van de 

eisen (eisenanalyse). Dit overleg dient gevoerd te worden aan de hand 

PM010 
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van een concept verificatieplan en/of eisenmatrix en de wijze waarop 

de Opdrachtnemer het een en ander voornemens is aan te tonen. 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 

geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 

uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 

mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 

projectsturing, fasering en uitvoering; 

PL100 
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3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 

faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 

waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 

kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) 

werkdagen; 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, 

alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

PL130 De Opdrachtnemer dient de uitvoeringsplanning 4-wekelijks af te 

stemmen met de nevenopdrachtnemer ‘MJO-aannemer HVVOS’ 

(Opdrachtnemer van project Impuls en Objectcoördinator van de 

Volkeraksluizencomplex). Daarnaast dient de Opdrachtnemer de 

planningen van de overige raakvlakken periodiek af te stemmen. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 
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FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2010): 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f.  opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 
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B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

Toelichting: het VTW-format wordt na gunning beschikbaar gesteld. 

 

FM010 

ICT-kosten t.b.v. Rijks ICT-Dashboard

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Afleverdossier 

Afmeer-

voorzieningen 

1% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Afleverdossier 

Remmingwerken  

2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier 

door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier 2% van de 

opdrachtsom excl. 

de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

<Vul 

geprecodeerde 

betaalpost in> 

 

<Vul percentage 

of bedrag in> 

 

  

Stelpost 

 

<Vul 

stelpostbedrag in> 

 

n.v.t. n.v.t. 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 
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… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in> 

  

  

 

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 
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3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
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B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

RM010 

IN010 
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aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 

elkaars risico’s. 

 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 

dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

PB010 
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Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 

de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 

en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is.  

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.2.1. Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

AB010 
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bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 
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B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

PB010 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex 

artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres 

in> door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW 

(ISZW). 

 

TD010 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 

tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 

die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer 

doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

TD010 

 

3.6 CO2 reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 
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B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage I 

“Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

3.7 Milieukosten 

 

Niet van toepassing. 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 28 van 70 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31158408 | 02-09-2020 

 

4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 

belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 

gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 

een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 

de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

vergunningen etc.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

VE140 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 29 van 70 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31158408 | 02-09-2020 

 

Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 

ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 

de) betreffende vergunning etc. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 

etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 

gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 

verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 

hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 

orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

4.2 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CD010 
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Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. hulpverleningsdiensten; 

3. gemeenten; 

4. provincies; 

5. vaarwegbeheerders; 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

 

CD010 

4.2.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
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CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

 

CD010 

PM120  

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie 

terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te 

voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.2.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD010 

CD200 
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CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.2.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

CD410 De Opdrachtnemer dient vragen van persorganisaties niet te 

beantwoorden maar binnen 1 werkdag door te verwijzen naar 

Opdrachtgever, 0800-8002 en Communicatie & Strategie. 

CD400 

4.2.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

http://www.rws.nl/bouwborden
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4.2.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

opdracht kent fasering van verkeersmaatregelenopdracht kent fasering van verkeersmaatregelen

4.3 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid 

en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.3.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen 

VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan 

dient de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN010 

PM120 

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement vaarwegen; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen; 

3. de relatie met de planning; 

4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van 

onderstaande tabel; 

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-

maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklassen 2, 3, 4 en 5; 

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de 

minimale communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen 

vaarwegwerkzaamheden; 

VN100 

 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 34 van 70 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31158408 | 02-09-2020 

 

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

 

Vaar-

weg 

Hinder-

klasse 

Klasse omschrijving Communica-

tieoverleg 

met 

stakeholders 

Verplicht 

communica-

tiemoment 

aan 

gebruiker 

0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de 

scheepvaart geen hinder ondervindt. 

6 weken 6 weken 

1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die 

door de uitvoering van Werkzaamheden tijdens 

de passage van een object aan de doorgaande 

scheepvaart wordt opgelegd. Dit kan zijn een 

beperking van de normale vaarsnelheid of een 

beperking van de beschikbare 

manoeuvreerruimte, een oploopverbod of 

ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de 

scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake 

is van daadwerkelijke vertraging. 

6 weken  6 weken 

2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken 

3 Vertraging met een lengte tot twee uur met een 

maximum van twee per etmaal waarbij tussen 

het oponthoud in enkele uren vrije doorvaart 

wordt verleend. 

8 weken 8 weken 

4 Een vertraging van lange duur van maximaal 

twee etmalen. 

26 weken 12 weken 

5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur 

langer dan een aaneengesloten periode van 

twee etmalen. 

52 weken 26 weken 

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden 

4.3.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen 

VN200 Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dan dient de 

Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met 

stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening 

houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met 

stakeholders. 

 

VN100 

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale 

communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de 

indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van 

de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN100 

PM120 

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 

beschrijven:  

VN210 
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1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 

2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 

verkeersbegeleiding; 

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-

maatregelen, ten minste bevattende:  

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten 

behoeve van het aanduiden van stremmingen of 

omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar 

van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van 

afsluitingen en omleidingsroutes; 

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en 

mogelijke vertragingen voor het om te leiden 

scheepvaartverkeer, waarbij rekening is gehouden met 

vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de CEMT-klassering. 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 

doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 

sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 

ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te 

nemen, te beperken of te beheersen; 

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen 

met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige 

vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden. 

 

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is 

geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval 

van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) 

netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te 

trekken tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse 

vaarwegwerkzaamheden genoemde minimale communicatietermijn 

voor de gebruiker voorafgaande aan de start van de Werkzaamheden. 

Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of 

schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief 

tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. 

 

VN210 

B-VN240 Stremmingen van de vaarweg dienen te worden aangevraagd conform 

de richtlijn "Werkwijzer Minder Hinder vaarwegen". 

 

VN010 

4.3.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor 

scheepvaartverkeermaatregelen 

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:  

1. § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; 

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008); 

VN010 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx


 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 36 van 70 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31158408 | 02-09-2020 

 

3. Scheepvaartverkeerswet  (Svw) 

4. Binnenvaartpolitiereglement (Bpr). 

5. Werkwijzer MinderHinder Vaarwegen, deel A, B en C zoals 

gepubliceerd op 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-

rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/communicatie-bij-

werkzaamheden/ 

 

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden 

niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden 

opgelegd van € 1.000,-. 

 

VN300 

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die 

betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het 

bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de 

Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt 

ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en 

het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de 

Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de 

Werkzaamheden. 

 

VN010 

4.3.4 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement 

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 

onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot’s. 

Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel 

wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.  

 

VN010 

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst 

ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 

verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een 

vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s 

kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als 

daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen 

van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN400 

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een 

tabel WBU in bijlage D “WBU, Werkbare Uren” bij deze 

Vraagspecificatie Proces.  

 

VN400 

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende 

periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht 

dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet 

onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 

1 vallen. 

B-VN420 
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B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen 

recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VN420 

B-VN450 Niet van toepassing. 

 

VN400 

B-VN460 Niet van toepassing. 

 

B-VN450 

VN470 Niet van toepassing. 

 

B-VN450 

B-VN480 Niet van toepassing. 

 

VN400 

4.3.5 Plaatsen informatieborden 

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct 

na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.  

 

VN010 

CD200 

CD300 

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, 

mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na 

afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

VN010 

CD200 

CD300 

4.3.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN600 De Opdrachtnemer dient tijdig de toestemming voor 

scheepvaartverkeersmaatregel(en) welke moet(en) worden getroffen, 

schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake de te treffen 

scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage F “Aanvragen 

scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

VN200 

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 10 werkdagen bericht of 

toestemming wordt verleend voor de te treffen 

scheepvaartverkeersmaatregelen. 

 

VN600 

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de 

totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk 

beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker. 

 

B-VN610 

 

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 

omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 

afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient 

voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij Minder Hinder 

team, bereikbaar via verkeersloketvaarwegen-wnz@rws.nl  

VN010 
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Het niet instemmen met een aangevraagde urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, 

dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.  

 

VN630 

4.3.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst 

te annuleren, dan dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van 

een deugdelijke motivering, uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het 

begintijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor te 

leggen aan de vaarwegbeheerder. 

 

VN600 

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de 

door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de 

communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen 

alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare 

oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering. 

 

VN700 

4.3.8 Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 

scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van 

Werkzaamheden de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd 

telefonisch te melden aan de Nautisch centrum Volkeraksluizen via 

telefoonnummer(s) 088-7974990. 

 

VN200 

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) 

beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig 

beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. 

 

VN800 

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 

scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon 

van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VN800 

 

4.4 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 
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FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

4.5 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 

4.5.1 Bouwkundige vooropnamen 

Niet van toepassing. 

4.5.2 Monitoren 

Niet van toepassing. 

4.5.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer v8ooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

B-BS330 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 

 

 

4.6 In stand houden Kabels en Leidingen (KL) 

 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in 
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet 
wordt belemmerd. 

OM010 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 

voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

OW010 
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Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

SM100 

OW200 
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OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

10. de wijze van onderhouden;  

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

OW320 Opdrachtnemer dient een verbetervoorstel te doen aan de 

opdrachtgever indien er vervormingen/beschadigingen zijn opgemerkt 

die kunnen leiden tot het constructief falen van het Reling. 

 

OW300 

OW330 Opdrachtnemer dient een verbetervoorstel te doen aan de 

opdrachtgever indien er vervormingen/beschadigingen zijn opgemerkt 

die kunnen leiden tot het constructief falen van een Ladder. 

 

OW300 

OW340 Opdrachtnemer dient een verbetervoorstel te doen aan de 

opdrachtgever indien er vervormingen/beschadigingen zijn opgemerkt 

die kunnen leiden tot het constructief falen van een Bordes. 

 

OW300 

5.1.4 Vooropname nulsituatie (VO) 

VO010 De Opdrachtnemer dient een vooropname nulsituatie uit te voeren. 
 

TM010 
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De vooropname dient qua structuur en diepgang overeenkomstig te 
zijn met de Overall Rapportage Conditiemeting Remmingwerken 
Volkeraksluizen [DOC-0001]. 
 

VO020 De Opdrachtnemer dient de nulsituatie, zoals vastgelegd in het 
Inspectierapport Remmingwerken en Afmeervoorzieningen VOS D3.0 
[DOC-0002], te bevestigen en hierbij eventuele afwijkingen met 
consequenties binnen 6 weken* na opdrachtverlening en tenminste 
vooraf aan zijn Werkzaamheden ter acceptatie in te dienen bij de 
Opdrachtgever. De door de Opdrachtnemer geverifieerde en door de 
Opdrachtgever geaccepteerde rapport vooropname nulsituatie vormt 

de basis voor het Werk. 

 
Van minimaal de volgende objecten dient de Opdrachtnemer een 
vooropname te maken: 

 Bolder; 
 Ladder; 
 Reling; 

 Wrijfstijl; 
 Wrijfschort; 
 Ketting; 
 Bevestigingsframe Afmeervoorzieningen; 
 Waterophoping in Bevestigingsframe Afmeervoorzieningen; 
 Bevestigingsframe Remmingwerken; 

 Meerpaal; 
 Bordes (=Rooster & Verbindingsbrug). 

 
* Indien bepaalde objecten niet geïnspecteerd kunnen worden binnen 

de voorgeschreven periode dan dient Opdrachtnemer binnen 4 weken 
een onderbouwd verzoek tot uitstel voor deze objecten in te dienen 
met een onderbouwing en nieuwe datavoorstellen. 

 

VO010 

VO030 De Opdrachtnemer dient de nulsituatie ten behoeve van de scope van 
het Werk middels een vooropname (inspectie) vast te leggen in een 
rapport. Het rapport dient qua structuur en diepgang overeenkomstig 
te zijn met het Inspectierapport Remmingwerken en 
Afmeervoorzieningen VOS D3.0 [DOC-0002]. 
 

VO010 

 

VO040 De objecten Bolders, Bordessen, Ladders, Relingen, Roosters en 
Meerpalen, dienen te zijn geïnspecteerd op hun constructieve 
veiligheid. Door middel van de vooropname dient aangetoond te 
worden dat de objecten een restlevensduur hebben van minimaal 10 
jaar. 
 

Toelichting: de inspectie dient ten minste corrosie / toestand van de 
conservering en ondeugdelijke bevestiging te bevatten. 
 

VO010 

VO050 Opdrachtnemer dient alle Relingen specifiek te inspecteren op 
bescherming tegen valgevaar. 
 

VO040 

VO060 Schades en gebreken die naar voren komen bij de voorname 

nulsituatie en die niet zijn aangegeven in de Vraagspecificatie dienen 

na acceptatie van de Opdrachtgever (conform artikel 44 van de UAV-

gc) te worden hersteld.  
 

VO020 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 

ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

UV010 

   

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

UV130 Bij toegang tot de Volkeraksluizen dient de Opdrachtnemer bekend te 

zijn met, en te voldoen aan, document ‘Huisregels Volkeraksluizen 

(Noord en Zuid)’ [bijlage K]. 

 

Toelichting: Deze huisregels beschrijven de basisregels die gelden op 

het object, die moeten leiden tot een prettig en veilig (samen)werken 

op het object. 
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5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 

betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage H “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Niet van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Niet van toepassing. 

 

UV330 

UV300 

B-UV360 Niet van toepassing. 

 

UV350 
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UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

UV400 
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125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.2.5 Aanvullende eisen Uitvoeringswerkzaamheden 

UV800 Stremmingen met een tijdsduur van ten hoogste 1 uur dienen te zijn 

overeengekomen met de medewerker van de lokale bediening van het 

VOS. 

 

UV010 

UV810 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig in te richten dat 

er ten hoogste één sluis tegelijkertijd ‘niet-beschikbaar’ of ‘gedeeltelijk 

niet-beschikbaar’ is. 

 

UV010 

UV820 Voor kolk 1 mag er uitsluitend gewerkt worden van 1 november tot 1 

april. Kolk 1 bevindt zich onder de beweegbare brug. 

 

UV010 

UV830 Een gelijktijdige stremming van kolk 1, 2 of 3 met de Jachtensluis is niet 
toegestaan. 
 

UV010 

UV840 De Opdrachtnemer dient schade aan de bodembescherming te 

voorkomen als gevolg van zijn Werkzaamheden. 

 

UV010 

UV850 Ankeren of het toepassen van spudpalen ter plaatse van 

(bodembeschermings)constructies is niet toegestaan. 

 

UV840 

UV870 De Opdrachtnemer dient volledig zelfvoorzienend te zijn. Dit houdt in 
dat hij zelf voorziet in bijvoorbeeld: schaftruimten, toilet- en 
douchegelegenheden, riolering, water, energie, internet, etc 

 

UV010 

UV880 De Opdrachtnemer dient de mogelijkheid te bieden om de inspecties, 

onderhoudsmaatregelen en storingsreparaties door derden veilig uit te 

kunnen laten voeren. 

 

UV010 

UV890 Het in te zetten materieel/materialen dient geschikt te zijn voor het 

beoogde doel, in goede staat van onderhoud te verkeren en te zijn 

voorzien van de door de wet vereiste keurmerken. 
 

UV010 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 

VV140 
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8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

OP100 
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Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 

onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

0 x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

0 x 

Instandhoudingsplannen 0 x 

Handleidingen 0 x 

Inspectierapporten 0 x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 x 

V&V-dossier 0 x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

0 x 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

geen 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  geen 
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Instandhoudingsplannen geen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

geen 

(Integrale) handleidingen geen 

Inspectierapporten geen 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) geen 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

geen 

Afvalstoffenadministratie geen 

V&V-dossier geen 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

OP010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 

conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, 

op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 

Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform 

OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, 

FTP-server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 

beschikking: 

1. EOD verkenner; 

2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

OP100 

OP200 

5.5 Onderhoudstermijn (OT) 

Niet van toepassing. 

 

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

 

Niet van toepassing. 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

 

Niet van toepassing. 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 

een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 

bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 

II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

IM010 
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2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

 

http://www.rws.nl/bouwborden
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

d.d. december 2017  

ISBN 978 90 9030674 2 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  

 

VN300 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 

d.d. december 2008  

ISBN 978 90 369 3638 5 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

VN300 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

 

 

http://www.rws.nl/bouwborden
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

 

Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg 

04 Er ontstaat meer hinder 
dan gewenst. 

1. Samenloop 
Remmingwerken en 

Impuls Taatsen. -> 
Project Taatsen is 
leidend. 

2. Raakvlak-
management verloopt 
niet efficiënt. 

1. Hinder door 
stremming.  

2.Vertraging 

05 Aanvaring (door 
schepen) tegen 
werkvaartuig.  

1. Onoplettendheid/ 
menselijke fout 
2. Drukte op het water. 
3. Veranderde situatie 
in doorgang.  
4. Scheepvaart niet op 

de hoogte van 
werkzaamheden. 

1. Zinken van het 
werkvaartuig.  
2. Schade aan het 
werkvaartuig.  
3. Letsel/ gewonden  
4. Stremming. 

5. Ongevallen-
onderzoek.  
6. Vertraging. 

08 Materialen zijn niet 

beschikbaar 

1. Te laat besteld. 

Opdrachtnemer houdt 

onvoldoende rekening 

met levertijd 

onderdelen. 

2. Lange levertijd door 

COVID19.  

1. Vertraging, uitloop. 

12 Onvoldoende in beeld 
welke Opdrachtnemer 

waarvoor 
verantwoordelijk is 
(huidige Remmingwerk 
zit in de scope van A-
Vaarwegen) 

1. onvoldoende 

afstemming met 

Opdrachtnemer van A-

vaarwegen 

 

1. Discussie over 

contractuele 

onduidelijkheid 

2. Claims in geval van 

schades of gebreken. 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

 

Dit is separaat toegevoegd als pdf. 
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Bijlage   C Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   D WBU, Werkbare Uren 

De tabel met WBU voor vaarwegen: 

 

Object Openstelling WBU 

Volkeraksluizencomplex 7 x 24 uur Werkdagen 

n.o.t.k 

 

vaarweg openstelling WBU 

HTA (Hoofdtransportas) 7 x 24 uur Geen 

HVW (Hoofdvaarweg) 7 X 24 uur Geen 
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Bijlage   E Slot's 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   F Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen 

Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen op rijksvaarwegen 

 

 Corridor/object Volkeraksluizen, verkeersloketvaarwegen-wnz@rws.nl bij 

waterdistrict Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid District Zuid 

 

Elke aanvraag moet ten minste bevatten: 

 een beschrijving van de scheepvaartverkeersmaatregelen volgens VN220;  

 de datum waarop de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;  

 de locatie(s);  

 de tijd gedurende welke de maatregel(en) zal (zullen) worden getroffen;  

 de naam van de contactpersoon van de Opdrachtnemer tijdens de 

Uitvoeringswerkzaamheden;  

 de naam van de contactpersoon van de Opdrachtgever inzake de uitvoering van 

het onderhavig Werk;  

 de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag.  
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Bijlage   G Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

 

Er is een separate pdf toegevoegd. 
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Bijlage   H Geodetische Werkzaamheden en 

Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische 

Werkzaamheden tijdens de realisatie van het Werk én een aantal eisen met 

betrekking tot de levering van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het 

areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan ervan uit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

A Geo-eisen 

 

A.1 Nul-DTM 

Geo 01 Niet van toepassing. 

 

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag 

Geo 02 Niet van toepassing. 

 

Geo 03 Niet van toepassing. 

 

Geo 04 Niet van toepassing. 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-

deformatiemetingen aan de Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de 

opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te 

kunnen nemen (5 mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende 

standaardafwijkingen (1) voor de deformatiepunten niet te worden 

overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object Standaardafwijking (1): 

XY Z 

Bebouwing  1,25 mm 

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1,25 mm 

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm 
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Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 

bevatten voor alle omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en 

schades ten gevolge van de Werkzaamheden bestaat: 

 nulmeting; 

 deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

 schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

 een overzichtstabel voor de meetpunten; 

 een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of 

(landbouw)gronden; 

 de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

 wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

B Data-eisen 

 

B.1 Areaalgegevens 

 

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed 

beheer over het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de 

volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal 

Nat” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren. 

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen/ Format 

voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat 

gegevens te worden aangeleverd. 

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 BKN: conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te 

worden geleverd, waarop tevens een bestand staat met een 

beschrijving van de inhoud van de bestanden op de CD-ROM; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te worden 

aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS 

Office; indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in 

Adobe Reader; 

 IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens 

aanleveren. De benodigde gegevens worden door RWS uit andere 

beheerapplicaties gegenereerd. 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 IVS: volgens regionale specificaties; 

 Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 “DTB / Kerngis-bestand / 

Beheerkaart Nat bestand”; 

 Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld; 

 Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 

over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format 

‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload 

van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina ‘informatie voor 

opdrachtnemers en Validatie gegevens´: 

www.helpdeskwater.nl/wabinfo ; 

 NAZCA: volgens regionale specificaties; 

 TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens 

regionale specificaties; 

 VAMIS: volgens regionale specificaties. 

Bij een aantal gegevens staat een minteken (-) dan wel ‘(wens BMS)’. 

Hier dient de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen 

in welk formaat het gegeven dient te worden aangeleverd. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 

de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven d.m.v. de 

typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord 

vergunning met vergunningnummer). 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

http://www.helpdeskwater.nl/wabinfo
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Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 

installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 

daar kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 

NLCS. Bij grotere wijzigingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 

worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 

omgezet, gelden de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 

gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 

te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 

bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” <Vul 

versienummer in>, te downloaden van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat 

 

 

 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage   I Invulinstructie format LV BRO 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   J Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Zie aanbestedingsleidraad. 

 

DEZE UEA-BIJLAGE IS GELIJK AAN DE UEA-BIJLAGE BIJ DE  
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Bijlage   K Huisregels Volkeraksluizen 

Er is een separate pdf toegevoegd. 

 


