Aangepast tijdpad:

Stadium van het aanbestedingsproces

Datum

Beschrijvend document publiceren op TenderNed

7 december 2020

Eerste marktbijeenkomst: Toelichting op de Best Value Aanpak
(reeds aangekondigd in vooraankondiging).
Online via MS-Teams

8 december 2020

Uiterste datum stellen van vragen voor Nota van Inlichtingen 1

16 december 2020 - 12.00 uur

Verzenden Nota van Inlichtingen 1

18 december 2020

Schouw

22 december 2020 vanaf 09.00 uur

Tweede marktbijeenkomst: Presentatie specifiek over
Inschrijvingsdocumenten
Online via MS-Teams

14 januari 2021

Uiterste datum stellen van vragen voor Nota van Inlichtingen 2

18 januari 2021 -12.00 uur

Verzenden Nota van Inlichtingen 2

22 januari 2021

Indienen inschrijving uiterlijk

22 februari 2021 - 10.00 uur

Beoordelingsperiode :
- Beoordelen ingediende documenten
- Houden van interviews
- Beoordelen Interviews

25 februari 2021
3 - 4 maart 2021
5 maart 2021

Verificatiegesprek met winnende Inschrijver

11 maart 2021

Bekendmaking beoogd Opdrachtnemer en afwijzing

15 maart 2021

Start Concretiseringsfase

15 maart 2021

Einde Concretiseringsfase (naar verwachting uiterlijk) 15 april 2021
Mededeling gunningsbeslissing 16 april 2021
Definitieve gunning Mei 2021
Start contract Mei 2021

Opmerking:

Door tijd vrij te maken in de agenda’s van de leden van het projectteam van het

waterschap, is het mogelijk om de Concretiseringsfase te starten op dezelfde datum als
in eerste instantie was voorzien. De Aanbestedende dienst heeft er wel voor gekozen, de
start van de Concretiseringsfase te laten samenvallen met het schriftelijk bekend maken
van de beoogd Opdrachtnemer aan de afgewezen Inschrijver. Dit om geen tijdverlies in
de totaalplanning te hebben. Dat betekent voor de beoogd Opdrachtnemer dat hij relatief

kort tijd heeft om zich voor te bereiden op de startbijeenkomst van de

Concretiseringsfase. Inschrijvers dienen daar rekening mee te houden, aangezien deze

startbijeenkomst een belangrijk moment is in het aanbestedingsproces en beoogd

Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de voorbereiding en het begeleiden daarvan (zie

paragraaf 7.2 van het Beschrijvend document).




