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Amstel Business Park Zuid - Kavel 1

initiatief-
nemer

planning optietermijn 24 juni 2020

gemeente

mijlpaal

VO
toetsing

Optieovereenkomst

DO
toetsing

einddatum

Tender

Erfpacht

gunning

aanbieding

contract

ingangs-
datum

acceptatie

≤ 24 maanden

≤ 22 maanden

Realisatie

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

n.t.b.

VO fase

≤ 23 maanden

intentie

10 april 2022 uiterlijke aanlevering VO

10 december 2022 uiterlijke aanlevering DO

10 juni 2021 definitieve gunning

10 juni 2021 ingangsdatum optieovereenkomst

≤ 24 maanden

10 juni 2023 uiterlijke acceptatie van de erfpachtaanbieding n.t.b. uiterlijke ingangsdatum erfpachtrecht

start
bouw

10 april 2023 uiterlijke aanlevering intentieovereenkomst met broedplaatsbeheerder 10 juni einddatum 2023 optieovereenkomst en uiterlijke verkrijging omgevingsvergunning

10 mei 2023 uiterlijke verzending ingevulde erfpachtaanbieding

DO fase

n.t.b. uiterlijke aanvang bouw

≤ 6 maanden


