
 

 
 
 
 
 

1/8 WLDOC-1187088822-123814 Zaaknr. 2021-Z31278 
  Docnr. WLDOC-1187088822-123814 

Uitnodiging marktconsultatie HWBP WL - Arcen 

“Een onzichtbare kering in Arcen” 
 
1. Achtergrond  

De waterkering in Arcen bestaat uit zowel een groene kering als een harde kering, deels met een 

demontabel deel. Deze waterkering is afgekeurd op hoogte, piping en binnenwaartse stabiliteit. Om 

te voldoen aan de eisen uit de Waterwet (primaire doelstelling) moet circa 5,1 kilometer kering 

versterkt worden, met aanvullend de benodigde aansluitingen naar de hoge grond. Daarnaast is er 

de opgave voor het herstel van de beekmonding voor de Lingsforterbeek en het vispasseerbaar 

maken van de watermolen van Arcen. Ten slotte gaat de nieuwe kering langs twee rijksmonumenten 

(Schanstoren en Watermolen) en door N2000-gebied Barbara’s Weerd en Maasduinen. In 

Maasduinen worden nieuwe hoge gronden met nieuw bos gerealiseerd om Arcen ook buitenom 

tegen hoog water te beschermen. 

 

Naast de dijkversterking is in het project een systeemmaatregel (dijkverlegging) verkend, zoals 

besloten in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

van oktober 2016. In november 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten de 

dijkverlegging mee te nemen in het voorkeursalternatief. In juni 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van 

Waterschap Limburg het voorkeursalternatief voor Arcen vastgesteld. Eind 2020 zijn de dijktracés in 

samenspraak met de omgeving en bestuurlijke partners voor de systeemmaatregel, rondom de 

watermolen, de kasteeltuinen en langs de provinciale weg geoptimaliseerd. 

  

2.  Context 

Het dijktraject beschermt de dorpskern van Arcen en het landelijke gebied ten noorden en zuiden 

van de kern. Het voormalige vestingstadje Arcen is een toeristische trekpleister aan de Maas met 

grote cultuurhistorische en monumentale waarden. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is op 

perceelniveau maatwerk geleverd bij het inpassen van de waterkering. Een deel van de waterkering 

loopt door de achtertuinen van bewoners en mede hierdoor is het beheer en onderhoud niet 

optimaal. Daarnaast bestaat de kering in het dorp op een aantal plekken uit bebouwing en/of is de 

kering onderdeel van een woning, appartementencomplex of horecagelegenheid. Deze kenmerken 

maken de technische en ruimtelijke inpassing van het dijkontwerp in de dorpskern complex. Andere 

aandachtspunten zijn de verkeersontsluiting en de bereikbaarheid van het dorp bij hoogwater, 

archeologische en monumentale waarden, kruising van de dijk met verschillende wegen met o.a. 

cultuurhistorische laanbeplanting en de inpassing binnen de aanwezige natuur, cultuur en 

landschapswaarden.  

 

3.  Arcen Midden: kering door tuinen 

Op dit moment ligt bij het deelgebied Midden een harde kering. Deze kering is voor het grootste 

gedeelte gerealiseerd op particuliere percelen, zoals in achtertuinen. Openbare paden of wegen 

hebben een demontabele kering.  
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Het voorkeursalternatief voor het deelgebied Midden is een kering met glas en deels demontabel en 

heeft tot een intensieve afstemming met omgevingspartijen geleid. Het tracé is, met door het 

waterschap aangegeven randvoorwaarden, door bewoners vastgesteld. De betreffende eigenaren 

hebben aangegeven de voorkeur te geven aan een kering die in gesloten toestand onzichtbaar is. 

Daarbij wordt gedacht aan een zelfsluitende oplossing. De verwachting van Waterschap Limburg is 

echter dat een dergelijke zelfsluitende kering kostbaarder zal zijn dan de glazen oplossing. Omdat een 

minder kostbare passende oplossing beschikbaar is, namelijk een glazen kering, zal een duurdere 

zelfsluitende oplossing niet als sober en doelmatig in het kader van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma kunnen worden aangemerkt. Hoewel Waterschap Limburg 

begrip heeft voor de wens van de eigenaren, en deze wens ook binnen de beschikbare mogelijkheden 

wil faciliteren, heeft zij niet het benodigde budget daarvoor. Vanuit de bewoners van de woningen, 

waar de nieuwe kering door de tuinen gaat, wordt samen met gemeente Venlo en provincie Limburg 

aan de cofinanciering gewerkt om een zelfsluitende kering mogelijk te maken. Waterschap Limburg is 

met de cofinanciering bereid om de markt met een innovatieve aanbesteding uit te dagen om het 

aanwezige financiële gat met een kering met glas sluitend te maken. 

 

De eigenaren zijn ook zelf op zoek gegaan naar aanvullend budget. Dit is deels gevonden doordat zij 

afzien van alle vergoedingen voor tijdelijk gebruik van de tuinen als werkstrook en zakelijk recht om 

daardoor bij Waterschap Limburg budget vrij te spelen. Daarnaast wordt ook voorzien dat andere 

overheden (Provincie Limburg en gemeente Venlo) budget ter beschikking stellen om het verschil 

tussen een glazen kering en een onzichtbare oplossing deels te overbruggen.  

  

Waterschap Limburg heeft aangeboden om in het kader van de aanbesteding van de 

werkzaamheden op zoek te gaan naar een oplossing waarbij met de wensen (en bijdragen) van de 

omgeving zo goed mogelijk rekening wordt gehouden. Een dergelijke oplossing kan naar de visie van 

Waterschap Limburg alleen succesvol zijn als Waterschap Limburg en marktpartijen vroegtijdig 

starten met het gezamenlijk nadenken over de mogelijkheden waarbij een marktconsultatie als het 

geëigende middel wordt gezien.   

  

Meer informatie over het project en de stand van zaken is te vinden op de website van Waterschap 

Limburg:  www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-arcen 

 

4.  Doel van de marktconsultatie  

Waterschap Limburg verwacht dat met de aanvullende budgetten ten opzichte van de basisoplossing 

met glas - optimalisaties mogelijk zijn die de gewenste zelfsluitende kering mogelijk maken. Het 

Waterschap wil  de optimalisaties onderdeel maken van  een aanbesteding met een concurrentie 

gerichte dialoog.  

Het Waterschap bevindt zich aan het begin van de planfase en verwacht dat dit het juiste moment is 

om een aantal routes voor de aanbestedingsstrategie te spiegelen met de markt. Op deze manier 

verwacht zij ideeën op te halen om de wens van de omgeving op een goede manier in de 

aanbesteding mee te nemen. 
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Met de marktconsultatie beoogt het waterschap het volgende:  

1. Op hoofdlijnen vaststellen of het mogelijk is om binnen de gegeven randvoorwaarden een 

zelfsluitende kering te realiseren waarmee de belangen van de eigenaren, ruimtelijke 

inpassing en beperking van de beheerlast (waaronder LCC) kunnen worden gediend;  

2. De noodzakelijke randvoorwaarden en uitgangspunten te verkennen die voor een 

zelfsluitende kering bij Arcen nodig zijn en een beeld te krijgen van de informatiebehoefte 

van eventuele Gegadigden in het kader van de aanbesteding;  

3. Vaststellen wat een passende aanbestedings- en samenwerkingsvorm is voor het doorlopen 

van de plan-, realisatie- en (optionele) onderhoudsfase zodanig dat Waterschap Limburg de 

kans vergroot om een zelfsluitende kering in Arcen te kunnen realiseren.  

  

5. Doelgroep en uitnodiging 

De marktconsultatie is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de GWW markt en die een rol zouden 

kunnen vervullen bij het ontwerp, de realisatie en onderhoud van de kering.  

 

6.  Routekaart + stellen van vragen en schriftelijk verstrekken van feedback 

Als bijlage (zie bijlage 1) bij deze uitnodiging treft u beschrijving aan van de mogelijke routes 

(scenario’s) die Waterschap Limburg ziet om de aanbesteding en samenwerking vorm te geven. Deze 

zullen ten aanzien van onderdeel 2 van de marktconsultatie centraal staan.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging en de hiervoor bedoelde routes vragen hebben aan het 

waterschap, dan kunt u deze uiteraard stellen tijdens de consultatie-bijeenkomst.   

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via TenderNed vragen te stellen. Om deze antwoorden nog 

tijdig voorafgaande aan de bijeenkomst te kunnen verstrekken verzoekt het Waterschap u om deze 

vragen uiterlijk 30 juni 12:00 uur in te dienen via de vraag- en antwoordmodule op TenderNed. 

Schriftelijke antwoorden op deze vragen worden uiterlijk 7 juli 2021 via TenderNed gepubliceerd. Het 

openbaar verslag van de plenaire bijeenkomst wordt 23 juli 2021 gepubliceerd.  

Waterschap Limburg stelt schriftelijke feedback op de hiervoor bedoelde routes voorafgaand aan de 

consultatie-bijeenkomst ook op prijs.  U wordt van harte uitgenodigd om een mogelijke route, die 

nog niet door het waterschap is beschreven, op voorhand aan Waterschap Limburg door te geven via 

de berichtenmodule van TenderNed. Waterschap Limburg zal deze dan mogelijk nog aan een break-

out discussie tijdens de marktconsultatie toevoegen. 

 

7. Consultatie-bijeenkomst 

Naast de hiervoor vermelde mogelijkheden voor schriftelijke vragen en feedback organiseert het 

Waterschap ook een digitale consultatie-bijeenkomst waarbij verschillende deelnemers elkaar via 

zoom, teams of een vergelijkbaar medium kunnen ontmoeten en discussiëren. Deze consultatie-

bijeenkomst zal digitaal plaats vinden op vrijdag 9 juli 2021 in de ochtend en duurt naar verwachting 

maximaal 3 uur.  
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Het Waterschap voorziet daarbij het volgende programma:  

1.  Plenaire inleiding – het project 

[5 min] Welkom door de programmadirecteur van HWBP 

(Hoogwaterbeschermingsprogramma) Waterschap Limburg. 

[15 min] Toelichting op en langslopen van de scope van het project. 

[5 min] Mogelijkheid tot stellen van vragen. 

[15 min] Toelichting op de ambitie van een onzichtbare kering door 

vertegenwoordiging van de Stichting Belangenbehartiging 

bewoners langs de Maas. 

[5 min] Mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

[10 min] Toelichting op de mogelijke routes. 

[5 min] Mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

2. Break-out: Routeverkenning  

[10 min] Korte pauze die meteen kan worden gebruikt om kennis te 

maken. 

[45 min] Discussie over kansen/risico van de verschillende routes. 

Optimalisatiemogelijkheden van de routes. 

Aandachtspunten bij de routes. 

3.  Plenair: Terugkoppeling Routeverkenning 

[5 min]  Korte pauze. 

[20] Terugkoppeling break-out-sessies en korte plenaire discussie. 

[5] Vooruitblik en afsluiting. 

 Mogelijkheid tot informele afsluiting in break-out-sessie. 

 

8.  Deelname aan de marktconsultatie  

U wordt hierbij uitgenodigd om zich aan te melden met daarbij de vermelding van de namen, 

functies en e-mailadressen van de deelnemers en een korte motivatie, waarom het project Arcen 

voor uw onderneming van belang is.  

 

Kort voor de marktconsultatiebijeenkomst zal Waterschap Limburg vervolgens de uitnodigingen 

versturen, met daarin de persoonlijke deelnamelink.  

 

Waterschap Limburg behoudt zich het recht voor om partijen niet voor de bijeenkomst uit te 

nodigen. Mocht dat het geval zijn dan ontvangen deze partijen daarvan bericht, met een korte 

motivering, waarom zij niet worden uitgenodigd. 

 

9.  Status marktconsultatie  

De marktconsultatie maakt geen deel uit van een aanbestedingsprocedure en beïnvloedt op geen 

enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure.   

De marktconsultatie geeft ook overigens op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische 

binding tussen WL en de deelnemende partijen.   
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De deelnemers aan de marktconsultatie (schriftelijke ronde en/of gesprekken) ontvangen geen 

vergoeding voor hun deelname aan deze marktverkenning.   

Het marktconsultatiedocument, de te verstrekken presentatie en de te voeren gesprekken zullen 

gebaseerd zijn op voorlopige gegevens. Doel hiervan is om een zo open mogelijke uitwisseling van 

informatie tot stand te kunnen brengen. Dit betekent ook over en weer geen rechten aan de 

verstrekte informatie kunnen worden ontleend.   

 

10.  Vertrouwelijkheid en verslaglegging  

Het waterschap maakt van de bevindingen van de schriftelijke consultatie en de vervolggesprekken 

een verslag, dat via TenderNed zal worden gepubliceerd en conform de volgende uitgangspunten 

wordt opgesteld:   

- In het verslag zullen de belangrijkste conclusies van de marktverkenning opgenomen 

worden;   

- De namen van de partijen die hebben deelgenomen; 

- Het verslag is verder anoniem. Dit betekent dat de hiervoor vermelde conclusies in het 

verslag niet herleidbaar zijn naar individuele partijen;  

- Marktpartijen verlenen toestemming aan Waterschap Limburg om hun beantwoording en 

andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens, zonder dat dit herleidbaar is naar een 

individuele partij, te gebruiken in dit verslag;  

- Het verslag bevat de conclusies zoals deze door Waterschap Limburg zijn verwoord. In het 

verslag zal gemeld worden dat het verslag de weergave van het waterschap behelst en dat 

dit niet noodzakelijkerwijs gedeeld is door de deelnemende marktpartijen.  

 

Commercieel vertrouwelijke informatie die in het kader van de marktconsultatie met Waterschap 

Limburg wordt gedeeld wordt niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, in de 

verslaglegging opgenomen en zal ook overigens vertrouwelijk door Waterschap Limburg worden 

behandeld. Waterschap Limburg verzoekt de deelnemers om helder en onderbouwd duidelijk te 

maken welke informatie in hun ogen commercieel vertrouwelijk is.  
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Bijlage 1: Routebeschrijvingen 
 

1 Routebeschrijvingen 
In de uitnodiging voor de marktconsultatie Arcen is een toelichting gegeven op de ambitie en de 

uitdaging waar Waterschap Limburg  en de omgeving voor staan in de zoektocht naar een 

onzichtbare kering.  

Onderstaande routebeschrijvingen geven een algemene beschrijving van vier mogelijke routes 

(scenario’s) die het waterschap ziet om deze uitdaging samen met u aan te gaan. Doel van de 

beschrijvingen is het bepalen van een route die de optimale balans biedt tussen de volgende criteria:  

1. De route resulteert in de keuze voor een partij die het beste in staat is om binnen de 

geldende randvoorwaarden het project te realiseren; 

2. De kans dat daadwerkelijk een onzichtbare kering kan worden gerealiseerd is optimaal 

benut. Als geen onzichtbare kering wordt gerealiseerd staat ook onomstotelijk vast dat dit 

binnen de geldende randvoorwaarden onmogelijk is; 

3. De route biedt (financiële) transparantie ten aanzien van de bijdragen van de verschillende 

partijen in het project:  

a. De bijdrage van omgevingspartijen aan het mogelijk maken van een onzichtbare 

kering; 

b. De bijdrage van het Landelijke HWBP aan een sober en doelmatige kering; 

c. De bijdrage van het waterschap in relatie tot de 10% risicoregeling en besparing op 

het gebied van beheer- en onderhoud. 

4. De risico’s voor WL, marktpartij en de omgeving, zijn het beste beheerst en gealloceerd; 

5. De projectvoorbereiding kan efficiënt en effectief vormgegeven worden in relatie tot de 

opgave en de omvang van het project. Hiermee wordt gedoeld op de gehele voorbereiding 

(vanaf aanbesteding tot uitvoeringsontwerp); 

6. Het traject geeft een volgende impuls aan de ontwikkeling van onzichtbare en zelfsluitende 

keringsoplossingen.  
 

Qua aanbesteding gaan alle routes uit van een concurrentiegerichte dialoog. De dialoog wordt 

aangepast aan de mate van interactie die in de aanbestedingsfase noodzakelijk is. Het uitgangspunt 

is dat de aanbesteding altijd zal gaan over de gehele locatie Arcen. 

Het waterschap ziet op basis van eerder uitgevoerde innovatieve trajecten (niet alleen bij het 

Waterschap) een viertal routes die onderstaand op hoofdlijnen zijn beschreven. De inzet van de 

marktconsultatie is deze routes te verkennen in relatie tot de bovenstaande criteria.  

 

1.1 Route 1 – een onzichtbare kering als uitgangspunt 
 

Essentie 

Het waterschap houdt een aanbesteding voor het project Arcen, waarbij voor het middendeel alleen 

een onzichtbare kering wordt uitgevraagd. In het kader van de aanbesteding wordt een richtprijs 

gehanteerd. Op het moment dat Inschrijvingen onder deze richtprijs worden verkregen, kan het 

Werk worden opgedragen en wordt de onzichtbare kering gerealiseerd.  
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Op het moment dat de winnende Inschrijving boven de richtprijs is aangeboden, hebben de 

omgevingspartijen de mogelijkheid om binnen een korte periode te besluiten om het verschil bij te 

leggen. Dit is echter geen verplichting.  

Op het moment dat de omgevingspartijen binnen de korte periode niet besluiten of besluiten niet bij 

te leggen, dan is sprake van een mislukte aanbesteding.  

Het waterschap schrijft vervolgens een nieuwe aanbesteding uit voor een glazen kering.  

Mate van interactie in de aanbesteding:  
Tijdens de eerste aanbesteding: intensief. De randvoorwaarden, om binnen de richtprijs een 

zelfsluitende kering mogelijk te maken, moeten op een goede manier worden besproken. Bij de 

tweede aanbesteding zal de interactie navenant minder intensief zijn.  

Overeenkomst 
Resultaat van de aanbesteding is in alle gevallen een reguliere UAV-GC-Overeenkomst. 

 

1.2 Route 2 – een onzichtbare kering als variant 

Essentie  
In het kader van de aanbesteding werken de Inschrijvers de mogelijke opties verder uit tot het niveau 

dat er voldoende vertrouwen bestaat op realiseerbaarheid. De marktpartijen geven (op basis van een 

transparante inschrijfstaat) een oplossing en een vaste prijs voor de volgende onderdelen:  

1. Het noordelijk en zuidelijk deel van het project; 

2. Het middendeel van het project met als oplossing een onzichtbare kering;  

3. Het middendeel van het project met als oplossing een glazen kering. 
De partij die in staat is om, binnen het beschikbare budget, een onzichtbare kering te realiseren, en 

ook in staat is om ook voor de basisscope de beste prijs-kwaliteitverhouding te realiseren krijgt het 

werk.  

Mate van interactie in de aanbesteding:  
Intensief. De aanbesteding moet realiseerbare oplossingen opleveren, waarvoor de Inschrijvers een 

vaste prijs kunnen afgeven.  

Overeenkomst 
Tijdens de aanbesteding wordt gewerkt met 2 eisensets. Eén voor de referentie van een glazen 

kering en een voor de beoogde onzichtbare kering. Resultaat van de aanbesteding is een reguliere 

UAV-GC overeenkomst waarbij de eisenset van de uiteindelijk gekozen oplossing van toepassing is.  

  

1.3 Route 3 – een onzichtbare kering als Kans.  

Essentie 
In de basis is de uitvraag tijdens de aanbesteding een glazen kering. Inschrijvers moeten hiervoor een 

vaste aanneemsom aanbieden. Daarnaast kunnen zij in het kwalitatieve deel van de EMVI ook als 

kans een onzichtbare kering aanbieden.  

De fictieve aftrek die zij daarmee kunnen verdienen is gerelateerd aan het verschil tussen de 

referentie oplossing en de beschikbare aanvullende middelen voor een onzichtbare kering.   
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De partij met de beste prijs-kwaliteit-verhouding wint de aanbesteding. Dat bepaalt ook de keuze 

voor de oplossing, glas of onzichtbaar. 

Mate van interactie in de aanbesteding 
Intensief. De aanbesteding moet realiseerbare oplossingen opleveren, waarvoor de Inschrijvers een 

vaste prijs kunnen afgeven.  

Overeenkomst. 
Tijdens de aanbesteding wordt gewerkt met 2 eisensets. Eén voor de referentie van een glazen 

kering en een voor de beoogde onzichtbare kering. Resultaat van de aanbesteding is een reguliere 

UAV-GC overeenkomst waarbij de eisenset van de uiteindelijk winnende oplossing van toepassing is. 

 

1.4 Route 4 – een onzichtbare kering in 2 fasen  

Essentie 
Inschrijvers moeten hun inschrijving langs twee lijnen uitwerken.  

1. Een aanbieding voor het noordelijk en zuidelijk deel van de scope die, los van de keuze voor 

een zichtbare/onzichtbare oplossing, altijd moet worden gerealiseerd, en een aanbieding  

voor het middendeel met als uitgangspunt een glazen oplossing; 

2. Een plan van aanpak voor het middendeel om met de beschikbare aanvullende middelen een 

onzichtbare kering te kunnen realiseren, 
De partij die over alles de beste prijs-kwaliteit verhouding weet te realiseren krijgt het werk.  

Mate van interactie tijdens de aanbesteding 
Normaal. De Inschrijver moet op basis van een gebruikelijke VSE de referentie uitwerken. Dat 

betekent een gebruikelijke afstemming over de eisen. Daarnaast zal aanvullend nog afstemming 

plaats moeten vinden over de eisen die gelden voor een onzichtbare oplossing.  

Overeenkomst 
In de basis zal een UAV-GC-Overeenkomst tot stand gebracht worden voor de reguliere scope. 

Aanvullend zal voor de ambitie van een onzichtbare kering een additionele twee-fasen-

overeenkomst worden gesloten. 

 

 


