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Bestek nr. 1-053-13

Vervangen van drie bruggen
Bruggen: A027, M127 en N105

Met 6 tekeningen
1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat

1 model K

1 Eigen verklaring - “R”
1 model bankgarantie

3 bijlagen

Bestek voor:

Het slopen en realiseren van bruggen over de Ringdijk, t.p.v. de Kijvelandse
Havendijk en de 1e Molenweg in de gemeente Rotterdam

Inlichtingen

Inschrijving

Opdrachtgever

Directie

: vragen (via TenderNed) tot en met 17 oktober 2013

: DIGITAAL VIA TENDERNED:

30 oktober 2013 v66r 11.00 uur

: het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

: de algemeen directeur van Stadsontwikkeling Rotterdam

en zij die door hem worden aangewezen



Bestek nr. 1-053-13

Vervangen van drie bruggen
Bruggen: A027, M127 en N105

Bestek voor:

Het slopen en realiseren van bruggen over de Ringdijk, t.p.v. de Kijvelandse
Havendijk en de 1e Molenweg in de gemeente Rotterdam

Opdrachtgever  : het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam

bestekschrijvende instantie
Ingenieursbureau Rotterdam (IR)

Hoogachtend,

IREGTEUR VAN STADSONTWIKKELING
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Aanbestedende dienst
Gemeente Rotterdam
Procedure

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement
Werken 2012 (ARW 2012).

Aanbestedingsplatform

De Opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van elektronische aanbestedingsmiddelen
(www.tenderned.nl), hierna te noemen ‘aanbestedingsplatform’.

Om digitaal in te kunnen schrijven verwijzen wij u naar de bij dit bestek gevoegde bijlage “In zes stappen
digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed”. Nadere informatie over het gebruik van de
instrumenten is tevens te vinden in de online helpfunctie van het aanbestedingsplatform.

Inlichtingen

Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.

Vragen kunnen, uitsluitend via het aanbestedingsplatform, worden gesteld t/m 17 oktober 2013.

De nota van inlichtingen zal bij de publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.

Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 2.15 en 2.16 van het ARW 2012, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard
RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. Uw inschrijving dient vooér het tijdstip van aanbesteding te zijn geupload op het aanbestedingsplatform.

Zie hiervoor de instructies op het aanbestedingsplatform en in de bijlage "In zes stappen digitaal
inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed". Inschrijvingsstukken dienen rechtsgeldig te worden
ondertekend, en gescand als PDF te worden ingediend.

De aanbestedende dienst adviseert u om ruim voor het sluitingstijdstip uw inschrijving te uploaden. U
bent zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden, dient u op uw
inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen naartoe gestuurd kan
worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen

voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 zijn:
Bij uw inschrijving: het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat, met daarbij :

+ de 'Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten', inzake:

- het voldoen aan de geschiktheideisen en technische specificaties zoals bedoeld in artikel 2.6
en 2.7 van het ARW 2012, en zoals omschreven in dit bestek;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle bewijsstukken te
vragen.

+ een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in Deel Il van het
ARW 2012 opgenomen Model K.

* een opgave van de referenties per kerncompetentie zoals bedoeld onder lid 5 sub c.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in aanmerking komende

inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14) kalenderdagen in te dienen:
a. na het daartoe ontvangen verzoek:

. de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de inschrijvingssom,
volgens bijgaand model op naam gesteld van de opdrachtgever. Indien een combinatie
inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder waarin staat vermeld dat zijn bank
zich tevens garant stelt voor de andere combinant(en);

. een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning van
belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs dat de
inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;
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. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers™**
(VCA**) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en
gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden
verlengd;

. een kopie (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het certificaat moet op
de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig
blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

De bankgarantie dient te worden verzonden aan:
Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Postbus 6633 3002 AP Rotterdam

De verklaring van de Belastingdienst en de twee certificaten dienen via e-mail te worden ingediend.
U kunt de betreffende documenten mailen naar: aanbestedingszaken@rotterdam.nl

b. desgevraagd, na het daartoe ontvangen verzoek:

. een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of
technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van
die welke de ondernemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

. de beroepskwalificaties waaronder studie- en beroepsdiploma's van de ondernemer of het
kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzondervan degenen die met de leiding van de
werken zijn belast;

. de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer toepast in het kader
van de uitvoering van de opdracht;

. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming
van de ondernemer, en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar;

. een verklaring die de outillage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het uitvoeren van de opdracht beschikt en toepast in het kader van de
uitvoering van de opdracht;

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.10 van het ARW 2012 moet voldoen
zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de onderneming;
b. nietin omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;
c. minimumeisen vakbekwaamheid :
ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar tevredenheid
van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties;
- kerncompetentie 1 : engineering van een composiet draagconstructie voor de inschrijvingssom
of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste € 7.500;
- kerncompetentie 2 : het hebben gerealiseerd van een brugconstructie voor de inschrijvingssom
of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste € 75.000;
- kerncompetentie 3 : het in eigen beheer hebben gefabriceerd van een brugconstructie met een
oppervlak van tenminste 20 m?;
De inschrijver dient per kerncompetentie maximaal één referentie over te leggen. In één referentie
mogen ook meerdere kerncompetenties voorkomen.
d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;
f. hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid, gezondheid
en milieu Checklist Aannemers als gesteld in lid 4 sub a;
g. hetin bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in lid 4 sub a.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a, b
en e genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub d wordt verwezen naar lid 4 sub a. Ten minste één
van de combinanten moet voldoen aan het onder sub ¢ gestelde dan wel dient de combinatie als geheel
te voldoen aan het gestelde onder c, waarbij de combinant die de ervaring inbrengt ook de
desbetreffende werkzaamheden moet uitvoeren.

Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle en
economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en bewijsstukken
voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken vermelde
uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m 2.6.5, 2.7.4 en
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2.7.5 van het ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring,
volgens het bij het bestek gevoegde model.

7. BIBOB-advies
Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het invullen van punt 7
op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver
of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

In de ontleding van de inschrijvingssom mogen geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd:
- bestekspostnummer 949990 "Winst en risico".

Aanbesteding

De inschrijving geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012, digitaal via het
aanbestedingsplatform (TenderNed), uiterlijk (vé6r) 30 oktober 2013 om 11:00 uur.

Zie tevens de bij dit bestek gevoegde bijlage:

"In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed".

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8
dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te wijzen
arrest.

of (in voorkomende gevallen)

- het kort geding is ingetrokken.

Opdracht

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van toepassing,
omdat de bedoelde stukken al in bezit zijn van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de stukken
genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen deze op verzoek bij eerste
contactgelegenheid overhandigd worden.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet met het
voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van de brief waarin
het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van dagvaarding een civiel kort geding aanhangig kan
maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te hebben gesteld door

toezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een vervaltermijn. Na de periode van twintig
kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn
vervallen.
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Gunningscriterium
Verwezen wordt naar artikel 2.3.8 van het ARW 2012.
Het gunningcriterium is de laagste prijs.

De opdrachtgever heeft voor het gunningscriterium laagste prijs gekozen, omdat voor dit werk geen duidelijk
onderscheidende, voor hem meerwaarde vertegenwoordigende, EMVI criteria zijn te bepalen.

Varianten

Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.
Varianten zijn niet toegestaan.

Geschillen

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van
de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijoehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbesteder voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering
te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat
de aanbesteder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding
zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen,
althans zij verwerken dat recht.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor

vinden op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
Zie de contactgegevens in paragraaf 0.04 “Inlichtingen”. Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.
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Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

De directie zal de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, ook in die gevallen
waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

Directie

De directie zal worden gevoerd door de algemeen directeur van cluster Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam en zij die door hem worden aangewezen.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen over de Ringdijk, t.p.v. de Kijvelandse Havendijk en de 1e Molenweg
in de gemeente Rotterdam.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verwijderen van drie bestaande bruggen;

- Het aanbrengen van drie nieuwe bruggen;

en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Tijdsbepaling
Het werk uiterlijk op 4 juli 2014 opleveren.

De korting wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,--
exclusief B.T.W. per dag.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.
Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:
1. wapening gereed, voor aanvang storten.

WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is aangemerkt
om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te verkrijgen
(deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de opdrachtnemer
niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden, ter grootte van
het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:
Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht door de
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
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In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van
stageplaatsen.

Optie 2:
Het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van de
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij voldoen
aan tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.

Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de totale
waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een administratie
kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn
ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het codrdinatiepunt Social
Return ((010) 498 5993 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl). Opdrachtnemer is in

beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.
GEDRAGSCODE 'PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

Als publieke Opdrachtgever hecht de gemeente belang aan thema’s als ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid’, ‘integriteit’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘transparantie’. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders zich gecommitteerd aan de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’. De
gedragscode geeft in een aantal gedragsregels weer wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers van elkaar
mogen verwachten, van de precontractuele fase van een project tot en met de afronding en evaluatie ervan.
Het vigerende aanbestedingsrecht blijft echter het uitgangspunt.

Meer informatie vindt u terug in de bijgevoegde brochure “Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap” en op
de Cityportal van de Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding

VOERTAAL

Voor alle vormen van communicatie, documentatie en correspondentie met betrekking tot dit werk is
Nederlands de voertaal.

MILIEUEISEN

De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de gestelde milieueisen in paragraaf 01.36
van deel 3 van dit bestek.

PROJECTEVALUATIE
1. PROJECTEVALUATIE:

Vé6r de oplevering (2 weken) dient de aannemer een project-evaluatie met de directie te hebben in het kader
van Past Performance. Deze project-evaluatie kan in de toekomst door de Gemeente Rotterdam mogelijk
worden toegepast in het kader van Past Performance. Bij Past Performance worden uitgevoerde opdrachten
geévalueerd met behulp van een vragenlijst die de prestatie van de aannemer aan het eind van het werk
objectief en transparant beoordeelt.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen en zal mogelijk in de
toekomst worden gebruikt bij het uithodigen voor (onderhandse) aanbestedingen en/of het beoordelen van
inschrijvingen.

2. VRAGENLIJST:

De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld. Of zal desgevraagd op eerste verzoek van
de aannemer beschikbaar worden gesteld.
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

omschrijving tekeningen nummer datum

Te slopen brug A027 258467-K-0-01  04-09-2013
Te slopen brug M127 258467-K-0-02 04-09-2013
Te slopen brug N105 258467-K-0-03 04-09-2013
Vervangen brug A027 258467-K-3-01  04-09-2013
Vervangen brug M127 258467-K-3-02  04-09-2013
Vervangen brug N105 258467-K-3-03 04-09-2013

Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven.

In de directe omgeving van het werk zullen door de directie enkele vaste punten met de hoogte ten opzichte
van N.A.P. worden aangegeven en de hoofdassen in het werk worden uitgezet.

KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwalliteitsplan, zoals bedoeld in de
artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2010, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptie documenten;

2. Controle maatvoering bekisting voor het aanbrengen van de wapening;

3. Controle wapening voor het betonstorten;

4. Controle stalen onderdelen voordat deze worden vervoerd naar de conserveerder;

5. Controle stalen onderdelen na het stralen en voor het aanbrengen van de eerste coatinglaag;

6. Controle stalen onderdelen nadat deze zijn geconserveerd en voordat deze op transport gaan naar
de bouwlocatie.

BIJLAGEN

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 26-09-2013
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007
- Geotechnische gegevens / Bruggen A027, M127, N105 d.d. 03-09-2013

GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico
heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's zich kunnen
realiseren. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het
kompleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever
ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

2. De aannemer wordt geattendeerd op het feit dat in verschillende gebieden van de gemeente Rotterdam
een "betaald parkeren"-regime van kracht is. De aannemer dient er kennis van te nemen of er ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden een "betaald parkeren regime" van kracht is.

Indien een "betaald parkeren" regime van kracht is, is het niet mogelijk voor niet produktief materieel,
waaronder vervoersmiddelen van werknemers en/of caddy's, gratis te parkeren binnen het werkterrein.

De aannemer dient voor parkeervoorzieningen voor eigen werknemers en werknemers van de
onderaannemers een regeling te treffen bij dienst Stadstoezicht.

Voor meer informatie betreffende parkeervoorzieningen dient de aannemer contact op te nemen met:
-de dienst Stadstoezicht van gemeente Rotterdam

(tel.nr. 010-8902200) of www.rotterdam.nl/parkeren of;

-Park-line (0900-72755463) of www.park-line.nl te bezoeken.

3.  Kosten, voortvloeiende uit diefstal, vandalisme en parkeervoorzieningen zullen niet aan de aannemer
worden vergoed
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nhauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

1

10

100

100110

102

102010

111101

119999

Vervangen brug A027
Situering : zie tekening 258467-K-3-01.

Voorbereidende werkzaamheden
Verwijderen bestaande brug

Slopen bestaande ophaalbrug.
Betreft: de bestaande ophaalbrug over de Ringdijk
verwijderen, zie tekening 258467-K-0-01.
Gebruiksaard toegangsbrug naar boerderij
Bouwaard en materiaal houten ophaalbrug met
stalen onderdelen
Afmeting brugdek ca. 7150 x 2500 mm
Fundering bestaat uit
- houten palen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Materialen gescheiden afvoeren bestaande uit
o.a.
- 8 houten palen, afm. ca. 240 x 240 mm,
elk lang ca. 7000 mm;
- 4 houten dwarsdragers op de palen,
afm. 320 x 240 mm, elk lang ca. 2900 mm;
- 12 houten opzetstukken op de dwarsdragers,
afm. 200 x 200 mm, elk lang ca. 360 mm;
- 4 houten dwardrager op de opzetstukken,
afm. 200 x 200 mm, elk lang ca. 2520 mm;
- 6 houten langsliggers, afm. 100 x 180 mm,
elk lang ca. 2000 mm;
- ca. 45 houten dekdelen afm. 150 x 50 x 2500 mm
- houten en stalen onderdelen t.b.v. de ophaalbrug
- houten leuningen;
- bevestigingsmiddelen.
Ontstane gaten t.b.v. verwijderen palen dichten
met zand incl. leverantie.
Zand verdichten d.m.v. inwateren.

Engineering

Opstellen werkplan.

Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de

brug A027.

Werkplan dient minimaal te bestaan uit de

navolgende onderdelen:

- slopen bestaande brug conform tekening
258467-K-0-01;

- fabricageprotocol stalendek met vezelversterkte
kunststof dekdelen;

- beton: conform artikel 42.13.07 (standaard);

- leuning: conform paragraaf 47.03 (standaard);

- conservering: conform paragraaf 56.23 (deel 3);

- grondopsluiting conform tekening 258467-K-3-01;

- beschoeiing conform tekening 258467-K-3-01;

- omschrijving van de werkzaamheden op de
locatie.

Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie

conform het gestelde in deel 3 hoofdstuk 1.24 van

dit bestek.

EUR

EUR
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102020 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen. EUR N

..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

..... paalfundering, beton, stalendek met

..... vezelversterkte kunststof dekdelen en houten
..... leuningen.

..... Belastingen conform gestelde in deel 3, paragraaf
..... 01.01.13.

..... Afmeting en vormgeving conform tekening

..... 258467-K-3-01.

..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :

..... - paalbelasting;

..... - inheiniveau's (draagvermogen) palen.

..... - wapening palen;

..... - wapening betonconstructies;

..... - stalen dekconstructie met vezelversterkte
..... kunststof;

..... - houten leuningconstructies incl.bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-01;

..... - beschoeiing conform tekening 258467-K-3-01.
..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :

..... - palen (vorm en wapening);

..... - betonconstructie (vorm en wapening);

..... - stalen dekconstructie met vezelversterkte
..... kunststof (vorm en constructie opbouw);

..... - houten leuningconstructies incl. bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-01;

..... - beschoeiing conform tekening 258467-K-3-01;
..... (werktekeningen).

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

102030 619999 | . . . . . Revisie documenten. EUR N
..... Betreft: as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 102020 en
..... decompositietekeningen conform NEN2767
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3
..... hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

1 O Groenvoorzieningen en grondwerk
110 Groenvoorzieningen
110110 510105 | . . . . . |Maaien gewas. are 0,20V

..... Betreft: gras aan weerszijde van de bestaande
..... talud van de brug t.b.v. aanbrengen
..... taludbekleding van grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

110120 222107 | . . . . . Frezen. are 0,20V
..... Betreft: aan weerszijde van de bestaande talud
..... t.b.v. aanbrengen taludbekleding van
..... grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)




RAWO0024-77987 Gemeente Rotterdam Bladnr. 18
Vervangen bruggen

Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13
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110130 511201 | . . . . . Zaaien. are 0,40V

..... Betreft: het talud aan weerszijde van de brug
..... t.p.v. talud en de taludbekleding van
..... grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 0,30 L
..... Graszaadmengsel type B3, volgens de Rassenlijst
..... voor Landbouwgewassen.
..... Type aanduiding overeenkomstig deel 3
..... Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
111 Grond ontgraven.
111110 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit bouwput. m3 3,00V

..... Betreft: ontgraving t.b.v. de funderingssloven 1
..... en 2 van de brug.
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 112110
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
111120 20102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 2,00V
..... Betreft: grond uit depot t.b.v. aanvulling
..... funderingssloven 1 en 2 van de brug., incl. talud.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 111110.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 111110.
..... Bovenvlak depot: horizontaal
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
111130 R20102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1,00V
..... Betreft: grond uit tijdelijk depot afvoeren
..... volgens bestekspostnr(s). 112130.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 111110.
..... Hoeveelheidsbepaling: verschil tussen de besteks-
..... postnr(s). 111110 en 111120.
..... Opschonen tijdelijk depot
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
112 | ... Grond vervoeren
112110 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 3,00V
..... Betreft: de grond van bestekspostnr(s). 111110.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 111110.
..... Hoeveelheidsbepaling: van bestekspostnr(s).
..... 111110.
2. . . .. Vervoeren naar: tijdelijk depot, incl. lossen en
..... verwerken in depot
112120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 2,00V
..... Betreft: de grond uit depot van besteks-
..... postnr(s). 111120.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 111110.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 111110.
1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking
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112130

113

113110

113120

114

114110

12

120

220201

220301

220301

220412

Grond vervoeren.

Betreft: de grond uit tijdelijk depot van besteks-
postnr(s). 111130.

Grondsoort: van bestekspostnr(s). 111110.
Hoeveelheidsbepaling: van besteks-

postnr(s). 111110.

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

Grond aanvullen

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft: aanvullen bij de funderingssloven 1

en 2 van de brug, incl. talud

Grondsoort:

Grond uit depot vrijgekomen volgens besteks-
postnr(s). 111110.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2Verdichten volgens bestekspostnr. 114110

Grond verwerken in aanvulling.

Betreft: aanvullen van de taludbekleding t.b.v.
bestekspostnr. 142110.

Grondsoort:

teelaarde

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten zand van bestekspost-

nr(s). 113110.

Grondsoort: van bestekspostnr(s). 113110.
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van
bestekspostnr(s). 113110.

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is maximaal 0,50 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Fundering

Aanbrengen palen

m3

m3

m3

m3

m3

1,00

2,00

0,60

2,00

0,60 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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120110 410101 | . . . . . Heien betonnen paal. st 400N

..... Betreft: de betonnen palen t.b.v. de
..... funderingsloven 1 en 2 van de brug.

..... Paal: st 4,00 L
..... doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 15,0 m.
..... Beton: Sterkteklasse C45/55

..... Milieuklasse XC2, XA2
..... Wapening: zie het gestelde in deel 3
..... artikel 41.13.08
..... Voorzieningen: geen
3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 290 x 290 mm
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |Met de paalkop onder het maaiveld zoals de
..... aannemer het aantreft ten tijde van de datum van
..... aanvang.
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
121 0 ... Bewerken palen
121110 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 4,00N
..... Betreft: palen aangebracht volgens besteks-
..... postnr(s). 120110.
..... Verwijderen door middel van snellen, palen rondom
..... 20 mm inzagen
4. . . .. Verwijderen tot op 40 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.2. . |Schachtdoorsnede 290 x 290 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 460 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... be-, ver- of eindverwerkingsinrichting

13 .. Betonwerk
131 Werkvloer
131110 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvioer. m2 4,00V

..... Betreft: werkvloer onder de funderingsloven 1
..... en 2 van de brug.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton m3 0,20/ L
..... , laagdikte 50 mm

..... Beton van sterkteklasse C 12/15
..... Milieuklasse X0

..... Cementsoort ter keuze van de aannemer
132 .. Bekisting
132110 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 5,00N
..... Betreft: bekisting van de funderingsloven 1 en 2
..... van de brug.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
133 | ... Wapening

..... Betreft het aanbrengen van betonstaal ten behoeve
..... van alle situ beton genoemd in de bestekspost
..... groep(en) 136

..... In de bestekspostnrs. beginnend met 120 en is
..... niet begrepen de wapening (en voorspanning) van:
..... - de prefab betonnen palen

133010 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 30,00V
9. . . .. Staalkwaliteit B500B kg 30,00 L
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133020

133030

133040

133050

136

136110

137

137110

422104

422106

422107

422108

423121

473199

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
Staalkwaliteit B500B

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
Staalkwaliteit B500B

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.
Staalkwaliteit B500B

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm.
Staalkwaliteit B500B

Beton in het werk gestort

Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof.

Betreft: beton van de funderingsloven 1 en 2 van
de brug.

Beton van sterkteklasse C

28/35

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF2

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM IIl 42,5 LH/HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

4| Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Brugdek

Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.

Betreft: het brugdek op de funderingsloven 1 en 2

van de brug, zoals aangegeven op tekening-

nr. 258467-K-3-01.

Belastingklasse geschikt voor een tractor met een

aslast van 1,5 kN.

Brugdek nader te bepalen door aannemer

Brugdek

bestaande uit:

Stalen liggers

- HEAZ260, 3 stuks elk lang ca. 5850 mm;

- UNP280, 2 stuks elk lang ca. 5850 mm,

- Hoekstalen t.b.v. opleggen dekdelen;

- stalen kopschotten dik 8 mm en schoor- en
koppelconstructies tussen de liggers;

- grondafdichting aan de grondzijde van het
brugdek.

Staalkwaliteit: S235.

Geheel samenstellen d.m.v. volledige lassen of

bouten verbindingen;

Toog 40 mm;

Tussen de betonnen funderingsloven en stalen

liggers rubber oplegmateriaal aanbrengen

hardheid: 60° + 5° Shore-A;

Conservering :

- thermisch verzinkt

- 2 component(en) epoxy/polyurethancoatingsysteem
-laag 1 Monopox SF-HB (80 micrometer)
-laag 2 Polyfinish MU-DL (120 micrometer)
- laag 3 Polyfinish MU-DL (40 micrometer) is

een afwerklaag na montage.

Eindkleur: RAL 7016 (antracietgrijs)

Dekplanken

- vezelversterkte kunststof dekdelen, dik 40 mm

bevestigen aan stalen onderbouw met minimaal 3
bevestigingspunten.

m3
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m2

m2
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- aanbrengen slijtlaag op kunststof dekdelen van
teervrije twee-componenten kunsthars met één
instrooilaag van 1 - 2 mm.

- antraciet voor voetbrug
- mandurax-bright voor voet-fietsbrug

Staalkwaliteit: bevestigingsmiddelen 8.8

Nadere berekeningen en detaillering dienen door

de aannemer te worden uitgevoerd volgens

bestekspostnr. 102020, incl. engineering stalen,
dek kunststof dekdelen, opleggingen en
grondafdichting.

Aanbrengen grondkering.
Betreft: aanbrengen van grondkering ter
voorkoming van uitspoeling aan de grondzijde
langs talud en brugdek t.p.v. de fundering-
sloven 1 en 2.
Grondkering nader te bepalen door aannemer:
- lengte ca. 550 mm,
hoogte 600 mm en dik 25 mm
- geotextiel gronddicht aan grondzijde tegen
grondkering aanbrengen
Tekening en berekening grondkering volgens
bestekspostnr(s). 102020

Diversen
Leuningen

Aanbrengen leuning.
Betreft: aanbrengen houten leuningen aan
weerszijde van het brugdek, zoals aangegeven op
tekeningnr. 258467-K-3-01.
Totale lengte ca. 12,0 m
Houten leuning bestaande uit 0.a.:
Stijlen
- afmetingen: 95 x 95 mm |= ca. 1160 mm,
stijlen h.o.h. ca. 1250 mm, voorzien van
inkepingen t.b.v. tussen en onderrregel
Bovenregel
- afmetingen: 120 x 85 mm I= ca. 5500 mm, met
dakprofiel en aan onderzijde een sponning
aanbrengen t.b.v. stalen strip
- verbinden aan stijlen d.m.v. verzonken stalen
strip in bovenregel
Tussen- en onderregels
- afmetingen: 40 x 100 mm I= ca. 5500 mm per
tussen- en onderregel
verdiept in de stijlen aangebrengen
FSC-hardhout, splinter vrij
Duurzaamheidsklasse: 1
Sterkteklasse D30
Verbinding leuningdelen onderling d.m.v.
verlijmen in de inkepingen en schroeven
Verbinding stijl-brugdek d.m.v. 2 bouten
I=ca. 160 mm incl. kunststof afstandhouders,
moeren en volgringen
Alle bevestigingsmiddelen bepalen, leveren en
aanbrengen.
Uitvoering: thermisch verzinkt
Staalkwaliteit: 8.8
Tekening en berekening houten leuning volgens
bestekspostnr(s). 102020

Aanbrengen taludbekleding
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Aanbrengen betontegels.

Betreft: de taludbekleding t.p.v. de eindsteun-
punten onder de brug, zoals aangegeven op
tekeningnr.258467-K-3-01.

Steunpunt 1: 4,3 m2;

Steunpunt 2: 1,6 m2.

Op bekledingsgrond

Grasbetontegels type GRS 600 x 400 x 90 mm
Grasbetontegels inwassen met ter plaatse
aanwezige bekledingsgrond

Beschoeiing

- Uitvoeren als bestaande beschoeiing, onder de
brug tot minimaal 1,0 m buiten de brug en
aansluiten op bestaande beschoeiing.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: de planken met palen t.b.v. de bestaande
beschoeiing aan weerszijde van de watergang
t.p.v. de brug.

De nieuwe beschoeiing uitvoeren als bestaande
beschoeiing en aansluiten op de bestaande
beschoeiing.

Beschoeiing bestaande uit:

- planken afm. ca. 200 x 20 mm, hoogte ca. 1,0 m
- geotextiel gronddicht

- palen afm. ca. 60 x 60 mm I=ca. 3,0 m
Hardhout

Duurzaamheidsklasse 1

Sterkteklasse D60

Voorzien van FSC-keurmerk

Afstand palen 1,0 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd
d.m.v. thermisch verzinkt

Aanhelen verharding

Aanbrengen elementen verharding.
Betreft: aanhelen elementen verharding
verharding aansluiten tegen brug, zoals
aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-01
en 258467-K-0-01, incl. grondwerk.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
Elementen verharding bestaande uit:

- klinkers

- opsluitbanden

Op zandbed

Afstrooien en invegen met brekerzand
Voor aanvang voorstel indienen ter acceptatie
directie

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: aanhelen funderingslaag onder de asfalt
verharding tussen de bestaande verharding en
aansluiting brug, zoals aangegeven op
tekeningnr. 258467-K-3-01 en 258467-K-0-01,
incl. grondwerk.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,20 m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2
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m2

m2
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145120 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 30,00V

..... Betreft: op de asfaltverharding aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 145130

1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01|L
..... kationisch type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
145130 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,50V
..... Totaal 30 m2

..... Betreft: aanhelen asfaltverharding tussen de
..... bestaande verharding en aansluiting brug,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-01
..... en 258467-K-0-01

2. . . .. Asfalt ton 4,50 L
..... : AC 22 base
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 6/Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr 145110

145140 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 2,60V
..... Totaal 30 m2
..... Betreft: aanhelen asfaltverharding tussen de
..... bestaande verharding en aansluiting brug,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-01
..... en 258467-K-0-01

5 . ... Asfalt ton 2,60 L
..... : SMA-NL 11B 70/100
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 1|Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 145120
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2 Vervangen brug M127

..... Situering : zie tekening 258467-K-3-02.
..... - de paaltjes voor de brug moeten worden

..... gehandhaafd
20 Voorbereidende werkzaamheden
200 Verwijderen bestaande brug
200310 111101 | . . . . . |Slopen bestaande houten brug. EUR N

..... Betreft: de bestaande houten brug t.p.v. de
..... Kijvelandse Havendijk verwijderen, zie tekening
..... 258467-K-0-02.

1. .. .. Gebruiksaard houten brug t.b.v. fietsverbinding
.1. . . . |Bouwaard en materiaal houten brug
..... Afmeting brugdek ca. 12500 x 3700 mm
. .1. . . |Fundering bestaat uit
..... - houten jukken bestaande uit:
..... - palen;
..... - gordingen;
..... - schoren.

..... - houten damwanden/beschoeiing t.b.v. de
..... landhoofden met vleugelwanden

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

..... Materialen gescheiden afvoeren bestaande uit o0.a.:
..... - 2 houten landhoofden incl. vleugelwanden,;
..... - 4 houten palen, afm. ca. 240 x 240 mm,
..... elk lang ca. 7000 mm;

..... - 8 houten gordingen, afm. 300 x 150 mm,
..... elk lang ca. 3700 mm;

..... - houten schoren 4 stuks, afm. 300 x 150 mm;
..... elk lang ca. 2500 mm;

..... - 6 houten hoofdliggers, afm. 480 x 200 mm;
..... elk lang ca. 12500 mm;

..... - ca. 48 houten dekdelen, afm. 250 x 60 x 3700 mm
..... - 2 houten leuningen, elk lang ca. 12000 mm;
..... - bevestigingsmiddelen.

..... Ontstane gaten t.b.v. verwijderen palen dichten
..... met zand incl. leverantie.

..... Zand verdichten d.m.v. inwateren.

r02 | . Engineering

202010 [119999 | . . . . . |Opstellen werkplan EUR N
..... Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de
..... brug M127.

..... Werkplan dient minimaal te bestaan uit de
..... navolgende onderdelen:

..... - slopen bestaande brug conform tekening
..... 258467-K-0-02;

..... - fabricageprotocol composiet dek;

..... - beton: conform artikel 42.13.07 (standaard);
..... - leuning: conform paragraaf 47.03 (standaard);
..... - conservering: conform paragraaf 56.23 (deel 3);
..... - grondopsluiting conform tekening 258467-K-3-02;
..... - beschoeiing conform tekening 258467-K-3-02;
..... - omschrijving van de werkzaamheden op de
..... locatie.

..... Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie
..... conform het gestelde in deel 3 hoofdstuk 1.24 van
..... dit bestek.
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202020 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N

..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

..... paalfundering, beton, composiet dek en houten
..... leuningen.

..... Belastingen conform gestelde in deel 3, paragraaf
..... 01.01.13.

..... Afmeting en vormgeving conform

..... tekening 258467-K-3-02.

..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :

..... - paalbelasting;

..... - inheiniveau's (draagvermogen) palen.

..... - wapening palen;

..... - wapening betonconstructies incl. stootplaten;
..... - composiet dek;

..... - houten leuningconstructies incl.bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-02;

..... - beschoeiing conform tekening 258467-K-3-02.
..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :

..... - palen (vorm en wapening);

..... - betonconstructie (vorm en wapening);

..... - composiet dek (vorm en constructie opbouw);
..... - houten leuningconstructies incl.bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-02;

..... - beschoeiing conform tekening 258467-K-3-02;
..... (werktekeningen).

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

202030 619999 | . . . . . Revisie documenten EUR N
..... Betreft: as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 102020 en
..... decompositietekeningen conform NEN2767
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3
..... hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

_1 . Groenvoorzieningen en grondwerk
210 Groenvoorzieningen
210330 511201 | . . . . . |Zaaien. are 1,40V

..... Betreft: het talud aan weerszijde van de brug
..... t.p.v. afgegraven talud.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 1,10 L
..... Graszaadmengsel type B3, volgens de Rassenlijst
..... voor Landbouwgewassen.
..... Type aanduiding overeenkomstig deel 3
..... Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

211 | L Grond ontgraven
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211300 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit talud. m3 243,00V

..... Betreft: ontgraving talud onder de brug en
..... aansluiten op bestaande talud aan weerszijden van
..... de brug.
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 212310
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
. ..1. . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211310 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit bouwput. m3 11,00V
..... Betreft: ontgraving t.b.v. de funderingssloven 1
..... en 4 van de brug.
..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 212310
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
211320 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 7,60V
..... Betreft: grond uit depot t.b.v. aanvulling
..... funderingssloven 1 en 4 van de brug.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 211310.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 211310.
..... Bovenvlak depot: horizontaal
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
211330 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 246,40V
..... Betreft: grond uit tijdelijk depot afvoeren
..... volgens bestekspostnr(s). 212330.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 211300 en 211310
..... Hoeveelheidsbepaling: verschil tussen de besteks-
..... postnr(s). 211300, 211310 en 211320.
..... Opschonen tijdelijk depot
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
212 | ... Grond vervoeren
212310 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 254,00V
..... Betreft: de grond van bestekspostnr(s). 211300
..... en 211310.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 211300
..... en 211310
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 211300 en 211310.
2. .. .. Vervoeren naar: tijdelijk depot, incl. lossen en
..... verwerken in depot
212320 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 7,60V
..... Betreft: de grond uit depot van besteks-
..... postnr(s). 211320.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 211310
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 211310.
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212330 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 246,40V

..... Betreft: de grond uit tijdelijk depot van besteks-
..... postnr(s). 211330.

..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 211300
..... en 211310.

..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-

..... postnr(s). 211310.

3. ... Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

213 | ... Grond aanvullen
213310 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 7,60V
..... Betreft: aanvullen bij de funderingssloven 1
..... en 4 van de brug.

..... Grondsoort:

..... Grond uit depot vrijgekomen volgens besteks-
..... postnr(s). 211310.

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

.1. . . . |Zonder overhoogte

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2Verdichten volgens bestekspostnr. 214310

213320 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 71,60V
..... Betreft: aanvullen van de talud.
..... Grondsoort: m3 71,60 L
..... klei
..... Dik 500 mm

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

.1. . . . |Zonder overhoogte

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten
214310 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 7,60V
..... Betreft: verdichten zand van bestekspost-

..... nr(s). 213310.

..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 213310.
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
..... gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van
..... bestekspostnr(s). 213310.

. .9. . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,50 m

..... Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

22 Fundering

_r20 | | ... Aanbrengen palen




RAWO0024-77987 Gemeente Rotterdam Bladnr. 29
Vervangen bruggen

Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
220310 410101 | . . . . . Heien betonnen paal. st 8,00 N

..... Betreft: de betonnen palen t.b.v. de
..... funderingsloven 1 t/m 4 van de brug.

..... Paal: st 8,00 L
..... doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 22,0 m.
..... Beton: Sterkteklasse C45/55

..... Milieuklasse XC2, XA2
..... Wapening: zie het gestelde in deel 3
..... artikel 41.13.08
..... Voorzieningen: geen
5 .. .. Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 290 x 290 mm
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |Met de paalkop onder het maaiveld zoals de
..... aannemer het aantreft ten tijde van de datum van
..... aanvang.
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
_r21 | ... Bewerken palen
221310 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 8,00N
..... Betreft: palen aangebracht volgens besteks-
..... postnr(s). 220310.
..... Verwijderen door middel van snellen, palen rondom
..... 20 mm inzagen
4. . . .. Verwijderen tot op 40 mm boven de onderzijde van
..... de betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.2. . |Schachtdoorsnede 290 x 290 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 460 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... be-, ver- of eindverwerkingsinrichting

r3 o Betonwerk
231 Werkvloer
231310 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvioer. m2 7,60V

..... Betreft: werkvloer onder de funderingsloven 1
..... en 4 van de brug.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton m3 0,40 L
..... , laagdikte 50 mm

..... Beton van sterkteklasse C 12/15
..... Milieuklasse X0

..... Cementsoort ter keuze van de aannemer
232 | .. Bekisting
232310 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 7,80N
..... Betreft: bekisting van de funderingsloven 1 en 4
..... van de brug, incl. hwa-goot en oplegnok stootplaat
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
232320 421114 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 7,00N
..... Betreft: de bekisting voor de frontwanden van de
..... funderingssloven 1 en 4 van de brug.

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 1/Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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232330 421113 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. liggervormig onderdeel. m2 8,20 N

..... Betreft: bekisting voor de oplegbalken brugdek
..... van de funderingsloven 2 en 3.

..... Horizontaal: 3,2 m2;

..... Verticaal: 5,0 m2.

..... Op betonnen palen

.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal

. . .1. . |Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
_33 | ... Wapening

..... Betreft het aanbrengen van betonstaal ten behoeve
..... van alle situ beton genoemd in de bestekspost
..... groep(en) 236.

..... In de bestekspostnrs. beginnend met 220 en 238
..... is niet begrepen de wapening (en voorspanning)
..... van:

..... - de prefab betonnen palen;

..... - de prefab betonnen stootplaten.

233010 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 120,00V
9. . . .. Staalkwaliteit B500B kg 120,00/ L
233020 422104 | . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 240,00V
9. . ... Staalkwaliteit B500B kg 240,00/ L
233030 422106 | . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddelliin van 16 mm. kg 400,00V
9. . . .. Staalkwaliteit B500B kg 400,00 L
033040 422107 | . . . . . |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm. kg 320,00V
9. . . .. Staalkwaliteit B500B kg 320,00 L
233050 422108 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm. kg 120,00V
9. . . .. Staalkwaliteit B500B kg 120,00 L
236 Beton in het werk gestort
036310 423121 | . . . . . |Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 3,40V
..... Betreft: beton van de funderingsloven 1 en 4 van
..... de brug.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C m3 3,40 L
..... 28/35
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: XD3

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF2

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
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Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft: beton voor de frontwanden van de
funderingsloven 1 en 4 van de brug.

Beton van sterkteklasse C

28/35

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM IIl 42,5 LH/HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof.

Betreft: beton van de funderingsloven 2 en 3 van
de brug.

Beton van sterkteklasse C

28/35

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF2

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM Il 42,5 LH/HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

..... Brugdek
Aanbrengen brugdek van composiet.
Betreft: het brugdek op de funderingsloven 1
t/m 4 van de brug, zoals aangegeven op tekening-
nr. 258467-K-3-02.
Bruglengte ten minste 27000 mm met
2 tussensteunpunten
Belastingklasse geschikt voor fietsers en
voetgangers
Brugdek
bestaande uit:
Een composiet brugdek met een dikte van 300 mm
Brugdek voorzien van een toog, zoals aangegeven
op tekeningnr. 258467-K-3-02.
Benodigde bestigingsmiddelen en oplegmaterialen
leveren en aanbrengen.
- grondafdichting aan de grondzijde van het
brugdek.
- aanbrengen slijtlaag op brugdek van
teervrije twee-componenten kunsthars en 1
instrooilaag van 3 - 5 mm.
- antraciet voor voetbrug
- mandurax-bright voor voet-fietsbrug
Nadere berekeningen en detaillering dienen door
de aannemer te worden uitgevoerd volgens
bestekspostnr. 202020, incl. engineering
composiet brugdek, opleggingen en grondafdichting.

: Prefab Stootplaten

m3

m3

m3

m3

m2

m2

0,70

1,00

107,20

N

0,70

1,00

107,20

L
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238310 310199 | . . . . . Aanbrengen zandcementstabilisatie. m3 10,00V
..... Onder de stootplaten aan weerszijde van de brug.
..... Cementgehalte: 175 kg/m3 ton 1,80 L

..... Totale breedte groter dan 2,00 m

..... Laagdikte minimaal 500 mm

..... Mengen ter keuze van de aannemer
..... Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed
238320 429999 | . . . . . Aanbrengen van een dook t.b.v. stootplaten. st 16,00/N
..... Betreft: de doken t.b.v. de stootplaten aan
..... weerszijde van de brug.

..... Stootplaten:
..... - afmeting: 2,00 x 1,00 x 0,20 m, 8 stuks
..... Doken: @ 25 mm I= ca. 300 mm, thermisch verzinkt. st 16,00/ L

..... Kwaliteit: B 500B

..... De benodigde gaten boren en doken inlijmen
..... 2 doken per stootplaat

..... Elke dook over 150 mm omwikkelen met Densoband m 3,20 L
..... PE 50 met een overlap van 50 %.

238330 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 8,00N
..... Betreft: stootplaten aan weerszijde van de brug.
1.6. . . . |Type element:
..... stootplaat st 8,00/ L

..... Afm. 2000x1000x200mm, incl. 2 PVC-buisjes @ 60 mm
..... en afgieten met bitumen na plaatsen stootplaten,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-02.

. .1. . . |Toe te passen beton:

..... Ter keuze van de aannemer, minimaal C 35/45
..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1), minstens geschikt
..... voor toepassing: XC4, XD3, XF4,

. . .1. . |Toe te passen betonstaal:

..... Staalkwaliteit B 500B

. . . .9. |Nadere berekeningen en detaillering dienen door de
..... aannemer te worden uitgevoerd volgens

..... bestekspostnr. 202020

2 Diversen
241 Leuningen
241110 473131 | . . . . . |Aanbrengen leuning. st 2,00N

..... Betreft: aanbrengen houten leuningen aan
..... weerszijde van het brugdek, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-02.
..... Totale lengte ca. 56,0 m

9. . . .. Houten leuning bestaande uit 0.a.:
..... Stijlen st 34,00 L
..... - afmetingen: 95 x 95 mm I= ca. 1100 mm,
..... stijlen h.o.h. ca. 1250 mm, voorzien van
..... inkepingen t.b.v. tussen en onderrregel
..... Bovenregel m 56,00 L
..... - afmetingen: 120 x 85 mm I= ca. 28000 mm, met
..... dakprofiel en aan onderzijde een sponning
..... aanbrengen t.b.v. stalen strip
..... - verbinden aan stijlen d.m.v. verzonken stalen
..... strip in bovenregel
..... Tussen- en onderregels m 112,00 L
..... - afmetingen: 40 x 100 mm I= ca. 28000 mm per
..... tussen- en onderregel
..... verdiept in de stijlen aangebrengen
..... FSC-hardhout, splinter vrij
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Sterkteklasse D30
..... Verbinding leuningdelen onderling d.m.v.
..... liplassen, verlijmen in de inkepingen en
..... schroeven
..... Verbinding stijl-brugdek d.m.v. 2 bouten
..... |I=ca. 160 mm incl. kunststof afstandhouders,
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..... moeren en volgringen

..... Alle bevestigingsmiddelen bepalen, leveren en

..... aanbrengen.

..... Uitvoering: thermisch verzinkt

..... Staalkwaliteit: 8.8

..... Tekening en berekening houten leuning volgens

..... bestekspostnr. 202020

2y Aanbrengen taludbekleding

..... - met dichte elementen verharding

242310 314111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 53,50V

..... Betreft: de taludbekleding t.p.v. de eindsteun-

..... punten van de brug, zoals aangegeven op

..... tekeningnr.258467-K-3-02.

..... Steunpunt 1: 21,5 m2;

..... Steunpunt 4: 32,0 m2

9. . . .. Talud variabel

..... Taludlengte gemiddeld 7,2 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .9. . . |Op klei met zandlaag

..... incl. leveren zand

. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak st 2.675,00 L

..... voorzien van vellingkant

..... Rode klinkers

..... 1|Afstrooien met brekerzand

..... incl. leveren brekerzand

_43 | .. Beschoeiing

..... - Uitvoeren als bestaande beschoeiing onder de

..... brug tot minimaal 1,0 m buiten de brug en

..... aansluiten op bestaande beschoeiing.

243310 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 12,00V
..... Betreft: de planken met palen t.b.v. de bestaande
..... beschoeiing aan weerszijde van de watergang
..... t.p.v. de brug.

..... De nieuwe beschoeiing uitvoeren als bestaande
..... beschoeiing en aansluiten op de bestaande
..... beschoeiing.

9. . ... Beschoeiing bestaande uit: m 12,00/ L
..... - planken afm. ca. 200 x 20 mm, hoogte ca. 1,5 m
..... - geotextiel gronddicht
..... - palen afm. ca. 60 x 60 mm I= ca. 4,50 m
..... Hardhout
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D60
..... Voorzien van FSC-keurmerk
. .1. . . |Afstand palen 1,0 m h.o.h.

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .2. |Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd
..... d.m.v. thermisch verzinkt

’44 | | L. L. Hemelwaterafvoer

244010 424102 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 2,00V
..... Situering: hemelwaterafvoer brug
..... Betreft: HDPE-buis in de goot van de
..... funderingssloof van steunpunt 1 en 4 van de brug
..... t.b.v hemelwaterafvoer, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-02
..... Totaal: 4 stuks

1. .. .. Ten behoeve van een waterafvoer
4. . . . |Rechte buis met hulpstukken, drukklasse: PN
..... 8, PE 100, SDR (buisklasse) 11.

. .1.6. . |[Nominale buitenmiddellijn 110 mm
..... 4|Verbinding door middel van trekvaste drukmof met
..... rubbermanchet
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244020 253513 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 6,00V

..... Situering: hemelwaterafvoer brug
..... Betreft: HDPE-buis aansluiten op de buis in de
..... funderingssloof van steunpunt 1 en 4 en
..... aansluiten op de grindkoffer, zoals genoemd in
..... bestekspostnr. 244010 en 244030.
..... Totaal: 4 stuks
1. .. .. Rechte buis, m 6,00 L
..... met hulpstukken incl. zettingsmof
..... incl. grondwerk
5. . . . |SDR-klasse 11
. .1.8. . |Buitendiameter: 110 mm
..... 3|Verbinding buizen door middel van trekvaste
..... koppeling en een zettingsmof
244030 522399 | . . . . . Aanbrengen grindkoffer. st 4,00V
..... Situering: hemelwaterafvoer brug
..... Betreft: een waterdoorlatende grindlaag,
..... inclusief omhulling.
..... Afmetingen grindkoffer ca. 500 x 500 x 500 mm
..... - Omhulling grindkoffer: polypropyleen m2 10,00 L
..... weefseldoek, 290gr/m2, 350 um met een overlap
..... van 0,50 m
..... - aanvullen met grind gradatie 4-32 mm m3 0,50 L
_4a5 | | ... Aanhelen verharding
245010 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 40,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanhelen funderingslaag onder de asfalt
..... verharding tussen de bestaande verharding en
..... aansluiting brug, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-02 en 258467-K-0-02,
..... incl. grondwerk.
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
..... 0,20 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 14,40 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
245020 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 40,00V
..... Betreft: op de asfaltverharding aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 145130

1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01|L
..... kationisch type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
245030 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 6,50V
..... Totaal 40 m2

..... Betreft: aanhelen asfaltverharding tussen de
..... bestaande verharding en aansluiting brug,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-01
..... en 258467-K-0-01

2. . . .. Asfalt ton 6,50 L
..... : AC 22 base
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 65 mm
..... 6/Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr 145110
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245040 312112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3,50V
..... Totaal 40 m2

..... Betreft: aanhelen asfaltverharding tussen de
..... bestaande verharding en aansluiting brug,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-02
..... en 258467-K-0-02

5 .. .. Asfalt ton 3,50 L
..... : SMA-NL 11B 70/100

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . |Laagdikte 35 mm

..... 1/Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 245020
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Vervangen brug N105
Situering : zie tekening 258467-K-3-03.

Voorbereidende werkzaamheden
Verwijderen bestaande bruggen

Slopen bestaande houten brug.
Betreft: de bestaande houten brug t.p.v. de 1e
Molenweg, zie tekening 258467-K-0-03.
Gebruiksaard houten brug
Bouwaard en materiaal houten brug t.b.v.
fietsverbinding, incl. houten planken voor brug
Afmeting brugdek ca. 15600 x 2400 mm
Fundering bestaat uit
- houten grondkering met oplegnok.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.
Materialen gescheiden afvoeren bestaande uit
o.a.
- 2 houten samengestelde liggers,
afm. 200 x 500 mm, elk lang ca. 15600 mm;
- 2 houten tussen liggers, afm. 100 x 100 mm,
elk lang ca. 15600 mm;
- 3 houten dwarsdragers, afm. 300 x 150 mm;
elk lang ca. 2500 mm;
- 6 houten hoofdliggers, afm. 480 x 200 mm;
elk lang ca. 12500 mm;
- houten dekdelen afm. 250 x 60 x 3700 mm;
- houten dekdelen voor brug
- 2 houten leuningen, elk lang 15600 mm;
- bevestigingsmiddelen.

Engineering

Opstellen werkplan

Betreft : werkplan m.b.t. de realisatie van de

brug N105.

Werkplan dient minimaal te bestaan uit de

navolgende onderdelen:

- slopen bestaande brug conform tekening
258467-K-0-03;

- fabricageprotocol composiet dek;

- beton: conform artikel 42.13.07 (standaard);

- leuning: conform paragraaf 47.03 (standaard);

- conservering: conform paragraaf 56.23 (deel 3);

- grondopsluiting conform tekening 258467-K-3-03;

- omschrijving van de werkzaamheden op de
locatie.

Werkplan ter ACCEPTATIE indienen bij de directie

conform het gestelde in deel 3 hoofdstuk 1.24 van

dit bestek.

EUR

EUR
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302020 619999 | . . . . . Berekeningen en tekeningen EUR N

..... Betreft : berekeningen en tekeningen t.b.v.

..... paalfundering, beton, composiet dek en houten
..... leuningen.

..... Belastingen conform gestelde in deel 3, paragraaf
..... 01.01.13.

..... Afmeting en vormgeving conform

..... tekening 258467-K-3-03.

..... Van de navolgende onderdelen dienen berekeningen
..... te worden gemaakt :

..... - paalbelasting;

..... - inheiniveau's (draagvermogen) palen.

..... - wapening palen;

..... - wapening betonconstructies,

..... incl.funderingssloof;

..... - composiet dek;

..... - houten leuningconstructies incl.bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-03.

..... Van de navolgende onderdelen dienen tekeningen te
..... worden gemaakt :

..... - palen (vorm en wapening);

..... - betonconstructie (vorm en wapening);

..... - composiet dek (vorm en constructie opbouw);
..... - houten leuningconstructies incl.bevestiging;
..... - grondopsluiting conform tekening

..... 258467-K-3-03; (werktekeningen).

..... Berekeningen en tekeningen ter ACCEPTATIE
..... indienen bij de directie conform het gestelde in
..... deel 3 hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

302030 619999 | . . . . . Revisie documenten EUR N
..... Betreft: as-built versie van de berekeningen en
..... tekeningen volgens bestekspost 102020 en
..... decompositietekeningen conform NEN2767
..... Revisie documenten minimaal 10 werkdagen voor
..... oplevering ter ACCEPTATIE worden ingediend bij
..... de directie conform het gestelde in deel 3
..... hoofdstuk 1.24 van dit bestek.

31 Groenvoorzieningen en grondwerk
310 Groenvoorzieningen
310510 510105 | . . . . . |Maaien gewas. are 0,30V

..... Betreft: gras aan weerszijde van de bestaande
..... talud van de brug t.b.v. aanbrengen
..... taludbekleding van grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening van de
..... aannemer.

310520 222107 | . . . . . Frezen. are 0,30V
..... Betreft: aan weerszijde van de bestaande talud
..... t.b.v. aanbrengen taludbekleding van
..... grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
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310530 511201 | . . . . . Zaaien. are 0,60V

..... Betreft: het talud aan weerszijde van de brug
..... t.p.v. talud en de taludbekleding van
..... grasbetontegels.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 0,50 L
..... Graszaadmengsel type B3, volgens de Rassenlijst
..... voor Landbouwgewassen.
..... Type aanduiding overeenkomstig deel 3
..... Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken

311 Grond ontgraven

311510 220101 | . . . . . |Grond ontgraven uit bouwput. m3 5,40V
..... Betreft: ontgraving t.b.v. de funderingssloof 1
..... van de brug.

..... Grond afvoeren volgens bestekspostnr. 312510
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.. .1, . |Taluds 1:1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
311520 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 5,00V
..... Betreft: grond uit depot t.b.v. aanvulling
..... funderingssloof 1 van de brug., incl. talud.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 311510.
..... Bovenvlak depot: horizontaal
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
311530 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 0,40V
..... Betreft: grond uit tijdelijk depot afvoeren
..... volgens bestekspostnr(s). 312530.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: verschil tussen de besteks-
..... postnr(s). 311510 en 311520.
..... Opschonen tijdelijk depot
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
312 | L. Grond vervoeren
312510 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5,40V
..... Betreft: de grond van bestekspostnr(s). 311510.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 311510.
2. . . .. Vervoeren naar: tijdelijk depot, incl. lossen en
..... verwerken in depot
312520 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5,00V
..... Betreft: de grond uit depot van besteks-
..... postnr(s). 311520.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 311510.
1. .. .. Vervoeren naar de plaats van verwerking
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312530 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 0,40V

..... Betreft: de grond uit tijdelijk depot van besteks-
..... postnr(s). 311530.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: van besteks-
..... postnr(s). 311510.
3. . ... Vrijgekomen grond wordt geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
313 | ... Grond aanvullen
313510 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 5,00V
..... Betreft: aanvullen bij de funderingssloof 1 van
..... de brug, incl. talud.
..... Grondsoort:
..... Grond uit depot vrijgekomen volgens besteks-
..... postnr(s). 311510.
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2Verdichten volgens bestekspostnr. 314510
313520 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 1,20V
..... Betreft: aanvullen van de taludbekleding t.b.v.
..... bestekspostnr. 342510.
..... Grondsoort: m3 1,20/ L
..... teelaarde
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
.1. . . . |Zonder overhoogte
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
314 | .. Verdichten
314510 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5,00V
..... Betreft: verdichten zand van bestekspost-
..... nr(s). 313510.
..... Grondsoort: van bestekspostnr(s). 313510.
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
..... gelijkgesteld aan de som van de hoeveelheden van
..... bestekspostnr(s). 313510.
. .9. . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
..... den gesteld is maximaal 0,50 m
..... Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen
32 | .. Fundering

320 | ... L. Aanbrengen palen
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320510 410101 | . . . . . Heien betonnen paal. st 1,00N

..... Betreft: de betonnen palen t.b.v. de
..... funderingsloof 1 van de brug.

..... Paal: st 1,00 L
..... doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 13,5 m.
..... Beton: Sterkteklasse C45/55

..... Milieuklasse XC2, XA2

..... Wapening: zie het gestelde in deel 3

..... artikel 41.13.08

..... Voorzieningen: geen

3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m

.1. . . . |Schachtafmetingen 290 x 290 mm

. .1. . . |Helling paal: verticaal

. . .9. . |Met de paalkop onder het maaiveld zoals de
..... aannemer het aantreft ten tijde van de datum van
..... aanvang.

. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

320520 410101 | . . . . . Heien betonnen paal. st 2,00N
..... Betreft: de betonnen palen t.b.v. de
..... funderingsloof 2 van de brug.

..... Paal: st 2,00L
..... doorsnede 290 x 290 mm, elk lang 13,0 m.
..... Beton: Sterkteklasse C45/55

..... Milieuklasse XC2, XA2
..... Wapening: zie het gestelde in deel 3
..... artikel 41.13.08
..... Voorzieningen: opnemen t.b.v. maatvast heien van
..... de palen t.b.v. onderzijde brugdek met een maat
..... tolerantie-eis van in de x en y-as van +/- 20 mm
..... en in hoogte van +/- 10 mm
2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 290 x 290 mm
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .9. . |Met de paalkop boven het maaiveld zoals de
..... aannemer het aantreft ten tijde van de datum van
..... aanvang.
. . . .2. |Toe te passen heiblok: met regelbaar hydroblok
..... t.b.v. voorkomen beschadigen paalkop
..... 9|Plaats van leveren, op de plaats van verwerken
..... Spuiten is niet toegestaan
321 | ... Bewerken palen
321510 411101 | . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 1,00N
..... Betreft: palen aangebracht volgens besteks-
..... postnr(s). 320510.
..... Verwijderen door middel van snellen, palen rondom
..... 20 mm inzagen
9. . . .. Verwijderen tot op de onderzijde van de prefab
..... betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.2. . |Schachtdoorsnede 290 x 290 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 360 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... be-, ver- of eindverwerkingsinrichting
33 Betonwerk

335 | ... Prefab beton

3351 | ... L. Funderingssloof
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335110 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 1,00N

..... Betreft: prefab betonnen funderingssloof t.b.v.
..... steunpunt 1 van de brug.
1.2. . . . |Type element:
..... balk st 1,00/ L
..... Funderingssloof: afm. 1400 x 550 x 400 mm met
..... een sparing t.b.v.koppelen funderingspaal
..... Deze sparing vullen met beton na plaatsen
..... funderingssloof op paal, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-03.
..... Alle materialen leveren en aanbrengen.
. .1. . . |Toe te passen beton:
..... Ter keuze van de aannemer, minimaal C 35/45
..... Milieuklasse (NEN-EN 206-1), minstens geschikt
..... voor toepassing: XC4, XD3, XF2,
. . .1. . |Toe te passen betonstaal:
..... Staalkwaliteit B 500B
. . . .9. |Nadere berekeningen en detaillering dienen door de
..... aannemer te worden uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr. 302020.
337 | . Brugdek
337510 473199 | . . . . . Aanbrengen brugdek van composiet. m2 36,30N
..... Betreft: het composiet brugdek op de steun-
..... punten 1 t/m 3 van de brug, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-03.
..... Bruglengte ten minste 14500 mm met
..... 1 tussensteunpunt
..... Belastingklasse geschikt voor onderhoudsvoertuig
..... met een aslast van 5,0 kN.
..... Brugdek m2 36,30 L
..... bestaande uit:
..... Een composiet brugdek met een dikte van
..... maximaal 500 mm, met schoprand h=80 mm
..... Zijkanten brugdek betonachtig grijs
..... Brugdek voorzien van een toog, zoals aangegeven
..... op tekeningnr. 258467-K-3-03.
..... Ter plaatse van steunpunt 2, stalen sloof op
..... betonnen paal leveren en aanbrengen.
..... - staalkwaliteit: S235
..... uitvoering: thermisch verzinkt
..... kleur: RAL 7016 (antracietgrijs)
..... 2 component(en) epoxy/polyurethancoating
..... coatingsysteem: volgens verfsysteem 23.02 van
..... tabel 56.04 van de Standaard
..... Tussen brugdek en stalen sloof, neopreen
..... oplegging leveren en aanbrengen.
..... Benodigde bevestigingsmiddelen en oplegmaterialen
..... bepalen, leveren en aanbrengen.
..... - grondafdichting aan de grondzijde van het
..... brugdek.
..... - aanbrengen slijtlaag op brugdek van
..... teervrije twee-componenten kunsthars en 1
..... instrooilaag van 3-5 mm.
..... - antraciet voor voetbrug
..... - mandurax-bright voor voet-fietsbrug
..... Nadere berekeningen en detaillering dienen door de
..... aannemer te worden uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr. 302020, incl. engineering
..... composiet brugdek, stalen sloof op palen van
..... steunpunt 2, opleggingen en grondafdichting
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337520 410499 | . . . . . Aanbrengen grondkering. m2 15,60V

..... Betreft: aanbrengen grondkering ter voorkoming
..... van uitspoeling aan de grondzijde langs talud en
..... t.p.v. de funderingsloven 1 en 3 van het brugdek,
..... zoals aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-03.
..... Grondkering: door aannemer te bepalen incl. m2 15,60 L
..... geotextiel aan grondzijde , hoogte ca. 1800mm,
..... dik 25mm

..... - talud, lengte ca. 1100mm, 4 stuks;

..... - steunpunt 1, lengte ca. 710mm, 2 stuks;
..... - steunpunt 3, lengte ca. 2820mm, 1 stuks.
..... Voorstel indienen ter acceptatie van de directie

34 | L. Diversen
341 Leuningen
341510 473131 | . . . . . |Aanbrengen leuning. st 2,00N

..... Betreft: aanbrengen houten leuningen aan
..... weerszijde van het brugdek, zoals aangegeven op
..... tekeningnr. 258467-K-3-03.
..... Totale lengte ca. 29,0 m
9. . . .. Houten leuning bestaande uit 0.a.:
..... Stijlen st 22,00 L
..... - afmetingen: 160/80 x 80 mm I= ca. 1300 mm
..... stijlen h.o.h. ca. 1450 mm
..... Bovenregel m 30,00 L
..... - afmetingen: 80 x 80/76 mm I= ca. 14500 mm,
..... stijlen h.o.h. ca. 1450 mm
..... Tussen- en onderregels m 90,00/ L
..... - afmetingen: 80 x 80/76 mm |= ca. 14500 mm per
..... tussen- en onderregel
..... FSC-hardhout, splinter vrij
..... Duurzaamheidsklasse: 1
..... Sterkteklasse D30
..... Afwerking leuning: gebrand hout
..... Verbinding leuningdelen onderling d.m.v.
..... verlijmen in de inkepingen
..... Verbinding stijl-brugdek d.m.v. 2 bouten M18
..... incl. moeren en volgringen
..... De bevestigings sparing @ 60 mm in de stijlen
..... afdichten met houten ronde strip
..... Alle bevestigingsmiddelen bepalen, leveren en
..... aanbrengen.
..... Uitvoering: thermisch verzinkt
..... Staalkwaliteit: 8.8
..... Tekening en berekening houten leuning volgens
..... bestekspostnr. 302020
342 | | ... Aanbrengen taludbekleding
342510 314113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18,00V
..... Betreft: de taludbekleding t.p.v. de eindsteun-
..... punten onder de brug, zoals aangegeven op
..... tekeningnr.258467-K-3-03.
..... Steunpunt 1: 9,4 m2;
..... Steunpunt 3: 8,6 m2.
. .9. . . |Op bekledingsgrond
. . .9. . |Grasbetontegels type GRS 600 x 400 x 90 mm m2 18,00/ L
..... 9|Grasbetontegels inwassen met ter plaatse
..... aanwezige bekledingsgrond
343 | ... Beschoeiing
..... - Uitvoeren als bestaande beschoeiing onder de
..... brug tot minimaal 1,0 m buiten de brug en
..... aansluiten op bestaande beschoeiing.
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343510 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 10,00V

..... Betreft: de planken met palen t.b.v. de bestaande
..... beschoeiing aan weerszijde van de watergang
..... t.p.v. de brug.

..... De nieuwe beschoeiing uitvoeren als bestaande
..... beschoeiing en aansluiten op de bestaande
..... beschoeiing.

9. . ... Beschoeiing bestaande uit: m 10,00/ L
..... - planken afm. ca. 200 x 20 mm, hoogte ca. 1,5 m
..... - geotextiel gronddicht
..... - palen afm. ca. 60 x 60 mm I=ca. 4,5 m
..... Hardhout
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D60
..... Voorzien van FSC-keurmerk
. .1. . . |Afstand palen 1,0 m h.o.h.

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .2. |Bevestigingsmiddelen: draadnagels, verduurzaamd
..... d.m.v. thermisch verzinkt

345 | ... Aanhelen verharding

345000 314199 | . . . . . Aanbrengen elementen verharding. m2 10,00V

..... Betreft: aanbrengen elementen verharding t.p.v.

..... verwijderde houten planken in aardebaan,

..... elementen verharding aansluiten tegen brug, zoals

..... aangegeven op tekeningnr. 258467-K-3-03

..... en 258467-K-0-03.

..... Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

..... Elementen verharding bestaande uit:

..... - klinkers m2 10,00 L
..... - opsluitbanden m 9,50 L
..... Op zandbed

..... Afstrooien en invegen met brekerzand
..... Voorstel indienen ter acceptatie directie
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9

91

910010

910020

95

950020

610101 | . . . . .
610102 | . . . . .
610501 | . . . . .

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
nvt

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

Stelposten

Stelpost.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Hekwerk plaatselijk verwijderen en aansluiten op
bestaande hekwerk t.p.v. brug A027

EUR

EUR

EUR

2.000,00

\




RAWO0024-77987 Gemeente Rotterdam Bladnr. 45
Vervangen bruggen
Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13

3. Bepalingen



RAWO0024-77987

Gemeente Rotterdam
Vervangen bruggen
Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13

Bladnr. 46

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01

01

02

03

04

05

06
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01
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01 01 07

01

02

01 01 13

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze
Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard 2010 is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst
'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013".

Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald, dat
op dit werk verder van toepassing zijn:
- STABU Standaard 2012 voor de werkbeschrijvingen (2.3) uitgevoerd in de
Stabu-bestekssystematiek;
- Bouwbesluit;
- CUR, CROW-Publicaties;
- Voorschriften en aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven;
- Circulaire "Bouwlawaai" nr. 208399 DGMH/G;
- Voorschriften/eisen van:
- brandweer;
- drinkwaterleidingbedrijf;
- nutsbedrijf / energieleverancier;
- bouw- en woningtoezicht.
- Overige in dit bestek genoemde normen, bepalingen, richtlijnen etc.
- ARBO-informatiebladen (Al-bladen);

Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale informatie wordt gevraagd prevaleert de papieren
versie van de informatie boven de digitale. De papieren versie van digitale informatie moet
desgevraagd naast de digitale vorm worden geleverd.

VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de
Standaard 2010 worden verstreki.

In afwijking van de gestelde termijn van vijf werkdagen in artikel 01.01.05 lid 11 van de Standaard
2010, stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een akkoordverklaring op.

Indien in het voorkomende geval de opdrachtgever heeft verzuimd binnen een redelijke termijn een
akkoordverklaring op te stellen zal de aannemer om deze verklaring verzoeken.

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05
lid 13 van de Standaard 2010 van toepassing.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen mag
slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het kadaster.

PROGRAMMA VAN EISEN ONTWERP BRUGGEN
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Van de op de tekening aangegeven vormgeving en hoofdafmeting (lengte, breedte, hoogte van
bovenkant brugdek tot waterpeil en doorvaarthoogte) mag niet worden afgeweken, diti.v.m. de
door de opdrachtgever aangevraagde bouwvergunning.

De bruggen dienen te worden gedimensioneerd op de navolgende belastingen en

randvoorwaarden :

- Verkeerbelasting conform NEN-EN 1991-2

- Horizontale belasting conform NEN-EN 1991-2 artikel 5.4.

- Windbelasting conform NEN-EN 1991-1-4 en sneeuwbelasting conform NEN-EN 1991-1-3.

- Maximale zakking gedurende de levensduur van op staal gefundeerde bruggen 10 mm
(gemeten t.o.v. de in het gebied geldende achtergrondzetting).

- Van de afmeting en vormgeving op de bestekstekeningen mag niet worden afgeweken;

- brug uitvoeren met een toog ter compensatie van tijdsafhankelijke deformatie onder
permanente belasting. In rekening te brengen periode voor tijdsafhankelijk gedrag (kruip) = 100
jaar.

Aanvullende eisen toe te passen materialen :
- Composiet dekconstructie en dekplanken

- Brugconstructie van glas-, en/of koolstofvezel versterkt kunststof, zelfdragend;

- Dek dient integraal onderdeel uit te maken van de draagconstructie;

- Composietbruggen uitvoeren met topcoat, minimale dikte 1 mm.

- Minimaal E23 grade, volgens EN13706;

- Kleur donkergrijs.

- Eventuele aanwezige holle ruimten dienen te worden gevuld, type en soort vulling ter keuze
aannemer.

- Ermogen geen onafgewerkte (zaag) snedes of limaatbeindigingen aanwezig zijn.

- Er mogen geen vezels uitsteken uit vlakken die nu of in de toekomst aan de buitenlucht en
of vloeibare stoffen blootgesteld kunnen worden.

- Additieven in de topcoat dienen ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.

- Er mag geen verflaag op het composiet worden aangebracht, kleuring dient door en door
in de topcoat te zijn aangebracht.

- Additionele toog aanbrengen indien uit engineering blijkt dat deze noodzakelijk is om
vereiste profiel van vrije ruimte te waarborgen. Te hanteren belasting voor deze toog is
alleen permanente belasting op de brug

- Toepassen van constructieve schuim en/of gelkern is niet toegestaan.

- Brug dient te bestaan uit een integrale doorsnede.

De diverse brug onderdelen moeten worden ontworpen op de navolgende levensduur :

- funderingsconstructie (op staal / palen) 50 jaar;
- landhoofden 50 jaar;
- dekconstructie 50 jaar;
- slijtlaag 10 jaar;

Het tekenen en berekenen van de brug dienen volgens de volgende normen worden uitgevoerd

- NEN-EN 1990/A.2 Grondslagen van het constructief ontwerp, bijlage A.2.
Toepassing op bruggen

- NEN-EN 1991-1-1 Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde
belastingen voor gebouwen

- NEN-EN 1991-1-4 Algemene belastingen - Windbelasting

- NEN-EN 1991-1-5 Algemene belastingen - Thermische belasting

- NEN-EN 1991-1-6 Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering

- NEN-EN 1991-2 Verkeersbelasting op bruggen

- NEN-EN 1992 Ontwerp en berekening van betonconstructies
- NEN-EN 1993 Ontwerp en berekening van staalconstructies - Algemene regels
- NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp

- De CUR 96; 2003 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies

- JRC EUR 23984 EN Design of lightweight footbridges for human induced vibrations (2009)

- NEN-EN 13706-3 Reinforced plastics composites -Specifications for pultruded profiles -
Part 3; Specific requirements ICS 83.120; 83.140.99 november 2002

06 Op de (constructie)tekeningen dient ten minste te worden aangegeven:

- Boven- en zijaanzichten, schaal 1:50

- Langs-, dwars- en horizontale doorsneden, schaal 1:50 (N.B: technische doorsneden)

- Specifieke constructiedetails, schaal 1:10 tot 1:2

- Volledige maatvoering van de onderdelen

- Toe te passen materialen met merk, type, kwaliteit, e.d.

- Projectie van de brug (waarin zichtbaar alle elementen) in de omgeving met peilmaten in het
midden van de brug en ter hoogte van beide landhoofden
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- As-built tekening van de brug in relatie tot de omgeving. Ten minste aan te geven zijn:
zijaanzicht brug met leuningen, talud, taludbekleding, watergang en peilmaten. Ook een
dwarsdoorsnede over het hart van de brug, waarin aangeven damwanden en peilmaten.

In de berekening dient eenduidig en op een dusdanige wijze te zijn opgebouwd dat de invoer en
berekeningsresultaten (inclusief tussen stappen) zijn te toetsen. In het geval van specifieke
berekeningssoftware dient een toelichting te worden van de werking van het programma
(berekeningsmethodiek) te worden verstrekt. In de berekening dienen in een overzicht van de
gehanteerde normen te zijn vermeld. Bij invoer van gegevens en / of gehanteerde toetsingswaarde
moet de norm en het desbetreffende artikel waarop deze waarden zijn gebaseerd worden vermeld.

ONTWERP VERANTWOORDELIJKHEID

In afwijking op het gesteld in artikel 5, lid 02 van de U.A.V. 2012 geldt dat :

De aannemer is, in de meest brede zin, verantwoordelijk voor, de uit hoofde van dit bestek, door
hem ontworpen, berekenen en getekende brugconstructie.

Acceptatie door de opdrachtgever (directie) ontslaat de aannemer op geen enkele wijze van deze
verantwoording.

Aanvulling, wijz. op de Standaard 2010 (niet elders genoemd)

In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010:

"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijffsschade welke het gevolg zijn
van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn
voor rekening van de aannemer."

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
OPNEMING

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de U.A.V. 2012 moet
de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten
het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geindividualiseerd en voor zijn
rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd
aangezien bouwstoffen buiten het bouw- en werkterrein onderdeel zijn van het werk en verzekerd
dienen te zijn

De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem
ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Op aangeven van de directie dient de
administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten”
waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven.
Deze administratie dient te worden bijgehouden door middel van gevalideerde software en moet
voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van besteksadministratie dient plaats te
vinden overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen
bevatten:
- het besteknummer;
- het inkoopordernr, zoals vermeld in de opdrachtbrief ;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen
van de verrichte werkzaamheden.
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), voorzien van een Voorblad P.V., waarvan het
format als bijlage is bijgevoegd bij dit bestek, dient alsdan door de aannemer binnen zeven dagen
na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze
termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in
lid 03 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks
ingediende afschriften van de besteksadministratie.
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Het Voorblad "P.V." moet naast de aannemer mede door en/of vanwege de directie worden
ondertekend. Na ondertekening door de aannemer dient de aannemer een kopie van de "P.V.",
inclusief het Voorblad P.V., aan de directie ter beschikking te stellen.

Na controle en medeondertekening ontvangt de aannemer een kopie van de ondertekende "PV"
retour, welke gevoegd moet worden bij de in te dienen declaratie. Zonder genoemde bijlage geldt
de declaratie als niet in goede orde ontvangen en zal geen betaling plaatsvinden.

De verkregen "P.V." dient als basis voor de in te dienen declaratie en moet vergezeld gaan van een
werktekening waarop eenduidig de verwerkte hoeveelheden zijn aangegeven.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle
volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende
hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.
Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen
staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de
overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

Het uitwisselen van basisdocumenten ten behoeve van de productieverantwoording en
bijpehorende administratieve gegevens als genoemd in de leden 04 en 05 dient plaats te vinden
overeenkomstig paragraaf 01.25 Communicatie- Informatieuitwisseling.

De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht
niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door
partijen ondertekende "P.V.", het inkoopordernummer of het opdrachtnummer vanuit de
opdrachtbrief ontbreekt. Voor snelle administratieve afhandeling en betaling is het vermelden van
inkoop- of opdrachtnummer noodzakelijk.

In afwijking van § 10 lid 3 van de UAV 2012 zal de aannemer de ingebruikname van enig onderdeel
van het werk toestaan, zonder dat de opdrachtgever verplicht is zulks schriftelijk mede te delen en
zonder dat daarvoor opneming van het betreffende onderdeel moet hebben plaatsgevonden. Vanaf
het moment dat een onderdeel van het werk in gebruik genomen is, komt schade aan het
betreffende onderdeel voor rekening van de aannemer tenzij de aannemer kan aantonen dat de
schade niet is ontstaan door een gebrekkige uitvoering /fasering of gebrekkige bouwstoffen. Het is
de aannemer toegestaan, op zijn kosten, schadebeperkende maatregelen te treffen indien dit het
gebruik/ de ingebruikname van het betreffende onderdeel niet beperki.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

BESTANDDELEN

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden
niet verrekend.

Het bepaalde in de artikelen 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en in artikel 01.04.06 lid 01 van
de Standaard 2010 is niet van toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
BETALING

Uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen 30 dagen nadat de door de aannemer
ingediende declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

Het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.
Hiervoor geldt het gestelde in deel 0 paragraaf 0.04.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 2010 worden de ten
behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer,
geretourneerd.

Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de Gemeente Rotterdam, Cluster
Stadontwikkeling, Afdeling Aanbestedingszaken, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam.

BIJDRAGEN
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BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2010, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 moet de aannemer de
ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 zal herstel van de schade
door de betrokken leidingbeheerders geschieden.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 moet de aannemer de
toegebrachte schade tevens melden aan de directie.

De directie maakt hiervan een schadeformulier op dat aan de aannemer ter ondertekening wordt
voorgelegd.

Aan de aannemer wordt een afschrift van het schadeformulier verstrekt.

In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken
netbeheerder(s).

WERKZAAMHEDEN NABIJ KABELS EN LEIDINGEN

Op een afstand van minder dan 0,20 m, in het Havengebied minder dan 0,50 m, is machinaal
graven naast en boven een kabel of leiding niet toegestaan.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.
VERGUNNINGEN
DOOR OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- Omgevingsvergunning;

De aannemer dient op zijn kosten alle overige voor de realisatie benodigde vergunningen en
ontheffing aan te vragen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Alle op het werk in te zetten voertuigen/(bouw)machines moeten bij het achteruitrijden gebruik
maken van een daarvoor gebruikelijk geluidssignaal.
Voornoemde voorzieningen geven geen ontheffing van de wettelijk geldende bepalingen.

Bij de uitvoering van het werk de overlast in de buitenruimte voor het verkeer beperken. Bij
werkzaamheden in de gemeente Rotterdam dient de wijze van uitvoeren in overeenstemming te
zijn met de "De tien spelregels van de weg", tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden
voor het verkeer moeten beperken. Verwezen wordt naar www.rotterdam.nl
(www.rotterdam.nl/regelsvandeweg).
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BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN

Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen
geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide
richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20
m gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste
5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld
object alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met

de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van

een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten

minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vioer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer

dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2

(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- ofeen gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar
een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ont- vluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;

- ofeen object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten

minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).

De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en

dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
KWALITEITSBORGING

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2010 is het bepaalde in de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2010 van toepassing in verband met het te
overleggen kwaliteitsplan.
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KWALITEITSPLAN

In verband met dit bestek waarin is bepaald dat van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te
voeren werk wordt verlangd, wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de
Standaard 2010 i.v.m. het ter acceptatie voorleggen van het kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verwezen naar artikel 01.20.01 lid 01.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een kwaliteitsplan op dat in afwijking van artikel 01.13.02
lid 01 van de Standaard 2010 moet uitgaan van een al dan niet gecertificeerd kwaliteitssysteem

gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

Het indienen van (deel)kwaliteitsplannen dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf 01.25
Communicatie- Informatieuitwisseling.

ALGEMEEN

Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2010, dient een

algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V 2012 geleverd te worden.

In dit algemeen tijdschema dienen, naast de gegevens die vermeld worden in lid 01 van paragraaf

26 van de U.A.V. 2012, ook minimaal de volgende gegevens vermeld te worden;

- de data van de te verstrekken gegevens zoals gedetailleerde werkplannen, tekeningen,
berekeningen e.d.;

- controle perioden van gedetailleerde werkplannen, tekeningen, berekeningen e.d.;

- de stop- en bijwoonpunten;

- de uiterste opleverdatum gehele werk.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

De naast het algemeen tijdschema van de aannemer gevraagde gedetailleerde werkplannen, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 zijn omschreven in de delen 2.2 en 3 van dit
bestek.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bepaalde in lid 03 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- betonmortel;

- betonstaal.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.
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Hout met FSC-keur
Hout moet FSC-gecertificeerd zijn.

De aannemer verstrekt de directie een Chain of Custody (CoC) -certificaat van het door hem
geleverde FSC-gecertificeerde hout. Op dit certificaat moet zijn vermeld:

a. de naam van de importeur met zijn/haar CU-nummer;

b. het factuurnummer;

c. de naam van de koper;

d. de specificatie van de geleverde partij (houtsoort / kopmaat / aantal / lengte).

Een partij FSC-gecertificeerd hout moet voor 100% bestaan uit FSC-gecertificeerd hout., aanvullen
met niet-FSC- gecertificeerd hout is niet toegestaan.

Gelijkwaardigheid van bouwstoffen

Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een
fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van
een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de
gelijkwaardigheid dient aan te tonen.

De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante
eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden.

VERZEKERINGEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan
te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
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aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de
huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met
claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
ALGEMEEN

Onder "vrijgekomen materialen" zoals bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2010
wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Voordat de aannemer vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben
vervoert, verstrekt hij de directie de nodige gegevens waaruit blijkt waarheen hij voornemens is
deze materialen te vervoeren.

BEWIJS VAN ONTVANGST

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de
Standaard 2010, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de
acceptatietarieven plaatsvinden.

Van materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben, die vanwege de Wet milieubeheer
moeten worden afgegeven bij een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting en
moeten worden vervoerd zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010, moet de
aannemer de directie een bewijs van ontvangst verstrekken.

Zonder overlegging van een ontvangstbewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid
plaatsvinden.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen
is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet
toegestaan. Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor
bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet
in het bestek vermeld, als meer en minder werk verrekend.

Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de
directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist daartoe opdracht te geven.

Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de
kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het
geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).

Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht
worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven
van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de
kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de
wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep
0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzor- gingsdeskundige worden
de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
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Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk
vergoed.

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het
wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend, of, op aangeven van
de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).

Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of be- planting kleiner is dan 0,20 m, in het
bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m,
waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of
bomengrond.

Bij ophogingen groter dan 0,20 m bij te handhaven bomen, in overleg met de directie aanvullende
voorzieningen treffen.

Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het
bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.

MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN

Tot de te treffen maatregelen die niet voor bijbetaling in aanmerking komen, als bedoeld in artikel
01.18.02 lid 01 van de Standaard 2010, onveranderd het bepaalde in artikel 61.01.01 lid 01 en
61.05.01 lid 01 van de Standaard 2010, behoort tevens het beschermen van bomen tegen schade
door het afdekken met rijplaten van grond, zoals bedoeld in lid 07 van dit artikel.

De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.

Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze
bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of
beregend.

Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt.

In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam
aanbrengen.

Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en
geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.

Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke
plaatsen.

Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is
alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.

De boven deze wortels aanwezige grond, voor zover deze niet is afgedekt met verharding, afdekken
met rijplaten.

Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels
afdekken met 0,25m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te
stellen afdekzand (zoet zand).

Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt verrekend als meerwerk.

Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere
omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door
het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient
gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan. Indien het plaatsen van
hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel
van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze
werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.

MELDEN VAN SCHADE, SCHADE AAN BOMEN

Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een
boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VAN BOMEN

De richtlijnen als genoemd in de standaard 2010 zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de NVTB, postbus 683, 7300 AK Apeldoorn (tel. 055-5999449).

Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro ( € 500,--) per boom.
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01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
vijftig euro (€ 50,--) per struik.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN / -DOSSIER

01 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en
gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel
01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, codrdinerende codérdinator(en)
uitvoeringsfase.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

01 19 03 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 01.19.02 lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

01 19 05 BELEIDSREGELS ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWETGEVING

01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.
Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

Met invulling van en verwijzend naar worden genoemd: elementen zwaarder dan 40 kg/st mogen
niet handmatig worden verwerkt, elementen lichter dan 40 kg/st mogen alleen handmatig worden
verwerkt, indien per persoon niet meer dan 25 kg wordt getild.

01 20 KWALITEITSBORGING
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ALGEMEEN, BORGING VAN DE KWALITEIT

In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante
documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het
bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het
kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.

Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld
had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te
worden overgelegd.

Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van
een termijn worden aangehouden.

Tevens kan per geval een korting van honderd euro( € 100,--) per dag worden toegepast, die kan
worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer is niet verplicht in het bezit te zijn van een kwaliteitsssysteemcertificaat op basis van
de norm ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen"

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2010 is het bepaalde in
paragraaf 01.20 van de Standaard 2010 van toepassing in verband met het overleggen van een
kwaliteitsplan.

De aannemer dient een kwaliteitsplan te overleggen dat moet uitgaan van een al dan niet
gecertificeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9001:2008
"Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

In verband met artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat van de aannemer
wordt verlangd dat hij in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO
9001:2000 "Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen".

ONDERAANNEMING
ALGEMEEN

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet

hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door

deze onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring "R" verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m g van de eigen
verklaring.

Een onderdeel van de goedkeuring door de directie is vorenbedoelde ingevulde en ondertekende

verklaring.

Onderaannemers dienen aantoonbaar, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s), in de
laatste vijf jaar één of meerdere vergelijkbare opdrachten, als het onderdeel(en) waarvoor hij wordt
ingeschakeld, te hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Het aandeel in de aannemingssom of het gefactureerde totaalbedrag van één van de hiervoor
genoemde opdrachten moet minimaal 50% bedragen van het (de) huidige bedrag(en) op de
inschrijvingsstaat.

KETENAANSP. / ARB. OMSTANDIGHEDEN / VREEMDELINGARB.

KETENAANSPRAKELIJKHEID

Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet)
geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te
voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om
ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval
van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.
Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige
bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of

vreemdelingenarbeid onverlet.

VERKLARING OMTRENT BETALINGSGEDRAG

De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo
spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem
door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld
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personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten
een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de geblokkeerde rekening
wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de Belastingdienst, zoals
bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging g-rekeningstelsel door depotstelsel”
(Kamerstukken 31301).

AFDRACHT PREMIES, SOCIALE VERZEKERINGEN EN LOONBELASTING

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-en opdrachtgevers-
aansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten
bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd
in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de
door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering
brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de
opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

VREEMDELINGENARBEID / ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die

in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de

Arbeidsomstandighedenwet.

In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:

- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs
als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op
het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over
alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op
welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te
stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en
zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van
de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te
werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte
uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter
uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is
opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten
ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de
wettelijke richtlijinen worden afgedragen.

VRIJWARING

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende
bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde
onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid
vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele
verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende
schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog
openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer
het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de
opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever.

Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel
volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer
op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de betreffende regelgeving.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door :

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan,
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
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01 24 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE
01 24 01 ALGEMEEN

01 Het gestelde in paragraaf 01.24 geldt voor alle ter acceptatie dan wel ter informatie in te dienen
documenten. Tevens geldt hiervoor het gestelde in de artikelen 01.13.01 t/m 01.13.05 en paragraaf
01.20 van de Standaard 2010 en deel 3 van dit bestek voor zover dit niet strijdig is met het gestelde
in deze paragraaf.

02 Tenzij anders vermeld in delen 2.2 en 3 van dit bestek, moeten alle ter Informatie dan wel ter
Acceptatie aangeboden documenten digitaal in PDF-formaat en in een format zoals bedoeld in
artikel 01.28.02 lid 04 van dit bestek worden verstrekt. Van tekening op A2 formaat en grotere
dienen tevens 2 stuks hardcopy's worden verstrekt. Voornoemde documenten dienen te zijn
voorzien van versienummer, status, verwijzing naar betreffende bestekspost/-artikel en
goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer.

03 Tenzij anders vermeld in delen 2 en 3 van dit bestek, moeten de documenten minimaal 30
werkdagen voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden worden ingediend.

04 Tot de verplichting van de aannemer behoort het onverkort volgen van de door de directie
geaccepteerde documenten. Tot de verplichting van de aannemer behoort tevens het niet eerder
dan na de acceptatie van de documenten het in uitvoering nemen van de daarop betrekking
hebbende werkzaamheden.

05 Berekeningen en tekeningen m.b.t. één onderwerp (bestekspost), dan wel op andere wijze
samenhangende documenten dienen gelijktijdig te worden ingediend.

01 24 02 PROCEDURE INFORMATIEVERSTREKKING

01 Onder informatieverstrekking wordt verstaan het bij de directie indienen van documenten die
volgens het bestek "ter Informatie" zijn.

02 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op nog uit te voeren
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer dan mag overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, conform de
ingediende documenten. Indien de aannemer wijgingen op deze documenten/werkzaamheden wil
doorvoeren is hierop de afwijkingsprocedure van toepassing.

03 Voor documenten die ter Informatie zijn ingediend en die betrekking hebben op reeds uitgevoerde
werkzaamheden geldt dat als de directie niet binnen vijftien werkdagen na ontvangst heeft
gereageerd, de aannemer mag aannemen dat er geen bezwaren zijn tegen de ingediende
documenten.

04 Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter Informatie aangeboden documenten, stelt zij
binnen vijftien werkdagen na ontvangst een reactie door middel van een E-mail bericht op ter
attentie van de aannemer. Voor nog uit te voeren werkzaamheden geldt dan verder de Acceptatie-
procedure. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden geldt dan verder de Afwijkingsprocedure.

05 Het niet reageren door de directie op ter Informatie verstrekte documenten heeft niet tot gevolg dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat
naar de opdrachtgever.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend. De beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.
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PROCEDURE ACCEPTATIE VAN DOCUMENTEN

De aanvraag voor Acceptatie wordt door de aannemer via een E-mail bericht bij de directie
ingediend. De directie controleert de volledigheid en globaal de kwaliteit van de ter Acceptatie
aangeboden (digitale) documenten en stelt, bij niet volledig en/of kwalitatief slecht zijn, de
aannemer daarvan binnen tien werkdagen schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter Acceptatie aangeboden documenten volledig en van voldoende kwaliteit, zal de
directie binnen twintig werkdagen na ontvangst van de documenten, gemotiveerd commentaar
geven, dan wel door middel van een E-mail bericht Acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties
aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter Acceptatie worden aangeboden. Hierop zal
de directie binnen twintig werkdagen na ontvangst van de aangepaste documenten opnieuw door
middel van een E-mail bericht en gemotiveerd commentaar geven, dan wel door middel van een
E-mail bericht Acceptatie verstrekken voor de documenten.

Indien de aangepaste documenten daarna opnieuw worden afgekeurd dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen maar zal de kosten van deze derde
behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer in rekening brengen.

De aannemer zorgt er ten allen tijde voor dat uiterlijk tien werkdagen voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Acceptatie van documenten door de directie zal
worden bevestigd doormiddel van een E-mail bericht. De aannemer dient vervolgens het
geaccepteerde document met een herkenbare status opnieuw te verstrekken middels een E-mail
bericht.

Acceptatie heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte documenten die bij de beoordeling door de directie
niet zijn onderkend. De beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

Voor berekeningen en tekeningen van defintieve constrcutie geldt dat de in de lid 05 genoemde
termijn wijzigt in 20 werkdagen en de in artikel 01.27.01 lid 03 genoemde termijn wijzigt in 14
weken, dit in verband met acceptatie door Bouw- en Woning toezicht :

- damwanden;

- stempelingen;

- wapeningstekeningen;

Van de betreffende documenten dient de aannemer 6 exemplaren binnen 48 uur na acceptatie in
te dienen bij de directie.

Met voornoemde werkzaamheden mag pas na acceptatie door Bouw- en Woning toezicht worden
gestart.

WIJZIGING VAN GEACCEPTEERDE DOCUMENTEN

De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerde documenten eenzijdig te wijzigen,
dan wel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn geaccepteerd
overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat een door de
directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en
onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan de
directie melden.

De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de directie is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatie- procedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aan de directie aantoont dat daardoor meer van hem verlangd
wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de
directie voorgestelde wijzigingen.

Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van mening
is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de
aannemer melden.

COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING
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01 25 01 COMMUNICATIE ALGEMEEN
01 Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze.
De aannemer is gehouden vanwege het bestek uit te wisselen informatie vast te leggen en waar

nodig digitaal (E-mail) uit te wisselen en daarwaar dit is voorgeschreven tevens middels
hard-copy's.

01 25 02 COMMUNICATIE INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

01 De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De aannemer is
gehouden een kopie van de rekeningen en aanslagen van de vanwege het bestek
aan de belastingdienst te verrichten betalingen inzake precario aan de directie te overleggen. Alle
ter zake te verstrekken kopieén dienen voor oplevering van het werk te zijn overgelegd.

01 27 MILIEUEISEN
01 27 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roeffilter of tenminste
motorcategorie Fase Il (richtlijn 97/68/EG).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
01 27 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 4 of hoger;
- euronorm 3 voorzien van een door de RDW gecertificeerd roetffilter volgens de
typegoedkeuringslijst van Agentschap NL; en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste
toelating;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel

Hierboven gestelde eisen zijn conform de milieuzone.
01 27 03 HYDRAULISCHE OLIE

01 Voor al het in te zetten materieel moet de hydraulische olie biologisch afbreekbaar zijn en bestaan
uit bio-hydraulische olién, gemaakt op basis van plantaardige olién en vetten.

01 27 04 KORTING L.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden
opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een

ingebrekestelling nodig is.

01 28 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
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TEKENINGEN EN BEREKENINGEN - AANNEMER

De aannemer dient in overleg met de directie een planning op te stellen waaruit blijkt wanneer de
door hem te maken engineeringsdocumenten: tekeningen, berekeningen e.d. aan de directie
zullen worden geleverd. Met inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

De aannemer registreert en distribueert de door hem te leveren documenten.

Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.

Indien de directie zich niet met door de aannemer gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de aannemer schriftelijk mede.

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift door middel van een letter-

en datumwijziging aangegeven. De wijzigingen moeten worden aangegeven m.b.v. markeerpijlen
voorzien van de letter van de desbetreffende wijziging.

Bij levering van digitaal gegevens dienen de volgende formats te worden aangehouden;

- Tekeningen AutoCad 2009,
- Tekst MS Word 2000,
- Meet en beproevingsresultaten MS Excel 2000;

Tevens dienen de voornoemde documenten in pdf formaat te worden geleverd.

Afwijkingen hierop dienen in overleg met de directie te worden bepaald.

Bij de tekeningen dienen de instellingen te worden meegeleverd.

Als gegevensdrager(s) mogen, afhankelijk van de grootte en hoeveelheid bestanden, CD-ROM's of
diskettes worden gebruikt.

Indien van de aannemer revisietekeningen en revisie berekeningen worden verlangd dienen deze
revisietekeningen en revisie berekeningen in vijf-voud en digitaal te worden ingediend bij de
directie.

De revisiegegevens dienen binnen een termijn van dertig werkdagen na het uitvoeren van de
werkzaamheden, waarop de revisie betrekking heeft, te worden ingediend.

UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De directie zal voor aanvang van het werk een bouwvergadering houden. Indien de aard van het
werk hiertoe aanleiding geeft zullen meerdere bouwvergaderingen worden gehouden. De directie
zal hiervan de besprekingsverslagen opstellen.

BETALINGEN INZAKE KOSTEN VOOR PRECARIO

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede de betalingen van precario. De kosten voor

precario dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

De aannemer dient ten minste rekening te houden met de volgende vanwege de belastingdienst

te heffen belastingen:

- bij infrastructurele werken die worden aangelegd in opdracht van de gemeente, zal alleen de
oppervlakte die wordt ingenomen door de bouwketen, sanitaire voorzieningen, werktuigen en
apparatuur van de aannemer in de heffing worden betrokken.

Verwezen wordt naar de belastingdienst kantoor Rotterdam;

bij opvragen van informatie te verwijzen naar het schrijven van de Directeur Belastingdienst aan de

Algemeen Directeur Gemeentewerken Rotterdam met kenmerk FTZ/JZ/06JZSvdV171, d.d. 17

augustus 2006.
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DAGBOEK, LIUSTEN, RAPPORTEN

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de directie geen
weekrapporten, maar een dagboek bijhouden, als bedoeld in paragraaf 27 lid 6
van de U.A.V. 2012 teneinde de administratieve last te beperken.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de directie in het dagboek
geen aantekeningen opnemen betreffende de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen. De
toezichthouder'directievoerder is niet 100% op het werk aanwezig en is dus niet in staat de aan- en
afvoer van materieel en hulpmiddelen te constateren.

Het in lid 01 genoemde dagboek zal per dag worden bijgehouden. De dagboeken zullen uiterlijk op
de dinsdag na de week waarop de dagboeken betrekking hebben, ter accordering aan de
aannemer worden voorgelegd.

Het aanbieden van (onderdelen van) het dagboek zal plaats vinden overeenkomstig paragraaf
01.25 Communicatie-Informatieuitwisseling.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. ORDE EN NETHEID

Gedurende de uitvoering dient de aannemer zorg te dragen voor orde en netheid in het werkgebied
overeenkomstig de richtlijn "Bijbehorende verplichtingen aannemer in verband
met orde en netheid werkgebied".

Indien de aannemer ter zake orde en netheid in het werkgebied in gebreke bilijft en/of door of
vanwege de directie gegeven opdrachten tot herstel of verbetering van een situatie niet nakomt,
kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Funderingsconstructies
Eisen en uitvoering Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies
Algemeen

De trillingseisen t.g.v. het inbrengen moeten voldoen aan het gestelde in de publicatie "Stichting
Bouw Research (SBR) 2002" deel A, B en C.

Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden na overleg met en onder voorwaarden
van de betrokken kabel- en/of leidingbeheerder(s) en de directie.

Voorwaarden heistellingen

Ten behoeve van de stabiliteit dient de ondergrond aantoonbaar goed verdicht te zijn en vlak te zijn,
en er dienen volledig ondersteunde draglineschotten toegepast te worden.

In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vluchtdiagram of -tabel aanwezig
zijn, welke, voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar, de maximale werkbelasting
aangeeft.

Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vluchtdiagram aantonen dat
het heimaterieel geschikt is voor de beschreven heiwerken.

Op mobiele heistellingen moet een zogenaamde derde trommel aanwezig zijn om veilig
manoeuvreren mogelijk te maken.

De leiders of makelaars moeten voldoende lang en stijf zijn en bovendien zijn geborgd door
middel van een staaldraadstrop of een borgketting.

De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m kan worden
opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

Toepassing van een extra contragewicht wordt niet toegestaan.

Een release shackle (voorziening tegen uitvallen paal tijdens het inhijsen) toepassen t.b.v.
aanbrengen paal.

Indien de trillingen boven het toegestane niveau komen, dient de werkwijze zodanige te worden
aangepast dat overschrijdingen van het toegestane trillingsniveau zich niet meer voordoen.

Als minimaal vereiste stabiliteitscoéfficienten voor mobiele heistellingen moeten worden
aangehouden de waarden, zoals vermeld in de grafiek "Stabiliteitscoéfficiént ten
opzichte van kantelhoeken" uit de NEN 2022:1976/C2:1989 uitgave januari 1989.
Eisen en uitvoering

Algemeen

Bij het laden en lossen van de heistelling moeten maatregelen worden getroffen ter voorkoming
van schade aan de wegverhardingen.
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Aanbrengen geprefabriceerde betonnen palen

Het heien van een betonnen paal mag niet worden onderbroken.

Het lassen van staal moet geschieden conform een smeltlasproces conform NEN-EN 1011.
Het opslepen en kantelen van palen is niet toegestaan.

Te diep ingeheide palen dienen te worden verlengd. Indien de ingeheide paal door opstorting
wordt verlengd, de wapening van de paal bloothakken tot onder het slagnet en daarna verlengen
door elektrisch aanlassen van nieuwe staven, alsmede een spiraalwapening en slagnet
aanbrengen.

De laslengte bedraagt 10x de kendiameter. Zowel de aangelaste staven als de nieuwe
spiraalwapening en het slagnet dienen van dezelfde constructie, diameter en kwaliteit te zijn als
die van de oorspronkelijke paal. De directie kan verlangen dat de opgestorte paal wordt nageheid.

Voor opstortingen van betonnen palen dient krimpvrije mortel te worden toegepast. Een opgestorte
paal mag niet eerder worden belast dan na volledige uitharding.

Betonnen palen niet eerder aanbrengen dan nadat de vereiste betonsterkte is bereikt.
Informatie-overdracht Palen
Aanbrengen en verwijderen van palen

Van de aannemer wordt een plan voor het aanbrengen van palen als bedoeld in artikel 41.13.03
van de Standaard 2010 verlangd.

Bewijs van oorsprong

Aan artikel 41.13.05 lid 02 van de Standaard 2010 wordt in de eerste zin na "afgegeven"
toegevoegd: "en ondertekend". Tevens wordt toegevoegd:
"c. de datum van afgifte."

Aan artikel 41.13.05 lid 03 van de Standaard 2010 wordt in de eerste zin na "afgegeven"
toegevoegd: "en ondertekend". Tevens wordt toegevoegd:
"d. de datum van afgifte."

Wapening

De levering van de benodigde wapening voor fabrieksmatig vervaardigde palen wordt geacht te zijn
begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

Palen van voorgespannen beton - vervaardiging

De palen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de
voorafgaande goedkeuring van de directie behoeft.

Over de gehele paallengte een minimum beugel- of spiraalwapening van @ 5 - 200 mm
staalkwaliteit B 500 B toepassen.

De blijvende voorspandruk Sigma'bw in het beton moet tenminste 4,5 N/mm2 zijn.
Het maximale aanspanpercentage van Fpurep mag naast het gestelde in NEN 6720 niet groter zijn
dan:
Sigma'bw
-------------- *100%
Sigma'bw + fbm

De eventueel extra voorspanning benodigd voor het heien, dient door de aannemer te worden
bepaald.

De palen nabij de kop in langsrichting voorzien zijn van extra wapening, in de kwaliteit van B 500 B,
8 o 16 mm met een lengte van 4,00 m.

Risicoverdeling en garanties Palen
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Heien van palen

Palen, die verschuiven, niet op hun plaats staan of gebroken zijn, of waarvan de kop over meer dan
0,50 m is beschadigd, moeten zonder verrekening op aanwijzing van de directie door nieuwe
worden vervangen.

Indien ten gevolge van niet toegestane maatafwijkingen van de ingeheide en/of stukgeslagen

palen meerkosten ontstaan, zullen deze meerkosten niet worden verrekend.

Het toepassen van een verlengde heimuts bij het heien van de palen is toegestaan, als aan de

volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de verlengde heimuts moet, indien aangebracht gedurende het gehele heien van de paal,
voorzien zijn van geleidepunten op drie hoogten, nl. twee aan de bovenzijde, h.o.h. minimaal
1,00 m en één aan de onderzijde. Indien de verlengde heimuts wordt aangebracht kort voordat
de kop van de betreffende paal onder het maaiveld verdwijnt, mag worden volstaan met de
bovenste twee geleidingspunten;

b. een tekening van de verlengde heimuts dient ter acceptatie bij de directie te worden
ingediend;

c. na het trekken van de verlengde heimuts dient het ontstane gat onmiddellijk
met zand gevuld te worden;

d. in opdracht en voor rekening van de aanemer, dient er door een grondmechanisch
adviesbureau op de eerste paal een meting te worden verricht ter bepaling van
het energieverlies tussen het heiblok en de kop van de paal t.b.v. het vaststellen van
de voor het kalenderen benodigde vereffeningsfactor.

Voorgespannen betonnen palen mogen voor het heien geen enkele scheurvorming vertonen.

Indien het vermoeden bestaat dat een geheide paal is gebroken of ontoelaatbaar gescheurd, kan
de directie een onderzoek doen instellen. Indien de resultaten van dat onderzoek leiden tot
afkeuring van de geheide paal, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de aannemer.
Het leveren en inheien van een nieuwe paal ter vervanging van een afgekeurde paal is voor
rekening van de aannemer.

Bijbehorende verplichtingen Palen

Voorwaarden akoestisch doormeten voorgespannen betonpalen

Het akoestisch doormeten van de voorgespannen betonpalen moet geschieden voordat de
paalkoppen gesneld zijn. Het zit in de procedure opgesloten dat de metingen op
verschillende dagen worden uitgevoerd.

Zodra de resultaten van de metingen aan de directie zijn afgegeven, en geen afwijkingen zijn
gesignaleerd, mag de aannemer met de werkzaamheden voor het betreffende

onderdeel beginnen.

Afhankelijk van de resultaten van de meting kan de directie besluiten meerdere metingen te laten
uitvoeren.

Bouwstoffen Palen
Algemeen

De aannemer moet betonnen palen leveren onder KOMO/Betonvereniging-certificaat met
KOMO-keurmerk.

Meet- en verrekenmethoden Palen
Algemeen

De aannemer neemt van elke paal tijdens het heien, ten minste over de laatste 3 meter, een
slagdiagram op.
Deze gegevens dienen ter beschikking van de directie te worden gesteld.

Zodra de resultaten van de metingen aan de directie zijn afgegeven, en geen afwijkingen zijn
gesignaleerd, mag de aannemer met de werkzaamheden voor het betreffende
onderdeel beginnen.

Palen die niet tot de geprojecteerde diepte zijn ingeheid, zonodig afhakken of afzagen tot de op de
tekeningen aangegeven hoogten en het uitstekende staal op de gevraagde hoogte
afslijpen/afbranden.



RAWO0024-77987 Gemeente Rotterdam Bladnr. 67
Vervangen bruggen

Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13
HFD PAR ART LID
42 Betonwerk
42 12 Eisen en uitvoering betonconstructies
42 12 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies

05 In aanvulling op artikel 42.12.01 lid 05 van de Standaard 2010 dient bij toepassing van stalen
onderslagbalken van het type HE en IPE in de ondersteunings- constructies, het lijf van deze
balken ter plaatse van de geconcentreerde lasten zoals bij stutten, kruising van doorgaande stalen
balken enz. worden verstijfd met behulp van goed passende gezonde droge houten klossen, die
ten minste 75% van de geconcentreerde last kunnen overnemen.

19 Als toelaatbare spanningen in de houtconstructies aanhouden de spanningen aangegeven in het
"Handboek bekistingen". De toelaatbare druk loodrecht op de vezel zal echter bij denne-, vure- en
Europees grenenhout, niet meer dan 1,5 N/mm? mogen bedragen.

20 De ondersteuningsconstructies moeten gelijkmatig dragen.

42 12 02 Uitvoeren bekisting

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard 2010 geldt dat de
vellingkanten voorzien moeten zijn van rechthoekzijden van ten minste 15 mm, tenzij anders
aangegeven in dit bestek.

06 Bij toepassing van haringgraatstaal moet dit na het ontkisten overal worden verwijderd.

07 Het patroon van naden in de bekisting, van "in-het-zicht-blijvende' viakken behoeft goedkeuring /
acceptatie van de de directie.

08 Indien in het bestek voor de bekisting van in het zicht blijvende oppervlakken "glad plaatmateriaal”
is voorgeschreven, moet deze voorzien zijn van een oppervlak van kunststof, onbeschadigd, kantig
en vlak zijn.

42 12 06 In te betonneren onderdelen

04 In te betonneren onderdelen zodanig bevestigen dat deze tijdens het storten op hun plaats blijven.

05 De vorm van in te betonneren onderdelen aanpassen aan de vorm van het betonwerk resp. de
betonopperviakken waarin zij voorkomen.

06 Ankers, waaraan naderhand (stalen) onderdelen e.d. worden bevestigd, stellen met behulp van
(stalen) stelmallen.

07 Daar waar in deel 2.2 wordt gesproken over ankers van een bepaald merk, bijv. VEMO- of
DEMU-ankers, mag worden gelezen VEMO / DEMU of gelijkwaardig.

08 Bij mantelbuizen voor openbare verlichting geen moffen toepassen. Mantelbuizen voorzien van
trekdraad.
Na het storten van het beton de vrije doorgang in de mantelbuizen beproeven.

09 Bij in te storten roestvaststalen onderdelen de wapening vrij houden van het roestvaststaal.

10 Bij de aansluiting van mantelbuizen tussen brugdek en onderbouw dient een flexibele verbinding
toegepast te worden.
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Verwerken van betonmortel

Tenzij door de aannemer in het werkplan / stortplan vooraf is aangegeven dat hij voornemens is
het storten tijdelijk langer dan een half uur te onderbreken, geldt in aanvulling op artikel 42.12.08
lid 01 van de Standaard 2010:

"Onderbreking van de verwerking van betonspecie alleen is toegestaan gedurende de gevorderde
rusttijden, die niet langer dan een half uur mogen duren."

Het beton onmiddellijk na de aanvoer resp. menging verwerken. Gemengde beton slechts op
zodanige wijze en over zodanige afstand vervoeren, dat de beton niet wordt ontmengd. Het voor
betontransport te bezigen materieel moet in overeenstemming zijn met de voorgeschreven
consistentie van het beton.

Voorafgaand aan het aanbrengen van beton de bekisting en de werkvloeren met leidingwater of
perslucht zorgvuldig schoonmaken. Onderdelen van beton waaraan verse beton moet hechten
voldoende nat maken en (met water) verzadigd houden.

Indien voor de verdichting van beton gebruik wordt gemaakt van trilapparaten, ten minste 20% van
het noodzakelijk geachte aantal, met een minimum van 1 (één), gebruiksklaar in reserve houden.

Verharding van beton

In afwijking van artikel 42.12.11 lid 01 van de Standaard 2010 dient de ontwikkelde sterkte van het
beton, uitgezonderd nagespannen beton, te worden bepaald met een rijpheidscomputer.

In aanvulling op NEN 6722:2002, art. 12.9.1 wordt bepaald dat:

- de bovenvlakken van beton zo spoedig mogelijk en de zijvlakken direct na het ontkisten, moeten
worden afgedekt met een dampdicht materiaal tot het beton een sterkte heeft bereikt van 60 %
van de vereiste betonsterkte klasse.

Wanneer de aannemer wil overgaan tot versnelde verharding van enig onderdeel dient m.b.t. de
werkwijze toestemming van de directie te worden verkregen.
Extra kosten verbonden aan deze werkwijze zijn voor rekening van de aannemer.

Alle onderdelen moeten voordat zij met grondwater in aanraking komen ten minste 15
verhardingsdagen oud zijn.

Indien de aannemer het ontkisten eerder wil uitvoeren dan volgens de voorwaarden in NEN
6722:2002, art. 12.11.3 moet hij voor eigen kosten de druksterkte bepalen door middel van de
gewogen rijpheidsmethode.

NEN 5970 "Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton met gewogen rijpheid" is van
toepassing.

Tevens dient de aannemer voor eigen kosten de benodigde nabehandeling volgens NEN
6722:2002, bijlage B toe te passen.

Afwerken van oppervlakken van verhard beton

In aanvulling op artikel 42.12.12 lid 02 van de Standaard 2010 de genoemde gaten voor het vullen
aanbranden met cementpap.

Luchtbellen en andere onregelmatigheden aan de dagziende vlakken op aanwijzing van de directie
inpoetsen met cementpap/-specie.

Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens dichten resp.
pleisteren met mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige onvolkomenheden,
waaronder ook te verstaan bramen en baarden, bijwerken c.q. verwijderen.

Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers, cement, e.d. en
glad afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In voorkomende gevallen zonodig
herstellen en afwerken door middel van injecteren.

De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonopperviakken te beoordelen voordat tot het
herstellen en afwerken wordt overgegaan.

Voor het herstellen van onvolkomenheden is paragraaf 42.5 t/m 42.7 van (dit bestek resp.) de
Standaard 2010 van toepassing.
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42 12 14 Beoordeling viakheid van betonopperviakken

06 Het gestelde in artikel 42.12.14 lid 01 van de Standaard 2010 is ook van toepassing op
bekistingopperviakken met standaardklasse C.

42 12 24 Horizontale en verticale netten

01 Indien wapeningsnetten door supporten worden gedragen of gesteund, in het bijzonder wanneer
daarop moet worden gewerkt, dienen de supporten met eventueel bij te leggen hulpstaven een
voldoende zijdelingse stijfheid van het geheel te verzekeren. De supporten dienen zodanig
verdeeld te worden, dat overmatige doorbuiging van de wapeningsnetten wordt voorkomen.

02 Indien over de wapeningsnetten zwaar transport moet plaatsvinden, of indien daarop plaatselijk
zware belastingen worden aangebracht, dient hiertoe een afzonderlijke ondersteuningsconstructie,
vrij van de wapening, te worden gemaakt.

42 12 31 Nabehandeling betonspecie
05 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte betonoppervliakken
(afdekken).
42 12 32 Tijdstip van ontkisten

02 Dein artikel 12.11.4.2 van NEN 6722:2002 genoemde kubusdruksterkte wordt verhoogd
van 14 N/mm2 tot 20 N/mm?2.

42 12 34 Gebreken in het beton

02 In aanvulling op het bepaalde in NEN 6722:2002, art. 12.11.6 NIET eerder ontkisten dan 3 dagen
na het gereedkomen van het storten van het betreffende onderdeel.

42 12 35 Wapening

02 Tenzij de aannemer het voornemen om te lassen aan wapeningsstaal in zijn werkplan heeft
aangegeven, mag zonder toestemming van de directie niet aan het wapeningsstaal worden gelast.

03 Wapeningsstaven mogen na het buigen niet worden teruggebogen.

04 Wapeningstaven, welke gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen stekeinden en
dergelijke, mogen slechts worden teruggebogen indien het geaccepteerde werkplan daarin
voorziet.

42 12 36 Stortnaden

01 Stortnaden vrijmaken van cementhuid door middel van waterstralen en/of boucharderen.

02 Alle stortnaden maken volgens strakke lijnen. In het zicht blijvende stortnaden daartoe voorzien van
aan de bekisting te bevestigen sponninglatten van ca. 18 x 27 mm ter plaatse van de voeg.

42 13 Informatie-overdracht
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Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies

In aanvulling op art. 42.13.01 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer minimaal vier
weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel in 8-voud
berekeningen en tekeningen van de bekisting en ondersteuningsconstructie ter acceptatie aan de
directie.

De genoemde gegevens moeten worden verstrekt voor de volgende onderdelen:

- betonnen onderdelen brug

Ter invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de
ontwerpen voor de bekistingsconstructie en ondersteuningsconstructie dienen te worden gemaakt
voor ALLE onderdelen van het werk. Ter informatie en NIET limitatief worden genoemd:

- alle berekeningen en tekeningen voor bekistingen en ondersteuningsconstructie(s);

- alle berekeningen en tekeningen voor de wapening;

- alle vorm- en maatvoeringstekeningen;

- alle buigstaten.

Licentiekosten op materialen en systemen voor ondersteunings- en bekistingsconstructies zijn
voor rekening van de aannemer en worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

Voorzover geen aparte besteksposten voor het ontwerpen van bekisting en
ondersteuningsconstructies voor de bekisting zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te
zijn begrepen in de betreffende posten voor het aanbrengen van bekisting (en eventueel
ondersteuningsconstructies).

Werkplan / (deel)kwaliteitsplan betonwerk

Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan t.b.v. het aanbrengen van beton, als bedoeld
in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd.

Het werkplan betreft:
- het per sectie aanbrengen van beton (stortplan),
bekisting, ondersteuningsconstructie, in-te-betonneren onderdelen, etc.;
- het aanbrengen van wapening en hulpstaal voor de wapening;
- het aanbrengen van verankeringen, etc.;
- het uitvoeren van de bijbehorende controlemetingen.

Naast het werkplan als bedoeld in lid 01 stelt de aannemer tevens een (deel)kwaliteitsplan op
behorend bij het bovengenoemde werkplan, waarin opgenomen de bijbehorende
keuringsplannen en formulieren t.b.v. het dossier.

Het werkplan en (deel)kwaliteitsplan ter ACCEPTATIE indienen overeenkomstig de procedure
zoals beschreven in dit bestek.

Buigstaten wapening

In aanvulling op art.42.13.03 lid 01 van de Standaard 2010 verstrekt de aannemer de buigstaten
minimaal vier weken voor de aanvang van het verwerken van het staal aan de directie in 4-voud.

Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.

De buigstaten dienen tegelijkertijd met de bijbehorende wapeningstekening(en) bij de directie te
worden ingediend.

Stortnaden

Artikel 42.13.06 lid 01 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door:

" De aannemer maakt als onderdeel van zijn werkplan/stortplan een stortnadenplan voor
tenminste de onderdelen die zijn beschreven in het betreffende (deel)werkplan.

De directie zal bij de beoordeling van het (deel)werkplan aangeven welke stortnaden voor haar
NIET toelaatbaar zijn."

Bij het opstellen van het werkplan / stortplan mag de aannemer ervan uitgaan dat de
(productgerichte) onderdelen waarin het werk is beschreven, gebaseerd zijn op de voor de directie
tenminste toelaatbaar geachte stortnaden.
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Stortplan

Tenzij het bepaalde inzake kwaliteitsborging en acceptatietermijnen elders in dit bestek zich
daartegen verzet, wordt onder "tijdig", zoals bedoeld in artikel 42.13.07 lid 01 van de Standaard
2010, een termijn van tenminste twee weken verstaan.

Tegelijk met het indienen van het stortplan geeft de aannemer aan op welke dagen hij
voornemens is een onderdeel te storten. Indien het werkplan meerdere storten omvat, mag de
aannemer voor de volgende betonstorten uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de voorgenomen
stortdatum van dat onderdeel de betreffende stortdatum meedelen aan de directie.

Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij dit uiterlijk 3
dagen voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan, meldt hij dit
terstond aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek en de rapportages
betreffende het onderdeel. De directie beslist over het accepteren van de afwijking.

Gegevens betonmortel

Betonspecie moet worden betrokken van een betonmortelbedrijf dat in bezit is van het
Komo/Betonvereniging-certificaat "Betonmortel".

Elke levering moet vergezeld gaan van een gedetailleerde genummerde afleveringsbon in duplo,
met de naam van het leverende betonmortelbedrijf.

Toevoegingen zoals vertragers of versnellers mogen uitsluitend worden toegepast met
toestemming van de directie.

Verwerken van betonmortel

Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN-206-1
en de NEN 8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit")
schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.

Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden
geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

Voorkoming scheurvorming in verhardend beton

Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden
geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

Ter bepaling van te treffen maatregelen, wordt verwezen naar deel 2.2. van dit bestek.

De aannemer overlegt uiterlijk 6 weken voor de stort van het betreffende constructiedeel een
rapportage ter acceptatie aan de directie. De rapportage bevat in elk geval een beschrijving van de
te treffen maatregelen, de berekeningsresultaten, een (deel)kwaliteitsplan en een risico-analyse
waarin wordt aangegeven welke risico's op basis van de berekeningen en/of ervaringen verbonden
zijn de te treffen maatregelen en op welke wijze hierop wordt ingespeeld. Het werkplan /
(deel)kwaliteitsplan bevat een omschrijving van de maatregelen die voorafgaande, tijdens en na de
periode van betonstorten worden genomen. Hiertoe behoort tevens een beschrijving van de wijze
waarop het proces wordt beheerst tijdens de uitvoering.

Ontkisten

De aannemer verstrekt het tijdstip van ontkisten van de betreffende onderdelen ten minste 1
werkdag voor de uitvoering aan de directie.

Werkzaamheden aan bekisting en ondersteuningconstructies
Indien de aannemer voornemens is met werkzaamheden aan bekisting en

ondersteuningsconstructies te beginnen, brengt hij dit voornemen ten minste 1 week te voren ter
kennis van de directie.
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Berekeningen en tekeningen, betonwerk

De aannemer zorgt voor de volgende berekeningen en tekeningen:

- Berekeningen en tekeningen voor de bekisting en ondersteuningsconstructie

- Wapeningstekeningen

- Vorm- en maatvoeringstekeningen

- Buigstaten.

Voor zover de berekeningen en tekeningen betrekking hebben op bekistingen voor wanden lager
dan 3,00 m, gerekend vanaf het niveau waarop de bekisting wordt gesteld, en/of vioeren en poeren
lager dan 3,00 m en welke direct op een werkvloer worden gestort, mogen de bedoelde
berekeningen en tekeningen in 4-voud ter INFORMATIE worden ingediend.

In te betonneren stalen onderdelen

Voor staalwerk betrekking hebbende op in te betonneren stalen onderdelen is van toepassing
hoofdstuk 43 -"Technische bepalingen - Staalconstructies" in dit bestek resp. de Standaard 2010.

Risicoverdeling en garanties

Garantie betonconstructies

Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van de Standaard
2010, die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het

werk en in aansluiting daarop gedurende 10 jaar.

De garantie moet betrekking hebben op:
- lekkage van water door de constructie.

De garantie dient ook betrekking te hebben op:
- de stortvoegen.

Bijbehorende verplichtingen

Buigstaten wapening

Voorzover voor het vervaardigen van de buigstaten geen aparte besteksposten zijn voorzien,
worden de kosten voor het maken van de buigstaten geacht te zijn begrepen in de prijzen per
eenheid voor het aanbrengen van de wapening.

Hulpconstructies voor het op maat houden van de wapening

Voorzover voor het vervaardigen van de hulpconstructies voor de wapening resp.
voorspanelementen geen aparte besteksposten zijn voorzien, worden de kosten voor het maken
van het vervaardigen van de hulpconstructies geacht te zijn begrepen in de prijzen per eenheid voor
het aanbrengen van de wapening resp. voorspanelementen.

Eigenschappen van beton

Bij in het werk gestorte constructies een aantal van ten minste 3 proefkuben per 200 m3 gestorte
betonmortel met een minimum van 3 stuks per stort vervaardigen. Voor beton waarin grind met
een diameter van 16 mm is verwerkt, een minimum van 3 proefkuben per stort vervaardigen.
Uitvoering conform NEN-EN-206-1 en NEN 8005.

Betoncontrole

Onvolkomenheden in het beton herstellen, nadat met de directie overeenstemming is bereikt
omtrent de reparatiemethode.

Alle kosten van en verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer.
Het gebruik van polystyreenmallen is niet toegestaan.
Dekkingblokjes

In afwijking van artikel 9.3.4.3 van NEN 6722:2002, moeten alle dekkingblokjes van met cement
gebonden materiaal zijn.

BOUWSTOFFEN
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42 16 01 Krimparme cementgebonden mortels
01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel
samengesteld uit cement, toeslagmateriaal, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie
bevordende hulpstof, waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd. De mortel
moet voldoen aan CUR aanbeveling 24.
42 16 02 Betonspecie

09 Voor het storten van in het zicht komende onderdelen van betonconstructies mag geen mortel van
verschillende betonmortelcentrales worden betrokken.

10 Toevoeging van snelverhardende cement aan betonmengsels voor het bereiken van een hogere
aanvangssterkte van het beton is niet toegestaan, tenzij na overleg met de directie.

11 De kleur en samenstelling van het mengsel ter informatie aan de directie overleggen.

12 In aanvulling op NEN-EN 206-1 en NEN 8005 kan de directie eisen dat ten hoogste 50 m3 van een
ander onderdeel zonder verrekening, van beton met een hoger cementgehalte wordt uitgevoerd.

42 16 07 Betonstaal

01 Betonstaal dient te worden geleverd onder KOMO/Betonvereniging-certificaat en van een lasbare
kwaliteit zijn.

03 Indien gebruik wordt gemaakt van een buig- en vlechtcentrale voor het bewerken van betonstaal,
dient deze te leveren onder KOMO/Betonvereniging-certificaat.

04 Betonstaal B500 leveren in de kwaliteit B.
42 17 Meet- en verrekenmethoden
42 17 03 Hoeveelheidsbepaling betonstaal en staal

01 In afwijking van artikel 42.17.03 lid 01 van de Standaard 2010 dient men voor de bepaling van de
hoeveelheid bouwstof van betonstaal, staalkwaliteit B 500 B, de volgende waarden aan te houden:

Kenmiddellijn massa per staaf (kg/m)
o 6 0,222
o 8 0,395
2 10 0,617
212 0,888
2 16 1,578
2 20 2,466
2 25 3,853
@ 32 6,313
2 40 9,865

02 De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief knipverlies,
binddraad en staal voor hulpconstructies. Hulpstaal, supporten, centerpennen en knipverliezen zijn
niet bij de aangegeven hoeveelheden inbegrepen en worden geacht te zijn begrepen in de prijs
per eenheid.

03 De levering van de benodigde wapening voor fabrieksmatig vervaardigde betonelementen wordt
geacht te zijn inbegrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

04 Het recht op herziening verrekenprijs voor de verrekening van afwijkingen van hoeveelheden
betonstaal volgens par. 39 van de U.A.V. 2012 wordt beperkt. Zolang de totale hoeveelheid van alle
hoeveelheden betonstaal te zamen niet meer dan 10% wordt over- resp. onderschreden bestaat
geen recht op herziening van de verrekenprijs per bestekspost.

05 Indien in het bestek beschreven "vooraf vervaardigde elementen” op initiatief van de aannemer
worden uitgevoerd als "in het werk gestort beton" wordt de benodigde wapening en/of
voorspanning NIET apart betaalbaar gesteld of verrekenend.
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Meetprotocol bij scheurvorming

De scheur over de volledige lengte beschouwen. De breedte van de scheur opmeten om de 10
cm. Van de hoogstgemeten waarden mag men één meting laten vervallen

De metingen moeten worden verricht met behulp van een meetloepje. Het meetloepje moet zijn
voorzien van een schaalverdeling in 0,05 mm. De metingen moeten worden verricht op plaatsen
waar de scheurranden niet zijn verbrokkeld en waar deze duidelijk waarneembaar zijn.

De metingen moeten worden verricht op zijn vroegst 6 weken en op zijn laatst 10 weken na
ontkisten.
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Technische bepalingen staalconstructies
Eisen en uitvoering staalconstructies
Lasverbindingen

Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht
uitvoeren.

Bij de controle van de in lid 06 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving
aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

Snij- en boorwerk
Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te scheiden onderdelen wordt voorkomen.
Bij snij- en boorwerk de bramen verwijderen.

De scherpe kanten, randen en hoeken moeten worden afgerond met een straal van
minimaal 2 mm.

Informatie-overdracht staalconstructies
Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een keuringsdocument van het door hem geleverde staal van dit
werk, afgegeven door de producent hiervan. Op dit document, dat tevens als bewijs van oorsprong
geldt, dienen vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;

b. de plaats van fabricage.
Tevens dienen ten minste de volgende keuringscriteria van
het staal opgenomen te zijn:

a. de vloeigrens;

b. de treksterkte;

c. de buigproef;

d. de rek;

e. de kerfslagwaarde;

f. chemische analyse (product-analyse)

Keuringsrapporten

Een afschrift van het keuringsrapport van staal, als bedoeld in artikel 43.05.07 lid 03 van dit bestek,
moet door de aannemer binnen 2 weken na het gereedkomen van de keuring aan de directie
worden verstrekt.

Conserveringen staalconstructies

Voor conserveringen van staalconstructies is van toepassing hoofdstuk 56 paragraaf 21 t/m 27 van
de Standaard en dit bestek ("Technische bepalingen conserveringswerken").

Bijbehorende verplichtingen staalconstructies



RAWO0024-77987

Gemeente Rotterdam
Vervangen bruggen
Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13

Bladnr. 76

HFD PAR ART LID

43 05 07

43 06

43 06 02

43 06 05

43 07

43 07 02

43 22

01

02

03

04

03

01

02

07

Keuring

Indien het keuringsdocument als bedoeld in artikel 43.03.04 lid 01 van dit bestek ontbreekt, is de
aannemer verplicht het door hem geleverde staal te laten keuren. (door een door de directie aan te
wijzen keurings- instantie.)

De betreffende keuringscriteria zijn de volgende:
a. de vloeigrens;

b. de treksterkte;

c. de rek;

d. de buigproef;

e. de kerfslagwaarde;

f. chemische analyse (product analyse)

De resultaten van de in lid 01 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd.

Gelaste onderdelen zodanig opstellen, dat de juiste vorm en afmetingen gecontroleerd kunnen
worden.

Bouwstoffen staalconstructies
Lastoevoegmaterialen

De lastoevoegmaterialen zijn gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN 13479-1
'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie' en NEN-EN 13479-2
'‘Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie' is geaccrediteerd volgens
NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-instellingen die productcertificatie uitvoeren'
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid is van
European Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum.

Algemeen

Constructiestaal: minimaal S235.

Bout- en schroefmateriaal minimaal boutkwaliteit 8.8 volgens Euronorm 25-72,
gegalvaniseerd.

Constructiestaal: thermisch verzinkt conform NEN 1275.

Bout- en schroefmateriaal: Roest Vast Staal overeenkomstig Euronorm 21-62 toegestaan.

Bij het toepassen van bouten in houtconstructies, sluit/volg- ringen toepassen van dezelfde soort
en kwaliteit.

Meet- en verrekenmethoden staalconstructies

Stalen onderdelen

De hoeveelheden met de eenheid "kg" betreffen het theoretisch gewicht van de blijvende
onderdelen.

Bij de berekening van het gewicht wordt uitgegaan van een volumieke massa van 7850 kg/m3.
Het gewicht van eventuele conserveringen en afwerklagen blijft buiten beschouwing.

Zonodig het gewicht van onderdelen d.m.v. weging op het werk vaststellen.

Eisen en uitvoering laswerk
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Algemeen

Het laswerk uitvoeren in een overdekte, goed geventileerde ruimte.

Indien niet in een overdekte ruimte kan worden gelast, het laswerk beschermen tegen neerslag en
wind, dan wel het laswerk afstemmen op de situatie ter plaatse.

Het laswerk bij een omgevingstemperatuur van 6°C of lager kan in bijzondere situaties onder
nader door de directie te stellen voorwaarden worden toegestaan.

De lassers dienen te voldoen aan de bekwaamheidseisen, zoals gesteld in het normblad
NEN-EN-287-1 (1997.NL)

Ten bewijze daarvan kan de directie de aannemer verzoeken nader op te geven proefstukken te
vervaardigen.

Lassen moeten worden gemerkt met het merk van de betreffende lasser en worden voorzien van
datum.

Voordat met lassen wordt begonnen de samen te stellen onderdelen hechten en alle voor het
lassen van de naden van belang zijnde afmetingen controleren.

De lassen moeten doorgaand en rondom worden gelegd. De lasnaden volledig doorlassen en
afhankelijk van de lasvorm van een tegenlas voorzien. Onderbrekingen in het lasproces zijn
toegestaan als ten minste 50% van de doorsnede van de las- naad met lasmateriaal is gevuld.

Lasnaden mogen slechts voorkomen op plaatsen, die op de te maken werktekeningen zijn
aangegeven. De te maken lasberekening en/of te maken werktekening aangegeven lasnaaddiktes
mogen niet worden onderschreden.

De aannemer dient passende maatregelen te treffen om het naderhand richten zoveel mogelijk te
vermijden. Ingeval na het lassen bepaalde delen gericht of gevlakt moeten worden, dient dit in
koude toestand te geschieden. Richten door verwarming is slechts geoorloofd na overleg met en
verkregen toestemming van de directie.

Lasspetters en slakken verwijderen.

Mechanische nabehandeling van lasnaden zoveel mogelijk vermijden. Indien plaatselijk een
lasnaad toch moet worden gegutst, dient deze eerst te worden nageslepen alvorens met
het vollassen mag worden begonnen.

De toelaatbare plaatsafwijking van platen ten opzichte van elkaar, ter plaatse van de montage-las,
mag maximaal een zesde van de kleinste plaatdikte bedragen met een maximum van 3 mm.

De toelaatbare plaatsafwijking van de wand van buizen ten opzichte van elkaar, ter plaatse van de
montage-las mag maximaal een zesde van de kleinste wanddikte met een maximum van 3 mm
bedragen.

Ter plaatse van de te maken lasverbinding moet het oppervilak van de te lassen onderdelen over
een breedte van tenminste 10 mm aan weerszijden van de te maken las schoon en droog zijn en
zonodig worden ontdaan van vocht, roest, vuil, vet en olie tot aan de reinheidsgraad Sa 2 of St 2,
overeenkomstig de Zweedse norm ISO 8501-2 (SIS 055900.)

Waar tengevolge van het aanbouwen een spleet optreedt op een plaats waar een hoeklas moet
worden gelegd, moet de keelhoogte met de spleetgrootte worden vergroot tot een maximum
van 2 mm.

De eventuele voorwarmtemperatuur dient op ca. 75 mm van de las gemeten te worden.
Het voorwarmen op temperaturen < 50°C mag d.m.v. branders geschieden.
Het voorwarmen op temperaturen = 50°C moet d.m.v. weerstandsverhitting of infraroodstralers
geschieden, waarbij het temperatuurverloop in het werkstuk continu gemeten en geregistreerd
dient te worden.
Het aantal opnemers is:
tot 3 m: 2 opnemers, gelijk verdeeld
3 - 5 m: 3 opnemers, gelijk verdeeld
5-16 m: 4 opnemers, gelijk verdeeld
> 16 m: 1 opnemer per 4 m lengte.
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43 22 02 Lasnaden

01 De hardheid van de lasnaden moet voldoen aan het volgende:
- HV < of = 350 HV10 voor waterstofgehalte 5 mi/100 gr
neergesmolten lasmateriaal;
- HV < of = 380 HV10 voor waterstofgehalte < of =
3 ml/100 gr neergesmolten lasmateriaal.

43 22 03 Laselektroden

01 Opslag en behandeling elektroden volgens opgave fabrikant.
43 23 Informatie-overdracht laswerk
43 23 01 Keuringsrapporten

01 Een afschrift van het keuringsrapport van de proeflassen en een afschrift van het keuringsrapport
van het definitieve laswerk, moeten door de aannemer zo spoedig mogelijk na het gereedkomen
van het betreffende onderdeel van het werk aan de directie worden verstrekt.

02 Een afschrift van het keuringsrapport van de gerepareerde lassen, moet zo spoedig mogelijk na
het gereedkomen van de reparatie van de las aan de directie worden verstrekt.

43 23 02 Kwaliteitsplan

01 In aanvulling op artikel 01.20.02 van de Standaard moet in het kwaliteitsplan betreffende het
onderdeel laswerk tenminste worden toegevoegd de gegevens m.b.t.:
a. de wijze van opstellen van de onderdelen;
b. het gebruik van hulpstukken;
c. de volgorde van hechten en aflassen;
d. de locatie waar het laswerk wordt uitgevoerd en de wijze waarop het laswerk tegen
weersinvioeden wordt beschermd;
e. de lasmethode specificaties.

02 Indeinlid 01 genoemde "lasmethode specifikaties" dienen
te worden vermeld:
a. de voorbewerkingen;
b. de elektrode-keus;
c. de laagopbouw van de lassen;
d. de voor te verwarmen onderdelen;
e. de voorverwarmings- en afkoelingstijden;
f. de nabewerkingen;
g. de voorverwarmingstemperatuur.
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Houtconstructies

Eisen en uitvoering

Eisen uitvoering houtconstructies

Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten aanbrengen. Deze gaten moeten worden
geboord met een boor waarvan de diameter maximaal 10% groter dan de diameter van de toe te
passen bouten e.d., zodanig dat de bouten niet met de hand door het boorgat kunnen worden
gestoken.

Bevestigingsmiddelen mogen niet boven de constructies uit steken, zoals boven dekdelen en
zichtzijden van langs- dwarsliggers, wrijfgordingen, loopdekdelen, leuningen en zichtzijden van
beschoeiingen.

Hout constructies aan de zichtzijden voorzien van vellingkanten.

Moeren en boutkoppen op stalen volgplaten of stalen volgringen aanbrengen.

Hout dient geschaafd te zijn.

Voor eenzelfde constructie zoals bijvoorbeeld de leuningen mogen geen verschillende houtsoorten
worden gebruikt, nieuwe leuning uitvoeren als bestaande leuning.

Houten leuningen moeten glad en splinter vrij zijn.
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Groenvoorzieningen
Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende
stenen, hout e.d.

Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen
Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden
gerapporteerd.

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

Bij het maaien dient de aannemer rekening te houden met zeldzame planten en dieren (van de
rode lijst); deze moeten worden ontzien en mogen niet worden verstoord.

Voor aanvang van de maaibeurten moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende
(weide)vogels en/of zoogdieren aanwezig zijn. Indien deze worden aangetroffen dienen
beschermende maatregelen genomen te worden t.a.v. de aanwezige nesten en dienen aanwezige
zoogdieren verjaagd te worden.

Bouwstoffen Groenvoorzieningen
Graszaadmengsels

Het graszaad voor het inzaaien van bermen en talud moet bestaan uit:
-30%  roodzwenkgras forse uitlopers

-20%  roodzwenkgras gewoon

-45%  hardzwenkgras

-5% struisgras gewoon
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56 Technische bepalingen conserveringswerken
56 22 Eisen en uitvoering conserveringswerken - staal
56 22 02 Voorbeh. van een therm. verz. stalen ondergrond, nieuwbouw

01 In aanvulling op artikel 56.22.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2010 moet de gestraalde
ondergrond vrij zijn van zinkzouten, scherpe hoeken, randen, kanten, gaatjes in het laswerk en
lasspetters. Deze gebreken verwijderen of afronden tot een minimale afrondingstraal van 2 mm.
Daarna deze oppervlakken opnieuw behandelen volgens artikel 56.22.01 lid 01 van de Standaard
2010.
56 22 04 Voorbeh. en bijwerken therm. verzinkt ondergrond na montage
01 Het gestelde in artikel 56.22.04, lid 01 van de Standaard 2010 vervalt en wordt vervangen door: "Het
aanbrengen van conserveringslagen moet steeds op een stofvrije, schone, droge, olie- en vetvrije
ondergrond geschieden. Tussentijdse verontreinigingen moeten verwijderd worden.".
04 In artikel 56.22.04, lid 04 van de Standaard 2010 wordt "P St 2" gewijzigd in "P St 3".
05 Aan artikel 56.22.04 van de Standaard 2010 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend als volgt:
"05 Bij een beschadigingspatroon, waarbij de beschadigingen meer dan 10% van een bepaald
deel van het oppervlak of deel van de constructie bedragen, moet integraal worden hersteld.".
56 23 Informatie - overdracht conservering
56 23 05 Uitvoeringsplan
01 Een plan zoals bedoeld in artikel 56.23.05 lid 01 van de Standaard 2010 wordt niet verlangd.
56 24 Risicoverdeling en garanties conserveringswerken, staal
56 24 01 Algemeen
01 De artikelen 56.24.01, 56.24.02 en 56.24.03 van de Standaard 2010 zijn niet van toepassing.
56 24 04 Garantie
01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte conservering.
02 Deze garantie als bedoeld in § 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar.
03 De garantieverklaring op naam te stellen van de opdrachtgever.
56 27 Meet- en verrekenmethoden conservering

56 27 01 Reinheidsgraad van gestraakde opperviakken

01 In afwijking van artikel 56.27.01 lid 01 van de Standaard 2010 is de aannemer verantwoordelijk
voor de controle van de gestraalde oppervlakken en het vastleggen van de bevindingen.

56 27 02 Opperviakteruwheid van gestraalde opperviakken

01 In afwijking van artikel 56.27.02 lid 01 van de Standaard 2010 is de aannemer verantwoordelijk
voor de controle van de gestraalde oppervlakken en het vastleggen van de bevindingen.

56 27 05 Meetapparatuur

01 Alle toe te passen meet- en registratiemiddelen dienen conform de voorschriften van de
leverancier te zijn geijkt en gekalibreerd.



RAWO0024-77987

Gemeente Rotterdam
Vervangen bruggen
Bruggen : A027, M127, N105 BESTEKNR. 1-053-13

Bladnr. 82

HFD PAR ART LID

62

62 03

62 03 01

62 04

62 04 02

62 04 03

62 05

62 05 01

01

02

03

04

01

01

01

VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
VERKEERSMAATREGELENPLAN

Het treffen van verkeersmaatregelen behoeft de schriftelijke toestemming van de directie. De
aanvraag geschiedt onder de in lid 02 gestelde voorwaarden.

Uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de week waarin de verkeersmaatregelen moeten worden
getroffen, moet deze schriftelijk worden aangevraagd bij de in paragraaf 62.05.01 beschreven
instantie.

Elke aanvraag moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig het
Verkeersplan van de wegbeheerder of het team Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O van
gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

De directie zal, in overleg met de wegbeheerder, de door de aannemer te treffen
verkeersmaatregelen controleren aan de hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard
2010 gestelde richtlijnen. Indien de aannemer in zijn voorstel voor de te treffen
verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit
bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door hem voldoende gemotiveerd te worden
aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid 02.

Indien de directie geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
HULPMIDDELEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE OPDRACHTGEVER

De door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen in verband met
verkeersmaatregelen met indien van toepassing bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages
na gebruik in goede staat afvoeren naar het in het bestek aangegeven opslagterrein. Indien de
aannemer deze hulpmiddelen niet in goede staat aflevert op de in het bestek aangegeven wijze
wordt per hulpmiddel inclusief bijbehorende bevestigingsmiddelen en stellages, een korting van €
250,-- (tweehonderdvijftig euro) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

AANBRENGEN, INSTANDHOUDEN EN VERWIJDEREN VOORZIENINGEN

In verband met de hoeveelheidsbepaling van de volgens dit bestek door de aannemer aan te
brengen, in stand te houden, op het werk te verplaatsen en te verwijderen voorzieningen geldt dat
deze alleen voor verrekening in aanmerking komen als de daarmee in overeenstemming zijnde
hoeveelheden vooraf met de directie zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 62.03.01.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

INDIENEN AANVRAAG TIJDELIJKE VERKEERSVOOZIENINGEN

De aannemer dient minimaal twee weken van te voren, de aanvraag voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen inclusief omleidingroutes bij de gemeentewerf in te dienen. Voorafgaand
aan de aanvraag dient deze met de directie te zijn besproken.



RAWO0024-77987

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming vande overeenkomst

0.01 Aanbestedende dienst
0.02 Procedure

0.03 Inlichtingen

0.04 Inschrijving

0.05 Inschrijvingsstaat
0.06 Aanbesteding

0.07 Opdracht

0.08 Gunningscriterium
0.09 Varianten

0.10 Geschillen

0.11  Klachtenprocedure

1. Algemeen

PROJECTEVALUATIE

2. Beschrijving
2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

2.2 Nadere beschrijving

1 Vervangen brug A027

10 Voorbereidende werkzaamheden
100  Verwijderen bestaande brug
102  Engineering

11 Groenvoorzieningen en grondwerk
110  Groenvoorzieningen

111 Grond ontgraven.

112 Grond vervoeren

113  Grond aanvullen

114  Verdichten

12 Fundering

120  Aanbrengen palen

121 Bewerken palen

13 Betonwerk

131 Werkvloer

132  Bekisting

133  Wapening

136  Beton in het werk gestort
137  Brugdek

14 Diversen

141 Leuningen

GEDRAGSCODE "PUBLIEK OPDRACHTGEVERSCHAP’

1.01  Opdrachtgever

1.02 Directie

1.03 Locatie

1.04 Algemene beschrijving
1.05 Tijdsbepaling

1.06 Onderhoudstermijn
1.07  Kwaliteitsborging

1.08 WERKGELEGENHEID - INZET SOCIAL RETURN
1.09

1.10 VOERTAAL

1.11  MILIEUEISEN

1.12

NNNNoOoOOABMRDN W

=]

© © © O OO

14

16

16
16
17
17

18
19

19
19
20
20

20
20

21
22
22



RAWO0024-77987 Bladnr. Il

142  Aanbrengen taludbekleding 22
143  Beschoeiing 23
145  Aanhelen verharding 23
2 Vervangen brug M127 25
20 Voorbereidende werkzaamheden 25
200 Verwijderen bestaande brug 25
202  Engineering 25
21 Groenvoorzieningen en grondwerk 26
210  Groenvoorzieningen 26
211 Grond ontgraven 26
212 Grond vervoeren 27
213  Grond aanvullen 28
214 Verdichten 28
22 Fundering 28
220  Aanbrengen palen 28
221  Bewerken palen 29
23 Betonwerk 29
231 Werkvloer 29
232  Bekisting 29
233  Wapening 30
236  Beton in het werk gestort 30
237  Brugdek 31
238  Prefab Stootplaten 31
24 Diversen 32
241  Leuningen 32
242  Aanbrengen taludbekleding 33
243  Beschoeiing 33
244  Hemelwaterafvoer 33
245  Aanhelen verharding 34
3 Vervangen brug N105 36
30 Voorbereidende werkzaamheden 36
300 Verwijderen bestaande bruggen 36
302  Engineering 36
31 Groenvoorzieningen en grondwerk 37
310  Groenvoorzieningen 37
311 Grond ontgraven 38
312 Grond vervoeren 38
313  Grond aanvullen 39
314 Verdichten 39
32 Fundering 39
320  Aanbrengen palen 39
321  Bewerken palen 40
33 Betonwerk 40
335  Prefab beton 40
3351 Funderingssloof 40
337  Brugdek 41
34 Diversen 42
341 Leuningen 42
342  Aanbrengen taludbekleding 42
343  Beschoeiing 42
345  Aanhelen verharding 43
9 Staartposten 44
91 Eenmalige kosten 44
95 Stelposten 44
3. Bepalingen 45
01 Algemeen en administratief 46
01 01 Algemene bepalingen 46
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 48
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 49
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 49
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 49
0108 BIJDRAGEN 49
0109 KABELS EN LEIDINGEN 50
0110 VERGUNNINGEN 50

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 50



RAWO0024-77987 Bladnr. 1

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 51
01 14 Bouwstoffen 52
0115 GARANTIE 53
0116 VERZEKERINGEN 53
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 54
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 54
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 56
0120 KWALITEITSBORGING 56
0122 ONDERAANNEMING 57
0123 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 58
0124 INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 59
0125 COMMUNICATIE-INFORMATIEUITWISSELING 60
0127 MILIEUEISEN 61
0128 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN 61
0130 UITVOERING 62
41 Funderingsconstructies 64
41 02 Eisen en uitvoering Bijbehorende verplichtingen funderingsconstructies 64
4112 Eisen en uitvoering 64
41 13 Informatie-overdracht Palen 65
41 14 Risicoverdeling en garanties Palen 65
41 15 Bijbehorende verplichtingen Palen 66
41 16 Bouwstoffen Palen 66
41 17 Meet- en verrekenmethoden Palen 66
42 Betonwerk 67
42 12 Eisen en uitvoering betonconstructies 67
42 13 Informatie-overdracht 69
42 14 Risicoverdeling en garanties 72
42 15 Bijbehorende verplichtingen 72
42 16 BOUWSTOFFEN 72
42 17 Meet- en verrekenmethoden 73
43 Technische bepalingen staalconstructies 75
43 02 Eisen en uitvoering staalconstructies 75
43 03 Informatie-overdracht staalconstructies 75
43 05 Bijbehorende verplichtingen staalconstructies 75
43 06 Bouwstoffen staalconstructies 76
43 07 Meet- en verrekenmethoden staalconstructies 76
43 22 Eisen en uitvoering laswerk 76
43 23 Informatie-overdracht laswerk 78
44 Houtconstructies 79
44 02 Eisen en uitvoering 79
51 Groenvoorzieningen 80
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen 80
51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen 80
51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen 80
56 Technische bepalingen conserveringswerken 81
56 22 Eisen en uitvoering conserveringswerken - staal 81
56 23 Informatie - overdracht conservering 81
56 24 Risicoverdeling en garanties conserveringswerken, staal 81
56 27 Meet- en verrekenmethoden conservering 81
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 82
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 82
62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 82

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN 82



RAWO0024-77987 Bladnr. 1

Specificatieformulier bijdragen RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO
en/of VISI bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCO bijdrage o VISI bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam

Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode

Plaats

Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer’ RAWO0024 - 77987

Besteknummer 1-053-13

Korte werkomschrijving Vervangen 3 bruggen te Rotterdam
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie?

Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR

Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR

Bijdrage VISI (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

BTW 19% EUR

Totaal Bijdrage VISI (incl. BTW) EUR

FCO-bijdrage (vrijgesteld van BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCO en/of VISI bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de
rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW en/of VISI

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW — Ede voor bijdrage FCO.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek
GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

' Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.

2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een
ingenieursbureau.

3 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21
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