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Aanvullende inlichtingen  
 

Project: Tramproject (Korte) ’s-Gravesandestraat – Sarphatistraat - 
Oosterpark 
Uitvoeringscontract: MET 2021-19951 
TenderNed kenmerk: 303832 
 
 
Inleiding 
Dit document is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten voor de hierboven vermelde 
aanbesteding, welke op 8 maart 2021 is aangekondigd op www.tenderned.nl. 
De aanvullende inlichtingen worden per onderwerp beschreven. 
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Tijdvak faseringen uitvoering 
De beschrijving van de aanvangsdatum en datum gereed voor de 4 faseringen, zoals vermeld onder ‘par. 
01 13 06 Algemeen; tijdschema, werkplan’ van het bestek worden met de onderstaande tekst 
vervangen: 
 
01 Voor dit project geldt: 
Geplande aanvangsdatum: 20 september 2021 
Gereed: 4 december 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 11 weken 
 
Indien haalbaar – gelet op vereiste startvoorwaarden voor uitvoering, waaronder vergunningen en dergelijke – zou 
eerder met het werk kunnen worden aangevangen. Een eventueel eerdere aanvangsdatum dient met 
opdrachtgever te worden afgestemd.  
 
Het werk zal in vier faseringen worden uitgevoerd. 
 
1. Fase 1: kruising OLVG 
Geplande aanvangsdatum: 6 oktober 2021 
Gereed: 30 oktober 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 25 dagen 
Gedurende de periode van 11 oktober 2021 tot en met 29 oktober zal het werk tramloos (TBGN-periode) 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
2. Fase 2a: Rechtstand Oosterpark - ’s Gravesandestraat 
Geplande aanvangsdatum: 11 oktober 2021 
Gereed: 3 november 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 25 dagen 
Gedurende de periode van 11 oktober 2021 tot en met 3 november 2021 zal het werk tramloos (TBGN-periode) 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
3. Fase 2b: Rechtstand Korte 's Gravesandestraat (zuid) 
Geplande aanvangsdatum: 11 oktober 2021 
Gereed: 30 november 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 50 dagen 
Gedurende de periode van 11 oktober 2021 tot en met 28 november 2021 zal het 
werk tramloos (TBGN-periode) uitgevoerd kunnen worden. 
 
4. Fase 3a: Kruising Sarphatistraat (incl. rechtstand noord): Waternet zonder TBGN 
Geplande aanvangsdatum: 20 september 2021 
Gereed: 29 oktober 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 40 dagen 
 
5. Fase 3b: Kruising Sarphatistraat (incl. rechtstand noord) 
Geplande aanvangsdatum: 29 oktober 2021 
Gereed: 4 december 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 30 dagen 
Gedurende de periode van 8 november 2021 tot en met 23 november zal het werk tramloos (TBGN-periode) 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
6. Fase 3c: Haltewerkzaamheden Sarphatistraat 
Geplande aanvangsdatum: 29 november 2021 
Gereed: 4 december 2021 
Uitvoeringsduur totaal: 6 dagen 
Voorafgaande aan de werken zullen de verkeersmaatregelen (borden, bakens, schrikhekken, evt. 

carstrips, gele belijning en barriers) worden aangebracht. 
 
In de bovenstaande tekst zijn de ten opzichte van het gepubliceerde bestek, gewijzigde teksten 
vetgedrukt. De tijdvakken van de TBGN’s zijn onder voorbehoud vanwege de nog vast te stellen 
besluitvorming door de TBGN-commissie.  
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BLVC-plan  
In artikel 62 12 07, lid 02 wordt verwezen naar ‘BLVC-aanpak’. In dit geval wordt daarmee bedoeld ‘het 
BLVC-plan’ zoals benoemd in de Documentenlijst Bestek Sarphatistraat - ’s Gravesandestraat. 
 
De aannemer dient het werk uit te voeren conform de genoemde maatregelen en gestelde eisen in het 
BLVC-plan en bijlage 5 ‘Kader Omgevingsmanagement’, als onderdeel van het bestek. 
 
 
Veiligheidsmaatregelen en verkeersregelaars 
Vanwege voortschrijdend inzicht worden de hoeveelheid opgevoerde uren aan verkeersregelaars en 
veiligheidsmensen verhoogd en nader gespecificeerd in de inschrijfstaat bij de eerste Nota van 
Inlichtingen. 
 
Nadere verduidelijking over de toe te passen afzettingen voor het bouwterrein volgt nader.  
 
 
Individuele informatiebijeenkomst 
Tijdens de inlichtingenfase wordt de gelegenheid geboden om per geïnteresseerde partij een individuele 
informatiebijeenkomst digitaal bij te wonen. 
Het doel van deze individuele informatiebijeenkomst is om gegadigden te informeren over: 
 De algemene beschrijving van de werkzaamheden 
 De locatie van de werkzaamheden en eventuele schouw 
 De referentieplanning en fasering 
 In te dienen documenten 
 
Vragen van gegadigden die tijdens of naar aanleiding van deze bijeenkomst rijzen dienen te worden 
gesteld via de vragenfunctie in TenderNed. Deze vragen zullen bij nota van inlichtingen worden 
beantwoord.  
De kans bestaat dat de informatiebijeenkomst voor aanbesteder aanleiding geeft om bepaalde 
onderwerpen nader toe te lichten. Deze aanvullende toelichting zal eveneens via TenderNed worden 
gedeeld met de overige geïnteresseerden. 
 
Aanmelding voor de individuele digitale informatiebijeenkomst dient uiterlijk 26 maart 2021 door 
gegadigden te worden ingediend via de berichtenfunctie op TenderNed. Per partij mogen maximaal 2 
personen deelnemen aan de digitale informatiebijeenkomst. Tussen 26 maart 2021 en 7 april 2021 
wordt in overleg met de geïnteresseerden een datum gepland en tevens onder voorbehoud, de 
gelegenheid geboden om een schouw van het werkterrein bij te wonen. De manier waarop de schouw 
concreet zal plaatsvinden, zal nader worden bepaald, zodat wordt voldaan aan de op dat moment 
geldende Corona-maatregelen. Aanmelding voor de schouw dient eveneens vóór 26 maart 2021 
kenbaar te worden gemaakt via TenderNed.  


