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	Nota van Inlichtingen: Bouwteam (aannemer) bovengrondse garage P+R Breukelen 
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	NR. Vraag
	Betreft par./blz.
	Vraag/ opmerking/ bezwaar

	1 

	Schouw d.d. 10 september 2021
	Vraag: Het P&R terrein grenst aan een aantal percelen van omwonenden en/of stakeholders. Is er meer informatie beschikbaar over de eisen en wensen van stakeholders ProRail en de eigenaren van het busstation? Welke eisen stellen zij t.a.v. toegankelijkheid, bouwen naast het spoor, hinder tijdens de bouw etc.?

Antwoord: Ten eerste is het van belang om de fundering trillingvrij aan te brengen voor alle aanliggende percelen. Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met Prorail en busvervoerders. Beide partijen staan open voor het komen tot oplossingen in relatie tot de logistiek. Voor ProRail geldt in ieder geval dat lichtinval voor machinisten in de cabine wordt beperkt en de nooddeur tot een vluchtweg moeten leiden waar personen onbelemmerd hun weg kunnen vinden. Met busvervoerders kunnen wij afspraken maken zodra wij meer inzicht hebben over de logistieke inzichten van de aannemer. Aannemer wordt gevraagd de logistiek efficiënt in te regelen zodat hinder in het gebied zoveel als mogelijk wordt beperkt. 


	2
	Programma van Eisen 13.1 e.v.
	Vraag: Wij onderschrijven de absolute noodzaak om te komen tot een duurzame en circulaire (wens) parkeervoorziening. Nu is het Rijk voornemens om de duurzaamheid en circulariteit contractueel vast te leggen in de verhouding tussen Rijk-Provincie als ook Provincie-Opdrachtnemer. Kunt u hier nadere informatie over verstrekken met name als het gaat om de impact op deze P+R voorziening? Aangezien duurzaamheid en circulariteit zich over een breed scala van gebieden bewegen, zouden wij hier meer wensen en/of eisen verwachten t.a.v. materiaalgebruik, materiaalpaspoorten, herbruikbaarheid materialen, verwijderbare fundaties etc.

Antwoord; Aanbestedende dienst heeft in Programma van Eisen onder artikel 13.1a t/m d beschreven wat de eisen/wensen zijn. Van de BPKV-inschrijver wordt verwacht dat hij met zijn expertise een goed mogelijke invulling geven aan deze benoemde aspecten. Er wordt verwacht dat hij de aspecten 13.1 a t/m d uitwerkt en hiervoor een kostprijs (calculatie) opstelt zodat bestuurlijke opdrachtgever kan beslissen welke wensen alsnog doorgang vinden of dat er extra budget beschikbaar gesteld dient te worden om deze aspecten te realiseren.  





	3
	Programma van Eisen 13.1 e.v.
	Vraag: In de teksten worden een aantal concrete tekstdelen aangeduid met AANTAL. Het lijkt erop dat hier een getal alsnog moet worden ingevuld – kunt u deze getallen reeds geven?

Antwoord: Opdrachtgever wenst minimaal 10 laadpalen.  In de toekomst wil provincie opschalen naar 20% van het totaal aantal te realiseren plekken, conform keuze 13.1.d. 


	4

	Programma van eisen blz. 10
	Vraag: Hier wordt aangegeven dat op bijlage 2 de systeem en werkgrenzen staan aangegeven maar bijlage 2 van deze uitvraag is de Nota van Inlichtingen. Kunt u alsnog een DWG-tekening delen met de systeem en werkgrenzen en daarbij het, in het vigerende bestemmingsplan opgenomen, bijbehorende bouwvlak?

Antwoord: Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, Bestemmingsplan Corridor, vastgesteld in 2015. 
De systeem- en werkgrenzen zijn nog niet vastgesteld. De gebeurt in de bouwteamfase bij het opstellen van het ontwerp. Wel is de inmeting beschikbaar. Deze gegevens zijn verstrekt. Daarnaast is een aanvullende tekening van de locatie in PDF en DWG toegevoegd. 


	5
	Programma van eisen. 5.4.1
	Vraag: Er geldt een maximale bouwhoogte van 9 meter. Geldt er in deze nog een kruimelregeling?

Antwoord: Nee. 


	6
	Aanbestedings
leidraad par. 4.7
	Vraag: Het totaal aantal pagina’s voor de in te dienen onderdelen is naar ons idee wat krap. Kunnen we hiervoor meer pagina’s gebruiken dan het totaal van 8 pagina’s?
Antwoord: Aanbestedende dienst staat inschrijvers toe om maximaal 10 pagina’s (horizontaal/geen kolommen) te gebruiken lettertype Verdana, lettergrootte 9 pt, regelafstand 1.15 pt en binnen standaard marges (2,5 cm boven/ onder/ links/ rechts). 

	7
	Aanbestedings
leidraad par. 4.7
	Vraag: Hier wordt geschreven dat een van de bijlagen de planning is. Maar bij de indieningsvereisten staat geen planning genoemd. Kunt u uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord: Er hoeft geen planning te worden ingediend. De conceptplanning van de bouwteamfase is toegevoegd onder appendix 7, bijlage 23. Deze planning is leidend. 


	8
	Programma van eisen 7.1.03
	Vraag: Hier wordt een minimale plafondhoogte genoemd van 2,65m. Kan er ook worden volstaan met de vrije hoogte van 2,3mtr en dat de bouwer de overige afmetingen zelf kan invullen?

Antwoord: Indien optimalisaties mogelijk zijn, dan dient dat in de bouwteamfase besproken te worden. 


	9
	Appendix 3
	Vraag: Het budget is bepaald op basis van prijspeil heden. Mochten de bezwaren op de omgevingsvergunning worden doorgezet tot bijvoorbeeld de Raad van State dan is er sprake van aanzienlijke tijdsvertraging. Wordt het budget in geval van tijdsvertraging ook verhoogd met een passende kostprijs indexatie?

Antwoord: De Aanbesteder heeft geen bezwaar tegen het toepassen van indexatie van de kostprijs indien er sprake is van een significante vertraging en de oorzaak van deze vertraging niet binnen de risicosfeer van de inschrijver/opdrachtnemer valt. Voor indexatie wordt gebruik gemaakt van de BDB-bouwkostenindex voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen.


	10
	Conceptplanning
	Vraag: Conform de bijgevoegde conceptplanning wordt er ingekocht in de termijn voor bezwaren op de omgevingsvergunning. Echter indien er bezwaren op de omgevingsvergunning komen dan wordt de start van de bouw uitgesteld. Ligt het risico van opslag-, vertragingskosten bij de opdrachtgever?

Antwoord: Ja, het risico van opslag- en vertragingskosten ligt bij opdrachtgever. 


	11
	
	Vraag: Conform de bijgevoegde conceptplanning wordt er ingekocht in de termijn voor bezwaren op de omgevingsvergunning. Echter indien er bezwaren op de omgevingsvergunning komen dan wordt de start van de bouw uitgesteld. Staat de opdrachtgever ervoor open om eventuele inkoop- en leveringsverplichtingen te koppelen aan een onherroepelijke omgevingsvergunning?

Antwoord: Opdrachtgever staat hiervoor open. In de bouwteamfase worden de risico’s (waaronder dit risico) nader uitgewerkt, voorzien van beheersmaatregelen en gealloceerd. 


	12
	Programma van eisen 12
	Vraag: Tijdens de schouw is aangegeven dat er geen lift wordt toegepast i.v.m. de maximale bouwhoogte. In hoofdstuk 12 wordt wel een lift beschreven. Moet er wel of niet een lift toegepast worden?

Antwoord: 
Dat is niet correct, wij zijn voornemens een lift toe passen in de garage. 


	13

	Memo voorwaarden P+R parkeergarage V2 - blz. 2
	Vraag: In het document wordt verwezen naar het advies van de Veiligheidsregio Utrecht. We hebben dit niet in het aanbestedingsdossier terug kunnen vinden. Kunt u dit advies verstrekken?

Antwoord: Dit advies wordt in de bouwteamfase verstrekt.



	14
	
	Vraag: In de bouwteamovereenkomst is aangegeven dat opdrachtgever de verplichting heeft tot het verkrijgen van vergunningen. In de vergunningenmatrix is aangegeven dat ON de aanvrager is van de omgevingsvergunning. Kunt u bevestigen dat wij een inspanningsverplichting hebben teneinde van het verkrijgen van vergunningen?

Antwoord: Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting voor wat betreft het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 


	15
	
	Vraag: In de vergunningenmatrix is aangegeven dat opdrachtgever de vergunning in het kader van de spoorwegwet aanvraagt. In de bijeenkomst/schouw is aangegeven dat het aanvragen van deze vergunning mogelijk niet nodig is. Onder welke randvoorwaarden hoeft deze vergunning niet aangevraagd te worden?

Antwoord: Er dient gekeken te worden naar het document ‘Indieningsvereisten vergunning op grond van artikel 19 Spoorwegwet versie 18 d.d. 01-07-2021’. Voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder de hoofd spoorweginfrastructuur is binnen het gestelde beperkingengebied een vergunningaanvraag noodzakelijk. Zie hiervoor bijlage III, aanduiding kernzone en beschermingszone bij een hoofdspoorweg op een ophoging. Er hoeft géén vergunning te worden aangevraagd als de werkzaamheden buiten het gestelde beperkingengebied vallen. Namelijk als de afstand >6 meter uit de teen van het talud bedraagt óf >2,5 meter uit de teen van het talud bij een boom van 2m hoog.


	16
	
	Vraag: Heeft u al kaders bepaald voor het omgevingsmanagement in de realisatiefase aangaande de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld in de vorm van een model-vraagspecificatie) of is dit nog ongedefinieerd?

Antwoord: Dit is nog ongedefinieerd, wel zal de OG een omgevingsmanager en communicatieadviseur tot haar beschikking hebben. 
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