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Aanbesteding: 31159370: PB Multidisciplinair ten behoeve van project InnovA58
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 31159370

Toelichting:
Vragen en antwoorden TenderNed

Ref.nr. Onderwerp:
1 Conceptovereenkomst

Vraag:
In artikel 17 van de conceptovereenkomst is een exclusiviteitsbepaling 
opgenomen. Zou u de reikwijdte hiervan nader kunnen toelichten? Het zou 
ons bevreemden indien u beoogt volledig uit te sluiten dat in de toekomst 
tevens aan marktzijde kan worden gewerkt.

Antwoord:
De opgenomen exclusiviteitsbepaling beoogt te voorkomen dat een risico op 
belangenverstrengeling ontstaat doordat de toekomstige Opdrachtnemer van 
deze uitvraag voor projectbeheersing, eveneens werkzaamheden verricht 
voor toekomstige (onder)opdrachtnemers van het project InnovA58. De 
exclusiviteit geldt dus uitsluitend voor het project InnovA58.

Beantwoord op: 16-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsleidraad 3.2 geschiktheidseisen

Vraag:
Bij eis B geeft u aan dat ervaring moet zijn opgedaan met Primavera en MS 
Project. In de praktijk wordt in een project met een van beide pakketten 
gewerkt. Wij mogen slechts één referentieproject opvoeren. Is het uw 
bedoeling dat in het referentieproject één van beide pakketten is gebruikt? 
Wilt u de eis aanpassen naar ervaring met planningsmanagement in 
Primavera óf MS Project?

Antwoord:
Binnen het project wordt met zowel MS Project als Primavera gewerkt, 
vandaar dat als eis is opgenomen dat met beide pakketten ervaring moet zijn 
opgedaan. Er mag inderdaad maar één referentieproject worden opgegeven. 
Voor dit referentieproject moet ervaring zijn opgedaan met Primavera of MS 
Project, de medewerker die de producten met betrekking tot 
planningsmanagement gaat opleveren dient ervaring te hebben met beide 
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softwarepakketten.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Aanbestedingsleidraad 3.2 geschiktheidseisen

Vraag:
Bij de geschiktheidseisen geeft u het volgende aan: "De opdracht is op een 
vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdracht is binnen de 
overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) 
opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden". 
Binnen de afgelopen raamovereenkomst projectbeheersing van 
Rijkswaterstaat (periode 2016-2020) zijn er veel projecten die nog doorlopen 
met een initiele looptijd van bijvoorbeeld 3 jaar, met optionele 
verleningingen van meerdere jaren tot aan een maximale looptijd van 8 jaar. 
U vraagt om referenties gedurende de afgelopen 3 jaar. Gaat u ermee 
akkoord dat nog lopende projecten uit de ROK PB als referentieproject 
worden opgevoerd? Zo nee, kunt u een acceptabele minimum looptijd van de 
opdracht aangeven, bijvoorbeeld drie jaar?

Antwoord:
De opdracht dient op een vakkundige en regelmatige wijze te zijn uitgevoerd 
en binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering 
daarin begrepen) te zijn opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling 
heeft plaatsgevonden.
Vanuit de laatste toevoeging geldt dat het mogelijk is om lopende 
(vergevorderde) projecten te gebruiken als ervaringseis, mits hierbij vanuit 
het betreffende project kan worden verklaard dat de gevraagde ervaring in 
lid 3a, 3b en 3c is uitgevoerd (binnen de daarvoor afgesproken, 
overeengekomen termijn).

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage F Selectiecriteria

Vraag:
Bij selectiecriterium 9 geeft u aan dat de maximale score 10 punten is. Een 
referentieproject kan echter slechts in één van de categorieën vallen en 
daarmee is de maximale score 5 punten. Kunt u dat bevestigen? Of is het 
toegestaan om meerdere referentieprojecten in te dienen om zo aan de 
maximale score van 10 punten te komen?
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Antwoord:
Aanbesteder doet de aanname dat u hiermee selectiecriterium g bedoelt. Een 
gegagdigde behaalt de maximale score van 10 punten wanneer de opgegeven 
referentie een Rijksproject betreft. 

Per selectiecriterium mogen, conform Aanbestedingsleidraad 4.5, niet meer 
referentieopdrachten worden aangedragen dan het aantal dat nodig is voor 
het behalen van de maximale score voor het betreffende selectiecriterium, 
dat betreft hier één referentie. Wanneeer de opgegeven referentie een 
Gemeentelijk project betreft behaalt u 2 punten en bij een Provinciaal project 
of een ProRail project is dit 5 punten.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 ARVODI-2018, art. 15.2 Verklaring omtrent gedrag

Vraag:
"1.     Wij kunnen door u worden verzocht om een VOG van onze in te zetten 
medewerkers te overleggen. In het kader van de AVG is het overleggen van 
een VOG niet zonder meer toegestaan. Kunt u voor deze specifieke opdracht 
aangeven welke legitieme reden u heeft voor het opvragen van de VOG, 
waarom dit noodzakelijk is en bevestigen dat de betreffende medewerker 
vooraf en achteraf goed wordt geïnformeerd? 
2.     Indien blijkt dat het overleggen van een VOG legitiem en noodzakelijk 
is: kunt u bevestigen dat indien de medewerker over een VOG beschikt 
waaruit blijkt dat geen bezwaren naar voren zijn gekomen, het laten inzien 
hiervan volstaat? Zo nee: wilt u dit motiveren?
Indien u van mening bent dat de VOG toch moet worden afgegeven, waar 
kunnen de medewerkers dan terecht voor het uitoefenen van hun rechten en 
hoelang worden deze gegevens bewaard?

Antwoord:
Aanbesteder vraagt een VOG in het kader van integriteit Rijk. Rijk handelt 
conform wettelijke voorschriften en neemt ook de AVG in acht. 
Rijkswaterstaat heeft zich uiteraard ook aan de rijksbrede regels te houden. 
Een VOG wordt vastgelegd in het projectdossier.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
6 Tenderned

Vraag:
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U heeft geen eisen of criteria aangemaakt in Tenderned. Kunt u bevestigen 
dat alle in te dienen documenten in de map “Overige documenten” geupload 
dienen te worden?

Antwoord:
Alle financiële documenten (Bijlagen G en J) dienen in de map “Prijs”
gevoegd te worden. De kwalitatieve documenten, zoals uitwerking EMVI-
BPKV criteria en de gevraagde verklaringen, dienen in de map “Kwaliteit” 
gevoegd te worden.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Vraagspecificatie, par 4.2. blz 15 Looptijd

Vraag:
geeft aan dat de opdracht start op 1 december 2021. De inschrijving moet op 
30 april 2021 zijn ingediend. De definitieve gunningsbeslissing wordt op 9 
juli verstrekt. Vanaf indienen inschrijving duurt het 7 maanden voordat de 
opdracht start. Normaal gesproken duurt dit traject korter. Zeker in het geval 
van de periode tussen gunning en start. Wat is de reden van deze lange 
doorlooptijd?

Antwoord:
Dit heeft twee redenen: 
1) Ervoor zorgen dat de Opdrachtnemer ruim de tijd heeft om zijn team 
samen te stellen voor deze opdracht en; 
2) De mogelijkheid behouden om eerder te starten met de opdracht (zie ook 
Vraagspecificatie pagina 15, onder 'looptijd').

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Vraagspecificatie

Vraag:
Kunt u aangeven met welke software de huidige planning is opgesteld? Zijn 
er eisen aan te gebruiken software, of is dit een vrije keus voor de 
opdrachtnemer?

Antwoord:
De huidige planning is opgesteld met Primavera en MS project. De 
probabilistische planning wordt opgesteld in Primavera, de huidige 
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Opdrachtnemer werkt echter met MS projects. Gegadigden dienen daarom 
ervaring te hebben met zowel Primavera als MS projects.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Aanbestedingsleidraad Bijlage F selectie lid d en e

Vraag:
Kunt u de bedragen naar beneden bijstellen. De huidige hoogte maakt het 
vrijwel onmogelijk voor nieuwe partijen om met innovatieve ideeën in te 
stappen.

Antwoord:
Aanbesteder wil meegeven dat het project een hoge mate van complexiteit 
kent met de bijhorende gevraagde kwaliteit van projectbeheersing. 
Aanbesteder is daarom niet bereid om dit te wijzigen.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Dienstverleningsovereenkomst, art 17 Exclusiviteitsbepaling

Vraag:
a. Kan dit artikel vervallen en worden volstaan met de Nota Scheiding van 
Belang?
b. Waarom is er een apart exclusiviteitsbepaling opgenomen?
c. Waarom is deze exclusiviteitsbepaling veel strenger en beperkender dan 
de Nota Scheiding van belang? 
d. Kunt u verduidelijken en precies beschrijven wat u onder “marktzijde” 
verstaat? Zoals opgenomen in dit artikel?
e. Kunt u bevestigen dat de exclusiviteitsbepaling uitsluitend geldt voor 
werkzaamheden voor toekomstige uitvragen voor aannemers? 
f. Kunt u bevestigen dat de exclusiviteitsbepaling niet geldt voor 
werkzaamheden voor ingenieursbureaus?

Antwoord:
a. Nee hiertoe is Aanbesteder niet bereid.
b. Omdat de aard van de onderhavige uitvraag het risico op 
belangenverstrengeling tot gevolg heeft indien de toekomstige 
Opdrachtnemer van deze uitvraag zowel aan de zijde van Aanbesteder, als 
aan de zijde van een andere Opdrachtnemer binnen het project InnovA58 
werkzaam is. 
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c. Deze exclusiviteitsbepaling is gelijk aan degene die de afgelopen jaren is 
gehanteerd bij de raamovereenkomst projectbeheersing. De nota scheiding 
van belang dient ter voorkoming van concurrentievervalsing door voorkennis 
e/o belangenverstrengeling bij toekomstige aanbestedingen. Omdat bij 
projectbeheersing ook belangenverstrengeling in de uitvoeringsfase kan 
ontstaan, is de exclusiviteitsbepaling opgenomen.
d. De toekomstige Opdrachtnemer van de projectbeheersing mag geen 
werkzaamheden verrichten voor toekomstige Opdrachtnemers of 
onderopdrachtnemers van het project InnovA58. Er wordt exclusieve inzet 
verwacht aan de zijde van Rijkswaterstaat. Ook mag de toekomstige 
Opdrachtnemer op geen enkele wijze betrokken zijn bij een toekomstige 
inschrijving van een marktpartij op de aanbesteding van de realisatiefase. 
e. Nee, deze geldt voor werkzaamheden voor alle toekomstige 
Opdrachtnemers binnen het project InnovA58.
f. Nee, de exclusiviteitsbepaling ziet ook op werkzaamheden voor 
ingenieursbureaus die zelf werkzaamheden uitvoeren voor het project 
InnovA58.

Beantwoord op: 16-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 Aanbestedingsleidraad Par.3.2 Geschiktheidseisen (3a t/m 3c)

Vraag:
Dienen de geschiktheidseisen exclusief middels een 
‘projectbeheersingsopdracht’ te worden aangetoond? Of mogen ook 
projecten als referentie worden ingediend waarop projectbeheersing is 
uitgevoerd? Bijv. een uitvoeringsproject voor een aannemer.
i. Dient de separate opdracht voor SAP tenminste 350K Euro te bedragen?
ii. Dient de separate opdracht voor planningswerkzaamheden in Primavera of 
MS Project tenminste 350K Euro te bedragen?
iii. Dient de separate opdracht voor SCB-diensten tenminste 350K Euro te 
bedragen?

Antwoord:
Aanbesteder vraagt om ervaring en bekwaamheid met projectbeheersing, 
waar de genoemde geschiktheidseisen onderdeel zijn van de projectscope. 

i. t/m iii.: Het opgegeven bedrag van 350.000 EURO of gefactureerd bedrag 
gelijk aan of groter dan 350.000 EURO (exclusief omzetbelasting), heeft 
betrekking op de gehele opdracht waarvan een betreffende geschiktheidseis 
onderdeel uitmaakt. Omdat Aanbesteder een drietal separate 
geschiktheidseisen heeft geformuleerd, is het bedrag van toepassing op elke 
separate opdracht waarvan deze geschiktheidseis onderdeel uitmaakt.

Beantwoord op: 15-12-2020
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bij de Vraagspecificatie, bijlage Toelichting op producten, p. 25

Vraag:
OG kiest voor één uitvraag IKB en maakt niet specifiek onderscheid in 
specifieke behoefte voor aantallen interne producttoetsen, interne audits en 
evaluaties. 3 toetsen per T-cyclus loopt op tot 9 producten. In paragraaf 4.2 
‘te leveren producten’ worden 12 producten per jaar uitgevraagd. Dient 
inschrijver uit te gaan van 8 - 12 producten per jaar of van 12 producten per 
jaar?

Antwoord:
Voor een dynamisch infraproject is het lastig vooraf in te schatten hoeveel 
evaluaties, producttoetsen en/of audits er exact benodigd zijn. Ook kunnen 
deze in omvang veel van elkaar verschillen. Aanbesteder heeft er daarom 
voor gekozen om een indicatie van 8-12 per jaar op te geven. Dit product 
behelst daarnaast ook meer dan alleen het uitvoeren van evaluaties, 
producttoetsen en/of audits waaronder het gevraagd/ongevraagd doen van 
een (informele) check op de processen, analyseren van (bestuurs)
overeenkomsten etc., zoals tevens in de Vraagspecificatie pagina 24 en 25 
aangegeven is.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bij de Vraagspecificatie, bijlage Toelichting op producten, p. 23

Vraag:
Wat is de reden dat OG ervoor kiest om de risicosessies niet met een 
koppeling naar product RM020 uit te vragen? Het heeft de voorkeur van 
inschrijver om product RM020 separaat op te nemen in de uitvraag zodat het 
aantal risicosessies concreet kan worden beprijsd en tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst kan worden geverifieerd.

Antwoord:
Zoals in de uitvraag aangegeven betreft het een uitvraag op doelen, waarbij 
producten slechts een middel zijn. Het is vooraf lastig aan te geven hoeveel 
risicosessies exact benodigd zijn, deze kunnen fors verschillen in omvang 
(van 1 uur tot 1 dag). Aanbesteder wil voorkomen dat het betalen per 
risicosessie een perverse prikkel geeft om zoveel mogelijk risicosessies te 
leveren, daar waar een challengegesprek effectiever en efficiënter blijkt (in 
de praktijk is lastig te bepalen wat exact het verschil is tussen een challenge 
gesprek en een risicosessie). Aanbesteder heeft er daarom bewust voor 



Nota van Inlichtingen 31159370: PB Multidisciplinair ten behoeve van project InnovA58

Pagina 8 van 12 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 16-12-2020

gekozen om te kijken naar het doel; een betrouwbaar, juist en actueel 
risicodossier. Om hiertoe te komen zijn o.a. challengegesprekken en 
risicosessies noodzakelijk. Wel heeft Aanbesteder een indicatie meegegeven 
van gemiddeld 1-2 risicosessie(s) per maand en een indicatie van de 
verwachte inzet van een senior medewerker per maand.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bij de Vraagspecificatie paragraaf 3.1.2 p. 9

Vraag:
Conform de uitvraag zou de transitiefase in december 2021 plaatsvinden 
waarbij de beschikbaarheid van OG mogelijk beperkt is i.v.m. de 
vakantieperiode. Heeft OG bewust gekozen voor een relatief beperkte 
periode voor transitie, of is het mogelijk de gehanteerde transitieperiode met 
2 weken aan de voorkant uit te breiden?

Antwoord:
Aanbesteder heeft ervoor gekozen om 1 maand transitie te hanteren. 
Daarnaast is er een ruime periode gekozen tussen definitieve gunning en 
start opdracht. Het staat Opdrachtnemer vrij om in overleg met 
Opdrachtgever eerder te starten met de transitiefase (zie ook 
Vraagspecificatie pagina 15, onder 'looptijd').

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bij de Vraagspecificatie paragraaf 2.1, p. 5

Vraag:
Bij de Vraagspecificatie paragraaf 2.1, p. 5, staat het volgende vermeld: ‘Op 
dit moment bestaat het project InnovA58 uit de verbreding van twee tracés: 
Eindhoven-Tilburg en St. Annabosch-Galder.’ OG maakt kenbaar twee 
deelprojecten (Eindhoven-Tilburg en Annabosch-Galder) te hanteren en dat 
er vanuit die deelprojecten waarschijnlijk behoefte zal zijn aan separate 
monitoring van deze deelprojecten op het gebied van financiën, risico’s en 
planning. Hoe verhouden deze deelprojecten zich tot de door OG ingeschatte 
aantal challengegesprekken; dient inschrijver er vanuit te gaan dat beide 
deelprojecten in één challengegesprek besproken kunnen worden, of is er 
met het onderscheid in deelprojecten tevens een onderscheid in projectteams
/rolhouders?

Antwoord:
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Het project bestaat uit twee deeltracé's (Eindhoven - Tilburg & Annabosch - 
Galder) én een innovatiespoor. Alle drie hebben een eigen budget, planning 
en risicodossier welke separaat gemonitord/beheerst dienen te worden. Het is 
goed mogelijk dat sommige rollen gecombineerd zullen zijn (en dus 1 
challengegesprek voldoende is) en dat bij andere rollen twee (of in een 
uiterst geval zelfs 3) aparte challengegesprekken nodig zijn omdat de rol niet 
gecombineerd is. Waarbij opgemerkt dat sommige challengegesprekken ook 
echt 1x per maand zullen moeten plaatsvinden en bij andere mogelijk een 
lagere periodiciteit gehanteerd kan worden (1x per 2 maanden). Omdat de 
exacte opgave van tracé Annabosch - Galder nog niet bekend is kan dit nog 
niet expliciet aangegeven worden. Huidige inschatting van Aanbesteder is 
totaal 6-8 challengegesprekken per maand (per discipline tijd, risico, 
kwaliteit en financiën, waarbij het de voorkeur heeft deze te combineren om 
de belasting van de rolhouders zo laag mogelijk te houden). Aanbesteder 
heeft een aangepaste Bijlage Vraagspecificatie v1.1 beschikbaar gesteld bij 
deze Nota van Inlichtingen waarin in plaats van twee, drie deelprojecten zijn 
vermeld zoals in deze beantwoording toegelicht.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 selectiecriteria D

Vraag:
Kunt u een voorbeeld geven van een project waarbij de maximale 10 punten 
gescoord worden? Ons inziens zijn Gemeentelijke/Provinciale en ProRail
/Rijksprojecten niet verenigbaar.

Antwoord:
Een Gegagdigde behaalt de maximale score van 10 punten wanneer de 
opgegeven referentie een Rijksproject betreft. 

Per selectiecriterium mogen, conform Aanbestedingsleidraad 4.5, niet meer 
referentieopdrachten worden aangedragen dan het aantal dat nodig is voor 
het behalen van de maximale score voor het betreffende selectiecriterium, 
dat betreft hier één referentie. Wanneer de opgegeven referentie een 
Gemeentelijk project betreft behaalt u 2 punten en bij een Provinciaal project 
of een ProRail project is dit 5 punten.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
18 ervaring met afgeronde opdracht
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Vraag:
U noemt 'De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd 
en het de opdracht is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel 
van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige 
handeling heeft plaatsgevonden.' Mogen opdrachten aangedragen worden die 
nog lopen omdat ze verlengd zijn na de initiële periode (zoals veel 
opdrachten vaak initieel 2 jaar lopen met tweemaal een optie tot een jaar 
verlenging).

Antwoord:
De opdracht dient op een vakkundige en regelmatige wijze te zijn uitgevoerd 
en binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering 
daarin begrepen) te zijn opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling 
heeft plaatsgevonden.
Vanuit de laatste toevoeging geldt dat het mogelijk is om lopende 
(vergevorderde) projecten te gebruiken als ervaringseis, mits hierbij vanuit 
het betreffende project kan worden verklaard dat de gevraagde ervaring in 
lid 3a, 3b en 3c is uitgevoerd (binnen de daarvoor afgesproken, 
overeengekomen termijn).

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
19 Geschiktheidseis c

Vraag:
De link met Systeemgerichte ContractBeheersing is ons niet duidelijk. 
Waarom is het niet voldoende als de ervaringseis enkel gemoeid is met de 
discipline risicomanagement binnen projectbeheersing? Is het misschien zo 
dat u op zoek bent naar de ervaring met risicomanagement binnen een SCB-
opdracht? Graag opheldering.

Antwoord:
Aanbesteder heeft hier de link gemaakt naar systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB), omdat het risicomanagement één van de 
voedingsbronnen is voor de uitvoering van de systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB). In de praktijk vindt aansturing vanuit de 
hoofdaannemer plaats door middel van SCB, waarvoor input benodigd is 
vanuit risicomanagement. Om die reden wordt de ervaring met 
risicomanagement gevraagd in relatie tot SCB.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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20 Geschiktheidseis 3

Vraag:
U noemt 'De ondernemer heeft in de periode van drie jaar voorafgaande aan 
de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming, ervaring 
opgedaan met risicomanagement i.r.t. Systeemgerichte Contractbeheersing 
bij ten minste één opdracht in de Projectbeheersing met een overeengekomen 
bedrag van 350.000 EURO of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 
350.000 EURO (exclusief omzetbelasting).'

Dient dit gefactureerde bedrag te gaan over de totale gefactureerde waarde 
van de gehele opdracht, of enkel over het gefactureerde bedrag dat gemoeid 
is met risicomanagement i.r.t. SCB?

Antwoord:
Het bedrag ziet toe op de gehele opdracht, waarvan de betreffende 
geschiktheidseis (in dit geval risicomanagement i.r.t. SCB) onderdeel 
uitmaakt.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
21 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 3.2: U geeft aan dat de gegadigde "De ondernemer heeft in de 
periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van 
de verzoeken tot deelneming, ervaring opgedaan met een overeengekomen 
bedrag van minimaal 350.000 voor verschillende disciplines". Gegadigde 
gaat er van uit dat de start van deze ervaring elk moment binnen deze 3 jaar 
kan hebben kunnen plaatsgevonden. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
De opdracht dient op een vakkundige en regelmatige wijze te zijn uitgevoerd 
en binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering 
daarin begrepen) te zijn opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling 
heeft plaatsgevonden.
De start kan hierbij op elk moment binnen de genoemde periode van drie 
jaar hebben plaatsgevonden, mits hierbij vanuit het betreffende project kan 
worden verklaard dat de gevraagde ervaring in lid 3a, 3b en 3c is uitgevoerd 
(binnen de daarvoor afgesproken, overeengekomen termijn).

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
22 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 3.2: U geeft aan over de referentieopdracht dat "De opdracht is op 
een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en de opdracht is binnen de 
overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) 
opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden." 
Indien de referentie in elk moment in de drie jaar voorafgaand aan de aan de 
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming" is gestart, 
kunt u aangeven op welke wijze dit aangetoond moet worden?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst hiervoor naar paragraaf 3.5 van de 
Aanbestedingsleidraad, te denken valt aan opdrachtgeversverklaringen en/of 
accountantsverklaringen. Daarnaast is aanbesteder gerechtigd navraag te 
doen bij de betreffende opdrachtgever, dan wel inzage te verlangen in 
contractdocumenten van de betreffende referentieopdracht(en).

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
23 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 3.2: Risicomanagement irt Systeem Gerichte Contractbeheersing is 
normaal gesproken niet het overwegend belangrijkste onderdeel van 
risicomanagement voor projectbeheersing. (1) Is een referentie van 
risicomanagement voor projectbeheersing toereikend?

Antwoord:
Nee dat is niet toereikend, Aanbesteder heeft hier de link gemaakt naar 
systeemgerichte contractbeheersing (SCB) omdat het risicomanagement één 
van de voedingsbronnen is voor de uitvoering van de systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB). In de praktijk vindt aansturing vanuit de 
hoofdaannemer plaats door middel van SCB, waarvoor input benodigd is 
vanuit risicomanagement. Om die reden wordt de ervaring met 
risicomanagement gevraagd in relatie tot SCB.

Beantwoord op: 15-12-2020
Label: Proces


