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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 

Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen waar 

de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de 

UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht 

dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in 

acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de 

Opdrachtnemer om zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan 

waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel 

handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar in 

de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als 

aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt omdat prima 

kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. Bij 

Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de betreffende 

processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) vereist van 

de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te beschrijven. De 

Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te 

bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de 

Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer 

daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.  

 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder omvatten 

dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 

 



1 Inleidende informatie 

1.1 Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 

moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de 

Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, 

dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in 

het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de 

Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. Per 

proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van het 

betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 

onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige 

proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan 

de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 

complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 

keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 

marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven 

aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 

Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 

processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 

doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan projectmanagement. 

Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. 

Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als 

projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan 

de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat 

te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 

maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een 

indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de Opdrachtgever. 

In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 

kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis 

voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende 



plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn 

standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich mee 

dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 

brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 

Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden 

gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen 

onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid 

wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit 

die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van 

de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, 

dat ter kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de 

Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de Overeenkomst). 

De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De 

Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven 

dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen 

op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, bestaande uit 

interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op basis van het 

risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem, 

proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract 

Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 2 

eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn in 

hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende 

hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende 

eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters 

die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters 

zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of 

meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 
Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 
XX010 

 



Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor de 

Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is bepaald. Het 

identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 

Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 

gelijkwaardig”. 



2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 

de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt (zie 2.3; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. scopemanagement (zie 3.1) 

11. planningsmanagement (zie 3.2) 

12. risicoregister (zie 3.4) 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 

PM100 

KM010 



daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 

tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 

geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 

alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 

derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 

en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 

aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 

van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 

meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

IV010 

IN110 



1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 

(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 

worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 



IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 

2.3.3 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) 

EI010 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 

van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 

NEN 3840 en bijlage D “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” 

bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

IV010 

IA010 

EI030 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage D “NEN 3140 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces 

op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale 

Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen: 

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-IV); 

2. werkverantwoordelijken (WV); 

3. vakbekwame personen (VP); 

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP). 

 

EI010 

IV210 

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 

werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 

werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

 

EI010 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (elke vier weken) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 

afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 



IN110 De Opdrachtnemer dient de hiernavolgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 

waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 

basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 

voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de laatst 

geaccepteerde planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen; 

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie; 

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

j. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van 

de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

 

IN100 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn de voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 



B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg 

waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en 

integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

 

IN010 



3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 

de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 

werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 

relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 

afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem geplande 

activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de 

gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt 

gerealiseerd. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 

projectsturing, fasering en uitvoering; 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 

faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 

waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 

kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) 

werkdagen; 

PL100 



5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning 

in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede 

als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 

de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten 

in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

FM120 



e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken, e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen 

(SSK 2010): 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f.  opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 

aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 

detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 

geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting 

opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, 

prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en opslagpercentages te hanteren, 

tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een 

onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 

en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

PB010 

 

 

 



3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 

risico’s. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

PB010 



De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav 

alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 

Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 

vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 

de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is.  

 

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.6.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 

AB010 



vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 

hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 

verhalen. 

 

AB010 

3.6.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 

Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen 

de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

B-AB500 



Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 

meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 

de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

 

B-AB510 

 



4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)  

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te ondersteunen met  

Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (hierna te noemen 

vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de 

Werkzaamheden niet wordt belemmerd. Het daadwerkelijk aanvragen 

en verkrijgen vergunningen etc.- ligt bij Arup/Opdrachtgever. 

 

OM010 

 

4.1.1 Tracéwet 

VE300 De Opdrachtnemer dient de in artikel 20 van de Tracéwet bedoelde 

vergunningen etc. gecoördineerd (in clusters) aan te vragen conform de 

“Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 20 

Tracéwet”, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, of een 

daarvoor in de plaats tredende regeling. 

 

VE010 

VE310 De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert voor de 

Opdrachtgever. 

 

VE300 

PM120 

 

B-VE320 De verplichtingen uit hoofde van de Basisovereenkomst laten onverlet 

de zelfstandige uitoefening door de Minister van de publiekrechtelijke 

bevoegdheden als benoemd in artikel 20 van de Tracéwet 

VE300 

4.1.2 Kabels en leidingen 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 

stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 

zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 

ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 

Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 

4.1.3 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

KL010 



 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 

mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 

leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 

vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van 

de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 

aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 

leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage G “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 

verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 

Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 

gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.1.4 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 

van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 

acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 

kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 



KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 

kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 

melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 

noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.1.5 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan het desbetreffende district 

de geplande ligging  gegevens met betrekking tot de betreffende kabels 

en leidingen te leveren. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 

en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de ligging 

gegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 

leveren. 

 

KL010 

4.1.6 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.1.7 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 

Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 

kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 

te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

 

KL600 

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL600 



B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 

Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

KL600 

4.1.8 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de 

Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 

werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 

Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 

genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 

Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 

met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie 

van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 

echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 

belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 

de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 

vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 

3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 

Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

 

KL700 

KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 



KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.2 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 

voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/


Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

4.2.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 

doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

 



 

4.2.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksweg met een totale 

doorlooptijd langer dan 2 maanden of nader te specificeren met OG; 

2. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige 

Werkzaamheden.  

 

CD010 

CD200 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 

de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.2.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 

Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 

rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

 

CD010 

4.2.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor 

vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 

tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

http://www.rws.nl/bouwborden


4.2.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te melden 

welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te 

verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

CD700 

 

4.2.8 Verkeersmanagement wegen 

 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als 

bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

VM030 De verplichtingen met betrekking tot het beschrijven van fasering van 

verkeersmaatregelen, die zijn beschreven in het document 

“Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen” dat als 

bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zijn niet van 

toepassing. 

VM020 

 

4.2.9 Verkeersmanagement water 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid 

en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.2.10 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen 

VN100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 of hoger, dan dient 

de Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking 

tot verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn 

gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VN010 

PM120 

VN110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement vaarwegen; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot 

verkeersmanagement vaarwegen; 

3. de relatie met de planning; 

VN100 

 



4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van 

onderstaande tabel; 

5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-

maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklassen 

2, 3, 4 en 5; 

6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minimale 

communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen 

vaarwegwerkzaamheden; 

7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie. 

 

 

Vaar-

weg 

Hinder-

klasse 

Klasse omschrijving Communica-

tieoverleg met 

stakeholders 

Verplicht 

communica-

tiemoment aan 

gebruiker 

0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de scheepvaart 

geen hinder ondervindt. 

6 weken 6 weken 

1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die door de 

uitvoering van Werkzaamheden tijdens de passage van 

een object aan de doorgaande scheepvaart wordt 

opgelegd. Dit kan zijn een beperking van de normale 

vaarsnelheid of een beperking van de beschikbare 

manoeuvreerruimte, een oploopverbod of 

ontmoetingsverbod. Gezien de intensiteit van de 

scheepvaart wordt verwacht dat er geen sprake is van 

daadwerkelijke vertraging. 

6 weken  6 weken 

2 Korte vertraging van minder dan een half uur. 8 weken 8 weken 

3 Vertraging met een lengte tot twee uur met een 

maximum van twee per etmaal waarbij tussen het 

oponthoud in enkele uren vrije doorvaart wordt 

verleend. 

8 weken 8 weken 

4 Een vertraging van lange duur van maximaal twee 

etmalen. 

26 weken 12 weken 

5 Een vertraging van uitzonderlijke lange duur langer dan 

een aaneengesloten periode van twee etmalen. 

52 weken 26 weken 

Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden 

4.2.11 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen 

VN200 Indien Werkzaamheden vallen in hinderklasse 4 of 5, dan dient de 

Opdrachtnemer informatie ten behoeve van de communicatie met 

stakeholders ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, rekening 

houdend met de termijn voor het communicatieoverleg met 

stakeholders. 

 

VN100 

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale 

communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de indeling 

van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving van de 

scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat met de voorgenomen 

scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VN100 

PM120 

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te 

beschrijven:  

1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel; 

VN210 



2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor 

verkeersbegeleiding; 

3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-

maatregelen, ten minste bevattende:  

a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve 

van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in 

verband met afsluitingen; 

b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar 

van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van 

afsluitingen en omleidingsroutes; 

c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke 

vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij 

rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en 

de CEMT-klassering. 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de 

doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden, 

sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke 

stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor 

hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en 

ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te 

nemen, te beperken of te beheersen; 

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen maatregelen 

met Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten, overige 

vaarwegbeheerders, bunkerstations en overige belanghebbenden. 

 

B-VN230 Indien een beschrijving van een scheepvaartverkeersmaatregel is 

geaccepteerd, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval 

van uitlopende en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) 

netwerk in hinderklasse 2 of hoger, de Acceptatie daarvan in te trekken 

tot twee derde van de in de Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden 

genoemde minimale communicatietermijn voor de gebruiker 

voorafgaande aan de start van de Werkzaamheden. Dit geeft de 

Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. De 

Opdrachtgever neemt in dat geval het initiatief tot het voorstellen van 

een nieuwe uitvoeringsperiode. 

 

VN210 

4.2.12 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor scheepvaartverkeermaatregelen 

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van 

scheepvaartverkeersmaatregelen te voldoen aan:  

1. § 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

zoals gepubliceerd op www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx; 

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008); 

 

VN010 

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van Werkzaamheden 

niet voldoet aan VN300, zal per geval en per dag een boete worden 

opgelegd van € 100. 

 

VN300 

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat hulppersonen, die 

betrokken zijn bij de Werkzaamheden aan en langs vaarwegen, in het 

bezit zijn van een geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de 

Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt 

ontheffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en 

het “Reglement verkeersregels en verkeerstekens” of de 

VN010 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx


Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor de 

Werkzaamheden. 

 

4.2.13 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement 

VN400 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet 

onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of Slot’s. 

Het opbouwen of afbreken van een scheepvaartverkeersmaatregel 

wordt ook gezien als het onttrekken van capaciteit.  

 

VN010 

VN410 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst ten 

grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van 

verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke strekken tot een 

vermindering van de totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en Slot’s 

kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend als daardoor 

verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het afwijzen van 

voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN400 

B-VN420 De Opdrachtgever heeft WBU vastgesteld welke zijn opgenomen in een 

tabel WBU in bijlage I “WBU, Werkbare Uren” bij deze Vraagspecificatie 

Proces.  

 

VN400 

B-VN430 WBU zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende 

periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht 

dat capaciteit (bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet 

onttrokken wordt voor Werkzaamheden die ten hoogste in hinderklasse 

1 vallen. 

 

B-VN420 

B-VN440 Wijzigingen van de WBU geven de Opdrachtnemer in beginsel geen recht 

op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VN420 

B-VN450 De Opdrachtgever heeft Slot’s vastgesteld welke zijn opgenomen in een 

tabel Slot’s in bijlage J “Slot’s” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

VN400 

B-VN460 Slot’s zijn door Rijkswaterstaat ten behoeve van een specifiek project 

bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten geldende 

periodes waarbinnen het door Rijkswaterstaat acceptabel wordt geacht 

dat op verzoek van of ten behoeve van dat project capaciteit 

(bijvoorbeeld vaarwegbreedte) aan het vaarwegennet onttrokken wordt 

voor Werkzaamheden met een hinderklasse 1 of hoger.  

 

B-VN450 

VN470 Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar 

noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer 

gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

B-VN450 

B-VN480 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en Slot’s 

toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval en per dag 

een boete worden opgelegd van € 100 

 

VN400 



4.2.14 Plaatsen informatieborden 

VN500 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct 

na afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.  

 

VN010 

CD200 

CD300 

VN510 De Opdrachtnemer dient, voor Werkzaamheden vallend binnen de 

hinderklasse 3 tot en met 5, voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke scheepvaartverkeersmaatregel, 

mobiele DRIP’s en/of informatieborden te plaatsen en deze direct na 

afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen. 

 

VN010 

CD200 

CD300 

4.2.15 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 30 werkdagen voordat de 

scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen, 

toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder inzake 

de te treffen scheepvaartverkeersmaatregelen volgens bijlage K 

“Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze 

Vraagspecificatie Proces. 

 

VN200 

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 21 werkdagen bericht of 

toestemming wordt verleend voor de te treffen 

scheepvaartverkeersmaatregelen. 

 

VN600 

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt binnen de 

totale verkeersmaatregelenplanning voor het vaarwegnetwerk 

beoordeeld op te verwachten hinder voor de vaarweggebruiker. 

 

B-VN610 

 

VN630 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 

omstandigheden, dan kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in 

afwijking van hetgeen is bepaald, direct een urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel aanvragen. De Opdrachtnemer dient 

voor het plaatsen daarvan toestemming te vragen bij desbetreffende 

verkeerspost 

Het niet instemmen met een aangevraagde urgente 

scheepvaartverkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VN010 

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen, dan 

dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te melden.  

 

VN630 

4.2.16 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen wenst 

te annuleren, dan dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een 

deugdelijke motivering, uiterlijk 14 werkdagen voorafgaand aan het 

begintijdstip van de geplande scheepvaartverkeersmaatregel voor te 

leggen aan de vaarwegbeheerder. 

 

VN600 

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen zullen de 

door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de 

communicatie van) de geannuleerde scheepvaartverkeersmaatregelen 

VN700 



alsmede extra gemaakte kosten worden verhaald, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van aan hem niet verwijtbare 

oorzaken die ten grondslag liggen aan het verzoek tot annulering. 

 

4.3 Uitvoeren van een scheepvaartverkeersmaatregel 

 

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen 

scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van Werkzaamheden 

de begintijd en direct na beëindiging de eindtijd telefonisch te melden 

aan de desbetreffende verkeerspost 

VN200 

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) 

beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg volledig 

beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer. 

 

VN800 

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een 

scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon 

van de Opdrachtnemer aan te hebben staan. 

 

VN800 

4.4 Omgaan met archeologische waarden 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, die als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces 

is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 

“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die als 

bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XIII Informatie.  
 

AW020 

4.5 Omgaan met conventionele explosieven 

 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 



NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, 

hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de 

Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. 

 

NE010 

NE040 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en 

vermeld in annex XIII Informatie.  

Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met 

een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter 

plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dan dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever en 

het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

NE010 

NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

 

NE010 

4.6 Omgaan met flora en fauna 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 

fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 

fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-

soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 

faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens 

jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te 

leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid 

tot dat moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante 

houtopstanden. 

 

FF010 

http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming


4.7 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

 

VC010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 

dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

 

OM010 

VC020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage N bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VC010 

4.8 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.8.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 

een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 

(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer 

een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 

dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 

aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 

de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 

BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 



BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 

vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 

5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto’s van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.8.2 Monitoren 

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.8.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 

dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 

over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 



BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk 

behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 

plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen 

nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient 

de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de Opdrachtnemer 

daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden gesteld en 

ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 

kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 

lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

 

BS350 

 

 



5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

 

TM010 

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 

architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 

ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 

aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

 

TM060 

PM120 

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in 

het Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 

landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

 

TM070 

TM090 De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 

hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

 

TM070 

 

 



5.1 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

OW030 De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

OW010 

IV050 

PM120 

OW040 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 

artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

OW030 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling 

en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

OW130 



2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 

zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 

materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage O bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  

12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

 

 



5.2 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

UV010 

IV010 

PM120 

UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

 

UV030 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 

dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 

zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management 

Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met betrekking 

tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV210 De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 

voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage P “Geodetische 

Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces.  

 

UV200 

 

 



5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 

met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 

van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 

210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 

blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, dan 

worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren 

van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur 

vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 

niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 

materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 

vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

 

UV300 

 



5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 

de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 

met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 

openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 

afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 

de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 

kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2700,00 

X ≥150%  € 3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa 

* 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 

boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

 

B-UV430 

 
  



5.2.5 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf inzake de afdracht van domeinvergoeding. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 

(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij 

dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

 

UV500 

5.2.6 Controle op ontvangen baggerwerkzaamheden 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk 

(bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het 

met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop 

gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van 

de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtgever 

afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek. 

 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 

5.2.7 Opleiden van personeel 

UV700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

 

UV010 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 

validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

VV115 



2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 

en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 

beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.  

12.  

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 

validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 

te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 

het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 

bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de 

Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 



VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

 

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het 

Werk. 

 

TM010 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de 

onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten: 

 

OP100 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Kunstwerken 2x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Kunstwerken 2x,  

Overige 1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

Kunstwerken 2x 

Instandhoudingsplannen Kunstwerken 2x 

Handleidingen Kunstwerken 2x,  

Overige 2x 

Inspectierapporten Kunstwerken 2x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 2 x 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Kunstwerken 2x 

V&V-dossier Kunstwerken 2x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het bevoegd 

gezag. 

1 x 

Tabel Inhoud afleverdossier 

 



5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P 

“Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze 

Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

2x 

Doorrijprofielbestanden 2x 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 2x 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden 2x 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  2x 

Instandhoudingsplannen 2x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

2x 

(Integrale) handleidingen 2x 

Inspectierapporten 2x 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

2x 

  

  

Afvalstoffenadministratie 2x 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 2x 

V&V-dossier 2x 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 

en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 

waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

OP010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in 

de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én conform 

de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis, op te 

slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische Overdracht 

Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform OP120 en 

OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD, FTP-

server).  

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter beschikking: 

1. EOD verkenner; 

OP100 

OP200 



2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 

aanpassen. 

 

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 

de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 

werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage Q “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.5.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 

het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 

samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 

zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 

dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 

conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

http://www.dinodata.nl/


6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 

gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 

2. De contactgegevens; 

3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 

aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door 

de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als bijlage R bij 

deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de 

afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 

en vestigingsnummer te vermelden.  

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 

dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 

hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 

uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal 

uitvoeren. 

13.  

14. Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een 

zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 

IM010 



omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, maar er nog onvoldoende informatie 

beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te 

motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB 

(zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over 

wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de inhoud 

van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

 

6.1.1 Opstellen bewegwijzeringsplan 

BW010 De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 

tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 

aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 

gehanteerd. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/.  

 

IM010 

BW020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever 

 

BW010 

BW030 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de NBd 

is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

BW010 

B-BW040 De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 

zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de 

betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer 

zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 

vrijgesteld van omzetbelasting. 

 

BW010 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR) 

 

BR010 De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en dient 

daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 

NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 

Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

 

IM010 

BR020 De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk 

na het verlenen van de opdracht  ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever.  

 

BR010 

http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/
http://www.bewegwijzeringsdienst.nl/


B-BR030 

 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 

de NBd een zelfstandige hulppersoon aangewezen. Deze zelfstandige 

hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 

levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 

verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

BR010 

B-BR040 

 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde Werkzaamheden 

in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de 

opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende 

Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

 

BR010 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

6.3.1 Weigh in Motion systemen 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een 

nader door de Opdrachtgever te benoemen zelfstandige hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 

Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige hulppersoon. 

 

IM010 

 

WM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 

WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

 

WM010 

 

http://www.rws.nl/bouwborden


Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 

verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 

(herschikking) 

 

MV010 

MV030 

MV040 

NEN-EN-ISO 12100 

Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 

Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 

 

MV040 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 

2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’ 

MV050 

NEN-EN-IEC 62061 

Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare 

elektronische besturingssystemen; vigerende versie 

 

MV070 

NEN-EN 50110  

Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 

deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

 

EI010 

NEN 3140+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

NEN 3840+A1 

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 

versie 

 

EI010 

CROW-publicatie 137 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010 
 

FM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 

Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 0  

 

KL210 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

www.rws.nl/bouwborden  

 

CD320 

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 

d.d. december 2017  

ISBN 978 90 9030674 2 

Gepubliceerd op: 

VN300 

http://www.rws.nl/bouwborden


http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx  

 

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) 

d.d. december 2008  

ISBN 978 90 369 3638 5 

Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx 

 

VN300 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat 

Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1 

 

NE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

BS210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

 

 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming


Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 

RVW  richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA Venstertijden afsluitingen 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

 

 

 

 

 



Bijlage   A Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

toepassing? 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

toepassing? 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

? 

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 

beheersgebied

? 



TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat 

d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen 

van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken overheid, 

op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels en 

leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom 

d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-Projectovereenstemmingen 

(nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, 

conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd 

inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt 

toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die 

overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de 

voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij 

behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 

2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of 

langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de 

voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen van 

loze leidingen. 

 

ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 

tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, 

VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol 

schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen 

van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor 

alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

 



ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het daarbij 

behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 

2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en de 

omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de categorieën 

openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de 

overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie 

Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. 

Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de 

NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het Verzoek tot 

Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) kan 

worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden 

gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) 

worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 

1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, 

dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met 

de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten 

(artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 

 

 



Bijlage   B Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot geodetische Werkzaamheden tijdens de 

realisatie van het Werk én een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 

behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en databestanden 

genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te leveren 

bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer 

kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de 

wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, dan 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 

Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

 

A Geo-eisen 

 

A.1 Nul-DTM 

Geo 01 De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een Nul-DTM 

(Digitaal Terrein Model) in te winnen. Het in te winnen Nul-DTM dient te voldoen aan de 

“Productspecificaties DTM-Ontwerp”, te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nul-DTM. 

 

A.2 Primaire Meetkundige Grondslag 

Geo 02 De Opdrachtnemer dient bij de start van zijn Werkzaamheden voor het hele Werk één 

Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) in te richten volgens de volgende 

productspecificaties: 

 Productspecificaties Inmeten Primaire Meetkundige Grondslag (PMG). 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Primaire Meetkundige Grondslag. 

De Opdrachtnemer dient de gegevens van het PMG-net aan de Opdrachtgever te leveren 

conform de genoemde productspecificaties. 

De Opdrachtnemer dient het PMG-net te gebruiken voor de realisatie van het Werk. 

 

Geo 03 De Opdrachtnemer dient het Primair Meetkundig Grondslagnet (PMG-net) te beheren 

(controleren, herstellen en hermeten). Het beheer en de publicatie dienen te gebeuren 

conform: 

 Productspecificaties Beheer Primaire Meetkundige Grondslag (PMG), te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Primaire Meetkundige Grondslag. 

 

Geo 04 De Opdrachtnemer dient het PMG-net in te richten en te beheren en daartoe een 

inrichtings- en beheerplan op te stellen.  

Het inrichtings- en beheerplan dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 

 Beschrijving inrichting PMG-net: 

o opzet PMG-net, inclusief aansluiting op Rijksdriehoekstelsel en NAP-net. 

o toelichting op opzet PMG-net. 

 Beschrijving beheer PMG-net: 

o contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met hun PMG 

beheertaken. 

o procedure inclusief tijdschema voor de behandeling van gemelde verstoringen 

van PMG-punten. 

o procedure voor periodieke controle PMG-net. 

o criteria voor aanpassing coördinaten PMG-punten. 

o procedure voor beheer en verstrekken gegevens PMG-net. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/index.aspx


o beschrijving presentatie verstrekte gegevens PMG-net. 

 

A.3 Bouwkundige opnames en monitoring 

Geo 05 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige opnamen en nul-deformatiemetingen aan de 

Opdrachtgever te verstrekken. 

De Opdrachtnemer dient herhalingsmetingen te verrichten van de opgenomen objecten. 

Bij de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te kunnen nemen (5 

mm in de Z en 10 mm in de XY), de volgende standaardafwijkingen (1) voor de 

deformatiepunten niet te worden overschreden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geo 06 Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te bevatten voor alle 

omgevingsobjecten, waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de 

Werkzaamheden bestaat: 

 nulmeting; 

 deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

 schouwrapporten (digitaal en hard copy in tweevoud); 

 een overzichtstabel voor de meetpunten; 

 een overzicht en de structuur van alle te monitoren objecten, of (landbouw)gronden; 

 de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 

 wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

 

 

B Data-eisen 

 

B.1 Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplicaties 

van het Beheer Management Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang tot de 

beheerapplicaties bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden 

gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software beschikbaar 

op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt:  

 SAP PM, DISK en DTB: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de 

Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

 Overige beheerapplicaties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever 

hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

SAP PM Ja Internet 

Digitaal Topografisch 

Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog nee PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat + FGDB 

(File Geo Database)  

Nee PC RWS locatie 

DISK Nee Internet 

Object Standaardafwijking (1): 

XY Z 

Bebouwing  1,25 mm 

Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm 

Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm 

Hoogspanningsmasten  1,25 mm 

Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm 



EOD verkenner nee PC RWS locatie 

Meridian Ja PC RWS locatie 

 

 

Data 01  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem  

Droog  uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan 

doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 

“Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar Beheer”, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 

rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 

Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 

Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo 

spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke 

areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst 

door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 

Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem 

respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven 

in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of 

formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat 

gegevens te worden aangeleverd. 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 AutoCad conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”; bestandsformaat: inleesbaar in 

Autocad Map 3D 2014. 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden geleverd, 

waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van de 

bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden 

met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 

Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te 

worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 

voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde 

voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

 Foto van RWS-CIV: conform eis Data 17 “Doorrijprofielen”; 

 DTB(voorheen) IVRI: conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

 Kerngis: conform eisen Data 04 en 05 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG): 

conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens 

Hoofdwegennet (WEGGEG)”.  

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel 

formats: 

 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Areaalgegevens. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerelateerde 

documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de inhoud van het 
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bestand weer te geven door middel van de typering van het document en een kenmerk 

(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 

“Vergunning WVO 102987.pdf”). 

 

Data 01 De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem  

Nat uitgevoerde activiteiten te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal 

kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te 

gebruiken: “Gegevensmatrix Areaal Nat” te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 

rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 

Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 

Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij zo 

spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over welke 

areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst 

door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 

Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze, waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het systeem 

respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat aangegeven 

in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er meerdere systemen en/of 

formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen formaat 

gegevens te worden aangeleverd. 

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 

 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

 BKN: conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat bestand”; 

 CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden geleverd, 

waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van de 

bestanden op de CD-ROM; 

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eis Data 07 t/m Data 14 “Werkzaamheden met 

betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij 

Documenten inleesbaar zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 te 

worden aangeleverd. 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een specifiek 

voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde 

voorschrift; bestandsformaat inleesbaar in MS Office; indien alleen analoog 

beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 

 IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens aanleveren. De 

benodigde gegevens worden door RWS uit andere beheerapplicaties gegenereerd. 

 DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 IVS: volgens regionale specificaties; 

 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

 Kerngis: conform eis Data 04 en Data 05 “DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat 

bestand”; 

 Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 

 Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De benodigde gegevens 

worden via ander RWS proces verzameld; 

 Wab*info: De Opdrachtnemer dient voor bodems (baggerwerkzaamheden) bij de 

toestandsrapportage de gegevens over de baggerspecie aan te leveren conform het 

Excel format ‘jaarrapportage baggergegevens’, dat dient te worden gedownload van 

de internetsite “Helpdesk Water” subpagina  ‘informatie voor opdrachtnemers en 

Validatie gegevens´:   www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens regionale specificaties; 

 VaMIS: conform eis Data 25 “VaMIS”. 
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Bij een aantal gegevens staat een min-teken (-) dan wel ‘(wens BMS)’. Hier dient de 

Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever te bepalen in welk formaat het gegeven 

dient te worden aangeleverd. 

 

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerelateerde 

documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient de bestandsnaam de inhoud van het 

bestand weer te geven door middel van de typering van het document en een kenmerk 

(bijvoorbeeld het woord vergunning met vergunningnummer). 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties, met daarin gedeeltelijk dezelfde 

objecten en areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie heeft een eigen doel en inhoud (zie 

document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer Management 

Systeem zodanig te actualiseren dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de 

beheerapplicaties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig van DISK mag 

parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot 

het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het actualiseren 

van de beheerapplicaties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in nvt 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming met 

decompositie in. 

2. GIS-bestanden: 

a. Eerst het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) actualiseren, omdat dit het leidende 

systeem voor wat betreft topografie is. 

b. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog respectievelijk 

de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen met administratieve gegevens, 

onder andere bij kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

c. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 4.2.3 

“Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie 

Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 

actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN zelf.3. Ultimo RWS voor wat betreft 

niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS af te 

stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN. 

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in nvt te 

zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste 

onderdelen van het Werk in Meridian en nvt kunnen worden opgenomen. 

 

 

B.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende de bestaande 

situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden naar 

NLCS. 

 



Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built bestanden 

en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van het 

gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden en 

tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden 

gerapporteerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 

volgende specificaties: 

 Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 

 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 

Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 

aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 

aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze omzetting 

dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, gelden 

de volgende specificaties: 

 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 

Rijkswaterstaat. 

 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de 

resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-

checker inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te 

downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

B.3 DTB / Kerngis-bestand 

 

Data 03 De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de volgende 

specificaties: 

 Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

 Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Digitaal topografisch bestand. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 

worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen verstaan, 

die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter 

zijn geworden. 

 

Data 04 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan dient 

de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van 

het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Kerngis-data. 

 Invulinstructie datamodel Kerngis 2007. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 
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Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende 

DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die voor de 

Opdrachtnemer een hulpmiddel kan zijn, om de kans op tekortkomingen in de door de 

Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-data” is 

te downloaden van  

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. Voor het 

gebruik van de “Controletool Kerngis-data” geldt de meegeleverde disclaimer. 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle 

benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart Nat te 

leveren conform de volgende specificaties: 

 Productspecificatie Beheerkaart Nat;  

 Invulinstructie Beheerkaart Nat.  

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat op DTB 

is gebaseerd. Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

 

B.4 Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- 

& Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te nemen in de 

beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, zijn de volgende documenten 

van toepassing: 
 Handleiding DISK; 

 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens voor Beheer en 
Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 

 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 

 Inspectiekader RWS; 
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden via 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen kunstwerken. 
De overige documenten en overige relevante informatie voor de Werkzaamheden zijn te 
vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot 
deze Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang 
voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in het 

beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe door Rijkswaterstaat 

geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl 

waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een rapport van de 

instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te worden uitgevoerd door een 

voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van het kunstwerk aan 

te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst te overleggen met en toestemming 

te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl


Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in beheer komt van 

Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor een uniek identificatienummer, te 

weten de beheerobjectcode, bij de Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure 

op de vpr DISK-Helpdesk. 

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt conform de 

betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, dan dient hij 

van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken de bijbehorende 

inspectietekeningen (=blanco-rapporten) op locatie te toetsen aan de werkelijke situatie 

en zo nodig aan te passen aan de nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te 

uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe inspectietekeningen (= blanco-

rapporten) te maken en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van deformatiemeetpunten ten 

behoeve van deformatiemetingen en deze tijdens het verrichten van de Werkzaamheden 

in stand te houden. 

 

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde kunstwerken, een 

nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te leveren conform de 

‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’: 
 direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling van de weg of 

het wegdeel; 
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van de weg of het 

wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een realisatiefase terecht is gekomen 
waarbij hij onderhevig kan zijn aan deformatie. 

 

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk verstaan waar een 

dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat die van mogelijke invloed kan zijn op 

de deformatie van dit kunstwerk. 

 

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een kunstwerk waaraan: 

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties; 

b. een schade is hersteld, waarbij vijzelwerkzaamheden zijn uitgevoerd; 

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten ter herstel van 

deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

 

De Opdrachtnemer dient naast de nieuwe kunstwerken ook van de bestaande kunstwerken 

welke binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen een nul-meting of 

herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden gestart worden. Na 

beëindiging van de Werkzaamheden dient men af te sluiten met een herhalingsmeting. 

Het betreft de volgende kunstwerken:  

nvt  

 

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de Opdrachtnemer, in overleg 

met de Opdrachtgever, contact opnemen met de contactpersoon van de RWS-CIV en de 

contactpersoon van de RWS-GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie 

Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de deformatiemeting. De 

Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ 

(zie genoemde productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

De Deformatiemeetrapporten van de nul-meting dienen eerst door de RWS-CIV getoetst 

te worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label 



“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Deformatiemeetrapporten die 

getoetst moeten worden, dienen door de Opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht 

van de Opdrachtgever. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige nul-inspectie uit te 

voeren conform de genoemde documenten in Data 07. 

 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een volledige 

instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient de aanpassing in DISK 

te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster “Nul-inspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een gedeeltelijke 

instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of aangepaste onderdelen. De 

Opdrachtnemer dient de aanpassingen in DISK te verwerken door het aanvragen van het 

inspectiecluster “Incidentele correctie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. Hiervoor wordt 

verwezen naar eis Data 12. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie een 

instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het instandhoudingsplan dient 

alle maatregelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn voor het benodigde variabele 

onderhoud conform reikwijdte zoals benoemd in eis Data 13. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport en geüpload in 

DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de genoemde documenten in Data 

07. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & Onderhoudsplan op te 

stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken het door de 

Opdrachtgever aangeleverde Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren. 

 

Het Beheer- en onderhoudsplan dient te voldoen aan het document genoemd in Data 07. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)  

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing van een VDC, een 

nulmeting uit te voeren en te leveren conform de ‘Eisen portalen en uithouders, verrichten 

van metingen’. Deze is te downloaden van 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-

infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx. 

Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel vervangen van (delen 

van) de primaire draagconstructie of het herplaatsen van VDC’s na onderhoud. 

 

B.5 Doorrijprofielen 

 

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer voor de 

(vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, aan de 

Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die 

zich geheel of gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de 

“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen. 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
http://www.rws.nl/datacontracteisen


Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van doorrijprofielen twee 

maanden vóór start van de voorgenomen beperking ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale foto (jpeg) van het object waarop 

de doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

 

B.6 Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening massatransporten 

 

Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over rijks(water)wegen zijn 

verricht met betrekking tot de hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 

dagen vóórdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de 

Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen 

van ontheffingen aan zware transporten over deze objecten. Het betreft de volgende 

gegevens: 

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie 

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in de 

hoofddraagconstructie te berekenen 

 

B.7 Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze  Excellijst te leveren aan de Opdrachtgever 

voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV “Garanties”. De 

Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de garantiegegevens te leveren 

conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Garanties. 

 

B.8 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

 

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG aan de 

Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties: 

• Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Nationaal Wegenbestand en WEGGEG. 

Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie maanden gehandhaafd 

blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG 

voorafgaand aan de openstelling van de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan. 

 

B.9 Elektronische Navigatiekaart (ENC)  

 

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke aanpassingen 

die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 werkdagen voordat 

wordt gestart met de aanpassing, de data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door 

middel van een ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 

ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad. 

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). 

 

B.10 Ultimo en Meridian 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 
Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe of 
gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen


aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de NEN 2767 

Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 

2767 RWS’. Dit laatste document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens door 
de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen 

worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of gewijzigde 
decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe of 
gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 
 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en de aanvullende 
Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de decompositie in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

 

 

Data 23  

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie  de kwalitatieve gegevens te actualiseren 

conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, 

die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het  dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij 

in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 

waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import 

kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 
 Productspecificatie Ultimo; 
 Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”. Datamodel EAM.…Naam specificatie SAP-PM……. 

 

 

Data 24 Meridian 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 

documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 

nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten 

behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze 

geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de Opdrachtgever. De 

Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische documenten vervallen 

inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 

technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 

Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 

documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 

Technische Documentatie”. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen


Bijlage   C Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 

invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 

invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 

aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID Nader te bepalen 
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer achterhalen; 

tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen te vinden. Een 

WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht 

cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de 

hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

(PROJECTSPECIFIEK) 
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht 

verstrekt tot het onderzoek naar de 
ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de ondergrond 

niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onderzoeken naar 

de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het 

zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het onderzoek 

dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschreven. Keuze uit 

onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  

5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 



6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander kader 

informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft 
tot het meten van grondwater met behulp 

van een grondwater-monitoringput die 
niet in eigendom is van Rijkswaterstaat.  
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-
houdende 

instantie 

(PROJECTSPECIFIEK) 
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat 
grondwater-monitoringputten zullen 

worden aangelegd door de Opdrachtnemer 
maar het onderhoud door een ander wordt 

uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen 
kennis heeft van onderhoudende 

instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële 
functie 

Invullen door diegene die opdracht geeft 
tot het aanleggen van een 

grondwatermonitoringput. Keuze uit 5 
opties:  
Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
 

 


