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0 Inleiding 

0.1 Leeswijzer 

De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van het contract. De Vraagspecificatie is het 

onderdeel van het contract waarin de huidige situatie, de gewenste situatie en de door 

de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden worden beschreven. In de 

vraagspecificatie deel 0 – Algemeen (VSA) wordt de werkwijze toegelicht. De uitwerking 

staat in de aanvullende delen (deel 1 en 2). 

0.2 Documentstructuur van het contract 

Het contract bestaat uit 3 documenten: 

1. Basisovereenkomst, met inbegrip van nota’s van inlichtingen 

2. Vraagspecificatie (deel 0, 1 en 2) 

3. Annexen en bijlagen 

 

1. Basisovereenkomst: De Basisovereenkomst is het document dat de basis vormt van 

de overeenkomst c.q. het contract. De Basisovereenkomst bevat de project specifieke 

juridische voorwaarden. De Basisovereenkomst vormt tezamen met de UAV-GC 2005 

de rechtsverhouding tussen beide partijen. 

2. Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen (VSA): Dit document vormt de kapstok voor alle 

specificaties. Het beschrijft de opzet van de contractdocumenten, de 

contractbeheersfilosofie, geeft de projectomschrijving met de bestaande situatie, de 

gewenste situatie, de scope van het Werk  en de opsomming van de van toepassing 

zijnde documenten. Verder wordt een overzicht gegeven van de in de 

Vraagspecificaties gebruikte Afkortingen en begrippen 

3. Vraagspecificatie deel 1 - Eisen (VSE): dit document beschrijft het systeem met de 

functieboom, de objectenboom en aan welke eisen het systeem bij de eindsituatie ten 

minste moet voldoen. 

4. Vraagspecificatie deel 2 - Proces (VSP): dit document beschrijft de eisen die worden 

gesteld aan diverse processen tijdens de Realisatiefase, zoals Projectmanagement, 

Omgevings-management, Technisch Management, Inkoopmanagement en 

Projectbeheersing. Tevens wordt in dit deel aangegeven aan welke processen de 

Opdrachtnemer in elk geval invulling moet geven in zijn projectmanagementplan. 

5. Annexen en Bijlagen: De annexen bevatten op detailniveau per aspect een nadere 

uitwerking van de vraagspecificatie, de bijlagen bevatten de verstrekte informatie ten 

behoeve van het Werk. 

 

0.3 Projectorganisatie Opdrachtgever 

De projectorganisatie van dit project is opgezet volgens het Integraal 

Projectmanagement model van Rijkswaterstaat (IPM-model). Dit model draagt bij aan 

het verhogen van rendement van het productieproces door meer uniformiteit en 

standaardisatie in de aansturing, organisatie en bemensing van projecten. Hierdoor kan 

beter worden samengewerkt om alle verschillende producten goed op elkaar te laten 

aansluiten. Het IPM-model is ook een samenwerkingsmodel, waarbij een balans wordt 

gezocht tussen enerzijds de procesaansturing en anderzijds de inhoudelijke 

kwaliteitsborging. In het IPM-model is de inbreng van elk teamlid binnen de 

projectorganisatie belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Elk teamlid heeft in dit 

model zijn eigen rol 
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Het projectteam van het project bestaat in de basis uit de volgende IPM rollen:  

• de Projectmanager (PM); 

• de Technisch manager (TM); 

• de Omgevingsmanager (OM); 

• de Contractmanager (CM); 

• de Manager Projectbeheersing (MpB). 

 

Het IPM-team wordt voor dit project o.a. ondersteund door het SCB-team (zie 0.5 

Contractbeheersingsfilosofie) en grondverwervers. 

0.4 Contractfilosofie 

De Opdrachtgever is op zoek naar een Opdrachtnemer die de realisatie van het project 

“N285 Noordelijke randweg Zevenbergen” op zich neemt. De N285 Noordelijke randweg 

Zevenbergen dient aangesloten te worden op de bestaande infrastructuur en dient in de 

huidige omgeving ingepast te worden. 

 

De Opdrachtnemer dient zelf, zoals bedoeld in de UAV-GC, alle ontwerpwerkzaamheden 

en activiteiten te bepalen en uit te voeren om het Werk overeenkomstig de in de 

overeenkomst gestelde eisen en geschikt voor beoogd gebruik (fit for purpose) op te 

leveren. Hiervoor is onderhavig DBm-contract opgesteld. Voor dit werk is gekozen voor 

een Best Value Aanpak. 

 

De Best Value Aanpak is er op gericht om een Opdrachtnemer te vinden die het door de 

Opdrachtgever beoogde deliverable realiseert en zoveel mogelijk bijdraagt aan de 

opdrachtdoelstellingen met maximale reductie van risico’s en maximale benutting van 

kansen. Daarbij biedt de Aanbestedende dienst zoveel als mogelijk ruimte aan de 

inschrijver voor eigen invulling van de aanbieding. De Aanbestedende dienst benadrukt 

dat het bij Best Value Aanpak niet de bedoeling is dat inschrijver binnen diens 

aanbieding de verantwoordelijkheid van risico’s van de Aanbestedende dienst 

overneemt. Er worden door Opdrachtgever geen risico’s overgedragen naar 

Opdrachtnemer welke niet bij Opdrachtnemer zijn gealloceerd en dus buiten zijn 

invloedsfeer liggen. Het is aan de inschrijver om de minimale scope te bepalen waarmee 

de deliverable wordt gerealiseerd met een maximale bijdrage aan de 

opdrachtdoelstellingen. Wel is het een vereiste dat de aanbieding van Inschrijver 

gestoeld is op realistische aannames en uitgangspunten. De Inschrijver dient de gekozen 

aannames en uitgangspunten expliciet en transparant te maken en daarnaast deze te 

onderbouwen met dominante informatie. 

 

Voor N285 Noordelijke randweg Zevenbergen is een referentieontwerp (RO) gemaakt. In 

de VSE en VSP worden op de door de Opdrachtgever benoemde onderdelen nadere eisen 

gespecificeerd. 

 

Bij de eisen in de VSE wordt aangegeven wat de exacte status is van het RO of de 

onderdelen daarvan. Als er geen specifieke eisen over een onderdeel zijn geformuleerd, 

betekent dit dat dat onderdeel door de Opdrachtnemer wordt ingevuld. 

 

Het is de bedoeling dat de Opdrachtnemer daar waar dat nodig wordt geacht door de 

Opdrachtnemer de eisen nader uitwerkt. Opdrachtnemer dient aan alle eisen uit het 

contract te voldoen.  
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Opdrachtnemer dient dit als onderdeel van de Werkzaamheden zowel tijdens 

het ontwerpproces als tijdens de uitvoering en bij oplevering constant aan te tonen 

middels het bijhouden van een verificatie- en validatieoverzicht waarbij de eisenstructuur 

precies gevolgd wordt zoals door de Opdrachtgever is opgesteld. 

 

Gedurende de uitvoering zal de Opdrachtgever via Systeemgerichte Contract Beheersing 

SCB op basis van risico’s het proces bij de Opdrachtnemer volgen. 

0.5 Contractbeheersingsfilosofie 

0.5.1 Algemeen 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever heeft echter 

een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt 

zich daarom op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het 

vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen 

gaan voldoen. Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen 

worden op basis van het risicoregister ingepland en richten zich op de werking van het 

kwaliteitsmanagementsysteem en de betrouwbaarheid van de registraties van de 

Opdrachtnemer. Om tot dit oordeel te komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 

mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

0.5.2 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen 

met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door 

hem worden nageleefd. 

In de VSP wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis brengt van de 

Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) Basisovereenkomst, 

waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis worden 

gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In de VSP wordt geen onderscheid 

gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid 

wordt wel geregeld in Annex III Acceptatieplan of Annex IV Toetsingplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de documenten die de Opdrachtnemer 

op moet stellen. De exacte invulling hiervan wordt bepaald in de concretiseringsfase. 

0.6 Beheer en Onderhoud 

De provincie Noord-Brabant voert haar beheer en onderhoudstaken uit in de lijn van het 

gedachtengoed assetmanagement zoals dit is uitgewerkt in de ISO 55000 norm. 

Assetmanagement bereidt ons voor op de toekomst waarin we ons infrastructuurnetwerk 

zo goed mogelijk willen laten functioneren en waarin we met elkaar op transparante 

wijze werken aan een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten. De focus ligt 

hierbij op (verkeers)veiligheid. 

 

Gelijktijdig leveren wij een bijdrage aan de provinciale doelstellingen op het gebied van 

leefbaarheid en duurzaamheid. Op deze manier geven wij invulling aan onze wettelijke 

taak, namelijk de zorgplicht voor onze infrastructuur en zorgen wij voor 

meekoppelkansen voor andere beleidsvelden om een bijdrage te leveren aan de te 

behalen Brabantse doelstellingen. Op het gebied van klimaat, energie, milieu (geluid, 

lucht) en SROI zijn er mogelijkheden om integraal projecten te realiseren. 
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Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 

• We geven inzicht in de beheer- en onderhoudstaak van de provincie en maken 

duidelijk welk kwaliteitsniveau wij hanteren voor onze provinciale 

infrastructuur; 

• We borgen veiligheid en bereikbaarheid door een duurzame en planmatige 

instandhouding van onze infrastructuur op basis van een vastgesteld 

kwaliteitsniveau;  

• We stimuleren innovatie, verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid 

in onze werkwijze en vergroten de uitvoeringskracht van de regio door het 

faciliteren van ontwikkelingen en ambities vanuit de regio; 

• Wij bieden meekoppelkansen om gezamenlijke doelstellingen van 

verschillende beleidsvelden te behalen; 

 

Het huidige door Gedeputeerde Staten vastgestelde minimale kwaliteitsniveau is niveau 

basis.  

In K(O)PI hebben we uitgeschreven wat het kwaliteitsniveau Basis betekent voor het 

gebruik en bijbehorend onderhoud van de provinciale infrastructuur en hoe dat voor 

verschillende objecttypen wordt ingevuld. Dit is beschrijvend en niet normerend 

opgenomen, er wordt wel verwezen naar de CROW.  

 

Om dit op een duurzame en planmatige manier te kunnen bereiken is het nodig dat het 

kwaliteitsniveau na uitvoering van een onderhouds-, reconstructie of nieuwbouwproject 

binnen de projectsysteemgrens duidelijk op een hoger niveau ligt. Daarmee kunnen 

inspanningen qua (groot) onderhoud en vervangingen op een traject gedurende diverse 

jaren beperkt worden. Wat in dit project de doelstelling is of eisen zijn, is elders in dit 

contract verder uitgewerkt. 

 

Deze aanpak betekent dat op het moment dat een groot onderhoud- of 

reconstructieproject start dit kwaliteitsniveau, tenminste voor sommige objecten, onder 

druk staat en dat mogelijk op korte termijn al (lokaal) ingrijpen vereist is om de weg 

veilig en functioneel te houden. Van Inschrijvers wordt verwacht hier op een doelmatige 

manier mee om te gaan. 

 

Een duurzame en planmatige instandhouding vraagt dat er binnen de ontwerp- en 

uitvoeringfase van een project wordt nagedacht over de planning van toekomstige 

onderhouds- en vervangingsactiviteiten. Waar en wanneer kunnen of moeten 

onderhouds- of vervangingswerkzaamheden aan verschillende objecten slim 

gecombineerd worden en wat betekent dat voor de te maken keuzes?  

 

Het vraagt ook dat er keuzes gemaakt moeten worden die (binnen de gestelde eisen) 

leiden tot een minimale en efficiënte onderhoudsinzet tijdens de exploitatiefase. Deze 

minimale en efficiënte onderhoudsinzet moet leiden tot minder hinder op de weg en voor 

de omgeving, minder onveilige situaties voor weggebruiker en onderhoudspersoneel en 

tot minder CO2 en NOx uitstoot gedurende de gevraagde levensduur. 

0.7 Duurzame Brabantse leefomgeving 

De Provincie Noord-Brabant neemt voortvarend stappen op het gebied van 

duurzaamheid en leefbaarheid om bij te dragen aan een duurzame Brabantse 

leefomgeving. Het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ is ondertekend, onze Omgevingsvisie 

geeft richting aan de energietransitie en een Klimaatproof Brabant en met het 
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assetmanagementbeleid KOPI (Kwaliteit Onderhoud Provinciale Infrastructuur) wordt 

ingezet op duurzame infrastructuur. Tevens heeft de Provincie diverse Green Deals en 

akkoorden meeondertekend, zoals de Green Deal Duurzaam GWW, het Schone Lucht 

Akkoord en het Betonakkoord. Grondstoffen en materialen (her) gebruiken we steeds 

vaker op een slimme manier en we passen waar mogelijk hernieuwbare grondstoffen en 

materialen toe. We onderzoeken en nemen waar mogelijk maatregelen om de effecten 

van klimaatverandering op te vangen en tegen te gaan. Bovendien experimenteren we 

met duurzame innovatieve toepassingen. 
Om duurzame ontwikkeling verder te verankeren binnen infrastructurele projecten en 

ons onderhoud passen we de vier duurzaamheidsprincipes van RSDO (Raamwerk voor 

Strategische Duurzame Ontwikkeling) toe. Deze principes helpen ons het complexe 

begrip duurzaamheid begrijpelijk en toepasbaar te maken. De duurzaamheidsprincipes 

geven het kader aan voor volledige duurzaamheid:  

• Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen.  
• Breng niet meer en sneller stoffen uit de aardkorst in het milieu dan de natuur 

kan verwerken 

• Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur kan 

verwerken 

• Doe geen dingen waardoor anderen beperkt worden in het kunnen vervullen van 

hun basisbehoeften.  

Daarnaast heeft de Provincie verschillende afspraken gemaakt en vastgelegd in haar 

beleid. Hierin zijn ook korte en lange termijn ambities vastgesteld. Als het gaat om een 

duurzame leefomgeving vanuit infrastructurele projecten zetten we met name in op:  

• verkleinen van de CO2-footprint. De eerste doelstelling is een verlaging van 49% 

t.o.v. 1990 in 2030. Dit doen we om verder toenemende klimaatverandering 

tegen te gaan;  
• benutten kansen voor circulariteit. Hiermee sluiten we aan bij de doelstellingen 

van CB23. We beschermen materiaalvoorraden door gebruik van primaire 

grondstoffen te minimaliseren. We beschermen de bestaande waarde van onze 

assets en we beschermen het milieu en mensen van toxische invloeden. In 2030 

gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen. In 2050 beheren we het areaal 

volledig circulair;   

• het benutten van kansen voor biobased toepassingen om daarmee de 

afhankelijkheid van fossiele materialen te beperken, het gebruik van primaire 

grondstoffen te beperken en de CO2-footprint te verkleinen;  

• verlagen van het energieverbruik tijdens de gehele levensfase van objecten door 

inzet van doelmatige en zuinige installaties en materieel. Doelstelling is daarnaast 

om in 2050 uitsluitend energie uit duurzame bronnen te gebruiken. In 2030 is al 

50% van de energie opgewekt uit duurzame bronnen. Hiermee dragen we bij aan 

de energietransitie.  
• vergroten van de klimaatbestendigheid en waterrobuustheid van infrastructuur 

door rekening te houden met klimaatscenario’s (KNMI), de klimaateffecten uit de 

klimaastresstest en in te zetten op klimaatadaptatie. Hitte, droogte en 

wateroverlast zijn merkbaar van invloed op ons areaal. Met risicogericht 

klimaatadaptief handelen zorgen we ervoor dat het areaal uiterlijk in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  

• het beschermen van water en bodem. Afnemende aanvulling van water en 

toenemende vraag leiden tot structureel afnemende grondwatervoorraden. Het 
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water- en bodemsysteem moet zijn toegerust op natte én droge tijden. 

Doelstelling is dat Brabant in 2050 een veerkrachtig water- en bodemsysteem 

heeft dat bestand is tegen extremen.  

• een toename in biodiversiteit. Doelstelling is om de afname van biodiversiteit 

naar een positieve trend om te buigen voor 2030. Dit doen we omdat we de 

biodiversiteit in Brabant als een belangrijk onderdeel zien van ons natuurlijk 

kapitaal. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de potentieel natuurlijke 

vegetatie van de lokale omgeving. Daarnaast beschermen we het milieu van 

toxische invloeden.  

• een gezond Brabant met een betere luchtkwaliteit. In 2030 willen we minimaal 

50% gezondheidswinst behaald hebben ten opzichte van 2016. We zetten in op 

een dalende trend van stikstofdioxide en fijnstof emissies vanuit de (weg)verkeer 

sector. Tevens beschermen we mensen tegen toxische invloeden.  

Om deze redenen vindt de Provincie Noord-Brabant het belangrijk een partij te 

contracteren die een duurzame Brabantse leefomgeving hoog in het vaandel heeft staan 

en die in de praktijk weet hoe dit toegepast kan worden. Daarnaast vindt de provincie 

het belangrijk dat die kennis in dit project concreet wordt toegepast. In de 

contractdocumenten heeft de opdrachtgever op diverse plaatsen minimumeisen gesteld 

in de uitvoering van de werkzaamheden. Extra focus wordt beoogd via de gekozen 

projectdoelstelling t.a.v. duurzaamheid. Met ondertekening van de Green Deal Duurzaam 

GWW hebben we ervoor gekozen om de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen in 

planvorming, aanleg, aanbesteding en beheer en onderhoud. Tijdens de voorbereiding 

van het realisatiecontract zijn deze processen en sessies aangaande de Aanpak 

Duurzaam GWW op de juiste manier doorlopen. Ambities zijn bepaald via het 

ambitieweb, duurzaamheidskansen zijn verkend en vertaald in onderhavig contract.  

Daarnaast is in het contract ruimte geboden duurzaamheidskansen die gaandeweg een 

project naar voren kunnen komen in te vullen (zie artikel 2 Annex VIII)  
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1 Scope omschrijving 

1.1 Inleiding 

De gemeente Moerdijk heeft een regionale functie en een breed verzorgingsgebied. De 

centrale ligging ten opzichte van Roosendaal, Breda en Rotterdam en regionale 

voorzieningenniveau met niet-dagelijkse voorzieningen en grootschalige accommodaties 

zijn hierin medebepalend. Deze aantrekkingskracht legt druk op het weggennet van de 

gemeente Moerdijk. De kern van Zevenbergen moet ontlast worden van het doorgaande 

verkeer in oost-westelijke richting. De gemeente Moerdijk wil voorkomen dat 

Zevenbergen in 2030 dichtslibt en wil de bereikbaarheid van Zevenbergen verbeteren. 

Door de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en in te zetten op versterking van 

de leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit wil de gemeente Moerdijk ruimte 

creëren voor economie (regionaal en bovenregionaal). Met de Bestuursovereenkomst in 

2008 is hiervoor het sein op groen gegaan. Op 3 juli 2009 is de Bestuursovereenkomst 

Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk ondertekend door Rijk, provincie en gemeente. 

In goede harmonie is een oplossing gevonden tussen het geven van de benodigde 

opvang van bovenregionale bedrijvigheid en anderzijds het geven van een forse impuls 

aan de leefbaarheid in de omgeving. 

1.2 Bestaande situatie 

De N285 langs de (woon)kern van Zevenbergen vormt een oost-west verbinding op het 

provinciale wegennet. De route via de N285 wordt daarnaast bij congestie of calamiteit 

op het autosnelwegennet (A17, A16, A59) steeds vaker door weggebruikers als een 

alternatieve route gebruikt. 
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Figuur 01: Overzicht projectgebied (bron: Google.nl) 

 

In het kader van een robuust wegennet zijn dit type alternatieve routes zeer wenselijk 

om bij calamiteiten verkeer te kunnen omleiden. Een robuust wegennet kan tegen een 

stootje en heeft in het geval van calamiteiten (ongevallen, onvoorziene 

wegwerkzaamheden) alternatieve routes beschikbaar. Wel is het dan nodig dat een 

alternatieve route dit extra verkeer aan kan en het niet leidt tot leefbaarheids- of 

verkeersveiligheidsproblemen. In de autonome situatie groeit de verkeersdruk op het 

wegennet, waardoor het gebruik van de N285 zal toenemen (juist ook om de congestie 

op de autosnelwegen te vermijden). In die situaties waarbij de N285 zwaarder wordt 

belast, zullen de bestaande conflictpunten (overweg en kruispunten) nadrukkelijker in 

beeld komen als knelpunt op het gebied van verkeer. De groei van het verkeer zal leiden 

tot extra verkeersdruk in het centrum van Zevenbergen waardoor de verkeersveiligheid 

onder druk komt te staan. 

1.3 Contextdiagram 

In onderstaand contextdiagram is het te realiseren systeem weergeven in de omgeving 

waarin het Werk gerealiseerd wordt. 

 

Het contextdiagram is gemaakt om in één overzicht de (hoofd-)objecten en hun 

verhouding tot elkaar en tot het systeem te tonen. 
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Figuur 02: Contextdiagram N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

 

1.4 Projectdoelstelling 

Met de realisatie van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen wil de provincie de kern 

van Zevenbergen ontlasten van het doorgaande verkeer in oost-westelijke richting en de 

leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit versterken. De nieuwe weg moet 

voldoen aan het ruimtelijke kwaliteitskader, gaan zorgen voor een goede harmonie 

tussen de benodigde opvang van bovenregionale bedrijvigheid, en een forse impuls 

geven aan de leefbaarheid in de omgeving. 
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Figuur 03: Gewenste situatie 

1.5 De deliverable 

In deze paragraaf wordt de deliverable beschreven. Daarmee wordt een concreet 

eindresultaat bedoeld wat gerealiseerd is door de opdrachtnemer realisatiefase 

(aannemer) en is opgeleverd aan het einde van het project aan de Provincie Noord-

Brabant. Dit eindresultaat draagt bij aan het realiseren van de projectdoelstelling van de 

provincie (zie 1.4). 

 

De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar een contractpartij voor het ontwerpen, 

realiseren en onderhouden van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen.  

Deliverable: uiterlijk 13 maart 2026 en binnen het plafondbedrag (als benoemd in de 

Inschrijvingsleidraad) opleveren van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen en 

onderhouden van het Werk conform de eisen in de Overeenkomst. 

 

De nieuwe provinciale weg N285 loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van 

Zevenbergen heen en komt te liggen tussen de rotonde van De Langeweg (KM 7.800) 

naar een nieuw aan te leggen rotonde ter plaatse van de watergang De Knip (KM 5.400). 

Concreet moeten worden gerealiseerd: 

1. Aansluiting op de bestaande oostelijke rotonde om de randweg te verbinden met 

de bestaande N285 en de Oostrand (N389). 

2. Provinciale weg met 1x2 rijstroken; 

3. Viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe – Roosendaal; 
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4. Middelste rotonde voor ontsluiting van het te ontwikkelen gebied binnen 

Zevenbergen Noord; 

5. Half verdiepte onderdoorgang met de Achterdijk; 

6. Brug over de Roode Vaart rekening houdend met onderkant constructie van 7,20 

m +NAP en een doorrijhoogte van 4,60 m voor wegverkeer op de Koekoeksedijk 

en Schansdijk; 

7. Westelijke rotonde ter plaatse van de watergang De Knip om de randweg aan te 

sluiten op de bestaande weg N285. 

 

Na de realisatie en na aanvaarding van het Werk is de Opdrachtnemer gedurende het in 

de Basisovereenkomst bepaalde aantal jaren verantwoordelijk voor de Meerjarig 

Onderhoudsperiode. De Meerjarig Onderhoudsperiode is op hoofdlijnen beperkt tot de 

volgende onderdelen: 

• Kunstwerken, inclusief voegconstructies dan wel integraalconstructie, inclusief 

pompkelder exclusief installaties; 

• Asfalt deklaag op de kunstwerken, inclusief de deklaag van de toeleidende wegen 

vanaf 20 meter aan weerszijde van het kunstwerk tot het kunstwerk (grens 

kunstwerk betreft in deze: voegconstructie of start integraalconstructie). 

Tijdens de Meerjarig Onderhoudsperiode dienen bovenstaande onderdelen optimaal te 

functioneren met aansluitend een voor de provincie onderhoudsvrije periode van 3 jaar. 

 

Andere onderhoudscontracten en nevenopdrachtnemers   

De onderdelen van het Werk die niet tot de Meerjarig Onderhoudsperiode behoren 

worden door derden  onderhouden. Deze derden binnen het beheergebied van de 

provincie zijn door de provincie Noord-Brabant gecontracteerd in aparte contracten voor 

civiele delen en elektrotechnische delen. Onderdelen van waterschap en gemeentes 

worden door deze instanties zelf onderhouden. Incidentmanagement en 

gladheidsbestrijding wordt ook door derden uitgevoerd.   

 

Voor een overzicht van nevenaannemers wordt verwezen naar Annex VI.  

 

Overdrachtssituatie (oplevering van de Meerjarig Onderhoudsperiode)   

Bij oplevering van de Meerjarig Onderhoudsperiode is de onderhoudssituatie zodanig, dat 

de onderdelen van de Meerjarig Onderhoudsperiode voldoen aan de eisen die daaraan 

gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode zijn gesteld.  

1.5.1 Randvoorwaarden 

Kritieke randvoorwaarden behorend bij de deliverable is: 

1. Het werk dient te passen binnen de gestelde kaders in het vigerende 

bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl), Opdrachtnemer dient de eisen en 

randvoorwaarden hieruit te borgen. T.a.v. geluidsreductie zijn de genoemde 

gevelmaatregelen aan woningen door derden gerealiseerd. 

2. Werkzaamheden t.a.v. de spoorse kruising uitgevoerd binnen de daarvoor door 

Opdrachtgever aan te vragen Trein Vrije Periode (TVP). 

3. In het kader van de benodigde grondverwervingen zijn specifieke afspraken 

gemaakt met grondeigenaren. Deze afspraken zijn opgenomen in Annex XIII. Het 

is aan Opdrachtnemer om zorg te dragen voor de afspraken behorend bij de 

uitvoering van het Werk.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ad 2) Opdrachtgever heeft een voormelding gedaan ten behoeve van het aanvragen van 

een Trein Vrije Periode (van 48-52 uur) in Q3 2025. Opdrachtgever vraagt de TVP aan. 

Hiertoe dient Opdrachtnemer alle relevante informatie aan te leveren en deel te nemen 

aan noodzakelijke overleggen die Opdrachtgever nodig heeft ten behoeve van het 

aanvragen en verkrijgen van de TVP.  

1.6 Opdrachtdoelstellingen 

De opdrachtdoelstellingen betreffen aspecten waar inschrijver (en de latere 

Opdrachtnemer) op uitgedaagd wordt om een bijdrage aan te leveren. Bij deze opdracht 

zijn de volgende opdrachtdoelstellingen van toepassing: 

1. Een zo groot mogelijk draagvlak voor de realisatie van het project bij de 

omgevingspartijen, hierbij omwonenden, toekomstige gebruikers en andere 

betrokkenen betrekken en lokale expertise en specifieke kennis benutten. 

 
Toelichting: Deze doelstelling is gekozen om de betrokkenheid en draagvlak van 

omgevingspartijen ook in de uitvoering op actieve wijze te borgen en binnen de 

vrijheden van het contract. Hieronder wordt onder meer maar niet uitputtend 

verstaan: 

- de omgevingskwaliteit te borgen en waar mogelijk te verbeteren; 

- de hinder en overlast naar de omgeving te beperken;  

- het behoud en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van natuur en 

landschap (natuurinclusief bouwen). 

 

2. Minimaal 50% en indien mogelijk hogere reductie van de referentie CO2-footprint 

voor de gehele levensduur van de weg. 

 

Toelichting: Deze doelstelling is gekozen om invulling te geven aan de 

beleidsdoelstellingen van de Provincie Noord-Brabant op het gebied van 

duurzaamheid en in het bijzonder CO2-reductie. Inschrijvers worden uitgedaagd 

om de CO2-footprint van de weg te reduceren uitgaande van de provinciale 

ambities en daarmee het leveren van een bijdrage als provincie Noord-Brabant 

aan het realiseren van de doelstellingen vanuit het Actieplan MVI, de Green Deal 

Duurzame GWW 2.0 en achterliggende ambitiedocumenten als klimaatagenda en 

Nederland Circulair. Voor een significante CO2-reductie is gekozen voor de 

levensduur-benadering. De provinciale ambitie om CO2-reductie realiseren 

conform het Actieplan MVI betreft in 2018-2020: 20% in 2020, 40% in 2030 en 

100% in 2050. Voor het project N285 is dit vertaald in een CO2-reductie van ten 

minste 50%. 

In de prestatieonderbouwing kunnen partijen prestatie(s) aanbieden die niet tot 

hogere inschrijvingssom leiden. Voorstellen die leiden tot extra kosten en leiden 

tot een lagere CO2-footprint kunnen worden opgenomen in het kansendossier. 

 

3. Minimaal gelijke en indien mogelijk lagere levensduurkosten van de weg t.o.v. 

het referentieontwerp, waarbij prioriteit ligt bij een balans tussen bouwkosten en 

kosten voor beheer en onderhoud. 

 

Toelichting: Met deze doelstelling worden inschrijvers uitgedaagd om zich niet 

alleen te onderscheiden op de bouwkosten, maar ook op de kosten tijdens de 

gebruiksfase van de weg. Dit draagt in de praktijk bij aan het gebruik van 
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hoogwaardige, onderhoudsarme oplossingen.  

In de prestatieonderbouwing kunnen partijen prestatie(s) aanbieden die niet tot 

hogere inschrijvingssom leiden. Voorstellen die leiden tot extra kosten en leiden 

tot lagere levensduurkosten kunnen worden opgenomen in het kansendossier. 

 

1.7 Activiteiten en taken Opdrachtgever 

In de Vraagspecificatie is aangegeven welke activiteiten de Opdrachtgever naast de 

contractbeheersing verricht en de minimale inzet die van de Opdrachtnemer wordt 

verwacht voor het realiseren van dit project. Opdrachtgever voert, zoals opgenomen in 

Vraagspecificatie Deel 2, diverse taken uit ten behoeve van het Projectmanagement en 

de Projectbeheersing mede als overige verplichtingen vanuit de UAV-GC 2005.   

 

Naast de te bereiken deliverable (zie paragraaf 1.5) zijn er ook activiteiten en taken die 

door Opdrachtgever dienen te zijn geleverd om de opdrachtdoelstellingen te kunnen 

realiseren, namelijk: 

• Het (minnelijk) verwerven van gronden; 

• Organiseren van bestuurlijke afstemming; 

• Communicatie met de media; 

• Accepteren en toetsen van deelproducten; 

• Honoreren van klantwensen van stakeholders; 

• Projectfinanciering; 

• Project- en contractmanagement Opdrachtgever ten behoeve van het project en 

contract. 

Opdrachtgever streeft er naar zijn kernteam gedurende de realisatiefase van 

Opdrachtnemer intact te houden. Indien dit onverhoopt niet lukt, informeert 

Opdrachtgever Opdrachtnemer zo snel mogelijk en stemt met Opdrachtnemer de 

vervanging af. 

1.8 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

Het Werk bestaat uit alle niet door de Opdrachtgever uitgevoerde activiteiten die nodig 

zijn om de deliverable (zie paragraaf 1.5) van het project N285 Noordelijke randweg 

Zevenbergen te behalen. Opdrachtnemer dient binnen de opdracht alle activiteiten te 

verrichten die nodig zijn voor het behalen van de deliverable en het zoveel mogelijk 

bereiken van de in paragraaf 1.6 beschreven opdrachtdoelstellingen. 

De in de Vraagspecificatie beschreven activiteiten uit te voeren door Opdrachtnemer en 

producten, zijn de (niet-limitatieve) output om dit te bereiken. Mocht Opdrachtnemer 

overige activiteiten of producten benodigd achten, dan ziet Opdrachtgever dat ook als 

deel van het Werk. Uitgangspunt is dat de Opdrachtnemer een scope bepaalt die is 

gebaseerd op realistische aannames (die afgeleid kunnen worden uit de bijgevoegde 

documentatie en/of ervaringen van de Opdrachtnemer).  

In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. 
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1.9 Objectenboom 

Het systeem “N285 Noordelijke randweg Zevenbergen” bestaat uit een aantal 

deelsystemen. In onderstaande figuur is de indeling weergegeven in de vorm van een 

objectenboom. De systeemeisen zijn ingedeeld naar de structuur in deze objectenboom. 

De objectenboom laat zien waaruit het systeem dient te worden opgebouwd. 
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Figuur 2: Objectenboom 

1.10 Scopeafbakening 

Op (sub)systeemniveau is in onderstaande tabel een specificatie van 'binnen scope' en 

'buiten scope' opgenomen. Deze afbakening is bedoeld om een duidelijk beeld te geven 

van het betreffende object, waarop de gestelde eisen betrekking hebben. Het betreft 

uitsluitend de scope binnen de systeemgrens. 
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Nr. Object Definitie Binnen scope opdracht 
Buiten scope 

opdracht 

1 Systeem 

“Noordelijke 

randweg 

N285” 

Verzameling van weginfra-

objecten (installaties, 

systemen, bouwwerken en 

constructies) die noodzakelijk 

zijn voor of een functie hebben 

bij het afwikkelen van 

wegverkeer of van 

rechtstreeks uit het 

wegverkeer voortvloeiende 

processen. 

Ontwerp, werkzaamheden en 

realisatie van alles binnen de 

systeemgrenzen conform VSE en VSP 

(alle objecten zoals opgenomen in de 

objectenboom): 

• Wegen 

• Weggebonden objecten 

• Kunstwerken 

• Inpassing 

• Ecologie 

• Objecten zonder functie 

verwijderen 

• Volledige inrichting van de 

Openbare Ruimte binnen de 

systeemgrenzen 

• Verleggen K&L: en coördinatie 

K&L derden 

• Waarborgen kwaliteit en 

functionaliteit van alles binnen 

de systeemgrenzen dat 

volgens de Vraagspecificatie 

en van toepassing zijnde 

documenten niet hoeft te 

worden aangepast. 

• Eventueel benodigde 

herstelwerkzaamheden op 

gronden van derden. 

• Gevelmaatregel-

en aan 

woningen (doc 

4.4 Annex XIII) 
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1.1 Wegen Het Weginfrasysteem bevat 

een aantal wegen. Een Weg is 

in algemene zin gedefinieerd 

als een object dat de geleiding 

van weggebruikers verzorgt. 

Deze geleidingsfunctie valt 

uiteen in: 

• Afwikkelen wegverkeer 

met haar 

onderliggende functies 

 

Ontwerp en realisatie van: 

• Wegconstructie en inrichting 

nieuw randweg N285 

• (Aansluitingen op- en) de 

erftoegangswegen en GOW die 

als gevolg van het project 

aangepast/ gerealiseerd 

dienen te zijn binnen de 

systeemgrenzen 

• Fiets- en voetpaden binnen de 

systeemgrenzen die nieuw 

aangelegd/ aangepast dienen 

te zijn als gevolg van het 

ontwerp 

• Aansluiting op de bestaande 

N285 (provinciale rondweg)  

KM 5.400 

• Rotondes inclusief 

(toekomstige) aansluitingen 

• Aansluiting op bestaande 

rotonde (de Langeweg)  KM 

7.800 

• (Aanpassing van) taluds die 

onderdeel uitmaken van het 

systeem 

• Zijbermen van 

bestaande niet 

aan te passen 

taluds (buiten 

de 

systeemgrens) 

• Begroeiing op 

bestaande niet 

aan te passen 

taluds buiten de 

systeemgrens  

 

1.2 Weggebonden 

objecten 

Weggebonden objecten vallen 

uiteen in installaties en 

objecten die een 

geleidingsfunctie vervullen. 

Tot de installaties behoren 

deelsystemen welke tot functie 

hebben andere systemen 

binnen het systeem aan te 

sturen/te laten werken 

(functioneren). Tot een 

installatie behoort alles wat 

nodig is om desbetreffende 

installatie functioneel te laten 

werken. 

De geleidingsfunctie voor 

weggebonden objecten valt 

uiteen in: 

• Weggebruikers 

informeren op 

routeniveau over 

plaats en bestemming. 

Ontwerp en realisatie van: 

• Openbare verlichting inclusief 

OVL-plan binnen de 

systeemgrenzen 

• Aansluitingen op het 

energienet inclusief aanleg 

benodigde K&L en afstemming 

en coördinatie met 

netbeheerder 

• Voertuigkerende 

voorzieningen binnen de 

systeemgrenzen 

• De gehele informatie 

voorziening die onderdeel 

uitmaakt van het systeem 

• Oplossen van storingen en 

preventief onderhoud 

gedurende onderhoudstermijn 

• Verdere uitwerking 

bewegwijzering 

• Bewegwijzerings

plan (NBd) 

wettelijk deel 
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1.3 Kunstwerken Civiel-bouwkundige (deel-) 

constructies die ongelijkvloers 

kruisen van systemen mogelijk 

maken. 

Ontwerp en realisatie van: 

• Brug over de Roode Vaart 

• Half verdiepte onderdoorgang 

Achterdijk 

• Viaduct spoorlijn Lage 

Zwaluwe – Roosendaal 

 

1.4 Inpassing De verzameling van 

inpassingsobjecten m.b.t. de 

inrichting van de openbare 

ruimte binnen de 

systeemgrenzen van het 

systeem. 

Ontwerp en realisatie van:  

• Groenstructuur  

o Aanleg groenvoorziening 

o Herinrichting gebieden 

(bomen, bermen, etc.) 

o Bomen, beplanting, bermen 

o Onderhoud groen tot het 

moment van oplevering 

• Aanpassingen watersysteem 

o diverse nieuwe/ aan te 

passen watergangen en 

duikers 

o Realisatie waterberging 

o Bermsloten 

o Afstemming en coördinatie 

met waterschap 

o Verleggen (pers-)riool 

(van het waterschap) 

o Verleggen (vrijverval-

)riool (van de gemeente) 

 

1.5 Ecologie Onderdelen en (deel-) 

systemen die onderdeel 

uitmaken van ecosystemen en 

ecologische verbindingen. 

Aan te passen en te realiseren 

faunavoorzieningen ten behoeve van: 

• Vleermuizen (half verdiepte 

onderdoorgang Achterdijk, 

Koekoeksedijk) 

• De Ransuil 
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2 

Tijdelijke 

maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tijdelijke objecten die in 

de realisatiefase benodigd zijn 

voor de uitvoering van de 

werkzaamheden, alsmede alle 

tijdelijke voorzieningen ten 

behoeve van het 

minimaliseren van de hinder 

en het garanderen van de 

verkeersdoorstroming en (een 

veilige) bereikbaarheid van de 

omgeving 

Ontwerp en realisatie, 

instandhouding gedurende 

de realisatiefase en verwijderen na 

de realisatiefase van o.a.: 

• Aanleg werkterreinen, 

werkwegen en depots 

Bouwborden 

• Maatregelen in stand houden 

infrastructuur en de 

communicatie daarover 

• Maatregelen om openbaar 

vervoer in stand te houden 

• Maatregelen om de 

hulpdiensten in functie te 

houden 

• Afzettingen, bebordingen en 

omleidingsroutes 

• Tijdelijke wegen 

• Tijdelijke verlichting 

• Tijdelijke 

energievoorzieningen 

• Proefsleuven en maatregelen 

om bestaande kabels 

en leidingen tijdens 

uitvoeringsfase te beschermen 

• Coördinatie van en met 

derden en van en met 

nutsbedrijven m.b.t. borgen 

verleggen en verwijderen van 

kabels en leidingen 

• Verkeersmaatregelen buiten 

systeemgrenzen 

• Beschermen spoor 

gerelateerde zaken 

• Tijdelijke bronbemaling(en) 
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Welke werkzaamheden vinden er plaats ten tijde van de meerjarig onderhoudsperiode: 

 

Oorzaak Verantwoordelijk Uitvoering 

Ongeval OG ON 

Vorst ON ON 

Schoonhouden ON ON 

Gladheidbestrijding OG OG 

Slijtage ON ON 

OG voert volgende werkzaamheden: Zo vaak als nodig gladheidsbestrijding door OG, uitgaan van 20 à 40 maal per jaar.  

 

Het referentieontwerp dient door Opdrachtnemer nader te worden uitgewerkt in een VO, 

DO en UO. Het VO dient door de Opdrachtnemer te worden opgesteld om het 

referentieontwerp te verifiëren aan de gestelde eisen en vormt de basis voor de verdere 

ontwerpfase van de Opdrachtnemer. 

Het referentieontwerp dient nader te worden uitgewerkt. Dit betreft de nog nader te 

ontwerpen punten uit de ontwerpnota inclusief addendum behorende bij het 

referentieontwerp. De belangrijkste aandachtspunten: 

• Verkeersveiligheid half verdiepte onderdoorgang Achterdijk in combinatie met de te 

realiseren rotonde aan de oostzijde hiervan. 

• Valbeveiliging half verdiepte onderdoorgang Achterdijk ten behoeve van de 

(verkeers-)veiligheid. 

• Vormgevingsvisie, wensen ruimtelijke kwaliteit vanuit Vereniging Belangen 

Buurtschap Achterdijk (vBBA) en IPV Delft. 

• Werkzaamheden binnen het invloedsgebied van het spoor. 

• Werkzaamheden binnen het invloedsgebied van de waterkering. 

• Bodemgesteldheid. 

• Aanwezigheid bodemverontreinigingen. 

3 MJO 

 

Meerjarig Onderhoudsperiode 

(MJO) gedurende 10 jaar 

Meerjarig Onderhoudsperiode (MJO) 

gedurende 10 jaar voor de volgende 

onderdelen: 

• Kunstwerken, inclusief 

voegconstructies dan wel 

integraalconstructie, inclusief 

pompkelder  

• Asfalt deklaag op de 

kunstwerken, inclusief de 

deklaag van de toeleidende 

wegen vanaf 20 meter aan 

weerszijde van het kunstwerk 

tot het kunstwerk 

 

(grens kunstwerk betreft in 

deze: voegconstructie of start 

integraalconstructie) 

 

 

MJO voor installaties 

(o.a. installaties 

pompkelder) 
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• Functioneel handhaven (vrijverval-)riolering ter plaatse van de onderdoorgang 

Achterdijk. 

• Functioneel handhaven (Pers-)riolering waterschap Brabantse Delta. 

• Werkzaamheden die vallen binnen de beschermingszone/ beperkingengebied van 

het spoor. 

• Bevindingen van meegeleverde verkeersveiligheidsaudit. 

• Ontwerp baseren op verkeerscijfers conform BBMA, mogelijk in afwijking op 

gehanteerde verkeerscijfers in bestemmingsplan. 

• 2 persleidingen (Koekoeksedijk PE 90mm en Schansdijk PVC 75 mm) en het 

vrijvervalriool  (Schansdijk beton rond 500 mm) dienen functioneel gehandhaafd te 

zijn. 

1.11 Systeemgrens 

De systeemgrenzen zijn weergegeven in document 05.02 referentieontwerp (RO). 

Binnen deze grenzen en binnen de kaders van het bestemmingsplan dient het feitelijk te 

realiseren systeem te liggen. De Opdrachtnemer dient zelf de benodigde toestemmingen 

te regelen t.b.v. de ruimte die de Opdrachtnemer tijdens realisatie nodig heeft 

(Werkgrens).  

Voor de bewegwijzering geldt dat een deel van de aan te passen objecten zich buiten de 

systeemgrens bevindt, echter vallen de aan te passen bewegwijzering binnen de 

reikwijdte van het contract. 

1.12 Corona-omstandigheden 

In Annex XIII is als document 16.23 een brief van de Provincie Noord-Brabant 

bijgevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij met de Corona-omstandigheden om gaat. 
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2 Van toepassing zijnde documenten 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan alle van toepassing zijnde documenten voor het contract 

beschreven. De Opdrachtnemer mag niet van deze informatie afwijken tenzij uit de 

rangorde van documenten het tegendeel volgt. Voor Normen & Richtlijnen (NEN-

publicaties, CROW-publicaties, CUR-publicaties) geldt dat deze een integraal onderdeel 

vormen van de Vraagspecificatie. De Opdrachtnemer dient deze Normen & Richtlijnen te 

gebruiken die van toepassing zijn op de Werkzaamheden van zijn Werk en de door de 

hem aangedragen oplossingen. 

  

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de in deze 

Vraagspecificatie genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, 

aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. De Opdrachtnemer wordt 

tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, 

aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet zijn opgenomen in 

deze Vraagspecificatie, maar van belang zijn voor de door hem uit te voeren 

Werkzaamheden. De vigerende versie (vanaf 3 maanden voor aanbesteding) van 

Normen & Richtlijnen is van toepassing. 

2.2 Documenten 

Nr Omschrijving / titel Datum Auteur 

1.  CROW publicatie 328 t/m 331 

Handboek wegontwerp 2013 - 

Serie 

05-11-2013 CROW 

2.  CROW Aanbevelingen voor 

verkeersvoorzieningen binnen 

de bebouwde kom (ASVV 

2012) (publicatie 723) 

13-12-2012 CROW 

3.  CROW publicatie 207 Richtlijn 

voor de bebakening en 

markering van wegen 

13-02-2015 CROW 

4.  NEN-EN 1436:2018 en 

Wegmarkeringsmaterialen 

01-10-2018 NNI 

5.  NEN-EN 1424:1997 

Wegmarkeringsmaterialen 

01-07-2010 NNI 

6.  NEN-EN 1871:2019 4e Ontw. 

En Wegmarkeringsmaterialen 

01-01-2019 NNI 

7.  CROW publicatie 315 

Basiskenmerken wegontwerp, 

categorisering en inrichting 

van wegen 

10-2012 CROW 

8.  CROW publicatie 315A 

Basiskenmerken kruispunten 

en rotondes 

13-07-2015 CROW 
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9.  CROW publicatie 202 Veilige 

inrichting van bermen, Niet 

autosnelwegen buiten de 

bebouwde kom 

November 

2019 

CROW 

10.  NEN-EN 12767:2019 en 

Passieve veiligheid van 

constructies voor 

weguitrusting – Eisen, 

classificatie en beproevings-

methode  

01-08-2019 NNI 

11.  CROW publicatie 351 

Ontwerpwijzer fietsverkeer 

13-06-2016 CROW 

12.  CROW publicatie 337 richtlijn 

toegankelijkheid 

21-01-2014 CROW 

13.  CROW publicatie 380 

kwaliteitscatalogus openbare 

ruimte 2018, 

standaardkwaliteitsniveaus 

voor onderhoud 

11-06-2018 CROW 

14.  Besluit administratieve 

bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW) 

26-07-1990 Ministerie 

van Verkeer 

en 

Waterstaat 

15.  Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (RVV 

1990) 

26-07-1990 Ministerie 

van Verkeer 

en 

Waterstaat 

16.  CROW publicatie 322 Richtlijn 

bewegwijzering 2014 

23-01-2014 CROW 

17.  CROW publicatie 146A 

Handboek visuele inspectie 

2011 

19-12-2011 CROW 

18.  CROW publicatie 146B 

Handboek visuele inspectie 

2011 

19-12-2011 CROW 

19.  CROW publicatie 96b 

Maatregelen op niet-

autosnelwegen 

21-11-2014 CROW 

20.  CROW publicatie 126 Eenheid 

in rotondes 

01-03-1998 CROW 

21.  CROW publicatie 126A 

Fietsoversteken op rotondes 

01-12-2002 CROW 

22.  CROW publicatie 261 

Handboek verkeersveiligheid 

01-10-2008 CROW 

23.  Richtlijn Ontwerp 01-04-2017 RWS 
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Kunstwerken (ROK) 

24.  RTD1012, Eisen voor 

brugopleggingen 

2017 RWS 

25.  CUR aanbeveling 89, 

Maatregelen ter voorkoming 

van betonschade door alkali-

silicareactie. 

Januari 

2018 

 

26.  CUR aanbeveling 100, Schoon 

beton 

Juni 2004  

27.  NEN-EN IEC 60598, 

Verlichtingsarmaturen 

01-10-2014 NNI 

28.  NPR 13201+A1:2018 NL 01-03-2018 NNI 

29.  Leidraad Faunavoorzieningen 

bij Infrastructuur 

Juni 2013 MJPO 

30.  CROW publicatie 210 Omgaan 

met vrijkomend asfalt 

13-07-2015 CROW 

31.  CROW publicatie 706  

Handboek 

bermbeveiligingsvoorzieningen 

 CROW 

32.  Richtlijnen Vaarwegen 2020 31-07-2020 RWS 

33.  Handboek bomen 2018 2018 Norm 

instituut 

bomen 

34.  Keur Waterschap Brabantse 

Delta 

 Waterschap 

Brabantse 

Delta 
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3 Afkortingen en begrippen 

3.1 Inleiding 

In deze Vraagspecificatie worden de onderstaande afkortingen en begrippen gehanteerd. 

Deze lijst vormt een aanvulling op de begrippen volgens de UAV-GC-2005 (par. 1) en is 

van toepassing op de overeenkomst. 

3.2 Afkortingen 

Afkorting Betekenis 

Bibeko Binnen bebouwde kom 

Bubeko Buiten bebouwde kom 

DBm Design, Build and maintain 

GOW Gebiedsontsluitingsweg 

HWA Hemelwaterafvoer 

HWN Hoofdwegennet 

K&L Kabels en leidingen 

KES Klanteisenspecificatie 

MTTR Mean Time To Repair 

MJO Meerjarig onderhoudsperiode 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NNI Nederlands Normalisatie Instituut 

NSVV Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 

OG Opdrachtgever 

ON Opdrachtnemer 

OV Openbaar Vervoer 

OVL Openbare verlichting 

OWN Onderliggend wegennet 

PVR Profiel Vrije Ruimte 

PvE Programma van Eisen 

RO Referentieontwerp 

RWS Rijkswaterstaat 

SR Social Return 

SES Systeem eisen specificatie 

V&G Veiligheid & Gezondheid 

V&V Verificatie & Validatie 

VSA Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen 

VSE Vraagspecificatie deel 1 - Eisen 

VSP Vraagspecificatie deel 2 - Proces 
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3.3 Begrippen 

Begrip Betekenis 

Aanrijtijd Tijd die een hulpdienst nodig heeft om bij de plaats incident te 

komen vanaf het moment dat de eerste melding is ontvangen. 

Afkeurcriterium Het criterium waarbij de conditie van een bouwdeel of -onderdeel 

lager ligt dan het minimaal vereiste niveau. 

Afwatering Systeem om water van de weg af te voeren naar de omgeving. 

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem 

Bebakening Samenstel van de op, in, boven en ter zijde van de verharding 

aangebrachte verkeerstekens en -voorwerpen, die dienen ter 

geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. 

Beschikbaarheid Het vermogen van een product om de vereiste functie onder 

bepaalde omstandigheid een bepaald moment of gedurende een 

bepaald tijdsinterval uit te voeren, ervan uitgaande dat de vereiste 

hulpbronnen zijn verschaft [EN50126] 

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat een product een vereiste functie kan 

uitvoeren onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald 

tijdsinterval [EN50126]. 

Bewegwijzering Geheel van visuele middelen die op, langs of boven de weg zijn 

aangebracht om de weggebruikers te helpen bij het bepalen van 

hun route. 

Contextobject Object (of specifieke onderdelen) gelegen buiten de 

systeemgrenzen. 

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren 

product of de te leveren dienst. 

Functie Beoogde werking en verrichting van een product of dienst. 

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is 

beginnend op de datum van aanvaarding van het Werk. 

Milieuhygiëne Impact door middel van stof, geluid, trillingen, stank, gevaarlijke 

stoffen en luchthinder tijdens de realisatie en de gebruiksfase van 

het systeem op de omgeving. 

Object Een fysiek onderdeel, of een samenstel van verschillende fysieke 

onderdelen, van de Infrastructuur van het systeem  

Objectenboom Hiërarchische weergave van de verschillende objecten die samen de 

Infrastructuur van het systeem vormen. 

Onderhoudbaarheid Benodigde instandhouding voorzieningen in relatie tot de 

onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid). 

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een 

systeem. 

Ontwerplevensduur De in de ontwerpberekeningen volgens normen en richtlijnen aan te 

houden referentielevensduur voor het bereiken van de gevraagde 

technische levensduur. 
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Begrip Betekenis 

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van 

aanvaarding van het Werk. 

Restlevensduur De periode vanaf het moment van beëindiging meerjarig 

onderhoudsperiode (MJO) tot aan het moment van einde levensduur 

Scope Het geheel van producten en diensten, gevraagd binnen het kader 

van de Overeenkomst. 

Sociale Veiligheid De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat 

veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk 

handelen in de Openbare Ruimte. 

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en 

beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de 

gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een 

systeem (product of dienst). 

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale 

werkelijkheid te onderscheiden verzameling elementen, die 

onderlinge relaties hebben. 

Systeemgrens De systeemgrens geeft de grens waarbinnen het feitelijke systeem 

dient te liggen (te decomponeren in subsystemen, objecten en 

componenten). 

Technische 

levensduur 

Beoogd tijdsbestek waarbinnen het object en hieronder vallende 

deelobjecten te allen tijde en zonder tussentijdse vervanging, 

voldoen aan de gestelde eisen onder de ter plaatse geldende 

gebruiksomstandigheden. 

Toekomstvastheid Het aanpassingsvermogen van de gerealiseerde objecten aan 

toekomstverwachtingen 

Uitvoerbaarheidseis Eisen in verband met de uitvoerbaarheid van de objecten en aan de 

aanpassing van nieuw te bouwen en bestaande objecten in relatie 

tot de omgeving. 

Veiligheid Veiligheid tijdens de realisatie en tijdens de gebruiksfase, voor 

zowel de gebruiker als de omgeving. 

Waterafvoersysteem Een systeem voor afvoer van water (dit kan bijvoorbeeld een riool 

zijn maar ook oppervlaktewater of infiltratie etc.) 

Rioleringssysteem: betreft voornamelijk het afvoeren van 

regenwater (eventueel verontreinigd met afvalstoffen van het 

verkeer). Daarnaast wordt rekening gehouden met het afvoeren van 

water afkomstig van lekkage van de constructie, bluswater, 

schoonmaakwater, door verkeer verloren vloeistoffen en bij 

calamiteiten vrijgekomen vloeistoffen. 

Weggebruiker Bestuurders en inzittenden van een voertuig en/of (brom)fietsers 

en/of voetganger, die gebruik maken van het Weginfrasysteem. 

Werkgrens Grens van het Werk tijdens realisatie benodigd voor de realisatie 

van het Werk, welke door de Opdrachtnemer zelf geregeld dient te 

worden. 

 


