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1 Algemene mededelingen van de Aanbesteder 

Bij deze nota van Inlichtingen worden de onderstaande mededelingen gedaan 

door Aanbesteder: 

1. De waterloop (watergang) langs de Achterdijk (OWL08915) heeft een 

watervoerende functie (van zuid naar noord). Deze functie dient 

gehandhaafd te zijn. Aanbesteder heeft geconstateerd dat het 

referentieontwerp hier niet in voorziet. Naar mening van Aanbesteder is 

dit door gegadigde op te lossen.  Het is aan de Opdrachtnemer dit nader 

uit te werken, dit betreft ten minste de verbinding zuid naar noord en 

herontwerp van de watergangen naast de half verdiepte ligging ten westen 

van de Achterdijk.  

2. In het projectgebied zijn eind 2021 aanvullende peilbuizen geplaatst. De 

peilbuisdata en locaties zijn bijgevoegd aan document 15.02. De 

peilbuizen zijn door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

(ODMWB) geplaatst en één keer uitgelezen. Peilbuizen 7 en 9 t/m 11 tonen 

gelijkenis met de grondwaterstanden zoals deze eerder in het contract 

geleverd zijn. Aanbesteder wil voor een gelijkspeelveld peilbuis 8 

aanhouden als referentie voor de grondwaterstand voor het ontwerp. 

3. Aanbesteder informeert gegadigden bij deze over de omgang van de 

provincie Noord-Brabant voor het onderdeel stikstof in de wet 

natuurbescherming. Dit betreft alleen de gebruikssituatie, omdat de 

bouwsituatie is vrijgesteld. Uit de depositieberekeningen met de Aerius 

versie C21 blijkt dat er een zeer kleine toename van depositie optreedt in 

de natuurgebieden Ulvenhoutsebos, Langstraat en Biesbosch. De 

provincie zet de mogelijkheid van extern salderen in met een saldogever 

waarmee reeds overeenkomst is gesloten over overnemen van het 

stikstofdeel in de vergunning die zij heeft. Na dit salderen is er nog een 

toename van depositie in een deel van de Biesbosch. Voor deze Habitats 

stelt de provincie een passende beoordeling ter onderbouwing dat er geen 

significant effect op de natuurlijke situatie t.g.v. de toename van 

depositie. Op basis van deze passende beoordeling vraagt de provincie 

vergunning aan die zij eind 2022 verwacht te verkrijgen.  

 

1.1 Inschrijvingsleidraad 

 

In paragraaf 2.2 vervalt onderstaande tekst: 

 
Achtergrond 

De stikstofdepositie van het project kan verdeeld worden in de gebruiksfase en de aanlegfase. In 

de gebruiksfase, de eindsituatie nadat het project gerealiseerd is, is er geen sprake van extra 

stikstofdepositie. In de aanlegfase is dit waarschijnlijk wel het geval. 
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Doordat de depositiebijdrage groter is dan 0,00 mol N/ha/j is onderzocht of deze bijdrage kan 

worden verlaagd. Door het toepassen van materieel dat voldoet aan de emissienormering 

STAGE IV is de bijdrage in de aanlegfase 0,01 mol N/ha/j. Daarom is in het contract 

voorgeschreven dat er gewerkt moet worden met materieel dat minder stikstof uitstoot, het 

zogenaamde STAGE IV-materieel 

 

Dit is een tijdelijke situatie die voor dit project 2,5 jaar duurt en daarmee langer dan de 

grenswaarde van de beleidslijn van maximaal 2 jaar met een toename van maximaal 0,05 

M/ha/j. Provincie Noord-Brabant past de beleidslijn toe door ook een equivalent van de 

maximale toename als drempelwaarde te hanteren. Voor het project N285 Noordelijke randweg 

Zevenbergen betekent dit dat onder de grenswaarde gebleven wordt en er geen vergunning 

aangevraagd hoeft te worden. Voorwaarde hiervoor is dat Opdrachtnemer STAGE IV materieel 

inzet en daarmee bewerkstelligt dat de depositie van maximaal 0,01 M/ha/j niet wordt 

overschreden, waarbij het streven is om de depositie zo mogelijk te beperken tot 0,00 mol 

N/ha/jr. 

 

Voor de gebruiksfase geldt dat de nieuwe randweg en de aansluitende wegen ver buiten het 

rekenbereik van wegverkeer liggen in het rekenmodel AERIUS, waardoor de 

stikstofdepositiebijdrage van deze wegen niet in het rekenmodel worden meegenomen. Echter, 

de bijdrage van deze wegen zal door de grote afstand tot de stikstofgevoelige 

habitattypen/leefgebieden ook zeer gering zijn. De nieuwe randweg leidt door de gewijzigde 

verkeerssituatie ook tot netwerkeffecten op andere wegen in de omgeving. Zo wordt de N285 

door de verbeterde doorstroming mogelijk vaker gebruikt als doorsteek van de A16/A59 en de 

A17/A59, wat leidt tot een verkeersafname op delen van de A16 en de A17. Uit eerder 

uitgevoerde stikstofdepositieberekeningen bleek dat er in het Natura 2000-gebied de Biesbosch 

een afname te zien is van de stikstofdepositie als gevolg van de verkeersafname op de A16 en 

de A17 door de nieuwe randweg. Doordat er enkel positieve effecten en geen negatieve 

effecten (depositietoename) worden verwacht, vormt de gebruiksfase geen belemmering voor de 

vergunningverlening. 

 

Er zijn echter verschillende ontwikkelingen op het gebied van stikstof te verwachten. Mocht nu 

blijken dat deze uitwerking van de Spoedwet en eventuele nieuwe regelgeving niet tijdig van 

kracht worden en/of niet voldoende ruimte biedt voor de depositie ten gevolge van dit project, 

dan kan de provincie gebruik maken van het instrument ‘extern salderen’. Het instrument extern 
salderen vindt zijn grondslag in de provinciale beleidsregel “Brabantse Aanpak Stikstof”, 
vastgesteld door GS op 6 december 2019. Indien er tijdens de aanbestedingsprocedure 

wijzigingen op het gebied van stikstof optreden, zal er worden getracht hier binnen de 

aanbestedingsprocedure op te anticiperen. 

 

Paragraaf 5.3.12 vervalt: 

 
5.3.12 LCA-berekening 

Een LCA-berekening van de oplossing van de aanbieding van de Opdrachtnemer waarmee 

Opdrachtnemer aantoont dat de gedane aannames ten behoeve van de reductie van de 

levensduurkosten realistisch zijn. 

 

en deze wordt vervangen door: 
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5.3.12 LCC-berekening 

Een LCC-berekening van de oplossing van de aanbieding van de Opdrachtnemer waarmee 

Opdrachtnemer aantoont dat de gedane aannames ten behoeve van de reductie van de 

levensduurkosten realistisch zijn. 

 

 

In paragraaf 5.4.6 op pagina 44 vervalt onderstaande regel: 

 

“, ontvangen elk een inschrijvingsvergoeding van € 15.000-- (exclusief 

omzetbelasting),” 
 

en deze wordt vervangen door: 

 

“, ontvangen elk een inschrijvingsvergoeding van € 40.000-- (exclusief 

omzetbelasting),” 
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1.2 Vraagspecificatie deel 1 - Eisen 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00527 Systeem N285 Noordelijke randweg Zevenbergen, Stikstofdepositie 

De stikstofdepositie van Systeem N285 Noordelijke randweg Zevenbergen dient voor de realisatie- en 

gebruiksfase dient gelijk te zijn of lager te zijn dan de depositie welke volgt uit de Aeriusberekening conform 

document 21.09. [NvI-2] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00153 Aansluiten op uitwisselpunten 

Aan beide zijde van een uitwisselpunt dient inleidende verlichting aanwezig te zijn, waarbij geldt dat deze: 

- op de hoofdbaan 120m voor conflictvlak start; 

- in bochten indien het conflictvlak niet vanaf een afstand zichtbaar is van 200m 

Toelichting: 

Lichtniveau op uitwisselpunt (conflictvlak) dient C3 te bedragen, inclusief fietsoversteekplaatsen. 

Fietsoversteekplaats voorzien van portaalopstelling mast i.v.m. gelijkmatigheid van verlichting. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00153 Aansluiten op uitwisselpunten 

Aan beide zijde van een uitwisselpunt dient inleidende verlichting aanwezig te zijn, waarbij geldt dat deze: 

- op de hoofdbaan 120m voor conflictvlak start; 

- in bochten indien het conflictvlak niet vanaf een afstand zichtbaar is van 200m 

Toelichting: 

Het verlichtingsniveau dient voor de weg M5 te bedragen. Voor conflictsituaties dient het 

verlichtingsniveau C4 te bedragen, inclusief fietsoversteekplaatsen. Fietsoversteekplaats voorzien van 

portaalopstelling mast i.v.m. gelijkmatigheid van verlichting. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 
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Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00157 Gegarandeerde lichtkwaliteit gedurende levensduur 

Het verlichtingsniveau en andere NPR 13201 kwaliteitsparameters dienen aantoonbaar gegarandeerd te zijn 

gedurende de gehele levensduur van het verlichtingsarmatuur. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00157 Gegarandeerde lichtkwaliteit gedurende levensduur 

Het armatuur dient te zijn voor zien van CLO (Constant Lumen Output), de CLO en andere NPR 13201 

kwaliteitsparameters dienen aantoonbaar gegarandeerd te zijn gedurende de gehele levensduur van het 

verlichtingsarmatuur. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00162 Instellen verlichtingsniveau 

Het verlichtingsniveau van de Openbare Verlichting dient traploos ingesteld te kunnen worden tussen 0% en 

100% van het vereiste verlichtingsniveau overeenkomstig de NPR 13201. 

Toelichting: 

In een dim-scenario wordt per lamp vastgelegd welke dim-stand hij dient aan te nemen bij activering van het 

betreffende dim-scenario. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00162 Instellen dimpercentage 

Het dimpercentage van de Openbare Verlichting dient traploos regelbaar te zijn tussen 0% en 100%. [NvI-

4] 

Toelichting: 

In een dim-scenario wordt per lamp vastgelegd welke dim-stand hij dient aan te nemen bij activering van het 

betreffende dim-scenario. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 



 

4e Algemene Nota van Inlichtingen 

 

Contractnummer 285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

 

Programma Infrastructurele        Blz. 8 van 38 

Projecten 

SYS-00165 Lichtsterkte tpv rotondes 

Ter plaatse van rotondes dient de lichtklasse C3 te bedragen, deze dient ca 1,5x de intensiteit van inleidende 

wegverlichting (opstelstroken) te bedragen. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00165 Lichtsterkte tpv rotondes 

Ter plaatse van rotondes dient de lichtklasse C4 te bedragen, deze dient ca 1,5x de intensiteit van inleidende 

wegverlichting (opstelstroken) te bedragen. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00147 Normering provinciale verlichting 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 

- verlichtingsklasse (inleidende verlichting) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201; 

- verlichtingsklasse (conflictvlakken) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201 indien niet 

opgegeven;; 

- Verlichtingsterkte C3 (Egem=15lx) te bepalen middels Dialux of Calculux lichtberekeningsprogramma met 

bepaling van minimaal Egem>15lx en Uh>0,4 (=Es/Egem) en Es, Emax, Es/Emax met volgende input: 

behoudfactor 0,9 (LED); 

- Wegdekluminantie M4 voor elk type wegprofiel te bepalen middels Dialux of Calculux 

lichtberekeningsprogramma met bepaling per rijstrook van minimaal Lgem>0,75cd/m2, Uo>0,4, Ul>0,6, Tl 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00147 Normering provinciale verlichting 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 

- verlichtingsklasse (inleidende verlichting) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201; 

- verlichtingsklasse (conflictvlakken) te bepalen a.d.h.v. determinatietabel NPR 13201 indien niet 

opgegeven;; 

- Verlichtingsterkte C4  

- Wegdekluminantie M5 [NvI-4] 
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SYS-00147 Normering provinciale verlichting 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00156 Levensduur verlichtingsarmaturen 

De Openbare Verlichting dient voorzien te zijn van LED-verlichtingsarmaturen met een minimale 

ontwerplevensduur van 15 jaar. 

Toelichting: 

Inclusief LED-driver en overige randapparatuur. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00156 Levensduur verlichtingsarmaturen 

De Openbare Verlichting dient voorzien te zijn van LED-verlichtingsarmaturen met een minimale levensduur 

van 100.000 branduren. [NvI-4] 

Toelichting: 

Inclusief LED-driver en overige randapparatuur. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 
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SYS-00500 Openbare verlichting, armaturen 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 

- Kleurtemperatuur 3.000 K 

- Voorzien van dimmer met vrij programmeer dimregime 

- Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability. Fotometrische- en elektronische unit ter 

plaatse vervangbaar 

- Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2 

- Voorzien van LED lichtbron 

- Behuizing hoge druk gegoten aluminium 

- Voet en montage plaat van aluminium 

- Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas 

- Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 10Kg 

- Dichtheid IP66 

- Schokweerstand IK08 

- Surge protection minimaal 10Kv 

- afmetingen lengte maximaal 607mm, breedte maximaal 318mm, hoogte maximaal 113mm. Afwijking, 

kleiner maximaal 3%. 

- mastbevestiging tussen 32 en 76mm 

- levensduur leds bij 100.000 uur L90B10 

- levensduur SR driver 100.000 uur. 

- Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger 

- Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder voor aansluitingen 

lichtmanagement en/of sensor toepassingen 

- Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 18 edtion 2.0 

- kleur weergave index CRI Ra ≥ 80 

- CosPhi ≥ 0,9 

- Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van 

lichtstroom en kleur eigenschap. 

- Opwaartse lichtstroom 0% ( Upper Light Output Ratio ) 

- Aerodynamische weerstand maximaal 0,0524 

- Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6. 

Toelichting: 

Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 
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SYS-00500 Openbare verlichting, armaturen 

De Openbare Verlichting dient te voldoen aan: 

- Kleurtemperatuur 3.000 K 

- Voorzien van dimmer met vrij programmeer dimregime 

- Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability. Fotometrische- en elektronische unit ter 

plaatse vervangbaar 

- Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2 

- Voorzien van LED lichtbron 

- Behuizing hoge druk gegoten aluminium 

- Voet en montage plaat van aluminium 

- Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas 

- Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 20Kg 

- Dichtheid IP66 

- Schokweerstand IK08 

- Surge protection minimaal 10Kv 

- afmetingen lengte maximaal 750mm, breedte maximaal 450mm, hoogte maximaal 125mm.  

- mastbevestiging tussen 32 en 76mm 

- levensduur leds bij 100.000 uur L90B10 

- levensduur SR driver 100.000 uur. 

- Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger 

- Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks onder voor aansluitingen 

lichtmanagement en/of sensor toepassingen 

- Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 18 edtion 2.0 

- kleur weergave index CRI Ra ≥ 80 

- CosPhi ≥ 0,9 

- Leds dienen aantoonbaar afkomstig te zijn uit één BIN op basis van consistentie van 

lichtstroom en kleur eigenschap. 

- Opwaartse lichtstroom 0% ( Upper Light Output Ratio ) 

- Aerodynamische weerstand maximaal 0,0524 

- Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G IEC 68-2-6. [NvI-4] 

Toelichting: 

Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 
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SYS-00501 Openbare verlichting, armaturen normering 

Ten aanzien van Openbare Verlichtingsarmaturen geldt het volgende: 

- Dien te beschikken over een CE markering 

- Alle metingen dienen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025 

- Armaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende IEC & EN normeringen: 

1. General re IEC EN 62262 

2. EMC:EN 61547:2009 quirements and tests IEC 60598-1-2015 

3. Particular requirements EN 60598-2-3-2003 

4. Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3 

5. Beproeving van IK waarde 

6. Glare and blue light hazard IEC 62471-2 

7. ENEC plus 

Toelichting: 

Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00501 Openbare verlichting, armaturen normering 

Ten aanzien van Openbare Verlichtingsarmaturen geldt het volgende: 

- Dient te beschikken over een CE markering 

- Alle metingen dienen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025 

- Armaturen dienen minimaal te voldoen aan de volgende IEC & EN normeringen: 

1. IEC EN 62262 

2. IEC 61547:2009 

3. Particular requirements EN 60598-2-3-2003 

4. Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3 

5. Beproeving van IK waarde 

7. ENEC plus [NvI-4] 

Toelichting: 

Alle rapporten dienen aantoonbaar te zijn bij moment van indienen aanbesteding. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis wordt toegevoegd: 

SYS-00566 Voertuigkeringen, handboek 

Voertuigkeringen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 706: Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen. [NvI-4] 
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SYS-00566 Voertuigkeringen, handboek 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis wordt toegevoegd: 

SYS-00567 Voertuigkeringen, vervorming 

Voertuigkering dient verplaatsingen en vervormingen als gevolg van temperatuurschommelingen te kunnen 

opvangen. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis wordt toegevoegd: 

SYS-00568 Voertuigkeringen, letsel 

In verband met het voorkomen van letselongevallen door vertragingssnelheid bij een aanrijding met een geleiderail, dient 

de geleiderail zo flexibel mogelijk te worden uitgevoerd, als de aanwezige ruimte en situatie dit toelaat. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 
Onderstaande eis wordt toegevoegd: 

SYS-00569 Voertuigkeringen, cable-barrier 

Het toepassen van een voertuigkering in de vorm van een cable-barrier is niet toegestaan. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis wordt toegevoegd: 

SYS-00565 Handhaven waterloop OWL08915 

De functie van de waterloop (watergang) langs de Achterdijk (OWL08915) dient gehandhaafd te zijn. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 
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SYS-00458 HWA, Plasvorming 

Hemelwater dient zodanig van de wegen af te stromen dat er op de verhardingen en bermen geen 

plasvorming aanwezig is en bermen, watergangen en taluds niet uitspoelen bij een neerslaghoeveelheid met 

een herhalingstijd van 250 jaar conform 'Extreme neerslagcurve voor de 21e eeuw'. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00458 HWA, Plasvorming 

Hemelwater dient zodanig van de wegen af te stromen dat er op de verhardingen en bermen, gedurende een 

regenbui van 20 minuten, geen plasvorming aanwezig is en bermen, watergangen en taluds niet uitspoelen 

bij een neerslagintensiteit T=200 zoals weergegeven in Tabel 3 van "Update neerslagstatistiek korte duren 

voor RWS-WVL o.b.v. STOWA (2018) versie 20180323. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00459 HWA, Afvoer 

HWA-afvoeren dienen gedimensioneerd te zijn op een maatgevende maximale regenbui zoals vastgelegd in 

het rapport ”Extreme-neerslagcurven voor de 21e eeuw, Vaststelling van de voor ontwerptoepassingen 

maatgevende, extreme-neerslagcurven” opgesteld door Meteoconsult. Daarbij moet de kromme met een 
herhalingsfrequentie van 1 maal per 250 jaar worden gehanteerd. [NvI-2] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00459 HWA, Afvoer 

HWA-afvoeren dienen gedimensioneerd te zijn op een maatgevende neerslagintensiteit T=200 zoals 

weergegeven in Tabel 3 van "Update neerslagstatistiek korte duren voor RWS-WVL o.b.v. STOWA (2018) 

versie 20180323. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 
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SYS-00272 Kunstwerken, HWA 

Het HWA-systeem van kunstwerken dient te zijn gedimensioneerd op een maatgevende regenbui zoals 

vastgelegd in het rapport ”Extreme-neerslagcurven voor de 21e eeuw, Vaststelling van de voor 

ontwerptoepassingen maatgevende, extreme-neerslagcurven” opgesteld door Meteoconsult. Daarbij moet de 

kromme met een herhalingsfrequentie van 1 maal per 250 jaar worden gehanteerd. [NvI-2] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

en deze eis wordt vervangen door: 

SYS-00272 Kunstwerken, HWA 

Het HWA-systeem van kunstwerken dient te zijn gedimensioneerd op een neerslagintensiteit T=200 zoals 

weergegeven in Tabel 3 van "Update neerslagstatistiek korte duren voor RWS-WVL o.b.v. STOWA (2018) 

versie 20180323. [NvI-4] 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

SYS-00266 Kunstwerken, draagconstructie 

De gehele draagconstructie dient gedurende zijn totale levensduur onderhoudsvrij te zijn. De gehele 

draagconstructie bestaat uit: funderingen, vloeren, wanden, dek en staalwerk. 

  

 

  

 

Eisinitiator(en): 

Provincie Noord 

Brabant 

Document(en): 

 

 

1.3 Vraagspecificatie deel 2 - Proceseisen 

 

 

Onderstaande eis vervalt: 

4.2 

Ontwerpwerkzaamheden 

4.2.03.11 Uitvoeringsontwerp (UO) 

12 

Opdrachtnemer dient door middel van een Aeriusberekening 

aan te tonen dat zijn werkwijze en aanpak binnen de 

stikstofdepostie (Aeriusberekening) valt conform document 

21.09. 

 

Toelichting: 

Doel is dat Opdrachtnemer STAGE IV materieel inzet en 

daarmee bewerkstelligt dat de depositie van maximaal 0,01 

M/ha/j niet wordt overschreden, waarbij het streven is om 

de depositie zo mogelijk te beperken tot 0,00 mol N/ha/jr. 
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4.2 

Ontwerpwerkzaamheden 

4.2.08.02 Uitvoeren 

verkeersveiligheidsaudit 

(VVA) 3 

De Opdrachtnemer dient een onafhankelijke VVA 3 te laten 

uitvoeren: vóór openstelling van de weg, na gereedmelding 

voor aanvaarding zoals bedoeld in paragraaf 24 van de UAV-

GC 2005. 

en deze eis wordt vervangen door: 

4.2 

Ontwerpwerkzaamheden 

4.2.08.02 Uitvoeren 

verkeersveiligheidsaudit 

(VVA) 3 

De Opdrachtnemer dient een onafhankelijke VVA 3 te laten 

uitvoeren: vóór openstelling van de weg. [NvI-4] 

 
 

Onderstaande eis vervalt: 

4.9.01.01 CO2-footprint 1 De CO2-footprintbrekening van het gerealiseerde Werk dient gelijk of lager te 

zijn dan 5.657 (=50% van 11.314) ton CO2-equivalenten. De Opdrachtnemer 

dient dit aan te tonen met een berekening in DuboCalc (CO2-

footprintberekening), eventueel aangevuld met gegevens uit een LCA-rapport 

in geval van het gebruik van een nieuw materiaal. 

en deze eis wordt vervangen door: 

4.9.01.01 CO2-footprint 1 De CO2-footprintbrekening van het gerealiseerde Werk dient gelijk of lager te 

zijn dan 7.290 (=50% van 14.580) ton CO2-equivalenten. De Opdrachtnemer 

dient dit aan te tonen met een berekening in DuboCalc (CO2-

footprintberekening), eventueel aangevuld met gegevens uit een LCA-rapport 

in geval van het gebruik van een nieuw materiaal. [NvI-4] 

 

1.4 Annexen 

 

1.4.1 Annex XIII - Informatie 

 

De volgende documenten in 21.06 komen te vervallen:  

- N285 Rapport CO2-referentiefootprint dd 03-12-2021.pdf 

- CO2-referentieberekening N285 – RHDHV.xlsx 

en deze worden vervangen door: 

- N285 Rapport CO2-referentiefootprint dd 18-02-2022.pdf 

- 20220218 CO2-referentieberekening N285 – RHDHV.xlsx 

 

Document 21.09 komt te vervallen. 

 

De volgende documenten worden toegevoegd:  

- Document 21.10 – Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 2.6.C 

Aanleg en onderhoud.pdf 

- Document 06.05 - 11386 PVO OOO 1 V1.pdf 

 

Aan document 15.02 worden de volgende documenten toegevoegd: 
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- BG1924-102-DO-peilbuis aanvullend.pdf 
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2 Beantwoording van vragen 

VRAAG-

ID 
Vraag Antwoord 

301 Inschrijver gaat er, ondanks de aangepaste 

passage in VSA par. 1.5.1 op pagina 14, vanuit 

dat Opdrachtgever de benodigde Trein Vrije 

Periode (TVP) verkrijgt zoals in Annex I gesteld 

en dat de Inschrijver enkel en alleen dient te 

ondersteunen bij de aanvraag zoals gesteld in 

VSA 1.5.1 ad 2) op pagina 15 en in VSP eis 

3.1.01.03. Is deze aanname juist? 

Ja dit is juist. Opdrachtnemer dient conform 

hetgeen gesteld in de VSA 1.5.1 ad 2) en 

hetgeen gesteld in de VSP eis 3.1.01.03 

Opdrachtgever te ondersteunen bij de 

aanvraag van de Trein Vrije Periode. 

302 In deze bijlagen zijn voor de "Verschil opslagen 

investeringskosten vs 

levensduurkosten(ingeschat)", 

"verkeersmaatregelen", "nader te detailleren 

levensduurkosten" en "niet benoemd 

objectrisico levensduurkosten" percentages 

opgenomen. Dient inschrijver deze percentagen 

1 op 1 over te nemen in zijn berekening? 

Gegadigde dient deze percentages 1 op 1 

over te nemen. 

303 In deze bijlagen zijn voor de "indirecte 

levensduurkosten" percentages opgenomen. 

Dient inschrijver deze percentagen 1 op 1 over te 

nemen in zijn berekening? 

Gegadigde dient deze percentages 1 op 1 

over te nemen. 

304 Is het toegestaan om IBC materiaal te 

immobiliseren en dit immobilisaat als 

ophoogmateriaal toe te passen? 

Dit is alleen toegestaan als dit past binnen 

de bestaande wet- en regelgeving en eisen 

uit de Overeenkomst. 

305 De X- en Y coordinaten van de boorpuntlocaties 

(meegeleverd in Doc. 02.17) komen niet overeen 

met de projectlocatie van N285 Zevenbergen. 

Kunt u de juiste gegevens aanleveren? 

De constatering dat de x- en y-coördinaten 

geen betrekking hebben op de 

projectlocatie is terecht. Deze GIS-

bestanden zijn abusievelijk in het dossier 

terecht gekomen.  

De x- en y-coördinaten van de boringen die 

in het kader van de bodemonderzoeken op 

het depotterrein van Heijmans zijn 

uitgevoerd zijn niet voorhanden. 

306 Eis 4.2.03.11 stelt dat we een aerius berekening 

moeten opstellen voor de uitvoeringsfase. 

Conform het landelijk beleid is dit sinds 2021 

niet meer noodzakelijk. Wat is de achtergrond 

dat deze eis is opgenomen? 

Kan deze eis komen te vervallen? 

Deze eis komt te vervallen. 

307 In de derde nota heeft u eis SYS-00241 

aangepast waardoor de onderkant van het 

viaduct over de Roode Vaart op tenminste 7,20+ 

Nee, dit is niet toegestaan. 
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NAP dient te komen. Ter plaatse van de 

Koekoeksedijk (ca. 3,00+ NAP) is een PVR van 

4,60 m1 vereist. Dit maakt dat de onderkant hier 

op minimaal 7,60+ NAP komt. Is een sprong in de 

onderkant van het dek toegestaan in afwijking 

van de visualisaties in de variantenstudie (doc. 

05.01) ? 

308 In het antwoord van vraag 291 geeft u aan dat 

de inleidende wegen verlicht moeten worden 

middels een portaalopstelling. Deze 

portaalopstelling wordt niet toegepast bij 

omliggende rotondes en is ook niet noodzakelijk 

voor de lichtverdeling. Mag er ook een 

enkelzijdige opstelling van lichtmasten worden 

toegepast t.b.v. de inleidende verlichting van de 

rotondes? 

Nee, dit is niet toegestaan. 

309 ON dient de voorwaarschuwing te verwijderen. 

Volstaat het verwijderen van dit sein inclusief 

mast en het aanbrengen van een eindmof op de 

kabel? 

Nee, de voorwaarschuwing dient inclusief 

kabel verwijderd te worden en afgekoppeld 

van de besturingskast zodanig dat de 

functie van de VRI intact blijft. 

310 OG geeft eisen ten aanzien van een ecologisch 

werkprotocol. U heeft reeds een ecologisch 

werkprotocol opgesteld en in Annex XIII, 07.05 

bijgevoegd. Verwacht u van ON nog steeds dat 

ON een ecologisch werkprotocol opstelt en met 

welk doel? 

Opdrachtgever heeft een ecologisch 

werkprotocol opgeteld dat past binnen de 

werkzaamheden die door Opdrachtgever 

voorzien zijn voor de realisatie van het 

Systeem. Indien Opdrachtnemer 

werkzaamheden uitvoert die niet passen 

binnen de uitgangspunten van het 

beschikbaar gestelde werkprotocol, dient 

Opdrachtnemer hiervoor een werkprotocol 

op te stellen. 

311 OG geeft aan dat ON een ecologisch 

werkprotocol moet schrijven. U heeft reeds een 

ecologisch werkprotocol opgesteld en in Annex 

XIII, 07.05 bijgevoegd. Verwacht u van ON nog 

steeds dat ON een ecologisch werkprotocol 

opstelt en met welk doel? 

Opdrachtgever heeft een ecologisch 

werkprotocol opgeteld dat past binnen de 

werkzaamheden die door Opdrachtgever 

voorzien zijn voor de realisatie van het 

Systeem. Indien Opdrachtnemer 

werkzaamheden uitvoert die niet passen 

binnen de uitgangspunten van het 

beschikbaar gestelde werkprotocol, dient 

Opdrachtnemer hiervoor een werkprotocol 

op te stellen. 

312 OG geeft aan dat ON een ontheffing in het kader 

van de Wet natuurbescherming moet aanvragen. 

Zo ja, deze is reeds door OG aangevraagd en de 

Op dit moment is er een ontheffing Wet 

natuurbescherming.   Opdrachtnemer dient 

maatregelen te nemen voor de beschermde 
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ontheffing is verleend. Wanneer treedt deze eis 

in werking en wat verwacht u van ON in deze? 

soorten. De ontheffing is gebaseerd op de 

realisatie van het systeem 

binnen de grenzen. Indien een oplossing 

verder rijkt dan de systeemgrenzen / 

onderzoeksgrenzen dan dient de 

Opdrachtnemer dit onderzoek uit te voeren 

conform de eis 3.8.01.04.00. 

313 OG geeft in de eis aan dat ON vervolgonderzoek 

ihkv flora en fauna uit moet voeren. Er is echter 

reeds een ontheffing verleend voor de 

werkzaamheden. Wat verwacht OG van ON nog 

qua onderzoek naar flora en fauna? 

Opdrachtgever verwacht van 

Opdrachtnemer dat hij vervolgonderzoek 

doet waarmee hij een actueel beeld 

verkrijgt van de aanwezige Flora & Fauna 

geënt op zijn werkzaamheden en zijn 

werkgebied.  

314 In deze eis stelt OG een dusdanige kleine 

bandbreedte voor de afmeting van het armatuur 

dat er heel weinig armaturen in aanmerking 

komen. Op dit moment is er zelfs geen armatuur 

bekend bij ons welke voldoet aan deze 

afmetingen. Is het mogelijk de gelijkwaardigheid 

van deze eis niet te toetsen op de afmetingen 

van het armatuur ? Zo nee, kunt u aangeven 

welk armatuur aan deze afmetingen voldoet 

zodat ON de begroting kan baseren op een 

armatuur welke voldoet aan deze eis? 

De eisen t.a.v. Openbare verlichting zijn in 

deze Nota van Inlichtingen gewijzigd. 

315 In de referentieberekening Rapport CO2-

referentiefootprint Noordelijke Randweg 

Zevenbergen – N285 3-12-2021 wordt een aantal 

keer verwezen naar het protocol van RWS voor 

het berekenen van MKI (en CO2) waarden van 

voor aanleg en onderhoud van grondwerken 

toegepast (versie 25 maart 2021). In de bijlage is 

alleen een afbeelding van een PDF sjabloon te 

zien, dit is geen actieve link. Verder is dit 

document ook niet terug te vinden in de 

stukken. Dit protocol is van belang om de juiste 

CO2 berekening te maken. Zou Aanbesteder dit 

protocol aan de inschrijvers kunnen verstrekken? 

Het protocol is toegevoegd aan deze Nota 

van Inlichtingen. 

316 Het beeldkwaliteitsplan en de landschapsvisie 

conform bestemmingsplan benoemen enerzijds 

een open en transparant karakter van de nieuwe 

N285 en anderzijds een robuuste groenstructuur 

aan de landschapszijde van de N285 die licht en 

zicht tegengaat. Kan Aanbesteder verduidelijken 

welke visie aangehouden dient te worden? 

Het is aan Gegadigde om een 

landschappelijke inrichting te ontwerpen 

rekening houdend met het 

bestemmingsplan, Variantenstudie IPV Delft 

en Inrichtingsplan vBBA. Het is aan 

Gegadigde om hier een invulling aan te 

geven. 
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317 Mag het inspectiepad zoals op profiel C en G is 

aangegeven op contractdocument "Bijlage F 

Principedwarsprofielen 078664493 d.d. 09-03-

2019" komen te vervallen naast de eerdere 

aanpassing die is gedaan middels de in de 2de 

NvI toegevoegde eis SYS563? 

Het inspectiepad mag niet komen te 

vervallen. Het inspectiepad staat los van de 

vlucht- en bergingszone. 

318 Op basis van het referentieontwerp, zie 

documenten "Bijlage A Referentieontwerp 

BG1924-102-DO-110 d.d. 06-04-2021" en 

"Bijlage D Lengteprofiel 078749483 d.d. 09-03-

2016", is af te leiden dat de drempel van de 

tunnel 0,30 m boven de GHG ligt. Op basis van 

bijvoorbeeld de OVS00030-3, welke niet 

specifiek voor de Achterdijk van toepassing is 

maar wel een goede richtlijn is in deze situatie, 

moet dit niveau liggen op 0,50 m boven de 

maximale grondwaterstand. Moet deze 

aanpassing gemaakt worden in het 

aanbiedingsontwerp of kan het uitgangspunt 

conform het referentieontwerp worden 

aangehouden? 

Het lengteprofiel dat als onderdeel van het 

contract is meegeleverd is een referentie. 

Het is aan Opdrachtnemer om de exacte 

hoogteligging van de tunnel te bepalen. 

319 In eis “SYS-00524 Systeem N285 Noordelijke 

randweg Zevenbergen, depotterrein 

Koekoeksedijk”, wordt gesteld dat het 
depotterrein geheel opgeruimd moet worden en 

dat te hergebruiken materialen zoveel als 

mogelijk hergebruikt moeten worden. De 

specificatie van deze eis is dat op het 

depotterrein zich twee sterkverontreinigde spots 

bevinden, deze dienen gesaneerd te zijn. 

Vraag: Wat bedoelt u met opruimen van het 

depotterrein, is dat ook het afgraven van de 

omringende grondwallen rondom het 

depotterrein, al dan niet met (onbekende) 

vervuiling in de grondwallen, tot omliggend 

maaiveld niveau? 

Het niveau verschil van de grondwallen is nu +/- 

4m ten opzichte van Koekoeksedijk en +/- 3m 

ten opzichte van omliggend maaiveld. 

Het terrein dient opgenomen te worden in 

de omgeving. Dat betekent dat de 

grondwallen afgegraven dienen te worden. 

Na uitvoering van de Werkzaamheden dient 

het depotterrein vrij te zijn van 

verontreinigingen. 

320 Is aanbesteder bereid de interviewronde te 

veranderen van solo naar een duo interview? 

Hiertoe is Aanbesteder niet bereid.  

321 Om ons optimaal op het interview voor te 

bereiden is gegadigde benieuwd of het 

toegestaan is om naast de dossiers ook een 

Nee, dit is niet toegestaan. Zie hiervoor ook 

paragraaf 4.5.3.3 van de 

Inschrijvingsleidraad. 
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overzichtkaart van het tracé en eenvoudige 

ontwerptekeningen mee te nemen ter 

ondersteuning van de antwoorden van de 

sleutelfunctionarissen? 

322 Om ons optimaal op het interview voor te 

bereiden is inschrijver benieuwd of de 

beoordelingscommissie tijdens het interview op 

de hoogte is van de eind-consensus score van de 

inschrijver? 

De eindconsensus score van het schriftelijke 

deel is vastgelegd voorafgaand aan de 

interviews. De beoordelingscommissie is op 

de hoogte van de scores. 

323 Kan Aanbesteder aangeven op welke datum/ tijd  

het persriool mag worden stilgelegd om de 

nieuwe leiding aan te koppelen? 

Nee, dat kan Aanbesteder niet aangeven. 

Dit dient tussen Gegadigde en het 

Waterschap afgesproken te worden. 

324 In nota 3 hoofdstuk 1 punt 2 omschrijft 

Aanbesteder het aantal bomen/planten voor. In 

deze documenten staan een aantal bomen 

buiten scopegrenzen aangegeven en de 

documenten zijn niet volledig waardoor het niet 

geheel duidelijk is voor gegadigde. Kan 

Aanbesteder een plantlijst met soort en 

hoeveelheden ter beschikking stellen van de te 

leveren en aan te brengen bomen en 

bosplantsoen die in de aanbieding dienen te 

worden opgenomen zodat er een gelijk 

uitgangspunt ontstaat voor alle gegadigde 

Aanbesteder stelt geen plantlijst ter 

beschikking stellen. 

De bepaling van de soorten is namelijk aan 

Opdrachtnemer waarbij dient te worden 

voldaan aan eis SYS-00525 en bijbehorende 

beplantingslijst document 07.02. 

Opdrachtnemer dient voor zijn inschrijfprijs 

uit te gaan van het aantal te planten bomen 

als aangegeven in document 18.05. Dit geldt 

voor alle nieuw te planten bomen, dus 

zowel binnen als buiten de systeemgrens.  

325 Hoe, door wie en waar dient bijlage 6 van de 

inschrijfleidraad ondertekend te worden? 

Alle bij de Inschrijving te verstrekken 

documenten (zie bijlage 1), behoudens de 

documenten in Zipbestand 1 Kwalitatieve 

documenten, dienen rechtsgeldig te zijn 

ondertekend door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van Inschrijver, zoals 

blijkt uit het uittreksel van Kamer van 

Koophandel of verstrekte 

mandaat/volmacht. 

326 Welke documenten dienen toegevoegd te 

worden bij het antwoord nee in Bijlage 6 van de 

inschrijfleidraad ? 

In het geval het antwoord nee is, hoeven er 

geen documenten te worden toegevoegd. 

327 In NvI3 [SYS-00241] wijzigt u de eis voor de 

onderkant van het brugdek terug naar 7,20m 

+N.A.P.  Deze maatvoering is strijdig en 

overruled de door u aangegeven PVR's 

Koekoeksedijk en Schansdijk (Vraag 40). Kunt u 

de maatvoering uit de eis nogmaals controleren, 

De onderkant constructie dient op ten 

minste 7,20m + NAP te liggen. Deze eis laat 

onverlet dat de onderkant constructie 

hoger dan 7,20m + NAP mag komen te 

liggen.    
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hierbij rekening houdend met de PVR's 

Koekoeksedijk en Schansdijk. 

328 De in NvI3 toegevoegde eis [SYS-00564] wekt de 

suggestie dat taludhellingen van wegbermen 

afwijkend van de CROW-publicatie's mag worden 

uitgevoerd, namelijk met een helling flauwer of 

gelijk aan 1:2 in tegenstelling tot de flauwer of 

gelijk aan 1:3 uit het Handboek Wegontwerp 

Gebiedsontsluitingswegen BuBeKo.   

Is deze aanname juist? Of wenst u indien er 

steilere hellingen dan 1:3 worden toegepast, 

aanvullende afschermende voorzieningen als 

zijnde geleiderails langsop het gehele tracé etc. 

Indien er steilere hellingen dan 1:3 worden 

toegepast, dienen er mogelijk aanvullende 

afschermende voorzieningen te zijn 

toegepast conform CROW "Handboek 

Wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen 

BuBeKo". 

329 Is er een actualisatie beschikbaar met betrekking 

tot uitgevoerd onderzoek naar niet gesprongen 

explosieven? 

De werkzaamheden rondom de vrijgave van 

NGE zijn afgerond, behoudens een locatie 

bij het spoor. Hiervoor is het Procesverbaal 

van Oplevering bijgevoegd aan deze Nota 

van Inlichtingen.  

 

Ter hoogte van het spoor konden niet alle 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Hier is 

een klein deel met een beperkte diepte (0,5 

meter) vrijgegeven en een klein deel is niet 

vrijgegeven. Voor het niet vrijgegeven deel, 

zullen de werkzaamheden uitgevoerd 

dienen te worden gedurende het 

vervolgonderzoek van Opdrachtgever, 

waarbij Opdrachtnemer rekening dient te 

houden met twee weken doorlooptijd van 

de veldwerkzaamheden conform eis VSP 

3.7.02. 

330 Kunt u de laatste stand van zaken verstrekken 

omtrent de grondverwerving? 

Alle benodigde gronden van particulieren 

en Waterschap Brabantse Delta zijn 

verworven. 

 

Met de gemeente wordt de 

koopovereenkomst afgesloten. Gegadigde 

kan er daarmee vanuit gaan dat de gronden 

beschikbaar zijn. 

331 Kunt u uitsluiting geven op uw overwegingen 

naar aanleiding van uw antwoord op vraag 126 

(NvI 2)? 

Het plafondbedrag blijft gehandhaafd. 
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332 N.a.v. het antwoord op nota van inlichtingen 

vraag 292 is SYS-00027 komen te vervallen. 

Hierdoor wordt het door Opdrachtnemer 

mogelijk om Industriegrond toe te passen binnen 

het Werk.  

Kunt u bevestigen dat het voor Opdrachtnemer 

toegestaan is andere materialen (bijvoorbeeld: 

veeg &- zeefzand, (thermisch) gereinigde grond, 

bentoniethoudend boorgruisgrond, stabilisaten 

etc.) ,  toe te passen dan  'Grond van natuurlijke 

oorsprong, niet door de mens geproduceerd'.  

Indien dit niet wenselijk is verzoeken wij u de 

term industriegrond nader te verklaren. 

Opdrachtgever heeft aangegeven dat grond 

in de categorie "Industrie" toegepast mag 

worden. Voor de toepassing van grond geldt 

de bestaande wet- en regelgeving en eisen 

uit de Overeenkomst. 

333 In het antwoord op vraag 113 deelt u de 

verkeersintensiteiten 2030.  

- 2030_S107A_WEB_Mvt_Etm_Plot_STD.PDF.  

Gezien een onderbouwing ontbreekt, is het 

onduidelijk of deze plot het totaal aan 

motorvoertuigen laat zien (incl. vrachtverkeer), 

of dat dit de hoeveelheid motorvoertuigen 

exclusief vrachtverkeer betreft.  

Kunt u dit verduidelijken? 

Het ene document betreft het aantal 

motorvoertuigen per etmaal. Het andere 

document geeft het aantal vrachtverkeer 

per etmaal weer. 

334 In meerdere vragen (219, 266, 282, 179, 210) 

wordt duidelijkheid gevraagd omtrent het 

achterliggende proces Kabels en leidingen. Hier 

is geen expliciete beantwoording op gegeven. Dit 

heeft tot consequentie dat voor Opdrachtnemer 

op dit moment niet eenduidig te beprijzen is 

welke inspanning bij welke kabel en leiding 

hoort. Welke kabels en leidingen bedoelt de 

Opdrachtgever bijvoorbeeld in zijn antwoord op 

vraag 255? 

Opdrachtgever heeft in de Ontwerpnota 

aangegeven welke K&L gelet op het 

Referentieontwerp verlegd dienen te 

worden. De hiermee gemoeide kosten aan 

deze kabels- en leidingen beheerders zijn 

voor rekening van Opdrachtgever. 

Behoudens de kosten die samenhangen met 

afstemming, voorbereiding en uitvoering 

met 

de K&L beheerder, deze zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

Als door het gevolg van een 

oplossingsrichting van de Opdrachtnemer 

een verlegging of andere maatregelen aan 

K&L noodzakelijk maakt, zijn de kosten voor 

Opdrachtnemer.  

 

Overige schadevergoedingen aan de kabels- 

en leidingen beheerders 

voor K&L cat 3 komen voor Opdrachtgever. 

De kosten die samenhangen met 

afstemming, voorbereiding en uitvoering 
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met 

de K&L beheerder zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

335 Wij leiden in het antwoord op vraag 134 een 

tegenstrijd af. U geeft aan dat er met het 

bevoegd gezag géén aanvullende afspraken zijn 

gemaakt omtrent het terugnemen van de sterk 

verontreinigde grondwal.  

Dit betekent dat de terugnameverplichting nog 

steeds bij de aangewezen vervuiler ligt.   

Dit houdt in dat de totale saneringsopgave voor 

het voormalig depot uitkomt op 2 spots van ca. 

25m3.  

Indien het saneren van de grondwal toch binnen 

de scope het Werk valt, dan verzoeken wij dit 

eenduidig kenbaar te maken richting alle partijen 

i.v.m. de significante kosten die deze sanering 

met zich meebrengt. 

De sanering van de grondwal valt binnen de 

scope van het Werk. 

336 In NvI vraag 94, 96, 107, 188,  198, 269 geeft u 

aan: "Actuele meetresultaten van de peilbuizen 

zijn bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen in 

document 15.02 en "de waarden van peilbuis 3 

wijken af, zijn daarmee onbetrouwbaar en zijn 

afgekeurd voor het gebruik bij het ontwerp. 

"Gegadigde dient uit te gaan van de overige 

grondwaterstanden" en "Opdrachtgever gaat 

extra peilbuizen plaatsen en deze monitoren t/m 

realisatiefase. Deze gegevens worden in elk geval 

gedeeld in de volgende Nota van Inlichtingen".  

 

Kunt u bevestigen dat de gehanteerde GHG in 

het referentieontwerp gebaseerd is op de 

'overige grondwaterstanden'  uit document 

15.02 en dat dit uitgangspunt aangehouden kan 

worden als basis voor de inschrijving, ongeacht 

de resultaten van de nadere monitoring uit uw 

antwoord op vragen NVI 2 nr's: 94, 96, 107, 188,  

198, 269  

 

Als gevolg van de korte periode na het 

verschijnen van NVI 3 en het indienen van de 

inschrijving en de korte monitoringsreeks is het 

niet realistisch om evt afwijkende gegevens te 

verwerken in onze inschrijving. 

Nee, dit kan Aanbesteder niet bevestigen. 

Zie hiervoor de algemene mededeling in 

deze Nota van Inlichtingen ten aanzien van 

de peilbuisgegevens en de te hanteren 

grondwaterstand.  

 

Uw verzoek voor het aanpassen van de 

inschrijfdatum, het verhogen van het 

plafondbedrag en aanpassen van de CO2-

footprintberekening wordt niet 

gehonoreerd. 
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Indien uit de monitoring blijkt dat er de 

afgelopen periode (tussen NvI 2 en NvI 3) 

afwijkende grondwaterstanden worden 

aangetroffen en deze verwerkt dienen te worden 

in het ontwerp en de inschrijvingsdocumenten 

verzoeken wij u : 

- de inschrijfdatum te verplaatsen, en 

- het plafondbedrag aan te passen, en  

- de CO2 referentieberekening en LCC 

referentieberekening te herijken. 

337 SYS-00266: Wat bedoeld u met 'gedurende zijn 

totale levensduur onderhoudsvrij te zijn'? Voor 

zover bij ons bekend is de totale levensduur van 

kunstwerken 100 jaar. Het is ons inziens 

technisch niet mogelijk om de benoemde 

onderdelen als zijnde funderingen, vloeren, 

wanden dek en staalwerk gedurende 100 jaar 

onderhoudsvrij aan te brengen. 

Deze eis komt te vervallen. 

338 Voor gegadigde is het niet duidelijk welke 

grondwaterstand aangehouden dient te worden 

bij de westelijke toerit van de onderdoorgang 

Achterdijk. Wil Aanbesteder in verband met level 

playing field een grondwaterstand opgeven 

waarmee inschrijvende partij rekening dient te 

houden bij het tunnelontwerp? 

Zie hiervoor de algemene mededeling in 

deze Nota van Inlichtingen ten aanzien van 

de peilbuisgegevens en de te hanteren 

grondwaterstand.  

339 Op basis van het lengteprofiel, zie 

contractdocument "Bijlage D Lengteprofiel 

078749483 d.d. 09-03-2016" wordt 

geconcludeerd dat de hoogtes van de Schansdijk 

+2,81 m NAP en Koekoeksedijk +2,74m NAP zijn. 

Dit komt overeen met de gegevens van de AHN. 

Kan Aanbesteder deze dwangpunten 

bevestigen? 

Nee, dit kan Aanbesteder niet bevestigen. 

340 Wanneer we het kunstwerk Roode Vaart volledig 

binnen het gebied met functieaanduiding 'brug' 

willen aanleggen zou het westelijk landhoofd 

richting de Roode Vaart moeten opschuiven. Dit 

heeft tot gevolg dat de voorzetwanden in zijn 

geheel buiten de bestemmingsplangrenzen en 

op gronden die niet zijn aangekocht zouden 

komen. 

 

Ziet OG de voorzetwanden naast de landhoofden 

Landhoofden en voorzetwanden zijn te 

duiden als grondkerende constructies die 

passen binnen de bestemming Verkeer en 

behoeven niet binnen de functieaanduiding 

“brug” te worden gesitueerd.  
Als het landhoofd buiten de 

bestemmingsplangrenzen van het 

bestemmingsplan Noordelijk randweg 

Zevenbergen ligt, gelden de regels die bij de 
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als onderdeel van de brugconstructie? En hoe 

ziet u dit in relatie tot de bestemmingsplaneisen 

dat de brugconstructie moet liggen binnen de 

functieaanduiding brug?" 

bestemming op grond van het daarbij 

behorende bestemmingsplan gelden.  

341 In het bestemmingsplan is ter plekke van de 

kunstwerken een vak aangeduid met de 

functieaanduidig brug/tunnel. Zowel voor de 

bestemmingsplangebieden met 

enkelbestemming verkeer als enkelbestemming 

water staat aangegeven dat een brug uitsluitend 

gebouwd mag worden tpv aanduiding 'brug' 

(artikel 4.1 lid e en artikel 6.1 lid b).  

 

Als voorbeeld de brug over de Roode Vaart: Het 

westelijk landhoofd is niet inpasbaar binnen de 

functieaanduiding brug. Dat is al zo in het RO, 

maar als gevolg van de hellende wanden (20 

graden), komt het landhoofd verder buiten het 

gebied te liggen.  

 

Is OG zich hiervan bewust? Dient ON voor deze 

situaties uit te gaan van een buitenplanse 

afwijking? 

Een landhoofd en voorzetwanden zijn te 

duiden als grondkerende constructie. Als 

deze gelegen zijn binnen de bestemming 

Verkeer (ongeacht de aanduiding ‘brug’) 
kan dit als passend worden gezien.   

342 Volgens art 5.4.6 komen inschrijvers met 

rangorde 2 t/m 5 voor een 

inschrijvingsvergoeding in aanmerking van 

€15.000,- wat overeenkomt met 0,05% van 

plafondbedrag. 

 

Zoals ook in V&A 245 door een gegadigde is 

gesteld doet deze vergoeding geen recht aan de 

gepleegde en nog te plegen inspanningen voor 

een complete aanbieding. Voor het opstellen van 

een aanbieding welke potentie heeft om als 

winnende bieding geselecteerd te worden zijn 

veel specialisten nodig van verschillende 

disciplines. In combinatie met de lange 

doorlooptijd van deze tender zien wij onze 

tenderkosten extreem oplopen. Ter indicatie: 

onze tenderkosten bedragen significant meer 

dan 15.000,- per week. 

 

Het bij de contractstukken geleverde RO is op 

onderdelen onvoldoende uitgewerkt en/of is 

Aanbesteder heeft naar aanleiding van de 

vragen de Inschrijfvergoeding 

heroverwogen. Aanbesteder past de 

Inschrijfvergoeding aan in deze Nota van 

Inlichtingen van  € 15.000 naar € 40.000. 
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gebaseerd op onrealistische aannames 

(dekdiktes) waardoor veel inspanningen dubbel 

moeten worden gedaan. Vooral de 

inpasbaarheid nabij het spoorviaduct 

(alignementen / systeemgrenzen) is een 

technische uitdaging gebleken. Door meerdere 

gewijzigde uitgangspunten middels de nota (oa 

taludhellingen, N.A.P. maat brug over de Roode 

Vaart) dienen veel ontwerpwerkzaamheden 

opnieuw uitgevoerd te worden met dus dubbele 

ontwerpinspanningen en daaruit volgende 

aanpassingen van planning en calculatie 

(kosten).  

 

Op andere vergelijkbare projecten van PNB zien 

we inschrijvingsvergoedingen welke meer 

passend zijn bij de benodigde inspanningen. 

 

Graag verzoeken wij u om bovengenoemde 

redenen nogmaals het bedrag van de 

inschrijvingsvergoeding te heroverwegen en 

naar een niveau te brengen die meer passend is 

bij de gevraagde inspanningen. 

343 Document 21.09 gaat uit van aantal uren inzet 

materieel. Als deze aanname van totaal aantal 

uren inzet te laag is ingeschat door u, dan kan 

gegadigde nooit voldoen aan de gestelde eis. 

Verzoek is om de eis te laten vervallen of anders 

te formuleren. 

 

Overigens heeft de bouwsector op dit moment 

een vrijstelling voor stikstofemissies voor de 

realisatiefase waardoor wettelijk gezien niets 

aangetoond behoeft te worden. 

Wellicht kunt u deze vrijstelling meenemen in 

uw afweging om deze eis eventueel te laten 

vervallen. 

Deze eis komt te vervallen. 

344 Document 21.09 gaat ervan uit dat de totale 

bouw emissies gelijkmatig wordt verdeeld over 2 

jaar. Kan gegadigde van ditzelfde principe 

uitgaan? 

Deze eis komt te vervallen. 

345 De Aerius versie waarnaar OG in doc 21.09 

verwijst is per 14-1-2022 niet meer beschikbaar. 

Nu is versie 2021 beschikbaar en niet 2020. De 

Deze eis komt te vervallen. 
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methode van rekenen is in de versie van 2021 

anders. Wat verlangt OG van gegadigde om aan 

te tonen nu versie 2020 niet meer beschikbaar 

is? 

346 Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien het 

werk later wordt gegund dan omschreven in de 

leidraad, in dat geval de contractuele mijlpalen 

evenredig mee opschuiven? 

Dit kan zeker relevant zijn in geval van selectie 

van de andere aannemer indien geen 

overeenkomst kan worden gesloten tijdens/na 

de concretiseringsfase. 

Dit kan Opdrachtgever bevestigen. 

347 In art. 13 van de Basisovereenkomst is de 

bewijslast omgekeerd voor alle onderdelen van 

het Werk. Opdrachtnemer is na oplevering (in 

ieder geval voor het deel welke niet binnen MJO 

scope valt) niet meer aanwezig en bevindt zich 

daardoor in een moeilijke bewijspositie. 

Opdrachtgever daarentegen heeft wel de 

informatie die nodig is voor het bewijs. Wij 

verzoeken u dan ook om de omkering 

achterwege te laten of enkel te laten gelden 

voor die onderdelen waarvoor dat redelijk is, 

bijvoorbeeld voor de te garanderen items 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. 

348 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is niet 

(voldoende) gelimiteerd. Voor inschrijver is dat 

een onbeheersbaar risico. Allereerst is dit risico 

op voorhand niet goed in te schatten: Inschrijver 

heeft onvoldoende informatie om vast te 

kunnen stellen in hoeverre sprake kan zijn van 

indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver 

vermogensschade. Daar komt bij dat zuiver 

vermogensschade door opdrachtnemer niet kan 

worden verzekerd. Indien alle inschrijvers zelf de 

omvang van dit risico moeten inschatten, 

ontstaat per definitie een ongelijk speelveld 

tussen de inschrijvers (immers zal iedere 

inschrijver het risico anders inschatten). 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u voor i) 

de beheersing van dit risico en ii) het creëren van 

een gelijk speelveld, de aansprakelijkheid van 

opdrachtnemer als volgt te beperken: 

1.      Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor 

directe schades (zaakschade) en tot een hoogte 

Onduidelijk uit welk artikel deze vraag naar 

voren komt. Daarnaast wordt door 

Aanbesteder de uniform paritair 

vastgestelde voorwaarden van de UAV-GC 

gehanteerd. 
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van 10% van de aanneemsom. 

2.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 

indirecte schade (gevolgschade) en/of zuiver 

vermogensschade. Met zuiver vermogensschade 

wordt bedoeld schade die niet het gevolg is van 

een zaakschade. 

3.      De vrijwaringsplicht van opdrachtnemer 

wordt beperkt door de hiervoor beschreven 

aansprakelijkheidsbeperking. 

 

Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor 

schade en aanspraken derden boven de 

aansprakelijkheidsbeperking van 

opdrachtnemer. 

349 Opdrachtdoelstelling 1 kan op meerdere manier 

geïnterpreteerd worden: 

 

a) het betrekken van omgevingspartijen (en hun 

kennis en expertise) is het doel, en de 

enige/belangrijkste route naar 'draagvlak'. 

Hierbij horen procesmatige maatregelen. 

b) het doel is het bereiken/verbeteren van 

omgevingskwaliteit, hinder- en 

overlastbeperking en kwaliteit natuur en 

landschap. Dat kan ook zonder betrokkenheid 

van omgevingspartijen. Hierbij horen ontwerp- 

of uitvoeringsmaatregelen 

 

Kunt u uw bedoeling met de 

Opdrachtdoelstelling verduidelijken, bent u 

naast a) ook op zoek naar b) ? 

Het doel is het bereiken van een zo groot 

mogelijk draagvlak voor de realisatie van 

het project waarbij het volgende wordt 

gerealiseerd: het bereiken/verbeteren van 

omgevingskwaliteit, hinder- en 

overlastbeperking en kwaliteit van natuur 

en landschap. 

350 De Deliverable bevat de zinsnede "binnen het 

totaalbedrag als overeengekomen in de 

definitieve opdrachtverstrekking". 

 

Wij lezen dit zodanig dat iedere Wijziging met 

kostenconsequenties daarmee een bedreiging is 

voor de Deliverable aangezien het een verhoging 

betekent van het totaalbedrag als 

overeengekomen in de definitieve 

opdrachtverstrekking. Klopt dat? 

Zo nee, kunt u aangeven in welke situaties (UAV-

gc) dan sprake is van overschrijding van het 

totaalbedrag? 

Deze passage in de VSA is het gevolg van de 

beantwoording van vraag 272.  

Uw zienswijze is niet correct. Wijzigingen 

met kostenconsequenties zijn pas een 

bedreiging voor de deliverable op het 

moment dat het plafondbedrag wordt 

overschreden.  
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351 In de referentieberekening op tabblad ‘2. 
Berekening’ hanteert u bij 'Lengtemarkering, 
thermoplastisch, doorlopend' de hoeveelheid 

8.87 ton, wat overeenkomt met 887 

lengtemeters markering. Het Werk bevat 

minstens 7.000 lengtemeters markering. Kunt u 

dit aanpassen? 

Er is een actualisatie van de CO2-

footprintberekening bijgevoegd. 

352 In de referentieberekening op tabblad ‘2. 
Berekening’ worden DC6 waarden met 30% 
verminderd. Echter op tabblad ‘4. Dubocalc 
uitdraai’ is te zien dat in cel L16, L21 en L24 en 

geen 30% toeslag in het DC getal zit en dus geen 

‘cat. 3 storage’ is opgenomen. Hierdoor zijn de 
CO2-waarden van de items op rij 16, 21 en 24 te 

laag ingeschat. Kunt u dit aanpassen? 

Dit betreffen zogenaamde categorie 1- en 2-

data waar geen toeslag voor wordt 

gerekend. Enkel voor categorie 3-data 

wordt de 30%-toeslag gerekend. De 

berekening wordt hierop dus niet 

aangepast. 

353 In de referentiefootprint ontbreken items die 

wél behoren tot scope van het Werk én tot de 6 

hoofdelementen [Rapport CO2-

referentiefootprint Noordelijke Randweg 

Zevenbergen – N285 d.d. 3-dec-2021]. Dit zijn de 

items: 

- Staal: leuningwerk 

- Staal: voegen 

- Staal: gaasramen spoorviaduct 

- Beton: printbeton rotondes.  

 

Wij verzoek u om bovenstaande items in de 

referentiefootprint op te nemen, óf aan te geven 

dat dit niet in de aan te bieden CO2-

footprintberekening opgenomen dient te 

worden. 

Deze items vormen geen onderdeel van de 

scope van de CO2-footprintberekening, 

zoals ook beschreven staat in hoofdstuk 4 

van de rapportage. Uiteraard horen deze 

items wel bij de scope van het Werk. 

354 Er is bij aanbieder nog grote onduidelijkheid over 

de kosten omtrent de verleggingen van kabels en 

leidingen naar aanleiding van antwoorden op 

vragen 210, 219 en 255, ON verzoekt OG 

duidelijkheid te geven over het volgende; 

In de beantwoording van vraag 219 stelt 

Aanbesteder dat: “De schadevergoedingen aan 
de kabels- en leidingen beheerders voor K&L cat 

3 voor Opdrachtgever komen. De kosten die 

samenhangen met afstemming,  voorbereiding 

en uitvoering met de K&L beheerder zijn voor 

rekening van de Opdrachtnemer.” In het 
antwoord op vraag 255 staat: “Alle kosten ten 

Opdrachtgever heeft in de Ontwerpnota 

aangegeven welke K&L gelet op het 

Referentieontwerp verlegd dienen te 

worden. De hiermee gemoeide kosten aan 

deze kabels- en leidingen beheerders zijn 

voor rekening van Opdrachtgever. 

Behoudens de kosten die samenhangen met 

afstemming, voorbereiding en uitvoering 

met 

de K&L beheerder, deze zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

Als door het gevolg van een 

oplossingsrichting van de Opdrachtnemer 
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aanzien van het verleggen van K&L ter plaatse 

van de nieuwe landhoofden en/of middenpijlers 

zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Overige 

schadevergoeding aan k&l beheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente 

bescherming van k&l Categorie 3 komen voor 

rekening van de opdrachtgever.” 

Onder ‘schadevergoeding’ volgens de Regeling 
Nadeelcompensatie Wegen valt conform artikel 

9 ook de vergoeding voor uitvoeringskosten, 

materiaalkosten en kosten voor in- en 

uitbedrijfstellen (verleggingskosten). Daarmee is 

dat tegenstrijdig met de opmerking in het 

antwoord op vraag 219 en 255 dat kosten voor 

uitvoering van verleggingen voor ON zijn. 

 

Gegadigde verzoekt Aanbesteder om de scope 

(en kostenallocatie) ten aanzien van CAT 3 K&L 

SMART te omschrijven zodat alle Gegadigden 

hetzelfde uitgangspunt hanteren en helder is 

wat ieders verplichting is. 

een verlegging of andere maatregelen aan 

K&L noodzakelijk maakt, zijn de kosten voor 

Opdrachtnemer.  

 

Overige schadevergoedingen aan de kabels- 

en leidingen beheerders 

voor K&L cat 3 komen voor Opdrachtgever. 

De kosten die samenhangen met 

afstemming, voorbereiding en uitvoering 

met 

de K&L beheerder zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

355 Er zijn meerdere vragen gesteld inzake de 

waarschuwingsplicht. Vraag 50 is een bevestiging 

van hetgeen in de leidraad staat en bij vraag 242 

geeft u aan de het artikel 6.4 niet wordt 

aangepast. Graag zouden wij onderstaande 

vraag nog willen stellen zodat wij de juiste 

interpretatie van dit artikel kunnen hanteren: 

 

Inschrijver gaat ervan uit dat de in par. 6.4 van 

Leidraad omschreven waarschuwingsplicht enkel 

van toepassing is in geval van een eventueel 

bezwaar tegen de gunningsbeslissing en dat na 

gunning de informatieverantwoordelijkheden 

conform de UAV-GC onverkort van toepassing 

zijn. Kunt u dat bevestigen? 

Aanbesteder kan dit niet bevestigen. Uw 

stelling is niet juist. Zie vraag en antwoord 

op vraag 50. 

 

356 In uw antwoord geeft u aan dat in de 

referentieberekening qua hoeveelheden is 

uitgegaan van de uiteindelijke situatie, dus excl 

ophoogmateriaal welke 'verloren' gaat aan 

zetting.  

 

Ter verduidelijking: "Dient ophoogmateriaal 

welke 'verloren' gaat aan zetting wel of niet in de 

Tijdelijke maatregelen vallen niet binnen de 

scope van de CO2-footprintberekening. 

Indien materialen tijdelijk worden ingezet 

en voor oplevering weer worden 

weggehaald, vallen deze niet binnen de 

scope van het werk. Als extra zand 

benodigd is voor bijvoorbeeld de zetting en 

zodoende niet kan worden verwijderd, 



 

4e Algemene Nota van Inlichtingen 

 

Contractnummer 285.10.03.RE N285 Noordelijke randweg Zevenbergen 

 

Programma Infrastructurele        Blz. 33 van 38 

Projecten 

VRAAG-

ID 
Vraag Antwoord 

CO2-footprint opgenomen te worden? 

En eventuele extra overhoogte?" 

dient dit te worden meegenomen in de 

berekening.  

357 Vermoedelijk doelt u hier op een "LCC-

berekening" in plaats van "LCA-berekening". 

Klopt dat? 

Dat is juist. 

358 Conform de UAV-gc (par. 24) kan gereed melding 

voor aanvaarding pas gedaan worden nadat het 

opleverdossier is ingediend ter acceptatie. Eis 

4.2.08.02 stelt dat de VVA3-audit ‘pas’ kan 
plaatsvinden ná gereedmelding voor 

aanvaarding. De consequenties van deze eis is 

dus dat de openstelling van de N285 pas ca. 3 – 5 

weken kan plaatsvinden nadat de weg buiten 

technische gereed is (in die 3 – 5 weken wordt 

het papierwerk voor het opleverdossier gereed 

gemaakt). 

 

Kunt u in de eistekst de zinsnede “, na 
gereedmelding .. UAV-gc 2005” laten vervallen, 
zodat de openstelling met 3 – 5 weken versneld 

kan worden? 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. 

359 Wegmeubilair, schuinstand Indien weggebonden 

objecten schuin staan dient, alvorens de 

maximale schuinstand van 3 graden wordt 

behaald, onderhoud te plaats vinden. 

Geldt dit alleen voor objecten op de 

kunstwerken binnen de grens van 20m aan 

weerszijden van het kunstwerk? Wegmeubilair 

valt niet binnen het MJO. 

Dit geldt alleen voor objecten op de 

kunstwerken binnen de grens van 20m aan 

weerszijden van het kunstwerk. 

360 Het is na eerdere vragen en antwoorden (169 + 

185) nog niet geheel duidelijk hoe om te gaan 

met eis SYS-00131:  

"Weggebonden objecten, wegmeubilair, 

beschadigingen Beschadigingen aan de  

conserveringslaag c.q. -lagen of 

retroreflecterend materiaal dienen binnen 5 

werkdagen te worden hersteld met minimaal 

behoud van de levensduur." Hierover de 

volgende vragen: 

 

1) Gedurende welke periode dienen deze 

schades binnen 5 werkdagen hersteld te 

worden? De realisatiefase, MJO (10 jaar) of 

garantieperiode? 

1) Tijdens MJO. 

2) Tijdens inspectie door Opdrachtnemer of 

door wegbeheerder van de Provincie 

Noord-Brabant. In dit laatste geval zal dit 

medegedeeld worden. 

3) De herstelverplichting in geval van 

schade door derden behoort in de scope 

van Opdrachtnemer, de kosten voor herstel 

zijn in dat geval voor Opdrachtgever. 
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2) Daarbij is het ons ook niet duidelijk wie de 

eventuele schades gaat constateren en bij ons 

gaat aanmelden ter herstel? Doen wij dat zelf en 

zo ja mogen wij er van uitgaan dat deze schades 

alleen bij de contractueel voorziene 

inspectierondes geconstateerd behoeven te 

worden?  

 

3) Aangezien het gaat om herstellen van 

beschadigingen kan het zijn dit deze als gevolg 

van schade door derden zijn ontstaan 

(aanrijding, etc). Behoren deze ook tot 

herstelverplichting van ON volgens deze eis? Zo 

ja, dan zijn ons inziens de kosten voor herstel 

van deze schades niet voor ON. Is deze conclusie 

juist? 

361 "De sloot tussen de percelen Zevenbergen L 

6792 en 3726 gedempt en voorzien van een laag 

teeltaarde van ca. 40 tot 50 cm eea voorzover de 

geldende wet- en regelgeving dit toestaat en 

nadat de benodigde toestemming danwel 

vergunningen daarvoor zijn verkregen." Welke 

partij zorgt voor de vergunningsaanvraag en wat 

is de status hiervan. De werkzaamheden vallen 

buiten de systeemgrenzen, hoe dient de 

aanbieder hiermee om te gaan? 

Opdrachtnemer dient deze werkzaamheden 

uit te voeren buiten de systeemgrenzen. 

Door Opdrachtgever zijn in het voortraject 

geen vergunningsaanvragen gedaan voor 

deze werkzaamheden. Het is aan 

Opdrachtnemer om de benodigde 

toestemmingen dan wel 

vergunningsaanvragen te verzorgen. 

362 Dienen de voegovergangen getoetst te worden 

conform de RTD1007-3? 

Ja, deze dienen getoetst te worden conform 

de RTD1007-3. 

363 In lid 02.01 par 3.7 is gesteld dat de 

opdrachtnemer ieder verdacht object met 

behulp van geavanceerde detectieapparatuur 

en/of beveiligde, hydraulische kraan te 

lokaliseren, te benaderen en vervolgens te 

identificeren. Deze specificatie is tegenstrijdig 

met bepaling 3.7.01.03 Omgang met NGE 4. 

Hierin is gesteld dat opdrachtnemer 

medewerking moet verlenen aan opsporing door 

EODD of daartoe gespecialiseerde bedrijven. 

Nu de opdrachtgever er voor gekozen heeft om 

reeds aan te vangen met opsporing 

(detectieonderzoek in conform de CS-OOO 

onderdeel van opsporing) gaan wij er van uit dat 

ook de andere werkzaamheden ten behoeve van 

Aanbesteder verzorgt de 

opsporingsbegeleiding en advisering. 

Gegadigde dient werkzaamheden uit te 

voeren in opdracht en coördinatie van deze 

opsporingsbegeleiding. Deze 

Werkzaamheden dienen onderdeel uit te 

maken van de Inschrijving.  
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opsporing (benaderen en identificeren) tevens 

door de opdrachtgever worden verzorgd. Is dit 

juist? En kunt u dit toelichten? 

" 

364 [SYS-00563] - Kan Aanbesteder bevestigen dat 

de vlucht- en bergingszone van 1,00m ook geldt 

ter plaatse van kunstwerk Onderdoorgang 

Achterdijk? 

De vlucht- en bergingszone van 1,00 meter 

geldt niet voor de weg Achterdijk inclusief 

kunstwerk  over de halfverdiepte ligging 

onderdoorgang Achterdijk. Voor de 

halfverdiepte ligging onderdoorgang 

Achterdijk geldt deze vlucht- en 

bergingszone van 1,00 meter wel. 

365 De duur van de tender, de complexiteit van de 

uitvraag en gewijzigde informatie (o.a. herziene 

CO2 referentiefootprint en afgekeurde peilbuis 

Pb3) maken dat de tenderkosten een veelvoud 

bedragen van de tegemoetkoming in de 

tenderkosten van €15.000,-. Wij verzoeken 

Aanbesteder om de tegemoetkoming op te 

trekken tot minimaal €100.000,- excl. btw. 

Aanbesteder heeft naar aanleiding van de 

vragen de Inschrijfvergoeding 

heroverwogen. Aanbesteder past de 

Inschrijfvergoeding aan in deze Nota van 

Inlichtingen van  € 15.000 naar € 40.000. 

366 [Vragen 95 & 98 uit NvI-02] - De impact van 

constateringen van Gegadigden leidt tot 

significante extra uitvoeringskosten. Wij 

verzoeken Aanbesteder om deze extra kosten te 

ramen en het plafondbedrag te verhogen. 

Het plafondbedrag blijft gehandhaafd. 

367 [Vraag 94 & vraag 198 uit NvI-02] - Aanbesteder 

heeft onvoldoende antwoord gegeven op de 

vragen. Indien Gegadigde(n) uitgaan van de 

realistische overige grondwaterstanden, zoals 

verzocht door Aanbesteder, wordt de 

onderdoorgang aan de westzijde effectief langer 

dan het bouwvlak met functieaanduiding 'tunnel' 

in het bestemmingsplan. Kan Aanbesteder 

verduidelijken hoe Gegadigde(n) om moet(en) 

gaan met een onderdoorgang die buiten het 

bouwvlak met functieaanduiding 'tunnel' valt? 

De weg inclusief bijbehorende 

grondkerende constructies passen binnen 

de bestemming Verkeer en behoeven niet 

binnen de functieaanduiding “tunnel” te 
worden gesitueerd. 

368 [SYS-00458 en vraag 72 uit NvI-02] - Wij 

onderschrijven de eerdere vraag 73 en 

verzoeken Aanbesteder om alsnog een 

herhalingstijd van T=50jaar uit te vragen. Zo nee, 

kan Aanbesteder toelichten waarom er 

vastgehouden wordt aan de neerslagcurve 

horende bij T=250 en daarmee veel strenger is 

dan Rijkswaterstaat? 

Eis SYS-00458 is in deze Nota van 

Inlichtingen aangepast. 
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369 [SYS-00272 - NvI-02] - Voor bruggen en 

viaducten is het gangbaar de RTD 1008 te 

hanteren voor het ontwerp van de HWA. De 

middels SYS-00272 geëiste herhalingsfrequentie 

van 1 maal per 250 jaar is vele malen strenger 

dan de T=50 uit de RTD 1008. Wij verzoeken 

Aanbesteder een onderscheid te maken tussen 

de brug en viaduct in het werk, en de 

onderdoorgang in het werk. Wij verzoeken voor 

de brug en het viaduct de RTD 1008 van 

toepassing te verklaren. Voor de onderdoorgang 

kan Aanbesteder dan eis SYS-00272 handhaven. 

Dit voorstel wordt niet gehonoreerd. 

370 [Document 21.06 - versie 03-12-2021] - In de 

inleiding wordt vermeld dat de 30% toeslag voor 

categorie 3 data is verwijderd voor de CO2-

uitstoot. In paragraaf 1.3 is aangegeven dat het 

doel nadrukkelijk niet is om in de 

voorbereidingsfase al tot een zo laag mogelijke 

footprint te komen. Ons inziens is de 30% 

toeslag voor categorie 3 data bedoeld voor het 

afdekken van de onvolledigheid in de 

inventarisatiegegevens [bron: SBK 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en 

GWW-werken] en geldt deze ook voor 

inventariesatiegegevens omtrent CO2-uitstoot. 

Wij verzoeken Aanbesteder om deze 30% toeslag 

wel in te rekenen in zijn CO2 referentiefootprint 

voor categorie 3 data. 

Aanbesteder heeft de CO2-

referentiefootprintberekening aangepast en 

de 30% ophoogfactor toegepast. 

371 Detail met nummer 12.02 van de pompkelder 

bevat geen zandvang, welke wel uitgevraagd 

wordt middels de eisen SYS-00492, SYS-00498 en 

SYS-00499. Logischerwijs bevindt deze zandvang 

zich onder de rijbaan van de N285 waar het 

hemelwater de kelder instroomt. Kan 

Aanbesteder bevestigen dat de reiniging van de 

zandvang geïnterpreteerd kan worden onder eis 

SYS-00389 en niet onder SYS-00487? 

Nee, toegang tot de pompkelder dient te 

voldoen aan SYS-00487. 

372 [SYS-00397] - Detail met nummer 12.02 bevat 

geen maatvoering betreffende de vrije hoogte 

van de pompkelder. Vanuit het principe zou 

afgeleid kunnen worden dat de kelder rechtop 

beloopbaar moet zijn. De Landelijke 

Tunnelstandaard hanteert daartoe een vrije 

hoogte van 2,1m. Kan Aanbesteder bevestigen 

Dat is correct. 
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dat in lijn met detail 12.02 een rechtop 

beloopbare kelder met vrije hoogte van 2,1m 

gewenst is? 

373 [Document 21.06 - versie 03-12-2021] - In 

paragraaf 1.3 is aangegeven dat het doel 

nadrukkelijk niet is om in de voorbereidingsfase 

al tot een zo laag mogelijke footprint te komen. 

Mits de vragen 95, 98 en 194 is Aanbesteder 

gewezen op het feit dat het referentieontwerp 

een onderschatting oplevert van de 

hoeveelheden die verwerkt zijn in de 

referentiefootprint. Hierdoor is Aanbesteder 

(vermoedelijk ongewild) toch terecht gekomen 

in een situatie dat de referentiefootprint al zeer 

laag is. Wij verzoeken Aanbesteder daarom de 

referentiefootprint naar boven bij te stellen 

rekening houdend met implicaties vanuit vragen 

95, 98 en 194. 

Aanbesteder heeft voor de CO2 waarden 

van de CAT 3 data de 30% ophoogfactor 

toegepast. De Aanbesteder acht de 50% 

reductie daarmee realistisch.  

374 [VSA] - Middels opdrachtdoelstelling 3 streeft 

Aanbesteder naar lagere levensduurkosten t.o.v. 

het referentieontwerp. In documenten 16.24 en 

16.25 zijn de levensduurkosten van het 

referentieontwerp uitgewerkt. Het is voor ons 

niet duidelijk welke parameters door 

Gegadigde(n) beïnvloed mogen worden t.b.v. 

lagere levensduurkosten. Wij kunnen ons 

inbeelden dat Aanbester niet op zoek is naar 

bepaalde aanpassingen t.o.v. zijn berekening van 

de levensduurkosten. (Voorbeeld 1: minder 

frequent inspecteren leidt tot lagere 

levensduurkosten. Echter kunnen wij ons 

inbeelden dat Aanbesteder bepaalde frequenties 

wil hanteren in lijn met de rest van zijn areaal. 

Voorbeeld 2: een kunstwerk ontwerpen op 

200jaar levensduur zou geen vervanging 

benodigen in jaar 100.) In het kader van level 

playing field verzoeken wij Aanbesteder daarom 

om (uitgebreid) nader toe te lichten welke 

'parameters' van de 

levensduurkostenberekening hij ziet als vast 

(zodoende wij daar geen prestaties of kansen 

voor formuleren). 

Aanbesteder wenst lagere 

levensduurkosten binnen de wettelijke 

kaders, de beleidskaders van de provincie 

en gestelde eisen uit de Overeenkomst. De 

parameters die daaruit volgen, zoals 

levensduureisen van het ontwerp van 

kunstwerken of frequentie van inspecties 

mogen niet worden gewijzigd. 

375 [VSP eis 4.3.04.01 & Vraag 59] - Kan Aanbesteder 

de toestand inzichtelijk maken van alle 

Nee, Aanbesteder kan dit niet inzichtelijk 

maken. 
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bestaande objecten waarvoor wij 

instandhouding moeten verrichten? 

376 Middels opdrachtdoelstelling 3 streeft 

Aanbesteder naar lagere levensduurkosten. 

Echter door het asfalt op de kunstwerken te 

voorzien in de scope van het MJO zullen 

Gegadigden genoodzaakt zijn inspecties te 

begroten voor het asfalt op de kunstwerken. Dit 

zijn echter zodanig korte wegvaklengtes dat 

Aanbesteder zijn levensduurkosten zal verhogen 

door dit te voorzien in de scope van MJO. Het zal 

immers altijd duurder zijn indien Aanbesteder en 

Opdrachtnemer aparte inspecties zullen 

uitvoeren en rapporteren. Wij verzoeken 

Aanbesteder daarom om de scope van het MJO 

nogmaals te heroverwegen in functie van lagere 

levensduurkosten. 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. 

377 Heeft Aanbesteder een overzicht van de 

pachtsituatie (reguliere pacht, geliberaliseerde 

pacht of geen pacht) van ALLE voor het werk 

benodigde percelen binnen en buiten de 

systeemgrenzen, en kan deze gedeeld worden? 

Voor de gronden die verworven zijn ten 

behoeve van de realisatie van het Werk 

eindigen de pachtovereenkomsten op 01-

01-2023. 
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