
Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden

Pagina 1 van 31 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 30-09-2021

Aanbesteding: Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden
Aanbestedende Dienst: Fontys Hogescholen
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Selectieleidraad

Vraag:
3.2.3
Bij de nadere opdrachten met een raamwaarde tot 150 K wordt gesteld dat de 
aanvragen die in de zomervakantie moeten worden uitgevoerd uiterlijk op 01-
06 van desbetreffende jaar moet zijn ontvangen door de opdrachtnemer.
Gezien de huidige ( en de nog te verwachte periode) markt is het wenselijk 
om meer voorbereidingstijd te krijgen om de capaciteit te kunnen waarborgen
Dus de aanvragen zouden eerder bij de opdrachtnemers moeten liggen. Kan 
de opdrachtgever gehoor geven aan dit verzoek

Antwoord:
De aangegeven termijn van 01-06 is een uiterlijke termijn. Opdrachtgever 
zal zich maximaal inspannen om aanvragen eerder aan de betreffende 
opdrachtnemer te versturen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Selectieleidraad

Vraag:
3.1.3
Buiten de scoop valt:
Brandwerende applicaties
Heeft Fontys hier een contractpartij voor?

Antwoord:
Fontys is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor 
Brandwerende applicaties.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
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Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Selectieleidraad

Vraag:
3.1.2
In de scoop van de opdracht zit het dakwerk opgenomen.
Heeft Fontys hier een contractpartij voor?

Antwoord:
Deze werkzaamheden zijn momenteel ook onderdeel van de huidige 
overeenkomst.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Overeenkomsten

Vraag:
Wij begrijpen dat de raamovereenkomsten worden toegepast voor deze 
uitvraag. Door het doen van een inschrijving gaan wij 'automatisch' akkoord 
met alle gestelde eisen en juridische voorwaarden die bij de uitvraag horen. 

Het is alleen niet goed mogelijk om in de selectiefase een volledige en 
correcte juridische check te doen op de overeenkomsten. Dit komt omdat 
nog niet de gehele projectscope volledig inzichtelijk is. Zo zijn o.a. de 
gunningsleidraad nog niet beschikbaar.

Wij stellen in deze nota onze eerste vragen over de overeenkomsten. Is het 
mogelijk om nogmaals vragen te stellen over de overeenkomsten en 
juridische documenten in de gunningsfase?

Antwoord:
Het is niet mogelijk om in de Gunningsfase nogmaals vragen te stellen over 
de Selectieleidraad en bijbehorende bijlagen (waaronder de concept 
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overeenkomsten en de basis bestekken). Immers, door een Aanmelding in te 
dienen stemt Gegadigde expliciet in met de toepasselijkheid en inhoud van 
de aankondiging, de Selectieleidraad en bijbehorende bijlagen, de Nota(’s) 
van Inlichtingen alsmede de in de voornoemde documenten vastgelegde 
eisen, criteria en beoordelingsmethodiek.
De projectscope zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Selectieleidraad 
(incl. bijlagen) verandert niet in de Gunningsfase.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 14-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 Termijnen gewijzigd

Vraag:
Opmerking vanuit Aanbestedende Dienst

Antwoord:
De termijn voor het stellen van vragen (Selectiefase) is verlengd naar 23 
september 12.00 uur. De laatste nota van inlichtingen (Selectiefase) wordt 
uiterlijk op 30 september gepubliceerd. Aanmeldingen (Selectiefase) moeten 
uiterlijk op 11 oktober 12.00 uur zijn ingediend. De planning in TenderNed 
is hierop aangepast. 

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat vragen die in een vroeg stadium 
worden gesteld, dus ruim voor de uiterlijke datum tot het stellen van vragen, 
zo snel mogelijk worden beantwoord door Aanbestedende Dienst. Wacht dus 
niet tot het laatste moment met het stellen van vragen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 14-09-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 Gunningsfase

Vraag:
Kunt u inzicht geven hoe de aanbesteding in de gunningsfase eruit ziet.
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Antwoord:
In de Gunningsfase wordt aan de geselecteerde Gegadigden gevraagd een 
Inschrijving te doen. De Gunningsfase vindt plaats in drie stappen: 
1. Toetsing op vorm, structuur en tijdigheid (knock-out criteria).
2. Beoordeling Gunningscriteria. 
3. Voornemen tot gunning en definitieve gunning.
In paragraaf 4.3 van de Selectieleidraad is per abuis opgenomen dat de 
Gunningsfase bestaat uit vier stappen. De toetsing op het Programma van 
(minimale) Eisen vervalt echter in de Gunningsfase aangezien deze eisen al 
zijn opgenomen in de Selectiefase. Door een Aanmelding in te dienen stemt 
Gegadigde hier al expliciet mee in. 
In paragraaf 4.3.3 (Selectieleidraad) zijn de gunningscriteria op hoofdlijnen 
weergegeven. Geselecteerde gegadigden ontvangen de uitgewerkte 
gunningscriteria via het aanbestedingsdocument (Gunningsfase).

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 16-09-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Selectiefase indiening Tenderned

Vraag:
Bij de vragen in tenderned 2. Combinatievorming en 4. Beroep draagkracht: 
indien men hier geen gebruik van maakt, wat dient men dan in te vullen?

Antwoord:
2. Als u zelfstandig inschrijft is op TenderNed het antwoord 'Nee'. Dit geeft 
u ook aan op het UEA (Wijze van deelneming). 
4. Als u geen beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten om te 
voldoen aan de selectiecriteria dan is op TenderNed het antwoord 'Nee'. Dit 
geeft u ook aan op het UEA (Deel IIC): "Informatie over beroep op 
draagkracht van andere entiteiten". 

Voor meer informatie zie hoofdstuk 6 Selectieleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 16-09-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
8 Selectiefase indiening Tenderned

Vraag:
Bij eisen in Tenderned: 3. Onderaanneming: het is onduidelijk wat hier in te 
vullen hoe we aan deze eis voldoen en welk bewijsstuk wenst men hierbij?

Antwoord:
3. Als wel gebruik wordt gemaakt van Ondernaanneming is op TenderNed 
het antwoord 'Ja'. Dit geeft u ook aan op het UEA (Deel IID). 

Voor meer informatie zie hoofdstuk 6 Selectieleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 16-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 8.2.1/8.2.2/8.2.3

Vraag:
Moeten eventuele afbeeldingen ook in dit maximaal 1 pagina A4 staan of 
mogen er bijlagen worden toegevoegd?

Antwoord:
Indien Gegadigde afbeeldingen wil toevoegen ter ondersteuning van de 
beantwoording (1 A4) mag dit in een bijlage worden toegevoegd.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 7.2.2

Vraag:
“Gegadigde overlegt bij Aanmelding één referentie per kerncompetentie (m.
u.v. kerncompetentie 2, waarbij de referentie twee opdrachtgevers mag 
beslaan) die betrekking heeft op de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de 
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sluitingsdatum van de Aanmeldingen.”
Wordt hiermee bedoeld dat de referentie (bijvoorbeeld onderhoudscontract) 
de afgelopen drie jaar heeft gelopen, of mag het een referentie betreffen die 
ergens de afgelopen drie jaar gerealiseerd is?

Antwoord:
Alle in te dienen referenties dienen gerealiseerd te zijn in de afgelopen drie 
jaar voor wat betreft het onderwerp van de kerncompetentie (gerekend vanaf 
sluitingsdatum Aanmelding). Immers, Gegadigde kan slechts een 
tevredenheidverklaring overleggen over uitgevoerde werkzaamheden. 
Bijvoorbeeld, bij kerncompetentie 1 betekent dit niet dat het 
onderhoudscontract al is afgelopen, het betekent slechts dat het aantal 
vereiste opdrachten is afgerond.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 Kerncompetentie 1

Vraag:
Moeten dit bouwkundige werkzaamheden aan een utiliteitsgebouw zijn of 
mogen dit ook bouwkundige werkzaamheden aan woningbezit zijn van 
bijvoorbeeld een corporatie?

Antwoord:
Bij kerncompetentie 1 is vereist dat er een grote hoeveelheid relatief kleine 
bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd bij 1 opdrachtgever. De eis 
van utiliteitsgebouw is hier niet gesteld. De referentie mag dan ook van een 
corporatie zijn.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 tevredenheidsverklaring
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Vraag:
Klopt het dat er op verzoek voor alle opgegeven referenties voor zowel 
kerncompetenties als geschiktheidscriteria een ondertekende 
tevredenheidsverklaring moet kunnen worden overlegd?

Antwoord:
Ja, voor zowel de geschiktheidseisen (paragraaf 7.2.2) als de schaalbare 
geschiktheidscriteria (paragraaf 8.2.2 en 8.2.3) moet Gegadigde bij 
Aanmelding, óf uiterlijk binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane 
verzoek, een tevredenheidsverklaring van de ingediende Referentie indienen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 Selectieleidraad - Artikel 3.1.3

Vraag:
Is hier een uitputtend overzicht van elementen buiten de scope van de 
opdracht vermeld? Hoe om te gaan met liftonderhoud of riolering 
bijvoorbeeld?

Antwoord:
Voor de scope van de opdracht moet gekeken worden naar de omschrijving 
onder 3.1.2 (scope van de opdracht). De opsomming in paragraaf 3.1.3 
(buiten de scope van de opdracht) is niet limitatief. Onder andere 
liftonderhoud, riolering en E- en W-installaties vallen niet onder deze 
aanbesteding.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Selectieleidraad - Artikel 3.1.4

Vraag:
Kunt u de verhouding tussen dagelijks- en planmatig onderhoud specificeren 
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of hiervoor een indicatie opgeven?

Antwoord:
Deze gegevens hebben wij niet inzichtelijk. Wel is het aantal opdrachten tot 
€2,5K, €2,5-€50K en €50-€150K (exclusief btw) inzichtelijk over de 
afgelopen drie jaar. Zie hiervoor bijlage 8 (Aantal opdrachten), die nieuw bij 
deze nota is gepubliceerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Selectieleidraad - Artikel 3.1.4

Vraag:
Zijn er momenteel of in de nabije toekomst andere ontwikkelingen vanuit het 
Huisvestingsprogramma, anders dan aangegeven op de site ‘Fontys 
verbouwt’?

Antwoord:
Ja, de onderwijsvisie wijzigt regelmatig waardoor ook de huisvesting 
aanpassingen behoeft. Deze aanpassingen zijn niet in het 
Huisvestingsprogramma opgenomen en op voorhand ook niet te voorzien.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:
Wordt in de alinea’s behorend tot dit artikel met ‘aanvraag’ een formele 
opdrachtbevestiging bedoelt?

Antwoord:
Nee, hiermee wordt de offerteaanvraag bedoeld.
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Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 Selectieleidraad - Artikel 3.3

Vraag:
Klopt het dat de offertes voor opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde 
tot € 10.000,- (excl. BTW) en die met een geraamde opdrachtwaarde tussen 
de € 10.000,- en € 150.000 (excl. BTW) wél opgesteld dienen te worden op 
basis van de afgegeven eenheidsprijzen en de offertes voor opdrachten met 
een geraamde opdrachtwaarde van € 150.000,- en € 600.000,- (excl. BTW) 
niet?

Antwoord:
Ja, dat klopt.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 Raamovereenkomst 1.1 & 1.2 - artikel 4.1

Vraag:
Aannemer garandeert een persoon aan te stellen die aan de genoemde eisen 
voldoet. Is Fontys bereid om de verplichting voor Aannemer om overleg te 
voeren met en goedkeuring te verkrijgen van Opdrachtgever (laatste 
zinsnede) te laten vervallen en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst is niet bereid tot aanpassing van deze bepaling gezien 
ervaringen uit het verleden. De contactpersoon is van groot belang voor een 
goede samenwerking tussen partijen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
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P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Raamovereenkomst 1.1 & 1.2 - artikel 4.3

Vraag:
Is Fontys bereid om de zinsnede “van mening is” te vervangen door 
“objectief en degelijk onderbouwd aangeeft” en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 Raamovereenkomst 1.1 & 1.2 - artikel 5.2

Vraag:
Verwijst Fontys met “Deze datum” in de laatste zin van dit artikel naar de in 
de planning opgenomen opleveringsdatum?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Het betreft de opleverdatum zoals opgenomen in de 
gezamenlijk overeengekomen gedetailleerde planning.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek beiden - 01.02.02.90

Vraag:
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De regel dat in geval van onduidelijkheid “het document dat de meest 
complete uitvoering van het werk omvat” gehanteerd dient te worden biedt 
onverhoopt mogelijk nog steeds geen soelaas/ruimte voor discussie. Hoe 
wordt bepaald welk document dat is?

Antwoord:
Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen dat wordt dit op dat moment 
in het werk bepaald.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek L 20.50.01 B - 01.02.09.93

Vraag:
Welke bepalingen worden precies bedoeld met “de navolgende bepalingen”? 
Enkel het genoemde in lid 93 of dat in 94, 96 en 97 ook?

Antwoord:
In lid 93 heeft de tekst "De navolgende bepalingen" enkel betrekking op lid 
93. 

Lid 93 wordt als volgt aangepast: 
Het al dan niet opnemen van het werk is afhankelijk van de omvang van de 
opdracht. Afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de 
navolgende bepalingen al dan niet van toepassing.
De schriftelijke of mondelinge aanvraag van de aannemer, als genoemd in 
paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012, zal tenminste 3 kalenderdagen voor de 
datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in 
het bezit zijn van de directie. Het werk(deel) moet op het moment van 
opneming geschikt zijn voor ingebruikname, d.w.z.:
- normale bereikbaarheid.
- geen nodeloze hinder van bouwactiviteiten.
- geen gevaren en risico's door bouwactiviteiten.
Tevens dient de aannemer bij opneming/afronding werkzaamheden, 
afhankelijk van de aard van de werkzaamheden de volgende bescheiden, in 
digitale vorm, te overleggen:
- garantieverklaringen en revisiebescheiden.
- KOMO-certificaten, garantiecertificaten en overeenkomstige certificaten, 
in 3-voud.
- een lijst van verwerkte bouwmaterialen met de namen van de betreffende 
leveranciers/fabrikaten en onderaannemers.
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- een lijst van kleurnummers/codes van de verwerkte bouwmaterialen.
- een sluitschema.
- gebruiksvoorschriften van de verwerkte bouwmaterialen.
- onderhouds- en bedieningsvoorschriften.
De gegevens dienen gerangschikt te zijn naar de besteksvolgorde en digitaal 
aangeleverd te worden.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek beiden - 01.02.09.96

Vraag:
Is Fontys, ten behoeve van de objectieve toetsbaarheid, bereid om de 
zinsnede “ten genoegen van opdrachtgever” te vervangen door “conform 
geldende technische bepalingen en de eisen van goed en deugdelijk werk” en 
zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek beiden - 01.02.10.94

Vraag:
Is Fontys, ten behoeve van de objectieve toetsbaarheid, bereid om de 
zinsnede “naar tevredenheid van de directie” te vervangen door “conform 
geldende technische bepalingen en de eisen van goed en deugdelijk werk” en 
zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Akkoord.
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Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bestek beiden - 01.02.10.95

Vraag:
Is het mogelijk de schadeclaim in samenspraak te limiteren?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek klein onderhoud

Vraag:
Is de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 van toepassing?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek klein onderhoud - 01.02.06d

Vraag:
"De aannemer toont aan over een van de volgende of daaraan gelijkwaardige 
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keurmerken of certificaten te beschikken: het SNA keurmerk, de NEN 4400-
1:2017 (binnenlandse uitzendbureaus) en NEN 4400-2:2017 (buitenlandse 
uitzendbureaus)." Wij zijn geen uitzendbureau en werken ook niet met 
uitzendkrachten, dus gaan ervan uit dat dit niet van toepassing is op ons.

Antwoord:
01.02.06 lid 11 d vervalt in beide bestekken.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
28 Kerncompetentie 2

Vraag:
Gevraagd wordt voor perceel 2: 
“Voor perceel 2 moet rekening gehouden worden met de uitvoering van 2 
projecten die tegelijkertijd naast elkaar zijn uitgevoerd. Elk project heeft een 
maximale doorlooptijd van 6 weken. Binnen die 6 weken moet er minimaal 
4 weken overlap zijn geweest in de uitvoering van de projecten. Elk project 
heeft een opdrachtwaarde van minimaal € 125.000 exclusief btw.”
Mogen dit ook referenties zijn met een opdrachtwaarde van minimaal € 
125.000 excl BTW die 8 tot 10 weken doorlooptijd hebben gehad (ipv 6 
weken) met een minimale overlap van 4 weken (in vakantieperiode)?

Antwoord:
Niet akkoord. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de referentieprojecten niet in 
een vakantieperiode hoeven te zijn uitgevoerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek 01.02.40 Lid 02

Vraag:
“Opleveringstermijn van 10% van de aannemingssom” Dit is een onredelijk 
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hoog percentage, ons voorstel is cashflowneutraal met een laatste termijn 
van 5%. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever vindt 10% van de aannemingssom geen 
onredelijk hoog percentage.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestek 01.02.31 Lid 91

Vraag:
Wij willen u vragen de tekst: “De opdrachtgever is nimmer aansprakelijk 
voor vergoeding van de stagnatieschade die de aannemer lijdt als gevolg van 
handelen of nalaten van een door de opdrachtgever aan de betrokken derde
(n) gegeven opdracht” te laten vervallen. Dit is te ruim geformuleerd. Indien 
u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Opdrachtgever is akkoord met het laten vervallen van de zin: “De 
opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van de 
stagnatieschade die de aannemer lijdt als gevolg van handelen of nalaten van 
een door de opdrachtgever aan de betrokken derde(n) gegeven opdracht.”

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek 01.02.14 lid 90

Vraag:
Wij willen u vragen de tekst “of aan de door de directie resp. gemeentelijke 
dienst Bouw- en Woningtoezicht gegeven orders en aanwijzingen” te laten 
vervallen. Dit is te ruim geformuleerd. Indien u hier niet mee akkoord gaat, 
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kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. De bedoelde situatie doet zich voor indien Aannemer tekort 
schiet. Dit heeft Aannemer zelf in de hand. Dit geldt voor beide bestekken.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestek 01.02.12 lid 91

Vraag:
Wij willen u vragen het volgende toe te voegen “en die voldoen aan het 
gestelde in par. 12 lid2". Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit 
toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever houdt vast aan (de systematiek van) paragraaf 
11 lid 2 en 3 UAV 2012.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestek 01.02.12 lid 91

Vraag:
Wij willen u vragen dit te laten vervallen, dit is geregeld in de UAV. Indien 
u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever wenst zelf tot herstel te kunnen overgaan 
indien opdrachtnemer daartoe ex paragraaf 11 van de UAV 2012 ingebreke 
blijft. LET OP: bij het bestek t.b.v. kleinschalig onderhoud is de laatste zin 
van besteksbepaling 01.02.12 lid 91 niet goed opgenomen. Daar dient te 
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staan: "Kosten van deze herstellingen zijn voor rekening van de aannemer."

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bestek 01.02.10 lid 95

Vraag:
Wij willen u vragen het volgende toe te voegen: altijd de mogelijkheid 
hebben tot herstel, betreffende objectieve eisen. Indien u hier niet mee 
akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Indien zich de situatie zoals in besteksbepaling 01.02.10 lid 95 
voordoet, wenst Opdrachtgever in het kader van de continuiteit van haar 
bedrijfsvoering tot ingebruikname over te kunnen gaan.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestek 01.02.09 lid 96

Vraag:
Betreft een te korte termijn, wij willen u vragen deze te vervangen door een 
“redelijk termijn”. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever acht deze termijn redelijk. In het bestek wordt 
rekening gehouden met levertijden. Dit geldt voor beide bestekken.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestek 01.02.02 lid 90, 3

Vraag:
Wij willen u vragen dit te laten vervallen. Indien u hier niet mee akkoord 
gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft een gebruikelijke rangordebepaling.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage 1.1 Raamovereenkomst - Artikel 9.2

Vraag:
Wij willen u vragen “zonder dat een ingebrekestelling vereist is” te 
vervangen door “een ingebrekestelling is verreist”. Indien u hier niet mee 
akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. De aard van een gebeurtenis zoals genoemd in artikel 9 lid 2 
sub a rechtvaardigt een buitengerechtelijke ontbinding zonder een 
ingebrekestelling.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage 1.1 Raamovereenkomst - Artikel 2.2

Vraag:
De genoemde doelstellingen zijn ons onbekend en kunnen hier dit dus niet 
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erkennen.

Antwoord:
Deze doelstellingen zijn af te leiden uit de selectieleidraad en haar bijlagen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bijlage 1.1 Raamovereenkomst - Artikel 6.2

Vraag:
Wij willen u vragen ‘met wederzijds goedvinden' toe te voegen aan het 
artikel. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever wenst in het kader van haar bedrijfsvoering 
alleen over verlenging te kunnen beslissen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage 1.1 Raamovereenkomst - Artikel 7.2

Vraag:
Wij willen voorstellen om verjaringstermijn vervangen door vervaltermijn. 
Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever wenst de mogelijkheid tot stuiting van de 
verjaring te behouden.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch
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Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage 1.1 Raamovereenkomst - Artikel 1.3 lid d

Vraag:
Voorstel is om de UAV te prevaleren boven de bestekken. Indien u hier niet 
mee akkoord gaat, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Het betreft een gebruikelijke rangordebepaling. LET OP: de 
rangordebepaling in de raamovereenkomst heeft betrekking op de 
aanbesteding van de opdracht en de rangordebepaling in het bestek op de 
uitvoering van de opdracht.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
42 Algemeen

Vraag:
Opdrachtnemer wenst eveneens een nuancering te zien voor wat betreft de 
aansprakelijkheid voor aanspraken van derden, aangezien de voorwaarden 
hierin niet voorzien. In dat licht stellen wij voor het volgende van toepassing 
te laten zijn:
“Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor materiële schade en/of 
letsel aan derden, voor zover deze door de uitvoering van het werk is 
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 
leveranciers tot een maximaal bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis of 
serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een maximaal
bedrag van €5.000.000,- per jaar. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer 
voor aanspraken van derden welke bovengenoemd bedrag te boven gaan.” 
Gaat u hiermee akkoord? Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan zien wij 
graag een anderszins redelijke beperking van de aansprakelijkheid.

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever is bereid de aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer jegens derden als volgt te beperken: "Opdrachtnemer is 
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uitsluitend aansprakelijk voor materiële schade en/of letsel aan derden, voor 
zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van opdrachtnemer, 
zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." Opdrachtgever is 
derhalve niet bereid de directe schade te maximeren.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
43 Algemeen

Vraag:
In het kader van een risicobeheersing is het voor Opdrachtnemer van belang 
dat Opdrachtnemer enkel aansprakelijk is voor schade die binnen haar 
invloedsfeer ligt. Bent u derhalve bereid het volgende van toepassing te laten 
zijn:
“De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of 
gevolgschade, zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving en/of 
productieverlies, tenzij de Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te 
verwijten.” 
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever is bereid de aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer als volgt te beperken: "Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor indirecte schade in de zin van omzetderving en stagnatieschade."

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
44 Algemeen

Vraag:
Wij merken op dat momenteel sprake is van een onbeperkte 
aansprakelijkheid. In dit verband wijst Opdrachtnemer ook naar het bepaalde 
in de Gids Proportionaliteit. Bent u bereid het volgende van toepassing te 
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laten zijn:
“De Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade aan het werk, met het 
werk in verband staande werken en aan andere werken en eigendommen van 
Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is 
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van de Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of 
zijn leveranciers tot een maximaal bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis 
of serie van gebeurtenissen met één zelfde oorzaak, met een maximaal 
bedrag van € 5.000.000,- per jaar.”
Gaat u hiermee akkoord? Indien u hiermee niet akkoord gaat, dan zien wij 
graag een anderszins redelijke beperking van de aansprakelijkheid.

Antwoord:
Niet akkoord. De toepassing van de (paritair opgestelde) UAV 2012 laat 
onverlet dat op onderhavige opdrachten (vanzelfsprekend) het stelsel van het 
BW en de beperkingen daarin t.a.v. de (hoogte van) aansprakelijkheid (zoals 
onder andere art. 6:74 e.v. en afdeling 6.1.10 BW met de beperkingen in art. 
6:98, 6:101 en 6:109 BW) van toepassing zijn. Van ongelimiteerde 
aansprakelijkheid in de zin van Voorschrift 3.9 D, lid 1, Gids 
Proportionaliteit is dan ook geen sprake. Daarbij is de aansprakelijkheid 
beperkt doordat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade in 
de zin van omzetderving en stagnatieschade.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bijlage 1 Model garantieverklaring

Vraag:
Momenteel geldt voor garanties een omgekeerde bewijslast. We wensen 
graag ten aanzien van de bewijslast aansluiting te behouden bij de 
UAV2012. Wij stellen hierom voor om de passage “tenzij de garant aantoont 
dat de gebreken niet voor zijn risico komen” te vervangen door: "waarvan 
Opdrachtgever aantoont dat de gebreken met grote mate van 
waarschijnlijkheid moeten worden toegerekend aan een omstandigheid die 
aan de aannemer kan worden toegerekend". Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtnemer dient in te staan voor de garanties die hij 
afgeeft en heeft daartoe de bewijslast.
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Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bijlage 2.2 concept wachtkamerovereenkomst

Vraag:
Volgens de wachtkamerovereenkomst dient opdrachtnemer haar inschrijving 
gestand te doen voor 3 jaar. Gezien de grote huidige prijsstijgingen in de 
markt kan opdrachtnemer niet zonder meer de aanbieding voor deze periode 
gestand doen. Mogen we ervan uitgaan dat opdrachtnemer voor aanvang van 
het sluiten van de definitieve overeenkomst alsdan haar prijs mag herzien 
respectievelijk indexeren, zodat deze aansluit bij het actuele prijspeil?

Antwoord:
Indien de wachtkamerovereenkomst wordt ingeroepen is enkel indexering, 
zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, toegestaan.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
47 Selectieleidraad Art. 5.3.1, pt 9

Vraag:
Wij kunnen uw bedoeling bij deze bepaling begrijpen, echter is de passage 
“niet nakomen van toezeggingen” zeer breed uitlegbaar. Kunt u bevestigen 
dat het bepaalde in dit artikel alleen betrekking heeft op gevallen waarin 
opdrachtnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verplichting en dat 
ontbinding alleen plaatsvindt indien de betreffende situatie de ontbinding 
ook rechtvaardigt (met andere woorden: er dient een gerechtvaardigde grond 
te zijn voor ontbinding)?

Antwoord:
Punt 9 is niet van toepassing in de Selectiefase, maar ziet toe op de 
Inschrijvingen (Gunningsfase). Punt 9 vervalt dan ook uit de Selectieleidraad.
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Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 Selectieleidraad Art. 5.2.1

Vraag:
Uiteraard zal opdrachtnemer zich inspannen tegenstrijdigheden of 
onvolkomenheden te melden. Echter, gezien de korte tijdspanne kan van 
opdrachtnemer redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij álle 
tegenstrijdigheden en onvolkomenheden signaleert binnen deze periode. 
Kunt u bevestigen dat de verplichting uit dit alleen toeziet op evidente dan 
wel klaarblijkelijke tegenstrijdigheden of onvolkomenheden?

Antwoord:
Niet akkoord. Echter, genoemde bepaling is niet van toepassing op zaken die 
bij Gegadigden/Inschrijvers niet bekend konden zijn op het moment van 
Aanmelding/Inschrijving.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Selectieleidraad Art. 3.5

Vraag:
In dit artikel wordt gesproken over de looptijd en de diverse opties tot 
verlengingen. Mogen we ervan uitgaan dat een verlenging altijd plaatsvindt 
na wederzijdse overeenstemming tussen partijen?

Antwoord:
Niet akkoord. Opdrachtgever wenst in het kader van haar bedrijfsvoering 
alleen over verlenging te kunnen beslissen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
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P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Selectieleidraad Art. 3.2.3

Vraag:
Volgens dit artikel geldt als uitgangspunt dat Opdrachtnemer dient te 
garanderen dat zij binnen 2 weken, na ontvangst van de aanvraag, kan starten 
met de werkzaamheden. Het kan voorkomen dat een periode van twee weken 
niet altijd haalbaar is. Dit kan, zoals u aangeeft te maken hebben met 
levering van materialen, maar kan ook afhankelijk zijn van andere factoren. 
Wij stellen daarom voor dat -in plaats van de garantie binnen 2 weken- dat 
partijen projectspecifiek met elkaar in gesprek gaan en overeenstemming 
bereiken over de startdatum. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Bestek

Vraag:
De voor Europese aanbestedingen verplicht te volgen Gids Proportionaliteit 
geeft in voorschrift 3.9C aan dat paritaire voorwaarden (waarbij de UAV 
2012 specifiek wordt genoemd) integraal toegepast moeten worden. Het 
bestek bevat veel afwijkingen van de UAV 2012 waartoe de opdracht niet 
noopt en die niet worden gemotiveerd. Wij verzoeken u te bevestigen dat de 
UAV 2012 zal prevaleren boven de afwijkingen daarvan in het bestek.

Antwoord:
Niet akkoord. Hoewel de UAV 2012 paritair is opgesteld laat dit onverlet dat 
Fontys op grond van Voorschrift 3.9C gids Proportionaliteit bevoegd is af te 
wijken van individuele bepalingen uit de UAV 2012. Aanbestedende Dienst 
acht de afwijkingen op de UAV 2012 proportioneel en heeft deze 
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uitdrukkelijk aangegeven.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
52 Raamovereenkomst

Vraag:
In het bestek is een onderhoudstermijn van 12 maanden opgenomen (welke 
bij gebreken met 3 maanden verlengd kan worden). 3% Wordt pas betaald na 
afloop van deze onderhoudstermijn. Kan dit worden ondervangen met het 
afgeven van een uitvoeringsgarantie?

Antwoord:
Nee, niet akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
53 Raamovereenkomst

Vraag:
In de Raamovereenkomsten wordt bij artikel 8 e.e.a. beschreven over de 
verzekeringen.
Opdrachtgever heeft zelf een CAR-polis afgesloten. Dit zou betekenen dat 
eventuele werken/omzet voor start werk kunnen afgemeld op de CAR-polis 
van opdrachtnemer, maar wel het verschil in condities mee zullen 
verzekeren. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Het is aan Opdrachtnemer zelf om eventuele werken/omzet op de CAR-polis 
van de Opdrachtnemer af te melden, mits voldaan wordt aan de in de 
aanbestedingstukken gestelde eisen aan verzekeringen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
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Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
54 Raamovereenkomst

Vraag:
De verjaringstermijn van 10 jaar wordt enkel gegeven voor ernstige 
verborgen gebreken. Wij gaan ervan uit dat dit voor niet-ernstige gebreken 5 
jaar is conform § 12 UAV.

Antwoord:
Opdrachtgever hanteert de termijnen en aanvangsdag zoals opgenomen in 
paragraaf 12 lid 4 en 5 van de UAV 2012.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
55 Raamovereenkomst

Vraag:
De aannemer blijft aansprakelijk voor tekortkomingen die beschouwt kunnen 
worden als een verborgen gebrek. Verzoek om toe te voegen “dat toe te 
rekenen is aan Aannemer”. De aannemer is niet aansprakelijk voor een 
verborgen gebrek veroorzaakt door de opdrachtgever of een derde.

Antwoord:
Akkoord. Artikel 7.2 van de concept raamovereenkomst luidt daarmee als 
volgt: "Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer 
aansprakelijk voor tekortkomingen van 
de in opdracht gegeven werkzaamheden die kunnen worden beschouwd als 
een verborgen gebrek en zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer."

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch
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Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
56 Selectieleidraad

Vraag:
Op p. 30 van de selectieleidraad geeft u aan dat de schaalbare 
geschiktheidseisen worden beoordeeld volgens een rapportcijfersysteem. 
Verder geeft u per geschiktheidseis aan wat het maximale aantal te behalen 
punten is. U beschrijft niet toe hoe een rapportcijfer wordt omgerekend naar 
aantal behaalde punten. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Op pagina 30 is hierover het volgende aangegeven: "De eindscore voor elke 
te beoordelen vraag komt tot stand door de cijfers van de leden van het 
beoordelingsteam ongewogen te middelen, te delen door 10 en vervolgens te 
vermenigvuldigen met de weging zoals hierboven aangegeven". Als 
voorbeeld: Het omgaan met piekbelasting weegt voor 30 punten mee. 
Beoordelaar 1 geeft op dit criterium een rapportcijfer 6, beoordelaar 2 een 
rapportcijfer 8. Gemiddeld wordt op dit criterium een 7 gescoord. (7/10)
*30=21 punten.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Selectieleidraad

Vraag:
4.3.3. Marktconformiteit prijzen gedurende contractperiode. Op dit moment 
is deze zinsnede ons onduidelijk, maar wij gaan ervan uit dan uitleg volgt na 
de selectiefase?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Het gunningscriterium marktconformiteit prijzen wordt in het 
aanbestedingsdocument (Gunningsfase) verder uitgewerkt.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
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P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
58 Selectieleidraad

Vraag:
7.2.2. Kunt u bevestigen dat ISO450001 gelijkwaardig is aan het gevraagde 
VCA** certificaat?

Antwoord:
Gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de Gegadigde.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Selectieleidraad

Vraag:
Kunt u inzicht geven hoe de prijs opbouw gevraagd gaat worden in de 
gunningsfase?

Antwoord:
Gedacht wordt aan het uitvragen van uurtarieven en opslagpercentages.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
60 Selectieleidraad

Vraag:
4.2.3 Kunt u het “Programma van (minimale) eisen” verstrekken?
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Antwoord:
In paragraaf 4.3 van de Selectieleidraad is per abuis opgenomen dat de 
Gunningsfase bestaat uit vier stappen. De toetsing op het Programma van 
(minimale) Eisen vervalt echter in de Gunningsfase aangezien deze eisen al 
zijn opgenomen in de Selectiefase. Door een Aanmelding in te dienen stemt 
Gegadigde hier al expliciet mee in. Zie ook het reeds verstrekte antwoord op 
vraag 6 (NvI).

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Selectieleidraad

Vraag:
Op basis van welke criteria wordt bepaald of de optie tot verlenging van de 
overeenkomst wordt gebruikt?

Antwoord:
Verlenging kan afhankelijk zijn van verschillende factoren. Dit is op 
voorhand niet vastgelegd.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Selectieleidraad

Vraag:
Kunt u meer inzicht geven in de Fontys jaarplanning (o.a. m.b.t. 
werkzaamheden in zomervakanties)?

Antwoord:
Medio februari worden de Opdrachtnemers bijgepraat over de te verwachten 
werkzaamheden in de zomervakantie (die op dat moment bekend zijn). 
Wijzigingen worden zo spoedig als mogelijk kenbaar gemaakt aan de 
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Opdrachtnemers.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 30-09-2021
Label: Inhoud


