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Beschikbare depot ruimte (werkterrein)
- Materieel
- Materiaal
- Interne grond opslag
- Zeeflocatie

Gronddepot (kavel A8 Stevinstraat)
t.b.v. aanvulgrond en voorbelasting.
Grond in depot gereden en gekeurd
door opdrachtgever
- december 2021 3.500m³
- maart 2022 8.700m³
- maart 2022 8.000m³
- maart 2022 17.000m³
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Depot
Koolas

Fase 1 (gereed op 04-02-2022)
- Aanbrengen tijdelijke duiker
- Dempen watergang

Fase 2 (gereed op 08-04-2022)
- Aanbrengen stalen damwand
- Aanbrengen houten damwand
- Aanbrengen tijdelijke afdamming
- Ontgraven waterpartij (sanering)
- Aanbrengen leeflaag waterpartij
- Verwijderen tijdelijke afdamming

Fase 3 (gereed op 15-04-2022)
- Dempen watergang

Fase 4 (gereed op 29-04-2022)
- Verwijderen tijdelijke duiker
- Dempen watergang

Fase 5 (gereed op 29-07-2022)
- Ontgraven kavel de Man (sanering)
- Aanvullen ontgraving (sanering)
- Aanbrengen leeflaag tot -4.75m NAP

Fase 6 (gereed op 12-08-2022)
- Aanbrengen voorbelasting

Fase 7 (gereed op 12-08-2022)
- Afwerken kavel A8/A12 tot -4.75m NAP
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DEFINITIEF 3.0

1.0 Eerste uitgave R. Kooiman T. Oudshoorn D. De Greef 27-08-2021

Gemeente Lansingerland

Bodemverontreininging en voorbelasten

kavel A8 /A12 bedrijventerrein Oudeland

Faseringstekening

A1 1:750 BS 1 1 BH7654-TE-BS-9001

HaskoningDHV Nederland B.V.

Transport & Planning

OPMERKINGEN:
- Bron topografie:

- Inmeting: 2020-10-27 20006-30
- Inemting: 201808866-T01-OOd-Zuidersingel Berkel DTM
- Waalpartners: W20-40102-BT-203b d.d. 10-12-2020
- BGT: d.d. 28-01-2021

- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Ligging kabels en leidingen ter indicatie, exacte ligging bepalen
d.m.v. het graven van proefsleuven

3.0 Data fasering aangepast R. Kooiman D. de Greef D.de Greef 06-10-2021

2.0 Straatnamen aangepast naar schaal 1:750 R. Kooiman C. Denton D. de Greef 01-10-2021
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