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1 INLEIDING 
 

 

1.1 Algemeen 
 

Deze aanbestedingsleidraad betreft de Nationale aanbesteding voor de selectie van een Aannemer 

als bouwteampartner voor verlening van diensten en uitvoering van werken ten behoeve van het 

project ‘Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Peelkanalen’ voor Waterschap Limburg en 

Waterschap Aa & Maas, hierna te noemen de aanbestedende dienst, met zaaknummer 2021-Z33433. 

 

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Tevens is het ARW 2016 

(hoofdstuk 2) van toepassing. Gelet op het feit dat de geraamde waarde van de opdracht lager is dan 

het Europese drempelbedrag, is deel 2 van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing en is een 

nationale procedure toereikend voor deze aanbesteding. 

 

De aanbesteding wordt elektronisch uitgevoerd via TenderNed. (Zie www.tenderned.nl). Zie voor 

meer informatie hierover de Handleiding TenderNed die te vinden is op: 

https://www.tenderned.nl/cms/help.  

 

1.1.1 Beschrijving van de aanbestedende dienst 

Waterschap Limburg (WL) en Waterschap Aa en Maas (WAM) zijn de aanbestedende diensten, WL is 

benoemd tot penvoerder van deze aanbesteding en daarmee de Opdrachtgever voor deze opdracht. 

Omdat een deel van de Peelkanalen, dat onderdeel uitmaakt van de scope, binnen het beheergebied 

van Waterschap Aa en Maas is gelegen dienen er ook enkele verdeelwerken van Waterschap Aa en 

Maas aangepakt te worden. Waterschap Limburg fungeert voor deze kunstwerken eveneens als 

Opdrachtgever, onderling is de verdere afhandeling tussen de beide waterschappen in een 

projectovereenkomst geregeld.  

 

1.1.1.1 Waterschap Limburg 

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water 

en voldoende water. Dat doen we met ruim 425 medewerkers. Ons beleid wordt bepaald door een 

gekozen bestuur. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons 

werkgebied. 

  

Ons werk: 

- wij zorgen voor het water in uw omgeving, zodat u veilig kunt wonen, recreëren en ondernemen; 

- wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om wateroverlast tegen te gaan;  

- wij leggen dijken aan en onderhouden ze. We richten beken robuust in, leggen 

regenwaterbuffers en vispassages aan en regelen het waterpeil om te zorgen voor voldoende, 

schoon en natuurlijk water; 

- wij monitoren de waterkwaliteit in onze beken en nemen diverse maatregelen om te zorgen voor 

natuurlijk schoon water. We handhaven de regels rondom water en verlenen vergunningen voor 

activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze wateren en dijken. 

Meer informatie over WL vindt u op de website van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl. 

 

1.1.1.2 Waterschap Aa en Maas 

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dit doen we voor nu en later, voor 

743.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Het werkgebied beslaat het beheergebied 

van Waterschap Aa en Maas. De centrale locatie bevindt zich in ’s-Hertogenbosch. 

 Wij zuiveren het afvalwater en geven het weer schoon terug aan de natuur. Heel 
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belangrijk! Want schoon water is van levensbelang voor mens, plant en dier. 

 Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw zodat gewassen goed 

kunnen groeien. 

 Wij zien erop toe dat de 110 kilometer lange Maasdijk bestand is tegen extreem hoge 

waterstanden. 

 We zetten ons in voor fraaie waterrijke gebieden in natuur en stad zodat iedereen ervan 

kan genieten. 

 Wij controleren de waterkwaliteit in recreatieplassen zodat niemand ziek wordt van een 

zwempartij. 

 We nemen noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de klimaatverandering. 

 

Waterschap Aa en Maas staat voor duurzaam waterbeheer, waarbij de nadruk ligt op ieders 

veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook de generaties na ons hebben hier profijt van. Werken 

met water. Voor nu en later. Voor meer informatie: www.aaenmaas.nl 

 

1.1.2 Beschrijving en doel van de aanbesteding 

 

1.1.2.1 Doel van de opdracht  

Deze aanbesteding heeft als doel om een bouwteamlid die de rol van Aannemer vervult te 

selecteren. Door de voorbereidingsfase als bouwteam te doorlopen, wordt een efficiënt 

ontwerpproces gefaciliteerd, waarna op een vloeiende wijze tot aanbesteding en uitvoering 

overgegaan kan worden. Door deel te nemen aan het bouwteam verdient de Aannemer het ‘recht 

van eerste aanbieding’ op het aan te besteden Werk. Deze wijze van aanbesteden wordt ook wel een 

‘twee fase contract’ genoemd. 

 

1.1.2.2 Achtergrond opdracht  

In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de betroffen 

Waterschappen voor een evenwichtige verdeling van de aan- en afvoer van water in Limburg en 

Noord-Brabant vanuit de Maas. Als uitwerking hiervan zijn de waterschappen Aa en Maas en Limburg 

met Rijkswaterstaat overeengekomen dat het Rijk de wateraanvoer voor de Peelregio vergroot van 

3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m3/s. Dit door aanpassing en groot onderhoud van de Noordervaart. De 

extra wateraanvoer is bedoeld als belangrijke aanvulling op de water conserveringsmaatregelen uit 

het Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit plan voorziet in de regionale droogtebestrijding voor een 

gebied dat nu structureel (jaarlijks) kampt met watertekorten. Het aangevoerde water via de 

Noordervaart wordt vervolgens via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over 

het gebied verdeeld. Langs deze kanalen liggen meerdere inlaatpunten vanwaar het aangevoerde 

water verder het achterland in gelaten kan worden. In bijlage 1 is een schematisch overzicht van het 

plangebied weergegeven. De plaatsen Meijel en De Rips zijn aangegeven voor geografische 

oriëntatie. 

 
Figuur 1: Locatie objecten 

Beide waterschappen hebben afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat deze aanvoer vanaf 2021 te 
vergroten. Om dit mogelijk te maken wordt het gehele kanalenstelsel daar fysiek voor klaargemaakt 
(baggerwerkzaamheden, aanpak kades, aanpassen verdeelwerken etc.).  
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Om te zorgen dat het water op een goede manier verdeeld en gestuurd kan worden, dienen er  

verdeelwerken aangepast dan wel vervangen te worden om de verhoogde wateraanvoer te kunnen 

verwerken en te verdelen. Ook dienen watergangen verbreed en verdiept te worden. Het is de 

ambitie om het kanalenstelsel zo optimaal mogelijk te benutten. Met optimaal wordt bedoeld een zo 

hoog mogelijke aanvoer, zonder een verhoogd risico op wateroverlast.  

 

Daarom wordt er door de waterschappen gewerkt aan een slimme gebiedsregeling, waarbij in de 

toekomst vanuit een centrale regiekamer de wateraanvoer en –verdeling op afstand kan worden 

gestuurd. De nieuwe verdeelwerken moeten geschikt zijn om te functioneren in de verhoogde 

wateraanvoer van het project Peelkanalen, de op te stellen slimme gebiedsregeling en aansluiten op 

de sturing en regeling van zowel waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. 

 

1.1.2.3 Betrokken areaaldelen 

De betrokken delen van het areaal zijn geografisch weergegeven in Bijlage 1 (Bijlage 1_v1.0.pdf is een 

overzicht van de kunstwerken, CA200065.001-DO-SIT-T01t/mT03-01_V0.1.pdf geeft een overzicht 

van de watergangen waar baggerwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden)  en hieronder 

geresumeerd en voorzien van toelichting. De toelichting heeft betrekking op aspecten die extra 

aandacht vereisen voor ontwerp (bijvoorbeeld voor aanwijzing als Rijksmonument) of 

omgevingsmanagement (overleg met bevoegd gezag en omgevingsmanagement). 

 

WS Kenmerk Rijksmonument Spec. Stakeholders 

WL 10155 Bodemval 524051  

AM 261JS Inlaat Witte Dijk Nee  

AM 275PA Inlaat Astense Aa Nee  

WL 27626 Gemaal Aanvoerleiding Evertsoord Nee  

WL 96890 Klepstuw Vinkenpeel 524061  

WL 96894 Stuw Pee 4 - Defensie 

WL 96954 Klepstuw Kempkensberg zuid Nee1  

WL 97187 Stuw Aav 1 - Defensie 

WL 97188 Stuw Aav 2 Nee  

WL 97509 Vlotterstuw Griendtsveen Nee2  

WL 97735 Stuwcomplex de Halte Nee3  

WL 98139 Stuwcomplex Vredepaal 524060  

WL 98176 Stuw Katsberg -  

WL 98245 Klepstuw Halvemaanweg Nee5  

WL 98249 Klepstuw Kempkensberg noord 524063  

WL 9946 Inlaat afleidingskanaal Nee4  

WL Te baggeren watergangen 3124.7; 3124.8; 

3124.9; 3124.11. 

- Defensie 

1. Het kunstwerk is niet aangewezen als Rijksmonument of beschermd gezicht, wel ligt het in de nabijheid 

van een tweetal Rijksmonumenten (524047 en 524066). 
2. Het kunstwerk is niet aangewezen als Rijksmonument maar ligt wel in gebied dat is aangewezen als 

Rijksmonument te weten ‘Griendtsveen’. 
3. Het kunstwerk is niet aangewezen als Rijksmonument of beschermd gezicht, wel is het nabij een 

Rijksmonument gelegen (523258). 
4. De aflaat richting het afleidingskanaal is niet als Rijksmonument of beschermd gezicht aangewezen maar 

ligt wel in de nabijheid ervan (524059 en 524060). 
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5. Het kunstwerk is niet aangewezen als Rijksmonument of beschermd gezicht. Het vermoeden bestaat dat 

het Rijksmonumentenregister niet de juiste situering weergeeft / bevat waardoor het kunstwerk toch 

Rijksmonument 524033 betreft. 

 

Opmerkingen bij de betrokken areaaldelen: 

 Tot op heden heeft er nog geen effectieve communicatie met Defensie plaatsgevonden, 

hierdoor is de uitvoering (realisatie) van een tweetal kunstwerken (die uitsluitend in 

afstemming met Defensie onderdeel van de scope kunnen blijven) onzeker.  

 Van een aantal kunstwerken is bekend dat deze als Rijksmonument zijn aangewezen of in 

een gebied gelegen zijn dat als Rijksmonument is aangewezen. De implicaties voor het 

ontwerp moeten in afstemming met het bevoegd gezag nog worden bepaald. 

 

1.1.2.4 Huidige situatie 

De huidige situatie van de betrokken areaaldelen is inzichtelijk gemaakt in bijlage 2. In deze bijlage 

zijn per kunstwerk foto’s en filmmateriaal opgenomen,  deze is in een PowerPoint samengevat. De 

inventarisatie is beschikbaar met uitzondering van de op defensieterrein gelegen kunstwerken, 9946 

Inlaat afleidingskanaal en de te baggeren watergang.  

 

Behalve de inventarisatie is voor verschillende kunstwerken een memo opgenomen waarbij op basis 

van expert judgement de Opdrachtgever wordt geadviseerd over het vervangen en/of behouden van 

verschillende kunstwerken. Deze memo’s zijn enkel ter informatie opgenomen, aan deze memo’s 

kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

1.1.2.5 Gewenste situatie  

In de gewenste situatie zijn de betrokken areaaldelen geschikt om te functioneren in de verhoogde 

wateraanvoer, de op te stellen slimme gebiedsregeling en sluiten ze aan op de sturing van zowel 

Waterschap Limburg als Waterschap Aa en Maas. 

 

Per areaaldeel zal dit resulteren in een verschillende scope, deze zal afhankelijk zijn van (niet 

uitputtend): 

1. Eisen & wensen. 

2. Beschikbaar budget. 

3. Omgevingsaspecten (conditionering, bevoegd gezag, bewoners). 

4. Risico’s & kansen. 

Door u als Aannemer in een vroeg stadium te betrekken wordt beoogd de beschikbare middelen 

optimaal te benutten. Als ‘optimaal’ wordt een scope bedoeld die recht doet aan 1 t/m 4 en (mede 

door uw inbreng) met de minste inspanning te realiseren is. In de volgende paragraaf lichten we toe 

hoe wij de samenwerking in de bouwteamfase voor ons zien. 

 

1.1.2.6 Werking van het bouwteam 
1.1.2.6.1 Contract & organisatievorm 

Een contractvorm bepaalt de juridische vastlegging van de contractuele afspraken die tussen de 

deelnemers wordt gemaakt. De bouworganisatievorm beschrijft de wijze waarop de taken over de 

verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld. In deze situatie is voor de 

bouworganisatievorm ‘Alliantie’ gekozen en (voorlopig) de contractvorm ‘traditioneel RAW’. Hierbij 

geldt de volgende taakverdeling: 

 Ontwerpen Uitvoeren Financieren Onderhoud Exploitatie 

De aanbesteder   X X X 

De marktpartij  X    

De marktpartij en de 

aanbesteder samen 

X     
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De taken ‘financieren’, ‘onderhoud’ en ‘exploitatie’ vallen daarmee buiten de scope van de te sluiten 

overeenkomsten en worden om die reden buiten beschouwing gelaten. Per taak komen de volgende 

contract- en samenwerkingsvormen in aanmerking: 

Taak Contractvorm Organisatievorm Overeenkomst 

Ontwerpen Alliantie Bouwteam Bouwteamovereenkomst 

Uitvoeren Traditioneel UAV 2012 RAW / Werkomschrijving 

 

Doelstelling is de ‘ontwerptaak’ gezamenlijk (Aanbesteder, Adviseur en marktpartij) uit te voeren op 

grond van een Bouwteamovereenkomst (juridische samenwerkingsvorm op basis van UAV2012). 

Doel van een Bouwteamovereenkomst is de optredende risico’s in een vroeg stadium te benoemen 

en in beheersmaatregelen te voorzien, waarbij de bouwteampartners onderdeel van de ontwerpfase 

worden gemaakt (zij leveren daar hun inbreng zodat wat gerealiseerd wordt ook maakbaar is). 

Hierbij worden de raakvlakken onderkend en is voorafgaand aan de daadwerkelijke start voor 

iedereen duidelijk wat en vooral hoe de diverse werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. 

In een bouwteam wordt ‘open kaart’ gespeeld over het budget in relatie tot de werkzaamheden. De 

begroting van de bouwteamleden wordt op een transparantie wijze opgesteld waarbij de inhoud en 

borging van risico’s in overleg wordt bepaald en vastgelegd.  

 

De ‘bouwteamovereenkomst’ vormt het contract tussen Aanbesteder en marktpartij voor de 

‘ontwerptaak’ en het ‘recht van eerste aanbieding’ (voor een precieze beschrijving van de rol- en 

taakverdeling, zie 1.1.2.6.3). In deze overeenkomst zijn ‘afspraken’ gemaakt over ‘hoe’ er tot een 

‘overeenkomst voor de aanneming van werk’ voor de ‘uitvoerende taak’ kan worden gekomen’ of 

‘kan worden afgezien’. Bilateraal sluit Aanbesteder eveneens een overeenkomst af met haar adviseur 

voor deelname in het bouwteam. In het bouwteam is er nadrukkelijk aandacht voor houding en 

gedrag van de betrokken partijen. 

 
1.1.2.6.2 Processtappen 

Het bouwteamproces is grafisch weergegeven in de onderstaande figuur. 

 
 

 

 

 

 

Opmaken startgegevens

•Een Programma van 
Eisen;

Een Voorontwerp of een 
Definitief Ontwerp;

Andere relevante 
documenten, zoals:

oConditionerende 
onderzoeken.

oVergunningen.

oProjectplan Waterwet.

oVerslagen van 
gesprekken met 
stakeholders.

oEnzovoorts.

Precontractuele 
bouwteamfase

•Bouwteamdoelstellingen 
(zie 3.2 van de 
Bouwteamovereenkomst 
in Bijlage 3):

oKeuze ontwerp en 
contractstukken.

oUitvoeringsplanning op 
hoofdlijnen.

oRisicodossier.

De eisen die worden 
gesteld aan de op te 
leveren 
doelstellingsproducten.

Ontwerpplanning, proces 
en besluitvorming (lees: 
Project Management 
Plan).

•Het Taakstellend Budget.

Contractuele 
bouwteamfase

•Gezamenlijk binnen de 
genoemde taak- en 
doelstellingen aan de 
hand van het Project 
Management Plan wordt 
werken aan de 
bouwteamdoelstellingen 
(documenten: ontwerp-
en contractstukken, 
uitvoeringsplanning, 
risicodossier). 

•Artikel 12 prijsvorming (1) 
toedling risico's (2) 
bepalingen 
aansprakelijkheid en 
schade (3) ontbinende en 
opschortende 
bepalingen.

Post bouwteamfase

•Op basis van de 
'overeenkomst voor 
aanneming van werk' 
uitvoeren van het werk 
op basis van de 
gezamenlijk opgestelde 
ontwerp- en 
contractstukken.

Bouwteampartner selectie 

door 

aanbestedingsprocedure 

Sluiten 

‘bouwteamovereenkomst’ 

Sluiten ‘overeenkomst 

voor aanneming van werk’ 

Uitvoering o.b.v. 

contractstukken 
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Nadat (door middel van onderhavige aanbestedingsprocedure) een bouwteampartner is gekozen 
moet de Bouwteamovereenkomst met de marktpartij (vanaf nu: Aannemer) worden opgesteld. De 
bouwteamovereenkomst is een samenstel van documenten: 

a) De door partijen ondertekende overeenkomst (volgens bijlage 3), inclusief overwegingen 
en zonder Appendices. 

b) (Appendix 1) Overzicht van eisen per deelnemer in het bouwteam, inclusief de eisen die 
gelden voor de personen die deelnemen in het bouwteam namens de deelnemers (zoals 
competenties en kwalificaties). 

c) (Appendix 2) Beschrijving van de werkzaamheden per deelnemer in het bouwteam. 

d) (Appendix 3) Taakstellend budget inclusief de daaraan ten grondslag liggende 
onderbouwing. 

e) (Appendix 4) Nota’s van Inlichtingen. 

f) (Appendix 5) Conceptovereenkomst van aanneming van Werk. 

g) (Appendix 6) Wijze van opstellen van een open begroting. 

h) (Appendix 7) Informatie die door of namens de aanbesteder voorafgaand aan het sluiten 
van de overeenkomst is gedeeld met de Aannemer (m.u.v. de Nota’s). 

Om hiertoe te komen worden de hierna beschreven stappen doorlopen. 

In de ‘pre-contractuele bouwteamfase’ overlegt aanbesteder ten minste (zie 3.1 van de 
Bouwteamovereenkomst in bijlage 3): 

 Een Programma van Eisen; 

 Een Voorontwerp; 

 Andere relevante documenten, zoals: 
o Conditionerende onderzoeken (mogelijk bij start van pre-contractuele 

bouwteamfase nog niet compleet): 
 Bureaustudie archeologie; 
 Asbest; 
 Bureaustudie cultuurhistorie; 
 Quick scan Flora en Fauna; 
 Geometrisch onderzoek (3D scan en terreinmetingen); 
 Historisch vooronderzoek HVO-NGE; 
 Klic melding kabels en leidingen; 
 Kadastraal onderzoek; 
 Verkennend bodemonderzoek; 
 Hydraulisch advies verbetering watersysteem. 

o VO + toelichting op ontwerp 
o Enzovoorts. 

Gezamenlijk (Aanbesteder, Aannemer en Adviseur) worden de volgende onderdelen ingevuld: 

 Bouwteamdoelstellingen (zie 3.2 van de Bouwteamovereenkomst in bijlage 3): 
o Keuze ontwerp en contractstukken. 
o Uitvoeringsplanning op hoofdlijnen. 
o Risicodossier. 

 De eisen die worden gesteld aan de op te leveren doelstellingsproducten. 

 Ontwerpplanning, proces en besluitvorming (lees: Project Management Plan). 

 Het Taakstellend Budget. 

Nadat de concept bouwteamovereenkomst is gecompleteerd met voornoemde onderdelen wordt 
deze formeel aan de Aannemer aangeboden. De Aannemer heeft de mogelijkheid schriftelijk vragen 



 
Aanbestedingsleidraad Waterschap Limburg 
Nationale aanbesteding  

 

 

10/29  
zaaknr. 2021-Z33433 

doc.nr. WLDOC-

1187088822-125558 
 

 

te stellen, zodat deze in Nota’s van Inlichtingen worden beantwoord. Als er geen vragen meer zijn 
gaat men over tot ondertekening van de Bouwteamovereenkomst: 

 Hiermee committeert de Aannemer zich aan al het in de Bouwteamovereenkomst 
genoemde, zoals: 

o Taakstellend Budget. 
o Voorbereidingsplanning. 
o Uitvoeringsplanning. 
o Inbreng in de ontwerpfase. 

Nu start de formele ‘contractuele bouwteamfase’ waarin door Aanbesteder, Aannemer en Adviseur 
binnen de genoemde taak- en doelstellingen aan de hand van het Project Management Plan wordt 
gewerkt aan de bouwteamdoelstellingen (documenten: ontwerp- en contractstukken, 
uitvoeringsplanning, risicodossier). Zodra de documenten voldoen aan de gestelde eisen maakt 
aanbesteder dit schriftelijk kenbaar aan de Aannemer. 

Vanaf dit moment gaat de procedure zoals vermeld in artikel 12 van de bouwteamovereenkomst in 
werking. In deze periode onderhandelen Aanbesteder (en Adviseur) met de Aannemer over: 

 De toedeling van specifieke risico’s uit het risicodossier aan de Aannemer. 

 Bepalingen over aansprakelijkheid en vergoeding van schade (waaronder kosten) voor zover 
de conceptovereenkomst van aanneming van werk hier niet al in voorziet. 

 Eventuele opschortende dan wel ontbindende voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het niet 
verkrijgen van vergunningen). 

Nadat voornoemde onderwerpen tot overeenstemming zijn gebracht maakt Aanbesteder dit 
schriftelijk kenbaar aan Aannemer. Aanbesteder nodigt Aannemer uit een aanbieding te doen voor 
de uitvoeringswerkzaamheden. Er wordt door Aanbesteder vermeld waar de aanbieding uit dient te 
bestaan (in ieder geval een prijsaanbieding). Een verdere procedure wordt gevolgd om te komen tot 
een duidelijke onderbouwde, volledige en transparante aanbieding. 

Het blijft voor aanbesteder (in bijzondere omstandigheden) mogelijk om af te zien van de 
‘Overeenkomst voor de aanneming van Werk’ indien volgens de procedure beschreven in artikel 12 
geen overeenstemming wordt bereikt.  

Resumerend: 

 Precontractuele bouwteamfase: 
o Delen van de startdocumenten met Aannemer: 

 Een Programma van Eisen; 
 Een Voorontwerp; 
 Andere relevante documenten, zoals: 

 Beschikbare conditionerende onderzoeken. 

 VO + toelichting op ontwerp 

 Enzovoorts. 
o Opstellen concept overeenkomst met (o.a.): 

 Bouwteamdoelstellingen (zie 3.2 van de Bouwteamovereenkomst in Bijlage 
3): 

 Keuze in diepte Ontwerp en contractstukken. 

 Uitvoeringsplanning op hoofdlijnen. 

 Risicodossier. 
 De eisen die worden gesteld aan de op te leveren doelstellingsproducten. 
 Ontwerpplanning, proces en besluitvorming (lees: Project Management 

Plan). 
 Het Taakstellend Budget. 

o Na eventuele Nota’s van Inlichtingen ondertekenen van de Bouwteamovereenkomst. 

 Contractuele Bouwteamfase: 
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o Nu start de formele ‘contractuele bouwteamfase’ waarin door Aanbesteder, 
Aannemer en Adviseur binnen de genoemde taak- en doelstellingen aan de hand van 
het Project Management Plan wordt gewerkt aan de bouwteamdoelstellingen 
(documenten: ontwerp- en contractstukken, uitvoeringsplanning, risicodossier). 
Zodra de documenten voldoen aan de gestelde eisen maakt aanbesteder dit 
schriftelijk kenbaar aan de Aannemer. 

o Volgens Artikel 12 wordt de procedure gevolgd waarmee beoogd wordt tot een 
‘overeenkomst voor de aanneming van Werk’ te geraken. 

 Post bouwteamfase: 
o Uitvoering van het werk op basis van ‘de overeenkomst voor de aanneming van 

Werk’ samen met de contractvoorwaarden zoals deze zijn gekozen in de 
Bouwteamdoelstellingen. In dit geval een RAW bestek of een werkomschrijving op 
basis van de UAV 2012 (verhouding Aannemer / directie). 

 
1.1.2.6.3 Rol-/taakverdeling en producten in het bouwteam 

De taak- en rolverdeling binnen het bouwteam is belangrijk. Hoewel het bouwteam de precieze rol- 

en taakverdeling in de precontractuele bouwteamfase definieert, is door Aanbesteder en Adviseur 

inzichtelijk gemaakt welke producten worden beoogd gedurende de precontractuele en contractuele 

bouwteamfase. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. De tabel is direct een 

verantwoordelijkhedenmatrix: dit is gedaan met behulp van het RACI-model1. De Appendices waar in 

deze tabel aan wordt gerefereerd zijn de Appendices van de bouwteamovereenkomst zoals deze is 

aangehecht in bijlage 3. De verantwoordelijkheden geven inzicht de taakverdeling. 

Product Toelichting O
p

d
ra

ch
tg

ev
er

 

A
d

vi
se

u
r 

 

A
an

n
em

er
 

Projectbeheersing:     

 Notulen overleggen  I R/A I 

 Voortgangsmonitoring D.m.v. maandelijkse voortgangsrapportage I R/A C 

 Financiële administratie Iedere Deelnemer verwerkt zijn eigen 

financiële administratie op een gezamenlijke 

omgeving 

R/A R/A R/A 

 Inrichten en onderhouden 

digitale 

samenwerkingsomgeving 

Samenwerking vindt plaats d.m.v. het 

onlineplatform Sharepoint, ter beschikking 

gesteld door Adviseur. 

I R/A I 

 Project Management Plan 

(PMP) 

Gezamenlijk stellen de Adviseur en de 

Aannemer het PMP op. Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor implementatie en 

naleving PMP. Dit zijn Appendix 1 & 2. 

A R C 

 Planning ontwerpfase Opstellen en bewaken (bijlage van PMP). C R/A C 

 Planning uitvoeringsfase Opstellen (bijlage van PMP). I C R/A 

 Risicodossier Gezamenlijk opstellen risicodossier (1e 

versie bijlage van PMP) 

R/A R R 

Precontractuele fase:     

 
1 ResponsAdviseurle = Verantwoordelijk voor het opstellen van het product; Accountable = 
Eindverantwoordelijk voor de resultaten, Consulted = (Verplicht) Geraadpleegd gedurende het opstellen van 
het product; Informed = Geïnformeerd over het resultaat van het product 
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Product Toelichting O
p

d
ra

ch
tg

ev
er

 

A
d

vi
se

u
r 

 

A
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n
em

er
 

 Verzamelen startgegevens, 

met volgende onderdelen: 

Dit zijn de gegevens op basis waarvan het 

Bouwteam de ontwerpen in contractuele 

fase verder uitwerkt. Dit is Appendix 7. 

   

1. Conditionerende 

onderzoeken 

 A/R C C 

2. Programma van Eisen  A/R C C 

3. Voorontwerp 

A. Civiel 

B. Waterbouw 

C. Werktuigbouw 

D. Hydrologie 

E. Elektrotechniek 

F. Besturingstechniek 

Gezamenlijk maakt / completeert het 

Bouwteam het Voorontwerp waarbij van de 

Aannemer expertise wordt gevraagd op het 

gebied van elektro- en besturingstechniek. 

Zijn inbreng voor de andere onderdelen is 

ook waardevol en belangrijk.  

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 

R 

R 

R 

R 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

R 

R 

4. Eventueel andere 

onderdelen 

Aanvullende onderdelen indien Bouwteam 

deze identificeert. 

   

 Taakstellend Budget Gezamenlijk stelt het Bouwteam het 

Taakstellend Budget samen. Dit is Appendix 

3. 

C/A R/A R/A 

 Conceptovereenkomst 

aanneming van werk 

Gezamenlijk stelt het Bouwteam de 

conceptovereenkomst aanneming van werk 

op. Aan het einde van de contractuele fase 

vormt deze de basis van de overeenkomst 

van aanneming van werk. Dit is Appendix 5. 

C C R/A 

 Wijze van opstellen open 

begroting 

Gezamenlijk beschrijft het bouwteam hoe 

de Aannemer de open begroting in de 

uiteindelijke aanbieding van werk vorm 

geeft. Dit is Appendix 6. 

C C R/A 

 Afronden en 

complementeren 

bouwteamovereenkomst 

Gezamenlijk  wordt 

bouwteamovereenkomst afgerond en 

gecompleteerd. 

C/A R/A C/A 

 Nota’s van inlichtingen Wanneer Aannemer bij officieel ontvangst 

van de bouwteamovereenkomst vragen 

heeft over deze, kan hij deze stellen en 

beantwoord de Opdrachtgever deze in de 

NvI’s. 

R/A C I 

 Tekenen van 

bouwteamovereenkomst 

 R/A I R/A 

Contractuele fase:     

 DO (of UO) 

1. Civiel 

2. Waterbouw 

3. Werktuigbouw 

4. Hydrologie 

5. Elektrotechniek 

6. Besturingstechniek 

Gezamenlijk uitwerken van het ontwerp tot 

DO of UO 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

R/A 

R/A 

R/A 

R/A 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

R/A 

R/A 
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Product Toelichting O
p

d
ra

ch
tg

ev
er
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 Bestek of werkomschrijving  C R/A C 

 Verdeling van risico’s Gezamenlijk bepalen wie verantwoordelijk 

en/of aansprakelijke is voor de verschillende 

risico’s 

R R R 

 Accorderen ontwerpen  A/R I I 

 Bij akkoord op ontwerpen en 

bestek verzoek tot 

aanbieding voor uitvoering 

van werk 

 A/R I I 

 Opstellen aanbieding van 

werk 

 - - R 

 Beoordelen aanbieding van 

werk 

 R/A C - 

 Overige procedurele 

handelingen 

 R/A C C 

 Accorderen aanbieding van 

werk 

Accorderen van aanbieding van werk door 

de Opdrachtgever markeert het startpunt 

van de uitvoering van werk, en het eindpunt 

van het Bouwteam 

R/A I I 

 
1.1.2.6.4 Besluitvorming in de pre- contractuele fase 

In de pre contractuele bouwteamfase worden besluiten op expliciete wijze genomen, met 

meerderheid van stemmen van Opdrachtgever, haar adviseur en de Aannemer, waarbij de 

opdrachtgever in ieder geval moet instemmen en iedere partij één stem heeft (ongeacht het aantal 

aanwezige natuurlijke personen per partij). 

 
1.1.2.6.5 Startgegevens 

Bij aanvang van de pre-contractuele bouwteamfase zijn de volgende startgegevens per object 

beschikbaar: 

 

 Conditionerende onderzoeken1 - 

 Ontwerpnotitie met expert judgement op basis van ingenomen eisen en 

wensen. 

Bijlage 2 

 Aangevulde elementeisen1 Bijlage 2 

 ProjectPlanWaterwet1 - 

 Voorontwerp1 - 
1. Aan deze producten wordt op dit moment gewerkt, zodoende kunnen deze niet worden 

bijgevoegd. 

 

In de benoemde bijlagen zijn voorbeelden opgenomen ter beeldvorming van inschrijver.  

 
1.1.2.6.6 Planning bouwteamfase 

Vanaf de beoogde ingangsdatum van de pre-contractuele bouwteamfase is er Aanbesteder veel aan 

gelegen een voortvarende start te maken. Met reden om voor 31-12-2021 de 

bouwteamovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens kan de voorbereiding in bouwteamverband 

aanvangen in 2022, waarna het voor de hand ligt later in 2022 de realisatie te starten (indien de 
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bouwteamfase leidt tot een getekende overeenkomst voor aanneming van werk). Een optie is in 

‘tranches’ tot meerdere overeenkomsten van aanneming van werk te geraken, zodoende kunnen 

uitvoering en voorbereiding parallel lopen (indien daar reden toe is / in het bouwteam toe besloten 

wordt). 

 

1.1.3 Looptijd 

De Aanbesteder wenst met één inschrijver de pre-contractuele bouwteamfase te doorlopen in de 

periode na gunning tot 31-12-2021. De contractuele bouwteamfase kan dan aanvangen in 2022 

waarna het Werk aanbesteed worden waarbij de inschrijver het ‘recht voor eerste aanbieding’ heeft. 

Aansluitend kan de uitvoering plaatsvinden in 2022/2023. Omstandigheden buiten de invloedsfeer 

van het bouwteam kunnen ervoor zorgen dat er een ‘knip’ in de scope wordt aangebracht waardoor 

gefaseerd wordt ontworpen en gerealiseerd. 

 

1.1.4 Omvang 

De waarde van de onderhavige opdracht is als volgt geschat (alle bedragen exclusief BTW).  

Onderdeel Minimale waarde Maximale waarde 

Realisatie met staartkosten 1.750.000 2.650.000 

Risicoreservering (15%) 262.500 397.500 

Voorbereidingskosten 

AANBESTEDER (10%) 

175.000 265.000 

Voorbereidingskosten ADVISEUR 

(10%) 

175.000 265.000 

Voorbereidingskosten AN (5%) 87.500 132.500 

Totaal 2.450.000 3.710.000 

 

 Vanwege de nog te maken ontwerpkeuzes en de invloed van (bijzondere) stakeholders (zoals RCE en 

Defensie), dient de bandbreedte in acht te worden genomen.  

Aan deze schatting van waarde van de opdracht kunnen door inschrijvers geen rechten worden 

ontleend, het betreft een indicatie. 

 

1.1.5 Percelen 

De aanbesteding is niet opgedeeld in percelen. 

 

1.1.6 Contractpartij, contactpersonen en klachtenafhandeling 

1.1.6.1 Contractpartij 

Namens de aanbestedende diensten (Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas) is WL de 

Opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze Nationale aanbesteding. 

Voor deze aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van WL. 

 

1.1.6.2 Contactpersoon 

 

Contactpersoon  Renée Hekers Functie Adviseur inkoop 

Telefoonnummer  +31 88  88 90 100 

Plaatsvervanger Rianne Hupkens Functie Teammanager Inkoop 

Telefoonnummer +31 88  88 90 100 

 

TenderNed Voor technische vragen over het aanbestedingsplatform* 

Contactpersoon Servicedesk van TenderNed   

Telefoonnummer  0800 8363 376 Mailadres Servicedesk@TenderNed.nl 

* Bijvoorbeeld bij een storing aan het platform 
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De aanbestedende dienst wenst het contact, met u als inschrijver te laten verlopen via één 

contactpersoon en één plaatsvervanger van deze contactpersoon van uw organisatie. De gegevens 

van de (eerste)contactpersoon dienen te zijn vermeld op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument. 

 

Uitgangspunt is dat communicatie via TenderNed verloopt tenzij de aanbestedende dienst een 

inschrijver expliciet uitnodigt om op andere wijze contact te hebben. Het staat ondernemers niet vrij 

om met andere personen dan de contactpersonen of via een andere weg dan TenderNed met de 

aanbestedende dienst te corresponderen over deze aanbesteding, de aanbestedende dienst kan 

overgaan tot uitsluiting mocht dit wel geconstateerd worden. 

 

1.1.6.3 Klachtenafhandeling 

De aanbestedende dienst heeft er voor gekozen voor eventuele klachten met betrekking tot deze 

aanbesteding een klachtenmeldpunt in te stellen. Hierbij zal de procedure worden gevolgd als 

aangegeven in de definitieve versie “Klachtenafhandeling bij aanbesteden”. Voor de inhoud van deze 

regeling zie: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden/klachtenafhandeling-

definitief.pdf  

Uw eventuele klachten, kunt u, bij voorkeur via onze website indienen:  

https://www.waterschaplimburg.nl/productencatalAanbestederus/product/indienen-klacht/ of per 

e-mail bij team Inkoop op het volgende mailadres: klachtafhandeling-

aanbesteden@waterschaplimburg.nl.  

 

Deze klachtenregeling is niet bedoeld voor het verkrijgen van eventueel benodigde verduidelijkingen 

met betrekking tot het gestelde in deze aanbestedingstukken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de 

mogelijkheid tot het stellen van vragen als beschreven in hoofdstuk 2 paragraaf 1 van deze 

aanbestedingsleidraad. 

 

1.1.7 Planning 

Hieronder is de planning van de aanbesteding opgenomen. De cursief weergegeven data zijn 

definitief en derhalve fatale data behoudens een andersluidend schriftelijk bericht van de 

aanbestedende dienst. De andere data zijn indicatief en niet bindend. 

 

3 september 2021 Publicatie aanbesteding 

Aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen wordt beschikbaar 

gesteld op het aanbestedingsplatform 

20 september 2021 11:00 uur Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot 

deze aanbesteding 

 24 september 2021 Nota van Inlichtingen  

 11 oktober 2021 11:00 uur  Sluiting inschrijvingstermijn  

 Week 41/42 Evaluatie inschrijvingen 

22 oktober 2021 Verwachte datum van bekend maken van de mededeling van de 

gunningsbeslissing 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen en het aanhangig maken 

van een kort geding zo spoedig mogelijk na de mededeling van de 

gunningsbeslissing, maar uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum 

van de mededeling van de gunningsbeslissing.  

12 november 2021 Beoogde ingangsdatum pre-contractuele bouwteamfase 
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1.1.8 Vergoeding 

De inspanningen van de Aannemer in de contractuele bouwteamfase en de pre-contractuele 

bouwteamfase worden vergoed volgens de regeling welke is opgenomen in de 

bouwteamovereenkomst (zie bijlage 3, artikel 10).  
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2 INSCHRIJVINGSPROCEDURE 
 

In dit hoofdstuk is de inschrijvingsprocedure beschreven. Inschrijvingen dienen, conform de 

aanwijzingen in dit hoofdstuk, gedaan te worden.  

 

2.1  Nota van Inlichtingen 
 

Inhoudelijke vragen omtrent de aanbesteding kunnen uitsluitend via een bericht op TenderNed 

worden gesteld. U dient bij het stellen van vragen gebruik te maken van het daartoe beschikbaar 

gestelde format (bijlage 5) en deze als bijlage bij het bericht te uploaden. Let op: geen gebruik maken 

van de vragenmodule in TenderNed. 

 

Alle partijen krijgen gelijktijdig een overzicht van alle vragen met de antwoorden, een zogenoemde 

nota van inlichtingen. Wij verzoeken u om in de vraagstelling geen gebruik te maken van 

bedrijfsnamen, productnamen en andere aan uw bedrijf gerelateerde namen of kenmerken. 

 

2.2  Wijze van aanbieden inschrijving 
 

Inschrijvingen dienen met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften te zijn opgemaakt 

en te worden ingediend.  

 

In het stappenplan van TenderNed is opgenomen, dat “De inschrijving/aanmelding is voltooid 

wanneer de SMS-transactiecode is ingevoerd en verstuurd. De persoon die deze handeling verricht, 

moet minimaal de rol van procesleider hebben”. Wij maken u er op attent dat de inschrijving pas 

definitief is wanneer TenderNed de SMS transactiecode heeft ontvangen en verwerkt. Inschrijver 

dient dan ook rekening te houden met de tijd voor de verzending en de verwerkingstijd bij 

TenderNed. 
 

U vindt de modellen die ingevuld moeten worden separaat op het aanbestedingsplatform. Alleen 

digitale inschrijvingen via het aanbestedingsplatform worden door de aanbestedende dienst in 

behandeling genomen. 

 

De inschrijvingstermijn sluit op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij 

“Sluiting inschrijvingstermijn“. Inschrijvingen die worden ingediend nadat de inschrijvingstermijn is 

gesloten, worden niet in behandeling genomen.  

 

Documenten die rechtsgeldig dienen te worden ondertekend, dienen voorzien te zijn van een ‘natte 

handtekening’ en te worden gescand, of een gescande handtekening.  

 

Desgevraagd dient inschrijver binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek het 

originele document voorzien van de natte handtekening aan de aanbestedende dienst te over  

leggen. Het niet bijvoegen van de genoemde bijlagen kan er toe leiden dat uw inschrijving niet voor 

gunning in aanmerking komt. 

 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (rechtsgeldig ondertekend) 

Referentieverklaring(en) 

Beantwoording van de kwalitatieve criteria (zie hoofdstuk 5)  

 



 
Aanbestedingsleidraad Waterschap Limburg 
Nationale aanbesteding  

 

 

18/29  
zaaknr. 2021-Z33433 

doc.nr. WLDOC-

1187088822-125558 
 

 

2.2.1 Inschrijven in samenwerking met andere ondernemingen 
U kunt inschrijven als zelfstandig ondernemer. Om als ondernemer te kunnen voldoen aan de in dit 
document gestelde eisen, kunt u echter ook een inschrijving indienen in samenwerking met andere 
ondernemers. Inschrijven in samenwerking met andere ondernemers kan op drie manieren:  
(i) als een samenwerkingsverband van twee of meer ondernemers (combinatie); 
(ii) als een hoofdaannemer/ onderaannemer(s) constructie; 
(iii) als een samenwerkingsverband met één of meer onderaannemers. 
  

2.3  Voorwaarden 
Inschrijver wordt geacht door Inschrijving onvoorwaardelijk en dus zonder voorbehoud akkoord te 

gaan met alle voorwaarden van deze aanbesteding. 

 

De aanbestedingsleidraad, inclusief bijlagen, is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks 

onvolkomenheden, procedurefouten of tegenstrijdigheden tegenkomen, dan dient u deze zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij 

“Sluiting termijn voor het indienen van vragen met betrekking tot de aanbestedingsleidraad” 

schriftelijk te melden met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen.  

 

Het risico van het ontbreken van informatie of antwoorden, bijvoorbeeld door onjuiste of 

onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij u en kan leiden tot 

negatieve gevolgen voor de waardering van de gestelde criteria of uitsluiting. 

 

Indien door één inschrijver meerdere inschrijvingen worden ingediend, wordt geen van deze 

inschrijvingen in behandeling genomen, tenzij sprake is van varianten, ten aanzien waarvan in de 

aankondiging van de overheidsopdracht is aangegeven dat het indienen van deze varianten is 

toegestaan.  

 

Van één concern mogen slechts meerdere ondernemingen inschrijven op de aanbesteding 

(zelfstandig, in samenwerkingsverband of als onderaannemer), indien zij, op verzoek van de 

aanbestedende dienst, kunnen aantonen dat zij ieder de inschrijving onafhankelijk van de andere 

inschrijvers van hetzelfde concern hebben opgesteld, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht hebben 

genomen. Als één van de betreffende inschrijvers dit niet kan aantonen, leidt dit tot uitsluiting van 

alle tot het betreffende concern behorende inschrijvingen.  

 

2.3.1 Belangenverstrengeling 

Aanbestedende dienst kan een inschrijver van (verdere) deelname aan de aanbesteding uitsluiten, 

als deze aan de zijde van aanbestedende dienst betrokken is, of is geweest, bij de voorbereiding van 

de aanbesteding, dan wel als die inschrijver zich in verband met de aanbesteding bedient van 

ondernemingen, adviseurs, medewerkers en andere (rechts)personen die aldus betrokken zijn of zijn 

geweest. Datzelfde geldt als (rechts)personen uit de groep van inschrijver een dergelijke 

betrokkenheid hebben of hadden. 

 

Aanbestedende dienst zal aan de hand van de nota Scheiding van belang, Beleid tegen 

belangenverstrengeling bij de aanbesteding (Rijkswaterstaat, 14 september 20072), nagaan of er 

sprake kan zijn van belangenverstrengeling en vervolgens de daartoe geëigende stappen 

ondernemen. Indien een inschrijver vermoedt dat er sprake is van belangenverstrengeling dient de 

inschrijver aanbestedende dienst hierover te informeren. 

 

Aanbestedende dienst zal een inschrijver niet uitsluiten als die inschrijver aantoont dat onder de 

 
2 https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_158862_31 / 
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omstandigheden van het concrete geval de mededinging door bedoelde betrokkenheid niet vervalst 

kan zijn. 

 

2.3.2 Voorwaarden 

De Algemene Waterschapsvoorwaarden AWVODI-2018 worden op pre- contractuele fase van deze 

opdracht van toepassing verklaard. Via de link 

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/inkoopvoorwaarden/  kunt u deze voorwaarden 

downloaden. Uw algemene verkoop/leveringsvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

Indien een partij toch voorwaarden en/of voorbehouden aan zijn inschrijving verbindt, zal 

aanbestedende dienst de betreffende partij uitsluiten van (verdere) deelname aan het inkooptraject. 

 

De algemene (verkoop-)voorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van partijen 

worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
De inschrijving heeft het karakter van een onherroepelijk aanbod met een geldigheidstermijn van 50 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de sluitingsdatum voor indiening inschrijvingen.  
Indien er tegen de gunningsbeslissing bezwaar wordt gemaakt middels een kort geding wordt de 
geldigheidstermijn verlengd. De geldigheidstermijn is in dat geval acht (8) dagen na de dag dat vonnis 
in deze zaak is gewezen.  

 

Uw inschrijving dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Correspondentie, contacten en 

contractering zullen eveneens in de Nederlandse taal geschieden.  
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3 EISEN AAN DE ONDERNEMING 
 

In dit hoofdstuk is beschreven welke gegevens inschrijver bij zijn inschrijving moet verstrekken en 

aan welke criteria uw onderneming, al dan niet in samenwerking met anderen, moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor gunning. 

 

3.1  Uitsluiting en geschiktheid 
Inschrijver dient stellig, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument volledig en juist in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen (zie bijlage 

1a.). Het niet (rechtsgeldig) ondertekend indienen van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument of het aanbrengen van wijzigingen in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument kan leiden tot uitsluiting. 

 

Inschrijver wordt geschikt geacht indien geen van de in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn én inschrijver tevens 

voldoet aan alle geschiktheidseisen. 

 

Als inschrijver een deel van de opdracht in onder aanneming wil geven en deze onder aanneming bij 

de inschrijving al bekend is, dient inschrijver dit te beschrijven en bij zijn inschrijving een Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument van de betreffende onderaannemer te voegen, waarin wordt 

gesteld dat geen van de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument genoemde 

uitsluitingsgronden van toepassing is op de betreffende onderaannemer. Dit Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument dient rechtsgeldig te worden ondertekend door de betreffende 

onderaannemer. 

 

Indien een inschrijving wordt ingediend door een samenwerkingsverband dient het Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument door iedere deelnemer van het samenwerkingsverband 

afzonderlijk ingediend te worden, onder vermelding van de organisatie waarvan deze afkomstig is. 

 

3.1.1 Uitsluitingsgronden 

Bewijsmiddelen ten aanzien van de uitsluitingsgronden, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 

artikelen 2.86, 2.89 en 2.91 tot en met 2.98, dienen na verzending van het verzoek hiertoe binnen 

tien (10) kalenderdagen te worden ingediend. Zo nodig kan nog worden gevraagd de overgelegde 

verklaringen en bescheiden nader toe te lichten en aan te vullen.  

 

Bij inschrijving volstaat inschrijver met het indienen van het UEA. Aanbestedende dienst kan 

verzoeken om de hiernavolgende bewijsstukken door de winnende inschrijver (‘economisch meest 

voordelige inschrijving’) binnen tien (10) kalenderdagen na verzending van het gunningvoornemen 

te laten aanleveren: 

 

Uitsluitingsgronden  Bewijsstuk* Geldigheidstermijn** Indienen 
bewijsstuk 

Deel III UEA, A en C-
Gronden 
 

Een Gedragsverklaring Aanbesteden 
als bedoeld in artikel 2.89 lid 2 
Aanbestedingswet. 
 
Ingeval van samenwerkingsverband 
van elk lid van het 
samenwerkingsverband. 

Op de uiterste 
termijn voor 
inschrijving niet 
ouder dan 2 jaar. 
 

Na verzoek van 
aanbestedende 
dienst 
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*Indien de winnende inschrijver voor het voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden een beroep heeft gedaan op de 

draagkracht en/of bekwaamheid van (een) derde(n), ongeacht de juridische aard van de banden van de inschrijver met die 

derde(n), dient de winnende inschrijver voor de derde(n) eveneens de bewijsstukken inzake de gestelde uitsluitingsgronden 

aan te leveren. Indien blijkt dat de derde onder één van de gestelde uitsluitingsgronden valt, kan de winnende inschrijver 

van deelname worden uitgesloten en diens inschrijving terzijde worden gelegd. 

**Indien een geldigheidstermijn is aangegeven voor een bewijsstuk is dat gerekend vanaf de uiterste indieningsdatum voor 

de inschrijving.  

3.1.2 Geschiktheidseisen 

 

Wanneer u kunt verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, 

wordt door middel van de geschiktheidseisen onderzocht of uw onderneming geschikt is om de 

overeenkomst uit te voeren. 

 

Bij voorlopige gunning kan de winnende inschrijver(s) worden verzocht de geschiktheid van zijn 

onderneming met de in dit hoofdstuk genoemde bewijsmiddelen aan te tonen. Wanneer dit voor een 

goed verloop van de procedure met betrekking tot de uitnodiging tot deelneming noodzakelijk is 

kunnen ook in een eerder stadium bewijsstukken worden opgevraagd. De bewijsmiddelen dienen, 

gerekend vanaf de verzenddatum van het verzoek, binnen tien (10) kalenderdagen te worden 

overgelegd. Let op: bewijslast ten aanzien van de kerncompetenties dienen reeds bij inschrijving te 

worden aangeleverd. Voor de overige geschiktheidseisen volstaat inschrijver met 

het bij de inschrijving indienen van het UEA. 
 

Financiële en economische draagkracht 

- Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van 

zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te 

waarborgen; 

- Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de overeenkomst, 

en in voorkomend geval de verlenging daarvan, conform aanbestedingsstukken uit te 

voeren; 

- Aan inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de 

periode van de uitvoering van de (raam)overeenkomst geen investeringen noodzakelijk die 

de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn 

bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen; 

- De laatst aan inschrijver afgegeven accountantsverklaring met betrekking tot de 

jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat 

geen zogenoemde continuïteitsparagraaf; 

- Inschrijver heeft zich passend verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s; 

- Indien inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere 

natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn zowel inschrijver als die andere natuurlijke 

Deel III UEA, A en C-
Gronden 
 

Een uittreksel uit het handelsregister 
als bedoeld in artikel 2.89 lid 1 
Aanbestedingswet. 
 
Ingeval van samenwerkingsverband 
van elk lid van het 
samenwerkingsverband. 

Op de uiterste 
termijn voor 
inschrijving niet 
ouder dan 6 
maanden. 
 

Na verzoek van 
aanbestedende 
dienst 

Deel III UEA, B-Gronden 
 

Een verklaring van de belastingdienst 
als bedoeld in artikel 2.89 lid 3 
Aanbestedingswet. 
 
Ingeval van samenwerkingsverband 
van elk lid van het 
samenwerkingsverband. 

Op de uiterste 
termijn van 
inschrijving niet 
ouder dan 6 
maanden. 
 

Na verzoek van 
aanbestedende 
dienst 
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personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de 

desbetreffende overheidsopdracht. 

 

Bij inschrijving volstaat inschrijver met het indienen van het UEA. Aanbestedende dienst kan 

verzoeken om de hiernavolgende bewijsstukken door de winnende inschrijver (‘economisch meest 

voordelige inschrijving’) binnen tien (10) kalenderdagen na verzending van het gunningvoornemen 

te laten aanleveren: 

Geschikt- 
heidseis 

Bewijsstuk* Geldigheids-
termijn** 

 Indienen 
bewijsstuk 

 

Accountants
-verklaring 
 

Kopie(ën) van de originele accountantsverklaring 
over het laatst beschikbare boekjaar, met 
tenminste boekjaar 2020, die geen toelichtende 
paragrafen bevatten die inhouden dat er 
onzekerheid bestaat over de continuïteit van de 
Inschrijver (Combinant) zoals bedoeld in artikel 
2:384 lid 3 BW. 
Of 
In het geval van een ‘kleine rechtspersoon’ (in de 
zin van artikel 2:396 lid 1 BW): een kopie van de 
bankverklaring of accountantsverklaring, waaruit 
blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan en de 
bank/ accountant in ieder geval heeft verklaard: 
“Verklaard wordt dat naar het oordeel van de bank 
(of accountant), op grond van de haar bekende 
financiële gegevens van Inschrijver (Combinant), 
redelijkerwijs verwacht mag worden dat het 
geheel der werkzaamheden van Inschrijver 
(Combinatie) door Inschrijver (Combinant) wordt 
voortgezet en er geen gerede twijfel bestaat over 
de continuïteit van Inschrijver (Combinant), zoals 
bedoeld in artikel 2:384 lid 3 BW.”  
 
Ingeval van samenwerkingsverband van elk lid van 
het samenwerkingsverband. 

N.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
Niet ouder dan 6 
maanden 
 
 
 

Na verzoek 
van 
Aanbesteden
de dienst 

*Indien de winnende inschrijver voor het voldoen aan de gestelde geschiktheidseis een beroep heeft gedaan op de 

draagkracht en/of bekwaamheid van (een) derde(n), ongeacht de juridische aard van de banden van de inschrijver met die 

derde(n), dient de winnende inschrijver voor de derde(n) eveneens de bewijsstukken inzake de gestelde geschiktheidseis aan 

te leveren. Indien blijkt dat de derde niet voldoet aan de gestelde geschiktheidseis, kan de winnende inschrijver van 

deelname worden uitgesloten en diens inschrijving terzijde worden gelegd; 

**Indien een geldigheidstermijn is aangegeven voor een bewijsstuk is dat gerekend vanaf de uiterste indieningsdatum voor 

de inschrijving. 

3.1.2.1 Technische- en beroepsbekwaamheid 

Kerncompetenties  

Inschrijvers dienen door middel van het indienen van referentieprojecten aan te tonen te beschikken 

over de juiste kerncompetenties. Per kerncompetentie mag maximaal één  

referentieproject zijn ingediend, waarbij het referentieproject aantoonbaar dient te voldoen aan elk  

van de subcriteria behorende bij de kerncompetentie. Het enkel bevestigen dat het  

referentieproject voldoet aan de gevraagde kerncompetentie is daarmee ontoereikend. Waterschap 

Limburg dient in staat te zijn om zelf eenduidig uit de inschrijving af te leiden dat het ingediende 

referentieproject voldoet aan de gestelde subcriteria. De inschrijver dient expliciet aan te geven 

waarom de specifieke referentie voldoet aan elk van de subcriteria.  Het is toegestaan om één (1) 
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referentieproject voor meerdere kerncompetenties aan te leveren. Zie Bijlage 4 voor het te 

gebruiken referentie formulier.   

    

Inschrijver dient per onderstaande kerncompetentie een referentie te overleggen met een 

omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar 

behoren zijn uitgevoerd:  

 

- Realisatie integraal watersysteemkundig uitvoeringsproject (KC1&KC2) 

- Ontwerp integraal watersysteemkundig project (KC3&KC4) 

- Uitvoering baggerwerkzaamheden (KC5) 

 

De referenties voldoen aan de volgende eisen: 

 

- De referentie bevat de naam en recent geverifieerd telefoonnummer van de opdrachtgever; 

- De referentie bevat een duidelijke beschrijving van de uitgevoerde opdracht; 

- De einddatum van de referentie is niet ouder dan vijf jaar gerekend vanaf de sluitingsdatum van 

de inschrijving; 

 Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden opgegeven of, indien 

gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de 

werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet 

volstaan worden met een prognose van de resultaten. 

 

Kerncompetentie 1 – Realisatie integraal watersysteemkundig uitvoeringsproject 

Inschrijver dient ten minste één integraal werk met daarin bouwkundige, civieltechnische, 

werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische onderdelen op een vakkundige en 

regelmatige wijze te hebben gerealiseerd en tijdig opgeleverd.  Het werk dient ten minste de 

nieuwbouw of renovatie van één permanent oppervlaktewatergemaal met een capaciteit van 30 

m³/min te bevatten. 

 

Kerncompetentie 2 - Realisatie integraal watersysteemkundig uitvoeringsproject 

Inschrijver dient ten minste één integraal werk met daarin bouwkundige, civieltechnische, 

werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische onderdelen op een vakkundige en 

regelmatige wijze te hebben gerealiseerd en tijdig opgeleverd. Het werk dient ten minste één 

permanente stuw met een capaciteit van 3 m³/s te bevatten. 

 

Subcriteria kerncompetenties 1 en 2:   

1) uitgevoerd door de inschrijver, dan wel één van de combinanten/derden, waarop een 

beroep wordt gedaan (indien het referentieproject is uitgevoerd in een 

samenwerkingsverband (combinatie) of onderaanneming, geldt slechts het eigen relevante 

aandeel van de inschrijver in het referentieproject);   

2) waarbij de gezamenlijke waarde van  de (in KC1 en KC2) uitgevoerde bouwkundige, 

civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische werkzaamheden 

groter dan of gelijk is aan EUR 900.000,-- (exclusief omzetbelasting), waarvan de 

opdrachtwaarde van de afzonderlijke kerncompetenties groter dan of gelijk aan EUR 

250.000,- (exclusief omzetbelasting) dient te zijn;   

3) uit een, na een verzoek van Aanbesteder daartoe te ontvangen, schriftelijke verklaring van 

de opdrachtgever van het betreffende werk blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden 

naar tevredenheid op vakkundige wijze binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd. 

 

Kerncompetentie 3 – Ontwerp integraal watersysteemkundig project 

Inschrijver dient ten minste één integraal werk met daarin bouwkundige, civieltechnische, 

werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische ontwerponderdelen in Bouwteam te 
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hebben ontworpen en op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig 

opgeleverd.  Het werk dient ten minste de nieuwbouw of renovatie van één permanent 

oppervlaktewatergemaal met een capaciteit van 30 m³/min te bevatten. 

 

Kerncompetentie 4 – Ontwerp integraal watersysteemkundig project 

Inschrijver dient ten minste één integraal werk met daarin bouwkundige, civieltechnische, 

werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische ontwerponderdelen in Bouwteam te 

hebben ontworpen en op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig 

opgeleverd.  Het werk dient ten minste één permanente stuw met een capaciteit van 3 m³/s te 

bevatten. 

 

Subcriteria kerncompetenties 3 en 4:   

1) uitgevoerd door de inschrijver, dan wel één van de combinanten/derde, waarop een beroep 

wordt gedaan (indien het referentieproject is uitgevoerd in een samenwerkingsverband 

(combinatie of onderaanneming, geldt slechts het eigen relevante aandeel van de gegadigde 

in het referentieproject);   

2) waarbij de gezamenlijke waarde van de (in KC3 en KC4) uitgevoerde bouwkundige, 

civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektro- en besturingstechnische 

ontwerpwerkzaamheden groter dan of gelijk is aan EUR 50.000,-- (exclusief omzetbelasting);   

3) uit een, na een verzoek van Aanbesteder daartoe te ontvangen, schriftelijke verklaring van 

de opdrachtgever van het betreffende werk blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden 

naar tevredenheid op vakkundige wijze binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd. 

 

Kerncompetentie 5 – Uitvoeren van baggerwerkzaamheden 

Inschrijver dient ten minste één werk met daarin het baggeren van een primaire watergang over een 

lengte van 2 kilometer op een vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig 

opgeleverd.  Het werk dient ten minste een af te voeren baggervolume van 2.000 m³ te omvatten. 

 

Subcriteria kerncompetentie:   

1) uitgevoerd door de inschrijver, dan wel één van de combinanten/derde, waarop een beroep 

wordt gedaan (indien het referentieproject is uitgevoerd in een samenwerkingsverband 

(combinatie of onderaanneming, geldt slechts het eigen relevante aandeel van de gegadigde 

in het referentieproject);   

2) waarbij de waarde van de uitgevoerde (bagger-) werkzaamheden groter dan of gelijk is aan 

EUR 150.000,-- per betrokken kunstwerk (exclusief omzetbelasting);   

3) uit een, na een verzoek van Aanbesteder daartoe te ontvangen, schriftelijke verklaring van 

de opdrachtgever van het betreffende werk blijkt dat de uitvoering van de werkzaamheden 

naar tevredenheid op vakkundige wijze binnen de overeengekomen termijn is uitgevoerd. 

 

Beroepsbevoegdheid 

Beroeps- of handelsregister 

Inschrijver is ingeschreven in het beroeps- of handelsregister in de lidstaat waar hij is gevestigd. 

Inschrijver vermeldt het inschrijfnummer in het betreffende register in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument.  

 

Kritische taken te verrichten door inschrijver 

Als bedoeld in Aanbestedingswet 2012 artikel 2.95, zullen de volgende kritische taken worden 

uitgevoerd door Inschrijver zelf, of indien Inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers 

is, door een deelnemer aan dat samenwerkingsverband: 

 Deelname aan de (pre-) contractuele bouwteamoverleggen. 

Onderaanneming voor deze taken is niet toegestaan en zal leiden tot het niet in aanmerking komen 

voor gunning van de inschrijving. 
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4 EISEN EN OVERZICHT BIJLAGEN 
 

 

4.1  Eisen  
 

Inschrijver gaat door het inschrijven op deze aanbesteding, en het rechtsgeldig ondertekenen van het 

UEA, onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen en eisen zoals gesteld in dit beschrijvend 

document inclusief bijlagen waaronder de contractuele bepalingen.  

 

Voor de onderdelen van de contractuele bepalingen waarmee u niet (direct) kunt instemmen, kunt u 

vóór de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf Planning bij “Sluiting termijn voor het 

indienen van vragen” tekstvoorstellen indienen, dan wel de aard van uw bezwaar toelichten. Uiterlijk 

tien dagen voor de datum als aangegeven in de paragraaf Planning bij “Sluiting inschrijvingstermijn” 

zal de aanbestedende dienst door middel van een Nota van Inlichtingen aan alle inschrijvers laten 

weten op welke punten en op welke wijze de overeenkomst zal worden aangepast. Deze aangepaste 

versie vormt vervolgens een vast uitgangspunt voor uw inschrijving. Met andere woorden: 

inschrijving betekent instemming met de contractuele bepalingen, alsmede met de voorstellen tot 

wijziging die zijn gehonoreerd en bekend gemaakt via de Nota van Inlichtingen. 

 

Het indienen van varianten is niet toegestaan. 

 

4.2  Overige gegevens en bijlagen 
 

De volgende documenten en invulformulieren maken als bijlagen deel uit van deze 

aanbestedingsleidraad en zijn geplaatst op het aanbestedingsplatform TenderNed in de map 

‘Download documenten’: 

Bijlage 1 – Betrokken Areaaldelen 

Bijlage 2 – Huidige Situatie 

Bijlage 3 – Bouwteamovereenkomst 

Bijlage 4 – Format referentieopdracht 

Bijlage 5 – Prijzenblad 

Bijlage 6 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

Bijlage 7 – Format voor het stellen van vragen 
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5 BEOORDELINGS- EN GUNNINGSPROCEDURE  
 

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens beschreven: de beoordelingsprocedure (paragraaf 5.1), de 

gunningcriteria (paragraaf 5.2), het evalueren van de inschrijvingen (paragraaf 5.3) en de 

gunningsprocedure (paragraaf 5.4).  

 

5.1  Beoordelingsprocedure 
De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats volgens de onderstaande stappen, te weten: 

1. Opening van de inschrijvingen: De opening van de inschrijvingen is niet openbaar. Inschrijvingen 

die niet tijdig zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen; 

2. Controle van inschrijvingen op verplichte vormvereisten en volledigheid;  

3. Beoordeling van de inschrijving: zie ‘Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)’. 

 

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in deze aanbestedingsleidraad gestelde 

eisen én de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan op basis van de beste 

prijs-kwaliteitverhouding. 

 

Weging Prijs/Kwaliteit: 0/100  

 

5.1.1 Voldoen aan de gestelde eisen 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat aan de in deze aanbestedingsleidraad gestelde eisen volledig moet 

worden voldaan. Het niet voldoen aan een eis betekent dat de inschrijver op basis van deze 

inschrijving niet in aanmerking komt voor gunning (Knock-out criterium).  

 

5.1.2 Beoordelingsteam 

De beoordeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair beoordelingsteam bestaande uit: 

 Contractmanager (Aanbesteder) 

 Technisch Manager (Aanbesteder) 

 Technisch Manager (Aanbesteder) 

 Project Manager (Adviseur) 

 Technisch Manager (Adviseur) 
 

5.1.3 Werkwijze beoordelingsteam 

De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van de gunningscriteria voor Kwaliteit . De 

uitwerkingen van de sub-gunningscriteria voor kwaliteit worden aan de hand van de in deze 

aanbestedingsleidraad opgenomen eisen en gunningscriteria, beoordeeld. Elk teamlid beoordeelt de 

inschrijvingen zelfstandig en kent zonder overleg met andere teamleden op basis van de in dit 

hoofdstuk opgenomen beoordelingssystematiek per gunningcriterium waarden toe aan de 

inschrijvingen. In een plenair overleg van het beoordelingsteam worden de argumenten die hebben 

geleid tot de individuele waardering besproken. Daarna komt het beoordelingsteam voor de 

kwalitatieve gunningscriteria tot een unaniem oordeel op basis van consensus. De unanieme 

beoordeling voor de gunningscriteria voor kwaliteit wordt getotaliseerd zodat er een totaal voor het 

gunningscriterium kwaliteit tot stand komt.  

 

5.1.4 Gunningmethode 

 

De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van het gunningscriterium Kwaliteit. 

De inschrijving geschiedt voor een vaste inschrijfprijs, aan de inschrijving met de hoogste totaalscore 

op kwaliteit zal de opdracht worden verstrekt. De inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en 
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na beoordeling de hoogste score op Kwaliteit heeft behaald, wordt gekenmerkt als de economisch 

meest voordelige inschrijver op basis van de beste prijskwaliteitverhouding. 

 

In het geval inschrijvingen een gelijke score hebben, dan geldt het volgende: De hoogste kwaliteit 

geeft de doorslag, dus de inschrijving met de hoogste kwaliteit zal als de economisch meest 

voordelige inschrijving gelden. Indien de inschrijvingen ook op kwaliteit gelijk scoren, zal middels een 

loting worden bepaald welke inschrijving als economisch meest voordelige inschrijving zal gelden.  

 

Voorbeeldberekening: 

 

Score K1 van 

Aannemer naar 

partner 

Score K2 MVI Totaalscore Kwaliteit 

Inschrijver A 

 
49 30 79 

Inschrijver B 

 
70 13,5 83,5 

 

Inschrijver B heeft de hoogste score en zal als de economisch meest voordelige inschrijving gelden. 

 

5.2  Gunningcriteria  
 

5.2.1 Kwaliteit 

 Criteria met betrekking tot kwaliteit Maximale aantal 

te behalen punten 

K1 Van Aannemer naar partner  70 

K2 MVI  30 

 Totale score van de gunningscriteria  100 

 

K1. Van Aannemer naar partner 

Doelstelling: Opdrachtgever streeft naar een situatie waarin de Aannemer zich kan onderscheiden als 

een door bouwteamdoelstellingen gedreven samenwerkingspartner.  

 

Vormvereisten: Maximaal 3 A4, lettertype ‘Calibri’, grootte 11.  

 

Informatie: Beschrijf hoe u bijdraagt aan ‘projectbeheersing’, ‘prijseffectiviteit’ en hoe ‘expertise’ 

inzet als basis voor samenwerking: 

 Projectbeheersing: Juist op het moment dat de samenwerking ‘op zijn jongst’ is worden de 

belangrijkste keuzes gemaakt (zie de processtap ‘Pre-contractuele fase in 1.1.2.6.2). Hoe 

verbetert u de beheersing (en dus voorspelbaarheid) van de voorbereidings- en 

levensduurkosten in deze (en de opvolgende) fasen, wetende dat er ‘speciale’ stakeholders 

zijn zoals RCE en Defensie? 

 Prijseffectiviteit: Hoe verbetert u de effectiviteit van de te besteden middelen?  

 Expertise: Hoe en welke expertise zet u in zodat er een optimale samenwerking ontstaat? 

 

Context: Er geldt een deadline op 31-12-2021, dan dient de bouwteamovereenkomst te zijn 

getekend. Dit betekent dat de opgave dan voldoende concreet moet zijn om het Taakstellend Budget 

vast te stellen, inclusief risico’s. Hierin is een uitdaging gelegen, we zien graag hoe u Aanbesteder en 

Adviseur helpt deze deadline te behalen. In paragraaf 1.1.2.6.3 is door Aanbesteder een voorzet 

gegeven voor de rol- en taakverdeling binnen het bouwteam. Inschrijver dient zich vrij te voelen 

hierbij aan te sluiten of verbetervoorstellen te doen.  
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Beoordeling: De mate waarin u concrete maatregelen omschrijft die Opdrachtgever vertrouwen 

geven tijdig, (project-)beheerst en slim haar projectdoelstellingen te bereiken. 

 

K2. MVI 

Context: Aanbesteder ziet graag dat duurzame energie opwekking, circulariteit en (keuzes maken op 

basis van) levensduurkosten in de ontwerpopgave worden ingevuld. 

 
Van inschrijver wordt gevraagd op 1 A4 (lettertype Calibri, grootte 11) uit te leggen hoe inschrijver 

invulling gaat geven aan duurzaamheid in het ontwerp en tijdens de realisatie. Denk onder andere 

aan: 

 Duurzame energie opwekking 

 Circulariteit  

 Levensduurkosten 

Beoordeling: De mate waarin u concrete maatregelen omschrijft die Opdrachtgever vertrouwen 

geven haar MVI doelstellingen te bereiken. 

 

De score voor K1 en K2 komt als volgt tot stand: 

Onvoldoende 
Het blijkt onvoldoende dat aan (het merendeel van) de bij het 
beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt voldaan en/of het 
voldoen aan deze aspecten wordt onvoldoende 
onderbouwd/uitgewerkt. 

0 punten 

Matig 
Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt 
gedeeltelijk voldaan en deze worden matig (kwalitatief) 
onderbouwd/uitgewerkt. 

20% van het maximale 

puntenaantal 

Voldoende 

Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt 

grotendeels voldaan en deze worden voldoende (kwalitatief) 

onderbouwd/uitgewerkt. 

45% van het maximale 

puntenaantal 

Goed 

Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt 

volledig voldaan en deze worden goed (kwalitatief) 

onderbouwd/uitgewerkt. 

70% van het maximale 

puntenaantal 

Zeer Goed 

Aan alle bij het beoordelingscriterium genoemde aspecten wordt 

volledig voldaan en deze worden zeer goed (kwalitatief) 

onderbouwd/uitgewerkt en – voor zover mogelijk- worden aanvullende, 

aan het betreffende beoordelingscriterium gerelateerde onderwerpen 

benoemd, gemotiveerd en uitgewerkt, die door de aanbestedende 

dienst van belang worden geacht voor een kwalitatief goede uitvoering 

van de opdracht. 

Maximale puntenaantal 

 

5.3  Verificatiegesprek 
Na evaluatie van de inschrijvingen voorafgaand aan de gunningsbeslissing kan de aanbestedende 
dienst de best scorende inschrijver(s) vragen de inschrijving toe te lichten in een verificatiegesprek.  
 
Mocht aan de hand van het verificatiegesprek blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is 
met de ingediende inschrijving, kan dit tot aanpassing van de score voor het betreffende 
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gunningscriterium leiden (en hiermee mogelijk ook het gunningsresultaat). Indien uit het 
verificatiegesprek blijkt dat niet aan één of meer eisen wordt voldaan, zal dit leiden tot het alsnog 
afwijzen van de inschrijving. 

 

5.4  Gunningsprocedure 
 

Alle inschrijvers ontvangen tegelijkertijd bericht over de gunningsbeslissing. Dit bericht houdt geen 

aanvaarding in van het aanbod van de inschrijver(s) zoals bedoeld in artikel 6:217 eerste lid BW en er 

komt dus door dit bericht geen overeenkomst tot stand. 

 

De partijen van wie de inschrijving is afgewezen ontvangen in dit zelfde bericht de motivering van de 

afwijzing. In dit bericht wordt (worden) de naam (namen) van de partij(en), die de economisch meest 

voordelige inschrijving heeft (hebben) gedaan vermeld, alsmede de behaalde scores van beide 

partijen. 

 

Bezwaren tegen de afwijzing moeten op straffe van verval van recht uiterlijk binnen twintig (20) 

kalenderdagen onder de aandacht worden gebracht van de aanbestedende dienst door middel van 

het rechtsgeldig aanhangig maken van een kort geding. Bezwaar tegen de afwijzing dient kenbaar 

gemaakt te worden bij team Inkoop op het volgende mailadres: inkoop@waterschaplimburg.nl. 

 

Indien een inschrijver tegen een gunningsbeslissing een kort geding aanhangig maakt, dient de 

oorspronkelijke winnaar van de aanbesteding in dit kort geding te interveniëren, op straffe van het 

verval van recht om nog op te mogen komen tegen een eventueel gewijzigde gunningsbeslissing. 


