
 

 
Nota van aanwijzing 6 

Voor de Europees openbare aanbestedingsprocedure 
ten behoeve van 

Project Sloop bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 
 

  
 

 
Aanwijzing: 

1. Als gevolg van de stikstof problematiek, wordt een aanzienlijke wijziging 

(vertraging) voorzien voor de datum voor start van de sloopwerkzaamheden.  

Onderzocht is wat de uiterste termijn is waarop vergunningen verkregen kunnen 

zijn. Voor uw aanbieding en planning dient u er vanuit te gaan dat de 

werkzaamheden uiterlijk februari 2021 kunnen starten. Indien zich een 

mogelijkheid voordoet dat er toch eerder gestart kan worden, dan zal dit na 

gunning worden besproken.  

 

2. Overeenkomstig de in NvA 5 gedane mededeling is de het moment voor  

indienen van de aanbiedingen gesteld op 28 februari 2020,  12.00 uur. 

 

 


