Nota van Inlichtingen Ontwer p en realisatie par keer garage Nieuw Rhijngeest Zuid

Aanbesteding:

Ontwerp en realisatie parkeergarage Nieuw Rhijngeest Zuid

Aanbestedende Dienst: Universiteit Leiden

Referentie

Toelichting:

Ref.nr.
1

Ref.nr.

0911 3.2 1988

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 4.2 Tijdsplanning

Vraag:

Momenteel is het extreem druk in de gehele bouwsector en dat geldt dus ook
voor ons bedrijf en die van onze partners en leveranciers. Om zowel een
goede inschrijving als een tijdige oplevering van de parkeergarage te kunnen
garanderen zouden wij concreet de volgende termijnsverlengingen willen
vragen c.g. voorstellen:

* Een derde Nota van inlichtingen op een uiterste datum van 01 december
2021

* Uiterste termijn indien inschrijving van 04 februari 2022

* Oplevering parkeergarage uiterlijk 01 juli 2023

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid Inschrijvers tegemoet te komen, binnen bestaande
verplichtingen aan derden.

Dit leidt tot de volgende termijnsverleningen:

- viterste datum tweede Nota van inlichtingen 3 december 2021

- Uiterste datum indienen Inschrijving 28 januari 2022

- uiterste datum oplevering Parkeergarage 1 maart 2023

De gewijzigde data, en hierop aangepaste planning, worden in TenderNed
verwerkt.

Beantwoord op: 02-11-2021
L abel: Proces
Onderwer p:

Sonderingsonderzoek

Vraag:

In Vraagspecificatie 1, paragraaf 2.1.3, is opgenomen: Aanvullend zal door
de Opdrachtgever nog een sonderingsonderzoek uitgevoerd worden. De
resultaten hiervan worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld aan de
Opdrachtnemer.

Antwoord:
Opdrachtgever heeft de uitkomsten van het sonderingsonderzoek inmiddels
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ontvangen. Deze gegevens worden met deze Nota van inlichten beschikbaar

gesteld.
Beantwoord op: 02-11-2021
L abel: Inhoud
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