gemeente

Lelystad

Proces opdrachtverstrekking

Doorlooptijd
Raming,
hoeveelheden, Wk 0
tekeningen naar
O.N.
A 4
Accorderen Wijzigen
Wk 2
documenten documenten
Wijziging
Akkoord?

+ 2wk

Ja

Aanleveren
Aanpassen

offertes offertes Wk 3
plantmateriaal
Wijziging
Akkoord?

+ 2 wk

Ja

Afstemming

Wk 3
opnamedatum
Deelopdracht
verzenden o.v.v.
startdatum en Wk 3

opnamedatum



