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Inleidende informatie 
  
Attentie 
  
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de 
processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk 
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt 
door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de 
Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om 
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van 
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel 
handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter 

resultaat. 
  

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-
EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 
  
In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 

beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn 
voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze 
Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen 
betreft. Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 

omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 

  
  
0.1 - De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. 
Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de 
realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die 

Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende 
contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie. 
  
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een top eis geformuleerd. Deze 
eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende 

eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. 
Naast de top eis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft 
de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet 

kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen. 
  
Voorliggende Vraagspecificatie Proces (VSP) betreft de vraagspecificatie voor de 
Raamovereenkomst (ROK). Na het afsluiten van de Raamovereenkomst zal per 

deelopdracht een Nadere Opdracht realisatie (NO) worden afgesloten. Het proces van het 
opstellen van NO’s wordt beschreven in hoofdstuk 1 “Verlenen van Nadere Opdrachten 
realisatie (NO’s)”. 
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0.2 - Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden 

steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in 
de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan 
deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht 
worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie 
  

  
0.3 - Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze 
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de 
processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het 
gewenste resultaat en een tevreden klant. 

  
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting 

in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd. 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen 
beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze 
procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens 
het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen 
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen 
van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten 

te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies). 
  
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke 
wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het 
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen. 
  
  
0.4 - Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met 

zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem 
worden nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter 
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter 
kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze 

Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of 
“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of 
annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de 
Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter 

kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter 
kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 
informeren van de Opdrachtgever. 
  
  
0.5 - Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
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Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie 
van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het 
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan 
voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix 
van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De 
maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
  
  
0.6 - Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in 
hoofdstuk 1 het proces is beschreven van het opstellen van Nadere Opdrachten realisatie. 
In hoofdstuk 2 zijn eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement verwoord. 

Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot 
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen 
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod. 

  
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer 
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft 

en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en 
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer 
makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer 
bovenliggende eisen. 
  

ID- 
nummer 

Omschrijving eis / bepaling Boven- 
liggende 
eis 

xx100 De Opdrachtnemer dient ... XX010 

  

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te 

houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ 
van “Bepaling”. 

  
0.7 - Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 
bedoeld in de gewijzigde Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te 
gaan van de woorden “of gelijkwaardig”.  
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1 Verlenen van Nadere Opdrachten (NO's)  

NO010 

 
De Opdrachtgever zal daar waar hij overweegt om onderdelen van 
het Werk in een Nadere Opdracht op te dragen een Aanvraag voor 
een Nadere Opdracht uitzetten. 
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1.1 Aanvraag voor een Nadere Opdracht (NO)  

NO110 

 
RITS wil graag een betrouwbare partner voor de regionale diensten 
zijn. Hiervoor is van belang dat er uitvraag voor een Nadere 
Opdracht komt waardoor RITS een betrouwbare partner kan zijn.  
 
Opdrachtgever wil daarom gefaseerd opdracht voor een Nadere 
Opdracht verlenen. 

 

NO010 

 

NO120 

 
Opdrachtnemer kan verzocht worden om: 
• deel te nemen aan overleggen met regionale afdelingen; 
• input te leveren voor een projectopdracht. 

 

NO110 

 

NO130 

 
De eerste Aanvraag voor een Nadere opdracht zal bestaan uit de 
volgende onderdelen: 

• Verzoek tot Prijsopgave; 
• daar waar nodig ten opzichte van de Vraagspecificatie Eisen 

van de Raamovereenkomst (VSE) een nadere specificatie 
van Diensten, Ketens en/of Objecten; 

• eventuele ten opzichte van de Vraagspecificatie Proces voor 
de Raamovereenkomst (VSP) aanvullende en/of gewijzigde 
procesafspraken;  

• eventueel aanvullende en/of gewijzigde informatie ten 
opzichte van de Annexen;  

• de specifieke voor de Nadere Opdracht realisatie geldende 
details van de huidige situatie en de gewenste situatie. 

• de te realiseren combinatie van Diensten, Ketens en/of 
Objecten. 

 
Gevraagd zal worden om de volgende documenten: 

 een analyse en raakvlakkenregister, zoals beschreven in § 

5.1.1. van de VSP; 
 een risicoregister, zoals beschreven in § 3.4.1. van de VSP; 
 een prijsopgave voor het realiseren van de gevraagde 

werkzaamheden.  
 
Tevens dient ON in de prijsopgave separaat de bij de 

geïnventariseerde risico’s behorende beheersmaatregelen te 
beprijzen. 

NO110 

 

NO140 

 
Opdrachtgever kan de in eis NO130 benoemde beheersmaatregelen  
opdragen om het risico’s te beheersen voordat de definitieve 

Aanvraag voor een Nadere Opdracht realisatie wordt gedaan. 

NO010 
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NO150 

 
De definitieve Aanvraag voor een Nadere Opdracht zal bestaan uit 

de volgende onderdelen: 

• Verzoek tot Prijsopgave; 

Specifieke gegevens omvatten over de uit te voeren 
Werkzaamheden.  

• Alle bij de Opdrachtgever beschikbare informatie omvatten. 

• Daar waar nodig ten opzichte van de Vraagspecificatie Eisen 

van de Raamovereenkomst (VSE) een nadere specificatie 
van Diensten, Ketens en/of Objecten; 

• Eventuele ten opzichte van de Vraagspecificatie Proces voor 
de Raamovereenkomst (VSP) aanvullende en/of gewijzigde 
procesafspraken; 

• Eventueel aanvullende en/of gewijzigde informatie ten 

opzichte van de Annexen; 

• De specifieke voor de Nadere Opdracht realisatie geldende 
details van de huidige situatie en de gewenste situatie. 

• De te realiseren combinatie van Diensten, Ketens en/of 

Objecten. 

 

NO010 

 

NO160 

 
Het Verzoek tot Prijsopgave van de Aanvraag voor een Nadere 
Opdracht zal de datum van ingebruikname en datum oplevering 

bevatten. 

 

NO150 

 

NO170 

 
De Opdrachtgever is gerechtigd nieuwe versies van onderliggende 
specificaties voor Objecten (componentspecificaties) van toepassing 
te verklaren middels een wijzigingsverzoek conform paragraaf 14 

van de UAV-GC 2005. 

 

NO140 

 

NO180 

 
Indien de onderliggende specificaties voor Objecten 
(componentspecificaties) zijn gewijzigd, dienen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer nieuwe bijbehorende Eenheidsprijzen overeen te 

komen. 

 

NO170 
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1.2 Opstellen prijsopgave ten behoeve van een Aanvraag NO  

NO210 

 
De Opdrachtnemer dient in antwoord op een Aanvraag voor een 
Nadere Opdracht realisatie een Prijsopgave voor de betreffende NO 
op te stellen. 

 

NO010 
NO140 

 

NO220 

 
De Opdrachtnemer dient de Prijsopgave aan de Opdrachtgever ter 
kennis te brengen. 

 

NO210 

 

NO230 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Prijsopgave te baseren op de 
overeengekomen Eenheidsprijzenlijst. 

 

NO210 

 

NO240 

 
De Prijsopgave dient de volgende onderdelen te omvatten: 

- Specificatie van de uit te voeren Werkzaamheden in termen 
van Diensten, Ketens en Objecten zoals beschreven in de 

VSE; 

- Kosten van de (combinatie van) Diensten, Ketens en/of 
Object(en) voor zover opgenomen in de Eenheidsprijzen, 
uiteengezet naar: 

o Verwijzingen naar de Eenheidsprijzen 
o Kosten (verplichte) onderaanneming voor zover niet 

inbegrepen in de Eenheidsprijzen 

o Kosten van de (combinatie van) Diensten, Ketens 
en/of Object(en) die niet opgenomen zijn in de 
Eenheidsprijzenlijst, uiteengezet naar: 

 Hardware (componenten); 
 Software; 
 Menskracht; 
 Kosten en offertes (verplichte) 

onderaanneming  
 
Voor wat betreft de delen die niet in de eenheidsprijzen zijn 
opgenomen dient Opdrachtnemer een open begroting in te dienen 

dat bestaat uit: 

1. directe kosten, per prijs per eenheid uitgesplitst naar:  

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid productienormen, bestaande uit 

manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en  
        weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-

, nacht- en weekendwerk); 
d. onderbouwing eenheidsprijzen 

onderaanneming/derden (o.a. pm posten en 
vooronderzoek) 

2. indirecte kosten: 

a. opslagpercentages voor algemene kosten en voor 

winst en voor risico. 
 

- Eventuele door Opdrachtnemer verschafte 
kortingen/prijsreducties 

- Totaalberekening van de Prijsopgave. 

 

NO230 
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NO250 

 
De Opdrachtnemer is niet gerechtigd overige kosten (waaronder 

algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder 
uitvoeringskosten), projectmanagementkosten en toeslagen 

(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))), 
met uitzondering van de ‘pro memorie’ kosten zoals vermeld in de 
Eenheidsprijzenlijst, op te voeren. Deze kosten dienen, conform zijn 
inschrijving, onderdeel te zijn van zijn Eenheidsprijzen. 

 

NO230 

NO240 
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2 Projectmanagement (PM)  

PM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de 

uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 
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2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, 
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden 
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

 

B-PM110 

 
De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

 

PM120 

 
De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste 

de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te 
beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen 

projectmanagementsysteem met de onderlinge samenhang 
van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen 
conform het(de) gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste 
invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer 
aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het 
beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement 
toepast in het projectmanagementsysteem en de 
onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 
UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende 

functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waaronder ten 
minste 

a. Contactpersonen Verkeerscentrales 
b. Coördinator Integrale Veiligheid en Milieu 
c. Contactpersoon Vergunningen 
d. Coördinator Communicatie Derden 
e. Coördinator Constructieve Veiligheid 
f. Coördinator Ontwerpfase 
g. Coördinator Uitvoeringsfase 
h. Coördinator Security/Beveiliging 
i. Contactpersoon bij storingen en calamiteiten 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in 

een Work Breakdown Structure (WBS). 
11. reguliere overlegstructuren, escalatieschema’s en 

procedures. 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)  

KM010 

 
De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 

 
Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

KM010 
PM100 

 

KM030 

 
De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit 
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 

 
De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend 
functioneert. 

 

KM030 

 

KM045 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten.  

 

KM040 

 

KM050 

 
De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen 
die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

 

KM060 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde 

medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of 
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde 
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de 
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en 

werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van 
de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te 
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst 
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of 
deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)  

IV010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een 
veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het 
Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd 
gesloopt kan worden. 

 

PM010 

 

IV020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt 
gegeven aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in 
bijlage [B - Integraal Veiligheidsplan] bij deze Vraagspecificatie 
Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 
PM120 

 

IV030 

 
De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement 
dient, ten aanzien van het veiligheidsdomeinen arbeidsveiligheid, 
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem 

(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de 
Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende 
en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel 
meerdere veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV020 

 

IV050 

 
De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en 
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat 
om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist 
zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

 

IV060 

 
De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security 
incidenten (zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

 

IN010 
IV010 

 

IV070 

 
De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval 

één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 

 

IN110 

IV010 

 

IV080 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over 
arbeidsongevallen te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren 
door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object 

van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 
 

IV010 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement  

IV100 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een 
minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IV010 
PM120 

 

IV110 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven 
per Nadere Opdracht: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken 
van vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige 
hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar 
gecommitteerd hebben aan die afstemming. 

 

IV100 

 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier  

IV200 

 
De Opdrachtnemer dient per Nadere Opdracht het door de 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal veiligheidsdossier 
actueel te houden. 

 

IV010 

 

IV210 

 
Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV200 
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2.3.3 Machineveiligheid (MV)  

MV010 

 
De Opdrachtnemer dient in het kader van het document [Europese 
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)] de rol van fabrikant op zich 
te nemen en is daarbij verantwoordelijk dat onderdelen van het 
Werk, die in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, waaronder ten 
minste: 
1. Rotatiepanelen; 

2. Video inwin systeem (VIS) met PTZ. 
voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese productrichtlijnen. 

 

IV010 

 

MV020 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn Werkzaamheden 

met betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de Veiligheid en Gezondheid van hulppersonen 
en gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IV020 

PM120 

 

MV030 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring 
met betrekking tot machineveiligheid.  

 

MV020 

 

MV040 

 
De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd 

wordt dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun 
bedoelde gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

MV020 
OW110 

 

MV050 

 
De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling 
inzake machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis 
van NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment 
– Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

 

MV040 
RM110 

 

MV060 

 
De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw 
toe te passen conform bijlage [D - Template Risicobeoordeling] bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

 

MV040 

 

MV070 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in 
te richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

 

MV020 
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2.3.4 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI)  

EI010 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate 
Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-
EN 50110, NEN 3140, NEN 3840, en de bijlagen [ E ] “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, [AB] “NEN 3140 
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” en [AC] “NEN 
3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces 

 

IA010 
IV010 

 

EI030 

 
De Opdrachtnemer dient een generiek werkplan Bedrijfsvoering van 
Elektrische Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te 
houden als onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  

Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van 
bijlage [E] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” en 
bijlage B van bijlage [AC] “NEN 3840 Veiligheidshandboek 
Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces. Per Nadere 
Overeenkomst dient een specifiek werkplan te worden opgesteld 

waarin de specifieke elektrotechnische werkzaamheden en 
afspraken zijn beschreven zoals die zijn afgestemd met de 

desbetreffende regio T-IV van de Opdrachtgever. 

 

EI010 
IV310 

 

EI040 

 
Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 

Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform 
bijlage [F - Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) van de 
Opdrachtgever] instructies te geven voor het veilig verrichten van 
hun werkzaamheden 

 

EI010 

 

  

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)  

IN010 

 
De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve 

informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide 
partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

 

IN020 

 
De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 
IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage  

IN100 

 
De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde 
dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 

 

IN010 

 

IN110 

 
De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de 
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder 
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit 
de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 

2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 
hiervan op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van 
de start- en/of einddata van betaalposten;  
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie; 
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de 
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 
j. de MKI-waarde zoals geschreven in “Protocol berekenen en 
aantonen MKI-waarde” dat als bijlage [C] bij deze vraagspecificatie 
Proces is gevoegd 

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 
omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

d. voortgang van de opsporing van conventionele explosieven. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 
registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 
a. nader te bepalen. 
 
 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever  

B-IN200 

 
De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

 

IN210 

 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren na gunning 
van de Overeenkomst gezamenlijk een Project-Start-Up (PSU).  
 
Na verlening van een Nadere Opdracht realisatie organiseert 
Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever een kick-off. Voor 
deze kick-off dienen minimaal de kritische stakeholders te worden 
uitgenodigd.  

 

IN010 

 

B-IN220 

 
De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een 
overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

 

B-IN230 

 
De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex XVI Prestatiemeten. 

 

IN010 

 

   



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 25 van 
121  

 

 

3 Projectbeheersing (PB)  

PB010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), 

zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

  

3.1 Scopemanagement (SM)  

SM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het 
Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

 

  

3.1.1 Opstellen Objectenboom en Work Breakdown Structure  

SM100 

 
De Opdrachtnemer dient per Nadere Opdracht realisatie een 
Objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) op te 

stellen. 

 

SM010 

 

SM110 

 
De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van 
activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als 
ook een eenduidige relatie met de objecten in de Objectenboom 

zichtbaar te maken. 

 

SM100 

 

  

3.2 Planningsmanagement (PL)  

PL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever en 
de door hem geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat 
het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel 

gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 
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3.2.1 Opstellen van een planning  

PL100 

 
De Opdrachtnemer dient per Nadere Opdracht een planning op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

 

PL110 

 
De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn 

uitgezet in de tijd; 

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een 

gesloten netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen 

aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te 

maken (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, 

communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, 

stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te 

maken, waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt 

bepaald door het kritieke pad van die betaalpost, met een 

speling van 0 (nul) dagen;] 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) dagen; 

6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 
 

 

PL100 

 

PL120 

 
De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale 
vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

 

PL100 

 

  

3.3 Financieel management (FM)  

FM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 

 
In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 
2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

 

FM010 

 

B-FM030 

 
Met “Nadere Opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld 
het totaalbedrag per Nadere Opdracht als genoemd in artikel 2 lid 
4, en lid 4 sub a van de Basisovereenkomst. 

 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom  

FM150 

 
De in de Prijsopgave van de Nadere Opdracht op te nemen 
bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen 
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

NO240 

 

B-FM170 

 
Afwijkingen van in de Prijsopgave van de Nadere Opdracht 
vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de 
Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

 

NO240 

 

FM180 

 
De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 
15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van 
de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
Prijsopgave van de Nadere Opdracht opgenomen en van toepassing 
zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen, functies, 

uurtarieven e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij dit 
gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een 
onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat  

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 
 

   
TERMIJNSTAAT 

  

Betaalpost Financiële 
waarde 
van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 
einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Opleverdossier 
per Nadere 
Opdracht 
realisatie 

5% van de 
Nadere 
opdrachtsom 
met een 

minimum 
van €50.000 
(excl. evt. 
stelpost) 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
 

 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecedeerde betaalposten, maximaal 5 per nadere opdracht betaalposten 
te benoemen. 
 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met 
als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 
 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient  in redelijke verhouding te staan 
tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, 

gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die 
behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM200 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van de betaalposten behorend bij een 
Nadere Opdracht dient gelijk te zijn aan de Nadere opdrachtsom. 
 

FM200 
 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 
 

FM200 
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3.3.3 Betaling  

B-FM300 

 
De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van 
de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn 
een periode is van 4 aaneengesloten weken. 

 

FM010 

 

B-FM310 

 
De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 

 

B-FM320 

 
De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

 

B-FM330 

 
De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, 

lineair verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

 

B-FM340 

 
Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële 
stand van de betaalposten op het moment van het verschijnen van 
een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds 

eerder verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM300 

 

B-FM350 

 
Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

 

B-FM360 

 
Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst 
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

 

B-FM370 

 
De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 

vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en 
de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van 
het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd 

in § 42 lid 2 UAV-GC 2005. 

 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling  

B-FM400 

 
De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag 
kan worden opgeschort. 

 

FM200 

 

B-FM410 

 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld 
in § 33 UAV-GC 2005, op nul (€0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) 
gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd welke uiterlijk in de betreffende 
termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 

lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de 
betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is 
opgelost. 
 

B-FM400 

 

B-FM420 

 
Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in 
ieder geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat. 
2. het niet voldoen aan de als meerwaarde beoordeelde onderdelen 
van de bij de inschrijving ingediende kwalitatief deel van de 
inschrijving. 

 

B-FM410 

 

B-FM430 

 
Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de 
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, 
welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke 
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld 
(conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke 
voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op 
ander wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte 

van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met 
het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM400 

 

B-FM440 

 
De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van 
een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

  

3.4 Risicomanagement (RM)  

RM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden 
dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. 

 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister  

RM100 

 
De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel 
te houden. 

 

RM010 

 

RM110 

 
De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage [A - Risicolijst] bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage [B - Integraal 
Veiligheidsplan] bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

 

RM100 

 

RM120 

 
De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op 

daartoe geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, 
met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in 
relatie tot elkaars risico’s. 

 

IN010 

RM010 

 

RM130 

 
De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken.  

 

RM110 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse 

dienstverrichters 
 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

 
 

AV010 

 
Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht 
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is 
omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die 
uit de Wav voortvloeien. 

 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op 
de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen 
naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie 
bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig 
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige 

vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen 
mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever 
door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft 
plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden 
gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever 
aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de 
Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de 
Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op 
het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het 
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de 
Opdrachtgever nakomt.  

 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 wordt 
besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van 
vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie 

SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de 
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden 
dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

 

PB010 
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 

 
De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

 

  

3.5.2.1 Informatieplicht  

AB100 

 
De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

 

AB110 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht 

in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

 

AB100 

 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

AB200 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke 
medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder 
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties 
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van 

verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te 
verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van 
de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

 

AB210 

 
Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst 
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de 
Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 
informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 
hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan 

vast te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

 

AB220 

 
De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas 
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

 

AB230 

 
De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang 
te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering 
van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien 

deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

 

AB010 
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3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 

 
Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW 
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer 
verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging 
te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is 
deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op 
andere wijze te verhalen. 

 

AB010 

 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")  

AB400 

 
De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle 
zelfstandige hulppersonen. 

 

AB010 

 

AB410 

 
De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken 
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400 

 

AB420 

 
De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer 
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de 
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door 
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, 

zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.  

 

AB100 
AB400 

 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 

 
Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij 
de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

 

B-AB510 

 
De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties 
om medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

 

AB520 

 
De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden 
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe 
behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren 
van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of 
bevoegde instanties. 

 

B-AB510 
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3.5.3. Transnationale dienstverrichting (TD) 

 
 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

AB010 

 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar 
Nederland, dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de 
meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers 
in de Europese Unie (WagwEU), voor de Overeenkomst het e-
mailadres <vul e-mailadres in> door te geven aan het online 
Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 

TD020 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 

tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen 
boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 

TD030 
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3.6 CO2 reductie (CO)  

CO010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt 
gereduceerd conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

 

B-CO020 

 
CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij 
de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en 
met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft 
gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die 
invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een 
voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op 
het inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft 
pas invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO010 

 

CO030 

 
De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de 
verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden 
CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband 

van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). 
De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage [Ambitieniveau CO2 

reductie] bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

 

  

3.7 Milieukosten (niet van toepassing)  

 
  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 37 van 
121  

 

4 Omgevingsmanagement (OM)  

OM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale 

hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, 
conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

 

B-OM020 

 
Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

 

  
4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (VE)  

VE010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te 
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.  

VE100 

 
De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan 
te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder 
wordt. 

 

VE010 

 

VE110 

 
Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen 
van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit 
naam van de Opdrachtgever. 

 

VE100 

 

B-VE120 

 
De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het 
ingediende verzoek tot machtiging. 

 

VE110 

 

VE130 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

 

VE110 

 

VE140 

 
De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door 
derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem 
aangevraagde vergunningen etc. 

 

VE010 

 

VE150 

 
De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen 
etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van 
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden 
van de) betreffende vergunning etc. 

 

VE140 

 

B-VE160 

 
De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van 
vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., 

door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

 

B-VE170 

 
Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen 
etc., gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de 

vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen 
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 

 
De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 
- voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik 
van het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

 

   

B-VE210 

 
Indien een in de Nadere Opdracht genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 

dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 
grondslag liggende ontwerp; 

3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 
Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de 

voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen 
alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor 
rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VE200 

 

 
4.1.3 Naleving coördinatieverplichting uit artikel 20 Tracéwet (niet van 
toepassing)  

 
 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen 
(KL)  

KL010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
het in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 

mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang 
van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

 

OM010 
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4.2.1 Algemeen  

B-KL100 

 
Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij 
Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I 
Vergunningen etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de 
datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I 

Vergunningen etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met 
de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht 
afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in 

Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de 

Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de 
kabel- en leidingbeheerders te maken. 
 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de 

permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden 
Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage 
[H - Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage [H - 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld 
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 
van de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder 

om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen  

KL200 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten 
van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het 
in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere 
de kabel- en leidingbeheerders. 

 

KL010 

 

KL210 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten 
conform de CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels 
en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 
gebruiksfase”. 

 

KL200 

 

KL220 

 
De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de 
verkregen gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-
inventarisatie te maken conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 

 

KL230 

 
De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

 

KL210 
OW010 

 

KL240 

 
Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te 
stellen. 

 

KL200 

 

KL250 

 
Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk 
is in verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer 
de noodzakelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

 

KL260 

 
De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder 
instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat  

KL300 

 
Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder 
wordt of is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer 

uiterlijk 30 dagen voor de geplande startdatum aan het betreffende 
district de geplande legginggegevens met betrekking tot de 
betreffende kabels en leidingen te leveren. 

 

KL010 

 

KL310 

 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 dagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van 
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat 
te leveren. 

 

KL010 

 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1  

KL500 

 
De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2  

KL600 

 
De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn 
Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de 
Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, 
verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

 

KL610 

 
De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen 
van het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, 
verwijderen of permanent beschermen van Kabels en Leidingen 
Derden categorie 2, af te stemmen met de kabels- en 

leidingenbeheerders en overig betrokkenen in deze, waaronder en 
zo nodig het maken van nadere afspraken. 

 

KL600 

 

KL620 

 
De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af 

te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 2 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent 
beschermen. 

 

KL600 

 

B-KL630 

 
De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de 

verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels 
en Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3  

KL700 

 
Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband 
met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, 
dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te 
stellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
Binnen 15 dagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing 

weigert te ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet 
voldaan wordt aan de in KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

 

KL710 

 
De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of 
leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de 
inhoud van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden 
namens de Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens 
goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende 

inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of 
leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de 

Opdrachtgever vragen. 

 

KL700 

 

KL720 

 
De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan 
de Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 dagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten 
weten dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 
KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL710 

 

KL730 

 
Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen 
te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels 

en Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met 

de vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in 
de Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde 
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 
wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 
KL720 

 

KL740 

 
De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming 
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden 
Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen 
door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te 

worden betaald. 

 

KL700 

 

   

KL750 

 
De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan 
nadat daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

 

KL700 
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KL760 

 
De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze 

Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd 
in de desbetreffende Projectovereenstemming. 

 

KL750 

 

KL770 

 
De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af 
te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent 
beschermen. 

 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD)  

CD010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te 
verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met 
betrokkenen na te streven. 

 

OM010 

 

B-CD020 

 
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de 
daardoor veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder 
andere de volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, 
excursies, informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen 
welke bij Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

 

B-CD030 

 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling 

aanpassen van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met 
de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van 
weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het 
doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te 
stemmen met de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD110 

 
De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie 
juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe 
gevolgen daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

 

CD120 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan 
de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD130 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden.  

 

CD010 
PM120 

 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie  

CD200 

 
De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig 
alle benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die 
de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 
IN010 

 

CD210 

 
Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 
6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te 

melden aan de Opdrachtgever. 

 

CD200 

 

CD220 

 
De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

 

CD230 

 
De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie 
aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 
CD200 

 

CD240 

 
De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

 

  
4.3.3 Plaatsen van bouwborden (niet van 

toepassing)  

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 47 van 
121  

 

4.3.4 Onderhouden contacten met media  

CD400 

 
Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media 
over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de 
verdere afhandeling. 

 

CD010 

 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen  

CD500 

 
Het organiseren van evenementen, waaronder officiële 

handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het 
organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 
geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen  

CD600 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

 

CD610 

 
Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen 
binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een 

schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden  

CD700 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit 
aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te 
handelen. 

 

CD010 

 

CD710 

 
De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn 
geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

 

CD720 

 
De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 
2 dagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de 
klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 
terstond te voorzien van informatie over actuele 

vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De 
Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, 
waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van 
benodigde informatie. 

 

CD700 
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)  

VM010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en 
minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

 

   

VM020 

 
De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in bijlage [I - 
Verkeersmanagement voor werk in uitvoering voor rijkswegen], dat 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VM010 

 

   

  
 

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW)  

AW010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

AW020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de bijlage [M - 
Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie], die bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW010 

 

AW030 

 
De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform bijlage [M- Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie], dat dient te voldoen aan het gestelde 
in bijlage [N - Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 
onderzoek] die als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

 

AW020 

 

AW040 

 
De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform bijlage [M - Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie]: 
1.    archeologische graafwerkzaamheden; 
2.    archeologische begeleiding; 
3.    treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij 

annex XIII Informatie. 

 

AW020 
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4.6 Omgaan met conventionele explosieven (CE)  

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 
betrekking tot conventionele explosieven te verrichten, 
zodanig dat een beheerste omgang met die conventionele 
explosieven is gewaarborgd. 
 

OM010 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten 
conform het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele 
Explosieven (WSCS-OCE). 
 

CE010 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te 

beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de 

arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht 

een conventioneel explosief wordt aangetroffen. 

 

CE010 
PM120 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen 
informatie en resultaten van (bureau)onderzoeken zo 

spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

CE010 

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van 
conventionele explosieven plaatsvindt, dan dient de 
Opdrachtnemer de conform het WSCS-OCE verplichte 

projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CE040 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een conventioneel 
explosief wordt aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer 
terstond de Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan 

in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan 
het ruimen van conventionele explosieven door de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 
 

CE010 

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)  

FF010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang 
met flora en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

 

FF020 

 
De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

 

FF010 

 

FF050 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 
weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank 
Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 
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FF060 

 
De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor 

de Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex 

I Vergunningen etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar 
tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de Opdrachtgever 
aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de 
hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op andere 
gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

 

  

4.9 Omgang met de Verkeerscentrales (VC)  

VC010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, 

zodanig dat een beheerste omgang met die Verkeerscentrale is 
gewaarborgd. 

 

OM010 

 

   

VC020 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten 
conform bijlage [O - Handboek Verkeerscentrales v 4.0], die bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VC010 

 

   

  
4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de 

Werkzaamheden  

BS010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van 

de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en 
gemanaged. 

 

OM010 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 51 van 
121  

 

4.10.1 Bouwkundige vooropnamen  

BS100 

 
Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 
Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om 
gecertificeerd te kunnen worden, waarbij een bouwkundige 

vooropname wordt uitgevoerd onder controle van een 
geaccrediteerde certificatie-instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 
5024, teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 
het KOMO-procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS010 

 

BS110 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, aan de hand van de voorgenomen 
Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en 

risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 

 
Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de 
Opdrachtgever over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen 
voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 

 
De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als 
bedoeld in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die 
binnen de risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten 
opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 

 
Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren 
blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, 

dan dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als 

bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden 
bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 

 
De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de 

bouwkundige vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 

 
De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto's van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 

 
De Opdrachtnemer dient binnen 8 dagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en 

de bewoners van de desbetreffende objecten en/of 
(landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-

werkzaamheden voordat alle vooropnamen gereed zijn en de 
vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 
Opdrachtgever.  

 

BS170 
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BS190 

 
De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten 

vastgelegde toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als 
uitgangspunt te handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 

 
Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen 
voortvloeiende uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

  

4.10.2 Monitoren  

BS200 

 
De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren.  

 
BS130 

 

BS210 

 
Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde 
deskundige te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt 

en uitvoert. 

 

BS120 

 

BS220 

 
De Opdrachtnemer mag niet starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan van aanpak ter kennis 
is gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 

 
De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, 
peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de 

rechthebbenden en deze rechthebbenden de gelegenheid te geven 
bij het plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS120 

 

BS240 

 
De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 
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4.10.3 Schadeafhandeling  

BS300 

 
Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

BS010 

 

BS310 

 
Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang 
ervan, dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 
uur na het ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de 
Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 
Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting 
conform paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

 

BS310 

 

B-BS330 

 
De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op 
de Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de 
(vaar)weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden 
opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te 
(doen) herstellen, zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf 
door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en 

ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

 

B-BS340 

 
Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer 
ter dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of 

geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, 
herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet 
verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 
vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

 

B-BS330 

 

BS350 

 
De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat 
de ervaren overlast als gevolg van de schade wordt 
geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 
Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat 
de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 

worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 
De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele 

document, afschriften ontvangt van de complete 
schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige en definitieve 
expertiserapporten e.d.) van de aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade. 

 

BS360 
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BS380 

 
De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het 

afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, 
rechtstreeks overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) 

van de Opdrachtnemer. 

 

BS370 

 

B-BS390 

 
Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken 
van derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever 

zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of 
aansprakelijkstelling gerechtigd het afwikkelen op kosten van de 
Opdrachtnemer te verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om 
de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 
betalings¬termijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te 
houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 
De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te 
vergoeden conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in 

de meest recente lijst 'Tarieven Gasunie LTO Nederland'. 

 

BS350 
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5 Technisch Management (TM)  

TM010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en 
traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

 

PM010 

 

B-TM020 

 
In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en 
de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems 

Engineering binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

 

B-TM030 

 
Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

 

TM035 

 
De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er 

momenten worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in 
ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden 
door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een 
vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven 
tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus 
van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te 
bevatten. 

 

TM010 

 

TM040 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid 
als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase 
en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de 

coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 
PM120 

 

   

TM050 

 
De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 
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5.1 Ontwerpen (OW)  

OW010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het resultaat van de 
Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

 

OW020 

 
De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

 

OW030 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV050 

OW010 
PM120 

 

OW040 

 
De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken 

overeenkomstig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te 

voeren en voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde 
maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
door te voeren. 

 

OW030 

 

OW050 Voor de Toerit Doseer Installatie (TDI) alsook voor de 
Verkeersregelinstallatie (iVRI) dient de Opdrachtnemer in 

overeenstemming met de Opdrachtgever (in praktijk de 
verkeerskundige van de betreffende regionale dienst) de functionele 
specificatie voor de verkeersregelapplicatie op te stellen. 
 

 

OW060 De locatie en inrichting van NNV/VICnet ruimte(n) dient door 
Opdrachtnemer in overeenstemming met de beheerder van de 
Opdrachtgever (in praktijk de beheerder van de regio) bepaald te 

worden. 
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5.1.1 Analyseren  

OW100 

 
De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van 
het Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau 
waarop objecten in de Objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

 

OW110 

 
De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 
onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

 

OW100 

 

   

OW120 

 
De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun 
bron. 

 

OW110 

 

OW130 

 
De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

 

OW140 

 
In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per Raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het 
Raakvlak; 
3. per Raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het Raakvlak is uitgewerkt; 
4. per Raakvlak de geïnventariseerde risico’s met 
beheersmaatregelen betreffende het Raakvlak. 

 

OW130 
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5.1.2 Structureren en alloceren  

OW200 

 
De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 

 

OW010 

 

OW210 

 
De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen 
in een Objectenboom. 

 

OW200 
SM100 

 

OW220 

 
De Objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig 
dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een Object en 

een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

 

OW230 

 
De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te 
alloceren aan de objecten in de Objectenboom. 

 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen  

OW300 

 
De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

 

OW310 

 
De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder 
de analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte 
ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, 
tekeningen, materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de bijlage [P - 
Rijkswaterstaat Brede Afspraak maatschappelijk verantwoord 
Inkopen], die bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 
13. Afhankelijk van het Objecttype een compleet ingevulde, 
daarvoor van toepassing zijnde aanvraag- en configuratieformulier, 
waaronder: 
- AssetMutatieformulier VID Camera’s;  
- MSS-tabel, conform:  

- 'MSS Management Services Spitsstroken Configuratie Beschrijving 

Datamodel' en  
- 'MSS Management Services Spitsstroken Detailontwerp 
Verkeerskundige Configuratie Werkinstructie'; 
- Landelijke Uniforme Instrumentatielijst (LUI-lijst); 
- CDMS invulblad; 
- et cetera. 

 
 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV)  

UV010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen 
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

 

UV020 

 
De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden 
die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

 

UV030 

 
De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

PM120 
UV010 

 

UV040 

 
De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen.  

UV030 

 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de 

bestaande situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden 

zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties 

van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel 

kunnen worden gehouden. 
 

UV010 

UV060 

 
Bij vervanging en nieuwbouw van verkeersregelinstallaties (iVRI's) 
dient Opdrachtnemer te voldoen aan de proceseisen, zoals gesteld 
in H1 conform document [Eisen Verkeersregelinstallaties 

Rijkswaterstaat] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV010 

 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden  

UV100 

 
De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

IV010 
UV010 

 

UV110 

 
De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

 

IV010 
UV010 

 

UV120 

 
De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na 
beëindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de 
omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, 
viaducten e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

IV010 
UV010 
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5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden  

UV200 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met 
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 
UV010 

 

UV210 

 
De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze 
wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage [Q - 
Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

UV200 

 

UV230 

 
De Opdrachtnemer dient de door hem geconstateerde verschillen 
tussen de bestaande situatie en de gegevens in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem, waarbij de 
verschillen niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever, zodat de gegevens in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem van 

Rijkswaterstaat actueel gehouden kan worden. 

 

UV200 
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5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen  

UV300 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

PM120 
UV010 

 

UV310 

 
De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden 
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

 

UV300 

 

UV320 

 
Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient 
hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder 
die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

 

UV330 

 
De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan 
de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

 

B-UV340 

 
Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

 

UV350 

 
Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de 
aanbesteder is aangegeven dan wel onderzoek door de 

Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van teerhoudend 
asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 
procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief 
bepaling van de hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding 
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV300 
UV330 

 

B-UV360 

 
Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt, worden de kosten voor het gescheiden 
vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende 
verharding op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van 

€ 40,= per ton exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 
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UV370 

 
De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex 
V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van 
de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 

 

UV300 
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5.2.4 Overbelading Motorvoertuigen  

UV400 

 
De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane 
maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan 
is de wettelijke norm de toegestane maximum massa. 

 

UV010 

 

UV410 

 
De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, 

die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het 
vervoer over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen 
materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

 

UV420 

 
In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 
vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of 
aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het 
(motor)voertuig of de voertuigcombinatie volgens het 

kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na 
laden in kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in 
kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

 

B-UV430 

 
Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt 
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

UV400 

 

 105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

B-UV450 

 
De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding 

waarbij een boete is opgelegd de met handhaving belaste 
autoriteiten inlichten. 

 

B-UV430 
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5.2.5 Afdragen domeinrechten (niet van 
toepassing)  
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5.3 Verifiëren en valideren (VV)  

VV100 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de 
resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief 
aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan 
(onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde 
gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

 

   

B-VV110 

 
Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of 

een validatie. 

 

VV100 

 

VV115 

 
De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 
VV100 

 

VV116 

 
De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

 

VV115 

 

VV120 

 
De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een 
of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM120 

 

VV130 

 
Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 

verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie 
of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd. 

 

VV120 

 

VV140 

 
De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel 
te houden. 

 

VV100 
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VV150 

 
Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte 

verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende 
onderdelen zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. Het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie 

is verricht 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV140 

 

VV155 

 
De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-
voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

TM035 

 

VV156 

 
De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken 
te beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief 
de bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

 

VV160 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan 
de betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

 

5.3.1 Verificatie en validatie iWKS behuizing en inrichting 

 

VV170 De voorgeschreven leverancier voor de iWKS behuizing en 
inrichting verifieert de leverantie middels een FAT. Samen met de 

software leverancier verricht hij tevens een iFAT.  
 
Opdrachtnemer dient de iWKS behuizing en inrichting uitsluitend 
over te nemen indien aantoonbaar beide testen zijn uitgevoerd en 

geaccepteerd door een bevoegd persoon.  
 
Tevens dient Opdrachtnemer voor transport een visuele inspectie 

uit te voeren en deze schriftelijk vast te leggen.  
 

VV100 

VV171 Na installatie van de iWKS behuizing en inrichting dient 

Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verifiëren middels een SAT. 
De resultaten dienen te worden vastgelegd middels het iWKS SAT-
formulier, zie hiervoor www.rws.nl/datacontracteisen. 
 

VV100 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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VV172 Na een geslaagde SAT dient Opdrachtnemer ervoor zorg te dragen 

dat er een iSAT door CIV ORT iWKS wordt uitgevoerd. 
Opdrachtnemer dienst ervoor zorg te dragen dat de betreffende 

iWKS behuizing en inrichting tijdens het uitvoeren van de iSAT 
bereikbaar is. Opdrachtnemer dient zich in te spannen om 
eventuele storingen tijdens de iSAT aan de behuizing en inrichting 
te verhelpen. 

VV100 

  

5.4 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)  

OP010 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
het opstellen van het opleverdossier per Nadere Opdracht realisatie 
te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde 

Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het 
onderhoud van het Werk. 

 

TM010 

 

  
5.4.1 Opstellen afleverdossier (niet van 
toepassing)  
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5.4.2 Opstellen opleverdossier  

OP200 

 
De Opdrachtnemer dient voor oplevering van een Nadere Opdracht 
realisatie een opleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

 

OP210 

 
De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat 
met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

 

OP215 

 
De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de 
beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij 

aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de 
Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal 
plaatsvinden. 

 

OP200 

 

OP220 

 
Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [Q - 

Geodetische Werkzaamheden en Areaalgegevens] bij deze 
Vraagspecificatie Proces en ten minste te bevatten: 
de informatie conform de onderstaande tabel: “Inhoud 
opleverdossier”. 

 

OP200 

 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage 
M bij deze Vraagspecificatie Proces, 
eis Data 01 of elders gespecificeerde 
gegevens) 

Aantal 
papieren 
exemplaren 
(naast 
digitale 
bestanden) 

Digitale 
bestanden 

(Integrale) As-built tekeningen en 
berekeningen van permanente objecten 
en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste 
materialen 

0 X 

Materiaallijst/softwareoverzicht 0 X 

Doorrijprofielbestanden 0 X 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0 X 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart 
Nat bestanden 

0 X 

(geactualiseerd) integraal Beheer & 
Onderhoudsplan  

0 X 

Instandhoudingsplannen 0 X 

Garantieverklaringen (origineel) als 
bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005 

0 X 

(Integrale) handleidingen 0 X 

Inspectierapporten 0 X 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk 
inclusief rapportage 

0 X 

Afvalstoffenadministratie 0 X 

Eindrapportage MKI waarde 0 X 

V&V-dossier 0 X 

Core-datasheets (ExpertDesk) 0 X 

Opleverdocumentatie NNV/VICnet 0 X 

Broncode verkeersregelapplicaties 
TDI’s/VRI’s 

0 X 
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 Voor de Toerit Doseer Installatie (TDI) alsook voor de 

Verkeersregelinstallatie (iVRI) dient Opdrachtnemer de benodigde 
licentie voor de Kwaliteitscentrale (KWC) voorafgaand aan de 

inbedrijfstelling te leveren aan Opdrachtgever 

 

  

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens  

OP320 

 
De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, 
in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én 
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende 
eis, op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische 
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen 
conform OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld 

DVD, FTP-server).  
De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter 
beschikking: 
1. EOD verkenner; 
2. gebruikershandleiding EOD verkenner; 

3. instructie toepassing EOD verkenner; 
4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren). 

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de 
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur 
aanpassen. 

 

OP200 

 

  

5.5 Cybersecurity (CY)  

CY010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te 
verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval 
of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

TM010 
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5.5.1 Algemeen  

B-CY100 

 
Voor verklaring van de in deze paragraaf gehanteerde begrippen en 
afkortingen wordt verwezen naar de bijlage [R - Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

 

CY110 

 
De Opdrachtnemer dient voor alle objecten de van toepassing 
verklaarde maatregelen uit bijlage [R - Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander 
cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven. 

 

CY010 

 

CY120 

 
Indien bijlage [R - Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-
RWS v1.4] bij deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in 
maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, dient de 

Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 
(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te 
volgen. 

 

CY110 

 

CY130 

 
De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

 

CY010 

 

CY140 

 
Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde 
dreiging, dan dient de Opdrachtnemer de richtlijn "CS R03 - 
Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en 
verhoogde dreiging" te volgen. 
Deze Richtlijn is onderdeel van bijlage [S - Richtlijn Cybersecurity 
v1.2 2018], welke is gevoegd bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 

 

CY150 

 
De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn 
medewerking te verlenen voor het verzamelen, bewaren en 
beschikbaar stellen van cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

CY010 

 

CY170 

 
De Opdrachtnemer dient voor het patchen van ICT en IA systemen 
te handelen conform paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen 
malware, hardening en patching van bijlage [R - Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 
CY110 

 

CY180 

 
De Opdrachtnemer dient inzake back-ups en recovery maatregelen 
te treffen conform paragraaf 2.10 Maatregelen Back-ups van bijlage 
[R - Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 
CY110 
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5.5.2 Omgaan met persoonsgegevens  

CY200 

 
De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder 
camerabeelden, rechtmatig te behandelen. 

 

CY010 

 

CY210 

 
Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder 
camerabeelden, opslaat en/of verwerkt, dan dient de 
Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de 
Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS 
verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 

opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar 
stelt. 

 

CY200 

 

CY220 

 
Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden 

opslaat, verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de 
richtlijn "CS R05 Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden 
van de verkeersregistratiesystemen" te volgen. 
Deze Richtlijn is onderdeel van bijlage [S - Richtlijn Cybersecurity 
v1.2 2018], welke is gevoegd bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY200 

 

  



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 73 van 
121  

 

5.5.3 Omgaan met Documenten voor ICT en IA  

CY300 

 
De Opdrachtnemer dient Documenten op te stellen en te 
onderhouden voor de bediening, het beheer, het onderhoud en de 
technische ondersteuning van ICT en IA. 

 

CY010 

 

CY310 

 
De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen volgens richtlijn “CS R01 - Richtlijn 
omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten” te volgen.  
Deze Richtlijn is onderdeel van bijlage [S - Richtlijn Cybersecurity 
v1.2 2018], welke is gevoegd bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY300 

 

CY320 

 
De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en 
IA te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY300 

 

CY330 

 
De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen 
tegen spionage te nemen zodanig dat de Documenten met 
betrekking tot ICT en IA, waaronder documentatie, offertes, 
contracten, netwerkschema's, modellen, tekeningen en 

berekeningen, zijn beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde 
kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY320 

 

CY340 

 
De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, 

dat benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registers 
en bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de 
Opdrachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te 
beveiligen zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies, 
ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CY320 

 

CY350 

 
De Opdrachtnemer dient de logbestanden van de ICT en IA 
beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

CY010 
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5.5.4 Beveiliging toegang en personeel  

CY500 

 
De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van 
(zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
maatregelen te treffen conform paragraaf 2.7 Maatregelen 
Bewustwording en Training van bijlage [R - Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 
CY110 

 

CY510 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen 
en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 
a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT- en IA-systemen; 

e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 
4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 
5. aan kabels en leidingen; 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is 
aan de beoogde Werkzaamheden.  
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden 
verlengd, worden volstaan met een eigen verklaring van de 
betreffende (zelfstandige) hulppersoon. 

 

CY500 

 

CY530 

 
De Opdrachtnemer dient inzake logische toegang tot ICT en IA en 
de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten maatregelen 
te treffen conform paragraaf 2.2 Maatregelen Logische Toegang van 

bijlage [R - Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS 
v1.4] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 
CY110 

 

CY540 

 
De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 

objecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

CY530 

 

CY550 

 
De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT 

en/of IA gerelateerde ruimten; 
2. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 
toegang tot ICT en/of IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische 
toegangsprocedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze 
toegangsprocedure te volgen. 
 

 

CY530 
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CY560 

 
De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A 

“Wachtwoord Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van 
bijlage [R - Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS 

v1.4] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY530 

 

CY570 

 
Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand 
(remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang 
via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

 

CY530 

 

CY580 

 
Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand 
(remote access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag 

in te dienen conform de procedure beschreven in 
“Aanvraagformulier Netwerktoegang voor Derden”, die de 
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de 
Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

 

CY570 

 

  

5.5.5 Koppelen aan het datanetwerk  

CY600 

 
De Opdrachtnemer dient inzake datanetwerkkoppelingen 
maatregelen te treffen conform paragraaf 2.4 Maatregelen 
Netwerkkoppelingen van bijlage [R - Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

CY010 
CY110 

 

CY610 

 
De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de 

ICT en/of IA van de Opdrachtgever richtlijn "CS R02 - Richtlijn voor 
het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT 
en IA systemen van RWS" te volgen.  
Deze Richtlijn is onderdeel van bijlage [S - Richtlijn Cybersecurity 
v1.2 2018], welke is gevoegd bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

CY600 

 

  

5.5.6 Continuïteit van ICT en IA  

CY700 

 
De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om onderbrekingen 
van de ICT en IA dienstverlening tegen te gaan. 

 

CY010 

 

CY730 

 
De Opdrachtnemer dient een Cybersecurity Beveiligingsplan op te 
stellen als uitwerking van de cybersecurity eisen waarbij de inhoud 
ten minste de onderdelen bevat uit: 
1. paragraaf 2.9 Maatregelen Beheer en Onderhoud van bijlage [R - 

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten-RWS v1.4] bij deze 
Vraagspecificatie Proces; 
2. de bijlage [U - Template Cybersecurity Beveiligingsplan] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

 

CY110 
CY700 

 

CY740 

 
De Opdrachtnemer dient bij oplevering het Cybersecurity 
Beveiligingsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CY730 
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5.6 Industriële automatisering (IA)  

IA010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

 

TM010 

 

B-IA020 

 
Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), 
waarbij functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving 
of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit 
omvat mede het verkrijgen van informatie over de fysieke 

omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving 
(Bedienen en besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die 
samengesteld een samenhang heeft met: een life-cycle proces, 

systeem, subsysteem, product, onderdeel, of als onderdeel van een 
nieuwe configuratie zelf zijnde een configuratie-item. 

 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid 
binnen een configuratie, die aangewezen is om te kunnen 
identificeren en als geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel 

van) het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een 
verzameling van hardware configuratie-items en software 
configuratie-items, die gebaseerd is op één baseline. 

 

IA010 

 

IA030 

 
De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IA010 

PM120 

 

IA040 

 
De Opdrachtnemer dient in zijn Software Development Plan ten 
minste alle aspecten van Annex E.2.1 van bijlage [V - J-STD-016] 
bij deze Vraagspecificatie Proces, te beschrijven, waarbij: 

1. er geen hoofdstukken of paragrafen mogen worden verwijderd, 
maar toevoegingen wel zijn toegestaan; 
2. gemotiveerd dient te worden indien aspecten niet van toepassing 
zijn; 
3. verwijzingen naar andere Documenten zijn toegestaan. 

 

IA030 
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5.6.1 Ontwerpfasering en baselines industriële automatisering  

IA100 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering in te delen in ten minste de volgende 
volgordelijke fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. voorontwerp; 
2. definitief ontwerp; 
3. uitvoeringsontwerp;  

Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 
7. Operational System Integration Test (OSIT). 

 

IA010 
PL010 

 

IA110 

 
De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, 
een Eisen analyse (System Requirements Analysis) te verrichten en 
deze af te sluiten met een Systeem Requirements Review (SRR) 

conform bijlage [W - MIL-STD-1521B] bij deze Vraagspecificatie 
Proces, waarbij de resultaten met een specificatie van vereiste 

verificatie en validatie (V&V) en faaldefinities dienen te worden 
vastgelegd in de System/Subsystem Specification (SSS) behorende 
bij het betreffende systeemniveau van het ontwerp. 

 

IA100 

 

IA120 

 
De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met 
betrekking tot industriële automatisering de verschillende fasen af 
te sluiten met voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er 
sprake is van een beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de 
Opdrachtnemer gesteld staat om de volgende fase te starten. 

 

IA100 

 

IA130 

 
De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de voorontwerp fase af te sluiten met 
een System Design Review (SDR) conform bijlage [W - MIL-STD-

1521B] bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende 

Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. Test Master Plan (TMP); 
2. System/Subsystem Specification (SSS-VO); 
3. System/Subsystem Design Description (SSDD-VO); 
4. Interface Requirements Specification (IRS); 
5. Software Development Plan (SDP); 
6. System Test Plan Site Integration Test (STP-SIT); 

7. System Test Description Site Integration Test (STD-SIT). 

 

IA120 

 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 78 van 
121  

 

IA140 

 
De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 

industriële automatisering de Definitief Ontwerp fase af te sluiten 
met een Preliminary Design Review (PDR) conform bijlage [W - 

MIL-STD-1521B] bij deze Vraagspecificatie Proces. 
De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende 
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, 
met als scope het integraal dynamisch technisch systeem: 
1. System/Subsystem Specification (SSS-DO); 
2. System/Subsystem Design Description (SSDD-DO); 
3. Site Acceptance Test Plan (STP-SAT); 

4. Site Acceptance Test Description (STD-SAT); 
5. Factory Acceptance Test Plan (STP-FAT); 
6. Factory Acceptance Test Description (STD-FAT), 
en met voor alle afzonderlijke technische subsystemen: 
7. System/Subsystem Specification (SSS); 
8. System/Subsystem Design Description (SSDD); 
9. Interface Requirements Specification (IRS); 

10. Interface Design Description (IDD); 

11. Software Requirements Specification (SRS); 
12. Site Acceptance Test Plan – SAT (STP-SAT); 
13. Site Acceptance Test Description - SAT (STD-SAT); 
14. Factory Acceptance Test Plan – (STP-FAT); 
15. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT). 

 

IA120 

 

IA150 

 
De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering de Uitvoeringsontwerp fase af te sluiten 
met een Critical Design Review (CDR) conform bijlage [W - MIL-
STD-1521B] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

De Opdrachtnemer dient daartoe ten minste de volgende 
Documenten ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
alle geactualiseerde en aangevulde baseline ontwerpen vanuit de 
Definitief Ontwerp fase: 
1. System/Subsystem Specifications (SSS) 
2. System/Subsystem Design Descriptions (SSDD); 

3. Interface Requirements Specifications (IRS); 
4. Interface Design Descriptions (IDD); 
5. System Test Plans (STP); 
6. System Test Descriptions (STD), 
en voor ten minste bedrijfs- en/of veiligheidkritische 
producten/componenten: 
7. Product/Component Specifications; 

8. Product/Component Acceptance Test Plan (STP-PAT); 
9. Product/Component Acceptance Test Description (STD-PAT), 
en voor software: 
10. Geactualiseerde Software Requirements Specification (SRS); 
11. Software Design Description (SDD); 
12. Software Test Plan (STP); 
13. Software Test Description (STD), 

en voor hardware: 
14. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-
EN-IEC60204. 

 

IA120 
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5.6.2 Configuratiemanagement Industriële automatisering  

IA200 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties 
met betrekking tot industriële automatisering worden gemanaged. 

 

IA010 

 

IA201 

 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement 
(configuratiemanagementplan) ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

IA200 
PM120 

 

IA202 

 
De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a 
configuration management plan' van de NEN-ISO 10007. 

 

IA201 

 

  

5.6.2.1 Beheren van de configuratie  

IA210 

 
De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 

2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 
configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design 
Review (SDR), Product Design Review (PDR), Critical Design Review 

(CDR), Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens 
de Word Breakdown Structure (WBS)); 
6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 

 

IA200 

 

IA211 

 
De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 

volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 
3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 

configuratie-item. 
 

 

IA210 

 

IA212 

 
De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van 
configuraties en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

 

IA210 
IA211 

 

IA213 

 
De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 

 

IA200 

 

IA214 

 
De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 
baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 

 

IA213 
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5.6.2.2 Beheren van de configuratiewijzigingen  

IA220 

 
De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. 

 
IA200 

 

IA221 

 
De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht 

en beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 
2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

 

IA220 

 

IA222 

 
De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces 
navolgbaar is en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt 

ten minste verlangd om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 
2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 

 

IA220 

 

IA223 

 
De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 
autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van 
de autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

 

IA222 

 

IA224 

 
De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces 
navolgbaar is en de status van de configuratiewijziging kan worden 
vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd de 
configuratiewijziging: 

1. te prioriteren; 

2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 

 

IA223 

 

  

5.6.2.3 Administreren configuratiestatus  

IA230 

 
De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 
configuratie ontvangen te administreren. 

 

IA200 

 

IA231 

 
De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te 
kunnen leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 

3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben 
ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de 
configuratie sinds de start van de Werkzaamheden; 
5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

 

IA230 
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5.6.2.4 Evalueren van configuraties  

IA240 

 
De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in 
een release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk 
haar configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 
 

 

IA200 

 

  

5.6.2.5 Vrijgeven van configuraties  

IA250 

 
De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 

4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 
oorspronkelijke; 

5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

 

IA200 

 

IA251 

 
De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie 
van de release met overige vigerende configuraties op orde is en 

gehandhaafd blijft. 

 

IA250 

 

IA252 

 
De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release 
te allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

 

IA250 

 

  
5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond 
(GO)  
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5.7.1 Basisregistratie ondergrond  

GO010 

 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de 
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO 
(LV BRO). 

 

TM010 

 

GO020 

 
De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen 
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

 

GO030 

 
Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 
30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de 

LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

 

GO040 

 
Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 

 
 

 

GO010 

 

GO050 

 
De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens 

binnen 20 dagen na datum van inwinning te leveren aan de LV 
BRO. 
 
 

 

GO040 

 

GO060 

 
De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens 

de metadata mee te geven conform bijlage [X - Invulinstructie 
format LV BRO] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

 

GO070 

 
De Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na de rapportagedatum in de 
LV BRO de Opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden 
tot vergoeding van schade, indien vanwege een aan de 
Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak de door hem aan de LV 
BRO geleverde gegevens onjuist blijken te zijn. 
De aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de in de 
Basisovereenkomst vastgelegde prijs voor zover die prijs verband 

houdt met de realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag 
lager is dan € 1.500.000, bedraagt de aan de Opdrachtgever te 
vergoeden schade ten hoogste € 1.500.000. 

 

GO010 

 

GO080 

 
Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde 
gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer 
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te 
corrigeren. 

 

GO010 
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5.7.2 Dinodata  

GO100 

 
Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur 
of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater 
niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de 
Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ('Data en 
Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven 
procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient 

Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 
OP010 

 

GO110 

 
De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

 

  

5.7.3 Datatransmissienetwerk  

GO120 

 
De Opdrachtnemer dient: 

- voor alle wijzigingen aan RWS glasvezelinfrastructuur 
uitgevoerd door of namens de Opdrachtnemer, die leiden 
tot aanpassingen aan de RWS glasvezelinfrastructuur (in de 
vorm van veranderde ligging of afdekking), het tijdelijk 
onderbreken of uitbreiding van de RWS 
glasvezelinfrastructuur, deze aan te vragen door een 

aanvraag in te dienen bij de Servicedesk MKO van RWS 
middels het bijgevoegde formulier [Z - IA gepland werk] en 
de door MKO aangegeven procedures te volgen. 

- bij Werkzaamheden aan de glasvezelkabel t.b.v. de 
NNV/VICnet backbone te borgen dat minimaal één van de 
redundante verbindingen beschikbaar is. 

- uitbreidingen of wijzigingen in de RWS 

glasvezelinfrastructuur bij oplevering aan 
Outsourcingspartner PDC Netwerken te verstrekken, 
conform bijlage [AA - Documentatie Specificatie RWS-

datanetwerken] ten behoeve van de administratie van de 
vezelbezetting. 

- Voorafgaand aan mutaties aan het NNV/VICnet glasvezel 

netwerkinfrastructuur dient een impactanalyse te worden 
uitgevoerd en geaccepteerd. De aanvraag hiervoor dient 
middels [Aanvraag impactanalyse bij gepland werk] te 
worden aangevraagd bij KPN. 
 

 

 

 

  
5.8  Omgaan met gegevens grootschalige topografie  
 
GT010 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te 

verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die 
voor Rijkswaterstaat voortvloeien uit de Wet 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven 
aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en 
de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke 

Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 

 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te 
raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht 
relevante gegevens. 
 

GT010 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de 

juistheid van gegevens in de LV BGT, dan dient de 

GT020 
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Opdrachtnemer inzake artikel 26 van de Wet 
basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te 
doen bij www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor 
geldende procedure. 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, 
doch ten minste iedere 6 maanden, voor het 

bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de gewijzigde 
terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te 
leveren, conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Basisregistratie Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT 
geleverde gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de 
Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen 
om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 

  

https://www.verbeterdekaart.nl/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3
http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
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6 Inkoopmanagement (IM) 
 

IM010 

 
De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige 
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

 

IM020 

 
Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het 

kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna 
volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede 
wijzigingen svan die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 

hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd 
worden. 
 

 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)  

BI010 

 
Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door 
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, 
exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of 
gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de 
inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn 
geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage [Y - Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument; versie 1 - juni 2017] bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de 
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.  
 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon 

niet wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd 
in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar 
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van 
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). 
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt 
door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies 

geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon 
door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling 

of termijnverlenging. 

 

IM010 

 

  
6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon 
bewegwijzeringsplan (BW) (niet van toepassing)  

  
6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie 
bewegwijzeringsplan (BR) (niet van toepassing)  
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6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon 

bouwborden (BB) (niet van toepassing)  

  
6.5 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig 
Configuratie Beheer (CB)  

CB010 
 
 
 
 
 

 
 
 
CB020 

De Opdrachtnemer dient een (deel)opdracht te verstrekken aan de 
Combinatie Goudappel Coffeng B.V. en Tenuki B.V. voor het 
aanpassen van de verkeerskundige configuraties van de centrale 
besturingssystemen, inclusief Camerabediening en 
Alarmafhandeling (CBA), op grond van de tussen Rijkswaterstaat en 
de Combinatie Goudappel Coffeng B.V. en Tenuki B.V. gesloten 

overeenkomst ‘Verkeerskundig Configuratie Beheer (VeCoBe)’ met 
nummer 31089380. 
 
Camera’s moeten ook geconfigureerd worden in de HOM-PTZ server 
in de verkeercentrale. Voor het toevoegen of wijzigen van camera’s 
in de HOM server wordt een eenvoudige MSS-tabel gebruikt. De 

ingevulde tabel kan worden aangeleverd bij Heijmans, leverancier 

van de HOM-PTZ server. Contact en opdrachtverstrekking kan 
zonder verder tussenkomst van RWS tussen ON en Heijmans 
plaatsvinden.  

IM010 

 

CB030 

 
De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor 
de in CB010 genoemde Werkzaamheden zijn niet in de 
opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever, inclusief 

10% opslag, opgenomen in de Prijsopgave, door de Opdrachtgever 
middels de termijnstaat aan de Opdrachtnemer vergoed 

CB010 

 

   

  
6.6 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Weigh in Motion 
Systemen (WM) (niet van toepassing) 
 

 

6.7 Inschakelen zelfstandige hulppersoon aansluiting 
communicatienetwerk (CN) 

 

CN010 

 
De Opdrachtnemer dient een (deel)opdracht te verstrekken aan 
KPN B.V. voor het aansluiten van Objecten op het landelijk 
communicatienetwerk van Rijkswaterstaat (NNV, VICnet), op grond 
van de tussen Rijkswaterstaat en KPN B.V. gesloten overeenkomst 
met nummer DI5413 en het document 'Dossier Afspraken en 
Procedures (DAP) Participatiemodus PDC Dienstverlening KPN t.b.v. 
Aannemer' (opgenomen in annex XIII Informatie). 

 

IM010 

 

   

CN020 

 
De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor 
de in CN010 genoemde Werkzaamheden zijn niet in de 
opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever, inclusief 
10% opslag, opgenomen in de Prijsopgave, door de Opdrachtgever 
middels de termijnstaat aan de Opdrachtnemer vergoed 

CN010 
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6.8 Inschakelen zelfstandige hulppersoon iWKS behuizing en inrichting 

VV010 

 
De Opdrachtnemer dient voor het bestellen van de iWKS behuizing en 
inrichting, een opdracht te verlenen aan een nader door de Opdrachtgever te 
benoemen zelfstandige hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer 
van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en die betreffende zelfstandige 
hulppersoon. 
 

Opdrachtnemer dient rekening te houden met 90 dagen leveringstermijn. 
Voor de bestelling dient gebruik gemaakt te worden van het ‘iWKS behuizing 
en inrichting’ bestelformulier, zie www.rws.nl/datacontracteisen. 

 

VV020 

 
De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in 
VV010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke factuur.  
 

Bij levering ‘af magazijn na visuele inspectie’ dient Opdrachnemer 

90% van het overeengekomen bedrag binnen 30 dagen te betalen na 

correcte facturatie door leverancier. 

 

Na succesvolle SAT dient Opdrachtnemer het resterende deel van het 

overeengekomen bedrag binnen 30 dagen te betalen na correcte 

facturatie door leverancier. 

 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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7 Referentielijst 
 

Code Titel / Datum Uitgever Bijlage 

DOC-
0043 

NEN-ISO 10007  
Quality management systems – Guidelines for configuration 
management; juni 2004 /  

 Nee 

DOC-

0044 
BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van 
trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB /  

 Nee 

DOC-
0045 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) /  

 Nee 

DOC-

0046 
Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD 
van 17 mei 2006 

betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG 
(herschikking) /  

 Nee 

DOC-
0047 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en 
leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot 

gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  /  

 Nee 

DOC-
0048 

 
NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment 
– Part 2), hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’  
 

 Nee 

DOC-
0049 

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het 
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 
“…(WSCS-OCE): 2016…, versie 1 /  

 Nee 

DOC-
0050 

NEN-EN-IEC 62061Veiligheid van machines - Functionele 
veiligheid van veiligheid gerelateerde elektrische, 
elektronische en programmeerbare elektronische 

besturingssystemen; vigerende versie /  

 Nee 

DOC-
0051 

NEN-ISO/IEC-27005 Information technology – Security 
techniques - Information security risk management; 
vigerende versie /  

 Nee 

DOC-
0052 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – 
Hoogspanning; vigerende versie /  

 Nee 

DOC-

0053 
NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – 

Laagspanning; vigerende versie /  
 Nee 

 CROW-publicatie 137 
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-210 

 Nee 

DOC-

0054 
NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties 

(deel 1, Algemene eisen en deel 2 Nationale bijlagen); 
vigerende versie /  

 Nee 

DOC-

0055 
IEC 62443 standaard, Industrial Automation and Control 

Systems (IACS) Security /  
 Nee 

DOC-
0056 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; 
vigerende versie /  

 Nee 

DOC-
0057 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 
Procescertificaat voor het uitvoeren van bouwkundige 
vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB /  

 Nee 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31161924| 22 januari 2021 

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Pagina 90 van 
121  

 

DOC-

0058 
CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend 

asfalt, Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 /  

 Nee 

DOC-
0059 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie /  
 

 Nee 

 Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 
Gepubliceerd op : https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

 Nee 

DOC-
0137 

Verkeerskundige eisen aan (i)VRI's bij vervanging en 
nieuwbouw maart 2019 /  

 Nee 

DOC-
0139 

Risicolijst /   Nee 

DOC-
0140 

Integraal Veiligheidsplan /   Nee 

DOC-

0154 
Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS /   Nee 
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8 Afkortingen 
Zie de Vraagspecificatie Eisen voor de definitie van begrippen en afkortingen. 
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Bijlage A Risicolijst  
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage C Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 
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Bijlage D Toelichting template risicobeoordeling  
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Bijlage E NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0  
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Bijlage F Bedrijfsvoering Elektrische installaties (BEI) van de 
Opdrachtgever  
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Bijlage G Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond 
van artikel 20 Tracéwet (VERVALLEN) 
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Bijlage H  Regelingenschema Kabel en Leidingen Derden 
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Bijlage I Verkeersmanagement voor Rijkswegen 
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Bijlage J Slot’s (VERVALLEN)  
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Bijlage K Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen 
(VERVALLEN) 
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Bijlage L Aanvragen scheepsvaartverkeersmaatregelen 
(VERVALLEN) 
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Bijlage M Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 
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Bijlage N Programma van Eisen voor uitgevoerd archeologisch 
onderzoek  
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Bijlage O  Handboek verkeerscentrales 
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Bijlage P Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 
verantwoord inkopen 
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Bijlage Q Geodetische werkzaamheden en areaalgegevens 
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Bijlage R Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten RWS 
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Bijlage S Richtlijn Cybersecurity v1.2 2018 
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Bijlage T Bijzondere bepalingen Industriële Automatisering 
gerelateerde Programmatuur (VERVALLEN) 
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Bijlage U Template Cybersecurity Beveiligingsplan 
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Bijlage V Toelichting documentatiestandaard J-STD-016 
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Bijlage W MIL-STD-1521B (USAF)  
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Bijlage X  Invulinstructie format LV BRO 
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Bijlage Y Uniform Europees Aanbestedingsdocument; versie 1 - 
juni 2017 
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Bijlage Z Aanvraag impactanalyse bij gepland werk  
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Bijlage AA Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken 
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Bijlage AB NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
addendum  
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Bijlage AC NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
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Bijlage AD Documentatie Specificatie RWS-datanetwerken GLAS 


