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Nota van Inlichtingen 

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de 

Aanbesteding INTHR tramlijn 16X Tracé Laan van Meerdervoort – Eisenhowerlaan ten behoeve van 

gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. 

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.  

 

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.  

 

Directiemededelingen 

 

 

 

 

 

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten 
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Behandeling vragen en antwoorden 
 

Nr.  Verwijzing Document Vraag Antwoord 

1. 1. Proeftram Is voor dit bestek geen proefrit noodzakelijk, niet 

conform bestek? 

Zie bladnr. 2 bestek onder ‘Tramgerelateerd’: 
Van maandag 11 april 2022 05.00uur t/m 5 juni 2022 20.00uur 
is er een buitendienststelling (van het tramspoor), voor 
de uit te voeren werkzaamheden. 
Binnen de buitendienststelling dienen alle spoor gerelateerde 
werkzaamheden afgerond te zijn (zoals 
spoorconstructies incl. toplaag, bovenleidingsconstructies, 
VRI, tramhaltes), zodat de HTM kan proefrijden van 5 juni 
2022 20.00uur t/m 12 juni 2022 05.00uur. 
Hierna zal de dienstregeling weer in werking treden. 

2. 2. Bovenleidingwerk Is voor ál het bovenleidingwerk het uitgangspunt 

dagwerk? 

Verwezen wordt naar deel 3, bladnr. 321: 

011905 WERKTIJDVAKKEN 
1. Voor zover niet anders is bepaald in de 

resultaatverplichtingen en/of technische bepalingen c.q. 
specificaties van het bestek, dient de aannemer het werk 
uit te voeren als dagwerk. 

2. Dagwerk: maandag-vrijdag 06.30-22.00 uur. 
Nachtwerk: maandag-vrijdag 22.00-06.30 uur; 
Weekendwerk: vrijdag 22.00 uur-maandag 06.30 uur. 

3. 3. Korting bij te late oplevering spoor De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, 

kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven 

geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak 

de kwaliteit van aanbestedingen van werken te 

bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen 

om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te 

dienen. 

 



pagina 5 van 15 

      Gemeente Den Haag © 2021 

Nota van inlichtingen 

Europese aanbesteding INTHR tramlijn 16X Tracé Laan 

van Meerdervoort – Eisenhowerlaan 

 

 

 

 

Versie: Def.  

Datum: 3 september 2021  

Referentie: I&A 210106 

 

4.   Verzoek om aanpassing: Korting bij te late oplevering 

spoor (buitendienststelling) 

Gevraagd resultaat: Maximeer het bedrag 

In paragraaf 1.05 van het bestek is een begrijpelijk 

hoog kortingsbedrag opgegeven bij de te late 

oplevering van het spoor. De kortingsbepaling vervolgt 

echter met de mogelijkheid van vordering van de 

werkelijk geleden schade. Daarmee wijkt u af van het 

uitgangspunt in de UAV 2012 dat de voorgeschreven 

korting een gefixeerde vaste schadevergoeding 

inhoudt. Inschrijvers kunnen de financiële omvang van 

een eventuele aanvullende vordering niet overzien en 

er is ook geen limiet opgegeven. De aanvullende 

bepaling wijkt af van voorschriften 3.8A, 3.9C en 3.9D 

van de Gids Proportionaliteit. Wij vragen u het 

voorbehoud van recht om een groter bedrag te 

vorderen te schrappen of te maximeren. In dat laatste 

geval verwachten wij tevens een motivering. 

Tekst:  

‘Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever de 

werkelijke schade te vorderen’  

vervalt. 

 

5. 4. Kabels en leidingen Verzoek om inlichtingen: Kabels en leidingen 

Gevraagd resultaat: Verstrek een maatregelenplan 

In uw bestek treffen wij verwijzingen naar de wet WION. 

Deze heeft plaatsgemaakt voor de wet WIBON. De 

verplichtingen van die wet zijn vertaald in CROW-

richtlijn 500. Deze bevat niet alleen richtlijnen voor de 

grondroerder maar ook voor de opdrachtgever. Zo dient 

in de ontwerpfase een maatregelenplan te worden 

opgesteld op basis van een controle van de feitelijke 

ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de 

vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie. Deze 

Verzoek is in behandeling. Reactie wordt gegeven 

tijdens 2e Nota van Inlichtingen op 20 september. 
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treffen wij niet aan. Wij verzoeken u deze te 

verstrekken. 

6. 5. Omgevingsmanager/eis 

omgevingsmanagement 

Verzoek om inlichtingen: Ter beschikking stellen 

omgevingsmanager 

Gevraagd resultaat: Toelichten of aanpassen 

In de inschrijvingsleidraad is voor zowel 16x als 16m 

het vervullen van een expliciete rol bij maatregelen om 

de opdrachtgever en de omgeving te ontzorgen 

opgenomen als onderdeel van (kern)competentie 1. Wij 

stellen dit onderdeel van de gestelde eis ter discussie. 

Uit het bestek van uw opdrachten komt naar voren dat 

de aannemer een omgevingsmanager ter beschikking 

moet stellen voor de duur van gemiddeld 8 uur per 

week. Daarmee is de rol van de aannemer op het vlak 

van omgevingsmanagement beperkt tot de 

inspanningsverplichting om op aangeven van de 

directie hand- en spandiensten te verlenen en daarvoor 

een kundig persoon in te zetten. Bij project 16x wordt 

dat aangevuld met het uitvoeren van gedane emvi-

beloften. Deze rol is een andere dan wordt geschetst in 

(kern)competentie 1 waar de technische uitvoering van 

het werk en de zorg voor het omgevingsmanagement 

onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld. Voor dit 

project is het samengaan van die twee functies geen 

noodzakelijk vereiste. Dat zou het misschien wel 

kunnen zijn als het omgevingsmanagement wordt 

opgedragen aan de aannemer. Maar als de 

opdrachtgever er bewust voor kiest om de regie over 

het omgevingsmanagement in eigen handen te houden, 

Inschrijvingsleidraad, pag13, 3.4.2.1 Ervaringseis 

kerncompetenties: 

 

Tekst competentie 1: 

‘In staat een complex civiel project in het centrumgebied 

van een G4 gemeente (meer dan 300.000 inwoners) te 

realiseren. De inschrijver heeft ervaring met een 

complex werk in centrumgebied van een G4 gemeente. 

In dit geval wordt onder een complex werk een werk 

verstaan dat gelegen is op een belangrijke 

verkeersader, een minimale uitvoeringsduur heeft gehad 

van zes maanden en waarbij de inschrijver een 

expliciete rol heeft vervuld bij maatregelen om de 

opdrachtgever en de omgeving te ontzorgen.’ 

 

Te wijzigen in:  

 ‘In staat een complex civiel project in het 

centrumgebied van een G4 gemeente (meer dan 

300.000 inwoners) te realiseren. De inschrijver heeft 

ervaring met een complex werk in centrumgebied van 

een G4 gemeente. In dit geval wordt onder een complex 

werk een werk verstaan dat gelegen is op een 

belangrijke verkeersader en een minimale 

uitvoeringsduur heeft gehad van zes maanden.’ 
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is het niet proportioneel dit aspect op te nemen in 

(kern)competentie 1. Dan past het meer om een eis in 

het bestek op te nemen over het vereiste 

ervaringsniveau van de functionaris. Wij vragen u de 

eis inzake omgevingsmanagement los te koppelen van 

(kern)competentie 1 en deze te doen aansluiten op de 

rol van de omgevingsmanager in het bestek. 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij 

vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen 

in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van 

gedachten te wisselen. 

7. 6. Nota van Inlichtingen Algemeen Is het mogelijk om eerder ingediende vragen middels 

een tussentijdse NvI al eerder te beantwoorden. Veel 

vragen en antwoorden hebben  een directe relatie met 

de uitwerking van de aanbieding en wordt geen 

onnodige vertraging opgelopen met de uitwerking van 

de aanbieding. 

Zoals is gecommuniceerd op TenderNed zullen de 

ontvangen vragen behandeld worden in 2 Nota’s van 

Inlichtingen.  

1e Nota van Inlichtingen op 03 september 2021 

2e Nota van Inlichtingen op 20 september 2021  

Voor de 2e Nota van Inlichtingen is het mogelijk vragen 

te stellen tot uiterlijk maandag 13 september 2021 

12:00u.  

 

8. 7. Nota van Inlichtingen Par. 2.5.1 Is het mogelijk/toegestaan om vragen tbv de NvI 

middels een excel sheet te uploaden via de 

berichtenservice van Tenderned ipv elke vraag 

afzonderlijk via de vraag en antwoord module van 

Tenderned in te dienen? 

Ja, dit is toegestaan mits het format van TenderNed 

gehandhaafd blijft. 

9. 8. Inschrijvingsleidraad Par. 1.1  Pag 5 2e alinea: 

Tekst: 
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‘Hierbij geldt dat een volgende publicatie pas aanvangt 

na verificatie van voorgaand contract’  

 

Te wijzigen in:  

 

‘Hierbij geldt dat een volgende publicatie pas aanvangt 

na indiening van voorgaand contract’  

 

10. 9. Inschrijvingsleidraad Par. 3.4.2.1 Er worden 3 competenties gevraagd en er mogen 

maximaal 4 referentieopdrachten worden ingediend. 

Betekent dit dat voor een bepaalde competentie 2 ipv 1 

referentieopdracht mag worden ingediend? 

Het is correct dat voor een bepaalde competentie 2 

referentieopdrachten i.p.v. 1 referentieopdracht 

ingediend mogen worden. 

11. 10. Inschrijvingsleidraad Par. 4.1.2 U geeft aan dat voor het PvA max. 5 pagina's besteed 

mogen worden aan de hoofdtekst voor "planning" en 

"hinder".  

Is onze interpretatie juist dat onder "hinder" wordt 

verstaan de onderdelen "welzijn" en "sociale relevatie"? 

Tekst:  

‘De omvang van de hoofdtekst van het Plan van Aanpak 

voor “Planning” en “Hinder” is in totaal maximaal 5 

pagina’s A4. Dit aantal is exclusief voorblad, colofon, 

inhoudsopgave en planning. 

Het lettertype van het Plan van Aanpak is een vrije 

keuze, maar de tekst dient goed leesbaar te zijn. 

De Planning mag bestaan als maximaal 1 aparte bijlage 

pagina A0; 

Indien Inschrijver meer pagina’s indient dan hierboven 

genoemd, zullen de overige pagina’s niet worden 

beoordeeld.’ 

 

Te wijzigen in:  

‘De omvang van de hoofdtekst van het Plan van Aanpak 

voor “Energiegebruik en CO2 emissie”, “Welzijn” en 
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“Sociale Relevantie” is in totaal maximaal 5 pagina’s A4. 

Dit aantal is exclusief voorblad, colofon, inhoudsopgave 

en planning. 

Het lettertype van het Plan van Aanpak is een vrije 

keuze, maar de tekst dient goed leesbaar te zijn. 

De Planning mag bestaan als maximaal 2 aparte 

bijlagen pagina A0; 

Indien Inschrijver meer pagina’s indient dan hierboven 

genoemd, zullen de overige pagina’s niet worden 

beoordeeld.’ 

12. 11. Inschrijvingsleidraad Par. 4.1.2 In aansluiting op de vorige vraag betekent het dat het 

aantal pagina's tekst voor het PvA mbt "energieverbruik 

en CO2-emissie" niet aan een maximum is gebonden? 

Zie beantwoording vraag 10. 

13. 12. Inschrijvingsleidraad Par. 6.2 lid 15 Hier wordt verwezen naar een art. in de UAC GC 2005. 

Deze is echter niet van toepassing. Kan OG dit 

vervangen door een correcte verwijzing naar de UAV-

2012? 

Paragraaf 6.2 lid 15 vervalt. 

14. 13. Bestek 2021.763.016 Par. 1.05 In par. 1.05 betreffende de tijdsbepaling staan een 

aantal kortingen opgenomen zonder maximum. Een 

contract met ongecapte boete's past niet binnen de 

baselines waarbinnen wij kunnen en mogen aanbieden. 

Wij verzoeken u dan ook om de kortingen te 

maximaliseren per korting tot 5% van de 

inschrijvingssom en een totaal maximum van 10% (incl. 

de mogelijkheid tot het vorderen van de werkelijk 

geleden schade). 

Zie beantwoording vraag 3 met toevoeging: 

 

‘Kortingen zoals genoemd worden per korting 

gemaximaliseerd tot 5% van de inschrijvingssom’. 

 

15. 14. Coordinatieovereenkomst Art. 7 lid 

5 en 6 

De bepaling dat door ondertekening van de 

coordinatieovereenkomst ON uitdrukkelijk afstand doet 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota 
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van elk recht op vorderen vertragingschade op OG als 

deze veroorzaakt wordt door een nevenopdrachtnemer 

is niet acceptabel. ON heeft geen enkele contractuele 

relatie met overige betrokken neven opdrachtnemers. 

Wij verzoeken u dan ook deze clausule te laten 

vervallen. Idem art. 7 lid 5. 

16. 15. Bestek 2021.763.016, 01.15.02 Wat verwacht OG van deze eis? Is het daadwerkelijk 

de bedoeling dat ON na bv 3 jaar en 9 maanden de 

verbindingslassen controleert en rapporteert? 

Aanname is correct. 

17. 16. Bestek 2021.763.016, 01.04.02 Indexeringsregeling is niet van toepassing. Echter 

gezien de huidige marktontwikkelingen en de grote 

onzekerheden mbt prijsindexaties en verkrijgbaarheid 

van materialen (o.a. kunststoffen) verzoeken wij u om 

alsnog een indexeringsregeling op te nemen. 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

18. 17. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 2 "welzijn" onder par. 4.1.1 van de 

Inschrijvingsleidraad geeft OG in de 2e bullit aan dat 

mede beoordeeld wordt op verbetermaatregelen voor 

de leefomgeving. 

Kan OG aangeven of hier alleen maatregelen worden 

beoogd voor de realisatiefase of ook na oplevering 

(maw toegevoegde waarde creeren tov het 

meegeleverde ontwerp en eisen)? 

Nadrukkelijk bedoelt OG alleen maatregelen beoogd 

voor de realisatiefase. Binnen deze contractvorm wordt 

creëren van toegevoegde waarde t.o.v. meegeleverde 

ontwerp en eisen niet gevraagd.  

19. 18. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 2 "welzijn" onder par. 4.1.1 van de 

Inschrijvingsleidraad geeft OG in de 2e bullit aan dat 

mede beoordeeld wordt verbetermaatregelen voor de 

leefomgeving. 

Kan OG tevens een toelichting geven c.q. voorbeelden 

geven wat zij beoogd met "recreatieve waarde" 

De krappe uitvoeringsduur en benodigde werkruimte 

zullen veel beperkingen geven voor omwonenden. Aan 

recreatieve waarde denken wij aan mogelijke extra 

bewegingsruimte die wordt geboden aan omgeving.     
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20. 19. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 3 "sociale relevantie" onder par. 4.1.1 van de  

Inschrijvingsleidraad spreekt u van (toekomstige) 

gebruikers. Kan OG aangeven of hier alleen een 

aanpak wordt beoogd tijdens de realisatiefase of ook na 

oplevering? 

Zie ook beantwoording vraag 17. 

Aanpak geldt alleen tijdens de realisatiefase. 

21. 20. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 3 "sociale relevantie" onder par. 4.1.1: bedoelt u 

bij de eerste bullet het proces hoe de consequenties 

van project op stakeholders inzichtelijk worden 

gemaakt? 

Correct. 

22. 21. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 3 "sociale relevantie" onder par. 4.1.1: kunt u het 

begrip 'sociaal welzijn' nader toelichten of specifiek 

maken? 

Gunningscriterium Sociale relevantie dient zich met 

name te richten op ‘betrekken omgeving’, 

‘begrip/acceptatie voor overlast’.  

Voor realisatie van werkzaamheden zijn wij ‘te gast’ in 

de woonomgeving. Hoe laat u dit blijken? 

 

23. 22. Inschrijvingsleidraad 4.1.2 De planning mag bestaan uit maximaal 1 aparte bijlage 

met formaat A0. Kan OG deze mogelijkheid verruimen 

tot 2x A0 ivm presentatie planning? 

Zie beantwoording vraag 10. 

24. 23. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 1 "energiegebruik en CO2 emissie" onder par. 

4.1.1 van de Inschrijvingsleidraad geeft u aan dat 

'vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats 

worden hierbij buiten beschouwing gelaten omdat de 

maximale euroklasse als eis in het contract zijn 

vastgelegd' en onder de derde bullit 'de wijze waarop u 

het aantal vervoersbewegingen binnen het werkterrein 

bij uitvoering van de opdracht zal minimaliseren'. 

Betekent dit dat het transportbewegingen met herkomst 

of bestemming buiten het werkterrein buiten de 

afbakening van deze EMVI vraag vallen? 

Aanname is correct. 
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25. 24. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit In ad. 1 "energiegebruik en CO2 emissie" onder par. 

4.1.1 van de Inschrijvingsleidraad schrijft OG "de mate 

waarin wordt bijgedragen aan het verminderen van de 

CO2-uitstoot in de dienstverlening.". Op deze manier 

wordt er beoordeelt op basis van een reductie in CO2 

ten opzichte van een zelf berekende referentie 

berekening. De totale CO2 uitstoot van het project zegt 

meer over de duurzaamheid van de uitvoeringswijze 

van de aannemer, dan een reductie. Met andere 

woorden: wordt in de beoordeling ook de totale CO2 

uitstoot van het project meegenomen? 

Aanname is correct. 

26. 25. Inschrijvingsleidraad 4.1.1 Kwaliteit De CO2 uitstoot van een machine is sterk afhankelijk 

van het literverbruik van die machine. Er zijn meerdere 

methodes om het literverbruik van machines in te 

schatten. Kan OG deze uitgangspunten gelijkstellen 

voor al de inschrijvers in het kader van level-playing 

field? Voorstel is om de best vergelijkbare machine uit 

het document 'H1000-8000 Processen - V1.4.pdf' van 

'Deel 4 - LCA rapporten Cat 3 data GWW' van de 

Nationale Milieudatabase te gebruiken. 

https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatab

ase/ 

Voorstel is akkoord. 

https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatab

ase/ 

dient gebruikt te worden. 

27. 26. Bestek 2021.763.016 Bijlage 16 Kan Aanbesteder aangeven wat de status is van 

‘’Bijlage 16 - Stripboek fasering tramlijn 16’? Hierin 

worden naast de besteks-kaders gesteld aan de 

werkzaamheden tijdens de kruispuntafsluitingen, ook 

de overige werkvakken ingetekend, met onder andere 

voorbereidende werkzaamheden. Deze kaders staan 

Het stripboek is bindend voor gegadigde binnen de 

tijdsbepaling van het contract. Gegadigde krijgt met 

stripboek inzicht in voorbereidende werkzaamheden die 

uitgevoerd zullen zijn voorafgaand aan het werk en kan 

hier ook van uit gaan dat deze voorbereidende 

werkzaamheden zijn afgerond.   

https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/
https://milieudatabase.nl/database/nationalemilieudatabase/
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niet beschreven in het Bestek. Zijn de kaders uit het 

faseringsplan ook bindend voor Gegadigde? 

28. 27. Bestek 2021.763.016, 01.13.08 Onder 01 13 08 Fasering der werken wordt voor de 

fasering verwezen naar tekeningen RZW21.0261. Dit 

betreffen echter de faseringstekeningen van contract 

16m, niet van contract 16x. Kan Aanbesteder aangeven 

van welke faseringstekeningen uitgegaan dient te 

worden? 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

29. 28. Bestek 2021.763.016, H4 Voor spoor werkzaamheden wordt verwezen naar 16S 

en 16Z. Is dit juist? 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

30. 29. Bestek 2021.763.016, 245110 Kan OG de locatie van de kratten aangeven, deze 

staan niet op tekening? 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

31. 30. Bestek 2021.763.016, Tekening 7 

van 13 

Bestek geeft aan: put aanbrengen PD1 t/m 4. Streng 

van PD1 - PD2 heeft echter een afwijkende arcering. 

Moet dit deel onder het spoor (ø1000) wel of niet 

vervangen worden? 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

32. 31. Bestek 2021.763.016, Veiligheid Kan OG een toelichting geven op de 

rioolwerkzaamheden en eventueel benodigde 

hulpwerken (ontgraving tot ca. 3 m-mv) naast de in 

dienst zijnde tram (incl. bovenleiding), tevens in relatie 

tot een afsluiting kruising Laan van Meerdervoort? 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 

33. 32. Bestek 2021.763.016, 1.05 In par. 1.05 staat startdatum Laan van Meerdervoort op 

21 maart 2022 (week 12). Op de faseringstekeningen is 

week 13 genoemd. Kan OG aangeven wat de juiste 

data zijn en wat vigerend is bij tegenstrijdigheden? 

Startdatum Laan van Meerdervoort is op 21 maart 2022 

(week 12). 

34. 33. Bestek 2021.763.016, 5221 Opsluitbanden / trottoirbanden geleverd volgens 

bestekspostgroep 520 worden alleen daadwerkelijke 

aangebrachte meters kantopsluiting afgerekend. Met 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 
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welk percentage moeten wij rekening houden als 

zaagverlies? 

35. 34. Bestek 2021.763.016, 5411 Conform o.a. post 541110 moet de deklaag SMA met 

polymeer Sealoflex worden geleverd. Mag ipv de 

Sealoflex ook een gelijkwaardig alternatief worden 

geleverd? 

Ja, er mag ipv de Sealoflex ook een gelijkwaardig 

alternatief worden geleverd. Nadrukkelijk geldt hierbij 

dat gelijkwaardigheid hierbij aangetoond dient te worden 

en eerst voorgelegd dient te worden aan directie. 

36. 35. Bestek 2021.763.016, Fasering Kruising Schimmelpennicklaan is op de 

faseringstekening niet afgesloten. Wanneer kan deze 

worden afgesloten? 

Kruising Schimmelpennicklaan mag wel worden 

afgesloten. De vraag is meer of dit voor de totale 

uitvoeringsduur nodig is.  

37. 36. Bestek 2021.763.016, 01.12.01 Moet ON de verkeersmaatregelen zoals wegafzettingen 

zelf bepalen en afprijzen of wordt dat door derden 

gedaan (zie post 8301 omleidingsroute's)? Zowel 

tekeningen als besteksposten hiervoor ontbreken. In 

art. 01.12.01 staat echter wel aangegeven dat de 

tijdelijke maatregelen tot de verantwoordelijkheid van 

de ON behoren. 

Van de ON wordt verwacht dat zij het werkterrein afsluit 

teneinde veilig te kunnen werken. Alle 

verkeersmaatregelen voor omleidingen worden verzorgd 

door OG. Onder tijdelijke maatregelen worden de 

tijdelijke voorzieningen bedoeld binnen het werkterrein.  

38. 37. Bestek 2021.763.015, Huisvesting Er is een tijdelijke locatie voor keren voorzien op de 

Kon. Emmakade. Betreft dit alleen keetvoorzieningen of 

mogen hier ook containers geplaatst worden en 

gebruikt worden als tijdelijk depot voor o.a. opslag 

materialen? 

De locatie van keetvoorziening is niet definitief.  

Het is aan de  aannemer waar zij een tijdelijke opslag 

voor o.a. opslag materialen organiseert. Binnen het 

werkterrein is de aannemer hier vrij in. Nadrukkelijk 

dient gebruik van middenbermen afgestemd te worden 

met beheerder waarbij levensduurverwachting van  

boomopstand niet verslechterd.   

39. 38. Bestek 2021.763.016, Huisvesting Is het correct dat in het bestek niet is voorzien in een 

directiekeet (wellicht dat deze is voorzien in één van de 

andere nog aan te besteden contracten)? 

Het is correct dat in dit bestek niet is voorzien in een 

directiekeet.  

40. 39. Bestek 2021.763.016, Verwijzingen Kan OG een toelichting geven op het spoorwerk in dit 

contract. Er is onduidelijkheid tav scope. Er wordt in 

diverse posten verwezen naar andere contracten zoals 

Vraag is in behandeling.  

Beantwoording volgt in 2e Nota. 
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16S en 16Z (zie o.a. post 48). Indien deze verwijzingen 

onjuist zijn dan het verzoek om deze aan te passen in 

de diverse posten. 

41. 40.    

42. 41.    

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

 


