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Opdrachtgeving

D1332 (T) - Gunningsadvies projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

N  T763: Begeleiden aanbestedingen                                                                                                            07.02.100

763-1: Bekend maken (bij openbare aanbesteding)

D953 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

740-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties

D1331 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1330 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

740-3: Verstrekken van bestedingsstukken Installaties

D2187 (T) - Bestedingsstukken Installaties
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan 
aanbesteding plaatsvindt

740-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties

D1328 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1327 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

739-3: Verstrekken van bestedingsstukken Constructies

D2186 (T) - Bestedingsstukken Constructies
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan 
aanbesteding plaatsvindt

739-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies

D1329 (T) - Gunningsadvies projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T740: Adviseren bij aanbesteden Installaties                                                                                          07.02.090

740-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties

D2185 (T) - Bestedingsstukken Landschap
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan 
aanbesteding plaatsvindt

741-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap

D1326 (T) - Gunningsadvies projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T739: Adviseren bij aanbesteden Constructies                                                                                      07.02.080

739-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies

D952 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

739-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies

D1322 (T) - Gunningsadvies projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T741: Adviseren bij aanbesteden Landschap                                                                                         07.02.070

741-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap

D954 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

741-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap

D1325 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1324 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

741-3: Verstrekken van bestedingsstukken Landschap

D955 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

742-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur

D1321 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1320 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

742-3: Verstrekken van bestedingsstukken Interieur

D2184 (T) - Bestedingsstukken Interieur
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan 
aanbesteding plaatsvindt

742-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur

D1318 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1317 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

738-3: Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde

D2183 (T) - Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op 
basis waarvan aanbesteding plaatsvindt

738-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde

D1319 (T) - Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

T742: Adviseren bij aanbesteden Interieur                                                                                              07.02.060

742-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur

N  T762: Opstellen prijs- en contractvormingsplan                                                                                     07.02.040

762-1: Opstellen prijs- en contractvormingsplan

D986 (R) - Prijs- en contractvormingsplan
Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij

T738: Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde                                                                  07.02.050

738-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde

D951 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005

738-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde

D1740 (R) - Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D882 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

N  MT2048: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)                               07.02.032

2048-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D2342 (T) - Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

T1985: Contracteren aanvullende expertise                                                                                            07.02.035

1985-1: Contracteren aanvullende expertise

D1741 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D985 (R) - Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

737-3: Voorbereiden contracteren van participanten

D1878 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1877 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

737-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2015 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N  T679: Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming                                                 07.02.030

679-1: Contracteren van participanten

N  T737: Voorbereiden contracteren van participanten                                                                              07.02.010

737-1: Organiseren contractvorming

D950 (R) - Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

737-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

N  T689: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project                                                               07.01.010

689-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D901 (R) - Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / 
projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N  T690: Nemen besluiten over resultaten en voortgang                                                                            07.01.020

690-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D899 (R) - Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project

Contracten
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B XN  T1449: Bewaken fasebudget                                                                                                                     07.12.010

1449-1: Bewaken fasebudget

D1789 (R) - Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

D904 (T) - Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende 
alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp

694-2: Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen

D906 (T) - Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en 
installatietechnische elementen

N  T695: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven                                                               07.11.030

695-1: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven

D905 (R) - Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. 
onderhandelingen met de aanbieder(s)

Geld

T712: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding                           07.09.030

712-1: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding

D930 (R) - Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties
Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies

Ontwerpintegratie
N  T694: Coördineren adviezen van participanten                                                                                       07.11.010

694-1: Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen

D925 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T709: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding              07.08.020

709-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies

D926 (R) - Ontwerp Constructies voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties 
daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de 
aanbesteding

N  T711: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties                                  07.09.010

711-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

D929 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

Installaties

D921 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T706: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten              07.07.040

706-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

D922 (T) - Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

Constructie
N  T708: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies                               07.08.010

708-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

703-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T704: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten           07.07.020

704-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

D920 (T) - Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T705: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten          07.07.030

705-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D933 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T715: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding                 07.06.020

715-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap

D934 (R) - Ontwerp Landschap voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties 
daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de 
aanbesteding

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T703: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten 07.07.010

D918 (R) - Ontwerp Interieur voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties 
daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de 
aanbesteding

Landschap
N  T714: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap                                   07.06.010

714-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap

D914 (R) - Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties 
daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de 
aanbesteding

Interieur
N  T701: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur                                      07.05.010

701-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T702: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding                     07.05.020

702-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur

N  T698: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde             07.04.020

698-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T699: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding 07.04.030
699-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

D2022 (R) - Gunningsadvies
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

N  T1223: Actueel houden integraal PvE                                                                                                       07.03.020

1223-1: Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen

D1447 (R) - Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen
m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, 
verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en 
goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken 
en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden 
op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / 
eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot 
gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen 
en/of uitgangspunten
m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding  en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, 
arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

Programma van Eisen

D911 (R) - Nota van inlichtingen
Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken
D912 (R) - Proces-verbaal van aanwijzingen
Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies

763-4: Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen

D2019 (T) - Beoordeling inschrijvingen
Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium D2020 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat

763-5: Onderhandelen

D2021 (R) - Onderhandelingsresultaat
Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies 
en aanbevelingen

763-6: Opstellen gunningsadvies

D2016 (R) - Aankondiging aanbesteding
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van 
toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen 
bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen

763-2: Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)

D2017 (R) - Lijst uit te nodigen aanbieders
Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders D2018 (R) - Uitnodiging(en) tot inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure /
van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van 
inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken

763-3: Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen
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727-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

D946 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T724: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies                                                                                       04
724-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

D942 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T726: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur                                                                                               02
726-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur

D945 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T727: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap                                                                                          03

1055-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T723: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde                                                                   01

723-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

C1055: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)                                             07.12.020

X B

B B B B X B B B B  

B B B B X B B B B

B B B B X B B B B  

 X B

2050-1: Herijken analyse kosten-baten exploitatie

D2343 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2051: Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden                                                       07.12.070

1448-1: Bepalen investeringskosten PV

D948 (R) - Raming investeringskosten PV
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

T1450: Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten                                                            07.12.050

1450-1: Herijken raming exploitatiekosten

D949 (R) - Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en 
specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen
t.a.v. te treffen maatregelen

T2050: Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie                                               07.12.060

D943 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T725: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties                                                                                           05
725-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

D944 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

N  T1448: Bepalen investeringskosten PV                                                                                                    07.12.040
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D2081 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / 
aanbevelingen

T1825: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke 
regelgeving

07.16.032

1825-1: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2082 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / 
aanbevelingen

T1826: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.034

D2434 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N  T678: Herijken en behandelen projectrisico's                                                                                         07.16.020

678-1: Herijken en behandelen projectrisico's

D872 (R) - Project RI&E fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / 
beheermaatregelen

T1824: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke 
regelgeving

07.16.030

1824-1: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

Kwaliteitszorg en risico's

688-2: Beheren productdocumenten

D894 (T) - Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

688-3: Documentvoorziening

D895 (T) - Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

N  T2285: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen                                 07.15.070

2285-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D891 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten

N  MT1918: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)                                                                07.15.050

1918-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N  T688: Beheren projectdocumenten                                                                                                          07.15.060

688-1: Beheren procesdocumenten

D893 (T) - Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

MT731: Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)                                                                                    07.15.010

731-1: Bijwonen van de aanbesteding

Output: niet van toepassing

N  T687: Uitvoeren wijzigingenbeheer                                                                                                          07.15.050

687-1: Managen wijzigingen

D890 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / 
eventuele extra kosten doorvoering wijziging

687-2: Verwerken wijzigingsbesluiten

N  T2398: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming 07.15.001

2398-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

D2542 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen 
participanten

T722: Beoordelen uitvoeringstijd                                                                                                             07.14.020

722-1: Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd

D941 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

Informatie en Communicatie

D1576 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N  T670: Sturen en bewaken project                                                                                                             07.13.020

670-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D862 (R) - Faseplan Prijs- en contractvorming
Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / 
overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen
D860 (R) - Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

670-2: Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming

D861 (T) - Startrapport fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D864 (T) - 
Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van maatregelen
D865 (R) - Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming
Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het 
projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Tijd

D2345 (R) - Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / 
opsomming bijlagen per subsidieaanvraag

Organisatie/procesintegratie
N  T672: Organiseren project                                                                                                                         07.13.010

672-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D866 (T) - Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht 
participanten / NAW-gegevens / taakverdeling

672-2: Beheren projectorganisatie

2051-1: Herijken financieringsmogelijkheden

D2344 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies

T2531: Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen                                                                   07.12.080

2531-1: Uitwerken subsidieaanvragen
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D2918 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2775: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap                        03
2775-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap

D2919 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2776: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica                       04

T2773: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde          01
2773-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde

D2917 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2774: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur                            02
2774-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur

2771-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

D2916 (R) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

C2772: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)                                07.18.060

2772-1: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

D2914 (T) - Acceptatieplan Installaties
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en 
keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2770: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek                                                             07
2770-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek

D2915 (T) - Acceptatieplan Geotechniek
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat 
en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2771: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden                                                                    07.18.050

2768-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

D2913 (T) - Acceptatieplan Constructies
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat 
en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2769: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties                                                                06
2769-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties

D2911 (T) - Acceptatieplan Landschap
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en 
keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2767: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica                                                              04
2767-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

D2912 (T) - Acceptatieplan Bouwfysica
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en 
keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2768: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies                                                            05

2765-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur

D2910 (T) - Acceptatieplan Interieur
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en 
keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2766: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap                                                               03
2766-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2764: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde                                        01

2764-1: Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

D2909 (T) - Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op 
het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, 
resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden

T2765: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur                                                                    02

2762-4: Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden

D2908 (R) - Advies stoppunten en bijwoonpunten
Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene 
toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen 
/ advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is

C2763: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)                                                                           07.18.040
2763-1: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)

2762-1: Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen

D2905 (T) - Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen
Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de 
werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / 
namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en 
contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen

2762-2: Opstellen planningseisen Acceptatieplan

D2906 (T) - Planningseisen Acceptatieplan
Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van 
detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden 
beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, 
zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden

2762-3: Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen

D2907 (R) - Acceptatieplan
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, 
inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen 
exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de 
opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat 
deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief 
omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / 
eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de 
resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie 
voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen
m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige 
zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden.

2760-1: Opstellen Vraagspecificatie

D2903 (R) - Vraagspecificatie
Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). 
Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht 
werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / 
Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)

MT2761: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)                                                                    07.18.020

2761-1: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie

D2904 (T) - Bijdrage aan Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie

T2762: Opstellen Acceptatieplan                                                                                                              07.18.030

1830-1: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2087 (R) - Verificatie Ontwerp na prijsvorming
Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel

1830-2: Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming

D2347 (R) - Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming

Geïntegreerde Contracten
T2760: Opstellen Vraagspecificatie                                                                                                          07.18.010

T1828: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.038

1828-1: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2085 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / 
aanbevelingen

T1830: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.040

1826-1: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2083 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / 
aanbevelingen

T1827: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.036

1827-1: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2084 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / 
aanbevelingen
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2793-1: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

D2944 (T) - Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving
Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied 
van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies

D2942 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Installaties / advies

T2792: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek                                                                          07
2792-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

D2943 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Geotechniek / advies

T2793: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving                                                            07.18.130

2790-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

D2941 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Constructies / advies

T2791: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties                                                                             06
2791-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

D2939 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Landschap / advies

T2789: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica                                                                            04
2789-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

D2940 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Bouwfysica / advies

T2790: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies                                                                          05

2787-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

D2938 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Interieur / advies

T2788: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap                                                                             03
2788-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap

Onderdelen van deze cluster:
T2786: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde                                                       01

2786-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2937 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien 
van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies

T2787: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur                                                                                  02

D2936 (T) - Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie

C2785: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)                                                       07.18.120
2785-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

D2934 (T) - Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit 
specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur

T2783: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling                                         07.18.100

2783-1: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2935 (R) - Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’

MT2784: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) 07.18.110

2784-1: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2931 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding GC
Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan 
Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)

2781-6: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)

D2932 (R) - Rapportage resultaten onderhandeling
Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve 
Vraagspecificatie

2781-7: Opstellen gunningsadvies

D2933 (R) - Gunningsadvies GC
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen

MT2782: Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)                             07.18.090

2782-1: Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract

D2928 (R) - Rapportage selectie Uitvoerende Partijen
Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies

2781-3: Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving

D2929 (R) - Uitnodiging(en) voor inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / 
tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: 
Vraagspecificatie

2781-4: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde

D2930 (R) - Resultaten consultaties
Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de 
Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie

2781-5: Beoordelen van inschrijvingen

D2925 (T) - Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten
Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, 
enzovoort

2780-3: Integreren selectiecriteria

D2926 (R) - Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het 
integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire 
diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode

T2781: Begeleiden geïntegreerde aanbesteding                                                                                     07.18.080

2781-1: Aankondigen aanbesteding

D2927 (R) - Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen 
en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van 
inlichtingen

2781-2: Selecteren van gegadigden

2779-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek

D2923 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2780: Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden                                                           07.18.070

2780-1: Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)

D2924 (T) - Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het 
integrale onderhoud van het Werk

2780-2: Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)

D2921 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2778: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties                       06
2778-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties

D2922 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2779: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek                    07

2776-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica

D2920 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2777: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies                     05
2777-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies


