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Opdrachtgeving
N T689: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 07.01.010 X B
689-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
D901 (R) - Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen /
projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden
N T690: Nemen besluiten over resultaten en voortgang 07.01.020 X
690-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang
D899 (R) - Besluiten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project
Contracten
N T737: Voorbereiden contracteren van participanten 07.02.010
737-1: Organiseren contractvorming X B
D950 (R) - Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten
737-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan X B B
D985 (R) - Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema
737-3: Voorbereiden contracteren van participanten X B
D1878 (T) - Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D1877 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken
737-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise X B
D2015 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
N T679: Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming 07.02.030 X
679-1: Contracteren van participanten
D1740 (R) - Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
D882 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: opsomming verleende opdrachten
N MT2048: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) 07.02.032 X B
2048-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
D2342 (T) - Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen
T1985: Contracteren aanvullende expertise 07.02.035 X
1985-1: Contracteren aanvullende expertise
D1741 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011
N T762: Opstellen prijs- en contractvormingsplan 07.02.040 B X B
762-1: Opstellen prijs- en contractvormingsplan
D986 (R) - Prijs- en contractvormingsplan
Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij
T738: Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde 07.02.050 B B B X
738-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde
D951 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
738-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde
D1318 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1317 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
738-3: Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
D2183 (T) - Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan
aanbesteding plaatsvindt
738-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde
D1319 (T) - Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T742: Adviseren bij aanbesteden Interieur 07.02.060 B B X
742-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur
D955 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
742-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur
D1321 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Interieur Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1320 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
742-3: Verstrekken van bestedingsstukken Interieur
D2184 (T) - Bestedingsstukken Interieur
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding
plaatsvindt
742-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur
D1322 (T) - Gunningsadvies projectdeel Interieur
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T741: Adviseren bij aanbesteden Landschap 07.02.070 B B B X
741-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap
D954 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
741-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap
D1325 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Landschap Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1324 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
741-3: Verstrekken van bestedingsstukken Landschap
D2185 (T) - Bestedingsstukken Landschap
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding
plaatsvindt
741-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap
D1326 (T) - Gunningsadvies projectdeel Landschap
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T739: Adviseren bij aanbesteden Constructies 07.02.080 B B X
739-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies
D952 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
739-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies
D1328 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Constructies Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1327 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
739-3: Verstrekken van bestedingsstukken Constructies
D2186 (T) - Bestedingsstukken Constructies
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding
plaatsvindt
739-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies
D1329 (T) - Gunningsadvies projectdeel Constructies
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
T740: Adviseren bij aanbesteden Installaties 07.02.090 B B X B
740-1: Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties
D953 (T) - Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005
740-2: Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties
D1331 (T) - Selectie aanbieders projectdeel Installaties Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders
D1330 (T) - Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties
Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiéle of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
740-3: Verstrekken van bestedingsstukken Installaties
D2187 (T) - Bestedingsstukken Installaties
Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding
plaatsvindt
740-4: Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties
D1332 (T) - Gunningsadvies projectdeel Installaties
Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen
N T763: Begeleiden aanbestedingen 07.02.100 X B
763-1: Bekend maken (bij openbare aanbesteding)
D2016 (R) - Aankondiging aanbesteding
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde
reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van
inlichtingen
763-2: Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)




D2017 (R) - Lijst uit te nodigen aanbieders

Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders D2018 (R) - Uitnodiging(en) tot inschrijving

Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure /

van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage:
bestedingsstukken

763-3: Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen

D911 (R) - Nota van inlichtingen

Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken

D912 (R) - Proces-verbaal van aanwijzingen

Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies

763-4: Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen
D2019 (T) - Beoordeling inschrijvingen
Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium D2020 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding
Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat
763-5: Onderhandelen
D2021 (R) - Onderhandelingsresultaat

Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen

763-6: Opstellen gunningsadvies

D2022 (R) - Gunningsadvies
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen

Programma van Eisen

N T1223: Actueel houden integraal PVE 07.03.020

1223-1: Verwerken wijzigingen in integraal PVE als gevolg van bezuinigingen

D1447 (R) - Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen

m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van
interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit,

uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan
tuin, externe verblijffsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen

aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe
geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of
uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten

m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd,
arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

N T698: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde 07.04.020
698-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde

D913 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T699: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding 07.04.030
699-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding

D914 (R) - Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin
verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Interieur

N T701: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur 07.05.010
701-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur

D917 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T702: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding 07.05.020
702-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur
D918 (R) - Ontwerp Interieur voor contractvorming

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin
verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Landschap

N T714: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap 07.06.010
714-1: Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap
D933 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies
T715: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding 07.06.020

715-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap
D934 (R) - Ontwerp Landschap voor contractvorming

Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin
verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T703: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten 07.07.010

703-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten

D919 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T704: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten 07.07.020

704-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten

D920 (T) - Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T705: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten 07.07.030
705-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten

D921 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T706: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten 07.07.040

706-1: Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten

D922 (T) - Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

Constructie

N T708: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies 07.08.010

708-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies

D925 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T709: Verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding 07.08.020
709-1: Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies

D926 (R) - Ontwerp Constructies voor contractvorming
Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin
verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding

Installaties

N T711: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties 07.09.010
711-1: Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties

D929 (T) - Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies

T712: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding 07.09.030
712-1: Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding

D930 (R) - Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties
Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies

Ontwerpintegratie

N T694: Coodrdineren adviezen van participanten 07.11.010

694-1: Coordineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen

D904 (T) - Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming

Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch

Ontwerp
694-2: Coordineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen

D906 (T) - Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische
elementen

N T695: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven 07.11.030
695-1: Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven

D905 (R) - Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de
aanbieder(s)

Geld

N T1449: Bewaken fasebudget 07.12.010
1449-1: Bewaken fasebudget

D1789 (R) - Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal
C1055: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) 07.12.020

1055-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
T723: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde 01
723-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde

D942 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T726: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur 02




726-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur
D945 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T727: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap 03

727-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap

D946 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T724: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies 04

724-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies

D943 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

T725: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties 05

725-1: Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties

D944 (T) - Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties
Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies

N T1448: Bepalen investeringskosten PV 07.12.040
1448-1: Bepalen investeringskosten PV

D948 (R) - Raming investeringskosten PV
Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies

T1450: Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten 07.12.050

1450-1: Herijken raming exploitatiekosten

D949 (R) - Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten /
gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen

t.a.v. te treffen maatregelen

T2050: Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie 07.12.060
2050-1: Herijken analyse kosten-baten exploitatie

D2343 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies

T2051: Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden 07.12.070
2051-1: Herijken financieringsmogelijkheden

D2344 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming
Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies
T2531: Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen 07.12.080
2531-1: Uitwerken subsidieaanvragen
D2345 (R) - Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming

Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen
per subsidieaanvraag

Organisatie/procesintegratie

N T672: Organiseren project 07.13.010
672-1: Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie

D866 (T) - Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW -
gegevens / taakverdeling

672-2: Beheren projectorganisatie

D1576 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen

N T670: Sturen en bewaken project 07.13.020
670-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project

D862 (R) - Faseplan Prijs- en contractvorming

Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur /
fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen

D860 (R) - Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten

670-2: Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming

D861 (T) - Startrapport fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D864 (T) - Sturingsmaatregelen Prijs- en
contractvorming

Inhoud*: opsomming van maatregelen

D865 (R) - Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming

Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat /
beéindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase

Tijd

T722: Beoordelen uitvoeringstijd 07.14.020
722-1: Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd

D941 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttiidschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s

Informatie en Communicatie

N T2398: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming 07.15.001

2398-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming

D2542 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

MT731: Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) 07.15.010

731-1: Bijwonen van de aanbesteding

Output: niet van toepassing
N T687: Uitvoeren wijzigingenbeheer 07.15.050
687-1: Managen wijzigingen
D890 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming

Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten
doorvoering wijziging

687-2: Verwerken wijzigingsbesluiten
D891 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten
N MT1918: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) 07.15.050

1918-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing
N T688: Beheren projectdocumenten 07.15.060
688-1: Beheren procesdocumenten
D893 (T) - Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie
688-2: Beheren productdocumenten

D894 (T) - Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

688-3: Documentvoorziening

D895 (T) - Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie

N T2285: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen 07.15.070
2285-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2434 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

Kwaliteitszorg en risico's

N T678: Herijken en behandelen projectrisico's 07.16.020
678-1: Herijken en behandelen projectrisico’s

D872 (R) - Project RI&E fase Prijs- en contractvorming
Inhoud*: gehanteerde methodiek / geidentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen

T1824: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke 07.16.030
regelgeving
1824-1: Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2081 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T1825: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke 07.16.032
regelgeving
1825-1: Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2082 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T1826: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.034
1826-1: Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2083 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen
T1827: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.036
1827-1: Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
D2084 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T1828: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.038

1828-1: Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving




D2085 (T) - Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming
Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen

T1830: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving 07.16.040

1830-1: Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PVE en toepasselijke wettelijke regelgeving

D2087 (R) - Verificatie Ontwerp na prijsvorming

Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel
1830-2: Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming

D2347 (R) - Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming
Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming

Geintegreerde Contracten

T2760: Opstellen Vraagspecificatie 07.18.010
2760-1: Opstellen Vraagspecificatie

D2903 (R) - Vraagspecificatie

Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geintegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning
/ overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers /
overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling,
bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief)

MT2761: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) 07.18.020
2761-1: Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie

D2904 (T) - Bijdrage aan Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie

T2762: Opstellen Acceptatieplan 07.18.030

2762-1: Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen

D2905 (T) - Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen

Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor
de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen
die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen

2762-2: Opstellen planningseisen Acceptatieplan

D2906 (T) - Planningseisen Acceptatieplan

Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen
waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever
moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van
werkzaamheden

2762-3: Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen

D2907 (R) - Acceptatieplan

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief
kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten /
tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de
werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele
zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de
Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever
zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de
Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen
m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter
acceptatie moeten worden aangeboden.

2762-4: Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden

D2908 (R) - Advies stoppunten en bijwoonpunten

Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de
Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten:
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is

C2763: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) 07.18.040
2763-1: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)
Output: zie taken in dit cluster
Onderdelen van deze cluster:
T2764: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01
2764-1: Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
D2909 (T) - Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van
Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van
aanbieden / beoordelingsmethoden
T2765: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur 02
2765-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur
D2910 (T) - Acceptatieplan Interieur
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die
ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden
T2766: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap 03
2766-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap
D2911 (T) - Acceptatieplan Landschap
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap,
die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden
T2767: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica 04
2767-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica

D2912 (T) - Acceptatieplan Bouwfysica

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica,
die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden

T2768: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies 05

2768-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies

D2913 (T) - Acceptatieplan Constructies

Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van
Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden

T2769: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties 06
2769-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties
D2914 (T) - Acceptatieplan Installaties
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die
ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden
T2770: Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek 07

2770-1: Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek
D2915 (T) - Acceptatieplan Geotechniek
Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van
Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden /
beoordelingsmethoden
T2771: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 07.18.050
2771-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

D2916 (R) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

C2772: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) 07.18.060
2772-1: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)
Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2773: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde 01
2773-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
D2917 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
T2774: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur 02
2774-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur

D2918 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2775: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap 03
2775-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
D2919 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
T2776: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica 04
2776-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
D2920 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
T2777: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies 05
2777-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies

D2921 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2778: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties 06
2778-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
D2922 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten
T2779: Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek 07
2779-1: Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek

D2923 (T) - Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek
Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten

T2780: Adviseren inzake selectie bij geintegreerd aanbesteden 07.18.070

2780-1: Opstellen selectiecriteria (per projectdeel)

D2924 (T) - Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk
Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en — indien van toepassing — het integrale onderhoud
van het Werk

tbv spoorse onderde¢

tbv spoorse onderds

tbv spoorse onderde¢

tbv spoorse onderds

tbv spoorse onderds



2780-2: Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing)

D2925 (T) - Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten
Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van — indien van toepassing — beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort

2780-3: Integreren selectiecriteria

D2926 (R) - Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geintegreerd contract

Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en — indien van toepassing — het integrale onderhoud
van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van — indien van toepassing — beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort /
voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en —methode

T2781: Begeleiden geintegreerde aanbesteding 07.18.080 X tbv spoorse onderds
2781-1: Aankondigen aanbesteding

D2927 (R) - Aankondiging aanbesteding geintegreerd contract
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen /
tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen

2781-2: Selecteren van gegadigden

D2928 (R) - Rapportage selectie Uitvoerende Partijen
Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies

2781-3: Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving

D2929 (R) - Uitnodiging(en) voor inschrijving
Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van
inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie

2781-4: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde
D2930 (R) - Resultaten consultaties
Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar
aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie

2781-5: Beoordelen van inschrijvingen
D2931 (R) - Proces-verbaal van aanbesteding GC
Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie /
resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen)

2781-6: Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure)

D2932 (R) - Rapportage resultaten onderhandeling
Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie

2781-7: Opstellen gunningsadvies

D2933 (R) - Gunningsadvies GC
Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen

MT2782: Leveren bijdrage aan begeleiding geintegreerde aanbesteding (M-taak) 07.18.090 X tbv spoorse onderde¢

2782-1: Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geintegreerd contract

D2934 (T) - Bijdrage begeleiding aanbesteding geintegreerd contract
Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise
adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifiecke expertise adviseur

T2783: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling 07.18.100 X tbv spoorse onderde¢

2783-1: Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2935 (R) - Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’

MT2784: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) 07.18.110 X tbv spoorse onderde¢

2784-1: Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling

D2936 (T) - Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie
Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie

C2785: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) 07.18.120
2785-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:
T2786: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde 01 X B

2786-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2937 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Architectuur/bouwkunde / advies

T2787: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur 02 B X

2787-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur

D2938 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur /
advies

T2788: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap 03 B X

2788-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
D2939 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Landschap / advies
T2789: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica 04 B X

2789-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica

D2940 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Bouwfysica / advies

T2790: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies 05 X

2790-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies

D2941 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Constructies / advies

T2791: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties 06 X

2791-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties

D2942 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Installaties / advies

T2792: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek 07 X

2792-1: Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek

D2943 (T) - Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek
Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van
Geotechniek / advies
T2793: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving 07.18.130 X
2793-1: Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving

D2944 (T) - Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving

Inhoud: geintegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van

Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geintegreerd advies




