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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:
361633343

Postadres:
Griffioenlaan 2

Plaats:
Utrecht

NUTS-code:
NL

Postcode:
3526 LA

Land:
NL

Contactpersoon:
Mark Ruygvoorn

Telefoon:
-

E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

mailto:Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
34996200 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
45246410 - Onderhoud van hoogwaterkeringen

Subcategorie:
-



31/10/2022
I. II. IV. V. VI. VII.

- 3 -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:
Gemeente Kampen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

zie korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/12/2021

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering
Ramspol

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieovereenkomst:

29/10/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
Istimewa Elektrotechniek B.V. (kvk 63717727)

Nationale identificatie:
63717727

Postadres:
Frankrijkweg 3

Plaats:
RITTHEM

NUTS-code:
NL

Postcode:
4389PB

Land:
NL

Telefoon:
+31 113612840

E-mail:
sales@istimewa.nl

Fax:
-

Internetadres:
http://www.istimewa-elektro.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

mailto:sales@istimewa.nl
http://www.istimewa-elektro.nl
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V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:
-

Plaats:
Den Haag

Postcode:
-

Land:
NL

E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:
-

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl

Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden
verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

31/10/2022

mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
http://www.rechtspraak.nl
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45246410 - Onderhoud van hoogwaterkeringen

Subcategorie:
-

Hoofdcategorie:
34996200 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:
Stormvloedkering Ramspol te Ens

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Tijdens de inspectiesluiting van mei 2019 is gebleken dat de aansluiting van de balgkleppen
(onderdeel luchtsysteem) gekruist zijn aangesloten bij alle balgen. Dit geldt voor zowel
de signaal- als energievoorzieningskabels. Het verzoek betreft het loskoppelen en correct
aansluiten van deze kabels nabij het werktuig.
Probleemstelling
De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle functies redundant zijn uitgevoerd.
Hierdoor kan een individueel werktuig of plc falen zonder dat de gehele functie komt te
vervallen. Doordat de balgkleppen gekruisd zijn aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen
en functietak 2 werktuigen toch verbonden en zorgt een defecte PLC toch voor het volledig
falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld te worden.
Tijdens operationeel gebruik is het geen probleem omdat beide luchttakken gelijktijdig
worden aangestuurd maar in geval van een storing kan dit rare effecten veroorzaken en wordt
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de faalkans niet behaald. Daarnaast is deze verwisseling niet doorgevoerd in de software
waardoor onjuiste informatie wordt gepresenteerd en foutieve aansturingen gedaan kunnen
worden.
Gewenste situatie
De werktuigen ZB22-Y12, ZB32-Y12 dienen aangesloten te zijn op Node 13.
Het werktuig NB12-Y12 dient aangesloten te zijn op Node 15.
De werktuigen ZB22-Y14, ZB32-Y14 dienen aangesloten te zijn op Node 14.
Het werktuig NB12-Y14 dient aangesloten te zijn op Node 16.
Tevens dienen de voedingskabel omgewisseld te worden.
Hiertoe dienen de onderstaande kabels losgehaald en aangesloten te worden.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 28/06/2022
Einde: 25/11/2022

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 245,87 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
Istimewa Elektrotechniek B.V.

Nationale identificatie:
-

Postadres:
Frankrijkweg 3

Plaats:
Vlissingen

NUTS-code:
NL

Postcode:
4380 AA

Land:
NL

Telefoon:
-

E-mail:
-

Fax:
-
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Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen
van de opdracht):
Tijdens de inspectiesluiting van mei 2019 is gebleken dat de aansluiting van de balgkleppen
(onderdeel luchtsysteem) gekruist zijn aangesloten bij alle balgen. Dit geldt voor zowel
de signaal- als energievoorzieningskabels. Het verzoek betreft het loskoppelen en correct
aansluiten van deze kabels nabij het werktuig.
Probleemstelling
De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle functies redundant zijn uitgevoerd.
Hierdoor kan een individueel werktuig of plc falen zonder dat de gehele functie komt te
vervallen. Doordat de balgkleppen gekruisd zijn aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen
en functietak 2 werktuigen toch verbonden en zorgt een defecte PLC toch voor het volledig
falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld te worden.
Tijdens operationeel gebruik is het geen probleem omdat beide luchttakken gelijktijdig
worden aangestuurd maar in geval van een storing kan dit rare effecten veroorzaken en wordt
de faalkans niet behaald. Daarnaast is deze verwisseling niet doorgevoerd in de software
waardoor onjuiste informatie wordt gepresenteerd en foutieve aansturingen gedaan kunnen
worden.
Gewenste situatie
De werktuigen ZB22-Y12, ZB32-Y12 dienen aangesloten te zijn op Node 13.
Het werktuig NB12-Y12 dient aangesloten te zijn op Node 15.
De werktuigen ZB22-Y14, ZB32-Y14 dienen aangesloten te zijn op Node 14.
Het werktuig NB12-Y14 dient aangesloten te zijn op Node 16.
Tevens dienen de voedingskabel omgewisseld te worden.
Hiertoe dienen de onderstaande kabels losgehaald en aangesloten te worden.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken,
diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1,
onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra
kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
De door de OG meegeleverde areaal gegevens zijn onjuist aangeleverd, waardoor deze
werkzaamheden verrekenbaar zijn. De stormvloedkering is zodanig ontworpen dat alle
functies redundant zijn uitgevoerd. Hierdoor kan een individueel werktuig of PLC falen
zonder dat de gehele functie komt te vervallen. Doordat de balgkleppen gekruist zijn
aangesloten zijn de functietak 1 werktuigen en functietak 2 werktuigen toch verbonden en
zorgt een defecte PLC toch voor het volledig falen van het luchtsysteem. Dit dient hersteld
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te worden. Dit kan meegenomen worden in het nieuwe B&B systeem zonder dat de planning
uitloopt door de huidige aannemer.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 552 247,49 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 910 241,49 Munt: EUR


