
 
 
 
 
 
 

1 
 

   

 

 

 

  

 
 
 
 

Planning 
Openbare Europese Aanbestedingsprocedure 

Blusvoertuigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbestedingsplatform kenmerk: TN340527 

Zaaknummer: 20-51860  

Project P00217 

 

 

 

 

Status:   Definitief 

Stellers:  C. Scheppink (Inkoopadviseur) 

M. Bosma (Projectleider) 

   

Versie:   4.0 

Datum:   02 mei 2022 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Planning aanbesteding “Blusvoertuigen VNOG” 

Fase Activiteit Datum Tijd 

Aankondiging 

Verzending aankondiging TenderNed 

en beschrijvend document 

beschikbaar op TenderNed 

16 december 2021 n.v.t. 

 

Inlichtingenfase 

1ste Nota van Inlichtingen (NvI) 21 januari 2022 Vóór 10:00 uur  

Versturen 1ste NvI 4 februari 2022 n.v.t. 

Sluiting vragenmodule 18 februari 2022 12:00 uur 

Versturen laatste NvI 25 februari 2022 

22 maart 2022 

n.v.t. 

 

Inschrijving 

Uiterste datum voor indienen 

aanbieding (inschrijving) 

4 april 2022 

3 mei 2022 

19 mei 2022 

Vóór 12:00 uur 

Openen kluis met aanbiedingen  4 april 2022 

3 mei 2022 

19 mei 2022 

n.v.t. 

 

Beoordelingsfase 

Beoordeling inschrijvingen 5 april 2022 t/m  

22 april 2022 

4 t/m 20 mei 2022 

19 mei t/m 13 juni 

2022 

n.v.t. 

Schouw 13 & 14 april 2022 

17 & 18 mei 2022 

(optie 1) 

31 mei + 1 juni  

(optie 2) 

8 + 9 juni 2022  

n.v.t. 

 

Aanbesteding 

Openen kluis met financiële 

inschrijvingen 

19 april 2022 

3 mei 2022 

19 mei 2022 

10:00 uur 

Na 12:00 uur 

Interne procedure 25 april t/m 

22 mei 2022 

23 mei 2022 t/m  

16 juni 2022 

19 mei t/m 11 juli 

2022 

n.v.t. 

 

Gunningsfase 

Bericht voornemen tot gunning 25 april 2022 

23 mei 2022 

14 juni 2022 

n.v.t. 

Afloop stand-still 14 mei 2022  

11 juni 2022 

23:59 uur 
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5 juli 2022 

Gunning definitief 16 mei 2022 

15 juni 2022 

20 juli 2022 

n.v.t. 

Verificatiegesprek 17 mei 2022 

13 juni 2022 

16 juni 2022 

n.v.t. 

Contractfase 17 mei t/m 

25 mei 2022 

11 t/m 16 juni 2022 

15 juni t/m 28 juli 

2022 

n.v.t. 

 

Contractfase 

Ondertekening contract 1 juni 2022 

16 juni 2022 

28 juli 2022 

n.t.b. 

 


