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Aanbesteding: Renovatie rwzi Woerden
Aanbestedende Dienst: waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentie: -

Toelichting:
Document 660B0458 roostergoedverwijdering toegevoegd.

Ref.nr. Onderwerp:
119 Bestek Deel 3 Technische omschrijving werkzaamheden

Vraag:
Volgens §2.2.1. zou het beton voorzien zijn van harde (witte) coating, kunt u 
aangeven wat voor een coating dit is?

Antwoord:
Nadere informatie is niet beschikbaar.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
123 Bestek deel 3 - par. 2.2.3

Vraag:
M.b.t. de coating is het ons niet duidelijk of de betonnen "deksels" van de 
vjizels ook aan de onderzijde gecoat dienen te worden. Kan opdrachtgever 
aangeven wat hier de bedoeling is?

Antwoord:
Alle betonnen oppervlakten die in contact komen met H2S-houdende lucht 
dienen gecoat te worden.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
125 Bestek deel 3 - par. 7

Vraag:
2e alinea 2e regel; "Alarmen dienen rechtstreeks middels gsm-verbinding 
gecommuniceerd te worden naar de....". Hier is de zin niet afgemaakt. Kan 
opdrachtgever opgeven hoe de zin eindigt?

Antwoord:
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Zie hiervoor het antwoord op vraag 10.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
131 NVI-1 - vrg 59

Vraag:
De tekening 660B0458 uit het antwoord op de vraag 59 NVI is niet 
toegevoegd. Zou HDSR deze alsnog willen toevoegen?

Antwoord:
Deze tekening is bij deze bijgevoegd aan de map documenten van de Nota 
van Inlichtingen.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
134 Bestek deel 1 - par 2.2.21

Vraag:
De huidige vermelde betalingsregeling ziet er als volgt uit:
- 10% na goedkeuring van het detail engineeringspakket, faseringsplan en 
planning;
- 40% na gereed komen werkzaamheden ontvangwerk en afvoeren 
bijbehorende TPI;
- 40% na oplevering;
- 10% na levering definitieve opleveringsdocumenten en afhandeling 
restpunten.

In bovenstaande zit een enorme onevenredige voorfinanciering (en dus 
risico) bij de aannemer. Wij verzoeken de opdrachtgever de 
betalingsregeling als volgt te wijzigen:
- 10% na opdracht
- 10% na goedkeuring van het detail engineeringspakket, faseringsplan en 
planning;
- 20% na bevestiging inkoop (belangrijke) hoofdcomponenten 
- 10% na luchtbehandeling en PE-installatie gereed
- 20% na ontvangwerk gereed
- 10% na beluchtingsinstallatie gereed
- 15% bij E-installatie gereed
- 5% bij oplevering en indienen O&B
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Wij zien uw reactie op bovenstaande voorstel graag tegemoet.

Antwoord:
De betalingsregeling wordt niet gewijzigd.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
139 Bestek deel 1 - par. 2.2.22

Vraag:
De opgegeven korting van 1.000,-/dag is niet limitatief opgegeven. 
Wij willen graag van de OG vernemen waarom hier geen limiet is 
opgegeven (zie ook Gids-Proportionaliteit). 
Indien dit niet de bedoeling is, waarop wordt de korting dan gelimiteerd?

Antwoord:
De maximale korting die kan worden opgelegd bedraagt € 100.000,-

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
143 Par. 2.7.2 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Bijlage E-klachtenregeling bij aanbesteden HDSR en niet de UEA. Wij 
nemen aan dat dit document "uea_329983_20210926172335" dient te zijn. 
Correct?

Antwoord:
Dit is correct.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
144 Par. 2.1 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Hier staat het volgende: "Na het indienen van een inschrijving kunt u de 
inhoud van de aanbestedingsstukken en eventuele Nota’s van Inlichtingen 
niet langer ter discussie stellen."
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Wij behouden ons het recht voor dat indien er interpretatieverschillen zijn in 
of tussen besteksdelen die wij niet tijdens de tender hebben gezien dan wel 
kunnen zien dan wel onmogelijk was om tijdens de tender uit te zoeken ter 
discussie te stellen. 
Wij zien uw reactie hieromtrent graag tegemoet.
Voorgaande geld ook voor eventueel ""onvolledige"" antwoorden op vragen 
die gesteld zijn in de Nota's. "

Antwoord:
Wij missen in uw reactie een vraag, en nemen uw melding ter kennisgeving 
aan.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
145 Par. 2.1 inschrijvingsleidraad

Vraag:
In deze paragraaf staat:
"De aanbestedingsstukken zijn met grote zorg samengesteld. Mocht u 
desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden en/of 
onvolkomenheden tegenkomen, dan vraagt HDSR u dit schriftelijk en per 
omgaande kenbaar te maken door middel van het proces van inlichtingen 
zoals beschreven in paragraaf 2.2. Op deze manier heeft HDSR gelegenheid 
op uw opmerkingen te reageren. Indien u dit niet doet, vervalt daarmee uw 
recht om bezwaar in te dienen over de vermeende tegenstrijdigheid, 
onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid." 
Vraag:
Wij behouden ons het recht voor dat indien er interpretatieverschillen zijn in 
of tussen besteksdelen die wij niet tijdens de tender hebben gezien dan wel 
kunnen zien dan wel onmogelijk was om tijdens de tender uit te zoeken ter 
discussie te stellen. 
Wij zien uw reactie hieromtrent graag tegemoet.

Antwoord:
Wij missen in uw reactie een vraag, en nemen uw melding ter kennisgeving 
aan.

Beantwoord op: 09-11-2021
Label: Contract


