Hoogwaterbescherming
Limburgse Noordelijke Maasvallei

Startbijeenkomst Europese Aanbesteding
Zelfsluitende Kering Steyl-Maashoek

Onze Maas, onze veiligheid

30 november 2020 13:00 uur




Programma 30 november 2020

* 13:00 Inleiding: betrokken o000
personen Waterschap Limburg

* 13:05 HWBP en het Waterschap
Limburg (WL)

* 13:15 Techniek en Ruimtelijke
kwaliteit

* 13:45 Aanbestedingsprocedure
* 14:15 Vragen
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Betrokken personen

* Jasper van de Hoef — Projectmanager
* John Roubos — Technisch Manager

* Obbe Wassenaar — Juridisch Adviseur
* Richard Mooiman — Contractmanager
* Wil Daemen — Inkoop Adviseur

* Renée Hekers — Inkoop Adviseur
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Doel HWBP Noordelijke Maasvallei

Verbeteren waterveiligheid

Dijkversterkingen en
dijkverleggingen in

g - W *  Versterken 15 HWBP dijktrajecten op nieuwe norm

Hoogwaterbeschermingsprogramma

* Voorwaarden scheppen voor de lange termijn

* Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties

Versterken gebiedskwaliteit

* Vanuit een integrale visie op het Maasdal

Door ook alternatieve tracés te verkennen

SN Vs Met verschillende dijktypen voor inpassing

Verkenningsfase
7 projecten

sl “wze* Kansen voor economie en ruimte om mee te koppelen

Gereed
1 project
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Projectaanpak gebaseerd op Elverding
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Steyl - Maashoek
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De locatie Steyl-Maashoek

ut sjonste plaetsl
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Samenloop Planstudie en Aanbesteding

* Planstudie door WL i.s.m. Ingenieursbureau
* Ruimtebeslag o0.b.v. meerdere mogelijkheden
* Voldoende ruimte voor alternatieven

Planuitwerkingsfase Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek Realisatie fase

Ontwerpfase

Selectie Dialoog Inschrijvings
fase fase fase

DO DO +
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Betrokken partijen

Sleutelfiguren, nauwe
contacten onderhouden

Informeren

>\ Bestuurlijke partners
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Bijzondere aandacht voor een integrale aanpak

* Technische en Ruimtelijke kwaliteit

* Bestaande en nieuwe techniek

£ ARCADIS &
/

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei

EPVE Stey!

Esthetisch Programma van Eisen
versie 1.0 september 2020

Technisch Programma van Eisen Steyl-Maashoek

Opdrachtgever:

Watel'SChaP Waterschap Limburg
Iimburg bezoekadres: Maria Theresialaan 99
postadres: Postbus 2207
met de omgeving, voor de omgeving NL-6040 CC Roermond

Opgesteld in samenspraak met Kwaliteitsteam
Maasvallei, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
en gemeente Venlo (Welstand)

Het EPVE is opgesteld door.

Michel Heesen architectuur + landschap
Prins Hendrikstraat 10

NL-6828 GR Arnhem

T +31624551552

in samenwerking met

H + N.|. Lodewijk van MNieuwenhuize (H+N+S) Datum: 25-10-2020 In opdracht van
Mariska van Reijn (Witteveen + Bos) waterschap

Witteveen S A Kenmerk (sP): \\\ limburg

Versienummer: 1.0

Status: concept
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Steyl-Maashoek
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Techniek en ruimtelijke kwaliteit

* Technisch Programma van Eisen
* Esthetisch Programma van Eisen

* Doorvertaling naar Vraagspecificatie Eisen

WAL




Technisch Programma van Eisen

Doel en status TPVE

* Technische eisen ontwerp zelfsluitende kering
* Contractdocument;

* Status concept.

4 )
Een zelfsluitende waterkering met een zeer
hoge bedrijfszekerheid die nauwelijks beslag

legt op de waterschaps-organisatie
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Technisch Programma van Eisen

Belangrijkste aandachtspunten

* Systeemruimte;

» Standaard faalkansbegroting met 3% BSKW;

* Sluitpeil activatiemoment;

* Stootbelasting;

* Betrouwbaarheid sluiten (BSKW) faalkanseis 1E-5 per jaar;
* Foutenboomanalyse — TO componentenniveau

* Falen zelfstandig en falen herstel
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Esthetisch Programma van Eisen

Indeling EPVE
. o . Tug &olDEN
* Visie op ruimtelijke kwaliteit C\Rel€
* Esthetisch Programma van Eisen
* Inrichtingsplan @
How/
'y WHAT
Doel en status EPVE Sinon Smek

* Contractdocument en toetsingskader

* Integratie techniek en ruimtelijke kwaliteit

* Herkenbare hiérarchie in de eisen: WHY, HOW, WHAT
* Status concept
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Esthetisch Programma van Eisen

Oplossingsruimte binnen twee verschillende domeinen.
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Esthetisch Programma van Eisen

Oplossingsruimte domein vaste kering en plein (1)

nieuwe aanplant behoud grote lindes
voorste rij lindes

70cm drempel verhoging
behoud relatieve
drempelhoogte

van 1,Tm
nieuwwe kruinhoogte MAP +21,6m :

nieuwe drempelhoote (zelfsluitend) MNAP 4 18.9m
hoogte nieuw trottoir  NAP + 17,8m

hoogte huidig trottoir  NAP + 17,1m

min 1,5 afisrd vansf boom
o NAP+16,9m H

behoud huidige hoogte ‘plint’
door 70cm hoger aanhelen
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Esthetisch Programma van Eisen

Oplossingsruimte domein vaste kering en plein (2)
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Esthetisch Programma van Eisen

Oplossingsruimte domein zelfsluitende kering (1)

+21,6m +21,6m
4m obstakelvrije zone —# 4m obstakelvrije zone —#
_—- hiet betreedbare bovenkant _~ niet betreedbare bovenkar
Vg
rechte muur aan ¥, rechte muur aan /
bennendijise zijde +18.9m N +18,9m

O beved binnendifise zijde

- schuin verloop van 10% over 2m hoogte

i
1102

_— schuin verloop van 10% o

+16,9m
+16,9m

inspectiepad
inspec tiepad

< 421,6m
T 21,6m

~ 4m obstakelvrije zone —# e

— niet betreedbare bovenkant 4m obstakelvrije zone —#

_~ hiet betreedbare bovenkant
rechte muur aan

binnendijise zijde +18,9m

00m breed rechte muur aan
binnendijkse zijde

_ +18,9m

-~ schuin verloop van 10% over 21

/u\erluop buitendijks wor

+16,9m i

klep voegt zich op éen
vanzelfyprekende manser
in de openbare pumte
&n sluit aan bij de gebaldeen
Klinketrs

inspectiepad

nspectiepad
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Esthetisch Programma van Eisen

Twee zones in de ruimtelijke kwaliteit

Binnendijks verstild Buitendijks
kloosterdorp rivierlandschag
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Esthetisch Programma van Eisen

Toegangspoorten met stenen koppen
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Esthetisch Programma van Eisen

Verhouding groen — hard minimaal 50% groen

"

ml

78
43m Am

1.5m
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Techniek en ruimtelijke kwaliteit

Doorvertaling naar Vraagspecificatie Eisen
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Concurrentiegerichte dialoog




Even terugkijkend

Insteek bij marktconsultatie in januari 2020:
Innovatiepartnerschap
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Overwegingen

waterschap
\\\ limburg



En 2.

f

| Y wer \ mﬁ.

\\\ L imburs



Selectiefase

N gegadigden

Selectiebeslissing

Dialoogfase

Trechtering

Y gegadigden

Trechteringsbeslissing

Dialoogronde 1

3 gegadigden

Dialoogronde 2

Dialoogronde 3

Uitnodiging Inschrijving

Inschrijvingsfase

Aanwijzgen geslecteerde
Inschrijver

Gunningsfase

1 gegadigde



Fases in de aanbestedingsprocedure

Fases inclusief planning:

Selectiefase: 23-11-2020 t/m 04-02-2021
Trechteringsfase: 04-02-2021 t/m 26-02-2021
Dialoogfase: 01-03-2021 t/m 18-06-2021
Inschrijvingsfase: 09-07-2021 t/m 01-10-2021
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Selectie en trechteringsfase

.
30 november 2020 om 13.00 uur

Nota van Inlichtingen 14 december 2020

Deadline voor Aanmeldingen en indiening 18 januari 2021 om 12.00
Trechteringsdocumenten

18 januari 2021 — 25 januari 2021
25 januari 2021 — 4 februari 2021
. _—00000000000000000///]
4 februari 2021 - 15 februari 2021
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Inlichtingenproces

Via TenderNed

Help het Waterschap en jezelf: wees

specifiek

Vertrouwelijke vragen




Selectiefase
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Selectie: technische bekwaamheid

Ervaring met de aanleg Ervaring met Ervaring met systems
van een primaire harde ontwerpinstrumentarium engineering.
kering onder UAV-GC; 2014;
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Selectiefase

N gegadigden

Selectiebeslissing

Dialoogfase

Trechtering

Y gegadigden

Trechteringsbeslissing

Dialoogronde 1

3 gegadigden

Dialoogronde 2

Dialoogronde 3

Uitnodiging Inschrijving

Inschrijvingsfase

Aanwijzgen geslecteerde
Inschrijver

Gunningsfase

1 gegadigde



Trechtering

| Criterium | Ambitie | Maximaalaantalpunten |
Goede ruimtelijke inpassing De oplossing geeft een goede invulling aan 40

en houdt optimaal rekening met:

- De status van beschermd dorpsgezicht;

- De wensen van de omgeving;

- De ambities die in het esthetisch
programma van eisen zijn verwoord.
Technische haalbaarheid De zelfsluitende kering kan binnen het 40
tijdsbestek van de planning voor het project

Steyl-Maashoek worden ontwikkeld en
gerealiseerd.

Borging integraliteit Een beheerst, integraal vormgevingsproces, 20
waarbinnen vanaf het begin ruimtelijke
kwaliteit en technische haalbaarheid
gelijkwaardig worden meegenomen en
geintegreerd in het ontwerpproces. Het
vormgevingsproces resulteert aantoonbaar
in een integraal ontwerp waarmee een
overtuigende integratie tussen -innovatieve-
techniek en ruimtelijke kwaliteit wordt
gerealiseerd
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Dialoog




Opzet:

* Besef dat het een zware procedure is in relatie tot de
projectomvang

* Beperkt aantal dialoogrondes om tenderkosten te beperken en
toch voldoende uitwisseling te hebben

* Flexibele en effectieve dialoog — goede voorbereiding van
gesprekken

* Tenderkostenvergoeding
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Tot stand brengen juiste Afstemming op Onderzoeken haalbaarheid

afspraken doelstellingen en techniek en risico’s

- Onderhoud nog geen definitieve keuze gemaakt
- Mogelijke aanpassing eis faalkans i.v.m. strenge normering
- Risicoparagraaf voor ontwikkelingsdeel
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Ontwikkeling documentatie

Selectie en trechtering Eerste dialoogronde ngede e Inschrijving
dialoogronde

o Aanbestedingsleidraad
versie selectiefase;

o Het scopedocument;

o Concept Esthetisch
Programma van Eisen;

o Concept Technisch
Programma van Eisen

waterschap
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o Aanbestedingsleidraad
versie dialoogfase;

o Het scopedocument;

o Concept Esthetisch
Programma van Eisen;

o Concept Technisch
Programma van Eisen;

o Concept-
Vraagspecificatie
Procesdeel;

o Concept-Annexen,
inclusief benodigde
bindende en
informatieve
documenten

o Concept D&C
Overeenkomst:

= Basisovereenkomst;

= Esthetisch programma
van eisen;

= Vraagspecificatie —
Eisendeel (VSE),
inclusief Esthetisch
programma van eisen;

= Vraagspecificatie —
Procesdeel (VSP);

o Uniforme
Administratieve
voorwaarden voor

geintegreerde contracten
(UAV-GC 2005).

e Aanbestedingsleidraad
versie Inschrijvingsfase;
o D&C Overeenkomst:
= Basisovereenkomst;
= \/SP;
= VSE, inclusief
Esthetisch programma
van eisen;
= Annexen;
o Uniforme
Administratieve
voorwaarden voor

geintegreerde contracten
(UAV-GC 2005).




Inschrijving: EMVI - BPKV

e ] B

INTEGRALE LANDSCHAPPELIJKE VOORKOMEN HAALBARE TECHNISCHE TCO — INCLUSIEF
EN ARCHITECTONISCHE OMGEVINGSHINDER OPLOSSING BEOORDELING VAN DE
INPASSING ONDERBOUWING
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Parallel uitvoeren

Planuitwerkingsfase Zelfsluitende kering Steyl-Maashoek Realisatie fase

Ontwerpfase

>

Selectie Dialoog Inschrijvings

fase fase fase
Pleinontwerp Afstemming DO DO + Uo
+ ruimtebeslag omgeving
Input voor
beschikkingsaanvraag
Input voor
ppw/project
besluit
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