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1 Ontwerp Refentieontwerp Graag ontvangen wij van het kunstwerken- en infrareferentieontwerp de 
.dwg bestanden incl het lengteprofiel

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.

2 I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek 
LPM.pdf

1.2 2 Er zijn tekeningen van de onderzoekslocaties als losse bijlagen van het 
rapport 'Geotechnisch bodemonderzoek LPM', echter zijn deze niet 
opgenomen in het aanbestedingsdossier. Kan aanbesteder de documenten 
"20121458-TG00001-PD - Locatieoverzicht UXO-onderzoek" en "20121458-
TG00002-PD Locatieoverzicht sonderingen, boringen en peilbuizen" 
verstrekken? Zodat wij de onderzoeken juist kunnen interpreteren.

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

3 Ontwerp G.01.03 en I.07.02 n.v.t In verband met een effectieve aanbesteding verzoeken wij aanbesteder om 
digitale CAD bestanden (dwg's) te verstrekken van in ieder geval G.01.03 (a 
en b) en I.07.02 (brug Roode Vaart en Viaduct A17).

De bewerkbare bestanden van bijlage G.01.03 zijn bijgevoegd bij NvI. De 
tekeningen van bijlage I.07.02 vormen slechts informatie en worden niet 
verstrekt in bewerkbaar formaat.

4 Delen informatie 
ophoging ten noorden 
A17

n.v.t n.v.t Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat in de oksel van de 
interne baan tussen A17 en de camping al voorbereidende werkzaamheden 
worden uitgevoerd, waaronder een voorbelasting. Graag ontvangen wij 
zoveel mogelijk informatie over deze voorbereidende werkzaamheden, 
zodat wij de voordelen van deze werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen 
benutten. Wij zijn onder andere geinteresseerd in tekeningen, 
ophoogfaseringen en de planning (wanneer wordt het aangebracht en hoe 
lang is de intentie dat het blijft liggen) en de ontwerpdocumenten die hieraan 
ten grondslag liggen.

Op dit moment is dit deelproject in de voorbereidende fase. Er dient nog 
overeenstemming/goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant te worden verkregen in verband met het extra ruimtebeslag ten 
opzichte van de PIP-grenzen. Daarnaast moet nog worden vastgesteld 
welke ontwerp/uitvoeringsdocumenten moeten worden opgesteld. Globaal 
plan: Aanbesteder is voornemens om de bomen en stobben te verwijderen 
en dan het gebied op te hogen en (indien nodig) voor te belasten. De 
planning is om eind maart 2022 de werkzaamheden te hebben uitgevoerd 
en de voorbelasting te monitoren.

5 Bijlagen I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek LPM.pdf

n.v.t Graag ontvangen wij de digitale (GEF) bestanden van de sonderingen. De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

6 Aanvullende informatie 
zettingen

n.v.t n.v.t Indien aanbesteder zettingsresultaten heeft van de omgeving die al bouwrijp 
is gemaakt (LPM), en waarbij voorbelasting al heeft plaatsgevonden, 
ontvangen wij die informatie graag (ter informatie). Dit geeft ons de 
mogelijkheid om het zettingsgedrag van de ondergrond beter te bepalen.

Deze informatie wordt opgezocht en indien beschikbaar z.s.m. geleverd.

7 Delen informatie K&L n.v.t n.v.t Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is aangegeven dat er voorbereidende 
werkzaamheden worden uitgevoerd omtrent K&L. Graag ontvangen wij 
nadere informatie als tekeningen en een planning. 

Deze tekeningen van verleggingen zijn nog niet beschikbaar. De gegevens 
m.b.t. de planning zijn opgenomen in annex VI.

8 Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 3 / paragraaf 3.2 11 De uiterste datum van indiening is vastgesteld op 7 januari 2022. . Is er een 
mogelijkheid om de uiterstedatum van indiening te veschuiven naar 21 
januari 2022, 10.00 uur? Dit in het kader van het kerstrecces.

De uiterste datum van indiening wordt aangepast naar 14 januari 10:00. In 
verband met de voortgang van het project wordt de datum van uiterste 
indiening niet verder opgeschoven.

Betrekking op
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9 ANNEX VII Artikel 2 lid 2 10 Er wordt aangegeven dat "Voor het verrekenen van loon- en/of 
prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen  
en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven" De 
productgroepen en bijbehorende percentages ontbreken. Kan 
opdrachtgever deze toevoegen?

Alle groepen komen in aanmerking voor de verrekening van loon- en/of 
prijswijzigingen. De percentages worden na definitieve gunning gezamenlijk 
vastgesteld.

10 I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek LPM

Bijlagen 4 De genoemde bijlage 8 en 9 ontbreken. Kunnen deze worden toegevoegd? De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

11 I.05.01 Mitigatie- en 
compensatieplan 
ecologie LPM

Volledig document Zijn alle compenserende maatregelen en ontheffingen zoals genoemd in het 
document Mitigatie- en compensatieplan ecologie Logistiek Park Moerdijk 
reeds verzorgd door opdrachtgever of wordt hier van gegadigde nog een 
inspanningsverplichting verwacht ?

De gegadigde dient er vanuit te gaan dat de benodigde activiteiten binnen 
de scopegrenzen, voortkomend uit het Mitigatie- en compensatieplan 
ecologie, onderdeel van de scope van de Werkzaamheden zijn. Hiervoor 
zijn eisen opgenomen in de Vraagspecificatie. Voor een actualisatie van de 
compenserende maatregelen wordt verwezen naar bijlage I.05.03 
(opgenomen als bijlage bij de nota).

12 Referentieontwerpen Kunnen deze tekeningen in Autocad aan gegadigde worden verstrekt? Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.
13 N.v.t. N.v.t. Wij kunnen geen archeologisch onderzoek/rapport bij de 

contractdocumenten vinden. Kan OG het archeologisch rapport/onderzoek 
alsnog verstrekken? Zo nee, waar mag ON van uit gaan op het gebied van 
archeologie?

De gegadigde kan er vanuit gaan dat er geen inspanning benodigd is in het 
kader van archeologie.

14 Inhoudsopgave 
aanbestedingsdossier

Bijlage I.04.03 "Memo Ontplofbare Oorlogsresten Interne baan" ontbreekt bij 
de contractdocumenten, kan OG deze alsnog verstrekken?

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

15 Inhoudsopgave 
aanbestedingsdossier

Bijlage I.03.03 wordt nog verstrekt door OG: betreft dit het milieukundige 
onderzoek van de Interne Baan? Zo nee, waar kan ON van uit gaan qua 
milieukundige bodemkwaliteit voor dit project?

In de bijlage van NvI 1 is het onderzoek bijgevoegd waarvan de gegadigde 
uit dient te gaan omtrent milieukundige bodemkwaliteit.

16 Vraagspecificatie eisen 1.3.2 situatie bij aanvang 
werkzaamheden

5 Dient er voor de kap van de bomen en beplanting bij de Roode Vaart nog 
een kapvergunning aangevraagd te worden, of wordt dit meegenomen bij 
het kappen van het bosgebied aan de noordoostzijde van de toegangsweg 
bij de Blokdijk

De kap van de bomen wordt uitgevoerd door de Opdrachtgever.

17 Bijlagen G.01.03b wegontwerp interne 
baan en systeemgrenzen

De systeemgrenzen bij de Roode Vaart liggen strak om het te bouwen 
kunstwerk heen. Is hier nog de mogelijkheid om dmv tijdelijke 
systeemgrenzen aan de Noord en/of zuid zijde extra werk terrein te 
creeren? 

Deze overweging nemen wij mee en hierop komen wij terug in een volgende 
nota.

18 Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 3 / paragraaf 3.2 Er zijn door opdrachtgever 2 nota van inlichtingen voorzien waarbij de 
publicatie van de 2e nota op 26 november 2021 zal plaatsvinden. 
Gegadigde verzoekt om een een extra nota van inlichtingen moment in te 
plannen.

De Opdrachtgever zal op basis van de vragen gesteld in de 2e nota van 
inlichtingen uw verzoek overwegen. Vooralsnog wordt er geen extra nota 
ingepland.
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19 ANNEX XIII pagina 18 van 20 18 Gegadigde verzoekt om ondertaande toe te voegen aan de Annex XIII:
indien ON gemotiveerd aangeeft dat het gebrek niet voor haar rekening 
dient te komen wordt haar een redelijke termijn geboden om het daartoe 
benodigde bewijs aan te leveren alvorens vervolgstappen worden ingezet. 

De voorgestelde passage wordt toegevoegd aan Annex XIII.

20 Basisovereenkomst Artikel 16, paragraaf 4 8 Er wordt aangegeven dat er een EMVI-sanctie wordt opgelegd bij het niet 
nakomen van de  kwaliteits- of de prestatie criteria. Gegadigde verzoekt aan 
opdrachtgever om onderstaande toetevoegen :
Alvorens een dergelijke boete wordt opgelegd in de gelegenheid wordt 
gesteld alsnog de aangeboden kwaliteit te leveren (feitelijk het toevoegen 
van een voorafgaande ingebrekestelling)

De voorgestelde passage wordt toegevoegd aan de basisovereenkomst.

21 Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5 / paragraaf 5.5.1 21 Er wordt aangegeven "Het binnen deze opdracht ontwikkelen van een digital 
twin, welke…." Wordt in deze vraag naast het ontwikkelen,realiseren en 
implementeren  van het ontwikkelde bedoelt?

De meerwaarde van de digital twin voor de Opdrachtgever ligt in hoeverre 
de ontwikkeling, realisatie en implementatie bijdraagt aan de doelstellingen 
en de onderwerpen zoals beschreven in de bullits. Niet in de ontwikkeling an 
sich.

22 Bijlagen Niet gesprongen explosieven Is er nog aanvullende informatie m.b.t. Detectieonderzoek OCE in de 
nabijheid van het viaduct A17 en de brug over de rodevaart.

Aanvullende informatie is bij de nota gevoegd.

23 Vraagspecificatie eisen VSE-0188 25 Klopt het dat voor deze eis alleen de kosten opgenomen dienen te worden 
voor de coordinatie van het ontwerp en de realisatie van de VRI, daar er 
voor het ontwerp en realisatie een stelpost is opgenomen in annex VIII

Er dienen binnen de scope van het Werk kosten opgenomen te worden voor 
het inpassen van de VRI en het coordineren van de raakvlakken van het 
ontwerp van de VRI. De realisatie van de VRI is onderdeel van de stelpost. 
Het ontwerp van de VRI wordt uitgevoerd door Vialis buiten de stelpost om. 

24 Annex II Planning 4 Hierin wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de basisovereenkomst, echter 
dit artikel ontbreekt in de basisovereenkomst 

De verwijzing naar artikel 2 lid 6 vervalt.

25 Tekening Situatie interne baan blad 1/2 Op de tekeningen vinden we 2 keer "aanbrengen stuw met knijpconstructie". 
Kunt u aangeven wat de eisen zijn t.a.v. deze 2 opgenomen objecten? 

In bijlage G.01.06 Memo waterhuishouding interne baan LPM zijn eisen aan 
de stuw opgenomen.

26  Na de eerste analyse van de emvi uitvraag is er bij ons behoefte ontsaat 
aan kadering van de behoefte van de opdrachtgever. In het kader van de 
digital twin. Is de opdrachtgever bereidt om een bila in te richten of een 
nadere afkadering via de nota.

In verband met een gelijk speelveld is het niet mogelijk om over 
gunningscriteria direct contact te hebben. Voor de inkadering van de 
behoefte van de Opdrachtgever wordt verwezen naar het antwoord op 
vraag 21.
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27 Ontwerp/bijlagen Er is tijdens de inlichtingenbijeenkomst aangegeven dat er diverse 
werkzaamheden, zoals aanbrengen voorbelastingen, reeds vooraf 
uitgevoerd worden. Graag ontvangen wij van deze de benodigde informatie 
om te kunnen bepalen wat nog wel of niet meer in scope zit voor 
onderhavige aanbesteding. Ook ontvangen we hiervan graag de tekeningen 
in zowel PDF als Acad bestanden. Kunt u ook de planning van deze 
werkzaamheden aangeven aub?

Zie het antwoord op vraag 4.

28 Aanbestedingsleidraad hfst 2.4 10 Kunt u nader toelichten wat u exact bedoelt met 'varianten zijn niet 
toegestaan'? Op wat heeft deze zinsnede wel of geen betrekking? Welke 
vrijheden hebben wij en op welk vlak?

Met 'varianten zoals beschreven in hfst 2.4' worden varianten bedoeld zoals 
beschreven in de ARW 2016. De ontwerpvrijheid wordt beschreven door de 
vraagspecificatie.

29 Vraagspecificatie eisen hfst 1.3.2 5 U geeft aan dat er diverse verleggingen van K&L uitgevoerd zullen worden 
voor aanvang van onderhavig contract. Graag ontvangen wij concreet en 
uitgwerkt middels tekeningen welke verleggingen dit betreft.

Zie het antwoord op vraag 7.

30 Vraagspecificatie eisen VSE-0034 13 Graag meer concreet aangeven waar u op doelt met de tekst 'het systeem 
interne baan dient vrij te zijn van uitloogbare bouwmaterialen'?

De opdrachtgever ziet uitlogende materialen in de brede zin als een risico 
(denk aan IBC bouwstoffen). De passage blijft gehandhaafd.

31 Vraagspecificatie eisen algemeen div. Mag worden afgeweken van in de vraagspecificatie opgegeven constructies 
en opbouw? En kunt u aangeven waarom wel of niet?

Nee, de Vraagspecificatie eisen vormt een bindend kader.

32 aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5 / paragraaf 5.5.1 21 U geeft aan duurzame ambities te hebben en vraagt opdrachtnemer naar 
innovaties om daaraan invulling te geven. Kunt u aangeven waarom hier 
strikt om innovaties wordt gevraagd? We doen en kunnen immers al veel op 
het gebied van duurzaamheid. Deze bewezen technieken kunnen bijdragen 
aan uw ambities. 

Het onderwerp innovatie zoals onderdeel van het gunningscriterium dient u 
te lezen als 'innovatie voor de opdrachtgever'. Daar waar de bewezen 
technieken bijdragen aan duurzaamheid en in aanvulling zijn op de 
vraagspecificatie kunnen deze gewaardeerd worden door de Opdrachtgever 
als onderdeel van de EMVI.

33 aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5 / paragraaf 5.5.1 21 De Radar techniek vraagt bij alle prestaties en realisatiemaatregelen om 
een beheersingsaanpak middels 1) Een beschrijving van het proces van 
monitoren en eventueel bijsturen en verbeteren in het kader deze
doelstelling. 2) Een beschrijving van de toe te passen beheersmaatregelen.    
Ons inziens is een beschrijving van het proces en de manier van bijsturing 
hetzelfde als de gevraagde beheersmaatraatregelen. Kunt u het verschil 
aangeven tussen de twee bullitpoints? 

De eerste bullit ziet op een concrete invulling van beheersmaatregelen die 
de opdrachtgever in ieder geval terug wil zien. De tweede bullit is 
overkoepelend (en daarmee dus ook deels hetzelfde) en biedt ruimte om 
aanvullende beheersmaatregelen aan te bieden om de aangeboden 
prestatie en realisatie te waarborgen. Daar waar beide bullits dezelfde lading 
hebben zullen deze in de beoordeling ook zo behandeld worden.

34 Vraagspecificatie Eisen Hoofdstuk 5.3 Eisen Viaduct 
A17 - Eis VSE-0054

38 In de eis wordt gerefereerd aan bijlage G.01.02 Vormgevingsvisie Viaduct 
A17. Deze ontbreekt binnen de contractdocumenten en bijlagen. Kan deze 
verstrekt worden?

De vormgevingsvisie komt te vervallen. De vraagspecificatie is op dit punt 
aangepast. De stelpost voor de esthetische aankleding wordt hierop 
aangepast waardoor ook de ontwerpwerkzaamheden en procesmatige 
werkzaamheden binnen de stelpost vallen. De ON dient als onderdeel van 
de stelpost een architect in te schakelen om een vormgevingsvisie met drie 
varianten voor de randafwerking van het viaduct A17 uit te werken.

Blad 4 van 32 Datum: 1-11-2021



vraag-
nummer

Vraag Antwoorden

nr - Aanbestedingsleidraad
- Vraagspecificatie Eisen
- Vraagspecificatie proces
- Ontwerp
- Bijlagen

Hoofdstuk/ paragraaf/ bestekspost/ 
Bijlage/ tekening

Blz.

Betrekking op

35 Vraagspecificatie 
proces

eis CE020 21 Kunt u specificeren wat u verstaat onder "De Opdrachtnemer dient de 
Werkzaamheden te verrichten"?

Eis CE020 vervalt

36 Inhoudsopgave 
aanbestedingsdossier

Document I,05,03 Het document I0.05.03 Memo Actualisatie beschermde soorten LPM 
geschreven door Buijs Eco Consult ontbreekt bij de documenten. Kan dit 
document alsnog verstrekt worden?

De memo is bijgevoegd bij deze nota.

37 Annexen Annex XII 17 In de lijst is Document I.03.03 opgenomen. Deze is niet bij de stukken 
gevoegd. Kunt u deze alsnog verstrekken?

Het aanvullende milieukundige veldonderzoek is bijgevoegd bij deze nota.

38 Annexen Annex XII 17 In de lijst is Document I.04.03 opgenomen. Deze is niet bij de stukken 
gevoegd. Kunt u deze alsnog verstrekken?

De memo is bijgevoegd bij deze nota.

39 Aanbestedingsleidraad Par. 3.9 + par. 4.1 14+15 Tussen paragraaf 3.9 en 4.1 zit een verschil in het aantal dagen waarbinnen 
de gevraagde bewijsstukken geleverd moeten worden. Wat dient 
aangehouden te worden?

De gegadigde dient uit te gaan van een periode van 5 werkdagen.

40 Basisovereenkomst art. 7 lid 2 6 Stelt OG nog zand ter beschikking vanuit Logistiek Park Moerdijk of 
Industrial Park Moerdijk?

De Opdrachtgever stelt geen materialen ter beschikking.

41 Aanbestedingsleidraad 1.2 Context van de 
aanbesteding

6 Wie worden de toekomstige beheerder(s) van het gerealiseerde werk ? De pijlers en funderingen van het kunstwerk A17 komt in beheer van RWS. 
Al het overige in beheer van Opdrachtgever.

42 Annexen Annex XII 17 Zijn alle gronden in het bezit van Havenbedrijf Moerdijk ? Nee. De meeste percelen zijn in eigendom of kennen een zakelijk recht. 
Uitzondering hierop zijn de Roode Vaart (het water) en de Rijksweg A17. 

43 Vraagspecificatie 
proces

CE040, CE050 en CE060 21 Kunt u aangeven hoeveel tijd er, conform het contract tussen Bodac en 
Opdrachtgever, in de planning gereserveerd dient te worden voor de 
werkzaamheden van Bodac? 
Kan het contract verstrekt worden zodat wij weten met welke 
randvoorwaarden wij rekening moeten houden?

Het contract wordt niet verstrekt. Inschrijvers mogen er vanuit gaan dat de 
firma Bodac uiterlijk 2 weken na het verzoek daartoe op locatie aanwezig is 
voor vrijgave Onontplofte Explosieven.

44 Bijlagen I.07.03 Is het werkterrein vrij toegangelijk via het terrein van 'Logistiek park Moerdijk 
(LMP)'?

De Opdrachtnemer kan en mag het terrein bereiken via het logistiek park.

45 Aanbestedingsleidraad 5.5.3 23 Welk risico voorziet OG op voorhand al vanwege de vraag m.b.t. aanpak 
draagvlak verkrijgen voor het estethisch ontwerp van het kunstwerk over de 
rijksweg?

Esthetische aspecten/werkzaamheden hebben een intrinsiek risico in dat er 
over smaak niet te twisten valt. Het verkrijgen van draagvlak tracht dit risico 
te beheersen.

46 Algemeen Wie is verantwoordelijk voor het ontwerp en realiseren van de aanpassing 
NBd?

De aanpassing van de bewegwijzering, inclusief afstemming over het 
ontwerp, is een verplichting van de Opdrachtnemer.

47 Annexen Annex VIII Steposten 12 U stelt dat de procesmatige werkzaamheden (het ontwerpproces) in de 
scope dienen te zitten. In vraagspecificaite proces wordt enkel gesteld dat 
een DO en UO opgesteld moeten worden. Kan gesteld worden dat onder 
'procesmatige werkzaamheden' enkel en alleen het uitwerken van de 
vormgevingsvisie viaduct A17 (doc. G.01.02) tot een DO en UO valt?
Zo niet, kun u nader specificeren wat u exact verstaat onder 'procesmatig 
uitwerken' danwel de kosten hiervoor via de stelpost te verrekenen?

Zie het antwoord op vraag 34.
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48 Annexen Annex VIII Stelposten 12 Wij gaan er van uit dat de vormgevingsvisie viaduct A17 (doc. G.01.02) 
besproken en goedgekeurd is door de welstand. Is deze aanname juist?
Zo niet, kunt u toelichten hoe u het risico ziet met betrekking tot de te 
verkrijgen vergunning voor de kunstwerken in relatie tot de verstrekte 
'Vormgevingsvisie viaduct A17'?

Het vormgevingsdocument is niet beschikbaar en derhalve ook niet 
vastgesteld. De werkzaamheden zijn onderdeel van de stelpost onder 
Annex XIII.

49 Annexen Annex VII, art. 2 lid 2 10 Kunt u de productgroepen en bijbehorende percentages die voor 
verrekening in aanmerking komen verstrekken?

Zie het antwoord op vraag 9.

50 Aanbestedingsleidraad 3.2 planning 11 In deze planning is een 2e inlichtingeronde aangegeven. Deze is niet in de 
planning van Tenderned (d.d. 3-10-21) opgenomen. Wij gaan er vanuit dat 
er een tweede inlichtingen ronde komt zoals in de aanbestedingsleidraad is 
aangegeven, is dit correct?
Toelichting: Deze eerste ronde is erg vroeg in het tenderproces.

Deze aanname is correct.

51 Leidraad 4.3.1 17 U vraagt referenties van projecten van 10 m€. Gezien het gestelde in gids 
proportionaliteit Voorschrift 3.5 G - 2 en de toelichting onderaan pagina 49 
van deze gids kan gesteld worden dat  maximaal referenties van een 
omvang van 25% van de onderhavige opdracht gevraagd mogen worden. 
Kan OG bevestigen dat de opdracht in de ordergrootte van 40 m€ zal liggen 
of anders de omvang van de gevraagde referentieopdrachten aanpassen?

De Opdrachtgever heeft de ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit in relatie 
tot de interne raming als kader gebruikt voor de bepaling van de hoogte van 
de omzet van de referentieprojecten. De omvang van de referentieopdracht 
wordt niet aangepast, aangezien de gestelde omzeteis ruimschoots binnen 
het in Voorschrift 3.5G gestelde maximum van 60% valt. Het genoemde 
percentage van 25% herkent de opdrachtgever niet als verplicht 
uitgangspunt.

52 Leidraad 4.3.1 17 In vervolg op voorgaande vraag kunt u bevestigen dat de aanneemsom 
voor het kunstwerk over de rijksweg ca 10 m€ zal bedragen  of anders de 
omvang van de gevraagde referentieopdrachten aanpassen?

De Opdrachtgever heeft de ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit in relatie 
tot de interne raming als kader gebruikt voor de bepaling van de hoogte van 
de omzet van de referentieprojecten. De omvang van de referentieopdracht 
wordt niet aangepast. 

53 Leidraad 4.3.1 17 In vervolg op voorgaande vraag kunt u bevestigen dat de aanneemsom 
voor het kunstwerk over de vaarweg ca 10 m€ zal bedragen  of anders de 
omvang van de gevraagde referentieopdrachten aanpassen?

De Opdrachtgever heeft de ARW 2016 en de Gids Proportionaliteit in relatie 
tot de interne raming als kader gebruikt voor de bepaling van de hoogte van 
de omzet van de referentieprojecten. De omvang van de referentieopdracht 
wordt niet aangepast. 

54 Basisovereenkomst Artikel 2 4 In artikel 2 hebben we het lid over het bedrag dat OG betaald niet 
aangetroffen, kan het zijn dat dit lid is weggevallen?

Het lid wordt toegevoegd onder artikel 2 lid 6. In de bijlage van de NvI is de 
aangepaste basisovereenkomst weergegeven waarbij wijzigingen zijn 
bijgehouden.

55 Basisovereenkomst Artikel 7 6 Heeft de OG vermoedens of kennis van vrijkomende materialen die zonder 
aanvullende maatregelen niet toegepast mogen worden?

Hiervoor wordt verwezen naar de milieukundig onderzoeken (incl. 
aanvullende bijlage I.03.03 zoals opgenomen bij deze nota).

56 Annex III 5 Wij zien tegenstrijdige informatie over het indienen van het 
Projectmanagementsplan, kunt u toelichting geven?

De dubbeling van het projectmanagementplan onder projectmanagement 
en projectbeheersing wordt aangepast. In de bijlage van de NvI is de 
aangepaste Annex weergegeven waarbij wijzigingen zijn bijgehouden.
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57 Basisovereenkomst Art 13 8 Hoe dient omgegaan te worden met de kosten indien aantoonbaar is 
gemaakt door de Gegadigde dat het gebrek niet te wijten is aan zijn schuld? 
Het verzoek hiervoor de volgende aanvullende bepaling voor op te nemen:
2. Indien de Opdrachtnemer heeft bewezen dat een gebrek niet is te wijten 
aan zijn schuld en dat het evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, worden de met 
het leveren van het bewijs verband houdende kosten vergoed door de 
Opdrachtgever, voor zover deze kosten redelijk zijn.

De door u voorgestelde passage wordt opgenomen.

58 Basisovereenkomst / 
Annex II

Artikel 2 4 In de  Annex II lijkt de verwijzing naar de artikelen 2.5 en 2.6 niet juist. 
Zou het kunnen zijn dat er een lid ontbreekt in de Basisovereenkomst?

Zie het antwoord op vraag 24.

59 Leidraad en Annex IX 2.5 10 U verzoekt om een bankgarantie van 5% van de aanneemsom tot einde 
werk. De laatste 12 maanden bestaan uit onderhoud, hetgeen slechts een 
fractie aan waarde heeft van de totale aanneemsom. Wij verzoeken u 
vanwege het kredietbeslag en de kosten de bankgarantie te mogen 
beëindigen einde realisatie.
Een suggestie voor zekerheidstelling tijdens onderhoud zou kunnen zijn 
betaling onderhoud achteraf in 1 of 2 termijnen.

De einddatum van de bankgarantie wordt aangepast naar 3 maand na de 
deadline zoals beschreven in de basisovereenkomst art 2 lid 4. De 
zekerheidstelling tijdens het onderhoud wordt ingevuld door 1% van de 
aanneemsom als laatste termijn te verrekenen aan het einde van de 
onderhoudstermijn. De aangepaste bankgarantie wordt bijgevoegd bij NvI 2.

60 Annex VI 9 In de Annex VI hebben we een overzicht van werkzaamheden door 
nevenaannemers aangetroffen. Kunt u dat toezeggen dat u tijdig een 
coördinatie overeenkomst met ondertekening door betrokkenen regelt, 
zodat wij de (V&G) coördinatie naar behoren kunnen uitvoeren?

Het is de intentie van de Opdrachtgever om Q2 2020 de 
coordinatieovereenkomst met de nevenaannemers geregeld te hebben. 

61 AnnexVII Artikel 2.2 Mag de Gegadigde er vanuit gaan dat alle productgroepen voor verrekening 
in aanmerking komen volgens de percentages zoals ze globaal in de 
detailbegroting voorkomen?

Zie het antwoord op vraag 9.

62 Annex XIII 5e alinea 18 Het is voor de ON vrijwel ondoenlijk om schade veroorzaakt door ander 
gebruik dan voorzien aan te tonen aangezien zij geen beheerder is van de 
objecten. Wij verzoeken u de omkering van bewijslast te verwijderen.

De omkering van de bewijstlast blijft gehandhaafd.

63 Annex XIII 6e alinea 18 Wij verzoeken u om deze bepaling slechts over §28-2 te laten gaan in plaats 
van de gehele §28.

De Opdrachtgever gaat niet mee in uw verzoek.

64 VSP 4,3 NGE 21 Kunt u toezeggen dat indien de medewerking zoals gevraagd in CE060 en 
soortgelijk substantieel is dat de consequenties daarvan voor ON 
gecompenseerd worden (soortgelijk UAV-GC § 13-7)?

Ja.

65 VSP 4.5 Flora en fauna 22 In deze paragraaf worden de kosten van mitigerende maatregelen vanwege 
flora en fauna bij on NEERGEL;EGD. Deze kosten kunnen echter pas 
bepaald worden na opstellen van het Ecologisch Werkprotocol. Kunt u een 
"Level Playing field" creeren voor de op te nemen consequenties in de 
aanbieding?
Bijvoorbeeld € 100.000 en 2 weken buffer in planning opnbemen? 

De Opdrachtnemer dient uit te gaan van het opstellen van een ecologisch 
werkprotocol en de activiteiten benodigd voor de bescherming van flora en 
fauna zoals beschreven in beschikbaar gestelde rapportages ecologie. In 
het dossier is voldoende informatie beschikbaar om de kosten in te kunnen 
schatten.
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66 VSE 2.1 9 Kunt u bevestigen dat de Projectspecifieke documenten behoren tot de 
vraagspecificatie zoals bedoeld in Basisovereenkomst 3-4?

Nee, projectspecifieke documenten kunnen zowel onderdeel zijn van de 
Vraagspecificatie als van de annex XII.

67 VSP 2.3.1 8 Mag de Gegadigde er van uitgaan dat het Voorlopig Ontwerp 
Opdrachtgever, zoals genoemd in eis IV090 veilig realiseerbaar is?

In het V&G plan ontwerpfase (G.01.04) is dit behorend bij het 
ontwerpstadium onderzocht door de Opdrachtgever. De verdere invulling en 
detaillering hiervan is aan de Opdrachtnemer.

68 VSP 4.1.2, VE210 19 Het is onredelijk dat de ON aansprakelik gesteld wordt voor de vertraging 
als hem geen blaam treft. Dit kan een boete van € 28.000 tot gevolg hebben 
en is daarmee buiten proportioneel. Wij verzoeken u de laatste zin van eis 
VE210 te verwijderen.

De passage 

"Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin 
aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de gevolgen van 
de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van de 
Opdrachtnemer." 

Vervalt
69 VSP LE100 26 Voor de vrachtwagens die we gebruiken betalen wij houderschapsbelasting 

(wegenbelasting). Kunt u toelichten warom bij gebruik van voertuigen op de 
openbare weg het redelijk is dat daar boen op nog voor slijtage van de weg 
betaald dient te worden? Dat is dubbelop.

In eis LE100 gaat het niet om slijtage als gevolg van normaal gebruik maar 
om herstel van eventuele ontstane schade. De eis blijft gehandhaafd.

70 Bijlage I.03.01 5 Mag op basis van de conclusie van het rapport "Aanvullend vooronderzoek 
bodem" geconcludeerd worden dat het werk uitgevoerd kan worden zonder 
saneringen?

Hiervoor wordt verwezen naar de aanvullende onderzoeken in bijlage 
I.03.03 (bijgevoegd bij deze nota).

71 Leidraad 6.11 Kunt u toezeggen dat indien de daadwerkelike gestanddoening meer dan 14 
dagen beraagd de mijlpalen aangepast kunnen worden naar de nieuwe 
omstandigheden?

Ja.

72 Stelpost VRI Mag gegadigde de VRI zien als een levering van OG die via ON betaald 
wordt, of worden hier extra inspanningen van ON verwacht.

Zie het antwoord op vraag 23.

73 Bodemkwaliteit 1.03.01 en i.03.02 De documenten 1.03.01 en i.03.02 lijken niet over het terrein te gaan waar 
het Werk gerealiseerd dient te worden. Kunt u informatie verstrekken 
waarop wij eventuele kosten voor samering kunnen begroten?

Een aanvullend document, namelijk bijlage I.03.03, is bij deze nota 
gevoegd.

74 NGE De aangeleverde informatie betreft het LPM. Kunt u ook informatie over het 
werkgebied aanleveren?

Aanvullende informatie is bij deze nota gevoegd.

75 EMVI boete Kunt u de eventuele EMVI boete onder de genoemde maximale boete van 
10% van de inschrijfsom brengen? Anders kan deze disproportioneel 
oplopen.

De Opdrachtgever gaat mee in uw verzoek. Het totaal van de boetes wordt 
gemaximaliseerd conform art. 16.2 van de basisovereenkomst.

76 Informatiebijeenkomst Graag ontvangen laatste informatie over de K&L. Dit naar aanleiding van de 
door u verstrekte informatie tijdens de informatiebijeenkomst op 14-10-2021  
en om duidelijkheid te hebben over de situatie waar wij t.b.v. onze 
prijsvorming van uit moeten gaan.

Zie het antwoord op vraag 7.
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77 Informatiebijeenkomst Graag ontvangen informatie over de grondaanvulling ter noordwesten van 
het viaduct over de A17. Dit naar aanleiding van de door u verstrekte 
informatie tijdens de informatiebijeenkomst op 14-10-2021 en om 
duidelijkheid te hebben over de situatie waar wij t.b.v. onze prijsvorming van 
uit moeten gaan.

Zie het antwoord op vraag 4.

78 Ontwerp G.01.03a en G.01.03b Graag ontvangen wij het (bewerkbare bestand) 3d wegontwerp (waaronder 
het horizontaal en verticaal algnement als dwg-bestand) zoals in het 
referentieontwerp weergegeven.

Het dwg bestand is bijgevoegd bij NvI 1 (een 3D model is niet beschikbaar).

79 Vraagspecificatie Eisen VSE-0175 Kunt u bevestigen dat de CROW 96a alleen bij Rijkswegen van toepassing 
is?

Dat is correct.

80 Vraagspecificatie Eisen VSE-0155 In de vormgevingsvisie LZP lijkt t.p.v. de passage A17 een tunnel 
gesuggereerd te worden. Kunt u aangeven welke delen van de 
vormgevingsvisie nog actueel zijn zodat aan de eis voldaan kan worden?

Bijlage G.01.01 Ruimtelijk Ontwerp LPM geeft alleen een algemeen kader, 
specifiek gericht op het logistiek park. 

81 Vraagspecificatie Eisen VSE-0147 Kunt u aangeven wat de "aanvullende voorwaarden" inhouden? Uitvoering van werkzaamheden in het gesloten seizoen wordt alleen 
toegestaan wanneer:
1. sprake is van een zwaarwegend (maatschappelijk) belang en
2. de bereikbaarheid van de waterkering tijdens hoogwater gewaarborgd 
blijft en
3. wordt aangetoond dat de waterkerende functie tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden ook bij optredend hoog water gewaarborgd blijft;

Gezien bovenstaande dienen werkzaamheden, in en nabij de 
waterkeringen, waar mogelijk buiten het gesloten seizoen plaats te vinden.

82 Vraagspecificatie Eisen VSE-0127 Kunt u bevestigen dat de voorgeschreven opbouw van de wegconstructie 
voldoet aan de garantiebepalingen conform ANNEX XIII

Ja, mits goed uitgevoerd is deze garantie haalbaar.

83 Vraagspecificatie Eisen VSE-0057 kunt u bevestigen dat de restzetting exclusief autonome bodemdaling 
bepaald dienen te worden?

Dat is correct.

84 Informatiebijeenkomst Ter plaatse van het terrein LPM is er opgehoogd en het terrein is bouwrijp 
gemaakt. Zijn hier zakbaakmetingen uitgevoerd en zo ja is het mogelijk om 
die beschikbaar te stellen? Dit kan gebruikt worden om de betrouwbaarheid 
van de rest) zettingsprognoses te vergroten.

Zie het antwoord op vraag 6.
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85 VSE par. 1.6 7 Object Aardebaan is nu gekoppeld aan subsysteem Kunstwerken. Dit object 
bevat een aantal eisen die volgens ons ook van toepassing zijn op het 
Weginfrasyteem. Het lijkt daarom logischer om Aardebaan te koppelen aan 
subsysteem Weginfrasysteem.
- Klopt onze redenering.
- Gaat u akkoord met ons voorstel om de locatie van dit object te wijzigen 
naar Weginfrasystem. 

Het is een terechte constatering dat een eis gekoppeld aan object 
aardebaan ook generiek van toepassing is op het weginfrasysteem. De 
Vraagspecificatie is op dit punt aangevuld (met eis VSE-0199, zie gewijzigde 
Vraagspecificatie Eisen). Het object aardebaan blijft een separaat object 
met specifiek eigen eisen, waardoor een wijziging van de objectenboom niet 
zinvol wordt geacht.

Opgemerkt wordt dat de verschillende subsystemen en objecten elkaar 
kunnen overlappen, waardoor de eisen aan meerdere objecten van 
toepassing zijn. De eisen aan het weginfrasysteem zijn bijvoorbeeld ook van 
toepassing op het kunstwerk en de aardebaan (immers zijn objecten van 
het weginfrasysteem hierop gelegen).

86 VSE par. 1.6 7 in de VSE wordt zowel subsysteem Aardebaan als Weginfrasysteem 
gebruikt. De term Aardebaan wordt in de VSE niet nader beschreven of 
gedefinieerd, op tekening ontbreekt een geografische begrenzing. De 
overgang tussen beide subsystemen is voor ons hiermee niet eenduidig 
vast te stellen. Kunt u het subsysteem Aardebaan nader beschrijven of op 
tekening een geografische begrenzing aangeven.

De begrenzing van het object aardebaan volgt uit de functionaliteit, namelijk 
het overbruggen van hoogteverschillen (VSE-0030). In lengterichting wordt 
het subsysteem begrensd, daar waar de aardebaan overgaat op het 
kunstwerk of op maaiveld. Zie tevens de reactie op vraag 85.

87 VSE par. 1.3 4 In de 1e alinea van par 1.3.1 klopt volgens ons de de beschrijving van de 
bestaande situatie niet: de Lapdijk ligt aan de west/zuidwestkant van het 
plangebied LPM. Kunt u dit aanpassen.

Correct, de 1e alinea is daarmee ook niet strijdig. Wij zien geen reden om 
de tekst te wijzigen.

88 VSE par. 2.2 9 In de tabel in par. 2.2 worden uitsluitend documentnummers genoemd. Kunt 
u aangeven welke versie en datum van deze documenten u bedoelt zodat 
wij dezelfde versie als u kunnen hanteren.

Hiervoor wordt verwezen naar de gewijzigde VSE (extra passage 
opgenomen in H. 2).

89 VSE H3 14 In eis VSE-0131 is sprake van ruimtereservering t.b.v. A17 en Robel. 
Beschreven zijn uitsluitend de eisen m.b.t. het platte vlak. Het PVR (in 
hoogte) voor Spoor is immers groter dan voor Weginfra. Uitgaande van 
gelijkblijvend wegniveau betekent dit dat bij toekomstige aanleg van het 
spoor dit verdiept aangelegd moet worden t.p.v. de kruising met de Interne 
Baan. Is het juist dat u op deze locatie geen eisen stelt aan het toekomstig 
PVR?

Dat is correct.

90 VSE H4 16 In eis VSE-0024 is sprake van 'een maximale afwijking in het wegontwerp 
van -/+ 1,0 m in horizontale richting'. Geldt deze afwijking per rijstrook of per 
rijbaan.

Deze eis geldt generiek, dus voor elk onderdeel van het wegontwerp.
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91 VSE H4 16 In dit hoofdstuk staat slechts één eis m.b.t. de onderbouw van het 
Weginfrasyteem, dit is VSE-0057 en heeft betrekking op restzetting. In par. 
5.2 wordt voor de Aardebaan een aantal eisen genoemd (o.a. stabiliteit, 
berm, type grond) die volgens ons ook van toepassing zijn op de onderbouw 
van het Weginfrasysteem. Is onze redenering juist en kunt u aangeven 
welke eisen verder van toepassing zijn voor de onderbouw van het 
Weginfrasysteem. 

De vraagspecificatie is voor het weginfrasysteem aangevuld met een eis 
t.a.v. de onderbouw (VSE-0201). Hiervoor wordt verwezen naar de 
gewijzigde Vraagspecificatie Eisen. Verder wordt verwezen naar vraag 85.

92 VSE H4 18 In eis VSE-0171 geeft u eisen m.b.t. de aansluiting van nieuwe op 
bestaande asfaltverhardingen. Deze eis geldt alleen voor de aansluiting in 
langsrichting. Is het juist dat er geen eisen worden gesteld aan de 
aansluiting in dwarsrichting.

Deze eis geldt voor zowel de langs- als dwarsrichting. 

93 VSE H4 18 Eis VSE--0169 is niet smart geformuleerd, de Standaard heeft immers veel 
en uiteenlopende soorten kwaliteitseisen. Kunt u nader specificeren welke 
kwaliteitseisen u bedoelt.

De verschillende en uiteenlopende kwaliteitseisen zijn van toepassing. De 
eis blijft gehandhaafd, de verificatiemethode is verder toegelicht. Verwezen 
wordt naar de gewijzigde Vraagspecificatie Eisen.

94 VSE Par. 4.1 20 Eis VSE-0127 geeft een beschrijving van de toe te passen 
verhardingsopbouw van de Interne baan buiten de kunstwerken. Kunt u een 
beschrijving geven voor de verhardingsopbouw op de kunstwerken.

Hiervoor is de ROK van toepassing, specifiek de richtlijn RTD 1009 (bijlage 
bij de ROK).

95 VSE Par. 4.1 21 Eisen VSE-0144 en 0122 geven een beschrijving van de obstakelvrije zone 
bij een  verschillende ontwerpsnelheid. De tekst in de toelichting van beide 
eisen is hetzelfde en geeft dezelfde minimale maat aan. Weet u zeker dat 
deze tekst voor beide eisen hetzelfde is.

De reguliere (standaard) maat van 1,00 voor zowel 60 als 80 km/u is 
inderdaad conform CROW publicaties en blijft ongewijzigd.

96 VSE Par. 4.1 22 Eisen VSE-0180 en 0185 geven een beschrijving van de verticale 
boogstralen bij een  verschillende ontwerpsnelheid. In eis 0185 is de 
gegeven voetboog groter bij een lagere snelheid. Volgens ons is dit niet 
juist. Kunt u de juiste maten aangeven.

De boogstralen voor 80 km/u (VSE-180) zijn conform Handboek 
wegontwerp gebiedsontsluitingswegen. De verticale boogstralen voor 60 
km/u (VSE-185) zijn inderdaad ruimer dan de minimaal vereiste bogen 
vanwege inpasbaarheid en zicht. De eisen blijven ongewijzigd.

97 VSE Par. 4.1 22 Eis VSE-0157 geeft aan dat de Interne baan o.a. geschikt moet zijn voor 
personenauto's. Deze eis lijkt ons overbodig, in eis VSE-0035 is sprake van 
een LZV en dit is volgens ons tevens het maatgevend vooertuig voor het 
wegontwerp. Wilt u eis 0157 handhaven of laten vervallen.

Voor de interne baan is het van belang dat deze ook geschikt is voor 
personenauto's. Personenauto hebben bv. een afwijkende zichtlijn waarop 
het ontwerp getoetst moet worden. Eis VSE-0157 blijft gehandhaafd.

98 VSE Par. 4.1 23 In eis VSE-0059 is sprake van 'het ruimte bieden aan het in de toekomst 
plaatsen van digitale infrastructuur'. In de toelichting gebruikte term ‘e.d.’ 
geeft veel ruimte voor interpretatie en -verschillen. Kunt u aangeven met 
welke maximale afmetingen wij rekening moeten houden.

Dat is in onderliggende eisen uitgewerkt.

99 VSE Par. 4.1 23 In eis VSE-0060 is sprake van een 'toekomstige ontwerpsnelheid van 60 
km/u voor autonoom transport'. Aangezien uit andere eisen blijkt dat de 
ontwerpsnelheid 60 of 80 km/ u bedraagt wordt altijd aan deze eis voldaan 
en heeft wat ons betreft geen toegevoegde waarde. Klopt het dat deze eis 
kan vervallen.

Deze eis gaat met name om de ruimtereservering t.b.v. autonoom transport. 
Bij de toekomstige situatie met autonoom transport zal ook voldaan moeten 
worden aan bv. de vereiste obstakelvrije zone/objectafstand. Eis VSE-0060 
blijft daarom gehandhaafd.
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100 VSE Par. 4.1 23 In eis VSE-0060 is sprake van 'autonoom transport'. Uit andere eisen bljkt 
dat wij niet hoeven te ontwerpen op autonoom transport, het systeem hoeft 
dit slechts mogelijk te maken d.m.v. ruimtereservering. Is onze redenering 
correct.

Nee, deze redenering is te kort door de bocht. Voor de situatie autonoom 
transport is geen compleet ontwerp nodig, wel een ontwerpuitwerking met 
maatgevende doorsnedes waarmee aangetoond wordt dat aan de eisen 
wordt voldaan.

101 VSE Par. 5.2 37 In eis VSE-0017 wordt gesproken over 'het ruimte bieden aan een 
onderhoudsweg'.  Aangezien er verder geen eisen zijn gesteld aan de 
verhardingsconstructie gaan wij er vanuit dat deze weg wordt aangelegd 
door derden. Is dit juist.

Dat is correct.

102 VSE Par. 6.3 44 In eis VSE-0033 wordt gesproken over 'een groene inpassing'. Invulling van 
deze eis betreft alleen het inzaaien van bermen. Is het juist dat er verder 
geen beplanting wordt aangebracht?

Dat is correct.

103 VSE Par. 6.4 45 In eis VSE-0158 wordt gesproken over 'een zichtscherm om lichthinder van 
wegverkeer te voorkomen'. Wij lezen deze eis als een maximale hoogte 
t.o.v. van de wegas. Is onze interpretatie juist?

Dat is niet correct, zoals blijkt uit eis VSE-0143 gaat het om het verkeer op 
de noordoostelijke rijbaan (op het viaduct gezien).

104 VSE Par. 6.4 45 In eis VSE-0158 wordt gesproken over 'een zichtscherm om lichthinder van 
wegverkeer te voorkomen'. Koplampen van (vracht)auto's zitten over het 
algemeen niet hoger dan 1,0 m boven het wegdek. Wij begrijpen niet goed 
waarom dit scherm zo hoog moet zijn. Mag dit scherm ook lager (max. 1,20 
m) worden uitgevoerd.

De hoogte blijft gehandhaafd vanwege ingebrachte zienswijze en afspraken 
met de omgeving. 

105 Bijlage G.01.03  Het aantal dwarsprofielen van de weginfra en grondwerk is erg beperkt. 
Omdat het nieuwe ontwerp niet volledig in eisen is verwoord geeft dit 
onduidelijkheid over de gewenste oplossing. Graag ontvangen wij (principe) 
dwarsprofielen t.p.v. de verbreding Zuidelijke Randweg, Aardebaan, Interne 
Baan (maaiveldligging) tussen Zuidelijke Randweg en brug Roode vaart en 
tussen brug Roode vaart en Viaduct A17)

Deze dwarsprofielen zijn niet beschikbaar.

106 Bijlage G.01.03  De beoogde ontsluiting Plaza d.m.v. éénrichtingsverkeer is ons niet 
duidelijk. De tekening wekt de suggestie dat het alleen een uitrit is in de 
richting van de Interne Baan. De markering lijkt elkaar tegen te spreken; de 
voorrangsdriehoeken suggereren een uitrit op de Interne Baan, de 
voorsoorteervakken op de Baan suggereren dat er linsaf geslagen mag 
worden richting Plaza. Kunt u aangeven welke richting bedoeld wordt.

De voorsorteervakken hebben betrekking op de kruising met de Zuidelijke 
Randweg. Het éénrichtingsverkeer geldt de interne baan richting Plaza. 

107 Bijlage G.01.05 31 e.v. De bijagen A t/m E van document 'Waterhuishouding LPM' ontbreken, kunt 
u die alsnog aanleveren.

Deze informatie is opgevraagd en wordt, indien beschikbaar, z.s.m. 
geleverd.

108 Bijlage I.05.01 Het plan beschrijft de maatregelen op het LPM. Is het juist dat er t.a.v. de 
Interne Baan geen specifieke maatregelen gelden waar wij rekening mee 
dienen te houden?

Zie het antwoord op vraag 11.

109 Ontwerp G.01.03 Kan Aanbesteder het wegontwerp in digitaal, bewerkbaar formaat ter 
beschikking stellen? Indien mogelijk graag in 3D.

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 78.
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110 Ontwerp G.01.03 Kan Aanbesteder betreffende het wegontwerp een lengteprofiel en enkele 
principe dwarsprofielen ter beschikking stellen?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 78.

111 Bijlagen I.08.01 Kan Aanbesteder meer in detail toelichting geven over de realisatie van de 
grondverbetering terrein LPM? Wat was de aanleiding hiertoe en met welke 
uitvoeringsmethodiek is deze gerealiseerd?

Zie het antwoord op vraag 6.

112 Annexen Annex VII 10 Kan Aanbesteder in artikel 2 lid 2 de productgroepen en bijhorende 
percentages toevoegen? 

Zie het antwoord op vraag 9.

113 Vraagspecificatie eisen VSE-0058 en gerelateerde 
eisen

Kan Aanbesteder toelichten welke uitgangspunten bij het opstellen van de 
eisenset gehanteerd zijn in het kader van de toekomstbestendigheid voor 
autonoom vrachtverkeer?

Voor autonoom transport is een separate studie uitgevoerd door een hierop 
gespecialiseerd bureau. Dit heeft geresulteerd in de eisen zoals opgenomen 
in de Vraagspecificatie.

114 Vraagspecificatie eisen Paragraaf 2.2 9 Bij de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken wordt versie ROK 2.0 
voorgeschreven. Deze versie is niet vigerend en (nog) niet toegankelijk voor 
eenieder. Kan Aanbesteder de versie aanpassen naar de vigerende versie 
1.4 of de versie 2.0 ter beschikking stellen?

De vrijgave van de ROK 2.0 is inderdaad vertraagd waardoor versie 1.4 
wordt aangehouden. De Vraagspecificatie is op dit punt gewijzigd.

115 VSE en VSP Algemeen Kan Aanbesteder de eisensets van VSE en VSP in excel-formaat ter 
beschikking stellen?

De eisen in VSP zijn niet beschikbaar in Excel format. De eisen van VSE 
zijn als Excel bestand opgenomen bij deze nota.

116 Vraagspecificatie eisen VSE-0147 15 Kan Aanbesteder verduidelijken welke 'aanvullende voorwaarden' 
afgestemd zijn met Waterschap Brabantse Delta?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 81.

117 Vraagspecificatie eisen VSE-0084 31 Vermoedelijk bedoelt Aanbesteder de norm dan NEN-EN 1991-2? Dat is correct, de vraagspecificatie is op dit punt gewijzigd.

118 Vraagspecificatie eisen VSE-0019 39 Kan Aanbesteder gegevens betreffende de aan te houden positie van het 
toekomstig fietspad aanleveren?

Het toekomstig fietspad is conform het aangeleverde voorlopige ontwerp 
van de gemeente opgenomen in bijlage G.01.03.

119 Vraagspecificatie eisen VSE-0153 41 Is Aanbesteder bereid (in zijn economisch belang) om een uitzondering te 
maken voor de pijlers van as 2 en 3 (oevers van de Roode Vaart) van brug 
Roode Vaart?

Ja, de Vraagspecificatie Eisen is op dit punt aangepast.

120 Vraagspecificatie eisen VSE-0127 20 In eis VSE-0127 is aangegeven welke verhardingsopbouw buiten de 
kunstwerken toegepast dient te worden. In Eis VSE-0191 wordt echter 
aangegeven dat de verhardingsopbouw bepaald dient te zijn middels het 
Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA). Kan OG de relatie 
aangeven tussen de eisen VSE-0127 en VSE-0191? Heeft gegadidge 
vrijheid om de verhardingsopbouw te bepalen middels het 
Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) of dient de 
verhardingsopbouw conform eis VSE-0127 toegepast te worden?

De OG heeft gekozen om voor de interne baan aan te sluiten bij de 
verhardingsopbouw op terrein LPM. Uit eis VSE-0191 volgt (generiek voor 
alle asfaltverhardingen) dat de levensduur aangetoond moet worden.
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121 Vraagspecificatie eisen VSE-0191 18 In eis VSE-0191 wordt een structurele levensduur geëist van minimaal 30 
jaar voor de verhardingsconstructie. In de Toelichting verificatie bij deze eis 
wordt aangegeven dat de verhardingsopbouw met het 
Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) bepaald dient te worden. 
Eisen aan verkeer en randvoorwaarden waarbij de ontwerplevensduur van 
30 jaar met OIA aangetoond dient te worden zijn niet gegeven. Kan 
opdrachtgever deze eisen aangeven? Het gaat hier om de gegevens die in 
OIA onder ‘Verkeer’ en ‘Ontwerpinstellingen’ aangehouden dienen te 
worden.

De kaders ten behoeve van de asfaltberekening worden z.s.m. verstrekt.

122 Vraagspecificatie eisen VSE-0191 18 In eis VSE-0191 wordt een structurele levensduur geëist van minimaal 30 
jaar voor de bovenbouw excl. deklaag. Wij gaan ervan uit dat voor de 
deklaag een levensduur van 12 jaar geëist wordt, zoals ook beschreven in 
de eistekst, maar dat bijdrage van de deklaag wel meegenomen mag 
worden in de verificatie van de ontwerplevensduur van 30 jaar middels de 
berekening in OIA. Kunt u dit bevestigen dat deze aanpak voldoet aan de 
eisen?

Dat is correct.

123 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 3.2 11 Is Aanbesteder bereid om het uiterste tijdstip indiening van inschrijvingen te 
verschuiven naar 14 januari 2022? Dit geeft gegadigden de mogelijkheid tot 
kwalitatieve afronding van de inschrijving na het kerstreces.

Zie het antwoord op vraag 8.

124 Ontwerp Algemeen Aanbesteder gaf tijdens de startbijeenkomst inzicht middels een GIS-
omgeving. Kan Aanbesteder kaartlagen daarvan in een digitaal 
bestandsformaat aanleveren?

Niet alle kaartlagen zijn up to date. De link naar de GIS viewer wordt (indien 
dan nog gewenst) na gunning beschikbaar gesteld.

125 Bijlagen G.01.05 Kan Aanbesteder de bijlagen A en B van deze nota ter beschikking stellen? Zie het antwoord op vraag 107.

126 Vraagspecificatie eisen VSE-0054 38 Gezien de toelichting van Aanbesteder in de startbijeenkomst betreffende 
de vormgeving van viaduct A17, kan Aanbesteder deze eis herformuleren of 
laten vervallen?

Zie het antwoord op vraag 34.

127 Aanbestedings  
leidraad

art. 6.11 
gestanddoeningstermijn

27 De toevoeging 'minimaal' aan de gestanddoeningstermijn van respectievelijk 
90 dagen en 6 weken maakt dat deze niet SMART is en geeft aanleiding tot 
onduidelijkheid en een niet geoorloofde rechtsonderzekerheid in hoofde van 
Inschrijver. Verzoek aan Aanbesteder om de toevoeging 'minimaal' te 
schrappen en de gestanddoeningstermijn met een vaste tijdspanne te 
bepalen. 

De gestanddoeningstermijn is 90 dagen.
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128 Aanbestedings    
leidraad

art. 6.26 Rechtsmiddel 31 In dit artikel voorziet Aanbesteder in verplichte tussenkomst van Inschrijver 
(op eerste verzoek van Aanbesteder) in geval een andere inschrijver een 
kortgeding aanhangig maakt, en dit op straffe van verval van het recht van 
Inschrijver om op te komen tegen de beslissingen die Aanbesteder neemt 
vanwege de uitkomst van dit kortgeding. Dit is een ongeoorloofde beperking 
van de rechten van verdediging en rechtsbescherming van Inschrijver. 
Inschrijver heeft een absoluut recht om zelf af te wegen om zich als 
belanghebbende al dan niet te voegen dan wel tussen te komen in een 
kortgeding. Bovendien kan Aanbesteder  aan dit besluit van Inschrijver geen 
rechtsverval koppelen. Verzoek aan Aanbesteder om deze laatste zin van 
art. 6.26 te schrappen.

De zin "In het geval dat een kort geding aanhangig wordt gemaakt, 
interveniëren de andere Inschrijvers op eerste verzoek van Havenbedrijf 
Moerdijk in het geding, op straffe van verval van het recht om op te komen 
tegen de beslissingen die Havenbedrijf Moerdijk neemt vanwege (de 
uitkomst van) het kort geding."  Vervalt. 

129 Aanbestedings leidraad art. 6.27 Klachtafhandeling 31 De in dit artikel voorziene mogelijkheid van Aanbesteder om een klacht, 
weliswaar gemotiveerd, niet in behandeling te nemen ondermijnt het 
aangeboden klachtrecht. Een klacht dient minstens in behandeling 
genomen te worden en beoordeeld te worden op haar gegrondheid waarbij 
Aanbesteder deze alsnog gemotiveerd kan afwijzen. Verzoek aan 
Aanbesteder dit artikel aan te passen.

De paragraaf omtrent de klachtenafhandeling wordt niet aangepast.

130 Basisovereenkomst  
Annex I - art. 1

art. 6.2 Vergunningen 
Opdrachtgever

6 In tegenstelling tot wat in art. 6.2 gesteld wordt, zijn in Annex I geen data 
opgenomen van vergunningen die door Aanbesteder reeds zijn 
aangevraagd dan wel verleend. Vraag aan Aanbesteder om deze data toe 
te voegen.  

Er worden geen data toegevoegd.

131 Annexen Annex I - art. 1 Vergunningen 
door Opdrachtgever 
aangevraagd en/of aan 
Opdrachtgever verleend

3 1) Betreft het onherroepelijke besluiten/vergunningen ?                           
2) Wil Aanbesteder de aanvragen/verleende besluiten van Annex I 
voorafgaand aan inschrijving verstrekken ? Inschrijver kan enkel instaan 
voor het dragen van de kosten samenhangend met de naleving van de 
vergunningen (VSP B-VE170) waarvan zij de inhoud tijdig kent.                                                                                           
3) Kan Aanbesteder tevens aangeven welke procedure geldt voor de in 
Annex I aangegeven besluiten/vergunningen (regulier of uitgebreid)

1) Nee.
2) Nee. 
3) De verwachting is regulier.

132 Vraagspecificatie 
Proces

VE200 19 Een resultaatsverplichting voor het verkrijgen van vergunningen kan in 
redelijkheid niet van de markt verwacht worden. Inschrijver kan de 
vergunningen aanvragen en zich maximaal inspannen deze ook te 
verkrijgen, maar op het daadwerkelijk en tijdig verkrijgen daarvan heeft zij 
geen invloed. Verzoek aan Aanbesteder om deze bepaling te laten vervallen 
en in lijn met voorschrift 3.9A en 3.9C Gids Proportionaliteit de 
verantwoordelijkheidsverdeling van par. 10 lid 1 UAV-GC 2005 onverkort te 
laten gelden. 

Zie vraag 186.
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133 Vraagspecificatie 
Proces

VE210 19 Volgens deze eis draagt Inschrijver de consequenties van 4 weken 
vertraging, ook al is de oorzaak daarvan niet aan de Inschrijver toe te 
rekenen (bv. trage besluitvorming vergunningverlener vanwege ziekte etc.).  
Verzoek aan Aanbesteder om in lijn met voorschrift 3.9C Gids 
Proportionaliteit de risico-verdeling van de UAV-GC 2005 onverkort te 
volgen en deze afwijking ongedaan te maken. 

Zie vraag 68.

134 Basisovereenkomst  art. 13 Bewijslast 8 Dit artikel draait de bewijslast ten aanzien van gebreken na oplevering voor 
alle onderdelen van het Werk om, zulks in afwijking van de wettelijke 
bewijslastverdeling zoals genoemd in par. 28 UAV-GC 2005. De model 
basisovereenkomst biedt ruimte om in afwijking van par. 28 enkele 
onderdelen van het Werk te benoemen, maar een algehele omkering van 
de bewijslast is niet in lijn met voorschrift 3.9A, 3.9C en 3.9D Gids 
Proportionaliteit. Verzoek aan Aanbesteder om de bewijslastverdeling uit 
par. 28 UAV-GC 2005 onverkort te handhaven.

De passage blijft gehandhaafd.

135 Vraagspecificatie 
Proces 

4.7.3 Schade / 
aansprakelijkheid

26 De toepassing van de UAV-GC 2005 impliceert een onbeperkte 
aansprakelijkheid gedurende de realisatiefase. Het betreft een project met 
omvangrijke risico's. Deze risico's kunnen door de markt slechts beperkt 
gedragen worden. Is Aanbesteder in lijn met voorschrift 3.9A Gids 
Proportionaliteit bereid om de aansprakelijkheid van Inschrijver te beperken 
tot (1) 10% van de opdrachtsom en (2) de aansprakelijkheid voor indirecte 
c.q. gevolgschade uit te sluiten ? 

Niet akkoord, het bepaalde in de UAV-GC 2005 in combinatie met de 
wettelijke voorzieningen en beperkingen (afdeling 6.1.10) uit het Burgerlijk 
Wetboek volstaan hiertoe. Er is zodoende ook geen sprake van een 
onbeperkte aansprakelijkheid.

136 Annexen Annex IX - bankgarantie 13 1)De documenten die noodzakelijk zijn om vrijgave van de borg te kunnen 
bekomen, ontbreken.                                                                                2) Is 
Aanbesteder bereid te komen tot een meer genuanceerde regeling en de 
bankgarantie gedurende het project te laten afbouwen ?                                                
3)Het ontbreken van een einddatum in de bankgarantie is voor Inschrijver 
een hekel punt, zeker in combinatie met de omslachtige manier waarop 
Inschrijver vrijgave kan bekomen bij de borg wanneer Aanbesteder hieraan 
niet zou meewerken. Het is in de markt gangbaar om een einddatum op te 
nemen in een bankgarantie, verlenging van de looptijd in functie van het 
project is geen probleem. Verzoek aan Aanbesteder om in de bankgarantie 
een einddatum (voorstel 3 maanden na eindoplevering) op te nemen.     

1) De documenten benodigd om de bankgarantie op te zeggen zullen tijdens 
de realisatie verstrekt worden.
2) De regeling blijft in de basis gehandhaafd. 
3) Zie vraag 59.

137 Annexen Annex III 5 Het Projectmanagementplan is opgenomen onder zowel 
Projectmanagement als onder Projectbeheersing. Kan Aanbesteder 
bevestigen dat de 7 weken na opdrachtverlening geldt voor het moment van 
indienen?

Zie het antwoord op vraag 56
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138 Annexen Annex III 6 Kan Aanbesteder bevestigen dat de Ontwerpwerkzaamheden m.b.t. het 
uitvoeringsontwerp van een onderdeel kunnen starten zodra de deellevering 
van het integraal DO, die het betreffende onderdeel bevat, is ingediend 
conform VSP OW310 en Annex III?

Nee, dit kan de Aanbesteder niet bevestigen. 

139 Annexen Annex III 6 Kan Aanbesteder ermee instemmen om het moment van indienen van het 
Opleverdossier aan te passen naar 'Gelijktijdig met het indienen van het 
verzoek tot aanvaarding (§24 lid 1 UAV-GC 2005)'?

Ja.

140 Basisovereenkomst  art. 16.2 en 16.4 EMVI-sanctie 8 Een niet gemaximeerde boete betekent feitelijk een onbeperkte 
aansprakelijkheid gedurende de realisatiefase. Dit is niet martktconform en 
niet in lijn met voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit. Wij vragen u de boete 
van art. 16.4 van de basisovereenkomst ook te laten vallen onder het 
maximum van art. 16.2 van de basisovereenkomst.

Zie het antwoord op vraag 75.

141 Aanbestedingsleidraad 4.3.1 Referenties (E1) 17 De in dit artikel genoemde criteria waaraan een afgeronde dan wel een nog 
lopende referentieopdracht dient te voldoen, lijken ingeperkt te worden door 
Bijlage B aan de Aanbestedingsleidraad waarin wordt vermeld dat het 
referentieproject dient te zijn uitgevoerd in de laatste drie jaar vanaf de 
publicatiedatum van deze aanbesteding. Kan Aanbesteder bevestigen dat 
voor een reeds afgeronde opdracht wel degelijk de periode van vijf jaar 
zoals opgenomen op pag. 18 van de Aanbestedingsleidraad geldt?

Dit betreft een omissie, de aanbesteder bevestigd dat voor de geldigheid 
van referentieprojecten een periode van 5 jaar van toepassing is. Bijlage B 
is aangepast en is als bijlage bij deze NvI toegevoegd.

142 Vraagspecificatie eisen Paragraaf 1.3.2 5 Kan Aanbesteder visueel inzichtelijk maken (schets of tekening) over welke 
zone hij het bosgebied zal kappen en het terrein zal ophogen? Kan 
Aanbesteder tevens bevestigen dat het effectief verleggen van de weg 
'Blokdijk' in de scope van deze Inschrijving voorzien dient te worden?

Een schets hiervan is bij deze nota gevoegd. De verlegging van de 
toegangsweg Blokdijk is inderdaad onderdeel van de scope van het Werk.

143 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.5.1 21/22 Kan Aanbesteder nadere toelichting geven op de doelen die men wenst te 
bereiken met een digital twin voor alle assets van Havenbedrijf Moerdijk?

Een toelichting aanvullend op de informatie verstrekt in de 
aanbestedingsleidraad wordt niet verstrekt.

144 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.5.1 21/22 Kan Aanbesteder aangeven of er voor een digital twin reeds keuzes 
gemaakt zijn voor standaarden en/of technologiën? Zo ja, welke?

Er zijn in dit stadium nog geen keuzes gemaakt voor standaarden en/of 
technologiën.

145 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.5.1 21/22 Kan Aanbesteder toelichten in hoeverre andere assets van Havenbedrijf 
Moerdijk reeds in een digital twin zitten? Indien reeds andere assets in een 
digital twin zitten, wat is daarbij het format?

Het havenbedrijf maakt momenteel nog geen gebruik van een digital twin. 
Derhalve zijn er ook nog geen assets in opgenomen.

146 Aanbestedingsleidraad Paragraaf 5.5.1 21/22 Wetende dat we een onderdeel zijn van het geheel, met welke toekomstige 
digitale ontwikkelingen en systemen (naast autonoom vrachtverkeer) binnen 
Havenbedrijf Moerdijk kunnen wij op dit moment rekening houden?

Naast de reeds verstrekte informatie en de doelstellingen wordt geen 
aanvullende informatie verstrekt.
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147 Bijlagen Tijdens de startbijeenkomst heeft Aanbesteder aangegeven dat er nog 
aanvullend grondonderzoek werd uitgevoerd. Graag ontvangen wij de 
informatie daarvan zo spoedig mogelijk zodat wij een optimale Inschrijving 
kunnen voorbereiden.

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

148 I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek 
LPM.pdf

1.2 2 Er zijn tekeningen van de onderzoekslocaties als losse bijlagen van het 
rapport 'Geotechnisch bodemonderzoek LPM', echter zijn deze niet 
opgenomen in het aanbestedingsdossier. Kan aanbesteder de documenten 
"20121458-TG00001-PD - Locatieoverzicht UXO-onderzoek" en "20121458-
TG00002-PD Locatieoverzicht sonderingen, boringen en peilbuizen" 
verstrekken? Zodat wij de onderzoeken juist kunnen interpreteren.

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

149 Ontwerp G.01.03 en I.07.02 n.v.t In verband met een effectieve aanbesteding verzoeken wij aanbesteder om 
digitale CAD bestanden (dwg's) te verstrekken van in ieder geval G.01.03 (a 
en b) en I.07.02 (brug Roode Vaart en Viaduct A17).

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.

150 Aanbestedingsleidraad 2.3 10 In paragraaf 2.3 van de leidraad staat beschreven dat een fietsbrug over de 
A16 mogelijk in een later stadium wordt toegevoegd aan de scope. In 
verband met onze organisatie van de tender is onze vraag of aanbesteder in 
de tenderfase nog inspanning verwacht van gegadigden omtrent deze 
optionele scope?

Nee.

151 Bijlagen n.v.t n.v.t In de inhoudsopgave van het aanbestedingsdossier wordt aangegeven dat 
2 documenten nog ontbreken: G.01.02 en I.03.03. Tijdens de inlichtingen 
bijeenkomst hebben wij begrepen dat document G.01.02 niet meer 
beschikbaar komt. Klopt dit? Zo ja, dan verzoeken wij u derhalve dit 
document te verwijderen uit de 'documentenlijst' en de 'vraagspecificatie'. 
Kan aanbesteder aangeven wanneer u verwacht dat document I.03.03 
beschikbaar komt?

Zie het antwoord op vraag 34. Bijlage I.03.03 is bij de nota gevoegd.

152 Aanbestedingsleidraad 5.5.3 23 Kan Aanbesteder aangeven waarom u 'draagvlak voor het esthetisch 
ontwerp en de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de stelpost' ziet als 
een risico? Binnen welke partijen moet er draagvlak verkregen worden? Zijn 
er al afspraken gemaakt met deze partijen omtrent vormgeving?

Zie het antwoord op vraag 34.

153 Aanbestedingsleidraad 5.5.3 23 Tijdens de inlichtingenbijeenkomst is aangegeven dat u een kunstwerk over 
de A17 zoekt dat meer vormgeving heeft dan het 'standaard RWS viaduct'. 
Kunt u aangeven waarom u dit wil? Wat is het uiteindelijke doel van u 
omtrent de vormgeving van het viaduct over de A17?

Zie het antwoord op vraag 34.
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154 Bijlagen I.08.01 Grondverbetering 
terrein LPM.pdf

n.v.t In de inhoudsopgave staat aangegeven dat dit 'as-build' gegevens zijn. 
Vanaf de tekening zelf is niet eenduidig op te maken wat de status is van 
deze tekening. Kan aanbesteder bevestigen dat dit 'as-build' gegevens zijn? 
Zijn er wellicht controlesonderingen gemaakt van de grondverbetering? Zo 
ja, zou aanbesteder deze beschikbaar kunnen stellen?

Dit betreffen inderdaad as-built gegevens van de ophoging en 
grondverbetering op terrein LPM. Sonderingen zijn bij de nota gevoegd.

155 Vraagspecificatie 
proces

KL200 20 In deze eis wordt aangegeven "behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen." Indien voorhanden 
ontvangen wij graag de reeds gemaakte afspraken of overeenkomsten.

Er zijn nog geen afspraken/overeenkomsten beschikbaar.

156 Annex I Artikel 1 23 Aan de in de Annex I genoemde vergunningen is geen datum van verkrijgen 
door OG genoemd. Kunt u aangeven wanneer de betreffende vergunningen 
door U zullen worden verkregen?

Zie het antwoord op vraag 130.

157 Annex I Artikel 1 Graag ontvangen we een afschrift van de in Annex I genoemde 
vergunningen inclusief bijbehorende bescheiden.

Zie het antwoord op vraag 130.

158 Vraagspecificatie 
proces

VM090 Zijn er reeds afspraken gemaakt met RWS over WBU's, VTA's, 
werkvensters en hinder? Zo ja, kan aanbesteder deze afspraken delen?

Nee, er zijn geen afspraken gemaakt. 

159 Inhoudsopgave 
aanbestedingsdossier 
Interne baan en 
kunstwerken

Onderstaande documenten staan in de inhoudsopgave van het 
aanbestedingsdossier vermeld echter zijn betreffende documenten niet 
verstrekt. Kunt u de ontbrekende documenten alsnog verstrekken?
I.04.03 Memo Ontplofbare Oorlogsresten Interne baan
I.05.03 Memo Actualisatie beschermde soorten LPM

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

160 Vraagspecificatie eisen VSE-0010 Afwikkelen 
wegverkeer 

11 Is er een MX-model beschikbaar van het wegontwerp? Zo ja, dan 
ontvangen wij die graag.

Nee, er is geen MX-model beschikbaar.

161 Ontwerp Brug Roode Vaart In het referentieontwerp ligt de brug Roode Vaart voor circa 2/3 van zijn 
lengte in een horizontale rechtstand. Hemelwater kan hiermee moeilijk 
worden afgevoerd in langsrichting. Kan gegadigde er daarom vanuit gaan 
dat afwatering van hemelwater direct naar beneden mag plaatsvinden?

Het ontwerp van de kunstwerken in met geringe diepgang, namelijk op 
niveau schetsontwerp, uitgewerkt. Deze conclusie kan niet o.b.v. dit ontwerp 
worden getrokken. Door ON zal de hemelwaterafvoer moeten worden 
uitgewerkt i.r.t. het ontwerp van de kunstwerken. Dit betreft nadere 
engineering. Direct lozen vanaf de brug op onderliggende vaart of maaiveld 
is niet toegstaan, e.e.a. conform VSE-0026 in voorgeschreven richtlijn RTD 
1008.

162 Vraagspecificatie eisen VSE-0057 16 Kan de aanbesteder bevestigen dat de autonome gebiedseigen restzetting 
niet is inbegrepen in de opgegeven maximale restzettingseis?

Hiervoor wordt verwezen naar vraag 83.

163 Aanbestedingsleidraad 5.2 20 Graag zouden wij meer inzicht wensen in de samenstelling van uw 
beoordelingsteam. 1) Wat de functies zijn van de leden van uw 
beoordelingsteam? 2) Welke specialisten zijn verder bij welke 
gunningscriteria betrokken?

Zoals nu voorzien bestaat het beoordelingsteam uit de contractmanager 
namens het Havenbedrijf, een vertegenwoordiger van de LPM holding en 
een externe adviseur. Ondersteund door een procesbegeleider.
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164 Aanbestedingsleidraad 5.5.1/ 5.5.2/ 5.5.3 21-23 In het grijs gearceerde beoordelingskader geeft u in drie bullets aan waar 
uw beoordelingsteam bij de beoordeling "op let". In deze drie bullets zien wij 
"Beheersing" en "Realisatie" uit het RADAR model niet terugkomen. Wel 
benoemt u "Beheersing" en "Realisatie" bij de uitwerking van de drie 
gunningscriteria. Kunt u nader toelichten of en zo ja op welke wijze u 
"Beheersing" en "Realisatie" gaat meewegen in uw beoordelingskader?

De beheersing en realisatie zijn onderdeel van de beoordeling van de 
gunningscriteria en het reeds vermelde beoordelingskader. Deze uitwerking 
zal integraal beoordeeld worden. De vermelding van sec '(prestaties)' in het 
beoordelingskader komt te vervallen. 

165 VSE en VSP n.v.t. Kunt u de VSE en VSP in excel format aanleveren? Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 115.
166 VSE VSE-0005 28 Interpreteren wij de eis als volgt juist: 100% beschikbaarheid voor 

afhandeling wegverkeer, exclusief het benodigde onderhoud en toegestane 
onbetrouwbaarheid?

Dat is correct.

167 VSE VSE-0010 16 Welk wegtype uit het handboek wegontwerp dient te worden aangehouden? De wegtypes zijn toegevoegd. De Vraagspecificatie is op dit punt 
aangepast.

168 VSE VSE-0034 13 U geeft aan dat er geen uitloogbare bouwmaterialen mogen worden 
toegepast. Als er voorzieningen/maatregelen worden gestroffen waardoor 
het bouwmateriaal niet kan uitlogen, is het dan wel toegestaan?

Nee, dat is niet toegestaan.

169 VSE VSE-0058 23 U gaf tijdens de inlichtingenbijeenkomst aan dat autonoom rijden mogelijk is 
binnen de huidige eisen van het contract. Kan u bevestigen dat aan eis VSE-
0058 wordt voldaan als aan alle andere eisen van VSE en VSP wordt 
voldaan?

Ja, wij verwachting op dit punt geen verdere afleiding van eisen.

170 Bijlagen Conditionering Heeft u gegevens van de bestaande verhardingsconstructies en riolering 
van het werkgebied? Zoja kunt u deze dan verstrekken? 

Hiervoor wordt verwezen naar aanvullend (asfalt)onderzoek geleverd bij de 
nota van inlichtingen. Van de riolering zijn geen gegevens beschikbaar.

171 Annex Annex VI Blijkens Annex VI worden door verschillende nevenopdrachtnemers 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Kunt u aangeven welke 
vergunningen of andere publiekrechtelijke toestemmingen reeds voor deze 
werkzaamheden zijn verkregen? Indien deze zijn verkregen ontvangen wij 
graag een afschrift van de betreffende vergunningen of toestemmingen 
inclusief bijbehorende bescheiden.

Bescheiden in het kader van de vraag worden niet aangeleverd. 
Aanbesteder ziet geen relevantie.

172 IB&K Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

Par. 5.10 bullit 6 en Par. 6.10 25 Bij par. 5.10 bullit 6 staat dat de staat van Ontleding van de Inschrijfsom 
mag worden uitgebreid. In par. 6.10 staat dat het niet is toegestaan het 
format van het prijzenblad te wijzigen. Verwijst par 6.10 ook naar de staat 
van Ontleding van de inschrijfsom? Zo nee naar welk prijzenblad wordt dan 
verwezen?

De passage in paragraaf 6.10 verwijst naar het format van de ontleding van 
de inschrijfsom. Het toevoegen van posten wordt binnen deze aanbesteding 
niet gezien als wijzigingen in het format.
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173

Aanbestedingsleidraad 6.17

Opdrachtgever beperkt haar aansprakelijkheid tot onjuistheid of 
onvolledigheid van informatie die ter beschikking is gesteld via de 
Aanbestedingsstukken. Het is onmogelijk voor Opdrachtnemer om het 
gehele publiekrechtelijke kader te toetsen, hetgeen hiermee wel wordt 
verwacht. Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien blijkt dat het project niet 
realiseerbaar is vanwege publiekrechtelijke beperkingen, het met het oog op 
deze bepaling niet tot een 'maakbaarheidsrisico' van Opdrachtnemer is 
verworden? Met andere woorden, Opdrachtgever staat er voor in dat het 
project maakbaar en realiseerbaar is binnen het publiekrechtelijke kader. 

De Opdrachtgever staat er voor in dat het project maakbaar en 
realiseerbaar is voor zover dit betrekking heeft op het publiekrechtelijke 
kader. 

174

Aanbestedingsleidraad 6.19

Een verval van recht tot uiting van bezwaar over onvolledigheid, 
onduidelijkheid of onvolkomenden als opgenomen in art. 6.19 is in strijd met 
het proportionaliteitsbeginsel en de redelijkheid en billijkheid. 
Opdrachtnemer kan in de beperkte tijd die in de aanbesteding beschikbaar 
is onmogelijk een 100% controle uitvoeren op alle geleverde gegevens.

Zie o.a. recente uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2021:3165:
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het proactief handelen van de 
gegadigde/potentiële inschrijver niet verder reikt dan dat hij evidente en in 
het oog springende gebreken behoort op te merken en dat hij daarvan dan 
onmiddellijk melding maakt.
Een contractuele bepaling in de aanbestedingstukken met als strekking dat 
aan de gegadigde/potentiële inschrijver een verdergaande proactieve 
houding wordt opgelegd dan hiervoor [...] omschreven, is naar het oordeel 
van de voorzieningenrechter disproportioneel en naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat art. 6.19 van de Aanbestedingsleidraad 
niet beoogt een verdergaande verplichting te leggen bij Opdrachtnemer dan  
dat Opdrachtnemer (Geinterresseerde) evidente en in het oog springende 
gebreken behoort op te merken en dat hij daarvan dan onmiddellijk melding 
maakt?

Nee, dat kan opdrachtgever niet bevestigen. De aangehaalde uitspraak ziet 
zeer specifiek op een situatie die zich richt op een waarschuwingsplicht ten 
aanzien van het voldoen van een aanbesteding aan de regels van het 
aanbestedingsrecht en de fundamentele beginselen van de gelijke 
behandeling en transparantie. Slechts voor zover het een situatie betreft als 
genoemd in de aangehaalde uitspraak kan de opdrachtgever een beperking 
op de verplichting bevestigen. 
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175

Annex VI  

Opdrachtnemer heeft volgens deze Annex i.c.m. Basisovereenkomst art. 9 
de coordinatieplicht over de in de Annex genoemde nevenopdrachtnemers. 
Echter heeft Opdrachtnemer geen contractuele verbintenis met deze 
nevenopdrachtnemers en is ook geen coordinatieovereenkomst in de 
Aanbestedingsstukken opgenomen. Kunt u bevestigen dat de 
coordinatieplicht eruit bestaat de planning af te stemmen met de 
nevenopdrachtnemers en dat nevenopdrachtnemers verplicht zijn daartoe 
op juiste, tijdige en deugdelijke wijze de vereiste planningsinformatie te 
verstrekken aan Opdrachtnemer?

Inschrijver dient de werkzaamheden van het Werk (in de breedste zin van 
het woord) af te stemmen met nevenopdrachtnemers. De Opdrachtgever 
spant zich in om een coordinatieovereenkomst af te sluiten met de 
nevenaannemers.

176 Vraagspecificatie eisen 1.7.2 Binnen het eisen deel is een aanvullende rangorde opgenomen. Is het 
bedoeld dat een eisen genoemd in een hogere bullit gaat boven die 
genoemd in een lagere bullit?

De Vraagspecificatie Eisen is op dit punt aangescherpt en bij de nota 
gevoegd.

177 Vraagspecificatie eisen 1.7.2 De genoemde hierarchie van eisen in de derde en vierde bullit is ons inziens  
onvoldoende SMART omschreven. Er wordt gesproken van 'relevante' 
generieke documenten. Indien bedoeld is dat alle documenten in VSPE 2.2 
relevant zijn, dan is onduidelijk waarom onder 2 is aangeduid dat de lijst niet 
uitputtend is. Bovendien wordt in 1.7.2. 3e bullit gesproken over de 
stakeholders. Zijn dat naast Rijkswaterstaat ook overige in 2.2 genoemde 
partijen. Kunt u 1.7.2 op die manier verduidelijken zodat een heldere 
eenduidige en herleidbare hierarchie binnen de eisen kenbaar is?

De Vraagspecificatie Eisen is op dit punt aangescherpt en bij de nota 
gevoegd.

178

Annex IX Bankgarantie

De bankgarantie in model zoals opgenomen in bijlage Annex IX bevat geen 
absolute einddatum. Ondanks dat er wel een einde is definieerd en deze 
gekoppeld is aan het voldoen aan de verplichtingen door Opdrachtnemer, 
ziet de garantieverstrekker dit als een 'evergreen' formulering, waarmee op 
voorhand niet vaststaat dat de bankgarantie op enig moment in de toekomst 
beeindigd is/kan worden. Een dergelijke 'evergreen' garantie is niet 
verkrijgbaar of slechts tegen hoge kosten en aanvullende constructies.

Kunt u naast de reeds geformuleerde beeindiging tevens een absolute 
einddatum opnemen in de bankgarantie die gelegen is ruim na de datum 
van oplevering, bijvoorbeeld 23 augustus 2025, zijnde 2 jaar na voorziene 
opleverdatum?

Zie het antwoord op vraag 59.
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179

Annex X Verzekeringen

Aangeduid is dat alle bij het Werk betrokken partijen dienen te zijn 
meeverzekerd. Een dergelijk clausule is voor verzekeraars ongedefinieerd 
en is niet verkrijgbaar. Kunt u Annex X onder a laten vervallen?

Meer algemeen is het advies verzekeringen vrij te laten aan Opdrachtnemer 
nu de UAVgc 2005 reeds de verplichting stelt dat adequate verzekering van 
het werk dient te worden uitgenomen. 

Annex X, lid a vervalt.

180

Annex X Verzekeringen

De uitkering van verzekeringspenningen rechtstreeks aan Opdrachtgever is 
volgens ons interne beleid niet toegestaan. Kunt u Annex X onder b laten 
vervallen?

Annex X, lid b blijft gehandhaafd.

181
Annex X Verzekeringen

Aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals opgenomen onder f lid 2 is in de 
markt niet verzekerbaar. Kunt u Annex X onder f laten vervallen?

Nee, zie het antwoord op vraag 135.

182

Vraagspecificatie 
proces Vergunningen 4.1.2

Eis VE200 legt generiek een resultaatsverplichting voor het verkrijgen van 
de vergunningen bij Opdrachtnemer. Eis VE210 geeft in aanvulling hierop 
een inspanningsverplichting. Kunt u bevestigen dat eis VE200 en eis VE210 
in samenhang met elkaar moeten worden gelezen? 

De resultaatsverplichting benoemd in VE200 wordt aangepast naar een 
inspanningsverplichting

183 - Vraagspecificatie 
Eisen

Hoofdstuk 2.2 ROK 2.0 wordt voorgeschreven. Dit is nog een "groene versie", de laatste 
versie betreft ROK 1.4. Welke versie dient te worden aangehouden?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 114.

184 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0084 Wordt hier bedoeld “wegverkeer categorie 2 conform NEN 1991-2”? Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 117.

185 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0081 Wordt hier bedoeld “…door scheepvaartverkeer tegen het dek….”? De Vraagspecificatie Eisen is op dit punt aangescherpt en bij de nota 
gevoegd.

186
- Annexen Annex I

Kan OG de verleggingsplannen van de in Annex I genoemde K&L 
beschikbaar stellen? Zo nee, wanneer kunnen wij ze verwachten?

Zie het antwoord op vraag 7.

187 - Annexen Annex I Wat is de planning voor de in Annex I genoemde K&L? Hiervoor wordt verwezen naar annex VI.
188

- Annexen Annex I
Dienen de netbeheerders bij de Roode Vaart een watervergunning aan te 
vragen?

De vraagstelling i.r.t. de werkzaamheden is onduidelijk.

189 - Annexen Annex I Bij de Blokdijk ligt volgens een recente Klic melding ook glasvezel van Van 
der Donk. Neemt OG deze mee met de Annex I K&L van Enexis en KPN?

Nee, de verlegging door OG beperkt zicht tot de genoemde K&L in annex I.

190 - Annexen Annex I Vallen de K&L van RWS onder derden of zijn ze scope van het contract? K&L van RWS zijn niet opgenomen in annex I en worden daarmee niet door 
OG verlegd.

191
- Ontwerp

G.01.03a/b Wegontwerp 
interne baan.pdf

Kan OG het 3D-model en de dwg-bestanden van het VO Wegontwerp 
beschikbaar stellen?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.

192
- Ontwerp

I.07.02 Referentieontwerp brug 
Roode Vaart.pdf

Kan OG de dwg-bestanden van het RO van de kunstwerken beschikbaar 
stellen?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.

193 I.07.02 Referentieontwerp 
viaduct A17.pdf

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.
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194
- Ontwerp

G.01.03a/b Wegontwerp 
interne baan.pdf

Kan OG lengteprofielen en dwarsprofielen van het wegontwerp beschikbaar 
stellen, bij voorkeur in dwg-formaat?

Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.

195 - Bijlagen Bijlage I.03.03 Kan OG aangeven wanneer het document I.03.03 Aanvullend milieukundig 
veldonderzoek  beschikbaar wordt gesteld?

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

196 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0173 Kan OG aangeven tot welke diepte onder maaiveld objecten zonder functie 
verwijderd dienen te zijn? Gebruikelijke diepte is 1,50 meter onder maaiveld.

De Vraagspecificatie Eisen is op dit punt aangepast en bij de nota gevoegd.

197 - Ontwerp Algemeen Zijn er standaarddetails (kantopsluitingen, middengeleiders e.d.) 
beschikbaar? Zo ja, kan OG deze beschikbaar stellen en aangeven wat de 
status hiervan is (bindend, informatief)

Standaarddetails zijn niet beschikbaar.

198 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0040 Dient conform CROW publicatie Veilige inrichting bermen niet-
autosnelwegen halfverharding toegepast te worden?

Ja, conform de Veilige inrichting van bermen.

199 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0060 Indien horizontaal en verticaal alignement en dwarsprofiel voldoen aan de 
gestelde eisen conform VSE, wordt dan voldaan aan deze eis?

De ontwerpsnelheid heeft ook relatie met het dwarsprofiel (o.a. 
objectafstand en obstakelvrije zone). Het is aan ON om aan te tonen dat 
aan de eis wordt voldaan.

200 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0188 Zijn de aangegeven opstellengtes in het VO Wegontwerp gebaseerd op de 
berekening van de VRI en daarmee definitief of kunnen/moeten deze nog 
aangepast worden n.a.v. de VRI-berekening?

Gegadigden kunnen als uitgangspunt voor de opstellengtes bijlage G.01.03 
hanteren.

201 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0061 Is er een bewegwijzeringsplan beschikbaar voor interne baan? Nee, het is aan de ON om deze op te stellen.

202 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0089 Wordt hiermee het inspectiepad langs de teen van het talud bedoeld? Nee, deze eis gaat over een inspectiepad tussen de grondkerende 
constructie en de voertuigkering (naast de interne baan).

203 - Bijlagen Bijlage I.02.02 Kan Opdrachtgever de sonderingen uit het "I.02.02 Geotechnisch 
grondonderzoek Interne baan (bijlage 2)" in bewerkbaar format (GEF) 
aanleveren?

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

204 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE Kan OG de VSE in excel-formaat aanleveren? Hiervoor wordt verwezen naar het antwoord op vraag 115.

205 - Vraagspecificatie 
Proces VSP

Kan OG de VSP in excel-formaat aanleveren? Een VSP in Excel formaat is niet beschikbaar.

206

- Ontwerp Algemeen

Zijn er gegevens beschikbaar van de huidige asfaltverhardingen waar op 
aangesloten moet worden (bijv. Zuidelijke Randweg)? Gegevens van de 
verhardingsopbouw, VGD-metingen etc.?

Zie het antwoord op vraag 174.

207
- Vraagspecificatie 
Proces OT230

Komt het viaduct over de A17 in beheer van RWS? Gesprekken hierover zijn nog gaande tussen Aanbesteder en RWS. Op dit 
moment mag Inschrijver ervan uitgaan dat de pijlers en de fundering in 
eigendom/beheer van RWS komen.

208 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0185 Welke verticale boogstralen dienen toegepast worden aan de zuidoostzijde 
van de A17 voor de interne baan en de toerit secundaire infra?

Het alignement aan de zuidoostzijde van de A17 dient nader uitgewerkt te 
worden door de Opdrachtnemer aan de hand van de eisen en CROW 
publicatie, zie o.a. VSE-0010.
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209 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0155 Aangegeven wordt dat systeem Interne Baan moet voldoen aan "Ruimtelijk 
ontwerp LPM". In het document worden geen vormgevingseisen gesteld aan 
de interne baan en kunstwerk Roode Vaart. Kan OG verduidelijken aan 
welke eisen uit het genoemde document moet worden voldaan?

Het Ruimtelijk ontwerp LPM geeft een beeld van de hele inrichting van het 
LPM terrein en is om die reden meegegeven. Specifieke eisen aan de 
vormgeving van de kunstwerken zijn hierin inderdaad niet opgenomen.

210 - Vraagspecificatie 
Eisen

VSE-0008 Worden met alle uitvoeringseisen de aangegeven onderliggende eisen 
bedoeld?

Dat is correct.

211

- 
Aanbestedingsleidraad 5.5.1 Innovatie en digitalisering

Zijn er concrete doelstellingen (voor dit project of algemeen) van het 
Havenbedrijf Moerdijk met betrekking tot circulariteit, klimaatadaptatie, en 
CO2 reductie? Kunnen deze met ons worden gedeeld? 

Nee, er zijn geen concrete doelstelling voor dit project vastgelegd. Voor 
nadere algemene informatie wordt verwezen naar de website van 
Aanbesteder.

212
- 
Aanbestedingsleidraad 5.4 RADAR systematiek

Kan OG aangeven of er voor de beoordeling m.b.t. de RADAR systematiek 
gerekend wordt met een onderverdeling in gewicht/% binnen de onderdelen 
prestatie, realisatie, en beheersing? 

Er wordt in deze concrete toepassing van deze methodiek niet gerekend 
met een procentuele onderverdeling tussen de benoemde onderdelen. 

213

- 
Aanbestedingsleidraad 5.5.3 Risicomanagement

Risico 2 omvat het draagvlak voor het esthetische ontwerp (de uitstraling) 
van het kunstwerk over de rijksweg. Is er eerder een (visie op) esthetisch 
ontwerp getoetst op draagvlak? Zo ja wat zijn daar de uitkomsten van 
geweest?

Er is geen esthetisch ontwerp getoetst op draagvlak in een eerder stadium.

214 - Bijlagen Bijlage G.01.06 In document "G.01.06 Memo waterhuishouding interne baan LPM" wordt 
aangegeven dat waterhuishoudkundig advies nog afgestemd moet worden 
met het Waterschap. Heeft er al overleg met het Waterschap 
plaatsgevonden n.a.v. "Memo waterhuishouding interne baan LPM"? Zo ja, 
wat waren de uitkomsten van dit overleg?

De memo is met het waterschap besproken, de wijzigingen n.a.v. de 
bespreking met het waterschap zijn verwerkt in de notitie van 27-09-2020. 
De aanbeveling in par. 1.4 voor nadere afstemming is ter invulling aan de 
ON.

215

- Vraagspecificatie 
Proces VE210

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - voor 
vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het Werk 
een resultaatverplichting. Deze bepaling wordt weliswaar door VE210 
enigszins genuanceerd, maar nog steeds blijven de eerste 4 weken voor 
rekening van Opdrachtnemer. Deze bepaling is, zeker omdat ON geen 
blaam treft, onredelijk en niet beprijsbaar. Gegadigde verzoekt dan ook dit 
deel van eis VE210 te laten vervallen 

Zie het antwoord op vraag 186 en 68.

216

- Annexen Annex I

Kunt u schriftelijk bevestigen, zoals aangegeven in de Algemene 
Informatiebijeenkomst, dat er geen problematiek rond Stikstof van 
toepassing is of dit project?

De Opdrachtnemer kan er vanuitgaan dat stikstofproblematiek het project 
niet beïnvloed.

217

- Annexen Annex VIII - Stelpost

Stelpost 1: De fysieke werkzaamheden ten behoeve van het bevorderen 
van de uitstraling en/of de esthetische aankleding van het kunstwerk over 
de A17. De procesmatige werkzaamheden (het ontwerpproces) zijn 
onderdeel van de vaste scope. Vraag: Gezien de onduidelijkheid over 
Afstemming met Bevoegd Gezag, Ontwerp, Welstand, Stakeholders zoals 
RWS, graag het ontwerpproces ook opnemen in de stelpost.

Zie het antwoord op vraag 34.
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218  01 
Aanbestedingsleidraa+
C4:F10d - IB&K 
Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

 5.5.3 Risicomanagement 23 Bij punt 1, 2e bullet staat vermeld '….en de wijze waarop gebruik gemaakt 
wordt van de stelpost in Annex VIII'. 
Kunt u dit deel van het criterium nader toelichten? Wordt hier bijvoorbeeld 
gevraagd hoe gegadigde garandeert dat de werkzaamheden binnen het 
budget van de stelpost worden gerealiseerd? Of betreft dit wellicht het 
proces hoe gegadigde komt tot een goede invulling van de werkzaamheden 
zoals genoemd in de omschrijving van de stelpost?

Er wordt gedoeld op het proces hoe de gegadigde komt tot een goede 
invulling van het de werkzaamheden. Er worden in dit stadium geen 
vakinhoudelijke werkzaamheden op het gebied van esthetiek van de 
gegadigden gevraagd.

219 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie Eisen 
dd280921

Par 2.1 9 In de tabel Project specifieke documenten  is het document 'G.01.02  - 
Vormgevingsvisie viaduct A17' opgenomen. Dit document is niet 
bijgevoegd. Kunt u dit alsnog verstrekken?

Zie het antwoord op vraag 34.

220 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie Eisen 
dd280921

VSE-0105 11 Zijn er voor dit project specifieke afspraken gemaakt met het waterschap 
over randvoorwaarden aan werkzaamheden in de waterkeringen (incl. 
beschermingszones)? Indien zo, kunt u deze afspraken dan ter beschikking 
stellen?

Deze specifieke afspraken zijn opgenomen in de Vraagspecificatie Eisen.

221 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie Eisen 
dd280921

VSE-0054 38 Conform deze eis dient gegadigde te voldoen aan bijlage G.01.02 
Vormgevingsvisie viaduct A17. Dit document is niet bijgevoegd. Kunt u dit 
alsnog verstrekken?

Zie het antwoord op vraag 34.

222 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie 
Proces dd280921

Par 4.1.1, VE110 18 Zijn de legeskosten van namens OG aan te vragen vergunningen (niet 
zijnde vergunningen als benoemd in Annex I) voor rekening OG?

Legeskosten van vergunningen die door de OG worden aangevraagd zijn 
voor rekening OG. Overige leges zijn voor rekening ON. De door OG aan te 
vragen vergunningen zijn benoemd in Annex I.

223 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie 
Proces dd280921

Par 4.1.2 19 In afwijking van §10 lid 1 UAV-gc geldt een resultaatsverplichting voor 
Opdrachtnemer voor het tijdig verkrijgen van vergunningen die nodig zijn 
voor de opzet of het gebruik van het Werk. Op grond van de wet dient de 
aanbestedende dienst de voorschriften uit de Gids Proportionaliteit toe te 
passen of hiervan gemotiveerd af te wijken (artikel 1.10 AW). Uit voorschrift 
3.9C volgt dat paritair opgestelde voorwaarden, zoals de UAV GC, dienen te 
worden toegepast. Gegadigde verzoekt de UAV-GC onverkort van 
toepassing te verklaren en dus eis VE200 uit de VSP te laten vervallen, dan 
wel te motiveren waarom er sprake is van een project specifieke situatie die 
een afwijking op de UAV-gc noodzakelijk maakt.

Zie het antwoord op vraag 186.

224
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225 04 Annexen ANNEX VI Overzicht van 
werkzaamheden die door 
nevenopdrachtnemers worden 
verricht alsmede van de 
tijdstippen waarop zij worden 
uitgevoerd

10 In de kolom 'Voorziene tijdstip van uitvoering"  staat vermeld "Nieuwe K&L: 
2022 – 2023 en Verleggingen t.b.v. de interne baan (conform annex I):  
Maart 2022 – oktober 2022'.
Kunt u van de nieuwe toekomstige ligging K&L, zowel nieuwe K&L als 
verleggingen t.b.v. de interne baan, tekeningen verstrekken? Bij voorkeur in 
dwg-formaat. 
Document I.06.01 - Overzichtstekeningen kabels en leidingen betreft alleen 
de huidige situatie van de K&L.

Zie het antwoord op vraag 7.

226 04 Annexen ANNEX VII Verrekening van 
wijzigingen van lonen, sociale 
lasten, prijzen, huren en 
vrachten

10 In artikel 2, lid 2 staat vermeld 'Voor het verrekenen van loon- en/of 
prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en 
bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven'.  
Er zijn echter geen productgroepen en percentages opgenomen. Kunt u 
deze alsnog aanvullen?

Zie het antwoord op vraag 9.

227 04 Annexen ANNEX VII Verrekening van 
wijzigingen van lonen, sociale 
lasten, prijzen, huren en 
vrachten

10 In artikel 2, lid 4 staat vermeld 'De verrekening vindt plaats over de 
verrekentarieven'. 
Kunt u aangeven wat bedoelt wordt met 'verrekentarieven' aangezien deze 
niet in de uitvraag zijn opgenomen?

Zie het antwoord op vraag 9.

228 04 Annexen ANNEX VIII Stelposten 12 Hier staat vermeld 'De procesmatige werkzaamheden (het ontwerpproces) 
zijn onderdeel van de vaste scope'. Dienen kosten voor een architect 
opgenomen te worden in de vaste scope of worden deze verrekend op 
stelpost?

Zie het antwoord op vraag 34.

229 03 Vraagspecificatie - 
IB&K Moerdijk - 
Vraagspecificatie Eisen 
dd280921

2.1 Project specifieke 
documenten

9 Architect Gijs Van Vaerenbergh Architecten staat vermeld in par 2.1 van 
VS01. Wordt deze architect nog door OG ingeschakeld tijdens het 
ontwerpproces? Dienen kosten voor deze architect dan uit de stelpost 
verrekend te worden?

Zie het antwoord op vraag 34.

230 05 Gerefereerde 
documenten

Tekening G.01.03b 
Wegontwerp interne baan

In de startpresentatie is aangegeven dat t.p.v de aansluiting met camping 
Lochtenburg voor start werk door derden een deel van de grondterpen / 
voorbelasting wordt aangebracht. Kunt u op tekening (bij voorkeur in dwg-
formaat) aangeven over welk deel dit gaat incl. hoogteligging bij start werk? 
Daarnaast ontvangt gegadigde graag een planning van de voorbelasting 
met prognose van de zetting in de tijd zodat overige werkzaamheden juist te 
plannen zijn.

Zie het antwoord op vraag 4.

231 05 Gerefereerde 
documenten

G.01.03a Wegontwerp interne 
baan en G.01.03b 
Wegontwerp interne baan

Kunt u deze tekeningen in dwg-formaat beschikbaar stellen? Zie het antwoord op vraag 3.
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232 05 Gerefereerde 
documenten

G.01.03a Wegontwerp interne 
baan en G.01.03b 
Wegontwerp interne baan

Alleen op tekening G.01.03b is ten zuidwesten van viaduct A17 de tijdelijke 
systeemgrens in rood aangegeven. Kunt u ook op de overige onderdelen 
van het werk de tijdelijke systeemgrens aangeven zodat gegadigde een 
juiste inschatting van de beschikbare werkruimte kan maken? 
Indien deze grens samen valt met de definitieve systeemgrens is de 
werkruimte met name op het LPM terrein, t.p.v brug Roode Vaart en de 
aansluiting  aan de westzijde van brug Roode Vaart incl. terp zeer krap, zo 
niet te krap.

Deze overweging nemen wij mee en hierop komen wij terug in een volgende 
nota.

233 06 Areaalinformatie en 
ontwerp

I.01.01 Landmeetkundige 
meting LPM

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats op het terrein van LPM. Kunt 
u aangeven wat de situatie (hoogteligging en aanwezige verhardingen) is 
van het LPM terrein bij start uitvoering?

De werkzaamheden op het LPM terrein zijn op dit moment gaande en 
worden in het 2e kwartaal van 2022 afgerond waarna de as-built gegevens 
kunnen worden verstrekt. Ter plaatse van de systeemgrens is dan een 
asfaltverharding aanwezig. Zie ook VSE-0187.

234 06 Areaalinformatie en 
ontwerp

I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek LPM en 
I.02.02 Geotechnisch 
grondonderzoek Interne baan

Kunt u de sonderingen uit deze onderzoeken in GEF-formaat beschikbaar 
stellen?

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

235 06 Areaalinformatie en 
ontwerp

I.02.01 Geotechnisch 
bodemonderzoek LPM

Bijlage 8 en 9 zijn niet bijgevoegd bij dit bodemonderzoek. Kunt u deze 
alsnog verstrekken?

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

236 06 Areaalinformatie en 
ontwerp

I.06.01 - Overzichtstekeningen 
kabels en leidingen

Kunt u deze tekeningen in dwg-formaat beschikbaar stellen? Zie het antwoord op vraag 3.

237 06 Areaalinformatie en 
ontwerp

I.07.02 Referentieontwerp brug 
Roode Vaart , I.07.02 
Referentieontwerp viaduct A17 
en I.07.03 Voorlopig Ontwerp 
inrichting terrein LPM

Kunt u deze tekeningen in dwg-formaat beschikbaar stellen? Zie het antwoord op vraag 3.

238  01 
Aanbestedingsleidraad - 
IB&K Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

3.2 Planning 11 Conform de aangeleverde planning kan gegadigde t/m 19 november a.s. 
vragen stellen. Antwoorden worden verstrekt in de 2e nota van 26 
november. Aan de hand van de antwoorden bestaat de mogelijkheid dat 
gegadigde nog aanvullende, vervolg of verduidelijkende vragen heeft. Het 
ARW biedt OG gelegenheid om tot 6 dagen voor indiening inlichtingen te 
verstrekken. 
Wilt u overwegen om een extra inlichtingenronde tussen 26 november en 24 
december op te nemen?

De opdrachtgever neemt uw verzoek in overweging. Op basis van de 
gestelde vragen in de 2e nota van inlichtingen wordt de definitieve keuze 
bepaald, rekening houdend met de 10-dagen termijn uit art. 2.22.1 uit het 
ARW.
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239  01 
Aanbestedingsleidraad - 
IB&K Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

3.4.3. Beantwoorden vragen in 
Nota('s) van inlichtingen.

12 Er zijn slechts twee momenten van verstrekken van antwoorden voorzien 
met de Nota's van Inlichtingen. Wilt u overwegen om ook tussentijdse 
beantwoording van vragen te verstrekken? Gezien de korte tendertijd zit er 
een relatief lange tijd tussen de momenten van beantwoording. Tussentijdse 
beantwoording geeft gegadigde de gelegenheid om een efficiënter en 
effectiever tenderproces te voeren.

Nee.

240  01 
Aanbestedingsleidraad - 
IB&K Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

5.6 Beoordelingsscores voor 
de kwalitatieve 
Gunningscriteria.

24 Kunt u een nadere toelichting geven op de criteria behorende bij te behalen 
scores? De referentie aan gangbare rapportcijfers geeft onvoldoende weer 
welke objectieve beoordelingscriteria gehanteerd worden bij het toekennen 
van de scores en te behalen fictieve korting. 

De kwantificering wordt niet verder uitgewerkt.

241  01 
Aanbestedingsleidraad - 
IB&K Moerdijk - 
Aanbestedingsleidraad 
280921

3.4.1. Algemene 
Toelichtingsbijeenkomst

12 Conform de aanbestedingsleidraad wordt de presentatie van de algemene 
toelichtingsbijeenkomst gepubliceerd op Tenderned. Tot op heden heeft 
gegadigde hier geen melding van gehad. Kunt u deze zo spoedig mogelijk 
beschikbaar stellen?

De presentatie is als bijlage bijgevoegd bij deze nota.

242 - 
Aanbestedingsleidraad

5.7 Maximum aantal pagina’s 24 Ter ondersteuning van ons plan van aanpak, zouden we graag een bijlage 
toevoegen (bijv. planning) om een en ander te verduidelijken. Ziet u deze 
meerwaarde ook? Zo ja, kunt u dit toevoegen in de vereisten in de 
Aanbestedingsleidraad in HS 5.7

Nee, aanbesteder ziet deze meerwaarde niet.
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243 Aanbestedingsleidraad Kerncompetentie A De gids proportionaliteit gaat er van uit dat je maximaal 1 referentie per 
relevante kerncompetentie mag vragen. Ons inziens zou u door het stellen 
van de verschillende, gestapelde, eisen m.b.t. kerncompetentie A zoeken 
naar het zogenoemde schaap met de vijf poten. U vraagt hier namelijk om 
verschillende relevante kerncompetenties:

- werk onder toepasselijkheid van de UAV GC 2005
EN
- Discipline Grondwerk
EN
- Discipline wegen
EN
- Discipline kunstwerken
EN
- Principes van systems engineering
EN
- Aanneemsom of gefactureerd bedrag van minimaal € 10.000.000,00 excl. 
B.T.W.

Wij willen u verzoeken (in de gedachte van een bredere toegankelijkheid 
voor MKB bedrijven) deze competenties uit elkaar te trekken en als
2 aparte kerncompetenties uit te vragen te weten:

1. 1 werk onder toepasselijkheid van de UAV-GC 2005 met een 
aanneemsom of gefactureerd bedrag van ten minste € 10.000.000.00 excl. 
B.T.W.
2. 1 werk met daarin de disciplines; grondwerk, wegen, kunstwerk en 
systems engineering zonder hier een bedrag aan te koppelen. U vraagt 
namelijk bij Kerncompetentie B EN C al specifiek naar referenties op het 
gebied van kunstwerken met daarin een minimale waarde of gefactureerd 
bedrag.

Op deze manier is de marktwerking groter.

Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden acht de Aanbesteder 
de referentie proportioneel. De gevraagde kerncompetentie wordt niet 
aangepast.

244 Kunt u de .gev bestanden van de sonderingen aanleveren? De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.
245 Vraagspecificatie Eisen VSE-0034 13 OG stelt in de eis dat het systeem vrij moet zijn van uitloogbare 

bouwmaterialen.
Wat verstaat OG onder een niet-uitloogbare bouwstof? Betreffen dit alle 
materialen welke conform het Besluit bodemkwaliteit mogen worden 
hergebruikt/toegepast? Sluit u hiermee het gebruik van IBC bouwstoffen uit? 

Hiervoor wordt verwezen naar vraag 30 en 172.
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246 Vraagspecificatie Eisen Par. 2.2 9 In paragraaf 2.2 van de VSE wordt de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) 
genoemd met versie 2.0. Deze versie is officieel nog niet als actuele versie 
aangemerkt door RWS, maar is enkel als concept versie te vinden. De 
actuele versie betreft daarom versie 1.4. Hoe dient hiermee omgegaan te 
worden? 

Hiervoor wordt verwezen naar vraag 114.

247 Annex I Artikel 2. Kabels en Leidingen 3 In Annex II artikel 2 staat een overzicht (zie hieronder) met de te verleggen 
K&L door OG. Is ook bekend waar deze K&L naar verlegd worden? Kan dit 
op tekening aangegeven worden en is dit dan ook meteen de definitieve 
ligging van deze K&L?

Zie antwoord op vraag 7.

248 Vraagspecificatie Eisen VSE-0147 VSE-0147 stelt dat werkzaamheden in en nabij waterkeringen in het 
gesloten seizoen (tussen 1 oktober en 11 april) alleen onder aanvullende 
voorwaarden beperkt mogen worden uitgevoerd. Wat zijn deze 
voorwaarden en wat wordt verstaan onder “beperkt”? 

Hiervoor wordt verwezen naar vraag 81.

249 Areaalinformatie en 
ontwerp

I..03.03 Deze bijlage moet nog geleverd worden, wanneer kunnen wij deze 
verwachten? 

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.

250 Aanbestedingsleidraad 5.5.1 21 In uw beschrijving van het criterium 'Innovatie en Digitalisering' geeft u aan 
dat u op zoek bent naar innovaties die positief bijdragen aan het thema 
duurzaamheid binnen de Havenstrategie Moerdijk 2030 (Havenstrategie 
Moerdijk 2030) in de categorieën circulariteit, klimaatadaptatie en/of CO2 
reductie . Onze ervaring is dat dergelijke begrippen veel verschillende 
definities en interpretaties kennen. Kunt u uw definitie van de categorieen 
circulariteit en klimaatadaptatie toelichten?

Onderstaande definitie/toelichting wordt gehanteerd voor de door u 
benoemde termen:

Klimaatadaptatie: Het anticiperen op de verwachte veranderingen van het 
klimaat.

Circulariteit: Het tegengaan van de uitputting van grondstoffen. Alle 
maatregelen die bijdragen aan toekomstig hergebruik en de inzet van 
grondstoffen die na gebruik gelijkwaardig herbruikbaar zijn.

251 Aanbestedingsleidraad 5.5.3 23 U vraagt onder risicomanagement 'de beheersing van tenminste één 
aanvullend risico welke zich bevindt binnen de risicoscope van de 
Opdrachtgever '. Kunt u aangeven welke risico's u zelf geidentificeerd en al 
(deels) beheerst hebt door bijv. een risicodossier te verstrekken? Zo wordt 
voorkomen dat onze aanbieding een overlap kent met de al door u getroffen 
beheersmaatregelen.

De Opdrachtgever verstrekt het interne risicodossier niet. De gegadigden 
kunnen er vanuit gaan dat overlap met mogelijke getroffen 
beheersmaatregelen de beoordeling niet negatief beinvloed.

252 Vraagspecificatie Eisen Kan ON er vanuit gaan dat de verstrekte referentieontwerpen voldoen aan 
de eisen zoals die in de VSE gesteld staan? Zo nee, aan welke eisen 
voldoet het referentieontwerp nog niet.

Nee, voor meer informatie wordt verwezen naar vraag 165.

253 Bijlagen Kunt u de .gev bestanden van de sonderingen aanleveren? Nee, voor meer informatie wordt verwezen naar vraag 5.
254 Bijlagen Annex XII De volgende documenten missen nog (en zijn niet blauw (na te leveren) in 

Annex XII):
 -I.04.03 Memo Ontplofbare Oorlogsresten Interne Baan
 -I.05.03 Memo Actualisatie beschermde soorten LPM

Het verzoek deze documenten te verstrekken

De betreffende bestanden zijn bijgevoegd bij NvI 1.
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255 Bijlagen Systeemgrens De systeemgrens zoals die op tekening is weergegeven biedt weinig ruimte 
voor optimalisaties en uitvoeringsmogelijkheden. Het verzoek om de 
systeemgrenzen te verruimen.

Deze overweging nemen wij mee en hierop komen wij terug in een volgende 
nota.

256 Vraagspecificatie Eisen VSE-0054 VSE-0054 stelt dat de vorminggeving van viaduct A17 dient te voldoen aan 
bijlage G.01.02 Vormgevingsvisie viaduct A17. Deze bijlage is niet 
bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. Kan opdrachtgever de bijlage 
G.01.02 aanleveren? 

Zie antwoord op vraag 34.

257 Vraagspecificatie Eisen VSE-0024 VSE-0024 stelt dat het wegontwerp maximaal afwijking van +/- 1 m in 
Horizontale richting mag hebben. Mag opdrachtnemer er van uitgaan dat 
G.01.03 wegontwerp getoetst is en past binnen bovenliggende eis VSE-
0010?

Het wegontwerp is met beperkt detailniveau, namelijk voorlopig ontwerp, 
uitgewerkt. In de toelichting op eis VSE-0010 wordt aangegeven dat nadere 
detaillering en toetsing aan de eisen noodzakelijk is en bij de Inschrijver ligt.

258 Inlichtingenbijeenkomst In de algemene inlichtingenbijeenkomst heeft u aangegeven reeds een 
voorbelasting t.p.v. de toegangsweg camping te realiseren. Kan ON er 
vanuit gaan dat u deze voorbelasting ook ter plaatse van het nieuwe 
landhoofd hebt aangebracht?

Zie antwoord op vraag 142.

259 Bijlagen In de bijgevoegde stukken ontbreken verhardingsonderzoeken van de op te 
breken wegen. Het verzoek deze gegevens aan te leveren. 

Aanvullende informatie is bij de nota gevoegd.

260 Vraagspecificatie Eisen VSE-0061 Heeft u reeds een bewegwijzeringsplan opgesteld? Zo ja, kunt u deze 
verstrekken.

Hiervoor wordt verwezen naar vraag 205.

261 Vraagspecificatie Eisen .dwg tekeningen Kunt u de .dwg tekeningen verstrekken? Aanvullende informatie is bij de nota gevoegd.

262 Bijlagen V&G-plan Ontwerpfase In het V&G plan wordt voor CE en bodemverontreiniging middels een link 
verwezen naar de GIS viewer. Deze link is voor ons niet toegankelijk - zou u 
deze voor ons beschikbaar kunnen stellen?

Zie antwoord op vraag 124.
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