
onderdee l  omschr i j v ing  

A .  Pro jectbeheers ing   

A1) .  R is i comanagement  

 

 

 

9  pun ten  

De  inschr i j ve r  d ien t  een  r i s icodoss ie r  i n  t e  d ienen ,  waar in  de  v i j f  

be langr i j k s te  r i s i co ’s  t en  aanz ien  van  de  te  gunnen  opdrach t  z i j n  

ge ïden t i f i ceerd .  He t  r i s i codoss ie r  d ien t  t e  bes taan  u i t  r i s i co ’s  b innen  de  

e igen  inv loedss feer  van  de  inschr i j ve r  en  r i s i co ’s  bu i t en  de  e igen  

inv loedss feer  van  de  inschr i j ve r  ( ‘ r i s i codoss ie r  opdrach tgever ’ ) ,  d ie  de  

opdrach tdoe l -s te l l i ngen  voor  de  opdrach tgever  in  gevaar  kunnen  b rengen .  

I n  he t  r i s i codoss ie r  d ien t  de  inschr i j ve r  ge ïden t i f i ceerde  r i s i co ’s  naar  z i j n  

i nz i ch t  t e  p r io r i t e ren  en  de  b i jbehorende  door  hem te  t re f f en  e f f ec t ieve  

beheersmaat rege len  t e  noemen.  De  inschr i j ve r  d ien t  de re levan te  r i s i co ’s  

en  beheersmaat rege len  zo  SMART moge l i j k  (spec i f i ek ,  mee tbaar ,  

accep tabe l ,  rea l i s t i s ch en  t i jdgebonden)  t e  omschr i j ven .  

A2) .  P lann ing  en  

voor tgangsbewak ing  

 

 

 

9  pun ten  

De  inschr i j ve r  d ien t  een  p lann ing  voor  de  u i t voer ing  van  he t  p ro jec t  i n  t e  

d ienen .  U i t  de  p lann ing  d ienen  de  r e la t ies  t ussen  en de  door loop t i j den  

van  de  vo lgende  ac t i v i t e i t en t e  kunnen  worden  her le id :  

•  ac t i v i t e i t en  in  de  eng ineer ings -  en  voorbere id ings fase ;  

•  l eve r t i j den  van  be langr i j ke  o nderde len ;  

•  re levan te  u i t voer ingswerkzaamheden ;  

•  de  in  he t  f aser ing  opgenomen “m i les tones ”  en  op leverda ta .  

U i t  de  p lann ing  moet  he r le idbaar  z i j n  we lke  ac t iv i t e i t en  op  he t  k r i t i eke  

pad  l i ggen .  De  p lann ing  d ie n t  voorz ien  t e  z i j n  van  een  toe l i ch t ing .  Tevens  

d ien t  de  inschr i j ve r  t e  omschr i j ven  op  we lke  w i j ze  h i j  de voor tgang  v an  

he t  p ro jec t  bewaakt .  

B.   Omgevingsmanagement   

B1) .  Beperk ing  over las t  omgev ing  

 

 

 

 

 

9  pun ten  

Voor  de  opdrach tgever  i s  het  van  be lang  da t  de  over las t  voor  de  

omgev ing  en  andere  be langhebbenden  a ls  gevo lg  van  de  u i t voer ing  word t  

beperk t .  De inschr i j ve r  d ien t  een  bere ikbaarhe ids -  en  f aser ingsp lan  in ,  

waar in  word t  ve rwoord  hoe  de  inschr i j ve r  omgaat  met  de  f aser ing  van  he t  

werk ,  he t  beperken  van  (omgev ings )h inder ,  he t  be re ikbaar  houden  van  

aanwonenden  en  bedr i j ven  ( en  haar  bedr i j f s voer ing )  en  de  om le id ing ( -

s rou tes )  van  he t  ve rkeer  door  de  u i t voer ing  van  he t  werk  beperk t .  I n  de  

omschr i j v ing  d ien t  t en  m ins te  t e  worden  aangegeven  hoe  de  

bere ikbaarhe id  van  de  om l iggende  won ingen  en  w inke ls  gedurende  de  

u i t voer ingswerkzaamheden  te  a l l en  t i j de  gewaarbo rgd  i s  en  hoe  h inder  

voor  he t  ve rkeer  in  he t  p ro jec tgeb ied  en  in  de  nab i jhe id  van  he t  

p ro jec tgeb ied  zo  vee l  moge l i j k  voorkomen word t .  

B2).  Communicatieplan 

 

 

 

9 punten  

Commun ica t ie  r i ch t ing  de  bewoners  en  be langhebbenden  in  he t  geb ied  i s  

voor  de  opdrach tgever  van  be lang .  He t  werk  ve roorzaakt  over las t  voor  

a l l e  be langhebb enden  in  he t  geb ied .  Van  de  inschr i j ve rs  word t  ve rwach t  

da t  z i j  i n  he t  P lan  van  Aanpak  ingaan  op  we lke  momenten  en  hoe  z i j  me t  

de  omgev ing  en  even tue le  over ige  be langhebbende n  gaan  commun ice ren .  

De  inschr i j ve r  d ien t  een  omschr i j v ing  in  t e  d ienen  van  de  w i j ze  waarop  h i j  

i n  samenwerk ing  met  de opdrach tgever  omgaat  en commun iceer t  met  

bewoners  en  gebru ike rs  van he t  geb ied .  

  

tabel 1. Onderdelen die in het plan van aanpak dienen te worden opgenomen 

 

 


