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Annexen  

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

Artikel 1  Door de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen 
 
Door de Opdrachtgever worden of zijn de navolgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen verkregen: 
 

• Geen 
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Annex II  Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 
UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de 
eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. Onderdeel van het werk Toelichting en eisen Datum 

1 Start contract Start contract Na gunning 

2 Start inspectiewerkzaamheden Start inspectiewerkzaamheden 1 mei 2022 

3 Uitvoeringsplan en eerste 
jaarplan  

Opleveren uitvoeringsplan en 
eerste jaarplan 

Uiterste datum 30 
juni 2022 

4 Start 
asfaltreparatiewerkzaamheden 

Na acceptatie start met 
asfaltreparatiewerkzaamheden 

Juli/augustus 2022 

5 Einde 
asfaltreparatiewerkzaamheden 

Einde 
asfaltreparatiewerkzaamheden 

November 2022 

6 Opleverdossier Opleveren opleverdossier December 2022 

7 Evaluatiemoment Evaluatiemoment januari 2022 

8 Start 2e jaar Start 2e jaar Vanaf januari 2023 

9 Einde 2e jaar Einde 2e jaar Eind december 
2023 

10 1e Verlengingsjaar start Start verlengingsjaar Vanaf januari 2024 

11 1e Verlengingsjaar eind Eind verlengingsjaar Vanaf december  
2024 

12 2e Verlengingsjaar start Start verlengingsjaar Vanaf januari 2025 

13 2e Verlengingsjaar eind Eind verlengingsjaar Vanaf december  
2025 
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Annex III  Acceptatieplan 

1. Inleiding 

 

In deze annex wordt een opsomming gegeven van de door de Opdrachtgever (OG) te accepteren documenten 

(artikel 12, Basisovereenkomst). 

 

Eisen aan de aan te leveren documenten: 

- Alle documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer. 

- Alle documenten dienen digitaal aangeleverd te worden in een format waarin deze vrij bewerkt kunnen 

worden (m.u.v. de onderhoudsdocumentatie van leveranciers van onderdelen).  

- Alle Documenten dienen op het in het Acceptatieplan genoemde tijdstip door de Opdrachtgever te zijn 

ontvangen. 

 

In deze annex worden termijnen genoemd waarop de betreffende documenten uiterlijk moeten worden 

ingediend. Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan om de documenten eerder in te dienen. Indien het 

document niet wordt geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken onder opgaaf van redenen. 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden op dat moment in overleg over de nieuw in te dienen datum van het 

document. De beoordelingstermijn aan de zijde van Opdrachtgever geldt ook voor een eventuele herbeoordeling 

tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen.  

 
1.1 Begrippen 

 

Tijdstip Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende document bij 

de Opdrachtgever dient in te leveren. 

Aantal exemplaren Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever op papier dient overhandigen (analoog). 

Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt 

door de Opdrachtnemer. 

Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud digitaal 

aanleveren op een digitale datadrager of, 

Op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. 

Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in Pdf-formaat, in te lezen met 

behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te verkrijgen op 

www.adobe.com. 

De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog toegezonden 

documenten en moeten voorzien zijn van een originele waarmerkingen van de 

Opdrachtnemer. 

Te overleggen gegevens Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. 

Termijn De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de OG 

schriftelijk aan de ON zijn beslissing omtrent de Acceptatie van het 

document meedeelt. Als datum van reageren door de OG geldt de 

verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de OG kenbaar wordt 

gemaakt. 

 

gemaakt. 
Criteria De criteria waaraan de te accepteren Documenten dienen te voldoen. 

Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. 
 

http://www.adobe.com/
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2. Ter acceptatie voor te leggen documenten  
 

 
2.1 Volmacht vertegenwoordiger opdrachtnemer 

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) 
Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2005, inclusief een kopie van uittreksel Kamer 

van Koophandel 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

 
2.2 Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer 

 

Onderwerp Beschrijving 
Tijdstip Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2005, inclusief een kopie van uittreksel Kamer 

van Koophandel 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

 
2.3 Zelfstandige hulppersonen 

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip 7 dagen voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door zelfstandig 
persoon  

Aantal exemplaren 1x digitaal  

Te overleggen 
gegevens 

Bij een in te schakelen zelfstandig hulppersoon dient te worden vermeld:  

• naam onderneming, vestigingsadres, postcode, plaats telefoonnummer; 

• contactpersoon van de onderneming met telefoonnummer en e-mail adres; 

• de taken waarvoor de betreffende persoon of organisatie wordt ingeschakeld;  

• relevante werkervaring; 

• een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende verklaring 

inzake: 

• zijn inschrijving in het handelsregister; 

• zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;  

• zijn vestigingsvergunning of ontheffing indien voorgeschreven voor de 

desbetreffende bedrijfstak; 

• zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; evenals verklaring 

omtrent betalingsgedrag afgegeven door de ontvanger der belastingen 

respectievelijk door de bedrijfsvereniging; 

• zijn certificeringen (indien hierom in de aankondiging wordt gevraagd). 

Termijn 7 dagen 

Criteria volledigheid van de te overleggen gegevens 
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2.4 Bankgarantie m.b.t. realisatie van het werk 
 

Onderwerp Beschrijving 
Tijdstip Uiterlijk 7 dagen na datum van opdrachtverlening  

Aantal exemplaren 1x digitaal  

Te overleggen 
gegevens 

• Bankgarantie overeenkomstig het model in annex IX 

Termijn 7 dagen 
Criteria • Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst 

• Overeenkomstig het model in annex IX 

• Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg 

• Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de Nationale Borg 

• volledigheid van de te overleggen gegevens 

 
2.5 Uitvoeringsplan 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal  
Te overleggen gegevens • Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, 

berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen, 
beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud 
hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. 

• Hetgeen gesteld in artikel 5 van de Basisovereenkomst 

• Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie 2.2 

termijn 14 dagen 

Criteria Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen als gesteld in de 
Vraagspecificatie.  

 
 
2.6 Jaarplan (JP) 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Het Jaarplan voor het jaar 2022:  Uiterlijk 1 april 2022. Jaarplannen voor de jaren na 
2022: uiterlijk 1 april van het jaar waarop het jaarplan ziet. 

Aantal exemplaren 1x digitaal  
Te overleggen 
gegevens 

Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, planningen, 
rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, meetgegevens) met als minimale 
inhoud hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. Hetgeen gesteld in de 
Vraagspecificatie.  

Reactietermijn 21 dagen 
Criteria Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen zoals gesteld in de 

Vraagspecificatie. 
 

 
2.7 Planningsmanagement, 

 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk 
uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatum wordt gerealiseerd. 
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2.7.1 Opstellen planning  

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip • binnen 14 dagen na opdrachtverlening 

Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen gegevens • planning 

Termijn 14 dagen 

Criteria • actualiteit 

• volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan de planning 

 
 

2.8 Opstellen termijnstaat 
 

De Opdrachtnemer dient voor de duur van het Werk een termijnstaat op te stellen die inzichtelijk maakt wanneer 
welke termijn gepland staan om te worden gefactureerd evenals de hoogte van de verschillende termijnen en de 
verschillende betaalposten welke onder de verschillende termijnen vallen. 

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip • binnen 21 dagen na opdrachtverlening 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

• termijnstaat  

Termijn 7 dagen 
Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens 

• voldoen aan het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

overeengekomen betalingsregime 

• de eisen gesteld aan de termijnstaat  

(ARC - Vraagspecificatie deel 2 - hoofdstuk 1.2.2 Financieel Management) 

 
 

2.9 Verkeersmanagementplan, 
 

De Opdrachtnemer dient zijn processen met betrekking tot het verkeersmanagement en de maatregelen te 
beschrijven in een verkeersmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat verkeersveiligheid 
en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 
2.9.1 Verkeersmanagementplan 

 

Onderwerp Beschrijving 
Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens • verkeersmanagementplan 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verkeersmanagementplan 
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2.10 Verifiëren en valideren 
 
Keuren en testen wordt beschouwd als een vorm van V&V. Keurings- en testrapporten worden beschouwd als 
onderdeel van de V&V-rapportages. In dit kader geldt ook dat een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 een 
V&V-methode is. 

 
2.10.1 Verificatie -en validatieplan (V&V-plan), als onderdeel van de Werkzaamheden 

 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Tegelijkertijd met de termijnstaat 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens • verificatie- en validatieplan   
Termijn 21 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan. 

 
2.10.2 Verificatie -en validatierapportage (V&V-rapportage), als onderdeel van de Werkzaamheden 

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Tegelijk met elk verzoek tot prestatieverklaring, Tegelijk met verzoek tot 
aanvaarding. 

Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen gegevens • verificatie -en validatierapportages (ontwerp- en uitvoeringsfase) 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan 

 
2.11  Verzoek tot prestatieverklaring  

 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip / 
betalingsfrequentie 

• vierwekelijks of later (hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

overeengekomen is m.b.t. betalingsregime) 

Aantal exemplaren In overleg 
Te overleggen gegevens • Zoals beschreven in IN-180  van Vraagspecificatie Deel 2. 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens 

• door middel van zijn kwaliteitsborging dient de Opdrachtnemer de kwaliteit 

van de betreffende Werkzaamheden voldoende te hebben aangetoond. 

• Verificatieplan 

 
 

2.12 Opleverdossier 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen. 
 
2.12.1 Opleverdossier 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden van het 
betreffende jaar en bij beëindiging van de Opdracht. 

Aantal exemplaren 1x digitaal  

Te overleggen gegevens • Opleverdossier 

Termijn 14 dagen 
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Criteria • volledigheid en actualiteit 

• de eisen gesteld aan het opleverdossier 

 
 
 
 
2.13 Verbeter- en optimalisatievoorstellen 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de gewenste uitvoering 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens Het geen gesteld in de Vraagspecificatie 

Termijn 10  dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens, 

conform UAV-GC 2005 
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Annex IV  Toetsingsplan 

1. Inleiding 

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen documenten, 

gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te 

schakelen in het kader van de Basisovereenkomst, alsmede van specifieke werkzaamheden of resultaten van 

werkzaamheden. Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer bovenstaand ter toetsing dient te worden 

aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de Opdrachtgever dient te reageren. 

Alle ter toetsing aan te bieden documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en 

versienummer en een originele waarmerking van de Opdrachtnemer. 
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2. Ter toetsing voor te leggen gegevens  
 

2.1 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de Opdrachtnemer 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waarop de vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en of toestemmingen van toepassing zijn 

Aantal exemplaren Digitaal 
Te overleggen 
gegevens 

• door de Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen / ontheffingen  

• de eisen gesteld aan vergunningen / ontheffingen 

 
2.2 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan 

 
2.2.1 VGM plan 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren Digitaal 
Te overleggen 
gegevens 

• overall VGM-plan 

• VGM deelplannen bij uitvoeringswerkzaamheden 

• opgesteld in overeenstemming met de Arbowet 

Criteria • volledigheid van de overlegde gegevens 

 
 

2.3 Verzekeringen 
 

2.3.1 Verzekeringen 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Jaarlijks – 1e versie dient binnen 1 maand na gunning te worden aangeleverd.  

Aantal exemplaren 1x digitaal 
Te overleggen 
gegevens 

• kopie van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringen zoals bedoeld in de 

UAV-GC 2005 §39, waaruit het bestaan en de inhoud van de bedoelde 

verzekeringen blijkt  

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• polisvoorwaarden algemeen en specifiek diegene die betrekking hebben op de 

Opdrachtgever als medeverzekerde 

• de (overige) eisen gesteld aan verzekeringen (Annex X) 

 

2.4 Plan van aanpak bouw- en reststoffen 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen 
waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) 
voorschriften. 

2.4.1 Plan van aanpak bouw- en reststoffen 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal  
Te overleggen gegevens • Plan van aanpak bouw- en reststoffen 

Criteria • volledigheid en actualiteit 

• de eisen gesteld aan het plan van aanpak bouw- en reststoffen 
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2.5 Kwaliteitsplan 
 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal  

Te overleggen gegevens • Beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem. 

• Bewijs van toetsing / instemming van een gecertificeerde 
instelling met betrekking tot het kwaliteitsborgingsysteem. 

 

Criteria • volledigheid en actualiteit 

• de eisen gesteld aan het Kwaliteitsplan 
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Annex V  Vrijkomende materialen 

Deze annex bevat nadere bepalingen omtrent het omgaan met vrijkomende materialen zoals bedoeld in artikel 8 
van de Basisovereenkomst.  
 
Artikel 1. Vrijkomende materialen 
 
Met betrekking tot het toepassen en verwijderen van bouw- en reststoffen, zie Vraagspecificatie 02, par. 1.2.4.5 
"Randvoorwaarden toepassen verwijderen bouw- en reststoffen" .    
 
1. Niet herbruikbare vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben  , 

maar blijven in bepaalde gevallen eigendom van de Opdrachtgever (zie artikel 2. Uitzonderingen), conform 
artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen. 

2. Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende (eind) 
verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven. 

3. Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind)verwerkingsinrichting behoort 
tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. De volledige administratie, 
waaronder de transportregistratie middels eBGB en facturering ligt bij de Opdrachtnemer. 

4. Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn deze 
kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. 

5. Uitzondering op lid 4 van dit artikel betreft Teer Vrij Asfalt. Dit materiaal dient als bouwstof te worden 
hergebruikt. 

6. De volgende vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer en krijgen de volgende 
bestemming: 
o Teer Vrij Asfalt: dit materiaal dient te worden hergebruikt. Opdrachtgever zal, indien/waar dit 

noodzakelijk wordt geacht in grotere deelopdrachten, zorgdragen voor het uitvoeren van onderzoek 
naar het binnen de deelopdracht aanwezige asfalt, om vast te stellen of deze wel of niet teerhoudend 
is.  
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Annex VI  Verband met andere werken 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende 
werkzaamheden gelijktijdig worden gerealiseerd. Afstemming met projecten in de 
openbare ruimte dient plaats te vinden door de Opdrachtnemer: 

• Alle voorkomende (onderhouds)werkzaamheden die invloed op het Werk 
kunnen hebben. 

• Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van markeringswerkzaamheden.  

• Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van bouwwerkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van reparatiewerkzaamheden bij calamiteiten/incidenten. 

 
Deels zijn de werkzaamheden vermeld via: http://live.andes.nl/tilburg of 
http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7 
 
Jaarlijks worden de websites geactualiseerd door de Opdrachtgever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://live.andes.nl/tilburg
http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten prijzen, huren en vrachten 

Er vindt gedurende de contractduur geen  jaarlijks verrekening (indexering) plaats conform 
de cijfers van het CBS volgens GWW-algemeen. 
 
Bij verlenging wordt wel een indexering afgesproken volgens de CBS index. 
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Annex VIII Stelposten 

Niet van toepassing.   
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Annex IX  Bankgarantie 

Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht zekerheid te verstrekken in de 

vorm van een bankgarantie, ter grootte van 5% van de aanbiedingssom voor 1 jaar voor de realisatie van het Werk. 

 

De ondergetekende  naam van de borg 

 

gevestigd te  volledig adres van de borg 

 

hierna te noemen ‘de borg’,  

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, 

 

De publiekrechtelijke rechtspersoon, 

de Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering 

gevestigd te Tilburg, 

Postbus 90155 , 

5000 LH Tilburg, 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’, 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

door  naam van de Opdrachtnemer 

 

gevestigd te  volledig adres van de Opdrachtnemer 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomstnummer, nummer van de overeenkomst 

 

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer uit te voeren: 

 

Werkzaamheden, te weten, korte omschrijving van het werk 

 

zulks tot een bedrag van € waarde van de zekerheidsstelling (art. 17 BO-1), zegge bedrag in letters  Euro. 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder 

mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de 

Basisovereenkomst omschreven verplichtingen, bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, wanneer 

de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft dat de 

Opdrachtnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting op grond van de Basisovereenkomst en van zijn 

voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen ligt voor de 

verzenddatum van de brief aan de borg 

 

en 

 

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen 

geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een dagvaarding, aan de borg is overgelegd dat door hem een Kort Geding 

in aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West Brabant. 
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Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg 

heeft overgelegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts 

gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Rechtbank in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de 

Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de 

Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze 

zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De borg is uitsluitend gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van 

dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen vier 

weken na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 

stemmen. 

 

  

 

Plaats  plaats van de ondertekening 

 

Datum  datum van de ondertekening 

 

Borg  naam van de borg 

 

Handtekening           handtekening van de borg



 

 

Annex X   De verzekering 

Artikel 1  Verzekeringen aangegaan door Opdrachtgever 
 
De Opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering, zie "Hoofdpolisvoorwaarden per 1-1-2020-2025.pdf" 
in hoofdstuk 2.8 documenten waaraan wordt gerefereerd, nr. 01. 
 
Artikel 2  Verzekeringen aan te gaan door Opdrachtnemer 
 
De inschrijver dient voldoende verzekerd te zijn tegen bedrijfsrisico's. Voldoende verzekerd wil zeggen, een 
verzekering tegen bedrijfsrisico's voor een bedrag van minimaal €1.250.000,00 per gebeurtenis dat wordt gedekt 
door deze verzekering. 
 
 
  



 

 

Annex XI  Geschillenregeling  

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad 
van Deskundigen, maar aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 
  



 

 

Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 

 
De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende: 
 
§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging 
16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende: 

Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk". 
 
§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk 

24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen: 
“Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in de Annex III acceptatieplan 
geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”. 

 
§ 33 Betaling 
33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. 
 
§ 38 Zekerheidstelling 
38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing. 
38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing. 
 
§ 40 Intellectuele eigendomsrechten 
40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:  

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, 
al dan niet in geval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.”  
 

40-13 § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:  
“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de 
Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.” 
 

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:  
“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of 
gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of 
bedrijfseconomische aard dit meebrengen.” 

 
§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever 

42-2 de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 
dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt. 

 
§ 47 Beslechting van geschillen 
47-6 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: 

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de 
Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in 
spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten 
voortvloeien.” 
 

47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst: 
“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een 
aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van 
de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding 
kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de 
Opdrachtnemer.” 

 


