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Avans Hogeschool en BrabantWonen bereiden een aanbesteding voor om de nieuwbouw aan de 
Onderwijsboulevard 256, te Den Bosch te realiseren. Om aanbieders te betrekken bij de 

voorbereiding van de aanbesteding zijn Avans Hogeschool en BrabantWonen een marktconsultatie 

gestart. Hiertoe zijn voorafgaand de onderstaande vragen gepubliceerd;  

 

1. Zijn er kanttekeningen of suggesties ten aanzien van de door ons voorgestelde planning? 

2. Zijn er kanttekeningen of suggesties ten aanzien van de door ons voorgestelde integrale 

omvang van de opdracht? Dit kan zowel betrekking hebben op een mogelijke ruimtelijke 

onderverdeling in percelen (bijvoorbeeld onderwijs, parkeren, wonen) als in technische 
disciplines (B/E/W). 

3. Heeft u suggesties ten aanzien van de kwalitatieve gunningscriteria (beste prijs-

kwaliteitverhouding) die tot goed onderscheidend vermogen tussen partijen kunnen leiden 

bij een traditioneel (UAV 2012) project? 

4. Heeft u in het algemeen suggesties voor de te starten aanbestedingsprocedure? 

 

Partijen hebben tot 6 december de tijd gehad om schriftelijk te reageren.  

 
In aanvulling op de schriftelijke ronde is een digitale bijeenkomst via Teams georganiseerd. Deze 

heeft plaatsgevonden op 6 december 2021. De volgende partijen hebben zich aangemeld voor deze 

bijeenkomst: 

 

Van Dijnsen 

Kuijpers Planontwikkeling Slokker Bouwgroep 

Homij Hazenberg Bouw bv 

Donkergroep Ballast Nedam Zuid 

Hazenberg Bouwbedrijf Pennings 

Ballast Nedam Hoppenbrouwers 

Heerkens van Bavel Bouw Janssen de Jong Bouw Zuid 

Bouwbedrijf Berghege Dura Vermeer 

Strukton Worksphere Moeskops Bouwbedrijf 

Croonwolterendros Van Wijnen 

BAM Van de Ven Bouw en  

VolkerWessels 

 

 

Tijdens de online consultatie is een toelichting op de opgave verstrekt aan de marktpartijen, tevens 

zijn de vier bovenstaande vragen gesteld aan de markt met als doel een goed passende uitvraag 

tot stand kan komen. Dit verslag bevat een globale weergave van de schriftelijke en mondelinge 
reacties die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van deze marktconsultatie.  

  



 

   
 
 

  

1. Voorgestelde uitvoeringsplanning 

 

De eerste vraag heeft betrekking op de voorgestelde planning. Ten aanzien van deze planning 

komt het beeld naar voren dat de meeste marktpartijen de voorgestelde uitvoeringsplanning 

ambitieus vinden, maar niet onrealistisch (zie resultaten hieronder). 

 

 
Resultaten online marktconsultatie vraag 1 

 

 
 

Het beeld op hoofdlijnen dat volgt uit de schriftelijke antwoorden en de Teams-bijeenkomst:  

 

▪ De start van de realisatie staat gelijk met de gunning van de opdracht, er moet voldoende 

aandacht zijn voor werkvoorbereiding van het project.  

 

▪ Een aantal marktpartijen ziet een risico wanneer de aannemer pas betrokken wordt na een 

uitgewerkt TO en nadat alle vergunningen zijn aangevraagd.  
 

▪ Het mogen inbrengen van optimalisaties in het ontwerp kan eventueel lange levertijden 

voorkomen. 

 

▪ De aannemer vroegtijdig betrekken, zodat er genoeg voorbereidingstijd is. Voldoende tijd 

tussen gunning en start uitvoering is kritiek in verband met levertijden van materialen.  

 

Avans Hogeschool en BrabantWonen zullen de overwegingen meenemen in het bepalen van de 
definitieve planning.  

 

2. Voorgestelde integrale omvang van de opdracht  

 

De tweede vraag heeft betrekking op de integrale omvang van de opdracht. Tijdens de mondelinge 

bespreking is deze vraag opgedeeld in twee verschillende vragen; de eerste vraag heeft betrekking 

op de verdeling in de percelen installaties en bouwkundig. De tweede vraag richt zich op een 

verdeling van de onderdelen Onderwijs en Wonen als separate aanbestedingen.  
 

  



 

   
 
 

  

2.1 Onderverdeling naar technische discipline 

 

De eerste vraag betreft de keuze tussen een project verdeeld in 2 losse percelen/aanbestedingen: 

(installatietechnisch en bouwkundig) of een integrale opdracht met één aanbesteding. De overgrote 

meerderheid van de marktpartijen geeft aan de voorkeur te hebben voor een integrale opdracht 

met één aanbesteding (zie resultaten hieronder). 

 

 
Resultaten online marktconsultatie vraag 2 

 

 

 

Het beeld op hoofdlijnen dat volgt uit de schriftelijke antwoorden en de Teams-bijeenkomst:  

 

▪ Het is efficiënter om één aanspreekpunt te hebben voor de E en W installaties en het 

bouwkundige gedeelte. Partijen geven aan deze coördinatie goed te kunnen verzorgen. 

 

▪ In het geval van verdeling in percelen is er voor een marktpartij mogelijk wel meer sprake 
van risicospreiding.  

 

  



 

   
 
 

  

2.2. Onderwijs + Wonen  

 

De antwoorden op de vraag of de onderdelen Onderwijs en Wonen als losse percelen of als één 

perceel in de markt moeten worden gezet lopen enigszins uiteen (zie resultaten hieronder). 

 

 
Resultaten online marktconsultatie vraag 3 

 

 

 
Het beeld op hoofdlijnen dat volgt uit de schriftelijke antwoorden en de Teams-bijeenkomst:  

 

▪ Eén perceel biedt meer kansen voor goed raakvlakken management. 

 

▪ Er zijn eventueel minder risico’s in het geval van verdeling in twee of drie percelen, 

risicospreiding kan voor marktpartijen gewenst zijn gezien de grote omvang van het 

project. 

 
▪ Er moet voldoende ruimte zijn om de specialismen van marktpartijen aan bod te laten 

komen op hun technische discipline. 

 

  



 

   
 
 

  

3. Gunningscriteria  

 

Ten aanzien van de vraag over de gunningscriteria (beste prijs-kwaliteitverhouding) komt naar 

voren dat de overgrote meerderheid de voorkeur geeft aan het zwaar laten meewegen van het 

criterium Kwaliteit tijdens de beoordeling van de inschrijvingen (zie resultaten hieronder). 

 

 
Resultaten online marktconsultatie vraag 4 

 

 

 

Het beeld op hoofdlijnen dat volgt uit de schriftelijke antwoorden en de Teams-bijeenkomst:  

 
▪ Kwalitatieve criteria kunnen zien op het ontlasten van de omgeving; denk aan verkeer om 

de bouwlocatie/voetgangers- en fietsverkeer. 

 

▪ Vaststellen onderscheidend vermogen voor de inschrijvers. Suggesties; 

omgevingsmanagement, logistiek, veiligheid. 

 

▪ Beoordeling kwaliteit en prijs strikt gescheiden houden. 

 
▪ Criterium dat ziet op samenwerking invoegen. 

 

▪ Het budget kenbaar maken. 

 

▪ Inschrijvers de ruimte te geven om technische suggesties/optimalisaties voor te stellen en 

deze af te prijzen.  

 

Avans Hogeschool zal de suggesties en kanttekeningen meenemen in de vaststelling van de 
kwalitatieve criteria voor deze aanbesteding.  

  



 

   
 
 

  

4. Overige vragen of suggesties 

 

Naar aanleiding van de schriftelijke en mondelinge consultatie is nog aantal suggesties of vragen 

ingediend, te weten: 

 

▪ De suggestie om een tendervergoeding beschikbaar te stellen gezien de omvang van de 

uitvraag. 

 

▪ Kritisch kijken naar de looptijd en inspanningsvraag. 
 

▪ Selectiefase zou wellicht korter kunnen en de gunningsfase wellicht langer. 

 

 

 

5. Vervolg 

 

Avans Hogeschool en BrabantWonen zullen alle suggesties en kanttekeningen uit de 
marktconsultatie wegen en bepalen op welke manier dit project verder vormgegeven moet worden. 

Wanneer de aanbesteding wordt gestart, verschijnt deze automatisch op TenderNed.  

 

Wij danken alle partijen voor deelname aan de marktconsultatie.  

 


