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 Inleiding 

Deze 3e Nota van Inlichtingen behoort bij de Inschrijvingsleidraad N264 Ombouw 3 rotondes 
naar kruispunten met iVRI's inclusief de bijbehorende Basisovereenkomst en 
Vraagspecificatie.  
 
De in deze Nota van Inlichtingen en de daarbij behorende bijlagen omschreven wijzigingen 
c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de voornoemde 
documenten.  
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 Algemene opmerkingen van de Aanbesteder 

 
Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende bijlagen verstrekt: 
1) 126092-13-1001-DEF_08-Wegontwerp; 
2) VTZD2030; 
3) VTZD3030; 
4) INF1066; 
5) INF2041; 

 
Mededelingen van de Aanbesteder: 

Nr. Mededeling 

1. De oorspronkelijke versies van de documenten: 
 126092-13-1001-DEF_08-Wegontwerp; 
 VTZD2030; 
 VTZD3030; 

worden vervangen door de versies die als bijlage bij deze nota van inlichtingen zijn gevoegd. 
2. Ter informatie verstrekt de aanbesteder de volgende documenten: 

 INF1066; 
 INF2041. 

3. De aanbesteder deelt het volgende mede: In VTZD2030 wordt OVL Voorschriften Ontwerp 
V2.4 vervangen door OVL Voorschriften Ontwerp V2.5 (wijziging). 

4. De aanbesteder deel het volgende mede: Basisovereenkomst artikel 16 lid 5 wordt gewijzigd 
naar: "Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn 
gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder 
realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft 
aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten 
aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, is 
de Opdrachtgever gerechtigd een EMVI-sanctie op te leggen. Deze EMVI-sanctie is een 
inhouding op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter 
grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI BPKV-beoordeling 
behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI 
BPKV-beoordelingsmethodiek, met een minimum van € 7.500 per EMVI-sanctie." 

5. De aanbesteder dient het volgende mede: Ingediende stukken dienen digitaal ondertekend te 
worden, de aanbesteder werkt via en met TenderNed. 
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 Beantwoording van vragen 

 
In onderstaande tabel zijn de schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle 
vragen van gegadigden, met uitzondering van de vragen welke reeds zijn beantwoord in de 
nota van inlichtingen naar aanleiding van de toelichtingsbijeenkomst, zijn opgenomen en 
apart beantwoord. 
 
 

Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

1   Dit betreft een vervallen vraag.  
2 Inschrijffase Bijlage 1, 

Totaal 
overzicht 
Dubocalc 

U heeft voor de AC bin/base voor de 
tussenlaag op bestaande verharding en 
aanbrengen nieuwe verharding een 
totale MKI waarde van 60.942 
berekend.  
 
In het Rapport MKI-
referentiefootprint-N264 
Uden_20220506 schrijft u dat u bij het 
bepalen van de referentiewaarde MKI 
uit bent gegaan van DuboCalc 6.0 met 
NMD-bibliotheek van 15-02-2022. De 
standaardeenheid in DuboCalc voor 1 
kg AC bin/base is 0,0066 €/kg. Bij een 
totaal van 60.942  zou dit betekenen 
dat u uitgegaan bent van 9.233,6 ton 
bin/base om te komen tot de 
referentiewaarde bin/base.  
 
Uit het verhardingsadvies van KIWA 
(diktes) en het referentieontwerp 
(oppervlak) wat bijgevoegd is bij het 
contract, volgt dat er ca. 20.285 ton AC 
bin/base in het werk aangebracht dient 
te worden. Hierdoor lijkt het alsof de 
referentiewaarde bin base 50% PR cat. 
2. niet juist is berekend. 
 
Kunt u de referentiewaarde van de bin 
base 50%PR cat. 2 zodanig aanpassen 
dat deze overeenkomt met de 

De referentiewaarde wordt aangepast 
zodat deze overeenkomt met de 
geadviseerde hoeveelheid uit het 
verhardingsadvies en het 
referentieontwerp. De ingevoerde 
hoeveelheden in de MKI-berekening op 
dit onderdeel bleken inderdaad foutief. 
Het rapport MKI-referentiefootprint 
wordt opnieuw verstrekt in VTZD3030 
(wijziging). 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

geadviseerde hoeveelheid die volgt uit 
het verhardingsadvies en 
referentieontwerp? 

3 Inschrijffase Bijlage 1, 
Totaal 
overzicht 
Dubocalc 

U heeft in het Rapport MKI-
referentiefootprint voor de totale 
markering een MKI waarde van 
127.129 gerekend. De eenheid voor 1 
meter markering is in DuboCalc 8,139 
/m1. Dit zou betekenen dat er totaal 
15.618 m1 markering berekend is in 
Dubocalc. Uit het ontwerp wat 
bijgevoegd is bij de stukken, blijkt dat 
er ca. 35.000 m1 aan markering in het 
werk aangebracht dient te worden. U 
heeft bijvoorbeeld voor de 
doorgetrokken markering (0,15) 6.100 
m1 meegenomen in Dubocalc. In het 
referentieontwerp is ca. 16.500 m1 van 
deze markering ingetekend.  
 
Wij verzoeken u om de MKI 
referentiewaarde aan te passen zodat 
deze overeenkomt met de hoeveelheid 
markering zoals opgenomen in het 
referentieontwerp. 

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. In 
de, tijdens de eerste Nota van 
Inlichtingen verstrekte MKI referentie-
berekening, is de lengte van de 
markering aangepast, gebaseerd op de 
scope uitbreiding. 

4 Inschrijffase Voorschriften 
Ontwerp 
OVL 

Kunnen wij ervan uit gaan dat 
Moederbestek RAW deel 2 en 3 komt 
te vervallen? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

5 Inschrijffase Bijlagen bij 
voorschriften 
Ontwerp 
OVL 

Kunt u de bijlagen 4.1, 4.2, 4.3 & 4.4 
van document Voorschriften Ontwerp 
OVL toesturen? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

6 Inschrijffase DVM Wie heeft de dynamische signaalgevers 
langs het wegvak in beheer en wat is de 
functionaliteit? Kunnen wij uitgaan van 
bestaande locaties handhaven? Deze 
zijn niet gealloceerd in de verkregen 
revisiegegevens. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

7 Inschrijffase Eigen risico Vervolgvraag 127: Een eigen risico ad 
€ 15.000 is niet mogelijk. Volgens onze 
afdeling verzekeringen is de huidige 
ondergrens in de huidige 
verzekeringsmarkt € 25.000. Wilt u dit 
accepteren wanneer wij dit na gunning 
aantoonbaar laten maken door onze 
verzekeringsafdeling? 

Een eigen risico van €25.000 wordt 
geaccepteerd door de aanbestedende 
dienst. 

8 Inschrijffase Duurzaam-
heid 

Vervolgvraag 33, 101 heeft betrekking 
op deze eisen: SE-00025. In deze eis 
geeft u aan dat alle Bouwstoffen die in 
het werk worden gebracht of verwerkt 
danwel in het kader van de 
Werkzaamheden worden toegepast, 
dienen te voldoen aan de eisen ten 
aanzien van duurzaamheid zoals 
vastgelegd op de website: 
http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaa
m-inkopen/criteria.  
Wij stellen voor om de 
productgroepen 'civiele constructies' en 
'wegen' met ambitieniveau 1 toe te 
passen. Is dit akkoord? Zo nee, kunt u 
dan de productgroepen met 
bijbehorend ambitieniveau aangeven? 

SE-00025 komt te vervallen. De 
antwoorden die zijn gegeven op vraag 33 
en 101 in de tweede Nota van 
Inlichtingen blijven echter wel 
gehandhaafd. 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

9 Inschrijffase Voertuig-
kerende 
voorziening 

Mogen we ervan uit gaan dat de 
insteek van de aangepaste grondwal 
buiten het toekomstige obstakelvrije 
zone valt? Zo nee, dient de grondwal 
te worden afgegraven of dient er een 
voertuigkerende voorziening te worden 
aangebracht? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

10 Inschrijffase Gelijk-
waardigheid 

Deze vervolgvraag heeft betrekking op 
vraag 37 Nota-1 en vraag 101 nota-2: U 
geeft aan dat de gelijkwaardigheid met 
SMA 8G+ betrekking heeft op de 
geluidsreductie. Betekent dit dat 
bijvoorbeeld een DGD die een hogere 
geluidsreductie heeft maar andere 
eigenschappen heeft en minder 
duurzaam is dan SMA 8G+ als 
gelijkwaardig wordt beschouwd? Zo 
nee, kunt u aangeven waarop de 
gelijkwaardigheid wordt gebaseerd? 

Nee, dit voorbeeld wordt niet als 
gelijkwaardig beschouwd. 
Gelijkwaardigheid of beter is van 
toepassing op zowel geluidsreductie als 
de aanvullende eisen. De garantietermijn 
bedraagt 10 jaar.  

11 Inschrijffase VTA's Vervolgvraag nr. 78 Nota-2: Het valt 
op dat alleen de bijlagen van de VTA 
(de tekeningen) zijn verstrekt. Graag 
ontvangen wij de betreffende VTA/ 
VTM brieven. En de reeds 
overeengekomen Possen. 

De overeengekomen VTA's worden 
verstrekt in INF2041 (wijziging). De 
Possen dienen nog te worden 
overeengekomen door de gegadigde. 

12 Inschrijffase K&L Vervolgvraag nr. 100 Nota-2: Doelt 
OG hiermee op het aanbieden van een 
vrij tracé aan de netwerkbeheerders, 
binnen de werkgrenzen? 

Ja, de gegadigde dient voor een vrij tracé 
te zorgen.  

13 Inschrijffase VTA's Vervolgvraag nr. 105 Nota-2: Kan OG 
per netwerkbeheerder specificeren of 
er een VTA is overeengekomen, en of 
er een POS is overeengekomen en wat 
OG per netwerkbeheerder nog van de 
opdrachtnemer verwacht ten aanzien 
van het overeenkomen van Possen. 

Zie het antwoord op vraag 11. 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

14 Inschrijffase Objectcode-
lijst 

Vervolgvraag nr. 77. In de 
objectcodelijst is onderstaande kabel 
EN-MS-oo4 niet gecategoriseerd, 
welke activiteiten worden er van ON 
op dit object verwacht. Is dit een CAT 
1, 2 of 3 object? 

De kabel 'EN-MS-oo4' betreft een 
categorie 3 object.  

15 Inschrijffase Kruising 
Wilhelmina-
straat 

Vervolgvraag 1 op 27 en 72. U geeft als 
antwoord op de vraag van de 2e NVI 
aan dat we de N264 ter hoogte van de 
Wilhelminastraat aan moeten passen 
naar de reconstructiewaarde zoals deze 
in CROW 330 HWO GOW tabel 4.6 
staat beschreven. Dit is -2,5% 
verkanting bij horizontale boogstraal > 
420 m. Het RO heeft een verkanting 
van -2,5% bij de boogstralen benoemd 
in de betreffende vragen en zijn 
afwijkend van hetgeen CROW 330 
voorschrijft (RO heeft een kleinere 
boogstraal dan 420 m, namelijk ca. 310 
m.). 
 
Om aan CROW 330 te voldoen 
bestaan meerdere (theoretische) 
opties. Een optie is om de huidig 
boogstraal uit het referentieontwerp 
(RO) aan te passen naar > 420 m. 
Hierdoor verschuift het alignement op 
deze locatie met ca. 9 m (t.h.v. midden 
kruispunt, dat is bijna 3 rijstroken) 
naar het zuiden. Dit is i.r.t. o.a. de 
projectgrens een probleem en kan 
daarbovenop diverse nieuwe 
raakvlakken creëren, ook m.b.t. b.v. 
K&L en het akoestisch onderzoek / 
bestemmingsplan. Een voorbeeld van 
één aspect wat niet voldoet is de 
uitzichtdriehoek komende vanuit de 
Eikenheuvelweg, deze uitzichtdriehoek 
gaat bij een dergelijke verschuiving 
over de zuid-westelijk gelegen percelen 

De gegadigde dient het ontwerp aan te 
passen conform de geldende CROW 
richtlijnen. Hierbij dient de boogstraal 
onaangepast te blijven, de verkanting 
mag wel aangepast worden (dakprofiel is 
geen vereiste). Daarnaast geldt dat het 
ontwerp binnen het bestemmingsplan 
dient te passen. 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

waarbij er ook sprake is van 
oprijzichtbelemmerende begroeiing. 
Daar deze oprijzichtbelemmerende 
begroeiing buiten beheergebied van de 
wegbeheerder is gelegen beoordelen 
wij deze verschuiving als niet 
verkeersveilig en daarmee niet reëel. 
 
Een alternatief met een grotere 
geometrische aanpassing in 
lengterichting kan zijn dat je wel een 
straal 420 m. inpast maar het 
alignement over en grotere lengte aan 
gaat passen (en daarmee de 
verschuiving van 9 m wellicht iets kan 
beperken), daarmee moeten meer 
raakvlakken onderzocht worden dan in 
de hierboven beschreven beperkte 
aanpassing van het horizontaal 
alignement (alleen 1 boogstraal). 
Indien de boogstraal niet aangepast 
wordt, dan zou conform de richtlijn 
geen verkanting in dakprofiel moeten 
worden toegepast maar de gehele 
verkanting op +2.5% moeten worden 
ontworpen. Hierdoor komt de 
noordelijke rand verharding ca. 70 cm 
omhoog t.o.v. het RO. Bijkomend is 
dat dan ook de hoogte aansluiting van 
de Wilhelminastraat over grofweg 100 
meter lengte zal moeten worden 
aangepast. 
 
Voor welke aanpassing ook gekozen 
wordt, dit heeft gevolgen welke wij en u 
momenteel niet kunnen overzien en 
ook akoestisch moeten worden 
onderzocht en getoetst aan het 
bestemmingsplan. Het is niet 
realistisch om deze significante 
ontwerpaanpassingen en hierdoor 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

ontstane raakvlakken als risico 
opdrachtnemer te alloceren. Wij 
stellen hierdoor voor om dit als een 
risico OG te alloceren en het 
referentie ontwerp N264 ter hoogte 
van de Wilhelminastraat als 
uitgangspunt te hanteren tijdens de 
aanbesteding. Ook vanwege een gelijk 
uitgangspunt voor alle gegadigden 
tijdens de aanbesteding. Kunt u 
akkoord gaan met dit voorstel of 
aangeven hoe gegadigde met deze 
situatie om dient te gaan? 

16 Inschrijffase Kruising 
Wilhelmina-
straat 

Vervolgvraag 2 op 27 en 72. U heeft in 
de 2e NVI aangegeven dat daar waar in 
het RO (bewust) geen overgangsbogen 
aanwezig zijn deze er ook niet hoeven 
te komen vanwege verschuiven van 
rijbanen en het daarmee gepaard 
gaande raakvlak met het akoestisch 
onderzoek. Onze indruk is hierdoor 
dat u de benoemde alternatieven in 
‘vervolgvraag 1 op 27 en 72’ niet wenst. 
Wat wij u dan als mitigerende 
maatregel van het niet voldoen aan 
CROW 330 voor kunnen stellen is het 
instellen van een adviessnelheid van 
b.v. 60 of 70 km/h op dit wegvak 
(conform CROW 330 figuur 4.6). Wij 
zien dat deze mitigerende maatregel 
binnen de provincie Noord-Brabant 
reeds is toegepast door de provinciale 
wegbeheerder of in andere tenders 
door de Provincie Noord-Brabant in 
VS1 is voorgeschreven. Het toepassen 
van deze mitigerende maatregel is een 
goed inpasbare maatregel welke geen 
aanvullende maatregelen of wijzigingen 
van het nader uit te werken RO vraagt 
en daarmee ook past binnen de 
huidige ruimtelijke kaders (zoals het 

De aanbesteder gaat niet mee in uw 
voorstel. Zie ook het antwoord op vraag 
15. 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

akoestisch onderzoek en het 
bestemmingsplan, volgens de 2e NVI). 
Bent u akkoord met het voorstel tot 
opnemen van deze mitigerende 
maatregel in uw uitvraag? 

17 Inschrijffase boorkern-
onderzoeken 

Vervolgvraag nr. 52. Kan OG 
bevestigen dat alle aangeleverde 
boorkernonderzoeken voldoen c.f. de 
CROW210? 

Alle aangeleverde 
boorkernonderzoeken, met uitzondering 
van het gebied hm 25.1- hm 25.7, 
voldoen. In dit gebied zijn GAB 
onderlagen aangetroffen. Voor dit 
wegvak zijn geen extra boringen 
toegepast doordat verwacht wordt dat 
alleen 'Frezen toplaag' en 'Aanbrengen 
tussen- en toplaag' benodigd is.  

18 Inschrijffase Voertuig-
keringen 

Vervolgvraag 27 (heeft betrekking op 
referentieontwerp). De eisen SE-00351 
en SE-00343 van Vraagspecificatie deel 
1, schrijven een H2 voertuigkering 
voor. In het referentieontwerp worden 
voertuigkeringen met een 
prestatieklasse N1 vermeld. Deze 
prestatieklasse N1 voldoet ook volgens 
CROW veilige inrichting van bermen 
niet-autosnelwegen. Mag ON daarom 
uitgaan van prestatieklasse N1? 

De gegadigde mag tevens uitgaan van 
prestatieklasse N1. 

19 Inschrijffase Nota 2, vraag 
14 

Kan Opdrachtgever de breedte 
aangeven van de gereserveerde ruimte 
van de toekomstige geluid 
reducerende maatregelen? 

In het Referentieontwerp wordt 
onderscheid gemaakt in 
ruimtereservering voor 
geluidsreducerende maatregelen die 
buiten de scope van het werk vallen en 
zoekgebied voor geluidsreducerende 
maatregelen voor de inpassing van 
duurzame innovaties. Dit onderscheid 
wordt verduidelijkt in het gewijzigde 
Referentieontwerp (wijziging). 

20 Inschrijffase Nota 2, vraag 
14 

Mogen wij aannemen dat alle 
gereserveerde ruimte voor toekomstige 
geluid reducerende maatregelen buiten 
de scope vallen of geld dit echt alleen 
ter plaatse van profiel A3? 

De gereserveerde ruimte ter plaatsen va 
profiel A3 betreft een geluid 
reducerende voorziening welke 
onderdeel wordt van het 
saneringsprogramma van de 
aanbestedende dienst en daarmee 
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Nr. Label Onderwerp 
 

Opmerking / vraag Antwoord 

buiten de scope van dit project valt. De 
ruimtereservering en het zoekgebied 
voor geluid reducerende maatregelen 
zijn twee losse objecten. Om verwarring 
te voorkomen, wordt het zoekgebied 
verduidelijkt weergegeven en wordt het 
referentieontwerp opnieuw verstrekt in 
de bijlage (wijziging).  

21 Inschrijffase Nota 2, vraag 
23 en vraag 
136 

De lichtmasten binnen dit vak 10m 
van het 1e tangentpunt dienen niet te 
worden gehandhaafd. Kan 
opdrachtgever aangeven of deze dan 
verwijderd dienen te worden of 
vervangen door nieuwe? Dit in relatie 
tot vraag 136 die stelt “handhaven van 
de complete OVL installatie” 

Uw uitgangspunt is incorrect en wijkt af 
van het antwoord gegeven bij vraag 23  
en 136 uit de tweede Nota van 
Inlichtingen: de lichtmasten binnen dit 
vak 10m van het 1e tangentpunt dienen 
juist wel te worden gehandhaafd. 
 
Ten aanzien van vraag 23 uit de tweede 
Nota van Inlichtingen: 
De lichtmasten binnen het vak van 10 
meter van het 1e tangentpunt dienen wel 
te worden gehandhaafd. Bij de rotondes 
welke niet wordt omgebouwd tot 
kruispunt en er geen conflict is met het 
wegontwerp kunnen de lichtmasten 
buiten het vak van 10 meter van het 1e 
tangentpunt hergebruikt worden / in 
stand worden gehouden. Hier geldt 
echter wel een ontwerpopgave voor de 
gegadigde om te blijven voldoen aan de 
geldende OVL richtlijnen. 
 
Ten aanzien van vraag 136 uit de tweede 
Nota van Inlichtingen: 
Waar lichtmasten worden gehandhaafd 
dient de volledige OVL-installatie 
gehandhaafd te worden.                               
Daar waar het wegontwerp een conflict 
veroorzaakt met bestaande OVL, dient 
ook de OVL te worden gereconstrueerd 
op basis van een nieuw 
verlichtingsontwerp 
OVL masten die voldoen aan de OVL 
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eisen kunnen worden hergebruikt; 
Daar waar geen conflict is met bestaande 
OVL, kan deze blijven staan. 
Uiteindelijk dient er te worden 
aangetoond dat de OVL binnen de 
gehele scope voldoet aan de gestelde 
eisen. 
                                                                                                                             

22 Inschrijffase Nota 2, vraag 
28 

Kan OG de tekeningen van de 
betonbaan ten tijden van de bouw van 
de A50 nog aanleveren? 

De tekeningen van de betonbaan ten 
tijde van de bouw van de A50 worden 
verstrekt in INF1066 (wijziging). 

23 Inschrijffase Nota 2, vraag 
62 (en nota 1, 
vraag 34) 

Als antwoord op NVI2 vraag 62 heeft 
u VGD-bestanden (F25-bestanden) 
verstrekt. Conform NVI1 vraag 34 
dienen we er van uit te gaan dat deze 
met OIA 2.0 uitgewerkt dienen te 
worden. OIA 2.0 is in januari 2022 
door CROW geïntroduceerd met de 
toezegging dat er nog een definitief 
Achtergronddocument en een Richtlijn 
voor de juiste uitwerking in OIA 2.0 
beschikbaar zou komen. Het heeft 
echter bijna 2 maanden geduurd voor 
de OIA 2.0 licenties gebruikt konden 
worden en de beloofde documenten 
zijn nog steeds niet beschikbaar 
waardoor er op dit moment nog geen 
eenduidige uitwerkwijze 
voorgeschreven is en zeer weinig 
gebruikerservaring is. Gebruikers 
kunnen/moeten dus hun eigen 
werkwijze kiezen. Tevens heeft 
CROW op 10 juni 2022 jl. een 
generieke mail aan alle licentiehouders 
gezonden dat er technische problemen 
zijn waardoor het programma instabiel 
is. Wij verzoeken u de uitwerking van 
de VGD-bestanden (F25-bestanden) in 
CARE voor te schrijven zodat alle 
gegadigden de berekeningen nog tijdig 
en op een gelijke, betrouwbare en 

Uw verzoek wordt gehonoreerd. Voor 
het bepalen van de restlevensduur dient 
u uit te gaan van CARE, niet van 
OIA2.0. Dit betreft een rectificatie van 
het antwoord op vraag 34 in de eerste 
Nota van Inlichtingen.  
 
Eis SE-00577 wordt toegevoegd: Een 
bestaande asfaltverharding dient onder 
de verkeersbelastingen (zie eis SE-
00173) een herontwerplevensduur 
bestaande asfaltverharding te hebben 
van ten minste 20 jaar, gerekend vanaf 
het moment van oplevering. 
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eenduidige wijze uit kunnen werken 
(level playing field). 

24 Inschrijffase Nota 2, vraag 
62 (en VS 1) 

Als antwoord op NVI2 vraag 62 heeft 
u VGD-bestanden (F25-bestanden) 
verstrekt. Voor de uitwerking dienen 
ontwerpparameters uit eis SE-00225 
en verkeersintensiteiten uit eis SE-
00173 toegepast te worden. Er zijn ook 
informatieve Verhardingsadviezen van 
Kiwa KOAC verstrekt (INF2032). Is 
Aanbesteder zich er van bewust dat de 
data uit eisen SE-00225 en SE-00173 
anders is (verkeersintensiteiten, aantal 
werkdagen, 
aslastspectrum/vrachtwagenschadefacto
r, factor onzekerheid 
verkeersgegevens, etc.) dan welke in de 
adviezen van Kiwa KOAC gebruikt 
zijn, en dat daardoor uit de uitwerking 
van de VGD-meetbestanden 
aanzienlijk zwaardere maatregelen 
volgen dan uit de adviezen van Kiwa 
KOAC? 

De aanbesteder is zich daarvan bewust. 
De eisen SE-00225 en SE-00173 zijn 
leidend. 

25 Inschrijffase Nota 2, vraag 
36 

Op navolging van het antwoord op 
vraag 36 en het Rapport MKI-
referentiefootprint-N264 Uden, kunt u 
aangeven wat u bedoelt met 'Op basis 
van ervaringen is er vooralsnog voor 
gekozen om de maximale fictieve 
korting toe te kennen aan een MKI-
waarde die >75% lager ligt dan de 
MKI-berekening. Wat de exacte 
hoeveelheden zijn die gebruikt zijn in 
de MKI-berekening is daardoor niet 
relevant. Het gaat om de inschatting 
van Inschrijvers wat de maximale 
hoogte van de MKI wordt met de door 
hen voorgestelde aanpak.' Dan met 
name de vraag wat u bedoelt met de 
woorden 'is er vooralsnog voor 

De maximale fictieve korting wordt niet 
anders verdeeld. Fictieve korting wordt 
berekend volgens de gegeven formule. 
Met 'is er vooralsnog voor gekozen' 
wordt bedoeld dat er geen aanpassing is 
gemaakt in de huidige methode voor het 
bepalen van de fictieve korting. 
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gekozen'. Bedoelt u hiermee dat de 
maximale fictieve korting ook nog 
anders verdeeld kan worden over de 
ingediende MKI-waarden? 

26 Inschrijffase Nota 2, vraag 
45 

Als antwoord op vraag 45 geeft u 
duidelijk  dat de in de aangegeven 
scope op pagina 9 van het Rapport 
MKI-referentiefootprint-N264 Uden 
het te leveren en afwerken 
menggranulaat 0/31,5 gelezen dient te 
worden als aan te brengen fundering 
en niet alleen de MKI te berekenen 
voor specifiek 0/31,5 menggranulaat. 
Er zijn meer onderdelen in de scope 
die zeer specifiek benoemd worden 
(vb. betontegels 300x300x45mm). 
Kunt u aangeven hoe om te gaan met 
alle specifiek benoemde onderdelen in 
de scope zoals u ook heeft gedaan 
voor menggranulaat 0/31,5? 

Met de specifiek benoemde onderdelen 
kan op dezelfde manieren worden 
omgegaan als bij menggranulaat. Het 
gaat om het type materiaal en niet de 
bijhorende afmetingen. 

27 Inschrijffase VS 1, SE-
00395 

De iVRI's dienen de mogelijkheid te 
hebben voor het opnemen van 
Tovergroen in de regeling. Wat wordt 
hiermee bedoeld? Moet de iVRI de 
benodigde hardware hebben om in de 
toekomst Tovergroen (detectie en 
signaalgevers) toe te kunnen voegen? 
Moet de software al uitgerust zijn met 
de functionaliteit van Tovergroen? 
Graag aangeven wat verwacht wordt. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

28 Inschrijffase VS 1. SE-
00551 

Wat wordt bedoeld met terugvaloptie 
in geval KAR niet werkt? Als 
hulpvoertuigen niet gedetecteerd 
worden kunnen er geen maatregelen 
worden genomen. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 
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29 Inschrijffase VS 1, SE-
00384 

De iVRI's dienen aangesloten zijn op 
het communicatienetwerk van de 
Opdrachtgever d.m.v. een door de 
Opdrachtgever ter beschikking gesteld 
verbinding. 
Wat betekent dit? Zorgt de 
Opdrachtgever voor een 
glasvezelaansluiting bij de iVRI? Is dat 
inclusief apparatuur (modem/router) 
voor het aansluiten van de iVRI op het 
netwerk? 
Kan deze aansluiting worden gebruikt 
voor de verkeerskundige koppeling 
tussen de iVRI's? 

Zie de gegeven antwoorden op vraag 84 
t/m 87 in de tweede Nota van 
Inlichtingen. 

30 Inschrijffase Basisovereen-
komst. art. 16 
lid 5 

Deze boetebepaling beboet nu 1,5 de 
gehele behaalde EMVI score. Dus ook 
voor wel uitgevoerde EMVI 
kwaliteitswaarde. Dit is niet billijk en 
lijkt ons niet de bedoeling. Gangbaar is 
dat de EMVI boete het VERSCHIL 
bedraagt tussen het aangebodene en 
het werkelijk uitgevoerde. Op die 
manier wordt ON werkelijk voor het 
tekortgeschoten gedeelte beboet. Wij 
willen u dan ook verzoeken de EMVI 
boete aan te passen naar 1,5 maal het 
verschil tussen het beloofde en het 
uitgevoerde. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

31 Inschrijffase Ontwerp-
opgave 

De locatie van de stopstrepen bepaalt 
voor een belangrijk deel de capaciteit 
van een kruispunt, maar ook de locatie 
van de beëindiging van de 
opstelstroken. Mogen wij er van 
uitgaan dat de locatie van de 
stopstrepen reeds vastgelegd is bij het 
bepalen van de capaciteit van de 
kruisingen? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

32 Inschrijffase NvI2, 
antwoord op 
vraag 33 

De suggestieve uitleg en vraag 33 van 
de 2e nota van inlichtingen is ons niet 
helder. Het geven van een antwoord 

De conclusie op vraag 33 in de tweede 
Nota van Inlichtingen wordt 
gehandhaafd. 
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op de niet gefundeerde vraag is niet 
mogelijk.   
Wij interpreteren uw antwoord als 
volgt: 
Toepassing van innovatieve 
asfaltmengsels welke gebaseerd zijn op 
circulariteit, zoals bijvoorbeeld 
hergebruik van teervrije 
dakbedekkingsmateriaal, zijn alleen 
toegestaan indien de kwaliteit van het 
product en productieproces voldoen 
aan alle daarvoor gestelde eisen, 
normen en richtlijnen. 
 Wij verzoeken u dit te bevestigen dan 
wel uw antwoord nader te specificeren 
ten aanzien van de verschillende 
begrippen en stellingen welke in vraag 
33 van de 2e nota van inlichtingen zijn 
geformuleerd. 

33 Inschrijffase Uitvoerings-
voorschriften 
openbare 
verlichting 
versie 3.9, blz. 
10. 

Eis: Aansluitsnoeren lichtmast alleen 
type QWPK of RTPR minimale 
diameter 1,5mm2; Gebruik van 
kabeleindhuls bij montage op blok en 
arm; Snoeren aan onderzijde voorzien 
van een doorhanglus om te 
voorkomen dat druipwater in 
aansluiting kan komen; 
 
In bovenstaande eis staat type QWPK 
opgegeven wat een H07BQ-F - type 
kabel is. Dat houdt in dat de toe te 
passen kabel H07BQ-F moet voldoen 
aan de eigenschappen welke overeen 
moeten komen met de van de 
genoemde QWPK. Waarbij de naam 
QWPK dus geen vereiste is, is dit 
correct? Zo niet kunt u dan de 
technische criteria onderbouwen 
waarin aangegeven is dat een H07BQ-
F met exact dezelfde eigenschappen en 
normering niet is toegestaan? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 
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34 Inschrijffase Uitvoerings-
voorschriften 
openbare 
verlichting 
versie 3.9, 

Uitvoeringsvoorschriften openbare 
verlichting versie 3.9,  
Betreft de drie nieuwe te realiseren 
kruispunten. Wat is de voorgeschreven 
afstand van de inleidende verlichting 
tot aan de kruispunten. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

35 Inschrijffase Inschrijvings-
leidraad, 
vergoeding 
aan de 
inschrijvers 

Voor deze inschrijving ontvangen de 
inschrijvers een inschrijfvergoeding van 
€10.000,- 
Wij vinden deze inschrijfvergoeding 
aan de lage kant en qua inspanning 
niet in verhouding met  andere 
inschrijvingen. 
Als voorbeeld was de vergoeding voor 
de inschrijving voor de Herinrichting 
N264 Kom Sint Hubert hoger 
(€12.500,-) met een lagere inspanning. 
De vergoeding voor de inschrijving 
Rec N270 Deurne – Limburgse grens 
komt qua inspanning in de buurt en 
had een inschrijfvergoeding van 
€25.000,- 
Wij verzoeken u de inschrijfvergoeding 
te verhogen. Indien u hier niet mee 
instemt dan vragen wij u om uw 
standpunt te motiveren. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

36 Inschrijffase SROI Op basis van inzet social return (2% 
van de aanneemsom) dienen er ca. 5 
personen SROI gedurende de 
volledige uitvoeringsduur te worden 
ingezet om te voldoen aan deze eis. 
Deze hoeveelheid is naar onze mening 
niet in verhouding met de totale 
hoeveelheid in te zetten personeel. 
Daarnaast is er momenteel een 
schaarste op de arbeidsmarkt wat het 
vinden van geschikte kandidaten ook 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 
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nog eens beperkt. Wij verzoeken u 
daarom om de eis voor inzet social 
return bij te stellen naar 5% van de 
loonkosten. 

37 Inschrijffase NvI 2, 
antwoord op 
vraag 69 

Indien we de herstelwerkzaamheden 
uit de rapportage hersteladvies 
Nieuwstraat (VTZD1400) uitvoeren, 
voldoen we daarmee aan eis 00143? 

Nee, dan voldoet u slechts deels aan SE-
00143. De eis beschrijft verder "..., 
zodanig dat de tunnel waterdicht is voor 
de restlevensduur van de tunnel, dat de 
tunnel aan de beoogde functionaliteit 
voldoet en dat het water wordt 
afgevoerd." U dient aan de gehele eis te 
voldoen.  

38 Inschrijffase NvI2, 
antwoord op 
vraag 118 

NvI 2, antwoord vraag 118, Kunt u 
bevestigen dat gezien uw gegeven 
antwoord het toegestaan is om binnen 
de bloktijden hinder te veroorzaken 
door tijdelijke verkeersmaatregelen toe 
te passen op de niet afgesloten 
rijbanen? Een halve baan afsluiting 
zorgt immers ook voor hinder. 
Zo nee, voor een gelijk speelveld graag 
de werktijden opgeven waarin we 
hinder mogen veroorzaken. 

Bloktijden zijn alleen van toepassing bij 
kortdurende werkzaamheden in de 
voorbereidingsfase. Bloktijden zijn niet 
(meer) van toepassing tijdens de 
uitvoeringsfase met omleidingen en 
verkeersmaatregelen voor langere duur 
op de weg. 

39 Inschrijffase Inschrijvings-
leidraad, 
Inschrijving 

Dienen de in te dienen stukken 
allemaal digitaal ondertekend te 
worden of mag dit ook middels een 
natte handtekening? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

40 Inschrijffase Inschrijvings-
leidraad, 
bijlage 15 

Op bijlage 15 van de 
inschrijvingsleidraad is onderin een 
verwijzing opgenomen naar paragraaf 
4.4.1, lid 8. Is deze verwijzing juist? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
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daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

41 Inschrijffase Vrijkomende 
materialen 
berm 

Aangezien er geen milieukundig 
onderzoek beschikbaar is van het 
wegvak tussen km. 27.63 en km. 31.46 
is er wel de vraag of u van dit tracé wel 
inzichtelijk heeft of er al 
bermverharding van Doorniksesteen is 
toegepast zoals staat aangegeven in eis 
SE-00243? Bijlage D welke is 
toegevoegd aan de Plan Studie geeft 
alleen inzicht in de locaties waar de 
Doorniksesteen is toegepast als 
bermverharding op het Westelijke 
tracé. Deze bijlage geeft alleen geen 
inzicht in de breedte van de 
bermverharding en de laagdikte van de 
bermverharding. Hier staat namelijk 
30mm aangegeven. Dit lijkt niet te 
kloppen. Kunt u aangeven waar wij 
rekening mee moeten houden zodat 
we kunnen bepalen welke materialen 
er vrij komen uit het werk? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

42 Inschrijffase Verwijderen 
OVL 

Beantwoording van vraag 23 lijkt 
tegenstrijdig met de beantwoording van 
vraag 136 betreffende handhaven van 
de complete OVL-installatie "ter 
plaatse van" rotondes. Zoals het 
antwoord vraag 23 is gegeven betekent 
dit dat wij reeds nieuw geplaatste 
verlichting uit een eerdere vervanging 
dienen te verwijderen als zijnde 
inleidende rotondeverlichting 
Zeelandsedijk en Oude Dijk. Ook ter 
plaatse van Industrielaan dienen wij 
bestaande verlichting te verwijderen. 
Anderzijds in de beantwoording van 
vraag 136 mogen we de complete 
OVL-installaties handhaven. 
 

Zie het antwoord op vraag 21. 
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Kunt u s.v.p. eenduidig aangeven wat u 
wenst? 

43 Inschrijffase Signaalgevers Wie beheert de dynamische 
signaalgevers langs het wegvak en wat is 
de functionaliteit? Kunnen wij uitgaan 
van bestaande locaties handhaven? 
Deze zijn niet gealloceerd in de 
verkregen revisiegegevens. 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

44 Inschrijffase Revisie 
kunstwerk 
A50-N264 

Revisie kunstwerk A50-N264 is in 
gebreke betreffende de openbare 
verlichting.  Kan deze revisie van de 
OVL worden verstrekt? 

De revisie van de OVL bij kunstwerk 
A50-N264 is niet aanwezig en kan helaas 
niet worden verstrekt. 

45 Inschrijffase Regen 
intensiteit 

Kunt u aangeven of in het verleden de 
bestaande rijbaan N264 en de 
Rotondes Wilhelminastraat, 
Karrevracht en Velmolenweg tijdens 
de ontwerpfase gedimensioneerd zijn 
op basis van een regenbui intensiteit 
van T10+10%? Indien dit niet het 
geval is, kunt u dan aangeven waar 
toen ter tijd mee gerekend is? 

In paragraaf 3.3 van de 
Inschrijvingsleidraad staat beschreven 
dat bij de 3e ronde nadere inlichtingen 
slechts vragen zijn toegestaan die 
betrekking hebben op de antwoorden in 
de 2e nota van inlichtingen. Uw vraag 
heeft geen betrekking op een antwoord 
in de 2e nota van inlichtingen en wordt 
daarom door de aanbesteder niet 
beantwoord. 

46 Inschrijffase Langs-
onvlakheid en 
verkanting 

U heeft zowel bij de 1e als 2e NVI 
nieuwe versies van het 
referentieontwerp toegevoegd. M.b.t. 
de scope-uitbreiding op blad 6 t/m 13 
geeft u aan dat op een deel van dit 
traject alleen de toplaag vervangen 
dient te worden (i.v.m. toekomstige 
werkzaamheden) en op de overige 
delen van het gehele referentie-
ontwerp dient de 
verhardingsconstructie van asfalt 
aangebracht te worden volgens eisen 
PNB. Om onze scope-omvang 
nauwkeurig te kunnen bepalen is het 

U dient uit te gaan van het antwoord dat 
is gegeven op vraag 27 in de tweede 
Nota van Inlichtingen. De aanbesteder 
verwacht een ontwerpoplossing van de 
gegadigde. 
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van belang om te weten in hoeverre de 
bestaande verhardingen al aan de eisen 
zoals langsonvlakheid [SE-00160] en 
verkanting [SE-00172, SE-00203] 
voldoen. Welk uitgangspunt dienen wij 
aan te houden in onze aanbieding? 

47 Inschrijffase Constructieve 
veiligheid 

Bevestigt u dat, wijzigingen in 
belastingen ten gevolge van de 
ombouw van de N264, zoals het 
verleggen van de weg-as en het 
aanbrengen van stootplaatconsoles, 
géén aanleiding zijn te twijfelen aan de 
constructieve veiligheid van de 
constructies en dus geen aanleiding 
zijn van de opdrachtnemer te vragen 
dit aan te tonen met herberekeningen? 

Nee, dat bevestigt de aanbesteder niet. 
U dient uit te gaan van het antwoord dat 
is gegeven op vraag 79 in de tweede 
Nota van Inlichtingen. De aanbesteder 
verwacht berekeningen van de 
gegadigde. 

48     U geeft in vraag 40 aan dat de 
fietsenstalling ruimte moet bieden aan 
175 fietsen. U heeft op het 
referentieontwerp een ruimte 
gereserveerd van ca. 67,5m². Ervan uit 
gaande dat we ca. 1m² per fiets nodig 
hebben (dit is al krap) betekend dit dat 
er op dit gedeelte ca. 67 fietsen 
kunnen staan. Zelf met stappelen van 
fietsen is het nog niet haalbaar om hier 
zoveel fietsen kwijt te raken. Kan de 
opdrachtgever aangeven hoe hij dit 
voor ogen heeft?  

Uit de klanteisenspecificatie volgt dat de 
fietsenstalling plaats dient te bieden voor 
175 fietsen. In het ontwerp dient 
rekening gehouden te worden met het, 
volgens de richtlijnen, stallen van deze 
hoeveelheid fietsen. Hierbij is de 
ruimtereservering van ca. 67,5 m2 niet 
definitief vastgelegd. 

 


