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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en 

Onderhoud opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie voor de aanbesteding 

van het project realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH).   

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland het 

voornemen om met het project de biodiversiteit te vergroten.  

De marktconsultatie is bedoeld om in een betrekkelijk vroeg stadium met de markt 

in contact te treden over een aantal thema’s i.r.t. de aanbesteding en het contract. 

We willen graag met u samen nadenken hoe wij dit het beste kunnen inrichten en zo 

samen de kansen te benutten.  

1.2 Algemene beschrijving project 

Het project realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden is onderdeel 

van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) Oost-Nederland (KRW ON). Het 

programma is onderdeel van het overkoepelende nationale KRW-programma dat een 

afgeleide is van de Europese Kaderrichtlijn Water. KRW ON betreft de realisatie van 

ca. 125 KRW-maatregelen hoofdzakelijk bestaande uit natuurvriendelijke oevers, 

geulen, strangen, beken en uiterwaardeverlagingen langs de IJssel, Nederrijn/Lek 

en Waal met als doel de chemische en ecologische toestand in de rivieren te 

verbeteren. 

Binnen dit kader is UWDH gestart; een samenwerkingsproject tussen RWS, de 

provincie Gelderland en Staatsbosbeheer in de gemeente West Maas en Waal en 

gemeente Maasdriel. In het project worden de doelen van RWS (KRW), de provincie 

(GNN en Natura 2000) en SBB (NURG) gerealiseerd.  

 

Doelstelling 

  KRW (RWS): 10 km meestromende nevengeul en 63 ha overstromingsvlakte; 

  N2000 NURG en GNN (Staatsbosbeheer en prov. Gelderland): 260 ha droge 

natuur waaronder 10 ha ooibos. 

 

RWS is voor het project de aanbestedende dienst. De doelen zijn verder (in detail) 

beschreven in de aan dit document toegevoegde bijlage 1.  

 

 
Afbeelding 1: De paarse lijnen zijn de aan te leggen geulen en overstromingsvlakten. 

 

Grootste uitdagingen voor het project 

1) Grondstromen 

Er komt veel grond vrij met een heterogene fysische kwaliteit. Het betreft zowel 

zand en klei en alles wat er tussenin zit met een grote gelaagdheid.  

De chemische samenstelling is eveneens divers. Ca 200.000 - 400.000 m3 bevat 

PFAS boven de verwerkingsnorm en deze zal vooralsnog naar een RWS stortlocatie 

worden afgevoerd.  
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Tabel 1: overzicht vrijkomende gronden. 

 

Als laatste zal er ca 100.000 – 200.000 m3 klei nodig zijn voor de inkassing van een 

aantal geulen om kwel en verdroging binnendijks te voorkomen. De uitdaging is hoe 

deze bodem en hoe deze grondstromen kunnen leiden tot de hoogst mogelijke 

hergebruikswaarde in het kader van circulariteit. 

 

2) Beperking emissies 

De ambitie van het project is om de realisatie met zo’n beperkt mogelijke uitstoot 

plaats te laten vinden. 

 

3) Omgeving  

De uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden zijn ca. 15 km lang. Over 

een lengte van ca. 10 km worden geulen gegraven. Met een beheerste 

uitvoeringswijze wordt geprobeerd om de omgevingshinder zo veel mogelijk te 

beperken en op een veilige manier recreatieve beleving van het gebied ook tijdens 

de uitvoering te behouden.  

 
Randvoorwaarden en Uitgangspunten 
 
Randvoorwaarden bij de opdracht (uiteraard naast de wettelijke kaders): 

 Er mag binnen het gebied niet “omgeput” worden; 

 Er mag geen grond verwerkt worden in de Vonkerplas. 
 
Uitgangspunten bij de opdracht: 

 Het Ontwerp is in principe definitief, d.w.z. dat de vergunningen en de 
bestemmingsplanwijziging reeds zijn voorbereid. De te realiseren opgave 
dient daarom binnen deze vergunningen en bestemmingen te worden 
vormgegeven; 

 De werkzaamheden dienen uiterlijk in januari 2027 te zijn afgerond.   

erosieklasse 1  
m3 

erosieklasse 3  
m3 

 Zand en  
grond m3 

afvoer naar  
depot m3 

aanvoer klei  
m3 

vrijkomende  
grond  

35.000-  
70.000 

150.000 -  
400.000 

500.000 -  
750.000 

40.000 -  
70.000 

100.000 -  
200.000 
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1.3 Doel van de marktconsultatie 

De marktconsultatie wordt gehouden om goede contracteisen op te stellen en 

realistische en effectieve gunningscriteria te kunnen formuleren. Daarom zijn de 

vragen zowel op techniek als op tenderinformatie gericht. Het doel van de 

marktconsultatie is om een beeld te krijgen van suggesties, ideeën en attitude van 

marktpartijen ten aanzien van verschillende thema’s die in de vragenlijst zijn 

verwerkt. Daarnaast kan door het houden van een marktconsultatie de 

samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen gestart worden en begint 

het projectteam in een vroeg stadium met het overdragen van kennis over het 

project aan de markt. Dit is in lijn met het transitietraject “Op weg naar een vitale 

infrasector” waarin (vroegtijdige) samenwerking tussen Rijkswaterstaat en 

opdrachtnemers wordt benoemd.  

De ambitie van RWS is om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, het verbruik 

van primaire grondstoffen te halveren en circulair te werken: duurzame 

gebiedsontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere plek. RWS wil daarom tijdens 

deze marktconsultatie met u in gesprek over: 

 Duurzaamheid en emissieloos; 

 Duurzaamheid en toepassingswaarde grond; 

 

Ten slotte wil Rijkswaterstaat omgevingsaspecten met u bespreken en bepalen of de 

voorgestelde planning realistisch en haalbaar is. 

1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 

De marktconsultatie bestaat uit meerdere onderdelen: 

 

 We vragen u mee te doen met een schriftelijke vragenronde. Wanneer u 

geïnteresseerd bent vragen we u om de onder hoofdstuk 3 opgenomen vragen 

te beantwoorden en op te sturen (in een Word-bestand).  

 Vervolgens kan op verzoek van Rijkswaterstaat een verdiepend gesprek 

geïnitieerd worden. De gespreksonderwerpen worden o.b.v. de beantwoorde 

vragenlijst vastgesteld; 

 Ten slotte zal Rijkswaterstaat een verslag van de marktconsulatie publiceren. 

Hierin zal de beantwoording van gestelde vragen (en eventueel van de 

verdiepende gesprekken) van marktpartijen als samenvatting zoveel mogelijk 

generiek en niet herleidbaar naar individuele partijen worden opgenomen.  

 

Alle communicatie alsmede de publicatie van het verslag zal via TenderNed 

verlopen. 

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie 

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktconsultatie graag in gesprek met bedrijven of 

een combinatie van bedrijven die interesse hebben om het contract van het project 

realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden te realiseren. Ook is 

Rijkswaterstaat erg geïnteresseerd in partijen werkzaam in de energietransitiesector 

en een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van dit project. 

Rijkswaterstaat hecht er waarde aan dat zowel kleine, middel, als grote organisaties 

aansluiten bij de marktconsultatie. De primaire doelgroep is echter de (natte) infra 

(bouw)bedrijven. 
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2 Marktconsultatie 

2.1 Procedure en vastlegging 

2.1.1 Planning 

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie: 

Activiteit 

Datum 

Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed 21-4-2022 

Uiterste datum indienen toelichtende vragen op 

gepubliceerde stukken 

29-4-2022 

Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst 19-5-2022 

Verdiepende gesprekken Wordt via 

TenderNed 

gecommuniceerd 

Afronding en publiceren resultaten op TenderNed 1 juli 2022 

2.1.2 Vragen 

Vragen die de gepubliceerde stukken op voorhand oproepen, vernemen wij graag 

uiterlijk op de in paragraaf 2.1.1. genoemde ‘Uiterste datum voor indienen 

toelichtende vragen op gepubliceerde stukken’. 

2.1.3 Indienen reactie vragenlijst 

Alle deelnemende partijen geven hun visie door middel van het invullen van de 

vragenlijst die is opgenomen in hoofdstuk 3 van het marktconsultatiedocument. U 

hoeft in principe alleen uw organisatie en een contactpersoon te vermelden zodat 

mogelijk een verdiepend gesprek conform 2.1.4 kan worden opgezet. Partijen 

kunnen de antwoorden op de vragenlijst indienen via TenderNed uiterlijk op de in 

paragraaf 2.1.1. genoemde ‘Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst’. 

2.1.4 Verdiepende gesprekken 

Partijen die de vragenlijst hebben beantwoord kunnen worden uitgenodigd voor een 

verdiepend gesprek. Concreet zal Rijkswaterstaat u vragen of u bereid bent – indien 

uw antwoorden nog vragen of interesse oproepen – deze mondeling aan ons toe te 

lichten in een verdiepend gesprek. Het projectteam reserveert hiertoe de periode 

tussen 26 mei en 9 juni. Tijdens het verdiepende gesprek worden de ontvangen 

antwoorden en de vragen die het projectteam daarbij heeft besproken. De 

resultaten van deze gesprekken worden samengevat en geanonimiseerd 

gepubliceerd conform 2.1.5. Hierbij wordt uiteraard bedrijfsgevoelige informatie niet 

gedeeld en blijft vertrouwelijke informatie binnen het projectteam. 

2.1.5 Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 

Rijkswaterstaat zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de 

marktconsultatie te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de belangrijkste 

conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag 

wijst Rijkswaterstaat marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende: 

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen middels 

deelname toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere 

door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag. 

2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen 

geanonimiseerd en generiek in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal 



 

 Pagina 8 van 12 

 

 

RWS Bedrijfsinformatie | Marktconsultatie Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en 

Heerewaarden | 21 april 2022 

een bijlage bevatten met de deelnemende marktpartijen van de vragenlijst en 

van de verdiepende gesprekken. 

2.2 Vertrouwelijkheid en overige bepalingen ten aanzien van de 

marktconsultatie 

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om 

deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal 

Rijkswaterstaat zorgen dat de informatie die tijdens de marktconsultatie door 

Rijkswaterstaat is gedeeld voor alle partijen toegankelijk is tijdens de 

aanbestedingsprocedure.  

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet 

hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Het al dan niet meedoen aan deze 

marktconsultatie heeft daarom geen consequenties (voor- of nadeel) inzake een 

latere aanbesteding. 

Indien een partij wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek zal de naam en 

organisatie worden geregistreerd ten behoeve van de uitnodiging (via TenderNed). 

 

In de terugkoppeling van de resultaten worden de namen van de organisaties 

opgenomen die de vragenlijst hebben beantwoord en hebben deelgenomen aan de 

verdiepende gesprekken. Dit verslag wordt op TenderNed gepubliceerd. 

Voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat 

informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het 

kader van een aanbesteding of contract) wordt verstrekt. Daarom kunnen er aan de 

informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt geen rechten 

worden ontleend.  

Omdat de marktconsultatie voor u als deelnemer zelf ook van toegevoegde waarde 

is (het helpt om de marktbenadering beter te laten aansluiten op uw behoeften) én 

de gevraagde inspanning gering is, geeft Rijkswaterstaat geen vergoeding aan 

deelnemers van de marktconsultatie. 
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3 Vragen 

 

3.1 Algemeen 

Hieronder staan een aantal vragen gericht op de aanbesteding en uitvoering van het 

project UWDH. Ten eerste staan een aantal algemene vragen centraal, vervolgens 

wordt op drie verschillende thema’s ingezoomd: 1) duurzaamheid en emissieloos, 2) 

duurzaamheid toepassingswaarde grond en 3) verschillende omgevingsaspecten. 

Deze thema’s wil RWS graag vroegtijdig met de markt preciseren om zo optimaal 

kansen te benutten en de aanbesteding en het contract optimaal in te richten. 

Rijkswaterstaat verzoekt u om per antwoord niet meer dan 5 regels toelichting te 

hanteren, tenzij anders aangegeven. 

Rijkswaterstaat heeft de volgende algemene(re) vragen: 

1. Kunt u aangeven waarom dit project voor u interessant is?  

2. Is de meegegeven planning (zie bijlage 1) haalbaar en realistisch? Zo nee, kunt 

u aangeven op welk punt de planning niet haalbaar of realistisch is? 

3. Stel dat Rijkswaterstaat de eindopleverdatum met 1 jaar naar achteren 

verschuift en hiermee de contractduur met een jaar verlengd, wat voor kansen 

en/of risico’s zouden er dan voor u ontstaan? 4. Kunt u uw top 3 risico’s aangeven? 

En hoe kunt u of Rijkswaterstaat deze voorkomen c.q. beheersen?  

 

3.2 Thema 1: Duurzaamheid en emissieloos 

Rijkswaterstaat kijkt naar wat er met de huidige kennis en gebruikte technieken 

mogelijk is om infraprojecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren en welke 

innovaties verder ontwikkeld kunnen worden. De ambitie van RWS is helder: in 

2030 zijn we klimaat- en energieneutraal, verbruiken we de helft minder primaire 

grondstoffen en werken we circulair. RWS zorgt ervoor dat in 2030 alle projecten 

van Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair zijn aanbesteed. Het programma 

KRW is in het bijzonder uitgedaagd om hier het voortouw in te nemen. Vanwege de 

meetbaarheid, praktische toepasbaarheid en de impuls aan de inzet van elektrisch 

materiaal is het projectteam voornemens duurzaamheid en/of 

duurzaamheidsdoelstellingen bij de aanbesteding en contract te stimuleren. Het 

projectteam is daarom op zoek naar manieren om de markt te stimuleren om te 

innoveren. 

1. In welke mate kunt u het grondverzet vanaf 2024 emissieloos uitvoeren en hoe 

ontwikkelt zich dat verder in de loop van 2025 en 2026? 

2. Wat kan Rijkswaterstaat regelen en/of faciliteren om een emissieloze 

bouwplaats mogelijk te maken? Concreet is RWS benieuwd naar wat RWS 

minimaal kan doen om een emissieloze bouwplaats mogelijk te maken en wat 

RWS nog extra kan doen om een emissieloze bouwplaats te stimuleren. Gaarne 

in maximaal 10 regels toelichten.  
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3.3 Thema 2: Duurzaamheid toepassingswaarde grond 

Rijkswaterstaat kijkt naar wat er met de huidige kennis en gebruikte technieken 

mogelijk is om infraprojecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren en welke 

innovaties verder ontwikkeld kunnen worden. De ambitie van RWS is helder: in 

2030 zijn we klimaat- en energieneutraal, verbruiken we de helft minder primaire 

grondstoffen en werken we circulair. RWS zorgt ervoor dat in 2030 alle projecten 

van Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair zijn aanbesteed. Het projectteam is 

voornemens duurzaamheid en/of duurzaamheidsdoelstellingen bij de aanbesteding 

en contract te stimuleren. Het projectteam is daarom op zoek naar manieren om de 

markt te stimuleren om te innoveren. 

1. Hoe kan het project het beste omgaan met de fysische en chemische 

bodemsamenstelling?  

2. Hoe kan de duurzaamheidswaarde van vrijkomende grond worden 

verhoogd/bepaald? 

3. RWS is voornemens een zo hoog mogelijke duurzaamheidswaarde van 

vrijkomende grond te verkrijgen. 

Welke ruimte zou RWS kunnen meegeven bij de aanbesteding? Wat zou RWS 

extra kunnen doen om een zo hoog mogelijke duurzaamheidswaarde van de 

grond te stimuleren? Gaarne in maximaal 10 regels toelichten. 

 

3.4 Thema 3: Omgevingsaspecten 

Rijkswaterstaat kijkt ook naar de omgeving van het project, en wil graag inzoomen 

op de subthema’s veiligheid, hinder en participatie. Veiligheid staat buiten kijf; 

vanaf 1 januari 20222 nemen opdrachtgevers die de Gouvernance Code Veiligheid in 

de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in 

aanbestedingen of contracten. RWS is een van deze ondertekenaars en heeft zich 

tot de Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) verplicht. Echter door de specifieke 

omstandigheden (uiterwaard van 15 km lang met een aanzienlijke recreatieve druk) 

binnen het project is de vraag hoe de veiligheid aanvullend kan worden vergroot en 

geborgd i.r.t. de uitgestrektheid van het projectgebied. De subthema’s hinder en 

participatie zijn bijzonder relevant vanwege de zeer mondige, betrokken omgeving. 

In de planuitwerkingsfase is intensief contact onderhouden met de omgeving. 

1. Welke eisen en/of wensen zou RWS aanvullend op de standaard ARBO-

bouwplaatsveiligheidseisen kunnen stellen in deze specifieke situatie? 

2. Rijkswaterstaat is voornemens om ook gedurende de realisatie de omgeving te 

blijven betrekken bij het project. Hoe kan de participatie hierin worden 

gestimuleerd en door RWS worden gefaciliteerd? 

 

 

3.5 Overig 

Heeft u nog overige opmerkingen, reacties of suggesties ten aanzien van de 

contract- en aanbestedingsvoorbereiding en/of het project? Gaarne deze in 

maximaal 10 regels toelichten. 
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4. Aanbestedingsplanning en marktbenadering 

Dit marktconsultatiedocument heeft een bijlage waarin verdiepende informatie over 

het project wordt verstrekt, zie hiervoor bijlage 1. 

 

Rijkswaterstaat is voornemens de realisatie-opgave via een concurrentiegerichte 

dialoog light te contracteren. Er zal naar 4 partijen getrechterd worden. Gunning 

vindt plaats via EMVI-BPKV. De aanbesteding Wordt naar verwachting in Q1 2023 

op TenderNed gepubliceerd. Voor mogelijke mutaties verwijst Rijkswaterstaat naar 

de reguliere aanbestedingsplanning welke periodiek wordt gepubliceerd. 

 

Omdat de ontwerpmogelijkheden minimaal zijn (slechts ten aanzien van een aantal 

bruggen) is er voor een E&C-contract geopteerd. Het E&C-contract inclusief 

vraagspecificatie wordt momenteel opgesteld. 
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5. Bijlage 1 Achtergrondinformatie UWDH 

 

Als separaat document bijgevoegd. 


