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Graag de telefoon uitzetten

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK




Wie zijn wij:

+ Marjolein van Ruler
« Chris Pfeiffer
+ Remco IJsselstijn
Jeroen de Heij
+ Addy de Jong
Hans Knijff
+ Salih Gilmez
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Verantwoordelijkheid Keringen 1

+ Keringenteam 1 is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van al
het onderhoud (Civiel, WTB, E en IA) aan de Maeslantkering en de
Hartelkering.
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Wie zijn jullie: voorstelrondje, wie
is wie,

+ Voorstelronde (naam + bedrijf + functie).
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Mededelingen

+ Presentatie wordt op Tenderned geplaatst
« Lunch na afloop
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Doelstellingen
Informatiebijeenkomst

- Marktpartijen informeren
- Start selectiefase
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Onderwerpen

+ Scope Project
- Contract
+ Aanbesteding
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Scope Project GROCO 4

» Locaties:

— Maeslantkering Noord (Hoek van Holland)en
Maeslantkering Zuid (Rozenburg)

= Conserveringswerkzaamheden combiwanden

» Herstelwerkzaamheden dilatatievoegen

= Conserveringswerkzaamheden WMO's (4 stuks)
» Herstelwerkzaamheden stalen delen WMO's
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Scope Project GROCO 4

+ Locatie:

— Hartelkering
= Conserveringswerkzaamheden WMO’s (2 stuks)
= Herstelwerkzaamheden stalen delen WMO's
= Conserveringswerkzaamheden palen vangconstructie (2stuks)

RWS BEDRIJFSVERTROUWELLIK
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Contract

+ Design & construct model is gehanteerd als
uitgangspunt voor de contractvorming.

ki |
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Opbouw contract

1.2 watermeet-
opsteilingen 1.3
(wmo?e

Maesartkerng

en Hartelkenng
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El

Scope

+ Combiwanden voorzien van nieuw
conserveringssysteem tot — 2 meter NAP, met een
levensduur van 25 jaar.

+ WMO's: binnenzijde bijplekken

+ WMOQ's: buitenzijde voorzien van nieuw
conserveringssysteem tot — 2 meter NAP, met een
levensduur van 25 jaar.

+ WMO's: werktuigbouwkundige onderdelen
reviseren of vervangen

+ Kesp: Vervangen dilatatievoegen
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WTB onderdelen WMO's o.a:

Looproosters

Trappen voorzien van vierkante sporten

Deurrubbers en stoorrubbers vervangen/aanbrengen
Verlichtingsarm kantelbaar maken
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Combiwanden en dilatatievoegen
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Aandachtspunten Contract COMBI-
wanden

+ Hulpconstructies benodigd voor uitvoeren werkzaamheden
Informatievoorziening en scheepvaartverkeersmaatregelen
+ Aanwezigheid chroom 6
+ Drainagesysteem terrein Maeslantkering
Werken vanaf het water en vanaf de wal
+ Volledig zelfvoorzienend: geen stroom geen water etc.
+ Uitvoeringsjaren 2021, 2022, 2023

+ Alleen werken in zomerseizoen: 16 april t/m 15 augustus (stormseizoen
start 1 oktober)

Niet aan 2 zijden tegelijk werken

KB installatie loopt op diverse plaatsen tot ruim onder de - 2 NAP door
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK
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Hulpconstructies: RWS stelt hydraulische gegevens ter beschikking
Vaarwegmanagementplan dient te worden afgestemd met HBR

Tijdens voorbereiding geen chroom 6 aangetoond. Echter de gebruikte labmethode is
niet geaccrediteerd. Schades staal herstellen(stelpost)

Aanbrengen (tijdelijke) afmeervoorzieningen op de wal. Geen spudpalen toegestaan.
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WMO MK noord-ri

WMO MK zuid-ri
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WMO'’s Hartelkering
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Aandachtspunten WMOQ's

+ Hulpconstructies benodigd voor uitvoeren werkzaamheden
- Informatievoorziening en scheepvaartverkeersmaatregelen
+ Aanwezigheid chroom 6

Binnenzijde is besloten ruimte

« Aan binnenzijde zijn DNM’s (Dynamische Niveau Meters) die
moeten worden vervangen.

+ 6 unieke situaties
« Uitvoeringsjaar WMO’s 2021, 2022 en 2023

Alleen werken in zomerseizoen: 16 april t/m 15 augustus
(stormseizoen start 1 oktober)

RWS BEDRIJFSVERTROUWELLIK
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Hulpconstructie: RWS stelt hydraulische gegevens ter beschikking.

Hulpconstructie: RWS wordt eigenaar RWS stelt eisen aan levensduur,
onderhoudsvoorschriften

Vaarwegmanagementplan dient te worden afgestemd met HBR

Geen spudpalen toegestaan.

Tijdens voorbereiding chroom 6 aangetoond bij 1 wmao. Echter de gebruikte labmethode
is niet geaccrediteerd.

Dynamische Niveau Meters (DNM’s) wegnemen en terugplaatsen door voorgeschreven
aannemer van CIV

18



Aandachtspunten WMO's

+ Kribben
- Uitstroomopening gemaal
+ Volledig zelfvoorzienend: geen stroom geen water etc.
Per zijde van de MLK dient steeds 1 WMO functioneel te zijn
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Kesp: herstel dillatatie voegen
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Werken op de kering

+ Belang van de keringen

* Huisregels

+ Aanmelden

+ Planning/ raakvlakoverleg

+ Veiligheid

+ Bedienverantwoordelijkheid RWS

@

21

Belang:

Huisregels

Aanmelden:

Planning/raakvlak
noodzakelijk,

Waterveiligheid

Politiek gevoelig

PBM’s

Bewaking aanwezig op de kering

Zonder aanmelding geen toegang tot de objecten

veel verschillende ON’s tegelijk aan het werk, afstemming
raakvlakoverleg, dagstart

21



Selectiecriteria (1)

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten
minste één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek)
uitgevoerd met een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan €2.500.000,- euro
(exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de
dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het
projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever
eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.

De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en
het werk is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van
oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige
handeling heeft plaatsgevonden.
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Selectiecriteria (2)

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming
ervaring opgedaan met verwijderen en aanbrengen van
conserveringssystemen in de natte infrastructuur.

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de
uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming
ervaring opgedaan met het (laten) ontwerpen en (laten) realiseren
van droogzetkuipen .
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Planning aanbesteding

Aanmeldingsfase

Verzenden aankondiging door publicatie op w

Informatiebijeenkomst _

Uiterste datum indiening verzoe om nadere

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase 11 ul| 2019

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming i 2019

Sele fase

Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming m
Verzenden mededeling van selectiebeslissing (uitsluit 26 augustus 2019
en/of uitnodiging

Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing 2 september 2019
Verzenden uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging tot inschrijving 5 september 2019
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1¢ inlichtingenbijeenkomst verstrekken nadere inlichtingen 10 september 2019
Beznek van de locatie 10 september 2019

Verstrekken nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd Week 42, 2019
economisch belang

Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen in geval van vember
een gerechtvaardigd economisch belang

Verstrekken laatste inlichtingen 11 november 2019

Publicatie nota van htingen inschr 13 november 2019

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen 6 december 2019
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Beoordelingsfase

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen

Verzenden gunningsbesli:

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn

Verzenden opdracht

9 december 2019

27 januari 2020

3 februari 2020
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EMVI-BPKV - toelichting

In het kader van de aanbestedingsprocedure zal het
gunningscriterium van de economisch meest
voordelige inschrijving met de beste prijs-
kwaliteitverhouding worden gehanteerd.

Als (sub)criteria zullen daarbij onder meer gelden (in
willekeurige volgorde):

de inschrijvingssom;
het CO,-ambitieniveau;
Uitvoeringshinder;
Visie op samenwerking;
Op-en afleverdossiers
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Geheimhouding tijdens de
procedure

De volgende maatregel is genomen in het kader van
informatie verstrekking:
-De keringen zijn unieke en beveiligde objecten.

-Gedurende de aanbestedingsprocedure dient de gegadigde
een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

-De geheimhoudingsverklaring is onderdeel van het
Aanbestedings- en Selectieleidraad.

-Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring
worden de bijlagen verstrekt.
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Digitaal aanmelden & inschrijven

Doelstelling van digitaal aanmelden en inschrijven:

*Beperken administratieve lasten (transactiekosten) voor alle betrokkenen
(kostenbesparing).

-Minder kans op vormfouten.
-Sneller en efficiénter proces.
-Garantie op authenticiteit.

-Pdf-Document(en) digitaal ondertekenen met gekwalificeerde elektronische
handtekening.

-Gekwalificeerde elektronische handtekening is een PKIo-certificaat.

*Alleen elektronische aanmelding of inschrijving vereist, analoge inschrijvingen
worden niet geaccepteerd.

Informatie over PKIo-certificaat:
https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid
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Nota bene

+ Tijdig en compleet indienen stukken:

« Let op bij het indienen van stukken dat tijdig
begonnen wordt met het uploaden e.d. in

Tenderned. En wees alert dat de stukken compleet
zijn.
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