
Nota van Inlichtingen 31169504: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de 
Nederlandse kust

Pagina 1 van 13 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 05-10-2021

Aanbesteding: 31169504: het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs 
de Nederlandse kust

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31169504

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Uitvoeringsplan Q8-5

Vraag:
Wanneer wordt dit document toegevoegd?

Antwoord:
Het uitvoeringsplan voor Q8-5 wordt uiterlijk met de Nota van Inlichtingen 
verstrekt.

Beantwoord op: 20-09-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 Scope 3 emissie reductie (GHG)

Vraag:
Aanbestedingsleidraad vermeldt ‘Aanbesteder hecht een grote waarde aan 
CO2 reductie’ en men voert hiervoor een MKI in met verhoogde weegfactor 
voor CO2.
Een van de middelen om deze MKI-waarde omlaag te krijgen is het gebruik 
van biobrandstoffen. Op deze manier realiseert de inschrijver – na gunning - 
een reductie op zijn scope 1-emissie (zoals gedefinieerd in het Greenhouse 
Gas Protocol).
Deze scope 1-emissie van de inschrijver telt als de scope 3-emissie van de 
aanbesteder. 
In de aanbestedingsleidraad staat nergens vermeld dat aanbesteder deze 
scope 3-emissie (zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas Protocol) 
gedurende de uitvoering van het werk wil claimen of de rechten erop wil 
verwerven. Dit is echter fundamenteel om de kost van de biobrandstof 
correct te kunnen afprijzen.

VRAAG : Wil aanbesteder straks in uitvoering deze scope 3 –emissie 
rechten 100%claimen voor alle werkpakketten ?

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat het verwerven van 
emissierechten niet tot de scope van deze opdracht behoort.
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Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 onderzoeken PFAS

Vraag:
Moeten er voor de andere vakken ook PFAS onderzoeken ingediend 
worden? 
Zo ja, kan OG voor de vakken waarvoor geen PFAS onderzoek uitgevoerd 
moet worden de beschikbare resultaten van de onderzoeken delen?

Antwoord:
De aannemer dient alleen zandwinvak Q13C3-Noord te onderzoeken op de 
aanwezigheid van PFAS. De PFAS-onderzoeksresultaten voor Q2B1-ZO en 
Q13M zijn beschikbaar gesteld via de reeds gepubliceerde 
uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan voor Q8-5, inclusief PFAS-
onderzoeksresultaten, wordt met de Nota van Inlichtingen verstrekt

In alle contractstukken inclusief bijlagen dient "Q8-5" gelezen te worden als 
"Q7B1 en Q7B2".

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 zandwinvak Q13C3-Noord

Vraag:
Wat is de reden dat de eis enkel geldig is voor zandwinvak Q13C3-Noord?

Antwoord:
Het generiek vooronderzoek NEN 5717 toont aan dat een lichte 
onderzoeksinspanning van het verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720 
gerechtvaardigd is. 

Voor het verrichten van de melding in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit dient de aannemer met een milieuhygiënische verklaring 
middels een NEN 5720 waterbodemonderzoek of een BRL 9313-certificaat 
(niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) te bewijzen dat de 
kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan het betreffende besluit.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
5 hoge waarde PFAS

Vraag:
Wat is het gevolg indien er effectief een te hoge waarde aan PFAS wordt 
opgemeten? Dient het zand voor werkpakket 2 in dat geval op een ander 
zandwinvak gewonnen te worden? Indien ja, welk zandwinvak? Hoe wordt 
de eventuele meerprijs in dit geval vergoed?

Antwoord:
Volgens het generiek vooronderzoek NEN 5717, dat als bijlage aan het 
uitvoeringsplan voor Q13C3-Noord is toegevoegd, zijn er geen 
verontreinigingen, waaronder PFAS, te verwachten. Als onverwacht hoge 
waarden worden vastgesteld, dan zijn de gevolgen naar redelijkheid en 
billijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 zandwinvak Q8-5

Vraag:
Wat is de reden dat de eis niet geldig is voor zandwinvak Q8-5?

Antwoord:
Aangenomen dat artikel 22.4 lid 6 bedoeld wordt: de milieuhygiënische 
verklaring conform NEN 5720 is een beperkt aantal jaar geldig. De 
milieuhygiënische verklaring voor Q8-5 (deelvakken 1+2) is recent 
verkregen door de aanbestedende dienst.

In alle contractstukken inclusief bijlagen dient "Q8-5" gelezen te worden als 
"Q7B1 en Q7B2".

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 BRL 9313-certificaat

Vraag:
Is het voorleggen door de aannemer van een BRL 9313-certificaat voldoende 
als bewijs om het zand van de betreffende winvakken te mogen gebruiken 
voor de strandsuppleties, of dienen er specifiek voor dit project boringen 
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uitgevoerd te worden op elk zandwinvak (uitgezonderd winvak Q8-5)?

Antwoord:
Het naleven van de ontgrondingsvergunning en het verrichten van de BBK- 
en BLBI-meldingen volgens artikel 22.4 van het bestek is voor de aannemer 
voldoende om het zand van de betreffende winvakken te mogen gebruiken. 
Als de aannemer het werk uitvoert volgens een BRL 9313-certificaat (niveau 
1: winning zout zand uit maritieme wingebieden), dienen zijn 
werkzaamheden hieraan te voldoen.

Conform BRL 9313 dient de erkende certificaathouder (https://www.
bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/) te voldoen aan de 
desbetreffende eisen en aan te tonen dat de kwaliteit van het zand uit het 
desbetreffende zandwinvak als vrij toepasbaar wordt geclassificeerd.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 voortgangspeilingen

Vraag:
In artikel 39.1.2. lid 3 wordt gesteld dat bij vooroever- en 
geulwandsuppleties voortgangsmetingen uitgevoerd moeten worden van het 
suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet 
begrenst door zandbanken of ondieptes;
Dit betekent dat voor elke voortgangspeiling dezelfde inspanning is vereist 
als bij de in- en uitpeiling. In het verleden werd er bij een voortgangspeiling 
enkel gepeild daar waar was gestort.
Kunt u aan alle gegadigden duidelijk maken dat het uw bedoeling is dat bij 
alle voortgangspeilingen het gehele suppletiegebied plus 250 meter contour 
gepeild moeten worden of dat het uw bedoeling is dat bij 
voortgangspeilingen enkel het gebied daar waar gestort is gepeild moet 
worden?

Antwoord:
Het is de bedoeling dat bij voortgangspeilingen alleen het stortgebied plus 
250 meter contour wordt gepeild. Het bestek wordt zodanig gewijzigd 
middels de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
9 NGE detectieonderzoek
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Vraag:
Conform de conclusie van de vier historische vooronderzoeken zijn alle 
zandwingebieden behorende bij dit bestek NGE-risicogebied. Door deze 
vaststelling zullen er mitigerende maatregelen genomen moet worden in het 
kader van NGE. Kunt u bevestigingen dat een NGE detectieonderzoek d.m.
v. magnetometer metingen en side scan sonar metingen hierdoor 
onvermijdelijk is en dat alle inschrijvers dus rekening moeten houden met 
het uitvoeren van zo’n detectieonderzoek?

Antwoord:
De aanbestedende dienst stelt geen verplichtingen ten aanzien van detectie of 
andere beheersmaatregelen. De aanbestedende dienst geeft slechts informatie 
mee over de kans op aanwezigheid van OO. De door de aanbestedende 
dienst beschikbaar gestelde rapporten zeggen niets over de kans op het raken 
van een OO, de kans op een detonatie en de mate van aanvaardbaarheid van 
de gevolgen hiervan, aangezien dit afhangt van de door gegadigde te kiezen 
werkwijze, in te zetten materieel en te volgen protocollen. Conform het 
gestelde in de Toelichting op bestek en aanbestedingsproces:

de veiligheid van de zandwinvakken is een interpretatie die niet alleen 
bepaald wordt door de mogelijke aanwezigheid van OO, maar ook door de 
RI&E en de beheersmaatregelen van de aannemer.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 Proces-verbaal van opening van de inschrijvingen

Vraag:
Aanbestedingsleidraad artikel 4.4 lid 6: 
Hierbij het verzoek om het proces-verbaal van opening met de 
inschrijfprijzen, de CO2-ambitieniveaus en de MKW van iedere inschrijver 
per omgaande te delen met de inschrijvers zodat zij (zonder hieraan rechten 
te kunnen ontlenen) geïnformeerd zijn en zo hun koers kunnen bepalen voor 
toekomstige aanbestedingen.

Antwoord:
Het proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk na opening van de 
inschrijvingen gepubliceerd.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 Evenementen en activiteiten
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Vraag:
Bestek 22.3 lid 7: 
De aannemer dient rekening te houden met evenementen en activiteiten 
rondom het werkterrein. Hierbij het verzoek aan Opdrachtgever om de nu al 
voorziene / ingeplande evenementen en activiteiten te delen zodat hiermee 
rekening kan worden gehouden.

Antwoord:
Op dit moment voorziet de opdrachtgever geen ingeplande evenementen of 
activiteiten die de planning van de aannemer beïnvloeden. De inschrijver en 
de aannemer dienen er wel rekening mee te houden dat er alsnog 
evenementen of activiteiten kunnen worden ingepland die de opdrachtgever 
niet voorziet.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
12 melding BBK Q13M

Vraag:
Bestek 22.4 lid 6 Werkpakket 3 Q13M: 
Deze eis is geldig vanaf 08-10-2022. Indien aannemer dit werkpakket start 
op 05-02-2022 en vanwege eis 22.3 lid 5 voor 1 juli afrondt is deze eis dan 
niet geldig?

Antwoord:
Deze eis is niet geldig als de suppletie voor 08-10-2022 wordt afgerond.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 frequentie bouwvergaderingen

Vraag:
Bestek 32.1 lid 4: 
Voor iedere bouwvergadering dient aannemer een voortgangsrapportage ter 
kennis te brengen aan de directie. Wat is de frequentie/interval van deze 
bouwvergaderingen?

Antwoord:
In de periode tussen start voorbereiding suppletie en oplevering van die 
suppletie wordt de bouwvergadering met een frequentie van ongeveer 
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eenmaal per vier weken georganiseerd.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 demobilisatie overmacht

Vraag:
Bestek 33.5 lid 11: 
Indien de demobilisatie niet voor 1 juli wordt afgerond, dan zal een korting 
worden toegepast. Hoe gaat Opdrachtgever om met externe omstandigheden
/overmacht waarop aannemer geen invloed heeft waardoor de demobilisatie 
niet wordt afgerond voor 1 juli? Hanteert Opdrachtgever dan de principes 
van redelijkheid en billijkheid?

Antwoord:
Dan bespreken opdrachtgever en aannemer wat redelijk en billijk is. In dat 
geval dient de aannemer aan te tonen dat er sprake is van externe 
omstandigheden/overmacht.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 schelpenbanken - laatste einddatum

Vraag:
Bestek 36.2 lid 6:
Indien uit de jaarlijkse actualisatie blijkt dat er wel schelpenbanken zijn 
aangetroffen dan dient de gehele suppletie voor 1 maart van het volgende 
jaar afgerond te worden. Is onze aanname juist dat als deze situatie optreedt 
artikel 22.3 lid 1 ‘Laatste einddatum’ niet van toepassing is?

Antwoord:
Volgens het Borgingsdocument Heemskerk ligt de suppletielocatie niet 
binnen een Natura 2000-gebied en is er geen wettelijke verplichting voor 
omgaan schelpenbanken. 

Artikel 36.2 lid 4 tot en met 7 van het bestek zijn daarom niet geldig voor 
deze opdracht en komen te vervallen. Het bestek wordt zodanig gewijzigd 
middels de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
16 veiligheidswachten

Vraag:
Bestek 35.1.4.b:
Er dienen 2 of meerdere veiligheidswachten op het strand ingezet te worden. 
Dienen deze veiligheidswachten enkel overdag aanwezig te zijn of ook 
gedurende de nacht?

Antwoord:
Doelstelling is dat te allen tijde wordt voorkomen dat onbevoegden het 
werkterrein betreden. Aannemer dient hierop passende maatregelen te treffen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
17 Aanbestedingsleidraad; Bijlagen E, L en G

Vraag:
Op Bijlage E - Inschrijvingsbiljet en Bijlage L - ontleding MKI waarde moet 
respectievelijk de "totale maximale MKICO2-103 waarde" en de "MKICO2 
103 waarde" per werkpakket worden ingebuld.
Bijlage G Rekenblad BPKV staat: Milieukostenwaardering betreffende 
werkpakket ( MKICO2 103 waarde vermenigvuldigd met de factor 1).
Kunt u bevestigen dat op Bijlagen E en L alleen de MKI waarden moeten 
worden ingevuld en niet de Milieukostenwaardering ( MKI waarde x factor )?

Antwoord:
Op Bijlagen E en L dienen alleen de MKI waarden te worden ingevuld en 
niet de Milieukostenwaardering.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestek en Voorwaarden; Bestek, paragraaf 91.1, lid 6, pagina 38

Vraag:
Wat wordt met dit lid bedoeld? De aanneemsom, waarin de 
duurzaamheidsmaatregelen als het toepassen bijvoorbeeld biobrandstof al in 
opgenomen wordt in vier termijnen betaald conform lid 1. Worden de kosten 
van duurzame maatregelen bijvoorbeeld het toepassen van biobrandstof 
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welke al in de termijen worden betaald dan nogmaals betaald ?

Antwoord:
Opdrachtgever en aannemer bespreken na gunning hoe een deel van de 
aanneemsom, de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen, afzonderlijk 
gefactureerd en betaald wordt.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek en Voorwaarden; Bestek, paragraaf 91.3, lid 1, pagina 39

Vraag:
In afwijking tot vorige Kustlijnzorg bestekken worden wijzingingen in de 
loonkosten niet meer verrekend. De aanbesteding is in 2021 de uiterste 
oplevering eind 2023, een periode van meer dan 2 jaar in een onzekere 
arbeidsmarkt. Zou u alsnog prijswijzingen in de loonkosten verrekenbaar 
kunnen stellen?

Antwoord:
Ervaring leert dat het risico en de rekening zo gering zijn, dat de 
aanbestedende dienst het als een proportionele keuze ziet om wijzigingen 
van de loonkosten niet meer te verrekenen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Aanbestedingsleidraad; Paragraaf 7.5, lid 9, pagina 27.

Vraag:
De aanbestedingsleidraad spreekt in dit artikel over een ontwerpvergoeding.
Kan Aanbesteder aangeven wat de grootte is van deze ontwerpvergoeding?

Antwoord:
De aanbestedende dienst verstrekt in ieder geval geen ontwerpvergoeding. 
De aanbestedingsleidraad wordt zodanig aangepast middels de Nota van 
Inlichtingen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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21 Bestek 22.1 lid 2 Werkpakket 1, zandwinvak Q8-5

Vraag:
De voorwaarden voor dit vak zijn nog te bepalen, wanneer kunnen we deze 
voorwaarden tegemoet zien?

Antwoord:
Het uitvoeringsplan wordt met de Nota van Inlichtingen verstrekt.

In alle contractstukken inclusief bijlagen dient "Q8-5" gelezen te worden als 
"Q7B1 en Q7B2".

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek 23 lid 1 Bijlage WP1 Heemskerk - Borgingsdocument Natuur

Vraag:
Bij deze bijlage ontbreekt bijlage 2 Analyse korrelgrootte zandwin- en 
suppletiegebieden. Wanneer kunnen we deze bijlage tegemoet zien?

Antwoord:
Het zand voor Heemskerk dient gewonnen te worden in Q8-5. De analyse 
korrelgrootte Q8-5 zal bekend gemaakt worden middels het uitvoeringsplan 
dat met de Nota van Inlichtingen wordt verstrekt. Heemskerk betreft een 
vooroeversuppletie. Voor deze suppletielocatie is daarom geen analyse 
korrelgrootte uitgevoerd.

In alle contractstukken inclusief bijlagen dient "Q8-5" gelezen te worden als 
"Q7B1 en Q7B2".

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek 39.1-4

Vraag:
Kan OG bevestigen dat alleen bij gebruik van Singlebeam survey er sprake 
is van interpolatie met behulp van het Digipol algoritme en er bij gebruik 
van een Multibeam survey ON voor een methode/software kan kiezen die 
Digipol niet ondersteunt?

Antwoord:
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Indien de aannemer volgens artikel 39.2 lid 2 dient de voldoen aan norm B 
(peilgebied +4m tot -4m NAP), dan dient de aannemer 1A_03 te leveren 
volgens artikel 39.1 lid 4.

Indien de aannemer artikel 39.2 lid 2 dient de voldoen aan norm A 
(peilgebied < -4m NAP), dan dient de aannemer 1_03 i.p.v. 1A_03 te leveren 
volgens artikel 39.1 lid 4.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek 91.3-1: Verrekening Loonkosten

Vraag:
Kan OG de mogelijkheid voor indexatie/verrekening van wijzigingen in 
loonkosten toevoegen aan het Bestek?

Antwoord:
Ervaring leert dat het risico en de rekening zo gering zijn, dat de 
aanbestedende dienst het als een proportionele keuze ziet om wijzigingen 
van de loonkosten niet meer te verrekenen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Aanbesteding 4.3.3: Beoordeling Milieukosten

Vraag:
De aanbesteder heeft als doelstelling de milieukosten te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Er is echter geen bovengrens/knock 
out aangegeven voor de ingediende milieukosten zodat er geen beperking is 
in de hoogte van de ingediende milieukosten. Kan OG alsnog een bovengrens
/knock out aangegeven om de gerealiseerde milieukosten tijdens uitvoering 
zo laag mogelijk te houden?

Antwoord:
De aanbestedende dienst past geen bovengrens/knock-out toe bij deze 
aanbesteding.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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26 Bestek 33.5-4 & 5: BPKV Sanctie MKI / CO2

Vraag:
De BPKV-sanctie is een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het 
verschil tussen de bij inschrijving aangeboden milieukosten en de 
gerealiseerde milieukosten, vermenigvuldigd met de MKW-factor volgens 
het bij dit bestek behorende inschrijvings- en beoordelingsdocument en 
vermenigvuldigd met anderhalf (1,5). Aangezien er geen sprake is van een 
ondergrens voor de milieukosten kan ON ook minder milieukosten realiseren 
dan aangeboden die niet verrekend zijn met de inschrijvingssom. ON stelt 
voor om deze lagere milieukosten gerealiseerd tijdens de uitvoering van de 
werkpakketten alsnog te verrekenen door middel van een VTW. Hierdoor 
wordt ON gestimuleerd om de gerealiseerde milieukosten tijdens uitvoering 
zo laag mogelijk te houden.

Antwoord:
Het staat de aannemer vrij om tijdens de uitvoering een voorstel tot wijziging 
van het contract te doen. Op voorhand kan de aanbestedende dienst over 
eventuele acceptatie van een dergelijk voorstel geen uitspraken doen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek 91.3-2: Verrekening Brandstofkosten

Vraag:
Er is voor het prijspeil van de indexatie de maand Augustus aangegeven. ON 
stelt voor om 2 augustus 2021 als exacte datum voor het brandstof prijspeil 
te gebruiken.

Antwoord:
De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de opdrachtgever 
wijzigingen van brandstofkosten verrekent op basis van de maandelijks door 
het CROW gepubliceerde indexcijfers. Het CROW publiceert de definitieve 
indexcijfers met een vertraging van 4 maanden. De aanbestedende dienst 
stelt daarom de maand juni 2021 voor en zal het bestek zodanig wijzigen 
middels de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Borgingsdocument Katwijk, Memo Arcadis en Bestek
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Vraag:
In het Borgingsdocument Katwijk van Tauw (o.a. in par. 2.1) en het Memo 
van Arcadis (bijlage 2 van het Borgingsdocument) wordt voor 
strandsuppletie Katwijk als zandwinvak Q13C3-Zuid genoemd.
Kan Aanbesteder een Borgingsdocument en Memo verstrekken van het in 
het Bestek (par. 22.1, pag. 4) genoemde zandwinvak voor strandsuppletie 
Katwijk, namelijk Q13C3-Noord of mag Gegadigde ervan uitgaan dat de 
bovengenoemde documenten m.b.t. Q13C3-Zuid ook van toepassing zijn op 
Q13C3-Noord.

Antwoord:
De korrelgrootte-analyse van Q13C3-Noord is reeds beschikbaar gesteld via 
het betreffende uitvoeringsplan. 

Aan het Borgingsdocument Katwijk wordt i.p.v. het Memo van Arcadis de 
volgende eis toegevoegd die de aannemer dient na te leven:

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een kartering uitgevoerd naar 
Embryonale duinen. Indien aanwezig wordt niet meer dan 1 hectare aan 
embryonale duinen bedekt.

Het Borgingsdocument wordt zodanig aangevuld middels de Nota van 
Inlichtingen.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Mededeling Aanbesteder

Vraag:
Aanbesteder wenst nog toelichting te geven op de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:
In de Nota van Inlichtingen is aangegeven dat: de maximale 
ontgrondingsdiepte voor Q7B1 en Q7B2 is 6 meter t.o.v. T0. De inschrijver 
en aannemer dienen deze eis zodanig te interpreteren dat de diepte kan 
variëren tussen 1 meter en 6 meter t.o.v. T0. Hiervoor wordt verwezen naar 
het betreffende uitvoeringsplan.

Beantwoord op: 05-10-2021
Label: Contract


