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worden middels handjes.



1. Doel bijeenkomst

« Toelichting project;
« Beantwoorden van vragen;
« Enthousiasmeren van de markt.



2. Voorstellen

Welmoed Bertil Peter Michiel Johan
Vollers Vruggink Stolk Elferink Moesman

Adviseur Adviseur Adviseur Adviseur

beveiliging

Projectleider beveiliging inkoop inkoop




3. Kern project




3. Scope project

« Circa 89 wegensteunpunten en watersteunpunten voldoende en
uniform te beveiligen, conform het beveiligingsconcept voor de
fysieke beveiliging van de CD Objecten;

« Koppeling toezichtcentrale (TzC);

« Continue afstemming en coordinatie, waar het gaat om de relevante
raakvlakken en stakeholders, binnen de keten. Waaronder met de
CIV en B&0O-aannemers.

Buiten scope

« Onderhoud vanaf tweede jaar na oplevering, buiten de
overeengekomen en geldende garantieperiodes. Dit behoort bij de
huidige B&0O aannemers.




Onderdeel

Sleutelkluizen ter vervanging van de
sleutelzuilen

Toegangszuilen

Wegdeklussen

Toegangscontrolesysteem

Schuifpoorten
Hekwerken

Bouwkundige voorzieningen

Elektronische detectie en VSS
voorzieningen

Verwijderen en afvoeren niet meer
benodigde beveiligingsmaatregelen

Aanvullende grondwerkzaamheden

DO, TO en Oplevering

Toelichting

Op afstand bedienbare en middels Rijkspas te openen
sleutelkluizen, bestaande uit een buiten- en binnenunit (voor
rijkspascontroller).

Zowel binnen- als buitenzuilen. Hier valt video intercom en de
paslezer onder.

Een detectielus in het wegdek als onderdeel van het systeem
om de schuifpoorten te openen.

Dit betreffen de Rijkspaslezers aan de gevel en binnen de
locaties

Vervanging van enkele schuifpoorten

Plaatsen van enkele hekwerken

Deuren, beslag, glaswerk en compartimenten. Uitvoeren
conform de RBKI

Videocamera’s, detectiemiddelen, bedienunit routers en
bekabeling

Denk aan oude kabels en oud materieel

Stelpost wegens onbekendheid bodemgesteldheid,
onbekendheid bestaande kabeltracés en milieueisen

Opstellen en opleveren ontwerp, realisatie en in gebruik stellen



4. Doelstellingen project

Hoofddoel

Het garanderen van een professionele en integrale fysieke beveiliging van de
Watersteunpunten en Wegensteunpunten volgens de Richtlijn, kader en generiek
Programma van Eisen Fysieke Beveiliging.

Subdoelen

1. Optimale voorbereiding en afronding

2. Kwaliteit Dienstverlening

3. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

4. Optimale samenwerking binnen project en keten




5. Toelichting project

« We werken in batches van 10 locaties.

« De keus van locaties is afhankelijk van andere werkzaamheden die op de locaties
plaatsvinden en strategische keuzes betreffende de locaties.

« Voor iedere locatie dient a.d.h.v. het locatie-specifieke PVE en de schouw het
volgende te worden opgesteld:

- PVA;

- Verificatiedocument;

- Integraal ontwerp (DO en TO);
- Definitieve kostenraming.

« Om te komen tot een optimale blauwdruk van een integraal goed functionerend
systeem en een goed werkend ontwerp- en realisatieproces, start de opdracht met de
uitvoering van twee locaties als Proof of Concept.



6.
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Aanbesteding

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst met één
Opdrachtnemer. Opdrachtgever gaat de Overeenkomst aan voor de duur van drie jaar
met voor Opdrachtgever een optie tot verlenging van maximaal één keer één jaar;

De aanbesteding verloopt volgens de niet-openbare procedure met nadere selectie;

De aanbestedingsprocedure wordt volledig elektronisch uitgevoerd door middel van
TenderNed;

Voor de formele vaststelling is het aan te raden de vragen te stellen middels de nota van
inlichtingen;
Het beoordelingsproces omvat een aantal stappen:

- 3.6.1 Aanmeldingsvereisten en -voorwaarden

- 3.6.2 Uitsluitingsgronden

- 3.6.3 Geschiktheidseisen (twee kerncompetenties)



/7. Oorlog Oekraine/ Rusland

« Sinds 9 april 2022 is het niet meer toegestaan Russische partijen te laten deelnemen

aan aanbestedingen of andere inkoopprocedures of om opdrachten direct te gunnen
aan een Russische partij. Dit geldt ook voor partijen die meer dan 10% van de
opdrachtwaarde in onderaanneming uitbesteden aan een Russische partij. Ook die
partijen moeten worden uitgesloten.

« Het gaat hier om:
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« a. personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen
(bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland;

« b. rechtspersonen die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische
partij zoals genoemd onder a; en

« C. personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van
een partij genoemd onder a of b. De (rechts)personen genoemd onder b en ¢
kunnen ook (rechts)personen zijn die zijn gevestigd in een ander land dan
Rusland.



8.

Activiteit (Selectiefase)
Publiceren aankondiging
opdracht via TenderNed
Aftrapbijeenkomst

van de

Uiterste datum voor het indienen van
vragen

Uiterste datum beantwoording van de
vragen (nota van inlichtingen)

Uiterste datum voor het indienen
van Aanmeldingen tot deelname

Verzenden selectiebeslissing
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Planning

Datum en evt. tijdstip
04-05-2022

17-05-2022
(10.00 - 11.00 uur)

20-05-2022

27-05-2022

06-06-2022 om
14.00 uur

27-06-2022

Activiteit (Gunningsfase)

Verzenden Beschrijvend Document aan
geselecteerde partijen

Schouw van twee locaties

Uiterste datum voor het indienen van
vragen

Uiterste datum beantwoording van de
vragen (nota van inlichtingen)
Uiterste datum voor het indienen

van inschrijvingen

Verzenden mededeling van de
voorgenomen gunningsbeslissing.
Verzenden mededeling van de
definitieve gunning

Beoogde ingangsdatum overeenkomst

Datum en evt. tijdstip
04-07-2022

18-07-2022
25-07-2022

29-08-2022
12-09-2022 om
14.00 uur
24-10-2022
14-11-2022

15-11-2022
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Deze presentatie is net als de
overige aanbestedingsstukken
met grote zorg samengesteld.
Mocht informatie uit de
presentatie in tegenspraak zijn
met het selectiedocument incl.
bijlagen, gepubliceerd op
TenderNed, dan prevaleert die
informatie op TenderNed
boven die uit deze presentatie.
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