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0. Inleiding en leeswijzer 

0.1. Inleiding en structuur 

Dit document “Vraagspecificatie deel 2: Proces” maakt deel uit van de Vraagspecificatie ten behoeve 

van het project “Zonnefietspad provincie Noord-Brabant”. Deze Vraagspecificatie deel 2: Proceseisen 

beschrijft de (voor het merendeel procesmatige) activiteiten die de Opdrachtgever minimaal nodig 

acht om het project succesvol te realiseren. Het uitvoeren van de Werkzaamheden conform deze 

Vraagspecificatie deel 2: Proceseisen dient te leiden tot het op een systematische en beheerste wijze 

realiseren van deze gewenste (eind)situatie.  

Deze ‘Vraagspecificatie Deel 2 Proceseisen’ is gestructureerd op basis van de volgende 3 niveaus: 

1.  Hoofdstuk 

1.1  Deelhoofdstuk 

1.1.1  Paragraaf 

Elke paragraaf is vervolgens opgebouwd uit eisen die elk genummerd zijn. Soms komt er binnen een 

eis een genummerde opsomming voor. De nummering van eisen en eventuele opsommingen binnen 

eisen is als volgt weergegeven: 

1. Eis: elke eis wordt voorafgegaan door een nummer met punt. 

1) Sub 1: indien er een genummerde opsomming binnen een eis staat, dan is deze 

herkenbaar aan het nummer met haakje “1)”. 

a. Indien er een opsomming is opgenomen binnen een subeis, dan is deze 

herkenbaar aan de alfabetische nummering. 

 

Veel van de (deel)hoofdstukken hebben een doelstelling meegekregen. Deze doelstelling is 

opgenomen aan het begin van het betreffende (deel)hoofdstuk en verwoord de visie van de 

Opdrachtgever op het onderwerp waar het (deel)hoofdstuk betrekking op heeft. Deze visie is door de 

Opdrachtgever deels verder uitgewerkt (c.q. “SMART” gemaakt) in de onderliggende eisen. 

Opdrachtnemer dient hier zelf, mede op basis van de gekozen aanpak, afgeleide eisen voor op te 

stellen om aan te kunnen tonen dat aan de doelstellingen wordt voldaan. 



 

 Pagina 6 van 40 

1. Projectmanagement 

1.1. Projectmanagement 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 

corrigeren), zodanig dat het Werk, de Instandhouding en de 

Monitoring wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

1.1.1 Samenwerking en interactie tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer 
1. De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de Opdrachtgever 

noodzakelijk worden geacht en waarvoor Opdrachtnemer wordt uitgenodigd, mits de 

Opdrachtnemer hiervoor minimaal drie dagen voorafgaand aan het overleg is 

uitgenodigd. 

2. Telkens wanneer dit door de Opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht, doch tenminste 

eenmaal per vier weken, wordt door de Opdrachtnemer een voortgangsoverleg belegd. 

3. Voor elk (voortgangs)overleg wordt door Opdrachtnemer een agenda opgesteld en 

minimaal 3 dagen voorafgaand aan het overleg naar alle genodigden gestuurd. 

4. De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende overleggen en zorgt 

voor de verspreiding van de verslagen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het overleg. 

5. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om 

een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor 

benodigde Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de 

bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen, 

kantoren en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, 

te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht 

en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen. 

6. De voertaal tijdens de (voortgangs)overleggen is Nederlands. 

1.1.2 Voortgangsrapportage 
1. De Opdrachtnemer dient een Voortgangsrapportage op te stellen, ter kennis te brengen 

en actueel te houden. 

2. In de Voortgangsrapportage dienen tenminste de volgende onderdelen te worden 

opgenomen: 

1) Voortgang op hoofdlijnen: 

a. Voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. Stand van zaken integrale veiligheid; 

c. Status social return; 

d. Onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de start- 

en/of einddata van betaalposten;  

e. Verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde 

tekortkomingen;  

f. Status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, energiereductie, 

communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving 

aangeboden CO2-reductieambitie;  

g. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.  

h. Beschrijving van de voortgang sinds de vorige rapportage; 

i. Rapportage per paragraaf uit deze Vraagspecificatie; 

j. (Mogelijke) knelpunten in de voortgang; 

k. Van alle ingediende Documenten dient te worden gemeld of er al dan niet 

afwijkingen (en de status van de afwijkingen) t.o.v. de Documenten hebben 

plaatsgevonden; 
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l. In het voortgangsrapport dient een overzicht te worden opgenomen van te 

werk gestelde / te stellen (zelfstandige) hulppersonen van de 

Opdrachtnemer.  

2) Omgevingsmanagement 

a. Omgevingsmanagement; 

b. Terugblik afgelopen termijn en vooruitblik komende termijn;  

c. Voorziene communicatie met derden;  

3) Technisch Management 

a. Overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;  

b. Terugblik afgelopen termijn en vooruitblik komende termijn; 

c. Overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, 

hoeveelheid, herkomst en bestemming.   

4) Overzicht van de aanvullingen in de volgende dossiers c.q. registers: 

a. V&G-dossier; 

b. Vergunningenregister (zie 3.1.2); 

c. Meldingenregister (zie 3.2.3). 

5) Planning: 

a. Planning met voortgangsstandlijn; 

b. Indien de Hoofdplanning gewijzigd is, dienen de wijzigingen beschreven te 

worden en de nieuwe Hoofdplanning toegevoegd te worden. 

6) Risico’s: 

a. Top 5 risico’s uit het risicodossier en de beheersmaatregelen; 

b. Wijzingen of aanvullingen op het risicodossier met een korte toelichting op 

de wijziging of aanvulling. 

7) Voortgang van de activiteiten met betrekking tot de volgende plannen: 

a. Ontwerp;  

b. Dimensionering systeem en leveranties; 

c. Instandhouding Kabels & Leidingen; 

d. Installaties; 

e. Verkeersmaatregelen plan; 

f. Plannen voortkomende uit Annex III; 

g. Plannen voortkomende uit Annex IV. 

8) Overzicht van alle te werk gestelde / te stellen (zelfstandige) hulppersonen van 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer en een verklaring dat de Opdrachtnemer 

voldoet aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). 

9) Overzicht van alle Afwijkingen op de Overeenkomst en eventueel benodigde 

maatregelen, alsmede consequenties in tijd en geld indien die maatregelen 

mogelijk leiden tot een Wijziging. 

10) Overzicht van alle Voorstellen tot Wijzigingen op de Overeenkomst die nog in 

behandeling zijn. 

11) Overzicht van communicatie met derden die heeft plaatsgevonden. 

12) Overzicht van Documenten die zich in de acceptatieprocedure bevinden en de 

status daarvan met vermelding van moment van indiening en moment dat reactie 

van Opdrachtgever ontvangen dient te zijn. 

13) Overzicht van alle Documenten die zich in de toetsingsprocedure bevinden en de 

status daarvan en moment van indiening met verwijzing naar verslagen en/of 

correspondentie en/of andere documenten waarin inhoud en afspraken zijn 

vastgelegd. 

1.1.3 Volmacht 
1. De Opdrachtnemer dient een Volmacht Vertegenwoordiger Opdrachtnemer en Volmacht 

Vervanger Vertegenwoordiger Opdrachtnemer op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. In elke volmacht dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: 

1) vermelding van het nummer van de Overeenkomst; 

2) namen en voornamen van de volmachtverlener; 

3) namen en voornamen van de gevolmachtigde; 

4) volmacht gegeven door een daartoe bevoegd persoon (bewijs handelsregister); 
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5) onbeperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle feitelijke rechtshandelingen 

die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden. 

1.2. Inkoopmanagement  

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te 

managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige 

hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

1.2.1 Zelfstandige hulppersonen  
1. Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de 

zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 

50.000,= excl. omzetbelasting, dient de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 

tevoren te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

2. De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 

Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 

hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

(UEA), volgens het model dat bij de aanbesteding van deze opdracht is gehanteerd.  

Van de door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende UEA dienen van 

deel II de afdelingen A en B te zijn ingevuld en deel III volledig te zijn ingevuld. De 

zelfstandige hulppersoon dient op het UEA onder deel II A, Identificatie, zijn KvK-

nummer en vestigingsnummer te vermelden. Acceptatie door de Opdrachtgever 

beperkt zich uitsluitend tot de genoemde omstandigheden in deel III van het UEA. 

Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van 

de omstandigheden, genoemd in deel III van het UEA, dan kan de Opdrachtgever 

besluiten dat:   

1.      de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt 

geaccepteerd; en   

2.      de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon 

te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.  

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich 

bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het UEA, maar nog 

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige 

hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie 

artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, 

wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.  

 

3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een 

zelfstandig hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 

Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

1.3. V&G-management 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot veiligheids- en gezondheidsmanagement te verrichten, 

zodanig dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en 

het Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd 

gesloopt kan worden. 
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1.3.1 V&G-plan  
1. De Opdrachtnemer dient het V&G-plan dat de Opdrachtgever bij de contractstukken 

heeft aangeleverd, verder uit te werken, ter kennis te brengen en actueel te houden. 

2. Het V&G-plan dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: 

1) een beschrijving van het proces om te komen tot een dossier; 

2) de naam van de coördinator voor de ontwerp-, uitvoering- en onderhoudsfase; 

3) een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid; 

4) beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G; 

5) beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten 

en (bijna) ongevallen; 

6) beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt; 

7) beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking 

tot V&G-risico’s; 

8) beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt 

verzorgd. 

9) beschrijving van de wijze waarop geborgd wordt dat voldaan wordt aan de 

verplichtingen in het kader van de NEN3140. 

1.3.2 V&G-dossier 
1. De Opdrachtnemer dient een V&G-dossier op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. 

2. Het V&G-dossier dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit; 

3. In het V&G-dossier dient tenminste het volgende te worden opgenomen: 

1) relevante rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen; 

2) het risicoregister op het gebied van V&G. Dit risicoregister dient ten minste een 

overzicht van actuele beheersingsmaatregelen te bevatten die getroffen dienen te 

worden bij werkzaamheden aan het Werk tijdens Realisatie, Instandhouden en na 

oplevering Instandhouding; 

3) Het V&G dossier dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van:  

a. Vastgestelde risico’s; 

b. Beheersmaatregelen; 

c. Ontwerpkeuzes; 

d. Verificatie- en validatieresultaten 

e. As-Built gegevens; 

f. Overblijvende integrale veiligheidsrisico’s voor beheer en onderhoud; 

g. Overige relevantie informatie. 

1.3.3 Afschrift kennisgeving arbeidsinspectie 
1. De Opdrachtnemer dient de kennisgeving conform artikel 2.27 

Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid 

(voorheen Arbeidsinspectie) te versturen; de Opdrachtgever dient een Afschrift van 

deze kennisgeving te ontvangen. 

1.3.4 Coördineren en uitvoeren V&G-proces 
1. De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig 

vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle 

maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de 

Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

2. Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst een 

coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer zorg te 

dragen voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe een 

overall coördinator aan te stellen. 
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3. De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator ontwerpfase te benoemen die belast is 

met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te 

hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

4. De Opdrachtnemer dient een V&G-coördinator uitvoeringsfase te benoemen die belast 

is met, ten minste, de taken die voortvloeien uit artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze coördinator dient voldoende bevoegdheid te 

hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

5. De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig 

artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. 

6. De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van veiligheid aan (zelfstandige) 

hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. 
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2. Projectbeheersing 

 

2.1. Scopemanagement 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope 

van het Werk, de Instandhouding en de Monitoring en de 

Werkzaamheden wordt beheerst. 

2.1.1 Werkpakketmanagement 
1. De Opdrachtnemer dient een Objectenboom en een Work Breakdown Structure (WBS) 

op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. De WBS dient aan de volgende eisen te voldoen: 

1) alle (deel)processen en activiteiten moeten opgenomen zijn in werkpakketten; 

2) de hiërarchische structuur van werkpakketten moet zichtbaar zijn;  

3) de relatie van werkpakketten met de objecten moet zichtbaar zijn; 

4) elk WBS-element moet een uniek nummer en een unieke omschrijving hebben; 

5) de output van een werkpakket moet altijd één of meerdere blijvende onderdelen 

van het werk vormen. Blijvende onderdelen dienen óf Documenten óf objecten te 

zijn. 

2.2. Financieel management 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot financieel management te verrichten, zodanig dat 

betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten 

van Werkzaamheden. 

2.2.1 Termijnstaat 
1. De Opdrachtnemer dient een Termijnstaat op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. De Opdrachtnemer dient in de Termijnstaat betaalposten te benoemen; de laatste 

betaalpost betreft laatste termijn en is minimaal 5% van de totale aanneemsom welke 

pas wordt voldaan indien alle documenten zijn opgeleverd; voor deze betaalposten 

gelden de volgende eisen: 

1) een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 

werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS; 

2) de Opdrachtnemer geeft bij iedere betaalpost: 

a. Een korte beschrijving van de daaronder vallende Werkzaamheden; 

b. Een korte beschrijving van het resultaat van deze Werkzaamheden; 

c. Geplande startdatum van deze Werkzaamheden; 

d. Geplande einddatum van deze Werkzaamheden. 

3) de financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten 

betreft de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) 

betreffende werkpakket(ten); 

4) de Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige 

kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 

(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AK, W&R) naar rato van 

de directe kosten plus de gerelateerde eenmalige kosten te verdelen over de 

betaalposten (exclusief een eventuele stelpost); 

5) de som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de 

in de Basisovereenkomst vastgestelde prijs. 
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3. Bij de Termijnstaat dient grafisch overzicht van de geprognotiseerde factuurbedragen 

uitgezet over de gehele looptijd van de Overeenkomst te worden bijgevoegd. 

4. De Termijnstaat dient te zijn gebaseerd op het onderstaande concept 

Betaalpost Omschrijving Startdatum Einddatum Financiële waarde 

B01 Ontwerp N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

B02 Voorbereiding N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

B03 Realisatie N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

B04 Opleverdossier 

Realisatie 

N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

B05 Instandhouding N.t.b. N.t.b. Minimaal 10% van de 

totale aanneemsom 

B06 Monitoring & Evaluatie N.t.b. N.t.b. Minimaal 10% van de 

totale aanneemsom 

B07 Opleverdossier 

Instandhouding 

N.t.b. N.t.b. 5% van de totale 

aanneemsom 

Totaal     

B08 Stelpost 01 N.t.b. N.t.b. € 25.000 

B09 Stelpost 02 N.t.b. N.t.b. € 3.000 

 

2.2.2 Betalingsregeling 
1. Betaling vindt plaats in termijnen. De Opdrachtnemer dient te bepalen wat de 

grondslag vormt voor deze termijn: 

1) Betalingsregeling op basis van gerealiseerd product: met ‘gerealiseerde product’ 

wordt een pakket aangeduid, dat bestaat uit concrete en fysieke resultaten van 

Werkzaamheden die feitelijk gerealiseerd zijn en die voldoen aan de 

overeengekomen specificaties. Een resultaat dient een afgerond geheel te vormen 

in de zin dat het op zich al een functionele waarde vertegenwoordigt of het vormt 

een logische afgeronde productiestap 

2) Betalingsregeling op basis van geleverde dienst: met ‘geleverde dienst’ wordt een 

samenstel aangeduid van activiteiten, Werkzaamheden die niet direct gekoppeld 

zijn aan concrete fysieke resultaten of objecten. Hieronder valt bijvoorbeeld het 

tijdelijke beheer van de weg (schouwen, nemen verkeersmaatregelen etc.) 

gedurende de realisatie van het Werk. 

2. Opdrachtnemer dient een betalingsverzoek in op basis van de voortgang van de 

betaalpost.  

3. Een betalingsverzoek dient minimaal te zijn voorzien van de volgende gegevens: 

1) De naam van het Werk; 

2) Het nummer van de Basisovereenkomst; 

3) Datum van de geaccepteerde Termijnstaat; 

4) Percentage van de voortgang per betaalpost; 

5) De BTW is apart gespecificeerd in het bedrag; 

6) Gefactureerd bedrag/ openstaand bedrag/ totaal bedrag (Basisovereenkomst art. 

2 lid 4); 

7) De datering en ondertekening door de Opdrachtnemer. 

4. De Opdrachtgever geeft een prestatieverklaring af op het betalingsverzoek wanneer het 

de laatste termijn voor die betaalpost is. In andere gevallen betreft het een verklaring 

dat Opdrachtgever akkoord is met de voortgang van het werk conform de Termijnstaat. 

5. De Opdrachtnemer kan nu een factuur indienen conform het betalingsverzoek. 

6. De laatste 10% van een betaalpost zal slechts betaald worden nadat voor deze 

betaalpost een complete prestatieverklaring is afgegeven. 

7. Een betaalpost is pas afgerond na acceptatie van alle werkzaamheden en alle 

documenten van alle van toepassing zijnde werkpakketen binnen de betaalpost. 

8. Geaccepteerde Verzoeken tot Wijzigingen en stelposten dienen separaat van 

betaalposten te worden gefactureerd. Facturen ten gevolge van Wijzigingen dienen het 



 

 Pagina 13 van 40 

wijzigingennummer en het bestelnummer, van de desbetreffende Wijziging te 

vermelden. 

2.2.3 Onderbouwen inschrijfsom 
1. De Opdrachtnemer dient een 'Staat van Ontleding van Inschrijfsom'  ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

2. De Opdrachtnemer dient tevens, 2 weken na ontvangst proces verbaal van 

aanbesteding, een detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

3. In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, per post van de Staat van Ontleding van Inschrijfsom uitgesplitst 

naar: 

     a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

     b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal 

(indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

     c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing 

verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. indirecte kosten: 

     a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

     b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

     c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico. 

4. De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is 

opgenomen in de Staat van Ontleding van Inschrijfsom. 

5. De in de Staat van Ontleding van Inschrijfsom en de detailbegroting op te nemen 

bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in 

redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten 

Werkzaamheden. 

6. De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, 

productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van Ontleding van Inschrijfsom en/of 

de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de inschrijfsom wordt gewijzigd. 

7. Afwijkingen van in de Staat van Ontleding van Inschrijfsom en/of de detailbegroting 

vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de 

Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of 

schadevergoeding. 

8. De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de paragraaf 14, 15 en 45 

UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond 

van paragraaf 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing 

zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te 

hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een 

onredelijke uitkomst zou leiden. 

2.2.4 Opschorten betaling 
1. De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. 

2. Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet 

afgeven van een prestatieverklaring als bedoeld in paragraaf 33 UAV-GC 2005. 

3. Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de 

Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en 

die voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze 

afdoende is opgelost. 

4. Als tekortkoming wordt in ieder geval aangemerkt:  

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  

2. het niet hebben van een geaccepteerde bankgarantie;  

3. het niet hebben van een geaccepteerde kwaliteitsplan met onderliggende 

deelkwaliteitsplannen;  

4. het in het kader van de contractbeheersingsfilosofie (SCB) hebben van een 

zwaarwegende negatieve bevinding op systeemniveau;  
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5. het handelen in strijd met de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Flora- en 

Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet dan wel met de bepalingen die in dat kader 

zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

5. Het opschorten van de betaling van een gedeelte van het termijnbedrag geschiedt 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 

Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die betrekking heeft op 

(uitsluitend) een betaalpost, die aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform paragraaf 

20 lid 4, paragraaf 21 lid 10 of paragraaf 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde 

van de betreffende termijn niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost. 

6. In geval van opschorting van de betaling van een gedeelte van het termijnbedrag, 

wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de 

termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

7. De betaling van een opgeschort termijnbedrag vindt plaats bij een volgende termijn 

nadat de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

8. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van de betaling van het gehele of 

gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. 

2.2.5 Bijdragen CROW 
1. Over deze Overeenkomst is een ‘Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW 

ProContractdata’ verschuldigd. 

1) De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de 

Opdrachtnemer. Door of namens Opdrachtgever is de Overeenkomst 

geregistreerd bij CROW en daarbij is de verlegde betalingsverplichting vermeld. 

2) Om aan de betalingsverplichting te voldoen doorloopt de Opdrachtnemer de 

volgende procedure: 1. CROW verstrekt per email een link naar een deels voor 

ingevuld specificatieformulier aan de Opdrachtnemer; 2. Opdrachtnemer 

completeert het formulier; 3. Aansluitend stuurt CROW een op diens naam 

gestelde factuur ten bedrage van 0,15% van het in artikel 2 lid 4 van de 

Basisovereenkomst vermelde bedrag, met een maximum van € 55.000,--, 

verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, algemeen tarief, aan 

Opdrachtnemer; 4. Opdrachtnemer voldoet, met vermelding van de 

factuurgegevens, de factuur; 5. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag 

ontvangt Opdrachtnemer een betalingsbewijs van CROW ten bewijze dat de 

afdracht daadwerkelijk is verricht. 

3) De Opdrachtnemer voegt het betalingsbewijs toe aan het eerstvolgende verzoek 

tot prestatieverklaring. 

2. Over deze Overeenkomst is een ‘Bijdrage CROW Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 

verschuldigd. 

1) De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de 

Opdrachtnemer. Door of namens Opdrachtgever is de Overeenkomst 

geregistreerd bij CROW en daarbij is de verlegde betalingsverplichting vermeld. 

2) Om aan de betalingsverplichting te voldoen doorloopt de Opdrachtnemer de 

volgende procedure: 1. CROW verstrekt per email een link naar een deels voor 

ingevuld specificatieformulier aan de Opdrachtnemer; 2. Opdrachtnemer 

completeert het formulier; 3. Aansluitend stuurt CROW een op diens naam 

gestelde factuur ten bedrage van 0,15% van het in artikel 2 lid 4 van de 

Basisovereenkomst vermelde bedrag, met een maximum van € 55.000,--, Over 

dit bedrag wordt geen omzetbelasting geheven; 4. Opdrachtnemer voldoet, met 

vermelding van de factuurgegevens, de factuur; 5. Na ontvangst van het 

verschuldigde bedrag ontvangt Opdrachtnemer een betalingsbewijs van CROW 

ten bewijze dat de afdracht daadwerkelijk is verricht. 

3) De Opdrachtnemer voegt het betalingsbewijs toe aan het eerstvolgende verzoek 

tot prestatieverklaring. 
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2.3. Planningsmanagement 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in 

de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de uiterste 

datum van oplevering en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt 

gerealiseerd. 

2.3.1 Hoofdplanning 
1. De Opdrachtnemer dient een Hoofdplanning op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. De vigerende Hoofdplanning dient als bijlage bij de 

Voortgangsrapportage te zijn gevoegd. 

2. In de Hoofdplanning dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: 

1) alle werkpakketten die benoemd zijn in de WBS-activiteiten, uitgezet in de tijd; 

2) relevante afstemming met Opdrachtgever (bijvoorbeeld voortgangsoverleggen, 

communicatietermijnen); 

3) de begin- en einddatum van de betaalposten en de contractuele mijlpalen; 

4) de momenten waarop informatie wordt gecommuniceerd naar de omgeving en 

weggebruikers, uitgesplitst per communicatiemiddel (bv. infoavonden, mailings, 

nieuwsberichten op website, vooraankondigingen, etc.); 

5) de relevante data van de acceptatiemomenten conform Annex III, inclusief 

toetstermijn Opdrachtgever; 

6) aanvraagdata van alle vergunningen, alsmede de verwachtte toekenningsdata; 

7) in het risicodossier benoemde beheersmaatregelen. 

3. De Hoofdplanning dient opgebouwd te zijn als een gesloten netwerk waarbij:  

1) van ieder werkpakket en/of activiteit de voorganger(s) en opvolger(s) zichtbaar 

zijn, met uitzondering van het eerste en laatste; 

2) de kritieke paden zichtbaar zijn. 

2.4. Risicomanagement 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans 

van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen 

voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 

2.4.1 Risicodossier 
1. De Opdrachtnemer dient een Risicodossier op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. 

1) In het Risicodossier dienen tenminste de volgende onderdelen te worden 

opgenomen: 

a. een beschrijving van het proces om risico’s te beheersen; 

b. risico’s die door de Opdrachtgever worden gesignaleerd; 

c. risico’s die door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd.  

2) En per risico: 

a. een beschrijving van de ongewenste gebeurtenis; 

b. een beschrijving van de oorzaak of oorzaken; 

c. een beschrijving van de gevolgen, alsmede kwalificeren; 

d. de kans van optreden van de gevolgen gekoppeld aan de omvang van het 

gevolg; 

e. de werkpakketten waar het risico aan gerelateerd is; 
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f. welke partij (Opdrachtgever of Opdrachtnemer) verantwoordelijk is voor de 

beheersmaatregel van het risico; 

g. de preventieve en/of correctieve beheersmaatregelen; 

h. per maatregel de actiehouder, de geplande datum gereed, en de status van 

de maatregel, de effectiviteit van de maatregelen in de vorm van een 

restkwantificering van het risico, de mogelijke gevolgen, minstens voor de 

aspecten tijd, geld, en mogelijk voor organisatie, informatie en kwaliteit. 

3) De Opdrachtnemer dient risico’s en daarbij horende maatregelen in de plannen 

waarop deze van toepassing zijn, op te nemen, nader te specificeren en te 

implementeren. 

2.5. Kwaliteitsmanagement 

DOELSTELLING Waarborgen dat geëiste product- en proceskwaliteit op 

beheerste, expliciete en transparante wijze wordt geleverd. 

2.5.1 Projectkwaliteitsplan (PKP) 
1. De Opdrachtnemer dient een Projectkwaliteitsplan (PKP) op te stellen, ter kennis te 

brengen en actueel te houden. 

2. Het PKP dient een nadere uitwerking te zijn van het plan van aanpak dat bij de 

inschrijving is ingediend. 

3. Het PKP dient te onderbouwen dat de projectbeheersing van de Opdrachtnemer ertoe 

leidt dat de Werkzaamheden zodanig worden verricht dat wordt voldaan aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

4. In het PKP dienen tenminste de volgende onderwerpen te worden opgenomen:  

1) kwaliteitsbeheersing, waaronder met name: het voorkomen en afhandelen van en 

Wijzigingen, het gereed melden van producten, de opleveringsprocedure en de 

kwaliteit van zelfstandige hulppersonen; 

2) raakvlakbeheersing, waaronder met name de raakvlakken tussen het Werk en zijn 

omgeving, tussen ontwerp, uitvoering en onderhoud en tussen disciplines binnen 

het Werk; 

3) voortgangsbeheersing; 

4) een organisatieschema van de projectorganisatie van de Opdrachtnemer waarin 

de verschillende functies en namen van personen die deze vervullen zijn 

aangegeven, alsmede een nadere omschrijving van betrokken functies, inclusief 

specifieke toegewezen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste 

kwalificaties, inclusief eventuele vervangingsregeling; 

5) de overlegstructuur binnen de projectorganisatie van de Opdrachtnemer. 

Minimaal per vergadering vermelden: frequenties, doel, voorzitter, deelnemers, 

onderwerpen (agenda), distributielijst van het verslag en de tijdslimiet 

waarbinnen deze verstuurd moet worden; 

6) de wijze waarop de verschillende Documenten c.q. documentenstromen worden 

beheerst; 

7) een overzicht van alle Documenten die de Opdrachtnemer ter kennis gaat 

brengen. Daarbij dient aangegeven te worden welke documenten ter Acceptatie of 

ter toetsing worden voorgelegd. 

8) de wijze waarop risicomanagement wordt ingericht. Minimaal vermelden het 

proces om risico’s te beheersen en de wijze waarop geborgd wordt dat 

beheersmaatregelen in de plannen worden opgenomen, nader worden 

gespecificeerd en worden geïmplementeerd; 

9) een overzicht van de Werkzaamheden die de Opdrachtnemer voornemens is uit te 

besteden, inclusief de gegevens van de derden aan wie de Opdrachtnemer 

voornemens is deze Werkzaamheden uit te besteden; 

10) het onderdeel vergunning dient de wijze waarop het vergunningenmanagement 

wordt ingericht te beschrijven. Daarbij dient tenminste aangegeven te worden 

waar de voorwaarden worden geregistreerd en de wijze waarop wordt 
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gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden van de vergunningen, 

ontheffingen of toestemmingen worden nageleefd; 

11) de wijze waarop communicatie met de omgeving wordt vormgegeven: 

a. Het onderdeel Communicatie dient te beschrijven hoe de communicatie over 

het project en klachtenafhandeling worden vormgegeven tijdens de 

realisatie van het Werk;  
1. een stakeholdersoverzicht (inclusief beschrijving) te bevatten van 

de bij de realisatie van het Werk betrokken partijen, waaronder 

de partijen voor wie de Werkzaamheden gevolgen (kunnen) 

hebben; 

2. voor zover niet anders bepaald, wordt beschreven hoe het 

contact met de omwonenden wordt onderhouden;  

3. welke communicatie wordt voorzien: met wie, op welke wijze en 

op welk moment; 

4. de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever omtrent communicatie, 

afgestemd met de eisen in hfd.3. 

12) de wijze waarop verkeersmanagement wordt ingericht: 

a. Het onderdeel Verkeersmanagement dient te beschrijven hoe de 

verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en verkeershinder wordt 

geminimaliseerd. 

1. CROW-publicatie 96 a/b is van toepassing.  

2. In het onderdeel verkeersmanagement dienen minimaal de 

volgende onderdelen te worden opgenomen: 

a. inleiding met o.a. beschreven de plaats van het onderdeel 

Verkeersmanagement binnen de documentenstructuur, de 

aanleiding, de doelstellingen en een beschrijving van de 

organisatie 

b. tenminste beschreven de randvoorwaarden voor 

doorstroming en bereikbaarheid, relatie met de omgeving 

(evenementen, werken en afstemming), de gereserveerde 

data van de weekendwerkzaamheden 

c. fasering en planning met tenminste beschreven de 

hoofdfasering en verkeerssystemen, de faseovergangen, de 

fasevoorbereiding en extra benodigde afzettingen (subfasen) 

en de planning van de Werkzaamheden 

d. Werkzaamheden en verkeersmaatregelen per fase met 

tenminste een beschrijving van de Werkzaamheden en 

verkeersmaatregelen per fase. 

e. de maatregelen voor de beheersing van de risico’s ten 

aanzien van het verkeer die de Opdrachtnemer heeft 

geïdentificeerd in zijn risicoanalyse. 

3. Het onderdeel Verkeersmanagement dient van elke tijdelijke 

verkeerssituatie: 

a. weer te geven hoe de volgende bestemmingen bereikbaar 

zijn: 

b. woningen, bedrijven en instellingen in de directe omgeving; 

c. de bedrijven en instellingen binnen de werkgrenzen; 

4. te beschrijven wat de (omleidings)routes zijn voor de volgende 

weggebruikers: 

a. langzaam verkeer; 

b. (vracht)autoverkeer; 

c. openbaar vervoer; 

d. nood- en hulpdiensten; 

5. de geplande begin- en einddatum te vermelden en tevens de 

datum waarop de voorbereiding van de tijdelijke verkeerssituatie 

dient te worden gestart. 
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6. De Opdrachtnemer dient voor indiening van het onderdeel 

Verkeersmanagement de inhoud ervan af te stemmen met de 

nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in 

een door hem te organiseren bereikbaarheidsoverleg. 

13) De wijze waarop risicomanagement wordt ingericht; 

14) De Opdrachtnemer dient de V&V-strategie te beschrijven. De V&V-strategie dient 

gebaseerd te zijn op de Leidraad SE. De V&V-strategie dient ten minste de 

volgende onderdelen te bevatten: 

a. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

b. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en 

validaties met alle relevante activiteiten; 

c. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij 

verificaties en validaties. 

d. Waar relevant dient dit bij de verschillende technisch management 

processen nader uitgewerkt te worden. 

e. De V&V-strategie dient aantoonbaar aan te sluiten op de 

contractbeheersingsfilosofie van het Werk. 

15) De Opdrachtnemer dient het ontwerpproces te beschrijven. 

a. Het ontwerpproces dient aantoonbaar te worden gebaseerd op het 

risicodossier; 

b. Nadere uitwerking van de V&V strategie voor het realisatieproces. 

16) De Opdrachtnemer dient het uitvoeringsproces te beschrijven. 

a. Het uitvoeringsproces dient aantoonbaar te worden gebaseerd op het 

risicodossier. 

b. In het uitvoeringsproces dienen tenminste de volgende onderdelen te 

worden opgenomen: 

1. een overzicht van de werkwijze waaruit blijkt wie, met welk 

materieel welke Werkzaamheden uitvoert; 

2. een overzicht van de Werkzaamheden die de Opdrachtnemer 

voornemens is uit te besteden, inclusief de gegevens van de 

derden aan wie de Opdrachtnemer voornemens is 

Werkzaamheden op te dragen; 

3. een overzicht van alle vergunningen en toestemmingen die de 

Opdrachtnemer dient te verkrijgen voor de realisatie van het 

Werk; 

17) De Opdrachtnemer dient het instandhoudingsproces te beschrijven. 

18) De Opdrachtnemer dient het proces Monitoring & Evaluatie te beschrijven. 

5. De Opdrachtnemer dient de in het PKP beschreven processen met geplande 

tussenpozen te beoordelen en waar nodig bij te sturen, om te bewerkstelligen dat deze 

bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend zijn. 

6. De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat de in 

het PKP beschreven processen doeltreffend functioneren. 

2.5.2 Afwijkingen 
1. De Opdrachtnemer dient afwijkingen te identificeren en van elke afwijking een 

Afwijkingsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. In de Afwijkingsrapportage dienen tenminste de volgende onderdelen te worden 

opgenomen: 

1) uniek volgnummer; 

2) geconstateerd door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer; 

3) datum constatering; 

4) omschrijving afwijking; 

5) oorzaak afwijking; 

6) afwijking op eisnummer / ontwerptekening; 

7) afwijking op werkpakket; 

8) of correctie mogelijk is; 

9) omschrijving correctie; 

10) omschrijving van de corrigerende maatregel; 
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11) datum wanneer de corrigerende maatregel uitgevoerd zal zijn; 

12) hoe wordt gemeten dat de corrigerende maatregel wordt geëffectueerd; 

13) omschrijving gevolgen planning; 

14) beheersmaatregel gevolgen planning; 

15) opsomming aan te passen Documenten; 

16) datum dat de correctie is uitgevoerd; 

17) datum implementatie corrigerende maatregelen; 

18) Maatregelen, ter voorkoming van het opnieuw laten optreden van deze afwijking: 

inclusief verantwoordelijke; uiterste datum van uitvoering en koppelingen met 

WBS-activiteiten waar de maatregel betrekking op heeft en daarmee toetsbaar is; 

19) datum aanpassing Documenten. 

3. De Opdrachtnemer dient: 

1) bevindingen en tekortkomingen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en 

gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen 

door de Opdrachtnemer geconstateerd; 

2) binnen tien dagen na het constateren van een afwijking alle te treffen 

maatregelen inclusief plandata in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben. 

Indien het een afwijking betreft die is opgesteld naar aanleiding van een 

negatieve bevinding die schriftelijk door de Opdrachtgever is gemeld, dient de 

Opdrachtnemer de maatregel en de geplande datum schriftelijk terug te melden 

aan de Opdrachtgever; 

4. De correctie van een afwijking dient uiterlijk plaats te vinden voor afronding van het 

betreffende werkpakket. 

5. Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van 

blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een verzoek tot Wijziging in te dienen. 

2.5.3 Wijzigingen 
1. De Opdrachtnemer dient Wijzigingen te identificeren, een overzicht bij te houden en 

waar nodig een Verzoek tot Wijziging (VTW) op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. In een Verzoek tot Wijziging (VTW) dienen tenminste de volgende onderdelen te 

worden opgenomen: 

1) naam en nummer van project; 

2) korte beschrijving van de Wijziging in de vorm van een titel; 

3) uniek nummer van de Wijziging; 

4) initiatiefnemer van de Wijziging Opdrachtgever of Opdrachtdrachtnemer; 

5) revisiebalk met opsteller, datum en omschrijving; 

6) omschrijving aanleiding, contractuele motivatie (inclusief verwijzing naar eisen 

en/of specifieke onderdelen van de Overeenkomst); 

7) de scope en resultaat dient beschreven te zijn; 

8) het effect op gerelateerde werkpakketten in de WBS en de betreffende objecten; 

9) het effect op reeds geaccepteerde of getoetste Documenten; 

10) de planningsconsequenties dient inzichtelijk gemaakt te zijn; 

11) een prijsonderbouwing, de prijs en aanvullende voorwaarden dient inzichtelijk 

gemaakt te zijn; 

12) consequenties voor de risico’s van het Werk; 

13) een verwijzing naar het risico dat in de risicoanalyse is opgenomen (indien de 

Wijziging een gevolg is van het optreden van een risico); 

14) locatie van de Wijziging dient inzichtelijk gemaakt te zijn. 

2.6. Documentenmanagement 

DOELSTELLING Waarborgen dat de archivering en stroming van 

Documenten, expliciet en transparant wordt uitgevoerd en beheerst. 

2.6.1 Projectdossier VISI 
1. De Opdrachtnemer dient een Projectdossier in te richten en dit actueel te houden. 
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2. Uitwisseling van formele documenten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal 

plaatsvinden door middel van de open standaard VISI-systematiek. Voor meer 

informatie over de VISI-systematiek wordt verwezen naar www.crow.nl/visi.  

3. Onder formele communicatie wordt output van processen verstaan die in deze 

vraagspecificatie en/of de UAV-GC beschreven staan.   

Dit betreft tenminste:  

1)  Acceptatie van Documenten als bedoeld in § 20 van de UAV-GC 2005.  

2)  Toetsing van Documenten als bedoeld in en § 21 van de UAV-GC 2005.  

3)  Aanbieden Termijnstaten, (acceptatie van een termijnstaat geldt als afgifte van de 

prestatieverklaring)  

4)  Wijzigingen (waaronder begrepen de prijsaanbieding in geval van een door de 

Opdrachtgever opgedragen Wijziging).  

5)  Keuring, aanvaarding en (deel)oplevering.  

6)  Uitwisseling verslagen.  

7)  Diverse meldingen die zijn opgenomen in de vraagspecificatie Proces.  

4. Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer voorschrijft, wordt communicatie door middel van de VISI-systematiek 

daarmee gelijkgesteld.  

5. Berichten verzonden met VISI moeten worden gezien als rechtsgeldige brieven waarop 

geen aanvullende natte handtekening nodig is en die daardoor niet voorzien hoeven te 

worden van een begeleidend schrijven. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:  

1) Berichten waarbij de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtgever of de 

Opdrachtnemer om ondertekening vraagt. Denk aan opdrachtbrieven of offertes. Deze 

kunnen als ondertekende bijlage aan het bericht worden toegevoegd.  

2) Berichten die niet door een gemachtigde van de Opdrachtnemer zelf verzonden 

worden. In deze gevallen is of een ondertekend begeleidend schrijven met de inhoud 

van het bericht of een andere ondertekende bijlage nodig waaruit blijkt dat een 

gemachtigde van de Opdrachtnemer als verzender van het bericht kan worden gezien.  

3) Natte handtekeningen kunnen ook geëist zijn op specifieke documenten vanuit het 

contract, zoals een volmacht, of op specifieke formulieren, bijvoorbeeld op basis van 

het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer.  

6. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een eigen licentie voor deze software.   

1) De eigen VISI-software dient te zijn voorzien van het door CROW verstrekte 

keurmerk 'VISI-compatible software'.   

2) De looptijd van een eigen licentie moet tenminste doorlopen tot 6 maanden na 

afloop van de laatste onderhoudstermijn.   

3) Licentiekosten voor de eigen licentie komen voor rekening van Opdrachtnemer.  

7. Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op laten 

zetten, met passende transacties voor haar projecten, waarop aangesloten dient te 

worden. Zowel tijdens de voorbereiding en realisatie van het Werk als tijdens de 

Meerjarig Onderhoudsperiode. Tevens heeft de provincie via Bakker en Spees een 

softwarelicentie voor haar eigen team.  

8. Opdrachtnemer dient de nadere inrichting van de berichtstromen binnen de eigen 

organisatie op het raamwerk van de provincie aan te laten sluiten. Kosten voor het 

realiseren van aanpassingen aan het raamwerk komen voor rekening van 

Opdrachtnemer.  

1) Opdrachtnemer dient problemen met de werking, inrichting en/of koppeling van 

systemen zelf met de leverancier te bespreken en op te pakken.  

2) Kosten gemoeid met eventuele problemen komen voor rekening van de 

Opdrachtnemer.  

9. Opdrachtnemer en haar personeel dient daartoe over voldoende kennis te beschikken 

om te kunnen communiceren op basis van VISI.  

10. De Opdrachtnemer dient de VISI berichten volledig en correct te vullen.  

11. De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorg te dragen 

voor alle benodigdheden om onbeperkt en continu gebruik te kunnen maken van 

de VISI-gebruikerssoftware, zoals een internetverbinding met voldoende bandbreedte.  

12. In het VISI-raamwerk dient alle informatie te zijn vastgelegd over de gewenste wijze 

van communiceren.   

http://www.crow.nl/visi
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1) Uiterlijk gelijktijdig met het indienen van het projectmanagementplan, dient de 

Opdrachtnemer aan te geven of en zo ja, welke communicatie uit zijn 

projectorganisatie aan het raamwerk dient te worden toegevoegd.   

2) Binnen twee weken, nadat de Opdrachtnemer heeft aangegeven welke 

communicatie uit zijn projectorganisatie aan het VISI-raamwerk dient te worden 

toegevoegd, dient de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mee te delen of deze 

toevoegingen voor hem acceptabel zijn en zo ja, op welke termijn het raamwerk aan de 

zijde van Opdrachtgever aangepast kan worden.   

3) Wijzigingen in het raamwerk (zowel geïnitieerd door Opdrachtgever als door 

Opdrachtnemer) zullen niet als een Wijziging op het contract gelden.  

13. Daar waar mogelijk dient gebruik gemaakt van de overzichten uit VISI voor de 

gevraagde registers. 

2.6.2 Documentmanagement 
1. De Opdrachtnemer dient voor de Opdrachtgever elk Document dat hij ter Acceptatie of 

ter toetsing indient, te verifiëren aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

2. Dat de verificatie van het Document heeft plaatsgevonden, dient te blijken uit een 

verificatierapport. 

3. De Documenten dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn, (of, waar dit niet 

mogelijk of niet gewenst is, met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, in 

een andere taal), waarbij:  

1) Digitale Documenten zijnde tekeningen opgesteld en aangeleverd zijn in dwg- en 

pdf-formaat - het standaard bestandsformaat van AutoCad (versie 2000 of later). 

2) Tekeningen dienen te voldoen aan de Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie 

Noord-Brabant (zie document 14.2) en Richtlijn Resultaatbeschrijving Tekeningen 

provincie Noord-Brabant (zie document 14.3).  

3) Documenten, niet zijnde tekeningen berekeningen en planningen opgesteld en 

aangeleverd zijn in MS Office (versie 2000 of later).  

4) Planningen in digitale vorm (MS Project 2003) aan de Opdrachtgever ter 

beschikking gesteld zijn.  

5) De documentenstructuur en het format van Ontwerpen zoals beschreven in 

paragraaf ontwerpproces van deze vraagspecificatie dient aangehouden te 

worden.  

6) Elk document minimaal omvat:  

a. Type document;  

b. Een uniek identificatienummer;  

c. Status (concept of definitief);  

d. Autorisatie (naam, functie, datum, paraaf);  

e. Inhoudsopgave;  

f. Paginanummering;  

g. Versienummer;  

h. Datum;  

i. Titel;  

j. Naam auteur/opsteller.  

7) Bij aflevering, oplevering en overdracht van Documenten deze zowel in 

Bronformaat (= het formaat van de applicatie waarin het originele document is 

opgesteld) als in PDF formaat overgedragen zijn. 

4. Aangepaste documenten dienen voorzien te zijn van een wijzigingstabel of dienen op 

een andere manier zichtbaar te maken waar de verschillen met de vorige versie 

aanwezig zijn. 
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3. Omgevingsmanagement 

 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen 

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en 

corrigeren), zodanig dat het Werk, de Instandhouding en de 

Monitoring wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en met optimaal draagvlak, conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen.  
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, 

leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

3.1. Vergunningen 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zich in te spannen voor het 

verkrijgen van alle voor het Werk, de Instandhouding en de 

Monitoring relevante vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen (hierna te noemen “vergunningen”). 

3.1.1 Vergunningen aan te vragen door Opdrachtnemer 
1. De Opdrachtnemer dient alle benodigde vergunningen op eigen naam aan te vragen en 

draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt tenzij hiervoor iets anders is 

geregeld in Annex I. Indien een vergunning op grond van de geldende wet- en 

regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden zal de 

Opdrachtnemer de aanvraag na verkregen machtiging van Opdrachtgever op naam van 

laatstgenoemde indienen.  

2. De vergunningen dienen te worden aangevraagd bij het hiervoor bestemde 

vergunningenloket van de betreffende instantie. 

3.1.2 Vergunningenregister 
1. De Opdrachtnemer dient een Vergunningenregister in te richten, ter kennis te brengen 

en actueel te houden. 

2. Het Vergunningenregister dient een overzicht te geven van alle voor de 

Werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen. 

3. In het Vergunningenregister dienen per vergunning, ontheffing of toestemming 

tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: 

1) naam en adres bevoegd gezag; 

2) doel van vergunningen, ontheffingen of toestemmingen; 

3) de wettelijke grondslag; 

4) op welk werkpakket de betreffende vergunningen, ontheffingen of toestemmingen 

betrekking heeft; 

5) de status van vergunningen, ontheffingen of toestemmingen; 

6) de uiterlijke datum waarop de vergunningen, ontheffingen of toestemmingen 

benodigd zijn (mijlpaal); 

7) de (eventuele) verloopdatum van de geldigheid van de vergunningen, 

ontheffingen of toestemmingen. 

3.2. Communicatie 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot communicatie met derden zo publieksvriendelijk 
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mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) 

relatie met betrokkenen na te streven. Onder derden wordt onder 

meer verstaan: de naburige bedrijven en de omwonenden; de 

beheerders, de gebruikers van de omliggende infrastructuur en 

terreinen; en mogelijke belangengroepen. 

3.2.1 Bouwbord 
1. De Opdrachtnemer dient een Bouwbord te plaatsen. Het ontwerp van dit bouwbord 

dient te zijn afgestemd met de Opdrachtgever.  

2. Het bouwbord dient te voldoen aan de vigerende huisstijl en eisen die voortvloeien uit 

de 'Notitie bouwbord provincie Noord-Brabant', zoals is opgenomen in Annex XIII.  

3. De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de Werkzaamheden het 

bouwbord te verwijderen.  

4. De Opdrachtnemer dient het bouwbord minimaal 3 weken voor start van de 

Realisatiewerkzaamheden te plaatsen. 

5. Het ontwerp en realisatie van het Bouwbord wordt per stelpost verrekend, zie Annex 

VIII Stelposten. 

3.2.2 Communicatie met derden 
1. Onder derden wordt verstaan:  

1) de omwonenden;  

2) gebruikers van de omliggende infrastructuur en terreinen; 

3) mogelijke overige betrokken organisaties of belangengroepen. 

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

3. Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd 

door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden of 

algemene vragen dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De 

Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

4. De Opdrachtnemer dient van overleggen met derden verslagen te maken en deze ter 

informatie toe te sturen aan de Opdrachtgever. 

5. Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden 

aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is 

niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

6. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communicatiemiddelen die 

tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te 

publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

7. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein 

te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

8. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

9. Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten 

of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en 

het informeren van weg- en vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 

1) weggebruikers; 

2) bewoners van direct aanliggende percelen; 

3) bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4) hulpverleningsdiensten; 

5) gemeenten; 

6) provincies; 

7) wegbeheerders; 

8) brandstofverkooppunten. 

Voor bouwcommunicatie kan gebruik worden gemaakt van onder andere de volgende 

communicatiemiddelen: 

9) bouwborden; 
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10) vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIP’s; 

11) informatieborden. 

10. De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen 

en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

3.2.3 Meldingenproces 
1. De Opdrachtnemer dient een Meldingenregister op te stellen, ter kennis te brengen en 

deze actueel te houden. 

2. In het Meldingenregister dienen van alle klachten de volgende onderdelen te worden 

opgenomen: 

1) datum van ontvangst; 

2) naam- en contactgegevens van de melder; 

3) beschrijving van de klacht; 

4) voorgestelde maatregel om de klacht te verhelpen; 

5) datum en generiek inhoud van de terugkoppeling richting de melder. 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie ten aanzien van vragen 

(met uitzondering van vragen van de media), problemen, meldingen en klachten uit de 

omgeving in relatie tot de Werkzaamheden inclusief de afhandeling daarvan.   

4. De Opdrachtnemer dient te registreren welke vragen, problemen, meldingen en klachten 

zijn afgehandeld, de voorgestelde beheersmaatregelen en welke nog open staan. Dit 

geldt zowel voor vragen, problemen, meldingen en klachten die zijn neergelegd bij de 

Opdrachtnemer als voor vragen, problemen, meldingen en klachten die zijn 

doorgespeeld naar de Opdrachtgever.  

5. Vragen, problemen, meldingen en klachten dienen door Opdrachtnemer binnen vijf 

kalenderdagen te zijn beantwoord. Wanneer geen onmiddellijk antwoord mogelijk is, 

dient Opdrachtnemer een ontvangstbevestiging te versturen waarin staat aangegeven op 

welke termijn een inhoudelijk antwoord verwacht mag worden.  

6. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever op de hoogte te houden van de gestelde 

vragen, problemen, meldingen en klachten, inclusief de voortgang van de afhandeling.  

3.3. Kabels en leidingen 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient tijdens de Werkzaamheden zorg te 

dragen voor de ongestoorde instandhouding van de functionaliteit 

van alle kabels en leidingen, behoudens in de periode dat zij verlegt 

dan wel verwijderd worden en behoudens de situatie als beschreven 

in onderstaande paragrafen. 

3.3.1 Beschermen en instandhouden K & L 
1. De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-

publicatie 500, “Schade voorkomen aan kabels en leidingen”, van 2 november 2016. 

2. Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. 

3. Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of 

leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken 

kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in 

kennis te stellen. 

4. De kosten welke gemoeid zijn met tijdelijke maatregelen en definitief herstel komen 

voor rekening van de Opdrachtnemer. 

3.3.2 Coördinatie en verleggen K & L 

1. De Opdrachtnemer dient alle aanwezige kabels en leidingen te inventariseren en te 

lokaliseren.  
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2. Indien uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde inventarisatie van Kabels en Leidingen 

blijkt dat deze niet door de Opdrachtgever is aangegeven in de door Opdrachtgever 

verstrekte gegevens, dient deze beschouwd te worden als Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 3.    

3. De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in 

acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, 

verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen welke genoemd 

zijn in Annex I. 

4. Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding 

welke niet in Annex I is opgenomen noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden 

of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek 

tot Aanpassing (VtA) op te stellen en ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor te 

leggen. 

5. De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing (VtA) met de kabel- of 

leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, onder het 

voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende 

inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan 

kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

6. De projectovereenstemming dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: 

1) uitvoeringstechnische oplossing.  

2) planning van de verleggings- of beschermingswerkzaamheden.  

3) door de Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden welke nodig zijn om de 

uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk te maken die door of namens de 

Kabel of leidingbeheerder worden uitgevoerd. 

7. De projectovereenstemming dient aantoonbaar gebaseerd te zijn op de voor de 

Opdrachtgever zo laag mogelijke aan kabels- en leidingbeheerder te vergoeden kosten. 

Hierbij dient de Opdrachtnemer uit te gaan van het slechts 1 keer te verleggen van de 

betreffende K&L, tenzij aangetoond kan worden dat deze oplossing duurder is voor de 

Opdrachtgever dan verleggen in fasen of het meerdere keren verleggen van de 

betreffende kabel of leiding. 

8. Indien er geen andere regeling van toepassing is verklaard door de Opdrachtgever, 

geldt dat de coördinatiekosten van Werkzaamheden of maatregelen die benodigd zijn 

om de verlegging van K&L door de kabel- of leidingbeheerder mogelijk te maken door 

de Opdrachtnemer gedragen worden. De Opdrachtgever zal de 

projectovereenstemming accepteren indien deze naar zijn oordeel voldoet aan de 

genoemde regelingen en eisen van de toekomstige beheerder. 

9. Voor het verleggen van kabels en leidingen dient de Opdrachtnemer alle communicatie 

te verzorgen met de beheerders van de kabels en leidingen.  

1) de Opdrachtgever dient schriftelijk uitgenodigd te worden voor de overleggen 

tussen de Opdrachtnemer en de beheerders van de kabels en leidingen. 

2) de Opdrachtgever dient schriftelijk op de hoogte te worden gehouden over de 

afspraken tussen de Opdrachtnemer en de beheerders van de kabels en leidingen. 

3.4. Flora en fauna 

DOELSTELLING: De Werkzaamheden dienen met respect voor de natuur en 

het milieu te worden uitgevoerd. 

3.4.1 Ecologisch Werkprotocol 
 

1. De Opdrachtnemer dient een Ecologisch werkprotocol op te stellen, ter kennis te 

brengen en Opdrachtgever hierover te informeren voor de start van de 

Uitvoeringswerkzaamheden.  

2. In het ecologisch werkprotocol dient omschreven te staan welke maatregelen getroffen 

moeten worden om effecten op beschermende soorten flora en fauna te voorkomen. 

Het werkprotocol dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:   
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1) hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten aanzien van flora 

en fauna worden opgenomen in het werkproces;   

2) hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;   

3) hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;   

4) hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot negatieve effecten 

op flora en fauna;   

5) hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van beschermde soorten;   

6) de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.   

3. De Opdrachtnemer dient de naleving van het Ecologisch Werkprotocol te monitoren en 

eventuele afwijkingen terug te melden aan Opdrachtgever.  

4. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nemen van mitigerende maatregelen 

ter bescherming van de aanwezige Flora en Fauna.  

5. De Opdrachtnemer zorgt dat personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

werkzaamheden op de locatie met de beschermde soorten beschikken over 

aantoonbare door het bevoegd gezag erkende deskundigheid of werken onder directe 

aansturing van deze persoon.  

6. Kosten voor het nemen van de mitigerende maatregelen zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer.  

7. De Opdrachtnemer dient bij aantreffen van vermoedelijk door de Wet 

Natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten dit onmiddellijk te melden bij 

de Opdrachtgever.  

8. Voortzetting van de Werkzaamheden mag pas na toestemming van de Opdrachtgever 

plaatsvinden en nadat de Opdrachtnemer het werkprotocol heeft doorlopen met 

inachtneming van het bepaalde in paragraaf 44 UAV-GC 2005.  
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4. Technisch management 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, 

aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit 

de Overeenkomst, gebruik makend van Systems Engineering conform 

de leidraad SE. 

4.1. Systems engineering 

DOELSTELLING De Werkzaamheden dienen met Systems Engineering 

gestructureerd en navolgbaar uitgevoerd worden. 

4.1.1 Ontwerpproces op basis van Systems Engineering 
1. De Opdrachtnemer dient bij alle Werkzaamheden die vallen onder H4 Technisch 

Management SE toe te passen conform Leidraad SE. 

2. De Opdrachtnemer dient het ontwerpproces uit te voeren met inachtneming van het 

PKP. 

3. De Opdrachtnemer dient het ontwerpproces te laten aansluiten bij de 

contractbeheersingsfilosofie van het Werk. 

4.2. Datamanagement 

DOELSTELLING  Data inwinning en -uitwisseling over de Werkzaamheden 

dient op een zodanige wijze uitgevoerd te worden dat Opdrachtgever 

hiermee kan voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

4.2.1 Geodesie 
1. De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een DTM 

(Digitaal Terrein Model) in te winnen. 

1) De Opdrachtgever stelt als basis 3D-data beschikbaar. 

Een Digitaal Terrein Model (DTM) is een driedimensionale digitale weergave van 

het terrein. In het DTM worden de vorm en ligging van een terrein beschreven 

met behulp van breuklijnen. Deze breuklijnen zijn vastgelegd in ruimtelijke 

coördinaten, ligging (X,Y) en de NAP-hoogte (Z). 

2) Bestandformaat van de DTM wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald. 

3) Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, waarbij 

een indeling is gemaakt in 2 klassen: 

                                                       Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP 

Klasse    Soort geometrie             σXY                        σZ 

    1         Hard                               4                              2 

    2         Zacht                              8                             6,5 

 

Klasse 1:  Goed idealiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning, 

kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc. 

Klasse 2:  Redelijk idealiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en 

onderkant talud, insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn etc. 

2. De Opdrachtnemer dient aan te tonen hoe de grondslag ten behoeve van het project 

tot stand gekomen is. 

1) Opdrachtnemer dient een inrichtings- en een beheersplan Geodesie op te stellen. 

a. Het inrichtings- en beheersplan Geodesie dient ten minste de volgende 

informatie te bevatten:  

• Opzet grondslagnet met een aansluiting of controle op het 

Rijksdriehoekstelsel en NAP-net; 
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• Oplevering van puntnummer;x;y;z,σx;σy;σz; 

• Specificaties: 

  o grondslagpunten moeten worden verzekerd met een duurzaam 

materiaal, bijv. meetspijker of ijzeren buis; 

  o grondslagpunten moeten zo geplaatst worden, zodat zij gedurende het 

werk en 6 maanden daarna bruikbaar zijn; 

  o voor de nieuw gecreerde grondslagpunten gelden de volgende eisen ten 

aanzien van precisie: 

     - precisie X- en Y coördinaat: σx en σy ≤ 2 cm 

     - precisie Z coördinaat: σz ≤ 3 cm 

• Beschrijving beheer grondslagnet:  

  o contactpersonen Opdrachtnemer en Opdrachtgever; 

  o beschrijving presentatie verstrekte gegevens grondslagpunten;  

  o procedure voor beheer en verstrekken gegevens grondslagpunten 

     - periodieke controle grondslagnet;  

     - criteria voor aanpassing coördinaten grondslagpunten;  

     - vermelding verstoringen van grondslagpunten;  

• De opdrachtgever kan, indien gewenst, grondslag verstrekken uit een 

interne grondslagdatabase. 

3. Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening een overleg in te plannen met 

Opdrachtgever / Databeheer assetmanagement en geodesie 

4. Opdrachtnemer dient geometrie revisiegegevens t.b.v. het areaalbeheer aan te leveren 

aan de Opdrachtgever. 

1) De op te leveren geometrie revisiegegevens omvatten het volgende gegevens: 

o het provinciale datamodel; dit omvat de inwinning van objecten conform het 

provinciale datamodel langs en op provinciale wegen. Denk hierbij voor wegen 

aan verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen, verlichtingsobjecten, 

hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, 

wegkanten en geleiderailconstructies.  

o alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient te worden, zoals deze in het 

provinciale datamodel is opgenomen. Hiervoor wordt verwezen  naar het 

Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. 

o Areaalgegevens; indien deze gegevens niet in het datamodel voorkomen, dient 

hierover overleg gevoerd te worden met de Opdrachtgever. 

o de objecten dienen te worden ingemeten in X, Y en Z coördinaten binnen, die 

het gehele gebied, die de opnamegrenzen beschrijven..  

o Voor de start van de metingen dient overleg gevoerd te worden met de 

opdrachtgever over de volgende punten: 

   - de areaalgegevens dienen te worden opgeleverd in een dgDialog BGT-

omgeving. Voor de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan 

van de bestaande aanwezige data, welke wordt aangeleverd door de 

Opdrachtgever.  

   - in het kort doornemen van het Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. 

Het handboek wordt bij de start van project beschikbaar gesteld in de op dat 

moment geldende versie. 

   - in beheer en gebruik zijnde versiebeheer dgDialog BGT. 

   - verschillende inwinningsmethodieken: 

      • inwinning d.m.v. terrestrische metingen 

      • inwinning d.m.v. scanmethodieken 

      • inwinning d.m.v. fotogrammetrie 

   - indien niet voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT worden in 

overleg alternatieven besproken. Dit overleg dient voor aanvang van de 

werkzaamheden plaats te vinden. 

   - uiterlijk twee weken na de openstelling van de weg, dan wel de gedeeltelijke 

openstelling van de weg dienen de revisiegegevens aan Opdrachtgever te worden 

overgedragen. 

2) Er gelden de volgende meetinstructies: 

o Er dient in het meetproject duidelijk aangegeven te worden welke objecten 
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nieuw ingewonnen zijn en welke verwijderd moet worden; 

o Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, waarbij 

een indeling is gemaakt in 2 klassen: 

                                                        Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP 

Klasse    Soort geometrie             σXY                        σZ 

    1         Hard                               8                             8 

    2         Zacht                             15                            8 

 

Klasse 1  Goed idealiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning, 

kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc. 

Klasse 2  Redelijk idealiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en onderkant 

talud, insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn etc. 

 

o Lijnen moeten bestaan uit gemeten punten. Er mogen dus geen lijnen worden 

geconstrueerd; 

o Lijnen moeten gemeten worden als rechtstanden, dus er mogen geen bogen 

gemeten worden. 

4.2.2 Omgaan met gegevens ondergrond 
1. In verband met het kunnen aanleveren van gegevens, conform de BRO, aan de 

Landelijke voorziening BRO  (LV BRO), dient opdrachtnemer (en eventuele 

onderaannemers (onderaannemers) in de aanleverketen) zich eenmalig aan te melden 

via https://www.basisregistratieondergrond.nl/. Hiervoor is eHerkenning 2+ nodig. 

1) De opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt 

voldaan aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de Wet 

basisregistratie Ondergrond (BRO), waaronder het namens Opdrachtgever 

uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de 

onderzoeksplicht met betrekking tot de LV BRO. 

2) De Opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers (onderaannemers) in de 

aanleverketen) dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid 

van voor de opdracht relevante gegevens. 

3) Aangetoond dient te worden dat de LV BRO geraadpleegd is. De Opdrachtnemer 

(en eventuele onderaannemers (onderaannemers) in de aanleverketen) dient te 

kunnen overleggen een bewijs waaruit blijkt de datum van raadpleging LV BRO, 

alsmede de voor het project relevante aanwezige informatie in de LV BRO op 

moment van raadpleging. 

4) Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in 

de LV BRO, dient de Opdrachtnemer conform artikel 30 van de Wet 

basisregistratie ondergrond, namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van 

redenen, daarvan melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende 

procedure. 

5) Indien de Opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers (onderaannemers) in de 

aanleverketen) in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, 

dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO (IMBRO-XML), 

zoals beschreven in de hiervoor beschikbare gegevenscatalogi. De meest recente 

versie van de gegevenscatalogi zijn beschikbaar op 

https://www.basisregistratieondergrond.nl. 

6) De Opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers (onderaannemers) in de 

aanleverketen) dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 28 

kalenderdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

7) Indien de door de Opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers 

(onderaannemers) in de aanleverketen) geleverde gegevens aan de LV BRO 

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te 

verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

2. Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk 

verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit 

van de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de 

Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

https://www.basisregistratieondergrond.nl/
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Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient provincie Noord-Brabant als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

1) De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

4.2.3 Duurzaamheid 
1. De Opdrachtnemer dient binnen 6 maanden na oplevering een LCA van het 

gerealiseerde Werk aan te leveren. De exacte scope wordt in na gunning overleg met 

de Opdrachtgever bepaald. 

2. De LCA(‘s) moet(en) aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1) De LCA dient te zijn opgesteld conform de Bepalingsmethode Milieuprestaties 

Bouwwerken, met de versie die van kracht is op de datum van oplevering. Tenzij 

anders met Opdrachtgever is overeengekomen. 

2) De LCA waarmee wordt ingeschreven dient bij het opstellen professioneel te zijn 

ondersteund. Onder professionele ondersteuning wordt verstaan: het inschakelen 

van een door Stichting MRPI of Nationale Milieudatabase erkende LCA adviseur. 

Deze LCA adviseur dient te bevestigen dat de project specifieke LCA is opgesteld 

conform de Bepalingsmethode Bouwwerken en dient hiervoor het vigerende SBK 

toetsingsprotocol te hebben gebruikt.  

3. De Opdrachtnemer dient deze LCA (of tenminste een hiervan afgeleide EPD) binnen 1 

jaar na oplevering ter opname aan te leveren aan de Nationale Milieudatabase. Kosten 

die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

4. De Opdrachtnemer dient op basis van deze LCA een MKI-rapportage op te stellen. Deze 

MKI-rapportage dient de volgende onderdelen te bevatten: 

1) Een MKI-berekening voor de fases A1-A3 

2) Een volledige project specifieke MKI 

3) De CO2-footprint als afgeleide van de project specifieke MKI 

5. De Opdrachtnemer dient bij oplevering een materialenrapportage te leveren waaruit ten 

minste blijkt: 

1)  In welke mate sprake is geweest van hergebruik van aanwezige materialen 

2) In welke mate sprake is geweest van inzet van hergebruikte materialen 

3) In welke mate na einde levensduur hergebruik mogelijk is van de geleverde 

materialen. 

6. De Opdrachtnemer dient informatie vast te leggen op basis waarvan de NOx-uitstoot 

kan worden berekend. 

4.3. Verifiëren en Valideren 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat 

expliciet en objectief aantoonbaar wordt gemaakt dat (een onderdeel 

van) het Werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen en geschikt is 

voor het beoogde gebruik ervan. 

4.3.1 V&V-plan 
1. De Opdrachtnemer dient een V&V-plan op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. Het V&V-plan dient te beschrijven hoe de Opdrachtnemer aan aantoont dat het Werk 

en de Werkzaamheden voldoen aan de daaraan gestelde eisen. In het bijzonder dient 

hierbij ingegaan te worden op de FAT en SAT. 

3. Het V&V-plan dient per eis een geldige V&V-methode te beschrijven. 

4. V&V-methoden dienen: 

1) te bestaan uit: 

a. een bewijsvoeringsmethode; 

b. een beoordelingscriterium; 

c. een beoordelaar; 
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d. eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en 

validatie; 

2) betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de 

onderdelen van) het Werk; 

3) te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en validatie die 

bij de eisen in deze Vraagspecificatie zijn genoemd. 

4.3.2 V&V-dossier 
1. De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. 

2. Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te 

bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1) de betreffende objecten; 

2) de betreffende eisen; 

3) een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de 

geplande methode; 

4) de bewijsvoeringsmethode; 

5) het beoordelingscriterium; 

6) de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; 

7) de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie); 

8) het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9) de beoordelaar (naam en functie); 

10) het resultaat van de beoordeling. 

3. De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te 

stellen en aan de Opdrachtgever te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

4.3.3 Keuringsplan 
1. De Opdrachtnemer dient een Keuringsplan op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. 

2. In het Keuringsplan dienen FAT- en SAT-protocollen te worden opgenomen. 

3. In het Keuringsplan dienen minimaal de volgende stoppunten te worden opgenomen: 

1) Moment van uitvoeren FAT 

2) Moment van uitvoeren SAT 

4. Bijwoonpunten:  

1) Plaatsen kast  

2) Aansluiten kast  

3) Opleveren tijdelijk fietspad 

 

Bij deze stop- en bijwoonpunten dient een afgevaardigde van Opdrachtgever tenminste 

2 weken voor de geplande datum uitgenodigd te zijn. 

4.4. Ontwerpproces 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden 

voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en 

uitvoerbaar is. 

4.4.1 Voorlopig ontwerp 
1. De Opdrachtnemer dient een Voorlopig Ontwerp op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. De inhoud van het ontwerp dient minimaal:  

1) aan te sluiten bij de eisen gesteld in Deel 1 producteisen; 

2) alle objecten te omvatten die tot het Werk behoren; 

3) voorzien te zijn van de werkgrenzen, beheergrenzen en kadastrale grenzen; 

4) voldoende informatie te bevatten om het nodige ruimtegebruik in x, y en z-

richting te toetsen; 
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5) te voldoen aan de berekeningen behorende bij het voorlopig ontwerp; 

6) te voldoen aan de gestelde eisen; 

7) in een ontwerpnota uitgeschreven te staan. 

3. De inhoud van de berekeningen dienen minimaal:  

1) aan te sluiten bij de eisen gesteld in Vraagspecificatie Deel 1 Producteisen;  

2) voorzien te zijn van alle uitgangspunten; 

3) voorzien te zijn van conclusies welke verwerkt worden in het ontwerp; 

4) voorzien te zijn van informatie die betrekking heeft op de wijze van uitvoering. 

4. De tekeningen dienen te voldoen aan onder meer: 

1) ‘Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen.pdf’; 

2) ‘Richtlijn Tekenwerkzaamheden.pdf’; 

3) ’Richtlijn Tekenwerkzaamheden_Kaders_Tekeninghoofden.zip’. 

5. De inhoud van de ontwerpnota dient minimaal: 

1) voorzien te zijn van een onderbouwing van de gemaakte ontwerpkeuzes i.r.t. de 

projectdoelstellingen; 

2) in te gaan op de beheer- en onderhoudbaar van het systeem; 

3) in te gaan op de installatieveiligheid. 

4.4.2 Definitief ontwerp 
1. De Opdrachtnemer dient een Definitief Ontwerp op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. De inhoud van het ontwerp dient minimaal:  

1) te voldoen aan de eisen aan het Voorlopig Ontwerp; 

2) voorzien te zijn van de toe te passen materialen. 

3. De inhoud van de berekeningen dienen minimaal:  

1) te voldoen aan de eisen aan het Voorlopig Ontwerp. 

4. De tekeningen dienen te voldoen aan onder meer: 

1) de eisen aan het Voorlopig Ontwerp 

5. De inhoud van de ontwerpnota dient minimaal: 

1) te voldoen aan de eisen aan het Voorlopig Ontwerp. 

4.4.3 Uitvoeringsontwerp 
1. De Opdrachtnemer dient een Uitvoeringsontwerp op te stellen en ter kennis te brengen. 

2. Het Uitvoeringsontwerp dient een verdere uitwerking te zijn van alle onderdelen 

genoemd bij het Definitief Ontwerp. 

3. Het Uitvoeringsontwerp dient alle informatie te bevatten waarmee het Werk 

gerealiseerd wordt. 

4. Het Uitvoeringsontwerp dient een overzicht te bevatten van alle toe te passen 

materialen. 

5. Het Uitvoeringsontwerp dient de basis te zijn van alle te vervaardigen werkplannen die 

nodig zijn om het Werk te realiseren. 

4.5. Realisatie 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het Werk, de Instandhouding en de 

Monitoring en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

4.5.1 Plan vrijkomende materialen 
1. De Opdrachtnemer dient een Plan vrijkomende materialen op te stellen, ter kennis te 

brengen en actueel te houden.  

2. Het Plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1) uit te voeren onderzoeken; 

2) aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3) werkvolgorde en werkmethode; 
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4) te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5) wijze van laden, vervoeren, dep laats van bestemming en de verwerking of 

toepassing van de vrijkomende materialen; 

6) wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, 

bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7) de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen. 

3. Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen 

eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te 

vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te 

ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.  

4. Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de Opdrachtgever is aangegeven 

dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid 

van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 

procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. De CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend 

asfalt" is hier van toepassing.   

5. Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er 

sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, dan worden de kosten voor het 

gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de 

hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur vergoed.  

6. De kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid 

teerhoudende verharding worden op aparte declaratie vergoed tegen een bedrag van € 

50,= (vijftig euro) per ton exclusief omzetbelasting. 

7. De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde 

vrijgekomen materialen, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen de volgende 

onderdelen zijn benoemd: 

1) Datum afvoer; 

2) Aard van de materialen; 

3) Hoeveelheid; 

4) Herkomst; 

5) Bestemming;  

6) Afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

8. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het 

eigendom heeft verkregen conform Annex V “Vrijkomende materialen”, dienen de 

bewijzen van Acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

4.5.2 Realisatie 
1. De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden aan 

objecten waarvoor de Ontwerpwerkzaamheden nog niet volledig zijn afgerond en/of 

geaccepteerd en er sprake is van een vergunde situatie. 

2. De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden aan 

objecten voordat er sprake is van een door Opdrachtgever geaccepteerde FAT. 

3. De Opdrachtnemer mag het fietspad niet openstellen voordat er sprake is van een door 

Opdrachtgever geaccepteerde SAT.  

4. Tijdens de realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer hinder voor de omgeving en 

de weggebruikers als gevolg van bouwactiviteiten en bouwverkeer te minimaliseren. 

Daarbij gaat het om stofvorming, verlichting, vervuiling, zichthinder, trilling, schade en 

geluid. 

5. De Opdrachtnemer dient de wegbeheerder en nevenaannemers te betrekken bij de 

planning van de realisatie. Dit houdt het volgende in: 

1) Vroegtijdige afstemming met nevenaannemers over planning i.v.m. mogelijk 

geplande werkzaamheden nevenaannemers in de omgeving. Opdrachtnemer dient 

daar waar mogelijk te zoeken naar combinatie van werkzaamheden om 

verkeershinder te beperken. Contactgegevens volgen na gunning 



 

 Pagina 34 van 40 

2) Rekening houden met en 2 weken voor openstelling fietspad inplannen van 

inspectie door weginspecteur. De weginspecteur moet vóór opening kunnen 

beoordelen of het fietspad veilig open kan. Contractgegevens volgen na gunning. 

3) Voor openstelling fietspad organiseren van een toolbox voor EPC 

onderhoudsaannemer, installatieverantwoordelijke en weginspecteur(s) over 

mogelijke en/of noodzakelijke ingrepen bij calamiteiten en benodigde 

veiligheidstelling met bijbehorende naslagdocumentatie. 

4) Tijdens instandhouding en monitoring/evaluatie 2 weken voor uitvoering melden 

van geplande werkzaamheden aan installatie i.v.m. mogelijke meldingen van 

storingen. Proces voor spoedingrepen dient na gunning besproken te worden.  

5) Bijhouden van een logboek van uitgevoerde activiteiten in de kast. 

Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de periode van 

Instandhouding overgegaan wordt naar een beheersysteem waarbij documentatie 

én logboeken op afstand benaderbaar zijn.  

4.5.3 Bouwkundige vooropname 
1. Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële 

kans bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan 

dient de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:  

- gecertificeerd is conform BRL 5024, of  

- voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 teneinde via de procedure uit hoofdstuk 

7 van de BRL 5024 het KOMOprocescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. waarbij de bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd 

onder controle van een geaccrediteerde certificatie instelling conform hoofdstuk 3 van 

BRL 5024. 

2. De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in het vorige lid 

voor de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en 

risicocontouren te laten vastleggen op een tekening.  

3. Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient de 

Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als 

uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 

4. De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 4.5.3.1, voor 

alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een 

monitoringsplan te laten opstellen. Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of 

risicocontouren blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, 

dient Opdrachtnemer eveneens voor die objecten en/of (landbouw)gronden een 

bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren door eerder bedoelde zelfstandige 

hulppersoon. .  

5. De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te 

verrichten conform de BRL 5024. 

6. De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te leggen 

in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale 

gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

7. De Opdrachtnemer dient binnen 10 werkdagen nadat een vooropnamerapport gereed is 

gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de 

eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

8. De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat alle 

vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 

Opdrachtgever. 

9. De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde toestand van 

objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven. 

4.5.4 Bouwkundige monitoring 
1. De Opdrachtnemer dient een monitoringsdossier op te stellen, ter kennis te brengen en 

actueel te houden. 

2. Het monitoringsdossier dient van alle omgevingsobjecten minimaal het volgende te 

bevatten:  
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a. het overzicht van de omgevingsobjecten; 

b. de nulmeting; 

c. de deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 

d. de schouwrapporten; 

e. een overzicht van de meetpunten. 

f. de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd. 

g. wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 

3. Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de Opdrachtnemer een op grond 

van BRL 5023 gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een plan van 

aanpak opstelt en uitvoert. 

4. De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan 

van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever. 

5. De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden (zoals 

hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de 

rechthebbenden en deze rechthebbenden in de gelegenheid te stellen om bij het 

plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

6. De Opdrachtnemer dient het monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen in 

te dienen bij de Opdrachtgever. 

4.5.5 Schadeafhandeling 
1. Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan dient de 

Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en over de 

schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

2. Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient de 

Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade – 

kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

3. De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de Opdrachtnemer, 

gelet op de belangen van de weggebruiker, gerechtigd om door de Werkzaamheden 

opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, 

zonder dat daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk 

behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade expertise heeft plaatsgevonden. 

4. Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter dekking van 

door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische 

onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van bestaande eigendommen, het eigen risico, 

andere niet verzekerde kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze 

vordering bij de eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

5. De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van schade zorgvuldig 

en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren overlast als gevolg van de 

schade wordt geminimaliseerd. 

6. Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn ten 

behoeve van de door schade getroffen derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te 

voorzien zonder dat de Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te 

worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

7. De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen van aanspraken 

van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks overleg te voeren met de 

leidend(e) verzekeraar(s) van de Opdrachtnemer. 

8. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever niet nakomt 

inzake het afwikkelen van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, dan is de 

Opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te verzorgen. De 

Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte kosten bij de eerstvolgende 

betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen in te houden of op andere 

wijze op de Opdrachtnemer te verhalen. 

9. De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden conform de 

gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente lijst “Tarieven Gasunie 

LTO Nederland”. 
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4.6. Instandhouding 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient, tijdens en na realisatie, het 

systeem in stand te houden, zodanig dat het Werk en de 

Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

4.6.1 Instandhouding tijdens realisatie 
1. Objecten die behoren tot het Werk dienen tot de oplevering in stand te worden 

gehouden. 

2. Het instandhouden dient ervoor te zorgen dat de objecten blijven voldoen aan de eisen 

die zijn vermeld in de Vraagspecificatie. 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de instandhouding tijdens realisatie van 

alle objecten (voor te amoveren objecten geldt tot aan het moment van amoveren) 

binnen de systeemgrens. Dit geldt 2 weken vanaf datum gunning tot oplevering en 

voor het tijdelijk onderhoud (gedurende de uitvoeringsfase en tot het moment waarop 

volgens de eventueel per Object genoemde onderhoudsperiode na de Aanvaarding van 

het Werk door de Opdrachtgever eindigt). De in § 27 UAV-GC 2005 opgenomen leden 2 

tot en met 8, zijn hierbij van toepassing op de periode na de Aanvaarding van het Werk 

door de Opdrachtgever.  

4. Ten aanzien van het beheer en het bijbehorende onderhoud tijdens realisatie dient 

Opdrachtnemer de volgende zaken voor zijn rekening te nemen:  

1) Gebieden binnen tijdelijke systeemgrenzen die als bouwterrein / depot dienen, 

dienen zodanig te worden afgeschermd dat publiek (of vee) niet of slechts met 

bijzondere moeite kan begeven op het bouwterrein/depot;   

2) Beheer en onderhoud groenvoorzieningen;   

3) Bouwhekken en poorten voorzien van een slot om ongewenst toegang tegen te 

gaan. Schoren toepassen om deugdelijke afzetting te maken die bestand is tegen 

omtrekken en de wind. Dit geldt vanaf 4 weken voor start uitvoeringswerkzaamheden 

tot het moment van Oplevering;  

4) Indien (tijdelijke) objecten worden beklad met graffiti welke racistisch of kwetsend 

van aard zijn, of die de functie van het object belemmeren moet deze binnen 24 uur 

na constatering verwijderd worden;    

5) Indien (tijdelijke) objecten worden beplakt met stickers en/of aanplakbiljetten welke 

racistisch of kwetsen van aard zijn of die de functie van het object belemmeren moet 

deze binnen 1 week na constatering verwijderd worden;  

6) Het gehele werkterrein (+ 10 meter rondom) tijdens gehele realisatieperiode 

vrijhouden van zwerfvuil;   

7) Schade ontstaan aan te beheren objecten mag de veiligheid van de gebruiker niet in 

gevaar brengen. In het geval dat ontstane schade de veiligheid van weggebruikers 

nadelig beïnvloed, moet deze veiligheid terstond worden hersteld na constatering.    

5. Het instandhouden dient ervoor te zorgen dat de objecten blijven voldoen aan de eisen 

die zijn vermeld in de vraagspecificatie.  

6. De Opdrachtnemer dient de bestaande objecten binnen de systeemgrens te 

onderhouden op niveau B van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.  

7. De Opdrachtnemer dient de transportroutes en bouwinritten schoon te houden.  

8. De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te 

onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan 

het basisniveau.  

4.6.2 Instandhoudingsplan 
1. De Opdrachtnemer dient (in samenspraak met Opdrachtgever en 

onderhoudsaannemers) een Instandhoudingsplan op te stellen. 

2. Het Instandhoudingsplan dient tenminste: 

1) te beschrijven welke inspecties, schouwen en Werkzaamheden er minimaal 

moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het Werk blijft voldoen aan 



 

 Pagina 37 van 40 

de Vraagspecificatie voorgeschreven eisen, waarbij gestreefd wordt naar minimale 

overlast voor de gebruiker als gevolg van de Onderhoudswerkzaamheden; 

2) dient een integratie te waarborgen van alle te verwachte 

Onderhoudswerkzaamheden voor alle disciplines van Werkzaamheden gedurende 

de levensduur; 

3) alle objecten te omvatten die tot het systeem behoren; 

4) van alle inspecties en Werkzaamheden de frequentie te vermelden; 

5) van alle inspecties en Werkzaamheden, te vermelden wat de ingeschatte 

jaarlijkse kosten zijn (d.w.z. alle onderhoudskosten); 

6) de maatregelen te omschrijven voor de beheersing van de risico’s ten aanzien van 

beheer en onderhoud; 

7) De afstemming met de huidige onderhoudsaannemers te beschrijven; 

8) een onderhoudsplanning te bevatten dat inzicht geeft in wanneer inspecties en 

Werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden; 

9) Het Instandhoudingsplan dient een herstelplan te bevatten, waarin wordt vermeld 

op welke wijze (in geval van het niet behalen van de performance ratio) de 

performance ratio wél behaald wordt.  

4.6.3 Instandhouding na realisatie (periode 5 jaar) 
1. De Opdrachtnemer dient alle in het instandhoudingsplan opgenomen activiteiten uit te 

voeren v.w.b. het gerealiseerde Werk. Dit m.u.v. de reguliere vast dagelijks onderhoud 

activiteiten van de onderhoudsaannemers die zij conform hun reguliere 

onderhoudsplanning blijven uitvoeren. 

2. De Opdrachtnemer dient een Instandhoudingsrapport op te stellen, ter kennis te 

brengen en actueel te houden. 

3. In het Instandhoudingsrapport dient minimaal te zijn opgenomen: 

1) Algemene voortgang; 

2) Voortgang montoringsaspecten; 

3) Organisatie (voor evt. wijzigingen); 

4) Financieel overzicht (termijnen;  

5) Uitgevoerde werkzaamheden en resultaten;  

6) Instandhouding afgelopen periode; 

7) Geplande werkzaamheden komende periode; 

8) Actueel risicodossier. 

4.7. Monitoring & Evaluatie 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient, na realisatie, het systeem voor 

een periode van 5 jaar te monitoren en te evalueren.  

4.7.1 Monitoring 

 
1. De Opdrachtnemer dient aan Plan van Aanpak Monitoring op te stellen, ter kennis te 

brengen en actueel te houden.  

2. De Opdrachtnemer dient per kwartaal een Monitoringsrapport (in Excel) op te stellen en 

actueel te houden. 

3. Waar mogelijk dienen de monitoringsaspecten interactief, op afstand, uit te lezen zijn. 

4. In het Monitoringsrapport dient minimaal te zijn opgenomen: 

1) Passerende voertuigen. De Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren van het 

gebruik van het fietspad per uur en per dag. De kwartiergegevens moeten voor 

nadere analyses beschikbaar blijven. 

2) Energieopbrengst. Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren van de 

energieopbrengst per m^2 per uur en dag. Storingen aan het systeem dient 

Opdrachtnemer direct per mail te melden. Opdrachtnemer dient in Excel een 

overzicht te leveren van de zonnesterkte per uur per dag. 
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3) Oppervlaktetemperatuur wegdek. Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren 

van de oppervlaktetemperatuur per uur per dag van het nieuwe fietspad én 

bestaand aangrenzend fietspad. 

4) Restlevensduur. Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren van de 

restlevensduur per component van het systeem. 

5) Stroefheid wegdek. Opdrachtnemer dient de stroefheid van het wegdek 4x per 

jaar te meten, telkens in een ander seizoen en daarover na elke meting te 

rapporteren. 

6) Oorzaken schades. Opdrachtnemer dient een rapportage te leveren van de 

ontstane schades en mogelijk oorzaak door het gebruik van het fietspad anders 

dan voor bedoeld (bijvoorbeeld paarden, tractoren etc.). 

7) Kosten reparaties en herstelwerk. Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren 

van de reparaties, herstelwerk, inclusief bijbehorende kosten aan het fietspad. 

8) Kosten storingen. Opdrachtnemer dient een overzicht te leveren met 

(elektrotechnische) storingen aan het systeem. 

5. De Opdrachtnemer geeft uiterlijk 2 dagen van te voren aan wegbeheerder door dat er 

aanpassingen worden gedaan aan het fietspad. Bij spoedreparatie is dat 1 uur. 

6. De Opdrachtnemer dient jaarlijks, in het eerste kwartaal van het volgende 

jaar,  een  Jaarverslag van alle genoemde aspecten van de monitoring incl. een 

inschatting van de restlevensduur, op te lossen knelpunten en mogelijke 

oplossingsrichtingen op te stellen. 

4.7.2 Evaluatie met OG 
1. De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan een Evaluatie Zonnefietspad 

met Opdrachtgever. 

2. Evaluatiemomenten (uitgangspunt 2 uur per overleg) die minimaal plaats vinden zijn: 

1) Direct na ontwerpwerkzaamheden 

2) Direct na realisatie 

3) Per jaar aan het einde van het onderhoudsjaar (gedurende 5 jaar), waarvan het 

eerste jaar 1 extra evaluatiemoment 

4.7.3 Evaluatie binnen samenwerkingsverband Zon op Infra 
1. De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan een Evaluatie Zonnefietspad 

met Opdrachtgever én andere samenwerkingspartners binnen samenwerkingsverband 

Zon op Infra. 

2. Evaluatiemomenten (uitgangspunt 4 uur per overleg) die minimaal plaats vinden zijn: 

1) Na het tweede onderhoudsjaar 

2) Na het vijfde onderhoudsjaar 

4.8. Opleveren 

DOELSTELLING De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met 

betrekking tot het opstellen van het opleverdossier te verrichten, 

zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en 

volledig is en geschikt is voor de Instandhouding en Monitoring & 

Evaluatie van het Werk en overdracht aan andere beheer- en 

onderhoudspartijen.. 

4.8.1 Opstellen opleverdossier na Realisatie 
1. De Opdrachtnemer dient voor oplevering een Opleverdossier op te stellen en ter kennis 

te brengen. 

2. Opleverdossier dient voorafgaand aan overdracht aan de wegbeheerder afgestemd te 

worden; 

3. Het Opleverdossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

1) deel algemeen (inhoudsopgave, inleiding en leeswijzer) 
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2) aparte delen voor de volgende onderwerpen: 

a. PV-systeem 

b. opbouw verharding 

c. aanpassingen aan overige objecten 

4. Het Opleverdossier deel algemeen dient minimaal de volgende onderdelen te omvatten: 

1) inleiding; 

2) beschrijving van de toepassing zijnde werkpakketten; 

3) AS BUILT gegevens in dwg. en pdf. (o.a. tekeningen); 

4) definitieve ontwerpnota’s met totale overzicht wijzigingen en de Wijzigingen zelf;  

5) het V&G dossier; 

6) instandhoudingsplan; 

7) garantieregeling; 

8) vergunningen in pdf (zoals bouwvergunningen, ontheffingen etc.); 

9) eventuele overeenkomsten met andere beheerders (beheergrenzen, beheer en 

onderhoudsovereenkomsten, vestiging zakelijk recht etc.); 

10) NEN1010 respectievelijk NEN3140 keuringen en inspecties. 

5. Het Opleverdossier per aparte bovengenoemde discipline dient minimaal de volgende 

onderdelen te omvatten: 

1) AS BUILT gegevens betreffende onderdeel in dwg en pdf; 

2) een overzicht van de toegepaste materialen,  

3) een planning van de uit te voeren inspecties, metingen en 

Onderhoudswerkzaamheden, inclusief eventuele onderhoudsinstructie; 

4) inspecties-, keurings- en testrapporten, definitieve berekeningen DO en UO; 

5) onderzoeksresultaten; 

6) overzicht van alle Wijzigingen m.b.t. het betreffende onderdeel; 

7) fabrieksdocumentatie; 

8) garantieverklaringen; 

9) Documenten. 

6. Het Opleverdossier dient alle informatie te bevatten om aan te tonen dat aan alle eisen 

in de Overeenkomst is voldaan. 

7. Het Opleverdossier dient zodanig opgesteld en gestructureerd te zijn dat het zonder 

grote inspanning van de Opdrachtgever overgedragen kan worden aan de toekomstige 

beheerders van Werk. 

8. De Opdrachtnemer dient na aanleg een Opleverronde te organiseren. 

9. De Opdrachtnemer dient na de Onderhoudsperiode een Overdrachtsronde te 

organiseren. 

4.8.2 Opstellen opleverdossier na Instandhouding 
1. De Opdrachtnemer dient na Instandhouding een Opleverdossier op te stellen en ter 

kennis te brengen. 

2. In dit Opleverdossier na Instandhouding dienen wijzigingen t.o.v. het Opleverdossier na 

Realisatie (4.8.1) inzichtelijk te zijn gemaakt. 

3. Het Opleverdossier dient voorafgaand aan overdracht aan de wegbeheerder afgestemd 

te worden; 

4. Het Opleverdossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

1) deel algemeen (inhoudsopgave, inleiding en leeswijzer) 

2) aparte delen voor de volgende onderwerpen: 

a. PV-systeem 

b. opbouw verharding 

5. Het Opleverdossier deel algemeen dient minimaal de volgende onderdelen te omvatten: 

1) Inleiding; 

2) Beschrijving van de van toepassing zijnde werkpakketten; 

3) Technische wijzigingen; 

4) AS BUILT gegevens in dwg. en pdf. (o.a. tekeningen); 

5) Het V&G dossier; 

6) Totale pakket informatie m.b.t. M&E; 

7) Documenten; 

8) Instandhoudingsplan; 
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9) Garantieverklaring; 

10) Totale pakket informatie overig. 

6. Het Opleverdossier dient alle informatie te bevatten om aan te tonen dat aan alle eisen 

in de Overeenkomst is voldaan. 

7. Het Opleverdossier dient zodanig opgesteld en gestructureerd te zijn dat het zonder 

grote inspanning van de Opdrachtgever overgedragen kan worden aan de toekomstige 

beheerders van Werk. 

8. De Opdrachtnemer dient na de Onderhoudsperiode een Overdrachtsronde te 

organiseren. 

9. De Opdrachtnemer dient na aanleg een Opleverronde te organiseren. 


