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ANNEX I

Zaaknummer: 1635431

De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die
door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan
Opdrachtgever verleend:

Besluit/ (verwachte)
vergunning/ Bevoegd datum

Nr. ontheffing Wet Activiteit gezag verlening Opmerking
Geen.

Artikel 2 Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de
Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de
projectovereenstemmming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst

reeds is bereikt.

Naam kabel of leiding van Verantwoordelijke
derden waarvoor OG Planning bereiken feitelijke Planning feitelijke
projectovereenstemming |overeenstemming verwijdering / verwijdering /

Nr. |(heeft) bereikt (datum) verlegging verlegging

01. |Liander Nader te bepalen 0G 28-04-2021
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ANNEX 11

De planning

Zaaknummer: 1635431

In overeenstemming met artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst en met inachtneming
van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie
daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpalen
Nr. |Omschrijving Toelichting en eisen Mijlpaal
Oplevering na
1 |Realisatie - 31-10-2022
Oplevering na
2 [Instandhouding - 31-10-2027

Annexen - Zonnefietspad PNH

Pagina 4 van 33



ng Provincie
Noord-Holland

ANNEX II1I

Het acceptatieplan

Zaaknummer: 1635431

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor

te leggen:

- documenten;
- gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is
aan te wijzen of in te schakelen in het kader van deze Overeenkomst;

- specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden.

Tevens wordt aangegeven wanneer bovenstaande uiterlijk ingediend dient te zijn,
alsmede de termijnen waarbinnen de Opdrachtgever moet reageren en de eisen die
aan bovenstaande worden gesteld. De haalbaarheid van de acceptatietermijn van de
Opdrachtgever wordt bepaald door het tijdig kunnen inplannen van de voor de
Acceptatie benodigde capaciteit bij de Opdrachtgever. De benodigde tijd wordt
ingepland op basis van de documentenplanning. Indien het moment van ter
Acceptatie indienen van Documenten door de Opdrachtnemer afwijkt van de
documentenplanning, kan dit betekenen dat de Opdrachtgever af moet wijken van de
acceptatietermijnen. De Opdrachtgever zal onverwijld de Opdrachtnemer van de
nieuwe acceptatietermijn op de hoogte brengen.

Indien een acceptatietermijn de gehele of gedeeltelijke adviesperiode voor de
kerstvakantie voor de regio noord, zoals vastgesteld door het ministerie van OCW of
de bouwvakantie voor de regio noord valt, dan dient deze adviesperiode of
bouwvakantie bij de acceptatietermijn te worden opgeteld.

. . Eisen n
Uiterste datum | Aantal Acceptatie sen (aa
Document . - document) /
indienen exemplaren | Termijn .
criteria
i i e
Bankgarantie voor_l_ndlenen 1 1x digitaal 14 dagen Conform format Annex
termijn IX
Conform format Annex X
10 dagen na .
s . ; - en eisen
Bewijs van verzekering ondertekening 1x digitaal 14 dagen e
vraagspecificatie Deel 2
overeenkomst
paragraaf 1.1.4
Volmacht Vertegenwoordiger 10 dagen na Conform eisen
ondertekening 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
Opdrachtnemer
overeenkomst paragraaf 1.1.3
Volmacht Vervanaer 10 dagen na Conform eisen
ing ondertekening 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
Vertegenwoordiger Opdrachtnemer
overeenkomst paragraaf 1.1.3
Voortgangsrapportage 7 dagen voor Conform eisen
plaatsvinden 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
Voortgangsoverleg paragraaf 1.1.2
UEA Zelfstandige Hulppersoon (ZHP) Conform eisen
Vooér inzet ZHP 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2

Paragraaf 1.2.1
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Plan Social Return Conform eisen

Binnen 3 weken na

. ) 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
start uitvoering Paragraaf 1.2.22
Afschrift Arbeidsinspectie 60 dagen na Conform eisen
ondertekening 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
overeenkomst paragraaf 1.3.3
Hoofdplanning Tegelijk met Conform eisen
Projectkwaliteitspla 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
n paragraaf 2.3.1
Documentplanning Tegelijk met Conform eisen
Projectkwaliteitspla 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
n paragraaf 2.3.2
Termijnstaat Tegelijk met Conform eisen
Projectkwaliteitspla 1x digitaal 21 dagen vraagspecificatie Deel 2
n paragraaf 2.2.1
Projectkwaliteitsplan (PKP) 35 dagen na Conform eisen
1x digitaal 21 dagen vraagspecificatie Deel 2

definitieve gunning paragraaf 2.5.1

Conform eisen
1x digitaal 21 dagen vraagspecificatie Deel 2
paragraaf 2.5.5

Z.s.m. na

Verzoek tot Wijziging (VTW) constateren VTW

28 dagen
voorafgaand aan Conform eisen
Ontwerp Bouwbord start 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
uitvoeringswerkzaa paragraaf 3.2.2
mheden
Verkeersmanagementplan Conform eisen
Nader te bepalen 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
paragraaf 3.4.1
Incidentmanagementplan 28 dagen voor start Conform eisen
uitvoeringswerkzaa | 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
mheden paragraaf 1.3.5
Definitief ontwerp 28 dagen
voorafgaand aan .
start o Conform eisen
ontwerpwerkzaamh 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
eden paragraaf 4.3.1

Uitvoeringsontwerp

Conform eisen

Verzoek tot Aanpassing (VtA) Nader te bepalen 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
paragraaf 3.3.2
Instandhoudingsplan 28 dagen voor start Conform eisen
uitvoeringswerkzaa 1x digitaal 21 dagen vraagspecificatie Deel 2
mheden paragraaf 4.5.2
Einde ieder Conform eisen
Instandhoudingsrapport kwartaal tijdens 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
instandhouding paragraaf 4.5.3
Einde ieder Conform eisen
Monitoringsrapport kwartaal tijdens 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
instandhouding paragraaf 4.6.1

le kwartaal van
ieder jaar. Laatste
verslag
tegelijkertijd met
Opleverdossier na
Instandhouding

Conform eisen
1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
paragraaf 4.5.1.4

Jaarverslag Monitoring

V&V-plan 28 dagen
voorafgaand aan Conform eisen
start 1x digitaal 14 dagen vraagspecificatie Deel 2
ontwerpwerkzaamh paragraaf 4.7.1
eden
V&V-dossier Conform eisen
Tegelijk met . vraagspecificatie Deel 2
Opleverdossier 1x digitaal 21 dagen paragraaf 4.7.2
Opleverdossier na Realisatie Minimaal 28 dagen
voorafgaand aan
het indienen van Conform eisen
het verzoek tot 1x digitaal 28 dagen vraagspecificatie Deel 2
aanvaarding als paragraaf 4.8.1
bedoeld in §24
UAV-GC 2005
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Opleverdossier na Instandhouding

In overleg met

Conform eisen

opdrachtgever 1x digitaal 28 dagen vraagspecificatie Deel 2
paragraaf 4.8.2
Werkzaamheden Datum Acce|_:>_tat|e Locatie Eisen / criteria
termijn
Voor communicatie
Fa(_:tory Acceptance Test (FAT) verkeersmaatregele | 1 dag Nader te bepalen Verificatieplan
object pv-systeem ;
n naar omgeving.
Site Acceptance Test (SAT) V&or openstelling 1 dag Op de projectlocatie Verificatieplan

object pv-systeem

fietspad
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ANNEX 1V

Het toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden

Zaaknummer: 1635431

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen
Documenten, inclusief het tijdstip waarop het Document moet worden ingediend met de
daarbij aan te leveren gegevens.

uitvoeringswerkzaamheden

Document Uiterste datum indienen Aantal El'_sen_(aan document) /
exemplaren criteria
V&G-plan (ontwerp, uitvoering en Conform eisen vraagspecificatie
onderhoudsfase) Nader te bepalen 1x digitaal Deel 2
paragraaf 1.3.1
V&G-dossier - . Conform eisen vraagspecificatie
Tege_luk_met Opleverdossier na 1x digitaal Deel 2 gsp
Realisatie
paragraaf 1.3.2
Objectenboom en WBS Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Projectkwaliteitsplan 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.1.1
Staat van ontleding van de Conform eisen vraagspecificatie
inschrijfsom Tegelijk met de Termijnstaat 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.2.3
Risicodossier Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Projectkwaliteitsplan 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.4.1
DKP Ontwerp 14 dagen voorafgaand aan start o Conform eisen vraagspecificatie
ontwerpwerkzaamheden 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.5.2
DKP Uitvoering 14 dagen voorafgaand aan start diaitaal Coml‘orm eisen vraagspecificatie
uitvoeringswerkzaamheden Ix digitaa Deel 2
paragraaf 2.5.3
Afwijkingenrapportage Conform eisen vraagspecificatie
Z.s.m. na optreden afwijking 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.5.4
Projectdossier Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Voortgangsrapportage 1x digitaal Deel 2
paragraaf 2.6.1
Vergunningenregister Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Voortgangsrapportage 1x digitaal Deel 2
paragraaf 3.1.2
Communicatieplan Conform eisen vraagspecificatie
Nader te bepalen 1x digitaal Deel 2
paragraaf 3.2.1
communicatiemiddelen c.q. teksten 21 dagen voorafgaand aan het Conform eisen vraagspecificatie
voor bouwcommunicatie publiceren of verzenden van de 1x digitaal Deel 2
informatie paragraaf 3.2
Klachtenregister Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Voortgangsrapportage 1x digitaal Deel 2
paragraaf 3.2.4
Ecologisch Werkprotocol Conform eisen vraagspecificatie
Tegelijk met Projectkwaliteitsplan 1x digitaal Deel 2
Paragraaf 3.5.1
Uitvoeringsontwerp Niet eerder starten dan wanneer o Conform eisen vraagspecificatie
Definitief Ontwerp is geaccepteerd 1x digitaal Deel 2
paragraaf 4.3.2
Plan vrijkomende materialen 28 d Conform eisen vraagspecificatie
agen voor start diaitaal Deel 2
uitvoeringswerkzaamheden Ix digi
paragraaf 4.4.1
Keuringsplan 28 dagen voor start o Conform eisen vraagspecificatie
1x digitaal Deel 2

paragraaf 4.7.3
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Zaaknummer: 1635431

De vrijkomende materialen

Artikel 1 Vrijkomende materialen

Onder vrijkomende materialen wordt verstaan alle materialen
die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun
uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven,
breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond
en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen
het Werk, dan wel elders te worden toegepast.

Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden
toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast,
worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd,
eigendom van de Opdrachtnemer.

De vrijkomende materialen die eigendom worden van de
Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is
vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd,
waar van toepassing door een erkende vervoerder die
voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders.

Op het moment dat de vrijkomende materialen van het
werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende
materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84
BW.

Artikel 2 Uitzonderingen

1

De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein
worden verwijderd, worden geen eigendom van de
Opdrachtnemer:

Omschrijving

Geen

2

De volgende vrijkomende materialen dienen te worden
behandeld overeenkomstig het bepaalde in de
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Vraagspecificatie.

Nr. |Omschrijving Verwijzing

Geen

Afvalstoffen
Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de

definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Niet-afvalstoffen
Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen

onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan
de verwijdering, de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel
van het uitvoeren van een milieukundig onderzoek. Dit onderzoek dient
te worden uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau met
erkenning Besluit Uitvoeringsregeling Bodembeheer. De kosten zijn voor
rekening Opdrachtnemer.
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ANNEX VI

Zaaknummer: 1635431

Het overzicht van werkzaamheden die door de Nevenopdrachtnemer
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden
uitgevoerd

Artikel 1

Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door

Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

Aard van de Nevenopdracht Voorziene periode
Nr. |werkzaamheden nemer van uitvoering Coordinatie door
1 Dagelijks beheer en onderhoud|Gebiedsaannemer |Nader te bepalen Opdrachtnemer
Plaatsen kast Liander Nader te bepalen Nader te bepalen Opdrachtgever
Artikel 2 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd in opdracht van derden
Voorziene Verplicht
periode ingen
Aard van de Derden van Codrdina |[Opdracht
Nr. |werkzaamheden Nevenopdrachtgever |opdrachtnemer |uitvoeringjtie door nemer
Nog niet bekend
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ANNEX VII

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren
en vrachten

Ten behoeve van de Realisatie van het Werk is verrekening niet van toepassing.

Ten behoeve van het Instandhouding geldt dat de verrekening van wijzigingen van
lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten wel plaatsvindt.

Artikel 1 Algemeen

1.Ten behoeve van de Realisatie van het Werk is verrekening niet van toepassing.
2.Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving
gedurende de Instandhouding wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen
voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend
conform deze annex.

3.Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden
waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet
van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag
1.Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de
volgende formule te worden gehanteerd:

V=(Lnh-LlLa)/La*Thb

waarin:

V = het termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon

en/of prijswijziging heeft plaatsgevonden;

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op het kwartaal van

de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer geldend op de datum van
inschrijving (geinterpoleerd);

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de geaccepteerde termijnstaat, en de
planning, hierna: het initiéle termijnbedrag, waarover de verrekening van de
loon en/of prijswijziging plaatsvindt.

2.Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door het Centraal Bureau
voor de Statistiek vastgestelde “Prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw” (reeks
2015 = 100) soort: totaal GWW te worden gehanteerd.

3. De verrekening vindt plaats over de initiéle termijnbedragen(exclusief

stelposten), zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en
planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn
geaccepteerd. Financiéle risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen
worden geacht in de (financiéle) consequenties van die Wijzigingen te zijn
verdisconteerd.
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Artikel 3 Verrekening

2.Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van de
Instandhoudingsperiode, worden niet verrekend

3. De verrekening vindt plaats in perioden van vier weken, waarbij de eerste periode
aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van ingang van de
Instandhoudingsperiode.

4.Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde
en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4 Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te
worden ingediend conform § 33 UAV-GC.

2.Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform §
33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te
verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

4. 3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na
verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van
toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.Aanvullend op artikel 14 van de
Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst
“indexeringsregeling”, alsmede de termijnen en de initiéle termijnbedragen waarop de
verrekening betrekking heeft.
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ANNEX VIII

De stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 van de UAV-GC 2005 is bij de
Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de
Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 de volgende stelpost opgenomen.

Stelpost Bedrag (euro)
nummer Omschrijving Werkzaamheden excl. BTW
1 Niet-voorziene werkzaamheden op aangeven Opdrachtgever|€ 25.000,-
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Bankgarantie

[naam en overige gegevens bank of financiéle instelling]
garantienummer [garantienummer]

DE ONDERGETEKENDE,
[naam bank of financiéle instelling], gevestigd te [volledig adres
van de Bank], hierna te noemen de “Bank”,

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

[naam van de Opdrachtnemer], gevestigd en kantoorhoudende te
[postcode] [plaats] aan de [adres], hierna te noemen de
"Opdrachtnemer™

en

de Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem,
vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger van de
Opdrachtgever], hierna te noemen de "Opdrachtgever",

op [ingangsdatum conform art. 28 Basisovereenkomst] de
Overeenkomst met zaaknummer [zaaknummer] voor het Werk
[naam project conform art. 2 Basisovereenkomst],_

hierna te noemen de "Overeenkomst", hebben gesloten;

de Opdrachtnemer volgens artikel 17 van de Basisovereenkomst
gehouden is ten behoeve van de Opdrachtgever een bankgarantie
te doen stellen tot zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen die voor de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst
ten opzichte van de Opdrachtgever voortvloeien;

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van
de Opdrachtgever te stellen onder na te noemen voorwaarden;

VERKLAART ALS VOLGT:

1. De Bank stelt zich hier bij wijze van zelfstandige verbintenis
tegenover de Opdrachtgever onherroepelijk en onvoorwaardelijk
garant voor al wat de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer op
grond van de Overeenkomst te vorderen heeft tot een cumulatief
maximumbedrag van € [bedrag in cijfers], zegge [bedrag in
letters].

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank
komt in geen geval een beroep toe op de onderliggende
rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
als vervat in de Overeenkomst.

Annexen - Zonnefietspad PNH Pagina 15 van 33



ﬁ Provincie
Noord-Holland

Zaaknummer: 1635431

3. De Bank dient op eerste schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen te verlangen of nader
bewijs te vragen, over te gaan tot uitbetaling van al wat de
Opdrachtgever verklaart uit hoofde van de Overeenkomst van de
Opdrachtnemer verschuldigd te hebben, behalve voor zover het
bedrag van de uitbetaling vermeerderd met eventueel eerdere
uitbetalingen van de Bank op grond van dit artikel het in artikel 1
bedoelde maximumbedrag zou overstijgen.

4. Deze bankgarantie vervalt op het eerste van de navolgende
momenten:

(a) één maand na einde onderhoudstermijn één en ander voor
zover de Opdrachtnemer ten genoegen van de Opdrachtgever
overeenkomstig het bepaalde in §38 lid 3 UAV-GC 2005 zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst is nhagekomen;
(b) bij ontvangst door de Bank van een verklaring van
Opdrachtgever dat deze bankgarantie kan komen te vervallen.

5. Op deze bankgarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
bankgarantie zullen worden beslecht door de voorzieningenrechter
van het gerechtshof te Haarlem.

6. Deze bankgarantie dient uiterlijk op de datum zoals genoemd in
artikel 4 aan de ondergetekende te worden geretourneerd op het
adres: [adres]. Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve
van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de
Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de
Bank schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beéindigen.
De Bank is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien
de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende
brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde
niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief
aan de Bank schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te
stemmen.

Plaats: [plaats van ondertekening]
Datum: [datum van ondertekening]
Bank: [naam van de Bank]

Handtekening
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ANNEX X

Zaaknummer: 1635431

De verzekeringen

Ingeval Opdrachtnemer (een) verzekering(en) zoals omschreven in
deze Annex aan gaat, dient hij deze conform het bepaalde in het
acceptatieplan bij de Opdrachtgever in te dienen.

Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient
de Opdrachtnemer voor zijn rekening (een) verzekering(en) aan te
gaan voor het Werk welke ten minste voldoet aan de volgende eisen:

a.

b.

Alle bij het Werk betrokken partijen dienen te zijn meeverzekerd.

De uit hoofde van de verzekering te ontvangen gelden dienen
rechtstreeks te worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever betaalt aan de partij die aanspraak maakt op
deze gelden.

De verzekering sluit artikel 7:951 BW uit. (7:951 BW: de
verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak
indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die
zaak).

De verzekering sluit regres uit op medeverzekerden.
De verzekering biedt primaire dekking.

Onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer biedt de
verzekering vanaf de aanvang van het Werk tot de oplevering
dekking tegen:

1. Materiéle beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk,
waaronder alle voor de bouw bestemde materialen zodra
deze zich op het bouwterrein bevinden. Het te verzekeren
bedrag bedraagt: de aanneemsom, verhoogd met kosten

2. Aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende
goederen van derden en van de verzekerden onderling,
inclusief gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk
letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering
van het Werk. Het te verzekeren bedrag bedraagt tenminste
€2.500.000,-- per gebeurtenis
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ANNEX XI
De geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing
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ANNEX XII
Afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het
volgende:

8§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever

14-16 De laatste volzin van § 14 lid 16 UAV-GC 2005 - “"Kunnen
partijen in die procedure ... uit te voeren” - vervalt en wordt
vervangen door:

“De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer verplichten tot het
uitvoeren van de opgedragen Wijziging zonder dat partijen
overeenstemming hebben over de wijze waarop de financiéle
gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning, die
aan de Wijziging verbonden zijn, tussen hen zullen worden
verdeeld, indien dat met het oog op de tijdige totstandkoming van
het Werk en/of de veiligheid op het Werk klaarblijkelijk vereist is.
Indien de Opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik maakt,
zijn partijen gehouden om het overleg over de inhoud van de
Wijziging met bekwame spoed en naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid te voeren.”

8§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging
16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het
volgende:
Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende
woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:
“Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals
opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen en in
Annex III acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming
en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”.

§ 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig

Onderhoud

30-7 Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:
“"De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het
Meerjarig Onderhoud bedienings- en
onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden”.
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Zaaknummer: 1635431

§ 33 Betaling

33-7 De tekst "4 weken” wordt vervangen door “30
kalenderdagen”.

§ 38 Zekerheidstelling

38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing.

38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing.

8§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:
“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat
conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet
ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in
herhaling te realiseren.”

40-13 § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door:
“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12
verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij
overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de
Opdrachtgever.”

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:
“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan
te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te
slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden,
wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit
meebrengen.”

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de
Opdrachtgever

42-2 de tekst in regel 6 en 7: ... wordt het in lid 1 bepaalde
percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2
verhoogd en ...” vervalt.

8§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

§ 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de
Opdrachtgever

44-5 / In aanvulling op § 44, lid 5 en § 45, lid 2 UAV-GC 2005
geldt het volgende:

45-2 De Opdrachtnemer dient bij het bepalen van de financiéle
gevolgen de eenheidsprijzen te hanteren, zoals die zijn
aangegeven in de gedetailleerde open begroting, zoals
bedoeld in Inschrijvingsleidraad paragraaf 4.4, en dit
inzichtelijk te maken in de calculatie.Indien van deze
eenheidsprijzen afgeweken wordt, dient dit te worden
toegelicht in de betreffende onderbouwing van de financiéle
gevolgen.

Annexen - Zonnefietspad PNH Pagina 20 van 33



?@ Provincie
Noord-Holland

Zaaknummer: 1635431

Onder directe kosten wordt het volgende verstaan:

- Bouwkosten (o0.a. materiaal, materieel, arbeid);
Specifieke (eenmalige) bouwplaatskosten;
Legeskosten (indien van toepassing);

Ontwerp- en engineeringskosten.

Onder indirecte kosten (staartkosten) worden alle kosten
verstaan die niet als directe kosten zijn gedefinieerd,
waaronder in ieder geval de volgende kosten:

- De stafkosten van de Opdrachtnemer, bestaande uit de
inzet van de volgende functie categorieén:
i.Projectmanagement (bijvoorbeeld projectmanager,
omgevingsmanager, projectleider,
contractmanager, risicomanager, manager
procesbeheersing, SE engineer, KAM/V&G
personeel, planner, documentbeheer,
administratie, secretariaat);
ii. Werkvoorbereiding (hoofd werkvoorbereiding,
werkvoorbereiding, engineering voor hulpwerken);
iii. Projectleiding uitvoering (bijvoorbeeld
hoofduitvoerder, uitvoerder);
iv.Maatvoering en instandhouding; en
v.De kosten voor het opstellen van de Wijziging.
- Instandhouden werkterreinen, toegangswegen,
werkwegen;
- Keten en loodsen (inclusief verbruiken);
- Nutsvoorzieningen;
- Externe algemene transportkosten;
- Gereedschappen en materieel;
- Horizontaal en verticaal transport op het Werk (voorzover
niet in de directe kosten is opgenomen);
- Bijkomende werkzaamheden (bankgarantie,
verzekeringen etc.);
-  AK W&R (Algemene Kosten, Winst & Risico).

Voor Werkzaamheden die binnen het concern waar de
Opdrachtnemer deel van uitmaakt worden uitgevoerd, kan
slechts éénmaal indirecte kosten worden berekend.
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45-2

8§ 47
47

Zaaknummer: 1635431

Indien er geen of zeer beperkt sprake is van
werkzaamheden door de Opdrachtnemer wordt het
standaard percentage indirecte kosten niet gehanteerd,
hieronder vallen ten minste de volgende situaties:

a. stortkosten;
b. leges;

c. betalingen aan derden, waaronder ook deelopdrachten
welke voor 100% bij één onderaannemer worden
ondergebracht.

In dat geval wordt een standaard percentage van 5%
gehanteerd. Voor werkzaamheden die met behulp van
derden in onderaanneming worden uitgevoegd, kan slechts
éénmaal indirecte kosten worden berekend.

§ 45 lid 2 sub a UAV-GC 2005 wordt gewijzigd in:
“het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten
verband houdende met de uitvoering van de Wijziging,
verminderd met het bedrag waarmee de in de
Basisovereenkomst vastgelegde prijs kan worden verlaagd
als gevolg van de uitvoering van de Wijziging, en”.

Beslechting van geschillen

In aanvulling op het bepaalde in § 47 UAV-GC 2005 wordt
lid 6 toegevoegd:

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de
Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever
volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, totdat de
burgerlijke rechter dan wel de Raad van Arbitrage voor de
Bouw - afhankelijk van de forumkeuze van de
Opdrachtgever - in spoedgeschil anders beslist en
onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor
hem mochten voortvloeien.”

Annexen - Zonnefietspad PNH Pagina 22 van 33



?g Provincie

Noord-Holland

ANNEX XIII

Informatie en gegevens

Zaaknummer: 1635431

Conform het bepaalde in de UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te
zijn met de voor de Werkzaamheden van belang zijnde Nationale, Europese en
internationale wet- en regelgeving. In aanvulling hierop geldt dat de volgende normen,
richtlijnen en voorschriften, voor zover niet nadrukkelijk het tegendeel is vermeld en de
uitzondering met name is genoemd, van toepassing zijn op de Overeenkomst van het
onderhavige Werk als waren zij er letterlijk in opgenomen:

e Europese normen en Europese richtlijnen (onder andere NEN-

EN);

e Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere
NEN, NPR, BRL en nationale bijlagen bij de Eurocodes);

e CROW-publicaties (voor de Standaard RAW Bepalingen geldt dat
uitsluitend het technisch kader van toepassing is;

e CUR-richtlijnen;

¢ installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers;

e de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven.

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Informatie betreffende de bestaande situatie bij
aanvang Werkzaamheden:

Nr.

Omschrijving

Titel

Versie / Datum

Aandachtspunt

verhardingsonderzoek

verhardingsonderzoek PNH N232

01 [Situatietekening 2020087-201-TEK-V3_Noord- |03-06-2021 Zowel pdf. als dwg.
Holland-A0 verstrekken
02 |Uniform Europees 17 juli 2020 Meest actuele versie
Aanbestedingsdocument toepassen, bijlage wordt niet
meegestuurd bij contract.
03 [Tekening van de Indicatieve nettekening 28-05-2020
netaansluiting 001600571
04 |Aanhangsel met gegevens |Aanhangsel 237045 06-08-2020
netaansluiting, hoeveel kan
men terug leveren
05 [Tekening kast TekeningKastPNH_mettekst 05-01-2021
06 [Milieuhygiénisch Milieuhygienisch 30-04-2021

07 VVerslag Marktconsultatie t.b.v. [04-01-2021
Verslag Marktconsultatie |[Contract 1.0 definitief
08 |V&G Plan VenG plan 28-04-2021
Zonnefietspad_Noord-
Holland_v1.0

09

Cybersecurity voorschriften

PNH Bijlage Cybersecurity
Richtlijnen v1.1

PNH Cybersecurity Richtlijn
verificatie

10

Communicatierichtlijnen

provincie Noord-Holland

Communicatierichtlijnen

provincie Noord-Holland
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Overige informatie van de Opdrachtgever:

Zaaknummer: 1635431

Nr.

Omschrijving / titel

Versie / Datum

/Aandachtspunt

Functieboom bij VS1

Bijlage A 20210324
Zonnefietspaden in drie
provincies Functieboom
1.0

Objectenboom bij VS1

Bijlage B 20210324
Zonnefietspaden in drie
provincies Objectenboom
1.0

Eisentabel bij VS1

Bijlage
C_Eisenspecificatie VS1

definitief 1.0

Niet alle eisen zijn hetzelfde voor de provincies. Per eis is
@aangegeven voor welke provincie een eis van toepassing

is.
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ANNEX XIV

Risico-allocatie

Bij deze Annex is toegevoegd:

Zaaknummer: 1635431

e de risico-inventarisatie uitgevoerd door Opdrachtgever
welke hij hieronder meegeeft aan de markt.

e Verdere voorwaarden die gelden voor het risicomanagement
en het risicodossier zijn te vinden in de Vraagspecificatie
deel 2 Proceseisen

Nr. [Incident Oorzaak Gevolg
1 Marktpartij geeft Concurrentiepositie behouden - Onvoldoende
weinig Informatie is niet tijdig te monitoring
informatie/data verkrijgen - Kleiner
prijs leereffect
- Brengt
innovatie niet
verder
2 Het zonnefietspad Onvolwassen markt / relatief - Slechte
functioneert niet nieuwe product bereikbaarheid
naar behoren en mindere
energieprestati
es
- Imagoschade
3 Te veel leerdoelen Meerdere leerlijnen - Geen
Focus op verschillende significante
technische verbeteringen
onderdelen op techniek
Complete businesscase wordt
meegenomen
4 Mankementen Te hoge eisen aan product - Marktpartij
treden op na Overschatten van eigen voldoet niet
openstelling product door marktpartij aan de eisen
fietspad - yeel reparaties
- imagoschade
5 Negatieve publiciteit Weinig opbrengst voor relatief - Imagoschade
bij aanleg veel geld.
Verkeerd framen van het
project
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ANNEX XV

Het Veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze overeenkomst is opgenomen in:

V&G-plan. Zie Annex XIII.
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ANNEX XVI

Verwerkersovereenkomst

De ondergetekenden:

en

1. De Provincie Noord-Holland, gevestigd Dreef 3 te Haarlem en kantoorhoudende
te Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (Postbus 3007, 2001 DA), op grond van het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-
Holland

d.d. 5 december 2017, nr. 1016369/1016379 (PB 2017, 146), rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [invullen] ,

hierna te noemen: Opdrachtgever,

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant], (statutair) gevestigd te
[plaatsnaam], te dezen vertegenwoordigd door [naam ondertekenaar] (en [naam
ondertekenaar]),

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen";

OVERWEGENDE DAT:

(a) de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer op [datum] een Overeenkomst
met betrekking tot de realisatie van het project [invullen projectnaam] met
zaaknummer [invullen] (hierna te noemen: de “Overeenkomst”) heeft
gesloten;

(b) in het kader van de realisatie van het Werk Persoonsgegevens in de zin van
artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te
noemen: AVG) worden verwerkt;

(c) krachtens het bepaalde in artikel 4 lid 7 en 8 van de AVG Opdrachtgever
“Verwerkingsverantwoordelijke” is voor de Persoonsgegevens en
Opdrachtnemer “Verwerker”.

(d) Partijen in overeenstemming met de AVG in deze Verwerkersovereenkomst
hun afspraken over het verwerken van de Persoonsgegevens door
Opdrachtnemer als “Verwerker” wensen vast te leggen;

(e) deze Verwerkersovereenkomst is aan te merken als een
verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 van de AVG;
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KOMEN OVEREEN:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

2.2

2.3

Begrippen
De hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een
hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geidentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen, of vernietigen van
gegevens;

Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst van aanneming van werk;

Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en
bijbehorende Bijlagen;

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

Functionaris voor de gegevensbescherming: de door Opdrachtgever
benoemde functionaris als bedoeld in artikel 37 van de AVG;

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Totstandkoming, duur en einde van de Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop
Partijen de Overeenkomst tot stand is gekomen.

Deze Verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd
van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze
Verwerkersovereenkomst van rechtswege.

Geen van beide Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds

opzeggen.

3.2

Voorwerp van de Verwerkersovereenkomst

De Opdrachtnemer verwerkt in opdracht van de Opdrachtgever de in
Bijlage 1 beschreven (bijzondere) Persoonsgegevens van de
Opdrachtgever. De Verwerking heeft tot doel [aan te vullen door de
Opdrachtnemer].

De Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige
wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke
regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Zaaknummer: 1635431
De Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van de
Opdrachtgever en volgt alle schriftelijke instructies van de Opdrachtgever
dienaangaande op, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

De Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen
voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Voor zover niet anders is
bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Opdrachtnemer geen
beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden
en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de
Persoonsgegevens verstrekt onder deze Verwerkersovereenkomst komt
nimmer bij de Opdrachtnemer te berusten.

De Opdrachtnemer schakelt geen derden in zonder voorafgaande
toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan de
toestemming om derden in te schakelen aan nadere voorwaarden binden.
De Opdrachtnemer verzekert in ieder geval dat de derde zich richt naar de
schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, tot geheimhouding verplicht
is en de nodige beveiligingsmaatregelen ten opzichte van de
gegevensverwerking neemt. Alle relevante verplichtingen uit deze
Verwerkersovereenkomst voor de bescherming en beveiliging van de
persoonsgegevens worden overgenomen in de overeenkomst met de derde.

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen
dan de Opdrachtgever te verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek van de
Opdrachtgever, of met diens schriftelijke toestemming. De Opdrachtnemer
is verplicht schriftelijk te bevestigen dat een verstrekking heeft
plaatsgevonden, waarbij hij exact de verstrekte Persoonsgegevens, de
Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking dient te
beschrijven.

Indien de Opdrachtnemer op grond van een wettelijke verplichting
gegevens dient te verstrekken, verifieert de Opdrachtnemer de grondslag
van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij
onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de
Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever volledige medewerking om
binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond
van de AGV, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals,
maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het uitvoeren van
een gehonoreerd aangetekend verzet.

Indien de Opdrachtnemer (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins
ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen
van de Persoonsgegevens signaleert, waaronder mede het optreden van
een datalek wordt begrepen, zal hij de Opdrachtgever hierover onmiddellijk
informeren en alle bijstand verlenen aan de Opdrachtgever die hij ter zake
nodig acht voor het doen van een melding aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. De
Opdrachtnemer zal op eigen kosten alle benodigde maatregelen treffen om
(verdere) schending van de AGV of andere regelgeving betreffende de
verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken. In
afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst geldt onverminderd de
verplichting van de Opdrachtnemer om alle eventueel door de
Opdrachtgever geleden schade als gevolg van (pogingen tot) onrechtmatige
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of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de
beveiligingsmaatregelen, waaronder mede het optreden van een datalek
wordt begrepen, te vergoeden.

Het informeren door de Opdrachtnemer als bedoeld in het vorige lid van

dit artikel betreft in ieder geval (maar niet beperkt tot) het verschaffen aan de

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Opdrachtgever van alle informatie over:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het opgetreden beveiligingslek en/of
een datalek;

Wat het (vooralsnog) bekende en/of te verwachten gevolg is;

Wat de (voorgestelde) oplossing is;

En verder alle informatie die Opdrachtgever nodig acht.

Tevens verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever volledige
medewerking en bijstand aan het adequaat informeren van de betrokkenen
in het kader van de Meldplicht Datalekken zoals deze per 1 januari 2016 in
werking is getreden.

Indien de Opdrachtnemer de in dit artikel genoemde verplichting(en) niet
tijdig nakomt, is de Opdrachtnemer een boete verschuldigd, groot zoals
opgenomen in artikel 16 lid 3 Basisovereenkomst, zonder dat hiervoor een
aanmaning of een voorafgaande verklaring nodig is. Deze boete is niet
vatbaar voor verrekening en opschorting en laat het recht van de
Opdrachtgever op nakoming en schadevergoeding onverlet.

De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle boetes die de
Opdrachtgever op grond van de AVG opgelegd mocht krijgen door de
Autoriteit Persoonsgegevens ter zake van een opgetreden beveiligingslek
en/of een datalek dat valt onder de werking van deze
Verwerkersovereenkomst. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige
betaling dan wel voldoening van de boete aan de Opdrachtgever. Voldoet
Opdrachtnemer de boete niet tijdig dan zijn alle daaraan verbonden kosten
voor rekening van de Opdrachtnemer.

In afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst, geldt onverminderd de
verplichting van de Opdrachtnemer om alle door de Opdrachtgever of
Betrokkene(n) geleden schade te vergoeden die is ontstaan als gevolg van
het niet, niet tijdig of onjuist uitvoeren van de verplichtingen die in het
kader van de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst rusten op de
Opdrachtnemer.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zorgen ervoor dat de Functionaris
voor (de) gegevensbescherming naar behoren en tijdig wordt betrokken bij
alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van
Persoonsgegevens.

De Opdrachtnemer zal bijstand verlenen aan de Opdrachtgever bij het
uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als bedoeld in
de artikelen 35 en 36 van de AVG.

Van toepassing zijnde Voorwaarden

Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst
van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet
wordt afgeweken.
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Voortdurende verplichtingen

Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst geldt dat
de lopende verplichtingen van Opdrachtnemer in stand blijven, zoals, doch
niet beperkt tot overdracht, signalering van ongeautoriseerde verwerkingen
en geheimhouding, als ook nader bepaald in de artikelen 3.8, 3.9 en 9.4.

Teruggave persoonsgegevens

Na afloop van de Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst dienen alle
Persoonsgegevens, kopieén en bewerkingen daarvan, alsmede alle
gegevensdragers waarop de Persoonsgegevens, kopieén of bewerkingen
daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, onmiddellijk op eerste verzoek
van de Opdrachtgever te worden geretourneerd c.q. verstrekt aan de
Opdrachtgever (of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde), dan
wel te worden vernietigd, een en ander naar keuze van de Opdrachtgever.
Op het moment dat deze Verwerkersovereenkomst eindigt, zal de
Opdrachtnemer bovendien al zijn medewerking verlenen ter zake van de
overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de
Persoonsgegevens aan de Opdrachtgever of een opvolgende
opdrachtnemer en wel op zo een wijze dat vanaf het moment dat de
overdracht plaatsvindt de continuiteit van de werkzaamheden maximaal
gewaarborgd blijft, althans niet door handelen of nalaten van
Opdrachtnemer wordt belemmerd. De kosten gemoeid met deze
overdrachtsinspanningen van de Opdrachtnemer, komen voor rekening van
de Opdrachtgever voor zover deze kosten niet inbegrepen zijn in de
overeengekomen prijzen en vergoedingen van de Opdrachtnemer
voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten - daaronder begrepen auteursrechten
en databankenrechten - op de verzameling van Persoonsgegevens, kopieén
of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij de
Opdrachtgever of haar licentiegever(s).

Beveiliging

De Opdrachtnemer zal de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen implementeren zoals beschreven in Bijlage 2. Deze
maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de
kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de
maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met
inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens,
en de aard daarvan, meebrengen.

De Opdrachtnemer rapporteert periodiek met een frequentie van eenmaal
per jaar, uiterlijk op 31 december aan de Opdrachtgever over de door de
Opdrachtnemer genomen maatregelen aangaande de getroffen technische
en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten
daarin.

De Opdrachtnemer verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een land van
de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming
heeft verkregen van de Opdrachtgever.
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Geheimhouding

De Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alle
Persoonsgegevens en informatie die zij als uitvloeisel van deze
Verwerkersovereenkomst verwerkt, behoudens in zoverre die gegevens of
informatie klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan
wel reeds algemeen bekend zijn.

De Opdrachtnemer waarborgt dat de door hem gemachtigde personen
(werknemers en andere ondergeschikten) tot het verwerken van de
Persoonsgegevens zich ertoe hebben verbonden alle vertrouwelijkheid ter
zake van deze Persoonsgegevens in acht te nemen. De Opdrachtnemer
staat er jegens de Opdrachtgever voor in dat bedoelde bedingen door de
betrokken personen zullen worden nageleefd.

Indien en voor zover de Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk
verzoekt, zal de Opdrachtnemer ten aanzien van de daarbij aangeduide
gegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de
geheimhouding daarvan, welke maatregelen onder meer kunnen inhouden
de vernietiging van betrokken gegevens of informatie zodra de noodzaak
voor de Opdrachtnemer om daarvan nog langer kennis te nemen, is komen
te vervallen.

Na afloop van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst blijft dit
artikel 9 en de hierin besproken geheimhouding gedurende een periode van
vijf jaren van kracht.

Controle

De Opdrachtgever kan de Verwerkingen en de naleving van de
overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
van de Opdrachtnemer, dan wel die van door de Opdrachtnemer
ingeschakelde derden, op elk door haar gewenst moment (laten)
controleren. De Opdrachtgever heeft het recht daartoe een audit uit te
voeren ten behoeve van de werking van de Verwerkersovereenkomst.

De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever alle informatie ter beschikking

stellen die

nodig is om door middel van een audit aan te tonen dat de
Verwerkersovereenkomst wordt nagekomen. De Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een
instructie een inbreuk oplevert met de AVG en/of andere wet- en

regelgeving.

De Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen
aan de controle en er voor zorg dragen ook de door hem ingeschakelde
derden hiertoe de redelijkerwijs benodigde medewerking zullen verlenen.

Het uitvoeren van een controle zal niet tot een vertraging van de door de
Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst en deze
Verwerkersovereenkomst te verrichten Werkzaamheden mogen leiden.
Indien dat onverhoopt toch het geval is, zullen Partijen in overleg treden
teneinde daarvoor zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Iedere partij zal haar eigen kosten dragen verbonden aan de controle zoals
bedoeld in Artikel 10.1. In afwijking hiervan geldt dat de Opdrachtnemer
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kosten van een dergelijke controle aan de zijde van Opdrachtgever zal
dragen indien uit de controle blijkt dat de Opdrachtnemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichting(en) uit deze
Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst.

10.6 De Opdrachtnemer voert de door de Opdrachtgever aangegeven
aanbevelingen ter verbetering uit binnen de daartoe door de Opdrachtgever
te bepalen termijn.

11. Slotbepalingen

11.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts bindend voor
zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

11.2 Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere
voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing op deze
Verwerkersovereenkomst en worden door de Opdrachtgever uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [datum] te Haarlem,

Provincie Noord-Holland [naam Opdrachtnemer]

Commissaris van de Koning

in de provincie Noord-Holland,

namens deze,

[naam/functie] [naam/functie]
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