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Aanbesteding: 31169152: Inkoop Trailerbare Meetvaartuigen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31169152

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Koop- en leveringsovereenkomst ARIV-2018

Vraag:
Blz. 2 § 3.2 en Blz. 3 § 4.2

Aanbesteder heeft in § 3.2 de opleverdata laten staan, zoals deze in de 
initiële aanbesteding stonden. Deze leveringsdata zijn voor inschrijver 
haalbaar op voorwaarde van een vroegtijdige start van reservering en inkoop 
van materialen. (nb. Hier is het essentieel om met de huidige 
marktomstandigheden en “tekorten c.q. vertragingen in de aanvoerketen” 
rekening te houden.)
Inschrijver verzoekt aanbesteder om in de overeenkomst onder § 4.2 delivery 
payments op te nemen gebaseerd op delivery casco, delivery engine en 
verder nader te bepalen delivery momenten. Hierbij wordt voorkomen dat er 
onnodige complexe constructies met bankgaranties, die kostprijsverhogen 
zijn, moeten worden ingezet.

Gaat aanbesteder akkoord met het samen vaststellen van een delivery 
payment systeem voor de drie meetvaartuigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gelet op de huidige marktomstandigheden en de situatie in de 
toeleveringsketens worden de in artikel 3.2 van de koop- en 
leveringsovereenkomst opgenomen uiterste datums voor de deelleveringen 
door de aanbesteder gewijzigd naar respectievelijk 9 mei 2023 voor het 1ste 
meetvaartuig, 9 augustus 2023 voor het 2e meetvaartuig en 9 november 2023 
voor het 3e meetvaartuig. De aanbesteder verwacht hiermee voldoende extra 
tijd te bieden voor het opvangen van eventuele langere levertijden die zich 
kunnen voordoen bij de inkoop van de benodigde materialen, onderdelen en 
apparatuur.

Bij de door u voorgestelde betalingsregeling op basis van deelleveringen is 
geen sprake van levering in juridische zin aan de Koper/aanbesteder. 
Overeenkomstig artikel 3 lid 5 van de toepasselijke ARIV-2018 betaalt de 
Koper – in dit geval Rijkswaterstaat - pas (telkens) nadat het Product in 
juridische zin aan hem is geleverd. De betaling geschiedt dan rechtmatig. 
Indien in afwijking hiervan zou worden overgegaan tot het verrichten van 
betalingen zonder dat een (deel)Product in juridische zin aan Rijkswaterstaat 
is geleverd, loopt Rijkswaterstaat hiermee een risico. Dit risico zal moeten 
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worden ‘afgedekt’ door van de Leverancier een zekerheidstelling in de vorm 
van een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ te vragen, conform artikel 12 
van de ARIV-2018. De door u voorgestelde betalingsregeling leidt dus juist 
tot een constructie met bankgaranties waarvan u aangeeft dit niet te willen. 
Om deze reden stelt de aanbesteder voor om de betaling van de totale 
inschrijvingsprijs te betalen in 3 gelijke termijnen waarbij elke termijn wordt 
betaald na levering van een meetvaartuig. Op deze wijze worden eventuele 
financieringskosten voor u beperkt en is er voor de Koper/aanbesteder geen 
noodzaak voor het vragen van een kredietinstellingsgarantie. Eventuele 
financieringskosten die u voor de opdracht maakt kunt u opnemen in uw 
inschrijvingsprijs.
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