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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW Assen.

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door de eenheid Leefomgeving van de gemeente Assen. In de opdrachtbrief worden één of 
meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de burgemeester Masmanweg, Graswijk en de Rijksweg A28 in de
gemeente Assen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimwerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Aanleg bodempassage;
d. Aanbrengen riolering;
e. Aanbrengen duikers;
f. Aanbrengen drainage;
g. Aanbrengen persleiding;
h. Aanbrengen faunapassage;
i. Aanbrengen puinverharding;
j. Aanbrengen asfaltverharding;
k. Aanbrengen elementenverharding;
l. Aanbrengen markeringen;
m. Aanbrengen wegmeubilair;
n. Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Het gehele werk opleveren uiterlijk week 20 (maandag 15 mei) 2023.
Oplevering passage rotonde Graswijk week 45 (vrijdag 11 november) 2022.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen(Standaard 2020) is niet van toepassing.

Voor elke werkdag waarmee de opleveringsdatum wordt overschreden wordt een korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 
van de U.A.V. 2012, van € 500,- op de aannemingssom toegepast.

De korting voor het overschrijden van de periode die staat voor het aanleveren van werkplannen en revisietekeningen 
bedraagt in afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012:
1e week € 100,00 per dag;
2e week € 150,00 per dag;
3e week € 200,00 per dag;
4e week € 250,00 per dag enz.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt, voor het civiel technische werk, 6 
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 GRONDWATERSTAND

De grondwaterstand bevindt zich naar verwachting zo'n 1,00 m minus maaiveld.
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09 DUURZAAM BETON

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-
emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en 
recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en 
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de 
opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie de bijlagen onder 04 BIJLAGEN 
van deel 2.1. van dit bestek.

10 UITSTOOT MATERIEEL

In verband met de beperking van stikstofuitstoot dient het in te zetten materieel minimaal te voldoen aan EURO 6 norm 
en/of klasse Stage 4. De aannemer dient een overzicht van het in te zetten materieel aan te leveren. Gedurende het werk 
dient de aannemer de draaiuren van het materieel bij te houden en deze registratie aan de directie te overhandigen.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer  Titel Datum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- B89-01 Overzichtstekening nieuwe situatie 20-05-2022
- B89-02 Opruimwerk 20-05-2022
- B89-03 rotonde, opruimwerk 20-05-2022
- B89-04 Ondergrondse infra 20-05-2022
- B89-05 Bovengrondse infra 20-05-2022
- B89-06 rotonde, bovengrondse infra 20-05-2022
- B89-07 Ecologie 20-05-2022
- B89-08 Markering en bebording 20-05-2022
- B89-09 Dwarsprofielen en details 20-05-2022
- B89-10 Rotonde dwarsprofielen 20-05-2022

De opdrachtgever verzorgt aanvullende werktekeningen voor de kruisingen waarbij de hoogtes, afwatering en de details zijn 
uitgewerkt. 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

 - N.A.P. : De hoogteligging van het te maken werk is aangegeven in meters t.o.v. Normaal Amsterdams Peil, tenzij op
tekening of in de beschrijving anders is of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald.
Hiervan afgeleide peilen zullen door de directie op verschillende plaatsen worden aangegeven.
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
Maaiveld hoogtes zoals aangegeven op tekening en bij inspectieputten zijn ter indicatie.
- Maten: Maten zijn in meters, materiaal maten zijn in milimeters.
- Plaatsbepaling : De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten in het werk aangeven.
- Uitzetwerk: Het uitzetten van het werk dient door de aannemer te worden uitgevoerd.
- Bestaand werk : Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk aan te
sluiten op de maatvoering van het bestaande werk.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening 
houden met de volgende stoppunten:

1. werkplannen geaccepteerd voor uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden;
2. controle uitzetwerk;
3. goedkeuring verkeersmaatregelen;
4. goedkeuring verdichting zandbaan;
5. goedkeuring verdichting funderingslagen;
6. controle bandenlijn (in hoogte en richting, voorafgaand aan straat-, en/of asfaltwerkzaamheden);
7. goedkeuring elke asfaltlaag;
8. beproeving persleiding;
9. overige stoppunten in nader overleg met de directie te bepalen.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten, zodat deze tijdig het stoppunt en/of bijwoonpunt kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd
van €200,- per gebeurtenis.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
• Bijlage 1 - V&G-plan (ontwerpfase);
• Bijlage 2 - Grondbalans;
• Bijlage 3 - Diverse (water)bodem- en verhardingsonderzoeken Werklandschap Zuid te Assen;
• Bijlage 4 - Verkennend (water)bodemonderzoek, rotonde en Graswijk oostkant;
• Bijlage 5 - Verkennend bodem, waterbodem- en verhardingsonderzoek rotonde Graswijk;
• Bijlage 7 - Fasering;
• Bijlage 8 - Kabels en leidingen rotonde;
• bijlage 9 - Ecologisch werkprotocol ontsluitingsweg en kavels;
• bijlage 9.1 - Activiteitenplan ontsluitingsweg Werklandschap;
• bijlage 9.2 - Verleende ontheffing Werklandschap;
• Bijlage 10 - Richtlijnen ontgraven watergangen M20;
• Bijlage 11 - Overkluizingen NAM-leidingen Assen-Zuid;
• Bijlage 12 - PvE voor visuele inspectie Assen;
• Bijlage 13 - OV-tekening-ASS-22-03-TEK-001-01_V0_2;
• Bijlage 14 - OV-tekening-ASS-22-03-TEK-002-01_V0_2;
• Bijlage 15 - OV-tekening-ASS-22-03-TEK-002-01_V0_2;
• Bijlage 16 - RHA 22.0215.1 Graswijk, Assen aanleg rotonde Fase 1 V1;
• Bijlage 17 - RHA 22.0215.2 Graswijk, Assen aanleg rotonde Fase 2 V1.

De volgende bijlagen behoren tot het bestek; en zijn te downloaden via moederbestek.nl:
• Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_betonstraatstenen_15-25_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_betonputten_00-00_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_grasbetontegels_15-25_04042018
• Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN/ GASLEIDING NAM

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke 
omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, bestaande situatie en alle 
andere noodzakelijke gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering.

Aan de zuidkant van het werkterrein zijn hogedruk gasleiding Ø350 en Ø400 aanwezig. De aannemer dient bij de uit te 
voeren werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van de leidingen en is zelf verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden en afspraken die voortvloeien uit de vergunning(en) van de Gasunie. Het ontwerp in bijlage 11 
'Overkluizingen NAM-leidingen Assen-Zuid' is hierbij ook van toepassing.

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met veiligheidsmaatregelen conform CROW-
publicatie 132 of CROW-publicatie 400 " Werken in of met verontreinigde grond".

06 FASERING EN AFSPRAKEN NUTS

De aannemer dient een faseringsplan uit te werken en rekening te houden met de volgende tussenmijlpalen in de planning:

Rotonde Graswijk:
De kabels en leidingen verleggingen rondom de nieuwe rotonde Graswijk zijn gepland met als startmoment week 30 2022. 
Het grondwerk, riolering in nutstracé en aanleg nutstracé dient gereed te zijn voor week 30 van 2022. De werkzaamheden 
ter plaatse van de rotonde Graswijk dient afgerond te zijn conform het vermelde deel 1 par. 05 tijdsbepaling.

Nutstracé Ontsluitingsweg:
De nutspartijen hebben de verplichting om vanaf week 37 tot 42 2022 de kabels en leidingen langs de hoofdontsluiting aan 
te leggen naar de percelen. De aannemer dient de fundatie van het fietspad, nutstracé, waterhuishouding en riolering in het 
nutstracé gereed te hebben voor week 37 2022.
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07 IN ELKAAR GRIJPENDE WERKZAAMHEDEN

De aannemer dient er rekening mee te houden dat hij de door hem uit te voeren werkzaamheden moet afstemmen met de 
aannemer(s) die bouwwerkzaamheden uitvoeren op de belendende percelen.

Op het perceel van 'Burgerhout' wordt al gebouwd, de aannemer dient de toegang tot het werkterrein te waarborgen en de 
fasering van de aansluitingen af te stemmen. 
Het gebouw Graswijk 18 wordt gebruikt als projectkantoor, de aannemer dient de toegang hiertoe zo lang mogelijk te 
waarborgen.
De landbouwkavels aan de oostkant van de Graswijk worden tot eind oktober 2022 nog gebruikt. De aannemer kan hier pas 
na oktober te werk gaan.
De aannemer dient de OV-werkzaamheden af te stemmen met zijn werkzaamheden.

08 ECOLOGISCHE BEPERKINGEN

In het projectgebied is ecologische waarde aanwezig. In de bijlagen met het ecologisch onderzoek worden diverse soorten 
genoemd waarbij rekening gehouden moet worden bij de werkzaamheden.

Het tracé voor de ontsluitingsweg is grotendeels vrij gemaakt van begroeiing. De resterende bomen bevatten ecologische 
waarde en worden door de opdrachtgever gemonitord en zo snel mogelijk verwijderd.

Het verwijderen van de resterende bomen voor het vrijmaken van de percelen is onderdeel van het bestek. Door de 
aanwezigheid van de grote bosmuis dienen de werkzaamheden begeleidt te worden door een ecoloog van de 
opdrachtgever. Tijdsbepaling voor het uitvoeren van de werkzaamheden staan omschreven in het ecologisch werkprotocol.

In het wegtracé is een alpenwatersalamanderpoel aanwezig. De opdrachtgever heeft compenserende poelen gegraven in 
het werkgebied als compenserende maatregelen. De gemeentelijke ecoloog verzorgt het vrijmaken van de poel. In de 
planning dient rekening gehouden te worden met de werkzaamheden rondom de poel met de aanwezigheid van de 
alpenwatersalamander tot september 2022.

09 ASFALTVERHARDING

In de periode tussen 1 december en 1 april mogen geen deklagen worden aangebracht zoals omschreven in deel 3 par. 81 
22 06 lid 08.

10 ADRESSEN

Gemeente Assen Stadhuis:
Noordersingel 33, 9401 JW Assen

Gemeente Assen, locatie de Werf:
Dr. A.F. Philipsweg 69, 9403 AD , Assen

Gemeente Assen, locatie Buitenzorg:
Van Doornestraat 5, 9403 AN, Assen

Gemeente Assen, depot Plesmanstraat



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 9 van 184RAW1504-135191

2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare 
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt 
verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij 
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 11 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 VOOR DIT BESTEK GELDT:
De vrijgekomen materialen worden, voorzover de directie
op het behoud daarvan geen prijs stelt, eigendom van de
aannemer en moeten op een verantwoorde wijze van het
werk worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende, op basis van de Wet milieubeheer vergunde,
verwerkingsinrichting, tenzij anders is vermeld in de
desbetreffende bestekposten.
De stort (acceptatie) kosten dienen te zijn inbegrepen bij de
prijs per eenheid.
Voor de in dit bestek her te gebruiken materialen/grond
dient het (indien nodig) opslaan in werkdepot en vervoer
binnen het werkterrein te zijn inbegrepen bij de prijs per
eenheid.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN:

10 WERKPLANNEN

100010 010099  Maken Gedet. Werkplan - Vrijgekomen materialen
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de UAV 2012 en art. 01.17.07 van deel 3 van dit bestek
resp. de Standaard 2020.
Het werkplan omschrijft de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
vrijkomende materialen.
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.13 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2020
aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

EUR N

100020 010099 Maken. Gedet. Werkplan - Verhardingen
Betreft: het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de UAV 2012 m.b.t. hoofdstuk 80 t/m 82 van deel 3 van
dit bestek en hoofdstuk 81.13.02 van de standaard 2020.
Het werkplan omschrijft de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- Verwijderen verharding;
- Aanbrengen elementen verhardingen;
- Aanbrengen betonverhardingen;
- Aanbrengen asfaltverhardingen;
- Omgang overgangen met asfaltverhardingen door fasering;
- Fasering verhardingen;
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.13 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2020
aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

EUR N

100030 010099 Maken. Gedet. Werkplan - Persleiding
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel 3 van dit
bestek 01.13.06 lid 03.
Het werkplan omschrijft de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- legplan persleidingen;
- gebruikt materiaal;
- gebruikt materieel;
- toe te passen voorzieningen tegen inkalving werkputten;
- planning;
risicoanalyse en risicobeheersing.
- te treffen voorzieningen volgens V&G plan uitvoeringsfase;
omvatten de in par. 01.13 van deel 3 van dit bestek resp. de
Standaard 2020 aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

EUR N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100040 010099 Maken. Gedet. Werkplan - Algemeen
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in deel 3 van dit
bestek 01.13.06 lid 03.
Het werkplan omschrijft de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:
- een logische werkvolgorde van alle voorkomende
werkzaamheden;
- grondwerken;
- legplan riolering;
- legplan duikers;
- aanleg persleiding;
- te treffen voorzieningen volgens V&G plan uitvoeringsfase;
- stortplan uitvoering
omvatten de in par. 01.13 van deel 3 van dit bestek resp. de
Standaard 2020 aangegeven elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

EUR N

100050 010099 Maken benodigd - Bemalingsplan
Betreft het verzorgen van een voor het werk benodigd
bemalingsplan die niet door of namens de opdrachtgever is
geleverd en/of opgesteld.
Betreft:
- Bemalingsplan t.b.v. en aanbrengen riool;
- Bemalingsplan (technisch bemalingsplan conform
SIKB protocol 12020)
De monitoringsaspecten dienen duidelijk in het bemalingsplan
te worden omschreven.

EUR N

Het concept bemalingsplan dient ter toetsing in pdf-formaat
aangeleverd te worden bij de directie.

st 1,00 I

De aannemer dient het bemalingsplan aan te passen aan de
hand van het toetsverslag van de directie.

st 1,00 I

Definitief bemalingsplan digitaal in pdf-formaat leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.

st 1,00 I

100060 010099 Maken werkplan aansluiten persleidingen
Betreft: het maken van een draaiboek voor het aanleggen van
de persleidingen en bijkomende werkzaamheden omschreven
in dit bestek.
In het draaiboek moet minimaal worden meegenomen het
aansluiten van de persleidingen.
Het draaiboek ter ACCEPTATIE indienen.

EUR N

100070 010099 Opstellen en actualiseren V&G-plan
Betreft: het opstellen van een V&G-plan voor werkzaamheden
en tijdens de werkzaamheden actueel houden van het en het
V&G-dossier.
Gegevens overhandigen na oplevering volgens bestekspost
844010

EUR N

100080 010099 Faseringsplan
Betreft: het uitwerken van een faseringsplan e.e.a. gebaseerd
op hetgeen aangegeven in hfst 2.1 par 06, 07, 08, 09 en
bijlage 7 van dit bestek.
De aannemer dient het plan 2 weken voor start werk ter
ACCEPTATIE aan de directie voor te leggen.

EUR N

100090 010099 Maatregelen fasering
Betreft de kosten die de aannemer nodig heeft om het werk
gefaseerd uit te voeren.
Zodat de maatregelen omschreven in hfst 2.1 par 06, 07, 08,
09 en bijlage 7 gewaarborgd worden.

EUR N
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11 OPSPOREN KABELS & LEIDINGEN

110010 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het met de hand (niet mechanisch) ontgraven van de
extra proefsleuven in opdracht van de directie t.b.v.
lokaliseren van wees leidingen en/of een afwijkende ligging
hebbende kabels en leiding.
Inclusief inmeten in x,y en z coördinaten t.o.v. RD-stelsel en
vast leggen in een rapportage met foto's en tekening.

Opbouw van de ondergrond: grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
Minimale sleufdiepte 0,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

110020 261199 Bescherming kabels en leidingen
Betreft: het beschermen van te handhaven kabels en
leidingen t.p.v. de uit te voeren werkzaamheden.
Kabels en leidingen opsporen d.m.v. het graven
van proefsleuven volgens bestekspost 110010
Rekening houden met ligging kruisende kabels en leidingen
Kabels en leidingen indien noodzakelijk in zowel
langs- als dwarsrichting beschermen d.m.v. tuien
en/of ophang/ondersteuningsconstructies
Bij werkzaamheden in de nabijheid van de
middenspanningskabel dient de aannemer dit
minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden te melden bij het nutsbedrijf.
In de nabijheid van de hogedruk gasleiding mag uitsluitend
grondwerk uitgevoerd worden onder toezicht van Enexis.
Tijdens werkzaamheden bij brandkranen de plaats
markeren met een paal met gele kop.

EUR N

12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

120010 501171 Verwijderen zwerfafval. are 4.000,00 V

Betreft het opschonen van het terrein binnen de werkgrens
voor aanvang van de werkzaamheden.

3 Betreft: verhard en onverhard terrein

9 Verwijderen grof en fijn zwerfafval zoals puin, plastic etc.
Afvalsoorten naar soort gescheiden afvoeren.

9 Bouwrijp- Landbouwterrein met een ontsluitingsweg en
woningen.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
bestekspost 950050

13 RIOLERING

133 DRAINAGE

133010 230199 Verwijderen horizontale drains Ø80
Situering: onder de bouwweg tussen Graswijk en Graswijk 18.
Betreft: opnemen van de horizontale drainage.

m 345,00 V
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133011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 345,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

133012 230199 Verwijderen horizontale drains Ø80
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 80 mm
Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm
De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m 345,00 I

133013 240121 Aanvullen sleuf. m 345,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten

133020 230199 Verwijderen taludgoot drains Ø80
Situering: oost- en zuidkant van de bouwweg tussen Graswijk
en Graswijk 18.
Betreft: opnemen van de taludgoot t.p.v. uitmonding
horizontale drainage.
Materiaalsoort: PVC

st 5,00 V

Type: taludgoot
Diameter aansluitende leiding: drain Ø80 mm

st 5,00 I

Opnemen perkoenpaal t.b.v. bescherming taludgoot
De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st 10,00 I

133030 230199 Verwijderen eindkap Ø80, Burgemeester Grollemanweg
Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen eindkap t.b.v. doorleggen drainage.
Materiaalsoort: PVC

st 2,00 V

Type: eindkap
Diameter aansluitende leiding: drain Ø80 mm
Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

st 2,00 I

136 DUIKER

136010 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 115,00 V

Situering: onder de bouwweg tussen Graswijk naar Graswijk
18.
Betreft: opnemen van de duikers.
Gerekend met 5 duikers.

136011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 115,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren
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136012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 115,00 I

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 315 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

136013 240121 Aanvullen sleuf. m 115,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,15 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten

136020 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: opnemen van de duikers.
Gerekend met 5 duikers.

136021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 50,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

136022 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 I

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 250 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

136023 240121 Aanvullen sleuf. m 50,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten

136030 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: opnemen van de duikers.
Gerekend met 2 duikers.

136031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,15 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

136032 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 15,00 I

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) 250 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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136033 240121 Aanvullen sleuf. m 15,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,15 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten

14 VERHARDINGEN

142 FUNDERING

142010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,00 V

Situering: inritconstructie Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen funderingslaag t.b.v. aanbrengen duiker.

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Hydraulisch menggranulaat, aangebracht bij vorige fase.

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
421090

ton 6,00 I

142020 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 235,00 V

Situering: inritconstructie Graswijk 14 vanaf ontsluitingsweg.
Betreft: opnemen funderingslaag t.b.v. verwijderen
inritconstructie.

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Gemiddelde dikte 200 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor
het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

142030 800499 Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' rijbaan, rotonde
Situering: rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen funderingslaag rijbaan t.b.v. realiseren
rotonde.
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 250 mm

m2 1.200,00 V

'niet vormgegeven bouwstoffen', volgens bijlage 5.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

142040 800499 Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' fietspad, rotonde
Situering: rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen funderingslaag fietspad t.b.v. realiseren
rotonde.
Breedte van 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 125 mm

m2 125,00 V

'niet vormgegeven bouwstoffen', volgens bijlage 5.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

142050 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 125,00 V

Situering: rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen funderingslaag fietspad t.b.v. realiseren
rotonde.

3 Breedte van 3,00 m en meer

1 Gemiddelde dikte 125 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

'freesasfalt', volgens bijlage 5.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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142060 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.500,00 V

Situering: bouwweg tussen Graswijk naar Graswijk 18.
Betreft: gefaseerd opnemen van de bouwweg i.v.m. gebruik
Graswijk 18 als projectkantoor volgens deel 2.1 par. 07.
Inclusief benodigde kosten voor het gefaseerd opnemen.
Aantal fases: keuze aannemer

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

menggranulaat, aangebracht bij vorige fase.

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 422010

ton 645,00 I

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

ton 1.455,00 I

142070 800199 Opnemen inlage van kunststof
Situering: bouwweg aansluitend op de Graswijk naar Graswijk
18.
Betreft: gefaseerd opnemen van de kunststof inlage onder de
funderingslaag i.v.m. gebruik Graswijk 18 als projectkantoor
volgens deel 2.1 par. 07.
Inclusief benodigde kosten voor het gefaseerd opnemen.
Aantal fases: keuze aannemer
Breedte van 3,00 m en meer.
Type: anti worteldoek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2 3.650,00 V

142080 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 15,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg, oostkant DCB Energy
Betreft: opnemen funderingslaag rijbaan.

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Gemiddelde dikte 100 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Hydraulisch menggranulaat, aangebracht bij vorige fase.

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

143 ASFALTCONSTRUCTIE

1431 Algemeen

143110 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.800,00 V

Situering: rotonde Graswijk, fietspad en ontsluitingsweg vanaf
Graswijk 12.
Betreft: schoonmaken verharding t.b.v. opnemen en frezen
asfalt.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht
vuil afzonderlijk verwijderen

9 Direct voor het verwijderen en frezen van de asfaltverharding.

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

143120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 8,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: zagen fietspad asfalt t.b.v. opbreken en frezen.

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 130 mm

tot ten hoogste 150 mm
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143130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 V

Situering: ontsluitingsweg vanaf Graswijk 12.
Betreft: zagen asfalt t.b.v. faunapassage en rijbaan.

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 130 mm

tot ten hoogste 150 mm

143150 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 3,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: zagen fietspad asfalt t.b.v. opbreken asfalt en
verleggen fietspad aansluiting.

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 130 mm

tot ten hoogste 150 mm

143160 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: zagen rijbaan asfalt t.b.v. opbreken asfalt en
aansluiten HWA-riool op bestaande inspectieput.

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 130 mm

tot ten hoogste 150 mm

143170 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: zagen inrit t.b.v. aanbrengen
bochtbeschermingsconstructie.

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 170 mm

tot ten hoogste 200 mm

1432 Opbreken asfaltconstructie

143210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 225,00 V

Situering: fietspad t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen asfalt t.b.v. realiseren rotonde.

Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 5.
Indien de aannemer door selectief frezen teevrijasfalt vrij
denkt te kunnen krijgen is dit volledig voor zijn eigen risico. De
aannemer dient hierbij rekening te houden met een
veiligheidsmarge van 20 mm zoals omschreven in bijlage 5.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,12 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
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143220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.125,00 V

Situering: rijbaan t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen asfalt t.b.v. realiseren rotonde.

Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 5.
Indien de aannemer door selectief frezen teevrijasfalt vrij
denkt te kunnen krijgen is dit volledig voor zijn eigen risico. De
aannemer dient hierbij rekening te houden met een
veiligheidsmarge van 20 mm zoals omschreven in bijlage 5.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,13 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor
het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

143230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 170,00 V

Situering: ontsluitingsweg vanaf Graswijk 12.
Betreft: opnemen asfalt t.b.v faunapassage en rijbaan.

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 3 (hoofdstuk 15.3.2)

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

143250 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 65,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: opnemen asfalt t.b.v. verleggen fietspad aansluiting.

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens voorgaande fase
'Entreezone Assen-zuid'

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,13 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

143260 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 27,50 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: opnemen asfalt t.b.v. aansluiten HWA-riool op
bestaande inspectieput.

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens voorgaande fase
'Entreezone Assen-zuid'

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,17 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1433 Frezen asfaltconstructie

143310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.300,00 V

Situering: ontsluitingsweg vanaf Graswijk 12.
Betreft: frezen asfaltdeklaag t.b.v. nieuwe deklaag.

Teervrij asfalt: Volgens bijlage 3 (hoofdstuk 15.3.2)

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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143320 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 0,06 V

Situering: rotonde Graswijk.
Betreft: frezen aansluiting op bestaand fietspad.
Gerekend met 2 aansluitingen.

Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 5.

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 436010

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

143330 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 1,30 V

Situering: rotonde Graswijk.
Betreft: frezen aansluiting op bestaand rijbaan.
Gerekend met 3 aansluitingen.

Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 5.
Indien de aannemer door selectief frezen teevrijasfalt vrij
denkt te kunnen krijgen is dit volledig voor zijn eigen risico. De
aannemer dient hierbij rekening te houden met een
veiligheidsmarge van 20 mm zoals omschreven in bijlage 5.

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 435030 en 436040

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

143340 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,17 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: Frezen aansluiting op bestaande fietspad.

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens voorgaande fase
'Entreezone Assen-zuid'

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 435010 en 436010

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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143350 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 0,63 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: Frezen aansluiting op bestaande rijbaan.

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens voorgaande fase
'Entreezone Assen-zuid'

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 435030 en 436040

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

143360 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 1,44 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg, oostkant DCB Energy.
Betreft: Frezen aansluiting op bestaande rijbaan

Teervrij asfalt: aangebracht tijdens voorgaande fase
'Entreezone Assen-zuid'

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 435050 en 436060

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 - 3,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

144 BETONVERHARDING

144010 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 5,00 V

Situering: fietspad t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: verwijderen van de betonnen geleiders langs het
fietspad.

1 Totale breedte kleiner dan 2,00 m

2 Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

1 Op zandbed

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

145 KANTOPSLUITINGEN

1451 Trottoirbanden

145110 831711 Opbreken betonbanden. m 22,50 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: geleidebanden recht en eventuele hulpstukken langs
het fietspad.

1 Inclusief mortellaag

9 Geleidebanden 50/200 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
duurzaam verwerken van betonproducten als omschreven in
deel 3 bepaling 01 17 06.
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145120 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 V

Situering: fietspad t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: RWS-banden recht, gebogen en eventuele
hulpstukken rondom de beton middengeleiders.

1 Inclusief mortellaag

9 RWS-band 110/220 x 200

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
duurzaam verwerken van betonproducten als omschreven in
deel 3 bepaling 01 17 06.

1452 Opsluitbanden

145210 831711 Opbreken betonbanden. m 26,50 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: opsluitbanden recht en eventuele hulpstukken langs
het fietspad.

1 Inclusief mortellaag

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 452010. Betreft hele opsluitbanden voor
hergebruik, gerekend met 20% breuk.

m 21,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het duurzaam verwerken van betonproducten als
omschreven in
deel 3 bepaling 01 17 06.

m 5,50 I

146 STRAATWERK

1461 Betonstraatstenen

146110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen betonstraatstenen uit de rijbaan.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1463 Betontegels

146310 831703 Opbreken betontegels. m2 40,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen betontegels t.b.v. verleggen voetpad.

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 463010. Betreft hele en halve betontegels voor
hergebruik, gerekend met 20% breuk.

m2 32,00 I

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het duurzaam verwerken van betonproducten als
omschreven in
deel 3 bepaling 01 17 06.

m2 8,00 I
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146320 831703 Opbreken betontegels. m2 10,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen grasbetontegels t.b.v. aanbrengen duiker.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost
464020

st 40,00 I

146330 831703 Opbreken betontegels. m2 20,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: opnemen grasbetontegels t.b.v. aanbrengen
bochtbeschermingsconstructie.

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

16 STRAATMEUBILAIR

161 BEBORDING

161010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 V

Situering: rijbaan t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen van de verkeersbordpaal met borden.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen en beugels.

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

- Bord: C01     (verboden toegang) st 2,00 I

- Bord: OB104 (onderbord uitgezonderd lijnbussen) st 2,00 I

- Bord: B01     (voorrangsregeling) st 1,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar 611010
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen.

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

161020 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 2,00 V

Situering: fietspad t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen van de verkeersbordpaal met borden.
Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen en beugel

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

- Bord G12A (fiets/ bromfietsbord) st 1,00 I

- Bord G12B (einde fiets/ bromfietspad) st 1,00 I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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161030 322211 Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00 V

Situering: fietspad t.p.v. rotonde Graswijk.
Betreft: opnemen verkeerszuil uit de betonnen geleiders.

9 Verkeerszuil
- Zuil BB21
Kleur: zwart en wit

st 2,00 I

3 Uit een cementbeton verharding

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

162 MARKERING

162010 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 340,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: verwijderen markering op de rijbaan.

7 Lengtemarkering ononderbroken
Breed: 0,10 m

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen keuze aannemer.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

162020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 140,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: verwijderen markering op de rijbaan.

7 Lengtemarkering 9-3
Breed: 0,10 m

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen keuze aannemer.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

162030 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: verwijderen markering op de rijbaan/

6 Letters, cijfers en/of symbolen
Tekstueel: Lijn Bus

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

9 Verwijderen keuze aannemer.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

163 STRAATMEUBILAIR

163010 103111 Verwijderen afrastering. m 2.000,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: opnemen afrastering

9 houten palen met punt draden

1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m

1 Hoogte tot 1,25 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

17 GROENVOORZIENINGEN

171 WATERGANG

1711 westkant Graswijk
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171110 511401 Uitmaaien watergang. m 4.500,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: uitmaaien watergang t.b.v. onderhoud, opschonen en
dempen.

Aantal maaibeurten: 1 keer

9 Achterstallig beheer

1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot
ca. 6 m

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

9 Maaisel en vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

171120 221101 Opschonen watergang. m 4.500,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: opschonen van de watergang t.b.v. onderhoud en
dempen.

1 Hoeveelheid tot 1 m3/m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend
terrein

171130 221121 Grond verwerken in watergang. m3 3.900,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: dempen brede watergangen.
Lengte ca. 600 m

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m m3 3.900,00 I

9 Grondsoort: zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020
Breedte bovenzijde aanvulling van 3,50 tot 7,00 m

1 Zonder overhoogte

1 De aanvulling verdichten

171140 221121 Grond verwerken in watergang. m3 3.150,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: dempen smalle watergangen.
Lengte watergang ca. 2100 m

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m m3 3.150,00 I

9 Grondsoort: zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020
Breedte bovenzijde aanvulling van 0,00 tot 3,50 m

1 Zonder overhoogte

1 De aanvulling verdichten

1712 oostkant Graswijk
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171210 511401 Uitmaaien watergang. m 450,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: uitmaaien watergang t.b.v. onderhoud, opschonen en
dempen.

Aantal maaibeurten: 1 keer

9 Achterstallig beheer

1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot
ca. 6 m

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen

3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van
ten minste 3 m beschikbaar

9 Maaisel en vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

171220 221101 Opschonen watergang. m 450,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: opschonen van de watergang t.b.v. onderhoud en
dempen.

1 Hoeveelheid tot 1 m3/m

1 Verlagen waterstand niet toegestaan

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte tot 4 m

2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over naastliggend
terrein

171230 221121 Grond verwerken in watergang. m3 1.430,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: dempen brede watergangen.
Lengte ca. 220 m

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m m3 1.430,00 I

9 Grondsoort: zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020
Breedte bovenzijde aanvulling van 3,50 tot 7,00 m

1 Zonder overhoogte

1 De aanvulling verdichten

171240 221121 Grond verwerken in watergang. m3 225,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: dempen smalle watergangen.
Lengte watergang ca. 150 m

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m m3 225,00 I

9 Grondsoort: zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020
Breedte bovenzijde aanvulling van 0,00 tot 3,50 m

1 Zonder overhoogte

1 De aanvulling verdichten

174 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens het 
Ecologische werkprotocol volgens bijlage 9
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174010 515101 Verwijderen bomen. st 53,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein
Betreft: handmatig kappen van bomen om het leefgebied
ongeschikt te maken. Het verwijderen van de stobben vindt in
een later stadium plaats volgens het Ecologische werkprotocol
in bestekspost 174030.
locatie volgens tekening B89-02

Boomsoort(en): in het werk te bepalen.

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m

6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

174020 515101 Verwijderen bomen. st 370,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein
Betreft: handmatig kappen van bomen om het leefgebied
ongeschikt te maken. Het verwijderen van de stobben vindt in
een later stadium plaats volgens het Ecologische werkprotocol
in bestekspost 174040.
locatie volgens tekening B89-02

Boomsoort(en): in het werk te bepalen.

9 Diameter borsthoogte van 0,25 tot 0,70 m

6 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10 m

9 De aannemer dient een gedeelte van het vrijgekomen
stamhout te vervoeren naar Graswijk nr. 18 in overleg met de
directie.

st 10,00 I

De aannemer wordt eigenaar van het overige vrijgekomen
stamhout.

st 360,00 I

174030 515102 Verwijderen stobben. st 53,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het verwijderen van de stobben.
De stobben dienen 4 á 5 weken na het kappen van de bomen
verwijderd te worden. Dit volgens het Ecologische
werkprotocol.
locatie volgens tekening B89-02

1 Diameter stobben: tot 0,25 m

9 Verwijderen tot een diepte van ten minst 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel.

1 Ontstane gaten vullen met zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020

m3 7,50 I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

174040 515102 Verwijderen stobben. st 370,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het verwijderen van de stobben.
De stobben dienen 4 á 5 weken na het kappen van de bomen
verwijderd te worden. Dit volgens het Ecologische
werkprotocol.
locatie volgens tekening B89-02

9 Diameter borsthoogte van 0,25 tot 0,70 m

9 Verwijderen tot een diepte van ten minst 1,00 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel.

1 Ontstane gaten vullen met zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020

m3 100,00 I

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2111 Rijbaan

211110 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 1) m3 790,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan.
Deelgebied 1 volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 120 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 740,00 I

Grondsoort: zand m3 50,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211120 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 4) m3 765,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Deelgebied 4 volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 85 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 575,00 I

Grondsoort: zand m3 190,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211130 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5) m3 830,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 105 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 700,00 I

Grondsoort: zand m3 130,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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211140 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5_O) m3 2.235,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 300 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 640,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie (volgens boring
5011, 5018 en 5027)

m3 1.280,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 5028 en 5024)

m3 85,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

m3 230,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211150 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 6-7) m3 4.360,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Deelgebied 6 en 7 volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 400 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 2.700,00 I

Grondsoort: zand m3 1.500,00 I

Grondsoort: zand/ leem m3 160,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211170 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 10) m3 2.080,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Deelgebied 10 volgens bijlage 3.
Lengte wegcunet circa 285 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 1.625,00 I

Grondsoort: zand m3 455,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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211180 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk oost m3 1.100,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan.
Deelgebied 2 en 3 volgens bijlage 4.
Oppervlakte circa. 2.220 m2

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 1.100,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211190 220101 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk rotonde m3 1.300,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan.
Deelgebied 1 volgens bijlage 4.
Oppervlakte circa. 2.600 m2

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 450,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 500,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

m3 315,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: niet toepasbaar

m3 35,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2112 Fiets- en voetpad

211210 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 1) m3 385,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 1 volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 120 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 305,00 I

Grondsoort: zand m3 80,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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211220 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 4) m3 270,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 4 volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 50 m (dit is minus entree kavels)

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 170,00 I

Grondsoort: zand m3 95,00 I

Grondsoort: zand/ leem m3 5,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211230 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5) m3 265,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 80 m (dit is minus entree kavels)

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 230,00 I

Grondsoort: zand m3 35,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211240 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel
5_O)

m3 685,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 195 m (dit is minus entree kavels)

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 145,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie (volgens boring
5011, 5018 en 5027)

m3 420,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 5028 en 5024)

m3 30,00 I

Grondsoort: zand m3 90,00 I

milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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211250 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 6-
7)

m3 1.580,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 6 en 7 volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 275 m (dit is minus entree kavels)

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 910,00 I

Grondsoort: zand m3 580,00 I

Grondsoort: zand/ leem m3 90,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211260 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 10) m3 755,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 10 (Graswijk 14) volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 170 m (dit is minus entree kavels)

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 470,00 I

Grondsoort: zand m3 275,00 I

Grondsoort: zand/ leem m3 10,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

211270 220101 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk rotonde m3 290,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit cunet fiets- en voetpad.
Deelgebied 1 volgens bijlage 4.
Lengte cunet circa 75 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 210,00 I

Grondsoort: zand m3 80,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2113 Yali Bims
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211310 220101 Grond ontgraven uit Yali Bims, Graswijk west (deel 6) m3 560,00 V

Situering: westkant Graswijk t.p.v. gasleiding NAM
Betreft: ontgraven grond uit cunet Yali Bims als overkluizing
gasleiding NAM.
Deelgebied 6 en 7 volgens bijlage 3.
aanbrengen volgens bijlage 11.
Oppervlakte circa 700 m2

Grondsoort: zand/ leem m3 560,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2114 Rijbaan retentievijver

211410 220101 Grond ontgraven uit rijbaan, retentievijver m3 537,50 V

Situering: westkant Graswijk t.p.v. retentievijver.
Betreft: ontgraven grond uit cunet rijbaan naar retentievijver.
Deelgebied 1 en 10 volgens bijlage 3.
Oppervlakte circa 1075 m2

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 537,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

213 GROND ONTGRAVEN UIT RETENTIEVIJVER

213010 220101 Grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 2.400,00 V

Situering: noordkant project bij vijver, helofytenfilter.
Betreft: maken retentievijver opnemen toplaag.
Oppervlakte circa 5.000 m2

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar
Volgens bijlage 3 'deelgebied 10'

m3 2.400,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

9 Talud retentievijver variabel Volgens tekening B89-09
Taluds 1:0 / 1:1 / 1:2 en 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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213020 220101 Grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 2.600,00 V

Situering: noordkant project bij vijver, helofytenfilter.
Betreft: maken retentievijver opnemen middenlaag.

Grondsoort: zand
Volgens bijlage 3 'deelgebied 10'

m3 2.600,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

9 Talud retentievijver variabel Volgens tekening B89-09
Taluds 1:0 / 1:1 / 1:2 en 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

213030 220101 Grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 4.050,00 V

Situering: noordkant project bij vijver, helofytenfilter.
Betreft: maken retentievijver opnemen onderlaag.

Grondsoort: Leem
Volgens bijlage 3 'deelgebied 10'

m3 4.050,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

9 Talud retentievijver variabel Volgens tekening B89-09
Taluds 1:0 / 1:1 / 1:2 en 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

2161 Watergang werkgang 1 - Langs rijbaan

216110 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 1) m3 415,00 V

Situering: westkant Graswijk smalle watergang oostkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 1 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 110 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 225,00 I

Grondsoort: zand m3 180,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 10,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216120 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 4) m3 185,00 V

Situering: westkant Graswijk smalle watergang oostkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 4 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 40 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 80,00 I

Grondsoort: zand m3 85,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 20,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216130 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 4
en 5)

m3 635,00 V

Situering: westkant Graswijk brede watergang westkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 4 en 5 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 85 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 225,00 I

Grondsoort: zand m3 270,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 140,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216140 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5) m3 165,00 V

Situering: westkant Graswijk smalle watergang oostkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 40 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 80,00 I

Grondsoort: zand m3 85,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216150 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_O)

m3 745,00 V

Situering: westkant Graswijk, smalle watergang oost en
westkant rijbaan
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 170 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 90,00 I

Grondsoort: zwarte grond m3 275,00 I

milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie (volgens boring
5011, 5018 en 5027)

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 5028 en 5024)

m3 95,00 I

Grondsoort: zand m3 285,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216160 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_OW)

m3 1.195,00 V

Situering: westkant Graswijk, brede watergang westkant
rijbaan
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 145 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 5001, 5017 en 5037)

m3 230,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit: industrie (volgens boring 5008 en
5018)

m3 220,00 I

Grondsoort: zand m3 280,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit: niet toepasbaar (volgens boring
5015 en 5017)

m3 260,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 205,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216170 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 6-
7)

m3 1.765,00 V

Situering: westkant Graswijk, smalle watergang oost en
westkant rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 6 en 7 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 320 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 655,00 I

Grondsoort: zand m3 750,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 360,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216180 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10_G)

m3 1.765,00 V

Situering: westkant Graswijk, smalle watergang oostkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 65 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 90,00 I

Grondsoort: zand m3 45,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216190 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (GW
12)

m3 200,00 V

Situering: westkant Graswijk.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Op kavel Graswijk 12.
Lengte watergang circa 100 m

Grondsoort: zwarte grond m3 135,00 I

Grondsoort: zand m3 65,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216200 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost m3 200,00 V

Situering: oostkant Graswijk.
Betreft: ontgraven watergang langs de asfaltverharding.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 2 en 3 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 250 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 215,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 5,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

m3 10,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 40,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2163 Watergang werkgang 1 - Uit de rijbaan

216310 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 885,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang parallel aan kavel 'Burgerhout'
naar de vijver zuid.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 3, 5 en 6 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 180 m

Grondsoort: zwarte grond m3 370,00 I

Grondsoort: zand m3 440,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 75,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216320 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_O)

m3 435,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang parallel aan de kavel bij de
gasleiding NAM.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 170 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 5037, 5045, 5060 en 5070)

m3 265,00 I

Grondsoort: zand m3 170,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216330 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 5,
11)

m3 435,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang i.v.m. verwijderen bouwweg.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) en 11 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 25 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar (volgens
boring 1117, 1118 en 10100)

m3 50,00 I

Grondsoort: zand m3 60,00 I

Grondsoort: zand/ leem m3 10,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216340 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10_G)

m3 270,00 V

Situering: westkant Graswijk,
Betreft: ontgraven watergang achter woning Graswijk 14.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 (Graswijk 14) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 70 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 130,00 I

Grondsoort: zand m3 140,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216350 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10)

m3 3.025,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang aan de westkant van de
ontsluitingsweg/ fietspad.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 245 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 795,00 I

Grondsoort: zand m3 955,00 I

Grondsoort: zand/leem m3 1.275,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 41 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

216360 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost m3 515,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: ontgraven en verbreden van de watergangen bij de
rotonde en parallel aan de rijbaan.
Werkgang 1 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 1 en 2 volgens bijlage 4.
Lengte watergang circa 95 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 30,00 I

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 185,00 I

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: altijd toepasbaar

m3 300,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2164 Watergang werkgang 3 - Langs rijbaan

216410 220101 Grond ontgraven uit smalle water werkgang 3, Graswijk oost-
west

m3 3.025,00 V

Situering: westkant Graswijk, smalle watergang oost- en
westkant rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de rijbaan.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Lengte watergang circa 1095 m

Grondsoort: zwarte grond m3 3.025,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216420 220101 Grond ontgraven uit brede water werkgang 3, Graswijk west m3 1.145,00 V

Situering: westkant Graswijk, brede watergang westkant
rijbaan.
Betreft: ontgraven watergang langs de rijbaan.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Lengte watergang circa 230 m

Grondsoort: zwarte grond m3 1.145,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,60 tot 2,60 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2165 Watergang werkgang 3 - Uit de rijbaan
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216510 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 495,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang parallel aan kavel 'Burgerhout'
naar de vijver zuid.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 3, 5 en 6 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 180 m

Grondsoort: zwarte grond m3 495,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216520 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
5_O)

m3 255,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang parallel aan de kavel bij de
gasleiding NAM.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 170 m

Grondsoort: zwarte grond m3 255,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216530 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel 5,
11)

m3 70,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang i.v.m. verwijderen bouwweg.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) en 11 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 25 m

Grondsoort: zwarte grond m3 70,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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216540 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
10_G)

m3 155,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang achter woning Graswijk 14.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 (Graswijk 14) Volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 70 m

Grondsoort: zwarte grond m3 155,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216550 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
10)

m3 1.555,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang aan de westkant van de
ontsluitingsweg/ fietspad.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 Volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 245 m

Grondsoort: zwarte grond m3 1.555,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

216560 220101 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk oost m3 305,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: ontgraven watergang bij de rotonde en parallel aan de
rijbaan.
Werkgang 3 ontgraven volgens bijlage 10.
Deelgebied 10 Volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 95 m

Grondsoort: zwarte grond m3 305,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

1 Taluds 2 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

218 GROND ONTGRAVEN UIT FAUNAPASSAGE
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218010 220101 Grond ontgraven uit faunapassage wanden, Graswijk west m3 75,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit de geleidewand elementen tussen
de watergangen.
Geleidewand aanbrengen volgens bestekspost 772010
Deelgebied 4, 6, 7 en 10 volgens bijlage 3.
Lengte cunet circa 50 m

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 40,00 I

Grondsoort: zand m3 35,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,65 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

219 GROND ONTGRAVEN UIT GROENVAK

219010 220101 Grond ontgraven uit boomplantvak, Graswijk west m3 580,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: ontgraven grond uit de boomplantvakken t.b.v.
grondverbetering.
Gerekend 29 stuks boomplantvakken
Volgens tekening B89-04 en B89-07

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: wonen

m3 360,00 I

Grondsoort: zand m3 220,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERK

221010 220201 Grond vervoeren. m3 12.145,00 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen grond t.b.v.
watergang werkgang 2.

Grondsoort: zwarte grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211110
t/m 211190, 211210 t/m 211270, 211410, 216110 t/m 216200
en 216310 t/m 216360

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
236110, 236120 en 236210 t/m 236260

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.
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221020 220201 Grond vervoeren. m3 13.522,50 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen grond.

Grondsoort: zwarte grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211110
t/m 211190, 211210 t/m 211270, 211410, 216110 t/m 216200
en 216310 t/m 216360 welke niet vervoerd is volgens
bestekspost 221010 en
Grond vrijgekomen volgens bestekspost 216410, 216420 en
216510 t/m 216560

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
171130, 171140, 171230, 171240, 174010, 174020, 234010
t/m 234030, 237010 t/m 237030, 238020, 321120, 321140,
321250 t/m 321280, 322110 t/m 322140 en 362120 t/m
362150.

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

221030 220201 Grond vervoeren. m3 2.520,00 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen grond.

Grondsoort: zwarte grond
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211140,
211190, 211240, 216150, 216160 en 216200

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
237010 t/m 237030

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

221040 220201 Grond vervoeren. m3 10.685,00 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen zand.

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211110
t/m 211170, 211210 t/m 211270, 216110 t/m 216200 en
216310 t/m 216360

9 Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekspost
231010 t/m 231050, 238010, 321120, 321140, 321250 t/m
321280, 321280, 321320, 321340, 322110 t/m 322140,
362120 t/m 362150 en 362220 t/m 362250

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

221050 220201 Grond vervoeren. m3 320,00 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen zand.

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: industrie

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211140
en 211240

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspost
237010 t/m 237030

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.
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221060 220201 Grond vervoeren. m3 9.925,75 V

Betreft: het opladen, vervoeren van vrijgekomen zand/ leem.
Inclusief maken grondheuvel met de volgende gegevens:
Hoogte heuvel maximaal 4,00 m
Voorzien van talud 1:1

Grondsoort: zand/ leem

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211150,
211220, 211250, 211260, 211310, 216110 t/m 216130,
216160, 216170, 216310, 216330, 216350, 321120, 321140,
321240 t/m 321280, 322110 t/m 322140, 321240 t/m 321280,
321310 t/m 321340, 330020, 330030, 362110 t/m 362150 en
362210 t/m 362250.

2 Vervoeren naar: gronddepot aan de zuidkant van het project
i.v.m. overname grond door Arcadis in overleg met de directie.

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

222 GROND AFVOEREN

222010 220201 Grond vervoeren. m3 295,00 V

Betreft: opladen, vervoeren van vrijgekomen zand.

Grondsoort: zand
milieuhygiënische kwaliteit klasse: niet toepasbaar

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspost 211190
en 216160

2 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens ontgraving.

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

231010 220301 Grond verwerken in wegcunet, graswijk oost en westkant m3 10.335,00 V

Situering: Oost- en westkant Graswijk
Betreft: verwerkt grond in cunet rijbaan.
ontgraven grond uit cunet rijbaan en inrit.
Oppervlakte circa. 20.670 m2

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 10.335,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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231020 220301 Grond verwerken in wegcunet, graswijk rotonde m3 1.155,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: verwerkt grond in cunet rijbaan.
ontgraven grond uit cunet rijbaan.
Oppervlakte circa. 2.310 m2

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 1.155,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231030 220301 Grond verwerken in fietspadcunet, graswijk westkant en
rotonde

m3 2.400,00 V

Situering: westkant Graswijk en rotonde
Betreft: verwerkt grond in cunet fietspad.
Oppervlakte circa 4.800 m2

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 2.400,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231040 220301 Grond verwerken in voetpadcunet, graswijk westkant en
rotonde

m3 5.280,00 V

Situering: westkant Graswijk en rotonde
Betreft: verwerkt grond in cunet voetpad.
Oppervlakte circa 2.350 m2

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 5.280,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,10 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

231050 220301 Grond verwerken in rijbaan, retentievijver m3 215,00 V

Situering: westkant Graswijk t.p.v. retentievijver.
Betreft: verwerken grond in cunet rijbaan.
Oppervlakte 1075 m2

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 215,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243010

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

233 GROND VERWERKEN IN RETENTIEGEBIED
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233010 220301 Grond verwerken in retentievijver 3e laag, noord m3 1.150,00 V

Situering: noordkant project bij vijver noord.
Betreft: verwerken draineerzand op de grindkorrels
aangebracht volgens bestekspost 424020

Grondsoort:  draineerzand
Geleverd volgens bestekspost 260010

m3 1.150,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

9 Talud retentievijver volgens tekening B89-09
Talud 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

233020 220301 Grond verwerken in retentievijver 4e laag, noord m3 965,00 V

Situering: noordkant project bij vijver noord.
Betreft: verwerken ijzerzand op de draineerzand aangebracht
volgens bestekspost 233010

Grondsoort:  ijzerzand
Geleverd volgens bestekspost 260020

m3 965,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

9 Talud retentievijver volgens tekening B89-09
Talud 1 : 0 en 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

233030 220301 Grond verwerken in retentievijver 5e laag, noord m3 965,00 V

Situering: noordkant project bij vijver noord.
Betreft: verwerken draineerzand op het ijzerzand aangebracht
volgens bestekspost 233020

Grondsoort:  draineerzand
Geleverd volgens bestekspost 260010

m3 965,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

9 Talud retentievijver volgens tekening B89-09
Talud 1 : 0 en 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

234 GROND VERWERKEN IN BERMEN

234010 220301 Grond verwerken in bermen, westkant graswijk m3 3.335,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: wegbermen van rijbanen, fiets- en voetpad.
Gerekend met circa 3,00 m3/m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020

m3 3.335,00 I

1 Taluds 1 : 20

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking
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234020 220301 Grond verwerken in bermen, oostkant graswijk m3 507,50 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: wegbermen van rijbaan.
Gerekend met circa 1,75 m3/m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020

m3 507,50 I

1 Taluds 1 : 20

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

234030 220301 Grond verwerken in bermen, rotonde m3 275,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: wegbermen van rijbanen en fietspad.
Oppervlakte circa 1.750 m2

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221020

m3 275,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,15 m

1 Taluds 1 : 20

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

236 GROND VERWERKEN IN WATERGANG

2361 Watergang werkgang 2 - Langs rijbaan

236110 220301 Grond verwerken in smalle water werkgang 2, Graswijk west m3 5.390,00 V

Situering: westkant Graswijk, smalle watergang oost- en
westkant rijbaan.
Betreft: verwerken grond in de watergang langs de rijbaan.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Lengte watergang circa 1095 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 5.390,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

236120 220301 Grond verwerken in brede water werkgang 2, Graswijk west m3 1.640,00 V

Situering: westkant Graswijk, brede watergang westkant
rijbaan.
Betreft: verwerken grond in de watergang langs de rijbaan.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Lengte watergang circa 230 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 1.640,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

3 Breedte bovenzijde van 5,20 tot 6,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

2362 Watergang werkgang 2 - Uit de rijbaan
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236210 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 885,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond in de watergang parallel aan kavel
'Burgerhout' naar de vijver zuid.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 3, 5 en 6 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 180 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 885,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

236220 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
5_O)

m3 430,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond in de watergang parallel aan de
kavel bij de gasleiding NAM.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 5 (opgehoogd) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 170 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 430,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,85 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,05 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

236230 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel 5,
11)

m3 125,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond in de watergang i.v.m. verwijderen
bouwweg.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 5 (niet opgehoogd) en 11 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 25 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 125,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,10 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010
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236240 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
10_G)

m3 270,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond in de watergang achter woning
Graswijk 14.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 10 (Graswijk 14) volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 70 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 270,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,05 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 3,65 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

236250 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
10)

m3 2.890,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond aan de westkant van de
ontsluitingsweg/ fietspad.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 10 volgens bijlage 3.
Lengte watergang circa 245 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 2.890,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,90 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 6,20 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

236260 220301 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk oost m3 515,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: verwerken van grond in de watergang bij de rotonde
en parallel aan de rijbaan.
Werkgang 2 verwerken volgens bijlage 10
Deelgebied 1 en 2 volgens bijlage 4.
Lengte watergang circa 95 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221010

m3 515,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,20 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,50 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

237 GROND VERWERKEN IN GRONDHEUVEL
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237010 220301 Grond verwerken in grondheuvels, zuidwest m3 38.500,00 V

Situering: zuidwest kant van het project.
Betreft: verwerken van grond t.b.v. maken grondheuvels.
Oppervlakte bodem circa 17.400 m2
Volgens tekening B89-05
Gerekend met 2 heuvels.

Grondsoort:  zwarte grond en zand
Vervoerd volgens bestekspost 221020, 221030 en 221050
Te kort komende grond wordt op locatie van verwerking ter
beschikking gesteld, dit in overleg met de directie.

m3 38.500,00 I

9 Hoogte variërend van 2,00 en 3,00 m

9 Talud variërend van 1:1 en 1:3

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

237020 220301 Grond verwerken in grondheuvels, zuidoost m3 12.100,00 V

Situering: zuidwest kant van het project.
Betreft: verwerken van grond t.b.v. maken grondheuvels.
Oppervlakte bodem circa 8.055 m2
Volgens tekening B89-05
Gerekend met 3 heuvels.

Grondsoort:  zwarte grond en zand
Vervoerd volgens bestekspost 221020, 221030 en 221050
Te kort komende grond wordt op locatie van verwerking ter
beschikking gesteld, dit in overleg met de directie.

m3 12.100,00 I

9 Hoogte variërend van 2,00 en 3,00 m

1 Taluds 1 : 3

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

237030 220301 Grond verwerken in grondheuvels, noordoost m3 11.400,00 V

Situering: zuidwest kant van het project.
Betreft: verwerken van grond t.b.v. maken grondheuvels.
Oppervlakte bodem circa 9.400 m2
Volgens tekening B89-05
Gerekend met 2 heuvels.

Grondsoort:  zwarte grond en zand
Vervoerd volgens bestekspost 221020, 221030 en 221050
Te kort komende grond wordt op locatie van verwerking ter
beschikking gesteld, dit in overleg met de directie.

m3 11.400,00 I

9 Hoogte variërend van 2,00 en 3,00 m

1 Taluds 1 : 3

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

238 GROND VERWERKEN FAUNAPASSAGE
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238010 220301 Grond verwerken in faunapassage wanden, Graswijk west m3 20,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond onder de geleidewand elementen
tussen de watergangen als fundering.
Lengte cunet circa 50 m

Grondsoort:  zand
Vervoerd en/of geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030

m3 20,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 1,65 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

238020 220301 Grond verwerken in faunapassage wanden, Graswijk west m3 25,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond achter de geleidewand elementen
tussen de watergangen als fundering.
Lengte cunet circa 50 m

Grondsoort:  zwarte grond
Vervoerd volgens bestekspost 221020

m3 25,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,65 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Verdichten volgens bestekspostnr. 243020

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

239 GROND VERWERKEN IN GROENVAK

239010 220301 Grond verwerken in boomplantvak, Graswijk west m3 725,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: verwerken grond in de boomplantvakken als
grondverbetering.
Gerekend 29 stuks boomplantvakken
Volgens tekening B89-04 en B89-07

Grondsoort:  teelaarde
Geleverd volgens bestekspost 260040

m3 725,00 I

1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling door in- en uitmeting volgens
bestekspost 812010

24 GROND BEWERKEN

241 WOELEN

241010 222101 Woelen. are 7,25 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: woelen van de grond onderin het cunet van de
boomplantvakken, cunet volgens bestekspost 219010

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.

1 2 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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242 PROFILEREN EN EGALISEREN

242010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 62.000,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: profileren van de wegbermen en het groen terrein.

Grondsoort: zwarte grond

Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: flauwe dan 1:5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

243 VERDICHTEN

243010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 21.308,50 V

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht volgens dit
bestek.

Grondsoort: zand en zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.
Volgens bestekspost 231010 t/m 231040

9 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

243020 220413 Verdichten grond. m2 10.870,00 V

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht in werkgang
2 bij de watergangen.

Grondsoort: zwarte grond
Volgens bestekspost 236110, 236120 en 236120  t/m 236250

1 Oppervlakken: horizontaal

9 Verdichten in 1 gang door middel van aanrijden.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,40 m

26 GROND LEVEREN

260010 220321 Leveren grond. m3 2.922,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort:  draineerzand m3 2.922,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspost
233010, 233030, 330020 en 330030

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

260020 220321 Leveren grond. m3 965,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort:  ijzerzand m3 965,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspost
233020

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.
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260030 220321 Leveren grond. m3 10.836,50 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 10.836,50 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspost
231010 t/m 231050, 238010, 321120, 321140, 321250 t/m
321280, 321280, 321320, 321340, 322110 t/m 322140,
362120 t/m 362150 en 362220 t/m 362250 minus het geen
vervoerd volgens bestekspost 221040

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

260040 220321 Leveren grond. m3 725,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

7 Grondsoort:  teelaarde m3 725,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspost
239010

9 Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de
hoeveelheden volgens de plaats van verwerking.

27 GROND ONDERZOEKEN

270010 172199 AP04, incl. PFAS en asbest
Betreft: het uitvoeren van een AP-04 onderzoek op aanwijs
van de directie.
Inclusief PFAS en asbest onderzoek.
Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
Grond en Baggerspecie" Samenstellingsonderzoek analyseren
op basispakket AP-04 grond aangevuld met PFAS.
Rapport analoog en digitaal in PDF-formaat aanleveren aan
de directie

st 4,00 V
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3 RIOLERING

30 ALGEMEEN

300010 262599 Afroepen, lossen en uitrijden ter beschikking gestelde
materialen.
-Het afroepen van de ter beschikking gestelde mantelbuizen
omschreven in dit bestek, bij de leverancier.
- het lossen van en het naar plaats van verwerking vervoeren
van de ter beschikking gestelde materialen. De aannemer van
dit bestek dient dit te coördineren in overleg met de directie.

EUR N

31 BEMALING
- Meldingen grondwateronttrekking dienen door de aannemer 
gedaan te worden;
- Inclusief alle benodigde afvoerleidingen met bijbehorende 
koppelingen;
- Eventuele drains die gebruikt worden na gebruik afdoppen 
en minimaal 1,20 m inspitten en de eindpunten inmeten.

310010 210299 Toepassen bronbemaling hoofdriool en duikers
Situering: toepassen bemaling t.b.v. aan te leggen hoofdriool,
duikers, persleiding en aanbrengen inspectieputten volgens dit
bestek.
Diepte rioolsleuven tot circa 2,50 m
Gerekend met gecombineerde rioolsleuven.
Vrijkomend water lozen op oppervlakte water.

m 1.842,50 V

310011 210201 Aanbrengen bronbemaling.

Pompen en reservepompen dienen geluidarm te zijn en
mogen niet meer geluid produceren dan omschreven in deel 3
paragraaf 01.26.01 lid 1. Dit op een afstand van 10,00 m.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 onder ontgraving.

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te
dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

310012 210202 Instandhouden bronbemaling.

Periode van instandhouding: afhankelijk van de fasering en
werkwijze van de aannemer.

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
310011 vermelde niveau

9 Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling
kundig is, moet op afroep beschikbaar zijn, ook buiten
normale werktijden.

310013 210204 Verwijderen bronbemaling.

Aangebracht volgens bestekspost 310011

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand.
Daarna afkomende materialen afvoeren van het werk.
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310014 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

1 Uitlaat voorzien van straalbreker

1 Uitlaat voorzien van zandvang

310015 210801 Aanbrengen debietmeetpunt.

De debietmeter dient een recentelijk, door een gecertificeerd
bureau, geijkte debietmeter te zijn.
Bewijs van ijking verstrekken aan de directie

2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

1 Toegestane meetfout ten hoogste 10%

310016 210899 Verwijderen debietmeetpunt
Aangebracht volgens bestekspost 310015

310020 210899 Aanbr./inst. houden/herpl./verw. beluchter/filter
Betreft: een voorbehandeling voor het te lozen
bronbemalingswater op die locaties waar het aanwezige
bronbemalingswater een hoger gehalte aan ijzer bevat dan 5
mg/liter.

EUR N

310030 210299 Verzamelen gegevens grondwateronttrekking.
Betreft: het monitoren van hoeveelheid onttrokken
grondwater.
Gegevens binnen een dag na opmeting aan de directie
overhandigen.
Dagelijks opnemen van onttrokken hoeveelheid grondwater
middels debietmeter aangebracht volgens bestekspost
310015
Alle gegevens registreren, bijhouden en logisch/ overzichtelijk
presenteren.

EUR N

32 HOOFDRIOOL

321 HOOFDRIOOL HWA

3211 PVC-buis

321120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 93,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: aanbrengen kunststof buis onder de rijbaan.
Riool tussen inspectieput 44_7000, 44_7000A en bestaande
inspectieput 44_1015

321121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 93,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321122 252201 Aanbrengen PVC-buis m 93,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 93,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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321123 240121 Aanvullen sleuf. m 93,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 45% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 79,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 79,00 I

321140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 48,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof buis uitleggers onder de
rijbaan.
Riool tussen inspectieput 45_7008/ 45_7009 en 45_7006/
45_7007

321141 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 48,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321142 252201 Aanbrengen PVC-buis m 48,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 48,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

321143 240121 Aanvullen sleuf. m 48,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 10% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 3,50 I

1 De aanvulling verdichten

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 3,50 I

3212 Betonbuis

321240 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 234,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
watergangen en inspectieputten.
Inspectieput 45_7005, 45_7006, 45_7008 en 45_7010 t/m
45_7012
Inclusief pasmaken betonbuizen.
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321241 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 234,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321242 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 234,00 I

2 Rond profiel, ongewapend st 98,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321243 240121 Aanvullen sleuf. m 234,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 58,50 I

321250 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 97,50 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
watergangen en inspectieputten.
Inspectieput 45_7001 t/m 45_7004 en 45_7015
Inclusief pasmaken betonbuizen.

321251 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 97,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321252 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 97,50 I

2 Rond profiel, ongewapend st 41,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321253 240121 Aanvullen sleuf. m 97,50 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 25% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 24,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 58,50 I
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321260 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 52,50 V

Situering: vijver noord en zuid.
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
watergangen en inspectieputten.
Inspectieput 45_7018
Inclusief pasmaken betonbuizen.

321261 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 52,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321262 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 52,50 I

2 Rond profiel, ongewapend st 22,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321263 240121 Aanvullen sleuf. m 52,50 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 55% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 44,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 58,00 I

321270 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00 V

Situering: retentievijver.
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
stuwput en de retentievijver.
Inspectieput 45_7016 en 45_7017
Zie tekening. B89-09 'dwarsprofiel B-B'
Inclusief pasmaken betonbuizen.

321271 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 16,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321272 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00 I

1 Rond profiel, gewapend st 7,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding
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321273 240121 Aanvullen sleuf. m 16,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 4,00 I

321280 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
watergangen en inspectieputten.
Inspectieput 45_7013 en 45_7014
Inclusief pasmaken betonbuizen.

321281 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 16,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321282 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 16,00 I

2 Rond profiel, ongewapend st 7,00 L

1 8 Nominale middellijn 700 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321283 240121 Aanvullen sleuf. m 16,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 65% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 29,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 37,00 I

3213 Taludbuis

321310 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 11,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuis.
Inspectieput 45_7005, 45_7006, 45_7008 en 45_7010 t/m
45_7012

321311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 26,40 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren
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321312 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 11,00 I

1 Taludbuis
Talud 2:3

st 11,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321313 240121 Aanvullen sleuf. m 26,40 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 6,50 I

321320 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 8,00 V

Situering: westkant Graswijk en vijver noord en zuid.
Betreft: aanbrengen betonbuis als verbinding tussen de
watergangen en inspectieputten.
Inspectieput 45_7001 t/m 45_7004, 45_7015 en 45_7018

321321 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 19,20 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321322 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 8,00 I

1 Taludbuis

Talud 2:3 st 5,00 L

Talud 1:2 st 3,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321323 240121 Aanvullen sleuf. m 19,20 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

9 zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 50% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 13,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 17,50 I

321330 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 V

Situering: retentievijver.
Betreft: aanbrengen taludbuis.
Inspectieput 45_7016 en 45_7017
Zie tekening. B89-09 'dwarsprofiel B-B'
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321331 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,80 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321332 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 I

1 Taludbuis st 2,00 L

Talud 2:3

1 7 Nominale middellijn 600 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321333 240121 Aanvullen sleuf. m 4,80 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 1,00 I

321340 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuis.
Inspectieput 45_7013 en 45_7014

321341 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,80 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

321342 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 I

1 Taludbuis st 2,00 L

Talud 2:3

1 8 Nominale middellijn 700 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

321343 240121 Aanvullen sleuf. m 4,80 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m

9 zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 60% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 8,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 11,00 I

322 HOOFDRIOOL VWA

3221 PVC-buis
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322110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 835,00 V

Situering: oostkant Graswijk, rotonde en westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof buis onder de rijbaan.
Inspectieput 44-05, 44_6000 t/m 44_6002 en 45_6010 t/m
45_6022

322111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 835,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte van 0,90 tot 2,20 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

322112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 835,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 835,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322113 240121 Aanvullen sleuf. m 835,00 I

9 Aanvullingshoogte van 0,90 tot 2,20 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 40% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 417,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

322120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 428,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof uitleggers onder de rijbaan.
Gerekend met 12 stuks naar de kavels
Inspectieput 44_6000A, 44_6002A, 45_6001A, 45_6003A,
45_6005A, 45_6005B, 45_6006A, 45_6007A, 45_6009A,
45_6009B, 45_6010A en 45_6013A

322121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 428,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte van 1,50 tot 2,50 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

322122 252201 Aanbrengen PVC-buis m 428,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 428,00 L

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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322123 240121 Aanvullen sleuf. m 428,00 I

9 Aanvullingshoogte van 1,50 tot 2,50 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 50% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 515,00 I

1 De aanvulling verdichten

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

322130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 530,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof buis onder de rijbaan.
Inspectieput 45_6001 t/m 45_6010

322131 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 530,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte van 1,80 tot 2,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

322132 252201 Aanbrengen PVC-buis m 530,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 530,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322133 240121 Aanvullen sleuf. m 530,00 I

9 Aanvullingshoogte van 1,80 tot 2,30 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 50% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 660,00 I

1 De aanvulling verdichten

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

322140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 18,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof buis naar de gemalen.
Inspectieput 44_6003 en 45_6023

322141 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 18,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte van 2,10 tot 2,30 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren
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322142 252201 Aanbrengen PVC-buis m 18,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 18,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322143 240121 Aanvullen sleuf. m 18,00 I

9 Aanvullingshoogte van 2,10 tot 2,30 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 55% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 29,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 29,00 I

322150 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof eindkap 0,50 m over de
kavelgrens
op de uitleggers naar de kavels.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

323 PERSLEIDING

3231 PE-buis

323110 252211 Aanbrengen PE-buis. m 65,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aansluiten persleiding op inspectieput.
Vanaf inspectieput 44_6003 naar 45_6001
Gemaal aangebracht door derden.

323111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

323112 252211 Aanbrengen PE-buis. m 65,00 I

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10
SDR: 17,0
Materiaal: Polyetheen (PE)
Kleur: Zwart
Inwendig en uitwendig glad

m 65,00 L

1 7 Nominale middellijn 110 mm

9 Verbinding buizen door middel van spiegellassen of
gelijkwaardig. Het toepassen van elektrolas of trekvaste
koppeling is toegestaan.
incl. keuring volgens NEN7200, inwendige lasril verwijderen



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 67 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

323113 240121 Aanvullen sleuf. m 65,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten

323114 264199 Aanbrengen waarschuwingslint 'rioolpersleiding'
Situering: gehele tracé persleiding.
Betreft: waarschuwingslint geschikt voor ondergrond gebruik.

m 65,00 I

Waarschuwingslint:
Materiaal: Kunststof
- Breed: ca. 40 mm
- dik:     ca. 0,15 mm
Kleur: groen
Voorzien van onuitwisbare opschrift 'rioolpersleiding'
Het lint gelijktijdig met en boven de persleiding op een
hoogte van 0,30 m boven de bovenkant van de persleiding in
de sleuf aanbrengen.

m 65,00 L

323120 252211 Aanbrengen PE-buis. m 650,00 V

Situering: westkant Graswijk onder het fietspad naar de N33.
Betreft: aanbrengen persleiding tot de werkgrens rotonde
Graswijk.
Vanaf inspectieput 45_6023
Gemaal aangebracht door derden.

323121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 650,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

323122 252211 Aanbrengen PE-buis. m 650,00 I

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10
SDR: 17,0
Materiaal: Polyetheen (PE)
Kleur: Zwart
Inwendig en uitwendig glad

m 650,00 L

2 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen door middel van spiegellassen of
gelijkwaardig. Het toepassen van elektrolas of trekvaste
koppeling is toegestaan.
incl. keuring volgens NEN7200, inwendige lasril verwijderen

323123 240121 Aanvullen sleuf. m 650,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

1 De aanvulling verdichten
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323124 264199 Aanbrengen waarschuwingslint 'rioolpersleiding'
Situering: gehele tracé persleiding.
Betreft: waarschuwingslint geschikt voor ondergrond gebruik.

m 650,00 I

Waarschuwingslint:
Materiaal: Kunststof
- Breed: ca. 40 mm
- dik:     ca. 0,15 mm
Kleur: groen
Voorzien van onuitwisbare opschrift 'rioolpersleiding'
Het lint gelijktijdig met en boven de persleiding op een
hoogte van 0,30 m boven de bovenkant van de persleiding in
de sleuf aanbrengen.

m 650,00 L

3232 Hulpstukken

323210 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: het aanbrengen van bochtstuk.

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10
SDR: 17,0
Hulpstuk: 30º getrokken bocht
Materiaal: Polyetheen (PE)
Kleur: Zwart
Inwendig en uitwendig glad

st 3,00 L

1 7 Nominale middellijn 110 mm

9 Verbinding buizen door middel van spiegellassen of
gelijkwaardig. Het toepassen van elektrolas of trekvaste
koppeling is toegestaan.
incl. keuring volgens NEN7200, inwendige lasril verwijderen

323220 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: kruising rijbaan en rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van bochtstukken.

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10
SDR: 17,0
Hulpstuk: 30º getrokken bocht
Materiaal: Polyetheen (PE)
Kleur: Zwart
Inwendig en uitwendig glad

st 10,00 L

2 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen door middel van spiegellassen of
gelijkwaardig. Het toepassen van elektrolas of trekvaste
koppeling is toegestaan.
incl. keuring volgens NEN7200, inwendige lasril verwijderen

323230 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van eindkap.

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10
SDR: 17,0
Hulpstuk: eindkap
Materiaal: Polyetheen (PE)
Kleur: Zwart

st 1,00 L

2 4 Nominale middellijn 200 mm

9 Verbinding buizen door middel van spiegellassen of
gelijkwaardig. Het toepassen van elektrolas of trekvaste
koppeling is toegestaan.
incl. keuring volgens NEN7200, inwendige lasril verwijderen

3233 Bijkomende werkzaamheden
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323320 250199 Drukloos maken drukriool
Betreft: het drukloos maken bestaand drukriool t.b.v. maken
van aansluiting van nieuw drukriool op bestaand drukriool.
Voorafgaand aan afsluiting drukriool e.e.a. communiceren
met bewoners, bedrijven en gemeente volgens
bestekspost 845070 en 845080.
Aannemer dient de droog-weer afvoer te waarborgen. Indien
een streng drukloos wordt gemaakt dient de aannemer te
controleren of de tussenliggende putten die zijn aangesloten
op deze streng vol zijn.
Indien deze putten vol zijn moet de aannemer deze legen en
het vrijgekomen afvalwater lozen op het VWA-riool.

EUR N

3236 Beproeven persleiding

323620 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Situering: persleiding aangebracht volgens dit bestek.
Betreft: beproeven van de persleiding.

9 Profielafmeting(en): 110 mm
Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk.
De afpersdruk bedraagt 0,6 MPa, gedurende 2 uur (sterkte
proef) en 0,40 MPa gedurende 24 uur (dichtheidsproef)
Bij het afpersen een schrijvende manometer gebruiken.
Beproeving uitvoeren in aanwezigheid van de directie.

323630 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Situering: persleiding aangebracht volgens dit bestek.
Betreft: beproeven van de persleiding.

9 Profielafmeting(en): 200 mm
Controle op waterdichtheid d.m.v. inwendige waterdruk.
De afpersdruk bedraagt 0,6 MPa, gedurende 2 uur (sterkte
proef) en 0,40 MPa gedurende 24 uur (dichtheidsproef)
Bij het afpersen een schrijvende manometer gebruiken.
Beproeving uitvoeren in aanwezigheid van de directie.

33 DRAINAGE

330010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.100,00 V

 Situering: Retentievijver noord
Betreft: aanbrengen drains voor horizontale drainage in de
retentievijver.
Aanlegdiepte +8,50 m NAP en h.o.h. 5,00 m van elkaar.
Volgens tekening B89-04 en B89-09

330011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.100,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

330012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.100,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.100,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
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330013 240121 Aanvullen sleuf. m 1.100,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

330020 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 790,00 V

 Situering: oostkant Graswijk
Betreft: aanbrengen drains voor horizontale drainage t.p.v.
wegcunet.
Aanlegdiepte 1,30 m min toekomstig maaiveld.
Aansluithoogte op inspectieput en taludbescherming 1,10 m
min toekomstig maaiveld.
Volgens tekening B89-04 en B89-09

330021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 790,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221060

m3 197,50 I

330022 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 790,00

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 790,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

330023 240121 Aanvullen sleuf. m 790,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet fundering met draineerzand
Geleverd volgens bestekspost 260010

m3 198,81 I

1 De aanvulling verdichten

330030 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.455,00 V

 Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen drains voor horizontale drainage t.p.v.
wegcunet.
Aanlegdiepte 1,30 m min toekomstig maaiveld.
Aansluithoogte op inspectieput en taludbescherming 1,10 m
min toekomstig maaiveld.
Inclusief maken aansluiting op bestaande drainage bij
Burgemeester Grollemanweg.
Volgens tekening B89-04 en B89-09

330031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.455,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221060

m3 612,49 I

330032 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.455,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.455,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
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330033 240121 Aanvullen sleuf. m 2.455,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

9 Aanvullen tot onderkant cunet fundering met draineerzand
Geleverd volgens bestekspost 260010

m3 612,49 I

1 De aanvulling verdichten

330040 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 100,00 V

 Situering: Retentievijver noord
Betreft: aanbrengen drains voor horizontale drainage langs de
retentievijver, aansluitend op inspectieput 45_7017.
Aanlegdiepte +8,50m NAP
Volgens tekening B89-04 en B89-09

330041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

330042 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 100,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 100,00 L

6 Uitwendige diameter 125 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

330043 240121 Aanvullen sleuf. m 100,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

330050 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

st 27,00 V

Situering: oost- en westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen t-stukken op de drains t.b.v.
doorverbinden leidingen.

1 Materiaalsoort: PVC

9 Type: T-stuk 45°
Uitwendige diameter 80 mm

st 27,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

330060 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

st 4,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen eindkap op de uiteinden van de drains.

1 Materiaalsoort: PVC

9 Type: eindkap
Uitwendige diameter 80 mm

st 4,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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330070 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

st 7,00 V

Situering: retentievijver noord
Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. verbinden drains
naar de inspectieput.

1 Materiaalsoort: PVC

9 Type: T-stuk 45°
Uitwendige diameter 125 mm

st 7,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

34 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

341 UITLEGGERS KOLKAANSLUITINGEN HWA

341010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 500,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen HWA-kolkaansluitingen Ø125 mm
Gerekend met 56 kolken

341011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 500,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

341012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 500,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 500,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet steekmof en/of overschuifmof.

341013 240121 Aanvullen sleuf. m 500,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Overtollige bovengrond verwerken in de bermen.

341020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 145,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen HWA-kolkaansluitingen Ø125 mm
Gerekend met 18 kolken.

341021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 145,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

341022 252201 Aanbrengen PVC-buis m 145,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 145,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet steekmof en/of overschuifmof.
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341023 240121 Aanvullen sleuf. m 145,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Overtollige bovengrond verwerken in de bermen.

342 UITLEGGERS HUISAANSLUITING HWA

342010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 57,50 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: aanbrengen HWA-huisaansluiting Ø160 mm
Gerekend met 5 huisaansluitingen

342011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 57,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

342012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 57,50 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 57,50 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet steekmof en/of overschuifmof.

342013 240121 Aanvullen sleuf. m 57,50 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Overtollige bovengrond verwerken in de bermen.

343 UITLEGGERS HUISAANSLUITING VWA

343010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: aanbrengen VWA-huisaansluiting Ø160 mm
Gerekend met 5 huisaansluitingen

343011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

343012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 30,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 30,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet steekmof en/of overschuifmof.



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 74 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

343013 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

9 Overtollige bovengrond verwerken in de bermen.

344 HULPSTUKKEN

3441 Hulpstukken Ø125

344110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V

Betreft: bochtstuk t.b.v. kolkaansluitingen.
Gerekend met 2 per kolkaansluiting.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: bochtstuk 90°

st 36,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 29,00 V

Betreft: T-stuk t.b.v. doorverbinden kolkaansluitingen.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: T-stuk 45°

st 29,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: verloop t.b.v. aansluiting kolkaansluiting op de
uitlegger naar de watergang.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: verloop T-stuk 45°
Ø200 - 125 - 200

st 1,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3442 Hulpstukken Ø160

344210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Betreft: bochtstuk t.b.v. VWA-huisluitingen.
Gerekend met 1 per huisaansluiting

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: bochtstuk 90°

st 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

344220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V

Betreft: knevelinlaat t.b.v. VWA-huisaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: knevelinlaat

st 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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344230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Betreft: eindkap t.b.v. HWA en VWA-huisaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Type: eindkap

st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

35 PUTTEN EN KOLKEN

351 INSPECTIEPUTTEN EN AFDEKKINGEN

3511 Inspectieputten HWA

351110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen inspectieput t.b.v. koppeling kolken naar
de verzamelleiding.

4 Put, nominale middellijn  315 mm st 2,00 L

Aansluitende diameters:
- PVC:   Ø125 en 200

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

9 Schacht voorzien van een straatpot
Type: straatpot voorzien van deksel 315
Materiaal straatpot: beton
Materiaal deksel: gietijzer
Fabrikaat: Wavin o.g.
Straatpot gelijk afwerken met maaiveld

st 2,00 L

351120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 14,00 V

Situering: oostkant Graswijk, rotonde en westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. verbinden
hoofdriool en duikers.
Inspectieput 44_7000, 447000A, 45_7000, 45_7005 t/m
45_7012, 45_7019 t/m 45_7022

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 800 x 800 mm
Aansluitende diameters:
- Beton Ø500
- PVC:   Ø250 en 315
Gemiddelde hoogte tussen bovenkant putdeksel en bodem
inspectieput 1,50 m

st 14,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 600 mm

st 14,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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351130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00 V

Situering: westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. verbinden
hoofdriool en duikers.
Inspectieput 45_7001 t/m 7004, 45_7013 t/m 45_7015

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 1000 x 1000 mm
Aansluitende diameters:
- Beton Ø600 en 700
Gemiddelde hoogte tussen bovenkant putdeksel en bodem
inspectieput 2,15 m

st 7,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 600 mm

st 7,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

351140 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: Retentievijver noord
Betreft: aanbrengen stuwput met overstortdrempel tussen de
vijver noord en de retentievijver.
Inspectieput 45_7016
Zie tekening. B89-09 'dwarsprofiel B-B'

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 1000 x 1000 mm
Aansluitende diameters:
- Beton Ø600
Voorzien van overstortdrempel met een hoogte van +10.20m
NAP
Drempel voorzien van doorlaat Ø90 mm op b.o.b. +9.60m
NAP

st 1,00 L

Handbedienbare schuifafsluiter bevestigen aan de drempel:
Type: KHSA-R-O
Hoogte: 600 mm
Afmeting: DN100 - Ø110 mm
Fabrikaat: KWT Waterbeheersing o.g.

st 1,00 L

9 Inspectieput voorzien van zandvang 1000 mm onder de laagst
aansluitbare betonbuis.

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 700 mm

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring
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351150 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: Vijver zuid.
Betreft: aanbrengen stuwput met overstortdrempel tussen de
vijver zuid en vijver noord.
Inspectieput 45_7018
Voorbeeld zie tekening. B89-09 'dwarsprofiel B-B'

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 1000 x 1000 mm
Aansluitende diameters:
- Beton Ø600
Voorzien van overstortdrempel met een hoogte van +10.35m
NAP
Drempel voorzien van doorlaat Ø100 mm op b.o.b. +9.75m
NAP

st 1,00 L

Handbedienbare schuifafsluiter bevestigen aan de drempel:
Type: KHSA-R-O
Hoogte: 600 mm
Afmeting: DN100 - Ø110 mm
Fabrikaat: KWT Waterbeheersing o.g.

st 1,00 L

9 Inspectieput voorzien van zandvang 1000 mm onder de laagst
aansluitbare betonbuis.

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 700 mm

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

351160 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: Retentievijver noord
Betreft: aanbrengen stuwput met overstortdrempel tussen de
retentievijver en de bestaande watergang.
Inspectieput 45_7017
Zie tekening. B89-09 'dwarsprofiel B-B'

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 1000 x 1000 mm
Aansluitende diameters:
- Beton Ø600
- Drain  Ø125
Voorzien van overstortdrempel met een hoogte van +10.00m
NAP
Drempel voorzien van doorlaat Ø220 mm op b.o.b. +8.90m
NAP

st 1,00 L

Handbedienbare schuifafsluiter bevestigen aan de drempel:
Type: KHSA-R-O
Hoogte: 700 mm
Afmeting: DN250 - Ø250 mm
Fabrikaat: KWT Waterbeheersing o.g.

st 1,00 L

9 Inspectieput voorzien van zandvang 500 mm onder de laagst
aansluitbare betonbuis.

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 700 mm

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

3512 Inspectieputten VWA
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351210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 37,00 V

Situering: oostkant Graswijk, rotonde en westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen inspectieputten t.b.v. verbinden
hoofdriool.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Afmeting inwendig: 800 x 800 mm
Aansluitende diameters:
- PVC:   Ø250 en 315
Gemiddelde hoogte tussen bovenkant putdeksel en bodem
inspectieput 2,05 m

st 37,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 Afdekplaat/ kegelstuk
Voorzien van mangat 600 mm

st 37,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

3513 Drainput

351310 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 18,00 V

Situering: retentievijver noord.
Betreft: aanbrengen drainput t.b.v. doorspuiten drainage.

4 Put, nominale middellijn  315 mm st 18,00 L

Aansluitende drainage: Ø80 en 125 mm
Voorzien van doorspuitvoorziening drainage.

9 Put met vlakke bodem voorzien van zandvang 0,30 m

9 Schacht voorzien van een putrand met deksel
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
C250 volgens NEN-EN 124
Fabrikaat: Oogink Trilbeton o.g.
Type: Oogink 77005
Dagmaat Ø320 mm
Hoogte: 245 mm
Afmeting: 490 x 490 mm met rond gietijzeren deksel
Deksel voorzien van verankeringspen tegen ongewenst
wegnemen.
Optioneel: RVS slot, tegen ongewenst opnemen.
Voorzien van dekselopschrift: drain
Kleur bovenzijde beton: grijs
Straatpot gelijk afwerken met maaiveld

st 18,00 L

3516 Afdekking/ putrand



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 79 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

351610 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V

Situering: in groen.
Betreft: aanbrengen putranden op de HWA inspectieputten
volgens bestekspost 351120 en 351130
Inspectieput 45_7001 t/m 45_7005, 45_7010, 45_7012 t/m
45_7015

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Type: 3223 Vepromax met zwaluwstaartvormig
ingevulcaniseerde
verwisselbare VEPRO zitting
Dagmaat deksel 520 mm
Randhoogte 240 mm
Fabrikant: TBS o.g.
- putrand met tekst: RW, in putrand;
- putdeksel met tekst: REGENWATER:

st 10,00 L

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met  3 stellagen metselspecie.
samenstelling, 1 cement : 3 rivierzand
Betonvoet in cementspecie stellen.
Ca. 55 st/stelrand

st 550,00 L

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel.

351620 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 11,00 V

Situering: in asfaltverharding.
Betreft: aanbrengen putranden op de HWA inspectieputten
volgens bestekspost 351120 en 351130

9 Gietijzeren rand (rond) met bijbehorende gietijzeren deksel
voor zwaar verkeer.
Verkeersklasse D-400 kN.
Inwalsbare putafdekking, geheel gietijzer, dagmaat Ø520,
hoog 160 mm, deksel voor zwaar verkeer met
aangevulcaniseerde VEPRO-zitting voor opsluiting van de
putdeksel. Inwalsbare versie van de P313-VEPRO.
Fabrikant: TBS o.g.
- putrand met tekst: RW, in putrand;
- putdeksel met tekst: REGENWATER:

st 11,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel.

351630 252799 Aanbrengen afdekluik van aluminium tranenplaat
Situering: vijver noord, zuid en retentievijver.
Betreft: aanbrengen van afdekluik op de stuwput bij de vijver.
Stuwput aangebracht volgens bestekspost 351140 t/m 351160
Inspectieput 45_7016 t/m 45_7018

st 3,00 V

Afdekluik:
Materiaal: Aluminium
Afmeting: 800 x 800 mm
Voorzien van:
- Verzonken inbus knevel;
- RVS of aluminium handgreep;
- Veiligheidsrooster onder het luik;
- Gasdrukveren om de deksel open te houden;
Afdekluik bevestigen met slagankers aan de inspectieput.

st 3,00 L
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351640 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 37,00 V

Situering: in asfaltverharding.
Betreft: aanbrengen putranden op de VWA inspectieputten
volgens bestekspost 351210

9 Gietijzeren rand (rond) met bijbehorende gietijzeren deksel
voor zwaar verkeer.
Verkeersklasse D-400 kN.
Inwalsbare putafdekking, geheel gietijzer, dagmaat Ø520,
hoog 160 mm, deksel voor zwaar verkeer met
aangevulcaniseerde VEPRO-zitting voor opsluiting van de
putdeksel. Inwalsbare versie van de P313-VEPRO.
Fabrikant: TBS o.g.
- putrand met tekst: VW, in putrand;
- putdeksel met tekst: VUILWATER:

st 37,00 L

1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel.

352 UITSTROOMVOORZIENING

352040 252299 Aanbrengen prefab uitstroombak, talud 2:3
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen prefab uitstroombak.
Inclusief benodigd grond en aansluitwerk.
Uitstroombak 45_7019 t/m 45_7030

st 12,00 V

Type: GU-I Uitstroombak
Leverancier: Giverbo B.V. o.g.
Helling zijwanden: 2:3
Afmeting:  1350 x 1000 x 1100 mm
Voorzien van drempel 100 mm
Diameter aansluitende leidingen:
- PVC Ø315 mm
Verlagen waterstand toegestaan

st 12,00 L

Voorzien van thermisch verzinkt krooshek st 12,00 L

3521 huisaansluiting eindbuis

352110 252699 Aanbrengen eindbuis huisaansluiting Ø160, oostkant Graswijk
Situering: oostkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen eindbuis taludbescherming t.p.v.
uitmonding kavels in de watergang.
Materiaalsoort: Hpe

st 5,00 V

Eindbuis:
Taludbescherming, type A
Aansluitende buis: Ø160 mm
Taludhelling: 1:2
Leverancier: Haner kunststoffen o.g.
Verlagen waterstand toegestaan

st 5,00 L

3522 Kolk eindbuis

352210 252699 Aanbrengen eindbuis kolk Ø125, westkant Graswijk
Situering: rotonde en westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen eindbuis taludbescherming t.p.v.
uitmonding kolken in de watergang.
Materiaalsoort: Hpe

st 30,00 V

Eindbuis:
Taludbescherming, type B
Aansluitende buis: Ø125 mm
Taludhelling: 2:3
Leverancier: Haner kunststoffen o.g.
Verlagen waterstand toegestaan

st 30,00 L
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352220 252699 Aanbrengen eindbuis kolk Ø200, rotonde Graswijk
Situering: rotonde en westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen eindbuis taludbescherming t.p.v.
uitmonding kolken in de watergang.
Materiaalsoort: Hpe

st 1,00 V

Eindbuis:
Taludbescherming, type A
Aansluitende buis: Ø200 mm
Taludhelling: 1:2
Leverancier: Haner kunststoffen o.g.
Verlagen waterstand toegestaan

st 1,00 L

3523 Drain eindbuis

352320 252699 Aanbrengen eindbuis drains Ø80, oost- westkant Graswijk
Situering: oost- en westkant Graswijk.
Betreft: aanbrengen eindbuis taludbescherming t.p.v.
uitmonding drainage in de watergang.
Materiaalsoort: Hpe

st 27,00 V

Eindbuis:
Taludbescherming, type B
Aansluitende buis: Ø80 mm
Taludhelling: 2:3
Leverancier: Haner kunststoffen o.g.
Verlagen waterstand toegestaan
Aansluitende drains: geribbeld PVC-buizen

st 27,00 L

353 KOLKEN

3531 Trottoirkolken

353110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 56,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: het aanbrengen van de kolken in de RWS banden
volgens bestekspost 4513.
Inclusief benodigd grondwerk, gaten rondom de kolk
verdichten onder toevoeging van water.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Trottoirkolk, klasse B125
Leverancier: TBS Soest o.g.
Type: TRK-2000
Afmetingen:
- Binnenwerks: 350x350 mm
- Hoogte: 900 mm

st 56,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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353120 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 12,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van de kolken in de geleidebanden
volgens bestekspost 453.
Inclusief benodigd grondwerk, gaten rondom de kolk
verdichten onder toevoeging van water.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.
Buitenbak beton
- Betonkwaliteit: C35/45
- Milieuklasse: XF4
Onderbak PVC
- afmeting: Ø300 mm
- Uitlaat met uitneembaar stankslot: 125 mm
Gietijzeren kolkkop:
- Afmeting: 370 x 450 mm
- Deksel met vergrendeling
- Uitvoering zwart gelakt

st 12,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

353130 820799 Aanbrengen voegafdichting kolken en geleideband
Betreft: voegafdichting tussen de kolken en geleidebanden.
Gerekend met 12 kolken.

m 18,00 V

Voegafdichtingssysteem bestaande uit:
- Voegvulling
- Seperatietape
- Elastische kit
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

m 18,00 L

3532 Straatkolk

353210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van de straatkolken in het groen.

Inclusief benodigd grondwerk en de gaten rondom de kolk
verdichten onder toevoeging van water.

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

2 Straatkolk, klasse B125
Type: STR-9301
Fabrikaat: TBS Soest o.g.
Afmeting uitwendig: 300 x 300 mm
Afmeting inwendig: 200 x 200 mm

st 6,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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353220 821099 Aanbrengen Prefab betonplaat rondom straatkolk
Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van een bescherming rondom de
straatkolken.
Inclusief benodigd grondwerk en gaten rondom de betonplaat
verdichten onder toevoeging van water.

st 6,00 V

Prefab betonplaat
Type: Kolkomranding
Leverancier: Efko beton o.g.
Afmeting: 1000 x 1000 mm
Voorzien van sparing 350 x 350 mm
Druksterkteklasse: C35/45
Milieuklasse: XC4, XF2
Kleur: grijs
Betonplaat gelijk afwerken met het maaiveld.

st 6,00 L

Voegafdichtingssysteem tussen kolk en betonplaat bestaande
uit:
- Voegvulling
- Seperatietape
- Elastische kit
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

m 12,60 L

359 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

359010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: maken aansluiting op bestaande inspectieput
Inspectieput 44_05 en 44_1015

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

9 Aanbrengen instortmof met stootrand Ø250 st 1,00 L

hulpstuk omstorten met beton
Het beton aan de binnen- en buitenkant van de put glad
afwerken.

m3 0,04 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

36 DUIKER

361 PVC-BUIZEN

361010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V

Situering: zuidkant project aansluitend op de Burgemeester
Grollemanweg.
Betreft: aanbrengen kunststof buis onder de bestaande uitrit.
Gerekend met 1 stuk

361011 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

361012 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 10,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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361013 240121 Aanvullen sleuf. m 10,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

361020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen kunststof buis kruisend de rijbaan,
fietspad en het groen.
Gerekend met 5 stuks.

361021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

361022 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 40,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

361023 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

362 BETONBUIZEN

3621 Buis

362110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 104,00 V

Situering: oostkant en rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als duiker.
Inclusief pasmaken betonbuizen.
Gerekend met 13 stuks.

362111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 104,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362112 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 104,00 I

2 Rond profiel, ongewapend st 44,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding
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362113 240121 Aanvullen sleuf. m 104,00 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 15,50 I

362120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 39,50 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als duiker.
Inclusief pasmaken betonbuizen.
Gerekend met 3 stuks.

362121 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 39,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362122 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 39,50 I

2 Rond profiel, ongewapend st 17,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362123 240121 Aanvullen sleuf. m 39,50 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 25% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 14,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 23,50 I

362130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 63,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als duiker.
Inclusief pasmaken betonbuizen.
Gerekend met 3 stuks.

362131 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 63,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren
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362132 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 63,00 I

2 Rond profiel, ongewapend st 27,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362133 240121 Aanvullen sleuf. m 63,00 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 25% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 16,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 38,00 I

362140 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 75,50 V

Situering: rotonde en westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen betonbuis als duiker.
Inclusief pasmaken betonbuizen.
Gerekend met 3 stuks.

362141 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 75,50 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362142 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 75,50 I

2 Rond profiel, ongewapend st 32,00 L

1 8 Nominale middellijn 700 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362143 240121 Aanvullen sleuf. m 75,50 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 30% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 11,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 45,50 I

362150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 13,00 V

Situering: tussen watergang en vijver noord
Betreft: aanbrengen betonbuis als duiker.
Inclusief pasmaken betonbuis.
Gerekend met 1 stuks.
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362151 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 13,00 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362152 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 13,00 I

2 Rond profiel, ongewapend st 6,00 L

2 1 Nominale middellijn 800 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362153 240121 Aanvullen sleuf. m 13,00 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 35% van de vrijgekomen grond
vervangen dient te worden door zand.

m3 14,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 22,75 I

3622 Taludbuis

362210 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 26,00 V

Situering: oostkant en rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuizen als duiker.

362211 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 57,60 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362212 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 26,00 I

1 Taludbuis
Talud 2:3

st 26,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362213 240121 Aanvullen sleuf. m 62,40 I

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 9,50 I

362220 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 6,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuizen als duiker.
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362221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,40 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362222 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 6,00 I

1 Taludbuis
Talud 2:3

st 6,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362223 240121 Aanvullen sleuf. m 14,40 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 25% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 5,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 8,50 I

362230 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 8,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuizen als duiker.

362231 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 19,20 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362232 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 8,00 I

1 Taludbuis
Talud 2:3

st 8,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362233 240121 Aanvullen sleuf. m 19,20 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 25% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 5,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 11,50 I
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362240 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 6,00 V

Situering: rotonde en westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen taludbuizen als duiker.

362241 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 14,40 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362242 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 6,00 I

1 Taludbuis
Talud 2:3

st 6,00 L

1 8 Nominale middellijn 700 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

362243 240121 Aanvullen sleuf. m 14,40 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 30% van de vrijgekomen grond
onder cunet fundering rijbaan vervangen dient te worden door
zand.

m3 2,00 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 8,50 I

362250 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 V

Situering: tussen watergang en vijver noord
Betreft: aanbrengen taludbuizen als duiker.

362251 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,80 I

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,20 m

2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast
de sleuf deponeren

362252 252103 Aanbrengen taludbuis van beton st 2,00 I

1 Taludbuis
Talud 1:2

st 2,00 L

2 1 Nominale middellijn 800 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 90 van 184RAW1504-135191

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

362253 240121 Aanvullen sleuf. m 4,80 I

9 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

9 Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond en

zand vervoerd/ geleverd volgens bestekspost 221040 en
260030.
Uitgangspunt is dat gemiddeld 35% van de vrijgekomen grond
vervangen dient te worden door zand.

m3 2,50 I

9 De aanvulling verdichten
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van
deel 3 van dit bestek.

9 De vrijgekomen niet her te gebruiken grond vervoeren volgens
bestekspost 221060

m3 4,00 I

37 DRAINAGE T.B.V. RIOOLSLEUVEN
Drains die gebruikt worden na gebruik afdoppen en minimaal 
1,20 m inspitten en de eindpunten inmeten.

370010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.871,00 V

Situering: ter plaatse van de aan te brengen rioolsleuven,
rekening gehouden met HWA, VWA, persleiding en duikers.
Betreft: aanbrengen drains op bodem rioolsleuven t.b.v.
slempen.

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.871,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

1 1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)

370020 210899 Toepassen retourbemaling, slempen
Situering: ter plaatse van de rioolsleuven
Betreft: het aanbrengen, instand houden en naderhand
verwijderen van een rioolsleufbemaling.
Pompen en reservepompen dienen geluidarm te zijn en
mogen niet meer geluid produceren dan omschreven in deel 3
paragraaf 01.26.01 lid 1. Dit op een afstand van 10,00 m.
Pompen aansluiten op sleufdrainage aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 370010
De aangevulde sleuf gedurende 72 uur onder water zetten en
bemalen. Het vrijgekomen water op de rioolsleuf lozen,
zonodig onder toevoeging van water.
Retourbemaling toepassen voor de duur van het werk.
met materiaal van de aannemer.

m 2.871,00 V

38 MANTELBUIZEN
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380020 271099 Aanbrengen mantelbuis Ø125
Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het aanbrengen van mantelbuis.
Aanbrengen d.m.v. open ontgraving incl. alle bijkomende
werkzaamheden (grondwerk, etc.)
Diepte minimaal 0,80 m onder het verhardingsoppervlak
Aanvullingen verdichten.
Tenminste 1,00 m door laten steken vanaf kant verharding

m 20,00 V

Mantelbuis
Materiaal: Kunststof
Type: geribbeld
Kleur: rood
Diameter: 125 mm
Inclusief aanbrengen hulpstukken

m 20,00 T

Betreft: goed passende deksels op mantelbuis
Kabelbuizen inwendig schoon, droog en voorzien van een

st 4,00 T

nylon trekkoord 6 mm opleveren m 20,00 T

Locatie mantelbuizen markeren met een perkoenpaal aan de
uiteinden met witte (geverfde) kop, rond 80 mm.
Hoogteligging en plaats inmeten digitaal aanleveren in DWG
en DXF formaat
en als tekening.

st 4,00 L

380030 271099 Aanbrengen mantelbuis kruising inritten
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van mantelbuis bij een kruising met
de inritten.
Aanbrengen d.m.v. open ontgraving incl. alle bijkomende
werkzaamheden (grondwerk, etc.)
Aanvullingen verdichten.
Tenminste 1,00 m door laten steken vanaf kant verharding,
ruimte tussen de mantelbuizen onderling minimaal 0,25 m.
Per locatie de volgende mantelbuizen aanbrengen:

st 7,00 V

- 1x Ø160 -  WMD - kleur wit (dekking 1,00 m) m 70,00 T

- 2x Ø160 -  Enexis - kleur rood (dekking 0,80 m) m 140,00 T

- 3x Ø160 -  Ziggo/KPN - kleur groen (dekking 0,60 m)
Materiaal: Kunststof

m 210,00 T

Inclusief aanbrengen hulpstukken

Betreft: goed passende deksels op mantelbuis
Kabelbuizen inwendig schoon, droog en voorzien van een

st 84,00 T

nylon trekkoord 6 mm opleveren m 420,00 T

Locatie mantelbuizen markeren met een perkoenpaal aan de
uiteinden met witte (geverfde) kop, rond 80 mm.
Hoogteligging en plaats inmeten digitaal aanleveren in DWG
en DXF formaat
en als tekening.

st 84,00 L
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380040 271099 Aanbrengen mantelbuis kruising rijbaan
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van mantelbuis bij een kruising met
de rijbaan.
Aanbrengen d.m.v. open ontgraving incl. alle bijkomende
werkzaamheden (grondwerk, etc.)
Aanvullingen verdichten.
Tenminste 1,00 m door laten steken vanaf kant verharding,
ruimte tussen de mantelbuizen onderling minimaal 0,25 m.
Per locatie de volgende mantelbuizen aanbrengen:

st 7,00 V

- 1x Ø160 -  WMD - kleur wit (dekking 1,00 m) m 105,00 T

- 2x Ø160 -  Enexis - kleur rood (dekking 0,80 m) m 210,00 T

- 3x Ø160 -  Ziggo/KPN - kleur groen (dekking 0,60 m) m 315,00 T

Inclusief aanbrengen hulpstukken

Betreft: goed passende deksels op mantelbuis
Kabelbuizen inwendig schoon, droog en voorzien van een

st 84,00 T

nylon trekkoord 6 mm opleveren m 630,00 T

Locatie mantelbuizen markeren met een perkoenpaal aan de
uiteinden met witte (geverfde) kop, rond 80 mm.
Hoogteligging en plaats inmeten digitaal aanleveren in DWG
en DXF formaat
en als tekening.

st 84,00 L

380050 271099 Aanbrengen mantelbuis kruising gasleiding NAM
Situering: westkant Graswijk t.p.v. gasleiding NAM
Betreft: het aanbrengen van mantelbuis in de Yali Bims
volgens bestekspost 423020
Aanbrengen d.m.v. open ontgraving incl. alle bijkomende
werkzaamheden (grondwerk, etc.)
Aanvullingen verdichten volgens bestekspost 423030
Tenminste 1,00 m door laten steken vanaf kant Yali Bims,
ruimte tussen de mantelbuizen onderling minimaal 0,25 m.
Per locatie de volgende mantelbuizen aanbrengen:

st 7,00 V

- 3x Ø160 -  WMD en gas - kleur rood (dekking 1,00 m) m 105,00 T

- 2x Ø- 3x Ø160 -  WMD en gas - kleur rood (dekking 1,00 m) m 210,00 T

- 1x Ø200 -  persleiding - kleur oranje (dekking 1,00 m) m 315,00 T

Inclusief aanbrengen hulpstukken

Betreft: goed passende deksels op mantelbuis
Kabelbuizen inwendig schoon, droog en voorzien van een

st 84,00 T

nylon trekkoord 6 mm opleveren m 630,00 T

Locatie mantelbuizen markeren met een perkoenpaal aan de
uiteinden met witte (geverfde) kop, rond 80 mm.
Hoogteligging en plaats inmeten digitaal aanleveren in DWG
en DXF formaat
en als tekening.

st 84,00 L
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380060 271099 Aanbrengen mantelbuis OV m 215,00 V

Situering: verspreid over werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van mantelbuizen onder de
verharding naar de OV volgens bijlage 13 t/m 15.
De directie zal werktekeningen opstellen voor exacte locatie
mantelbuizen.
Aanbrengen d.m.v. open ontgraving incl. alle bijkomende
werkzaamheden (grondwerk, etc.)
Aanvullingen verdichten.
Tenminste 1,00 m door laten steken vanaf kant verharding.

- 1x Ø110 - OV - kleur rood (dekking 0,60 m)
Inclusief aanbrengen hulpstukken

m 215,00 T

Betreft: goed passende deksels op mantelbuis
Kabelbuizen inwendig schoon, droog en voorzien van een

st 38,00 T

nylon trekkoord 6 mm opleveren m 215,00 T

Locatie mantelbuizen markeren met een perkoenpaal aan de
uiteinden met witte (geverfde) kop, rond 80 mm.
Hoogteligging en plaats inmeten digitaal aanleveren in DWG
en DXF formaat en als tekening.

st 38,00 L

39 REINIGEN EN INSPECTEREN 

391 REINIGEN

391010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.811,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: reinigen van alle kunststof volgens dit bestek
aangebrachte VWA-riolering voorafgaande aan de visuele
inspectie.

Grootste putafstand: 79,8 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 250, 315 en 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

391020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 141,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: reinigen van alle kunststof volgens dit bestek
aangebrachte HWA-riolering voorafgaande aan de visuele
inspectie.

Grootste putafstand: 74,1 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 250 en 315 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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391030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: reinigen van alle beton volgens dit bestek
aangebrachte HWA-riolering/ duikers voorafgaande aan de
visuele inspectie.

Grootste putafstand: 46,0 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 400, 500, 600 en 700 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
de leiding

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

391040 257521 Reinigen kolken. st 148,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: het reinigen van alle volgens dit bestek aangebrachte
kolken voorafgaande aan de oplevering en maximaal 2 weken
voor einde onderhoudstermijn volgens deel 1 par. 06.

3 Straat- en trottoirkolken
Trottoirkolken:   68 stuks
Straatkolken:  6 stuks

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 1,00 kg

9 Methode reinigen keuze van de aannemer.

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

392 INSPECTEREN

392010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.352,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 79,8. m

6 Riolering niet gereinigd en in bedrijf

7 Materiaal riool: kunststof en beton
Vooraf gereinigd volgens bestekspost 391010 t/m 391030

1 Rond riool, profielafmetingen:
- Kunststof: 250, 315, 400 en 500 mm
- Beton: 400, 500, 600 en 700 mm

9 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren.
Tijdens de inspectie in elke streng minimaal 1 overzichtsfoto
maken en bovendien detailfoto's van alle toestandsaspecten
hoger dan klasse 1 met de volgende uitzonderingen:
Van de volgende toestandsaspecten ook bij klasse 1 een
detailfoto maken: BBB (aangehechte afzettingen), BBC
(bezonken afzettingen), BBE (andere obstakels) en BDD
(waterpeil)
Voor het schadebeeld BAJC (hoekverdraaiing) in horizontale
richting is niet van elke waarneming een foto vereist. Wel bij
BAJC in verticale richting.
Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform
NEN3999

2 Opnamen aanleveren op een USB-drager.

9 De volgende gegevens op een USB-drager aanleveren:
video-beelden, foto's, SUF-bestanden, rapportage (inclusief
inhoudsopgave en schadeoverzichten) in kleur in pdf-formaat
en werktekeningen met genoteerde bijzonderheden en
inspectie id's (zoals in deel 3 beschreven) in kleur in pdf
formaat. Analoge rapportage is niet gewenst.
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4 VERHARDINGEN
Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn 
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07 van 
deel 3 van dit bestek.

Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het 
productblad in bijlage Moederbestek_beton_ 
productblad_stelbeton_20-11_04042018

Bij het aanbrengen van nieuwe betonnen 
elementenverhardingen en kantopsluitingen dient het 
bijbehorende zaagwerk inbegrepen te zijn.
LET OP knipwerk is niet toegestaan.
(bij) te leveren verhardingsmateriaal moet aansluiten bij
eerder toegepaste materialen (kleur, maatvoering,
leverancier).

40 STRAATLAAG

400010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 265,00 V

Situering: inrit brandweer (Burgerhout) en Burgemeester
Grollemanweg
Betreft: aanbrengen straatlaag onder grasbetontegels.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

6 Op een funderingslaag

3 Brekerzand  van Nederlandse steenslag 0-3 mm
Inclusief afwerken

m3 13,25 L

400020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 850,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: aanbrengen straatlaag onder betontegels in het
voetpad.

Laagdikte gemiddeld 120 mm; ten minste 90 mm en ten
hoogste 150 mm

1 Op het zandbed

4 Zand voor zandbed m3 102,00 L

41 AFWERKEN ZANDBED

410010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 2.350,00 V

Betreft: afwerken zandbed voetpad voor aanbrengen
verharding.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,35 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,25 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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410020 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 4.800,00 V

Betreft: afwerken zandbed fietspad voor aanbrengen
fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

410030 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 23.350,00 V

Betreft: afwerken zandbed rijbaan voor aanbrengen fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

410040 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 175,00 V

Betreft: afwerken zandbed faunapassage voor aanbrengen
fundering.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

42 FUNDERING

421 HYDRAULISCHE FUNDERING
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421010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 4.375,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat onder de
fietspad.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 1.750,00 L

2 Sortering 0/45

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
410020

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

421030 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 20.850,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat onder de
rijbaan en rotonde.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 12.510,00 L

2 Sortering 0/45

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
410030

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

421040 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 310,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: uitvullen middengeleider met hydraulisch
menggranulaat t.b.v. aanbrengen beton.
Zie tekening B89-09 'detail middengeleiders'
Gerekend met 18 middengeleiders aan de westkant van de
Graswijk en 4 bij de rotonde Graswijk.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 93,00 L

2 Sortering 0/45

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspost
421030

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.
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421050 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 225,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat onder de
rammelstrook.

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.
Voorzien van een 2% afschot volgens voorschriften
aanbrengen rammelstrook bestekspost 454010

ton 135,00 L

2 Sortering 0/45

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
410030

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

421060 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 130,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat onder de
faunapassage.
Zie tekening B89-07
Gerekend met 4 passages.

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,20 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 52,00 L

2 Sortering 0/45

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
410040

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.
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421070 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 45,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat aan de zijkant
van de faunapassage onder het fietspad en de rijbaan.
Zie tekening B89-07
Gerekend met 4 passages.

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,65 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 58,50 L

2 Sortering 0/45

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens bestekspost
410040

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

421080 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 30,00 V

Situering: inritconstructie Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat t.b.v.
verbreden bestaande fundering voor
bochtbeschermingsconstructie.

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Samenstelling 90% hydr. menggranulaat en 10% LD-mix.
Voldoet aan de samenstellingsemissie -en emisiewaarden
niet vormgegeven bouwstoffen volgens regelgeving
bodemkwaliteit.

ton 18,00 L

2 Sortering 0/45

1 Op het zandbed

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

421090 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 10,00 V

Situering: inritconstructie Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: aanbrengen hydraulisch menggranulaat t.b.v.
aanbrengen duiker.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m

1 Hydraulisch menggranulaat
Volumegewicht ca. 2000 kg/m3
Vrijgekomen volgens bestekspost 142010

ton 6,00 I

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

422 MENGGRANULAAT
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422010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.075,00 V

Situering: rijbaan naar retentievijver.
Betreft: aanbrengen vrijgekomen menggranulaat t.b.v. maken
rijbaan.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m

7 Menggranulaat
Vrijgekomen volgens bestekspost 142060

ton 645,00 I

2 Sortering 0/31,5

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
231050

9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. De controle
van de verdichting uitvoeren binnen 48 uur na aanbrengen.

423 YALI BIMS

423010 800199 Aanbrengen inlage van kunststof rondom Yali Bims
Situering: westkant Graswijk t.p.v. gasleiding NAM
Betreft: aanbrengen Geotextiel onder, rondom en bovenop
Yali bims ter scheiding van Yali bims en andere grondlagen.
aanbrengen volgens bijlage 11.

m2 1.400,00 V

Geotextiel: non woven Typar SF 37, o.g.
Hoeveelheid exclusief overlappen.
Verbinding in lengterichting door middel van een overlap van
min. 0,50 m.
Verbinding in breedterichting door middel van een overlap van
min. 0,50 m.

m2 1.400,00 L

423020 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 550,00 V

Situering: westkant Graswijk t.p.v. gasleiding NAM
Betreft: aanbrengen Yali Bims als overkluizing gasleiding NAM.
aanbrengen volgens bijlage 11.
Oppervlakte circa 700 m2

Methode hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
aanvulling.

9 9 Los gestort gewicht droog (Loose bulk density) circa 600
kg/m3.
EPD, eenpuntsproctordichtheid bij circa 26% vocht circa 700
kg/m3.
Weerstand tegen verbrijzeling (Los Angles-Coëfficient) 34 CBR
waarde bedraagt ca. 40-50%
Sortering 0/31,5 mm
Kleur: wit
Levering incl. CE markering
Leverancier: New Way Trading BV te Dinteloord o.g.

m3 550,00 L

9 Bij aanvoer van Yali bims over de aangebrachte lagen
regelmatig versporen.
Laagdikte gemiddeld: 1,00 m.
Aanbrengen Yali bims in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
De lagen Yali bims direct na aanbrengen verdichten door
middel van een statische wals of trilplaat in maximaal 2
werkgangen.
Voor het in te zetten verdichtingsmaterieel is goedkeuring van
de directie nodig.

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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423030 619999 Verdichten Yali Bims
Betreft: het verdichten van yali bims in het cunet.
Soort verharding: Yali Bims
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.
Volgens bestekspost 423020
Verdichtingsgraad: verdichten volgens voorschriften
leverancier.

m3 550,00 V

423040 619999 Verdichtingscontrole licht ophoogmateriaal
Betreft: het controleren van de laagdikte en verdichting van
het lichte ophoog materiaal na profileren en verdichten.
Controle door middel van nucleaire meting en een
eenpuntsproctordichtheid (EPD)
Controle dient door een onafhankelijk geaccrediteerd lab
uitgevoerd te worden.
Rekening houden met 3 van beide proeven op aanwijzing
directie.
Bijbehorende rapportage opstellen en in 2-voud aanleveren
aan de directie.

EUR N

424 DRAINAGEGRIND

424010 800299 Aanbrengen van een grind 16-32 1e laag, retentievijver
Situering: noordkant project bij vijver, helofytenfilter.
Betreft: aanbrengen grind in de retentievijver als 1e laag.
Op een ondergrond dat is voorbewerkt volgens bestekspost
213030
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,15 m

m2 3.850,00 V

Drainagegrind
Volumegewicht ca. 1600 kg/m3
Sortering 16-32
Talud 1:0

ton 924,00 L

424020 800299 Aanbrengen van een grind 8-16 2e laag, retentievijver
Situering: noordkant project bij vijver.
Betreft: aanbrengen grind in de retentievijver als 2e laag.
Op een ondergrond dat is voorbewerkt volgens bestekspost
424010
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,05 m

m2 3.850,00 V

Drainagegrind
Volumegewicht ca. 1600 kg/m3
Sortering 8-16
Talud 1:0

ton 308,00 L

424030 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 7.750,00 V

Situering: noordkant project bij vijver, helofytenfilter.
Betreft: het aanbrengen van een inlage van kunststof rondom
het grind.

Grondsoorten: grind 8-16 en 16-32

4 Vlies van polypropeen
Type: TenCate Polyfelt® TS

Fabrikaat: TenCate Geosynthetics o.g.

m2 7.750,00 L

9 De banen aanbrengen met een overlap van tenminste 0,50 m
in breedte- en lengterichting.

43 ASFALTCONSTRUCTIE
Asfaltverhardingen Warm tegen Warm aanbrengen.

433 KLEEFLAAG EN KANTVOORZIENING
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433010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 18.986,00 V

Betreft: kleeflaag op onderlaag t.b.v. 2e onderlaag

1 Bitumenemulsie:  kationisch type 0, Eshalite kleef EM60 o.g. ton 5,69 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

433020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 22.750,00 V

Betreft: kleeflaag op onderlaag t.b.v. tussenlaag

1 Bitumenemulsie:  kationisch type 0, Eshalite kleef EM60 o.g. ton 6,83 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

433030 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 23.680,00 V

Betreft: kleeflaag op tussenlaag t.b.v. deklaag

1 Bitumenemulsie:  kationisch type 0, Eshalite kleef EM60 o.g. ton 7,10 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

433040 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 35,00 V

Betreft: kleeflaag op onder- en tussenlaag t.b.v. tussen- en
deklaag

1 Bitumenemulsie:  kationisch type 0, Eshalite kleef EM60 o.g. ton 0,01 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

433050 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.325,00 V

Betreft: kleeflaag op gefreesde ondergrond t.b.v. tussenlaag

1 Bitumenemulsie:  kationisch type 0, Eshalite kleef EM60 o.g. ton 0,53 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

433060 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 123,00 V

Betreft: aanbrengen bitumenband langs de dwarsnaden
tussen de deklaag van het fietspad, deklaag van de
rijbaan en het bestaande fietspad.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:  type Eshalas AB 5x30mm
Fabrikant: ESHA Infra Solutions o.g.

m 123,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,03 m

433070 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 26,00 V

Betreft: aanbrengen bitumenband langs de dwarsnaden
tussen de deklaag van de bestaande rijbaan.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:  type Eshalas AB 6x35mm
Fabrikant: ESHA Infra Solutions o.g.

m 26,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,03 m

433080 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 93,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: zagen fietspad asfalt t.b.v. aansluiting rijbaan.

1 Asfaltverharding

1 2 Zaagdiepte 30 mm

434 ASFALTVERHARDING, ONDERLAAG (BASE)
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434010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 468,75 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: onderlaag asfaltverharding fietspad.

Totaal 3.750 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 468,75 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat volgens
bestekspost 421010

434020 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,75 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: onderlaag asfaltverharding ontsluitingsweg

Totaal 150 m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 18,75 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 50 mm

6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat volgens
bestekspost 421010

434030 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 7.580,00 V

Situering: Oost-, westkant en rotonde Graswijk
Betreft: onderlaag asfaltverharding rijbaan.
Maximaal percentage PR-asfalt 30%

Totaal 18.950 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 7.580,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 160 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat volgens bestekspost 421030

434040 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 14,40 V

Situering: westkant Graswijk.
Betreft: onderlaag asfaltverharding rijbaan t.p.v.
faunapassage.
Maximaal percentage PR-asfalt 30%

Totaal 36 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 14,40 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 160 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag van hydraulisch
menggranulaat volgens bestekspost 421070 en tweede laag
deels gefreesde asfalt volgens bestekspost 439020
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434050 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 2,75 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg, oostkant DCB Energy
Betreft: onderlaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 15 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 2,75 L

4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

4 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 142080

435 ASFALTVERHARDING, TUSSENLAAG (BIND)

435010 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 481,25 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: tussenlaag asfaltverharding fietspad.

Totaal 3.850 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 481,25 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
434010

435020 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 184,50 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: tussenlaag asfaltverharding ontsluitingsweg.

Totaal 1.475 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 184,50 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
143310 en 434020

435030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 2.520,00 V

Situering: oost-, westkant Graswijk
Betreft: tussenlaag asfaltverharding rijbaan.
Maximaal percentage PR-asfalt 30%

Totaal 16.800 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 2.520,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Totale laagdikte 60 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
434030 en 434040
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435040 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 289,50 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: tussenlaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 1.930 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 289,50 L

9 Mengseleigenschappen: TL-IB
- samenstelling: door zeef 2 mm; optimaal 28,0%, minimaal
25,0% en maximaal 31,0%.
- Bitumengehalte (in): gewenst 4,8%, minimaal 4,2% en
maximaal 5,1%.

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Totale laagdikte 60 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
434030 en 434040

435050 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 3,50 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg, oostkant DCB Energy
Betreft: tussenlaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 20 m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 3,50 L

4 Mengseleigenschappen: TL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

4 Totale laagdikte 70 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
434050

436 ASFALTVERHARDING, DEKLAAG (SURF)

436010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 273,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: deklaag asfaltverharding fietspad.

Totaal 3.640 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8A
Kleur: rood
Aggregaat:
- 80% Tilrood 4/8
- 20% Luxovit 5/8 (gecalcineerde vuursteen)
Voorzien van 3% rode pigment (uit Europa)

ton 273,00 L

Direct achter de spreidmachine en voor de eerste walsgang
warm instrooien met Luxovit 1/3. ca, 0,30 kg/m²

kg 1.092,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435010
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436020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 110,75 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: deklaag asfaltverharding ontsluitingsweg.

Totaal 1.475 m2

4 Asfalt: AC 8 surf
Kleur: zwart
Aggregaat:
- Bestone

ton 110,75 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435020 en in gedeelte op voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspost 435010 en 435020 (dit is t.p.v. kruising nieuwe
rijbaan achter Graswijk 10/12)

436030 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 158,50 V

Situering: oostkant Graswijk
Betreft: deklaag asfaltverharding ontsluitingsweg.

Totaal 1.810 m2

4 Asfalt: AC 11 surf
Kleur: zwart
Aggregaat:
- Bestone

ton 158,50 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435020 en in gedeelte op voorgaande verhardingslaag volgens
bestekspost 435010 en 435020 (dit is t.p.v. kruising nieuwe
rijbaan achter Graswijk 10/12)

436040 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 1.296,00 V

 Situering: westkant Graswijk
Betreft: deklaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 14.810 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B
Aggregaat:
- Bestone
- 30% Luxovit 5/8 (gecalcineerde vuursteen)

ton 1.296,00 L

Direct achter de spreidmachine en voor de eerste walsgang
warm instrooien met Luxovit 1/3. ca, 0,30 kg/m²

kg 444,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435030
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436050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 166,25 V

Situering: oost-, westkant Graswijk
Betreft: deklaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 1.900 m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B
Aggregaat:
- Bestone

ton 166,25 L

Direct achter de spreidmachine en voor de eerste walsgang
warm instrooien met Luxovit 1/3. ca, 0,30 kg/m²

kg 570,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435030

436060 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 3,50 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg, oostkant DCB Energy
Betreft: deklaag asfaltverharding rijbaan.

Totaal 45 m2

9 Asfalt: SMA-NL 8A
De steenfractie dient te bestaan uit Microdioriet uit Bierghes,
waarvan 30% van de steenfractie te vervangen door Luxovit
(uit Frankrijk)
PMB gemodificeerde Bitumen Esha Pheriphalt NC 100

ton 3,50 L

Direct achter de spreidmachine en voor de eerste walsgang
warm instrooien met Luxovit 1/3. ca, 0,30 kg/m²

kg 13,50 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost
435050

439 WERKZAAMHEDEN FAUNAPASSAGE

439010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 65,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: zagen onderlaag asfaltverharding t.b.v. aanbrengen
faunapassage.
Zie tekening. B89-09 'detail faunapassage portaalelement
rijbaan'

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 160 mm

439020 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 110,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: opbreken onderlaag asfaltverharding t.b.v.
aanbrengen faunapassage.
Zie tekening. B89-09 'detail faunapassage portaalelement
rijbaan'

Teervrij asfalt: volgens bestekspost 434030

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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439030 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 7,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: trapfrezen onderlaag asfaltverharding t.b.v.
aanbrengen asfaltverharding faunapassage.
Zie tekening. B89-09 'detail faunapassage portaalelement
rijbaan'

Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspost 434020

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s). 434040

1 Afmetingen te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15
mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

44 BETONVERHARDING

441 VERKEERSGELEIDERS

441010 313199 Aanbrengen betonverharding, middengeleider
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van middengeleiders tussen de
rijbaan.
Zie tekening B89-09 'detail middengeleiders'

m2 310,00 V

441011 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 310,00 I

Betreft: aanbrengen onderlegmateriaal t.b.v. aanbrengen
betonverharding op de fundering.

2 Folie:  ter keuze aannemer. m2 310,00 L

1 Aanbrengen met een overlap van 0,50m

441012 820802 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten ten behoeve van
een verhardingslaag van gewapend beton.

kg 852,50 I

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet
Type: B-net
Lengte: 5,00 m
Breedte: 2,50 m

1 5 Langswapening kenmiddellijn 6 mm, 150 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 6 mm, 150 mm h.o.h.

kg 852,50 L

9 Staalkwaliteit FeB 500 HWN
gewicht B-net 70 kg/ per stuk - 2,75kg/ m2

1 Betondekking 60 mm
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441013 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 310,00 I

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspost 441012

9 Totale breedte gemiddeld 2,55 m; over volle breedte in 1 keer
aanbrengen;
Dagproductie afhankelijk van aanbrengen printmotief.

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr 441011

9 Laagdikte: 0,15 m
Betonspecie: Milieuklasse XF4
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
Sterkteklasse C30/37 (karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype: CEM II/BV 42,5 N

m3 127,88 L

9 Toe te passen hulpstof: kleurstof BayFerrox rood 3% m/m
t.o.v. cementgehalte.
Kleur afstemmen met directie.
Overige hulpstoffen ter keuzen van de aannemer.

441014 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 310,00 I

Bijz.: aanbrengen voordat beton volledig is uitgehard!

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard
wordt verkregen van ten minste 5 mm en ten hoogste 15 mm

9 Betonspecie-oppervlak instrooien met: 1.8 kg/m2
kleuroppervlakteverharder, kleur Rood Cobbelstone paving
o.g. (e.e.a. in overleg met de directie) Aanbrengen in de
bovenste laag van het beton en inschuren.
Afstempeling volgens patroon "Keiformaat
Halfsteensverband", middengeleider rondom voorzien van
een streklaag keiformaat.

kg 310,00 L

Na voldoende uitharding en droging van het betonoppervlak
de toplaag voorzien van blank coating 0,2l/m2 type Lusterseal
Leverancier: Cobblestone Paving Holland of gelijkwaardig.

L 310,00 L

441020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 12,75 V

Betreft: aanbrengen van dwarsvoegen in de middengeleiders
bij de rotonde.
Gerekend met 6 stuks

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

8 Aanbrengen voegplank; dik  10 mm, breed 2550 mm m 12,75 L

hoog 60 mm,
Materiaal: Ethafoam
Dwarsvoegen gelijk verdelen over de middengeleider.
Hart op Hart afstand dwarsvoegen maximaal 5,50 m

9  Ethafoam o.g. verwijderen tot 20mm onder bovenzijde beton,
met voegvulling elastische 1- componenten polyurethaankit,
kwaliteit Sikaflex pro 3 of gelijkwaardig.
Verwerken op een droge ondergrond.
Oppervlakte voorbehandelen met primer Sika Pri mer-3 N.
Kit na aanbrengen afstrijken met Sika afgladmiddel N.
Het e.e.a. volgens voorschriften van de leverancier.
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441030 820599 Aanbrengen bitumenband, middengeleider
Betreft: aanbrengen van zelfklevende bitumenband rondom de
middengeleider.
T.b.v. aansluitingen betonverharding op de betonbanden.

m 345,00 V

Bitumineuze afdichtingsstrip
Type: Denso Tok-band o.g.
Dikte: min. 10 mm
Breedte:     40 mm
Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.

m 345,00 L

441040 321399 Aanbrengen Pipe-lock systeem
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen in de betonnen middengeleiders t.b.v.
verkeerszuil.

st 21,00 V

Pipe-lock, afmeting Ø76-600 mm
Leverancier: AGMI o.g.
Aanbrengen conform eisen en voorschriften leverancier.

st 21,00 L

442 BOCHTBESCHERMINGSCONSTRUCTIE

442010 313199 Aanbrengen betonverharding, bochtbeschermingsconstructie
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van bochtbeschermingsconstructie bij
de inritten langs de rijbaan.
Funderingslaag aangebracht volgens bestekspost 421030
Zie tekening B89-09 'detail bochtbescherming'

m2 412,00 V

442011 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 412,00 I

Betreft: bekisting t.b.v. aanbrengen betonverharding op de
fundering.

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

hydraulisch menggranulaat

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

442012 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 412,00 I

Betreft: aanbrengen onderlegmateriaal t.b.v. aanbrengen
betonverharding op de fundering.

2 Folie:  ter keuze aannemer. m2 412,00 L

1 Aanbrengen met een overlap van 0,50m

442013 820801 Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een verhardingslaag
van gewapend beton.

kg 1.225,00 I

1 Wapening per plaat; enkel wapeningsnet

3 Langswapening, staven 150 mm h.o.h. en dwarswapening,
staven 150 mm h.o.h.

1 2 Kenmiddellijn 8 mm kg 1.133,00 L

4 Staalkwaliteit FeB 500 HWN

2,75kg/ m2

1 Betondekking 60 mm
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442014 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 412,00 I

2 Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend

Voor wapening zie bestekspost 442013

9 Totale breedte gemiddeld 0,60 m; over volle breedte in 1 keer
aanbrengen;
Dagproductie afhankelijk van aanbrengen printmotief.

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr 442012

9 Laagdikte: 0,30 m
Betonspecie: Milieuklasse XF4
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 16 mm
Sterkteklasse C30/37 (karakteristieke druksterkte conform
NEN-EN 206-1)
Cementtype: CEM II/BV 42,5 N

m3 123,60 L

9 Kleur: grijs
Overige hulpstoffen ter keuzen van de aannemer.

442015 820402 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 412,00 I

Bijz.: aanbrengen voordat beton volledig is uitgehard!

1 Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard
wordt verkregen van ten minste 1 mm en ten hoogste 2 mm

1 Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars
op de rijrichting

442020 820701 Aanbrengen dwarsvoegen. m 138,00 V

Betreft: aanbrengen van dwarsvoegen in de
bochtbeschermingsconstructie
Gerekend met 230 stuks h.o.h. 3,00 m

1 Niet verdeuvelde dwarsvoeg

8 Aanbrengen voegplank; dik  10 mm, breed 600 mm m 138,00 L

hoog 120 mm,
Materiaal: Ethafoam
Dwarsvoegen gelijk verdelen over de bochtbescherming.
Hart op Hart afstand dwarsvoegen maximaal 1,50 m

9  Ethafoam o.g. verwijderen tot 20mm onder bovenzijde beton,
met voegvulling elastische 1- componenten polyurethaankit,
kwaliteit Sikaflex pro 3 of gelijkwaardig.
Verwerken op een droge ondergrond.
Oppervlakte voorbehandelen met primer Sika Pri mer-3 N.
Kit na aanbrengen afstrijken met Sika afgladmiddel N.
Het e.e.a. volgens voorschriften van de leverancier.

442030 820599 Aanbrengen bitumenband, bochtbeschermingsconstructie
Betreft: aanbrengen van zelfklevende bitumenband tussen de
beton-, asfaltverharding fietspad, kolken en de betonband.

m 700,00 V

Bitumineuze afdichtingsstrip
Type: Denso Tok-band o.g.
Dikte: min. 10 mm
Breedte:     40 mm
Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.

m 700,00 L

45 KANTOPSLUITING
Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
artikel 01.14.07 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde opsluitbanden zijn vrijgesteld van deze eis. zie
productblad op Moederbestek.nl productblad
Betonbanden_15-25_04042018.
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451 TROTTOIRBAND

4511 Geleideband 70/200

451110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.020,00 V

Situering: Tussen fiets- en voetpad
Betreft: aanbrengen rechte geleideband

9 In cementspecie aanbrengen (0,01 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 10,20 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 30,60 L

9 Profiel 70/200 x 200 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 1.020,00 L

451120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,20 V

Situering: Tussen fiets- en voetpad
Betreft: aanbrengen gebogen geleideband

9 In cementspecie aanbrengen (0,01 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 0,03 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 0,07 L

9 Profiel 70/200 x 200 mm

- R= 2,00 UITW
Kleur: grijs
Werkende lengte 0,785 m

st 3,00 L

451130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Situering: Tussen fiets- en voetpad aansluitend op een andere
verharding.
Betreft: aanbrengen verloop geleideband

9 In cementspecie aanbrengen (0,01 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 0,16 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 0,48 L

9 Profiel 70/200 x 200 mm

Inritverloop links st 8,00 L

Inritverloop rechts st 8,00 L

Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

4512 RWS-band 115/225 x 200 middengeleiders

451210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 230,00 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen rechte RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 4,60 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 6,90 L

9 Profiel 115/225 x 200 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 230,00 L
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451220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 103,40 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen gebogen RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 2,07 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 3,10 L

9 Profiel 115/225 x 200 mm

- R= 0,50 UITW st 6,00 L

- R= 1,50 UITW
Kleur: grijs
Werkende lengte 0,785 m

st 126,00 L

451230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen hoekstuk RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en voorzien

m3 0,80 L

van steunrug van schraalbeton (0,03 m3/m) m3 1,00 L

9 Profiel 115/225 x 200 mm

Hoekstuk 90°
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 40,00 L

4513 RWS-band 115/225 x 250 bochtbescherming

451310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 260,00 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen rechte RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en 421080

m3 5,20 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,02 m3/m)

m3 5,20 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 867,00 L

9 Profiel 115/225 x 250 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 260,00 L

451320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 370,00 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen gebogen RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en 421080

m3 7,20 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,02 m3/m)

m3 7,44 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 1.234,00 L

9 Profiel 115/225 x 250 mm

- R= 12,00 UITW st 470,00 L

Kleur: grijs
Werkende lengte 0,785 m
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451330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 56,00 V

Situering: middengeleiders
Betreft: aanbrengen hoekstuk RWS-band

9 In cementspecie aanbrengen (0,02 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421010
en 421080

m3 1,12 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,02 m3/m)

m3 1,12 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 187,00 L

9 Profiel 115/225 x 250 mm

Eindverloop rechts st 28,00 L

Eindverloop links
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 28,00 L

452 OPSLUITBAND

452010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 21,00 V

Situering: langs voetpad en Burgemeester Grollemanweg.
Betreft: aanbrengen vrijgekomen opsluitbanden

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm
Vrijgekomen volgens bestekspost 145210

st 21,00 I

452020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.200,00 V

Situering: langs voetpad
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte 1,00 m

st 1.200,00 L

452030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 90,00 V

Situering: langs voetpad
Betreft: aanbrengen gebogen opsluitbanden

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm

- R= 1,00 st 4,00 L

- R= 6,00 st 12,00 L

- R= 8,00 st 29,00 L

- R= 10,00 st 48,00 L

- R= 15,00
Kleur: grijs
Werkende lengte 0,785 m

st 22,00 L

453 ROTONDE GELEIDEBAND
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453010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Situering: rotonde Graswijk

9 In cementspecie aanbrengen (0,03 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421030

m3 0,18 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,02 m3/m).

m3 0,18 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 21,00 L

9 Profiel 790 x 250 mm
Type: Rechte geleideband
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Betonkleur: grijs
Sluiting: vlak
Werkende lengte 2,00 m

m 6,00 L

Maken inkeping t.b.v. trottoirkolk
Trottoirkolk volgens bestekspost 353120 en 353130

st 3,00 I

453020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 114,00 V

Situering: rotonde Graswijk

9 In cementspecie aanbrengen (0,03 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421030

m3 3,42 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,02 m3/m).

m3 2,28 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 381,00 L

9 Profiel 790 x 250 mm
Type: Gebogen geleideband

m 114,00 L

- R= 12,00 m, UITW st 23,00 L

- R= 15,00 m, UITW st 23,00 L

- R= 18,00 m, INW
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Betonkleur: grijs
Sluiting: vlak
Werkende lengte 2,00 m

st 11,00 L

Maken inkeping t.b.v. trottoirkolk
Trottoirkolk volgens bestekspost 353120 en 353130

st 8,00 I
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453030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V

Situering: rotonde Graswijk

9 In cementspecie aanbrengen (0,03 m3/m) op een fundering
van hydraulisch menggranulaat volgens bestekspost 421030

m3 0,24 L

9 Langs de band een goottegel in cementspecie aanbrengen
(0,005 m3/m).

m3 0,04 L

Goottegel 300 x 150 x 60 mm
Kleur: grijs

st 27,00 L

9 Profiel 790 x 250 mm
Type: Verloop geleideband

m 8,00 L

- Eindstuk links st 4,00 L

- Eindstuk rechts
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.
Betonkwaliteit: C45/55
Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60
Betonkleur: grijs
Sluiting: vlak
Werkende lengte 1,00 m

st 4,00 L

Maken inkeping t.b.v. trottoirkolk
Trottoirkolk volgens bestekspost 353120 en 353130

st 1,00 I

453040 820799 Aanbrengen voegafdichting geleideband
Betreft: voegafdichting tussen de geleidebanden 790 x 250.
Gerekend met 76 voegen

m 60,00 V

Voegafdichtingssysteem bestaande uit:
- Voegvulling
- Seperatietape
- Elastische kit
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

m 60,00 L

454 ROTONDE RAMMELSTROOK

454010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 67,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen rotonde rammelstrook.

9 Op een fundering van hydraulisch menggranulaat met 2%
afschot volgens bestekspost 421050

9 Betonplaten: afmeting oppervlak 3,20 x 0,89/1,19 m
Type: rotonde rammelstroken
Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.
Straal uitwendig: R=12,75 m
Bovenzijde: schijnvoegen in cobblestone
Betonkleur: grijs
Betonkwaliteit: C45/55

Milieuklasse: XF4
Verkeersklasse: 60

Hijsvoorziening: RVS m16 x 75
Sluiting: vlak

st 67,00 L

9 Dikte platen 0,20/0,32 m

454020 820799 Aanbrengen voegafdichting rotonde-rammelstrook m 214,00 V

Voegafdichtingssysteem bestaande uit:
- Voegvulling
- Seperatietape
- Elastische kit

m 214,00 L

Aanbrengen volgen voorschriften leverancier.
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454030 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 80,00 V

Betreft: aanbrengen bitumenband tussen de rammelstrook en
het asfalt.

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:  type Eshalas AB 6x35mm,
Fabrikant: ESHA Infra Solutions o.g.

m 80,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,03 m

46 STRAATWERK

463 BETONTEGELS
Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07
van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad in bijlage 04 Moederbestek_beton_
productblad_betontegels_15-25_04042018

463010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 32,00 V

Situering: voetpad langs het fietspad.
Betreft: aanbrengen van vrijgekomen betontegels in het
voetpad.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband
Zie tekening B89-09 'detail richtlijnen streklagen trottoir'

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)  70

st 321,00 I

Kleur: grijs
Vrijgekomen volgens bestekspost 146310

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

st 62,00 I

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

463020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.020,00 V

Situering: voetpad langs het fietspad.
Betreft: aanbrengen van betontegels in het voetpad.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband
Zie tekening B89-09 'detail richtlijnen streklagen trottoir'

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)  70

st 20.250,00 L

Kleur: grijs

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

st 3.940,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand
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463030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 850,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: aanbrengen van betontegels in het voetpad richting
de Burgemeester Masman rotonde en de horeca.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In halfsteensverband
Zie tekening B89-09 'detail richtlijnen streklagen trottoir'

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339)  70

st 8.570,00 L

Kleur: grijs

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: grijs

st 1.560,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

464 GRASBETONTEGELS

464010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 260,00 V

Situering: inrit brandweer (Burgerhout)
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Type: vlak grasbeton
Uitvoering: Reduton
Fabrikaat: v.d. Bosch Beton o.g.
Voorzien van ronde gaten
Kleur: grijs

st 1.040,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 23,40 L

464020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V

Situering: Burgemeester Grollemanweg
Betreft: aanbrengen van grasbetontegels t.b.v. aanbrengen
duiker.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Vrijgekomen volgens bestekspost 146320

st 40,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 0,90 L
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464030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 18,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen grasbetontegels t.b.v. uitstroombak
volgens bestekspost 352040.
Inclusief benodigd grondwerk en profileren ondergrond.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In blokverband

9 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grasbetontegels, diep 120
mm
vrijgekomen grond verspreid over het naastgelegen terrein
maximale overhoogte 2 cm

m3 2,16 I

9 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Type: vlak grasbeton
Uitvoering: Reduton
Fabrikaat: v.d. Bosch Beton o.g.
Voorzien van ronde gaten
Kleur: grijs

st 72,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde m3 1,62 L
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5 KUNSTWERK

52 DAMWAND

520010 522102 Aanbrengen damplanken. m 11,00 V

Situering: vijver noord en zuid
Betreft: het aanbrengen van damwanden t.b.v. waterafvoer
naar de retentievijver.

Grondslag: volgens bijlage 4

9 Damplanken van hout duurzaamheidsklasse 1 of kunststof met
een vergelijkbare stevigheid.
Lengte ca. 4,00 m

m 11,00 L

1 Richting damplanken: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld  2,60 m

1 Afwerking damplanken: afzagen

520020 522104 Aanbrengen gordingen. m 11,00 V

 Situering: vijver noord en zuid
Betreft: aanbrengen gording tegen de damwand.
Inclusief bevestiging materiaal

1 Rechthoekige houten gording
Afmeting: 80 x 150 mm
Materiaal: van hout duurzaamheidsklasse 1 of kunststof met
een vergelijkbare stevigheid.

m 11,00 L

2 Gording aanbrengen aan damwand
Gording gelijk afwerken met bovenzijde damwand volgens
bestekspost 520010

9 Gording bevestigen aan damwand d.m.v. thermisch verzinkte
slotbouten M12 voorzien van volgring en moer.
Bevestiging om de damplank

9 Onderlinge langsverbinding gordingen d.m.v. rechte liplas
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6 VERKEERSVOORZIENINGEN

61 BEBORDING

611 PLAATSEN BEBORDING BESTAAND

611010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V

Situering: rotonde Graswijk
Betreft: aanbrengen van de verkeersbordpaal met borden op
plek van vrijgekomen.
Inclusief benodigd grondwerk

1 In het maaiveld

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 2,00 I

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

3 Verkeersbord, afmetingen volgens type II

- Bord: C01     (verboden toegang) st 2,00 I

- Bord: OB104 (onderbord uitgezonderd lijnbussen) st 2,00 I

Vrijgekomen volgens bestekspost 161010

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

612 PLAATSEN BEBORDING NIEUW

612010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 80,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen.
Volgens tekening B89-08
Inclusief benodigd grondwerk.

9 In het maaiveld en bestrating.

3 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met vast kruis st 80,00 L

4 Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

612020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 21,00 V

Situering: westkant Graswijk
Betreft: aanbrengen van verkeerszuilen.
Volgens tekening B89-08
In Pipe-lock systeem aan te brengen volgens bestekspost
441040

De borden bevestigen aan: n.v.t.

2 Afmetingen volgens type I  (NEN 3381)
Verkeersbord D02 type 1

st 21,00 L

Gele koker,compleet met paal en beugels st 21,00 L

9 Retroflecterend, klasse III, Diamond grade.

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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612030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 110,00 V

Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen van verkeersbordpalen.
Volgens tekening B89-08
Inclusief benodigd grondwerk.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen aangebracht
volgens bestekspost 612010

2 Afmetingen volgens type I

- Bord: B01     (voorrangsbord) st 16,00 L

- Bord: B06     (voorrangskruising) st 45,00 L

- Bord: D01     (Rotonde) st 4,00 L

- Bord: G12A   (verplicht fiets/bromfietspad) st 27,00 L

- Bord: OB502 (onderbord twee richting) st 18,00 L

3 Retroflecterend, klasse II (NEN 3381)

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

612040 321399 Aanbrengen afzethek BB 15-2
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: aanbrengen afzethekken in overleg met de directie.
Inclusief benodigd grondwerk

st 18,00 V

Type: BB 15-2
Breedte 2,50 m
Retroflecterend, klasse II (NEN 3381)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

st 18,00 L

62 MARKERING

621 LIJNMARKERING

621010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,95 V

Betreft: as- en kantstreep

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 1.365,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

621020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,71 V

Betreft: kantstreep

3 Onderbroken streep 3-3

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 598,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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621030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,10 V

Betreft: kantstreep

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 385,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

621040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,15 V

Betreft: kantstreep

3 Onderbroken streep 0,50 - 0,50

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

kg 52,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622 FIGURATIE MARKERING

622010 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 3,78 V

Betreft: oversteek haaientand

9 Voorwaarschuwingsdriehoek
- Haaientand rijbaan (gerekend met 21 stuks)
Afmeting: 0,50 x 0,70 m (0,18 m2/st)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van  4,50 kg/m2

kg 17,02 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622020 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 65,10 V

Betreft: oversteek haaientand

9 Voorwaarschuwingsdriehoek
- Haaientand rijbaan (gerekend met 434 stuks)
Afmeting: 0,50 x 0,50 m (0,15 m2/st)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van  4,50 kg/m2

kg 292,96 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622030 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 49,75 V

Betreft: oversteek blokmarkering

4 Blokstreep (gerekend met 199 stuks)
Afmeting: 0,50 x 0,50 m (0,25 m2/st)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van  4,50 kg/m2

kg 223,89 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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622040 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 11,00 V

Betreft: richting markering

5 Pijlmarkering (gerekend met 22 stuks)
(0,50 m2/st)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van  4,50 kg/m2

kg 49,50 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622050 320114 Aanbrengen overige markering van koudplastisch
markeringsmateriaal.

m2 6,00 V

Betreft: voorwaarschuwingsdriehoek markering

5 Pijlmarkering (gerekend met 4 stuks)
(1,50 m2/st)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 2 mm; gerekend
is met een hoeveelheid van  4,50 kg/m2

kg 27,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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7 GROENVOORZIENING

74 PLANTWERK

7413 Riet

741310 524411 Aanbrengen plantaardig materiaal. m2 3.850,00 V

Situering: in de retentievijver.
Betreft: aanbrengen riet
Volgens tekening B89-07

2 Grootte per perceel: van ca. 1000 tot ca. 5000 m2

9 Bepoten met riet (Phragmites australis, synoniem,  Phragmites
communis)

st 34.650,00 L

1 Afstand rijen 0,35 m h.o.h.

1 Afstand poten 0,35 m h.o.h.

77 FAUNAPASSAGE

771 FAUNAPASSAGE ELEMENTEN

771010 255199 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, rijbaan
Situering: verspreid over werkterrein onder de rijbaan
Betreft: het aanbrengen van faunapassage element voor
aanbrengen tussen- en deklaag asfaltverharding.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk.

m 40,00 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag circa 50 mm dik
over de fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 3,36 L

Faunapassage element rijbaan

Portaalelement, klasse D400

Type: ACO PRO KT 500-640 zonder sleufopeningen
Afmeting: 630 x 640 x 1000 mm
Doorgang: 500 x 450 mm
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
Voorzien van prefab betonelement rondom het portaal.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

st 40,00 L

771020 255199 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, fietspad
Situering: verspreid over werkterrein onder het fietspad
Betreft: het aanbrengen van faunapassage element voor
aanbrengen asfaltverharding.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk.

m 12,00 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag circa 50 mm dik
over de fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 0,53 L

Faunapassage portaalelement rijbaan

Portaalelement, klasse D400

Type: ACO PRO KT 500-640 met sleufopeningen
Afmeting: 630 x 640 x 1000 mm
Doorgang: 500 x 450 mm
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
Voorzien van prefab betonelement rondom het portaal.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

st 12,00 L
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771030 255199 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, bestaand fietspad
Situering: onder het bestaande fietspad.
Betreft: het aanbrengen van faunapassage element voor
aanbrengen deklaag asfaltverharding.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk.
Asfalt fietspad opgebroken volgens bestekspost 143230

m 4,00 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag circa 50 mm dik
over de fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 0,18 L

Faunapassage element fietspad

Portaalelement, klasse D400

Type: ACO PRO KT 500-640 met sleufopeningen
Afmeting: 630 x 640 x 1000 mm
Doorgang: 500 x 450 mm
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

st 4,00 L

771040 255199 Aanbrengen faunapassage elementen 500, fietspad
Situering: verspreid over werkterrein onder het fietspad
Betreft: het aanbrengen van faunapassage element voor
aanbrengen asfaltverharding.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk, zagen elementen en maken
inkeping t.b.v. doorleggen geleideband.

m 2,00 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag circa 50 mm dik
over de fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 0,09 L

Faunapassage element fietspad

Portaalelement, klasse D400

Type: ACO PRO KT 500-640 met sleufopeningen
Afmeting: 630 x 640 x 500 mm
Doorgang: 500 x 450 mm
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

st 4,00 L
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771050 255199 Aanbrengen faunapassage elementen, groen en voetpad
Situering: verspreid over werkterrein in het groen en het
voetpad.  Betreft: het aanbrengen van faunapassage element.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk en zagen elementen.

m 24,50 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag circa 50 mm dik
over de fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 1,08 L

Aan beide kanten van het element stampbeton aanbrengen en
afwerken circa 450 mm onder bovenkant element.

m3 3,69 L

Stampbeton aanvullen met zand voor zandbed en afwerken
circa 200 mm onder bovenkant element.

m3 4,90 L

Zand aanvullen met teelaarde en gelijk afwerken met
bovenkant element/ maaiveld.

m3 4,90 L

Faunapassage element rijbaan
Portaalelement, klasse B125
Type: ACO PRO KST 500-700 met sleufopeningen
Afmeting: 670 x 720 x 500 mm
Doorgang: 500 x 570 mm

st 49,00 L

ACO Pro Adapterplaat
Afmeting: 580 x 300 x 50 mm
Adapterplaat aanbrengen t.b.v. aansluiten op fiets en rijbaan
elementen.

st 19,00 L

Klimaatplaat
Afmeting: 480 x 480 x 30 mm

st 49,00 L

Klimaatplaat op hoogte brengen en gelijkmatig afwerken naar
de rijbaan en fietspad elementen met stampbeton.
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

m3 1,24 L

771060 255199 Aanbrengen faunapassage elementen, in- uitgang groen
Situering: verspreid over het werkterrein in het groen.
Betreft: het aanbrengen van een faunapassage element bij de
in- en uitgang.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk.

m 8,00 V

Aanbrengen krimpvrije en drukvast mortellaag over de
fundering aangebracht volgens bestekspost 421060

m3 0,35 L

Aan beide kanten van het element stampbeton aanbrengen en
afwerken circa 450 mm onder bovenkant element.

m3 1,20 L

Stampbeton aanvullen met zand voor zandbed en afwerken
circa 200 mm onder bovenkant element.

m3 1,60 L

Zand aanvullen met teelaarde en gelijk afwerken met
bovenkant element/ maaiveld.

m3 1,60 L

Faunapassage element in- en uitgang
Portaalelement, klasse B125
Type: ACO PRO KPS 1000-700 met sleufopeningen
Afmeting: 1000 x 720 x 1000 mm

st 8,00 L

ACO Pro Adapterplaat
Afmeting: 580 x 300 x 50 mm
Adapterplaat aanbrengen t.b.v. aansluiten rijbaan elementen.

st 4,00 L

Klimaatplaat
Afmeting: 480 x 480 x 30 mm

st 16,00 L

Klimaatplaat op hoogte brengen en gelijkmatig afwerken naar
de rijbaan en fietspad elementen met stampbeton.
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

m3 0,40 L

772 FAUNAPASSAGE GELEIDEWAND
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772010 255199 Aanbrengen geleidewand elementen
Situering: verspreid over het werkterrein.
Betreft: het aanbrengen van geleidewand elementen tussen
de watergangen.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk en pasmaken op locatie.
Aanbrengen op ondergrond voorbewerkt volgens bestekspost
238010
Amfibieëngeleidingssysteem:

m 95,00 V

Geleidingswand LEP100:
Afmeting (hxl): 470 x 450 x 1000 mm
Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
De elementen worden koud tegen elkaar geplaatst.

st 95,00 L

Op de bodem van de faunapassage circa 50 mm teelaarde
aanbrengen.

m3 3,33 L

772020 510799 Aanbrengen geleidewand faunapassage
Situering: verspreid over het werkterrein in het groen.
Betreft: het aanbrengen van een geleidewand bij de in- en
uitgang van de faunapassage.
Zie tekening B89-07
Inclusief benodigd grondwerk en pasmaken op locatie.

m 250,00 V

Amfibiegeleidewand
Materiaal: kunststof
Kleur: zwart
Hoogte 500 mm
Circa 100 mm ingraven
Voorzien van slobgaten t.b.v. uitzetten platen
Leverancier: Arfman o.g.

m 250,00 L

Houten palen
type: Robiniahout
Lengte 1000 mm
Diameter 100/120 mm
Afstand palan h.o.h. circa 1,00 m
Inclusief wand bevestigen aan paal volgens voorschriften
leverancier.

st 260,00 L
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8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

80 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

800110 101199 Dagelijks schoonmaken verhardings oppervlak na uitvoering
Betreft: het dagelijks schoonmaken van de aansluitende
wegen na uitvoeren van werkzaamheden.
Situering: Burgemeester Grollemanweg en Graswijk.
Voor de duur van de werkzaamheden
Losliggend vuil afvegen

EUR N

803 KWALITEITSBORGING

803010 101199 Kwaliteitsborging aannemer
Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan conform artikel
01.20.02 en het verzorgen van de bijbehorende keuringen en
administratie, e.e.a. conform het gestelde in paragraaf 01.13
en 01.20 van de Standaard.
Voor de onderstaande keuringen dienen maximaal de
volgende intensiteiten aangehouden te worden:
- Verdichting van het zandbed (zandbed), 1 per 1000 m2;
- Verdichten wegfundering, 1 per 1000 m2;
- Samenstelling/ korrelverdeling wegfundering, 1 per 2000 m2;
- Laagdikte van de wegfundering, 1 per 1000 m2;
- Vlakheid aan de bovenzijde van het beton, straat- en
tegelwerk, 1 per 500 m2;
- Vulling van de voegen van het straat- en tegelwerk, 1 per
500 m2;
- Boren cilinders en bepaling samenstelling en eigenschappen
van asfalt uitvoeren conform standaard, proef 63 procedure A
en B;
- Voor het onderzoek naar laagdikte, verdichting en holle
ruimte moet de aannemer handelen conform de
uitvoeringseenheden die in de standaard staan onder
81.21.03;
- Het middelen van uitvoeringseenheden dient conform
81.22.13 (laagdikte) en 81.22.12 (verdichten en holle ruimte)
van de standaard conform uitgevoerd;
- Conform artikel 81.24.04 lid 03 van de standaard dient de
aannemer gezamenlijk met de opdrachtgever de boorvakken
in te delen.
Inclusief overige keuringen conform de standaard RAW 2020
bepalingen.

EUR N

81 MEETWERKZAAMHEDEN

811 UITZETWERK

811010 101199 Maken uitvoeringsplan
Betreft: opstellen maatvoeringsplan met uitzetpunten in
coördinaten t.b.v. de werkzaamheden omschreven volgens dit
bestek.
Inclusief het (verder) uitcijferen van de hoogten van het
ontwerp.
Het maatvoeringsplan omvat uitzetpunten voor: verhardingen,
grondwerken, riolering, OV-masten.
E.e.a. ter goedkeuring van de directie.
Uitzetpunten zodanig bepalen dat controle van de maatvoering
van het werk altijd gewaarborgd is.
Ondergronden worden beschikbaar gesteld door de directie.

EUR N
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811020 101199 Uitzetten maatvoeringsplan
Betreft: uitzetten maatvoeringsplan opgesteld volgens
bestekspost 811010.
Moment van uitzetten afstemmen op de planning.
Piketten markeren en verklikken, wijze ter keuze aannemer.

EUR N

812 INMETEN GRONDWERK

812010 101199 Inmeten grondwerkzaamheden t.b.v. hoeveelheden
Betreft: het uitvoeren van alle metingen ten behoeve het
bepalen van de hoeveelheden ontgraven grond.
De aannemer dient rekening te houden met het volgende:
- voor aanvang het grondwerk een nul-meting uit te voeren
van het gehele werkterrein;
- na gereed komen tussentijds zo vaak als wenselijk inmeten
van alle ontgravingen, rioolsleuven, aanvullingen en
ophogingen ten behoeve van de verrekening per termijn.
Zodanig dat hoeveelheden berekend kunnen worden.
Digitale (meet) gegevens ter beschikking stellen aan de
directie.

EUR N

82 WERKTERREIN

820010 610399 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bouwhekken
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen (zo vaak als
noodzakelijk) en opruimen van bouwhekken om toegang tot
het bouwterrein door onbevoegden te voorkomen.
De bouwhekken hebben tot doel om te voorkomen dat er
personen binnen het werkterrein komen en overlast/ schade
veroorzaken.
Hierbij dient het bouwverkeer wel doorgang te vinden.
Incl. schrikhekken en bebording C01.
Met materieel/ materiaal afzettingen ter keuze van aannemer.
Deze dienen buiten werktijden gesloten te zijn met een slot.
Drie sleutels van het slot overhandigen aan de directie.
Tijdsduur van start werk tot oplevering.

EUR N

820020 610399 Inrichten, instandhouden en opruimen werkdepot
Situering: op een nader, in overleg met de directie, te
bepalen locatie binnen de werkgrens.
Betreft: het inrichten en gedurende de uitvoeringsperiode
instand houden van een werkdepot.
Werkdepot afgeschermd middels bouwhekken voorzien van
poort (minimaal 5 m breed) Deze dient buiten werktijden
gesloten te zijn met een slot. Drie sleutels van het slot
overhandigen aan de directie.
Met materieel/ materiaal afzettingen ter keuze van aannemer.
Na afloop van de werkzaamheden het depot opruimen. Het
werkterrein ter plaatse dient weer in de oorspronkelijke staat
terug gebracht te worden.
Alle kosten voor het inrichten, instandhouden en opruimen
dienen in begrepen te zijn.

EUR N
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820030 610399 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot
Situering: op een nader, in overleg met de directie, te
bepalen locatie binnen de werkgrens.
Betreft: het inrichten en gedurende de uitvoeringsperiode
instand houden van een gronddepot.
Gronddepot afgeschermd middels bouwhekken voorzien van
poorten (minimaal 5 m breed). Deze dient buiten werktijden
gesloten te zijn met een slot. Drie sleutels van het slot
overhandigen aan de directie.
Bij de gronddepots borden plaatsen met informatie over de
kwaliteit van de desbetreffende grond.
Met materieel/ materiaal afzettingen ter keuze van aannemer.
Na afloop van de werkzaamheden het depot opruimen. Het
werkterrein ter plaatse dient weer in de oorspronkelijke staat
terug gebracht te worden.Alle kosten voor het inrichten,
instandhouden en opruimen dienen in begrepen te zijn.

EUR N

820040 610399 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot, keuren
Situering: op een nader, in overleg met de directie, te
bepalen locatie binnen de werkgrens.
Betreft: het inrichten en instand houden van een gronddepot
t.b.v keuren van de grond
Gronddepot afgeschermd middels bouwhekken voorzien van
poorten (minimaal 5 m breed). Deze dient buiten werktijden
gesloten te zijn met een slot. Drie sleutels van het slot
overhandigen aan de directie.
Na afloop van de werkzaamheden het depot opruimen. Het
werkterrein ter plaatse dient weer in de oorspronkelijke staat
terug gebracht te worden.Alle kosten voor het inrichten,
instandhouden en opruimen dienen in begrepen te zijn.

EUR N

821 BEREIKBAARHEID

821010 620499 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkterrein
Betreft: het aanbrengen, instandhouden,verplaatsen van de
rijplaten (zo vaak als noodzakelijk) en verwijderen van
rijplaten t.b.v. om alle werkzaamheden de hoofdstructuur/
rijbanen/ fietspaden/ voetpaden en plantverbeteringen te
kunnen uitvoeren.
Met materieel van de aannemer, stalen rijplaten
Dit in afstemming volgens bestekspost 100040 en 100080.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de
gehele uitvoeringsperiode de stalen rijplaten benodigd zijn.

EUR N

821020 620499 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. grondheuvel
Betreft: het aanbrengen, instandhouden,verplaatsen van de
rijplaten (zo vaak als noodzakelijk) en verwijderen van
rijplaten om de grondheuvels bereikbaar te maken en houden.
Met materieel van de aannemer, stalen rijplaten
Dit in afstemming volgens bestekspost 100040 en 100080.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de
gehele uitvoeringsperiode de stalen rijplaten benodigd zijn.

EUR N
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821030 620499 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. toegang riool.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden,verplaatsen van de
rijplaten (zo vaak als noodzakelijk) en verwijderen van
rijplaten ter voorkoming van schade aan voetpaden, bermen
of plantsoen.
T.b.v. toegankelijkheid te reinigen en/of te inspecteren
riolering.
Met materieel van de aannemer, stalen rijplaten
Dit in afstemming volgens bestekspost 100040 en 100080.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de
gehele uitvoeringsperiode de stalen rijplaten benodigd zijn.

EUR N

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 621099 Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 1
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
waarschuwingsborden, wegomlegging en afzettingen Volgens
verkeersplan BUKO bijlage 16 Fase 1.
Met materiaal van de aannemer.
Tekstborden:
Achtergrondkleur bord: geel
Letters: kleur zwart, hoogte 100 mm
Borden bevestigen aan een aan te brengen
ondersteuningsconstructie.

EUR N

830020 621099 Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 2
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
waarschuwingsborden, wegomlegging en afzettingen Volgens
verkeersplan BUKO bijlage 17 Fase 2.
Met materiaal van de aannemer.
Tekstborden:
Achtergrondkleur bord: geel
Letters: kleur zwart, hoogte 100 mm
Borden bevestigen aan een aan te brengen
ondersteuningsconstructie.

EUR N

830040 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: inspecteren van afzettingen, verkeersmaatregelen
uitgewerkt volgens bestekspost 830010 en 830020

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren afzettingen en voorzieningen op niet-werkdagen
Frequentie: 1 keer/dag

84 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF

841 REVISIE
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841010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten, verwerken en aanleveren aangelegde of
onderhouden boven en ondergrondse infrastructuur.

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

in besteks-/detailtekeningen deze wordt hiervoor digitaal
als .dwg bestand ter beschikking gesteld.
Uitwerken volgens de eisen gesteld in deel 3 par. 25.13.02 van
dit bestek. De revisie dient uitgewerkt te worden in de meest
recente versie van NLCS.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

9 Gegevens digitaal en analoog in 1 voud verstrekken, uiterlijk 2
weken na het gereedkomen van de werkzaamheden.

842 KABELS EN LEIDINGEN

842010 262199 Beoordelen gebiedsinformatie klic.
Betreft: het beoordelen van de verkregen gebiedsinformatie.
Zie kennisthema Beoordelen gebiedsinformatie in de CROW
publicatie" Schade voorkomen aan kabels en leidingen". Zijn
er verschillen met eerder ontvangen gebiedsinformatie of het
uitvoeringsontwerp (gelokaliseerde kabels en leidingen),
dan neemt de grondroerder contact op met de netbeheerder
(netwerkbelang en voorkomen van schade door
grondroeren) en de initiatiefnemer (projectbelangen) om
deze te bespreken.
Neem bij een net met gevaarlijke inhoud of met een grote
waarde altijd contact op met de netbeheerder.

EUR N

842020 262199 Opstellen van een werkinstructie
Betreft: het opstellen van een werkinstructie zoals
omschreven staat in de CROW publicatie" Schade
voorkomen aan kabels en leidingen" en bevat:
-een overzicht van de actuele gebiedsinformatie die voor het
grondroeren gebruikt moet worden;
-eventuele revisiegegevens van uitgevoerde werkzaamheden
door (andere) netbeheerders, zoals een omgelegde of
tijdelijk buiten bedrijf gestelde kabel of leiding;
-de werkafspraken gemaakt tussen initiatiefnemer,
ontwerper, grondroerder en de netbeheerder;
-de werkafspraken gemaakt met de beheerder van een
veiligheidsgebied;
-de wijze waarop bij verschillende typen grondroeringen
(heien, boren, sonderen, damwanden trillen, graven,
enzovoort) het zorgvuldig grondroeren geborgd is
(bijvoorbeeld door een verklaring gereed voor grondroeren)
en wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft [9] [13];
-met wie in contact getreden moet worden en welke
voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden als er een
Eis-voorzorgsmaatregel is gegeven;
-waar en wanneer kabels en leidingen gelokaliseerd moeten
worden tijdens de uitvoering, welke methode daarvoor is
gekozen en hoe deze (indien nodig) worden gemarkeerd (zie
kennisthema Lokaliseren van kabels en leidingen);
-hoe er zorgvuldig grond geroerd zal worden nabij kabels en
leidingen (zie kennisthema Grondroeren nabij kabels en
leidingen).

EUR N
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842030 262199 Ophangen van kabels en leidingen
Betreft: het ophangen en ondersteunen van kabels en
leidingen t.p.v. kruisingen met het rioolstelsel (oud en nieuw)
en indien nodig evenwijdige leidingen in ontgravingscunet
tbv aanleg/vervanging riolering.
Ophangen aan stalen HEA-profielen Het ophangen dient op
een dusdanige manier te worden uitgevoerd dat er geen
schade aan de doorgaande nuts voorzieningen optreedt
Lengte HEA-profiel(-en) is de rioolsleuf breedtes + 2 maal 1
meter buiten de rioolsleuf Inclusief bevestigingsmiddelen
voor het ophangen van de kabels en leidingen aan profielen,
tussentijds verplaatsen en naderhand verwijderen Met
materiaal van de aannemer, voor de duur van de
rioleringswerkzaamheden

EUR N

843 VERGUNNINGEN

843010 502999 Vergunningen grondwater
De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van de uit de
vergunningen of meldingen voorvloeiende aan- en
afmeldingen bij het bevoegd gezag.
Het betreft o.a. het aanmelden van start werk bij het
waterschap, start onttrekking - en lozen van grondwater.

EUR N

844 OPLEVERINGSDOSSIER

844010 100199 Opleveringsdossier
Betreft: Een opleverdossier van het gehele werk.
Hierin dient minimaal opgenomen te worden:
-Overzicht van alle afwijkingen op het werk, inclusief
onderbouwing van de afwijking en gevolgen qua tijd en geld
-Dag -en weekrapporten
-Meldingen werkplannen
-Meldingen grondwateronttrekking
-V&G-plan en dossier
-Werk- en revisietekeningen
-Puttenstaat
-Leverantie- en stortbonnen, gesorteerd
-Keuringsbonnen
-Productcertificaten
-Garantiestellingen
-Inspectiegegevens
-Bemalingsplan
-RUD meldingen, meldingen waterschap
Opleverdossier digitaal indienen. Voordat tot betaling van de
laatste termijn wordt overgegaan dient het opleverdossier
volledig te zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N

845 COMMUNICATIE

845010 610899 Coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden
Betreft: het coördineren van de volgens deel 3 paragraaf
01.11.01 in elkaar grijpende werken.

EUR N

845030 109999 Coördinatie en communicatie Openbare verlichting
Betreft: het coördineren en afstemmen van de
werkzaamheden aan de openbare verlichting van dyniniq
begeleid door Nobralux, op de werkzaamheden uit te voeren
volgens dit bestek.
- de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het
afstemmen van de werkzaamheden.

EUR N
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845040 100899 Contactpersoon calamiteit
De opdrachtnemer moet een contactpersoon doorgeven die ,
gedurende het werk, 24 uur per dag bereikbaar is in geval van
calamiteiten.

EUR N

845050 109999 Communicatie Gasunie
- de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het
afstemmen van de werkzaamheden met de Gasleiding NAM.
- de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de
werkzaamheden en afspraken die voortvloeien uit de
vergunning(en) van de Gasleiding NAM.

EUR N

845060 109999 Communicatie Waterschap
Betreft: het melden van de uit te voeren werkzaamheden met
de bijkomende verplichtingen bij het Waterschap.

EUR N

845070 109999 Communicatie Drukriool
- de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het
afstemmen van de werkzaamheden met de beheerder van
de drukriool.
- de Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de
werkzaamheden en afspraken die voortvloeien uit de
afspraken met de beheerder van de drukriool.

EUR N

845080 109999 Communicatie Omwonenden en belangstellenden
- de Opdrachtnemer dient een beheerste communicatie te
waarborgen, door het open, tijdig, eerlijk en adequaat
informeren van belanghebbenden terzake van alle project
gerelateerde werkzaamheden. Het doel moet zijn om vragen,
klachten of zelfs weerstand te voorkomen.
Op grond van project gerelateerde communicatie moeten
derden over voldoende informatie beschikken en voldoende
tijd hebben om de voor hen noodzakelijke maatregelen te
kunnen treffen.

EUR N

87 URENREGISTRATIE INZET MATERIEEL

870010 010099 Bijhouden urenregistratie inzet materieel
Betreft: het bijhouden van een registratie van al het in te
zetten materieel.
- uitstootklasse, Euro norm / Tier klasse;
- draaiuren;
Het transport van het betreffende materieel naar en van het
werk dient hierbij in te zitten.
De registratie dient als referentiemogelijkheid voor de
stikstof berekening. De aannemer dient de registratie op elke
eerste verzoek van de directie over te kunnen leggen.

EUR N

88 EMVI

880010 010099 EMVI criteria
Betreft: alle kosten met betrekking tot EMVI criteria.
Alle kosten voor het opstellen en invullen van de EMVI criteria.
Het betreft zowel de kosten voor de voorbereiding als de
uitvoerings-, en afstemmingskosten.

EUR N

89 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

890 ALGEMENE AARD
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890010 109999 ARBO/ V&G
Betreft: de verplichtingen van de aannemer voortkomend uit
het arbeidsomstandighedenbesluit en paragraaf 01.19 in
deel 3 van dit bestek.

EUR N

891 ALGEMENE VOORZIENINGEN

891010 620199 Toepassen vooraankondiging
Betreft: het aanbrengen van 4 vooraankondigingen van de
werkzaamheden minimaal 2 weken voor start uitvoering tot
start uitvoering
Situering: vooraankondiging op Graswijk en Burgemeester
Tasmanzee
Exacte uitvoering en locatie in overleg met de afdeling
verkeer van de gemeente Assen.
Vooraankondiging bestaande uit gele verkeersborden met
zwart opschrift.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

891020 620199 Toepassen waarschuwingsborden
Betreft: het aanbrengen van 6 waarschuwingsborden voor
mogelijk overlast, vervuiling en gevaar door grondtransporten
Situering: waarschuwingsborden op het fietspad langs
Graswijk, Graswijk en Burgemeester Masmanweg
Voor de duur van de werkzaamheden
Exacte uitvoering en locatie in overleg met de afdeling
verkeer van de gemeente Assen.
Waarschuwingsborden bestaande uit gele verkeersborden
met zwart opschrift.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

892 INRICHTEN WERKTERREIN

892010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

4 Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

892020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het
opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen
van het werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

893 TER BESCHIKKING STELLEN

8931 Inzetten werknemer
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893110 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Vakman GWW

893120 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Wegenbouwhelper/opperman

893130 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): Straatmaker I

893140 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Bouwplaatswerknemer:
Gecertificeerd verkeersregelaar
In bezit van de landelijke aanstellingspas.

8932 Inzetten materieel

893210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 240,00 V

Inclusief aansturing door de aannemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

2 Rupsgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

893220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V

Inclusief aansturing door de aannemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

893230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 160,00 V

Inclusief aansturing door de aannemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

3 Driezijdig hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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893240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V

Inclusief aansturing door de aannemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 2 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

893250 100518 Inzetten van een tractor. uur 120,00 V

Inclusief aansturing door de aannemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Vermogen: ten minste 75 kW

1 Hulpvoorzieningen: frees, weilandbloter, veegmachine,
dumper etc

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 75.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost t.b.v. onderzoeken EUR 40.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Controlemeting en keuringen volgens de Standaard 2020
betrekking hebbend op:
- keuring zand en steenmengsel;
- asfaltkernen;
- bepaling dichtheid zand- en puinbaan, 1x per 1000 m2.

950030 100301 Stelpost melding kabels en leidingen EUR 500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

2 Het melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen

950040 100301 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het treffen van extra tijdelijke verkeersmaatregelen.

950050 100301 Stelpost zwerfvuil EUR 2.500,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden
overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)

950060 100301 Stelpost betonketen moederbestek EUR 850,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 De invulling van het betonketen moederbestek t.a.v.:
- Inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte LCA-
verklaringen;
- Naleving: beoordeling door een Certificerende instelling van
het werk of voldaan wordt aan de gestelde eisen;
- Monitoring: het opstellen van een rapportage ten behoeve
van inzicht in de voortgang van de acties gericht op het
realiseren van een Circulaire Economie.
- Deel 3 par. 01 14 07.
Het benoemde bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals
reis-, verblijf-, secretariaats-, en reproductiekosten en exlc.
btw.

950070 100301 Stelpost t.b.v. overige onderzoeken EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Door de directie op te dragen onderzoeken.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 
2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 In afwijking van de Standaard RAW bepalingen vindt indexering plaatst elke 6 maanden conform de CBS 
indexcijfers, categorie ‘Grond-, weg- en waterbouw’. Peildatum is de datum van aanbesteding. Indexatie wordt 
achteraf verrekend op basis van ingediende termijnen'

01 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEENN

01 05 01 INSCHRIJFSTAAT

01 De aannemer dient  binnen 5 dagen na gunning een gevalideerd zsx-bestand van de inschrijfstaat aan de 
opdrachtgever te verstrekken.

01 05 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd 
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost. Met uitzondering van de 
financiële zaken. 

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het 
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende 
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan 
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist 
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, 
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze 
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen binnen 7 kalenderdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane 
verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN                               

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden van nuts- en bouwbedrijven;
- werkzaamheden van andere wegen bouwbedrijven, in het aangrenzende terrein;
- onderhoudswerkzaamheden opdrachtgever (gemeente Assen) en derden;
- opnemen, (ver)plaatsen masten openbare verlichting;
- werkzaamheden gemaal en installatie;
- werkzaamheden aanleg vijver noord en zuid;
- werkzaamheden aanleg retentievijver;
- werkzaamheden groen;
- Bouwwerkzaamheden Burgerhout;
- Toegang door het werkgebied voor zwaar en groot verkeer;
- Saneringswerkzaamheden in het projectgebied.

02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en 
voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

03 In verband met de werkzaamheden aan kabels en leidingen dient de aannemer zijn planning te overleggen met 
de nutsbedrijven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De bewoners en gebruikers van de panden langs de betreffende straten, dienen vroegtijdig op de hoogte 
gebracht worden van de uit te voeren werkzaamheden en de te treffen tijdelijke maatregelen;
- wegafsluiting   - minimaal 1 week voor de afsluiting;
- rioolafsluiting - minimaal 2 dagen voor de afsluiting,
  maximaal oponthoud afvoer: 8 uur

04 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor 
gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 225,--
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
In tegenstelling tot par. 26 punt 2 van de U.A.V. 2012 moet een algemeen tijdschema "binnen twee weken" na 
de gunning bij de directie ter goedkeuring en in 3- voud worden ingediend.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 
lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een logische werkvolgorde van alle voorkomende werkzaamheden;
- omgaan met vrijkomende materialen (plan);
- grondwerken;
- bestratingsplan;
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- te treffen voorzieningen volgens V & G plan;
- in het werkplan alle genoemde punten van paragraaf 01.13.06 lid 4 verwerken.
Wijzigingen in het werkplan mogen slechts worden aangebracht in overleg met en met goedkeuring van de 
directie.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarde(n):
- het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden conform bijlage 7;
- de bereikbaarheid van alle verkeer buiten de werkterrein dient 24 uur/dag gewaarborgd te zijn.
- de bereikbaarheid, te voet, van de aanwonenden dient gedurende het gehele werk gewaarborgd te blijven;
- het werk dusdanig gefaseerd uitvoeren teneinde de overlast voor de aanwonenden te beperken;
- stremmingen in huisaansluitingen mogen niet langer duren dan één werkdag(is gelijk aan 8 uur, zie ook 
art.01.12.01 lid 03);
- werkzaamheden door derden uit te voeren, als omschreven in artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek;
- aanvang werkzaamheden.

05 Afwijkende tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van tijdspaden en 
uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde 
uitvoeringsperioden en opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening in 
aanmerking.

06 Gedurende het werk dient een exemplaar van het werkplan aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden 
door de aannemer om de twee weken bijgewerkt worden.

07 Met het opstellen van het werkplan dient de aannemer rekening te houden met de volgende aspecten.
- werkzaamheden derden;
- leverantie materialen : inspectieputten, putranden,
  kolken, betonbuizen, betonsteen en gebakken straatbakstenen;
- bereikbaarheid winkels en/of woningen (zie 62 : verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering).

01 13 08 SPECIALISTISCH TOEZICHT

01 Door of vanwege de directie wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van grondwerken, 
funderingslagen en wegverhardingen en vindt laagsgewijze kwaliteitscontrole van de aan te brengen zand-, 
funderings- en verhardingslagen plaats.
Door of vanwege de directie wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van rioolrenovaties en 
deelrenovaties. 

02 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij te staan, 
de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht zoals aangegeven in bovenstaand lid 
01; deze personen binden de directie niet. 
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

03 De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te brengen 
verhardingsconstructie. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag voor het onderzoek na 
het nemen van de monsters. Binnen deze periode worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. De 
aannemer heeft geen recht op verrekening 
van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of vanwege de directie.

04 Bij deklagen en bij faseringen dient rekening te worden gehouden met controles per weg(vak) en per fasering, en
wordt het betreffende wegvak en de betreffende fasering beschouwd als laag.

05 Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring te onthouden, de betreffende 
laag verbeteren of vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op dezelfde wijze gekeurd als 
de oorspronkelijke laag. Hiervoor dient de aannemer eveneens rekening te houden met 24 uur per laag voor het 
onderzoek.
De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of vanwege 
de directie. De kosten voor herkeuring na verbetering of vervanging komen voor  rekening van de aannemer.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
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02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen 
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk 
is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden 
de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 
2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directie te overleggen.

06 Het bepaalde in lid 05 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 moeten worden geleverd:
- PVC buizen en hulpstukken : Deze moeten tevens voldoen   aan de normen NEN 7045 en NEN 7046, klasse SN 
8;
- PVC drainagebuizen inclusief omhulling : Deze moeten tevens voldoen aan de normen NEN 7036 voor PVC 
ribbelbuis NEN 7010 voor gladde buis en Nen 7047 voor omhulling polypropyleen. De geribbelde drainagebuizen 
zijn van ongeplastificeerd PVC met een normale buitenmiddellijn van 80 mm met perforaties volgens type A en 
geheel te omhullen met 
omhullingsmateriaal van polypropyleenvezel;
- Trottoirbanden en opsluitbanden : Deze moeten tevens voldoen aan de norm NEN 7015, kwaliteit I;
- Betontegels : deze moeten voldoen aan de norm NEN-EN 1339. 

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn 
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is  
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 07 is niet van toepassing op de navolgende 
bouwstoffen:
- hydraulisch menggranulaat : certificaat van herkomst wordt verlangd;
- menggranulaat : certificaat van herkomst wordt verlangd;
- LD- mix : certificaat van herkomst wordt verlangd;
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 worden gekeurd.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.05 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring uiterlijk een 
week voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt.  Anders is het niet 
toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

06 In aanvulling op de Standaard art. 01.14.05 lid 04 geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Besluit 
Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof maximaal 
3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft 
plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het 
betreffende bewijsmiddel.

08 Bij grondhandling/ transporten zal de aannemer een bonnensysteem bijhouden volgens de door de directie 
verstrekte tabel. Verrekening vindt plaats in hfst 224 van deel 2.2. van dit bestek.
Geactualiseerde tabel elke week aan de directie overhandigen.
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Begeleidingsformulieren elke dag aan de directie verstrekken.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk 
na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats
vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt 
ook voor bouwstoffen die met 
een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de 
aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden 
steeksproefsgewijs plaats.

03 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- afkeuring;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen (op basis van ongelijk);
- bijboringen in verband met afwijking eerste keuring

01 14 07 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal 
(% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op 
basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op 
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie 
Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een 
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart, 
dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950060, is tevens het onderstaande 
van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer 
voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen Verklaringen 
aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, 
wordt het werk gecontroleerd. Voor 
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton' 
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q. betonleveranciers 
dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, 
toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen producten die worden 
vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton. 

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij 
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen. 

01 14 08 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van
oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst  gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan 

http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
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onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

01 14 09 HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens
de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die
nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als
hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vindenop www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<http://www.tpac.smk.nl>

05 Bewijsmiddelen
a. Pakbon.
Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;
- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.
b. Factuur leverancier
Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;
- Naam afnemer;
- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.

01 16 VEZEKERINGEN

01 16 03 CAR-VERZEKERING (GEMEENTE)

01 Door de opdrachtgever zal een Constructieverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
Verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten,

www.tpac.smk.nl
www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.tpac.smk.nl
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl
http://www.tpac.smk.nl
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adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde
partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of 
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene 
onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. materiële schade aan Het Werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van Het Werk;
c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel
Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, voorzover deze 
geen eigendom zijn van de opdrachtgever of de verzekeringsplicht niet rust bij de opdrachtgever;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde 
partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risicobedragen, alsmede niet onder de Constructieverzekering gedekte 
schaden zijn voor rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden geacht met de 
inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis 
opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is 
aansprakelijk voor de schade die de 
opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich voor eigen 
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van 
voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen 
(W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico,
verzekerd te zijn. Motorvoertuigen, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde 
verzekering, mogen niet worden gebruikt.

07 Schadepenningen uit hoofde van de Constructieverzekering zullen worden uitgekeerd aan de opdrachtgever, dan 
wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijdende partij.

01 16 04 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve 
van de opdrachtgever(s) in iedere hoedanigheid, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de 
opdrachtgever(s), voor door derden geleden schade verband houdende met het in dit bestek omschreven werk. 
De verzekerde som moet tenminste € 500.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde 
van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor 
wiens risico de schade is.

05 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor 
wiens risico de schade is.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond 
dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 5.000,-- direct aan te melden op de 
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polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de 
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van 
dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd. 
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen 
en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief 
expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, 
is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een 
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als 
toeslagmateriaal in beton.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie 
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag 
verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de 
naam en het adres van de inrichting, de 
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met 
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de 
productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 
Daarnaast dient te worden 
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in 
beton.

01 17 10 VERREKENING ACCEPTATIEKOSTEN OP STELPOST

01 Indien het bestek vermeld dat acceptatiekosten van de (eind)verwerkingsinrichting op stelpost worden verrekend, 
dan bedraagt de aannemersvergoeding 5%.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden 
vervoeren.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 08 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOOM, ALGEMEEN

01 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare 
afvalstoffen deponeren.

02 Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter vanaf de stam is het de aannemer niet 
toegestaan machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE(V&G- COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als 
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 03 MAATREGELEN AAN MATERIEEL

01 Al het op het werk aanwezige groot materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijke achteruitrijsignalering.

01 26 OVERLAST

01 26 01 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 dient aangevuld te worden met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproduktie 
van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door 
de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt 
dan:
   50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
   45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
   40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode),
b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een 
gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, 
gemeten
bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten 
equivalente geluidniveau (LAeq),
c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,

02 Alle werkzaamheden verrichten tussen 7.00 uur en 17.00 uur behalve op zon- en feestdagen of buiten deze 
periode mits e.e.a. tevoren tijdig is gemeld aan resp. goedgekeurd door opdrachtgever en/of arbeidsinspectie 
met uitzondering van de bewaking.
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17 TECHNISCHE BEPALINGEN VERONTREINIGD(E) GROND EN WATER

17 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 14 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard 2020  wordt een werkwijze door de 
directie gehanteerd zoals aangegeven is in onderstaande leden 02 t/m 12.
Artikel 17.14.02 lid 02 en 03  van de Standaard 2020  zijn hierbij niet van toepassing.

02 Ontgravingen vinden in in eerste instantie plaats tot de op de tekening aangegeven "deeldiepte".
De aanvullingen(incl. verdichting) vinden plaats in lagen van maximaal 0,50 m.
Bij aanvulling wordt de laagdikte bedoeld na verdichting.

03 De ontgravingen vinden plaats op basis van het vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen en aanwijzingen van 
de directie.

04 Scheiding van verontreinigde en niet-verontreinigde grond zal op basis van zintuiglijke waarneming en/of 
bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider.
Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de 
aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders beslist.

05 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider. Wachttijden ten gevolge van de 
begeleiding worden niet verrekend.

06 Na het bereiken van het theoretische eindprofiel worden er van bodem en wanden eindmonsters genomen om 
vast te stellen of de grond geen verontreinigingen meer bevat.
Eventueel resterende verontreinigingen zullen additioneel moeten worden ontgraven.

07 De voorlopige verdeling over de verschillende categorieen grond wordt via monstername en analyse van de in 
tussendepot gezette grond gecontroleerd.

08 De procedure van de grondmonsters verloopt als volgt:
- dag 1 worden de monsters genomen en verzonden
- dag 2 worden de monsters geanalyseerd
- dag 3 zijn de analyse-resultaten voor 10.00 uur bekend

09 Transport van verontreinigd materiaal over schone grond t.p.v. reeds gesaneerde terreindelen is niet toegestaan.
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21 TECHNISCHE BEPALING BEMALINGEN

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 02 GRONDWATERONTTREKKING

01 De aannemer verzorgt de melding ten behoeve van de grondwateronttrekking.

02 In principe wordt zoveel mogelijk het opgepompte grondwater teruggezet op de (deels) aangevulde en verdichte 
sleuf en aldus weer geinfiltreerd.
Indien dit infiltreren niet meer mogelijk is vanwege het maken van het wegcunet zal het water geloosd moeten 
worden op het (vuilwater) riool.

03 Maximaal 50.000 m3 per maand onttrekken.

04 Algemene regels grondwateronttrekking op basis van de Waterwet en Algemene regels Grondwateronttrekkingen 
en -infiltraties van Waterschap Hunze en Aa 's. 
- ontrokken hoeveelheid grondwater dient per pompput/cluster onttrekkingsfilter te worden gemeten op zodanige 
wijze dat de meetresultaten in enige maand niet meer dan 10 % afwijkt van werkelijk onttrokken hoeveelheden;
- watermeter dient voor aanvang van de onttrekking geijkt te zijn;
- ijkbewijs dient op verzoek van de toezichthoudende ambtenaar getoond te worden;
- meetresultaat dienen dagelijks geregistreerd te worden op een meetstaat;
- onder opgave van datum dient op de meetstaat aantekening gehouden te worden van voorvallen, welke van 
invloed zijn op de meting;
- meetstaat dient binnen twee weken na afloop van de onttrekking gezonden te worden aan het waterschap 
Hunze en Aa's;
- slecht waterdoorlatende lagen dienen bij het boren van de put met klei afgedicht te worden;
- na afloop van de werkzaamheden dienen de putten op een door de directie goed te keuren wijze afgedicht te 
worden;
- verlaging van de grondwaterstand of potentiaal mag niet meer bedragen dan 50 cm onder het kritisch punt van 
de bouwput.

21 13 03 DEBIETMEETPUNT

01 De toe te passen debietmeter mag volgens de fabrieksspecificaties een maximale afwijking van 5% hebben.

02 Debietmeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 10 maal de doorsnede van 
de pijp; en het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 5 maal de 
doorsnede van de pijp.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 17 02 METING LENGTE BRONBEMALING.

01 De te verrekenen m1 bronbemaling is gelijk aan de met deze bronbemaling gelegde m1 riolering incl. 
inspectieputten.
Op plaatsen waar een dubbele rioolstreng is gelegen zal voor het bepalen van de te verrekenen m1 bronbemaling 
worden uitgegaan van de situatie als ware slechts een rioolstreng aangebracht.
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22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING  - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN 

04 De cunetten voor de wegen en parkeerplaatsen te ontgraven tot de (op bestekstekening) aangegeven diepte.
Indien de vaste grondslag zich op een diepte van minder dan 0,50 m onder de onderkant van de verharding 
bevindt, geschiedt de ontgraving loodrecht tot minstens 0,50 m buiten de kant van de verharding. Indien de 
vaste grondslag zich op een diepte van meer dan 0,50 m onder de onderkant van de verharding bevindt, zodanig 
breder te ontgraven dat een 
zandaanvulling aangebracht kan worden onder een helling van 1:1 gerekend uit een punt 0,50 m buiten de kant 
en 0,50 m onder de onderkant van de verharding.

05 Het cunet van de vrijliggende voetpaden, zonder kabels en leidingen, zodanig ontgraven dat tenminste 0,25 m 
zand kan worden aangebracht.

06 Zandgrond alleen te ontgraven als:
- er binnen de konstruktiehoogte van 1,00 m, resp. 0,50 m, onder het zandpakket zich slecht draagkrachtige 
gronden (leem en/of veen) bevinden;
- er op de plaats van het zandpakket een fundering moeten worden aangebracht.

07 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het 
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de 
hoogteligging.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

07 Er moet minimaal 0,30 m zwarte grond aangebracht worden c.q. aanwezig blijven op de bouwrijp te maken 
terreinen.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

01 Lid 01 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

02 Lid 02 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

03 Lid 03 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

04 Lid 04 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat 
in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek 
per monster tenminste 96 % bedragen. 
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat 
in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 
wegdek per monster tenminste 98% bedragen. 
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

07 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 1.000 m2. 
De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. 
Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de  directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. 
Indien de verdichtingsgraad 
van slechts één meetvak wordt bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt 
bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt 
wordt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de 
bepaling van het vochtgehalte 
in situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q. oorsprong is. Indien het zand van 
eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste 
droge dichtheid in situ is gemeten. 
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Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de locatie met 
de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten wordt bepaald ten 
opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt 
bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende oorsprong c.q. soort 
zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per zandsoort 
(oorsprong) toegepast te worden.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 ZAND VAN VERSCHILLENDE HERKOMST

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen 
verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. 
De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 07 TEGENGAAN VERSTUIVING ZAND.

01 Voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om verstuiving van het zand tegen te gaan, bijvoorbeeld door het nat te 
houden.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 08 GROND, ALGEMEEN

01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in concentraties, hoger dan de A- waarde 
(referentiewaarde) volgens richtlijnen van de Standaard 2020

02 Van te leveren grond mag het gehalte aan in water oplosbare chloride ionen (bepaald volgens NEN 6476) niet 
meer zijn dan 70 mg/kg droge stof.

03 De  te leveren grond moet zijn voorzien van een milieuhyginiesche verklaring, zoals benoemd  in de regeling 
Besluit bodemkwaliteit.
Wij gaan hierbij uit van de nieuwste versie. 

22 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN - LICHTE OPHOOGMATERIALEN

22 47 04 BEPALING VAN DE VERDICHTINGSGRAAD VAN LICHT OPHOOGMATERIAAL

01 Lid 01 van artikel 22.47.04 vervalt.

02 Lid 02 van artikel 22.47.04 vervalt.

03 Lid 03 van artikel 22.47.04 vervalt.

04 Lid 04 van artikel 22.47.04 vervalt.

05 Voor de verdichtingsgraad (proef 3) geldt:
In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 1.000 m2. 
De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. 
Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. 
Indien de verdichtingsgraad van 
slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door 
middel van de zandmethode (BS1377). Van iedere meetpunt wordt de éénpuntsproctordichtheid bepaald 
waarmee de verdichtingsgraad van het betreffende meetpunt wordt bepaald. De éénpuntsproctorproef (EPD) 
wordt uitgevoerd volgens proef 10 van 
de Standaard met in acht name van het hieronder genoemde.
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Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (BS1377) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd 
volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande afwijkingen van 
toepassing.
- Minimale volume monster bedraagt 1.500 cm3.
- Het vochtgehalte wordt bepaald door drogen in stoof, pan of magnetron.
- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op zeef C31,5 > 10 
% wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de Standaard. Indien het gehalte op zeef C31,5 < 10 % 
wordt de éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven.
- De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt. Het 
monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.
- Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten behoeve 
van de EPD.
- De verdichtingsenergie wordt bepaald aan de hand van het volume van het in situ gegraven gat. Hierbij 
wordt per 1 cm3 0,079 slag geven met de proctorhamer. De laatste 20 slagen van de bovenste laag worden op 
de metalen schijf gegeven.
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23 DRAINAGE

23 11 BEGRIPPEN

23 11 02 DRAINBRUGGEN

01 Onder een drainbrug wordt verstaan een in de grond aangebrachte gesloten buisleiding om de drainagebuis, ter 
lengte van ten minste 1,0 m, ter plaatse van de ongeroerde grond ter ondersteuning in slechte grondslag waar 
zettingen kunnen optreden.

23 11 03 AANSLUITPUTTEN

01 Onder een aansluitput wordt verstaan de uitmonding van de drainreeks in de regenwater inspectieputten of 
drainageput.

23 11 04 DOORSPUITVOORZIENING

01 Onder een doorspuitvoorziening wordt verstaan een aanpassing aan de drainageputjes t.b.v. het gemakkelijk in 
kunnen brengen van een spuitlans voor het schoonmaken van de drainagebuizen. Zonder deze aanpassing moet 
je werken onder een hoek van 90 graden.

23 12 EISEN EN UITVOERING

23 12 02 SLEUVEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard 2020is het sleufloos aanbrengen van de 
drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te 
brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen 
gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt 
losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine 
zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende
grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 10 HOOGTELIGGING DRAINREEKSEN

02 De PVC drainagebuizen moeten op ca. 1,30 m beneden de kruin van de weg worden aangelegd. De PVC 
drainagebuizen worden aangesloten op de R.W. inspectieputten, waarvoor op 1,10 m beneden de bovenkant van 
de inspectieputdeksels in de zijkanten van de inspectieputten de nodige sparingen zijn aangebracht, om te 
kunnen lozen.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

23 17 02 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin 
tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

06 In afwijking van het gestelde in artikel 24 02 03 lid 06 van de Standaard 2020 moeten de aanvullingen van de 
sleuven tot 0,30 m boven de kruin van beton- en PVC- buizen, met een nominale middellijn van 200 mm of meer, 
uitvoeren (met handkracht) in lagen ter dikte van maximaal 0,15 m en elke laag zorgvuldig verdichten. 
De overige aanvullingen van de sleuven uitvoeren in lagen ter dikte van max. 0,30 m en iedere laag zorgvuldig 
verdichten, met dien verstande dat de eerste laag boven de PVC- buizen niet mechanisch verdicht mag worden.

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek, dan gelden in afwijking van 
artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard 2020 de eisen en bepalingen zoals opgenomen in de leden 01, 02 en 03 
van artikel 24.02.05 in deel 3 van dit bestek.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat 
in aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 
wegdek per monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van 
toepassing.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat 
in het zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het 
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. 
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad  ..... bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 500 m2. De
oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. 
Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. 
Indien de verdichtingsgraad van 
slechts één meetvak wordt bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt 
bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt 
wordt de voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor 
de bepaling van het vochtgehalte in 
situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q. oorsprong is. Indien het zand van 
eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste 
droge dichtheid in situ is gemeten. 

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de locatie met 
de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten wordt bepaald ten 
opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt 
bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende oorsprong c.q. soort 
zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per zandsoort 
(oorsprong) toegepast te worden.
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25 LEIDINGWERK

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

08 De inspectieputten dienen met behulp van spiestukken op de uitgezette snijpunten van de rioolstrengen geplaatst 
te worden. De maximaal toelaatbare afwijking is 25 cm.

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

07 In aanvulling op art. 25 12 03 lid 07 van de Standaard 2020 op de klikinlaten, kleminlaten en instortmoffen 
standpijpen toepassen op minimaal 0,80 m beneden m.v./ verharding.
De standpijpen moeten minimaal 0,40 m lang zijn en voorzien zijn van een afsluitdeksel. Indien de inlaten en 
instortmoffen zich op grote diepte bevinden deze opzetstukken verlengen.

08 De verbindingen tussen de buizen uitvoeren volgens voorschrift en/of advies van de fabrikant. Tijdens het maken 
van de verbindingen moeten de buizen droog en schoon zijn.
De buizen aantrekken en/of -drukken, zodanig dat een waterdichte verbinding ontstaat.

09 Bij betonriool onder in de standpijpen een zettingsmof inbouwen indien de standpijplengte een lengte van 1,00 m 
te boven gaat.

10 Bij pvc riool is een zettingsmogelijk aanwezig in de knevelinlaat. Bij pvc riolen een extra zettingsmogelijkheid 
inbouwen indien de standpijplengte een lengte van 1,50 m te boven gaat.

11 Voor het leggen van rioleringen zijn Normblad NPR 3218-01: 2019.nl en NEN-EN 1610 van toepassing.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 De gronddekking op de huis- en kolkaansluitingen t.p.v. de perceelsgrens moet minimaal 0,80 m en maximaal 
0,85 m zijn voor het vuil- en regenwaterriool.

06 De gronddekking op de bedrijfsaansluitingen t.p.v. de perceelsgrens moet minimaal 1,30 m en maximaal 1,50 m 
zijn voor het vuil- en regenwaterriool.

07 De huis- en kolkaansluitingen dienen na of gelijktijdig met het leggen van kabels c.q. leidingen van de 
nutsbedrijven aangebracht te worden. De volgorde is hierbij:
1. Waterleiding en gasleiding;
2. Uitleggers huis- en kolkaansluitingen;
3. Overige nutsleidingen;

08 Maximaal 1 huisaansluiting per inlaat op het hoofdriool(tenzij dit boven elkaar gelegen wooneenheden betreft). In 
huisaansluitingen op gemeente grond geen bochten van 90 gaden toepassen(behalve boven aan standpijp). In 
het horizontale deel van de aansluitleidingen op gemeentegrond zo weinig mogelijk bochten toepassen. e.e.a. ter 
goedkeuring van de 
directie.

09 Kolkaansluitingen aan weerszijden van het hoofdriool mogen worden gecombineerd op 1 inlaat mits hier op de 
standpijp een zettings-stroom-T-Stuk met verstevigingsrib wordt toegepast.

10 Bij aansluitingen van huis-en kolk aansluitingen op de standpijp op het hoofdriool mogen bochten 90° worden 
toegepast.

25 12 05 RIOOLAANLEG: INSPECTIEPUTTEN

01 Indien er geen Mof- Spie inspectieputten worden toegepast moet de waterdichte dichting tussen de elementen 
geschieden door gebruikmaking van een twee componenten bitumen pasta. 

02 Als de inspectieputten zijn voorzien van een RSP (ruime sparing) dienen de sparingen na aanleg van de riolering 
m.b.v. een bekisting te worden dichtgestort met beton. In deze inspectieputten moet de aannemer tevens een 
stroomprofiel aanbrengen.
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25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOLERINGEN

25 13 01 PUTTENSTAAT

01 De puttenstaat moet door de aannemer zijn besproken met de directie voordat de putten in productie worden 
genomen.
De puttenstaat moet binnen een termijn van 2 kalender- weken, na de gunning worden ingeleverd bij de directie.

02 De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de puttenstaat. De directie neemt kennis van de 
puttenstaat en tekent voor gezien.

25 13 02 REVISIETEKENINGEN

01 De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te 
geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen (template in DWG formaat en 
huisaanluitkaarten). Revisietekeningen dienen conform de NLCS-standaard te worden aangeleverd. Bij de 
oplevering van het werk gaat de door de directie 
goedgekeurde digitale revisietekeningen, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.

02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan
aansprakelijk worden gesteld voor de financiele gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.Tevens kan 
bij het niet (tijdig) verstrekken van de juiste revisiegegevens een bedrag ingehouden worden van zoals in deel 1 
paragraaf 05 tijdsbepaling staat aangegeven.

03 Ter controle van de revisietekeningen, zullen steeksproefsgewijs op aanwijs en ten genoegen van de
directie onderdelen vrijgegraven moeten worden. Bij niet gebleken juistheid behoudt de directie het recht
om meerdere steekproeven te laten uitvoeren in het hele leidingsysteem. Er vindt geen verrekening plaats voor 
het vrijgraven van leidingen t.b.v. de controle van revisiegegevens.

25 13 05 PUTTENSTAAT

03 Betonbuizen en bijbehorende inspectieputten ter keuze van de aannemer.
Indien de inspectieputten zijn uitgevoerd met een hijsankersysteem moet de aannemer de bijbehorende 
hijshaken regelen met de puttenleverancier. Daarnaast dient de aannemer zelf zorg te dragen voor 4 sprongs en 
verdere benodigde hijsmateriaal. Het lossen van de inspectieputten vanaf vrachtauto is voor rekening van de 
aannemer.

04 PVC-buizen en bijbehorende inspectieputten ter keuze van de aannemer.
De inspectieputten zijn mogelijk uitgevoerd met een beugelsysteem. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor 
benodigd hijsmateriaal. Het lossen van de inspectieputten vanaf vrachtauto is voor rekening van de aannemer.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 01 MONTAGE LEIDING

06 Voor het aanbrengen van PVC- buizen en - hulpstukken het verbindingsstuk behandelen met een glijmiddel.

07 De putranden zodanig plaatsen dat de pijl (afgedrukt op het deksel) in de afstroomrichting van het riool gericht 
is.

25 15 02 CONTROLE HOOGTELIGGING BESTAANDE AANSLUITLEIDINGEN

01 Voor aanvang aanleg hoofdriolering dient per streng de aan te sluiten bestaande riolering en/of putten 
gecontroleerd te worden op hoogteligging.

25 15 03 AFVOEREN RIOLERINGSMATERIALEN

01 Rooien van leidingsystemen
Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik worden gesteld, opgegraven te 
worden. De vrijgekomen materialen dienen voor recycling te worden aangeboden volgens artikel 25 15 03 lid 02.
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02 Afvoeren rioleringsmaterialen
Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend 
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van 
kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureauleiding te Den Haag gecoordineerd 
landelijk inzamelsysteem "Buizen 
Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070- 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERING

25 16 04 PUTRANDEN EN DEKSELS

01 Putranden en deksels moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Gietijzeren rammelvrij putrand met deksel voorzien van rubberzitting voor zwaar verkeer geschikt voor klasse
D-400. De gietijzeren omranding voorzien van aangegoten ankers alsmede een gewapende betonomranding 
dagmaat diameter 605 mm, randhoogte ca. 240 mm.

03 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van ten minste kwaliteit GG 25 volgens NEN 
60002A. 

04 De rubberlaag tussen de rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- , of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-a durometereenheden te bedragen.

25 16 06 STRAATKOLKEN

01 Straatkolken moeten voldoen aan het gestelde in NEN 7067, NEN 7068 en NEN-EN 124.

02 Straatkolk van beton-gietijzercombinatie voorzien van gietijzeren rand met aangegoten verankering.
Deksel van nodulair gietijzer GGG40 voorzien van steeknokvergrendeling en 1 aangegoten draaipen van 
nodulair gietijzer GGG40.
De betonnen bak moet aan de binnenzijde zijn voorzien van een afgeronde bodem en een gietijzeren uitlaat met 
stankscherm t.b.v. flexibele zijaansluiting(links en rechts) van pvc 125mm.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE WATERDICHTHEID

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard rioolpersleiding of rioolgedeelte 
voorafgaand het vullen met water schoonmaken met " foampig" . De " foampig" met behulp van waterdruk door 
rioolpersleiding of leidinggedeelte persen.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 25.17.05 lid 01 van de Standaard dient in de rioolpersleiding of 
leidingegedeelte, na het in de standaard genoemde aantal uren met water gevuld te zijn geweest, een inwendige 
druk te worden aangebracht ter grootte van de in het bestek opgegeven afpersdruk. 

Rioolpersleiding of leidinggedeelte op waterdichtheid bepreven in gedeelten van ten hoogste 1500 m.
Wanneer terugloop van druk wordt geconstateerd en/of het waterverlies niet voldoet aan het gestelde in
NEN-EN 805, de afpersdruk opnieuw aanbrengen. Als nog niet aan de beproevingseis is voldaan de oorzaak 
opsporen en verhelpen, daarna de rioolpersleiding of leidinggedeelte opnieuw beproeven. 

25 32 RIOOLREINIGING; EISEN EN UITVOERING

25 32 02 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

05 De aannemer zorgt dat er tijdens het reinigen geen verontreiniging op of in de grond terecht komt.

06 De directie wijst aan waar het voor de rioolreiniging gebruikte water mag worden teruggezet.

25 32 03 DROOGMAKING EN DROOGHOUDING
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01 De wijze van droogmaking en drooghouding van de leiding en de lozing van het daarbij af te voeren water 
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de directie.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

06 Indien er gebreken aan leidingen, putten of voorzieningen worden geconstateerd die tot een onveilige situatie 
leiden of die de werking van het rioolsysteem ernstig belemmeren, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de 
directie.

07 Indien er schadelijke stoffen in het riool worden aangetroffen meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie. 
De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen.

08 Indien er door de reiniging overlast of schade in woningen of bedrijven ontstaat, meldt de aannemer dit 
onmiddelijk aan de directie. Tevens neemt de aannemer direct contact op met de gedupeerden.

09 Indien er tijdens de reiniging foutieve aansluitingen worden ontdekt meldt de aannemer dit onmiddelijk aan de 
directie. Tevens vermeld de aannemer dit op de werktekeningen.

10 Wanneer bij de reiniging wordt geconstateerd dat de bezonken afzetting h groter is dan 25% van de 
buisdiameter dient de aannemer dit direct te melden. Bovendien moet op de werktekeningen duidelijk worden 
vermeld in welke delen een bezonken afzetting groter dan 25% is aangetroffen. Ter verduidelijking: Dit betreft 
niet de waterstand in het riool maar de 
bezonken afzetting die overblijft na volledige afstroming van het water.  Wanneer er geen tijdige melding is 
gedaan en de directie niet in de gelegenheid is gesteld om het geconstateerde te controleren dan kan de 
aannemer geen aanspraak maken op verrekening van eventuele extra reinigingswerkzaamheden.  Bij 
opleveringsinspecties komen extra 
reinigingswerkzaamheden niet voor verrekening in aanmerking wanneer de vervuiling is te wijten aan de 
werkzaamheden van de aannemer.

11 Indien putten onvindbaar zijn de leiding reinigen via een andere put. Wanneer dit niet mogelijk is meldt de 
aannemer dit onmiddelijk aan de directie.  De reiniging elders binnen het werkterrein voortzetten.
Stagnatie-uren komen slechts voor verrekening in aanmerking wanneer de directie direct op de hoogte is 
gebracht van de stagnatie en samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging niet elders binnen het 
werkterrein voortgezet kon worden.Verrekening van stagnatie als gevolg van onvindbare putten geldt niet voor  
opleveringsinspecties. De aannemer 
vermeldt alle niet gevonden of verdekte putten op de werktekeningen.

12 Indien een afwijkende situatie van het hoofdriool wordt aangetroffen ten opzichte van de bestekstekeningen dan 
meldt de aannemer dit direct aan de directie. De aangetroffen situatie dient te worden aangetekend op de 
werktekeningen.

25 33 03 RAPPORTAGE

02 Wanneer de aannemer tijdens de reiniging gebreken constateert aan de leiding, de put of aan een voorziening 
dienen deze te worden vastgelegd op de tekening.

03 Indien putdeksels niet zijn te openen dit vermelden op de tekening. De leiding reinigen via een andere put. 
Wanneer dit niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie.
De reiniging elders binnen het werkterrein voortzetten.
Stagnatie-uren komen slechts voor verrekening in aanmerking wanneer de directie terstond op de hoogte is 
gebracht van de stagnatie en samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging niet elders binnen het 
werkterrein voortgezet kon worden.

04 Indien putten onvindbaar zijn dit vermelden op de tekening. De leiding reinigen via een andere put. Wanneer dit 
niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddelijk ter kennis van de directie. 
De reiniging elders binnen het werkterrein voortzetten.
 Stagnatie-uren komen slechts voor verrekening in aanmerking wanneer de directie terstond op de hoogte is 
gebracht van de stagnatie en samen met de directie is vastgesteld dat de reiniging niet elders binnen het 
werkterrein voortgezet kon worden.
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05 De vervuilingsgraad per rioolstreng dient te worden vermeld op de werktekeningen.

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

02 Alle zaken/bijzonderheden, waarvoor onder 25.33.02 vanuit de Standaard en vanuit de in het bestek aanvulde 
zaken een meldingsplicht geldt, vermeldt de aannemer op de werktekening. De werktekeningen met alle 
aantekeningen dienen bij (deel)opleveringen in pdf-formaat aan de directie te worden geleverd. 

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 De directie wijst aan waar benodigd water voor rioolreiniging kan worden gehaald. Het gebruik van drinkwater is 
niet toegestaan.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

03 Permanent gevulde regenafvoerleidingen dienen voorafgaand aan de reiniging en de inspectiewerkzaamheden te 
worden afgesloten en leeggepompt. Verrekening van de hiervoor benodigde werkzaamheden vindt plaats op de 
daarvoor in deel 2.2 opgenomen resultaatsverplichtingen.  De aannemer dient in zijn planning tijdig rekening te 
houden met deze te treffen 
aanvullende werkzaamheden. De reiniging van betreffende leidingen wordt normaal verrekend op de daarvoor in 
deel 2.2 opgenomen resultaatsverplichtingen.

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

01 De aannemer zorgt dat er bij het reinigen en inspectern geen schade aan voetpaden, bermen en plantsoenen 
wordt veroorzaakt door het in te zetten materieel. In het geval er sprake is van slecht of niet beriekbare locaties 
moeten in overleg met de directie aanvullende maatregelen worden getroffenom te voorkomen dat er schade 
ontstaat. De aannemer dient in zijn 
planning rekening te houden met het treffen van aanvullende maatregelen. Verrrekening van deze maatregelen 
vindt plaats op de daarvoor onder 2.2. opgenomen resultaatsverplichtingen.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 04 KENNISGEVING

01 De directie verzorgt de publicatie(s) in het katern Berichten van de Brink en de publicatie(s) op de internetsite 
van de gemeente Assen.

02 De aannemer zorgt indien nodig voor kennisgeving aan burgers en bedrijven die mogelijk hinder ondervinden van 
de rioolreiniging en rioolinspectie.

25 35 05 WERKPLEK

01 Alle werkzaamheden boven de grond die te maken hebben met rioolreiniging en rioolinspectie moeten worden 
uitgevoerd met minimaal twee personen.

25 42 RIOOLINSPECTIE; EISEN EN UITVOERING

25 42 01 VISUELE INSPECTIE

01 Een visuele inspectie van een in bedrijf zijnde leiding uitvoeren tijdens doog-weer-afvoer waarbij bovendien het  
waterpeil in de te inspecteren rioolstreng maximaal 10% mag bedragen met uitzondering van ter plaatse van 
plaatselijke verzakkingen. Om hieraan te voldoen dient zo nodig bovenstrooms te worden afgesloten en 
benedenstrooms te worden afgezogen. 

04 In aanvulling op lid 4 moet bij reguliere inpecties ook een hellinghoekmeting worden uitgevoerd. De 
hoogteligging wordt bepaald en gerapporteerd door de resultaten van de hellinghoekmeting te combineren met 
de hoogteligging, die vooraf is meegegeven door de opdrachtgever via tekeningen en SUF-bestanden.  
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07 Bij elke afronding van een deelopdracht en/of de in het bestek opgesplitste delen (wijken) moet de rapportage 
binnen 10 werkdagen aan de directie worden overhandigd. 

08 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 aangevuld 
met de 'Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (RIONED rapport 
2019-01).Bij een herziening van de genoemde Leidraad moet de herziene versie worden gebruikt uiterlijk bij 
aanvang van de volgende 
deelopdracht.

09 De inspectie moet worden uitgevoerd volgens het Programma van Eisen voor visuele riool inspectie Assen, die als 
bijlage 12 bij dit bestek is gevoegd. Dit PVE geeft in detail de eisen aan waaraan de inspectie moet voldoen.

10 Inspectie door middel van een kogelbeeldcamera is niet toegestaan, tenzij de directie bij een deelopdracht hier 
specifiek om vraagt. Standaard moet worden uitgegaan van inspectie met een conventionele camera.

11 Bij leidinginspecties moeten (voor zover dit technisch mogeijk is) alle begin- en eindpunten in beeld worden 
gebracht inclusief alle voorzieningen en aansluitingen in de putten. Schades aan de put moeten wel worden 
benoemd maar hoeven niet te worden geclassificeerd. Zie PVE voor visuele rioolinspectie Assen.

12 Indien putten onvindbaar of onbereikbaar zijn de leiding inspecteren  via een andere put. Wanneer dit niet 
mogelijk is meldt de aannemer dit onmiddelijk aan de directie.  De inspectie elders binnen het werkterrein 
voortzetten.Stagnatie-uren komen slechts voor verrekening in aanmerking wanneer de directie direct op de 
hoogte is gebracht van de stagnatie en samen 
met de directie is vastgesteld dat de inspectie niet elders binnen het werkterrein voortgezet kon worden. 
Verrekening van stagnatie als gevolg van onvindbare putten geldt niet voor opleveringsinspecties. De aannemer 
vermeldt alle niet gevonden of verdekte putten op de werktekeningen.

13 Indien er in een leiding een tussenput wordt gevonden de inspectie beëindigen en opnieuw starten vanuit de 
tussenput of vanuit een andere put. Tussenputten nummeren als de beginput van de inspectie gevolgd door een 
letter (beginnend bij A) Dit tevens vermelden op de werktekeningen. Ingeval er tussenputten worden 
aangetroffen dan voegt de aannemer per 
put een volgletter, te beginnen met A, toe aan de beginput. (voorbeeld: bij 2 extra waargenomen tussenputten 
tussen putten 01_1 en 01_ 2 worden deze respectievelijk put 01_1A en 01_1B genummerd)

14 Tijdens de inspectiewerkzaamheden ook de hoogteligging van de inspectieputten t.o.v. de omliggende verharding 
inspecteren. Indien de putrand 3 cm of meer uitsteekt boven de omliggende verharding of 3 cm of meer onder 
de omliggende verharding ligt dit rapporteren (op de werktekeningen).

15 Bij de inspectie van met name rwa-strengen specifiek aandacht richten op aanwezigheid van vermoedelijk 
foutieve aansluitingen. Specifiek letten op aanwezigheid vuilwaterbestanddelen en op continue waterstromen 
ingeval van droog weer omstandigheden. Vermoedelijke foutieve aansluiting ook noteren op de werktekeningen.

25 42 02 DIPLOMA

01 Minimaal één uitvoerend inspecteur moet in het bezit zijn van het diploma voor de opleiding
'Visuele inspectie Riolering voor inspecteurs' van Stichting RIONED of Wateropleidingen. Deze
opleiding moet gebaseerd zijn op de geldende norm. Het bijbehorende diploma mag niet
ouder zijn dan vijf jaar.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 01 RAPPORTAGE

01 In geval van reguliere inspecties verstrekt de directie voorafgaand aan de uitvoering van de in het bestek  
aangegeven deelgebieden (uitvoeringsjaar) uitvoeringstekeningen schaal 1:1000, 1:750 of 1:500 afhankelijk van 
de situatie. Er worden aparte tekeningen verstrekt van te inspecteren  VWA+gemengd stelsel en HWA-stelsel. In 
het geval van opleveringsinspecties 
kunnen hiervoor de verstrekte bestekstekeningen worden gebruikt, mits hierop de juiste putnummers staan. Zie 
de uit te voeren check hierop onder lid 03. Zo nodig worden in overleg door de directie aangepaste tekeningen 
geleverd.
De werktekeningen inclusief de tijdens de uitvoering door de aannemer daarop gemaakte aantekeningen moeten 
in pdf-formaat samen met de rapportage, videobeelden, fotos en SUF-bestanden op harddisk worden 

A1:2011
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aangeleverd. Bij kleine deelopdrachten en opleveringsinspecties van beperkte omvang mogen de gegevens ook 
op een andere USB-drager(stick of card) worden aangeleverd. Aanlevering op CD's of DVD's is niet toegestaan. 
Op de werktekeningen moeten tijdens de uitvoering van de inspectie de volgende zaken worden vermeld:
•. Inspectierapportnummer(s) - waarbij per rapport de daarbinnen geïnspecteerde strengen met een aparte 

kleur worden geaccentueerd.
•. Bij elke geïnspecteerde rioolstreng de inspectie-id volgens het bijbehorende rapport en ook de 

inspectierichting.(nummer omcirkeld met bijbehorende pijl). Indien het inspectie id bij vooraf verstrekte data 
via RibX bestand bestaat uit de putnummers dan hoeft het inspectie id niet op de werktekeningen te 
worden vermeld. De inspectierichting wel.

•. Bij wel geplande, maar niet geïnspecteerde strengen; de reden waarom geen inspectie heeft 
plaatsgevonden.

•. Verdekte of niet te vinden putten. (coderingen: VP of NGP)
•. Gevonden tussenputten (codering: TP)
•. Afwijkende situaties (extra rioolstrengen, niet aanwezige strengen of afwijkende ligging). Dit zo goed als 

mogelijk intekenen en vermelden op tekening. 
•. Afwijkende diameters/afmetingen en/of afwijkende materiaalsoorten.  
•. Vervuilingsgraad per streng indien groter dan 25%. (betreft rapportage vanuit rioolreiniging)
•. Vermoedelijk foutieve aansluitingen.
•. Ernstige gebreken, waarbij stabiliteit of afstroming in het geding is of waarbij gevaar voor schade aan de 

bovengrondse situatie wordt ingeschat.
Putranden met hoogteverschil ten opzichte van omliggende verharding groter 3 cm. Vermelden P+ of P- (met 
aantal cm's) voor respectievelijk putrand boven of onder peil omliggende verharding.

02 Het resultaat van de hellingmeting die conform de besteksposten in deel 2.2 moet worden uitgevoerd moet in de 
rapportage per streng worden gepresenteerd t.o.v. de werkelijke (gereviseerde) b.o.b. hoogten aan begin en eind 
van de rioolstreng. Bij reguliere inspecties worden deze b.o.b. hoogten verstrekt via de werktekeningen en de 
SUF-bestanden. Bij opleveringsinspecties moet na aanleg de werkelijke hoogteliggen zijn vastgesteld door middel 
van een nauwkeurige waterpassing.  

03 Bij de inpecties moeten de putnummers worden gebruikt exaxt zoals deze in het rioolbeheersysteem van de 
gemeente zijn/worden ingevoerd. Dat wil zeggen putnummer voorafgegaan door het nummer van de rioolsectie, 
gevolgd door een _ (underscore). Waarbij voor de rioolsecties 01 t/m 09 ook de voorloopnul wordt ingevoerd. 
Bijvoorbeeld putnummer 01_428 of 
07_1428. (en niet 1-428 of 7-1428)
Bij reguliere inspecties (bestaande riolering) wordt een RibX bestand aangeleverd vanuit het beheersysteem. 
Daarmee worden automatisch de juiste putnummers gebruikt.
Bij opleveringsinspecties wordt zo mogelijk ook en RibX-bestand vanuit het rioolbeheersysteem geleverd. Nadat 
eerst de riolering in het rioolbeheersysteem is ingevoerd en de inspectie is gepland. Mocht dit niet mogelijk zijn 
dan moet voordat de inspectie wordt gepland eerst bij de rioolbeheerder worden gecheckt of de putnummers op 
de aanlegtekeningen de juiste putnummers zijn. En zo nee, dan worden de juiste putnummers voorafgaand aan 
de inspectie verstrekt.  Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat de nummers op de aanlegtekeningen 
van de riolering  juist zijn. Putten met benamingen als bijvoorbeeld  "DWA1 " of  "Bestaand " worden in ieder 
geval niet geaccepteerd.  Indien de check op juiste putnummers niet plaats vindt, en de van de aanlegtekeningen 
overgenomen putnummers zijn niet juist, dan zal de rapportage niet worden geaccepteerd. Acceptatie en 
verrekening van de inspectie vindt dan niet eerder plaatst dan na volledige aanpassing van de rapportage 
(rapport en SUF-bestanden) met de juiste putnummers.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 02 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIES

01 Indien één of meerdere locaties voor het reinigen of inspecteren van de riolering onbereikbaar zijn met het voor 
de reiniging of de inspectie gebruikelijk in te zetten materieel dan treft de aannemer in overleg met de directie 
aanvullende maatregelen om schade aan onder andere bermen, plantsoenen en voetpaden te voorkomen.  De 
kosten van noodzakelijke aanvullende maatregelen worden aan de aannemer vergoed.

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 RIOOLINSPECTIE: MELDINGSPLICHT

01 Indien er gebreken aan leidingen, putten of voorzieningen worden geconstateerd die tot een onveilige situatie 
leiden of die de werking van het rioolsysteem ernstig belemmeren, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de 
directie.
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02 Indien er schadelijke stoffen in het riool worden aangetroffen meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie. 
De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen.

03 Indien er tijdens de reiniging foutieve aansluitingen worden ontdekt meldt de aannemer dit onmiddelijk aan de 
directie. Tevens vermeld de aannemer dit op de werktekeningen.

04 Indien bij de inspectie kabels of leidingen door leidingen of putten worden aangetroffen dit onmiddelijk melden 
aan de directie en dit tevens vermelden op de werktekeningen.

05 Indien inspectie van een rioolstreng geheel of deels niet mogelijk is, dit melden bij de directie. De inspectie elders 
binnen het werkterrein voortzetten. In overleg met de directie bepalen of de niet uitgevoerde inspectie na het 
eventueel nemen van aanvullende maatregelen alsnog uitgevoerd kan en moet worden. 

06 Indien een afwijkende situatie van het hoofdriool wordt aangetroffen ten opzichte van de bestekstekeningen dan 
meldt de aannemer dit direct aan de directie. De aangetroffen situatie dient te worden aangetekend op de 
werktekeningen. Afwijkingen in diameters ook vermelden op uitvoeringstekeningen. In overleg met de directie de 
aangetroffen extra strengen desgewenst wel inspecteren. 

07 Indien tengevolge van het hoogteverschil tussen een putrand en de omliggende verharding een gevaarlijke 
situatie aanwezig is, dit direct melden aan de directie.

25 45 04 KENNISGEVING

01 De directie verzorgt de publicatie(s) in de katern Berichten van de Brink van Het Gezinsblad en de publicatie(s) 
op de internetsite van de gemeente Assen.

02 De aannemer zorgt indien nodig voor kennisgeving aan burgers en bedrijven die mogelijk hinder ondervinden van 
de rioolreiniging en rioolinspectie.

03 De aannemer zorgt voor de kennisgeving aan burgers en bedrijven bij een nevelinspectie.

25 45 05 WERKPLEK

01 Alle werkzaamheden boven de grond die te maken hebben met rioolreiniging en rioolinspectie moeten worden 
uitgevoerd met minimaal twee personen.
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61 MILIEU

61 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

61 14 02 MILIEUVERONTREINIGING VAN HET WERKTERREIN

01 De opslag van brandstof en smeermiddelen dient in een afsluitbare tank op een elementen verharding binnen 
afsluitbare afrastering te gebeuren. Bij het door de gemeente constateren van een milieuverontreiniging als 
gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem 
tewerkgestelde(n) komen de kosten voor het opruimen van deze verontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten 
zoals leverantie schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aannemingssom in 
mindering worden gebracht.

61 14 03 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE.

01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., 
in de bermen of oppervlaktewater te brengen.
De genoemde stoffen opvangen en/of verzamelen.
Het opvangen van stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel dient minimaal te geschieden door middel 
van het gebruik van een synthetisch vliesvezeldoek (bijvoorbeeld "HP Textiles" type RL 1001/1002).

02 Het afvoeren van de in lid 1 genoemde stoffen en uit het werk vrijkomende materialen dient te voldoen aan de 
wettelijke voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).

03 Indien niet aan het gestelde in lid 01 wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van 
tweehonderdvijftig  euro (€ 250,-).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMENE AANVULLINGEN

03 Tijdens de uitvoering van de werken krachtens dit bestek neemt de aannemer de door de directie te bevelen 
maatregelen, overeenkomstig de par. 19 en 20 van de bijlage van het Wegenverkeersreglement en Reglement 
van Verkeersregels en Verkeerstekens, en overigens alle maatregelen welke door de directie in het belang van 
het verkeer nodig worden geacht.

04 In aanvulling op en met wijziging in zoverre van het bepaalde in par. 19 lid 12 van de bijlage van het 
Wegenverkeersreglement en Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens, wordt bepaald dat de aannemer 
alle in dat lid bedoelde en nader aan te wijzen borden en afsluitingen vanaf een kwartier na zonsondergang tot 
een kwartier voor zonsopkomst en bij  slecht zicht ook overdag, electrisch moet verlichten, waarbij de 
lichtbronnen die een helder wit licht moeten uitstralen, ter bescherming van het verkeer, zodanig moeten zijn 
verplaatst en afgeschermd, dat het licht alleen op de borden en afsluitingen kan vallen.
Op plaatsen waar de directie dit nodig oordeelt plaatst de aannemer hangende lampen, gedurende de tijden dat 
de electrische verlichting moet branden.

05 Indien verkeersborden tijdelijk moet worden afgeplakt, dan moet dit geschieden met de zwarte polyethyleen 
beschermingsfilm nr. 14.16, fabrikaat Sellotape voorzien van een niet permanente lijmlaag. Indien mogelijk (op 
metalen borden) voor het afplakken gele reflecterende magneetstrips gebruiken, zodat de borden niet 
beschadigen.

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

02 De toe te passen borden t.b.v.  omleidingsroutes moeten voldoen aan de volgende eisen:
- dienen te worden uitgevoerd in geel retro-reflecterend materiaal. Ze voldoen minimaal aan de retro-reflectie 
klasse III FDG-WIU, volgens CIE-norm en NEN 3381.
- Plaatsing en uitvoering conform publicatie:  "Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering Werk in uitvoering 
96a/96b CROW. "
- tekst: verzwaard alfabet ANWB serie Ee, kleur zwart;
- teksthoogte: voor fietspaden afmetingen 50/38mm, woonstraten afmetingen 80/60mm, 50km/u afmetingen 
110/83mm, 70 km/u 140/105 mm. Langs de snelweg A28 en autoweg N33 afmetingen 305/229mm.
-Afkruisen conflicterende (ANWB) bewegwijzering en bebording. Hierbij dienen gele reflecterende magneetstrips 
te worden gebruikt, zodat de borden niet beschadigen. 

62 12 07 STREMMEN EN HINDEREN OPENBARE VERKEER

01 Bij wegen waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaande verkeer mogen worden 
afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat 
woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijden bereikbaar zijn voor transporten met deze 
bestemmingen.
Verrekening vindt plaats op desbetreffende besteksposten.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

06 Alle verkeersmaatregelen dienen in overleg met de directie duidelijk aangegeven te worden.

07 De aannemer dient ten allen tijden bevoorradings- dan wel bestemmingsverkeer voor de aanlendende bedrijven 
c.q. winkels mogelijk te maken, dan wel hieraan zijn medewerking te verlenen.

08 De directie is bevoegd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op schadevergoeding, bepaalde 
werkzaamheden niet te laten aanvangen, te doen onderbreken of te doen beeindigen indien de veiligheid en/of 
afwikkeling van het verkeer op de openbare weg dit naar haar mening vereist.

09 Alle te vervallen verkeersborden dienen in overleg met de directie te worden verwijderd en afgevoerd naar "De 
Werf".

teksthoogte:voor
teksthoogte:voor
teksthoogte:voor
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10 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen, voordat de 
voorgeschreven verkeersvoorzieningen zijn getroffen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderden vijfentwintig euro (€ 225,-) worden toegepast. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 VERKEERSPLAN

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de 
directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het
werk aangemerkt als een gedetaillleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een 
rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een 
tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk
van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. 
toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 
controle van de aangebrachte voorzieningen;
f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en 
verkeersregelinstallaties is geregeld;
g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
h. De in te stellen omleidingsroutes.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 12 EISEN EN UITVOERING - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 01 UITVOERING

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het 
aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een 
hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens 
zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering 
van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk 
en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste 99%. 

03 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige wegvak opnieuw 
verdichten.

04 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen van leden 01 
en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard  voldoen.

05 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de 
gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch menggranulaat of hydraulisch betongranulaat, minimaal 48 uur 
voor verwerking, een apart gewaarmerkt monster van de te gebruiken stabilisator (groot 5 kg) bij een door of 
namens de directie op te geven adres afgeven.
Het monster stabilisator moet representatief zijn voor de geleverde partij hydraulisch menggranulaat of 
hydraulisch betongranulaat. 
Het monster stabilisator dient bij afgifte te zijn vergezeld van een bewijs van oorsprong of
productcertificaat.

02 Het steenmengsel mag door maximaal twee gecertificeerde producenten worden geleverd, mits het mengsel 
gescheiden van elkaar wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven 
aan de directie.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 15 01 BEDRIJFSCONTROLE

03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende 
laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie.
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80 16 BOUWSTOFFEN - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet volledig 
afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle materialen 
gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van meer dan 3000 
kg/m3 hebben (NEN-EN 1097-6).

80 16 07 HYDRAULISCH MENGGRANULAAT EN HYDRAULISCH BETONGRANULAAT

01 In afwijking van lid 01 van artikel 80.16.07 (hydraulisch menggranulaat) van de Standaard moet het aandeel van 
de hydraulische slak 10% (m/m) zijn.
Het onderzoek op het aandeel hydraulische slak vindt plaats door of namens de directie volgens de in 
onderstaand lid 07 (van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding van meer 
dan 5% moet een nader onderzoek worden uitgevoerd.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5% bedraagt 
wordt het betreffende funderingsgedeelte onthouden van goedkeuring.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 80.16.07 (hydraulisch betongranulaat) van de Standaard moet het aandeel van 
de hydraulische slak 10% (m/m) zijn.
Het onderzoek op het aandeel hydraulische slak vindt plaats door of namens de directie volgens de in 
onderstaand lid 07 (van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding van meer 
dan 5% moet een nader onderzoek worden uitgevoerd.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5% bedraagt 
wordt het betreffende funderingsgedeelte onthouden van goedkeuring.

07 Proefomschrijving magneetproef:

Benodigde apparatuur:
• magneet met diameter 100 mm

(gelijke en voldoende sterkte bij Ad 1 en Ad 2)
• balans (nauwkeurigheid 0,1 gram)

Werkwijze:
• Stabilisator:

Ad1 Bepaal het (droge) gewicht van monster [A]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch 
materiaal tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [B].

• Hydraulisch menggranulaat:
Ad2 Bepaal het (droge) gewicht van monster [C]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het niet-magnetisch 
materiaal tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen. 
Bepaal dit gewicht [D].

• Berekening:
Bereken het percentage stabilisator met de volgende formule:
Gehalte stabilisator= ((A/B) x (D/C)) x 100%

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN - VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 17 01 VERDICHTINGSGRAAD

01 Lid 01 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

02 Lid 02 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.
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03 Lid 03 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

04 De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak 
wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één 
aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad 
van slechts één meetvak wordt 
bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de 
zandmethode (BS1377) of de nucleaire methode volgens proef 8 van de Standaard. Van iedere meetpunt wordt 
de éénpuntsproctordichtheid bepaald waarmee de verdichtingsgraad van het betreffende meetpunt wordt 
bepaald. De éénpuntsproctorproef 
(EPD) wordt uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard met in acht neming van het hierna genoemde.

Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (BS1377) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd 
volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de volgende afwijkingen ten opzichte 
vWan de Standaard  van toepassing.

- Het in proef 10 genoemde volume van 2.200 - 2.500 cm3  wordt vervangen. De hoeveelheid is afhankelijk van 
de laagdikte van de fundering. Minimale volume monster bedraagt 1.500 cm3.

- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C45 en op zeef  C31,5 bepaald. Indien het percentage op 
zeef C 45 > 0 % of het percentage op C31,5 > 10 % is wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de 
Standaard. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en op zeef C31,5 < 10 wordt de éénpuntsproctorproef 
uitgevoerd zoals hieronder beschreven. 

- De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt 
(aardvochtig). Het monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.

- Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten behoeve 
van de EPD.

- De verdichtingsenergie wordt bepaald aan de hand van het volume van het in situ gegraven gat. Hierbij wordt 
per 1 cm3 0,079 slag geven met de proctorhamer. De laatste 20 slagen van de bovenste laag worden op de 
metalen schijf gegeven.

Bij bemonstering in situ volgens de nucleaire methode (proef 8) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd 
volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de volgende afwijkingen ten opzichte 
van de Standaard van toepassing.

- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef op C45 en op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op 
zeef C45 > 0 % bedraagt of het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd conform proef 
10 van de RAW. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en het percentage op zeef C31,5 < 10 % wordt de 
éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven. 

- Het monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd. De proefuitvoering wordt gestart met het 
natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt. 

05 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels moet de verdichtingsgraad binnen 2 weken na aanvoer worden bepaald.

80 21 BEGRIPPEN - GEBONDEN FUNDERING

80 21 01 GEBONDEN FUNDERING

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit hoofdstuk (Hoofdstuk 80 van 
deel 3 van dit bestek) gestelde eisen aan gebonden asfaltgranulaat overeenkomstig van toepassing zijn op 
gebonden fundering en gebonden steenmengsel.

80 22 EISEN EN UITVOERING - GEBONDEN FUNDERING

80 22 03 CONSTRUCTIE MET ASFALT

01 In lid 01 van artikel 80.22.03 van de Standaard voor "Binnen vier weken na" te lezen "Vier weken na".

80 22 04 BEREIDEN EN VERWERKEN, GEBONDEN ASFALTGRANULAAT / STEENMENGSEL

01 In afwijking van lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van gebonden 
asfaltgranulaat/steenmengsel ten minste 99% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard 
vervalt.
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02 Het granulaat/steenmengsel dient binnen 2 uur na menging met cement te zijn verdicht.

80 22 07 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

02 Lid 02 van artikel 80.22.07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De druksterkte (proef 18) van proctorproefstukken bereid volgens artikel 80.27.01 van de Standaard en van deel 
3 van dit bestek moet na 28 dagen tenminste 1,5 MPa bedragen.

80 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - GEBONDEN FUNDERING

80 25 03 BEDRIJFSCONTROLE GEBONDEN ASFALTGRANULAAT / STEENMENGSEL

06 De controle op dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende 
laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de 
circa 50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie.

07 Bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit bepalen op basis van proef 22 (zandcement) van de Standaard.

80 25 05 VERDICHTINGSGRAAD GEBONDEN ASFALTGRANULAAT / STEENMENGSEL

02 In afwijking van lid 02 van artikel 80.25.05 van de Standaard wordt de éénpuntsproctorproef uitgevoerd volgens 
onderstaande omschrijving:

De éénpuntsproctorproef (EPD) wordt uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard met inachtneming van het 
hierna vermelde.

Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (BS1377) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd 
volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande afwijkingen van 
toepassing.

- Het in proef 10 genoemde volume van 2.200 - 2.500 cm3  wordt vervangen. De hoeveelheid is afhankelijk van 
de laagdikte van de fundering. Minimale volume monster bedraagt 1.500 cm3.

- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C45 en op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op 
zeef C45 > 0 % of het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de 
Standaard. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en het percentage op zeef C31,5 < 10 % wordt de 
éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven. 

- De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt. Het 
monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.

- Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten behoeve 
van de EPD.

- De verdichtingsenergie wordt bepaald aan de hand van het volume van het in situ gegraven gat. Hierbij wordt 
per 1 cm3 0,079 slag geven met de proctorhamer. De laatste 20 slagen van de bovenste laag worden op de 
metalen schijf gegeven.

Bij bemonstering in situ volgens de nucleaire methode (proef 8) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd 
volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande afwijkingen van 
toepassing.

- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C45 en op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op 
zeef C45 > 0 % of het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de 
Standaard. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en het percentage op zeef C31,5 < 10 % wordt de 
éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven. 

- De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt. Het 
monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.

- Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten behoeve 
van de EPD.

80 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN - GEBONDEN FUNDERINGEN

80 27 01 ALGEMEEN

07 Door of namens de directie worden de samenstelling, korrelverdeling (excl. 63   µm), het vochtgehalte voor of na 
menging gecontroleerd.
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08 Door of namens de directie worden per meetvak van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag 
van de verhardingsconstructie proefstukken gemaakt volgens de éénpuntsproctormethode (proef 10, verzwaarde 
proef) ten behoeve van de bepaling van de druksterkte (proef 18) na 28 dagen verharding.

09 Door of namens de directie wordt eenmaal per meetvak van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de 
bovenste laag van de verhardingsconstructie de verdichtingsgraad bepaald, met een minimum van twee per 
verhardingsgedeelte.

80 27 06 NADER ONDERZOEK

04 Indien de druksterkte van de proefstukken, de korrelverdeling na menging of de verdichtingsgraad niet aan de 
gestelde eisen voldoet, wordt een nader onderzoek ingesteld. Dit nader onderzoek bestaat uit het bepalen van de 
druksterkte (proef 18) van na 90 dagen uit de fundering geboorde cilinders met een diameter van 150 mm. 
Hiertoe per vak van 1.000 m2 op een door of namens de directie aselect gekozen plaats een cilinder boren en 
aan de directie overhandigen. Het bepaalde in artikel 80.27.07 (Kortingen) van de Standaard is hierbij van 
toepassing. De kosten voor het nader onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 12 EISEN EN UITVOERING;VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 02 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT: TECHNISCHE VOORZIENINGEN

04 Voor het frezen van teerhoudend asfalt dient de aannemer conform de verwijzing vanuit de CROW- publikatie 
124 "Leidraad omgaan met teerhoudend asfalt", een draaiboek overeenkomstig het voorbeeld van de VBW- Asfalt 
"Teerhoudend freeswerkzaamheden asfalt" op te stellen.

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De afwijking in vlakheid van de aardebaan ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag direct voor het 
aanbrengen van de eerste verhardingslaag, gemeten onder een rei van 3 m lengte ten hoogste 20 mm bedragen.

81 22 EISEN EN UITVOERING - ASFALTVERHARDINGEN

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

03 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 03: Uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden 
overhandigd de aannemer de directie een zogenaamd Nadenplan waarin de locaties van alle naden en lassen 
aangegeven worden.

07 Bij het verwerken van het asfalt dient de verwerkingstemperatuur niet lager te zijn dan de minimale aangegeven 
productie-temperatuur op de CE-markering van het betreffende asfaltmengsel

08 In de periode tussen 1 december en 1 april mogen geen deklagen en dunne geluidreducerende deklagen worden 
aangebracht.

09 In aanvulling op het gestelde in artikelen 81.22.06 van de standaard 2020 geldt het volgende:
- Plaatselijke verbredingen gelijktijdig met de constructie in het normale profiel van de afwerkmachine 
aanbrengen. 

11 Asfaltverhardingen Warm tegen Warm aanbrengen.

81 22 13 EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

01 Lid 01 van artikel 81.22.13 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 01:
De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en) 
vermeerderd met eventuele correcties uit voorgaande lagen. Daarbij mag het tekort aan laagdikte (proef 63 en 
64) niet meer bedragen dan de aangegeven waarden in onderstaand opgenomen tabel (Lid 04 van artikel 
81.22.13 van deel 3 van dit bestek).
Tabel 81.2.2 van de Standaard (Negatieve afwijking van de totale laagdikte) vervalt.

04 Tabel 81.2.1 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.1

Tabel 81.2.1 Negatieve afwijking van de  laagdikte per laag (mm)
_____________________________________________________________________
soort  ondergrond | één monster (proef 63 en 64)

|
| maximale negatieve afwijking laagdikte in mm per laag
| ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte volgens het
| bestek vermeerderd met eventuele correcties uit
| voorgaande lagen

_____________________________________________________________________
| tolerantie | corrigeren in volgende | onthouding van
| | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
| | deklagen | de afwijking groter
| | | is dan:
| | |

_____________________________________________________________________
onderlagen op zandbed | 5 | 6 - 15 | 15
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en wegfundering  | | |
_____________________________________________________________________
onder- en tussenlagen | 5 | 6 - 10 | 10
op bestaande verharding | | |
of voorgaande asfaltlaag | | |
_____________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | 6 - 10 | 10
een laagdikte | | |
> 30 mm | | |
_____________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | n.v.t. | 5
een laagdikte | | |
<= 30 mm | | |
_____________________________________________________________________

05 Indien de laagdikte, eventueel vermeerderd met  correcties uit voorgaande lagen, in positieve zin meer dan 10 
mm afwijkt ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, dan wordt door de directie bepaald of dit acceptabel is 
voor het mengsel en de totale constructie.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

01 Tabel 81.2.4 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.4.

Tabel 81.2.4 Eisen verdichtingsgraad (%)
________________________________________________________________________
mengselgroep I één monster (proef 63 en 66)
asfaltmengsels |

| 
________________________________________________________________________

| eis (VG) | corrigeren | onthouding van
| | in volgende laag c.q. | goedkeuring als
| | kortingsgebied | de afwijking groter
| | deklagen | is dan:

_________________________________________________________________________
asfaltbeton  I 98,0<=VG<=102,0 I 95,0<=VG<97,0 I VG<95,0

I I of I of
I I 103,0<=VG<=104,0 I VG>104,0

_________________________________________________________________________
steenmastiek- I 97,0<=VG<=103,0  I 94,0<=VG<96,0 I VG<94,0
asfalt I I of I of

I I 103,0<=VG<=104,0 I VG>104,0
_________________________________________________________________________
zeer open I 97,0<=VG<=103,0 I 94,0<=VG<96,0 I VG<94,0
asfaltbeton | I of I of

I | 103,0 <=VG<=104,0 I VG>104,0
_________________________________________________________________________

02 In afwijking van lid 02 van artikel 81.22.14 van de Standaard geldt:
Van asfaltbeton moet de holle ruimte (proef 69) gelijk zijn aan de bij het typeonderzoek (proef 62) bepaalde holle
ruimte.
De holle ruimte wordt in eerste instantie berekend aan de hand van de opgegeven waarde op de CE-markering 
(typeonderzoek), tenzij de berekende holle ruimte valt in het kortingsgebied of onthouden wordt van 
goedkeuring. In dat geval wordt de holle ruimte bepaald conform proef 69.
De uitkomst hiervan is dan bindend voor het resultaat.

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 81.22.14 van de Standaard moet de holle ruimte (proef 69) van SMA-NL 5 
gelijk zijn 5,0%, en mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4 
van deel 3 van dit bestek aangegeven waarden.

07 De tabel 81.2.5 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.4.

Tabel 81.2.5 Eisen aan de holle ruimte (%)
________________________________________________________________________
mengselgroep I één monster (proef 69)
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asfaltmengsels |
| maximale  afwijking per laag ten opzichte van de bij het type onderzoek
| bepaalde holle ruimte (HRto)

________________________________________________________________________
| eis (HR) | corrigeren in volgende | onthouding van
| | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
| | deklagen als de | de afwijking groter
| | afwijking ligt tussen: | is dan:

________________________________________________________________________
asfaltbeton  I HR <= HRto - 3,0% | HR > HRto - 3,0% en I

| |  >= HRto - 5,0% | HR  > HRto - 5,0%
I  I I 
I HR <= HRto + 3,0% | HR > HRto + 3,0% en I 
| | <= HRto + 5,0% | HR  > HRto + 5,0%
| | | of de bepaalde
| | | HR is < 1,0% *)

________________________________________________________________________
steenmastiek- I HR>= 2,0% I HR > 9,0% en <= 11,0% I HR > 11,0%
asfalt SMA-NL 5, I I I of de bepaalde
SMA-NL 8A en I HR <= 9,0% I | HR is < 2,0% *)
SMA-NL 11A | | |
________________________________________________________________________
steenmastiek- I HR >= 3,0% I HR> 10,0% en <=12,0% I HR > 12,0%
asfalt I I I of de bepaalde
SMA-NL 8B en I HR <= 10,0% I I HR is < 3,0% *)
SMA-NL 11B | | | 
________________________________________________________________________
zeer open I HR <= Vminto - 5,0% I I HR > Vminto - 5,0%
asfaltbeton | I I 

I HR<=Vminto + 5,0% | HR > Vminto + 5,0 % en I 
| | <= Vminto + 7,0% | HR > Vminto + 7,0%

________________________________________________________________________
gietasfalt I HR <= 3,5 I 3,7 <= HR <= 4,9 I HR > 4,9
________________________________________________________________________
dunne geluid- I HR <= HRto - 5,0% I I HR > HRto - 5,0%
reducerende I I I
deklaag I HR <= HRto + 5,0 % I HR > HRto + 5,0% en I 

| | <= HRto + 7,0% | HR > HRto + 7,0%
________________________________________________________________________

HR = holle ruimte bepaald volgens proef 69
HRto = holle ruimte zoals bepaald bij proef 62
Vminto = Vmin zoals bepaald bij proef 62
*) absoluut minimum bepaalde HR

18  Voor SMA 8G+ worden de toleranties aangehouden zoals deze genoemd  staan voor een SMA 8 in de RAW 
Standaard 2020.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT - ASFALTVERHARDINGEN

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.23.02 van de Standaard dienen de gevraagde gegevens uiterlijk 1 week 
voor de levering van de betreffende asfaltspecie te worden verstrekt. Indien in verband met mogelijke wisseling 
van asfaltinstallatie meerdere onderzoeken worden ingediend wordt per asfaltmengsel € 130,00 in rekening 
gebracht voor alle extra ingediende 
asfaltonderzoeken.

02 In aanvulling op artikel 81.23.02 van de Standaard dient de aannemer de dichtheid mengsel  en de holle ruimte 
zoals bepaald bij de type test aan de directie te verstrekken.

81 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG
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01 I.g.v. toepassen geluidsreducerende dunne deklaag:
Aanvulling op artikel 81.23.04, lid 01:
e. de naam van de modificatie;
f. de naam en plaats waar of de fabrieksmatig gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd:
g. gewenste mengtemperatuur voor de installatie (indien afwijkend van de mengtemperatuur vooronderzoek);

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 81.23.04 van de Standaard verstrekt de aannemer kopieën van de CE-
markering van de toegepaste toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en het toegepaste bindmiddel. 
De bovengenoemde gegevens dienen inzichtelijk per mengsel te worden ingediend en mogen niet ouder zijn dan 
5 jaar, tenzij de betreffende CE-markering voor onbepaalde tijd geldig is.
In het bewijs van oorsprong van toegepast gemodificeerde bitumen dient de extractieduur, de extractiemethode, 
het toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bitumen te worden opgenomen.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde bindmiddel, afgegeven 
en getekend door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. de aanduiding van het product
b. de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product en de daarbij behorende 

respectievelijke dichtheden met een nauwkeurigheid van 1 kg/m3
c. de naam van de producent en de plaats van bereiding
d. een verwijzing naar de bedrijfscontrole van de producent
e. de datum van afgifte.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES - ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In afwijking van artikel 81.24.01 van de Standaard wordt van de aannemer geen kwaliteitsplan voor de 
asfaltverhardingen, zoals bedoeld in artikel 81.24.01 van de Standaard, verlangd.

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

02 De aannemer verstrekt in aanvulling op lid 02 van artikel 81.24.02 van de Standaard de te bewaren resultaten 
van de bedrijfscontrole uiterlijk één werkdag na het verrichten van metingen ten behoeve van de bedrijfscontrole 
ook aan de directie.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.02 van de Standaard wordt door of namens de directie na het 
gereedkomen van elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het 
wegoppervlak en naar de samenstelling van en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.04 van 
de Standaard en van deel 3 van dit bestek. De 
directie stelt binnen 24 uur na de uitvoering van het onderzoek vast of aan de gestelde eisen is voldaan.

07 De beoordeling van de dunne geluidsreducerende deklaag geschiedt overeenkomstig artikel 81.24.02 van deel 3 
van dit bestek.
De dichtheid wordt bepaald door onder- en bovenwater weging (proef 67, procedure B). Als referentie gelden de 
overlegde gegevens zoals bedoeld in artikel 81.23.05 lid 07 van deel 3 van dit bestek.
Voor de beoordeling van de laagdikte, holle ruimte en samenstelling worden de toleranties uit de tabellen 81.2.1, 
81.2.4 en 81.2.16 van deel 3 van dit bestek gehanteerd.
De opgegeven ontwerp holle ruimte zoals bedoeld in lid 07 van artikel 81.23.05 van deel 3 van dit bestek wordt 
dan vastgelegd als zijnde de holle ruimte van het type onderzoek (HRto).

08 Voor kleurasfalt en lage temperatuur asfalt (LTA) gelden dezelfde controlemethoden en eisen genoemd in dit 
bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard zijn 
vermeld.
Dit lid geldt ook bij gebruik van 'kleurloze' bindmiddelen.

09 Voor gemodificeerd asfalt, waarbij de bitumen dient te worden vervangen door gemodificeerde bitumen, gelden 
dezelfde controlemethoden en eisen genoemd in dit bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, 
asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld

10 Het asfaltmengsel voor de onderlaag en de toplaag van tweelaags zeer open asfaltbeton dient onder CE-
markering te worden geleverd. Voor de beoordeling van de laagdikte, de samenstelling, verdichtingsgraad en de 
holle ruimte worden de toleranties uit de tabellen T81.2.1, T81.2.3, T81.2.4 en T81.2.16 van deel 3 van dit 
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bestek gehanteerd van zeer open 
asfaltbeton.

11 Bij het onderzoek als bedoeld in lid 03 van artikel 81.24.02 van deel 3 van dit bestek worden de cilinders in 
eerste instantie aselect geboord. Bij vermoeden van onvoldoend werk worden hierbij eventueel ook selecte 
cilinders geboord.

81 24 04 INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET 
ASFALT

01 In afwijking van lid 01 van artikel 81.24.04 van de Standaard worden door of namens de directie de monsters 
asfalt uit de hopper van de asfaltspreidmachine genomen en onderzocht..  

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.04 van de Standaard, worden door of namens de directie de verharding 
in boorvakken verdeeld van circa 1000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de 
verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m.

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 81.24.04 van de Standaard geschiedt het boren van de cilinders (proef 63) 
voor het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt bedoeld in dit artikel in aanwezigheid 
van de directie. Aantal cilinders/kernen per monster volgens proef 63 boren en onderzoeken.
In afwijking van proef 63 kan de directie besluiten om voor deklagen per meetvak 1 cilinder te boren en te 
onderzoeken.
In afwijking van lid 04 van artikel 81.24.04 van de Standaard zijn de kosten van het boren en het vullen van de 
gaten voor rekening van de aannemer; dit geldt ook voor tweelaags zeer open asfaltbeton en asfalt voor dunne 
geluidreducerende deklaag.

07 Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 69) wordt door of namens de directie steekproefsgewijs de dichtheid 
mengsel bepaald van een monster asfaltspecie dat door of namens de directie tijdens de verwerking wordt 
genomen.
Indien de gevonden dichtheid mengsel meer afwijkt dan 22 kg/m3 dan wordt door middel van nader onderzoek 
de dichtheid mengsel op de aselect geboorde cilinder van het betreffende weggedeelte bepaald en gehanteerd 
voor het bepalen van de holle ruimte.

08 Indien de berekende holle ruimte op basis van de dichtheid mengsel van de CE markering valt in het 
kortingsgebied of wel van goedkeuring wordt onthouden, dan zal de werkelijke dichtheid mengsel van de 
boorkern(en) conform proef 69 worden bepaald.
Het resultaat hiervan is bindend voor het bepalen van een eventuele korting of onthouding van goedkeuring van 
de betreffende boorvak(ken).

09 Door of namens de directie wordt door middel van een snelextractie (proef 65.2 en NEN 12697), genomen tijdens 
de verwerking, vastgesteld of nader onderzoek op de samenstelling van het asfalt wordt uitgevoerd. Indien het 
bitumengehalte of de korrelverdeling van de snelextractie buiten de toegestane tolerantie van één monster 
vallen, wordt goedkeuring aan de 
laag onthouden. In dat geval zal tijdens het boren voor het onderzoek naar laagdikte en verdichting een voor dit 
onderzoek geboorde cilinder in het desbetreffende boorvak worden onderzocht op bitumengehalte en 
korrelverdeling (Proef 65.1 of 65.2 en NEN-EN 12697). Indien van de geboorde cilinder het bitumengehalte of de 
korrelverdeling van de extractie buiten de 
toegestane tolerantie van één monster vallen, wordt goedkeuring aan de laag onthouden.
Door of namens de directie zal in dit geval een nader onderzoek worden ingesteld naar het bitumengehalte en de 
korrelverdeling. Er zullen dan meerdere kernen worden onderzocht met de soxhletextractie (proef 65.1 en NEN 
12697). De toetsing van deze resultaten geschiedt op basis van artikel 81.22.15 en 81.22.16 van de Standaard. 
Het resultaat hiervan is bindend voor het bepalen van een eventuele korting of onthouding van goedkeuring van 
de betreffende weggedeelte(n).

10 Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kunnen door of vanwege de directie selecte boringen worden 
uitgevoerd. De uitkomsten van deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsoppervlak waarvoor een 
nader onderzoek wordt ingesteld.

11 De aannemer heeft de mogelijkheid het onderzoek te volgen op het geaccrediteerde wegenbouwlaboratorium.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 In aanvulling op lid 05 en lid 06 van artikel 81.24.05 van de Standaard geldt:
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•. Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onderlaag op een zandbed of wegfundering meer dan 5 mm,
maar niet meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan 
laagdikte vermeerderen.

•. Indien het tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlaag op een bestaande verharding of 
voorgaande asfaltlaag meer dan 5 mm maar niet meer dan 10 mm is, de laagdikte van de volgende aan te 
brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

•. Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1,0% lager is dan de 
ondergrens van de eis volgens tabel 81.2.3 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 3,0% van de eis 
wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of 
gedeelte daarvan van de afwijking.

•. Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1% hoger is dan de 
bovengrens van de eis volgens tabel 81.2.3 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% van de 
eis, wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm.

•. Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton hoger is dan de bovengrens van de eis 
volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0%, wordt de voorgeschreven 
laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan van de 
afwijking.

•. Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit bestek niet 
leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden tot het opleggen van 
kortingen, wordt goedkeuring aan deze laag onthouden. Deze laag verwijderen en een nieuwe laag 
aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de bepalingen van dit bestek volledig van toepassing.

•. In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele correcties 
voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie te worden goedgekeurd. 
Indien de directie besluit om geen correcties te laten toe passen zullen de tekortkomingen worden verrekend 
volgens paragraaf 81.24.07 van deel 3 van dit bestek.

• Indien in overleg met de directie geen tussentijdse compensaties worden toegepast dan kan de opdrachtgever 
aan het eind een korting berekenen zoals dat gebeurd bij deklagen.

• De hechting tussen de asfaltlagen dient direct na aanleg gegarandeerd te zijn.

81 24 07 KORTINGEN

02 Lid 02 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

05 Sub a, b en c van lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
In sub d van lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard "(zie tabel 81.2.3)" wijzigen in "(zie tabellen 81.2.3 en 
81.2.4)".
Het gestelde in lid 05 sub e van artikel 81.24.07 van de Standaard is alleen van toepassing bij de berekening van 
de afwijking (korting) in bindmiddelgehalte zoals genoemd in lid 09 van artikel 81.24.07 van de Standaard.

13 In afwijking van  lid 06, 07 en 08 van artikel 81.24.07 van de Standaard, geldt voor de kortingsberekening bij 
afwijkingen in laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de onderstaande tabel 81.2.16.

Tabel 81.2.16 Kortingstabel
____________________________________________________________________
eigenschap | afwijking I kortingen per boorvak,

| van de eis c.q. | voor verhardingen van:
| tolerantie | __________________________________________
| | asfaltbeton | asfaltbeton voor dek- | zeer open
| | voor onder- | lagen, steenmastiek- | asfalt-
| | en tussenlagen | asfalt en dunne | beton
| | | geluidreducerende |
| | | deklagen

_____________________________________________________________________
laagdikte 
| 1 t/m 5 mm | - | - | -
| 6 t/m 10 mm | - | 37,5 C | 32 C
____________________________________________________________________
verdichtingsgraad
| 0,0 t/m 1,0 % | - | - | -
| 1,1 t/m 2,0% | - | 37,5 C | 32 C
| 2,1 t/m 3,0% | - | 75 C | 64 C
___________________________________________________________________
holle ruimte
| 0,1 t/m 1,0% | - | 37,5 C | 32 C
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| 1,1 t/m 2,0% | - | 75 C | 64 C
____________________________________________________________________
Hierin is de factor:
C = grootte betreffende vak in m2 x  verrekenprijs euro/ton x 0,001, waarbij C wordt afgerond op een 
geheel getal.

14 Voor gietasfalt worden de kortingen berekend conform de Standaard.

81 26 BOUWSTOFFEN - ASFALTVERHARDINGEN

81 26 02 ASFALTBETON

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 81.26.02 van de Standaard dient het percentage toegevoegd asfaltgranulaat te 
worden aangegeven.

07 In afwijking van lid 07 van artikel 81.26.02 van de Standaard in deklagen en gemodificeerde deklagen geen 
asfaltgranulaat verwerken.
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82 BETONVERHARDINGEN

82 12 EISEN EN UITVOERING - BETONVERHARDINGEN

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

01 In afwijking van lid 01 van artikel 82.12.02 van de Standaard mag bij betonverhardingen de afwijking in vlakheid 
in langsrichting van het wegoppervlak, gemeten met een rei van 3 m lengte of een (zelfregistrerende) rolrei van 
3 m lengte (proef 71), per meetvak van 100 m1 ten hoogste 15 mm bedragen. Bovendien mogen per meetvak 
van 100 m1 niet meer dan één 
afwijking groter dan 10 mm of meer dan tien afwijkingen groter dan 5 mm voorkomen.
Zie hiervoor ook de artikelen 82.14.10, 82.14.18 en 82.17.04 van deel 3 van dit bestek.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKE

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 82.12.05 van de Standaard geldt:
De druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding moet na een verhardingstijd van 
28 dagen tenminste 90% bedragen van de karakteristieke cilinderdruksterkte, behorend bij de voorgeschreven 
sterkteklasse (CC-waarde).
De gemiddelde druksterkte van 6 of meer cilinders moet tenminste gelijk zijn aan aan de relatie volgens lid 02 
van artikel 82.12.05 van de Standaard (voorgeschreven CC-waarde). 
De gemiddelde druksterkte van 2 tot 5 cilinders moet tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven sterkteklasse 
(CC-waarde) + 8 N/mm².

82 12 08 EISEN AAN DE UITVOERING: TRANSPORT BETONSPECIE

03 Betonspecie die na transport blijkt te zijn ontmengd, niet verwerken.

04 De zwaarte van het transport aanpassen aan de aanwezige ondergrond.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 82.12.09 van de Standaard ook maatregelen treffen ter voorkoming van 
vochtintrekking aan de betonspecie door de ondergrond.

06 Tijdens het aanvoeren en spreiden van de specie de vlakheid van de onderbaan handhaven. Sporen voorkomen 
dan wel tijdig egaliseren en opnieuw verdichten. 

82 12 11 EISEN AAN DE UITVOERING: NABEHANDELING

04 Met inachtneming van het gestelde in artikelen 82.12.11 en 82.16.05  van de Standaard het afgewerkte beton 
tegen uitdrogen beschermen door:
a. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijkanten) gelijkmatig te bespuiten met een 
nabehandelingsmiddel in een hoeveelheid van tenminste 0,15 kg/m2 of zoveel meer als noodzakelijk volgens 
voorschriften van de leverancier.
b. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijkanten) af te dekken met jute of een ander 
geschikt materiaal.
Hierbij voorkomen dat de verse betonoppervlakken worden beschadigd en/of het afdekmateriaal wegwaait.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

06 Ter plaatse van elke vijfde in te zagen krimpvroeg tijdens het aanbrengen van de betonspecie een schijnvoeg 
aanbrengen door het indrukken van een strook masonite tot minimaal 1/3 van de betondikte.

07 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur wordt onderbroken, een 
constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de stortzijde 
met bekistingsolie bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.

08 Indien geen voegenplan bij het bestek zit, dient de aannemer een voegenplan op te stellen ter goedkeuring van 
de directie.
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82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - BETONVERHARDINGEN

82 14 02 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

02 Onverminderd het gestelde in lid 01 van artikel 82.14.02 van de Standaard geldt ter informatie dat onder normale
omstandigheden na het vervaardigen van de betonverharding het verkeer als volgt kan worden toegelaten:
•. Voetgangers en (brom)fietsen na ten minste 24 uur.
•. (Motor)Voertuigen met twee assen met een totaalgewicht van ten hoogste 15 kN na ten minste 48 uur.
•. Voertuigen met een totaalgewicht van ten hoogste 30 kN nadat ten minste 70 % van de druksterkte,

vereist na 28 dagen, is bereikt. In dit geval moeten per dag minimaal drie proefkubussen worden gemaakt 
conform artikel 82.17.09 van de Standaard. Deze proefkubussen, ten behoeve van de controle van de 
druksterkte, laten verharden onder gelijke omstandigheden als het in het werk gestorte beton.
Als naar alle waarschijnlijkheid de druksterkte 70 % van de vereiste sterkte na 28 dagen zal zijn bereikt, één 
of meer van de proefkubussen op een door of namens de directie goed te keuren plaats op druksterkte 
laten onderzoeken.

•. voertuigen met een totaalgewicht groter dan 30 kN en werkverkeer nadat de druksterkte, vereist na 28 

dagen, is bereikt.

82 14 10 ONDERZOEKSRESULTATEN: VLAKHEID IN LANGSRICHTING

02 In afwijking van de tabel 82.1.3 van de Standaard geldt het volgende:
Indien in een meetvak afwijkingen in de vlakheid in lengterichting groter dan 15 mm of meer dan vier 
afwijkingen groter dan 10 mm of meer dan dertig afwijkingen groter dan 5 mm voorkomen, het desbetreffende 
meetvak terstond zodanig verbeteren dat de afwijking nergens groter is dan 5 mm.

82 14 12 ONDERZOEKSRESULTATEN: DRUKSTERKTE VAN HET AANGEBRACHTE BETON GEMETEN AAN 
CILINDERS

05 Indien de druksterkte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet, volgt onder toezicht van of namens de 
directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming. Het overeengekomen gedeelte 
van de verharding waarvan de druksterkte niet voldoet, dient voor rekening van de aannemer te worden 
vervangen door een betonverharding van de 
gewenste kwaliteit genoemd in het bestek.

06 Indien de gemiddelde 28-daagse druksterkte niet aan de gestelde eis voldoet, wordt zo spoedig mogelijk na de 
bepaling van de druksterkte van de betoncilinders, doch uiterlijk op de 33ste dag (verhardingstijd) na het 
aanbrengen van het beton in de weg, op een door of namens de directie aselect gekozen plaats uit ieder vak één 
extra cilinder geboord.

07 De druksterkte van het beton van de in het voorgaande lid bedoelde cilinders wordt zo spoedig mogelijk bepaald, 
doch uiterlijk op de 35ste dag (verhardingstijd) na het aanbrengen van het beton in de weg. 

08 De berekende gemiddelde druksterkte van de in dit artikel bedoelde cilinders en de in artikel 82.17.10 van de 
Standaard en van deel 3 van dit bestek bedoelde cilinders gezamenlijk moet voldoen aan de in artikel 82.12.05 
van deel 3 van dit bestek gestelde eisen. 

82 14 17 ONDERZOEKSRESULTATEN: LAAGDIKTE

01 Indien de laagdikte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet als vermeld in artikel 82.12.03 van de 
Standaard, volgt onder toezicht van of namens de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van 
de tekortkoming. Het overeengekomen gedeelte van de verharding welke niet voldoet aan de minimum dikte, 
dient voor rekening van de aannemer te 
worden vervangen door een betonverharding van de gewenste dikte en kwaliteit genoemd in het bestek.

02 Teneinde plaatselijke gebreken te kunnen lokaliseren kan de directie selecte boringen eisen.

82 14 18 KORTINGEN

01 Indien de vlakheid in langsrichting van een meetvak blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde eisen, doch de 
afwijkingen vermeld in lid 02 van artikel 82.14.10 van deel 3 van dit bestek niet leiden tot onthouding van de 
goedkeuring van het werk, wordt overgegaan tot het opleggen van kortingen op de aannemingssom.
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02 Tabel 82.1.3 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 82.1.3 

Tabel 82.1.3 Korting bij afwijking van de toegestane afwijkingen in vlakheid van langsrichting per wegvak van 
100 m1:
___________________________________________________________
afwijkingen |aantal |korting per |totale korting
groter dan |afwijkingen |afwijking |
___________________________________________________________
5 mm | 1-10 | - | -
5 mm | 11-30 | € 50,- | € 550,- t/m € 1500,-
5 mm | >30 | | afkeuring
___________________________________________________________
10 mm | 1 | - | -
10 mm | 2-4 | €100,- | € 200,- t/m € 400,-
10 mm | > 4 | | afkeuring
___________________________________________________________
Bij afwijking van > 15 mm valt het meetvak in de afkeuring.
Bij een afwijking van > 10 mm en <= 15 mm wordt deze ook geteld als een afwijking groter dan 5 mm, 
waardoor een extra korting kan ontstaan.
Bij wegvakken <100 m1 wordt het aantal toegestane afwijkingen door middel van rechtlijnige interpolatie 
aangepast.

82 14 19 ONDERZOEKSRESULTATEN: VLAKHEID IN DWARSRICHTING

01 Indien de gemeten afwijkingen in vlakheid in de dwarsrichting meer afwijken dan in tabel 82.1.2 aangegeven, 
dan dient het wegvak te worden verbeterd dan wel vernieuwd.

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - BETONVERHARDINGEN

82 15 01 ALGEMEEN

02 De kosten van het boren van de benodigde cilinders en het vullen van boorgaten, het bepalen van de druksterkte 
en de volumieke massa en het meten van de vlakheid zijn voor rekening van de aannemer.

82 15 02 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

04 Indien de betonspecie wordt betrokken van een betoncentrale met het KOMO-attest met productcertificaat 
"Betonmortel" dan verstrekt de aannemer uiterlijk twee weken voor verwerking van de betonspecie het volgende 
aan de directie:
a. het KOMO-attest met productcertificaat "Betonmortel" van de betreffende centrale;
b. een recente zeefanalyse met de volledige mengselsamenstelling van de toe te passen betonspecie.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN - BETONVERHARDINGEN

82 17 04 VLAKHEID IN LANGSRICHTING

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 82.17.04 van de Standaard wordt de vlakheid in lengterichting van de 
verharding op het vastgestelde tijdstip in aanwezigheid van of namens de directie gemeten met een 
zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte.

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 82.17.04 van de Standaard wordt ten behoeve van de vlakheidsmeting in 
langsrichting de verharding door of namens de directie verdeeld in wegvakken van 100 m1, waarbij onder een 
wegvak wordt verstaan dat gedeelte van de verharding dat op één dag voor verkeer wordt opengesteld.

05 Indien er vermoeden bestaat van onvoldoende vlakheid buiten de meting met de zelfregistrerende rolrei van 3 
m,heeft de directie de bevoegdheid om een nader onderzoek te verrichten met een rei van 3 m.

06 De vlakheid dient tot een breedte van kleiner of gelijk aan 3.50 m in de as van de verharding te worden 
gemeten. Bij een breedte groter dan 3.50 m dient de vlakheid per rijstrook en wel in het rechter rijspoor te 
worden gemeten.

82 17 05 LAAGDIKTE, ALGEMEEN
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HFD  PAR  ART LID

01 In aanvulling op lid 01 van  artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt het bepalen van de laagdikte van de 
aangebrachte verhardingslaag aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de 
Standaard (proef 53).

82 17 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

02 Indien geen cilinders worden geboord ten behoeve van de bepaling van de druksterkte wordt door of namnes de 
directie in afwijking van lid 02 van artikel 82.17.06 van de Standaard de gehele volgens het bestek aan te 
brengen oppervlakte in vakken van circa 1.000 m² verdeeld. De lengte van de vakken mag maximaal 400 m zijn.

03 In afwijking van artikel 82.17.06 van de Standaard geldt:
In elk vak onder toezicht van of namens de directie op nader aan te geven plaatsen aselect een cilinder met een 
diameter van 102±1 mm boren haaks uit de verharding boren. De cilinders op duidelijk herkenbare wijze 
onuitwisbaar merken. De cilinders moeten gaaf zijn en het oppervlak mag niet zijn
verontreinigd.
In aanvulling op lid 03 van artikel 82.17.06 van de Standaard geldt dat bij gedeelten < 1000 m2 minimaal twee 
cilinders worden geboord.

82 17 10 DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS GEBOORD UIT DE BETONVERHARDING

01 In lid 01 van artikel 82.17.10 van de Standaard  "zo spoedig mogelijk" wijzigen in "zo spoedig mogelijk en 
tenminste binnen 7 dagen".

02 In lid 02 van artikel 82.17.10 van de Standaard vervalt de zinsnede "in opeenvolgende dagen". 
In afwijking van lid 02 van artikel 82.17.10 van de Standaard worden door of namens de directie de gehele 
volgens het bestek aan te brengen oppervlakte in vakken van circa 1.000 m² verdeeld.. De lengte van de vakken 
mag maximaal 400 m zijn. 

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 82.17.10 van de Standaard geldt dat bij gedeelten < 1000 m2 minimaal twee 
cilinders worden geboord.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

03 bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

 a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
     vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van
     CROW-publicatie 324:

1  Ruimte
- beperking in werkruimte door ingebruikname aanliggende verharding

2  Talud
- talud in dwarsprofiel >5% dan handmatig

3  Verband:
-Betreft: kantstenen en aansluitingen

4  Materialen:
-De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%;
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Er is voldoende ruimte om de machinale pakketten op te slaan lang het werk.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie 
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt 
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand 
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers 
en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard behoort tevens het zagen van betontegels.

03 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard het pasmaken van straatwerk moet gedaan worden 
door middel van zagen.

04 Na gereedkomen van een dagproduktie bestratingen in het werk aftrillen en overtollig materiaal verwijderen.

05 Uitkomende straatklinkers dienen zoveel mogelijk op kleurgesorteerd herverwerkt te worden.

06 Passtukken kleiner dan een halve tegel en -betonstraatsteen mogen niet worden verwerkt.
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Behoort bij: 2022-03 

Aanleg Groene Zoom, Assen zuid 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-03 
Aanleg Groene Zoom, Assen zuid
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de burgemeester Masmanweg, Graswijk en de Rijksweg A28 in de gemeente Assen.
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 2022-03 

Aanleg Groene Zoom, Assen zuid

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 VOOR DIT BESTEK GELDT:

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN:

10 WERKPLANNEN

100010 Maken. Gedet. Werkplan - Vrijgekomen materialen EUR N

100020 Maken. Gedet. Werkplan - Verhardingen EUR N

100030 Maken. Gedet. Werkplan - Persleiding EUR N

100040 Maken. Gedet. Werkplan - Algemeen EUR N

100050 Maken benodigd - Bemalingsplan EUR N

100060 Maken werkplan aansluiten persleidingen EUR N

100070 Opstellen en actualiseren V&G-plan EUR N

100080 Faseringsplan EUR N

100090 Maatregelen fasering EUR N

11 OPSPOREN KABELS & LEIDINGEN

110010 Graven proefsleuven m 100,00 V

110020 Bescherming kabels en leidingen EUR N

12 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

120010 Verwijderen zwerfafval. are 4.000,00 V

13 RIOLERING

133 DRAINAGE

133010 Verwijderen horizontale drains Ø80 m 345,00 V

133020 Verwijderen taludgoot drains Ø80 st 5,00 V

133030 Verwijderen eindkap Ø80, Burgemeester Grollemanweg st 2,00 V

136 DUIKER

136010 Verwijderen PVC-duiker Ø315 onder bouwweg m 115,00 V

136020 Verwijderen PVC-duiker Ø250 westkant Graswijk m 50,00 V

136030 Verwijderen PVC-duiker Ø250 oostkant Graswijk m 15,00 V

14 VERHARDINGEN

142 FUNDERING

142010 Verwijderen inritconstructie teervrij Burgemeester
Grollemanweg

m2 10,00 V

142020 Verwijderen inritconstructie teerhoudend Graswijk 14 m2 235,00 V

142030 Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' rijbaan,
rotonde

m2 1.200,00 V

142040 Verwijderen fundering 'niet vormg. bouwstof' fietspad,
rotonde

m2 125,00 V

142050 Verwijderen teervrije funderingslaag fietspad, rotonde m2 125,00 V

142060 Verwijderen bouwweg teervrije menggranulaat m2 3.500,00 V

142070 Opnemen inlage van kunststof m2 3.650,00 V

142080 Verwijderen rijbaan teervrij, oost DCB Energy m2 15,00 V

143 ASFALTCONSTRUCTIE

1431 Algemeen

143110 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.800,00 V

143120 Zagen van asfaltverharding fietspad, rotonde m 8,00 V

143130 Zagen van asfaltverharding fietspad, ontsluitingsweg m 30,00 V

143150 Zagen van asfaltverharding fietspad, zuid m 3,00 V

143160 Zagen van asfaltverharding rijbaan, zuid m 7,00 V
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143170 Zagen van bitumineuze rijbaan,
bochtbeschermingsconstructie

m 50,00 V

1432 Opbreken asfaltconstructie

143210 Opbreken asfaltverharding met teer. asfalt, fietspad rotonde m2 225,00 V

143220 Opbreken asfaltverharding met teer. asfalt, rijbaan rotonde m2 1.125,00 V

143230 Opbreken asfaltverharding ontsluitingsweg. m2 170,00 V

143250 Opbreken asfaltverharding bestaand fietspad. m2 65,00 V

143260 Opbreken asfaltverharding bestaand rijbaan. m2 27,50 V

1433 Frezen asfaltconstructie

143310 Frezen teervrij asfalt ontsluitingsweg m2 1.300,00 V

143320 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting fietspad,
rotonde

m3 0,06 V

143330 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting rijbaan,
rotonde

m3 1,30 V

143340 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting fietspad, zuid m3 0,17 V

143350 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting rijbaan, zuid m3 0,63 V

143360 Frezen teervrij asfalt getrapte rijbaan, oost DCB Energy m3 1,44 V

144 BETONVERHARDING

144010 Opbreken ongewapende beton middengeleider m2 5,00 V

145 KANTOPSLUITINGEN

1451 Trottoirbanden

145110 Opbreken geleidebanden 50/200 x 200 m 22,50 V

145120 Opbreken RWS-band 110/220 x 200 m 20,00 V

1452 Opsluitbanden

145210 Opbreken opsluitbanden 80 x 200 m 26,50 V

146 STRAATWERK

1461 Betonstraatstenen

146110 Opbreken betonstraatstenen KF, grijs m2 15,00 V

1463 Betontegels

146310 Opbreken betontegels 300 x 300 m2 40,00 V

146320 Opbreken grasbetontegels 400 x 600 m2 10,00 V

146330 Opbreken grasbetontegels 400 x 600, bochtbescherming m2 20,00 V

16 STRAATMEUBILAIR

161 BEBORDING

161010 Verwijderen verkeersbordpaal type II, inclusief bord. st 3,00 V

161020 Verwijderen verkeersbordpaal type I, inclusief bord. st 2,00 V

161030 Verwijderen verkeerszuil uit betonverharding st 2,00 V

162 MARKERING

162010 Volledig verwijderen streep ononderbroken, rotonde m2 340,00 V

162020 Volledig verwijderen streep 9-3, rotonde m2 140,00 V

162030 Volledig verwijderen letters 'Lijn bus', rotonde m2 10,00 V

163 STRAATMEUBILAIR

163010 Verwijderen afrastering houten palen met punt draden m 2.000,00 V
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17 GROENVOORZIENINGEN

171 WATERGANG

1711 westkant Graswijk

171110 Uitmaaien watergang, westkant Graswijk m 4.500,00 V

171120 Opschonen watergang, westkant Graswijk m 4.500,00 V

171130 Grond verwerken in brede watergang, westkant Graswijk m3 3.900,00 V

171140 Grond verwerken in smalle watergang, westkant Graswijk m3 3.150,00 V

1712 oostkant Graswijk

171210 Uitmaaien watergang, oostkant Graswijk m 450,00 V

171220 Opschonen watergang, westkant Graswijk m 450,00 V

171230 Grond verwerken in brede watergang, oostkant Graswijk m3 1.430,00 V

171240 Grond verwerken in smalle watergang, oostkant Graswijk m3 225,00 V

174 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

174010 Verwijderen bomen diameter tot 0,25 m st 53,00 V

174020 Verwijderen bomen diameter van 0,25 tot 0,70 m st 370,00 V

174030 Verwijderen stobben van bomen tot 0,25 m st 53,00 V

174040 Verwijderen stobben van bomen 0,25 tot 0,70 m st 370,00 V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2111 Rijbaan

211110 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 1) m3 790,00 V

211120 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 4) m3 765,00 V

211130 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5) m3 830,00 V

211140 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 5_O) m3 2.235,00 V

211150 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 6-7) m3 4.360,00 V

211170 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk west (deel 10) m3 2.080,00 V

211180 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk oost m3 1.100,00 V

211190 Grond ontgraven uit wegcunet, Graswijk rotonde m3 1.300,00 V

2112 Fiets- en voetpad

211210 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 1) m3 385,00 V

211220 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 4) m3 270,00 V

211230 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 5) m3 265,00 V

211240 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel
5_O)

m3 685,00 V

211250 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel 6-
7)

m3 1.580,00 V

211260 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk west (deel
10)

m3 755,00 V

211270 Grond ontgraven uit fiets- en voetpad, Graswijk rotonde m3 290,00 V

2113 Yali Bims

211310 Grond ontgraven uit Yali Bims, Graswijk west (deel 6) m3 560,00 V

2114 Rijbaan retentievijver

211410 Grond ontgraven uit rijbaan, retentievijver m3 537,50 V

213 GROND ONTGRAVEN UIT RETENTIEVIJVER
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213010 Grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 2.400,00 V

213020 Zand grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 2.600,00 V

213030 Leem grond ontgraven uit retentievijver, noord m3 4.050,00 V

216 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

2161 Watergang werkgang 1 - Langs rijbaan

216110 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
1)

m3 415,00 V

216120 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
4)

m3 185,00 V

216130 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 4
en 5)

m3 635,00 V

216140 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5)

m3 165,00 V

216150 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_O)

m3 745,00 V

216160 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_OW)

m3 1.195,00 V

216170 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel 6
-7)

m3 1.765,00 V

216180 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10_G)

m3 1.765,00 V

216190 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (GW
12)

m3 200,00 V

216200 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost m3 200,00 V

2163 Watergang werkgang 1 - Uit de rijbaan

216310 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 885,00 V

216320 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5_O)

m3 435,00 V

216330 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
5, 11)

m3 435,00 V

216340 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10_G)

m3 270,00 V

216350 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk west (deel
10)

m3 3.025,00 V

216360 Grond ontgraven uit water werkgang 1, Graswijk oost m3 515,00 V

2164 Watergang werkgang 3 - Langs rijbaan

216410 Grond ontgraven uit smalle water werkgang 3, Graswijk oost-
west

m3 3.025,00 V

216420 Grond ontgraven uit brede water werkgang 3, Graswijk west m3 1.145,00 V

2165 Watergang werkgang 3 - Uit de rijbaan

216510 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 495,00 V

216520 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
5_O)

m3 255,00 V

216530 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
5, 11)

m3 70,00 V

216540 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
10_G)

m3 155,00 V

216550 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk west (deel
10)

m3 1.555,00 V

216560 Grond ontgraven uit water werkgang 3, Graswijk oost m3 305,00 V

218 GROND ONTGRAVEN UIT FAUNAPASSAGE

218010 Grond ontgraven uit faunapassage wanden, Graswijk west m3 75,00 V
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219 GROND ONTGRAVEN UIT GROENVAK

219010 Grond ontgraven uit boomplantvak, Graswijk west m3 580,00 V

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERK

221010 Zwarte grond vervoeren t.b.v. water werkgang 2 m3 12.145,00 V

221020 Zwarte grond vervoeren m3 13.522,50 V

221030 Zwarte grond vervoeren (industrie) m3 2.520,00 V

221040 Zand vervoeren m3 10.685,00 V

221050 Zand vervoeren (industrie) m3 320,00 V

221060 Zand/ leem vervoeren naar depot m3 9.925,75 V

222 GROND AFVOEREN

222010 Zand afvoeren (niet toepasbaar) m3 295,00 V

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

231010 Zand verwerken in wegcunet, graswijk oost en westkant m3 10.335,00 V

231020 Zand verwerken in wegcunet, graswijk rotonde m3 1.155,00 V

231030 Zand verwerken in fietspadcunet, graswijk westkant en
rotonde

m3 2.400,00 V

231040 Zand verwerken in voetpadcunet, graswijk westkant en
rotonde

m3 5.280,00 V

231050 Zand verwerken in rijbaan, retentievijver m3 215,00 V

233 GROND VERWERKEN IN RETENTIEGEBIED

233010 Draineerzand verwerken in retentievijver 3e laag, noord m3 1.150,00 V

233020 IJzerzand verwerken in retentievijver 4e laag, noord m3 965,00 V

233030 Draineerzand verwerken in retentievijver 5e laag, noord m3 965,00 V

234 GROND VERWERKEN IN BERMEN

234010 Grond verwerken in bermen, westkant graswijk m3 3.335,00 V

234020 Grond verwerken in bermen, oostkant graswijk m3 507,50 V

234030 Grond verwerken in bermen, rotonde m3 275,00 V

236 GROND VERWERKEN IN WATERGANG

2361 Watergang werkgang 2 - Langs rijbaan

236110 Grond verwerken in smalle water werkgang 2, Graswijk west m3 5.390,00 V

236120 Grond verwerken in brede water werkgang 2, Graswijk west m3 1.640,00 V

2362 Watergang werkgang 2 - Uit de rijbaan

236210 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
3,5,6)

m3 885,00 V

236220 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
5_O)

m3 430,00 V

236230 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
5, 11)

m3 125,00 V

236240 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
10_G)

m3 270,00 V

236250 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk west (deel
10)

m3 2.890,00 V

236260 Grond verwerken in water werkgang 2, Graswijk oost m3 515,00 V

237 GROND VERWERKEN IN GRONDHEUVEL
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237010 Grond verwerken in grondheuvels, zuidwest m3 38.500,00 V

237020 Grond verwerken in grondheuvels, zuidoost m3 12.100,00 V

237030 Grond verwerken in grondheuvels, noordoost m3 11.400,00 V

238 GROND VERWERKEN FAUNAPASSAGE

238010 Grond verwerken onder faunapassage wanden, Graswijk
west

m3 20,00 V

238020 Grond verwerken achter faunapassage wanden, Graswijk
west

m3 25,00 V

239 GROND VERWERKEN IN GROENVAK

239010 Grond verwerken in boomplantvak, Graswijk west m3 725,00 V

24 GROND BEWERKEN

241 WOELEN

241010 Woelen boomplantvak, Graswijk west are 7,25 V

242 PROFILEREN EN EGALISEREN

242010 Profileren van oppervlakken. m2 62.000,00 V

243 VERDICHTEN

243010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 21.308,50 V

243020 Verdichten grond watergang werkgang 2. m2 10.870,00 V

26 GROND LEVEREN

260010 Leveren draineerzand m3 2.922,00 V

260020 Leveren ijzerzand m3 965,00 V

260030 Leveren zand voor zandbed m3 10.836,50 V

260040 Leveren teelaarde m3 725,00 V

27 GROND ONDERZOEKEN

270010 AP04, incl. PFAS en asbest st 4,00 V

3 RIOLERING

30 ALGEMEEN

300010 Afroepen, lossen en uitrijden ter beschikking gestelde
materialen.

EUR N

31 BEMALING

310010 Toepassen bronbemaling hoofdriool en duikers m 1.842,50 V

310020 Aanbr./inst. houden/herpl./verw. beluchter/filter EUR N

310030 Verzamelen gegevens grondwateronttrekking. EUR N

32 HOOFDRIOOL

321 HOOFDRIOOL HWA

3211 PVC-buis

321120 Aanbrengen PVC-buis Ø250, zuid m 93,00 V

321140 Aanbrengen PVC-buis Ø315, uitleggers naar kavels m 48,00 V

3212 Betonbuis

321240 Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk m 234,00 V

321250 Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk m 97,50 V

321260 Aanbrengen betonbuis Ø600, vijver noord en zuid m 52,50 V
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321270 Aanbrengen gewapende betonbuis Ø600, retentievijver m 16,00 V

321280 Aanbrengen betonbuis Ø700, westkant Graswijk m 16,00 V

3213 Taludbuis

321310 Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk st 11,00 V

321320 Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk en vijver st 8,00 V

321330 Aanbrengen gewapende taludbuis Ø600, retentievijver st 2,00 V

321340 Aanbrengen taludbuizen Ø700, westkant Graswijk st 2,00 V

322 HOOFDRIOOL VWA

3221 PVC-buis

322110 Aanbrengen PVC-buis Ø250, oost- en westkant Graswijk m 835,00 V

322120 Aanbrengen PVC-buis Ø250, uitleggers naar kavels m 428,00 V

322130 Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk m 530,00 V

322140 Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk (gemaal) m 18,00 V

322150 Aanbrengen PVC-eindkap Ø250, kavels st 12,00 V

323 PERSLEIDING

3231 PE-buis

323110 Aanbrengen PE-persleiding Ø110 m 65,00 V

323120 Aanbrengen PE-persleiding Ø200 m 650,00 V

3232 Hulpstukken

323210 Aanbrengen PE-bocht 30º Ø110 st 3,00 V

323220 Aanbrengen PE-bocht 30º Ø200 st 10,00 V

323230 Aanbrengen PE-eindkap Ø200 st 1,00 V

3233 Bijkomende werkzaamheden

323320 Drukloos maken drukriool EUR N

3236 Beproeven persleiding

323620 Beproeven rioolpersleiding Ø110 EUR N

323630 Beproeven rioolpersleiding Ø200 EUR N

33 DRAINAGE

330010 Aanbrengen drains Ø80, retentievijver m 1.100,00 V

330020 Aanbrengen drains Ø80, oostkant Graswijk m 790,00 V

330030 Aanbrengen drains Ø80, westkant Graswijk m 2.455,00 V

330040 Aanbrengen drains Ø125, retentievijver m 100,00 V

330050 Aanbrengen T-stuk 45° Ø80, oost- westkant Graswijk st 27,00 V

330060 Aanbrengen eindkap Ø80, rotonde Graswijk st 4,00 V

330070 Aanbrengen T-stuk 45° Ø125, retentievijver st 7,00 V

34 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

341 UITLEGGERS KOLKAANSLUITINGEN HWA

341010 Aanbrengen PVC-buis Ø125, bochtbescherming m 500,00 V

341020 Aanbrengen PVC-buis Ø125, rotonde m 145,00 V

342 UITLEGGERS HUISAANSLUITING HWA

342010 Aanbrengen PVC-buis Ø160, HWA-huisaansluiting m 57,50 V

343 UITLEGGERS HUISAANSLUITING VWA

343010 Aanbrengen PVC-buis Ø160, VWA-huisaansluiting m 30,00 V
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344 HULPSTUKKEN

3441 Hulpstukken Ø125

344110 Aanbrengen PVC-bochten 90° Ø125 st 36,00 V

344120 Aanbrengen PVC T-stuk 45° Ø125 st 29,00 V

344130 Aanbrengen PVC-verloop T-stuk 45° Ø200 - 125 - 200 st 1,00 V

3442 Hulpstukken Ø160

344210 Aanbrengen PVC-bochten 90° Ø160 st 5,00 V

344220 Aanbrengen PVC knevelinlaat Ø160 - 250 st 5,00 V

344230 Aanbrengen PVC eindkap Ø160 st 10,00 V

35 PUTTEN EN KOLKEN

351 INSPECTIEPUTTEN EN AFDEKKINGEN

3511 Inspectieputten HWA

351110 Aanbrengen kunststof inspectieput HWA 315 st 2,00 V

351120 Maken betonnen inspectieput HWA 800x800 st 14,00 V

351130 Maken betonnen inspectieput HWA 1000x1000 st 7,00 V

351140 Maken betonnen stuwput 1000x1000, vijver noord st 1,00 V

351150 Maken betonnen stuwput 1000x1000, vijver zuid st 1,00 V

351160 Maken betonnen stuwput 1000x1000, helofytenfilter st 1,00 V

3512 Inspectieputten VWA

351210 Maken betonnen inspectieput VWA 800x800 st 37,00 V

3513 Drainput

351310 Aanbrengen drainput 315, retentievijver st 18,00 V

3516 Afdekking/ putrand

351610 Aanbrengen HWA putrand met deksel, groen st 10,00 V

351620 Aanbrengen HWA putrand met deksel, asfalt st 11,00 V

351630 Aanbrengen HWA afdekluik van aluminium tranenplaat st 3,00 V

351640 Aanbrengen VWA putrand met deksel, asfalt st 37,00 V

352 UITSTROOMVOORZIENING

352040 Aanbrengen prefab uitstroombak, talud 2:3 st 12,00 V

3521 huisaansluiting eindbuis

352110 Aanbrengen eindbuis huisaansluiting Ø160, oostkant Graswijk st 5,00 V

3522 Kolk eindbuis

352210 Aanbrengen eindbuis kolk Ø125, westkant Graswijk st 30,00 V

352220 Aanbrengen eindbuis kolk Ø200, rotonde Graswijk st 1,00 V

3523 Drain eindbuis

352320 Aanbrengen eindbuis drains Ø80, oost- westkant Graswijk st 27,00 V

353 KOLKEN

3531 Trottoirkolken

353110 Aanbrengen trottoirkolk bochtbescherming st 56,00 V

353120 Aanbrengen trottoirkolk rotonde. st 12,00 V

353130 Aanbrengen voegafdichting kolken en geleideband m 18,00 V

3532 Straatkolk
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353210 Aanbrengen straatkolk STR-9301 st 6,00 V

353220 Aanbrengen Prefab betonplaat rondom straatkolk st 6,00 V

359 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

359010 Maken aansluiting op rioolput 44_05 en 44_1015 st 2,00 V

36 DUIKER

361 PVC-BUIZEN

361010 Aanbrengen PVC-buis Ø315, zuidkant project m 10,00 V

361020 Aanbrengen PVC-buis Ø315, westkant Graswijk m 40,00 V

362 BETONBUIZEN

3621 Buis

362110 Aanbrengen betonbuis Ø400, oostkant en rotonde Graswijk m 104,00 V

362120 Aanbrengen betonbuis Ø500, westkant Graswijk m 39,50 V

362130 Aanbrengen betonbuis Ø600, westkant Graswijk m 63,00 V

362140 Aanbrengen betonbuis Ø700, rotonde en westkant Graswijk m 75,50 V

362150 Aanbrengen betonbuis Ø800, vijver noord m 13,00 V

3622 Taludbuis

362210 Aanbrengen taludbuizen Ø400, oostkant en rotonde Graswijk st 26,00 V

362220 Aanbrengen taludbuizen Ø500, westkant Graswijk st 6,00 V

362230 Aanbrengen taludbuizen Ø600, westkant Graswijk st 8,00 V

362240 Aanbrengen taludbuizen Ø700, rotonde en westkant Graswijk st 6,00 V

362250 Aanbrengen taludbuizen Ø800, vijver noord st 2,00 V

37 DRAINAGE T.B.V. RIOOLSLEUVEN

370010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, slempen m 2.871,00 V

370020 Toepassen retourbemaling, slempen m 2.871,00 V

38 MANTELBUIZEN

380020 Aanbrengen mantelbuis Ø125 m 20,00 V

380030 Aanbrengen mantelbuis kruising inritten st 7,00 V

380040 Aanbrengen mantelbuis kruising rijbaan st 7,00 V

380050 Aanbrengen mantelbuis kruising gasleiding NAM st 7,00 V

380060 Aanbrengen mantelbuis OV m 215,00 V

39 REINIGEN EN INSPECTEREN

391 REINIGEN

391010 Riool reinigen kunststof VWA (rond profiel). m 1.811,00 V

391020 Riool reinigen kunststof HWA (rond profiel). m 141,00 V

391030 Riool reinigen beton HWA (rond profiel). m 400,00 V

391040 Reinigen kolken. st 148,00 V

392 INSPECTEREN

392010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.352,00 V

4 VERHARDINGEN

40 STRAATLAAG

400010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand m2 265,00 V

400020 Aanbrengen straatlaag voetpad, brekerzand m2 850,00 V

41 AFWERKEN ZANDBED
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410010 Afwerken zandbed voetpad m2 2.350,00 V

410020 Afwerken zandbed fietspad m2 4.800,00 V

410030 Afwerken zandbed rijbaan m2 23.350,00 V

410040 Afwerken zandbed faunapassage m2 175,00 V

42 FUNDERING

421 HYDRAULISCHE FUNDERING

421010 Aanbrengen hydraulisch fundering, fietspad m2 4.375,00 V

421030 Aanbrengen hydraulisch fundering, rijbaan m2 20.850,00 V

421040 Aanbrengen hydraulisch fundering, middengeleiders uitvullen m2 310,00 V

421050 Aanbrengen hydraulisch fundering, rammelstrook m2 225,00 V

421060 Aanbrengen hydraulisch fundering, faunapassage m2 130,00 V

421070 Aanbrengen hydraulisch fundering, faunapassage zijkant m2 45,00 V

421080 Aanbrengen hydraulisch fundering, bochtbescherming m2 30,00 V

421090 Aanbrengen vrijgekomen hydraulisch fundering,
inritconstructie

m2 10,00 V

422 MENGGRANULAAT

422010 Aanbrengen vrijgekomen menggranulaat, rijbaan
retentievijver

m2 1.075,00 V

423 YALI BIMS

423010 Aanbrengen inlage van kunststof rondom Yali Bims m2 1.400,00 V

423020 Aanbrengen Yali Bims, overkluizing gasleiding NAM m3 550,00 V

423030 Verdichten Yali Bims m3 550,00 V

423040 Verdichtingscontrole licht ophoogmateriaal EUR N

424 DRAINAGEGRIND

424010 Aanbrengen van een grind 16-32 1e laag, retentievijver m2 3.850,00 V

424020 Aanbrengen van een grind 8-16 2e laag, retentievijver m2 3.850,00 V

424030 Aanbrengen inlage van kunststof rondom grind m2 7.750,00 V

43 ASFALTCONSTRUCTIE

433 KLEEFLAAG EN KANTVOORZIENING

433010 Aanbrengen kleeflaag onderlaag m2 18.986,00 V

433020 Aanbrengen kleeflaag tussenlaag m2 22.750,00 V

433030 Aanbrengen kleeflaag deklaag m2 23.680,00 V

433040 Aanbrengen kleeflaag tussen-deklaag bestaand rijbaan m2 35,00 V

433050 Aanbrengen kleeflaag tussenlaag bestaand fietspad m2 1.325,00 V

433060 Aanbrengen bitumenband kantvoorziening asfalt. m 123,00 V

433070 Aanbrengen kantvoorziening asfalt bestaande rijbaan m 26,00 V

433080 Zagen van bitumineuze fietspad t.b.v. rijbaan aansluiting m 93,00 V

434 ASFALTVERHARDING, ONDERLAAG (BASE)

434010 Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, fietspad ton 468,75 V

434020 Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, ontsluitingsweg ton 18,75 V

434030 Aanbrengen van onderlaag asfalt 160 in 2 lagen, rijbaan ton 7.580,00 V

434040 Aanbrengen van onderlaag asfalt 160 in 2 lagen,
faunapassage

ton 14,40 V

434050 Aanbrengen van een onderlaag asfalt 50, ontsluitingsweg ton 2,75 V

435 ASFALTVERHARDING, TUSSENLAAG (BIND)

435010 Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 50, fietspad ton 481,25 V

435020 Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 50, ontsluitingsweg ton 184,50 V

435030 Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 60, rijbaan oost en
west

ton 2.520,00 V



20-05-2022

Aanleg Groene Zoom, Assen Zuid
Bestek 2022-03 - d.d. 20-05-2022
Gemeente Assen, Eenheid leefomgeving ingenieursbureau

Bladnr. 12 van 16RAW1504-135191

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

435040 Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 60, rijbaan rotonde ton 289,50 V

435050 Aanbrengen van een tussenlaag asfalt 70, oost DCB Energy ton 3,50 V

436 ASFALTVERHARDING, DEKLAAG (SURF)

436010 Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 30, fietspad rood ton 273,00 V

436020 Aanbrengen van een AC8 deklaag asfalt 30, ontsluitingsweg
zwart

ton 110,75 V

436030 Aanbrengen van een AC11 deklaag asfalt 35, rijbaan oost ton 158,50 V

436040 Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 35, rijbaan west ton 1.296,00 V

436050 Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 35, rijbaan rotonde ton 166,25 V

436060 Aanbrengen van een SMA deklaag asfalt 30, oost DCB Energy ton 3,50 V

439 WERKZAAMHEDEN FAUNAPASSAGE

439010 Zagen van asfaltverharding t.b.v. faunapassages m 65,00 V

439020 Opbreken asfaltverharding t.b.v. faunapassages m2 110,00 V

439030 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting t.b.v. faunapassage m3 7,00 V

44 BETONVERHARDING

441 VERKEERSGELEIDERS

441010 Aanbrengen betonverharding, middengeleider m2 310,00 V

441020 Aanbrengen dwarsvoegen. m 12,75 V

441030 Aanbrengen bitumenband, middengeleider m 345,00 V

441040 Aanbrengen Pipe-lock systeem st 21,00 V

442 BOCHTBESCHERMINGSCONSTRUCTIE

442010 Aanbrengen betonverharding, bochtbeschermingsconstructie m2 412,00 V

442020 Aanbrengen dwarsvoegen. m 138,00 V

442030 Aanbrengen bitumenband, bochtbeschermingsconstructie m 700,00 V

45 KANTOPSLUITING

451 TROTTOIRBAND

4511 Geleideband 70/200

451110 Aanbrengen rechte geleideband 70/200 m 1.020,00 V

451120 Aanbrengen gebogen geleideband 70/200 m 2,20 V

451130 Aanbrengen verloop geleideband 70/200 m 16,00 V

4512 RWS-band 115/225 x 200 middengeleiders

451210 Aanbrengen rechte RWS-band 115/225 m 230,00 V

451220 Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225 m 103,40 V

451230 Aanbrengen hoekstuk RWS-band 115/225 m 40,00 V

4513 RWS-band 115/225 x 250 bochtbescherming

451310 Aanbrengen rechte RWS-band 115/225 m 260,00 V

451320 Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225 m 370,00 V

451330 Aanbrengen eindverloop RWS-band 115/225 m 56,00 V

452 OPSLUITBAND

452010 Aanbrengen vrijgekomen opsluitbanden 80 x200 m 21,00 V

452020 Aanbrengen rechte opsluitbanden 80 x200 m 1.200,00 V

452030 Aanbrengen gebogen opsluitbanden 80 x200 m 90,00 V

453 ROTONDE GELEIDEBAND

453010 Aanbrengen rechte geleideband 790 x 250, rotonde m 6,00 V

453020 Aanbrengen gebogen geleideband 790 x 250, rotonde m 114,00 V
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453030 Aanbrengen eindstuk geleideband 790 x 250, rotonde m 8,00 V

453040 Aanbrengen voegafdichting geleideband m 60,00 V

454 ROTONDE RAMMELSTROOK

454010 Aanbrengen prefab betonelementen rammelstrook, rotonde st 67,00 V

454020 Aanbrengen voegafdichting rotonde-rammelstrook m 214,00 V

454030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt rammelstrook en asfalt m 80,00 V

46 STRAATWERK

463 BETONTEGELS

463010 Aanbrengen vrijgekomen betontegels 300 x 300, voetpad m2 32,00 V

463020 Aanbrengen betontegels 300 x 300, voetpad m2 2.020,00 V

463030 Aanbrengen betontegels 300 x 300, voetpad Burg.
grollemanweg

m2 850,00 V

464 GRASBETONTEGELS

464010 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, brandweer m2 260,00 V

464020 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, duiker m2 10,00 V

464030 Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600, uitstroombak m2 18,00 V

5 KUNSTWERK

52 DAMWAND

520010 Aanbrengen damplanken, vijver noord en zuid m 11,00 V

520020 Aanbrengen gordingen, retentievijver m 11,00 V

6 VERKEERSVOORZIENINGEN

61 BEBORDING

611 PLAATSEN BEBORDING BESTAAND

611010 Aanbrengen vrijg. verkeersbordpaal type II, inclusief bord. st 2,00 V

612 PLAATSEN BEBORDING NIEUW

612010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 80,00 V

612020 Aanbrengen verkeerszuil D02-BB2 st 21,00 V

612030 Aanbrengen verkeersborden. st 110,00 V

612040 Aanbrengen afzethek BB 15-2 st 18,00 V

62 MARKERING

621 LIJNMARKERING

621010 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep, 0,10 km 1,95 V

621020 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 3-3, 0,10 km 1,71 V

621030 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 1-1, 0,10 km 1,10 V

621040 Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep 0,50-0,50,
0,10

km 0,15 V

622 FIGURATIE MARKERING

622010 Aanbrengen haaientand markering 0,50 x 0,70 m2 3,78 V

622020 Aanbrengen haaientand markering 0,50 x 0,50 m2 65,10 V

622030 Aanbrengen blok markering 0,50 x 0,50 m2 49,75 V

622040 Aanbrengen pijlmarkering m2 11,00 V

622050 Aanbrengen voorwaarschuwingsdriehoek markering m2 6,00 V

7 GROENVOORZIENING
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74 PLANTWERK

7413 Riet

741310 Aanbrengen riet, retentievijver m2 3.850,00 V

77 FAUNAPASSAGE

771 FAUNAPASSAGE ELEMENTEN

771010 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, rijbaan m 40,00 V

771020 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, fietspad m 12,00 V

771030 Aanbrengen faunapassage elementen 1000, bestaand
fietspad

m 4,00 V

771040 Aanbrengen faunapassage elementen 500, fietspad m 2,00 V

771050 Aanbrengen faunapassage elementen, groen en voetpad m 24,50 V

771060 Aanbrengen faunapassage elementen, in- uitgang groen m 8,00 V

772 FAUNAPASSAGE GELEIDEWAND

772010 Aanbrengen geleidewand elementen m 95,00 V

772020 Aanbrengen geleidewand faunapassage m 250,00 V

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

80 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

800110 Dagelijks schoonmaken verhardings oppervlak na uitvoering EUR N

803 KWALITEITSBORGING

803010 Kwaliteitsborging aannemer EUR N

81 MEETWERKZAAMHEDEN

811 UITZETWERK

811010 Maken uitvoeringsplan EUR N

811020 Uitzetten maatvoeringsplan EUR N

812 INMETEN GRONDWERK

812010 Inmeten grondwerkzaamheden t.b.v. hoeveelheden EUR N

82 WERKTERREIN

820010 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bouwhekken EUR N

820020 Inrichten, instandhouden en opruimen werkdepot EUR N

820030 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot EUR N

820040 Inrichten, instandhouden en opruimen gronddepot, keuren EUR N

821 BEREIKBAARHEID

821010 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkterrein EUR N

821020 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. grondheuvel EUR N

821030 Toepassen stalen rijplaten t.b.v. toegang riool. EUR N

83 VERKEERSMAATREGELEN

830010 Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 1 EUR N

830020 Toepassen bebording t.b.v. omleiding en wegafzetting fase 2 EUR N

830040 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

84 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF

841 REVISIE
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841010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

842 KABELS EN LEIDINGEN

842010 Beoordelen gebiedsinformatie klic. EUR N

842020 Opstellen van een werkinstructie EUR N

842030 Ophangen van kabels en leidingen EUR N

843 VERGUNNINGEN

843010 Vergunningen grondwater EUR N

844 OPLEVERINGSDOSSIER

844010 Opleveringsdossier EUR N

845 COMMUNICATIE

845010 Coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden EUR N

845030 Coördinatie en communicatie Openbare verlichting EUR N

845040 Contactpersoon calamiteit EUR N

845050 Communicatie Gasunie EUR N

845060 Communicatie Waterschap EUR N

845070 Communicatie Drukriool EUR N

845080 Communicatie Omwonenden en belangstellenden EUR N

87 URENREGISTRATIE INZET MATERIEEL

870010 Bijhouden urenregistratie inzet materieel EUR N

88 EMVI

880010 EMVI criteria EUR N

89 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

890 ALGEMENE AARD

890010 ARBO/ V&G EUR N

891 ALGEMENE VOORZIENINGEN

891010 Toepassen vooraankondiging EUR N

891020 Toepassen waarschuwingsborden EUR N

892 INRICHTEN WERKTERREIN

892010 Inrichten werkterrein. EUR N

892020 Opruimen werkterrein. EUR N

893 TER BESCHIKKING STELLEN

8931 Inzetten werknemer

893110 Inzetten werknemer, Vakman GWW uur 80,00 V

893120 Inzetten werknemer, Wegenbouwhelper/ opperman uur 80,00 V

893130 Inzetten werknemer, Straatmaker I uur 40,00 V

893140 Inzetten werknemer, Verkeersregelaar uur 120,00 V

8932 Inzetten materieel

893210 Inzetten hydraulische graafmachine, rupsgraafmachine uur 240,00 V

893220 Inzetten hydraulische graafmachine, wielgraafmachine uur 120,00 V

893230 Inzetten vrachtauto. uur 160,00 V

893240 Inzetten wiellader. uur 80,00 V

893250 Inzetten tractor. uur 120,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 75.000,00 V

950020 Stelpost t.b.v. onderzoeken EUR 40.000,00 V

950030 Stelpost melding kabels en leidingen EUR 500,00 V

950040 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 5.000,00 V

950050 Stelpost zwerfvuil EUR 2.500,00 V

950060 Stelpost betonketen moederbestek EUR 850,00 V

950070 Stelpost t.b.v. overige onderzoeken EUR 5.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


