
Volg nr Vraag

A

De uiterste datum van indiening inschrijvingen staat ingepland op zondag 12 
juni.
Op zondag inschrijven is hoogst ongebruikelijk en uitermate onpraktisch. Kunt 
u de datum van indiening verschuiven naar maandag 13 juni?

B

In de laatste Nota is de concept Waterwetvergunning toegevoegd. In 
Tenderned hebben wij niet meer de gelegenheid om een vraag te stellen, de 
optie ontbreekt.

Bent u in de gelegenheid om de onderstaande vraag alsnog te beantwoorden?:

Reactie op toevoeging document 'Waterwetvergunning': Op basis van de 
voorwaarden uit de waterwetvergunning dienen we 4 weken voor start 
uitvoering een aantal zaken ter goedkeuring in te dienen bij het waterschap en 
op basis van bestekspost nr 1 mag er maximaal 2.500 m3 per dag zand 
aangevoerd worden. Uitgaande van een gunning op 4 juli 2022, 5 dagen 
voorbereiding voorafgaand aan de 4 weken goedkeuring, een productie van 
2.500 m3 per dag en daarnaast rekening houden met 3 weken bouwvak is de 
planning van Werkgang 2 (dus 98.750 m3 leveren voor 15 oktober 2022) niet 
haalbaar. ON verzoekt daarom de maximale productie te verhogen of de 
planning te verruimen.

C

In de laatste NvI is er een gewijzigd bestek toegevoegd in de vorm van een 
RSX bestand.

Reactie op toevoeging document RSX bestanden bestek: Kunt u in plaats van 
RSX bestanden NSX bestanden met ons delen i.v.m. de juiste verwerking van 
de NvI?

D

Indien in week 28 de opdracht wordt verkregen, kan het werk buiten (na de 
bouwvak/voorbereiding) starten in week 33. De tussentijdse mijlpaal voor 
werkgang 2 en (grotendeels) werkgang 3 staat op 15 oktober (week 41).

Wij zien zeer grote uitdagingen om in 9 weken werkgang 2 en 75% van 
werkgang 3 te realiseren.

 

Voor vlek 3 zit er ook een tegenstelling in de tussentijdse mijlpalen. Het 
ontgraven van de voorbelasting mag alleen uitgevoerd worden tussen 15 maart 
en 15 april 2023. Het BRM moet voor 15 april worden uitgevoerd, terwijl dat pas 
kan starten na het ontgraven van de voorbelasting!

Mogen wij er vanuit gaan dat we na een eventuele gunning de tussentijdse 
mijlpalen in gezamenlijk overleg opnieuw mogen vaststellen?

E

Moet de eenheid van deze post (55010) niet m1 zijn ipv m2? Deze post is 
namelijk normaal gesproken t.b.v. een voegvulling.

De voorgeschreven 3 kg / m2 komt tevens niet overeen met de leverantie van 
153 ton.

Mogen wij er vanuit gaan dat de eenheid in m1 behoort te staan met 3 kg  / m1 
te leveren

F



Antwoord
In verband met deze laatste antwoorden, wordt het moment van 
indienen verplaatst. De nieuwe datum voor indienen van de 
aanbieding wordt 16 juni 2022, uiterlijk 23.59 uur

Ja het is toegestaan om de productie per dag aan te passen met 
de toevoeging dat de overige eisen omtrent veiligheid en 
bereikbaarheid geborgd worden.

ja dat is mogelijk en is bij deze NvI gepubliceerd op 09 juni 2022

Ja Daar kunt u vanuit gaan, zolang de mijlpaal van de 
watewetvergunning maar in tact blijft en gerealiseerd wordt.

Nee, voor de inschrijving dient u te rekenen met de tekst uit de 
besteks post zoals beschreven in post 55010


