24/10/2024

1. Koper

1.1 Koper
Officiéle naam:
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:

Beschrijving:

| dentificatiecode van
de procedure:

Interne identificatiecode

2.1.1 Doel

Aard van het contract:

Belangrijkste
classificatie(cpv):

N.V. Nederlandse Gasunie

Aanleg Waterstof leiding (HytransPort Rotterdam)

Na de aanbestedingsprocedure is er voor de Shell Pernis klantaansluiting een
extreem complexe |leidingaanl eg situatie geidentificeerd. Daarbij zijn de
oorspronkelijke studies in de PS en FS fases technisch niet haalbaar gebleken.
Deze situatie is pas goed aan het licht gekomen na additioneel veldwerk
(proefsleuven) buiten en op het Shell Pernisterrein. Door middel van diverse
tracéstudies (11 in totaal en in nauwe samenwerking met Shell technisch
specialisten) is er een nieuwe tracékeuze gemaakt.

8189d9f 3- 1dac-4371-b46f-11cb81554f5h

WS3464422155

Werken

45231000Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en
elektriciteitdeidingen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTYS):
Land:

Utrecht(NL 310)
Nederland

Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):
Land:

Kop van Noord-Holland(NL 321)
Nederland

Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):
Land:

Alkmaar en omgeving(NL328)
Nederland

Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTYS):
Land:

Jmond(NL 323)
Nederland

Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Agglomeratie Haarlem(NL324)



Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Zaanstreek(NL 325)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Delft en Westland(NL 333)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land :
(NUTS): Oost-Zuid-Holland(NL 33B)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land .
(NUTS): Groot-Rijnmond(NL33C)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL 329)

Het Gooi en Vechtstreek(NL327)

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek(NL 337)

Agglomeratie’ s-Gravenhage(NL 332)

Zuidoost-Zuid-Holland(NL33A)



Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land .
(NUTS): Overig Zeeland(NL342)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
2.1.4 Algemeneinformatie

Zeeuwsch-Vlaanderen(NL341)

Rechtsgrondsl ag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Perced

5.1 Technische ID van het kavel:L OT-0000
Titel: Perceel 2 - Oost

Aanleg van een 24” stalen gasleiding t.b.v. waterstoftransport over een lengte
van cal2 Kminclusief aanleg in 2 (bestaande) leidingtunnels en aanleg op 1
leidingviaduct, het bouwen van een afsluiterlocatie en het aanleggen van het

Beschrijving: kathodisch beschermsysteem Aanleg 24" gasleiding (Waterstof) over een lengte
van cal2 Kminclusief aanleg in 2 (bestaande) leidingtunnels en aanleg op 1
leidingviaduct, het bouwen van een afdluiterlocatie en het aanleggen van het
kathodisch beschermsysteem

Interne identificatiecode 5

5.1.1 Doel

Aard van het contract:  Werken
Belangrijkste
classificatie(cpv):
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Utrecht(NL310)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Kop van Noord-Holland(NL 321)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam

45000000Bouwwerkzaamheden

Alkmaar en omgeving(NL328)



5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): 1Jmond(NL 323)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Zaanstreek(NL 325)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land :
(NUTS): Het Gooi en Vechtstreek(NL327)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Delft en Westland(NL 333)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land :
(NUTS): Oost-Zuid-Holland(NL 33B)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam

Agglomeratie Haarlem(NL 324)

Groot-Amsterdam(NL 329)

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek(NL 337)

Agglomeratie’ s-Gravenhage(NL 332)



5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land .
(NUTS): Groot-Rijnmond(NL33C)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land : .
(NUTS). Zuidoost-Zuid-Holland(NL33A)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land
(NUTS): Zeeuwsch-Vlaanderen(NL341)

Land: Nederland
Aanvullende informatie: Rotterdam
5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land .
(NUTS): Overig Zeeland(NL342)

Land: Nederland

Aanvullende informatie: Rotterdam

5.1.3 Geraamde duur

L ooptijd: 4Maand

5.1.6 Algemeneinformatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt

onder de Overeenkomst

inzake ja
overheidsopdrachten

(GPA):

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische
aanbestedingen:

5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
V oorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’ s
voor maatwerkbedrijven

Geen strategische aanbesteding

Elektronische
facturering:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden

Niet toegestaan

neen



gebruikgemaakt van neen
elektronische betaling:

5.1.16 Nader e inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor
beroepsprocedures:

Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over  N.V. Nederlandse Gasunie
beroepsprocedures.
Organisatie die het
contract ondertekent:
6. Resultaten

Waarde van dle

contracten toegekend in 1Euro

deze kennisgeving:

6.1 1D resultaat perceel:L OT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiéle naam: Visser & Smit Hanab B.V.
Inschrijving:

| dentificatiecode van
de inschrijving:

| dentificatiecode van
het perceel of degroep LOT-0000

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie

2

percelen:

Waarde van de 1Euro
aanbesteding:

De inschrijvi ngis neen
gerangschikt:

Onderaanneming: Neen

Informatie over het contract:
| dentificatiecode van

het contract: CON-0001

Titel: P2 Perceel 2 - Oost
Datum van Suiting van - ¢/11/50p3

het contract:

Organisatie die het
contract ondertekent:
7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de
vorige aankondiging
van een
contracttoewijzing:

N.V. Nederlandse Gasunie

8be78a51-b0c4-48a7-876f-2fe97476af 50-01



|dentifier van het
gewijzigde contract:

Reden voor wijziging:

Beschrijving:

CON-0001

Noodzaak van aanvullende werken, diensten of leveringen door de
oorspronkelijke contractant.

Zie bij beschrijving van de wijziging.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de
wijzigingen:

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:
E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Na de aanbestedingsprocedure is er voor de Shell Pernis klantaansluiting een
extreem complexe leidingaanl eg situatie geidentificeerd. Daarbij zijn de
oorspronkelijke studies in de PS en FS fases technisch niet haalbaar gebleken.
Deze situatie is pas goed aan het licht gekomen na additioneel veldwerk
(proefsleuven) buiten en op het Shell Pernisterrein. Door middel van diverse
tracéstudies (11 in totaal en in nauwe samenwerking met Shell technisch
speciaisten) is er een nieuwe tracékeuze gemaakt. Dit heeft geleid tot een
herijking van de engineering- en constructieplannen van dit werk. Hieruit volgt
dat een nieuw aanvullend tracé moet worden aangelegd. Dit nieuwe tracé
behel st werkzaamheden uit te voeren over een afstand van 600 meter, waarbij
verschillende (drukvoerende) leidingen dienen te worden blootgelegd in een
extreem beperkte ruimte op verschillende diepten. Gasunie komt onder deze
omstandigheden een beroep toe op artikel 3.80d jo. 2.163d Aanbestedingswet
2012. Aanvullende werken zijn noodzakelijk geworden (sub a) en deze zijn niet
in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen (sub b). Vervolgensis
een verandering van opdrachtnemer niet mogelijk (sub c) om economische of
technische redenen. Ter borging van de veiligheid wordt het niet opportuun
geacht om een andere aannemer — die nog niet op de hoogte is van de situatie ter
plaatse — op dezelfde technisch uiterst complexe locatie te laten werken. De
situatie in de complexe leidingstraat moet goed beheerst worden en optimaal
afgestemd worden met (de aannemer van) Shell. Nog een aannemer zou tot
technische uitvoeringscomplicaties leiden. Voorts leidt verandering van
opdrachtnemer tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen voor
Gasunie. Door verandering van opdrachtnemer ontstaan onaanvaardbare
planningsrisico’s en risico’s dat Gasunie de leidingen niet op tijd in gebruik kan
nemen om afspraken met de gebruikers van de leidingen na te komen. Tevens
wordt verwacht dat aanzienlijke extra kosten ontstaan als een nieuwe
opdrachtnemer zich moet vergewissen van de locatie ter plaatse (lees: inwerken)
en moet codrdineren met meerdere aannemers.

N.V. Nederlandse Gasunie
152182772

Concourslaan 17
Groningen

9727 KC

Overig Groningen(NL113)

Nederland

PC Kesteloo
p.c.kesteloo@gasunie.nl
+31 631037074
http://www.gasunie.nl



Andere contactpunten:
Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Rechtbank Noord Nederland Groningen
Postbus 781

Groningen

9700 AT

Overig Groningen(NL113)

Nederland
info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
+31 883614444

http://www.rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTYS):

Land:

Internetadres:

Visser & Smit Hanab B.V.
23040970

Rietgorsweg 6
Papendrecht

3356LJ

Zuidoost-Zuid-Holland(NL33A)

Nederland
http://www.vshanab.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze
percelen:

LOT-0000

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging

|dentificatiecode/versie
van de aankondiging:

Type formulier:

Type aankondiging:
Verzenddatum van de
aankondiging:

Talen waarin deze
aankondiging officieel
beschikbaar is:

f39fa0ec-8d34-40a3-8c5a-1512d8b163f2-01

Wijziging van een opdracht
Aankondiging van wijziging contract

24/10/202414:44 +02:00

Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking



