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PAR

01 Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

02 Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Rijen ter plaatse van de N631 in de gemeente Gilze en 
Rijen tussen hm 1.450 – km 2.280.  

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Civieltechnische werken
x1 Opruimingswerken
x2 Grondwerken
x3 Rioleringen
x4 Funderingen
x5 Verhardingen
x6 Wegbebakeningen/Afschermingsvoorziening
x7 Diverse werken
x8 Algemene werkzaamheden
6 Installatiewerken Openbare Verlichting
7 Werken van algemene aard

05 Tijdsbepaling
Het werk dient te worden uitgevoerd conform de volgorde (bouwstappen) van het stripboek 
fasering (zie bijlage). 
In afwijking op de vermelde data van de bouwstappen van het stripboek fasering dient 
rekening te worden gehouden met de navolgende planning per bouwstap:
- Bouwstap 1 en 2: niet van toepassing op dit bestek, reeds uitgevoerd;
- Bouwstap 3 en 4: na gunning tot bouwstap 5; planning door aannemer te bepalen;
- Rijbaan N631 op zondag 21 augustus 2022 beschikbaar t.b.v. passeren Vuelta;
- Bouwstap 5 (aanleg overweg): zaterdag 01 oktober 2022 t/m maandag 03 oktober 2022;
- Bouwstap 6 (bypass in gebruik): uiterlijk dinsdag 11 oktober 2022.
- Bouwstap 7 en verder: na oplevering van dit bestek.

Het gehele  werk moet worden opgeleverd uiterlijk op 01 november 2022.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

Aanleg wegen en inrichting Bypass (tijdelijke situatie)
- Het werk dient in bouwstappen (fasen) te worden uitgevoerd met de volgende mijlpalen:

Mijlpaal 1A: Werkterrein tijdelijke overweg is bereikbaarheid voor vrachtverkeer ProRail 
(bouwstap 4) uiterlijk op of vóór 30 september 2022;

Mijlpaal 1B: Het bouwterrein voor ProRail dient uiterlijk op 01 november 2022 
beschikbaar te zijn voor de bouwaannemer van ProRail;

Mijlpaal 1C Perceel 1 moet worden opgeleverd uiterlijk op 01 november 2022.

Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde datum, data of termijnen (met uitzondering van 
mijlpaal 1A) wordt overschreden zal een korting van € 1.000,-- (eenduizend euro) op de 
aannemingssom van het betreffende perceel worden toegepast.

Voor elke dag, waarmee mijlpaal 1A wordt overschreden zal een korting van € 10.000,-- 
(tienduizend euro) op de aannemingssom van het betreffende perceel worden toegepast. 
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PAR

Met een maximum van 10% van de aanneemsom. Dit bedrag is gebaseerd op de extra 
kosten directievoering en toezicht alsmede een schadevergoeding voor belanghebbenden, 
als gevolg van langduriger beperking in bereikbaarheid voor treinverkeer, onverlet overig te 
lijden schade door opdrachtgever.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt:
-  6 kalendermaanden voor de civieltechnische werkzaamheden.

Onderhoudstermijn gaat in na afronding van het gehele perceel, na formele oplevering van 
het perceel.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, als bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van
de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de 

Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). Het gestelde in deel 3, hoofdstuk 81 
BITUMINEUZE VERHARDINGEN, van dit bestek maakt onderdeel uit van het op te 
stellen kwaliteitsplan;

S2. Goedkeuring van het algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012;
S3. Acceptatie van het V&G-plan Uitvoering V&G plan Uitvoering;
S4. Goedkeuring van ieder gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV 

2012 en deel 3 van dit bestek;
S5. Goedkeuring van faseringsplan;
S6. Goedkeuring van verkeersplan;

Pas na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het akkoord van de 
verantwoordelijk(e) wegbeheerder(s) kan tot uitvoering van werkzaamheden 
worden overgegaan;

S7. Goedkeuring detectieplan ontplofbare oorlogsresten;
S8. Goedkeuring werkplan Archeologie;
S9. Goedkeuring op het ecologisch werkprotocol;
S10. Goedkeuring van de videoinspectie riolering;
S11. Goedkeuring van verdichtingsgegevens van zandbed;
S12. Goedkeuring van verdichtingsgegegevens van fundering; 
S13. Goedkeuring van de laagdiktegegevens en verdichtingsgraad van aangebrachte 

onderlaag van asfalt;
S14. Goedkeuring van de laagdiktegegevens en verdichtingsgraad van aangebrachte 

tussenlaag van asfalt;
S15. Goedkeuring van locatie bij het uitzetten van de markeringspunten;
S16. Goedkeuring op het het uitgezette werk;
S17. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen.

en de volgende Bijwoonpunten:
B1. Opbreken asfaltverharding;
B2. Frezen asfaltverharding; 
B3. Opbreken fundering; 
B4. Aanbrengen asfaltconstructie;
B5. Aanbrengen asfaltconstructie op terrein ProRail (aansluiting op spoorwegovergang);
B6. Ontgravingswerken in de beschermingszone van GasUnie;
B7. Ontgravingswerken in de beschermingszone van monumentale boom Vijf Eiken;
B8. Ontgraving cunet voorafgaand aan aanbrengen zandbed;
B9. Inmeten profiel zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag; 
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B10. Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie;
B11. Controle op vlakheid elementenverhardingen;
B12. Controle vlakheid straatwerk voor aftrillen
B13. Inmeten aansluitingen op bestaande situatie hoofdriolering;
B14. Inmeten kolk- en huisaansluitingen;
B15. Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen per

deelfase;
B16. Verhardingen: uitzetten assen en definitieve aanleghoogten freesvlakken en

aansluitingen op bestaande situatie;
B17. Na uitzetten belijningen;
B18. Controle wapening geluidsscherm, voorafgaand aan storten beton.

en de volgende registratiepunten:
R1. Vooropname wegen;
R2. Straatwerkplan;
R3. Revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen verwerkt op Riolering

revisieformulieren overdragen aan de directie (uiterlijk 10 werkdagen na
gereedkomen van de rioleringswerkzaamheden);

R4. Revisiegegevens van mantelbuizen, putafdekkingen, kolken en kolkaansluitingen, 
overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen de betreffende 
werkzaamheden;

R5. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de 
directie. Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de 
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en 
Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

09 Garantietermijn
Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 
01.15 van de Standaard 2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie 
van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende garantietermijnen wordt  
verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek.
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2.   B e s c h r i j v i n g

2.1  Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
__________________________________________________________________________
Nr. Reg.nr. Versie    Omschrijving
__________________________________________________________________________
1 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 1 van 7
2 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 2 van 7
3 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 3 van 7
4 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 4 van 7
5 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 5 van 7
6 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 6 van 7
7 2021084-401-TEK-V2 2.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bestaande situatie, 

blad 7 van 7

8 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 1 van 7

9 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 2 van 7

10 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 3 van 7

11 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 4 van 7

12 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 5 van 7

13 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 6 van 7

14 2021084-406-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds bypass,
blad 7 van 7

15 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 1 van 7

16 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 2 van 7

17 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass, 
blad 3 van 7

18 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 4 van 7

19 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 5 van 7

20 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 6 van 7

21 2021084-405-TEK-V2 2.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds bypass,
blad 7 van 7

22 2021084-408-TEK-V2 2.0 Bestek - Lengteprofielen bypass, blad 1 van 1

23 2021084-410-TEK-V2 2.0 Bestek - Dwarsprofielen bypass, blad 1 van 1

24 2021084-412-TEK-V2 2.0 Bestek - Bebordingen bypass, blad 1 van 5 
25 2021084-412-TEK-V2 2.0 Bestek - Bebordingen bypass, blad 2 van 5
26 2021084-412-TEK-V2 2.0 Bestek - Bebordingen bypass, blad 3 van 5
27 2021084-412-TEK-V2 2.0 Bestek - Bebordingen bypass, blad 4 van 5 
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28 2021084-412-TEK-V2 2.0 Bestek - Bebordingen bypass, blad 5 van 5

29 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail goottegel met RWS langs 
hoofdrijbaan, blad 1 van 14

30 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail opsluitband 200x200 mm, 
blad 2 van 14

31 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail trottoirband 180/200x250 mm, 
blad 3 van 14

32 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail opbouw rotonde, blad 4 van 14
33 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail bandverlaging, blad 5 van 14
34 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail groene middengeleider, blad 6 van 14
35 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail overgang bestaande/nieuwe 

verharding, blad 7 van 14
36 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Verhardingsopbouw geluidsreducerend 

asfalt, blad 8 van 14
37 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt Nassaulaan + 

noordzijde rotonde, blad 9 van 14
38 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt t.p.v. rotonde, blad 

10 van 14
39 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt bypass, vijf eiken 

weg en broodbaan, blad 11 van 14
40 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail verhardingsopbouw fietspad van asfalt, 

blad 12 van 14
41 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail plaatsing reflectorpaal langs 

gebiedontsluitingsweg, blad 13 van 14
42 2021084-420-TEK-V2 2.0 Bestek - Detail openbare verlichtingskast en bordes, 

blad 14 van 14

Uitsluitend ter informatie is (zijn) tevens toegevoegd:
__________________________________________________________________________
Nr. Reg.nr. Versie    Omschrijving
__________________________________________________________________________
I01 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 1 van 6
I02 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 2 van 6
I03 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 3 van 6
I04 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 4 van 6
I05 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 5 van 6
I06 2021084-415-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 6 van 6

I07 2021084-320-TEK-V2 2.0 Bestek - Kabels en leidingen voorterrein manege

I07 2021084-416-TEK-V2 2.0 Bestek - Beheergrenzen

Er worden geen verdere (detail)tekeningen tijdens de uitvoering verstrekt.
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02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Op de bestekstekeningen en op nader door de directie te verstrekken detailtekeningen 

zijn de hoogteliggingen en hoofdafmetingen aangegeven.

2. De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

3. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de hectometerpalen op het 
betrokken wegvak.

4. Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen van het werk" wordt 
gerekend te vallen de strook grond, gelegen tussen de provinciale eigendomsgrenzen 
van de in paragraaf 03  van deel 1. ALGEMEEN genoemde weggedeelten; voorts de 
stroken tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de 
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn aangegeven "grens werk".

5. Voor zover de directie dit nodig acht, werkzaamheden verrichten buiten de in lid 4 
bedoelde grenzen

6. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele punten t.o.v. N.A.P. 
zullen door de directie met medewerking van de aannemer in het werk worden 
aangegeven. 

03 Inschrijvingsdocumenten
De bij de Aanbieding ingediende documenten maken onderdeel van de Inschrijving en zijn 
daarom onderdeel van dit bestek, waaronder minimaal: 
- het inschrijvingsbiljet;
- de inschrijvingsstaat;
- Uniform-Europees-Aanbestedingsdocument;
- Plan(en) van Aanpak met betrekking tot de EMVI's vanuit de Inschrijvingsleidraad;
- CO2-footprint.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 Veiligheids- en gezondheid:
01 V&G - plan ontwerpfase, versie 2.0 van Cleverland;
02 Eenmalige verklaring E-veiligheid van Nobralux.

02 Stripboek fasering:
01 Stripboek fasering, versie 5.0.

03 Natuur:
01 Natuurtoets N631 onderdoorgang spoor Rijen, versie 01 d.d. 17-02-2021(bijlage van 

bestemmingsplan "N631 onderdoorgang spoor Rijen");
02 Boombescherming op bouwlocaties (bomenposter).

04 Milieukundig- en verhardingsonderzoek:
01 Samenvatting Milieukundige onderzoeken  met kenmerk 00

20200717-453870.100 van Antea group;
02 Verhardings- en milieutechnisch onderzoek N631 Vijf Eikenweg v2.0 d.d. 

28-11-2018 van Unihorn;
03 Milieukundig onderzoek N631 Vijf Eikenweg zuidelijk gedeelte nabij kern Rijen, 

versie 00 d.d. 28-03-2019 van Antea group;
04 Milieukundig- en verhardingsonderzoek N631, Toekomstige spoortunnel ProRail te 

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 18-10-2019 van Antea group;
05 Milieukundig- en verhardingsonderzoek N631, Vijf Eikenweg en Oosterhoutseweg 

tussen Oosterhout en Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 18-10-2019 van Antea group;
06 Oriënterend bodemonderzoek spoorovergang N631 te Gilze en Rijen, versie 01 d.d.
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20-03-2020 van Antea group;
07 Verkennend bodemonderzoek kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan te 

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 10-01-2020 van Antea group;
08 Milieukundig onderzoek tussen kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan te 

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 26-06-2020 van Antea group;
09 Ballastonderzoek Vijf Eikenweg N631, Oosterhout, versie 2.0 d.d. 15-10-2020 

vanTerra Carta;
10 Resultaten grondonderzoek Rijen t.b.v. Realiseren spoorwegondertunneling 

Oosterhoutseweg te Rijen d.d. 01-10-2019 van Koops & Romeijn grondmechanica;
11 Geotechnisch onderzoek Realiseren spoorwegondertunneling Oosterhoutseweg te 

Rijen d.d. 29-01-2019 van Koop grondmechanica;
12 0468796.100_memo infiltratieproef Snelfietsroute te Rijen-rev0A, d.d 01-07-2021 

van Antea Group;
13 20210528 Verkennend bodemonderzoek tracé F58, snelfietsroute 

Oosterhoutseweg - Vincent van Goghstraat te Rijen, definitief revisie 00 d.d. 28-05- 
2021 van Antea Group.

De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van 
de milieuhygiënische toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige 
kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

05 Bereikbaarheid hulpdiensten::
01 Fact Sheet Bereikbaarheid Hulpdiensten.pdf.

06 Werkzaamheden derden in opdracht van ProRail:
01 Inventarisatie bestaande situatie Overweg N631 Rijen, versie 2.0;
02 Tekening legplan tijdelijke overweg N631 Rijen, versie D3 d.d. 26-03-2021, ProRail.

07 Grondbalans:
01 Perceel 1 versie 2.0 van Cleverland.

08 Afwateringsplan:
01 Afwateringsplan rotonde&spooronderdoorgang versie definitief d.d. 18 juni 2021 van 

Antea Group.

09 Bloktijdenregeling;

10 Hectometrering en reflectorpalen
01 Handleiding hectometrering 2017;
02 8.19A - Afmeting en plaatsing hectometerborden;
03 8.19 - Plaatsing reflectorpaal.

11 Bouwbord
01 Logo Provincie Noord-Brabant (EPS bestand);
02 Model bouwbord Provincie Noord-Brabant;
03 8.21 - Standaarddetail insektenhotel.

12 Voorschriften provincie Noord-Brabant:
01 Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant;
02 Richtlijnen tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober 

2016;
03 Model Bankgarantie.

13 Bewegwijzering:
01 Bewegwijzeringsplan tbv N631 kruispunt 07557 incl. brief, v3.0 d.d. 09-07-2021, 

NBd;
02 Brief vastgesteld ontwerpplan, d.d. 13-07-2021, NBd;
03 Opleverformulier NBD(191029).xlsx.
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14 Openbare Verlichting:
01 OVL Voorschriften Uitvoering V3.3;
02  Tek LM 5m EU type 1105013506;
03  10.11 - OVL kast en bordes.pdf;
04 10.46 - Enkele RVS montageplaat tbv lichtmast met glijrail.pdf;
05  10.49 - Hoofdontsteekpunt type 2.pdf;
06  10.49C - Standaard O.V.kast-type 2 .pdf;
07 mast_import_template openbare verlichting ABG.xlsx.

15 Vergunningen;
01 Vergunningenoverzicht van Cleverland, versie 1.0 (perceel 1 en perceel 2).

16 Kabels en leidingen:
01 8.24A - Principe indeling K&L strook langs hoofdrijbaan;
02 8.24B - Principe indeling K&L strook langs Fietspad;
03 Graafvoorwaarden VELIN;
04 Inventarisatietabel kabels en leidingen derden, versie R02 van Antea group;
05 Tekening Onderdoorgang N631 Oosterhoutseweg Kabels & Leidingen derden, 

versie D1 d.d. 20-10-2020 van Antea group;
06 Tekening Rotonde en spooronderdoorgang Rijen situatie Voorkeurstracé kabels en 

leidingen, versie 9.0, d.d. 25-03-2021 blad nr. 1 van Antea group;
07 Tekening Rotonde en spooronderdoorgang Rijen situatie Voorkeurstracé kabels en 

leidingen, versie 9.0, d.d. 25-03-2021 blad nr. 2 van Antea group;
08 K&L ProRail spoorkruising N631 Rijen geo 123, km 009.300, versie 2.0 d.d. 

03-11-2020 van Antea group.

17 Eisen DTM-meting (t.b.v. revisie) PNB;
01 Objectenwoordenboek_PNB_versie 5.1.pdf;
02 Mappenstructuur incl inhoud mappen Def versie 4.2 .xlsx;
03 Opleverstructuur.zip.

18 Archeologie: 
01 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Spoorkruising 

d.m.v. spoortunnel N631 te Rijen, versie 01 d.d. 18-01-2021 van Antea group;
02 Selectiebesluit Spooronderdoorgang N631 - Rijen 01 d.d. 18-01-2021 van ABG 

gemeenten;
03 Aanvulling selectiebesluit Spooronderdoorgang N631 - Rijen, versie 01 d.d. 

18-01-2021 van ABG gemeenten.

19 CO2 footprint:
01 Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints realisatiefase v20190207;
02 Format CO2-footprint versie 6 januari 2020 xlsx;

20 Opsporen ontplofbare oorlogsresten:
01 Historisch vooronderzoek NGE van ReasEuro (bijlage bij bestemmingsplan);
02 Projectgebonden Risico Analyse N631 onderdoorgang ProRail bij Rijen, versie R04 

d.d. 17-12-2020 van Ortageo (bijlage bij bestemmingsplan);
03 Projectgebonden risicoanalyse Niet-gesprongen Explosieven Snelfietsroute F58, 

RO-210011, versie 1.0 van ReasEuro.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
A Berekeningsrapportage Openbare Verlichting, versie 171121;
B  Kabelberekeningen Nassaulaan groep 1 Oosterhoutseweg noord;
C  Kabelberekeningen Nassaulaan groep 2 Nassaulaan;
D  Kabelberekeningen Nassaulaan groep 3 Oosterhoutseweg zuidoost;
E  Kabelberekeningen Nassaulaan groep 4 Oosterhoutseweg zuidwest;
F  Kabelberekeningen Nassaulaan groep 5 bypass;
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J. Verkeerskundige analyse - Tijdelijke situatie Spoorkruising N631 Rijen geo 123, km 
009.300, versie 1.0 d.d. 11-12-2020 van Antea group;

K. Memo Microsimulatie eindsituatie N631 - Nassaulaan, d.d. 11-12-2020 van Antea 
group;

L Memo beoordeling en verbetervoorstel faunapassages van Antea Group;
M. "Werk in uitvoering" (niet bijgevoegd bij dit bestek)

- Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen CROW-publicaties Werk in 
Uitvoering bestaande uit:
- Beleid en proces  (publicatie 526)
- Specificaties voor materieel en materiaal (publicatie 525)
- Werken op niet-autosnelwegen (publicatie 527)
- Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen (publicatie 

530B)
N.  NEN EN 40 inclusief CE-keurmerk met betrekking tot de lichtmasten (niet 

bijgevoegd bij dit bestek)
O. NPR 993 (Richtlijnen voor berekening belasting op lichtmasten) (niet bijgevoegd bij 

dit bestek)
P. De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010 met 

uitzondering van lid IEC*11.3 punt 3. Eventueel worden deze voorschriften 
aangevuld met extra eisen van het energiebedrijf.(niet bijgevoegd bij dit bestek)

Q. Bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140 (niet bijgevoegd bij dit bestek)
R. De plaatselijke en landelijke voorschriften met betrekking tot de aanleg en het 

gebruik van laagspanningsinstallaties (niet bijgevoegd bij dit bestek)

05 Duurzaamheid
CO2-footprint:
Onder CO2-footprint wordt hier verstaan de impactcategorie Klimaatverandering uit de MKI 
c.q. de milieu-effectcategorie "Global Warming Potential (GWP)" uitgedrukt in CO2eq die in 
zowel de EN 15804 en SBK Bepalingsmethode worden gebruikt.
Opstellen van een CO2-footprint door inschrijver. Kosten worden geacht in bestekspostnr. 
851030 (Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid") te zitten.

06 Depots
De aannemer kan een depot voor materieel/materiaal inrichten op het terrein van het huidige 
parkeerterrein van eetcafé Vijf Eiken op een locatie die geen overlast geeft voor de 
werkzaamheden.

De aannemer kan een gronddepot inrichten op het terrein van Defensie, direct grenzen aan 
het werkgebied aan de zuidoostzijde van het plangebied. Deze heeft en maximale capaciteit 
van 30.000 m3 losse grond. Rekenen met een transportafstand zoals vermeld in de 
besteksposten.

07 Randvoorwaarden t.b.v. bereikbaarheid
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

07.01 - Algemeen
RB1: De volgorde van werkzaamheden volgens het stripboek fasering (zie bijlage);

RB2: de zichtlijnen voor de weggebruiker op de tijdelijke overweg niet belemmerd worden 
tijdens de realisatie, de overzichtsruit hiervan is weergegeven in het stripboek. 
Binnen deze ruit mogen geen zicht belemmerende object geplaatst worden;

RB3: Het horizontale wegalignement dient vlak te blijven tot 10 m uit de overweg;

RB4: Er dient voorkomen te worden dat een valstriksituatie ontstaat door aansluitende 
wegen binnen 31 m van de overweg; 
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RB5: De minimale kruisingshoek tussen het fietspad en het spoor dient altijd groter te zijn 
dan 60 graden om een veilige spoorkruising voor fietsers te bieden. In het huidige 
ontwerp van de tijdelijke situatie is dat voorzien, maar hier mag niet van afgeweken 
worden 

RB6: Er dient altijd toegang te zijn tot de relais- en voedingskasten en de LSO- en 
batterijkast voor de tijdelijke overweg. In het huidige ontwerp van de tijdelijke situatie 
is dat voorzien, maar hier mag niet van afgeweken worden;

07.02 - Autoverkeer 
RB7: Doorgaand autoverkeer van de N631, zoveel mogelijk omleiden via de voorgestelde 

omleidingsroutes N282 en A27;

RB8: Er moet altijd een toegangsweg beschikbaar blijven voor de stakeholders aan de 
weg Vijf Eiken. Daarnaast moet er met de opdrachtgever  afstemming worden 
gezocht met de stakeholders over bereikbaarheid en mogelijk conflicterende 
werkzaamheden door uitvoeringsplanning en andere operationele aspecten;

RB9: De rijbanen Vijf Eiken en Broodbaan mogen enkel gebruikt worden als route voor 
bestemmingsverkeer om percelen van woningen en bedrijven langs het werkvak te 
bereiken;  

RB10: De rijbaan Nassaulaan mag enkel gebruikt worden als doorgaande route voor 
bestemmingsverkeer naar de N631 vice versa;

RB11: De Nassaulaan mag niet worden gebruikt door werkverkeer en aanvoer van (zwaar) 
materieel;  

RB12: Geen autoverkeer omleiden via de Nassaulaan richting de kern van Rijen, behalve 
als er een volledige afsluiting van de Nassaulaan van kracht is;

RB13: Het verkeer op de bypass moet ongehinderd kunnen doorrijden;

RB14: De bereikbaarheid van sporttereinen te allen tijde waarborgen voor autoverkeer en 
fietsers;

RB15: De aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouwmaterieel van/naar het bouwterrein 
van ProRail te allen tijde waarborgen vanaf de zuidzijde N631; 

RB16: Aangerichte schade door bouwverkeer direct herstellen en verontreinigingen direct 
opruimen; 

RB17: De openbare weg mag niet gebruikt worden als parkeervoorziening;

RB18: De openbare weg mag niet gebruikt worden als als laad- en loszone, tenzij de 
veiligheid voor weggebruikers en personeel met (verkeers)maatregelen is geborgd;

RB19: Vanuit het zuidelijke bouwterrein is het niet toegestaan om de weg over de bypass 
in noordelijke richting te vervolgen;

RB20: Bouwverkeer heeft een afslagverbod vanuit zuidelijke richting naar de weg Vijf Eiken 
om een valstriksituatie op de spoorwegovergang te voorkomen; 

RB21: Bouwverkeer heeft een afslagverbod vanuit noordelijke richting na de overweg naar 
het zuidelijke bouwterrein om een valstriksituatie op de spoorwegovergang te 
voorkomen;

RB22: Doorgaand verkeer op de bypass mag niet gestremd worden; 
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RB23: De rijbaan N631 dient op zondag 21 augustus 2022 beschikbaar te zijn voor het 
afwikkelen van autoverkeer en wedstrijdfietsers voor de Vuelta. Een minimale 
breedte van 4,0 meter is vereist over een gesloten asfaltverharding, zonder 
losliggende elementen.; 

07.03 - Openbaar Vervoer 
RB27: Voorafgaand en tijdens de realisatie dient de aannemer de werkzaamheden met de 

vertegenwoordigers van de busdiensten af te stemmen; 

RB28: Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk over het werkvak af te wikkelen, 
conform de bestaande routering;

RB29: De bestaande halte Nassaulaan moet in gebruik blijven; 

07.04 - Fietsers 
RB30: Het fietsverkeer over de Vijf Eilken, Nassaulaan en de N631 moet in beide richtingen 

doorgang blijven houden voorzien van een fysieke scheiding van het autoverkeer; 

RB31: Fietsers moeten tijdens de werkzaamheden langs het werkvak kunnen fietsen. Bij 
voorkeur via de bestaande infra;  

RB32: Indien fietsers niet langs het werkvak kunnen, dan dient een alternatieve route te 
worden aangegeven via duidelijke en eenduidige bewegwijzering. De omrijdafstand 
mag niet langer zijn dan anderhalf keer de afstand langs het werkvak;  

RB33: Aandachtspunt is de bereikbaarheid van de sportvelden. Gebruikers en bezoekers 
dienen de sportlocaties via duidelijke en directe routes te kunnen bereiken. 
Eventuele omleidingsroutes mogen niet langer zijn dan een factor anderhalf;  

RB34: De veiligheid van fietsers dient geborgd te zijn door het afschermen van 
gevarenzones en obstakels middels barriers; 

07.05 - Voetgangers 
RB35: Bestaande oversteekvoorzieningen voor voetgangers (over de N631) moeten 

gehandhaafd blijven;  

RB36: Voetgangers moeten tijdens de werkzaamheden langs de N631 en de bypass 
kunnen wandelen. Bij voorkeur via het bestaande voetpad;  

RB37: Indien voetgangers niet langs het werkvak kunnen, dan dient een alternatieve route 
te worden aangegeven via duidelijke en eenduidige bewegwijzering. De 
omloopafstand mag niet langer zijn dan anderhalf keer de afstand langs het 
werkvak;  

RB38: In het uiterste geval kunnen voetgangers via het fietspad omgeleid worden, als er 
geen andere alternatieven voorhanden zijn; 

RB39: De veiligheid van voetgangers dient geborgd te zijn door het afschermen van 
gevarenzones en obstakels middels barriers; 
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09 Randvoorwaarden t.b.v. (verkeers)veiligheid
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening te houden met de volgende randvoorwaarden

09.1 - Werkvak 
RV1: Er dient een vooroverleg te komen met hulpdiensten.Eerste aanspreekpunt 

hulpdiensten is dhr. M. Kuijpers. Contactgegevens worden na gunning aan de 
aannemer verstrekt;

RV2: Hulpdiensten dienen op elk moment het hele verkeersnetwerk te kunnen bereiken 
binnen vigerende aanrijdtijden;

RV3: Voor de hulpdiensten gelden de eisen zoals gesteld in de Factsheet bereikbaarheid 
hulpdiensten; 

RV4: Bluswatervoorzieningen van de brandweer dienen te allen tijde bereikbaar te blijven;

RV5: De werkzaamheden op het werkvak en de verkeersstromen op het werkvak dienen 
zodanig ingericht te zijn dat verkeersdeelnemers daar veilig van a naar b kunnen;

RV6: Zwaar materieel dat gebruikt wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden mag 
geen gebruik maken van langzaam verkeersoversteken indien deze door fietsers en 
voetgangers in gebruik zijn.  

09.2 - Omleidingsroutes 
RV7: De omleidingsroutes over wegen afwikkelen welke het extra verkeer aan kunnen;  

RV8: Een toename van het autoverkeer mag niet leiden tot verdrukking van fietsers en 
voetgangers.  

09.3 - Overlast
RV9: De werkmethode moet worden aangepast aan de omgeving en de APV. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de opdrachtnemer, indien nodig, een 
vergunning dan wel een ontheffing aanvragen bij de gemeente Gilze en Rijen;

RV10: Het nat spuiten van grond, puin, bestrating voor het tegengaan van stofontwikkeling. 
Daarnaast het plaatsen van afschermingen ter bescherming van de omgeving;

RV11: Tijdens en na afronding van de werkzaamheden moet de openbare ruimte rondom 
het bouwterrein en de verschillende werkplekken worden opgeruimd. Daarnaast 
moet er een aanspreekpunt zijn voor klachten. Registratie van klachten en 
afhandeling moet geborgd worden en besproken worden met de gemeente Gilze en 
Rijen en provincie Noord-Brabant;

09.4 - Comfort 
RV12: De fietsinfra moet vrij zijn van bouwmateriaal en eventueel zand en steen moeten 

direct na constateren verwijderd worden; 

RV13: Voetpaden moeten vrij zijn van bouwmaterialen en eventueel zand en steen moeten 
verwijderd worden;

RV14: Voetgangers moeten de bushalten Nassaulaan comfortabel kunnen bereiken 
zonder obstakels als bouwmaterialen op oversteken en voetpaden te kruisen. 
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12 Randvoorwaarden t.b.v. vergunningen
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RVE1: Rekening houden dat het bevoegd gezag één (wettelijke) termijnverlenging van 
beoordeling communiceert.

13 Randvoorwaarden t.b.v. natuur
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RN1: De aannemer is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene 
zorgplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

RN2: Mogelijk komt de levendbarende hagedis sporadisch voor in de berm. Er is echter 
geen sprake van essentieel leefgebied. De levendbarende hagedis staat vermeld op 
onderdeel A behorende bij artikel 3.10 van de Wnb;
Door te werken conform een gedragscode kunnen effecten op de levendbarende 
hagedis voorkomen worden. De werkwijze dient vastgelegd te worden in een 
ecologisch werkprotocol.[bron: Natuurtoets]

RN3: Voorwaarde is dat de vliegroutes voor vleermuizen niet te maken krijgen met een 
toename van verlichting langs de N631. Daar is in het nieuwe ontwerp echter geen 
sprake van, waardoor het nieuwe ontwerp niet leidt tot een toename van de 
uitstraling van de verlichting. Eventueel toe te passen verlichting bij 
oversteeklocaties van fietsers, zullen moeten worden uitgevoerd in 
vleermuisvriendelijke vormen van verlichting. [bron: Natuurtoets]

14 Randvoorwaarden t.b.v. monumentale boom Vijf Eiken
Op basis van het vastgesteld VO is door derden een BEA uitgevoerd. Deze ligt vast in het 
bestemmingsplan.  Hierna zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd op het 
(weg)ontwerp. Deze wijzigingen hebben impact op de uitgevoerde BEA en dienen hierdoor 
aanvullend te worden beschouwd

De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RB1. In het bestek is het advies uit de boomeffectanalyse (bijlage bij het 
bestemmingsplan) verwerkt:
1.1 Scherm de groeiplaats af door middel van een stevig hek;
1.2 De aanleg van de nutsleidingen onder de wortelkluit dient te worden 

uitgevoerd door middel van een gestuurde boring. Binnen een straal van 7 
meter van de boom dient de diepte van de nutsleidingen minimaal 2 meter 
ten opzichte van het huidige maaiveld te bedragen;

1.3 Indien het verplaatsen van de tijdelijke rijbaan niet mogelijk is dienen 
verschillende constructieve aanpassingen in acht te worden genomen;
a. Bij het verwijderen van de huidige bestrating worden aangetroffen 

boomwortels netjes afgezaagd of afgeknipt;
b. Het bestaande zandbed wordt niet dieper dan 20 cm geroerd;
c. In het huidige zandbed (dat onder de bestrating aanwezig is) worden 

binnen de kroonprojectie van de boom (7 meter van de stam) 
beluchtingsbuizen aangelegd;

d. Boven de beluchtingsbuizen wordt maximaal 30 cm zand (geen 
zeezand) aangebracht. Dit wordt tot maximaal 3 Mpa verdicht;

e. Voor de verharding van de rijbaan worden ter hoogte van de boom 
breed dragende elementen (bv stelconplaten) gebruikt;

f. Beperk de snelheid van het verkeer ter hoogte van de boom tot 
maximaal 50 km/h;
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g. Scherm de rijbaan af van de groeiplaats door middel van een 
geleiderail; 

h. Monitoor de vochthuishouding rond de boom minimaal 1 maal per 
week;

i. Indien noodzakelijk wordt direct ingegrepen in de vochthuishouding;
j. Reduceer de kroon met circa 10% door middel van snoei. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door een ter zaken deskundige 
(ETW). Let hierbij ook op de doorrijdhoogte;

k. De hierboven genoemde werkzaamheden worden begeleid door een 
ter zaken deskundige (ETT).

RB2: Nieuwe situatie:
a. Na het verwijderen van de tijdelijke rijbaan wordt de gehele groeiplaats 

(binnen de kroonprojectie) verbeterd door middel van de pneumatische 
injectie methode;

b. Tot minimaal 4 meter (meer mag altijd) van de boom wordt de bestrating 
(handmatig) verwijderd;

c. De ontstane groeiplaats wordt opgevuld met een mulch laag of met 
bomengrond (8% organische stof). Indien bomengrond gebruikt wordt kan 
de groeiplaats aangeplant worden met heesters of vaste planten.

15 Verontreinigde grond
Binnen de werkgrens zijn 2 kleine  'spots' met verontreiniging in de bodem aanwezig. Voor 
het verwijderen van deze spots is in dit bestek de navolgende werkwijze van toepassing:
RVS1: In het kader van de Wet bodembescherming dienen de werkzaamheden in de sterk 

verontreinigde grond bij het bevoegd gezag te worden gemeld (plan van aanpak, zie 
bestek); 

RVS2: Het is in het kader van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk om 
werkzaamheden in sterk verontreinigde grond met een omvang van <25 m3 door 
een gecertificeerd aannemer (BRL 7001) en/of onder milieukundige begeleiding 
(BRL 6001) uit te voeren, dit wordt echter wel geadviseerd; 

RVS3: De mogelijkheden voor grondverzet dienen door de aannemer inzichtelijk te worden 
gemaakt door het opstellen van een grondstromenplan. Geadviseerd wordt dit plan 
af te stemmen met het bevoegd gezag om zodoende optimaal gebruik te kunnen 
maken van de hergebruiksmogelijkheden binnen het project en/of de mogelijkheden 
van de (PFAS) bodemkwaliteitskaart. 

RVS4: Het is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen noodzakelijk om een 
melding in te dienen voor alle locaties waar ingrepen in de waterbodem plaats gaan 
vinden; 

RVS5: Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden bodemvreemde materialen 
worden waargenomen, dienen in overleg met een veiligheidskundige passende 
maatregelen te worden genomen. 

RVS6: De omgeving van de N631 is in beginsel onverdacht ten aanzien van PFAS. De 
gehalten aan PFAS die nodig zijn om over te gaan van de veiligheidsklasse 
'basishygiëne' naar de klasse 'Oranje niet vluchtig' zijn dermate hoog, dat deze in 
de praktijk ook bij verdachte locaties zelden tot nooit worden aangetoond. Op basis 
van bovenstaande kan in beginsel ook zonder PFAS onderzoek worden uitgegaan 
van de veiligheidsklasse 'basishygiëne'. 

De uiteindelijke van toepassing zijnde veiligheidsklasse in de uitvoeringsfase dient 
te worden bepaald door een hoger veiligheidskundige in het door de aannemer op te 
stellen V&G-dossier, waarbij ook de overige onderzoeksresultaten dienen te worden 
afgewogen.



RAW1574-133692Bladnr. 22 van 274 Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

16 Randvoorwaarden t.b.v. kabels en leidingen
De kabels en leidingen binnen het projectgebied onderscheiden zich in 'kabels en leidingen 
Derden' en 'kabels en leidingen ProRail'. Het verleggen en/of ruimen van leidingen van 
'kabels en leidingen ProRail' maakt geen onderdeel uit van deze werkzaamheden; deze 
worden via (de opdrachtnemer van) ProRail aangepast.

De planning voor de uitvoeringswerkzaamheden en de tijdelijke by-pass is gebaseerd op de 
categorisering van de objectenlijst en op de planning van de nutsbedrijven.  In essentie kan 
worden gesteld dat de volgende werkfasering aan wordt gehouden; 
1. Verleggen categorie 1 (door nutsbedrijven, afgerond);
2. Slopen gebouwdeel eetcafé Vijf Eiken (door provincie, afgerond);
3. Verleggen categorie 2 (door nutsbedrijven);
4. Aanbrengen tijdelijke by-pass (perceel 1);
5. TVP ProRail aanbrengen tijdelijke overweg (derden namens ProRail);
6. In gebruik nemen tijdelijke by-pass (perceel 1);
7. Bouwfase onderdoorgang (derden namens ProRail);
8. Verleggen categorie 3 (perceel 2, niet in dit bestek);
9. Definitieve afbouw en verwijderen tijdelijke by-pass (perceel 2, niet in dit bestek);
10. Definitief maken categorie 3 (vooral verlichting) (perceel 2, niet in dit bestek).

De nutsbedrijven hebben voorafgaande aan de aanbesteding de kabels en leidingen 
categorie 1 verlegd naar de voorkeursstroken en in een gezamenlijke boring onder het 
spoor, e.e.a. zoals deze zijn aangegeven in de tekeningen. 
Categorie 2 kabels en leiding worden vanaf 01 maart 2022 tot 01 augustus 2022 in één 
werkgang verlegd naar de voorkeursstroken. Het risico bestaat dat deze verleggingen nog 
niet zijn verwerkt in het WION-systeem (KLIC).

In overleg met de nutsbedrijven dient de aannemer de wegkruisende kabels van Enexis te 
verwijderen; het functieloos maken wordt/is door het betreffende nutsbedrijf verzorgd. 
Enexis zal schriftelijke aan de aannemer aantonen dat de kabels spanningsloos zijn.

Enexis gaat in de toekomst (na 01 augustus 2024) een definitieve transformatorhuis 
aanbrengen. Hiervoor worden in dit bestek extra mantelbuizen aangebracht. 

Het verleggen van de gemeentelijke persleiding (evenwijdig aan spoor) is geclassificeerd als 
categorie 3 en is als resultaatsverplichting in dit bestek verwerkt. 

De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RKL1: Afstemming met nieuwe nutsstroken, waarschijnlijk nog niet verwerkt conform 
WION;

RKL2: Afstemmen planning met nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen 
categorie 3;

RKL3: Afstemming planning en uitvoeringswijze met de contactpersoon van GasUnie. 
Minimaal 5 werkweken vooraf aan de werkzaamheden een afspraak met de 
GASUNIE maken met de toezichthouder van de leiding. Hij heeft bevoegdheid e.e.a. 
te regelen. De contactpersoon wordt na gunning door de directie bekendgemaakt.
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19 Opsporen ontplofbare oorlogsresten
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

REX1: Daar waar nog geen graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden dienen tot 0,5 
m onder de ontgravingsdiepte eerst te worden onderzocht op ontplofbare 
oorlogsresten. 

REX2: Op diverse locaties dient een detectieonderzoek door een gecertificeerd 
explosievenopsporingsbedrijf te worden uitgevoerd bij graafwerkzaamheden dieper 
dan 0,5 m-mv, Daarna verder ontgraven. 

REX3: Ten alle tijden dient de "Procedure spontane vondst" toegepast te worden.

REX4: De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden een kick-off meeting 
voorafgaand plaats te laten vinden waarbij de medewerkers en onderaannemers 
informeert en instrueert 'hoe te handelen bij het spontaan aantreffen van CE in de 
bodem'.

20 Randvoorwaarden t.b.v. archeologie
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van 
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RAR 1: De in het bestemmingsplan gemarkeerde gebieden binnen de bestemming 
'Verkeer' hebben een dubbelbestemming m.b.t. archeologie. De archeologische 
waarden dienen bij de realisatiewerkzaamheden geborgd zijn.

RAR2: De archeologische begeleiding tijdens de uitvoering wordt verzorgt door de 
Opdrachtgever. De aannemer verzorgt de coördinatie met de archeologische 
begeleider.

RAR3: Voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er 
tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. 
Het betreft dan vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een 
booronderzoek kunnen worden opgespoord. Op grond van artikel 5.10 van de 
Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij 
de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een 
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook. 

Het advies in het selectiebesluit is om in dit stadium niet zozeer nader onderzoek te laten 
uitvoeren maar om de ondergrenzen voor het moeten uitvoeren van nader archeologische
onderzoek voor wat betreft de diepte daarvan bij te stellen (inclusief buffer). Waar deze 
voorafgaande aan het uitgevoerde bureau- en booronderzoek conform het bestaande 
bestemmingsplan vastgesteld was op 0,40 meter – maaiveld wordt geadviseerd om uit te 
gaan van de volgende bijgestelde ondergrenzen dan wel verwachting: 

• Zone A De ondergrens voor het moeten uitvoeren van nader archeologisch 
onderzoek dient bijgesteld te worden naar 10,20 meter +NAP. Dit betekent 
effectief dat in deze zone niet dieper gegraven mag worden dan de 
genoemde diepte zonder eerst nader onderzoek uit te (laten) voeren.

• Zone B De verwachting voor deze zone kan bijgesteld worden naar laag. Er zijn 
voor deze zone geen restricties m.b.t. de uitvoering van de voorgenomen 
ontwikkeling.

• Zone C De verwachting voor deze zone kan bijgesteld worden naar laag. Er zijn 
voor deze zone geen restricties m.b.t. de uitvoering van de voorgenomen 
ontwikkeling.
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• Zone D De ondergrens voor het moeten uitvoeren van nader archeologisch 
onderzoek dient bijgesteld te worden naar 11,20 meter +NAP. Dit betekent 
effectief dat in deze zone niet gegraven mag worden zonder eerst nader 
onderzoek uit te (laten) voeren.
Terrein vlakken: de grond mag enkel door middel van ophogen worden 
uitgevlakt. Hiermee worden de onderliggende archeologische waarden 
beschermd. Anders is archeologisch vervolgonderzoek nodig. De gemeente 
wenst voor deze locatie een plan voor het ophogen en egaliseren te 
ontvangen ter controle. 

Dit betekent voor de zones A en D dat deze gronden, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming, mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden. Er gelden dan bepaalde regels t.a.v. bouw- en 
aanlegvergunningen. Kort samengevat betekent dit dat wanneer er bouwwerken of 
grondwerkzaamheden gepland zijn die dieper gaan dan de voor deze zones genoemde 
ondergrenzen + NAP- dan dient vooraf nader archeologisch onderzoek plaats te vinden.

Afhankelijk van de resultaten hiervan kunnen er verschillende maatregelen genomen worden 
t.a.v. de bouwvergunning. Dit zijn behoud in situ, dus aanpassing van de bouwplannen,
behoud ex situ (niet van toepassing in dit bestek), dus opgraven of het begeleiden van de 
bodem verstorende werkzaamheden.
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2.2  Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk 
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid 
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid 
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden 
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking 
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van 
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die 
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij 
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter 
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de 
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd 
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van 
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken 
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De 
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten 
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder 
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking 
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST-
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1 . . . . . VOORBEREIDING EN OPRUIMWERK
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . Diverse voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

1010 . . . . . Plannen
. . . . .
. . . . .

101030 100099 . . . . . Opstellen detailontwerp "hoogtemaatvoering" EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en nader uitwerken tot
. . . . . een gedetailleerd HOOGTEMAATVOERINGSPLAN 
. . . . . op basis van de lengteprofielen (van het 
. . . . . Lengteprofiel spooronderdoorgang mag niet 
. . . . . afgeweken worden), hoogteligging en verkantingen 
. . . . . zoals aangegeven op de bestekstekeningen.
. . . . . Doel is om de aansluitende hoogte van bebouwing, 
. . . . . verhardingen, kolken, en spooronderdoorgang 
. . . . . inzichtelijk te krijgen. T.b.v. het uitzetwerk.
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal in DWG en PDF
. . . . . aanleveren.
. . . . . De aannemer legt dit plan, gedateerd en
. . . . . ondertekend, aan de directie ter goedkeuring
. . . . . over, uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van
. . . . . de daadwerkelijke start van de werkzaamheden per
. . . . . deelfase (schop in de grond).
. . . . . Inclusief het uitvoeren van hoogtemetingen van de
. . . . . bestaande situatie, benodigde hulpberekenigen
. . . . . en tekeningen.
. . . . .

101040 610399 . . . . . Opstellen straatwerkplan EUR N
. . . . . Betreft het aanvullen van het straatwerkplan 
. . . . . conform CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord 
. . . . . aanbrengen elementenverharding – afweging tussen 
. . . . . handmatig en mechanisch straatwerk’
. . . . . Leveren concept st 1,00 L
. . . . . Leveren definitief st 1,00 L
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever en indien 
. . . . . nodig bijstellen a.g.v. uitvoeringsmethode
. . . . . Aanleveren als pdf bestand
. . . . .

101050 620499 . . . . . Vooropname wegen EUR N
. . . . . Betreft het opnemen van de aansluitende wegen 
. . . . . Nassaulaan, rijbaan Vijf Eiken, parkeerterrein 
. . . . . manege Vijf Eiken en N631 (Noord) en N631 (Zuid)
. . . . . Van toepassing op elke aansluiting op de 
. . . . . werkgrens met een afstand van 250 meter vanaf de 
. . . . . werkgrens
. . . . . Alle huidige gebreken aan asfaltverhardingen en 
. . . . . elementenverhardingen dienen te worden 
. . . . . gerapporteerd voorafgaande de werkzaamheden, 
. . . . . inclusief bermen met een maximale breedte van 
. . . . . 2,50 meter.
. . . . . Rapportage in 2-voud indienen bij de directie. st 2,00 L
. . . . . Rapportage onderbouwd door middel van foto's.
. . . . . Foto's dienen digitaal aan de directie 
. . . . . overlegd te worden
. . . . . De vooropname dient als bewijslast in zake 
. . . . . aantoonbare door de aannemer veroorzaakte schade
. . . . .

1011 . . . . . Archeologie
. . . . .
. . . . .
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101110 619999 . . . . . Opstellen werkplan Archeologie EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van het werkplan Archeologie 
. . . . . zoals gesteld in het aanvullend selectiebesluit 
. . . . . en par. 20 in deel 2.1 van dit bestek
. . . . . In het plan dienen minimaal de volgende zaken 
. . . . . aangegeven te worden:
. . . . . -  een bepaling van de ondergrenzen van het werk 
. . . . . in zone A , zone B, zone C en zone D conform het 
. . . . . (aanvullend) selectiebesluit, behorende bij het 
. . . . . Bestemmingsplan;
. . . . . -  een tekening (bovenaanzicht) met het snijpunt 
. . . . . van de ondergrenzen met de archeologische lagen;
. . . . . -  een beschrijving van het tot stand brengen 
. . . . . van het werk binnen de zones;
. . . . . - een beschrijving van de benodigde maatregelen 
. . . . . t.b.v. te verkrijgen omgevingsvergunning;
. . . . . - een dagenplanning met de benodigde 
. . . . . werkzaamheden door de archeologische begeleider 
. . . . . van de opdrachtgever;
. . . . . - een procesbeschrijving
. . . . . -  een overzicht van de bij de totstandbrenging 
. . . . . van het werk betrokken partijen op de   
. . . . . bouwplaats;
. . . . . -  de naam van de (gemandateerde) contactpersoon 
. . . . . van de aannemer voor de archeologische begeleider;
. . . . . -  De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 
. . . . . de samenwerking en het overleg tussen 
. . . . . werkgevers en werknemers op de bouwplaats en 
. . . . . de wijze waarop voorlichting en onderricht 
. . . . . aan de werknemers plaats vindt.
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer door 
. . . . . coördinator van de aannemer tijdens uitvoering.
. . . . . Leveren concept werkplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog
. . . . . Leveren definitief werkplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog.
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever
. . . . .

101120 240199 . . . . . Coördinatie archeologisch onderzoek EUR N
. . . . . Betreft: de afstemming van de grondwerkzaamheden 
. . . . . met de archeologische begeleider van de provincie 
. . . . . Noord Brabant (schriftelijk per email)
. . . . . De aannemer houdt de archeologische begeleider op 
. . . . . de hoogte wanneer de verschillende 
. . . . . grondwerkzaamheden starten.
. . . . . Inzet minimaal 5 werkdagen voorafgaande 
. . . . . werkzaamheden vastleggen.
. . . . .

1012 . . . . . Niet gesprongen explosieven (OOO)
. . . . .
. . . . .
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101210 619999 . . . . . Opstellen en bespreken detectieplan OOO EUR N
. . . . . Betreft werkzaamheden door een conform het CS-OOO 
. . . . . gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf.
. . . . . Voor aanvang van het werk het detectieplan 
. . . . . conform de CS-OOO in concept opstellen volgens 
. . . . . geldende norm in het plan dient een duidelijke 
. . . . . beschrijving gegeven te worden van de aanpak en
. . . . . uitvoeringswijze van minimaal de volgende 
. . . . . onderdelen:
. . . . . - plan voor het omgaan met de archeologische 
. . . . . waarden;
. . . . . - zoekdoel explosieven per gebied;
. . . . . - planning van detectiewerkzaamheden;
. . . . . Het plan in concept binnen 10 werkdagen na gunning
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . . Het plan aanpassen aan de hand van het 
. . . . . startoverleg met directie en betrokkenen. 
. . . . . Binnen 2 werkdagen na het startoverleg het 
. . . . . aangepaste detectieplan OOO bij de directie 
. . . . . indienen.   
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer door 
. . . . . coördinator van de aannemer tijdens uitvoering.
. . . . . Leveren concept detectieplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog
. . . . . Leveren definitief detectieplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog
. . . . .

101220 160101 . . . . . Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 276,00 V
. . . . . Betreft werkzaamheden door een conform het CS-OOO 
. . . . . gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf
. . . . . Situering: t.p.v. ontgravingswerkzaamheden dieper 
. . . . . dan 0,50 meter minus maaiveld
. . . . . Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende 
. . . . . (actieve of passieve) realtime oppervlakte- 
. . . . . detectie geschikt om de aanwezigheid van 
. . . . . vermoedelijke ferro en non-ferro OO vast te 
. . . . . stellen
. . . . . De detectieresultaten dienen te worden 
. . . . . geïnterpreteerd. Hiervan dient een rapportage te 
. . . . . worden opgemaakt volgens de CS-OOO. 
. . . . . De resultaten dienen binnen 2 weken na uitvoering 
. . . . . van de herdetectie te worden gerapporteerd
. . . . . De detectiewerkzaamheden en de interpretatie / 
. . . . . rapportage dienen door hetzelfde bedrijf te 
. . . . . worden uitgevoerd

1. . . . . Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . Gebiedstype: bebouwd      
. .6. . . Terreinverharding: gereed gemaakt volgens de 
. . . . . bepalingen van dit bestek door het verwijderen 
. . . . . van verhardingen en overige verstorende elementen
. . .1. . Positiebepaling van de vermoede ontplofbare 
. . . . . oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 101240
. . . .9. Eventuele werkzaamheden welke uit deze 
. . . . . detectieronde volgen worden verrekend volgens 
. . . . . bestekspostnr. 950010 (stelpost)
. . . . .
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101230 160101 . . . . . Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie are 67,00 V
. . . . . Betreft werkzaamheden door een conform het CS-OOO 
. . . . . gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf
. . . . . Situering: t.p.v. door derden gekapt bosgebied, 
. . . . . ten zuiden van het spoor
. . . . . Betreft het uitvoeren van een vlakdekkende 
. . . . . (actieve of passieve) realtime oppervlakte- 
. . . . . detectie geschikt om de aanwezigheid van 
. . . . . vermoedelijke ferro en non-ferro OO vast te 
. . . . . stellen
. . . . . De detectieresultaten dienen te worden 
. . . . . geïnterpreteerd. Hiervan dient een rapportage te 
. . . . . worden opgemaakt volgens de CS-OOO. 
. . . . . De resultaten dienen binnen 2 weken na uitvoering 
. . . . . van de herdetectie te worden gerapporteerd
. . . . . De detectiewerkzaamheden en de interpretatie / 
. . . . . rapportage dienen door hetzelfde bedrijf te 
. . . . . worden uitgevoerd

1. . . . . Grootte per perceel: tot 1000 m2
.3. . . . Gebiedstype: bos met door derden gekapte bomen. 
. . . . . Stobben zijn aanwezig tot ca. 0,30 meter boven 
. . . . . maaiveld
. .6. . . Terreinverharding: geaccidenteerd terrein met 
. . . . . stobben
. . .1. . Positiebepaling van de vermoede ontplofbare 
. . . . . oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 101240
. . . .9. Eventuele werkzaamheden welke uit deze 
. . . . . detectieronde volgen worden verrekend volgens 
. . . . . bestekspostnr. 950010 (stelpost)
. . . . .

101240 160102 . . . . . Vastleggen detectiepunten realtime detectie st 50,00 V
. . . . . Betreft werkzaamheden door een conform het CS-OOO 
. . . . . gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf
. . . . . Met inbegrip van het vastleggen van de verdachte 
. . . . . objecten en verstorend(e) gebied(en) op tekening 
. . . . . ten behoeve van een rapportage

1. . . . . Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare 
. . . . . oorlogsresten van detectie volgens 
. . . . . bestekspostnr(s) 101220 en 101230
. . . . . Inclusief het inmeten en vastleggen van 
. . . . . hoekpunten van detectie-verstorende gebieden. 
. .1. . . Positiebepaling van de vermoede ontplofbare 
. . . . . oorlogsresten met een afwijking van maximaal 0,05 
. . . . . m
. . . . .

101250 160304 . . . . . Opstellen proces verbaal van deeloplevering st 2,00 V
. . . . . Betreft: werkzaamheden door een conform het 
. . . . . CS-OOO gecertificeerd explosievenopsporingsbedrijf
. . . . . Betreft: het gedurende het werk opstellen van een 
. . . . . proces-verbaal van oplevering voor een deel van 
. . . . . het totale opsporingsgebied

1. . . . . Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . Het proces-verbaal van deeloplevering dient te 
. . . . . voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van 
. . . . . oplevering volgens het Certificaatschema voor het 
. . . . . opsporen van ontplofbare oorlogsresten
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: pdf st 1,00 L
. . . . .
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101260 240199 . . . . . Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch/OOO dag 5,00 V
. . . . . Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag 
. . . . . ten gevolge van archeologische en de OOO 
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . In de prijs per eenheid van het grondwerk dient 
. . . . . rekening gehouden te worden met een lagere 
. . . . . productie. Onder een lagere productie wordt 
. . . . . verstaan 50% van de normale productie.
. . . . . Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer 
. . . . . deze dag als onwerkbaar beschouwen. In deze 
. . . . . bestekspost dienen alle kosten (directe en 
. . . . . indirecte) opgenomen te zijn. Verrekening zal in 
. . . . . overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever en 
. . . . . directie plaatsvinden. Indien de productie meer 
. . . . . dan 50% bedraagt, worden géén extra kosten 
. . . . . verrekend.
. . . . . Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden 
. . . . . getracht de werkzaamheden op een ander tracé 
. . . . . voort te zetten. Indien dit niet mogelijk blijkt 
. . . . . te zijn wordt de eerste 24 uur van stillegging 
. . . . . door en mogelijke vondst niet door de 
. . . . . opdrachtgever vergoed. 
. . . . . Indien de stillegging langer duurt dan 24 uur 
. . . . . wordt de aannemer tot een maximum van 5 
. . . . . stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost.
. . . . . Voor de periode dat niet gewerkt kan worden, 
. . . . . worden geen verdere kosten vergoed aan de 
. . . . . aannemer.
. . . . .

1013 . . . . . Veiligheid
. . . . .
. . . . .

101310 619999 . . . . . Opstellen V&G-plan Uitvoering EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van het veiligheids- en 
. . . . . gezondheidsplan uitvoering
. . . . . In het V&G plan dienen minimaal de volgende zaken 
. . . . . aangegeven te worden:
. . . . . -  een beschrijving van het tot stand brengen 
. . . . . van    het werk;
. . . . . -  een overzicht van de bij de totstandbrenging  
. . . . .  van het werk betrokken partijen op de    
. . . . . bouwplaats;
. . . . . -  de naam van de V&G coördinator;
. . . . . -  een inventarisatie en evaluatie van gevaren   
. . . . .  overeenkomstig art. 5 van de Arbowet;
. . . . . -  de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan  
. . . . .  de samenwerking tussen partijen op de    
. . . . . bouwplaats, welke voorzieningen daarbij    
. . . . . getroffen worden en op welke wijze die    
. . . . . voorzieningen toezicht wordt uitgeoefend;
. . . . . -  De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan  
. . . . . de samenwerking en het overleg tussen    
. . . . . werkgevers en werknemers op de bouwplaats en    
. . . . . de wijze waarop voorlichting en onderricht aan    
. . . . . de werknemers plaats vindt.
. . . . . - V&G coördinatie (met Prorail)
. . . . . Leveren V&G uitvoeringsplan, digitaal in st 2,00 L
. . . . . pdf-formaat
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever
. . . . .
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101320 101399 . . . . . Toepassen veiligheidsvoorzieningen EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen 
. . . . . asfaltverhardingen bij de door derden aan te 
. . . . . brengen tijdelijke spoorwegovergang
. . . . . Betreft al het benodigd veiligheidspersoneel
. . . . . alsmede al de benodigde werkplekbeveiligings-
. . . . . middelen, als bedoeld in het "Normenkader Veilig
. . . . . Werken" (NVW), het "Voorschrift Veilig
. . . . . Werken " (VVW) en het "Voorschrift Veilig Werken 
. . . . . Hoogspanning " (VVW HS), voor het veilig doen 
. . . . . uitvoeren  van alle werkzaamheden waarop genoemde 
. . . . . voorschriften en reglementen betrekking hebben
. . . . .

1014 . . . . . Borging ecologische voorwaarden
. . . . .
. . . . .

101410 619999 . . . . . Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een ecologisch 
. . . . . werkprotocol zoals gesteld in par. 01.22.03 in 
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer door 
. . . . . coördinator van de aannemer tijdens uitvoering.
. . . . . Leveren concept werkplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog
. . . . . Leveren definitief werkplan, digitaal in  st 3,00 L
. . . . . pdf-formaat en analoog.
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever
. . . . .

101420 101199 . . . . . Verzorgen maatregelen Flora & Fauna protocol. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten en uitvoeren van alle
. . . . . maatregelen voortvloeiend uit de voorwaarden uit 
. . . . . het Bestemmingsplan, het Ecologisch werkprotocol 
. . . . . van bestekspostnr. 101410 en de
. . . . . 'Gedragscode soortbescherming voor gemeenten' die
. . . . . noodzakelijk zijn voor de uitvoering c.q.
. . . . . uitvoeringswijze van de aannemer. 
. . . . . De vergunninghouder in het afschrift van de
. . . . . ontheffing dient gelezen te worden als 'door de
. . . . . opdrachtnemer namens Provincie Brabant'. 
. . . . . Stilleggen van het werk en boete(n) opgelegd door 
. . . . . bevoegd gezag, voor het niet voldoen aan de eisen 
. . . . . en randvoorwaarden zijn de verantwoordelijkheid 
. . . . . van de aannemer en komen derhalve niet in 
. . . . . aanmerking voor bijbetaling c.q. uitstel van 
. . . . . oplevering
. . . . .

1015 . . . . . Planning
. . . . .
. . . . .

101510 619999 . . . . . Opstellen en indienen planning. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van een 
. . . . . planning voor het uit te voeren werk conform het 
. . . . . bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW 
. . . . . bepalingen (Standaard 2020).
. . . . . De planning dient uiterlijk 15 dagen na gunning 
. . . . . te worden ingediend bij de directie.
. . . . . De planning dient volgens bestekspostnr. 101520
. . . . . twee-wekelijks worden bijgewerkt, zodat de 
. . . . . directie overzicht houdt op de uitgevoerde / uit 
. . . . . te voeren werkzaamheden en tijdig de 
. . . . . controle/toezichtmomenten kan vaststellen.
. . . . .
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101520 619999 . . . . . Twee-wekelijks bijwerken planning. EUR N
. . . . . Betreft het bijwerken / up to date houden van de 
. . . . . werkplanning zoals deze is opgesteld volgens 
. . . . . bestekspostnr. 101510. 
. . . . . Actuele planning iedere twee weken op 
. . . . . maandagochtend voor 12.00 uur digitaal in 
. . . . . pdf-formaat verzenden aan de directie.
. . . . .

1016 . . . . . Invulling kwaliteitsborging
. . . . .
. . . . .

101610 109999 . . . . . Opstellen (project)kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een 
. . . . . (project)kwaliteitsplan en het verzorgen van de 
. . . . . bijbehorende keuringen en
. . . . . administratie, e.e.a. conform het gestelde in de
. . . . . paragraaf 01.13.02 in deel 3 van dit bestek en 
. . . . . par. 01.20 van de Standaard
. . . . .

1017 . . . . . Maatregelen t.b.v. Corona
. . . . .
. . . . .

101710 101199 . . . . . Toepassen maatregelen corona. EUR N
. . . . . Het toepassen van veiligheids- c.q. 
. . . . . voorzorgsmaatregelen t.b.v. de bescherming tegen 
. . . . . het Corona virus
. . . . . Betreft: het toepassen van voorzorgsmaatregelen 
. . . . . ter voorkoming van het verspreiden van het Corona 
. . . . . virus. E.e.a. conform het beleid van inschrijver.
. . . . .

1018 . . . . . Milieukundige begeleiding (MKB).
. . . . .
. . . . .

101810 170199 . . . . . Verzorgen milieukundige begeleiding (MKB). EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van milieukundige 
. . . . . begeleiding (MKB) van 'landbodemsanering met 
. . . . . conventionele methoden en nazorg' (protocol 6001) 
. . . . . tijdens de saneringswerkzaamheden van 
. . . . . bodemverontreiningen 'spots'
. . . . . Taken zijn ten minste:
. . . . . - sturing van het uitvoeringsproces 
. . . . . (processturing);
. . . . . - verificatie van het behalen van de doelstelling 
. . . . . van de sanering / nazorg (verificatie);
. . . . . - het opstellen van evaluatieverslag sanering.
. . . . . - afstemmen van werkzaamheden met 
. . . . . omgevingsdienst;
. . . . . - verzorgen cooödinatie met omgevingsdienst
. . . . . - verzorgen van alle startmeldingen en 
. . . . . eindrapportages
. . . . .

11 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

110 . . . . . Verwijderen markeringen en belijning
. . . . .
. . . . .

1100 . . . . . Verwijderen markeringen
. . . . .
. . . . .
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110010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 208,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van lengtemarkeringen 
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend op 
. . . . . asfaltverhardingen 

7. . . . . Lengtemarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren 
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd 
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

110020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van overige markeringen.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend op 
. . . . . asfaltverhardingen.

9. . . . . Overige markeringen, anders dan lengte markeringen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren 
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd 
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

1101 . . . . . Schonen terrein
. . . . .
. . . . .

110110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen terrein, incl. afvoer.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 420 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . . Rekening houden met afvoer tot 5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

111 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

1111 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

111120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00 V
. . . . . Situering: Overgang bestaand (teervrij) naar 
. . . . . nieuw asfalt 

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.5. . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm 
. . . . . tot ten hoogste 300 mm
. . . . .

111130 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.200,00 V
. . . . . Situering: Rijbaan Nassaulaan /  Vijf Eiken /  
. . . . . N631 te zuiden van spoor
. . . . . Teervrij asfalt: Conform het als bijlage 
. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 825,00 I
. . . . . materialen
. . . . .

111140 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 2.025,00 V
. . . . . Situering: Rijbanen N631
. . . . . Teervrij asfalt: Conform het als bijlage 
. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,28 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 1.418,00 I
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. . . . . materialen

. . . . .
111150 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.330,00 V

. . . . . Situering: Fietspad

. . . . . Teervrij asfalt: Conform het als bijlage 

. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.4. . . . Dikte gemiddeld 0,12 m 

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 399,00 I

. . . . . materialen

. . . . .
1112 . . . . . Frezen asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .
111210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 930,00 V

. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije deklaag tot 

. . . . . op de teerhoudende laag

. . . . . Situering: Rijbaan N631 ten noorden kruising 

. . . . . Nassaulaan

. . . . . Teervrij asfalt: deklaag en/of tussenlaag.

. . . . . Conform het als bijlage toegevoegd 

. . . . . verhardingsonderzoek
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 117,00 I

. . . . . materialen 

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar 

. . . . . te zijn

. . . . .
111220 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 285,00 V

. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije deklaag tot 

. . . . . op de teerhoudende laag

. . . . . Situering: Rijbaan Vijf Eiken

. . . . . Teervrij asfalt: deklaag en/of tussenlaag

. . . . . Conform het als bijlage toegevoegd 

. . . . . verhardingsonderzoek
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm 

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 43,00 I

. . . . . materialen 

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar 

. . . . . te zijn

. . . . .
111230 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 610,00 V

. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije deklaag tot 

. . . . . op de teerhoudende laag

. . . . . Situering: Rijbaan zuidelijk deel N631

. . . . . Teervrij asfalt: deklaag en/of tussenlaag

. . . . . Conform het als bijlage toegevoegd 

. . . . . verhardingsonderzoek
6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter

.4. . . . Dikte van de af te frezen laag: 130 mm 

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 199,00 I

. . . . . materialen 

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar 

. . . . . te zijn

. . . . .
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111240 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 80,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van de rode deklaag
. . . . . Situering: kruising fietspaden tpv Nassaulaan en 
. . . . . Broodbaan
. . . . . Teervrij asfalt: rode deklaag

4. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 8,00 I
. . . . . materialen 
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar 
. . . . . te zijn
. . . . .

1113 . . . . . Veiligheidsmaatregelen (PBM)
. . . . .
. . . . .

111310 170199 . . . . . Gebruik van arbeidshygiënische middelen EUR N
. . . . . Betreft het gebruik van beschermende en arbeids-
. . . . . hygiënische middelen voor werknemers en materieel
. . . . . t.b.v. de bestekspostnr(s). 1111, conform 
. . . . . CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan met 
. . . . . vrijkomend asfalt "
. . . . . Zie tevens artikel 81.12.02 Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

111320 101299 . . . . . Inzetten veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen EUR N
. . . . . teerhoudende verhardingen.
. . . . . Betreft veiligheidsmiddelen conform 
. . . . . CROW-publicatie 210 " Richtlijn omgaan 
. . . . . met vrijkomend asfalt "
. . . . . Zie tevens artikel 81.12.02 Deel 3 van dit bestek
. . . . . Gedurende de tijd dat de werkzaamheden m.b.t. de
. . . . . teerhoudende verharding in uitvoering zijn. 
. . . . .

1114 . . . . . Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

111410 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 28,00 V
. . . . . Situering: Overgang bestaand (teerhoudend) naar 
. . . . . nieuw asfalt 

1. . . . . Asfaltverharding 
.2.5. . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm 
. . . . . tot ten hoogste 300 mm
. . . . .

111420 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 700,00 V
. . . . . Situering: Rijbaan Vijf Eiken en Rijbaan 
. . . . . zuidelijk deel N631
. . . . . Teerhoudend asfalt: Conform het als bijlage 
. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).: 111450
. . . . .

111430 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 925,00 V
. . . . . Situering: Rijbaan N631 te noorden van Nassaulaan
. . . . . Teerhoudend asfalt: Conform het als bijlage 
. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m 
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnr(s).: 111450
. . . . .

111440 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 200,00 V
. . . . . Situering: Rijbaan noordelijk deel N631
. . . . . Teerhoudend asfalt: Conform het als bijlage 
. . . . . toegevoegd verhardingsonderzoek

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m 
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. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 

. . . . . bestekspostnr(s).: 111450

. . . . .
111450 810701 . . . . . Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 450,00 V

. . . . . Betreft: Het afvoeren van vrijgekomen teerhoudend 

. . . . . asfalt

. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens 

. . . . . stelpost 950110

. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de 

. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag 

. . . . . vrijgekomen in de bestekspostnr(s).: 111410  t/m 

. . . . . 111440

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van 

. . . . . teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de 

. . . . . tussenopslag van teerhoudende materialen. 

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag 

. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt 

. . . . . thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag 

. . . . . waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt 

. . . . . thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.

. . . . .
113 . . . . . Verwijderen bestratingen en opsluitingen

. . . . .

. . . . .
1131 . . . . . Verwijderen opsluitingen

. . . . .

. . . . .
113110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 80,00 V

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van 

. . . . . trottoirbanden.

. . . . . Situering: te verwijderen trottoirbanden 

. . . . . Nassaulaan
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,09 m3/m beton m3 7,20 I

.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel

. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning. 

. . . . .
113120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 200,00 V

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van 

. . . . . trottoirbanden.

. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,09 m3/m beton m3 18,00 I

.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel

. .8. . . Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning. 

. . . . .
113130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 830,00 V

. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van 

. . . . . opsluitbanden t/m 100x200mm.

. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m beton m3 33,20 I

. . .9. . Opsluitbanden t/m 100x200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning. 

. . . . .
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113140 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 125,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren streklaag van 
. . . . . betonstraatstenen
. . . . . Situering: Streklaag langs trottoirband 

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering gerekend met m3 5,00 I
. . . . . 0,04 m3/m1
. . . .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

113150 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 40,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren streklaag van 
. . . . . goottegels
. . . . . Situering: Streklaag langs trottoirband 

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering gerekend met m3 1,60 I
. . . . . 0,04 m3/m1
. . . .9. Goottegels 300x150x70mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

113160 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 70,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren molgoot van 
. . . . . betonstraatstenen

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering gerekend met m3 7,00 I
. . . . . 0,1m3/m1
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1132 . . . . . Verwijderen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

113210 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren betonstraatstenen
. . . . . Situering: geleiders t.p.v. het kruisingsvak N631 
. . . . . -  Nassaulaan:

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  
. . . . . mm
. . . . . kleur: zwart en wit
. . . . . Gelegen in zand-cement stabilisatie, dik 50 mm m3 2,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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113220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.440,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen betonstraatstenen t.b.v. 
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. . . . . Hele onbeschadigde stenen palletteren

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80  
. . . . . mm
. . . . . kleur: grijs
. . . .2. Hele stenen palletteren 
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,5 m st 7,00 L
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Gerekend met 20% breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren : m2 1.952,00 I
. . . . . - Gepalletteerde stenen naar een tijdelijke 
. . . . . depot binnen een afstand van 5 km, enkele reis
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . . Gebroken en/of beschadigde stenen naar naar een m2 488,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

113230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 285,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren 
. . . . . betonstraatstenen wf
. . . . . Situering: parkje Nassaulaan:

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 
. . . . . mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

113240 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.160,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels
. . . . . Situering: te verwijderen voet-, en fietspaden

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

113250 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van 
. . . . . verkeerstegels beton betontegels
. . . . . Situering: kruisingen / aansluitingen

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

113260 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Situering: te verwijderen grasbetontegels t.h.v. 
. . . . . bermen N631

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Grasbetontegels (600 x 400 x 100 mm).
. . . . . Grasbetontegels ontdoen van grond. 
. . . . . De vrijgekomen materialen gescheiden afvoeren
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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113270 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 1.420,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen straatbakstenen tbv 
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: terras/parkeerterrein eetcafé De Vijf 
. . . . . Eiken en de Broodbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80mm
. . . .2. Hele stenen palletteren 
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,5 m st 4,00 L
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting m2 284,00 I
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning. 
. . . . . Gerekend met 20% breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de m2 1.136,00 I
. . . . . directie nader aan te geven locatie. 
. . . . . Gerekend met een transportafstand van 20 km 
. . . . . enkele reis.
. . . . . Betreft: hele onbeschadigde gepalletteerde stenen
. . . . . Ontdaan van grond volgens bestekspostnr 113330
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

113280 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 80,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen straatbakstenen tbv 
. . . . . hergebruik
. . . . . Situering: rijbaan Vijf Eiken nabij eetcafe De 
. . . . . Vijf eiken

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat dikte 80mm
. . . .2. Hele stenen palletteren 
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,5 m st 1,00 L
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting m2 16,00 I
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning. 
. . . . . Gerekend met 20% breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de m2 64,00 I
. . . . . directie nader aan te geven locatie. 
. . . . . Gerekend met een transportafstand van 20 km 
. . . . . enkele reis
. . . . . Betreft: hele gepalletteerde stenen
. . . . . Ontdaan van grond volgens bestekspostnr 113340
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

1133 . . . . . Bewerken vrijgekomen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

113320 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.440,00 V
. . . . . Betreft de  vrijgekomen materialen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 113220

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken: ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

113330 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.420,00 V
. . . . . Betreft de  vrijgekomen materialen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 113270

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken: ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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113340 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 80,00 V
. . . . . Betreft de  vrijgekomen materialen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 113280

2. . . . . Straatbakstenen: standaard dikformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken: ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

1134 . . . . . Verwijderen overige verhardingen
. . . . .
. . . . .

113410 831799 . . . . . Opbreken halfverharding. m2 775,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van halfverharding in Kleine 
. . . . . Vospad
. . . . . Grind/stol/menggranulaat, licht gebonden.
. . . . . Milieuhygiënische toestand onbekend, gerekend met 
. . . . . indicatieve klasse Industrie
. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . . . . Rekenen met een dikte van 0,15 m
. . . . . Opbreken tot onderkant verharding.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 117,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

114 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .
. . . . .

1141 . . . . . Verwijderen funderingsmateriaal - rijbaan
. . . . .
. . . . .

114110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 9.655,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken  funderingsconstructie 
. . . . . rijbanen
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen 
. . . . . rijbaan N631 en de aansluitende wegen.

9. . . . . Breedte variabel van 5,00 t/m 15,00 m 
.5. . . . Gemiddelde dikte 350 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 3.380,00 I
. . . . . Puin / steen / puinmengsel / steenmengsel / beton 
. . . . . / zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 114310
. . . . .

114120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 860,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van vervallen 
. . . . . funderingsconstructie rijbaan
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen 
. . . . . rijbaan N631 

9. . . . . Breedte variabel van 5,00 t/m 10,00 m 
.4. . . . Gemiddelde dikte 350 mm 
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal 
. . . . . slakken met grind
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens m3 301,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 114310
. . . . .

1142 . . . . . Verwijderen funderingsmateriaal - Fietspaden
. . . . .
. . . . .
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114220 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.460,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van vervallen 
. . . . . funderingsconstructie fietspaden
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen 
. . . . . fietspaden.

9. . . . . Breedte variabel van 0,50 t/m 2,50 m 
.9. . . . Dikte variabel van 0,10 t/m 0,25 m, gemiddelde 
. . . . . dikte 0,20 m
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 292,00 I
. . . . . Puin / steen / puinmengsel / steenmengsel / beton 
. . . . . / zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 114310
. . . . .

114230 800499 . . . . . Opbreken en afvoeren fundering fietspad; beton. m2 1.460,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van vervallen 
. . . . . funderingsconstructie t.p.v verwijderde fietspaden
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen 
. . . . . fietspaden.
. . . . . Breedte variabel van 0,50 t/m 2,50 m
. . . . . Dikte variabel van 0,5 t/m 0,35 m, gemiddelde 
. . . . . dikte 0,20 m s.g. 2,5 ton/m3
. . . . . Gebonden funderingsmateriaal beton of stenen 
. . . . . fundatie.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een m3 292,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

1143 . . . . . Nabewerking
. . . . .
. . . . .

114310 220402 . . . . . Grond scheiden in deelstromen. m3 3.973,00 V
. . . . . Betreft: Het vrijgekomen funderingsmateriaal 
. . . . . scheiden in deelstromen.
. . . . . Volgens bestekspostnrs. 114110, 114120 en 114220 
. . . . . vrijgekomen funderingsmateriaal naar soort  
. . . . . scheiden
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . Vrijkomende funderingslagen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform ontgravingsposten

1. . . . . Grond scheiden in:   
. . . . . - Grond (Humeus zand)
. . . . . - Zand
. . . . . - Slakken
. . . . . - Overige ( o.a.beton, puinmegsel, e.d.)
. . . . .

115 . . . . . Verwijderen rioleringswerken
. . . . .
. . . . .

1150 . . . . . Verwijderen kolken, buizen en putten
. . . . .
. . . . .

115010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 15,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren van kolken
. . . . . Situering: te verwijderen kolken langs de rijbaan 
. . . . . Nassaulaan en Vijf Eiken.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk   
. .1. . . Trottoirkolk 
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een st 15,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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115030 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 150,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van 
. . . . . kolkleidingen
. . . . . Situering: te verwijderen kolkleidingen 
. . . . . Kolken verwijderd volgens bestekspostnr. 115010
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 115110 
. . . . . Zonodig PVC-leidingen (standleiding op riool) 
. . . . . afdoppen:
. . . . . PVC-hulpstuk combikap Ø160mm  st 15,00 L

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm 
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend 
. . . . . verwerker van kunststof leidingmateriaal conform 
. . . . . artikel 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

115040 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 70,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van 
. . . . . Rioolbuis PVC 200mm
. . . . . Situering: te verwijderen riolering vanuit 
. . . . . Pastoor Gillisstraat richt Vijf Eiken onder de 
. . . . . N631 door.
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 115140

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 200 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend 
. . . . . verwerker van kunststof leidingmateriaal conform 
. . . . . artikel 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

115050 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 15,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van 
. . . . . RioolbuisBeton 300mm
. . . . . Situering: te verwijderen riolering Pastoor 
. . . . . Gillisstraat 
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 115150

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding      
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

115060 251121 . . . . . Verwijderen put. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van rioolput
. . . . . Situering: te verwijderen rioolput Pastoor 
. . . . . Gillisstraat, en berm N631
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

4. . . . . Put van gewapend beton      
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . .9. Volledig verwijderen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

1151 . . . . . Grondwerk verwijderen putten en leidingen
. . . . . Grondwerk uitvoeren met klein materieel, i.v.m. 
. . . . . aanwezigheid boomwortels
. . . . .
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115110 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen PVC-kolkleidingen. m 150,00 V
. . . . . PVC-afvoeren.
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . verwijderen kolkaansluitleidingen.
. . . . . Situering: te verwijderen kolkleidingen langs de 
. . . . . rijbaan Nassaulaan en de Vijf Eiken.
. . . . . Gerekend met gemiddeld 10m per kolk. 
. . . . . (kolk)leidingen verwijderd volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 115010 en 115030
. . . . .

115111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. kolken, pvc-leidingen 160 mm.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

115112 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 150,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. kolken, PVC-leidingen 160 mm.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

115140 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen PVC-hoofdriool m 70,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . verwijderen PVC-hoofdriool
. . . . . Situering: te verwijderen riolering vanuit 
. . . . . Pastoor Gillisstraat richting Vijf Eiken onder de 
. . . . . N631 door.
. . . . . Leiding te verwijderd volgens bestekspostnr 115040
. . . . .
. . . . .

115141 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . PVC-hoofdriool

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld <1,5 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

115142 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I
. . . . . Betreft: het aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . PVC-hoofdriool

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

115150 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen Beton-hoofdriool m 15,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . verwijderen Beton-hoofdriool
. . . . . Situering: te verwijderen hoofdriolering incl 
. . . . . putten Pastoor Gillisstraat en berm N631
. . . . . Leiding verwijderd volgens bestekspostnr 115050
. . . . .
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115151 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 15,00 I
. . . . . Betreft: het ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . Beton-hoofdriool

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

115152 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 15,00 I
. . . . . Betreft: het aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen 
. . . . . Beton-hoofdriool

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,5 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

1152 . . . . . Verwijderen persleiding
. . . . .
. . . . .

115210 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 48,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren persleiding.
. . . . . Situering: te verwijderen persleiding langs de 
. . . . . Vijf Eiken
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 115310

2. . . . . Materiaal: PP
.1. . . . Nominale middellijn(en) 63 mm m 48,00 I
. . .2. . Verbinding door middel van mof, trekvast
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend 
. . . . . verwerker van kunststof leidingmateriaal conform 
. . . . . artikel 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

115220 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tijdelijke 
. . . . . voorzieningen t.b.v. het tijdelijk verpompen van 
. . . . . het afvalwater 
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande persleiding langs de 
. . . . . rijbaan de Vijf Eiken
. . . . . De tijdelijke voorziening aanbrengen vanaf de 
. . . . . periode dat de aangesloten persleiding wordt 
. . . . . vervangen.
. . . . . De persleiding wordt verwijderd volgens 
. . . . . bestekspostnr. 115210 en de nieuwe persleiding 
. . . . . wordt aangebracht volgens bestekspostnr. 317010.
.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen 
. . . . . Wijze van opvang: ter keuze van aannemer
. . . . . Opvang voorziening dient water dicht te zijn
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater 
. . . . . periodiek verwijderen
. . . . .

1153 . . . . . Grondwerk verwijderen persleiding
. . . . .
. . . . .

115310 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen persleiding m 48,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf 
. . . . . vervallen persleiding
. . . . . Situering: te verwijderen persleiding langs de 
. . . . . rijbaan De Vijf Eiken, persleidingen verwijderd 
. . . . . volgens bestekspostnrs. 115210
. . . . .
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115311 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 48,00 I
. . . . . Situering: t.b.v. persleiding

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . .

115312 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 48,00 I
. . . . . Situering: t.b.v. persleiding

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .

116 . . . . . Verwijderen diverse inrichtingselementen
. . . . .
. . . . .

1160 . . . . . Verwijderen wegmeubilair / borden
. . . . .
. . . . .

116010 322212 . . . . . Verwijderen hectometerborden, met inbegrip van st 3,00 V
. . . . . bijbehorende palen of bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van 
. . . . . hectometerborden.
. . . . . Situering: langs de hoofdrijbaan N631
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116020 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van 
. . . . . reflectorpalen en bermplanken
. . . . . Situering: langs de hoofdrijbaan N631
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk 
. . . . . depot t.b.v. hergebruik volgens bestekspostnr. 
. . . . . 517020
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116030 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 75,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van 
. . . . . verkeersbordpalen.
. . . . . Situering: borden bevestigd aan de verkeerslichten
. . . . . installatie danwel de openbare verlichtingspalen
. . . . . Borden RVV 
. . . . . Situering: langs de hoofdrijbaan N631.
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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116040 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en vervoeren van 
. . . . . toeristische verkeersborden naar tijdelijk depot.
. . . . . Situering: in berm langs de hoofdrijbaan N631. 
. . . . . Borden bevestigd aan de verkeerslichten
. . . . . installatie danwel de openbare verlichtingspalen 
. . . . . of verkeersbordpalen
. . . . . Toeristische en recreatieve objectbewegwijzering st 10,00 I
. . .3. . Afmetingen volgens type II 
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk 
. . . . . depot van aannemer.
. . . . . Verkeersborden hergebruiken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 517510.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116050 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van 
. . . . . verkeersbord(palen).
. . . . . Situering: verkeersbord D02r-BB22, t.p.v. 
. . . . . middengeleiders hoofdrijbaan N631 en de 
. . . . . aansluitende wegen:

4. . . . . Uit een bestrating      
. .9. . . Verkeersbord D02r-BB22, totale lengte vanaf 
. . . . . maaiveld ca. 1,50 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I 
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116070 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 49,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van 
. . . . . verkeersbordpalen.
. . . . . Situering: in berm langs de rijbanen.

1. . . . . Uit het maaiveld      
. .1. . . Paal met vast grondkruis 
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116080 321399 . . . . . Verwijderen kombordportaal st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen, vervoeren en tijdelijk 
. . . . . opslaan van komportalen
. . . . . Situering: t.h.v. komgrens in Nassaulaan
. . . . . Inclusief grondwerk;
. . . . . Komportaal incl. grondankers in beton.
. . . . . Komportaal voorzien van:
. . . . . - Bord model H01b-H02b: Gemeente Gilze en Rijen; st 4,00 I
. . . . . - Bord model E201zb; st 2,00 I
. . . . . - Bord model E201-ze; st 2,00 I
. . . . . - Model BB15 2 stuks rood/wit/rood geblokt st 4,00 I
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden. 
. . . . . Kombordportalen vervoeren en deugdelijk opslaan 
. . . . . in gemeentelijk depot
. . . . . Rekenen met een transportafstand van 5 km, enkele 
. . . . . reis
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

1163 . . . . . Verwijderen metselwerk
. . . . .
. . . . .
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116310 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 18,00 V
. . . . . Betreft: slopen tuinmuur 
. . . . . Situering: Hoek N631 -  Nassaulaan

3. . . . . Grondkerend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: metselsteen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

116320 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 18,00 V
. . . . . Betreft: slopen fundatie tuinmuur
. . . . . Situering: Hoek N631 -  Nassaulaan

1. . . . . Funderingssloven van gewapend beton
. . . . . gerekend met:
. . . . . breedte ca 0,4m
. . . . . hoogte ca 0,8m 
.2. . . . In het werk gestort
. . . .1. Diepte tot waarop gesloopt moet worden tot en met 
. . . . . onderzijde betonsloof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

1164 . . . . . Verwijderen spoor
. . . . .
. . . . .

116410 111199 . . . . . Verwijderen spoor m 120,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van een 
. . . . . treinspoor. Spoor is buiten gebruik.
. . . . . Situering: in berm nabij Nassaulaan
. . . . . Spoor bestaat uit de volgende onderdelen:
. . . . . - Spoorrails: Railprofiel 60 E1 m 240,00 I
. . . . . - Dwarsliggers: houten bielzen afm. (lxhxb), st 200,00 I
. . . . . gecreosoteerd met afm.  2600x150x260 mm, 
. . . . . gewicht ca. 80 kg/stuk;
. . . . . - Ballast: steenslag 30/60 mm; m3 216,00 I
. . . . . Niet vormgegeven bouwstof: Indicatief 
. . . . . "Toepasbaar". Exacte kwaliteit ballast conform 
. . . . . onderzoeken uitgevoerd volgens bestekspostnr. 
. . . . . 219630.
. . . . . Rekenen met:
. . . . . Hoogte: ca. 0,50 m;
. . . . . Breedte: ca. 3,60 m.
. . . . . Incl. het verwijderen van de bijbehorende 
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens 
. . . . . stelpost 950090
. . . . .

1165 . . . . . Verwijderen  inrichtingselementen
. . . . .
. . . . .

116510 831799 . . . . . Verwijderen Jumboblokken. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van Jumboblokken
. . . . . Situering: Vijf eiken
. . . . . Jumboblokken:
. . . . . Afmeting: 450x490x900 mm
. . . . . Materiaal: Beton
. . . . . Gewicht: ca. 341 kg.
. . . . . Incl. bijkomende (grond)werkzaamheden.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .
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116520 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 130,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van stalen 
. . . . . gaashekwerk
. . . . . Situering: Defensieterrein nabij Broodbaan

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis en gaas
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

116540 322199 . . . . . Verwijderen NBd bewegwijzeringsmast st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van NBd 
. . . . . bewegwijzering (masten incl bewegwijzering)
. . . . . Situering: Berm N631
. . . . . 1 mast met 5 wegwijzers
. . . . . Incl bijbehorend (grond)werkzaamheden en 
. . . . . funderingsblok
. . . . . Incl loskoppelen van het elektriciteitsnet door 
. . . . . een erkende installateur.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . gemeentelijke depot
. . . . . Rekenen met een transportafstand van 5 km, enkele 
. . . . . reis
. . . . . Inclusief lossen en opslaan in overleg met de 
. . . . . depotbeheerder.
. . . . .

116550 321399 . . . . . Verwijderen afzetpalen, kunststof. st 14,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van kunststof 
. . . . . afzetpalen
. . . . . Situering: te verwijderen afzetpalen
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit berm
. . . . . Afzetpaal, type Diamantkoppaal:
. . . . . - Totale lengte ca. 900 mm;
. . . . . - Hoogte vanaf maaiveld ca. 800 mm;
. . . . . - Doorsnede ca. 145x145 mm;
. . . . . - Materiaal kunststof
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

116560 321399 . . . . . Verwijderen afzetpoort, staal st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van poort 
. . . . . Situering: t.p.v. onderhoudstrook langs spoor aan 
. . . . . zuid-west zijde van het project
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden. st 1,00 I
. . . . . Uit berm
. . . . . Poort:
. . . . . - Totale lengte ligger ca. 4000 mm;
. . . . . - Hoogte vanaf maaiveld ca. 800 mm;
. . . . . - Doorsnede buis ligger: diam. 80 mm;
. . . . . - Staanders, staal: diam. 80 mm
. . . . . - Materiaal staal
. . . . . Staanders voorzien van betonvoet, afm. 
. . . . . 500x500x300 mm (lxbxh)
. . . . . Incl. bijbehorende grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .
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116570 101399 . . . . . Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen zitplaatsen Nassaulaan
. . . . . Betreft  het verwijderen  van  afvalbakken 
. . . . . inclusief betonvoet   
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . . Afvalbak bestaande uit:
. . . . . -  metalen ophang frame
. . . . . -  een betonvoet
. . . . . -  metalen afvalbak voorzien van binnenbak
. . . . . Rekenen met:
. . . . . -  ondergrond van bestrating.
. . . . . -  betonvoet 0,25 x 0,25 x 0,5 m (lxbxd)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . gemeentelijke depot
. . . . . Rekenen met een transportafstand van 5 km, enkele 
. . . . . reis
. . . . . Inclusief lossen en opslaan in overleg met de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

116580 101399 . . . . . Verwijderen zitbank. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen zitplaatsen Nassaulaan
. . . . . Betreft : verwijderen zitbanken inclusief 
. . . . . fundering
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Zitbank in ondergrond van : bestrating
. . . . . Zitbank bestaande uit betonnen staanders (incl. 
. . . . . fundering) en kunststof en/of houten zitvlak en 
. . . . . rugleuning.
. . . . . Fundering: betonvoet 500x250x250 mm (lxbxh)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . gemeentelijke depot
. . . . . Rekenen met een transportafstand van 5 km, enkele 
. . . . . reis
. . . . . Inclusief lossen en opslaan in overleg met de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

116590 321399 . . . . . Verwijderen afzetpalen, staal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van stalen 
. . . . . afzetpalen
. . . . . Situering: t.p.v. Kleine Vospad
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit berm
. . . . . Afzetpaal:
. . . . . - Totale lengte ca. 900 mm;
. . . . . - Hoogte vanaf maaiveld ca. 800 mm;
. . . . . - Diameter ca. 100 mm;
. . . . . - Materiaal staal
. . . . . - Fundering: betonvoet 500x250x250 mm (lxbxh)
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar 
. . . . . gemeentelijke depot
. . . . . Rekenen met een transportafstand van 5 km, enkele 
. . . . . reis
. . . . . Inclusief lossen en opslaan in overleg met de 
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

117 . . . . . Verwijderen groenwerken
. . . . .
. . . . .
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117010 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 40,00 V
. . . . . Betreft: stobben in gras t.p.v. berm
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Bomen zijn door derden reeds geveld

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . Inclusief gehele wortelgestel 
. .1. . . Ontstane gaten vullen met omliggende grond
. . . . . Aanvullen tot omringend maaiveld 
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatie worden verrekend volgens stelpost 
. . . . . 950110
. . . . .

117020 515102 . . . . . Verwijderen stobben. st 443,00 V
. . . . . Betreft: stobben in t.p.v. bos
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Bomen zijn door derden reeds geveld

3. . . . . Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m
.3. . . . Inclusief wortelgestel tot een diepte van 0,50m - 
. . . . . maaiveld
. .1. . . Ontstane gaten vullen met omliggende grond
. . . . . Aanvullen tot omringend maaiveld 
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting 
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende 
. . . . . omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatie worden verrekend volgens stelpost 
. . . . . 950110
. . . . .

117030 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 2,15 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren begroeiing
. . . . . Situering: Kruising N631 / Nassaulaan en 
. . . . . parkeerterrein Vijf Eiken
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .4. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m 
. . . . . onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en 
. . . . . ontstane gaten vullen met omliggende grond
. . . . . Aanvullen tot omringend maaiveld 
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

117040 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 190,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren haag
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken en 
. . . . . berm N631
. . . . . Soort haag: beukenhaag / veldesdoorn / enz

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m 
. . . . . onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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117050 510103 . . . . . Maaien gewas. are 130,00 V
. . . . . Betreft: maaien van bermen t.b.v. grondwerk, 
. . . . . verspreid over het werk voorkomend

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

117060 510103 . . . . . Maaien gewas. are 70,00 V
. . . . . Betreft: maaien van greppels t.b.v. grondwerk, 
. . . . . verspreid over het werk voorkomend

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .3. . . Talud van 1 : 1 of steiler
. . .2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

117070 222107 . . . . . Frezen. are 130,00 V
. . . . . Betreft: frezen van bermen die ontgraven worden, 
. . . . . verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Situering: Bermen en gazons

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

117080 222107 . . . . . Frezen. are 70,00 V
. . . . . Betreft: Frezen grasmat t.b.v. grondwerk, 
. . . . . verspreid over het werk voorkomend 
. . . . . Situering: greppels

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

117090 510403 . . . . . Verlagen bermen. m2 715,00 V
. . . . . Situering: langs hoofdrijbaan en fietspaden
. . . . . Profiel na verlaging: 1:20 afschot
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: 
. . . . . -  lichtmasten
. . . . . -  verkeersborden

9. . . . . Betreft: buitenberm
. . . . . Na het verlagen van de berm dient het zicht 20 mm 
. . . . . te bedragen: bovenkant verharding en berm
.2. . . . Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m
. .1. . . Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd 
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

118 . . . . . Verwijderen faunamaatregelen
. . . . .
. . . . .

1183 . . . . . Verwijderen faunapassage
. . . . .
. . . . .
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118310 640499 . . . . . Verwijderen faunapassage. m 75,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van faunapassage bij km 
. . . . . 1.790 (droge duiker)
. . . . . PE-buis met diam. 1000 mm
. . . . . Onder de rijbaan horizontaal en talud 1:4 naar m 75,00 I
. . . . . maaiveld
. . . . . Inclusief lichtpunten en putten st 2,00 I
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

118320 640499 . . . . . Verwijderen grindkoffers faunapassage. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van grindkoffers bij 
. . . . . intredepunten/uitloop van vervallen faunapassage 
. . . . . bij km 1.790 (droge duiker)
. . . . . Grindkoffer: afm. 1000x1000x500 mm (lxbxh) m3 1,50 I
. . . . . Gradatie grind: 20 tot 40 mm
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

1184 . . . . . Verwijderen faunarasters
. . . . .
. . . . .

118410 101599 . . . . . Verwijderen faunarasters. m 231,00 V
. . . . . Betreft: door derden verplaatste faunarasters 
. . . . . tijdens de kapwerkzaamheden
. . . . . Situering: t.p.v. bosgebied in het zuidelijke 
. . . . . plangebied, binnen de werkgrens
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Faunaraster bestaat uit:
. . . . . - Palen: Robinia-hout, afmeting: Ø 0,08 - 0,10 m st 78,00 I
. . . . . x 1,80 m met paalafstanden ca. 3,0 m h.o.h.;
. . . . . - 4 spandraden, glad verzinkt, dikte 3,4 mm
. . . . . - Draadkrammen en draadspanners (1 st per draad 
. . . . . in elke 50 m lengte)
. . . . . - Gaas, rechthoekig,, gepuntlast uit ijzerdraad 
. . . . . met zink, Maaswijdte 25,4 mm x 50 ,8 mm, 
. . . . . draaddikte 2,05 mm
. . . . . - HDPF-scherm aan onderzijde scherm, afm. 0,50 x 
. . . . . 3,0 m met wanddikte 3 mm 
. . . . . Totale rasterhoogte is 1,50 m, waarvan 1,00 boven 
. . . . . maaiveld
. . . . . Vrijgekomen palen opslaan in tijdelijk depot en 
. . . . . hergebruiken volgens bestekspostnr.  (56st)
. . . . . Gerekend met een breuk van 25% palen.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

119 . . . . . Verwijderen VRI
. . . . .
. . . . .
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119010 355099 . . . . . Opnemen Verkeersregelinstallatie st 1,00 V
. . . . . Betreft het demonteren van alle bovengrondse 
. . . . . delen van de complete bestaande 
. . . . . verkeersregelinstallatie bestaande uit o.a. 
. . . . . verkeerslantaarns met achtergrondschilden en 
. . . . . aspecten, opzetstukken, neiginrichtingen, masten 
. . . . . incl. zweepmasten, portalen en 
. . . . . verkeersregeltoestel/kast.
. . . . . Situering: kruiding N631 -  Nassaulaan
. . . . . Inclusief het deugdelijk afkoppelen van de 
. . . . . bekabeling door een erkend installateur.
. . . . . De onderdelen dienen netjes te worden 
. . . . . gedemonteerd en op pallets gelegd 
. . . . . zodat ze geschikt zijn voor hergebruik. De 
. . . . . onderdelen worden door opdrachtgever op locatie 
. . . . . opgehaald. Opdrachtnemer moet met de 
. . . . . opdrachtgever afstemmen wanneer de onderdelen 
. . . . . kunnen worden opgehaald. 
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

21 . . . . . Grondwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

210 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

2101 . . . . . Voorbereidingen op sanering verontreinigde grond
. . . . .
. . . . .

210110 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft alle veiligheidsmaatregelen t.b.v. het 
. . . . . verwijderen van bodem ('spots') volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 211
. . . . . De benodigde veiligheidsmaatregelen dienen in het 
. . . . . werkplan te worden omschreven als bedoeld in 
. . . . . artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zink 
. . . . . en Koper
.1. . . . Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig
. . . . .

210120 170199 . . . . . Opstellen en bespreken PVA en V&G-plan. EUR N
. . . . . Voor aanvang van het werk het plan in concept
. . . . . opstellen volgens de geldende normen en op basis 
. . . . . van het werkplan uit bestekspostnr. 210110
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving
. . . . . gegeven te worden van de aanpak en
. . . . . uitvoeringswijze van minimaal de volgende 
. . . . . onderdelen:
. . . . . - plan voor het omgaan met de vrijkomende en de 
. . . . .   te vervoeren materialen;
. . . . . - afstemming met het stripboek fasering;
. . . . . - de veiligheidsmaatregelen voor personeel en     
. . . . .    omgeving;
. . . . . - logistiek plan grond- en/of puinstromen.
. . . . . - veiligheidsaspecten
. . . . . Het plan in concept binnen 10 dagen na gunning
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . . Inclusief het houden van een V&G-startoverleg 
. . . . . conform de CROW 400
. . . . . Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
. . . . . met directie en betrokkenen. 
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer door 
. . . . . V&G coördinator tijdens uitvoering.
. . . . . Leveren concept V&Gplan st 1,00 L
. . . . . Leveren definitief V&Gplan st 1,00 L
. . . . . In het PvA benodigde uitwerking van de uitvoering
. . . . . en planning opnemen en het kwaliteitsplan.
. . . . .

210130 170199 . . . . . Verzorgen BUS-melding. EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van een BUS-melding bij het 
. . . . . bevoegd gezag voor saneringen op basis van het 
. . . . . formulier melding sanering categorie mobiel (art. 
. . . . . 1.2.a) van de Regeling uniforme saneringen. De 
. . . . . sanerende maatregelen bestaan uit volledige 
. . . . . verwijdering middels ontgraving 
. . . . . Inclusief het benodigd overleg met het bevoegd 
. . . . . gezag door een bodempecialist
. . . . . Rekenen met 3 overleggen met de omgevingsdienst 
. . . . . West-Brabant te Tilburg.
. . . . . Inclusief verslaglegging van de overleggen
. . . . .
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210140 170199 . . . . . Verzorgen milieukundige begeleiding. EUR N
. . . . . Betreft het verzorgen van milieukundige 
. . . . . begeleiding (MKB) van 'landbodemsanering met 
. . . . . conventionele methoden en nazorg' (protocol 6001) 
. . . . . tijdens de saneringswerkzaamheden van 2 'spots'
. . . . . Taken zijn ten minste:
. . . . . - sturing van het uitvoeringsproces 
. . . . . (processturing);
. . . . . - verificatie van het behalen van de 
. . . . . doelstelling van de sanering / nazorg 
. . . . . (verificatie).
. . . . . - het opstellen van evaluatieverslag sanering.
. . . . . - afstemmen van werkzaamheden met omgevings- 
. . . . . dienst
. . . . . - verzorgen coördinatie met omgevingsdienst West 
. . . . . Brabant conform het gestelde in par. 15 van deel 
. . . . . 2.1 in dit bestek
. . . . . - verzorgen van alle startmeldingen en 
. . . . . eindrapportages
. . . . .

210150 219999 . . . . . Opstellen grondstromenplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een gedetailleerd 
. . . . . grondstromenplan ten behoeve van alle 
. . . . . grondverzetwerkzaamheden van dit bestek.
. . . . . - Grondstromenplan op basis van het verkennend 
. . . . . bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en de 
. . . . . detectieresultaten;
. . . . . - Grondstromenplan dient t.a.v. 
. . . . . verwerkingslocaties voorzien te zijn van 
. . . . . chemische- en fysische kwaliteitsgevens van 
. . . . . plaats van herkomst. Tevens dient in het 
. . . . . grondstromenplan de chemische kwaliteit van elke 
. . . . . toepassingslocatie te worden opgenomen;
. . . . . - Grondstromenplan t.b.v. afvoer vanuit het 
. . . . . plangebied (indien van toepassing);
. . . . . - Grondstromenplan minimaal 2 weken voor start
. . . . . uitvoering ter goedkeuring overhandigen aan de 
. . . . . directie;
. . . . . - Digitaal als excel-format versturen aan de
. . . . . directie;
. . . . . - Tevens in 4-voud versturen aan de directie als st 4,00 L
. . . . . hardcopy.
. . . . .

210160 229999 . . . . . Twee-wekelijks bijwerken grondstromenplan. EUR N
. . . . . Betreft het bijwerken / up to date houden van de 
. . . . . actuele grondstromen in relatie het opgestelde 
. . . . . grondstromenplan volgens bestekspostnr. 210150
. . . . . Actueel grondstromenplan iedere twee weken op 
. . . . . maandagochtend voor 12.00 uur digitaal verzenden 
. . . . . aan de directie.
. . . . .

2105 . . . . . Zorgvuldig graafproces CROW-publicatie 500
. . . . .
. . . . .
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210510 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 500,00 V
. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven tbv 
. . . . . ligging kabels en leidingen.
. . . . . CROW-publicatie 500 is van toepassing. 
. . . . . Proefsleuven handmatig ontgraven i.v.m. ligging 
. . . . . van kabels & leidingen en de aanwezigheid van 
. . . . . boomwortels.
. . . . . Rekening houden met het gestelde in par. 16 in 
. . . . . deel 2.1 van dit bestek
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Opbouw van de ondergrond: 
. . . . . 0-0,30 m-mv:Humeuse grond
. . . . . 0,30 m -->: Zand.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
. . . . . Lengte proefsleuf 1,00 m, ter weerszijde van de 
. . . . . ligging van kabels en leidingen. 
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van 
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de 
. . . . . uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de 
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . .

210520 102199 . . . . . Coördinatie en vooroverleg kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: aannemer belegd een vooroverleg en doet 
. . . . . de coördinatie van de leidingbeheerders.
. . . . . Kabels en leidingen worden voorafgaand aan het 
. . . . . werk verlegd (indien nodig). 
. . . . . Vooroverleg met de betrokken leidingbeheerders is 
. . . . . gewenst, omdat de revisies m.b.t. de verlegde 
. . . . . kabels- en leidingen, bij aanvang van het werk, 
. . . . . nog niet beschikbaar zijn.
. . . . .

210530 259999 . . . . . Treffen voorzieningen kabel- en leiding kruisingen. EUR N
. . . . . Alle kabels en leiding opzoeken en zodanig
. . . . . beschermen dat er geen breuk of storing kan
. . . . . optreden.
. . . . .

211 . . . . . Saneringen
. . . . .
. . . . .

211120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0-0,5m. (zink) m3 12,50 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: Parkeerterrein Vijf Eiken (boring 102).
. . . . . Grondsoort: zand met sporen van baksteen en 
. . . . . slakken
. . . . . De werkzaamheden dienen te geschieden door een  
. . . . . gecertificeerd aannemer (BRL 7001 dan wel 7004) 
. . . . . en 
. . . . . onder milieukundige begeleiding (BRL 6001) 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen 
. . . . . grond vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 
. . . . . 213760
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,50 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel 
. . . . . van ontgraving
. . . . .
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211130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50-1,0m.(zink) m3 12,50 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: Parkeerterrein Vijf Eiken (boring 102).
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Grondsoort: zand met sporen van baksteen en 
. . . . . slakken
. . . . . De werkzaamheden dienen te geschieden door een  
. . . . . gecertificeerd aannemer (BRL 7001 dan wel 7004)
. . . . . en
. . . . . onder milieukundige begeleiding (BRL 6001) 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven 
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar depot volgens 
. . . . . bestekspostnr 213760
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel 
. . . . . van ontgraving
. . . . .

211140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0-0,5m. (koper) m3 12,50 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Kleine Vospad op 
. . . . . N631
. . . . . Grondsoort: zand met sporen van baksteen en 
. . . . . slakken
. . . . . De werkzaamheden dienen te geschieden door een  
. . . . . gecertificeerd aannemer (BRL 7001 dan wel 7004)
. . . . . en
. . . . . onder milieukundige begeleiding (BRL 6001) 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen 
. . . . . grond vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 
. . . . . 213760
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,50 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel 
. . . . . van ontgraving
. . . . .

211150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50-1,0m.(koper) m3 12,50 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Kleine Vospad
. . . . . op N631
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Grondsoort: zand met sporen van baksteen en 
. . . . . slakken
. . . . . De werkzaamheden dienen te geschieden door een  
. . . . . gecertificeerd aannemer (BRL 7001 dan wel 7004)
. . . . . en onder milieukundige begeleiding (BRL 6001) 

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen 
. . . . . grond vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 
. . . . . 213760
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel 
. . . . . van ontgraving
. . . . .
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212 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

2120 . . . . . Opschonen watergang/bermsloten
. . . . .
. . . . .

212010 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 320,00 V
. . . . . Betreft: opschonen bestaande watergangen / 
. . . . . bermsloten
. . . . . Situering: bestaande watergangen/bermsloten langs 
. . . . . de N631 (West- en Oostzijde) 
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig m3 32,00 I
. . . . . onderzoek: Klasse A, Verspreidbaar T5

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over 
. . . . . naastliggend terrein 
. . . . .

2121 . . . . . Ontgraven cunet rijbaan
. . . . .
. . . . .

212110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50m. m3 1.725,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: N631, Rotonde, Nassaulaan, Bypass.
. . . . . Ontgraving t.h.v. gasleiding met dekking minder 
. . . . . dan 1,00 m bestaande zandlaag niet ontgraven, 
. . . . . ontgraving tot onderzijde menggranulaat.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van de 
. . . . . Gasunie, conform het gestelde in deel 2.1 van het 
. . . . . bestek
. . . . . Grondsoort: Bodemkwaliteitsklasse: conform 
. . . . . milieukundig onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50m-mv: Grond, Zand humeus, zand met 
. . . . . puin resten.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen 
. . . . . grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar tijdelijk depot volgens 
. . . . . bestekspostnr 213110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10,00 
. . . . . m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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212120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan. m3 4.350,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving ondergrond t.b.v. cunet 
. . . . . t.p.v. uitbuiging / verbreding / geheel nieuwe 
. . . . . rijbaan t.o.v. bestaande situatie 
. . . . . Situering: N631, Rotonde, Nassaulaan, Bypass.
. . . . . Ontgraving t.h.v. gasleiding met dekking minder 
. . . . . dan 1,00 m bestaande zandlaag niet ontgraven, 
. . . . . ontgraving tot onderzijde (nieuw) zandbed
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van de 
. . . . . Gasunie, coördinatie volgens bestekspostnr. 910050
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Grondsoort:  Bodemkwaliteitsklasse: conform 
. . . . . milieukundig onderzoek: Zie bijlagen
. . . . . 0,50 t/m 1,00m-mv: Zand, zand met puin resten

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven Vrijgekomen 
. . . . . grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 213120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2122 . . . . . Ontgraven cunet fietspad
. . . . . Aandacht: uitbreiding fietspad vind plaats boven de 
. . . . . bestaande kabels en leidingen, hierdoor zal het 
. . . . . grondwerk grotendeels met klein materieel en/of 
. . . . . handmatig uitgevoerd dienen te worden.
. . . . .

212210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 1.450,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving cunet t.b.v. verbreding / 
. . . . . verlegging of geheel nieuw fietspad
. . . . . Situering: Fietspaden conform tekening
. . . . . Betreft werkzaamheden onder archeologische 
. . . . . begeleiding
. . . . . Grondsoort: Bodemkwaliteitsklasse: conform 
. . . . . milieukundig onderzoek: Zie bijlagen 
. . . . . 0,00 t/m 0,50m-mv: Grond, Zand humeus, zand met 
. . . . . puin resten

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  Vrijgekomen 
. . . . . grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 213110 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2123 . . . . . Ontgraven cunet elementenverharding
. . . . .
. . . . .
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212310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet betontegels m3 15,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving cunet elementenverhardingen
. . . . . Situering: tpv grastegels, betontegels
. . . . . Grondsoort: Bodemkwaliteitsklasse: conform 
. . . . . milieukundig onderzoek: zie bijlagen 
. . . . . 0,00 t/m 0,50m-mv: Grond, Zand humeus, zand met 
. . . . . puin resten.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  Vrijgekomen 
. . . . . grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 213110 
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00tot 0,25m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2124 . . . . . Ontgraven / verlagen bermen tot toekomstig niveau
. . . . .
. . . . .

212410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein d=0,00-0,50m. m3 375,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving van de bovengrond tot op het 
. . . . . toekomstig niveau
. . . . . Situering: Bermen welke te hoog liggen 
. . . . . Grondsoort: Bodemkwaliteitsklasse: conform 
. . . . . milieukundig onderzoek: Zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50m-mv:, Grond, Zand humeus, zand met 
. . . . . puin resten.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - oppervlakte 1500m2

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven  Vrijgekomen 
. . . . . grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 213110 
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,00 tot 0,50m 
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10,00 
. . . . . m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel 
. . . . . van ontgraving
. . . . .

212420 510403 . . . . . Verlagen bermen. m2 2.100,00 V
. . . . . Betreft: het verlagen van de berm t.b.v afwatering
. . . . . Situering: Bermen
. . . . . Profiel na verlaging: 5% afschot
. . . . . Na het verlagen van de berm dient het zicht 20 mm 
. . . . . te bedragen: bovenkant verharding en berm 
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: Bomen, 
. . . . . lichtmasten, verkeersborden, enz

9. . . . . Betreft: midden, tussen en buitenbermen
. . . . . Gerekend met een lengte van 700m
.5. . . . Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m
. .1. . . Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren 
. . . . . Grond naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden 
. . . . . vervoeren naar depot volgens bestekspostnr 213110 
. . . . .

2125 . . . . . Graven nieuwe greppel/sloot
. . . . .
. . . . .
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212510 221112 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 125,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van nieuwe greppels.
. . . . . Situering: bermen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Gerekend met gemiddeld 1m3/m1
.2. . . . Gemiddelde diepte 0,8 m 
. . . .2. Aan weerszijden een strook ter breedte van 1 m 
. . . . . onder een helling van 1 : 20 afwaterend naar de 
. . . . . greppel afwerken
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 125,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr 213110 
. . . . .

212520 221111 . . . . . Grond ontgraven uit te verruimen greppel. m 300,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven uit de te verruimen greppel
. . . . . Situering: bestaande greppels in berm
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Gerekend met gemiddeld 0,5m3/m1
.2. . . . Te realiseren gemiddelde diepte ca 0,8 m 
. . . .2. Aan weerszijden een strook ter breedte van 1 m 
. . . . . onder een helling van 1 : 20 afwaterend naar de 
. . . . . greppel afwerken
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 150,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr 213110 
. . . . .

213 . . . . . Vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel
. . . . .

2131 . . . . . Vervoeren grond/zand naar tijdelijk depot
. . . . . Depot aangebracht volgens bestekspostnr. 891010
. . . . . Aannemer dient zorg te dragen voor het gescheiden 
. . . . . opslaan van de grond per bodemkwaliteitsklasse.
. . . . . Rekenen met een depot binnen een straal van 2 
. . . . . kilometer vanaf werkgrens
. . . . .

213110 220299 . . . . . Grond vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot m3 5.940,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren- en verwerken van alle 
. . . . . binnen het werk vrijkomende grond.
. . . . . Situering: grond vervoeren- en verwerken in 
. . . . . tijdelijk depot aannemer.
. . . . . Grondsoort: Grond / Zand humeus.
. . . . .

213111 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 5.940,00 I
. . . . . Grondsoort: grond (zand humeus)
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 212110, 212210, 212310, 212410, 
. . . . . 212420, 212510 en 212520
. . . . .

213112 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 5.940,00 I
. . . . . Grondsoort: grond / zand humeus m3 5.940,00 I

9. . . . . Hoogte maximaal 3,00 m
. . . . . Vrijgekomen zand naar soort en kwaliteitsklasse 
. . . . . gescheiden verwerken in depot
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

213120 220299 . . . . . Zand vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot m3 4.350,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren- en verwerken van alle 
. . . . . binnen het werk vrijkomende grond.
. . . . . Situering: grond vervoeren- en verwerken in 
. . . . . tijdelijk depot aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .
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213121 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.350,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens 
. . . . . bestekspostnr. 212120
. . . . .

213122 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 4.350,00 I
. . . . . Grondsoort: zand m3 4.350,00 I

9. . . . . Hoogte maximaal 3,00 m
. . . . . Vrijgekomen zand naar soort en kwaliteitsklasse 
. . . . . gescheiden verwerken in depot
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 
. . . . . m 
. . . . .

213140 220402 . . . . . Grond scheiden in deelstromen. m3 10.290,00 V
. . . . . Betreft: Vrijgekomende cgrond / zand scheiden in 
. . . . . deelstromen.
. . . . . Vrijgekomen grond/zand naar soort en 
. . . . . kwaliteitsklasse scheiden
. . . . . Grondsoort: 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform ontgravingsposten

1. . . . . Grond scheiden in: 
. . . . . - Grond / zand humeus 
. . . . . - Zand
. . . . . - Overig
. . . . . Kwaliteisklassen indicatief:
. . . . . - Achtergrondwaarde
. . . . . - Wonen
. . . . . - Industrie
. . . . .

2132 . . . . . Grond / zand  vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .
. . . . .

213210 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 4.350,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: Zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden op 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . .

213220 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.090,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden op 
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . .

213230 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 540,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit tijdelijk depot naar 
. . . . . plaats van verwerking
. . . . . Grondsoort: Grond, ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 213210
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

213240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.550,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit tijdelijk depot naar 
. . . . . plaats van verwerking
. . . . . Grondsoort: Grond, ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 213220
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2137 . . . . . Afvoeren grond / zand
. . . . .
. . . . .
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213710 220299 . . . . . Afvoeren grond.  m3 540,00 V
. . . . . Betreft: Afvoeren van uit tijdelijk depot 
. . . . . vrijgekomen grond
. . . . . Grondsoort: Grond, ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 213220
. . . . . Gerekend met s.g. 1750 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
. . . . . gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
. . . . . besteksposten t.b.v. het ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Verwerkings- en 
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en 
. . . . . zijn derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

213720 220299 . . . . . Afvoeren zand m3 3.810,00 V
. . . . . Betreft: Afvoeren van uit tijdelijk depot 
. . . . . vrijgekomen zand
. . . . . Grondsoort:  zand, ontgraven volgens 
. . . . . bestekspostnr. 213210
. . . . . Gerekend met s.g. 1750 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
. . . . . gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
. . . . . besteksposten t.b.v. het ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Verwerkings- en 
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en 
. . . . . zijn derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

213760 220299 . . . . . Afvoeren grond  "Niet toepasbaar m3 50,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren grond vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr 211120, 211130, 211140 en 211150
. . . . . Grondsoort: Grond / Zand 
. . . . . Klasse indicatief: Niet Toepasbaar >interventie 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
. . . . . gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
. . . . . besteksposten t.b.v. het ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Verwerkings- en 
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en 
. . . . . zijn derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

214 . . . . . Aanvullen / Verwerken grond
. . . . .
. . . . .

2140 . . . . . Aanvullen grond
. . . . .
. . . . .

214010 220399 . . . . . Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,50 m m3 1.050,00 V
. . . . . Betreft: alle aanvullingen van grond ten
. . . . . behoeve van op hoogte brengen verwijderde 
. . . . . cunetten, "groene" geleiders en middencirkel 
. . . . . rotonde enz.
. . . . .

214011 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 1.050,00 I
. . . . . Grondsoort: Grond (zand humeus) uit tijdelijk m3 1.050,00 I
. . . . . depot 
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr. 213240

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.1. . . . Breedte bovenzijde 3 m 
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214012
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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214012 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.050,00 I
. . . . . Grondsoort: Grond / zand humeus
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 214011
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard 
. . . . .

214020 220399 . . . . . Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,25 m m3 500,00 V
. . . . . Betreft: alle aanvullingen van grond ten
. . . . . behoeve van op hoogte brengen bermen.
. . . . . Situering: bermen welke te laag liggen verspreid 
. . . . . voorkomend binnen de grenzen van het werk 
. . . . .

214021 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 500,00 I
. . . . . Grondsoort: Grond (zand humeus) uit tijdelijk m3 500,00 I
. . . . . depot 
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr. 213240

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m 
.1. . . . Breedte bovenzijde 3 m 
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 
. . . . . m 
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214022
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in 
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

214022 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 500,00 I
. . . . . Grondsoort: Grond (zand humeus)
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 214021
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de 
. . . . . Standaard 
. . . . .

2142 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .
. . . . .

214210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe trottoirs, verspreid 
. . . . . over het werk voorkomend 
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen zandbed t.p.v aan 
. . . . . te leggen trottoirs
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 15,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,2 m 
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 
. . . . . m 
. . . . .

214220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 785,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe fietspaden, verspreid 
. . . . . over het werk voorkomend 
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen zandbed
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 785,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,21 m 
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 
. . . . . m 
. . . . .
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214230 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 4.865,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe rijbanen, verspreid over 
. . . . . het werk voorkomend 
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen zandbed in cunet
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 4.865,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,58 m 
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

214240 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 540,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe rijbanen, verspreid over 
. . . . . het werk voorkomend 
. . . . . Betreft:  aanbrengen uit het werk vrijgekomen 
. . . . . zand in cunet.
. . . . . Grondsoort: zand uit tijdelijk depot m3 540,00 I
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr 213230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,58 m 
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 
. . . . . m 
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het 
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

215 . . . . . Verdichten
. . . . .
. . . . .

215010 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 12.500,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van ondergrond vóór het 
. . . . . aanbrengen van de zandlaag in cunet rijbaan en 
. . . . . fietspad
. . . . . Grondsoort: Zand, matig fijn (bestaande grondslag)

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
. . .9. . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 
. . . . . en 06 van de Standaard
. . . . .

215020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 6.205,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van cunets voorafgaand 
. . . . . aan het aanbrengen van menggranulaat 
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt 
. . . . . gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid 
. . . . . (hoeveelheden) van (de) bestekspostgroep 2142
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 
. . . . . en 06 van de Standaard 
. . . . .

216 . . . . . Bewerken grond
. . . . .
. . . . .

2160 . . . . . Grond bewerken
. . . . .
. . . . .

216010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.615,00 V
. . . . . Betreft het profileren van de bermen na 
. . . . . gereedkomen aanleg verhardingen 
. . . . . Situering: Bermen naast rijbanen, fietspaden en 
. . . . . voetpaden
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
.9. . . . Oppervlakken: helling varieert van 0:0 tot 1:20 
. .2. . . Breedte oppervlak van 0,5 tot 15 m 
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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216020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 12.815,00 V
. . . . . Betreft het profileren van het bouwterrein van 
. . . . . ProRail na het verwijderen van stobben, 
. . . . . faunapassage en overige inrichtingselementen 
. . . . . Situering: t.p.v. bouwterrein ProRail voor de 
. . . . . spooronderdoorgang
. . . . . E.e.a. in afstemming met ProRail
. . . . . Grondsoort: grond./zand
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en afwaterend naar de 
. . . . . greppels
. .9. . . Breedte van het oppervlakte is variabel, zie 
. . . . . tekeningen
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

216030 222107 . . . . . Frezen. are 80,00 V
. . . . . Betreft: Het frezen van de bermen voorafgaand aan 
. . . . . het zaaien van het grasmengsel.
. . . . . Situering: de bermen langs de rijbanen, 
. . . . . fietspaden en voetpaden
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bomen, 
. . . . . verkeersborden, verlichtingen, verhardingen, 
. . . . . geleiderailconstructies, enz
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

216040 222111 . . . . . Eggen. are 80,00 V
. . . . . Betreft: Het eggen van de bermen voorafgaand aan 
. . . . . het zaaien van het grasmengsel
. . . . . Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 216030
. . . . . gefreesde bermen
. . . . . Situering: de bermen langs de rijbanen, 
. . . . . fietspaden en voetpaden
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bomen, 
. . . . . verkeersborden, verlichtingen, verhardingen, 
. . . . . geleiderailconstructies, enz
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

2162 . . . . . Nabewerkingen voor oplevering
. . . . .
. . . . .

216210 512104 . . . . . Doorzaaien grasveld. are 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. wadi's en groenvakken, als op 
. . . . . tekeningen aangegeven
. . . . . Betreft: inzaaien ontstane kale plekken op basis 
. . . . . van schouw in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip: 1 maand voor einde plantseizoen

9. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen, B3 kg 60,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2
. .4. . . Zaaimethode ter keuze aannemer
. . . . .

219 . . . . . Grondonderzoek
. . . . .
. . . . .
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219610 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren partijkeuring in tijdelijk 
. . . . . depot op funderingsmateriaal (AP-04) op verzoek 
. . . . . directie
. . . . . Bijzonderheid:  funderingsmaterialen separaat 
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04- en PFAS / 
. . . . . PFOS / GenX-stoffen onderzoek.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op USB
. . . . . Analoog aantal: 2
. . . . .

219620 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren partijkeuring in tijdelijk 
. . . . . depot op grond (AP-04) op verzoek directie
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten), grond, zand , zand 
. . . . . humeus, e.d. separaat bemonsteren conform de 
. . . . . geldende protocollen en NEN-normen (zie 
. . . . . www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04- en PFAS / 
. . . . . PFOS / GenX-stoffen onderzoek.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: op USB
. . . . . Analoog aantal: 2
. . . . .

219630 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren onderzoek in tijdelijk depot 
. . . . . op ballast op verzoek directie
. . . . . Bijzonderheid: Niet vormgegeven bouwstof - 
. . . . . Spoorballast bemonsteren conform de geldende 
. . . . . protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: in pdf, op USB
. . . . . Analoog aantal: 2.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

301010 218199 . . . . . Toepassen open bemaling t.b.v. intredend water. EUR N
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool
. . . . . Betreft: het toepassen van open bemaling om 
. . . . . werkzaamheden in het droge te kunnen uitvoeren 
. . . . . Toepassen betreft: aanbrengen, instandhouden, 
. . . . . verplaatsen en verwijderen open bemaling
. . . . . Bemalingswater mag op gemeentelijk rioolstelsel 
. . . . . geloosd worden.
. . . . . Zodanige voorziening treffen dat geen bezinkbare 
. . . . . stoffen ( gehalte:< 30mg/l) mee worden geloosd
. . . . .

301020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aan te sluiten nieuwe 
. . . . . rioleringen op bestaand riool.  
. . . . . Betreft afsluiten t.b.v. opbreken rioolleiding 

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter plaatse van kolk- en 
. . . . . huisaansluitingen en hoofdriool
. . . . . Aannemer dient voorzieningen te treffen opdat
. . . . . geen overlast optreedt als gevolg van belemmerde 
. . . . . afvoer
.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 301040
. .2. . . Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen 
. . . . . treffen voor opvang en periodieke afvoer van 
. . . . . vuilwater en perceelaansluitingen na afloop van 
. . . . . werkzaamheden herstellen
. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop 
. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. . . . .

301030 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v. 
. . . . . waarborgen functioneren HWA tijdens 
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden.

9. . . . . Na een werkdag en/of tijdens hevige regenval 
. . . . . noodverbinding realiseren tussen bestaand en 
. . . . . nieuw aan te leggen riool.
.9. . . . De HWA waarborgen en uitspoeling voorkomen.
. . . . . Materialen t.b.v. noodverbinding dienen in de 
. . . . . nabijheid van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
. .9. . . Voorzieningen voor DWA middels bestekspostnr. 
. . . . . 301040
. . . . .

301040 250199 . . . . . Waarborgen DWA-transport. EUR N
. . . . . Tijdens het verwijderen, aanbrengen en 
. . . . . inspecteren van het hoofdriool
. . . . . Maximale doorvoer: 5 m3/uur
. . . . . Leidingen afsluiten volgens bestekspostnr. 
. . . . . 301020
. . . . . Afvoer waarborgen d.m.v. periodiek reinigen 
. . . . . van inspectieputten
. . . . . Vrijgekomen materialen lozen op bestaande 
. . . . . riolering
. . . . . Periode van instandhouding: tijdens de duur van 
. . . . . het werk    
. . . . . Moment van verwijderen: ter keuze van aannemer
. . . . .

31 . . . . . Rioleringswerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

311 . . . . . Grondwerk riolering
. . . . .
. . . . .



RAW1574-133692Bladnr. 72 van 274 Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311010 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. hoofdriool en m 60,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf nieuw 
. . . . . aan te brengen hoofdriool en duiker ten westen 
. . . . . Situering: Nassaulaan en ten 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Gerekend met een ontgravingshoogte na het 
. . . . . verwijderen van verhardingen en funderingen
. . . . .

311011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1 m 

. . . . .6 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige 

. . . . . vrijgekomen materialen en  wordt geacht 

. . . . . herbruikbaar te zijn.

. . . . .
311012 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 60,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. PE-leidingen 250 mm
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen

. . . . . spreiden 

. . . . .
311020 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. kolkaansluitleidingen m 235,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf nieuw 

. . . . . aan te brengen kolkleidingen 

. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch 

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .
311021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 235,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
. . . . . m 
. . . . .6 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 
. . . . . deponeren
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige 
. . . . . vrijgekomen materialen en  wordt geacht 
. . . . . herbruikbaar te zijn.
. . . . .

311022 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 235,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. PE-leidingen 160 mm

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten 
. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen
. . . . . spreiden 
. . . . .

311030 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. persleiding m 180,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf nieuw 
. . . . . aan te brengen persleiding
. . . . . Situering:  van Vijf Eiken tot aan Pastoor 
. . . . . Gillisstraat 
. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch 
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . .



RAW1574-133692 Bladnr. 73 van 274Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 180,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 

. . . . . m 

. . . . .6 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

. . . . . deponeren

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige 

. . . . . vrijgekomen materialen en  wordt geacht 

. . . . . herbruikbaar te zijn.

. . . . .
311032 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 180,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. persleiding Ø 63 mm 
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen

. . . . . spreiden 

. . . . .
311040 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 28,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen werkput 

. . . . . nieuw aan te brengen kolken

. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch 

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . . Verharding: divers
9. . . . . rondom de kolk vrijgraven tot een afstand van 

. . . . . 30cm rondom de kolk

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .
312 . . . . . Aanbrengen kolken en putten

. . . . .

. . . . .
3121 . . . . . Kolken

. . . . .

. . . . .
312110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 21,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen RWS kolken

. . . . . Situering: t.h.v. nieuw aan te brengen bandenlijn 
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 TBS type: R.W.S. of st 21,00 L

. . . . . gelijkwaardig standaard met gietijzeren 

. . . . . inbouwgarnituur met stootrand en stankscherm, 

. . . . . voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet 

. . . . . voor directe inwendige flexibele aansluiting van 

. . . . . pp rond 160mm 

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .
312120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen combikolken

. . . . . Situering: t.h.v. nieuw aan te brengen bandenlijn
1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 TBS type: STC-120 st 6,00 L

. . . . . of gelijkwaardig standaard met gietijzeren 

. . . . . inbouwgarnituur met stootrand en stankscherm, 

. . . . . voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet 

. . . . . voor directe inwendige flexibele aansluiting van 

. . . . . pe buis diam.  160 mm

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
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312130 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Situering: Fietspad  

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 TBS type: STR 9737 of st 1,00 L
. . . . . gelijkwaardig standaard met gietijzeren 
. . . . . inbouwgarnituur met stootrand en stankscherm, 
. . . . . voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet 
. . . . . voor directe inwendige flexibele aansluiting van 
. . . . . pe buis diam.  160 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

3122 . . . . . Putten
. . . . .
. . . . .

312210 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een  
. . . . . overgangsput.
. . . . . Situering: Pastoor Gillisstraat, overgangsput 
. . . . . tussen drukleiding en vrijvervalleiding 

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L
. . . . . Puthoogte ca  2m
. . . . . Materiaal: polyester gvk aan binnenzijde voorzien 
. . . . . van een epoy coating
. . . . . Put voorzien van:
. . . . . - aansluiting / doorvoer trek en drukvast t.b.v. st 1,00 L
. . . . . drukleiding PE Ø63 mm
. . . . . - aansluiting t.b.v. PVC Ø200mm met rubberring. st 1,00 L
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en 
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat van gietijzer st 1,00 L
. . . . .

312220 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: Nieuwe put van prefab betonelementen
. . . . . Situering: 
. . . . . - Nassaulaan nabij rotonde
. . . . . - Pastoor Gillisstraat
. . . . . Aansluitingen overeenkomstig benodigd volgens 
. . . . . door de aannemer op te stellen puttenstaat
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311010

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Onderbak 1000 x 1000 mm (inw.), zonodig met 
. . . . . tussenstuk
. . . . . Puthoogte ca 2m  
. . . . . Voorzien van ingestorte mof voor aansluiting: st 2,00 L
. . . . . - kunststof buis met diam. 250 mm st 1,00 L
. . . . . - betonbuis diam. 300 mm st 1,00 L
. . . . . Beton beschermen tegen biogene l 10,00 L
. . . . . zwavelzuuraantasting  d.m.v. geschikte coating in 
. . . . . een minimale dikte van 3 mm
. . . . . Fabrikaat: ter keuze van aannemer
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel st 2,00 L
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat Ø 600 mm st 2,00 L
. . . . .4 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 16,00 L
. . . . . bitumenstrip en de voegen uitwendig over een 
. . . . . breedte van 0,1 m aan weerszijden van de voeg 
. . . . . insmeren met een primer en daarna met 0,2 m breed 
. . . . . asfaltbandage afplakken en vastbranden
. . . . .
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312230 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van putrand 
. . . . . met deksel.
. . . . . Situering: t.b.v.  putten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 312210 en 312220
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 3,00 L
. . . . . deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 TBS 313/24
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 192,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

312240 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande 
. . . . . putafdekking
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . . Situering: Nassaulaan en Pastoor Gillisstraat
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 2,00 I
. . . . . deksel van gietijzer
. . . . . Putrand ontdoen van vuil, asfalt en specieresten
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 192,00 L
. . . . . Vuilwerkmetselstenen
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

313 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitleidingen
. . . . .
. . . . .

313010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 231,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van PE 
. . . . . afvoerbuizen (kolkaansluitleidingen)
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311010

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8  m 231,00 L
. . . . . Gerekend met gemiddeld 10m per kolk.
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

313020 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 90º m/s st 28,00 L
. . . . . Gerekend met 1 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet bocht 90º m/s
. . . . .

313030 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 84,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 45º m/s st 84,00 L
. . . . . Gerekend met 3 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet bocht 45º m/s
. . . . .

313040 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 28,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 T-stuk 90º m/s. st 28,00 L
. . . . . Gerekend met 1 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet T-stuk 90º m/s.
. . . . .

315 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .
. . . . .

3150 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .
. . . . .
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315010 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen  ø110 mm m 175,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van extra 
. . . . . mantelbuizen 
. . . . . Situering: Verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Gerekend met: ca. 10 stuks 
. . . . . Lengte per locatie varierend van 15 tot 20 m 
. . . . . Exacte locaties in overleg met de directie
. . . . .

315011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 175,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3 m 

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar 

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
315012 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 175,00 I

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) 
. .1. . . PVC-buis m 175,00 L
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Kleur :  brandweerrood
. . . . . Voorzien van nylon trekkoord, dikte 6 mm,
. . . . . Lengte trekkoord tot 1,00 m aan beide zijde 
. . . . . langer dan de buis
. . . . . Geen flexibele buis 
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 20,00 L
. . . . . deksel/kap 
. . . . . Locatie van de mantelbuis inmeten en vastleggen 
. . . . . op revisie tekening riolering / kabels en 
. . . . . leidingen. Revisiegegevens  van mantelbuis 
. . . . . eveneens verstrekken aan nutsbedrijven
. . . . .

315013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 175,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,8 m 

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond 

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten 

. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen

. . . . . spreiden 

. . . . .
316 . . . . . Aanleggen duikers

. . . . .

. . . . .
316010 472701 . . . . . Reinigen duiker. m 20,00 V

. . . . . Betreft: het reinigen van bestaande duikers. 

. . . . . Situering: exacte locaties in het werk nader te 

. . . . . bepalen.
1. . . . . Rond, diameter tot 300 mm

.1. . . . Geheel boven water

. . .1. . Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m

. . . .1. Vervuiling bestaande uit grond m3 2,00 I

. . . . .4 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over 

. . . . . naastliggend terrein 

. . . . .
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316020 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 45,00 V
. . . . . buis
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen duikers
. . . . . Situering: Nabij rotonde Nassaulaan 
. . . . . D01 en D02
. . . . . Fundering: bestaand zandbed

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .9. . . 1x lengte van 12m.
. . . . . 1x lengte van 33m.
. . .1. . Ronde buis m 45,00 L
. . . . . Nominale middellijn 300 mm 
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van 
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .3 Uiteinden duiker: afgeschuind talud 1:1 st 4,00 L
. . . . .

317 . . . . . Aanbrengen persleiding
. . . . .
. . . . .

3170 . . . . . Aanbrengen persleidingen
. . . . . Aannemer dient de daadwerkelijke diameter te 
. . . . . controleren en nieuwe leiding en put af te stemmen op 
. . . . . de aanwezige te verlengen drukleiding.
. . . . . Eventuele meerkosten ivm afwijkende diameter 
. . . . . aanwezige persleiding worden verrekend op 
. . . . . stelpost 950010
. . . . .

317010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 180,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . persleiding t.b.v. verlenging aanwezige 
. . . . . persleiding. 
. . . . . Situering: van Vijf Eiken richting Pastoor 
. . . . . Gillisstraat
. . . . . Grondwerk uitgevoerd volgens bestekspostnr. 311030

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 m 180,00 L
. . . . . Inclusief:
. . . . . - overlengte t.b.v. aansluiting op bestaande 
. . . . . pomp- en ontvangstput
. . . . . - aanbrengen waarschuwingslint boven de m 180,00 L
. . . . . persleiding
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof volgens 
. . . . . bestekspostnr. 317060
. . . . .

317020 252299 . . . . . Aanbrengen mantelbuis dmv boring. m 45,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een mantelbuis onder 
. . . . . de rijbaan van N631 ten behoeve van de 
. . . . . persleiding PE-buis Ø 63mm
. . . . . Uitvoeren als boren / persen
. . . . .
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317021 240199 . . . . . Graven en aanvullen werkput boor/persinstallatie st 1,00 I
. . . . . Betreft : het ontgraven, onderhouden en naderhand 
. . . . . aanvullen van een werkput voor het opstellen van 
. . . . . een boor/persinstallatie. 
. . . . . Situering : zoals vermeld onder bestekspostnr. 
. . . . . 317020
. . . . . Inrichting werkput ter keuze van de aannemer
. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 3,5 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 10,0 m
. . . . . Taluds 1:0 tot 1:1
. . . . . Eventueel vrijkomende grond gescheiden naast kuip
. . . . . deponeren
. . . . . Incl. drooghouden werkput
. . . . . Met inbegrip van het aanbrengen van een 
. . . . . bescherming tegen inkalving ter keuze van de 
. . . . . aannemer en goedkeuring van de directie
. . . . . Maaiveld afwerken: toegestane positieve en 
. . . . . negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 
. . . . . 0,30 m
. . . . .

317022 240199 . . . . . Graven en aanvullen ontvangstput. st 1,00 I
. . . . . Betreft : het ontgraven, onderhouden en naderhand 
. . . . . aanvullen van een ontvangsput (werkput) 
. . . . . Inrichting werkput ter keuze van de aannemer
. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 2,0 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m
. . . . . Taluds 1:0 tot 1:1
. . . . . Eventueel vrijkomende grond gescheiden naast 
. . . . . ontvangstput deponeren
. . . . . Incl. drooghouden werkput
. . . . . Met inbegrip van het aanbrengen van een 
. . . . . bescherming tegen inkalving ter keuze van de 
. . . . . aannemer en goedkeuring van de directie
. . . . . Maaiveld afwerken: toegestane positieve en 
. . . . . negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Aanvulling verdichten in lagen van ten hoogste 
. . . . . 0,30 m
. . . . .

317023 252899 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. st 1,00 I
. . . . . Betreft: mantelbuis t.b.v bescherming persleiding
. . . . . Lengte: 45m
. . . . . Stalen buis ø 152,4 x 10 mm m 45,00 L
. . . . .  - staalkwaliteit S235JRH
. . . . . Bekleding: zonder coating
. . . . . Aannemer dient de buizen zelf op maat te maken
. . . . . d.m.v. lassen / zagen
. . . . . Nominale middellijn mantelbuis: 150 mm
. . . . . Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend dek-
. . . . . sel/kap totdat leiding is aangebracht
. . . . .

317030 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . PE-hulpstuk persriool
. . . . . Situering: persleiding aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 317010

2.2. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 2,00 L
. . . . . Getrokken bochtstuk 45º 
. .1.4. . Nominale middellijn 63 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . . volgens bestekspostnr. 317060
. . . . .
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317050 252899 . . . . . Aanbrengen leiding in mantelbuis m 45,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aangebrachte mantelbuis in
. . . . . traject persleiding
. . . . . Betreft 1 doorvoering(en) met een lengte van 45m
. . . . . Diameter mantelbuis: 150 mm; voor man-
. . . . . telbuis zie bestekspostnr(s). 317023
. . . . . Voor in te brengen leiding zie bestekspostnr. 
. . . . . 317010
. . . . . Afstandhouders (insulators) aanbrengen: st 45,00 L
. . . . . - insulator type: AZ 1-16, h.o.h ± 1,00 m van
. . . . . leverancier: Kleis en Co b.v. te Zwijndrecht of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Uiteinden mantelbuis dichten met poly-urethaan. . 
. . . . . schuim
. . . . .

317060 283515 . . . . . Aanbrengen lasverbinding in PE-buis. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een lasverbinding
. . . . . Situering: verbindingen PE-hulpstukken
. . . . . van bestekspostnr(s). 317010, 317020, 

2. . . . . Elektrolasmof st 10,00 L
. .1.5. . Buitendiameter leiding: 63 mm
. . . . .

318 . . . . . Aanbrengen hoofdriool
. . . . .
. . . . .

3180 . . . . . Aanbrengen hoofdriool
. . . . .
. . . . .

318000 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 58,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van PE 
. . . . . afvoerbuizen
. . . . . Situering: Nassaulaan 
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311010

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8  m 58,00 L
. .2.6. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

318010 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Situering: Nassaulaan  ten behoeve van 
. . . . . kolkaansluitingen

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 90º m/s st 3,00 L
. .2.6. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet bocht 90º m/s
. . . . .

318020 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: Nassaulaan  ten behoeve van 
. . . . . kolkaansluitingen

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 90º m/s st 4,00 L
. .2.6. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet bocht 90º m/s
. . . . .

318030 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: Nassaulaan  ten behoeve van 
. . . . . kolkaansluitingen

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 verloopring van st 4,00 L
. . . . . diam. 160-250mm
. .2.6. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met 
. . . . . rubbermanchet verloopring van diam. 160-250mm
. . . . .
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318040 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft het maken van een aansluiting op 
. . . . . bestaande rioolput d.m.v. instortmof PE 250mm
. . . . . Situering: bestaande rioolput in Nassaulaan nabij 
. . . . . aansluiting Kennedylaan 

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton  m3 0,10 L
. . . . . Instortmof tbv PE leiding 250 mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Verwerkings- en 
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en 
. . . . . zijn derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

3185 . . . . . Reiniging riolering
. . . . . Binnen het werkterrein is geen water aanwezig
. . . . .

318510 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 58,00 V
. . . . . Betreft: reinigen rioolstrengen aangelegd volgens 
. . . . . bestekspostnr(s) 3180 t.p.v. Nassaulaan en  
. . . . . t.p.v. spooronderdoorgang
. . . . . Grootste putafstand: 80 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.1. . . . Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect 
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% 
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige 
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnummer 318580
. . . . .

318520 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 28,00 V
. . . . . Situering: binnen het gehele werk
. . . . . Betreft: het zuigen van kolken 2 weken voor
. . . . . oplevering onderhoudstermijn

3. . . . . Straat- en trottoirkolken aangelegd volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 312110, 312120, 312130
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg kg 840,00 I
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
. . . . . bestekspostnummer 318580
. .1. . . Machinaal reinigen      
. . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld 
. . . . . aan locatiebepaling      
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

318580 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 318510 en 318520

1. . . . . Vervoeren naar: een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3186 . . . . . Controleren
. . . . .
. . . . .
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318620 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 58,00 V
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie van het riool 
. . . . . gereinigd volgens bestekspostnr. 318510
. . . . . Rapportage conform NEN EN 13508-2 en NEN 3399-2004
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op 
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden 
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en 
. . . . . worden vastgelegd.      
. . . . . Grootste putafstand:60 m      

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering 
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen 
. . . . . op riool
.6. . . . Materiaal riool: kunststof, PE
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en 
. . . . . schademeting(en) uitvoeren      
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in 
. . . . . Mpeg2-formaat op HD-schijf/USB 
. . . . . incl. detailfoto's maken van toestandsaspecten .
. . . . . - Een duidelijke overzichtsfoto van iedere 
. . . . . aansluiting (kolk- en huisaansluiting).
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard 
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in 
. . . . . digitaal formaat (jpeg) aanleveren en rapportage 
. . . . . in PDF-formaat aanleveren
. . . . .

3187 . . . . . Beproeven
. . . . .
. . . . .

318710 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie van het riool 
. . . . . aangelegd volgens bestekspostnr 318000 en   
. . . . . Gecontroleerd volgens bestekspostnr. en 318620

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur 
. . . . . (conditioneringsduur) 1 uur
. .1. . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen 
. . . . . zonder putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen 
. . . . . inclusief putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .

318720 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft: beproeven van de rioolpersleiding 
. . . . . aangelegd volgens bestekspostnr. 317010

1. . . . . Afpersdruk 6 MPa
. . . . . 1,5 x de nominale druk.
. . . . . Voorafgaande aan het beproeven de afpersdruk met 
. . . . . gemeente (rioolbeheerder) afstemmen
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .
. . . . .

400010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 51,00 V
. . . . . Betreft : schoonmaken freesvakken, direct 
. . . . . voorafgaande aan brengen kleeflaag.
. . . . . Materieel: wegdekreiniger

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen 
. . . . .

41 . . . . . Asfaltverhardingen
. . . . .
. . . . .

411 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding-rijbaan
. . . . .
. . . . .

4110 . . . . . Voorbewerkingen
. . . . .
. . . . .

411010 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 3,88 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: trapfrees t.p.v. dek- en tussenlaag 
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt. 
. . . . . op bestaand asfalt t.h.v. werkgrenzen:
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens noordzijde
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens zudzijde
. . . . . - Vijf Eiken
. . . . . - Nassaulaan
. . . . . Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag: 
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m 
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag: 
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 9,70 I
. . . . . materialen
. . . . .

411030 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 15,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt 
. . . . . Fietspaden, dwars op rijrichting

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip:  m 40,00 L
. . . . . TOK band SK 10 x 25 mm of gelijkwaardig
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,025 m 
. . . . .

411040 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 31,00 V
. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . bitumineuze afdichtingsstrip
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt. 
. . . . . op bestaand asfalt t.h.v. werkgrenzen:
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens noordzijde
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens zudzijde
. . . . . - Vijf Eiken
. . . . . - Nassaulaan

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip:  m 31,00 L
. . . . . TOK band SK 10 x 30 mm of gelijkwaardig
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m 
. . . . .
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4111 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding - rijbaan
. . . . .
. . . . .

411130 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.160,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen onderlaag  
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen en rotonde
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 3720 m2 

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.160,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 421120  
. . . . .

411140 812199 . . . . . Aanbr. tussenlaag AC 22 bin + kleeflaag m2 5.335,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en tussenlaag van asfaltbeton 
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen
. . . . .

411141 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 5.335,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

411142 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 5.335,00 I
. . . . . Op onderlaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 1,60 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

411143 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 800,25 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen tussenlaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1240m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 800,25 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 411130
. . . . .

411150 812199 . . . . . Aanbr. tussenlaag AC 22 bin + kleeflaag m2 1.240,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en tussenlaag van asfaltbeton 
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen en rotonde
. . . . .
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411151 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.240,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

411152 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.240,00 I
. . . . . Op onderlaag, aangebracht volgens bestekspostnr. 

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,37 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

411153 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 217,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen tussenlaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1240m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 217,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5. . Totale laagdikte 70 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr. 411130
. . . . .

411170 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC16 surf gemod + kleeflaag. m2 2.480,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en deklaag, incl. afstrooien met 
. . . . . steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan rotonde, als op 
. . . . . tekeningen aangegeven                
. . . . .

411171 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.480,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

411172 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.480,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 411140

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,74 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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411173 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 248,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 4807m2 

4. . . . . Asfalt: AC16 surf polymeer ton 248,00 L
.5. . . . Mengseleigenschappen:
. . . . . Watergevoeligheid, categorie ITSR: 80
. . . . . Stijfheid, categorie Smin: 2800
. . . . . Stijfheid, categorie Smax: 7000
. . . . . Weerstand tegen permanente vervorming, categorie 
. . . . . fcmax: 0,2
. . . . . Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 190
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekpostnr. 411140
. . . . .

411174 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 2.480,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411173

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2 ton 6,20 L
. . . . . Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak 
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag 
. . . . . verwijderen 
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

411180 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC11 surf + kleeflaag. m2 3.140,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en deklaag, incl. afstrooien met 
. . . . . steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan Vijf Eiken, Broodbaan 
. . . . . en Bypass, als op tekeningen aangegeven           
. . . . .
. . . . .

411181 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 3.140,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

411182 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 3.140,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 411140

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,94 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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411183 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 314,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 3568m2 

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 314,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . Laagdikte 40 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekpostnr. 411140
. . . . .

411184 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 3.140,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411183

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2 ton 7,85 L
. . . . . Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak 
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag 
. . . . . verwijderen 
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

411190 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag SMA- G8+ met kleeflaag. m2 895,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en geluidsreducerende deklaag, incl. 
. . . . . afstrooien met steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan N631 en Nassaulaan, als 
. . . . . op tekeningen aangegeven                
. . . . .

411191 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 895,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

411192 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 895,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 411140

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,27 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

411193 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 67,13 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 916m2

6. . . . . Asfalt: SMA -NL 8+ ton 67,13 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekpostnr. 411140
. . . . .
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411194 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 895,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 
. . . . . 411193

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 kg/m2 ton 2.237,50 L
. . . . . Korrelgroep: 1/3
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak 
. . . . . wordt toegelaten de losliggende steenslag 
. . . . . verwijderen 
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen 
. . . . . materialen
. . . . .

413 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding - fietspad
. . . . .
. . . . .

4130 . . . . . Voorbewerkingen
. . . . .
. . . . .

413010 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,75 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: trapfrees t.p.v. deklaag fietspad
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt 
. . . . . fietspad. op bestaand asfalt t.h.v. werkgrenzen:
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens noordzijde m 15,00 I
. . . . . - N631 Oosterhoutseweg komgrens zuidzijde
. . . . . Teervrij asfalt: conform milieukundig onderzoek
.1. . . . Afmetingen te frezen laag: 
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 1,88 I
. . . . . materialen
. . . . .

4131 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding - fietspad
. . . . .
. . . . .

413110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 438,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen onderlaag  
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 2875m2 

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 438,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm 
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 422120
. . . . .

413120 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC11 surf + kleeflaag. m2 1.641,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en deklaag, incl. afstrooien met 
. . . . . steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden, als op tekeningen 
. . . . . aangegeven                
. . . . .

413121 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.641,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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413122 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.641,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413110

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,49 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

413123 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 123,08 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1714 m2 

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 123,08 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekpostnr. 413110
. . . . .

413130 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC11 surf + kleeflaag. m2 1.278,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . kleeflaag en rode deklaag, incl. afstrooien met 
. . . . . steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden, als op tekeningen 
. . . . . aangegeven                
. . . . .

413131 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.278,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande 
. . . . . verharding voorafgaande aan het aanbrengen van de 
. . . . . volgende nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend 
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe 
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

413132 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.278,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 413110

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,38 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

413133 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 95,85 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van 
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1161m2 

9. . . . . Asfalt: AC 11 surf, kleur rood ton 95,85 L
. . . . . Toepassen zwarte bitumen
. . . . . Bayferrox® 130, pigmentconcentratie 5% - of 
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Steenslag Tillrood.
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm 
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht 
. . . . . volgens bestekpostnr. 413110
. . . . .
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42 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen 
. . . . . en aanvullen achter de kantopsluiting met grond, 
. . . . . zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per 
. . . . . eenheid begrepen te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen 
. . . . . en betonbanden dienen de benodigde handelingen 
. . . . . t.b.v. laden materialen en vervoeren van 
. . . . . tijdelijk depot naar plaats van verwerking in de 
. . . . . prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . .

421 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - rijbaan
. . . . .
. . . . .

421110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.317,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed tpv het 
. . . . . aanbrengen van granulaat voor rijbanen en 
. . . . . middencirkel rotonde
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. . . . .

421120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 8.333,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen en middencirkel rotonde
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie 
. . . . . voor asfaltverhardingen
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 3.855,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). bestekspostnr. 421110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

421130 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 50,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het profileren en uitvullen van de
. . . . . bestaande funderingslagen t.h.v. de aanliggende
. . . . . verhardingen Nassaulaan, Broodbaan, Vijf Eiken en 
. . . . . N631

7. . . . . Menggranulaat ton 50,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
.1. . . . Sortering 0/16      
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

422 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - fietspad
. . . . .
. . . . .
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422110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.720,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed tpv het 
. . . . . aanbrengen van granulaat voor fietspaden
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. . . . .

422120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.385,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie 
. . . . . voor asfaltverhardingen
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.252,45 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). bestekspostnr. 421110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422130 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 10,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het profileren en uitvullen van de
. . . . . bestaande funderingslagen t.h.v. de aanliggende
. . . . . fietsverhardingen 

7. . . . . Menggranulaat ton 10,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
.1. . . . Sortering 0/16      
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 
. . . . .

423 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - inritten
. . . . .
. . . . .

423110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 90,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed tpv het 
. . . . . aanbrengen van granulaat voor inritten
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. . . . .

423120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 90,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie 
. . . . . voor inritten
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 33,30 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). bestekspostnr. 421110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424 . . . . . Aanbrengen funderingslaag -tijdelijke barrier Bypass
. . . . .
. . . . .
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424110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 240,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed tpv het 
. . . . . aanbrengen van granulaat t.p.v tijdelijke barrier 
. . . . . Bypass
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. . . . .

424120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 240,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. tijdelijke barrier Bypass
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie 
. . . . . Inclusief profileren

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, 
. . . . . laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 111,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5 
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). bestekspostnr. 421110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen 
. . . . . en aanvullen achter de kantopsluiting met grond, 
. . . . . zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per 
. . . . . eenheid begrepen te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen 
. . . . . en betonbanden dienen de benodigde handelingen 
. . . . . t.b.v. laden materialen en vervoeren van 
. . . . . tijdelijk depot naar plaats van verwerking in de 
. . . . . prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . .

451 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .
. . . . .

4511 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden - RWS
. . . . .
. . . . .

451110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 420,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-banden, 
. . . . . Situering: betonbanden rondom middengeleiders, 
. . . . . langs het verhoogd trottoir en rondom groenvak.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 12,60 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 21,00 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs st 420,00 L
. . . . .
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451120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 78,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-bochtbanden, 
. . . . . Situering: betonbanden rondom middengeleiders, 
. . . . . langs het verhoogd trottoir en rondom groenvak.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,34 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 3,90 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs m 78,00 I
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 
. . . . . d.d. 1 november 2018. 
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte 
. . . . . van 0,785 m
. . . . . R= 0,50m uitw st 6,00 L
. . . . . R= 1,00m uitw st 19,00 L
. . . . . R= 1,50m uitw st 6,00 L
. . . . . R= 8,00 m uitw st 6,00 L
. . . . . R= 12,00 m uitw st 14,00 L
. . . . . R= 12,00 m inw st 12,00 L
. . . . . R= 15,00 m uitw st 22,00 L
. . . . . R= 15,00 m inw. st 14,00 L
. . . . .

451130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 655,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-banden, 
. . . . . Situering: betonbanden bij lange zijde rijbanen.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 19,65 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 32,75 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 2.184,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 13,10 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs st 655,00 L
. . . . .

451140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 110,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-bochtbanden, 
. . . . . Situering: betonbanden bij lage zijde rijbanen, 
. . . . . als op tekeningen aangegeven

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,30 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 11,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 367,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 2,20 L
. . . . . Inclusief pasmaken van goottegel
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 
. . . . . d.d. 1 november 2018. 
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte 
. . . . . van 0,785 m
. . . . . R= 1,00 m uitw st 4,00 L
. . . . . R= 5,00 m uitw st 3,00 L
. . . . . R= 10,00 m uitw. st 13,00 L
. . . . . R= 12,00 m uitw. st 54,00 L
. . . . . R= 15,00 m uitw. st 57,00 L
. . . . . R= 15,00 m inw st 9,00 L
. . . . .
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451150 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 87,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bandverlagingen  in 
. . . . . doorgaande bandenlijn
. . . . . Situering: betonbanden bij lage zijde rijbanen, 
. . . . . als op tekeningen aangegeven
. . . . . Hart op hart ca. 20 m

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 2,61 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 4,35 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 290,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 1,74 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 
. . . . . d.d. 1 november 2018. 
. . . . . Inritverloopband links > 190/220x160 mm st 29,00 L
. . . . . Inritverloopband midden 190/220x160 mm st 29,00 L
. . . . . Inritverloopband rechts > 190/220x160 mm st 29,00 L
. . . . .

451160 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bandverlagingen  in 
. . . . . doorgaande bandenlijn
. . . . . Situering: betonbanden bij lage zijde rijbanen, 
. . . . . als op tekeningen aangegeven
. . . . . Hart op hart ca. 20 m

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,42 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 1,40 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 47,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  st 46,67 L
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,28 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) kleur: grijs st 14,00 I
. . . . . Verloopbanden:
. . . . . - Eindverloopbanden L/R naar maaiveld st 10,00 L
. . . . . - Verloopband L/R naar 180/200x250mm st 4,00 L
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 
. . . . . d.d. 1 november 2018. 
. . . . .

451180 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van RWS banden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Betonbanden 110/220 x 250 mm 
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

451190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van goottegels

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

4512 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden - 130/150
. . . . .
. . . . .
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451210 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,24 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-bochtbanden, 
. . . . . Situering: middeneiland rotonde Nassaulaan

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,51 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 2,51 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 64,00 L
. . . . . R = 8,00 m uitw
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 
. . . . . d.d. 1 november 2018. 
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte 
. . . . . van 0,785 m
. . . . .

451250 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van trottoirbanden t/m 
. . . . . profiel 130/220, aangebracht volgens de 
. . . . . bestekspostnr. 451210

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

4513 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden - 180/200
. . . . .
. . . . .

451310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,06 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken (tijdelijke inrit)
. . . . . conform  detail 7.13 handboek standaard details

9. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 0,21 L
. . . . . op fundering van schraal beton met steunrug van 
. . . . . schraal beton m3 0,35 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 24,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,14 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs bochtband st 9,00 L
. . . . . R= 5,00 m uitw
. . . . .

451320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken 
. . . . . conform  detail 7.13 handboek standaard details

9. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 0,60 L
. . . . . op fundering van schraal beton met steunrug van 
. . . . . schraal beton m3 1,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 67,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,40 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs st 20,00 L
. . . . .

451330 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verloopbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken 

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,12 L
. . . . . voorzien van steunrug van 
. . . . . Schraal beton m3 0,40 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in st 14,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  st 13,33 L
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,08 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 4,00 L
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. . . . . - Verloopband L/R naar 200x200mm

. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 

. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 

. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 

. . . . . d.d. 1 november 2018. 

. . . . .
451350 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 V

. . . . . Betreft: het pasmaken van trottoirbanden t/m 

. . . . . profiel 180/200, aangebracht volgens de 

. . . . . bestekspostnrs: 451320
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning. Verwerkings- en 

. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en 

. . . . . zijn derhalve bij de prijs inbegrepen

. . . . .
4514 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden

. . . . .

. . . . .
451410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 

. . . . . 200 mm

. . . . . Situering: t.h.v. de voetpaden, inritten en 

. . . . . middengeleiders
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 6,00 L

. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton

. . . . . Stelspecie m3 1,00 L

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 100,00 L

. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 

. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 

. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 

. . . . . d.d. 1 november 2018.

. . . . .
451420 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 

. . . . . 200 mm

. . . . . Situering: t.p.v. parkeerterrein manege, langs 

. . . . . fietspad bypass
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs st 120,00 L

. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 

. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 

. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur 

. . . . . d.d. 1 november 2018.

. . . . .
451430 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V

. . . . . Betreft: het pasmaken opsluitbanden
2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm st 15,00 I

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een 

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 

. . . . . verleende omgevingsvergunning

. . . . .
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451440 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 200 x 
. . . . . 200 mm
. . . . . Situering: Vijf Eiken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,62 L
. . . . . voorzien van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 1,55 L
.8. . . . Langs de opsluitbanden halve tegels in st 104,00 L
. . . . . cementspecie aanbrengen 
. . . . . Goottegels 150x300x80 mm, zonder vellingkant,  
. . . . . kleur grijs  
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie
. .9. . . Opsluitband Profiel 200 x 200 mm st 31,00 L
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), 
. . . . . versie BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 
. . . . . november 2018. 
. . . . .

4517 . . . . . Aanbrengen rotondeband
. . . . .
. . . . .

451700 820999 . . . . . Aanbrengen gestorte rotondeband van beton. m 66,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en het aanbrengen van in het 
. . . . . werk gestorte rotondeband
. . . . . Situering: t.p.v. rotonde Nassaulaan. 
. . . . .

451701 820902 . . . . . Aanbrengen betonnen rotondeband – in het werk gestort. m 66,00 I
. . . . . Situering: tbv aanbrengen rotonde.

1. . . . . Betonnen rotondeband: in het werk gestort
. . . . . Afmeting betonband 320/400 x 500 mm m2 33,00 L
. . . . . Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 451704
. . . . . Aanbrengen plastic folie tussen gestorte m2 33,00 L
. . . . . rotondeband en betonverharding
. .1. . . Op een funderingslaag aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 421
. . .1. . Laagdikte 0,32 verlopend 0,40  m 
. . . . . Betonspecie:Milieuklasse XF4 m3 26,40 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke 
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze 
. . . . . van de aannemer
. . . . .

451702 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 33,00 I
. . . . . Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 451700.
. . . . . aangebrachte betonband
.9. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem 
. . . . . afstrijken, in lengterichting.
. . . . .

451703 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 66,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur wit 
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 132,00 L
. . . . .

451704 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 14,00 I
. . . . . Situering: in gestorte rotondeband, aangebracht 
. . . . . ingevolge bestekspostnr. 451700.
. . . . . Afstand gezaagde voegen ca. h.o.h. 2,50 m

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 
. . . . . betonverharding   
. . . . .

4518 . . . . . Aanbrengen overrijdbare middenstrook rijbaan
. . . . .
. . . . .
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451810 820999 . . . . . Aanbrengen gestorte rijbaanscheiding van beton. m 91,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk 
. . . . . gestorte rijbaanscheiding.
. . . . . Situering: t.p.v. as rijbaan N631, BIBEKO ten 
. . . . . noorden van de rotonde Nassaulaan
. . . . .

451811 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 91,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen onderlegmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. in het werk gestorte 
. . . . . rijbaanscheiding. 

2. . . . . Folie: bouwfolie PE T200 transparant m2 91,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap 0,50m
. . . . .

451812 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 45,50 I
. . . . . Aanbrengen gestorte rijbaanscheiding van beton.
. . . . . Situering: t.p.v. as rijbaan N631, BIBEKO ten 
. . . . . noorden van de rotonde Nassaulaan

2. . . . . Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspostnr. 451830
.9. . . . Afmeting rijbaanscheiding (bxh) 500 x 190/240 mm. 
. . . . . Bovenkant rond afgewerkt.
. . . . . Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 451815
. .6. . . Op een funderingslaag      
. . .1. . Laagdikte var. 0,19 - 0,24 m 
. . . . . Betonspecie: m3 10,92 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke 
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze 
. . . . . van de aannemer
. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer. 
. . . . .

451813 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 45,50 I
. . . . . Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 451810.
. . . . . aangebrachte betonband
.9. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem 
. . . . . afstrijken, in lengterichting.
. . . . .

451814 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 82,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur wit 
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 16,40 L
. . . . .

451815 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 19,00 I
. . . . . Situering: in het werk gestorte rijbaanscheiding, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 451810.
. . . . . Afstand gezaagde voegen ca. h.o.h. 2,50m

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 
. . . . . betonverharding   
. . . . .

451830 820801 . . . . . Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een kg 850,00 V
. . . . . verhardingslaag van gewapend beton.
. . . . . Betreft: het leveren- en aanbrengen betonstaal
. . . . . Situering: t.p.v. in het werk gestorte 
. . . . . rijbaanscheiding

9. . . . . Hoeveelheid en type wapening door aannemer te kg 850,00 L
. . . . . bepalen, conform bestekspostnr. 451860
. . . . . Gerekend met 80 kg/m3 beton.
. . . .9. Staalkwaliteit door de aannemer te bepalen
. . . . .1 Betondekking 30 mm
. . . . .
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451850 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 45,00 V
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

451860 420199 . . . . . Berekeningen en tekeningen t.b.v. gewapende EUR N
. . . . . rijbaanscheiding.
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. de in het 
. . . . . werk gestorte gewapende rijbaanscheiding.
. . . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud 
. . . . . aan de directie verstrekken 2 weken voor aanvang 
. . . . . van de werkzaamheden aan de desbetreffende 
. . . . . onderdelen.
. . . . .

46 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen 
. . . . . en aanvullen achter de kantopsluiting met grond, 
. . . . . zand en/of menggranulaat geacht in de prijs per 
. . . . . eenheid begrepen te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen 
. . . . . en betonbanden dienen de benodigde handelingen 
. . . . . t.b.v. laden materialen en vervoeren van 
. . . . . tijdelijk depot naar plaats van verwerking in de 
. . . . . prijs per eenheid begrepen te zijn.
. . . . .

462 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

4620 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

462010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 380,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het bestaande zandbed 
. . . . . tpv straatwerkzaamheden
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
. . . . . toevoeging van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te 
. . . . . brengen verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
. . . . . worden gesteld is 0,25 m 
. . . . .

462020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag 
. . . . . t.b.v. betontegels
. . . . . Situering: trottoirs en rond OVL kast
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand      m3 4,50 L
. . . . .

462030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 250,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag 
. . . . . t.b.v. betonstraatsteen
. . . . . Situering: inritten en tpv parkeerterrein manege
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand      m3 12,50 L
. . . . .
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462090 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag 
. . . . . t.b.v. grasbetontegels
. . . . . Situering: achter bandverlagingen  in doorgaande 
. . . . . bandenlijn kantopsluiting rijbaan N631
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
. . . . . ten hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand      m3 1,25 L
. . . . .

4621 . . . . . Aanbrengen elementenverharding - rijbaan
. . . . .
. . . . .

462110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 160,00 V
. . . . . Betreft: het aanhelen van het bestaande straatwerk
. . . . . Situering: strook langs berm Bypass t.p.v. 
. . . . . parkeerterrein Manege Vijf Eiken
. . . . . Inclusief het vervoeren van gepalletteerde stenen 
. . . . . uit het tijdelijk depot

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 90 st 7.200,00 I
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr 
. . . . . 113220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,60 L
. . . . .

462140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verharding voor 
. . . . . inritten
. . . . . Inclusief het vervoeren van gepalletteerde stenen 
. . . . . uit het tijdelijk depot

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.050,00 I
. . . . . mm 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,05 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .

462190 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: het herstraten van aansluitende 
. . . . . verhardingen om hoogteverschillen op te vangen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een 
. . . . . door het bevoegd gezag erkende 
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Rekenen met 5 % breuk. Tekortkomende materialen 
. . . . . worden verrekend via stelpost 950010
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4623 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen - voetpaden
. . . . .
. . . . .
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462330 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 90,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . betontegels 300x300x45 mm
. . . . . Situering: Trottoir Nassaulaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 900,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm , kleur grijs st 180,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

462350 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: het herstraten van aansluitende 
. . . . . verhardingen om hoogteverschillen op te vangen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4624 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels
. . . . .
. . . . .

462410 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Situering: achter bandverlagingen  in doorgaande 
. . . . . bandenlijn kantopsluiting rijbaan N631

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In blokverband
. . . . . 4 tegels per bandverlaging st 104,00 L
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Grasbetontegels 600x400x120mm 
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met teelgrond m3 1,25 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,05 m3 / m2
. . . . .

47 . . . . . Aanbrengen betonverharding
. . . . .
. . . . .

470 . . . . . Aanbrengen betonverharding
. . . . .
. . . . .

4701 . . . . . Aanbrengen betonverharding middeneiland rotonde
. . . . .
. . . . .

470110 820599 . . . . . Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding m2 115,00 V
. . . . . dikte 0,25 m. 
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk 
. . . . . gestorte betonverharding
. . . . . Situering: Rotonde Nassaulaan, overrijdbare 
. . . . . strook middeneiland
. . . . .
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470111 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 115,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.1. . . . Totale breedte 2,00 m; in 1 keer aan te brengen

. .6. . . Op een funderingslaag van granulaat,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 421120

. . .1. . Laagdikte 0,25 m 

. . . . . Betonspecie: m3 29,00 L

. . . . . Milieuklasse XF4

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16mm

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke 

. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze 

. . . . . van de aannemer

. . . . . Vervangen 30% grind door betongranulaat.

. . . . . Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton 

. . . . . moet zijn voorzien van CE-markering op basis van 

. . . . . de NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.

. . . . . Luchtgehalte 3-5%. 

. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en 

. . . . . eventueel plastificeerder.

. . . . .
470112 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 115,00 I

. . . . . Aanbrengen bestratingspatroon 

.9. . . . Figuratie/motief : Cobble-stones met mallen in 

. . . . . het betonspecie-oppervlak stempelen.  

. . . . . Indrukkingsdiepte tussen 10 - 25mm. 

. . . . .
470113 820499 . . . . . - Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 115,00 I

. . . . . Het gehele oppervlak afdekken met een laag 

. . . . . curing-compound, kleur wit m2 115,00 I

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 230,00 L

. . . . .
470114 820499 . . . . .  Aanbrengen blanke coating betonoppervlak. m2 115,00 I

. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het 

. . . . . betonoppervlak toplaag voorzien van blanke 

. . . . . coating, (Lusterseal of gelijkwaardig).

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,25l/m2 l 28,75 L

. . . . .
470150 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 51,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen

. . . . . Situering: in rammelstrook van printbeton, 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470110

. . . . . Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m. 
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-

. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 

. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 

. . . . . printbetonverharding   

. . .9. . Gezaagde voegen: afkitten met een MS l 0,15 L

. . . . . Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op 

. . . . . vers beton.

. . . . .
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470160 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 85,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van dilatatievoegen
. . . . . Situering: in rammelstrook van printbeton, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470110
. . . . . Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 10,0 m. en tussen 
. . . . . rammelstrook en rotondeband 

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 
. . . . . printbetonverharding   
. . .9. . Aanbrengen voegplank: dik 10 mm, breed 250 mm m2 21,25 L
. . . . . Materiaal: Ethafoam
. . . . . Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca. 60 mm
. . . . . vanaf de bovenkant van de betonverharding
. . . . . Aanbrengen rugvulling
. . . . . Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten m 85,00 L
. . . . . celstructuur
. . . . . Diameter: 10 mm 
. . . . . Afkitten met een MS Polymeer kit, is geschikt l 51,00 L
. . . . . voor toepassingen op vers beton.
. . . . .

4702 . . . . . Aanbrengen betonverharding geleiders
. . . . .
. . . . .

470210 820599 . . . . . Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding m2 50,00 V
. . . . . dikte 0,16 m
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk 
. . . . . gestorte betonverharding
. . . . . Situering: in de middengeleiders tpv de 
. . . . . aansluitende wegen rotonde Nassaulaan.
. . . . . conform detail 5.12 t/m 5.18 handboek 
. . . . . standaard details
. . . . .

470211 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 50,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.4. . . . Breedte verlopend van 0,45 m tot 4,50 m, volgens 

. . . . . tekening, in 1 keer aanbrengen.

. .1. . . Op het zandbed

. . .1. . Laagdikte 0,16 m 

. . . . . Betonspecie: m3 8,00 L

. . . . . Milieuklasse XF4

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16mm

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke 

. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze 

. . . . . van de aannemer

. . . . . Vervangen 30% grind door betongranulaat.

. . . . . Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton 

. . . . . moet zijn voorzien van CE-markering op basis van 

. . . . . de NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.

. . . . . Luchtgehalte 3-5%. 

. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en  

. . . . . eventueel plastificeerder 

. . . . .
470212 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 50,00 I

. . . . . Aanbrengen bestratingspatroon 

.9. . . . Figuratie/motief in het betonspecie-oppervlak

. . . . . aanbrengen: Blokverband keiformaat

. . . . .
470213 820499 . . . . .  Aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 50,00 I

. . . . . Het gehele oppervlak afdekken met een laag 

. . . . . curing-compound, kleur wit m2 50,00 I

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 10,00 L

. . . . .
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470214 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 I
9. . . . . Blokverband, kleur zwart/wit

. .9. . . Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te 

. . . . . brengen markering de cementhuid van het 

. . . . . wegoppervlak verwijderen door middel van 

. . . . . gritstralen of waterstralen.

. . . . . Inclusief benodigd afdekmateriaal ter voorkoming 

. . . . . van verfresten op naastliggende verhardingen en 

. . . . . trottoirbanden te voorkomen.

. . .9. . Verf: 2 componentenverf

. . . . . Kleur: zwart (0,50 liter per m2) l 25,00 L

. . . . . Kleur: wit (0,25 liter per m2) l 12,50 L

. . . . . Laagdikte 250-300 micron droog

. . . . . Verwerking met spuit of roller

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

. . . . .
470215 820499 . . . . .  Aanbrengen blanke coating betonoppervlak. m2 50,00 I

. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het 

. . . . . betonoppervlak en de aangebracht markeringen 

. . . . . toplaag voorzien van blanke coating, (Lusterseal 

. . . . . of gelijkwaardig).

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,25l/m2 l 12,50 L

. . . . .
470250 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 14,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen

. . . . . Situering: in geleiders van printbeton, 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470210

. . . . . Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m. 
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-

. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 

. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 

. . . . . printbetonverharding   

. . .9. . Gezaagde voegen: afkitten met een MS l 0,04 L

. . . . . Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op 

. . . . . vers beton.

. . . . .
470260 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 130,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van dilatatievoegen

. . . . . Situering: in geleiders van printbeton, 

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470210

. . . . . Aanbrengen voegen tussen printbeton en 

. . . . . trottoirbanden
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-

. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm. 

. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen 

. . . . . printbetonverharding   

. . .9. . Aanbrengen voegplank: dik 10 mm, breed 160 mm m2 32,50 L

. . . . . Materiaal: Ethafoam

. . . . . Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca. 60 mm

. . . . . vanaf de bovenkant van de betonverharding

. . . . . Aanbrengen rugvulling

. . . . . Materiaal: kunststofvoegprofiel met een gesloten m 130,00 L

. . . . . celstructuur

. . . . . Diameter: 10 mm 

. . . . . Afkitten met een MS Polymeer kit, is geschikt l 78,00 L

. . . . . voor toepassingen op vers beton.

. . . . .
4703 . . . . . Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton

. . . . .

. . . . .
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470310 321399 . . . . . Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.    st 10,00 V
. . . . . Situering: in de printbeton van de 
. . . . . verkeersgeleider. (zie detail 5.19 handboek 
. . . . . standaard details.)
. . . . . Ten behoeve van het plaatsen van verkeersbordpalen
. . . . . Montagehuls, inclusief het leveren van st 10,00 L
. . . . . montagepaal, uitgevoerd als flespaal lang 3,00 m st 10,00 L
. . . . . en 2 klemstukken per flespaal st 10,00 L
. . . . . Verkeersbordpalen uitgevoerd in aluminium.
. . . . . Langs een weg met gescheiden rijbanen
. . . . .
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5 . . . . . BEBAKENING, BEBORDING EN MEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

51 . . . . . Bebakening en bebording
. . . . .
. . . . .

517 . . . . . Aanbrengen bebakening en bebording
. . . . .
. . . . .

5170 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen.
. . . . .
. . . . .

517010 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van reflectorpalen
. . . . . Situering: in berm langs N631, h.o.h. 50 m
. . . . . Aanbrengen reflectoren model Provincie 
. . . . . Noord-Brabant:
. . . . . Plaatsing conform voorschriften Provincie
. . . . . Inclusief wildspiegels
. .1. . . In het maaiveld
. . .9. . Paal met rode en witte reflector model Provincie st 10,00 L
. . . . . Noord-Brabant:
. . . . . en voorzien van Wildspiegel model Provincie st 10,00 L
. . . . . Noord-Brabant:
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517020 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van reflectorpalen
. . . . . Situering: in berm langs N631, h.o.h. 50 m
. .1. . . In het maaiveld
. . .9. . Paal zoals vrijgekomen volgens bestekspost 116020 st 10,00 I
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5171 . . . . . Aanbrengen bebordingen BIBEKO
. . . . .
. . . . .

517100 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van ronde 
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: bebording BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 20,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . - C01 st 5,00 L
. . . . . - C02 st 2,00 L
. . . . . - C07 st 1,00 L
. . . . . - C15 st 1,00 L
. . . . . - D04 st 1,00 L
. . . . . - G12A st 10,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517110 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van vierkante  
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: bebording BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 2,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - B01 st 2,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517120 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 31,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van driehoekige  
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: bebording BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 31,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 31,00 I
. . . . . - B04 st 3,00 L
. . . . . - B05 st 3,00 L
. . . . . - B06 st 13,00 L
. . . . . - J09 st 1,00 L
. . . . . - J10 st 2,00 L
. . . . . - J16 st 9,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517130 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van rechthoekig 
. . . . . zonebord / verkeersborden
. . . . . Situering: bebording BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 10,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 10,00 I
. . . . . - A01_030 st 8,00 L
. . . . . - A01_050 st 2,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517150 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 7,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden 
. . . . . Verkeerszuil D02ro-BB22
. . . . . Situering: bebording BIBEKO, t.h.v. 
. . . . . middengeleiders:

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 7,00 L
. . . . . vast kruis      
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 7,00 L
. . . . . - D02ro-BB22
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517160 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 6,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden 
. . . . . Waarschuwingsbaken BB23
. . . . . Situering: bebording BIBEKO, langs Bypass t.h.v. 
. . . . . tijdelijke spoorwegovergang:

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 L
. . . . . vast kruis      
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 6,00 I
. . . . . - BB23 1L st 2,00 L
. . . . . - BB23 2L st 2,00 L
. . . . . - BB23 3L st 2,00 L
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517170 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden 
. . . . . onderborden
. . . . . Situering: bebording BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 16,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 16,00 I
. . . . . - OB104 st 4,00 L
. . . . . - OB108 st 2,00 L
. . . . . - OB401 st 1,00 L
. . . . . - OB502 st 2,00 L
. . . . . - OB503 OB04 st 6,00 L
. . . . . - OB624T st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517180 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden 
. . . . . bochtschild met dubbele pijlconfiguratie
. . . . . Situering: bebording BIBEKO, langs Bypass
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 2,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 1,00 I
. . . . . - BB11L st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517190 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden 
. . . . . bochtschild met enkele pijlconfiguratie
. . . . . Situering: bebording BIBEKO, langs Bypass
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 4,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 4,00 I
. . . . . - BB12L st 4,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5172 . . . . . Aanbrengen bebordingen BIBEKO (vervolg)
. . . . .
. . . . .

517200 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 17,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van 
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5171 en 5172
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding 
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 17,00 L
. . . . . los kruis . Flespalen ø76/48 uitgevoerd in 
. . . . . getrokken  aluminium. 
. .9. . . Paallengte 3,90 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek  2017      
. . . . . " Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517210 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van 
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5171 en 5172
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding 
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 10,00 L
. . . . . los kruis . Flespalen ø76/48 uitgevoerd in 
. . . . . getrokken  aluminium. 
. .9. . . Paallengte 3,60 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek  2017      
. . . . . " Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517220 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 22,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van 
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5171 en 5172
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding 
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 22,00 L
. . . . . los kruis . Flespalen ø76/48 uitgevoerd in 
. . . . . getrokken  aluminium. 
. .9. . . Paallengte 3,30 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek  2017      
. . . . . " Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517230 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 32,00 V
. . . . . .Betreft: leveren en aanbrengen van 
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5171 en 5172
. . . . . Inclusief grondwerk...

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding 
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 32,00 L
. . . . . los kruis  Flespalen ø76/48 uitgevoerd in 
. . . . . getrokken  aluminium. 
. .9. . . Paallengte 3,00 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek  2017      
. . . . . " Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517240 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van rotondeportalen
. . . . . Situering: middeneiland van de rotonde
. . . . . Inclusief grondwerk;
. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. st 4,00 I
. . . . . rotonde Nassaulaan BIBEKO: st 4,00 L
. . . . . - Model D01_BB12r 2000mmx800mm. Uitgevoerd in 
. . . . . aluminium kokerprofiel vierkant 80mmx80mm kleur 
. . . . . geel.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517250 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een bebouwde kom portaal 
. . . . . (hergebruik)
. . . . . Situering: t.h.v. komgrens Gilze en Rijen
. . . . . Inclusief grondwerk;
. . . . . - t.h.v. komgrens.
. . . . . Kombordportaal incl. grondankers in beton.
. . . . . Kombordportaal voorzien van:
. . . . . - Bord model H01b-H02b: Gemeente Gilze en Rijen; st 4,00 I
. . . . . - Bord model E201zb; st 2,00 I
. . . . . - Bord model E201-ze; st 2,00 I
. . . . . - Model BB15 2 stuks rood/wit/rood geblokt st 4,00 I
. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. st 2,00 I
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden. 
. . . . . Kombordportalen vrijgekomen volgens 
. . . . . bestekspostnr. 116080
. . . . . Vrijgekomen kombordportalen zijn tijdelijk 
. . . . . opgeslagen op werkterrein van de aannemer. 
. . . . . Kombordportalen vervoeren vanuit werkterrein naar 
. . . . . plaats van verwerking, incl. laden en lossen.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517260 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een bebouwde 
. . . . . kom portaal
. . . . . Situering: t.h.v. komgrens Gilze en Rijen
. . . . . Inclusief grondwerk;
. . . . . - t.h.v. komgrens.
. . . . . Kombordportaal incl. grondankers in beton.
. . . . . Kombordportaal voorzien van:
. . . . . - Bord model H01b-H02b: Gemeente Gilze en Rijen; st 4,00 L
. . . . . - Bord model E201zb; st 2,00 L
. . . . . - Bord model E201-ze; st 2,00 L
. . . . . - Model BB15 2 stuks rood/wit/rood geblokt st 4,00 L
. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. st 2,00 L
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden. 
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517270 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van tijdelijke 
. . . . . tekst-, aanduidingsborden 
. . . . . Situering: bebording BIBEKO, langs Bypass
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 8,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .5. . Tekstbord rechthoekig met zwarte tekst en st 8,00 L
. . . . . gekleurde afbeeldingen.
. . . . . - L10T-C07 st 1,00 L
. . . . . - RIJSTROOK_INDELING st 2,00 L
. . . . . - WIU-T11-1L st 4,00 L
. . . . . - L10T-C07-OB108-C01 st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517280 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van schrikhek met 
. . . . . 2 planken en bord C01
. . . . . Situering: bebording BIBEKO

1. . . . . In het maaiveld 
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 6,00 L
. . . . . vast kruis      
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - BB16 st 4,00 L
. . . . . - C01 st 2,00 L
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517290 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van straatnaambord
. . . . . Situering: bebording BIBEKO
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, 
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 3,00 I
. . . . . - "Broodbaan" st 1,00 L
. . . . . - "Nassaulaan" st 1,00 L
. . . . . - "Oosterhoutseweg" st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN 
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017 
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5175 . . . . . Aanbrengen verkeersborden toeristisch-recreatief
. . . . .
. . . . .

517510 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: aanbrengen verkeersborden met 
. . . . . verkeersbordpalen (hergebruik)
. . . . . Situering: in berm langs de hoofdrijbaan N631.
. . . . . Toeristische en recreatieve objectbewegwijzering
. . . . . BIBEKO:
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen, st 10,00 I
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517200, 517210
. . . . .  en 517220 of bevestigd aan de verkeerslichten
. . . . . installatie danwel de openbare verlichtingspalen
. . .9. . Borden zoals vrijgekomen volgens bestekpostnr 
. . . . . 116040
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

518 . . . . . Aanbrengen afschermingsvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

5184 . . . . . Tijdelijke geleidebarrier
. . . . .
. . . . .
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518410 330199 . . . . . Aanbrengen geleidebarrier Bypass. m 245,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . geleidebarrier 
. . . . . Situering: Bypass
. . . . . In berm en in berm tussen rijbaan en fietspad
. . . . . Geleidebarrier van staal of beton. Materiaal ter m 245,00 L
. . . . . keuze van de aannemer.
. . . . . Elementen koppelen
. . . . .

5186 . . . . . Aanbrengen hekwerk parkeerterrein Manege
. . . . .
. . . . .

518610 103199 . . . . . Aanbrengen gaashekwerk m 105,00 V
. . . . . Situering: tijdelijke afscherming parkeerterreín 
. . . . . manege Vijf Eiken
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van gaashekwerk
. . . . . Fabricaat: Heras
. . . . . Type: Orses OR12
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . Hoogte: 1500 mm
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005
. . . . .

518611 103102 . . . . . Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. st 36,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van stijlen 
. . . . . ten behoeve van afrastering

9. . . . . Stalen stijl st 36,00 L
. . . . . Fabricaat: Heras
. . . . . Type: Orses OR12
. . . . . Profiel: buis Ø 60,3 mm
. . . . . Lengte: 2230 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt 
. . . . . conform EN ISO 1461
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005 (dikte 
. . . . . 80 μm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254)
. . . . . Bovenzijde stijl: rechte puntdraadhouder
.1. . . . Schoorpaal van staal st 8,00 L
. .3. . . Stijlafstand: 3 m h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,20 m
. . . .1. Stijlen te lood aanbrengen
. . . . .9 Staander in grond geheid
. . . . . Diepte onder MV: 1030 mm
. . . . .

518612 103199 . . . . . Aanbrengen bovenbuis en puntdraden draden m 105,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bovenbuis 
. . . . . en puntdraden boven gaashekwerk
. . . . . 1 horizontale buis; boven m 105,00 L
. . . . . Fabricaat: Heras
. . . . . Type: Orses OR12
. . . . . Profiel: Ø 41,5 mm
. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt 
. . . . . conform EN ISO 1461
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005 (dikte 
. . . . . 80 μm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254)
. . . . . 2 punt draden boven elkaar aanbrengen in rechte m 225,00 L
. . . . . puntdraadhouder
. . . . .
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518613 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 105,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van gaas ten 
. . . . . behoeve van afrastering

2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 1,00 L
. . . . . Fabricaat: Heras
. . . . . Type: Orses OR12
. . . . . Maaswijdte: 50x50 mm
. . . . . Dikte: 3,7 mm
. . . . . Kleur: coating zwart, RAL 9005
. . . . . Iedere maas afknopen aan bovenbuis
.2. . . . Gaashoogte: 1,2 m 
. . . . .

518620 103199 . . . . . Aanbrengen zichtbreeknet m2 105,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een 
. . . . . zichtwerend doek 
. . . . . Situering: tegen afrastering aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr. 518610
. . . . . Zichtwerend weefsel van polyetheen m2 105,00 L
. . . . . hoogte 1,0m
. . . . . doorkijk 20%
. . . . . gewicht 185gr/m2
. . . . . kleur zwart
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 0,5m
. . . . . Doek bevestigen mbv kabelbinder / tyrapps kleur st 1.050,00 L
. . . . . zwart.
. . . . . Gerekend met 10st/m1
. . . . .

5188 . . . . . Aanbrengen hekwerk Defensieterrein
. . . . .
. . . . .

518810 103199 . . . . . Aanbrengen gaashekwerk m 100,00 V
. . . . . Situering: Defensieterrein
. . . . . Fabricaat: Heras
. . . . . Type: Orses OS18
. . . . . of gelijkwaardig
. . . . . Hoogte: 2300 mm
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005
. . . . .

518811 103102 . . . . . Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. st 35,00 I
9. . . . . Stalen stijl st 35,00 L

. . . . . Fabricaat: Heras

. . . . . Type: Orses OS18

. . . . . Profiel: buis Ø 60,3 mm

. . . . . Lengte: 2850 mm

. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219

. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt 

. . . . . conform EN ISO 1461

. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005 (dikte 

. . . . . 80 μm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254)

. . . . . Bovenzijde stijl: schuine puntdraadhouder

.1. . . . Schoorpaal van staal st 4,00 L

. .3. . . Stijlafstand: 3 m h.o.h.

. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld:1,8 m

. . . .1. Stijlen te lood aanbrengen

. . . . .9 Staander in grond geheid

. . . . . Diepte onder MV: 1050 mm

. . . . .
518812 103199 . . . . . Aanbrengen bovenbuis en puntdraden m 100,00 I

. . . . . 1 horizontale buis; boven 

. . . . . Fabricaat: Heras

. . . . . Type: Orses OS18

. . . . . Profiel: Ø 41,5 mm

. . . . . Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219

. . . . . Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt 

. . . . . conform EN ISO 1461

. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005 (dikte 

. . . . . 80 μm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254)

. . . . . 3 puntdraden aanbrengen in schuine puntdraadhouder m 310,00 L

. . . . .



RAW1574-133692Bladnr. 114 van 274 Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

518813 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 100,00 I
2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) m 100,00 L

. . . . . Fabricaat: Heras

. . . . . Type: Orses OS18

. . . . . Maaswijdte: 50x50 mm

. . . . . Dikte: 3,7 mm

. . . . . Kleur: coating zwart, RAL 9005

. . . . . Iedere maas afknopen aan bovenbuis

.3. . . . Gaashoogte: 1,8 m 

. . . . .
518814 103199 . . . . . Nieuwe afrastering bevestigen aan bestaande

. . . . . Betreft: het deugdelijke aansluiten op en 

. . . . . bevestigen van de nieuwe afrastering aan de 

. . . . . bestaande afrastering.

. . . . .
56 . . . . . Aanbrengen markering en belijning

. . . . .

. . . . .
561 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .
5610 . . . . . Uitzetten wegmarkeringen

. . . . .

. . . . .
561000 320199 . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen (lengtemarkeringen) EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de 

. . . . . aan te brengen markeringen volgens 

. . . . . bestekspostgroep 5640 t/m 5644

. . . . .
561020 320199 . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen (overige markeringen) EUR N

. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de 

. . . . . aan te brengen markeringen volgens volgens 

. . . . . bestekspostgroep 5640 t/m 5644

. . . . .
564 . . . . . Aanbrengen markering - 2 componenten

. . . . . De markering dient te voldoen aan de volgende klassen:

. . . . . - Dagzichtbaarheid: Q3;

. . . . . - Nachtzichtbaarheid: R2 en RW2.

. . . . .
5640 . . . . . Aanbr 2 componenten markering rijbaan BIBEKO

. . . . .

. . . . .
564010 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 2,26 V

. . . . . markeringsmateriaal in km.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ononderbroken 

. . . . . streep
7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van 

. . . . . de afwatering  (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm) 

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende 

. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op kg 1.017,00 L

. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 

. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 

. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 

. . . . . A-component.

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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564020 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,15 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-1  streep  

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 34,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564030 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,03 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: 0,5-0,5 streep 
. . . . . Situering: kanalisatiestrepen hoofdrijbaan:
. . . . . - Fietsoversteek Nassaulaan;
. . . . . - Voetgangersoversteek 

3. . . . . Onderbroken streep 0,5-0,5
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 7,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564040 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-3 streep  

2. . . . . Onderbroken streep 1-3 
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 23,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564050 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-3  streep 

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte 0,50 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 29,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564090 320199 . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd      st 6,00 V
. . . . . markeringsmateriaal op een asfaltverharding.     
. . . . . Betreft: 
. . . . . - aanbrengen van stippen zonder hectometrering. st 6,00 L
. . . . . - aanbrengen van stippen met hectometrering. st 6,00 L
. . . . . Toepassen van hechtmiddel waarna deze materialen 
. . . . . op de verharding gebrand worden. 
. . . . .

564110 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 2,88 V
. . . . . markeringsmateriaal.
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. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientanden  

. . . . . op rijbaan
9. . . . . Haaientanden 0,5x0,5m

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 13,00 L

. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 

. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 

. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 

. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 

. . . . . A-component

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
564120 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 7,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientanden  

. . . . . op rijbaan
9. . . . . Haaientanden 0,5x0,7m

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 32,00 L

. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 

. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 

. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 

. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 

. . . . . A-component

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
564130 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 11,75 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van blokstreep 

. . . . . markering op rijbaan

. . . . . Situering oversteek op rijbaan
4. . . . . Blokstreep 0,5x0,5m

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 52,88 L

. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 

. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 

. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 

. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 

. . . . . A-component

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
564140 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 185,00 V

. . . . . markeringsmateriaal.

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van puntstukken / 

. . . . . witte vlakken / symbool markering op rijbaan

. . . . . Situering: op rijbaan
7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken en/ of symbolen

. .9. . . Op een asfaltverharding

. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 833,00 L

. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 

. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 

. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 

. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2

. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 

. . . . . A-component

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
5642 . . . . . Aanbr 2 componenten markering rijbaan BUBEKO

. . . . .

. . . . .
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564200 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ononderbroken 
. . . . . streep) BUBEKO
. . . . . Situering: (dubbele) asstreep BUBEKO

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van 
. . . . . de afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm) 
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende 
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op kg 135,00 L
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564210 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 9-3 streep
. . . . . Situering: dubbele asstreep, BUBEKO

4. . . . . Onderbroken streep 9-3 
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende 
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op kg 102,00 L
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564220 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 3-3 streep 
. . . . . Situering: kantmarkering BUBEKO

3. . . . . Onderbroken streep 3-3
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 67,50 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564230 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 3-1 streep 
. . . . . Situering: Nassaulaan

3. . . . . Onderbroken streep 3-1
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 16,88 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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564240 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 33,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van "Psycho 
. . . . . bremse" markering op rijbaan
. . . . . Situering Rijbaan BUBEKO tpv komgrens

9. . . . . Psycho bremse
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 148,50 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

5644 . . . . . Aanbr 2 componenten markering fietspad
. . . . .
. . . . .

564420 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,65 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 0,30-2,70 streep  

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 30,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564430 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 1,10 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientand 
. . . . . (0,3x0,3m) markering op fietspad

9. . . . . Haaientanden 0,3x0,3m
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 5,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op 
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van 
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met 
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het 
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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6 . . . . . INSTALLATIE WERKEN OVL & VRI
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . Verkeersregelinstallatie
. . . . .
. . . . .

6111 . . . . . Verwijderen VRI
. . . . . Bovengrondse elementen worden door derden 
. . . . . gedemonteerd en afgevoerd
. . . . . Bovengrondse elementen zijn:
. . . . . - portalen en/of zweepmasten ;
. . . . . - alle aan de masten gemonteerde voorzieningen;
. . . . . - drukknopmasten;
. . . . . - masten met lantaarns tbv voetgangers;
. . . . . - masten met lantaarns tbv autoverkeer.
. . . . .

611110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 700,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande energiegrondkabels 
. . . . . van vervallen VRI-installatie N631-Nassaulaan
. . . . . volgens bestekpostnr. 611120

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige 
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé      
. . . . .

611120 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 700,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf 
. . . . . volgens bestekpostnr. 611110

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.7. . . . Ten behoeve van signalering      
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

611130 265399 . . . . . Verwijderen mantelbuis. st 20,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend, in 
. . . . . het tracé van de te verwijderen grondkabels 
. . . . . t.b.v. VRI
. . . . . Betreft verwijderen van vervallen mantelbuizen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 611110
. . . . . Leiding van staal
. . . . . Nominale middellijnen: diam. 110 mm  
. . . . . Rekenen met een gemiddelde lengte van mantelbuis 
. . . . . van 12 m
. . . . . Verbindingen: niet-trekvast
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

6112 . . . . . Verwijderen zwenkmast spoorwegovergang
. . . . .
. . . . .
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611210 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen bij de te vervallen 
. . . . . spoorwegovergang van een zwenkmast met 
. . . . . verlichting ter aankondiging van overweg
. . . . . in beheergebied van ProRail
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Bij het verwijderen de mastnummers noteren in het
. . . . . dagrapport

9. . . . . Zwenkmast met lampen nominale masthoogte ca. 6 m 
. . . . . met een uithouder met een lengte van ca. 3000 mm
. . . . . Het spanningsloos zetten van de masten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met ProRail en het 
. . . . . nutsbedrijf te onderhouden ivm planning, 
. . . . . afhankelijk van zijn werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .9. . . Verlichtingsobject verwerken volgens 
. . . . . bestekspostnr. 638140
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten 
. . . . . van mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . afkoppelen grondbekabeling uit mast
. . . . .

611220 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande energiegrondkabels 
. . . . . volgens bestekpostnr. 611230

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige 
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé      
. . . . .

611230 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 10,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf 
. . . . . volgens bestekpostnr. 611220

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.7. . . . Ten behoeve van signalering      
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

611240 265399 . . . . . Verwijderen mantelbuis. st 2,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend, in 
. . . . . het tracé van de te verwijderen grondkabels 
. . . . . t.b.v. zwenkmast
. . . . . Betreft verwijderen van vervallen mantelbuizen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 611220
. . . . . Leiding van staal
. . . . . Nominale middellijnen: diam. 110 mm  
. . . . . Rekenen met een gemiddelde lengte van mantelbuis 
. . . . . van 2 m
. . . . . Verbindingen: niet-trekvast
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

62 . . . . . Overige kabelwerken
. . . . .
. . . . .
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620010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 150,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . verwijderen bestaande energiegrondkabels 
. . . . . Kabels zijn door nutsbedrijf spanningsloos 
. . . . . gemaakt en verwijdert tot 2 meter aan rand 
. . . . . verharding N631
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Rekenen met 10 locaties

8. . . . . In zware grond, met veel hinder van aanwezige 
. . . . . kabels, leidingen of boomwortels
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé      
. . . . .

620020 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 150,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf 
. . . . . volgens bestekpostnr. 620010
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Rekenen met 15 locaties

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.1. . . . Energie-aansluitkabel tot 4 x 10 mm2
. .3. . . Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden      
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

63 . . . . . Openbare verlichting
. . . . .
. . . . .

630 . . . . . Verwijderen OVL installatie
. . . . .
. . . . .

630010 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van 
. . . . . lichtmasten (tot max l.p.h. 10m) in beheergebied 
. . . . . van gemeente Gilze en Rijen welke niet kunnen
. . . . . blijven staan i.v.m. uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Bij het verwijderen de mastnummers noteren in het
. . . . . dagrapport

1. . . . . Verlichtingsobject:      
. . . . . Nominale masthoogte: < 10 m 
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . lichtmast;
. . . . . lamp+ armatuur;
. . . . . aansluitsnoer;
. . . . . voorschakelapparatuur/ driver;
. . . . . montageplaat;
. . . . . aansluitblok
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar:  een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost 
. . . . . te zijn inbegrepen
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten 
. . . . . van mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .
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630020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 11,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van  
. . . . . lichtmasten (tot max l.p.h. 10m) in beheergebied 
. . . . . van provincie Noord-Brabant

1. . . . . Verlichtingsobject:      
. . . . . Nominale masthoogte: 10 m 
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . lichtmast;
. . . . . lamp+ armatuur;
. . . . . aansluitsnoer;
. . . . . voorschakelapparatuur/ driver;
. . . . . montageplaat;
. . . . . aansluitblok
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar:  een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost 
. . . . . te zijn inbegrepen
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten 
. . . . . van mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .

630030 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 3,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en opslaan van  
. . . . . lichtmasten (tot max l.p.h. 5m) op parkeerterrein 
. . . . . Vijf Eiken op particulier gebied

1. . . . . Verlichtingsobject:      
. . . . . Nominale masthoogte: 5 m 
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar:  een door de 
. . . . . aannemer in te richten depot op het terrein van 
. . . . . eetcafé Vijf Eiken, binnen de werkgrens
. . . . . Deze verlichtingsobjecten worden in een later 
. . . . . stadium herplaatst (perceel 2)
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten 
. . . . . van mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .
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630040 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen en afvoeren van een 
. . . . . lichtmast (tot max l.p.h. 10m) in beheergebied 
. . . . . van provincie Noord-Brabant

1. . . . . Verlichtingsobject: Betreft het verwijderen en 
. . . . . afvoeren van bekabeling en armatuur van NBd-mast
. . . . . Nominale masthoogte: 12 m 
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . lamp+ armatuur;
. . . . . aansluitsnoer;
. . . . . voorschakelapparatuur/ driver;
. . . . . montageplaat;
. . . . . aansluitblokarmatuur;
. . . . . grondbekabeling.
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: vervoeren naar 
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost 
. . . . . te zijn inbegrepen
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten 
. . . . . van mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: 
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .

630050 341202 . . . . . Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruising N631 - Nassaulaan

1. . . . . Te verwijderen kast: inclusief fundatie
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: 
. . . . . demonteren grondbekabeling;
. . . . . grondwerk
. . . . . Het spanningsloos zetten van de schakelkast wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost 
. . . . . te zijn inbegrepen.
. . . . .

630060 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf 
. . . . . volgens bestekpostnr. 631020

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.1. . . . Energie-aansluitkabel tot 4 x 10 mm2
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .
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630070 265399 . . . . . Verwijderen mantelbuis. st 15,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend, in 
. . . . . het tracé van de te verwijderen grondkabels 
. . . . . t.b.v. Openbare verlichting
. . . . . Betreft verwijderen van vervallen mantelbuizen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Leiding van PVC
. . . . . Nominale middellijnen: diam. 110 mm pvc 
. . . . . Rekenen met een gemiddelde lengte van mantelbuis 
. . . . . van 12 m
. . . . . Verbindingen: niet-trekvast
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een 
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag 
. . . . . verleende omgevingsvergunning. 
. . . . .

631 . . . . . Grondwerk tbv bekabeling OVL
. . . . .
. . . . .

631010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.070,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . aanbrengen nieuwe energiegrondkabels

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in 
. . . . . artikel 24.07.03 van de Standaard is niet van 
. . . . . toepassing
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .2. Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal m 1.070,00 I
. . . . . aanbrengen
. . . . . Kunststofband      m 1.070,00 L
. . . . .

631020 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.000,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. te 
. . . . . verwijderen energiegrondkabels

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in 
. . . . . artikel 24.07.03 van de Standaard is niet van 
. . . . . toepassing
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé      
. . . . .

631030 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 162,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. 
. . . . . aanbrengen nieuwe mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,00 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in 
. . . . . artikel 24.07.03 van de Standaard is niet van 
. . . . . toepassing
. . .9. . Betreft nieuw tracé mantelbuizen
. . . .2. Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal m 162,00 I
. . . . . aanbrengen
. . . . . Kunststofband      m 162,00 L
. . . . .

632 . . . . . Aanbrengen bekabeling OVL
. . . . .
. . . . .

632010 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 100,00 V
. . . . . Betreft groep 1 (Oosterhoutseweg Noord) en groep 
. . . . . 2 (Nassaulaan),  zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 2 x 6 mm2 m 100,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim 
. . . . .
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632020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 97,00 V
. . . . . Betreft groep 3 (Oosterhoutseweg Zuidoost),  
. . . . . zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 2 x 6 mm2 m 97,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim 
. . . . .

632030 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 99,50 V
. . . . . Betreft groep 4 (Oosterhoutseweg Zuidwest),  
. . . . . zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 2 x 6 mm2 m 99,50 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim 
. . . . .

632040 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 256,00 V
. . . . . Betreft groep 5 (Bypass),  zoals aangegeven in de 
. . . . . bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 2 x 6 mm2 m 256,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim 
. . . . .

632050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 475,00 V
. . . . . Betreft groep 1 (Oosterhoutseweg Noord) en groep 
. . . . . 2 (Nassaulaan), zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 6 mm2 m 475,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

632060 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 468,50 V
. . . . . Betreft groep 3 (Oosterhoutseweg Zuidoost), zoals 
. . . . . aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 468,50 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

632070 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 438,00 V
. . . . . Betreft groep 4 (Oosterhoutseweg Zuidwest),  
. . . . . zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 438,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .

632080 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 634,50 V
. . . . . Betreft groep 5 (Bypass),  zoals aangegeven in de 
. . . . . bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 634,50 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim      
. . . . .
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632090 263126 . . . . . Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 2,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft het tijdelijk afsluiten van kabeleinde 
. . . . . met eindmof 

9. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2
. . . .2. Afsluiting door middel van kunststof gietmof  st 2,00 L
. . . . .

633 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen OVL
. . . . .
. . . . .

633010 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 18,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuizen onder verhardingen t.b.v. 
. . . . . tracé energiegrondkabels
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631030

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens 
. . . . . bestekspostnrs. 632 
. .1. . . PVC-buis m 162,00 L
. . . . . Stijfheidsklasse SN8, kleur: zwart
. . . . . Gehele buis voorzien van nylon trekkoord met 
. . . . . dikte 4 mm
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 36,00 L
. . . . . deksel/kap 
. . . . .

633020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuizen onder printbeton t.b.v. 
. . . . . tracé energiegrondkabels
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631030

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens 
. . . . . bestekspostnr. 632
. .1. . . PVC-buis m 40,00 L
. . . . . Stijfheidsklasse SN8, kleur: zwart
. . . . . Gehele buis voorzien van nylon trekkoord met 
. . . . . dikte 4 mm
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 10,00 L
. . . . . deksel/kap 
. . . . .

634 . . . . . Installatiewerkzaamheden OVL
. . . . .
. . . . .

6340 . . . . . Lichtmasten en armaturen
. . . . .
. . . . .

634010 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 29,00 V
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor 
. . . . . richtingsonafhankelijke aanrijding met een niet 
. . . . . zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10) 
. . . . . Geschikt voor de montage van een 
. . . . . verlichtingsarmatuur voor de openbare verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium ALU-CIL-VJ st 29,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd      
. .9. . . Lichtpunthoogte 8 m
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm 
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . Uithouder: EU
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 29,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 1200 m 
. . . . . Beschermingswijze: 
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 29,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 29,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die 
. . . . . door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar 
. . . . . wordt bevestigd.
. . . . .
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634020 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 6,00 V
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor 
. . . . . richtingsonafhankelijke aanrijding met een niet 
. . . . . zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10) 
. . . . . Geschikt voor de montage van twee 
. . . . . verlichtingsarmaturen voor de openbare 
. . . . . verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium ALU-CIL-VJ st 6,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd      
. .9. . . Lichtpunthoogte 8 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen 
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . . . Uithouder: DU
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 6,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 1500 m 
. . . . . Beschermingswijze: 
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 6,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 6,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die 
. . . . . door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar 
. . . . . wordt bevestigd.
. . . . .

634040 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 8,00 V
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor 
. . . . . richtingsonafhankelijke aanrijding met een niet 
. . . . . zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10)  
. . . . . Geschikt voor de montage van een 
. . . . . verlichtingsarmatuur voor de openbare verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium ALU-CIL-VJ st 8,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd      
. .9. . . Lichtpunthoogte 5 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 8,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 900 m 
. . . . . Beschermingswijze: 
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 8,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 8,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die 
. . . . . door middel van RVS Torc schroeven aan elkaar 
. . . . . wordt bevestigd.
. . . . .

634060 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 41,00 V
. . . . . Betreft: armatuur rijbanen

9. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 41,00 L
. . . . . Fabrikaat: Schreder
. . . . . Type: 468092 Teceo gen 2 1 5068 - 24 XP-G3 400mA 
. . . . . 4.000K 230V vlak glas
. . . . . Lichtstroom armatuur: 4.282 lm
. . . . . Vermogen: 29,9 W
. . . . . Kleurtemperatuur: 4.000 K
. . . . . CRI: 80
. . . . . Dimming: voorzien van dimprotocol 
. . . . . Geschikt voor Dali 2.0 
. . . . . Voorzien van twee Zhaga connectoren: 1 stuks aan 
. . . . . de bovenzijde en 1 stuks aan de onderzijde van 
. . . . . het verlichtingsarmatuur conform book 18 edition 
. . . . . 2.0. 
.2. . . . Montagewijze: opschuif rond 60 mm
. .3. . . Lichtpunthoogte: 8 m 
. . . . .
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634070 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 8,00 V
. . . . . Betreft: armatuur fietspaden

9. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 8,00 L
. . . . . Fabrikaat: Philips
. . . . . Type: Luma BGP702 DM-50 - LED 10-4S 4000K 230V 
. . . . . vlak glas
. . . . . Lichtstroom armatuur: 907 lm
. . . . . Vermogen: 8,6 W
. . . . . Kleurtemperatuur: 4.000 K
. . . . . CRI: 80
. . . . . Dimming: voorzien van dimprotocol 
. . . . . Geschikt voor Dali 2.0 
. . . . . Voorzien van twee Zhaga connectoren: 1 stuks aan 
. . . . . de bovenzijde en 1 stuks aan de onderzijde van 
. . . . . het verlichtingsarmatuur conform book 18 edition 
. . . . . 2.0.
.2. . . . Montagewijze: opschuif rond 60 mm
. .2. . . Lichtpunthoogte: 5 m 
. . . . .

6341 . . . . . Aansluitvoorzieningen
. . . . .
. . . . .

634110 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 35,00 V
9. . . . . Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1 m 350,00 L

. . . . . Lengte van het snoer: 10 m 

.3. . . . Lichtpunthoogte: 8 m 

. . . . .
634120 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 8,00 V

9. . . . . Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1 m 48,00 L
. . . . . Lengte van het snoer: 6 m 
.2. . . . Lichtpunthoogte: 5 m 
. . . . .

634130 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 43,00 V
1. . . . . Aansluitvoorziening: st 43,00 L

. . . . . Langmatz aansluitblok type EK-18-P-116 ZU2

.1. . . . Beveiliging: 2A

. .1. . . Aanbrengen op: montageplaat conform tekeningnr. st 43,00 L

. . . . . 10.46 

. . . . . inclusief aardklem Technische Unie nr. 452292 st 43,00 L

. . . . .
634140 340299 . . . . . Afvullen lichtmast. st 43,00 V

. . . . . Betreft: afvullen lichtmast conform artikel m3 0,86 L

. . . . . 34.12.01 lid 07 van deel 3 van dit bestek

. . . . .
635 . . . . . Aanbrengen voedingskast OVL

. . . . .

. . . . .
6350 . . . . . Aanbrengen OV-kast, definitieve locatie

. . . . .

. . . . .
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635010 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rotonde Nassaulaan, als op 
. . . . . tekening aangegeven
. . . . . Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een 
. . . . . OVL-voedingskast O&K type 2 conform tekeningnr. 
. . . . . 10.49C. Voorzien van een astronomische klok merk 
. . . . . ASTRO type Astrorex D21.
. . . . . Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en 
. . . . . zekeringhouders indien nodig aanpassen conform 
. . . . . gegevens installatie tekening en kabelberekeningen

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
.1. . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . van RVS
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:  
. . . . . - ontwerp van de kast op basis van de 
. . . . . kabelberekeningen;
. . . . . - grondwerk;
. . . . . - kabelwerk;
. . . . . - kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met m3 0,14 L
. . . . . zand en vervolgens tot de aardklem met EBW 
. . . . . vochtwerende korrels,inclusief bijlevering van 
. . . . . benodigde materialen;
. . . . . - aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters) st 4,00 L
. . . . . conform hfdst. 34.15.03 van deel 3 van dit bestek 
. . . . .

635030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 6,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels inclusief 
. . . . . opsluitbanden rondom de OVL-kast conform 
. . . . . tekeningnr. 10.11

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 65,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapend betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK 58), 
. . . . . versie BTP.13" van de Stichting Milieuk€ d.d.1 
. . . . . november 2018
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 13,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapend betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK 58), 
. . . . . versie BTP.13" van de Stichting Milieuk€ d.d.1 
. . . . . november 2018
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,65 L
. . . . .

635040 341299 . . . . . Aanbrengen van kunststof palen rondom OVL-kast st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststofpalen rondom st 8,00 L
. . . . . VAP afzetpaal kunststof
. . . . . lengte 1400 mm
. . . . . kringloop kunststof
. . . . . met ingefreesde ringen
. . . . . met rood-witte reflectiebanden
. . . . . zonder betonvoet
. . . . . fundatie onder maaiveld
. . . . .  OVL-kast conform tekeningnr. 10.11 en artikel 
. . . . . 34.16.13 van deel 3 van dit bestek 
. . . . .
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635050 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening 
. . . . . OVL-voedingskast

2. . . . . Uitvoeringswijze aarding: aanbrengen 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
.2. . . . Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
. . . . . Betreft: aarddraad voor verbinding tussen diepte st 1,00 L
. . . . . aarding volgens bestekpost 635060 en aardpunt in 
. . . . . voedingskast volgens bestekpost 635060. 
. . . . . Leveren aarddraad Cu-vertind 25 mm2 m 90,00 L
. . . . . Aanbrengen in de kabelsleuf volgens bestekpostnr. 
. . . . . 631010
. .3. . . Wijze van aanbrengen: aanbrengen 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

635060 341102 . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v. 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . . Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v. 
. . . . . voedingskast volgens bestekpostnr. 635010 

2. . . . . Aardelektrode: vertinde koperen draad m 90,00 L
.1. . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
. . . . .

635070 562199 . . . . . Aanbrengen Anti Wildplak Systeem st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen op OVL-voedingskasten volgens 
. . . . . bestekpostnr. 635010 , welke in het kader van dit 
. . . . . bestek worden aangebracht.
. . . . . Dekkend systeem o.b.v. rubbergranulaat/ lijnolie st 1,00 L
. . . . . e.e.a. volgens voorschrift leverancier
. . . . . Voorbehandeling:
. . . . . Ondergrond peodercoaten in gewenste kleur RAL 
. . . . . 7034. Ontvetten van de installatie
. . . . . Grondsysteem:
. . . . . Aanbrengen van primer
. . . . . Structuursysteem:
. . . . . Aanbrengen van structuur-coating 
. . . . . (boomschorsstructuur) e.e.a. volgens voorschrift 
. . . . . leverancier. Structuur-coating minimaal 4 dagen 
. . . . . laten uitharden. 
. . . . . Dekkend syteem:
. . . . . Aanbrengen van coating op kleur RAL 7034 op de 
. . . . . kast. Alle systemen dienen in de fabriek te 
. . . . . worden aangebracht. Applicatie conform 
. . . . . voorschrift fabrikant. 
. . . . .

6351 . . . . . Aanbrengen OV-kast, tijdelijke locatie
. . . . .
. . . . .
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635110 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . schakel- en verdeelinrichting.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie te 
. . . . . bepalen, ten zuiden van spoor
. . . . . Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten van een 
. . . . . tijdelijke OVL-voedingskast O&K type 2 conform 
. . . . . tekeningnr. 10.49C. Voorzien van een 
. . . . . astronomische klok merk ASTRO type Astrorex D21.
. . . . . Kabelhouders, passchroeven, zekeringen en 
. . . . . zekeringhouders indien nodig aanpassen conform 
. . . . . gegevens installatie tekening en kabelberekeningen

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
.1. . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . van RVS
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:  
. . . . . - ontwerp van de kast op basis van de 
. . . . . kabelberekeningen;
. . . . . - grondwerk;
. . . . . - kabelwerk;
. . . . . - kast tot 30 cm onder de aardklem afvullen met m3 0,14 L
. . . . . zand en vervolgens tot de aardklem met EBW 
. . . . . vochtwerende korrels,inclusief bijlevering van 
. . . . . benodigde materialen;
. . . . . - aanbrengen nummering (C+3 cijferkarakters) st 4,00 L
. . . . . conform hfdst. 34.15.03 van deel 3 van dit bestek 
. . . . .

635130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 6,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels inclusief 
. . . . . opsluitbanden rondom de OVL-kast conform 
. . . . . tekeningnr. 10.11

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 65,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapend betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK 58), 
. . . . . versie BTP.13" van de Stichting Milieuk€ d.d.1 
. . . . . november 2018
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 13,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapend betonproducten worden geacht te 
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK 58), 
. . . . . versie BTP.13" van de Stichting Milieuk€ d.d.1 
. . . . . november 2018
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand m3 0,65 L
. . . . .

635140 341299 . . . . . Aanbrengen van kunststof palen rondom OVL-kast st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststofpalen rondom st 8,00 L
. . . . . VAP afzetpaal kunststof
. . . . . lengte 1400 mm
. . . . . kringloop kunststof
. . . . . met ingefreesde ringen
. . . . . met rood-witte reflectiebanden
. . . . . zonder betonvoet
. . . . . fundatie onder maaiveld
. . . . .  OVL-kast conform tekeningnr. 10.11 en artikel 
. . . . . 34.16.13 van deel 3 van dit bestek 
. . . . .
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635150 341101 . . . . . Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen aardingsvoorziening 
. . . . . OVL-voedingskast

2. . . . . Uitvoeringswijze aarding: aanbrengen 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
.2. . . . Aanbrengen aarding in meet- en inspectieput
. . . . . Betreft: aarddraad voor verbinding tussen diepte st 1,00 L
. . . . . aarding volgens bestekpost 635160 en aardpunt in 
. . . . . voedingskast volgens bestekpost 635160. 
. . . . . Leveren aarddraad Cu-vertind 25 mm2 m 90,00 L
. . . . . Aanbrengen in de kabelsleuf volgens bestekpostnr. 
. . . . . 631010
. .3. . . Wijze van aanbrengen: aanbrengen 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

635160 341102 . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 90,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen elektrode t.b.v. 
. . . . . aardingsvoorziening conform artikel 34.12.04 van 
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . . Betreft: het maken van diepte aarding t.b.v. 
. . . . . voedingskast volgens bestekpostnr. 635110 

2. . . . . Aardelektrode: vertinde koperen draad m 90,00 L
.1. . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2
. . . . .

635170 562199 . . . . . Aanbrengen Anti Wildplak Systeem st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen op OVL-voedingskasten volgens 
. . . . . bestekpostnr. 635110 , welke in het kader van dit 
. . . . . bestek worden aangebracht.
. . . . . Dekkend systeem o.b.v. rubbergranulaat/ lijnolie st 1,00 L
. . . . . e.e.a. volgens voorschrift leverancier
. . . . . Voorbehandeling:
. . . . . Ondergrond peodercoaten in gewenste kleur RAL 
. . . . . 7034. Ontvetten van de installatie
. . . . . Grondsysteem:
. . . . . Aanbrengen van primer
. . . . . Structuursysteem:
. . . . . Aanbrengen van structuur-coating 
. . . . . (boomschorsstructuur) e.e.a. volgens voorschrift 
. . . . . leverancier. Structuur-coating minimaal 4 dagen 
. . . . . laten uitharden. 
. . . . . Dekkend syteem:
. . . . . Aanbrengen van coating op kleur RAL 7034 op de 
. . . . . kast. Alle systemen dienen in de fabriek te 
. . . . . worden aangebracht. Applicatie conform 
. . . . . voorschrift fabrikant. 
. . . . .

636 . . . . . Aanbrengen nummering OVL
. . . . .
. . . . .

636010 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 41,00 V
. . . . . Betreft: het nummeren van lichtmasten op 
. . . . . provinciale lichtmasten 
. . . . . Aanbrengen  volgens artikel 34.14.06, 34.15.03 en 
. . . . . 34.16.14 van deel 3 van dit bestek
.1. . . . Voorbereiden oppervlak:      
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 41,00 L
. . . . . conform artikel 34.15.03 van deel 3 van dit bestek
. . .1. . Plaats van aanbrengen: conform artikel 34.15.03 
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .
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636020 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 2,00 V
. . . . . Betreft aanbrengen objectnummer op gemeentelijke 
. . . . . lichtmasten.
. . . . . Aanbrengen volgens paragraaf 34.12.07 in deel 3.
. . . . . Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één 
. . . . . objectnummer.
.1. . . . Voorbereiden oppervlak: zie paragraaf 34.12.07 in 
. . . . . deel 3.
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 2,00 L
. . . . . - Scotchlite 580-10 wit (og).
. . . . . - Afmeting cijfervlakje (als voorbeeld buiten) 
. . . . . enkel 38 x 25 mm (HxB);
. . . . . - Cijferhoogte: 3,7 cm; 
. . . . . - Cijferkleur: zwart;
. . . . . - Kleur sticker: wit reflecterend;
. . . . . - Lettertype: Folio Bold Condensed;
. . . . . - UV-bestendig materiaal.
. . .1. . Plaats van aanbrengen: 
. . . . . aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven 
. . . . . maaiveld.
. . . . .

637 . . . . . Verzorgen aansluitingen OV-portal
. . . . .
. . . . .

637110 340699 . . . . . Verzorgen aanvraag OV-portal. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. gemeentelijke verlichting en 
. . . . . verlichting parkeerterrein Manege 
. . . . . Betreft de complete verzorging voor de aanvraag 
. . . . . op het OV-portal van Enexis, voor het maken van 
. . . . . de aan- en afsluitingen en verplaatsingen c.a. 
. . . . . ten behoeve van de in dit bestek aan te brengen 
. . . . . en te verwijderen openbare verlichting.
. . . . . De aansluitkosten van Enexis komen direct voor 
. . . . . rekening van de provincie
. . . . .

638 . . . . . Aanbrengen zwenkmast
. . . . .
. . . . .

638110 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 20,00 V
. . . . . Betreft groep 1 (Oosterhoutseweg Noord) en groep 
. . . . . 2 (Nassaulaan),  zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 611220
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 2 x 4 mm2 m 20,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten 
. . . . . met poly-urethaanschuim 
. . . . .

638120 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuizen onder verhardingen t.b.v. 
. . . . . tracé energiegrondkabels
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 620020

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens 
. . . . . bestekspostnr. , 621050 en 
. .1. . . PVC-buis m 6,00 L
. . . . . Stijfheidsklasse SN8, kleur: zwart
. . . . . Gehele buis voorzien van nylon trekkoord met 
. . . . . dikte 4 mm
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
. . . . . deksel/kap 
. . . . .

638130 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 2,00 V
9. . . . . Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1 m 16,00 L

. . . . . Lengte van het snoer: 8 m 

.2. . . . Lichtpunthoogte: 6 m 

. . . . .
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638140 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 2,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van vrijgekomen zwenkmast 
. . . . . ter aankondiging van overweg bij de door derden 
. . . . . nieuw aan te brengen spoorwegovergang 
. . . . . in beheergebied van ProRail
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

1. . . . . Lichtmast van staal , vrijgekomen volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr. 611210
. . . . . Inclusief het coordineren met ProRail en 
. . . . . nutsbedrijf m.b.t. het aansluiten 
. . . . . Inclusief het aansluiten op 
. .2. . . Nominale masthoogte: 6 m 
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm 
. . . . . Uithouderlengte: 3000 mm
. . . .3. Beschermingswijze: gelakt      
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat 
. . . . . Grondstuklengte: 1200 m 
. . . . . Beschermingswijze: 
. . . . . gelakt
. . . . .
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7 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . Bescherming te handhaven bomen
. . . . .
. . . . .

711 . . . . . Bescherming te handhaven bomen
. . . . .
. . . . .

711110 101601 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 75,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Betreft: toepassen van tijdelijke afrastering
. . . . . Situering: te handhaven bomen

1. . . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet 
. . . . . voldoen: Hoogte minimaal 1,75 m, hekken dienen 
. . . . . koppelbaar te zijn, en voorzien van voet
. . . . . Incl. hoekversteviging, hoekschoren en middenbuis
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Bouwhekken aanbrengen op de rand van of buiten 
. . . . . dat deel van de bodem waar de levende wortels 
. . . . . zich bevinden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.3. . . . Hoogte: ten minste 1,75 m
. . . . .

711120 515499 . . . . . Toepassen bouwhekken als boombescherming. EUR N
. . . . . Situering: rondom de te handhaven monumentale 
. . . . . boom Vijf Eiken
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van bouwhekken rondom te beschermen 
. . . . . boom
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: bescherming van 
. . . . . bestaande boomstam- en -kruin
. . . . . Type afrastering(en): bouwhek ca. 2,00 x 3,50 m 
. . . . . (HxB) met bijbehorende betonvoeten
. . . . . Incl. hoekversteviging, hoekschoren en middenbuis
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Hekwerk rondom de boom aanbrengen op een afstand 
. . . . . van minimaal 7 m, gemeten van af de boomstam.
. . . . . Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen omwaaien, 
. . . . . omtrekken en / of omduwen.
. . . . . Instandhouden tot aan oplevering
. . . . .

73 . . . . . Plantwerkzaamheden / inzaaien
. . . . .
. . . . .

735 . . . . . Inzaaien
. . . . .
. . . . .

7350 . . . . . Inzaaien
. . . . . De benodigde verkeersmaatregel voor de uitvoering van 
. . . . . onderstaande (onderhouds)werkzaamheden dienen in 
. . . . . de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
. . . . .

735010 511101 . . . . . Zaaien. are 65,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de bermen 

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld  kg 97,50 L
. . . . . Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende 
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .
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735030 511101 . . . . . Zaaien. are 15,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de greppels 

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . Talud van 1 : 1 of steiler
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het aandrukken en 
. . . . . verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld  kg 45,00 L
. . . . . Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende 
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
. . . . . Hoeveelheid: 3,00 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

735050 511199 . . . . . Aanbrengen mengmeststof. kg 60,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van 
. . . . . mengmeststof.
. . . . . Situering: de in bestekspostnr. 735010,  en 735030
. . . . .  ingezaaide oppervlak
. . . . . Materiaal: Kalkammonsalpeter kg 60,00 L
. . . . . Hoeveelheid circa 0,75 kg/100 m2
. . . . . Tijdstip van aanbrengen circa 5 weken na inzaaien 
. . . . .

735060 511101 . . . . . Zaaien. are 3,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de middengeleiders in 
. . . . . de N631 en rotonde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Bloemenmengsel G1 voor alle (behalve zware en kg 3,00 L
. . . . . natte) gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor 
. . . . . alle (behalve zware en natte) gronden. 
. . . . . In overleg met leverancier het mengsel afstemmen 
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2 
. . . . .

735070 511101 . . . . . Zaaien. are 2,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van het middeneiland rotonde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond 
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de 
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Bloemenmengsel G1 voor alle (behalve zware en kg 2,00 L
. . . . . natte) gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor 
. . . . . alle (behalve zware en natte) gronden. 
. . . . . In overleg met leverancier het mengsel afstemmen 
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2 
. . . . .

735080 512104 . . . . . Doorzaaien grasveld. are 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. wadi's en groenvakken, als op 
. . . . . tekeningen aangegeven
. . . . . Betreft: inzaaien ontstane kale plekken op basis 
. . . . . van schouw in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip: 1 maand voor einde plantseizoen

9. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen, B3 kg 30,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2
. .4. . . Zaaimethode ter keuze aannemer
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

80 . . . . . Informatievoorziengen en revisie
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . Informatievoorzieningen
. . . . .
. . . . .

801010 101299 . . . . . Toepassen informatiebord + insektenhotel. st 3,00 V
. . . . . Situering: nabij het begin van de permanente 
. . . . . wegafzettingen. Exacte lokaties in nader overleg 
. . . . . met de directie te bepalen
. . . . . Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het 
. . . . . instandhouden, het verwijderen en afvoeren van 
. . . . . informatiebord(en) en insektenhotel.
. . . . . Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
. . . . . Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte 
. . . . . 3,05 m.
. . . . . Materiaal bord: Fins Multiplex 
. . . . . Afmeting samengestelde multiplexplaten:
. . . . . 1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30 m2 3,60 L
. . . . . m dik minimaal 9 mm.
. . . . . 5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte m2 30,00 L
. . . . . 0,50 m dik minimaal 9 mm.
. . . . . Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving 
. . . . . van de figuraties e.d., de huisstijl provincie 
. . . . . Noord-Brabant (zie bijlage bouwbord)         
. . . . . tekst in nader overleg met de directie te 
. . . . . bepalen. 
. . . . . Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
. . . . . - Materiaal: hout st 12,00 L
. . . . . - staanders: 600 x 8 x 12 cm st 12,00 L
. . . . . - schoorpalen: 600 x 8 x 12 cm st 12,00 L
. . . . . - schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm st 12,00 L
. . . . . - kruisverbindingen: 340 x 5 x    7 cm st 12,00 L
. . . . . - kruisverbindingen: 150 x 5 x    7 cm st 12,00 L
. . . . . - piketten: 150 x 8 x 12 cm st 12,00 L
. . . . . Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructies en 
. . . . . houtverbindingen
. . . . . Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte 
. . . . . houtdraadbouten lang ca. 80 mm.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De informatieborden plaatsen 2 weken naar gunning 
. . . . . en instandhouden tot 4 weken na oplevering
. . . . . In onderhoudsperiode informatiebord(en), 
. . . . . inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de  vrijgekomen 
. . . . . materialen en wordt geacht herbruikbaar te zijn. 
. . . . . Opbouw van het insektenhotel, bestaande uit 1 
. . . . . stuks per informatiebord:
. . . . . Materiaal:
. . . . . - onbehandeld hout. st 3,00 L
. . . . . - afmeting: 1000x100x200mm (lxbxh)
. . . . . - 2 stuks gegalvaniseerde ijzeren strips          st 6,00 L
. . . . .   250x40x4mm (lxbxh) met daarin drie schroefgaten 
. . . . .   h.o.h. 25mm, 100mm en 20mm vanaf de bovenzijde.
. . . . .   Doorsnede schroefgat afgestemd op diameter      
. . . . .   houtdraaibouten.
. . . . . - 6 stuks houtdraaibouten lengte 60mm. st 18,00 L
. . . . . - inclusief bevestiging aan bord.
. . . . . Eisen bevestiging: met de gangopeningen zoveel 
. . . . . als mogelijk naar de zonzijde (op het zuiden) 
. . . . . gericht; bij voorkeur verticaal bevestigd aan 
. . . . . achterzijde van het informatiebord aan staander 
. . . . . of, indien de achterzijde van het informatiebord 
. . . . . naar noordwestelijk, noordelijk, of 
. . . . . noordoostelijk gericht is dan horizontaal liggend 
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. . . . . op de kruisverbinding.

. . . . . Bij het verwijderen van het informatiebord het 

. . . . . insektenhotel ter plaatse op een schaduwrijke 

. . . . . plaats in de naaste omgeving achterlaten. Dit om 

. . . . . uitvliegen van nog aanwezig broedsel mogelijk te 

. . . . . maken. De aannemer wordt eigenaar van het 

. . . . . vrijgekomen hang en sluitwerk.

. . . . . Schema boorgaten:

. . . . . - van elke boorgat-diameter 20 stuks gaten        

. . . . .    aanbrengen.

. . . . . - alle boorgaten, random verspreid geboord over   

. . . . .   de  voorzijde het insektenhotel (afm. voorzijde 

. . . . .   1000x200mm)  

. . . . . - boorgaten aan de binnenzijde zo glad als        

. . . . .    mogelijk afgewerkt.

. . . . . - boorgaten dienen geboord te worden dwars op de  

. . . . .    draad van het hout van het insektenhotel.

. . . . . - boorgaten dienen aan de achterzijde gesloten te 

. . . . .    blijven.

. . . . . diepte volgens onderstaand schema:

. . . . . Doorsnede boorgat Diepte boorgat

. . . . . in mm in mm

. . . . . 2 20 st 60,00 L

. . . . . 3 25 st 60,00 L

. . . . . 4 30 st 60,00 L

. . . . . 5 40 st 60,00 L

. . . . . 6 45 st 60,00 L

. . . . . 7 50 st 60,00 L

. . . . . 8 60 st 60,00 L

. . . . .
802 . . . . . Verwerken van revisiegegevens OVL, Civiel en Groen

. . . . . Opleverdossier volgens protocol van de Provincie 

. . . . . Noord-Brabant

. . . . .
8020 . . . . . Revisiegegevens OVL en NBd

. . . . .

. . . . .
802010 344099 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie OVL. EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de complete 

. . . . . documentatie met betrekking tot de aangelegde 

. . . . . openbare verlichting.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal 

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 34.13.03 van deel 3 van 

. . . . . dit bestek en het  Opleverdossier volgens 

. . . . . Protocol van de Provincie Noord-Brabant 

. . . . . (Discipline Openbare Verlichting)  zie bijlage   

. . . . .
802020 344099 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie NBd. EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de complete

. . . . . documentatie met betrekking tot de verwijderde en

. . . . . aangelegde NBd-borden.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 34.13.03 van deel 3 van

. . . . . dit bestek en het 'Opleverformulier NBD 

. . . . . zie bijlage

. . . . . Naast het opleverformulier dient er per object 1

. . . . . foto aangeleverd te worden.

. . . . .
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802030 344099 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. st 21,00 V
. . . . . Betreft: het inmeten en aanleveren in Excel 
. . . . . formaat van de X-Y coördinaten van gemeentelijke 
. . . . . lichtmasten (conform bijlage).
. . . . . In aanvulling op het bepaalde in bestekspostnr. 
. . . . . 802010
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Van iedere lichtmast dient een locatiefoto 
. . . . . gemaakt te worden. Op de locatiefoto moet het 
. . . . . lichtmastnummer en de OLC barcode (Luminext) 
. . . . . zichtbaar zijn.
. . . . .

8021 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)
. . . . .
. . . . .

802110 252199 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie riolering EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de 
. . . . . complete documentatie met betrekking tot de 
. . . . . aangelegde rioleringen, mantelbuizen en duikers.
. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal 
. . . . . aangeleverd te worden.
. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.
. . . . . E.e.a. conform artikel 25.05 02 van deel 3 van 
. . . . . dit bestek. 
. . . . . - Incl. de inmeting van de bestaande en nieuwe 
. . . . . duikers.
. . . . .

8022 . . . . . Revisiegegevens GROEN (groen en 
. . . . . faunavoorzieningen)
. . . . .
. . . . .

802210 819999 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie groen en EUR N
. . . . . faunavoorzieningen.
. . . . . Betreft: het verzorgen van de 
. . . . . complete documentatie met betrekking tot de 
. . . . . aangelegde groenvoorzieningen incl. de 
. . . . . faunavoorzieningen (indien van toepassing) in 
. . . . . drie-voud 
. . . . . E.e.a. conform artikel 51.57.01 van deel 3 van
. . . . . dit bestek en het Opleverdossier volgens Protocol 
. . . . . van de Provincie Noord-Brabant (Discipline Groen) 
. . . . . zie bijlage
. . . . .

8023 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)
. . . . .
. . . . .

802310 819999 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie verharding. EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van de 
. . . . . complete documentatie met betrekking tot de 
. . . . . aangelegde verhardingen in drie-voud 
. . . . . conform artikel 83.96.01 van deel 3 van dit 
. . . . . bestek en het Opleverdossier volgens Protocol van 
. . . . . de Provincie Noord-Brabant (Discipline 
. . . . . Verhardingen) zie bijlage. 
. . . . .

803 . . . . . Registreren grondstromen.
. . . . .
. . . . .
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803010 170199 . . . . . Registreren grondstromen. EUR N
. . . . . Betreft: het bijhouden van een logboek t.b.v. de
. . . . . grondstromen, e.e.a. conform artikel 01.17 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bij het hergebruiken van de grond dient in het
. . . . . logboek opgenomen te worden:
. . . . . - Grondsoort en (indicatieve) kwaliteit;
. . . . . - Herkomst en plaats van verwerking;
. . . . . - Datum en tijdstip aanvoer en verwerking.
. . . . . Bij het afvoeren/storten van de grond dient in
. . . . . het logboek opgenomen te worden:
. . . . . - Grondsoort en Waterbodem (indicatieve) 
. . . . . kwaliteit;
. . . . . - Herkomst grond/Waterbodem en de locatie waar de 
. . . . . grond naar afgevoerd wordt;
. . . . . - Transporteur incl. kenteken;
. . . . . - Datum en tijdstip aanvoer en verwerking;
. . . . . - Gegevens eventueel uitgevoerde keuringen
. . . . .

81 . . . . . Omgevingsmanagement
. . . . .
. . . . .

8110 . . . . . Coördinatie met omgeving
. . . . .
. . . . .

811010 102399 . . . . . Inzet van omgevingsmanager EUR N
. . . . . Betreft het aanstellen en inzetten van een 
. . . . . omgevingsmanager (1FTE).
. . . . . Omgevingsmanager dient fulltime beschikbaar te 
. . . . . zijn. Omgevingsmanager aanstellen voor de gehele 
. . . . . duur van het project.   
. . . . . Omgevingsmanagement omtrent de planning, 
. . . . . uitvoering en voortgang van de werkzaamheden 
. . . . . richting de omgeving in overeenkomst met het 
. . . . . gestelde artikel 01.13.06 en 01.23.03 uit deel 3 
. . . . . van dit bestek.
. . . . . - De aannemer draagt zorg voor communicatie van   
. . . . .   alle uit te voeren werkzaamheden naar           
. . . . . om-/aanwonenden en andere                        
. . . . . belanghebbenden/stakeholders d.m.v.               
. . . . . schriftelijke communicatie.
. . . . .

811020 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en 

. . . . . belanghebbenden 

. . . . . Brief dient minimaal te bevatten:

. . . . . - voortgang van het werk;

. . . . . - planning uit te voeren werken;

. . . . . - verkeersmaatregelen;

. . . . . - verwijzing informatie-/calamiteitennummer;

. . . . . -  verwijzing naar de omgevingsmanager aan te     

. . . . .     stellen volgens bestekspostnr.  en 811010

.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer 

. .2. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50 

. . .2. . Frequentie: 1x per 2 weken

. . . . .
811030 102399 . . . . . Houden informatieavond. EUR N

. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering 

. . . . . houden van één informatieavond ten behoeve van de 

. . . . . aanwonende en belanghebbenden. Tijdens deze 

. . . . . informatieavond dient de aannemer zijn concept 

. . . . . uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de 

. . . . . uitvoering toe te lichten. 

. . . . . Locatie in overleg met de directie te bepalen.

. . . . . Kosten voor de locatie en verblijfskosten worden 

. . . . . verrekend op bestekspostnr. 950010 (stelpost)

. . . . .
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811070 102399 . . . . . Maken afspraken met aanwonenden. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van specifieke afspraken met 
. . . . . aanwonenden m.b.t. bereikbaarheid van het terrein 
. . . . . De projectplanning hierop aanpassen
. . . . . Inclusief verslaglegging en het schriftelijk 
. . . . . aantonen dat aanwonende akkoord is met de 
. . . . . afspraken
. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie 
. . . . . met alle betrokken partijen
. . . . .

811080 102399 . . . . . In kennis stellen aanwonenden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de 
. . . . . aanwonenden/bedrijven langs de wegen waar 
. . . . . werkzaamheden verricht worden.
. . . . . Betreft: ca. 40 adressen
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer 
. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie 
. . . . . voorleggen.
. . . . . Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens 
. . . . . planning van de aannemer
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
. . . . . - Bereikbaarheid woningen
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder
. . . . . - Naam en telefoonnummer omgevingsmanager 
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon van de 
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie 
. . . . . met alle betrokken partijen
. . . . .

811090 101399 . . . . . Treffen maatregelen huisvuil inzameling EUR N
. . . . . Betreft: treffen maatregelen t.b.v. het ledigen 
. . . . . van de particulier huisvuilcontainers Nassaulaan
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen  
. . . . . voor de ophaaldienst.
. . . . . Wekelijks, gedurende de periode van afsluiten.
. . . . . Van de woningen en bedrijven naar nader af te
. . . . . spreken verzamelpunten van de ophaaldienst 
. . . . . Verzamelpunten in overleg tussen aannemer en de 
. . . . . ophaaldienst 
. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen 
. . . . . van de huisvuil-containers naar de woningen op 
. . . . . dezelfde dag van lediging.  
. . . . . Inclusief coördinatie met ophaaldienst
. . . . .

8111 . . . . . Coördinatie met hulpdiensten
. . . . .
. . . . .

811110 102399 . . . . . Vooroverleg hulpdiensten. EUR N
. . . . . De aannemer belegd vooraf aan de start van de 
. . . . . werkzaamheden (per fase) een overleg in met de 
. . . . . hulpdiensten.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor:
. . . . . - Het vooraf informeren van de betrokken 
. . . . . hulpdiensten;
. . . . . - De uitnodiging van de betrokken hulpdiensten;
. . . . . - De verslaglegging van het overleg;
. . . . . - De verspreiding van het verslag naar de 
. . . . . betrokken hulpdiensten en naar de directie.
. . . . . De eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten 
. . . . . wordt na gunning verstrekt
. . . . .
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811120 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met hulpdiensten. EUR N
. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de
. . . . . hoofduitvoerder met de directie en de 
. . . . . contactpersonen van de hulpdiensten
. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en
. . . . . rapporteren aan de directie
. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
. . . . . overleg
. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 2 werkweken
. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
. . . . . te verrichten:
. . . . . - informeren van hulpdiensten minimaal 3
. . . . . kalenderwerken voorafgaande een nieuwe fase
. . . . . - het verstrekken van tekeningen met daarop de
. . . . . nieuwe verkeerssituatie
. . . . . - het voeren van een afstemmingsoverleg met de
. . . . . hulpdiensten uiterlijk 3 weken voorafgaande een
. . . . . fase
. . . . . - het maken van afspraken met de hulpdiensten
. . . . . betreffende de bereikbaarheid van de aanliggende
. . . . . percelen;
. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en
. . . . . meldingen wordt voldaan;
. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde
. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat
. . . . . verstrekt krijgen
. . . . .

8112 . . . . . Coördinatie met werkzaamheden ProRail
. . . . .
. . . . .

811210 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met werkzaamheden ProRail. EUR N
. . . . . De aannemer belegd vooraf aan de start van de 
. . . . . werkzaamheden (per fase) een overleg in met de 
. . . . . aannemer van ProRail 
. . . . . Contactpersonen worden na gunning bekendgemaakt
. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de
. . . . . hoofduitvoerder met de directie en de (aannemer 
. . . . . van) ProRail
. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en
. . . . . rapporteren aan de directie
. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
. . . . . overleg
. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 1 werkweken
. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
. . . . . te verrichten:
. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van 
. . . . . ProRail betreffende veiligheid;
. . . . .  - het maken van afspraken met de aannemer van 
. . . . . ProRail betreffende planning;
. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van 
. . . . . ProRail betreffende de bereikbaarheid van de
. . . . . werkterreinen;
. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en
. . . . . meldingen wordt voldaan;
. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde
. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat
. . . . . verstrekt krijgen
. . . . .

8113 . . . . . Coördinatie met nutsbedrijven
. . . . .
. . . . .
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811310 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met nutsbedrijven. EUR N
. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de
. . . . . hoofduitvoerder met de directie en de 
. . . . . contactpersonen van
. . . . . de nutsbedrijven
. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en
. . . . . rapporteren aan de directie
. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
. . . . . overleg
. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 2 werkweken
. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
. . . . . te verrichten:
. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het
. . . . . nutsbedrijf betreffende veiligheid;
. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het
. . . . . nutsbedrijf betreffende planning;
. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het
. . . . . nutsbedrijf betreffende de bereikbaarheid van de
. . . . . werkterreinen;
. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en
. . . . . meldingen wordt voldaan;
. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde
. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat
. . . . . verstrekt krijgen
. . . . .

8114 . . . . . BUS-melding
. . . . .
. . . . .

811410 610899 . . . . . Verzorgen van BUS-melding namens opdrachtgever EUR N
. . . . . Betreft: verzorgen van een BUS-melding i.r.t. tot 
. . . . . de te verrichten werkzaamheden namens 
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Dit op basis van de bodemonderzoeken welke als 
. . . . . bijlage zijn toegevoegd
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . -  het doen van een BUS melding bij bevoegd gezag;
. . . . . -  het melden van de start de betreffende    
. . . . .    werkzaamheden;
. . . . . -  het gereed melden van de werkzaamheden
. . . . . Opdrachtgever nauw betrekken bij de te nemen 
. . . . . stappen i.r.t. de BUS-melding  
. . . . . Opdrachtgever voorzien van afschriften van 
. . . . . ingediende documenten
. . . . .

82 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU
. . . . .
. . . . .

8210 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU plannen
. . . . .
. . . . .
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821010 623099 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een faseringsplan 
. . . . . (uitvoeringsfase)
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te omvatten:
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in deel 2.1 
. . . . . van dit bestek;
. . . . . - Plan van Aanpak inschrijving;
. . . . . - Situatietekeningen met bouwfaseringen. E.e.a. 
. . . . . in overeenstemming met het verkeersplan zoals 
. . . . . omschreven in bestekspostnr. 821020
. . . . . - Situatietekeningen met werkvakindelingen;
. . . . . - Planning t.b.v. doorlooptijden van 
. . . . . vergunningsaanvragen en instandhouding van 
. . . . . bouwfaseringen;
. . . . . - Aanvragen vergunningen;
. . . . . - Plan van aanpak over hoe om te gaan met de 
. . . . . afstemming met wegbeheerders, omwonenden, en 
. . . . . overige stakeholders (omgevingsmanagement);
. . . . . - Uitvoer van bovengenoemd plan van aanpak. 
. . . . . E.e.a. in overeenstemming met het bij 
. . . . . inschrijving bijgevoegde plan van aanpak.
. . . . .

821020 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een verkeersplan met
. . . . . tekeningen conform het gestelde in par. 01.12.07
. . . . . van deel 3 van dit bestek

9. . . . . Het verkeersplan dient minimaal te omvatten:
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in par. 
. . . . . 01.12.07 in deel 3 van dit bestek;
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in deel 2.1 
. . . . . van dit bestek;
. . . . . - Plan van Aanpak inschrijving;
. . . . . - Situatietekeningen van alle verkeersmaatregelen 
. . . . . per werkvak en/of zijweg, per fase. Incl. 
. . . . . aanvragen van evt. benodigde vergunningen. E.e.a. 
. . . . . in overeenstemming met het faseringsplan volgens 
. . . . . bestekspostnr. 821010;
. . . . . - Situatietekeningen van alle omleidingsroutes 
. . . . . per werkvak en/of zijweg, per fase. Incl. 
. . . . . aanvragen van evt. benodigde vergunningen. E.e.a. 
. . . . . in overeenstemming met het faseringsplan volgens 
. . . . . bestekspostnr. 821010
. . . . . - Planning t.b.v. doorlooptijden van 
. . . . . vergunningsaanvragen en instandhouding van 
. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
. . . . . - Aanvragen vergunningen;
. . . . . - Plan van aanpak over hoe om te gaan met de 
. . . . . afstemming met wegbeheerders, omwonenden, en 
. . . . . overige stakeholders (omgevingsmanagement);
. . . . . - Uitvoer van bovengenoemd plan van aanpak. 
. . . . . E.e.a. in overeenstemming met het bij 
. . . . . inschrijving bijgevoegde plan van aanpak.
. . . . .
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821030 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en 

. . . . . omleidingsroutes per uitvoeringsfase, conform het 

. . . . . verkeersplan van bestekspostnr. 821020

.4. . . . Aantal uit te werken fases: is afhankelijk van de 

. . . . . werkvolgorde van aannemer

. .9. . . Tekeningen met verkeersmaatregelen dienen ten 

. . . . . minste 2 weken voor aanvang van het werk ter 

. . . . . acceptatie aan de directie UAV te worden 

. . . . . voorgelegd. 

. . . . . De verkeersmaatregelen dienen ten minste weer te 

. . . . . geven: 

. . . . .  -  de toe te passen wegafzettingen

. . . . .  -  voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid 

. . . . . aanwonenden

. . . . .  - de maximale afsluitlengte van een werkvak,  

. . . . . conform het gestelde in deel 2.1 van dit bestek  

. . . . . De verkeersmaatregelen dienen uitgesplitst te 

. . . . . zijn naar voorzieningen voor de navolgende 

. . . . . (weg)gebruikers :

. . . . .  - gemotoriseerd verkeer (zwaar en licht);

. . . . .  - (brom)fietsers, en - voetgangers. 

. . . . . Het plan bestaat uit een rapportage waarin in 

. . . . . woord en beeld toelichting wordt gegeven over de 

. . . . . wijze waarop voornoemde aspecten vorm worden 

. . . . . gegeven. 

. . . . . Verder bevat het plan alle benodigde tekeningen 

. . . . . van alle toe te passen verkeersmaatregelen 

. . . . . (afzettingen en omleidingen).

. . . . .
8211 . . . . . Tijdelijke voorzieningen

. . . . .

. . . . .
821110 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 V

. . . . . Ten behoeve van: het boren van cilinders tbv 

. . . . . opleveringscontrole
1. . . . . Stationaire afzetting volgens 

. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 

. . . . . figuurnummer 

. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96b figuurnummers: 

. . . . . - Figuur 1323a "Dynamische werken op of vanaf de 

. . . . . rijbaan met versmalling tot één rijstrook".

. . . . . Afzetting m.b.v. verkeersregelaars, verrekend 

. . . . . volgens bestekspostnr. 831040 en 

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 

. . . . . = 30 km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
821120 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 120,00 V

. . . . . Betreft het toepassen van verkeersregelaars bij 

. . . . . alle afsluitingen op zowel hoofdrijbaan als 

. . . . . zijwegen en omleidingsroutes ten einde het 

. . . . . verkeer wat eventueel door de afzettingen heen 

. . . . . rijdt buiten het werkgebied te geleiden.
1. . . . . Inzet overdag      

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .
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821130 620199 . . . . . Toepassen vooraankondigingen. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, zonodig 
. . . . . verplaatsen en naderhand verwijderen van 
. . . . . vooraankondigingen op hoofdrijbaan, zijwegen en 
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Vooraankondigingen minimaal 2 weken voorafgaand 
. . . . . aan de uit te voeren werkzaamheden aanbrengen.
. . . . . Vooraankondiging dient minimaal te bevatten:
. . . . . - aanduiding van de maatregelen
. . . . . - duur van de afsluiting en omleiding
. . . . . Vooraankondiging bestaande uit gele borden 
. . . . . voorzien van zwarte tekst
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. afstemming met wegbeheerder en 
. . . . . vergunningsverlening door verantwoordelijke 
. . . . . wegbeheerder.
. . . . .

821140 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: waarschuwing openbaar verkeer 
. . . . . voor uitrijden werkverkeer gedurende de 
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Inclusief het instandhouden, tussentijds 
. . . . . verplaatsen en verwijderen

9. . . . . Bord J 37 met ondertekst  UITRIT WERKVERKEER op 1 
. . . . . rechthoekig bord
. . . . . Aantal stuks st 2,00 L
. . . . . Bordafmetingen en letterspecificaties conform 
. . . . . CROW-publicatereeks WiU 96b
. . . . . Retroreflecterend klasse II
. . . . . Achtergrond kleur geel, tekst kleur zwart
. . . . . Op een verkeersbordpaal uitgevoerd als een 
. . . . . flespaal, met vast kruis, totale lengte 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821150 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijk bord op aanwijzing 
. . . . . van de directie UAV
. . . . . Inclusief het instandhouden en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer 
. . . . . Instandhouden tot einde onderhoudstermijn

1. . . . . In het maaiveld      
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00 L
. . . . . vast kruis      
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 
. . . . . 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 4,00 L
. . . . . Tekstbord geel met zwarte letters en rand
. . . . . "Let op: Situatie gewijzigd"
. . . . . verdeeld over 2 tekstregels
. . . .3. Retroflecterend, klasse II      
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

8212 . . . . . Rijplaten
. . . . .
. . . . .
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821220 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Situering: verspreid voorkomend binnen de grenzen 
. . . . . van het werk....

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid 
. . . . . van: 
. . . . . -  aanliggende percelen 
. . . . . -  panden
. . . . . -  bedrijven
. . . . . Aannemer dient minimaal 2 weken voorafgaand aan 
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden in contact te 
. . . . . treden met bewoners/eigenaren/huurders/pachters 
. . . . . en overige belanghebbenden t.b.v. de uit te 
. . . . . voeren werkzaamheden en overeenstemming te 
. . . . . krijgen t.a.v. de voorzieningen t.b.v. de 
. . . . . bereikbaarheid.
.2. . . . Rijplatenbaan ten behoeve van derden:      
. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting 
. . .9.9. Rijplaten geschikte voor licht, middelzwaar en 
. . . . . zwaar verkeer 
. . . . . - personen auto
. . . . . - lichte vrachtwagens
. . . . . -  vrachtwagen , zwaarder 40 ton
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het 
. . . . . beoogde gebruik geen
. . . . .

821230 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 V
. . . . . Schoonhouden inbegrepen

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens 
. . . . . bestekspostnr(s). 821220
. . . . .

821240 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens 

. . . . . bestekspostnr(s). 821220

. . . . .
8213 . . . . . Toepassen omleidingsroutes

. . . . .

. . . . .
821350 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden 
3. . . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes voor 

. . . . . autoverkeer en fietsverkeer

. . . . . Conform deel 3, paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 

. . . . . van dit bestek.

.9. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze van 

. . . . . aannemer, afhankelijk van werkvolgorde

. .1. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500 

. . . . . Formaat van de tekeningen: A 1

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . .
821360 620399 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden

. . . . . Betreft: omleidingsroutes voor autoverkeer en 

. . . . . fietsverkeer 

. . . . . Rekening houden met de beschikbaarheid van wegen 

. . . . . door de fasering van nutsbedrijven, zie bijlagen

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te 

. . . . . vervaardigen tekeningen(en). 

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg 

. . . . . De route wordt aangegeven door: letter wordt 

. . . . . bepaald i.o.m. de provincie .

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
821370 620399 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht 

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 821360

. . . . . Met materialen van de aannemer

. . . . .
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821380 620399 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht 
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 821360
. . . . .

8214 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU
. . . . .
. . . . .

821410 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting wegvakken N631, 
. . . . . Nassaulaan en Vijf Eiken 

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1336a en 1336b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821420 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting kruising N631 - 
. . . . . Nassaulaan

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in 
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1336a en 1336b
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821430 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden aan- en langs 
. . . . . fietspaden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens 
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 
. . . . . figuurnummer 1123b.
. . . . . Fietsers laten oversteken op reguliere 
. . . . . oversteekplaatsen, aan de overzijde dubbelzijdig 
. . . . . fietspad aangeven.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821440 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: waarschuwing openbaar verkeer 
. . . . . voor uitrijden werkverkeer gedurende de 
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . Inclusief het instandhouden, tussentijds 
. . . . . verplaatsen en verwijderen

9. . . . . Bord J 37 met ondertekst  UITRIT WERKVERKEER op 1 
. . . . . rechthoekig bord
. . . . . Aantal stuks st 2,00 L
. . . . . Bordafmetingen en letterspecificaties conform 
. . . . . CROW-publicatereeks WiU 96b
. . . . . Retroreflecterend klasse II
. . . . . Achtergrond kleur geel, tekst kleur zwart
. . . . . Op een verkeersbordpaal uitgevoerd als een 
. . . . . flespaal, met vast kruis, totale lengte 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu 
. . . . . = 50 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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821450 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijk bord op aanwijzing 
. . . . . van de directie UAV
. . . . . Inclusief het instandhouden en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer 
. . . . . Instandhouden tot einde onderhoudstermijn

1. . . . . In het maaiveld      
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 4,00 L
. . . . . vast kruis      
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 
. . . . . 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 4,00 L
. . . . . Tekstbord geel met zwarte letters en rand
. . . . . "Let op: Situatie gewijzigd"
. . . . . verdeeld over 2 tekstregels
. . . .3. Retroflecterend, klasse II      
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

8216 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .
. . . . .

821610 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 821410 t/m 821430,  en 

9. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen op
. . . . . locatie.
. . . . . Frequentie: Werkdagen 2 keer/dag
. . . . . (voor aanvang van de werkzaamheden en aan einde 
. . . . . werkdag);
. . . . . Weekend 1 keer/dag
. . . . . De aannemer dient hiervoor dagelijks een
. . . . . rapportage bij te houden.
.9. . . . De rapportage dient ten minste de volgende
. . . . . gegevens te bevatten:
. . . . . - Het tijdstip waarop de inspecties zijn 
. . . . . uitgevoerd, met vermelding van de bevindingen;
. . . . . - De tijdstippen waarop de aangebrachte 
. . . . . verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt;
. . . . . - De tijdstippen en de inhoud van door de 
. . . . . aannemer uitgevoerde herstellingen aan de 
. . . . . aangebrachte verkeersmaatregelen.
. . . . . Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de
. . . . . opdrachtgever wekelijks een afschrift.
. . . . .

83 . . . . . Inzetten werknemers en materieel
. . . . .
. . . . .

8310 . . . . . Inzetten werknemers (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

831020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): straatmaker
. . . . .
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831030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): 
. . . . . opperman/grondwerker
. . . . .

831040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . .
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

831050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:senior OOO-deskundige conform
. . . . . CS-OOO
. . . . . Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen 
. . . . . van OO (conventionele explosieven)
. . . . .

831060 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:OOO-deskundige conform CS-OOO
. . . . . Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen 
. . . . . van OO (conventionele explosieven)
. . . . .

8311 . . . . . Inzetten materieel (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831110 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831120 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831130 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831140 100599 . . . . . Inzetten mobiele minigraver. uur 8,00 V
. . . . . Incl. bediening en brandstof
. . . . .

831150 100599 . . . . . Inzetten loader. uur 8,00 V
. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . . Incl. bediening en brandstof
. . . . .
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831160 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)  
. . . . .

831170 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)  
. . . . .

831180 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 40 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: motorspuit en tank met inhoud
. . . . . van 1.000 liter, met een (1) man extra voor de
. . . . . bediening.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 
. . . . . In totaal dus 2 man bediening bij tractor
. . . . .

831190 100599 . . . . . Inzetten frees. uur 8,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een frees.
. . . . . Inclusief 1 man voor bediening
. . . . . Werkbreedte ca. 0,50 m.
. . . . .

8312 . . . . . Inzetten materieel (dagwerk) vervolg
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831200 100599 . . . . . Inztten stobbefrees. uur 8,00 V
. . . . . Inztten van een stobbefrees.
. . . . . Inclusief 1 man voor bediening
. . . . . Diameter freesblad varierend van 0,50-0,80 meter
. . . . .

831210 100599 . . . . . Inzetten combi vacuumwagen. uur 16,00 V
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Inhoud vuilwater: 5 m3
. . . . . Inhoud schoonwater: 3 m3
. . . . . Laadvermogen: ten minste 8 ton
. . . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Extra werknemer t.b.v. bedienen zuigarm
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

831220 100599 . . . . . Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen. uur 8,00 V
. . . . . voor fietspaden.
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.
. . . . . Hydraulisch kipbaar.
. . . . . Werkbreedte tenminste 1,40 m.
. . . . . Het opgezogen materiaal afvoeren naar een door de
. . . . . directie aan te wijzen terrein.
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .
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8313 . . . . . Inzetten werknemers (nacht- en weekendwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur 
. . . . . (maandag)
. . . . .

831310 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

831320 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): straatmaker
. . . . .

831330 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B 
. . . . . (overeenkomstig de cao bouw & infra): 
. . . . . opperman/grondwerker
. . . . .

831340 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 50,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . .
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

8315 . . . . . Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur 
. . . . . (maandag)
. . . . .

831510 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831520 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831530 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)      
. . . . .

831540 100599 . . . . . Inztettenobiele minigraver. uur 8,00 V
. . . . . Incl. bediening en brandstof
. . . . .

831550 100599 . . . . . Inzetten loader. uur 8,00 V
. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . . Incl. bediening en brandstof
. . . . .
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831560 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)  
. . . . .

831570 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)  
. . . . .

831580 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader 
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 40 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: motorspuit en tank met inhoud
. . . . . van 1.000 liter, met een (1) man extra voor de
. . . . . bediening.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 
. . . . . In totaal dus 2 man bediening bij tractor
. . . . .

831590 100599 . . . . . Inzetten. frees. uur 8,00 V
. . . . . Inzetten van een frees.
. . . . . Inclusief 1 man voor bediening
. . . . . Werkbreedte ca. 0,50 m.
. . . . .

8316 . . . . . Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk) vervolg
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden 
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag, 
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur 
. . . . . (maandag)
. . . . .

831600 100599 . . . . . Inzetten stobbefrees. uur 8,00 V
. . . . . Inzetten van een stobbefrees.
. . . . . Inclusief 1 man voor bediening
. . . . . Diameter freesblad varierend van 0,50-0,80 meter
. . . . .

831610 100599 . . . . . Inzetten combi vacuumwagen. uur 8,00 V
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Inhoud vuilwater: 5 m3
. . . . . Inhoud schoonwater: 3 m3
. . . . . Laadvermogen: ten minste 8 ton
. . . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Extra werknemer t.b.v. bedienen zuigarm
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

831620 100599 . . . . . Inzetten . zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen. uur 8,00 V
. . . . . voor fietspaden.
. . . . . Inclusief bediening
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.
. . . . . Hydraulisch kipbaar.
. . . . . Werkbreedte tenminste 1,40 m.
. . . . . Het opgezogen materiaal afvoeren naar een door de
. . . . . directie aan te wijzen terrein.
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

84 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .
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840010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
. . . . . aanvang tot en met de week waarin het werk wordt
. . . . . opgeleverd.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld 
. . . . . precario, waterschapslasten en straatbelasting
. . . . . worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het 
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en 
. . . . . het aanleggen en aansluiten van alle benodigde 
. . . . . kabels en leidingen zie de besteksposten voor het 
. . . . . inrichten en het opruimen van het werkterrein, 
. . . . . bestekspostnr(s).      

9. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, voorzien 
. . . . . van 2 aparte werkkamers en een vergaderruimte 
. . . . . voor 8 personen.
. . . . . De keet voorzien van stoelen en tafels voor 14 
. . . . . personen, 1 afsluitbare (stalen) kast, 2 
. . . . . schrijfbureau's met afsluitbare laden en 
. . . . . kapstokken
.4. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en 
. . . . . wasbak. Lozing van afvalwater ter keuze van de 
. . . . . aannemer
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een 
. . . . . internetaansluiting:     
. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met 
. . . . . verharding, geschikt voor 5  auto's  
. . . . .

841130 101299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen EUR N
. . . . . Vanaf de datum van aanvang tot 6 weken nadat het  
. . . . . werk wordt opgeleverd draagt de aannemer zorg   
. . . . . voor naast hetgeen is voorgeschreven in par. 28  
. . . . . van de UAV het beschikbaar stellen en onderhouden 
. . . . . van: Kantoorbenodigheden: 
. . . . . - Whiteboard met stiften en wisser 
. . . . . - 1 fotokopieermachine, kleur formaat A3
. . . . . - 1 color laserprinter: papier formaat A4 en A3
. . . . . - Netwerk 10/100 mb LAN - ADSL-aansluiting, 
. . . . . router, incl. aansluiting   t.b.v. internet.
. . . . . - verbanddoos A of B.
. . . . .

85 . . . . . Uitwerken plan van aanpak m.b.t. EMVI
. . . . . Uitwerking plan van aanpak m.b.t. 
. . . . . EMVI-Gunningscriterium
. . . . .

851010 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden, 
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het 
. . . . . plan van aanpak opgesteld door inschrijver 
. . . . . volgens het gevraagde in de EMVI-leidraad 
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de 
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover 
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen 
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

851020 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden, 
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het 
. . . . . plan van aanpak opgesteld door inschrijver 
. . . . . volgens het gevraagde in de EMVI-leidraad 
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de 
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover 
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen 
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .
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851030 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden, 
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het 
. . . . . plan van aanpak opgesteld door inschrijver 
. . . . . volgens het gevraagde in de EMVI-leidraad 
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de 
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover 
. . . . . deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen 
. . . . . per eenheid van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

87 . . . . . Opnemen bestaande toestand woningen
. . . . .
. . . . .

870010 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: panden binnen de grenzen van het werk
. . . . . Betreft: uitvoeren van een bouwkundige opname 
. . . . . exterieur. Inclusief eventueel aanwezige 
. . . . . voortuinen met bouwkundige objecten indien 
. . . . . aanwezig
. . . . . Incusief Interieur i
. . . . . Rapportage dient voor uitvoering van de 
. . . . . werkzaamheden aan opdrachtgever te worden 
. . . . . aangeleverd
. . . . . Inclusief afhandeling van e.v.t. klachten m.b.t. 
. . . . . de objecten als gevolg van het uitvoeren van de 
. . . . . werkzaamheden conform dit bestek en 
. . . . . terugkoppeling aan opdrachtgever

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: 
. . . . . - eetcafë Vijf Eiken;
. . . . . - Vijf Eiken 5 (Manege) incl. paardenbak;
. . . . . - Nassaulaan 18 t/m 30 (appartementencomplex);
. . . . . - Pastoor Gillisstraat 149 en 151
.2. . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een 
. . . . . NIVRE-geregistreerd expert. 
. . . . . Opname uitvoeren conform NIVRE richtlijnen
. . .9. . De rapportage tevens voorzien van een 
. . . . . samenvatting, waarin minimaal de ernstige 
. . . . . gebreken staan en vermeld wordt welke panden of 
. . . . . onderdelen niet bezichtigd konden worden. U dient 
. . . . . er vanuit te gaan dat opdrachtgever de foto 
. . . . . rapportage alleen inkijken in geval van schade.
. . . . . Uit de samenvatting moet opdrachtgever kunnen 
. . . . . opmaken waar opdrachtgever vooraf rekening mee 
. . . . . dient te houden
. . . . . Het bureau informeert de bewoners of bedrijven 
. . . . . tijdig en maakt met hen afspraken om de panden te 
. . . . . kunnen opnemen
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren    
. . . . .

89 . . . . . Inrichten depot
. . . . .
. . . . .
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891010 220399 . . . . . Inrichten en opruimen van depot voor tijd. opslag. EUR N
. . . . . Betreft: depot voor tijdelijke opslag van grond 
. . . . . en funderingsmateriaal vrijgekomen binnen dit werk
. . . . . Situering: locatie en afmeting ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . De onderzijde van het depot dient zijn voorzien 
. . . . . van een gesloten verharding (asfalt- en/of 
. . . . . betonverharding).
. . . . . Aanbrengen van afdekzeil met net over de m2 5.000,00 L
. . . . . opgeslagen grond
. . . . . Oppervlakte depot door de aannemer nader te 
. . . . . bepalen e.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Grond wat t.p.v. het depot verwerkt wordt dient 
. . . . . gemeld te worden bij het 'Meldpunt 
. . . . . bodemkwaliteit'.
. . . . . Afzetting d.m.v. bouwhekken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 891020
. . . . . Doorgang afsluiten met een slot
. . . . . Het depot gedurende gebruik onderhouden
. . . . . Na gebruik alle materialen verwijderen
. . . . .

891020 101199 . . . . . Toepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats. m 300,00 V
. . . . . Inclusief aan- en afvoer
. . . . . Het afscheiden van de werkterreinen rondom 
. . . . . parkeerterrein eetcafé Vijf Eiken
. . . . . Het tijdelijk bouwhek moet bestaan uit:
. . . . . - stalen elementen, met gaas bespannen en 
. . . . . onderling stevig verankerd (hoogte ca. 2,0 m);
. . . . . - betonnen poeren;
. . . . . - blinderend doek bevestigen op het hekwerk;
. . . . . - de nodige afsluitbare poorten voor materieel en 
. . . . . personeel; twee sleutelsets hiervan aan de 
. . . . . directie beschikbaar stellen;
. . . . . - op de afrastering dienen borden te worden. 
. . . . . aangebracht 'Verboden toegang voor onbevoegden 
. . . . . art. 461 W.V.S." per 50 m één bord.
. . . . . De terreinafscheiding gedurende de gehele duur
. . . . . van het werk in goede staat onderhouden en indien
. . . . . noodzakelijk verplaatsen. De terreinafscheiding
. . . . . na afloop verwijderen en afvoeren. De huur en
. . . . . kosten voor verwijdering na einde gebruik worden
. . . . . geacht bij het bedrag te zijn inbegrepen.
. . . . .

891030 101199 . . . . . Inrichten depot elementenverharding. EUR N
. . . . . Situering: door aannemer te bepalen binnen de 
. . . . . werkgrens
. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en 
. . . . . verwijderen van depot t.b.v. elementenverhardingen
. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde 
. . . . . voorzieningen t.b.v.de bereikbaarheid van het 
. . . . . depot.
. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van 
. . . . . hekwerken
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.
. . . . . Met materiaal  van de aannemer
. . . . .

891040 101199 . . . . . Toepassen maatregelen tegen verstuiving EUR N
. . . . . Betreft: het toepassen van maatregelen ter 
. . . . . voorkoming van verstuiving.
. . . . . Situering: tijdelijk (grond) depot.
. . . . . Methode ter keuze aannemer, met materieel van de 
. . . . . aannemer.
. . . . . Gedurende de tijd dat het gronddepot in gebruik 
. . . . . is.
. . . . . Kosten voor verwijdering maatregelen bij opruimen 
. . . . . gronddepot worden geacht bij het bedrag te zijn 
. . . . . inbegrepen.
. . . . .



RAW1574-133692 Bladnr. 157 van 274Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: 
. . . . . nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 
. . . . . 841130

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein 
. . . . . is gedurende de gehele duur van het werk ter 
. . . . . beschikking en betreft het parkeerterrein naast 
. . . . . eetcafé Vijf Eiken
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
. . . . . brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te 
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de 
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .9. . . Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
. . . . . kabels en leidingen verwijderen 
. . . . .

910030 101199 . . . . . Opstellen werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft de gedetailleerde werkplannen conform
. . . . . artikel 01.13.08 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

910040 101199 . . . . . Vergoeding V&G- Coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . -Ten gevolge van coördinatie van het gestelde in
. . . . . artikel 01.19.02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

910050 101199 . . . . . Coördinatie werken derden. EUR N
. . . . . Betreft de kosten werken derden, volgens artikel 
. . . . . 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Incl. de coördinatie van het loskoppelen- en het 
. . . . . aansluiten van de lichtmasten.
. . . . .

910070 101199 . . . . . Maatregelen t.b.v. Social return. EUR N
. . . . . Betreft: de verrekening van de inzet van personen 
. . . . . met een kwetsbare arbeidspositie.
. . . . . E.e.a. conform paragraaf 01.26 in deel 3 van dit 
. . . . . bestek
. . . . .

910080 101199 . . . . . Gebruik VISI. EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van VISI.
. . . . . E.e.a. conform paragraaf 01.23.01 in deel 3 van 
. . . . . dit bestek
. . . . .

910090 100199 . . . . . Korting. EUR N
. . . . . Betreft: eventueel door aannemer aangeboden 
. . . . . korting bij Inschrijving.
. . . . .
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910100 100199 . . . . . Overige eenmalige kosten. EUR N
. . . . .

910120 100199 . . . . . Korting CAR verzekering. EUR N
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost onvoorziene werkzaamheden. EUR 15.000,00 V
. . . . . Stelpost t.b.v. kleine leveringen en 
. . . . . werkzaamheden 
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van 
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost uitgaven netwerkbedrijf Enexis EUR 2.500,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . werkzaamheden welke dienen te worden uitgevoerd 
. . . . . door het netwerkbedrijf
. . . . . De werkzaamheden omvatten:
. . . . . -Het afsluiten van laagspanningsverdeelkast Ovl 
. . . . . kruising N631-Nassaulaan;
. . . . . -Het aansluiten van laagspanningsverdeelkast 
. . . . . rotonde Nassaulaan:   
. . . . . -Het afsluiten van lichtmast aangesloten op het 
. . . . . netwerk van Enexis;
. . . . . - Het aansluiten van gemeentelijke lichtmasten op 
. . . . . het netwerk van Enexis. 
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost boren van kernen. EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . Op aanwijzing van de directie boren van kernen
. . . . . t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
. . . . . eigenschappen van het asfalt
. . . . . Het betreft de kosten van het boren van kernen en
. . . . . het vullen van de gaten
. . . . . Boren van kernen en het vullen van de gaten
. . . . . conform artikel 81.24.04 lid 06 van de Standaard 
. . . . .  Verkeersmaatregelen conform bestekspostnr. 8214
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen. EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . Door de directie op te dragen aanvullende 
. . . . . verkeersmaatregelen
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost  t.b.v. uitkeuren grond d.m.v. AP04 EUR 25.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . het uitvoeren AP04 partijkeuringen i.o.m. met 
. . . . . directie 
. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost   t.b.v. kosten PFAS.. EUR 25.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . Stortkosten verhoging grond door de aanwezigheid 
. . . . . van PFAS in de af te voeren grond.
. . . . . Bodemkwaliteit vastgesteld d.m.v. grondonderzoek  
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr. 950050
. . . . . Uitgangspunt: Bodemkwaliteit maximaal PFAS 
. . . . . "Industrie" 
. . . . .
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950080 100301 . . . . . Stelpost onverwachte vondst Archeologie. EUR 2.500,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . Onverwachte archeologische vondsten in de bodem 
. . . . .

950090 100301 . . . . . Stelpost  t.b.v. kosten ballast EUR 20.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

9. . . . . Stortkosten ballast 
. . . . . Betreft: de verrekening van de meerkosten bij 
. . . . . afwijking van de gestelde uitgangspunten van het 
. . . . . ballastbed spoor, volgens de bestekspostnrs. 
. . . . . 116410
. . . . . Kwaliteit ballast vastgesteld d.m.v. onderzoeken  
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr. 219630.
. . . . .

950110 100301 . . . . . Stelpost acceptatiekosten EUR 20.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
. . . . . zake van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, 
. . . . . die betrekking hebben op het doen van betalingen 
. . . . . aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van 
. . . . . de UAV 2012) voor zover deze in de bestekposten 
. . . . . zijn aangegeven.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals 
laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ 
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de 
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de 
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen 
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. 
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de 
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: 
www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen 
(voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform 
de eisen binnen het Handboek Bomen 2018. En indien van toepassing de Addenda 
Handboek Bomen 2018.  

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek 
Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het 
onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018.

05 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut 
Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te 
downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

06 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van 

hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; 
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

07 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 
'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' aanbevolen.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt de U.A.V. 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter 
verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van 
Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen 

materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond 
van allerlei soort en dergelijke. 

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen 
daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving 
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geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om 
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het 
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk 
is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van 
beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke 
vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip 
vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk 
kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het 
nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en 
energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, 
stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is 
opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die 
de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door 
aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de 
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in 
het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het 
gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft 
aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde 
beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor 
de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het 
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is 
overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming 
plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever 
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze 
op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende 
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd 
wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever  
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na 
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de 
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving 
als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel 
daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid: Indien in het bestek een 
onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, 
gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of 
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn' 
wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

09 Op dit bestek is tevens van toepassing CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen 
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aan kabels en leidingen'.
Tegen betaling van EUR 63,- is publicatie 500 verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of 
via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

10 Op dit bestek is de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten van 
toepassing.

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijvingsstaat

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de
opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, binnen 3 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.

07 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen,
dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig
onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren
die inzicht geeft in uren / kosten voor materieel, materiaal en personeel en
eventuele onderaannemersbedragen (inclusief samenvatting van de gebruikte
tarieven).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'06. 'De aannemer is aansprakelijk voor (gevolg)schade, voor zover deze te wijten 

is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid
of verkeerde handelingen bij het uitvoeren van handelingen zoals genoemd in 
lid 01 tm 03 van artikel 01.01.13.'

01 01 14 Voertaal

01 De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn. Op het werk moet altijd een 
persoon aanwezig zijn die gerechtigd is om namens de aannemer instructies van 
de directie op te volgen, ook het werk betreffende en die het Nederlands spreekt en 
begrijpt.

01 01 15 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

01 Artikel 1 Informatieplicht
1 De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige 

overeenkomst aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven 
en -betaling.

2 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking 
tot voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de 
uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze vast  (loonadministratie).

3 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot 
deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

4 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van 
en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten 
behoeve van de onderhavige overeenkomst.

02 Artikel  2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie
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1 De opdrachtnemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan 
alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die 
bevoegde instanties en/of de opdrachtgever dienstig achten om voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de 
onderhavige opdracht te verifiëren. De opdrachtnemer verschaft hiertoe 
desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

2 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst 
andere partijen wil betrekken,  informeert de opdrachtnemer bij vakorganisaties 
en bij bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken partijen. De 
opdrachtnemer legt  zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in 
artikel 1 genoemde informatie. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever in 
over zijn bevindingen in de periodieke voortgangsrapportage over de 
onderhavige overeenkomst.

3 De opdrachtnemer  brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie  ter 
kennis van de opdrachtgever.

4 De opdrachtnemer verschaft  desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle 
locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst 
werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen 
van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken 
bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

03 Artikel  3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering
1 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek. 

 toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de opdrachtnemer verhaalt, is 
de opdrachtnemer gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende 
termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

04 Artikel  4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
1 De opdrachtnemer legt  alle in de artikelen 1 tot en met 3 van deze paragraaf 

beschreven contractverplichtingen onverkort op  aan alle partijen waarmee hij  
afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van 
de onderhavige overeenkomst

2 De opdrachtnemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 
1 tot en met 3 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort  
opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten 
behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst  

3 De opdrachtnemer beheert deze centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De opdrachtnemer bedingt daartoe dat al 
deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de 
door de opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
onderhavige overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. 

05 Artikel  5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
1 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering 

van de onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen de opdrachtnemer 
hierop aan.

2 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling 
te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe  
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

3 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende 
maatregelen  die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. 
Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van 
de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 
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4 Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken op initiatief van de 
opdrachtnemer de voldoening van verschuldigd loon bij de uitvoering van de 
onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de periodieke 
overlegstructuur die in de onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de 
opdrachtnemer doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling 
verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken.

01 01 16 Korting EMVI

01 Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die
zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht 
(EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal 
realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria
desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een
EMVI-korting worden opgelegd.

02 De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in meerwaarde 
(gehanteerd bij de EMVI-beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij 
inschrijving aangebodene en het in de contractfase behaalde, vermenigvuldigd met 
een factor 1,5. De kortingen zijn gelimiteerd aan de verkregen maximale fictieve 
aftrek in EURO (€) uit de beoordeling van het kwalitatief deel van de inschrijving.

03 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 01 17 Nadere uitleg (toelichting) voor het begrip toepassen

01 Als er in een resultaatsverplichting sprake is van het begrip 'toepassen' dient de 
aannemer  voor het tot stand brengen van deze resultaatsverplichting al het 
benodigde materiaal (bouwstof) voor deze resultaatsverplichting beschikbaar te 
stellen en blijft vervolgens ook eigenaar van dit materiaal.

02 Indien er in de onderhavige resultaatsverplichting geen sprake is van een separate 
uitwerking voor het instandhouden en/of verwijderen van het toegepaste materiaal 
(bouwstof) dient dit rechtstreeks onderdeel te zijn van de onderhavige 
resultaatsverplichting. 

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt 
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van 
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee 
weken later.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van 
toepassing.

01 05 Betalingsregelingen; Declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de 
Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, dient gefactureerd te 
worden middels een e-factuur. Facturen per post en per mail worden niet meer 
geaccepteerd (meer informatie wordt verwezen naar www.brabant.nl/efactureren).

02 De facturen moeten de volgende gegevens bevatten:
a.      De gegevens zoals deze zijn voorgeschreven op                                               
         www.brabant.nl/factuurvoorschriften. Facturen dienen aan deze                        
         factuurvoorschriften van de provincie Noord-Brabant te voldoen (zoals aan de 
         wettelijke factuureisen).
b.      Het besteknummer, naam van het bestek, het volgnummer van de                    
         factureringstermijn en het bestelnummer (evt. aangevuld met bestelregels);
c.      Een kopie van de ondertekende termijnstaat.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 02 Waarde en vorm v.d. zekerheidsstelling  

01 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht doch uiterlijk vóór het 
verschijnen van de eerste betalingstermijn een zekerheidstelling van 5% 
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen van 
de opdrachtgever te stellen.

03 De zekerheidstelling dient te geschieden in de vorm van een bankgarantie 
overeenkomstig het model als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

04 De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

05 Indien de in lid 01 bedoelde zekerheidstelling niet vóór het verschijnen van de 
eerste betalingstermijn is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van 
de zekerheidstelling ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende 
betalingstermijnen, totdat de boven bedoelde zekerheidstelling zal zijn ontvangen 
en akkoord bevonden.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, 
wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de 
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 01 Algemeen

01 In afwijking van de in lid 01 van de Standaard genoemde CROW publicatie 
'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' dient hiervoor te worden gelezen 
CROW publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. 

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) 
dagen vóór het begin van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en 
Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van 
graafwerkzaamheden dienen in de desbetreffende besteksposten opgenomen te 
zijn.

04 Voor aanvang van de start werkzaamheden worden de kabels en leidingen door de 
betreffende nutsbedrijven verlegd. De aanpassingen aan de kabel- en leidingtracé 
zijn op de in deel 2.1 vermelde datum afgerond. De aannemer dient rekening te 
houden dat de verlegde kabels- en leidingen nog niet zijn verwerkt op de Klic. De 
aannemer dient actief de gegevens, met betrekking tot verlegde kabels- en 
leidingen, op te halen bij de beheerders. 

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer 
zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding 
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) 
te weten http://www.kadaster.nl/klic/

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door 
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en 
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
--http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoors chriften/index.aspx
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
--http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoors chriften/index.aspx

01 09 03 Veiligheidsmaatregelen ondergrondse hoogspanningsleidingen

01 De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden, 
deze graafwerkzaamheden bij desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf. 
De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf aangegeven voorschriften 
dienen strikt gevolgd te worden.
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01 09 04 Veiligheidsmaatregelen bovengrondse hoogspanningsleidingen

01 Eisen van het Nuts-/elektriciteitsbedrijf met betrekking tot de bovengrondse 
hoogspanningslijnen moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van 
dit bestek.
De bepalingen in de leden 03 t/m 09 van dit artikel gelden als minimale 
veiligheidseisen bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse  
hoogspanningslijnen.

02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid c.q. "gevarenzone" van 
hoogspanningslijnen dient de aannemer te allen tijde overleg te plegen met het 
Nuts-/elektriciteitsbedrijf.
Dit overleg dient ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt 
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie.

03 Graafmachines, draglines, kranen, e.d. mogen, ook bij de hoogste stand van de 
giek, de draden van de hoogspanningslijn niet dichter naderen dan:
- tot op 4 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning van 150.000 Volt;
- tot op 6 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning hoger dan 150.000 Volt.

04 In de gevarenzone mag de hijsarm of last van een graafmachine, dragline, kraan, 
e.d. niet binnen 4 meter van dehoogspanningslijn komen.
Onder de gevarenzone wordt verstaan het gebied gelegen binnen 22,50 meter ter 
weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn.

05 Het blokkeren van de draaicirkel van een hijskraan, ten-einde het te dicht naderen 
van de hoogspanningslijn te vermijden, wordt niet als een afdoende maatregel met 
betrekking tot de veiligheid beschouwd.

06 De afstand van voorwerpen, waarvoor gevaar van omvallen bestaat, moet ten 
opzichte van de hoogspanningslijn zo groot blijven, dat deze voorwerpen bij 
omvallen niet binnen de gevarenzone komen.

07 Om het mogelijke gevaar van aanrakingsspanningen te voorkomen, moeten 
mobiele werktuigen bij werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijn 
met sleepkettingen worden geaard.

08 Het personeel, dat met de bediening of het onderhoud van graafmachines, 
draglines, kranen, e.d. is belast, moet nadrukkelijk op het gevaar van de 
aanwezigheid van de hoogspanningslijn worden gewezen en van de in dit artikel
01.09.03 vermelde bepalingen op de hoogte worden gesteld.

09 Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen een strook van 2 meter 
breedte rondom de hoogspanningsmasten. In de daaropvolgende strook ter 
breedte van 4 meter mogen graafwerkzaamheden plaatsvinden tot een diepte van 
0,50 m beneden maaiveld. Diepere ontgravingen mogen plaatsvinden
onder een helling van 1 : 2 vanaf de genoemde 4-meter- strook.

10 In alle gevallen waarin schade wordt toegebracht aan de hoogspanningslijn, 
inclusief de hoogspanningsmasten met hun aardleidingen, moet hiervan 
onmiddellijk aangifte worden gedaan bij het Nuts-/elektriciteitsbedrijf en bij de 
directie.

01 10 Vergunningen
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01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen 
gepleegd t.b.v.:
- Omgevingsvergunning "uitvoeren van werk of werkzaamheden" voor het -

Grondroeren dieper dan 65 cm i.v.m. archeologische waarden;
- Omgevingsvergunning "Bouwen" voor het verplaatsen hekwerk Defensie;
- Omgevingsvergunning "Bouwen" voor van geluidscherm Nassaulaan;
- Verkeersbesluit wegaanpassingen;
- Onttrekkingsbesluit voor onttrekken weg aan openbaarheid: Kleine Vospad;
- Instemmingsbesluit voor het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen.

01 10 03 Door de aannemer aan te vragen vergunningen

01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te 
vragen of meldingen te doen:
- Kapvergunning bomen Nassaulaan;
- Overige vergunningen zoals aangegeven in het vergunningenregister met 

aanvrager 'Aannemer;
- Alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV Noord Brabant.
- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;
- Afvoer van teerhoudende materialen;
- Overige verplichtingen als bedoeld in par. 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, 
meldingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, 
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de 
beheerder.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de 
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verleggen van kabels en leidingen;
- het opschonen watergangen (onderhoudsbestek);
- het verwijderen van zwerfvuil (onderhoudsbestek);
- het aflagen van bermen (onderhoudsbestek);
- publiekscommunicatie door provincie Noord-Brabant;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden door opdrachtgever;
- gladheidsbestrijding door opdrachtgever;
- normale bedrijfsactiviteiten van de aan het werk grenzende bedrijven;
- het verwijderen en afvoeren van de bovengrondse elementen van VRI 

N631-Nassaulaan door Swarco;
- Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. tijdelijke spoorwegovergang door 

ProRail.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende 
straten inzake startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De 
desbetreffende brieven worden door de directie aangereikt.
Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

04 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk 
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle 
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering 
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, 
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het 
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 
01.12.03. lid 01 van de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag, naast 
de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 
500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een 
ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Verontreiniging door eigen materiaal

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen brandstoffen, olieën of vetten 
wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan 
leidingen e.d. van het materieel. Bij desondanks gemorste brandstoffen, olieën of 
vetten de mogelijkheid tot verspreiding direct indammen en de vervuiling op eigen 
kosten verwijderen, inclusief het herstellen van de locatie in oorspronkelijke staat.

02 De aannemer dient direct na optreden van een calamiteit hiervan melding te maken 
bij de betreffende bevoegde instantie(s). Daarnaast dient de aannemer deze 
calamiteit te melden bij de directie.

01 12 07 Verkeersplan

01 Bij het opstellen van het verkeersplan rekening houden met:
- De faseringen/bouwstappen conform stripboek fasering en conform EMVI.
- De gestelde eisen/randvoorwaarden zoals gesteld in deel 2.1 van dit bestek.

02 Na bespreking van het verkeersplan in het verkeersoverleg volgens artikel 62.05.01 
in deel 3 van dit bestek, dit verkeersplan indienen ter acceptatie bij de directie.

03 Het verkeersplan omvat alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de uitvoering 
van het werk. Het verkeersplan dient tevens te voldoen aan de technische 
bepalingen volgens hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek.

Het verkeersplan dient per fasering én per perceel te worden beschreven en dient 
de hierna genoemde onderdelen te bevatten:
- Situatietekening (schaal 1: 1000);
- De te treffen verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes voor elke 

fasering met bebording en markering;
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- De toe te passen rijstrookafzettingen voorzien van de volgende specificaties: 
locatie, lengte en duur van de rijstrookafzetting;

- De goedgekeurde transportroutes van en naar de bouwlocatie's / werkterreinen;
- De inhoudelijke afstemmingen m.b.t. bereikbaarheid met bouwaannemer 

ProRail t.b.v. spooronderdoorgang;
- Een specificatie van de beschermende maatregelen t.b.v het verkeer langs 

deze transportroutes en in de omgeving van de bouwlocatie's / werkterreinen 
en langs de tijdelijk voor het verkeer beschikbare rijstrook, hierbij
denkende aan:
a. maatregelen ter bescherming van de weggebruiker, zoals bebording, 

bebakening, versmalling, geleiding, snelheidsremmende maatregelen ed;
b. maatregelen ter bescherming van medewerkers en bezoekers op de 

bouwplaats / werkterrein;
c. maatregelen ter voorkoming van bevuiling van de openbare weg als gevolg 

van bouwtransport.
- De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen 

zowel binnen als buiten de werkuren;
- Vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst en voldoet;
- De besprekingsverslagen van het overleg met bevoegde instanties;
- De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w. 

wegbeheerder(s) en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance e.d.).

04 Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance e.d.) moeten altijd de bestemming 
kunnen bereiken.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registerpunten 

03 In afwijking van 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2020, geldt dat de aannemer de 
directie ten minste vijf kalenderdagen van tevoren in kennis stelt omtrent het tijdstip 
waarop een stoppunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is 
overeengekomen.

05 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het 
werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De 
aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het 
werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk 
beperken. Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans 
aan het door de aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd 
werkplan, kan de directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op 
dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk. 
Aannemer is verplicht de instructies en aanwijzingen van de directie op te volgen 
(teneinde zo spoedig mogelijk alsnog goedkeuring te verkrijgen) zonder aanspraak 
op bijbetaling, meerwerk, bouwtijdverlenging, etc.
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01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van 
de UAV 2012, verlangd; dit schema in 4-voud indienen bij de directie

02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen 
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije 
dagen, e.d

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:
- afstemming met de in deel 2.1 aangegeven eisen/randvoorwaarden;
- afstemming met de in deel 1 aangegeven stop-, bijwoon- en registratiepunten;
- afstemming met de planning van de bouwstappen van het stripboek fasering 

(zie bijlage);
- afstemming van het gestelde in deel 1, paragraaf 05 "Tijdsbepaling", van dit 

bestek;
- afstemming op de volgens artikel 01.13.08 vermelde gedetailleerde 

werkplannen;
- tijdsreservering voor milieukundig onderzoek als beschreven in artikel 01.17.02 

en 03 van dit bestek;
- tijdreservering voor het benodigd archeologisch onderzoek;
- tijdreservering voor het benodigd onderzoek naar ongesprongen oorlogsresten.
- de stoppunten voortkomen uit het op te stellen (deel-)kwaliteitsplan als bedoeld 

in artikel 01.13.02 van de Standaard;
- de tijdstippen waarop werkzaamheden door derden in opdracht van ProRail 

kunnen worden verricht;
- de tijdstippen waarop de VRI N631-Nassaulaan door derden kan demonteren 

en afvoeren;
- een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting als beschreven in 

artikel 01.26 van dit bestek.

04 Bij het opstellen van een algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te 
houden met de planningen van de betrokken aannemer van ProRail (bouw 
spooronderdoorgang). Deze planningen dienen te zijn geïntegreerd in zijn planning. 
De coördinatie plicht ligt hierbij bij de aannemer.

05 Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van 
tijdspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde 
werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en 
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening 
in aanmerking.
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01 13 08 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde 
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, 
omvattende:
- een kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de 

Standaard;
- een werkplan voor het omgaan met de monumentale boom Vijf Eiken;
- een werkplan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als 

omschreven in artikel 01.17.07 uit de Standaard en deel 3 van dit bestek;
- een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in artikel 

01.19.03 uit deel 3 van dit bestek;
- een werkplan voor het realiseren van rioleringswerken;
- een werkplan voor het realiseren van verhardingen op het terrein van ProRail 

(perceel 1);
- een plan van aanpak ecologie; één en ander als omschreven in artikel 01.22.03 

van deel 3 van dit bestek;
- een sloopplan, één en ander als omschreven in artikel 11.03.01 van de 

Standaard;
- een werkplan voor ontgraven van verontreinigingen ('spots');
- een (deel) transport- en verwerkingsschema als bedoeld in artikel 22.03.01 van 

dit bestek;
- een verkeersplan, één en ander als omschreven in artikel 62.03.02 van deel 3 

van dit bestek;
- een straatwerkplan, één en ander als omschreven in artikel 83.13.02 van

de Standaard en deel 3 van dit bestek;
- een communicatieplan m.b.t. bouwcommunicatie, één en ander als 

omschreven in artikel 01.23.03 van deel 3 van dit bestek.

02 Wanneer de voortgang van het werk afwijkt van het door de directie goedgekeurde 
algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan dient de aannemer op 
schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of het gedetailleerde 
werkplan te herzien. Het gewijzigde algemene tijdschema en/of het gedetailleerde 
werkplan dient uiterlijk 10 werkdagen na het verzoek daartoe aan de directie te 
worden voorgelegd.

01 13 09 Acceptatieprocedure (werk)plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie 
schriftelijk gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat 
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te 
vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor 
acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij 
anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden  
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring 
door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden 
documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen 
een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie 
binnen 2 weken na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd 
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de 
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de 
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nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie 
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de 
aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, 
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle 
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd 
document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie.
Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel 
overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te 
bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte 
berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn 
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen 
dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden 
vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze 
acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van de 
acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is 
dan strikt noodzakelijk.

01 13 10 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd 
document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder 
vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan 
de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor 
hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel 
door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder 
geaccepteerde documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van 
hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de 
consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen 
meerwerk opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden.
Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen 
minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de aannemer melden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 Geen.
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de 
inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van

duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement
Assessment System) met inachtneming van het bepaalde in de navolgende 
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, 

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, 
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, 
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring 
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze 
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van 
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening 
van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die 
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden 
geleverd:
- PVC artikelen;
- Beton artikelen;
- Putten en kolken;
- Bestratingsmaterialen;
- Granulaten;
- Overige bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar

zijn met een kwaliteitsverklaring.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het 
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.
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01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. aanbrengen markeringen is een 
geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een 
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, 
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het 
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de 
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het 
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende 
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden 
een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de 
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen 
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. aanbrengen markeringen is een 
geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de 
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen 
onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de 
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen 
onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 08 Secundaire bouwstoffen

01 Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire bouwstoffen zijnde IBC 
Bouwstof te leveren en te verwerken.

02 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen in het werk wil brengen, dient hij de 
procedure te volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.
De aannemer verstrekt de directie afschriften van de aan het bevoegd gezag 
gedane meldingen en van de door het bevoegd gezag verstrekte bescheiden.

03 Eventuele kosten voortvloeiende uit de in lid 02 genoemde procedure (incl. 
onderzoek, melding, leges e.d.) worden geacht te zijn begrepen in de prijs per 
eenheid van de betreffende bestekspost.

04 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen wil leveren en verwerken dient hij zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum van aanvang een "Plan voor 
omgaan met secundaire bouwstoffen" aan de directie te verstrekken, inclusief het 
verleggen van bewijzen waaruit blijkt dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de 
eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

05 Het in lid 04 genoemde "Plan voor omgaan met secundaire bouwstoffen" wordt  
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de  
u.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 
lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
a) werkmethode en werkvolgorde;
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b) te nemen veiligheidsvoorzieningen en 
veiligheidsmaatregelen;

c) wijze van laden en vervoeren van de secundaire
bouwstof;

d) leverancier c.q. bewijs van oorsprong;
e) locatie van verwerking;
f) chemische samenstelling en immissiewaarde;
g) kwaliteitsborging c.q. bemonsteringsstrategie.

01 14 09 Besluit bodemkwaliteit tbv asfalt

01 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van 
een NL BSB. Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen 
aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en 
voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 10 Besluit bodemkwaliteit tbv beton

01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van 
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering 
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische 
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 11 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis 
voor secundair toeslagmateriaal (30% v/v) geldt voor gestort beton t.b.v.  
hoofdrijbanen, rotondes, fietspaden,parallelwegen,gestorte banden en printbeton. 
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn 
voorzien van CE-markering op basis van de NEN EN 12620.

01 15 Garantie

01 15 01 Garantie verkeersborden

01 Voor de verkeersborden wordt een garantieperiode verlangd, als bedoeld in artikel 
01.17.07 lid 01 van de Standaard. De garantie voor de verkeersborden bedraagt 
een termijn van 15 jaar.

01 15 10 Garantieverklaringen

01 De garanties dienen te omvatten volledige vergoeding (geen dagwaarde) van de 
herstelkosten. Inclusief de bijkomende kosten. De garantie dient te omvatten de 
eisen zoals in dit bestek verwoord, alsmede het blijvend voldoen aan alle andere 
aspecten die op grond van de aard, de functie en het gebruik van het betreffende 
materiaal verwacht mogen worden, waaronder visuele aspecten. Voor onderdelen 
die onder garantie worden hersteld gaat de garantietermijn opnieuw in.
De garantietermijn bedraagt:
a. voor betonreparatiewerk: 10 jaar
b. voor asfaltwerkzaamheden: 5 jaar
c. voor slijtlagen: 5 jaar
b. voor voegconstructies: 5 jaar
c. voor conserveringswerk: 5 jaar
d. voor voegmassa's: 5 jaar
e. voor reparatiewerkzaamheden steenachtige materialen: 5 jaar.
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01 16 Verzekeringen

01 16 03 CAR-verzekering

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de 
oplevering en gedurende de onderhoudstermijn (3 maanden), voor zijn rekening een
Constructie AII Risk verzekering af te sluiten.
In navolging van paragraaf 43b van de UAV zorgt de aannemer er ten spoedigste 
voor dat de directie bewijs ontvangt van bestaan en inhoud van bedoelde  
verzekering.

02 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw 

bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende 

goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede 
voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de 
uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de 
opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met 
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen dienen te worden 
gedaan aan de opdrachtgever.

03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen de betrokken partijen, zoals 
opdrachtgever, de aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de 
architect, de adviseurs als mede de bouwdirectie worden genoemd. De polis 
vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele 
uitgesloten posten zoals vermeld in de polis van voornoemde CAR-verzekering.

05 De Car-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade 
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan 
bestaande eigendommen van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk 
letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering 
van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden 
worden aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de 
schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van hetgeen is 
beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel of de 
vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de 
directie.

07 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor materiële schade, alsmede de 
gevolgen daarvan, welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering 
van het werk.

08 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken 
en correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt.
De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elke 
voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding.

09 Aannemer dient zelf zorg te dragen voor een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
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10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag 
niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering 
ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle 
schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende 
diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar 
als derden worden beschouwd.

12 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige 
medeverzekerde partij.

13 Als verzekerde som ,voor Sectie I :"het werk", geldt het bedrag van de 
aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van 
de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en 
directiekosten.

14 De verzekering dient voor perceel 1 afzonderlijk en voor perceel 2+3 gezamenlijk te 
worden afgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in 
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen, dient 
te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat 
conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in 
beton.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen 
materialen:
- vrijkomende onderdelen van de VRI-installatie N631- Nassaulaan;
- ontgraven grond (overeenkomstig artikel 22.03.10 van dit bestek);
- vrijkomende asfaltverhardingen;
- vrijkomende teerhoudende asfaltverharding;
- vrijkomende funderingen;
- vrijkomende lichtmasten en armaturen Openbare Verlichting;
- vrijkomende elementenverhardingen;
- vrijkomende groenvoorzieningen en stobben;
- vrijkomende bebakening en terreininrichting.

02 Voordat tot afvoer wordt overgegaan dient de aannemer aan te kunnen tonen dat de 
vereiste procedures zijn doorlopen en, indien benodigd, zijn goedgekeurd. De 
betreffende correspondentie alsmede vergunningen en ontheffingen dienen aan de 
directie te worden overhandigd.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt 
de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek 
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van 
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, 
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is 
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende 
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van 
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als 
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het 
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag 
materiaal in beton.

01 17 09 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om verschillende 
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan 
dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van 
vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering 
voorzieningen worden getroffen.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen 
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: 
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken 
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als 
bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 
genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Afvoeren van uit het werk komende afvalstoffen

01 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen, 
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling 
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen", dient de aannemer namens 
de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en 
regeling.

02 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te 
verzorgen.

03 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd 
verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de 
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

04 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese 



RAW1574-133692 Bladnr. 183 van 274Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

HFD PAR ART LID

Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen 
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

01 17 12 Omgaan met teerhoudende materialen

01 De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale 
hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te 
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en 
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als 
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

01 Te handhaven (waardevolle) bomen op het werk dienen beschermd te worden  
middels bouwhekwerken met vaste palen (in de grond gedreven) rondom de 
kroonprojectie.

02 Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen materialen, 
vaste en/of vloeibare afvalstoffen opslagen worden en mag geen gronddepot 
gemaakt worden.

03 Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen machines, 
bouwketen, noodtoilletten e.d. geplaatst worden.

04 Ter plaatse van de monumentale boom Vijf Eiken dienen aanvullende maatregelen 
te worden getroffen conform het gesteld in deel 2.1. van dit bestek.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt 
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, hagen of 
grassen en kruiden:
Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;
Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;
Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 09 Schade aan wegmeubilair

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde 
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen 
verschuldigd:
- per reflectorpaal: € 35,--;
- per hm-bord: € 75,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en 
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object 
verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf 
6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012..

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de 
geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 
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is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Melding aan Inspectie SZW 

03 De aannemer is verplicht volgens artikel 2.27 van het arbobesluit het voorgenomen 
bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW te melden. Dit formulier kan online 
aangevraagd worden via de website van het ISZW.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de 
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 
lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van in 
elkaar grijpende werkzaamheden.

02 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een 
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en 
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het 
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en 
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan 
de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het 
bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als 
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende onderricht persoon.

02 Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdeskundigen dient binnen 7 
dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd.

03 Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings- deskundigen, 
bevoegde personen en voldoende onderrichte personen dient binnen 7 dagen na de 
datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de 
lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt 
verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de 
Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Communicatie tijdens de werkzaamheden (realisatie)

01 Tijdens de realisatie van dit bestek dient 2-wekelijks, tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden van een fase, met de Opdrachtgever en regelmatig 
met andere belanghebbenden overleg plaats te vinden. De aannemer stelt een 
communicatieplan op waarin staat aangegeven met wie, waarover, met welke 
frequentie en op welke locatie overleg plaats zal vinden tijdens en tot aan de 
oplevering van dit bestek.

02 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een 
wekelijks spreekuur op locatie.

03 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een goede 
bereikbaarheid (vast aanspreekpunt) voor de omgeving en calamiteitenafhandeling.

04 De aannemer zorgt voor de uitwerking van een klachtenprocedure en verzorgt de 
klachtenafhandeling tijdens de realisatie van dit bestek. Optredende klachten 
(meldingen van omwonenden en/of de omgeving) welke niet binnen 48 uur na 
binnenkomst door de aannemer kunnen worden opgelost maakt de aannemer 
kenbaar bij de directie UAV.

01 25 Aannemer/Vakopleiding

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde 
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan 
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in 
de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste 50% 
van de tijd in de fase 1 t/m 4 dan wel ten minste 40 mandagen voor het totaal aantal 
leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de 
aannemer aan de directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het 

SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk 
worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen 
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk 
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus 
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door 
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens 
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toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het 
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle 
c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn 
van de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een 
verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment 
geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de 

arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van 

opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het 

werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen 
in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de 
Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen 
vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de 
Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting

02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten 
voor social return.

03 Voor de berekening van de social-return verplichting als bedoeld in het vorige lid 
wordt de loonsom geacht 30 % van de aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-return 
verplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van 
geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van 
de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te 
nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche 
gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als 
bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
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01 26 04 Korting

01 Aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien 
aannemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage voldoet, is 
opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van de opdracht
150% van het niet gerealiseerde bedrag in te houden.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is 
gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd 
volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste 
prestatieniveau trede 2 of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het 
werk een kopie van het vereiste certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze 
gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk 
aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de 
artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de 
doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden 
en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht 
van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en 
overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de 
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke 
toelichting voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en 
deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft 
ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te 
zetten personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de 
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opdrachtgever

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de 
social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig 
artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en 
voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en 
voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, 
of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling 
zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt 
ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het 
opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende 
technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden 
ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of 
bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde 
personen.

01 27 Door de aannemer te verstrekken overzichten en gegevens

01 27 01 Algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het 
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van  
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de 
aannemer de in de hierna volgende artikelen genoemde overzichten en gegevens 
aan de directie verstrekken op de daarbij aangegeven tijdstippen.

03 Voorzover zulks niet reeds in dit bestek is bepaald, worden de wijze van 
vastlegging, verwerking en presentatie van de overzichten en gegevens en de wijze 
van meten en de toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden worden in 
overleg met de directie bepaald.
De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moet zijn voorzien van 
een kalibratie-certificaat of ijkverslag dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op het gebruik van een weegbrug.

04 Van alle in deel 2.2. van dit bestek opgenomen posten die betrekking hebben op 
resultaatsverplichtingen met verrekenbare hoeveelheden moet de aannemer 
dag-overzichten verstrekken als bedoeld in het hierna volgende artikel 01.27.02.

05 De kosten van metingen en berekeningen en van het verstrekken van de 
overzichten en gegevens worden geacht te zijn begrepen in de post 
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"uitvoeringskosten".

01 27 02 Dag-overzichten

01 Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.27.01 lid 04 van dit bestek moeten 
dag-overzichten worden verstrekt, inhoudende een opgave van de per bestekspost 
en per locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden 
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de betreffende hoeveelheden 
gedetailleerde gegevens worden verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de 
daaruit voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens dienen narekenbaar te 
zijn opgesteld, en moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag 
waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en ondertekend door de 
aannemer worden verstrekt.

04 Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de gegevens verkregen uit de 
door de aannemer uitgevoerde (in)metingen die plaatsvinden vóór de aanvang van 
het desbetreffende werkonderdeel.

01 27 03 Weekoverzichten

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd 
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie.

02 Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van 
de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft, worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week 
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de 
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie voorlopig als juist worden 
erkend.

01 27 04 Overige overzichten

01 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op 
bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige 
gegevens overleggen. De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze van meting en de toe te 
passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze 
gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.
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01 27 05 Metingen en berekeningen t.b.v. verrekenbare hoeveelheden

01 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden 
bepaald volgens de methoden die zijn aangegeven bij de betreffende 
besteksposten,respectievelijk volgens de methoden die elders in het bestek zijn 
voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard 2020 zijn bepaald.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één 
werkdag tevoren ter kennis van de directie gebracht. Indien de aannemer geen 
melding of niet tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de directie niet 
in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een 
naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst 
worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het 
werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen 
recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting 
het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid  resultaats- 
verplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de 
hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en 
mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in 
overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de 
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven 
hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals bedoeld 
in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dat geval komen de kosten voor rekening 
van de aannemer.

01 28 Bouwverslagen

01 28 01 Algemeen

01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aannemer opgesteld
en verspreid in afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01, worden geacht te zijn 
begrepen in de post:  "Uitvoeringskosten".

01 29 Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 
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01 29 01 Verplichtingen aannemer in het kader van WAV

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V. 2012
wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de 
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat 
zijn onderaannemer(/) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen 
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden 
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. 

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vóór aanvang van 
de desbetreffende werkzaamheden kopieën van de juiste en vereiste:
a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, 

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid 

vreemdelingen. Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben 
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen 
niet toegestaan; 

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav 
nakomt. Bij elke bouwbespreking met  de directie van het bestek zorgt de 
aannemer ervoor dat  "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt 
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een 
lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een 
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun 
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van 
het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het 
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op 
grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer 
ontvangt van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete op te leggen) 
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de 
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer 
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boete aan de provincie. 
Voldoet hij de boete niet tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de aannemer.

01 30 Geluidhinder

01 30 01 Toelaatbaar geluidsnivo, algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder 
volgend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente".
Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder zijn opgenomen is het 
bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai" van ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat van 27 oktober 2010 van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een 

inventarisatie van de geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van 
het werk;

- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV of, indien van 
toepassing, de Circulaire; 

- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de 
APV    of, indien van toepassing, de Circulaire dan wel het bestek;

- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken."
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02 De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij 
het onderdeel.
Voor zover geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd, 
dienen de maatregelen beschreven te zijn in het Algemeen Tijdschema.

03 In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen 
ter beperking van geluidhinder dan wel ten minste te worden verwezen naar te 
nemen maatregelen ter beperking van geluidhinder.

01 30 02 Eisen

01 Onverminderd de eisen opgenomen in de APV of de Circulaire geldt in algemene 
zin voor het bestek als eisen, t.a.v.:
BOUW- EN SLOOPLAWAAI
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. , tenzij anders 
vermeld in dit bestek, moeten opgesteld worden en zodanig zijn afgeschermd dat 
het equivalente geluidsniveau (LAeq) in eerste instantie:
- tussen 07.00 uur tot 19.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een 

hoogte van 1,50 m niet meer bedraagt dan 60 d B(A);
- tussen 19.00 uur en 23.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een 

hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt dan 45 dB(A);
- tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een 

hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt dan 40 dB(A).
Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).
Hogere waarden tot 80 dB(A) zijn mogelijk conform de staffeling volgens de 
"Circulaire Bouwlawaai".
HEILAWAAI. c.a.
Voor geluid met een impulsachtig karakter, zoals geluid afkomstig van heien, 
worden de toetsingsvoorwaarden zoals deze onder "Bouw en slooplawaai" zijn 
vermeld met 5 dB(A) verruimd. Tot de WOONOMGEVING wordt gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op 

minder dan 250m van de bouwrespectievelijk heilocatie.

02 In de gevallen dat de eisen uit dit bestek minder geluidsproductie toestaan dan de 
eisen voortvloeiend uit de APV, is het bestek bindend. In het geval de eisen uit de 
APV minder geluidsproductie toestaan is de APV bindend.

03 Het voldoen aan de geluidsniveau-waarden door de aannemer, zoals aangegeven 
in dit artikel, impliceert NIET dat er toestemming wordt gegeven om te werken 
buiten de door het bevoegd gezag toegestane arbeidstijden.

04 Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een geluidsbelasting afwijkend van de 
in dit artikel genoemde hoogst toegestaande geluidsniveau's, is toestemming 
noodzakelijk van het terzake bevoegd gezag.

05 Metingen en berekeningen met betrekking tot bouwgeluid dienen uitgevoerd te 
worden volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI).

01 31 Transport en gebruik mobiele werktuigen
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01 31 01 Mobiele werktuigen en vrachtwagens

01 Alle mobiele werktuigen hebben een STAGE klasse IV of hoger.

02 De in te zetten vrachtwagens hebben een EURO klasse V of hoger.
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10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering 

10 12 02 Afrasteringen

01 De niet verduurzaamde houten afrasteringspalen zijn van Robinia-hout  "F.S.C. 
gecertificeerd , lengte 1,20 m., doorsnede 90-100 mm.
De palen dienen overeenkomstig de "kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg-en 
waterbouwkundige werken" (NPR 5493) te zijn, verkrijgbaar bij NEN-Instituut te 
Delft.

02 De afrastering dient minimaal 1,00 m uit de kant van de verharding aangebracht te 
worden.

03 Het boren en graven van gaten voor het aanbrengen van de palen is niet 
toegestaan.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER, ALGEMEEN

17 01 BEGRIPPEN

17 01 01 BEGRIPPEN

01 Sub b. en sub c van lid 01 komt te vervallen.
Lid 01 wordt verder aangevuld met:
d. Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten 

aan chemische stoffen in de grond en baggerspecie voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen.

e. Streefwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan 
chemische stoffen in het grondwater voor een goede bodemkwaliteit, 
waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen.

f. Interventiewaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde generieke 
waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor 
mens, plant of dier heeft als bedoeld in artikel 36 van de Wet 
bodembescherming.

g. Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale 
korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met 
een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een 
korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Grond mag 
ten hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde 
materialen.

h. Baggerspecie: vast materiaal dat is vrijgekomen ui t de bodem via het 
oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit 
minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 
organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de 
bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem 
voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 
millimeter. Baggerspecie mag ten hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn 
vermengd met bodemvreemde materialen.

1. Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of 
aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal 
bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of 
baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast. Een bouwstof mag 
ten hoogste voor 20 gewichtsprocenten zijn vermengd met grond of 
baggerspecie, voor zover deze grond of baggerspecie daar geen functioneel 
onderdeel van uitmaakt.

j. Verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in 
de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2006, zoals 
gewijzigd per 1 oktober 2008.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

05 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine, deze voorzien moet

zijn van een `tandenbak`,
- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een

dusdanige lage gronddruk uit te   oefenen dat structuurbederf wordt 
voorkomen,

- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en 
onkruid,

- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van 
schuiven is niet toegestaan,

- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd.
- teelaarde mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat) 

worden verwerkt.
- teelaarde mag niet onder verdichte- of vernatte omstandigheden zijn 

verwerkt, of  worden opgeslagen. 
- teelaarde mag niet worden opgemengd met grond uit dieper gelegen 

(gereduceerde) grondlagen (het profiel onder de teelbare laag of bouwvoor).

06 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen op de voet volgen 
met aanvullingen van zand tot wegbermhoogte.

07 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.
Na het beëindigen van de werkdag mag er geen hoogteverschil met de door het 
verkeer in gebruik zijnde rijbanen zijn.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

07 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 04 van de Standaard 2020 moet de 
verdichtingsgraad (3) van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt op een 
diepte van meer dan 1.0 m beneden het oppervlak van het wegdek, en dat is 
gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist 
voor het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, ten minste 95% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100% bedragen.

08 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020 moet de 
verdichtingsgraad (3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van 
minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van het wegdek, ten minste 98% 
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100% bedragen.

09 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en of uitspoelen te 
voorkomen. Eventuele uitspoelingen onmiddellijk herstellen. Weggestoven 
materialen onmiddellijk vervangen door nieuwe materialen.

10 Bestaande grondslagen waarop aanvullingen en/of ophogingen zullen komen en 
welke niet de vereiste verdichtingsgraden halen tot de vereiste verdichtingsgraden 
verdichten.
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11 Bij aanvullen of ophogen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan 
mag het onderlinge hoogteverschil van de aanvulling of ophoging niet meer dan 
0,50 m bedragen.

22 02 20 Punten van meetkundige grondslag

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de 
op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals 
kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, hectometreringspalen, baken, 
piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of 
verwijderd dan komen de kosten van inmeten en herplaatsen voor rekening van de 
aannemer.

22 02 23 Grondwerk algemeen

01 De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag onder een rij van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 
10 mm van het gewenste verhardingsprofiel.

02 Grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, de aannemer dient vooraf de 
wijze van drooghouding ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

03 De grondsoorten grond en zand gescheiden ontgraven, vervoeren, opslaan en 
verwerken.

04 Grond en zand aanbrengen in lagen van maximaal 30 cm.

05 In de staat van hoeveelheden gaat de opdrachtgever altijd uit van vaste m3 en niet 
van hoeveelheid gemeten in het middel van vervoer.

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,50m buiten de 
kroonprotectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter 
behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden gegraven waarbij de 
wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden de 
wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling toegepast. Het 
ontgraven van de sleuf wordt niet als meerwerk vergoed.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Bewijs van oorsprong zand en grond

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van het door hem te leveren zand en grond afgegeven door
de producent of leverancier ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal
de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent of leverancier;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet

naast de in sub a t/m d verlangde gegevens een bewijs van
herkomst van ontzilt zand overeenkomstig het bepaalde in
artikel 22.03.02 van de Standaard 2020 worden overlegd.
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22 03 11 Melden toepassen van grond in het werk

01 De aannemer meldt het voornemen om grond toe te passen in het werk ten minste 
acht werkdagen voor de toepassing van deze grond bij de directie onder opgave 
van de hoeveelheden toe te passen grond, de grondsoort en de 
bodemkwaliteitsklasse.

02 In gevolge de verplichtingen uit het Besluit bodemkwaliteit zal de aannemer de 
toepassing van grond in het werk melden bij het bevoegd gezag

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk

22 05 01 Bedrijfscontrole verdichtingsgraad

01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen zijn gesteld ten 
aanzien van de verdichtingsgraad, in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m², 
dient de verdichtingsgraad te worden bepaald (3).
Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt gewijzigd in "vijf"; in 
punt 2 van de berekening wordt "x10" gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum verdichtingsgraad.

22 05 03 Bedrijfscontrole verdichtingsgraad

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.02.07 standaard 
2020. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te 
volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole, tot het einde van de 
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de 
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de 
onderhoudstermijn.

22 05 06 Bedrijfscontrole verdichting

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van 
aanvulling de verdichting bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de 
directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 08 Las- en lichtmastgaten

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf en lasgat 
het straatwerk door de aannemer hersteld.

02 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en 
moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant 
boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

03 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

04 Las- en lichtmastgaten dienen in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en 
daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc. terugstorten in de gaten. Zo 
nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na 
meerwerk opdracht. De indringingsweerstand na aanvulling overeenkomstig 
hoofdstuk 24.02.06 van de Standaard 2020.

05 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de 
werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere 
omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een 
deugdelijke afzetting.

06 Op alle graafwerkzaamheden is overeenkomstig par 01.09 van de Standaard 2020 
de CROW publicatie "schade voorkomen aan kabels en leidingen' van toepassing.

07 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet 
de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens 
instructies geven aan zijn uitvoerende en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

08 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat 
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijden bereikbaar zijn.

09 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan 
onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres / de 
meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

10 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te 
nemen, dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering putranden nivelleren

25 02 01 Putranden nivelleren

01 Asfaltverharding op een afstand van 150mm rondom de putrand inzagen.

02 Asfaltverharding uitbreken zonder verstoring van de funderingslaag.

03 Putrand van de schacht lichten, op hoogte stellen en ondersabelen met een 
snelhardende mortel.

04 Sponningwanden en putrand goed schoon- en droogblazen met een superjet 
heteluchtlans waarvan de uitstroomlucht 1300º C warm is, een stuwkracht van 
F=20N bij een perslucht druk van 6 bar en gemeten op 50mm vanaf de 
uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van 
10mm. 

05 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

06 Het aanhechtvlak verwarmen tot maximaal 100º C en rondom primeren met hete 
rubberbitumen van  160º C.

07 Sponningen vullen met een warm (180º C) mengsel van rubberbitumen met een 
steenslag van 1 zeefmaat.

08 Dit mengsel ter plaatse maken in verband met ontmenging.

09 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten:
rubbergranulaat met een massapercentage van 10 zand van 63 µm tot 250 µm 
met een massapercentage van 30.

10 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14mm welke voldoet aan de BS 
812 en BS 63 korrelverdeling NEN 2560.

11 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140º C dit mengsel 
verdichten met trilplaat. 

12 Bovenzijde afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160º C.

13 Slemlaag afstrooien met leislag of gecalcineerde bauxiet.

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk
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25 05 01 Afvoeren kunststof leidingmaterialen

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen 
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof 
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten 
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail 
bis@bureauleiding.nl.

25 05 02 Revisiegegevens en revisietekeningen rioleringen

01 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie 
revisiegegevens en revisietekeningen conform de door de directie gestelde 
tekenwijze (zie lid 05).
De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit 
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de 
directie te worden aangeleverd.

02 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD 
R18-formaat ten behoeve van de in lid
01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan 
de directie de digitale revisiegegevens en digitale revisietekeningen in het 
toegeleverde AUTOCAD R18-formaat.

04 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot rioleringen c.q. duikers 

inclusief kolkaansluitingen, inlaten, (eventuele 
ontstoppingsstukken) en uiteinden van de gelegde 
(uitstroom-)leidingen.

Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a. de leidingloop en de plaats van alle onderdelen van de 

ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken 

en dergelijke;
c. inmetingen ten opzichte van inspectieputten of, 

indien aanwezig, ten opzichte van de bebouwing
d. van de hoofdleidingen dienen de b.o.b.-hoogten ten

opzichte van N.A.P. te worden ingemeten. De gegevens 
dienen te worden verzameld op een overzichtstekening 
1 : 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.

05 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens 
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
 versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 Eisen en uitvoering
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25 12 01 Aanleg vrijvervalriool; eisen aan het resultaat

08 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

09 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen 
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn 
ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote 
EP 500 of gelijkwaardig.

10 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de 
haalkommen zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

11 De aannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van de werkzaamheden 
van de aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn 
voor rekening aannemer.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn 
aangesloten op de hoofdriolering.

02 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als 
bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard 2020

25 12 09 Toepassen zettingsmof in pvc standpijpen

01 Bij PVC hoofdleidingen toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring. Bij beton 
hoofdleidingen met PVC inlaten, toepassen van flexibele stroom T-stukken met 
ingebouwde zettingsmof. De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Herstel van gebreken

01 Tijdens de inspectie geconstateerde gebreken aan de riolering dienen op eerste 
aanzegging van de directie te worden hersteld.

02 De wijze van herstel dient in overleg met de directie te worden bepaald.

03 De aannemer inspecteert de herstelde riolering en overhandigt de directie de 
rapportage van deze inspectie.

04 De kosten van het herstel, de inspectie en de rapportage als bedoeld in lid 01 en 03 
komen voor rekening van de aannemer.

25 15 Bijbehorende verplichtingen
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25 15 01 Montage leiding

06 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met 
ongelijke spanning worden aangebracht en moet rubberring tijdens het intrekken, 
over de gehele omtrek van de buis rollen.

07 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de 
mofdiepte te liggen en mag de
positieve en negatieve afwijking ten hoogste 10 mm bedragen.

08 De verbinding tussen een put en een betonriool dient door middel van een passtuk 
van minimaal 0,50 en maximaal 1,00 meter lengte te worden uitgevoerd.

09 Het maken van pasbuizen door middel van hakken is niet toegestaan.

10 Betonbuizen dienen te zijn voorzien van een rolverbinding door middel van 
bijbehorende rubberring van SBR kwaliteit.

11 Het spie-eind van een buis moet tot volle diepte in het mof-eind van de voorgaande 
buis worden gecentreerd.
Behoudens de op de detailtekening aangegeven bochten, welkeeen 
hoekverdraaiing mogen hebben van maximaal 1 graad.

12 De rioolbuizen dienen met behulp van laserapparatuur onder de juiste richting en 
helling gelegd te worden.

13 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op putten met sparingen 
dient een flexibele steekmof samen met een stukje PVC-leiding te worden omstort 
met beton. Hierbij moet het beton aan de binnenzijde van de put worden 
aangebracht. De in te betonneren steekmof en het stukje PVC-leiding opruwen 
door deze aan de buitenzijde in te smeren met PVC-lijm en door brekerzand te 
halen. Indien er in de put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen, 
moet het beton aan de buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de 
binnen- cq. buitenwand van de put aanbrengen en de wand van de put opruwen 
zodat de aanstorting een geheel vormt met de put.

14 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen beton-leidingen op putten met sparingen 
dient een pasbuis met een lengte van 0.50m te worden omstort met beton .Hierbij 
moet het beton aan de binnenzijde van de put worden aangebracht. Indien er in de 
put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen, moet het beton aan de 
buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand 
van de put aanbrengen en de wand van de put opruwen zodat de aanstorting een 
geheel vormt met de put.

15 Bij aansluitingen van leidingen Ø125 of Ø160 mm op bestaande putten van beton of 
metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van een putwandinlaat. Bij overige 
buisdiameters dient in de putwand een gat te worden gezaagd waarbij de eventueel 
aanwezige wapening zo weinig mogelijk wordt beschadigd. Vervolgens dient de 
aansluiting gerealiseerd te worden overeenkomstig het bepaalde in de leden 13 en 
14.

16 Putranden dienen zodanig in de specie gesteld te worden dat deze over de gehele 
omtrek gelijkmatig dragen.
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25 15 03 Controle

01 De controle van vrijvervalriolering op waterdichtheid door middel van inwendige 
waterdruk pas dan uitvoeren als alle inlaten zijn aangebracht.

02 Het inspecteren van de riolering zal geschieden nadat alle aansluitingen zijn 
gerealiseerd en de putranden op juiste hoogte zijn gesteld. Vooraf dient de 
aannemer de reeds in gebruik gestelde rio-
leringen schoon te spoelen. Door de directie kan worden geëist dat bepaalde 
aansluiten de riolen tijdelijk worden afgesloten met rioolafsluiters.

03 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van de werkzaamheden van 
de aannemer zijn vervuild met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor 
rekening van de aannemer

25 16 Bouwstoffen

25 16 05 Putranden met deksel

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen 
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn 
ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote 
EP 500.

03 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende merkte-
kens:
- voor vuilwaterriolering"VW";
- voor regenwaterriolering:  "RW";
- voor infiltratieriool: "IT".

04 De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende op-
opschriften:
- voor vuilwaterriolering:     "VUILWATER";
- voor regenwaterriolering: "REGENWATER";
- voor infiltratieriool: "INFILTRATIERIOOL".

25 16 06 PVC-BUIZEN EN HULPSTUKKEN (OP GEMEENTELIJK TERREIN)

01 De te leveren PVC-buizen moeten zijn drielaags buizen met
een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC.
Gemeente Gilze en Rijen
Kleur: 
vuilwater: grijs
regenwater: bruin
infiltratie: groen

02 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in klasse SN8, dan mag dit hulpstuk in 
klasse SN4 worden geleverd.

25 4 Rioolinspectie

25 45 Bijbehorende verplichtingen
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25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat 
ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de 
aannemer behoort.

25 45 02 In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van 
een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en 
eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te 
worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met 
aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen 
worden. De volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:
-

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de 
Standaard is één (1).

25 47 02 Rioolinspectie: visuele inspectie, controle gegevens inspectie

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een 
aangeleverde inspectie binnen 10 werkdagen nadat zij de rapportage van de 
inspectie heeft ontvangen.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van 
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde 
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om 
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of 
overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m
- In de mast: 0,75 m

04 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te 
worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m

26 02 02 Bekabeling

01 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard 2020 
dienen de kabeleinden tijdelijk te worden voorzien van een passende kabeleinddop.

26 05 Bijbehorende verplichtingen

26 05 02 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en 
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.

26 06 Bouwstoffen

26 06 01 Grond- en aansluitkabels voor verlichtingsobjecten

01 Kabels ten behoeve van voeding en aansluiting van lichtmasten dienen te voldoen 
aan norm K162 (halogeenvrij).
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32 Wegbebakening

32 1 Markeringen

32 12 Eisen en uitvoering markeringen

32 12 03 Aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal

04 Artikel 32.12.04 lid 05 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door het 
onderstaand lid:
lid "04"Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een 

ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig dat ter plaatse van de 
onderbreking geen markeringsmateriaal op het wegdek wordt aangebracht c.q. 
achterblijft."

32 12 04 Aanbrengen markeringen, eisen aan het resultaat  

03 Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

32 12 05 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch materiaal moeten 
volgens de betreffende KIWA-beoordelingsrichtlijnen behorend bij de 
KOMO-procescertificaten worden uitgevoerd, in eigen beheer door de  
(onder)aannemer die in het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 01 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal 

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte 
markering van thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 geldt voor een 
periode van twee jaar na de oplevering.

32 14 02 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen

01 Als de directie aanleiding geeft om te twijfelen of de wegenverf,
verdunningsmiddelen en glasparels aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring 
conform het  bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 2012 plaats vinden.

32 15 Bijbehorende verplichtingen

32 15 01 Gegevens t.b.v. uitzetwerk

01 In aanvulling van artikel 32.15.01 van de Standaard 2020 zorgt de aannemer voor 
het uitzetten van de nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee 
gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer: 
'Uitzetten markeringen'.
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32 15 02 Algemeen (uitzetten N-nummering)

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande 
verklikking van de N-nummering, zijnde markeringsstippen op de
rand van de verharding, verwijderd moeten worden, dient de aannemer
er zorg voor te dragen dat deze punten buiten de werkzaamheden worden verklikt. 
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze 
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de verharding. Een en 
ander dient te geschieden binnen de lopende afzetting van de desbetreffende 
werkzaamheden. Indien de  aannemer niet in staat is om verwijderde 
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor rekening van de aannemer 
opnieuw worden uitgezet door de opdrachtgever.

32 15 06 Afvoer restmateriaal

01 Voor de oplevering de wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd 
markeringsmateriaal, gebruikt straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen 
afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke 
lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Een 
kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf  geaccepteerde 
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde 
kosten kunnen niet afzonderlijk worden verrekend.

32 17 Meet- en verrekenmethode markeringen

32 17 01 Eenheden

05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard 2020 wordt vervangen 
door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van markering" gebruikte 
eenheid m2, betreft het van markeringsmateriaal voorziene gedeelte van de te 
verwijderen of voor te bewerken markering.
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33 Afschermingsvoorzieningen

33 1 Geleiderail

33 12 Eisen en uitvoering                   

33 12 01 Algemeen                                   

01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt toegelaten de moeren 
aanhalen, behoudens indien de moeren los moeten zitten om beweging mogelijk te 
maken (bij een schuifconstructie)..

02 Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.) opnemen en afvoeren 
van het terrein.

33 12 02 Aanbrengen palen en stijlen

01 Voor het heien van stijlen een passende heimuts gebruiken.

02 Bij het aanbrengen van de stijlen rekening houden met de eisen en adviezen vanuit 
de Boom Effect Analyse (BEA).

33 12 03 Aanbrengen leuningen

01 Leuningen met een straal die kleiner is dan 400 meter voorbuigen.
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34 Wegverlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen

34 11 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. Buitenverlichting: verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en 

terreinen;
b. Openbare verlichting: van overheidswege onderhouden buitenverlichting van 

vrij toegankelijke woon- en verblijfsgebieden;
c. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt;
d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting: 

energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor 
openbare verlichting;

e. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die tevens 
energiegrondkabel voor openbare verlichting is;

f. Aansluitkabel: kabel die de energiegrondkabel en de aansluiting van het 
verlichtingsobject verbindt;

g. In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van 
het verlichtingsobject wordt afgemonteerd;

h. In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op de aansluiting van 
het verlichtingsobject wordt doorgezet;

i. Montageplaat: plaat in de lichtmast waarop onderdelen voor het functioneren 
van de lichtmast kunnen worden gemonteerd;

j. Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en 
het armatuur;

k. Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde 
van de lichtbron.

34 11 02 Aansluiting van verlichtingsobjecten

01 Te verstaan is onder:
a. Aansluiting door middel van aftakmof: de aansluitkabel wordt door middel 

van een aftakmof aangesloten op een energiegrondkabel of 
energiegrondkabel voor openbare verlichting.

b. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt.
c. Energiegrondkabel voor openbare verlichting: 

energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor 
openbare verlichting.

d. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die tevens 
energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

34 11 03 Kabelbeveiligingssyteem

01 Te verstaan is onder:
a.   Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de schakel- en 

verdeelinrichting van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor 
openbare verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen 
zijn aangebracht.

34 12 Eisen en uitvoering

34 12 01 Lichtmasten
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01 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van 
de tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf 
met de directie overlegd te worden; 

02 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in lid 01 van dit artikel, op de 
verkeerde lokatie zijn geplaatst dienen zonder verrekening verplaatst te worden; 

03 Masten 1,5m uit kant asfalt plaatsen met een minimum van 1,25m (hoofdbaan). Dit
komt overeen met 2,0m uit kant kantlijn bij hoofdbaan.
(redresseerstrook 0,30m + streep 0,15m), indien er geen geleiderailconstructie 
aanwezig is. Bij plaatsing achter een geleiderailconstructie dient een afstand 
van 0,60 m te worden aangehouden tussen achterzijde geleiderailconstructie 
en voorkant mast. Bij plaatsing langs fietspaden/parallelwegen dient een minimale 
afstand van 0,60 m buiten de rand verharding te worden aangehouden;
Bij gemeentelijke zijwegen dient een minimale afstand van 1,00m te worden 
aangehouden.

04 Luikopening lichtmast dient van rijbaan afgewend zijn;

05 Masten in de middenberm plaatsen met de deur(en) in dezelfde richting;

06 Grondstukken van stalen masten moeten voorzien zijn van een zuur- en teervrije
epoxy coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer;

07 Grondstukken van aluminium lichtmasten tot 25cm boven maaiveld voorzien van 
zuur en teervrije epoxy coating met een droge laagdikte van minimaal 200 
micrometer en PE-maaiveldbeschermer;

08 Stalen masten tot maaiveldhoogte aanvullen met draineerzand. 
Afvullen EBW-korrels tot 10cm onder het serviceluik; 
Aluminium lichtmasten tot kabelgat aanvullen met draineerzand;
Aluminium lichtmasten met botsklasse 100NE3 dient het draineerzand via het 
kabelgat te gevuld;

09 Masten worden niet voorzien van reclame-uitingen en worden als zodanig ook niet
uitgevoerd;

10 Masten midden tussen 2 bomen plaatsen bij aanwezigheid van bomen. Indien bij
plaatsing van OVL in de kruin van de een lichtbeperking optreedt de bomen snoeien.
Lichtberekeningen dienen een zodanig opgesteld te zijn, dat bij een incidentele
verschuiving van een van de masten (in het lengteprofiel), van 0,5 – 2m), t.g.v.
aanwezige bomen, dit niet leidt tot donkere plekken:

11 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van 
de tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf 
met de directie overlegd te worden;

12 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in vorig lid vermeld staat 
dienen zonder verrekening verplaatst te worden;

13 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg;.

14 Lichtmasten in de middenberm in het hart plaatsen tussen de binnen kantstrepen 
van de twee rijbanen;

15 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten. Elke geplaatste
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mast voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes 
leesbaar en op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De
waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond) een
en ander volgens de eisen en ter goedkeuring van het energieleverend bedrijf.
Hoogte lichtmasten nabij HS-leidingen in overleg en ter goedkeuring met
energieleverend bedrijf (TenneT). Alvorens lichtmasten te plaatsen nabij 
HS-leidingen dienen de akkoordverklaringen met uitvoeringsplan TenneT aan de 
directie te worden voorgelegd;

16 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te 
geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de nummering op het definitief ontwerp en/of 
op de bestekstekeningen;

17 Voor de lichtmasten voor gemeente Gilze en Rijen, dient de aannemer de 
coördinatie met het energieleverend bedrijf voor aanleg en aansluiting te verzorgen;

18 De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3 karakters
per lichtmast (een "P" met maximaal 2 cijfers):

19 Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van
een codering/nummering. De coderingsstickers/nummering op masten aanbrengen
op 1,70 meter boven maaiveld. De coderingsstickers bij masten in de middenberm 
zodanig aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker
leesbaar vanuit de rijrichting aanbrengen;

20 Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer
aan de directie dynamische- en statische sterkteberekeningen en
gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toe te passen
materialen;

21 Binnen drie weken na ontvangst van de in vorig lid genoemde sterkteberekeningen 
en constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat van 
de beoordeling mee;

34 12 02 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen 

01 Aansluitsnoer dient  via de trekontlasting op het aansluitblok te worden 
afgemonteerd;

02 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet
onderbreken;

03 Het armatuur-aansluitsnoer bij de aansluitblokken laten doorhangen, zodat 
druipwater nooit via het aansluitsnoer bij de klemmen van het aansluitblok kan 
komen (i.v.m. roestvorming op de aansluitklemmen);

04 Voorschakelapparatuur of driver dient in het armatuur geplaatst te worden;

05 Elk armatuur dient separaat afgezekerd te zijn met een veiligheid selectief t.o.v. de
veiligheid van de voedingskabel:
I(n) = 4A bij een veiligheid van de voedingskabel van 10A
I(n) = 2A bij een veiligheid van de voedingskabel van 6A;

06 Armaturen haaks op wegas plaatsen. (narichten armatuur is niet verrekenbaar);

07 Armaturen onder een hoek van 5 graden t.o.v. wegdek plaatsen dit kan door een
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hoek van 5 graden in de uithouder, of door een hoek van 5 graden in het opzetstuk
van het armatuur gerealiseerd worden; 

08 Armaturen waterpas boven het wegdek plaatsen, denk aan verblinding (narichten 
armatuur is niet verrekenbaar);

09 De verlichting dient conform de bestekstekeningen gelijkmatig over de drie
fasen verdeeld te worden. (L1 - L2 - L3 - L1 enz);

10 Armatuur dient voorzien te zijn van hoge druk gegoten aluminium behuizing; 

11 Armatuur dient voorzien te zijn van een licht doorlatende kap van gehard en extra 
helder glas;

12 Dichtheidsklasse armatuur minimaal IP66;

13 Stootklasse armatuur minimaal IK08;

14 Stootklasse tunnelarmatuur IK10, voorzien van gebogen polycarbonaat kap,
(inbouw bij nieuwbouwprojecten);

15 Verblindingsfactor armatuur conform NPR13201-1;

16 Levensduur leds bij 100.000 uur L90B10;

17 levensduur SR driver 100.000 uur;
Driver voorzien van Dali versie 2.0 of hoger
Armatuur moet voorzien zijn van 2 Zhaga connectoren, 1 stuks boven, 1 stuks 
onder voor aansluitingen lichtmanagement en/of sensor toepassingen
Mechanische connectie naar het armatuur via een Zhaga connector conform book 
18 edtion 2.0; 

18 Maximale stroom LED armaturen (driver) 500mA;

34 12 03 Aanbrengen kabels en leidingen

01 Kabels en leidingen ononderbroken leggen. Lasverbindingen zijn uitsluitend
toegestaan als de totale lengte van een kabel of leidingsegment de maximale
fabricagelengte overschrijdt;

02 Alle afgaande richtingen van een schakel- en verdeelinrichting worden elk
afzonderlijk uitgevoerd tot in de kast (knooppunten buiten de kast zijn niet
toegestaan). Bij uitzondering aftakking voedingskabel in lichtmasten toegestaan 
(géén aftakmof) wel incl. 3-voudige trekontlasting;

03 Verjongingen zijn alleen toegestaan in elektrische knooppunten (lichtmasten).
Afgaande kabels mogen onderweg niet verjongd worden;

04 De kabel tussen de schakel- en verdeelinrichting en de eerste lichtmast op
de afgaande eindgroep mag worden uitgevoerd als maximaal 4x10 mm²;

05 De kabel 4x2,5 mm² mag niet gebruikt worden in openbare verlichtings-eindgroepen
anders dan voor besturingsdoeleinden/doorvoer naar tunnelinbouwarmatuur;;

06 Kabel 0,5m achter lichtmast leggen op 0,6-0,7m diepte;

07 Kabels en leidingen in een tracé aanbrengen in één sleuf;
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08 Bij een buitentemperatuur van 5 graden Celsius of lager mogen geen
kabelwerkzaamheden worden uitgevoerd;

09 Voedingskabels aansluiten op lichtmasten middels IN/UIT (t/m 4x10mm2) 
aansluiting incl. 2-voudige trekontlasting;

10 Nabij lichtmast 1,0m overlengte voedingskabel op rol, nabij voedingskast 1,5m
overlengte voedingskabel op rol, aanbrengen op bodem van sleuf;

11 Ondergrondse aftakkingen, kabelmoffen en eindmoffen in kabel zijn niet toegestaan;

12 Kabelmoffen mogen pas worden aangebracht na toestemming van de directie;

13 Aansluitsnoeren lichtmast alleen type QWPK of RTPR minimale diameter 1,5mm2;
Snoeren aan onderzijde voorzien van een doorhanglus om te voorkomen dat
druipwater in aansluiting kan komen;

14 Ontwerplevensduur grondkabel 30 jaar;

15 Grondbekabeling dient halogeenvrij te zijn en moet voldoen aan KEMA norm K42
grijs met groene strepen type EO_YMeKaszh 4x4, 4x6 of 4x10;

16 In geval dat de aangeboden elektrische voeding van het energieleverend bedrijf de
Nul- en Aardgeleider gekoppeld aanbied en schriftelijk garandeert (TNC/TNSstelsel),
mag het netwerk berekend worden als TNS/TNC-stelstel. In alle overige
gevallen dient de aangeboden aarde vereffend te worden met de hulpelektrode en
installatie en wordt het netwerk berekend als TT-stelsel;

17 De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de
linkerzijde van het aansluitblok te worden aangesloten;
De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok
te worden aangesloten;

18 Voedende kabel aan linkerzijde van aansluitblok monteren en merken met rode tape;

19 Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch blijvende kabeleind 
afwerkdoppen/vulkaniserende tape;

34 12 05 Diversen

01 Aansluitblok afmonteren op aluminium of RVS montageplaat voorzien van 
aarding-aansluitblok; 

02 Mislukte boringen zijn niet verrekenbaar en dienen dicht geschuimd te worden;

03 Mantelbuizen voorzien van trekkoorden en 2 afsluitkappen/doppen;

04  Lichtmasten die worden geplaatst in de nabijheid van (bovengrondse) 
hoogspanningsleidingen dienen geplaatst te worden volgens de voorschriften van 
TenneT. Informatie staat o.a. genoemd in de het document ‘Veiligheidsvoorschriften 
voor werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen 
beheerd door TenneT TSO B.V.’ Volledige informatie betreffende voorschriften kan 
opgevraagd worden bij de netbeheerder TenneT;

05  Indien een hoogspanningsleiding voorkomt binnen het OVL-project dient bij het DO 
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een TenneT rapport te worden overlegd waarin de LichtPuntHoogte en 
LichtPuntsAfstand zijn aangegeven van de lichtmasten nabij de HS-leiding evenals 
waar de waarschuwingsbordjes te plaatsen; 

06 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen t.b.v. de 
voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige besteksposten;

07 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden;

08 De aanvraag voor keuring van de installatie dient vergezeld te gaan van een 
aanvraag voor levering van energie ten name van: 
Provincie Noord-Brabant 
Cluster Projecten en Vastgoed 
Postbus 90151  
5200 MC ’s-Hertogenbosch

09 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de directie te worden verstrekt.

34 12 06 Aanbrengen van schakel- en verdeelinrichting (E-voedingskast)

01 Kast moet voldoen aan de geldende normen, wet- en regelgeving;

02 Kast met dynamisch dimsysteem: De kast moet elk lichtobject dynamisch in 
kunnen regelen ten tijde van tijdelijke situaties (onderhoud/calamiteiten etc.). Hier 
dient de mogelijkheid te zijn om vanuit de kast, tijdens een statisch dimscenario, 
middels een hardware schakelaar naar 100% verlichting te kunnen schakelen, 
middels Power Line/ RF (datacommunicatie via het elektriciteitsnet / radiosignaal). 
Na afloop van de tijdelijke situatie dient de mogelijkheid te bestaan om de verlichting 
middels een hardware schakelaar weer terug naar het dimscenario te schakelen;

03  De kast moet deugdelijk en stabiel zijn gefundeerd, waarbij toe leidende kabels en 
leidingen op trek ontlast te zijn en toegankelijk en vervangbaar moeten blijven; 

04 De schakel- en verdeelinrichting tussen de 10 en 15 cm boven  het tegelbordes 
plaatsen op een betonnen sokkel; 

05 De kast moet zijn gespoten in de kleur RAL 7034, voorzien van een door de directie 
goedgekeurde coating tegen graffiti en aanplakbiljetten;

06  Schakel- en verdeelinrichtingen dienen zoveel mogelijk aan één zijde  van de weg 
geplaatst te worden buiten de obstakelvrije zone;

07 De schakel- en verdeelinrichting direct langs provinciale wegen zodanig  opstellen 
dat de toegangsdeuren naar de bermzijde worden geplaatst;

08 Servicetoegankelijke plaats, verkeersvrij benaderbaar met reguliere serviceauto 
dient nabij kast gerealiseerd te zijn, eventueel met behulp van grasbetonstenen;  

09 In de schakel- en verdeelinrichting alle afgaande kabels afwerken  op 
klemmenstroken; kabels dienen deugdelijk op ‘trek’ te worden ontlast;

10 Buiten opgestelde schakel- en verdeelinrichtingen na af montage tot  
maaiveldhoogte aanvullen met brekerzand tot 30 cm onder  het maaiveldniveau. 
Daarna de sokkel afvullen tot maaiveldniveau met vochtwerende korrels (EBW); 

11 Ter bescherming wordt om de kast(en) een tegelbordes aangebracht  aangevuld 
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met 7 stuks kunststof diamantkop beschermingspalen  met stalen kern van het 
merk Bokes of gelijkwaardig, voorzien van 2 reflecterende banden (opstelling 
volgens model provincie); 

12 Het aansluiten van de voedingskast(en) bij rotonde N631 - Nassaul, dient te 
geschieden door het energieleverend bedrijf op de  netvoeding. De hoofdzekering 
dient 3x**A te zijn. De aannemer van dit bestek dient de coördinatie van de  
werkzaamheden voor het aansluiten te verzorgen. Kosten voor de genoemde 
coördinatie, alsmede de  aansluitkosten van het energieleverend bedrijf worden  
verrekend op stelpost; 

13 Voor de oplevering moeten de installaties door het  energiebedrijf zijn goedgekeurd;

14 Indien de aannemer in het bezit is van een waarborg- certificaat mogen de 
keuringen door de aannemer zelf worden uitgevoerd. Het certificaat moet aan de 
aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een nationale 
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie);

15  De bestrating rondom kasten dient aan de voorzijde 120cm (4 tegels 30x30cm + 
opsluitband) te bedragen en aan de overige zijden 60cm (2 tegels 30x30cm + 
opsluitband); 

16  De bestrating rondom kasten dient 5 cm boven maaiveld te worden aangebracht 
op een geel zandbed van minimaal 20cm dik;

17 De bestrating dient uitgevoerd te worden met behulp van betontegels  die 
opgesloten dienen te worden door middel van betonnen opsluitbanden;

18 In de aan te brengen bestrating rondom de schakel- en verdeelinrichting  rekening 
houden met aan te brengen meet- inspectieput t.b.v. de aarde;

19 De codering/nummering van de voedingskasten bestaat uit maximaal 4 karakters.  
(een C met maximaal 3 cijfers);

20 De installatie, uitgerust met een kabelbeveiligingssysteem, mag in gebruik worden 
gesteld  als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 a.  de kabelbeveiligingseenheden moeten door de fabrikant zijn afgeregeld volgens  
      opgave van de installateur; 
 b.  het kabelbeveiligingssysteem functioneel getest is;
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34 12 07 Aanbrengen aarding

01 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen,  zo 
nodig door voldoende ontgraving, dat geen beschadigingen kunnen ontstaan aan 
mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.;

02  Direct naast de kast komt een driepunts- of sterelektrode (diepteaarding), met een 
maximale diepte van 30 meter per elektrode. Het indrijven van de aardelektroden 
dient te geschieden onder een hoek van 45 graden. De aardelektroden dienen 
onder een ruimte hoek van 120 graden ten opzichte  van elkaar aangebracht te 
worden. Tussen de lengte van de aardelektroden onderling moet een zo minimaal 
mogelijk verschil zitten; 

03 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde  koperdraad 
van 25 mm² met geleidebus of –staaf;

04  In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen;

05 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben  dat 
vervorming of breuk bij het inslaan niet is te duchten;

06 De aannemer dient tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de  drie(3) 
meter de aardverspreidingsweerstand per aardelektrode te meten en  deze 
waarden in de vorm van een meetrapport te registreren;

07 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet- inspectieput; De elektroden 
moeten tot minimaal één meter buiten de meet- en  inspectieput ten opzichte van 
elkaar geïsoleerd zijn aangebracht;

08 De meet- inspectieputten opstellen op een bedding van grind van ten  minste 20 
cm dik in het aan te brengen tegelbordes. Het bovenvlak  van de meet- inspectieput 
dient gelijk te zijn met de bovenzijde van de aan te brengen bestrating. Na montage 
moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen  zijn gevuld met grind;

09 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de 
verspreidingsweerstand van elke elektrode afzonderlijk kan worden gemeten;

10 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet  een 
nieuwwaarde hebben met een waarde tussen de 1,0 en 1,5 Ohm (deelmeting);

11 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden  dient 
te zijn gemeten vanuit het hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting;

12 Bij voorkeur wordt gelijktijdig met het leggen van de kabels in de kabelsleuf op twee 
richtingen over een lengte van 45 m een vertinde ader van 25mm² CU gelegd, 
waarbij de hoek tussen de richtingen tenminste 90 moet zijn.
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34 12 08 Aanbrengen van mantelbuizen

01 Mantelbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een nominale
middellijn van minimaal 110 mm;

02 Mantelbuizen moeten worden uitgevoerd als gestuurde boringen indien
de lengte van de mantelbuis langer is dan 7,5 meter;

03 Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring langer dan
15m dienen volledig uitgevoerd te worden volgens de richtlijn Boortechniek;

04 Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring korter dan
15m moeten voldoen aan de eisen zoals aangegeven in de
richtlijnen grondboringen;

05 Indien de totale lengte van de aan te brengen stalen mantelbuis de
standaard fabriekslengte overschrijdt dienen de segmenten door
middel van conische verbindingen tot stand te worden gebracht;

06 Ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen van mantelbuizen mogen
niet binnen 1 meter uit de kant van de verharding geschieden;

07 Indien een geleiderail aanwezig is of aangebracht zal worden, de mantelbuis
tot 1 meter achter de geleiderail aanbrengen;

08 De bovenkant van de aan te brengen mantelbuis minimaal 1,0 meter onder
de bovenkant van de verharding aanbrengen;

09 De uiteinden van de mantelbuis moeten aan beiden zijden minimaal 1,00 meter
buiten de buitenste verharding reiken.

10 Per mantelbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm aanbrengen;

11 De uiteinden van de mantelbuis na kabellegging afdichten met een passende 
deksel. De mantelbuis moet in een later stadium eenvoudig te openen zijn;

12 Mislukte persingen en/of boringen dienen te worden dicht geschuimd met
polyurethaanschuim en worden niet verrekend;

34 12 09 Aanbrengen van roest vast stalen beschermbuis

01 Mantelbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een nominale middellijn van
110 mm;

02 Bij overgang van kunstwerk naar grondsleuf moet de beschermbuis
doorlopen tot boven de bodem van de sleuf. De overgang van de beschermbuis 
naar aardebaan op sleufdiepte afwerken met flexibele buis onder een hoek van 45
graden. De doorsnede van de flexibele buis dient gelijk te zijn aan de doorsnede van
de beschermbuis;

03 De roestvast stalen beschermbuis zoveel mogelijk aanbrengen in standaard
fabriekslengten van 6 meter;

04 De verbinding tussen twee buiseinden moet geschieden door middel van een sok,
welke aan één zijde van het buiseinde bevestigd is, terwijl het andere
buiseinde vrij in de sok kan schuiven;
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05 De beugelafstand mag maximaal 2 meter bedragen en bij een sok maximaal 1 
meter aan beide zijden van de sok;

06 Bij de in- en uitvoer van kabels en leidingen uit een kunstwerk bij een gronddekking
van minder dan 0,60 meter beschermbuizen toepassen die doorlopen tot op
sleufdiepte;

07 Per beschermbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm aanbrengen;

08 De uiteinden van beschermbuizen na kabellegging deugdelijk afdichten zodanig dat
de beschermbuis in een later stadium eenvoudig te openen is;

09 De uiteinden van flexibele beschermbuis inwendig afwerken (afbramen) om
kabelbeschadiging te voorkomen.

34 12 10 Afwerken kabelsleuven

01 Uiterlijk 72 uur na het ontgraven van een kabel en/of leidingsleuf moeten alle 
bermen zijn afgewerkt en de overgebleven grond, puin en andere materialen van de 
weg of berm zijn verwijderd en afgevoerd.

02 Na het verdichten van de sleuf dient de berm ingezaaid te worden met een 
graszaadmengsel B3 (0,5 kg per 100 m2) ten behoeve van het herstel van de 
grasmat.

03 Het verdichten van de sleuven dient te geschieden conform het gestelde in de 
laatst geldende Standaard RAW bepalingen..

34 12 11 Bijkomende werkzaamheden

01 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen t.b.v. de 
voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige besteksposten.

02 Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het algemeen tijdschema, als bedoeld 
in artikel 01.13, dient de aannemer rekening te houden met de voorgestelde 
werkfasering van het bestek.

34 12 12 Aansluiten montageplaat en/of kast

01 Montageplaten en/of montagekasten aansluiten op grondkabel bij:
- voedende kabel tot en met 10 mm² door middel van"in-uit";

02 De voedende kabel in de mast dient door middel van een kunststof label te worden 
gemerkt.

34 13 Informatie overdracht wegverlichting
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34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten voldoen aan 
NEN-EN40 (laatste versie) en de CROW-publicatie 215; 

02 De masten moeten zijn voorzien van het van toepassing zijnde CE-keurmerk;

03 De masten moeten voorzien zijn van een Cradle to Cradle certificaat. De 
circulariteit van de mast uitgewerkt te zijn in een afwegingskader door middel van 
een LCA.;

34 13 02 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

01 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan 
generlei hinder in de netten van het stroomleverend bedrijf, de diverse 
communicatienetten zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten 
installaties veroorzaakt.

02 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te 
geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft 
gewaarborgd. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan 
gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.

34 13 03 Revisiegegevens, documenten en tekeningen

01 De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit artikel omschreven
dienen in tweevoud gebundeld in bewerkbaar file-formaat (MS-office)aan de
opdrachtgever te worden aangeleverd;

02 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
revisietekeningen en installatieschema's in tweevoud en in bewerkbaar file-formaat
(.dwg), conform de door de directie gestelde tekenwijze (zie lid 06).

03 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD 
DWG2018-formaat ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

04 Binnen 4 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan de 
directie de digitale revisietekeningen en installatieschema's in het toegeleverde 
AUTOCAD DWG2018-formaat.

05 De revisiegegevens dienen te bestaan uit:
- Gegevens OVL-kast;
- Schema OVL-kast;
- Meetstaat aardelektrode;
- Meetstaat isolatieweerstandwaardes grondbekabeling;
- Meetstaat met gemeten bedrijfsspanning, belastingsstroom, vermogen en cos phi 
  en de circuitweerstand, per fase, per groep en per kast
- Situatieschets aarding;
- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer                
   toegeleverd);
- Projectinformatie (algemeen);
- Revisietekeningen.
Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:
a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de                                              
    installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
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c. constructie en hoogte van de masten;
d. fabricaat en type van het armatuur;
e. type en vermogen en lumenstroom van de led-unit incl. percentage dimming;
f. nummers van de lichtmasten;
g. faseverdeling;
h. aarding;

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens 
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
 versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

07 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een
meetrapport met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten
bedrijfsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per\
fase per groep per kast, e.e.a. volgens NEN3140 & NEN1010.

34 13 04 Inventarisatiebestand

01 De directie verstrekt binnen twee weken na opdracht van het werk aan de 
aannemer het modelblad in "file"-vorm, voor de verdere invulling van de 
installatiegegevens;

02 De aannemer verstrekt, binnen twee weken na de oplevering, aan de directie een
inventarisatiebestand betreffende de gerealiseerde installatie ter goedkeuring;

03 Binnen drie weken na aanbieding van het in lid 2 genoemde inventarisatiebestand
deelt de directie aan de aannemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee;

04 Binnen drie weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het
inventarisatiebestand in verwerkbaar file-formaat (MS-office);

05 In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende                                               
  voedingskast waarop de mast is aangesloten;
- het fabricaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabricaat en typeaanduiding;
- het armatuurvermogen percentage dimming;
- de lumenstroom van het armatuur;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand c.q. optiek armatuur;
- fase indeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast
  voorkomt.

06 In het inventarisatiebestand dient per tunnelarmatuur te worden opgenomen:
- het nummer met de codering van de voedingskast waarop                                       
  deze is aangesloten;
- het fabricaat en type armatuur;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;                                                                 
  het aantal armaturen, met fabricaat en typeaanduiding;
- het armatuurvermogen percentage dimming;
- de lumenstroom van het armatuur;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand c.q. optiek armatuur;
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- fase indeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast                                              
  voorkomt.

34 13 05 Meetrapporten

01 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een 
meetrapport met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten 
bedrijfsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per\
 fase per groep per kast.

34 13 06 Sterkteberekeningen en constructietekeningen masten

01 Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer 
aan de directie dynamische- en statische sterkteberekeningen en 
gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toe te passen 
materialen. 

02 Binnen drie weken na ontvangst van de in lid 01 genoemde sterkteberekeningen en 
constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat 
van de beoordeling mee.

34 13 07 Overdracht van gerealiseerd werk bij oplevering

01 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen 
de derde partijen ook aantoonbaar te voldoen aan dit artikel. 

02 In relatie tot deel 6 van de geldende normen NEN1010, dient de opdrachtnemer, 
middels een rapportage eerste inspectie (61.4), vóór ingebruikname én oplevering 
van de installatie(delen) aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen 
en eisen uit de overeenkomst dat de installaties veilige staat opgeleverd worden.

03 De in lid 02 genoemde “rapportage eerste inspectie” dient minimaal te bestaan uit 
de volgende zaken: 
a. gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt 

beschreven, met daarnaast een vastlegging van de controle en de 
resultaten van metingen en beproevingen;

b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: 
veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd 
werk in zijn geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de 
overeenkomst;

c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, As-Build tekeningen, 

groepenverklaringen, Installatieschema’s, materiaallijsten, revisietekeningen.

04 Kosten voortvloeiend uit dit artikel worden geacht te zijn opgenomen in de 
besteksposten.

34 14 Risicoverdeling en garanties

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

01 De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke binnen de duur van de 
onderhoudstermijn van het onderhavige bestek een scheefstand hebben. Het 
herplaatsen dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de 
opdrachtgever.
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34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 LED lampen moeten een door de fabrikant gegarandeerde levensduur 
hebben van 100.000 uur, bij een maximaal uitvalspercentage van 10%.

34 14 03 Garantie gehele werk

01 De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door hem op te stellen
garantieverklaring af op alle in het werk gebrachte producten en uitgevoerde
(installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode van
1 jaar na datum van oplevering met uitzondering van verf- en laksystemen en 2 jaar
voor geleverde armaturen;

34 14 04 Storingen aan de openbare verlichting

01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld, 
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na 
opdracht van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de 
directie  onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing 
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.

34 14 05 Kabelmoffen

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte 
kabelmoffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een 
periode van vijf jaar na de oplevering.

34 14 06 Stickers

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte 
stickers.

02 De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen. 
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke 
melding van de opdrachtgever.

03 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een 
periode van vijf jaar na de oplevering.

34 15 Bijbehorende verplichtingen
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34 15 01 Keuring installaties

01 Voor de oplevering moeten de installaties door het energiebedrijf zijn goedgekeurd.

02 Indien de aannemer in het bezit is van een  waarborgcertificaat mogen de in lid 01 
genoemde keuringen door de aannemer zelf worden uitgevoerd. Het certificaat 
moet aan de aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door 
een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

03 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden.

04 De aanvraag voor keuring van de installatie dient vergezeld te gaan van een 
aanvraag voor levering van energie ten name van:
Provincie Noord-Brabant
Cluster Projecten en Vastgoed
Postbus 90151
5200  MC 's-Hertogenbosch

05 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de directie te worden verstrekt.

34 15 02 Verhardingen

01 De bestrating rondom kasten dient aan de voorzijde 120 cm te bedragen 
en aan de overige zijden 60 cm. 

02 De bestrating rondom kasten dient 5 cm boven maaiveld te worden 
aangebracht op een geel zandbed van minimaal 20cm dik.

03 De bestrating dient uitgevoerd te worden met behulp van betontegels 
die opgesloten dienen te worden door middel van betonnen opsluitbanden.

04 In de aan te brengen bestrating rondom de schakel- en verdeelinrichting 
rekening houden met aan te brengen meet- inspectieput.

34 15 03 Nummering lichtmasten, kasten etc.

01 De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3 karakters 
per lichtmast. ( een "P" met maximaal 2 cijfers).

02 De codering van de voedingskasten bestaat uit maximaal 4 karakters. 
(een C met maximaal 3 cijfers).

03 Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van 
een codering. De coderingsstickers aanbrengen op 1,70 meter boven 
maaiveld. De coderingsstickers bij masten in de middenberm zodanig 
aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide 
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker 
leesbaar vanuit de rijrichting aanbrengen.

34 15 04 Kabelbeveiligingssysteem

01 De installatie, uitgerust met een kabelbeveiligingssysteem, mag in gebruik worden 
gesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. de kabelbeveiligingseenheden moeten door de fabrikant 

zijn afgeregeld volgens opgave van de installateur
b. het kabelbeveiligingssysteem  functioneel getest is.
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34 15 05 Melding werkzaamheden aan het kadaster

01 De aannemer meldt minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de 
graafwerkzaamheden, deze graafwerkzaamheden bij het "Kadaster", en 
coördineert de binnengekomen informatie.

34 16 Bouwstoffen

34 16 01 Lichtmasten

01 Masten dienen voorzien te zijn van een doorlopend C-profiel over de gehele lengte 
van de montageruimte(n) met uitgetrompte uiteinden ten behoeve van het plaatsen 
van de elektrotechnische componenten. Het C-profiel dient voorzien te zijn van vier 
stuks kunststof glijmoeren per deur en voorzien corrosievaste draadbussen M6.

02 De bevestigingsconstructie van het C-profiel tegen de achterwand van de lichtmast 
zodanig uitvoeren dat de aan te brengen elektrotechnische componenten en/of 
montageplaat onbelemmerd over de gehele lengte van het C-profiel kan bewegen.

03 De masten moeten in de directe nabijheid van het montageluik (links onder) een 
vereffenings aansluitpunt hebben met metrische schroefdraad M8.

04 De lichtmasten zijn van aluminium EN AW-6060 T66. 
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd.
Nominale masthoogte: 10m, tenzij anders in deel 2.2 aangegeven..
Beschermingswijze lichtmast is standaard blank geschuurd.

05 De deursectie van de lichtmast is standaard voorzien van een gelast 
verstevigingsprofiel, dubbele schuifsluiting met 10mm driekant.

06 De lichtmast is voorzien van een losse enkele uithouder 1250 mm onder 5 graden, 
d.m.v onzichtbare koppeling die middels een viernokkensysteem torsie-vast 
vergrendeld wordt.
De enkele uithouder heeft aan het eind een inzetstuk van 60x100mm.

07 Het ondergrondsdeel van de lichtmast is voorzien van zuur en teervrije epoxy 
coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer
Grondstuklengte van de lichtmast is 1500mm.
De lichtmast is voorzien van een interne mastvoetring en 
een kabelinvoermanchet.

08 De lichtmasten zijn voorzien van een LDPE twee schalige zwarte 
maaiveldbeschermer die middels RVS torc schroeven aan elkaar worden 
bevestigd.
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34 16 02 Schakel- en verdeelinrichting(en)

01 Binnen de provincie Noord-Brabant moet gebruik gemaakt worden van een OVL 
voedingskast van O&K type 2 volgens standaard tekening P3383 van de 
provincie Noord-Brabant.

02 Elke schakel- en verdeelinrichting moet voldoen aan de volgende eisen:
- stof- en spatwaterdicht (IP44);
- geïsoleerd dak:
- zuiver horizontale opstelling;
- roestvast staal met een afwerklaag, kleur RAL 7032 in een laagdikte van 70 

micron;
- ruimten in de schakel- en verdeelinrichting voorzien van Melamine 

montageborden;
- minimaal twee afzonderlijk afsluitbare compartimenten ten behoeve van het 

energieleverend bedrijf en ten behoeve van de afgaande eindgroepen.
- Elk van de deuren voorzien van een windhaak.
- Alle bedienings- en controleorganen voorzien van Resopal tekstplaatjes met 

daarop de vermelding van de functie van het orgaan en een volgnummer.
- Elke schakel- en verdeelinrichting per deurstel voorzien van een 

fluoriscentiearmatuur met een lichtbron van 9W geschakeld door een 
deurschakelaar met uitzondering van het compartiment van het energieleverend 
bedrijf.

- Elke schakel- en verdeelinrichting voorzien van een enkele contactdoos met 
beschermcontact (220V/16A) aangesloten op een aardlekautomaat (16A/30mA).

03 Het toepassen van een aardlekschakelaar ter beveiliging van een openbare 
verlichtingsinstallatie alsmede een verkeersregelinstallatie en een 
pompinstallatie is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

04 Het gedeelte bestemd voor het energieleverendbedrijf voorzien van een 
zwenkhevel met een half europrofielcilinderslot Zele 700 van het 
energieleverend bedrijf. Alle overige deuren  voorzien van zwenkhevel met 
een half europrofielcilinderslot 489271 N20.

05 Indien het toepassen van een elektronisch kabelbeveiligingssysteem als 
investering goedkoper is dan toepassing van een conventioneel 
beveiligingssysteem, door een reductie van de toe te passen aderdoorsnede, 
dient dit te kabelbeveiligingssysteem toegepast te worden.

06 De aansluiting van het energieleverend bedrijf dient als dubbeltarief meting 
uitgevoerd te worden (avond/nacht).

07 Eén deur van elke schakel- en verdeelinrichting aan de binnenzijde voorzien van 
een opbergvak voor de kastgegevens.

08 De openbare verlichtingsinstallatie in de middenberm dient gescheiden 
uitgevoerd te worden ten opzichte van de verlichtingsinstallatie op af- en 
toeritten, weefvakken, en verzorgingsplaatsen (apart te schakelen).

09 Verlichting moet geschakeld worden op basis van een TF-signaal middels 
programma 16.
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34 16 03 Kabelbeveiligingssysteem

01 Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan een van onderstaande eisen:
. conventioneel beveiligingsysteem waarbij de energiegrondkabels zijn berekend 

op de maximaal optredende kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het 
spanningsverlies.

02 De beveiliging zodanig uitvoeren dat in "drie fasen verlichtingsgroepen" alleen 
de gestoorde fase wordt uitgeschakeld.

03 Bij een opgetreden uitschakeling (storing) mag de gestoorde fase niet opnieuw 
automatisch in bedrijf gaan.

34 16 04 Kabelmoffen

01 Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen te zijn kunststof gietmoffen met 
een twee componenten vulmassa van Polyurethaan.

34 16 05 Montagekast

01 De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 4A per armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat

34 16 06 Montageplaten en bevestigingsmiddelen

01 De montageplaat dient te zijn van roestvaststaal met een dikte van 2 mm.

02 Schroeven dienen bolcilinderschroeven met kruiskop te zijn van het type:
- metrische draad, elektrolytisch verzinkt;

03 Sluitringen dienen elektrolytisch verzinkt, geel gepacifeerd te zijn.

04 De toe te passen bedrading op de montageplaat uitvoeren door middel van 
PVC-vrije bedrading.

34 16 07 Fundatievulmiddel

01 Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te bezitten:
- niet wateropnemend; 
- niet elektrisch geleidend; 
- niet brandbaar;
- chemisch neutraal; 
- biologisch onschadelijk;
- korrelvormig.
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34 16 08 Kabels en aansluitleidingen

01 Kabel moet zijn van:
- type: EO-YmezKzhas-mb; 
- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met vier groene strepen;
- kleur binnenmantel standaard: grijs
- jaartal van produktie.

02 De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het type RTPR 3x 1,5 mm2.

34 16 09 Mantelbuis

01 Mantelbuis dient te zijn langsnaad gelaste stalen buis St 37.2 en volgens DIN 
2458/1615, afmeting 101,6 x 4 mm.

34 16 10 Roestvast stalen beschermbuis

01 Roestvast stalen beschermbuis dient te zijn hoogfrequente langsnaad gelaste buis 
volgens DIN 17455, werkstofnummer 1.4401, afmeting 104 x 2 mm.

02 De roestvast stalen beschermbuis dient ongegloeid en geborsteld te zijn.

34 16 12 Meet- en inspectieput

01 Meet- inspectieput dient te zijn van kunststof beton met ingelegde afsluitbare deksel 
en voorzien van een RVS draadbus M16 x 20 en ingegroefde letter "A" in het deksel.

34 16 13 Beschermpalen

01 Beschermingspalen dienen te zijn Diamantkoppaal met stalen kern, kleur bruin of 
antraciet met een lengte van 1,40m van het merk Bokes inclusief grondanker. De 
palen moeten voorzien zijn van twee reflecterende banden. De ene helft van de 
kunststofpaal met een rode band en de andere kant met een witte band.

34 16 14 Stickers

01 Stickers ten behoeve van de aan te brengen coderingen op lichtmasten en 
buitenopstellingskasten moeten een afmeting hebben van:
- Stickerformaat 50mm x 30mm.
- Letter/cijferformaat 39mm x 19mm
- Tekendikte 7mm
- 1 teken per sticker
Zwarte letters op wit reflecterende achtergrond.
Materiaal Scotchlite  brand  Reflective Sheeting 580 serie van 3M of gelijkwaardig. 

34 16 15 Graszaadmengsel ten behoeve van herstel berm

01 Ten behoeve van het herstel van de berm dient een graszaadmengsel B3 
aangebracht te worden.
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34 16 16 Verfproducten voedingskasten

04 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van 
het grondsysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS 
primer 1.

05 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van 
structuursysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS 
Structuur 2.

06 Aanbrengen op bestaande OVL, DOSEER en LED-voedingskast in het werk van 
deksysteem volgens applicatie conform voorschriften fabrikant met een AWS finish 
3. Kleur van deksysteem is RAL 7034.

34 16 17 DIM-systeem

01 De in te programmeren periode van dimschakeling wordt door de directie na 
opdracht geleverd.

34 17 Meet- en verrekenmethode wegverlichting

34 17 01 Kabels

01 Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0m grondkabel en voor 
"in/uit" 6,0 m grondkabel gerekend.

02 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x lph + 1,50 m aansluitkabel 
gerekend.

03 Per schakel- en verdeelinrichting wordt per aangesloten kabel 5,0 m grondkabel 
gerekend.

34 17 02 Mantelbuizen

01 Voor het aanbrengen van mantelbuizen door middel van een gestuurde boring 
wordt de te verrekenen lengte bepaald vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt 
(buislengte).

34 2 gemeentelijk verlichting

34 21 BEGRIPPEN

34 21 06 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de 
aansluitklemmen van het aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het 
armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de 
OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de 
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte 
dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief 
aansluitblok) in beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende 
gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden 
gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.
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34 21 07 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de 
lichtmasten op het OVL-netwerk is voorbehouden aan het netwerkbedrijf (Enexis). 
De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het 
aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk. Het 
aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of 
op aanwijzing van, de netbeheerder.

02 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer 
correspondeert zelf met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en 
afsluiten laagspanningsaansluitingen, schakelen t.b.v. openbare verlichting.

03 De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt 
door de aannemer.

04 De kosten voor de werkzaamheden uit lid 01 en die alleen door de netbeheerder 
zijn uitgevoerd, worden op de betreffende bestekposten verrekend en moeten dus 
in de prijs zijn opgenomen. 

05 Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de 
netbeheerder. Aan het netwerk van Enexis mag alleen met toestemming van deze 
netbeheerder gewerkt worden.

34 21 08 PLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het plaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Plaatsen en monteren lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- Monteren lamp; 
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met aarde;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog draineerzand in de mast;
- Herstellen straatwerk;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 21 09 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluitblok door netbeheerder of zelf i.g.v. eigen net;
- Aansluitblok afleveren bij de netbeheerder;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met aarde;
- Herstellen straatwerk;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 22 EISEN EN UITVOERING
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34 22 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 In aanvulling op lid 03 van hoofdstuk 34 12 01 geldt: De voorraad van lichtmasten 
moet zodanig zijn lichtmasten onafhankelijk zijn neergelegd op houten onderslagen, 
ten minste 0,05 mvrij van de grondslag. aannemer stelt voor de opslag van masten 
de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

05 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te 
vervoeren masten dient zonder verrekening door de aannemer te worden hersteld.

06 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van 
touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan en hulpgereedschappen, die in 
aanraking met de lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten 
niet beschadigd kunnen worden.

07 De voorraad van armaturen en lampen moet altijd in de verwarmde ruimte liggen

34 22 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie 
bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de 
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient 
de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

02 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 
0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband 
dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het 
voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

03 De lichtmasten zodanig plaatsen dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer wordt 
gesitueerd. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn. Het beschermde grondstuk 
moet 0.25 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

04 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast 
in lagen met schoon zand aanvullen en verdichten.

05 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag 
gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende 
verwerkingsinrichting.

06 Van alle lichtmasten dient het grondstuk na het plaatsen gevuld te worden met 
schoon, brekerzand tot aan vijf (5) centimeter van de onderkant van het 
mastdeurtje.

07 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de 
bedrading aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok 
kan komen.

08 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in 
het lood staan en de armaturen haaks op de weg.

09 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het serviceluik, 
welke toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het 
aankomende verkeer kijkt. Afwijking is mogelijk in overleg met de directie.

10 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het 
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serviceluik.

11 In de stalen en aluminium lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog 
schoon en scherp zand aangebracht te worden tot 5 cm onder de mastdeur.
De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten 
dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen 
separate verrekening plaatsvinden.

12 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp 
van nylon stroppen.
Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in 
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet 
beschadigd kunnen worden.

13 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten, dienen zonder 
verrekening te worden hersteld.

14 Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast 
gekalibreerd te zijn.

15 Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp-locatie 
constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door het 
aanwezige openbaar groen, danwel tot overlast kan zorgen voor de
bewoners of kan leiden tot een hogere inbraakgevoeligheid dient dit te worden 
teruggekoppeld aan de directie.

34 22 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de 
montagevoorschriften van de fabrikant.

03 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende 
werkzaamheden uit te voeren:
- Controleren van de werking;
- Controleren van de stand van het armatuur.

34 22 06 STERKTEBEREKENINGEN LICHTMASTEN

01 Op verzoek van de directie verstrekt de aannemer drie weken voor plaatsing of 
vervanging van lichtmasten sterkteberekeningen en gedetailleerde 
constructietekeningen met vermelding van de toegepaste materialen of 
fabriekscontroleattest.

02 Binnen drie weken na aanbieding van de in lid 1 genoemde sterkteberekeningen en 
constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat van de 
beoordeling mee.
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34 22 07 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een lichtpuntnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de
lichtmast.

02 De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met
de as van de weg.

03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

04 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken,
gepoedercoate masten niet schuren.

05 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur 
heeft lager dan 5 graden Celsius.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt door regenval nat is.

08 Voor het nummeren van de lichtmasten dient gebruik gemaakt te worden van het 
type: 3M Scotchlite, witte reflecterende ondergrond met zwart karakter. De sticker 
heeft een afmeting van (HxB) 38x25mm.

09 Oppervlakte van de lichtmast dient voor te plakken nummers vetvrij gemaakt te 
worden.

34 22 18 AANSLUITING OP AANSLUITBLOKKEN

01 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de 
bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 22 19 INTERNE BEKABELING LICHTMASTEN

01 De overlengte van de bekabeling dient nabij het aansluitblok verwerkt te worden

34 22 22 TELEMANAGEMENTSYSTEEM

01 De gemeente wil een toekomstbestendig OVL-areaal realiseren. Daartoe dienen de 
nieuw te leveren LED armaturen uitgerust te zijn met een telemanagement-module 
waarmee de afzonderlijke lichtpunten op afstand met telemanagement kunnen 
worden benaderd.

02 Het telemanagementsysteem voor openbare verlichting dient voor de 
communicatie met bovenliggende managementsoftware gebruik te maken van de 
vigerende versie van de ALIS standaard, zoals omschreven en beheerd door de 
ALiS Foundation (www.alis-foundation.eu <http://www.alis-foundation.eu>).

Het in te zetten telemanagementsysteem dient gecertificeerd te zijn volgens het 
ALiS certificeringsproces.
Per ingezet type telemanagementsysteem dient u bij oplevering van het systeem 
een geldig ALiS certificaat te overleggen.
Het certificaat heeft betrekking op de voor dit project ingezette apparatuur (type en 
versie) en de vigerende versie van de standaard. Daarnaast dient een AliS 
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licentiecertificaat voor het geleverde systeem overlegd te worden als bewijs dat de 
licentiekosten voor het geleverde systeem aan de ALiS Foundation zijn voldaan.

De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een werkende koppeling met een 
managementsoftware applicatie op basis van deze standaard.
Hiertoe behoort tevens de eenmalige configuratie van groeps-en segmentindeling 
van de lichtpunten.
Opdrachtnemer kiest ofwel voor elk segment een uniek statisch IP adres, ofwel 1 
IP adres voor alle segmenten, met een eenduidige segmentbenaming conform de 
ALIS standaard.
De volgende commando's uit de ALIS standaard moeten minimaal worden 
ondersteund:
1. CONTROLLING LIGHTS
2. CONFIGURING DIMMINGSCENARIO
3. MANAGINGSTATUS
4. NOTIFICATIONS
5. LOGS
Conform actuele versie: https://www.alis.foundation/
Aangeven met welke frequentie de data worden opgehaald (1 keer per dag of een 
keer per week) en tevens aangeven van soort energie, dimstanden, lichtniveau.
De data-communicatie dient tijdens de schakeltijden van de OVL te verlopen en niet 
via het net van de netbeheerder.
De werkzaamheden dienen inclusief de koppeling en integratie met de 
beheerinterface van de gemeente te zijn. 

03 Het dimsysteem dient in eerste instantie statisch te werken, conform een door de 
directie op te geven dimregime, en daarna dynamisch. 

04 lle in dit hoofdstuk vermelde werkzaamheden met betrekking tot het 
telemanagementsysteem dienen verrekend te zijn in de betreffende 
bestekpost(en). Er vindt geen separate verrekening plaats van werkzaamheden die 
betrekking hebben op het telemanagementsysteem.

34 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 23 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting 
gegevens te verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde 
gegevens is aangegeven onder lid 02.

02 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende 
gegevens verwerkt te worden bij mutaties aan objecten:
Algemeen:
- Gemeente
- Wijk
- Straatnaam

Lichtmast: 
- Lichtmastnummer
- Materiaal
- Type
- Lichtpunthoogte
- RAL kleur
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
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- Datum schilderen
- Eigendom
- X- en Y-coordinaten

Uithouder:
- Materiaal uithouder
- Type uithouder
- Lengte uithouder
- RAL kleur
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
- Datum schilderen
- Eigendom

Armatuur: 
- Leverancier
- Type
- Systeemvermogen
- RAL kleur
- Plaatsingsdatum
- Eigendom
- X- en Y-coordinaten (in geval van grondspots, tunnel- of wandarmaturen)

Voorschakelapparatuur: 
- Type
- Plaatsingsdatum

Lamp/|Lichtbron:
- Type
- Vermogen
- Optiek
- Lichtstroom
- Kleur licht
- Leverancier
- Plaatsingsdatum

Telemanagement: 
- Type
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
- Regime

34 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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34 24 03 GARANTIE ARMATUREN

01 De aannemer komt met de leverancier een garantie van minimaal 5 jaar overeen 
op LED-armaturen. Bij afloop van de contractperiode van dit bestek dienen deze 
garanties te worden overgedragen aan de opdrachtgever.

02 Elk geleverde led-verlichtingsarmatuur moet een levensduur van minimaal 100.000 
branduren hebben.

03 Gedurende een periode van 5 jaar na oplevering wordt het led-verlichtingsarmatuur 
kosteloos door de opdrachtnemer (en of fabrikant) gerepareerd of vervangen, bij 
uitval of indien lumenbehoud minder is dan 70% ten opzichte van de 
oorspronkelijke (nieuw)waarde, zoals aangegeven in de technische specificaties 
van betreffende led-verlichtingsarmatuur.

04 De aanvullende garantievoorwaarden, op naam van de opdrachtgever gesteld, 
dienen uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk 
ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de ledverlichtingsarmaturen aan 
de opdrachtgever worden overhandigd.

34 26 BOUWSTOFFEN

34 26 02 LICHTMASTEN

03 Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden 
aan de directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de volgende specificaties:
 Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 
"NEN EN 40". Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden 
gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025.
Staal Fe 360 B (S 37-2), bandstaal silicum gehalte tussen 0,12% en 0,25%.
Eerste keus gelaste stalen buis volgens NEN-EN 10025, conische buis NEN-EN 
10025, DIN 17100 en DIN 1768.

Constructie:
NEN-EN 40 5, NPR 988 en NPR 993.
De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25 
meter per seconde).
Terreinklasse minimaal categorie 2.
Belastingfactor volgens klasse B.
Materiaalfactor voor Staal ym = 1,05.
Maximale horizontale uitbuiging volgens klasse 2 (=0,06 (h+w)).
Het gewicht van het toe te passen armatuur mag maximaal 15 kg bedragen.

Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN 40-4.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254.

Grondstuk (behandeling):
Het grondstuk tot 250 mm boven het straatniveau moet uitwendig zijn voorzien van 
een beschermlaag van een twee-componenten epoxy-coating.

05 De montagerail ten behoeve van het aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in 
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NEN-EN 50 024. De montagerail dient van het type C20 te zijn met een lengte gelijk 
aan de lichtmastdeur. De montagerail op gelijke hoogte ten opzichte van de 
lichtmastdeur plaatsen.
De montagerail voorzien van twee onverliesbare glijmoeren welke zijn voorzien van 
M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 
024. De twee glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met 
zaagsleuf, staal verzinkt M6 x 16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen 
aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

06 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van 
minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken" 
te zijn bevestigd.

07 In aanvulling op artikel 34.16.02 lid 01 moet de uitvoering van het mastdeurtje een 
perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het 
mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen 
dan 1 mm.

08 Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast 
gekalibreerd te zijn.

09 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het 
serviceluik waarop de centrale aarding van voedende en afgaande kabel van een 
de aansluitvoorzieningen dient te zijn aangesloten.

10 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor 
gelijktijdige montage van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een 
verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke) voorzien (worden) van een dubbele 
uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, twee 
straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen dienen gebaseerd te 
zijn op categorie 3, ten aanzien van dewindbelasting.

11 Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast dient men rekening te 
houden met de volgende aspecten:
- Het lege mastgat vullen met zand en/of grond, verdichten en dichtstraten met 
klinkers of tegels conform de omliggende bestrating. Indien het mastgat zich in een 
berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met grond en verdichten;
 - Plaats de lichtmasten vertikaal te lood;-
Plaats de voorkant van de mast 0,30 muit de achterkant van de trottoirband en zo 
ver mogelijk weg van kabels en leidingen;
- Weggebruikers dienen een minimale ruimte van 1,20 mte hebben om een 
lichtmast in dezelfde (hoogte) verharding te kunnen passeren (b.v. rolstoel- en 
rolator gebruikers);
 - Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoirzijde of tegen de rijrichting in, in 
overleg met de opdrachtgever;
 - Plaats lichtmasten zo veel als mogelijk uit de buurt van bomen;
 - Plaats lichtmasten zodanig dat bij masten van 6m en hoger de onderzijde van het 
deurtje 0,60 m boven het maaiveld uitkomt, bij masten lager dan 6m is dit 0,50m;
 - Plaats lichtmasten zodanig dat de aanrijdroute nabij inritten vrij is;
 - Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is 
aangebracht;
 - In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog en schoon 
draineerzand aangebracht te worden tot 0,10 mboven het maaiveld. De tolerantie 
mag maximaal 10 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten dienen te 
zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate 
verrekening plaatsvinden;
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 - Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp 
van nylon stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze 
uitsluitend in het kabelgat worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan, 
respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen 
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden. 
Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten, dienen zonder
verrekening te worden hersteld;
 - Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde 
verkeers- en straatnaamborden direct opnieuw te worden gemonteerd op de 
nieuwe lichtmast met gebruik van een rubberen beschermingsband

34 26 03 ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient 
zichtbaar aan de binnenkant van het armatuur te zijn aangebracht.

02 Armaturen met een dichtheidsklasse IP65 en hoger moeten van fabriekswege zijn 
voorzien van een installatiekabel om de stofdichtheid bij de kabelinvoer van het 
armatuur te waarborgen.

03 De toe te passen voorschakelapparatuur zal zodanig worden gecompenseerd dat 
de arbeidsfactor, gemeten per afzonderlijke kabel, niet minder dan 0,9 bedraagt.

04 Armaturen te voorzien van een electronisch voorschakelapparaat (EVSA). Het 
EVSA dient dimbaar te zijn, 1 tot 10 V en geschikt voor toepassing met een 
dynamische dimmer.

05 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de 
montagevoorschriften van de fabrikant.

06 Bij het aanbrengen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende 
werkzaamheden uit te voeren:
- Zorgdragen voor een correcte werking;
- Richten van de armatuur.

07 Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 
x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als 
aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur). Het 
aansluitsnoer dient van het type QWPK of RTPR te zijn, met gele buitenmantel.
De lengte van het aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en 
aansluitkast vermeerderd met 1 meter. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van 
passende aderhulsjes.

08 Bij de levering van LED-armaturen dient een garantieverklaring door de fabrikant 
afgegeven te worden. Deze garantieverklaring dient op naam van de opdrachtgever 
gezet te worden en direct aan de directie te worden overhandigd.

09 De te leveren LED-armaturen dienen voorzien te zijn van een dynamische 
dimfunctionaliteit, zoals omschreven in hoofdstuk 34 12 22 van deel 3 van dit 
bestek.
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34 26 04 MONTAGEBLOKKEN

01 De zekeringen van de aansluitvoorziening dienen voor elk armatuur afzonderlijk te 
zijn aangebracht, met een maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle 
aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

02 De bedrading op c.q. in de aansluitkasten dienen zodanig aangebracht te worden 
dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 26 05 LAMPEN

04 De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de 
plaatsingsdatum als volgt dd-mm-jjjj met een watervaste markeerstift duidelijk te 
vermelden.

05 De tijdspanne tussen de productiedatum van de lampen en de datum van 
opdrachtverstrekking mag niet meer dan één (1) jaar bedragen.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 Te verstaan onder:
a. opkronen:

het verwijderen van de onderste takken van een boom in een wegberm, zodanig 
dat 1,00 m uit de kantverharding gemeten een vrij profiel van 5,00 m boven de 
rijweg en 3,50 m boven het fietspad is verkregen.

b. snoeien laan-bomen:
dood hout verwijderen; dubbele top op een zetten; zware zij-takken verwijderen; 
de habitus van de boom in stand houden.

02 In aanvulling op hoofdstuk 51.01.01 
j.  groeiseizoen: de jaarlijkse periode die valt in de weeknummers 12 tot en met 48.

51 01 03 Iep-aantastingen

01 Iepziekte bestrijden conform 'Handleiding Goed Iepenbeheer' van de 
Bomenstichting. 

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van 
wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt 
volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare 
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen 
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op 
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk 
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren 
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op 
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen 
voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren 
overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
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51 02 03 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische
duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal
vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als
hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de
directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed,
voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed,
voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond
uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

51 02 04 Insporingdiepte van matereel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/
planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

02 Ter voorkoming van spoorvorming dienen alle werkzaamheden te worden 
uitgevoerd met machines voorzien van gazonbanden.

51 02 11 Opruimingswerk

01 Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van bomen dienen nog dezelfde 
werkdag te worden afgevoerd of in de bermen te worden opgeslagen.
Binnen één week dienen de in de berm opgeslagen vrijkomende materialen van het 
werk verwijderd te zijn.

02 Bij het verwijderen van de wortels van zieke iepenbomen de grond opnemen in een 
roterende puinbaktrommel om de grond van de wortels te scheiden. Grond ter 
plaatse laten. Wortels opnemen en afvoeren.

03 Materiaal dat vrijkomt bij mechanische onkruidbestrijding op verhardingen moet 
onmiddellijk van alle verhardingen worden verwijderd.

51 02 19 Verbindingen wortelgeleidingsscherm

01 Een verbinding in een wortelgeleidingsscherm uitvoeren door een overlapping van 
tenminste 1 meter.
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51 02 20 Bescherming kabels, leidingen en riool

01 De aanlegdiepte van wortelgeleidingsschermen ter bescherming van kabels, 
leidingen en riool tegen ongewenste wortelgroei, bedraagt minimaal 20 cm of dieper
dan onderkant kabel, leiding of riool.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 02 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de
directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico’s van
verspreiding door grondwerk. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal
de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog
niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische
duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter
kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer
aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de
hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl....

51 03 09 Te rooien bomen

01 Alle te rooien bomen zijn voorzien van een GEEL merkteken.

51 03 10 Meststofnummer

01 Het meststoffennummer van de Provincie Noord-Brabant is 130002640.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of 
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever 
en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 06 Bouwstoffen



RAW1574-133692 Bladnr. 243 van 274Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

HFD PAR ART LID

51 06 01 Leveren grond t.b.v. Aziatische duizendknoop 

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische
duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren
grond:
a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn
geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste
grondwaterstand;
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische
duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 Teelgrond, algemeen

01 In afwijking van artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2020 dient de teelgrond 
voor bomen in open grond en haagplantsoen minstens tussen 3% en 5% 
organische stof te bevatten. Het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
micrometer in %(m/m) dient tussen de 5% en 10 % te liggen.

51 06 05 Wortelgeleidingsscherm

01 De wortelgeleidingsschermen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- materiaal: gecoat nonwoven polypropyleen;
- 100 % waterdicht;
- 100 % recyclebaar.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het 
maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.
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56 Conserveringswerken

56 1 Conserveringswerken, beton 

56 12 Eisen en uitvoering conserveringswerken-beton

56 12 03 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 In aanvulling op het gestelde in 56.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 geldt dat de 
indringdiepte in hardsteen ten minste 3 mm moet bedragen en voor zacht 
kalkgesteente ten minste 10 mm. De indringingdiepte in metselwerk moet ten 
minste 15 mm bedragen.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij WIU

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 ALGEMEEN

01 Alle verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de 
CROW-publicatie 96a en 96b, uitgave 2017.

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de 
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken 
voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring 
indienen bij de directie.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen 
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd. De aannemer dient de 
goedkeuring vroegtijdig bij de wegbeheerders aan te vragen.

04 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de 
directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot        
  minder dan 300 meter;
- bij dreigende gladheid en/of hevige regenval;
- bij zware storm.
Op deze momenten mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen 
geen afzettingen bevinden.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de 
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de 
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze 
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen 
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de 
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn 
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een 
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen 
voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van 
het werk moet hierop zijn afgestemd.

09 Na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden dient de barrier in gesloten 
toestand te worden achtergelaten.

10 Voor preventief onderhoud (lampremplace, schilderwerk e.d.) dient een plan van 
aanpak m.b.t. verkeersmaatregelen 8 werkweken voor uitvoering door de 
aannemer te worden overgelegd. Binnen een termijn van twee weken zal de 
directie en de wegbeheerder (district) het plan beoordelen. Door de directie en de 
wegbeheerder (district) verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer 
worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door 
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de aannemer worden aangebracht. Indien de aannemer zich met de voorgestelde 
wijzigingen niet kan verenigen moet hij dit schriftelijk aan de directie mededelen. 
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering 
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. Zonder 
toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden 
gewijzigd.
De periode van 8 werkweken blijft gehandhaafd en schuift niet door.

62 02 05 Verkeersinstallaties

01 In verband met de Regeling Verkeerslichten 1991 en de aanvulling daarop van 14 
december 1994 RV 188204 toont de aannemer, voordat de verkeersregelinstallatie 
in gebruik wordt genomen, dat deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking 
tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als 
bedoeld in NEN 3384 "Elektrische verkeersregeltoestellen (met correctie-
blad augustus 1993)" en NEN 3322 "Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer".

02 Wanneer een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI) wordt gebruikt, dient deze 
zodanig te zijn ingesteld dat geen filevorming optreedt. Intensiteitsgegevens kunnen 
bij de provincie worden opgevraagd.

03 Een tijdelijke VRI die 24 uur per dag in gebruik moet zijn voor het autoverkeer, dient 
verkeersafhankelijk te zijn en daarom voorzien te zijn en gebruik te maken van 
verkeersdetectiemiddelen. Er dient een bekabelde VRI toegepast te worden.

62 02 07 Veiligheid

01 De aannemer dient ten alle tijden zorg te dragen voor een ongehinderde en veilige 
afwikkeling van het verkeer, tenzij dit door goedgekeurde verkeersmaatregelen en 
wegomleidingen anders is afgesproken.

62 02 09 Tijdelijke verlichting

01 Onder tijdelijke verlichting wordt verstaan een tijdelijke verlichtingsinstallatie, 
bestaande uit een samenstel van lichtmasten, koppelkabels, aggregaten en overige 
hulpmiddelen t.b.v. het verlichten van een wegvak waar op verkeersmaatregelen 
aanwezig zijn t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden.

02 De electrische veiligheid van de tijdelijke verlichting moet voldoen aan het gestelde 
in NEN 1010.

03 De gemiddelde wegdekluminantie moet 1,0 cd/m2 bedragen. De aannemer dient 
m.b.v. de laatste versie van het computer-programma DIALUX aan te tonen, dat de 
toe te passen tijdelijke verlichting voldoet aan de gestelde eis.

04 De tijdelijke verlichting moet zijn voorzien van een reserve-energievoorziening. De 
overname van de energievoorziening door de reserve-installatie moet auromatisch 
geschieden.

05 De gaten waarin lichtmasten hebben gestaan, direct na het weghalen van de 
lichtmasten in lagen van 30 cm grond aanvullen en verdichten tot maaiveld.

06 De tijdelijke verlichting moet ontstoken zijn 30 minuten voor zonsondergang tot 30 
minuten na zonsopkomst, indien er ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd.

07 Het toepassen van een tijdelijke verlichtingsinstallatie dient te geschieden door een 
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op dat gebied gespecialiceerd en ervaren bedrijf.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen (verkeersplan) moet 
op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet 
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden 
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de 
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij 
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering 
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet 
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij 
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de 
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 Toepassen omleidingen

01 In afwijking van artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat 
onder het "toepassen van een omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het 
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die 
omleidingsroute benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren 
werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het 
toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het 
verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 04 Aannemer verkeersmaatregelen

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het 
bezit te zijn van het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van 
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 12 05 Stroomvoorziening tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaatregelen mag uitsluitend 
gebruik worden gemaakt van 42-V wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet 
voor de verkeersregelinstallatie.
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62 12 08 Bebordingen na aanbrengen dunne deklaag

01 Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er waarschuwingsborden 
"Nieuw wegdek, langere remweg"  worden geplaatst. Nadat het weggedeelte is 
opengesteld wordt binnen 3 tot 7 weken na openstelling in opdracht van de directie, 
de stroefheid gemeten om vast te stellen of de stroefheid aan de standaard 2020 
voldoet. Wanneer deze voldoet kunnen deze waarschuwingsborden verwijderd 
worden.

62 12 11 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In aanvulling op artikel 62.12.05 lid 01 van Standaard 2020 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een dag duren."

02 In aanvulling op artikel 62.12.05 lid 01 van Standaard 2020 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een dag duren. 

Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen tijdelijke verharding of 
plaatsen/verwijderen werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende (onder)aannemer 
voor de uitvoering van de tijdelijke verkeersvoorzieningen, permanent op het 
werk aanwezig is."

62 12 13 Tijdelijke openbare verlichting

01 Te verstaan is onder:
Tijdelijke openbare verlichting: 
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt geplaatst voor de duur van (een 

gedeelte van) het uit te voeren werk, als bedoeld in de "Voorschriften tijdelijke 
openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie bijlage van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld 
zijn in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".

03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de directie de 
volgende gegevens te overleggen:
- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);
- een beschrijving van het toe te passen beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010; 
- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);
- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;
- een plaatsinglijst.
Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt, 
moeten eerst de bovenstaande gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om bij de functionele test 
aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan de tijdelijke 
openbare verlichting te plaatsen.
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62 12 14 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling verkeerslichten', toont de 
aannemer voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, door 
middel van een keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut aan, dat 
deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de 
regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in de 
NEN-normen, genoemd in de 'Regeling verkeerslichten'.

02 De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of star met minimaal 5 
afzonderlijk instelbare klokperioden.

03 Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een softwareschakelklok. De tijd moet, 
volgens de internationale
standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de parameters uur en 
minuuut. In het regelprogramma moet aan deze instellingen kunnen worden 
gerefereerd. Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

04 Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde parameters en de 
verzamelde gegevens tenminste een (1) week onveranderd aanwezig te blijven in 
het regeltoestel.

05 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het aanspreken van de 
roodlichtbewaking van fiets- en voetgangersrichtingen.

06 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap voor elk 
verkeerslicht, een druipwaterdichte kabelinvoer en eventueel benodigde sjablonen 
in de lichten.

07 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is toegepast dient het rode 
licht van deze lantaarn te zijn voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en 
voetgangerslantaarns en bij toepassing van LED-aspecten.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden 
begonnen voordat de nodige verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt 
bepaald, dat de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk 
moet zijn. Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en 
onderhouden van rijplaten e.d.

05 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige voorzieningen voor het 
verkeer en voor de in opdracht van hem te werk gestelden overeenkomstig 
paragraaf 30 van U.A.V. 2012, waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht" moet 
worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in opdracht van hem of namens 
hem te werk gestelden".
Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het plaatsen, onderhouden, 
verplaatsen en verwijderen van de nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings- 
en richtingsborden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd twee paar 
alternerende halogeen of kryptonlichten, werkvoertuigen met een naar alle zijden 
goed zichtbaar geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende kegels, 
geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
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- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of namens hem te werk 

gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet voorkomen. De plaats 
van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan de voortgang van de 
werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de toezichthouder, 
over geen grotere afstand op het wegdek achterblijven c.q. het werk mag zich over 
geen grotere lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte werk 
noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebakening, 
bebording en maatregelen ten behoeve van een veilig verkeer of van een goede 
afwatering, dienen op eerste aanzegging te worden uitgevoerd.

06 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van voorzieningen in gebreke blijft, 
worden door de directie de nodig geachte werken door derden aangebracht; de 
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden veroorzaakte schade 
wordt op de aannemer verhaald.

07 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige tijd respectievelijk 
's-avonds en in de weekends niet gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de 
betreffende maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.

08 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan, en bij de uitvoering, 
volgt de aannemer de aanwijzingen op die in het belang van het verkeer zijn. 
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op andere voor het verkeer 
bestemde gedeelten zijn gekomen, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

62 14 Risico-verdeling en garanties

62 14 01 Algemeen                              

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie 
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijf 
honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.

02 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende 
gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, 

herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in een logboek;
-  het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een 

kalenderweek waarop het betrekking heeft verstrekken aan de directie.

03 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te 
zijn inbegrepen in de kosten voor het toepassen van afzettingen en 
omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
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62 15 02 Verkeersmaatregelen t.b.v. metingen opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de 
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer 
is opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 15 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen omleidingen

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden, 
(magneet)routestickers en pijlborden langs wegen dienen, in overleg met de 
desbetreffende wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-
gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen te 
worden.

02 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke 
tekstborden, in combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de 
(magneet)afkruisstroken,
dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer 
verzorgd te worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01 
en 02, worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor 
het toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.

62 15 04 informatie weggebruiker t.b.v. afsluitingen en omleidingen

01 Indien één of meerdere wegvakken worden afgesloten ten behoeve van het 
uitvoeren van werkzaamheden of het aanbrengen/verwijderen van 
verkeersmaatregelen, dient de aannemer de weggebruiker minimaal twee weken 
van te voren te informeren door middel van het plaatsen van informatieborden met 
daarop aangegeven de periode waarin de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.

02 Indien de informatie op de informatieborden niet meer actueel is dient de informatie 
binnen 24 uur verwijderd of aangepast te worden.

03 De kosten voor het plaatsen en verwijderen van de informatieborden alsmede de 
kosten voor de hierbij benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen te zijn 
inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen van de afsluiting en omleidingsroutes.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Eisen aan bouwstoffen

01 Toepassen van High Intensity Grade materialen is verplicht. 

02 De aannemer stelt alle hulpmiddelen ter beschikking.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 15 mm bedragen.

80 12 02 Eisen en uitvoering lagen van semiverharding

01 Draagkracht van de bermverhardingen meten met de dynamische 
plaatbelastingproef. Per meetvak meetpunten selecteren met een onderlinge 
afstand van 20 meter gerekend in de rijrichting van het verkeer. De waarden voor 
de dynamische stijfheidsmodules moeten minstens 60MPa zijn.

02 De dwarshelling van de bermverharding meten met een rei van 1,20m waarop een 
digitale hoekmeter is gemonteerd. De dwarshelling mag tussen 2 à 4% bedragen. 
De dwarshelling moet gemeten worden vòòr het aanbrengen van de afwerklaag 
van grond. Het hoogteverschil tussen wegrand en bermverharding mag niet meer 
bedragen dan 20mm.

80 15 Bijbehorende verplichtingen lagen van steenmengsel

80 15 03 Onderhoud verhardingslagen van steenmengsel

01 De aannemer dient in droge weersomstandigheden de verhardingslaag van 
steenmengsel (puinbaan) zodanig nat te houden dat overlast voor omwonenden tot 
een minimum beperkt wordt.

80 16 Bouwstoffen lagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de 
korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, 
fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en 
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven 
en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, 
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de 
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korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de 
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt 
voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op 
de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing 
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 17 Meet- en verrekenmethoden
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80 17 01 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 
1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, 
bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van 
de CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils 
for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 
7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als 
bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt 
van de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de 
eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd 
met 100%.



RAW1574-133692 Bladnr. 255 van 274Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 –
Besteknummer: 631.12.01.RE - versie 2.0

HFD PAR ART LID

81 Wegverhardingen I

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 01 Begrippen (bitumineuze voegen)

81 01 01 Bitumineuze voegen

01 Het bepaalde in de artikelen 81.01.01 en 81.01.02 van de Standaard 2020 is voor 
bitumineuze voegovergangs- constructies van overeenkomstige toepassing.

02 Aan artikel 81.01.01 van de Standaard de volgende begrippen toevoegen:
- bitumineuze voegovergang:

een voegovergangsconstructie opgebouwd uit een in lagen aangebrachte 
steenslag en gepenetreerd en/of omhuld met gemodificeerde bitumen;

- penetreren met gemodificeerde bitumen:
vullen van de holle ruimte in de al dan niet van een omhulling voorziene 
steenmatrix door middel van ingieten met een dun vloeibare gemodificeerde 
bitumen;

- omhullen met gemodificeerde bitumen:
aanbrengen van een volledig hechtende laag gemodificeerde bitumen op het 
totale oppervlak van de gebroken steenslag.

81 01 02 Kunstharsgebonden voegovergang

01 Te verstaan is onder:
- kunstharsmortel: een mengsel van bindmiddel op basis van hars en harder in niet 
verharde vorm en minerale toeslagstoffen;
- voeg: de sparing tussen het landhoofd en het dek van het kunstwerk.
- kunstharsvoegovergang: een constructie van twee in het werk gemaakte balken 
van kunstharsmortel met daartussen een rubber afdichtingsprofiel.

81 02 Eisen en uitvoering  (bitumineuze voegen)

81 02 01 Eisen Bitumineuze voegovergangsconstructies

01 De holle ruimte (69) van de bitumineuze voegovergang mag ten hoogste 4,0 % 
bedragen.

81 02 02 Uitvoering bitumineuze voegovergangsconstructies 

01 Bitumineuze voegovergangen alleen aanbrengen, indien de buitentemperatuur in 
graden Celsius hoger is dan de windsnelheid in meters per seconde, 1 meter 
boven de grond of werkvloer gemeten.
De minimum temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn dan 5º C. 

02 De uitvoering dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te 
geschieden met uitzondering van het in lid 03 genoemde maximum voor de 
laagdikte van het in één laag aan te brengen materiaal. 

03 De laagdikte van één in één keer aan te brengen laag dient te liggen tussen 1,5 en 
2 maal de nominale afmeting van de grootste korrel van het toe te passen mineraal 
aggregaat.
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81 02 03 Garantie, functioneren voegovergangsconstructies 

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte 
voegovergang voor een periode van ten minste 5  jaar.
Voor bitumineuze voegen geldt een periode van 3 jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de
U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de 
opdrachtgever ingeroepen indien voor het verstrijken van de garantietermijn één of 
meerdere van de onderstaande gebreken optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie;
e. stroefheid minder dan het bepaalde in artikel 81.22.11 

standaard 2020;
f. afwijkingen van de vlakheid meer dan het bepaalde in 

artikel 81.22.12 standaard 2020;
g. corrosie van stalen onderdelen.

81 02 04 Geluidseisen duurzame stille voegovergangen

01 Ter plaatse van de voegovergangen moet een geluidmeting worden uitgevoerd 
zoals beschreven in de "norm NBD00401 “Geluideisen aan Voegovergangen” van 
rijkswaterstaat. De LA, max van het geluid van de voertuigpassages als gevolg van 
de voegovergang mag ten opzichte van het stilste wegdektype naast de voeg 
maximaal 5 dB(A) hoger zijn. Deze geluideis geldt, zoals bij de verharding, bij 
oplevering, na 2 jaar en na 5 jaar. Voor deze metingen gelden dezelfde 
voorwaarden als genoemd onder 81.77.02.  Als aan de eis van de geluidreductie 
niet wordt voldaan dient de voegovergang op kosten van de opdrachtnemer te 
worden vervangen.

81 02 05 Stroefheid voegovergangsconstructies  

01 De stroefheid wordt uitgedrukt in het S.R.T. getal. 

02 De stroefheid van het oppervlak van de voegovergang wordt met de Skid 
Resistance Tester als het gemiddelde van 5 aselect over het oppervlak van de 
voegovergang verdeelde metingen bepaald.

81 02 06 Vlakheid voegovergangsconstructies  

01 De afwijking van de vlakheid wordt uitgedrukt in mm. 

02 De vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang wordt gemeten met de rolrij. 

03 De meting van de vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang geschiedt om de 
0,50 m vanuit de kant van de verharding. Het meettraject start en eindigt op 1,50 m 
uit de hartlijn in langsrichting van de voegovergang.
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81 02 07 Algemeen voegovergangsconstructies  

01 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen wordt de voegovergangsconstructie door of 
vanwege de directie onderworpen aan een onderzoek, overeenkomstig het hierna in
de leden 02 en 03 bepaalde.

02 De controle van de stroefheid en de vlakheid geschiedt door of vanwege de directie 
na het gereedkomen van de voegovergangsconstructie doch uiterlijk binnen 10 
werkdagen na het gereed komen van de voegovergangscontructie. 

03 Het rapport betreffende de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek wordt 
uiterlijk binnen 20 werkdagen na het onderzoek aan de aannemer verstrekt.

81 02 09 Verruimingsvoegen

01 Asfaltverharding op een breedte van ca. 50cm vanuit de betonverharding inzagen 
over de gehele lengte tot op de fundering. Asfaltverharding uitbreken.

02 Dilitatienaad onderin voorzien van rubberbitumen 160º C.

03 Een gecomprimeerde roofmate rugvulling plaatsen tot ca. 7cm onder de
 bovenkant van de betonverharding.

04 Alle aanhechtingsvlakken (wanden en bodem) schoon en droogblazen met een 
superjet heteluchtlans waarvan de uitstroomlucht 1000º C warm is, een stuwkracht 
heeft van F=20N bij een perslucht druk van 8 bar en gemeten op 50mm vanaf de 
uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van 
10mm.

05 Over de dilitatienaad een gegalvaniseerde strip van 125mmx3mm aanbrengen
over de gehele breedte. Deze strip met Dbound rubberen onthechtingsmat (of 
gelijkwaardig)  afdichten.

06 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete Thorma-Seal rubberbitumen 
(of gelijkwaardig) van 160º C.

07 Sponning vullen met een warm mengsel van 180º C van Thorma-Seal 
rubberbitumen (of gelijkwaardig) en een steenslag van een zeefmaat. Mengsel ter 
plaatse maken i.v.m. ontmenging. 

08 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten:
rubbergranulaat met een massapercentage van 10 zand van 63 µm tot 250 µm 
met een massapercentage van 30.

09 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14mm welke voldoet aan de BS 
812 en BS 63 NEN 2560 korrelverdeling.

10 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140º C dit mengsel 
verdichten met trilplaat. 

11 Bovenzijde van de verruimingsvoeg afwerken met een slemlaag van rubberbitumen 
van 160º C.

12 Afslemlaag afstrooien met leislag.

81 03 Informatieoverdracht (bitumineuze voegen)
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81 03 02 Algemeen voegovergangen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem 
geleverd bindmiddel, afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem 
geleverde minerale toeslagstoffen, afgegeven door de producent(en) ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

03 Iedere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong 
dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

04 Indien de mortel wordt geleverd onder een certificaat afgegeven door een instelling 
die onder controle staat van de een nationale Accreditatie instelling, vervangt het
certificaat het in lid 01 en 02 genoemde bewijs van oorsprong.

05 Het bepaalde in artikel 81.23.04 van de Standaard 2020  is voor bitumineuze 
voegovergangen van overeenkomstige toepassing.

81 03 03 Uitvoeringsvoorschrift

01 De aannemer verstrekt de directie een uitvoeringsvoorschrift voor de  
werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de  
voegovergangsconstructies. In dit voorschrift dienen elke handeling en alle 
relevante fysische kenmerken van de bouwstoffen tijdens de uitvoering beschreven 
te zijn.

81 03 04 Bouwstoffen

01 De aannemer verstrekt de directie een overzicht van de te verwerken bouwstoffen. 
Hierin dienen vermeld te worden: 
aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw en verwijzingen naar 
productnormen volgens welke de desbetreffende bouwstof wordt geproduceerd en 
de kwaliteit bewaakt. 

02 De aannemer verstrekt de directie 5 werkdagen vóór aanvang van de 
werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van bitumineuze 
voegovergangsconstructies de resultaten van het vooronderzoek.

81 04 Risicoverdeling en garanties (bitumineuze voegen)

81 04 01 Verbetering stroefheid oppervlak

01 Indien bij de stroefheidsmetingen is gebleken dat de gemiddelde S.R.T.-waarde 
kleiner is dan 55, moet het oppervlak van de voegovergang worden verwijderd en 
opnieuw aangebracht.
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81 04 02 Verwerkingscondities

01 Tot de bijbehorende verplichtingen bij het maken van een voegovergang behoort 
tevens het treffen van de nodige voorzieningen, zoals afdekking van de werkplek of 
verwarming, om de voeg binnen de gegeven tijd aan te kunnen brengen en een 
voldoende doorharding te garanderen zodat het verkeer tijdig kan worden 
toegelaten.

81 05 Bijbehorende verplichtingen voegovergangsconstructies

81 05 01 Geschiktheid

01 De te gebruiken mortel voor de voegovergang mag eerst na gebleken geschiktheid 
worden toegepast. Hiervoor een mortel van gelijke samenstelling laten 
onderzoeken op de gevraagde eigenschappen. Het resultaat van dat onderzoek 
beschikbaar stellen aan de directie.

02 De thermische compatibiliteit van een kunstharsmortel moet worden aangetoond 
op een wijze zoals is voorgeschreven in CUR-Aanbeveling 118 waarbij in afwijking 
van de proef de wapening en laagdikte vergelijkbaar moet zijn met de praktijk.

81 05 02 Geluidseisen duurzame stille voegovergangen

01 Ter plaatse van de voegovergangen moet een geluidmeting worden uitgevoerd 
zoals beschreven in de "norm NBD00401 “Geluideisen aan Voegovergangen” van 
rijkswaterstaat. De LA, max van het geluid van de voertuigpassages als gevolg van 
de voegovergang mag ten opzichte van het stilste wegdektype naast de voeg 
maximaal 5 dB(A) hoger zijn. Deze geluideis geldt, zoals bij de verharding, bij 
oplevering, na 2 jaar en na 5 jaar. Voor deze metingen gelden dezelfde 
voorwaarden als genoemd onder 81.77.02.  Als aan de eis van de geluidreductie 
niet wordt voldaan dient de voegovergang op kosten van de opdrachtnemer te 
worden vervangen.

81 05 03 Bepaling voegafmeting en profiel

01 De aannemer moet ter bepaling van de juiste voegbreedte, referentiemetingen 
uitvoeren om de inbouwbreedte en voegwerking vast te stellen. De referentiemeting 
moet ten minste bestaan uit:
* het meten van de beschikbare voegbreedte
* het meten van de temperatuur van het kunstwerk (teneinde de voegbeweging in te 
   schatten).
* het berekenen van de maximale voegbreedte verandering ten opzichte van de        
  referentiemeting.

02 Bij het inbouwen van de voeg moet rekening worden gehouden met de 
vervormingen die zullen optreden als gevolg van temperatuurswisselingen van het 
kunstwerk.

03 Op basis van de metingen in lid 01 en 02 bepaalt de aannemer de benodigde 
afmetingen van het voegrubber.

81 06 Bouwstoffen voegovergangsconstructies

81 06 01 Afstrooimateriaal

01 Afstrooimaterialen moeten een polijstgehalte (54) van ten minste 48 hebben.
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81 07 Meet- en verrekenmethoden voegovergangsconstructies

81 07 01 Hoeveelheid mortel

01 De hoeveelheid mortel wordt bepaald door inmeten op het werk.
Per voegovergang en mortelbalk moet na het stellen van het voegprofiel, op ten 
minste 10 plaatsen de voegbreedte en voegdiepte worden bepaald tot op 1 mm 
nauwkeurig. De lengte wordt per balk gemeten tot op 10 mm nauwkeurig. 
Het product van de gemiddelde breedte en diepte maal de lengte van de balk is de 
hoeveelheid verwerkte mortel. Ter plaatse van de schampkanten wordt de 
gemiddelde lengte vermenigvuldigd met de gemiddelde breedte en
diepte. Deze gemiddelde waarde wordt door schatting bepaald op basis van ten 
minste 2 metingen per lengte, breedte en diepte.

02 Voor de hoeveelheid mortel ter plaatse van stalen roosters zal ten hoogste een 
diepte van 10 mm worden aangehouden. De gemeten waarde, met een maximum 
van 10 mm x het oppervlak is de hoeveelheid verwerkte mortel.

81 07 02 Hoeveelheid voegovergangscontructies

01 De hoeveelheid "stuks" bij een voegovergangsconstructie heeft betrekking op de 
gehele lengte van de voeg over de volle breedte van het kunstwerk, dus inclusief 
opstaande kanten en bovenzijde schampkant.

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 
20 mm.

81 12 02 Frezen teerhoudende verhardingen

01 Met het frezen van de teerhoudende verhardingen mag niet worden begonnen, 
voordat de directie het plan van aanpak conform artikel 01.17.07 lid 01 van de 
standaard 2020 en het draaiboek conform artikel 81.12.03 van dit bestek heeft 
goedgekeurd.

02 De directie is bevoegd, indien er tijdens het frezen gevaar, last of hinder voor 
derden (m.n. filevorming) ontstaat de werkzaamheden onmiddellijk te laten staken.
De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of 
schadevergoeding.

03 Het verontreinigen van bermen, sloten en/of goten/rioleringsstelsel als gevolg van 
c.q. door frees-/opbreekwerkzaamheden van teerhoudende verhardingen,
zuigwagen, regenval e.d. dienen te allen tijde voorkomen te worden.
De aannemer dient te allen tijde er voor te zorgen dat het gefreesd c.q. opgebroken 
teerhoudend materiaal en vuilwater zich niet kunnen verplaatsen naar de bermen, 
sloten en/of goten/rioleringsstelsel.  
Indien nodig dienen de frees-/opbreekwerkzaamheden onmiddellijk te worden 
gestaakt. De aannemer kan in dit geval geen aanspraak maken op bijbetaling of 
schadevergoeding.

04 Het frezen van de teerhoudende verhardingen uitvoeren met een koudfrees.
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05 Bij het werken met teerhoudend materiaal dienen de door de aannemer getroffen 
maatregelen ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk 
betrokkenen in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 210
"Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

06 Voor het frezen en/of opbreken van teerhoudend asfalt dient de aannemer, conform 
de verwijzing vanuit de CROW-publicatie 210, een draaiboek op te stellen 
overeenkomstig: 
- Protocol: "Koude bewerkingen met teerhoudend asfalt" van Stichting Arbouw 
VBW-asfalt.
- "Draaiboek freeswerkzaamheden teerhoudend asfalt" van   
  VBW-asfalt.

81 13 Informatie-overdracht

81 13 02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt 

01 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld 
in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.

81 17 Meet- en verrekenmethode

81 17 02 Verrekenmethode frezen

01 De prijs dient naast het frezen ook het volgende te omvat- ten:
- het verwijderen van het freesmateriaal;
- het afvoeren van het freesmateriaal naar een plaats van

verwerking of een goedgekeurde stortplaats (bewijs van
storten overleggen aan de directie);

- acceptatiekosten van het freesmateriaal

81 17 03 Verrekenmethode schoonmaken verhardingsoppervlak

01 De prijs dient naast het schoonmaken ook het volgende te omvatten:
- het verwijderen van alle materialen;
- het afvoeren van alle materialen naar een plaats van

verwerking of een goedgekeurde stortplaats (bewijs van
storten overleggen aan de directie);

- acceptatiekosten van het materiaal.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van 
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 
20 mm.
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81 22 03 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten 
volgens proef 72 methode 50 km/u.

81 22 04 Verwerken van asfalt

01 Toevoeging aan artikel 81.22.06: lid 06:  Indien de temperatuur van de 
aangevoerde asfaltspecie  lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur, 
als vermeld op het bewijs van herkomst, deze niet verwerken.

02 In de periode tussen 1 november en 1 maart mogen geen dunne 
geluidreducerende deklagen worden aangebracht.

81 22 05 Verwerken asfalt

01 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één 
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht, dan dient de deklaag met twee 
(2) of meer gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale 
onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te 
worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan 
worden afgeweken.

03 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon 
zijn.

04 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale 
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de  
gemodificeerde bitumen, deze niet verwerken.

81 23 Informatie-overdracht 

81 23 01 Productie en verwerking

01 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 01: Het woord "desgevraagd" vervalt.

02 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" en laatste zin "Een 
eventueel worden gedaan." vervallen.

81 23 02 Deklaag rood asfaltbeton

01 Mengselsamenstelling conform artikel 81.26.02 "Asfaltbeton" van de Standaard 
2020 met dien verstande dat 5% rode pigment moet worden toegevoegd en deze 
5% in mindering wordt gebracht op het percentage vulstof. De toe te passen 
steenslag dient Tillred te zijn.
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81 23 03 Bewijs van oorsprong

01 Aanvulling op artikel 81.23.04 lid 02:
f. De naam van de modificatie van de gebruikte bitumen
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig polymeer

gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de installatie

02 Minimale verwerkingstemperatuur voor aanbrengen van asfalt op de weg.

03 Het percentage bitumen dat bij de bepaling van het bitumengehalte, binnen 3  
maanden na verwerking van het asfalt, niet wordt teruggewonnen (onder 
vermelding van de extractiemethode en het oplosmiddel)

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen 
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de 
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de 
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is 
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 24 13 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 Conform artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal de directie een 
onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen 
van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.04 uit laten voeren.

02 De aannemer laat bij het gereedkomen van de asfaltverharding een onafhankelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en 
eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 
uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is 
voorgeschreven. Dit onafhankelijke onderzoek moet worden uitgevoerd
respectievelijk opgedragen binnen de in de desbetreffende artikelen genoemde 
termijnen.
Het onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd door een instelling die voor 
het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie).

03 De aannemer geeft op tekening aan, de werkelijke uitgevoerde uitvoerings- 
eenheden en de voorgestelde boorvakken inclusief vermelding van grootte 
oppervlak, daarvan bij het in lid 02 bedoelde onderzoek (of deelonderzoek per fase ) 
worden betrokken en vermeld welke eigenschappen waaraan in het bestek eisen 
zijn gesteld, in het onderzoek worden beschouwd.
Deze documenten legt aannemer ter controle en ter goedkeuring voor aan de 
directie. Beoordeling dient binnen twee weken te geschieden, waarbij directie de 
mogelijkheid heeft éénmalig aanpassingen kan laten aanbrengen, welke door 
aannemer verwerkt dienen te worden. Na verwerking van aanpassing geeft de 
directie op de goedgekeurde tekening, op een nauwkeurige wijze de plaatsbepaling 
aan waar de cilinders geboord moeten worden op een aselecte wijze en 
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retourneert deze naar aannemer.
Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de directie op basis van de 
resultaten besluiten het onderzoek uit te breiden. De kosten voor uitbreiding komen 
in eerste instantie voor rekening opdrachtgever, tenzij tekortkomingen worden 
vastgesteld conform 81.24.02 lid 06 van dit bestek en de Standaard 2020.

81 26 Bouwstoffen

81 26 01 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op 
TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden 
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology 
Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het 
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria 
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 02 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op 
TRL-niveau 8 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden 
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology 
Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het 
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria 
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 03 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op 
TRL-niveau 7 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden 
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology 
Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het 
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria 
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 11 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan 
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 
(TRL 9) is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die 
van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria 
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 12 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het 
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Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 8 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan 
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 
(TRL 8) of hoger is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn 
aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende 
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 13 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het 
Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 7 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan 
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 
(TRL 7) of hoger is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn 
aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende 
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel 
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen 
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 03 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met 
een snelheid van 50 km/uur.

81 3 Geluidsreducerende dunne deklaag

81 31 Begrippen geluidsreducerende dunne deklaag

81 31 01 Begrippen           

01 Geluidsreducerende dunne deklaag moet zijn van het type semidicht.

02 Geluidreducerende dunne deklaag bestaat uit een laag asfalt van minimaal 20mm 
aangebracht op de bij dit product behorende kleeflaag. Het asfaltmengsel wordt in 
het kader van de "Standaard RAW Bepalingen 2020" gelijkgesteld aan  
conventioneel SMA met eenzelfde maximale nominale korrel.

81 32 Eisen en uitvoering geluidsreducerende dunne deklaag
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81 32 01 Geluidsmeting: meting bij oplevering (en na 2 en 5 jaar)

01 Voordat de geluidmetingen worden uitgevoerd zal het wegdek door de aannemer 
worden schoongeveegd dan wel met hoge druk water worden gereinigd.

02 De Productie Controle Geluid (PCG) vindt plaats overeenkomstig de door het 
voormalige Ministerie van VROM in 2002 uitgeven; "Richtlijn stille wegdekken", het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en CROW-publikatie 316. Hiertoe worden 
SPB- en CPX-metingen uitgevoerd.

03 De Productie Controle Geluid (PCG) moet plaatsvinden door een hiervoor 
RvA-geaccrediteerde of ISO-gecertificeerde instantie. Hierdoor wordt een 
onafhankelijk oordeel over de geluidsituatie gewaarborgd.

04 De Statistical PassBy - metingen (SPB) worden, voor zover mogelijk en voor zover 
hierin wordt voorzien, uitgevoerd volgens ISO 11819-1:1997; "Acoustics - 
Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical 
Pass-By method". De meet- en beoordelingshoogte bedraagt (in afwijking van ISO 
11819-1) 3 meter boven het plaatselijk maaiveld c.q. bovenkant wegverharding.

05 De Close Proximity - metingen (CPX) worden, voor zover mogelijk en voor zover 
hierin wordt voorzien, uitgevoerd volgens 11819-2:2017; "Acoustics - Method for 
measuring the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The 
Close-proximity method"

06 Geluidreducties worden per voertuigcategorie vastgesteld en uitgedrukt ten 
opzichte van het referentiewegdek (standaard dicht asfaltbeton) zoals akoestisch 
gedefinieerd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en in CROW-publikatie 
316.

07 Binnen 3 tot 7 weken na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q. 
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met 
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken 
X1 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y1 dB(A) voor 
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur. 

08 De relatie CPX - SPB wordt eenmalig (3 tot 7 weken na oplevering) vastgesteld en 
wordt ongewijzigd verondersteld ten behoeve van opvolgende bepalingen van de 
geluidreductie (na 2 en 5 jaar). Hierdoor kan bij opvolgende metingen worden 
volstaan met uitsluitend CPX-metingen.

09 Twee (2) jaar na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q. 
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met 
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken 
X2 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y2 dB(A) voor 
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur.

10 Vijf (5) jaar na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q. 
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met 
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken 
X3 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y3 dB(A) voor 
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur. 

11 Indien de geluidsreductie over het gehele wegvak of delen hiervan minder is dan de 
bestekseis wordt onderstaande kortingsregeling toegepast dan wel wordt de 
deklaag vervangen.
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- t/m 0,5 dB(A): :geen korting;
- 0,6 t/m 1,0 dB(A) : € 0,70 per m2
 - 1,1 t/m 1,5 dB(A) : € 1,20 per m2 
- > 1,5 dB(A) : vervangen deklaag

81 36 Bouwstoffen geluidsreducerende dunne deklaag

81 36 01 Geluidreducerende dunne deklaag

01 De geluidreducerende dunne deklaag dient zodanig ontworpen  te zijn dat deze 
geen periodieke reiniging behoeft.

02  De geluidreducerende dunne deklaag dient te worden samengesteld met 
bouwstoffen die minimaal aan de volgende eisen te voldoen: 
 Steenslag; groevemateriaal of EOS slakken, kwaliteit  steenslag B.
 Bitumen; fabrieksmatig met polymeren gemodificeerde bitumen.
 Gewenste bitumenpercentage 6,4 % 
 Kleeflaag; polymeer gemodificeerde bitumen.

81 37 Meet- en verrekenmethode geluidsreducerende dunne deklaag

81 37 01 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

01 Aanvulling op artikel 81.27.05, lid 04: 23 kg/m2 voor elke 10mm opgegeven 
laagdikte van de geluidreducerende dunne deklaag.

81 4 SMA-NL 8G+   (Gelders mengsel)

81 42 Eisen en uitvoering SMA-NL 8G+    

81 42 01 Mengselontwerp en eigenschappen SMA-NL 8G+

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 01 regel 1 moet specie voor 
Steenmastiekasfalt SMA-NL 8G+ voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 
13108-5:2016 en 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5 
Steenmastiekasfalt'.

02 SMA-NL 8G+ moet voldoen aan de bepalingen genoemd in artikel 81.26.03 lid 01 tot 
en met lid 11 met inachtneming van de navolgende leden.

03 In afwijking op artikel 81.26.03 lid 02 moet grof toeslagmateriaal voor SMA-NL 8G+ 
bestaan uit Porfier uit de groeve Quenast (Belgie) of Microdioriet uit de groeve 
Bierghes (Belgie).

04 Voor SMA-NL 8G+ zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat 
dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van 
NEN 6240.

05 In SMA-NL 8G+ geen asfaltgranulaat toepassen.

06 In aanvulling op 81.26.03 lid 06 geldt: De samenstelling van SMA-NL 8G+ moet 
voldoen aan de in tabel 81.2.9 genoemde eisen. De verschillende soorten 
steenmastiekasfalt moeten worden aangeduid in overeenstemming met tabel 
81.2.9.
Tabel 81.2.9
Toevoegen aan tabel 81.2.9
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Door zeef SMA-NL 8G+
C 16
C 11,2 100
C 8 85 - 100
C 5,6 DV
C 4
2mm 10 -40
0,5mm DV
0,063mm 7,0 - 11,0
DV:  Declared Value; door de producent op te geven waarde
Opm: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in 
NEN-ENSMA-NL 8G+    13108-5:2016 niet zeef D/2 voorgeschreven.

07 In aanvulling op artikel 81.26.03 lid 11 geldt: De eigenschappen van SMA-NL 8G+, 
moet voldoen aan de in tabel 81.2.10 genoemde eisen.
Toevoegen aan tabel 81.2.10
Eigenschap SMA-NL 8G+
Bitumengehalte Bmin 6,6*
Minimum vullingsgraad VFBminNR
Maximum vullingsgraad VFBmaxNR
Afdruipen DNR
Watergevoeligheid ITSR80
*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde 
waarde. Er behoeft geen correctie meer te worden uitgevoerd.

08 Bij het Type onderzoek (proef 62) van SMA-NL 8G+ gelden in aanvulling op punt 2.2 
Steenmastiekasfalt de volgende bepalingen:
Bij het mengselontwerp moet de holle ruimte van Steenmastiekasfalt zijn voor:
-SMA-NL 8G+: 8,0% (V/V)
-Bepaling proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A procedure B, 
(dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging).

09 Voor SMA-NL 8G+ geldt: Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) moet gelijk
zijn aan dat van de referentiesamenstelling. De afwijking van het oplosbaar
bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer afwijken dat in tabel 81.2.5
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt. De afwijking voor het gemiddelde
oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.5 aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.

81 42 02 Verdichtingsgraad en Holle ruimte

01 Het gehalte aan Holle Ruimte (proef 69) van SMA-NL 8G+ moet minimaal 7,0% en 
mag maximaal 11,0% zijn. Kortingen worden opgelegd conform de bepalingen in 
81.24.09. Hierbij wordt proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A 
procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging) 
bepaald.

02 Van SMA-NL 8G+ moet de verdichtingsgraad (proef 66) 100% bedragen. De 
afwijking van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4. 
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.

03 Voor alle asfaltlagen geldt dat de uitvoeringseenheid voor de beoordeling van de 
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 66) in afwijking van paragraaf 81.21.03 lid 01 
als volgt wordt vastgesteld: onder uitvoeringseenheid ten behoeve van de bepaling 
van de gemiddelde verdichtingsgraad wordt verstaan een aaneengesloten 
verharding bestaande uit dezelfde laag met dezelfde dikte volgens het bestek en 
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dezelfde plaats in de constructie.

81 42 04 Verwerkingsomstandigheden SMA-NL 8G+

01 a. Naadloos aanbrengen over gehele wegbreedte
b. Aangrenzende asfaltverhardingen zoals zijwegen, bushaltes e.d. vooraf met 

overbreedte aanbrengen en overbreedte verwijderen dmv frezen, zagen of 
snijden.

c. Daar waar mogelijk (voldoende wegbreedte, voldoende weglengte etc) inzet 
shuttle buggy verplicht.

02 Geen stopplekken, per stopplek een boete van € 1500,-.

03 Tussen 1 november en 1 maart geen SMA-NL 8G+ aanbrengen.

81 44 Risicoverdeling en garanties SMA-NL 8G+    

81 44 01 Kortingen

01 In aanvulling op tabel 81.2.5 gelden voor SMA-NL 8G+ de volgende bepalingen:
Holle Ruimte SMA-NL 8G+      Eis             Korting

HR <7,0% Afkeur / wegvak vernieuwen
11%>HR12,0% 3000B
12%>HR13,0% 4000B
HR>13,0% Afkeur / wegvak vernieuwen
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 
20 mm.

83 1 Straatwerk

83 13 Informatie-overdracht

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de 
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen 

vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen 
elementenverharding':
1  Ruimte
- beperking in breedte van de nieuw aan te brengen bestrating.
2  Talud
- Niet voorkomend;
3  Verband:
- keperverband
- halfsteensverband
- kantstenen
- passtenen
- lengte- en dwarsmarkeringen
- figuratie
- drempelmarkering
- aansluitingen
4  Materialen:
- De her te gebruiken en te herstraten materialen kennen een 

maatafwijking van groter dan 5% (handmatig).
- Betonstraatstenen keiformaat en betonbanden

b. Adequate opslag voor mechanisch pakketten is:
- nauwelijks beschikbaar op de locatie van de te leggen 

elementenverharding
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 

elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht 
genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, door de 
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij 
de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
NVT NVT

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
Conform stripboek fasering.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op 
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 15 03 HERSTRATEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.15.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient 
alle elementenverhardingen ontdaan te worden van grond.

83 15 04 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

01 Ter voorkoming van hinder dient de aannemer in voorkomende gevallen de 
belanghebbenden en omwonenden langs het werk drie (3) dagen voor het begin 
van de werkzaamheden schriftelijk te waarschuwen. De aannemer dient een kopie 
van deze aankondiging aan de directie te overhandigen.

83 16 Bouwstoffen

83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de 
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat in mm

  kei  dik waal
lengte   211 211  200
breedte 105   69    50  
dikte     h    h     h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

83 16 06 Betontegels

07 De te leveren betontegels moeten homogeen van kwaliteit, structuur, textuur, kleur 
en afmetingen zijn.

08 Voor de levering van de betontegels biedt de aannemer een referentiemonster dat 
representatief is voor de te leveren partij betontegels aan de directie ter 
goedkeuring aan.

09 Het referentiemonster zal getoetst worden aan gewaarmerkte grensmonsters die 
op afspraak ter inzage liggen.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De te leveren betonbanden moeten homogeen van kwaliteit, structuur, textuur, kleur 
en afmetingen zijn en dienen voorzien te zijn van splintervrije koppen.

83 17 Meet- en verrekenmethode
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83 17 05 Omrekentabel leverantie bestratingsmaterialen

01 Voor de omrekening van oppervlakte naar leverantie van bestratingsmaterialen in 
stuks, worden de volgende stuks per eenheid gehanteerd:
Straatbakstenen keiformaat: 52 st/m2
Straatbakstenen dikformaat: 73 st/m2
Straatbakstenen waalformaat: 100 st/m2
Betonstraatstenen keiformaat: 45 st/m2
Betonstraatstenen dikformaat: 68 st/m2
Betonstraatstenen waalformaat: 100 st/m2
Betonstraatsteen 210 x 210mm: 22 st/m2
Betonnen pacolithsteen: 34st/m2
Betonnen trottoirtegel 300 x 300 mm: 11,1st/m2
Grasbetontegel: 4,2 st/m2 

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 25 Bijbehorende verplichtingen      

83 25 01 Markering in bestaande bestrating

01 Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande bestrating wordt tevens 
gerekend het opbreken van de bestaande bestrating ter plaatse van de aan te 
brengen markering en het weer aansluiten van de bestrating aan de aangebrachte 
markering.

83 27 Meet- en verrekenmethode straatwerk               

83 27 01 Markering in bestaande bestrating

01 Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende onderbreking wordt niet 
tot de lengte van de markering gerekend.

83 9 Revisie civiel verhardingen/geometrie t.b.v. areaalbeheer 

83 96 Revisiegegevens

83 96 01 Revisiegegevens en revisietekeningen (civiel verhardingen)

01 De provincie meet de nieuwe situatie in binnen 10 werkdagen na het gereedkomen 
van het werk. Deze situatie wordt aan de aannemer verstrekt, met betrekking tot de 
verhardingen, binnen 4 weken na de verstrekte gegevens worden de 
revisiegegevens en de revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de directie 
aangeleverd. De revisietekeningen conform de door de directie gestelde 
tekenwijze (zie lid 06). De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit 
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan de directie te worden 
aangeleverd.

02 De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer de digitale 
bestanden in AUTOCAD R18-formaat ten behoeve 
van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens 
en revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan 
de aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele 
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correcties  van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele 
correcties verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de 
directie aanleveren. De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid 
omschreven dienen digitaal.

05 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot de verhardingen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a Begin en eind van de aangebrachte verhardingslaag.
b Breedte van de aangebrachte verharding. Bij asfalt- en betonverharding 

breedtemaat exclusief goot. Bij elementenverharding de breedtemaat inclusief 
goot, indien de goot uit de zelfde elementen bestaat als de rijbaan.

c De opbouw van de aangebrachte verhardingslagen, met aanduiding van de 
soort en type.

d De verwijderde verhardingslagen.
e De gegevens dienen te worden verzameld op een overzichtstekening 1:500, 

voorzien van een duidelijke maatvoering.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen 
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

83 96 02 Revisiegegevens geometrie t.b.v. areaalbeheer 

01 De op te leveren geometrie revisiegegevens t.b.v. areaalbeheer omvatten de 
volgende gegevens:
o het provinciale datamodel; dit omvat het inwinning van honderden soorten 

objecten langs en op provinciale wegen. Denk hierbij voor wegen aan 
verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen, verlichtingsobjecten, 
hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, 
wegkanten en geleiderailconstructies.
(Het provinciale datamodel bestaat uit driedimensionale objecten, die het 
gehele gebied binnen de opnamegrenzen beschrijven. Driedimensionaal wil 
zeggen, dat elk gemeten punt bekend is in een X, Y en Z-coördinaat)

o alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient te worden, zoals deze in het 
provinciale datamodel is opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het 
Objectwoordenboek Provincie Noord Brabant.

o areaalgegevens; indien deze gegevens niet in het datamodel voorkomen, 
dient hierover overleg gevoerd te worden met de Opdrachtgever.

o Alle driedimensionale objecten binnen de opnamegrenzen beschrijven. 
Driedimensionaal wil zeggen, dat elk gemeten punt bekend is in een X, Y en 
Z-coördinaat.

02 Voor de start van de metingen dient overleg te worden gevoerd met de 
Opdrachtgever over de volgende punten:
- Voor de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan van de 

bestaande aanwezige data, welke wordt aangeleverd door de 
Opdrachtgever. 

- Alle gewijzigde objecten worden als revisiegegevens opgeleverd.
- Er dient duidelijk aangegeven te worden wat nieuw ingewonnen is en wat 

verwijderd moet worden.
- In het kort wordt de inhoud van het objectwoordenboek doorgenomen. Deze 

is beschikbaar.
- Verschillende inwinningsmethodieken:
o Inwinning d.m.v. terrestrische metingen
o Inwinning d.m.v. scanmethodieken
o Inwinning d.m.v. fotogrammetrie
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- dgDialog BGT is  de standaard omgeving, waarin gewerkt wordt. Indien niet 
voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT kunnen in overleg 
alternatieven worden besproken uiterlijk twee weken voor de openstelling 
van de weg.

03 Uiterlijk twee weken na de openstelling van de weg, dan wel de gedeeltelijke 
openstelling van de weg dienen de revisiegegevens aan Opdrachtgever te worden 
overgedragen.

04 Er gelden de volgende meetinstructies:
o Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, 

waarbij een indeling is gemaakt in 2 klassen:
Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP
Klasse Soort geometrie ?XY ?Z
1       Hard    8  8
2       Zacht   15  8
Klasse 1  Goed realiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning, 

kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc.
Klasse 2 Redelijk realiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en 

onderkant talud, insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn 
etc.

o Lijnen moeten bestaan uit gemeten punten. Er mogen dus geen lijnen 
worden geconstrueerd.

o Lijnen moeten gemeten worden als rechtstanden, dus er mogen geen 
bogen gemeten worden.


