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Beste ondernemer,

Naar aanleiding van de ingediende vragen ten behoeve van de 1e Nota van Inlichtingen (Nvl 1) heeft
de gemeente besloten de planning nogmaals aan te passen. De termijnen zijn aangepast conform

onderstaande voorgenomen planning.

Nvl 1

De antwoorden op Nvl 1 worden op 01-06-2022 gepubliceerd op TenderNed. Met de publicatie van de
antwoorden op Nvl 1 worden tegelijkertijd de gewijzigde aanbestedingsdocumenten op TenderNed

gepubliceerd.

Nvl 2

U wordt na publicatie van Nvl 1 en de nieuwe aanbestedingsdocumenten in de gelegenheid gesteld
om zowel vragen over de antwoorden van Nvl 1 als nieuwe vragen te stellen. De antwoorden hierop

worden in Nvl 2 ter beschikking gesteld.

Nvl 3

U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen over de antwoorden van Nvl 2 te stellen. De
antwoorden hierop worden in Nvl 3 ter beschikking gesteld. U kunt nadrukkelijk geen nieuwe vragen

meer stellen na publicatie van Nvl 2.

Dit brengt onderstaande voorgenomen planning met zich mee:

Activiteiten

Datum/ termijn

Publicatie antwoorden Nvl 1 + publicatie nieuwe
aanbestedingsdocumenten

01-06-2022

Indienen vragen leveranciers (t.b.v. Nvl 2)

15-06-2022 voor 17.00 uur

Publicatie antwoorden Nvl 2 29-06-2022
Indienen vragen leveranciers over Nvl 2 (t.b.v. Nvl 3) 08-07-2022 voor 17.00 uur
Publicatie antwoorden Nvl 3 20-07-2022

Indienen inschrijving

29-08-2022 voor 12.00 uur

Schriftelijke beoordeling inschrijvingen

29-08-2022 t/m 09-09-2022

Dialooggesprekken

12-09-2022 t/m 30-09-2022

Demonstraties

12-09-2022 t/m 30-09-2022

Mededeling voornemen tot gunning

07-10-2022

Opschortende termijn (20 dagen)

07-10-2022 t/m 27-10-2022 24.00 uur

Verificatiefase 07-10-2022 t/m 27-10-2022
Proof of concept 07-10-2022 t/m 27-10-2022
Definitieve gunning 28-10-2022
Ingangsdatum overeenkomst 01-11-2022
Start implementatie 01-11-2022 t/m 31-03-2023
Start uitvoering 01-04-2023

Met vriendelijke groet,

Mark Roelofsma
Inkoopadviseur



