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2e Nota van Inlichtingen - Europese openbare
aanbesteding 11351 Zonne-energie fase 2

Deze Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van
de onderhavige aanbesteding. De wijzigingen die met deze Nota van Inlichtingen worden aangebracht
alsmede de aanvullende informatie, gelden integraal.

Bovenstaande wil zeggen, dat de navolgende wijzigingen en aanvullingen van kracht zijn en bindend als
waren zij letterlijk in de aanbestedingsstukken opgenomen.

Door de aanbestedende dienst worden de volgende mededelingen gedaan:

Gelijktijdig met de Nota van Inlichtingen worden de Realisatieovereenkomst — VERSIE 3 en de Service- en
Prestatieovereenkomst — VERSIE 3 gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn de verschillende wijzigingen
verwerkt die zijn vermeld in deze Nota van Inlichtingen.

Door de ondernemers zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Nr.

Onderwerp

Vraag

Definitief antwoord

Boetebeding
en Bonus

In 'bijlage C - Realisatieovereenkomst UAV-
GC (artikel 16)' benoemt u een boete van
€5.000 per dag bij vertraging van de
oplevering, zonder maximum. Ditis
ongebruikelijk in de markt en een aanzienlijk
risico voor inschrijvers. Stemt u er mee in om
de boete per dag te verlagen naar €1.500
(circa 0,1% van het plafondbedrag per dag)
en deze te maximaliseren op 10% van de
aanneemsom? Zo niet, wat is uw
tegenvoorstel.

De boete wordt verlaagd naar €2.500 per dag,
met een maximum van 10% van de
aanneemsom.

Opleverdatum

In de realisatieovereenkomst, artikel 16,
benoemt u nog een foutieve opleverdatum,
namelijk: uiterste datum van

oplevering (fase 1: 14/12/2018 en fase 2
29/3/2019). Kunt u dit herzien?"

Punt 3 van artikel 16 van de
realisatieovereenkomst is aangepast naar:

"Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC
2005 wordt het niet halen van de uiterste
datum van oplevering aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
de Opdrachtnemer."

Aansprakelijk
heid (UAV-gc)

De UAV-gc maakt geen onderscheid in soort
schade; gevolgschade is voor ons echter niet
verzekerbaar. Dit vertegenwoordigt voor
inschrijvers een aanzienlijk risico.

Gaat u er mee akkoord dat als aanvulling op
de UAV-gc 2005 gevolgschade/indirecte
schade volledig wordt uitgesloten, zoals ook
overeengekomen in diverse andere werken
voor WBL?

Niet akkoord.
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U verlangt in het beschrijvend document een
gestanddoening van de inschrijving van 3
maanden. Als gevolg van onder meer Covid-
19 en het conflict in Oekraine, wordt de
bouwbranche echter geconfronteerd met
extreme prijsstijgingen en leveringsproblemen
van materialen. Inschrijver kan en wil daarom
geen prijsvaste aanbieding doen en kan en wil
zich daarom niet volledig committeren aan de
door u voorgestelde planning/opleverdatum,
mede omdat momenteel geen inschatting te
maken valt van de komende ontwikkelingen
op het gebied van prijsstijgingen en
levertijden. Bent u bereid de volgende
clausule op te nemen:

De gevolgen die verband houden met de
oorlog in Oekraine zoals bijvoorbeeld
prijsstijgingen en langere levertijden of een
tekort aan materialen komen voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Partijen treden in
overleg om te kijken naar een passende
oplossing, onverminderd het recht op
vergoeding van extra kosten en
termijnverlenging van de opdrachtnemer

Niet akkoord.

Aanvullende
productie-
garanties

Er wordt genoemd dat inschrijvers een
performance garantie dienen aan te gaan en
daarin het aantal kWh aan productie
gegarandeerd moet worden. Dit betekent dat
inschrijver een garantie voor de instraling
(zonuren) dient af te geven. Dit is iets waar
inschrijver geen enkele invloed op heeft.
Graag geven wij enkel garanties af op zaken
waar wij invloed op hebben, zoals de
technische performance in de vorm van een
PR-garantie. Gaat u er mee akkoord dat in de
beoordeling (bijlage 6 tarievenblad) de
instraling (POA) wordt voorgeschreven aan de
hand van de gekozen hellingshoek van de
panelen en dat daarmee de aanvullende
garantie die door inschrijvers wordt gegeven
in het tarievenblad zich beperkt tot de PR
garantie?

Niet akkoord.

Kwaliteits-
criteria

Het valt inschrijver op dat het
gunningscriterium kwaliteit volledig is uit te
drukken in cijfers (m2 gebruik, kWh garantie,
% SROI), maar dat u op geen andere wijze
verder de kwaliteit (aanpak veiligheid &
risicobeheersing, ontwerpkeuzes,
materiaalgebruik, planning, ervaring et cetera)
mee weegt in de beoordeling. In onze ogen
leiden deze criteria daarmee niet per se tot
het meest wenselijke resultaat voor de
aanbesteder en weet aanbesteder hierdoor
niet voldoende wat aangeboden wordt. Ons
voorstel is om een beknopt plan van aanpak
met betrekking tot ontwerp en realisatie toe te
voegen aan de criteria voor minstens 25%

Niet akkoord.
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van de weging. Bent u het er mee eens om dit
als gunningscriterium toe te voegen?

Kwaliteit:
benodigde m2

Het is inschrijver niet geheel duidelijk wat
allemaal binnen de m2 dient te vallen die
inschrijver als 'noodzakelijk' acht. In het
tarievenblad is dit op tabblad 1 namelijk
vastgesteld als een vermenigvuldiging van het
aantal panelen maal de afmeting, maar is dit
op tabblad 3 (waar het ingevuld moet worden)
niet gespecificeerd.

Kunt u dit gunningscriterium nader toelichten?
Dienen bijvoorbeeld looppaden om en tussen
de panelen, de ruimte tussen panelen en
hekwerk of de opstelplaats voor de brandweer
in die benodigde m2 te zitten of is het aantal
benodigde m2 gelijk aan het aantal panelen
vermenigvuldigd met de maten van het
paneel?

Het is aan de inschrijver om binnen de
beschikbaar aangegeven ruimte de
benodigde PV-installatie incl. alle
noodzakelijke voorzieningen in te passen.

Opsplitsing
begroting

U noemt bij 5.2 in het beschrijvend document
dat inschrijver als 'bijlage 4' een begroting in
moet dienen met een bepaalde uitsplitsing. Bij
de door u verstrekte documenten zien wij
geen bijlage om in te vullen. Klopt onze
aanname dat dit in een eigen format van
inschrijver mag?

Ja, dat klopt.

Ontwerp -
legplan

In de omgevingsvergunning staan ter
illustratie foto's. Het valt ons op dat in deze
systemen er vaak geen enkele ruimte is
tussen de panelen ten behoeve van
bijvoorbeeld onderhoud of vervanging. In
'bijlage A programma van eisen' zien we hier
tevens geen duidelijke eis over behoudens de
wens dat er ruimte overblijft om de installatie
te onderhoud. Staat u er voor open om, in het
kader van vergelijkbaarheid van
aanbiedingen, hier een minimale eis aan toe
te voegen? Voorstel van inschrijver: minimale
rijafstand van 20 cm tussen de panelen op
dak en minimaal 0,5m als rijafstand op de
zonneweides.

Niet akkoord.

Het is aan de inschrijver om te bepalen welke
en hoeveel ruimte nodig is om de PV-
installatie naar behoren te beheren en te
onderhouden. Indien inschrijver gebruik maakt
van looppaden t.b.v. onderhoud zijn hier wel
minimale eisen aan gesteld.

10

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

2.1.2 Type Opdracht en plaats van uitvoering,
pag 10

i. Algemene voorwaarden, pag 25

Juridische eisen, D-2, pag 34

BIJLAGE B ALGEMENE (INKOOP)
VOORWAARDEN, pag 45

Paragraaf 2.1.2 geeft aan:

Het gaat in deze aanbesteding om een
overheidsopdracht. Voor de realisatiefase
wordt een realisatieovereenkomst UAV-GC
afgesloten, na oplevering wordt een Service-
en Prestatieovereenkomst afgesloten.

Paragraaf i. Algemene voorwaarden geeft
aan:

Op deze aanbesteding en daaruit
voortvloeiende overeenkomst(en) zijn de

Eis D-2 en paragraaf i zijn niet geheel correct.
De tekst in Bijlage B is correct.

Voor de volledigheid, het onderstaande is van
toepassing:

"Binnen deze Opdracht zijn van toepassing:
* op de Realisatieovereenkomst zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor
zover daarvan in het Bestek niet uitdrukkelijk
is afgeweken.

* op de Service en Prestatieovereenkomst zijn
de Algemene
Waterschapsinkoopvoorwaarden voor
diensten (AWVODI-2018) van toepassing,
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navolgende (algemene) voorwaarden van
toepassing:

* Realisatieovereenkomst UAV-GC: geen
aanvullende (algemene) voorwaarden.

* Service- en Prestatieovereenkomst:
AWVODI-2018 (zie Bijlage B).

Juridische eisen, D-2 geeft aan:

De Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)
en de Geschillenregeling van WBL zijn op
deze Dienstverleningsovereenkomst van
toepassing. Voorwaarden van Inschrijver
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

BIJLAGE B ALGEMENE (INKOOP)
VOORWAARDEN geeft aan:

Binnen deze Opdracht zijn van toepassing:

+ op de Realisatieovereenkomst zijn de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
de uitvoering

van werken en van technische
installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor
zover daarvan in het Bestek niet uitdrukkelijk
is afgeweken.

+ op de Service en Prestatieovereenkomst zijn
de de Algemene
Waterschapsinkoopvoorwaarden voor
diensten (AWVODI-2018) van toepassing,
voor zover daarvan in deze overeenkomst niet
uitdrukkelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn separaat bijgevoegd in
pdf format.

Inschrijver vraagt om verduidelijking van
bovenstaande en van toepassing zijnde
voorwaarden en een bevestiging van hetgeen
zoals in paragraaf i. Algemene voorwaarden
aangegeven:

Op deze aanbesteding en daaruit
voortvloeiende overeenkomst(en) zijn de
navolgende (algemene) voorwaarden van
toepassing: :

1. Realisatieovereenkomst (UAV-GC 2005):
geen aanvullende (algemene) voorwaarden.
2. Service- en Prestatieovereenkomst:
AWVODI-2018 (zie Bijlage B).

voor zover daarvan in deze overeenkomst niet
uitdrukkelijk is afgeweken.

Voorwaarden van Inschrijver worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen"

11

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

2.1.2 Type Opdracht en plaats van uitvoering,
pag 10

Het gaat in deze aanbesteding om een
overheidsopdracht. Voor de realisatiefase
wordt een realisatieovereenkomst UAV-GC
afgesloten, na oplevering wordt een Service-
en Prestatieovereenkomst afgesloten.

Inschrijver vraag toelichting en verklaring hoe

Zie het antwoord op vraag 4.
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wordt omgegaan m.b.t. exorbitante
prijsstijgingen in de markt. Deze vraag is in
verband met de overspannen markt en de
termijnen van indienen, uitvoering en
geldigheid?

12

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

4.7 OVERIGE VOORWAARDEN, qg.
Financierings- en betalingsvoorwaarden, pag
26

BIJLAGE E, MODEL BANKGARANTIE, pag
48

Zekerheidstelling (Bankgarantie):

De Aanbestedende dienst schrijft in deze
aanbesteding een zekerheidstelling voor.

De gevraagde zekerheidstelling bedraagt 5 %
van de opdrachtwaarde inclusief BTW en de
zekerheid dient te worden gesteld in de vorm
van een bankgarantie.

De winnende Inschrijver dient de
bankgarantie (voor ondertekening van de
Overeenkomst) te overleggen conform de
eisen als gesteld in de concept
(Overeenkomst. Voorts dient de inhoud van
de bankgarantie conform het model dat als
bijlage E aan dit Beschrijvend document is
gehecht te worden aangeleverd.

Inschrijver begrijpt de eis met betrekking tot
de zekerheidsstelling voor de nakoming van
diens verplichtingen uit hoofde van het werk
en stelt daarom voor een 403-verklaring als
aansprakelijkheidsverklaring door de
moedermaatschappij van de Inschrijver af te
geven.

Niet akkoord.

13

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

5.2 SUBGUNNINGSCRITERIUM PRIJS,
Detailbegroting, pag 28:

Detailbegroting

Inschrijver voegt bij zijn Inschrijving (als
bijlage 4) een nadere detaillering van zijn
begroting welke aansluit op de prijs voor de
investering, zoals vermeld in het
inschrijfformulier Prijs

Inschrijver vraag toelichting en verklaring:

In het "Beschrijvend document' wordt in deze
paragraaf verwezen naar bijlage 4.

Echter bijlage 4 betreft UTTREKSEL
HANDELSREGISTER (KVK).

In de invulbijlage is een detailbegroting niet
genoemd.

Inschrijver vraagt om toelichting en verklaring
of een detailbegroting is vereist? En onder

De detailbegroting dient te worden bijgevoegd
bij de inschrijving. U kunt de detailbegroting
bijvoegen als bijlage 6 - detailbegroting.

Zie ook het antwoord op vraag 8.
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welke bijlage deze bijgevoegd dient te
worden?

14

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGE A PROGRAMMA VAN EISEN,
Eisen personeel, B-2, pag 33

Van het personeel dat wordt ingezet voor de
gevraagde dienstverlening wordt verwacht dat
Zij de Nederlandse taal beheersen en in staat
Zijn goed te communiceren met de
medewerkers van het WBL. Alle schriftelijke /
digitale rapportages dienen in het Nederlands
te worden gemaakt.

De projecten structuur van de Inschrijver
omvat een Project Manager (aanspreekpunt
binnendienst) en een Site Manager/
Uitvoerder (contact buitendienst). Beiden
beheersen de Nederlandse taal en zijn in
staat goed te communiceren met de
medewerkers van het WBL als hoofd-
aanpreekpunt.

Mogelijk communiceren
montagemedewerkers op site in een andere
taal, zoals Engels of Duits.

Akkoord.

15

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGE A PROGRAMMA VAN EISEN,
Eisen installatie, L-1, pag 37

n) Aansluiting op de laagspanningsinstallatie -
Opdrachtnemer draagt zorg voor het
aansluiten van de PV-installatie op de
verdelers/transformatoren van de rwzi’s
volgens geldende normering Bruto
productiemeters (Leverancier: Fudura)
koppeling met registratiesysteem
Opdrachtgever. (z-info).

Zijn de kosten voor de aanpassingen aan de
installatie door Fudura voor de
Opdrachtgever?

Indien de kosten voor de Opdrachtnemer zijn,
dan verzoekt de Inschrijver aan de
Opdrachtgever de actuele offertes van
Fudura, in conformiteit met de eisen in de
tender documenten, ter beschikking te stellen.

De kosten zijn voor Opdrachtnemer, te
rekenen op een stelpost van € 80.000 (excl.
BTW).
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BIJLAGE A PROGRAMMA VAN EISEN, 1.3.
Eisen, Eisen installatie, item L-2, pag 37

h) Plaatsen van aanrijbeveiligingen.

Inschrijver vraag toelichting en verklaring:
- of de locaties van deze beveiligingen in de
layout tekeningen aangegeven

kunnen worden?
- over het aantal aanrijbeveiligingen?
- of er specifieke eisen aan de
aanrijbeveiliging zijn gesteld?

Te rekenen op toepassing geel geschilderde
hoge jumbo-blokken. Plaats en aantal per
locatie in overleg. Te rekenen op 10 stuks per
locatie. PS: geldt niet voor de daklocatie in
Sittard.

17

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGE A PROGRAMMA VAN EISEN,
Eisen bekabeling, Q-16, pag 40

In de map “bijlagen G” is een overzicht
opgenomen met locatie specifieke gegevens.
Aanpassen van verdelers, plaatsen van
nieuwe verdelers, aanpassen en/of
bijplaatsen van transformatoren onderdeel
van de opdracht.

Bijlage G verwijst naar Handboek 2021
Barometer Duurzaam terreinbeheer.
Inschrijver neemt aan dat Bijlage | wordt
bedoeld?

Locatiespecifieke gegevens zijn inderdaad te
vinden in bijlage I.

18

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGE A PROGRAMMA VAN EISEN,
Eisen montage, bouwkundige functionaliteit
en garantie, R-18, pag 42

De garantie als bedoeld onder GA-1 tot en
met GA-4 stelt Opdrachtnemer tevens op
naam van de fabrikant. De fabrikant moet
door middel van een schriftelijke garantstelling
met naam en toenaam van het project zich
garant stellen. Dit zodat indien de
Opdrachtnemer op enigerlei wijze hier niet
aan zijn garantieverplichting kan voldoen, de
fabrikant dit binnen de garantieperiode zal
overnemen.

Verwijzing naar GA-1 tot en met GA-4 lijkt
volgens Inschrijver niet correct. Graag
correcte verwijzing aangeven?

In eis R-18 is een verkeerde verwijzing
vermeld. De correcte verwijzing is naar eis R-
14 tot en met R-17.

19

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGEH

BINDENDE VOORSCHRIFTEN, Groep 2, -
18- voorbeeld elektrotekeningen standaard
rioolgemaal ZL-BA-02-18 - feb. 2017, pag 51

Inschrijver vraag toelichting en verklaring of
voorschrift Groep 2, -18- voorbeeld
elektrotekeningen standaard rioolgemaal ZL -
BA-02-18 - feb. 2017 van toepassing is
aangezien dit maar gedeeltelijk vet gedrukt is
en niet toegevoegd is aan de zip-file van
bijlage H?

Dit voorschrift is niet van toepassing.
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Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)
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BIJLAGE H BINDENDE VOORSCHRIFTEN,
Groep 2, -21- Procesautomatisering PCS7
(Wauter) ZL-BA-02-21 - jan. 2017, pag 51

Inschrijver vraag toelichting en verklaring of
voorschrift Groep 2, -21-
Procesautomatisering PCS7 (Wauter) ZL-BA-
02-21 - jan. 2017 van toepassing is aangezien
dit maar gedeeltelijk vet gedrukt is en niet
toegevoegd is aan de zip-file van bijlage H?

Dit voorschrift is niet van toepassing.

21

Beschrijvend
document
zonnepanelen
(01-04- 22)

BIJLAGE | LOCATIE SPECIFIEKE
GEGEVENS, Locatie specifieke gegevens
RWZI Roermond, pag 4

Aanleggen blusvoorziening en brandweer
opstelplaats conform eisen
vergunningverlener. (ON). Zie tekening. Geel
gearceerd is nieuw. Overige brandkranen /
opstelplaatsen zijn bestaand.

De scope voor de Inschrijver omvat 1x
brandkraan en 1x opstelplaats blusvoertuig.
Dient het overrijdbaar pad ook aangelegd te
worden door de Inschrijver? Zo ja, wat zijn de
kenmerken/ specificaties/ afmetingen (LxB)
van het overrijdbaar pad?

Aanleg overrijdbaar pad voor rekening
inschrijver. Te rekenen op een padbreedte
van 5m en minimale aslast van 10 ton.

22 | Beschrijvend | BIJLAGE 2A ALGEMENE VERKLARING, pag | Het referentienummer van deze aanbesteding
document 58 is WBL-1492276785-1820.
zonnepanelen
(01-04- 22) Ondergetekende verklaart alle vragen in het

kader van deze aanbesteding met
referentienummer WBL 1492276785-1820
naar waarheid beantwoord te hebben en bij
het indienen van de bewijzen en verklaringen,
geen valse gegevens te hebben verstrekt.
TenderNed geeft het referentienummer WBL-
1492276785-1692 aan. Inschrijver vraag aan
te geven welk referentienummer deze
Inschrijving betreft?

23 |BIJLAGE C, Artikel 1. Rechtskarakter van de Zie het antwoord op vraag 10.
REALISATIE- | overeenkomst, toepasselijke voorwaarden,

OVEREEN- pag 3
KOMST
(UAV-GC 1.2 Op de overeenkomst zijn van toepassing
2005) de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de

inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.

Inschrijver verzoekt om verduidelijking van:
Volgens punt i uit 4.7 van het beschrijvend
document zijn op de Realisatieovereenkomst
geen aanvullende (algemene) voorwaarden
van toepassing, waarbij in
Realisatieovereenkomst zelf wel de UAV-GC
2005 van toepassing wordt verklaard?
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24 |BIJLAGE C, Artikel 10. Verrekening van wijzigingen van Omdat de laatste locatie van het werk waar
REALISATIE- |lonen, sociale lasten, prijzen, huren en Realisatieovereenkomst betrekking uiterlijk op
OVEREEN- vrachten, pag 6 06-10-2023 opgeleverd dient te zijn, is de in
KOMST eis F-1 vermelde indexatie alleen toepassing
(UAV-GC Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC op de Service- en Prestatieovereenkomst.
2005) 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale |In Service- en Prestatieovereenkomst -

lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt niet VERSIE 3 is de indexering in artikel 9
plaats. opgenomen.
Item F-1 Eisen prijzen en indexering, pag 34,

van Beschrijvend document, geeft aan: De

prijzen liggen vast tot en met 31-12-2023.

Hierna kunnen de prijzen maximaal eenmalig

per jaar per 1 januari van ieder jaar worden
verhoogd/verlaagd, middels een

inflatiecorrectie volgens: ...

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring van
bovengenoemde? Volgens beschrijvend

document kunnen prijzen wel aangepast

worden conform voorwaarden.

25 | BIJLAGE C, Artikel 14. Betalingsregeling, 14.3 betaling, Na gunning zal in overleg met Opdrachtnemer
REALISATIE- |pag 7-8 een passend betalingsschema worden
OVEREEN- vastgesteld.

KOMST 14.3 Betaling: na compleet en goedgekeurd
(UAV-GC ontwerp van alle locaties en opgeleverd per
2005) locatie.
Deze betalingsvoorwaarde is niet gebruikelijk
in de industrie en de Inschrijver stelt een
betalingsschema met deel-betaling
naargelang de vorderingen in het project voor.

26 |BIJLAGE C, Artikel 16. Boetebeding en bonus, pag 8 Zie het antwoord op vraag 2.

REALISATIE-
OVEREEN- 3. Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC
KOMST 2005 wordt het niet halen van de uiterste
(UAV-GC datum van oplevering (fase 1: 14/12/2018 en
2005) fase 2 29/3/2019)) aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
de Opdrachtnemer
Inschrijver vraagt toelichten en verklaring van
bovengenoemde data?

27 |BIJLAGE C, | Artikel 17. Zekerheidstelling, pag 8 Zowel in de Realisatieovereenkomst als in de
REALISATIE- Service- Prestatieovereenkomst is een
OVEREEN- 17.1 de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 | zekerheidsstelling opgenomen, waarbij de
KOMST lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te zekerheid dient te worden gesteld in de vorm
(UAV-GC stellen voor de nakoming van zijn van een bankgarantie.

2005) verplichtingen met betrekking tot de realisatie

van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1,
conform de model bankgarantie die is
opgenomen in Annex IX.

17.2 de Opdrachtgever verplicht is de in § 38
lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te
stellen voor de nakoming van zijn verplichting
met betrekking tot de realisatie van het
Meerjarig Onderhoud als bedoeld in artikel 2

Voor de volledigheid: artikel 17.2 van de
Realisatieovereenkomst is vervallen.




a
B
A

L

waterschapsbedrijf
limburg

lid 2, conform de bankgarantie die is
opgenomen in Annex IX.

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring
over opmerking zoals aangegeven onder punt
g uit 4.7 van het beschrijvend document.
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28

BIJLAGE C,
REALISATIE-
OVEREEN-
KOMST
(UAV-GC
2005)

Artikel 19. Wekelijkse rapportage, pag 8

1. Gedurende de gehele looptijd van de
Realisatieovereenkomst is Opdrachtnemer
gehouden Opdrachtgever wekelijks schriftelijk
door middel van een rapportage te informeren
over de voortgang van het Werk in termen
van tijd, budget en kwaliteit.

Beschrijvend document item H-1 geeft aan:
leder kwartaal een rapportage over
voortgang, waarbij....

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring
over de verwachte termijn van schriftelijke
rapportage?

Gedurende de gehele looptijd van de
Realisatieovereenkomst is Opdrachtnemer
gehouden Opdrachtgever wekelijks schriftelijk
door middel van een rapportage te informeren
over de voortgang van het werk en termen
van tijd, budget en kwaliteit.

29

Bijlage C,
SERVICE- EN
PRESATIEOV
EREENKOMS
T

Artikel 3. Verplichtingen van Opdrachtnemer,
Prestatie, pag 6

20. Voor onderliggende Service- en Prestatie-
overeenkomst wordt over de gehele termijn
van 15 jaar, na oplevering van het werk, een
zekerheidsstelling verlangt van 5% van de
totale opdrachtwaarde inclusief BTW. Deze
zekerheid dient te worden gesteld in de vorm
van een bankgarantie.

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring
over opmerking zoals aangegeven onder punt
g uit 4.7 van het beschrijvend document.

Zowel in de Realisatieovereenkomst als in de
Service- Prestatieovereenkomst is een
zekerheidsstelling opgenomen, waarbij de
zekerheid dient te worden gesteld in de vorm
van een bankgarantie.

30

Bijlage C,
SERVICE- EN
PRESATIE-
OVEREEN-
KOMST

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring,
pag 10

2. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor,
en vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever
tegen, schade aan en verlies van machines,
gereedschappen en materialen van
Opdrachtnemer.

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring van
dit lid m.b.t. .... vrijwaart Opdrachtnemer
Opdrachtgever tegen ....

Artikel 12 tweede lid wordt aangepast naar:

“Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor
schade aan en verlies van machines,
gereedschappen en materialen van
Opdrachtnemer.”
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31 | Bijlage C, Artikel 20. Slotbepalingen, pag 12 De verwijzing is aangepast naar artikel 20 van

SERVICE- EN de AWVODI-2018.
PRESATIE- 5. Indien nakoming van de verplichtingen uit
OVEREEN- deze Overeenkomst door wijziging in de
KOMST toepasselijke wet- en regelgeving onmogelijk

wordt geacht, kan dit met inachtneming van
artikel 15 van de AWVODI-2018 tot ontbinding
van de Overeenkomst leiden en kan
Opdrachtnemer op basis van de bestaande
Overeenkomst hieraan geen rechten
ontlenen.

Inschrijver vraagt toelichting en verklaring van
de verwijzing naar artikel 15 van de AWVODI-
20187

Moet de verwijzing niet naar artikel 20 van de
AWVODI-2018 zijn?

32 | Bijlage C, Bijlage 1: Toelichting op Service en De verwijzingen zijn gecorrigeerd in de
SERVICE- EN | Prestatieovereenkomst, Artikel 3 Service- en Prestatieovereenkomst - VERSIE
PRESATIE- Verplichtingen van Opdrachtnemer, Service, |3.

OVEREEN- pag 14
KOMST

Sub 9; heeft zijn oorsprong uit Beschrijvend
document, H3 Programma van Eisen: MO-5,
GA-1, GA-2, GA-3, GA-4, GA-5. De service
volgt uit Verslag van Verificatiegesprek en
Inschrijving ‘Opdrachtnemer’ (Bijlage 9
“Serviceplan op hoofdlijnen”);

Sub 10; heeft zijn oorsprong uit Beschrijvend
document, H3 Programma van Eisen: OG-1;
Sub 11; heeft zijn oorsprong uit Beschrijvend
document, H3 Programma van Eisen: ZO-2,
KW-13, KA-20, KA-21;

Sub 12, 13 en 14; heeft zijn oorsprong uit
Beschrijvend document, H3 Programma van
Eisen:

ON-1.

Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de verwijzingen naar H3, MO-5, GA1, GA-2,
GA-3, GA-4, GA-5, 0G-1,Z0-2, KW-13, KA-
20, KA-21 en ON-1?
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Bijlage C,
SERVICE- EN
PRESATIE-
OVEREEN-
KOMST

waterschapsbedrijf
limburg

Bijlage 1: Toelichting op Service en
Prestatieovereenkomst, Artikel 3
Verplichtingen van Opdrachtnemer, pag 14

Indien de opbrengstgarantie na afloop van de
periode van een jaar niet blijkt te zijn
gerealiseerd, zal ‘Opdrachtnemer’ worden
beboet met een bedrag van 1,5 x de variabele
elektriciteitskostprijs plus de verloren SDE
inkomsten per locatie, uitgedrukt in €/kWh.
Deze boeteclausule is van toepassing
gedurende de gehele periode van 15 jaar na
gebruiksklare oplevering. Er wordt geen
banking toegepast.

Een voorbeeldberekening van de
boeteclausule met indicatieve volumes en
tarieven:

= Gegarandeerde opbrengst 1e jaar =
1.375.652 kWh (‘Opbrengstgarantie 1e jaar
opdrachtnemer’)

= € /kWh = €0,20 variabele kostprijs
elektriciteit + verloren SDE inkomsten

= Daadwerkelijk aanvullende opbrengst na 1
jaar = 1.345.311 kWh

= Boete = (1.375.652 — 1.345.311) *€ 0,20 *
1,5=€9.102,30,-

Inschrijver begrijpt de doelstelling van
bovengenoemde opbrengstgarantie, moet
echter ook constateren dat dit een éénzijdige
regeling in het voordeel van de opdrachtgever
is. Inschrijver doet een beroep op de
ondernemersgeest van de opdrachtgever en
vraagt of de opdrachtgever open staat om de
opbrengstgarantie E34te bepalen na afloop
van een langere periode dan 1 jaar (b.v. 2 of 3
jaar) of een ander systeem?

12

Aanbestedende dienst houdt vast aan de
gestelde opbrengstgarantie en bijbehorende
boeteclausule.

34

Bijlage C,
SERVICE- EN
PRESATIE-
OVEREEN-
KOMST

Bijlage 1: Toelichting op Service en
Prestatieovereenkomst, Artikel 3
Verplichtingen van Opdrachtnemer, Service,
pag 14-15

Sub 15; heeft zijn oorsprong uit Beschrijvend
document, H3 Programma van Eisen: OG-1,
Z0-2, KW-2 Sub 16 en 18; heeft zijn
oorsprong uit Beschrijvend document, H3
Programma van Eisen: EMS-3

Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de verwijzing naar H3, OG-1, ZO-2, KW-2 en
EMS-3?

De verwijzingen zijn gecorrigeerd in de
Service- en Prestatieovereenkomst - VERSIE
3.
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35 | Bijlage C, Bijlage 1: Toelichting op Service en De verwijzingen zijn gecorrigeerd in de
SERVICE- EN | Prestatieovereenkomst, Artikel 6 Personeel, Service- en Prestatieovereenkomst - VERSIE
PRESATIE- Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en 3.

OVEREEN- Kwaliteit, pag 15

KOMST
Sub 1 tot en met 5; heeft zijn oorsprong uit
Beschrijvend document, H4 Geschiktheid
Eisen: MO-4, TG2.
Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de verwijzing naar H4 Geschiktheid Eisen?

36 | Bijlage C, Bijlage 1: Toelichting op Service en De verwijzingen zijn gecorrigeerd in de
SERVICE- EN | Prestatieovereenkomst, Artikel 8 Overleg en | Service- en Prestatieovereenkomst - VERSIE
PRESATIE- Rapportage, pag 15 3.

OVEREEN-

KOMST Sub 6, 7; hebben hun oorsprong uit
Beschrijvend document, H3 Programma van
Eisen: EMS-2.
Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de verwijzing naar H3 Programma van Eisen:
EMS-27?

37 | Bijlage C, Bijlage 1: Toelichting op Service en De verwijzingen zijn gecorrigeerd in de
SERVICE- EN | Prestatieovereenkomst, Artikel 15 Duur van Service- en Prestatieovereenkomst - VERSIE
PRESATIE- de overeenkomst, pag 16 3.

OVEREEN-

KOMST Dit artikel is een gebruikelijke bepaling voor
Waterschapsbedrijf Limburg. Indien de
overeenkomst wordt ontbonden is het van
belang dat de garantieverplichting over gaat.
Dit is geregeld door Beschrijvend document,
H3 Programma van Eisen: GA-5. De
schriftelijke garantstelling is in bijlage 10
opgenomen.

Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de verwijzing naar H3 Programma van Eisen:
GA-5?
38 | BIJLAGE 6, 4. Investering + service kosten De te hanteren jaartallen worden bij afsluiten

Tarievenblad

Inschrijver vraag toelichting en verklaring op
de in dit tabblad genoemde jaartallen voor de
Servicekosten over 15 jaar aangezien deze
niet overeenkomen met de actuele planning
zoals genoemd in het Beschrijvend
Document?

van Service- en Prestatieovereenkomst
definitief vastgesteld.




