
Graafschap College 
Bouwdeel T - Bouwkundige en Installatietechnische werkzaamheden 
Aangepaste planning 
13-04-2022 
 
 

Fase (Eind-) datum 

Publicatie opdracht en bestek  21-03-2022 

Aanmelden bezichtiging 28-03-2022 

Bezichtiging Graafschap College  01-04-2022 

Sluitingstermijn vragen eerste Nota van Inlichtingen 07-04-2022 12:00 uur 

Publicatie eerste Nota van Inlichtingen 13-04-2022 

Indienen verduidelijkingsvragen 15-04-2022 12:00 uur 

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen 20-04-2022 

Sluitingsdatum inschrijftermijn 25-05-2022 09:00 uur 

Verzenden gunningsbeslissing 03-06-2022 

Afloop standstill periode 24-06-2022 

Start voorbereidingen Week 23 

Start uitvoering 15-08-2022 

Ingebruikname 01-07-2023 

 


