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1 BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 

 De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in de voor 
de aanbesteding van dit bestek opgestelde Aanbestedingsleidraad, welk document bij de 
aankondiging van onderhavige opdracht is gepubliceerd op TenderNed. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS 

21 ALGEMEEN 

21.1 Algemene beschrijving 

  Het werk omvat het in het beheergebied van Rijkswaterstaat, gedurende 24 maanden 
met behulp van baggermaterieel, uitvoeren van (onderhouds-) baggerwerkzaamheden 
in de vaarweg Eemshaven – Noordzee  door middel van het op aanwijzing baggeren, 
vervoeren en verspreiden van baggerspecie volgens het in hoofdstuk 3 van dit bestek 
opgenomen programma van eisen. 
 
Daarnaast worden van de aannemer onder andere de bijkomende en 
randvoorwaardelijke werkzaamheden verwacht: 
- Het uitvoeren van surveys; 
- Het opstellen van baggerprogramma’s; 
- Het verzorgen van de benodigde vergunningen en meldingen. 

 

21.2 Locatie 

  De vaarweg Eemshaven-Noordzee is de toegangsgeul van de Noordzee naar de 
Eemshaven, gelegen in de noordoostelijke hoek van de provincie Groningen. De 
Vaarweg behoort tot het hoofdvaarwegennet van Nederland en bestaat uit een 
Zeetoegangsgeul (Panamaxgeul) en Passeerstroken. Vanaf de Noordzee verschaft de 
toegangsgeul via de natuurlijke geulen Randzelgat en Westereems toegang tot de 
Eemshaven, de havens van Delfzijl, Emden en andere havens in het gebied.  
 

21.3 Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden 

  Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats 
waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de 
werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden 
verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij: 
- De Belastingdienst met betrekking tot belastingen 

(www.belastingdienst.nl)  
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot de 

milieubescherming  
(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat) 

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot 
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 
(https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid) 

 

21.4 Algemene gegevens  

 
1. In dit bestek geldt als tekenafspraak voor de dieptematen dat positieve waarden (+) 

onder en dat negatieve waarden (-) boven de genoemde referentievlakken liggen.  
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2. Overzichten van de historische gebaggerde hoeveelheden (in TDS) zijn nader 

gespecificeerd in bijlage F “Gegevens Areaal” behorend bij dit bestek.  
 

 

21.5 Begrippen en afkortingen 

 
In dit bestek worden de volgende begrippen en afkortingen gehanteerd: 
 
Baggervak Rand- of middenvak dat binnen aangegeven diepten onderhouden moet 

worden. 

BBK Besluit Bodemkwaliteit 

BLBI Besluit Lozen Buiteninrichtingen 

Beuninhoud De inhoud van het beun van een sleephopperzuiger in kubieke meters 
(m³) effectief gebruikt voor het vervoeren van specie, behorende bij de 
maximale stand van de overloop. 

Directie Is Directie zoals bedoeld in de U.A.V. 2012 o.a. paragraaf 3. 

DWT Deadweight Tonnage 

Interventiediepte Diepte waarop door de Directie gestuurd wordt. Deze diepte ligt 10 cm 
onder de Minimale waterbodemdiepte of Nautisch Gegarandeerde 
Diepte (NGD). 

IVP Integraal Veiligheidsplan 

Kilometerraai Denkbeeldige lijn over de vaargeul uitgezet ten behoeve van het 
verrichten van metingen. De decimalen van kilometerraaien zoals 
genoemd in dit bestek zijn gebaseerd op het metrische stelsel. 

Kilometervak Het vak dat begrensd wordt door de twee teenlijnen van de vaargeul en 
twee opeenvolgende kilometerraaien. 

LAT Lowest Astronomical Tide 

m3bu Betreft hoeveelheden in uren (afgerond op 5 minuten) vermenigvuldigd 
met de beuninhoud van een sleephopperzuiger in kubieke meters (m³) 
effectief gebruikt voor het vervoeren van specie, behorende bij de 
maximale stand van de overloop, tevens term voor verrekenwijze. 

Minimale 
waterbodemdiepte 

De diepte die niet onderschreden mag worden. Deze is gelijk aan de 
Nautisch gegarandeerde diepte (NGD) 

Maximale 
waterbodemdiepte 

De diepte die niet overschreden mag worden.  

(Maximale diepte tot waar bodemsediment verwijderd mag worden met 
behulp van het baggermaterieel) 

MKI Milieu Kosten Indicator 

MKI CO2 103 Milieu Kosten indicator CO2 103 

Monstervak Vakindeling, zoals gebruikt wordt voor de Monstercampagne ten 
behoeve van BBK/BLBI meldingen, waarvan de kwaliteit bepalend is 
voor de bestemming van de baggerspecie. 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NGD Nautisch Gegarandeerde Diepte (is de minimale waterbodemdiepte) 
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Survey Hydrografische opneming of dieptebepaling zoals voorgeschreven in 
bijlage D – Levering Areaalgegevens 

RWS Rijkswaterstaat 

Stortcode Unieke identificatiecode voor een verspreidingslocatie. 

TDS Tonnen Droge Stof; eenheid van gebaggerde hoeveelheid materiaal 
vervoerd in het beun ten behoeve van hoeveelheden bepaling, tevens 
term voor verrekenwijze 

Teenlijn De lijn die de begrenzing aangeeft van de vaargeul, snijpunt van bodem 
en talud. 

Vaargeul Het gedeelte van het vaarwater dat zich tussen de twee teenlijnen 
bevindt. 

 
 

21.6 Begripsbepaling van kubieke meter beunuur (m3bu) 

 
1. De gebruikte eenheid “m3bu” betreft hoeveelheden in uren (afgerond op 5 minuten) 

vermenigvuldigd met de beuninhoud effectief gebruikt voor het vervoeren van specie 
in kubieke meters (m³), behorende bij de maximale stand van de overloop zoals 
vastgesteld door een beëdigd ijkopnemer. 
  

 
2. Wanneer door de sleephopperzuiger(s) bij de onder lid 1 bedoelde maximale 

beuninhoud geen lading met een soortelijke massa van tenminste 1300 kg/m³ kan 
vervoeren, wordt de maximale beuninhoud voor verrekening als volgt vastgesteld; 
 

Max beuninhoud = 
Wmti - Wls 

1.3 
         
Waarin: 
Wmti = waterverplaatsing bij maximaal toegestane inzinking [ton] 
Wls = waterverplaatsing leegschip [ton] 
 

 
3. Onder de in lid 2 genoemde “waterverplaatsing bij maximale toegestane inzinking” 

wordt verstaan de waterverplaatsing in tonnen volgens bijbehorende meetbrief 
afgegeven door een beëdigd ijkopnemer. 
 

 4. Voor het vaststellen van de in lid 2 genoemde “waterverplaatsing leegschip” wordt 
geacht de volgende massa’s te zijn inbegrepen: 
 
a) De bemanning en hun bezittingen; 
b) Verbruiksvoorraden voor 1 week, zoals brandstof, smeermiddelen, drink- en 

waswater, proviand, reinigingsmiddelen, conserveringsmiddelen, gas en zuurstof 
en dergelijke; 

c) De massa’s van reserve-onderdelen voor zowel de machine- als de 
baggerinstallatie, inclusief de door een overheidsinstantie of een classificatiebureau 
voor het schip voorgeschreven reserveonderdelen. 

 

 
5. Bij de bepaling van de onder lid 2 genoemde waterverplaatsingen wordt gerekend met 

een soortelijke massa van het omgevingswater als bepaald in een saliniteitsmeting 
door de aannemer uitgevoerd volgens de MARS-voorschriften (bijlage G). 
 

 

21.7 Hoeveelheidsbepaling in TDS 
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1. De eenheid “TDS” betreft de hoeveelheid in “tonnen droge stof” bepaald met het MARS 

zoals omschreven in bijlage G - MARS 
 

 
2. Ten behoeve van de berekening van de hoeveelheid “tonnen droge stof” 

worden de in de tabel aangegeven parameters per zuig- en verspreidingsvak 
gehanteerd:  

  

 ρ
omgevingswater 

ρ
korrel 

 [kg/m3] [kg/m3] 

Alle vakken 1020 2600 
  

 

 
3. De hoeveelheid “tonnen droge stof” wordt door het MARS bepaald volgens de 

methode van gezogen lading slib. 
 

 4. Indien er sprake is van ladingverlies (beunvolume einde zuigen – beunvolume 
2 minuten voor storten) als gevolg van ondeskundig handelen door de 
aannemer en of een mechanisch mankement aan het materieel (b.v. lekkage), 
dan wordt dit ladingverlies op de te verrekenen hoeveelheid in mindering 
gebracht volgens onderstaande formule:  

 

Vermindering verrekenbare lading =  
Lading verlies [m3] 

* TDS [t] 
maximale beuninhoud [m3]
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22 DOCUMENTEN  

22.1 Algemene Tekeningen  

  Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 
 
Tekeningnummer  Omschrijving 
EemsgeulA1contrV14.pdf Eemsgeul, vaargeul, passeerstroken en verspreidingslocaties 
 

22.2 Bijlagen  

Bijlage Omschrijving  

A Project-risicolijst  

B Integraal Veiligheidsplan  

C Scheepvaartverkeersmanagement voor Rijksvaarwegen  

D Levering Areaalgegevens  

E Melding inzet zelfstandige hulppersoon  

F Gegevens Areaal  

G Monitoring And Registration System (MARS)  

H Aannames en uitgangspunten milieuprofielen baggerschepen  

I Archeologie  

J Flora en Fauna  

K Waterbodemonderzoek  

L Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)  

M Format reizendatabase  

N Vergunningen  

O Model Onderbouwing Inschrijfsom  

P Klachtenregistratie  
 

22.3 Referenties 

 
Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten, die niet als bijlage bij dit 
bestek zijn gevoegd, en waar aan voldaan dient te worden. 
 
Omschrijving  Referentie 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie  

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende 
versie 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

Certificatieschema Veiligheidsladder; NEN, Versie 
4.0 datum 1 juli 2016 

https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheids
ladder_4.0-final.pdf 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – 
Governance Code Veiligheid in de Bouw; Versie 
2.3, 19 oktober 2021 

https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-
via 
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Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. 
december 2017 ISBN 978 90 9030674 2 
Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx  

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. 
december 2008 ISBN 978 90 369 3638 5 
Gepubliceerd op: 

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx 

Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017  

www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en 
aanbesteden, april 2019; PIANOo: 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-
nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

Encoding Guide for Inland ENC’s Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s) | Rijkswaterstaat 

Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat : kwaliteit 
van het samenwerkingsproces centraal - Rijkswaterstaat 
Rapportendatabank (overheid.nl) 

 

22.4 Ter inzage liggende documenten 

  Niet van toepassing 
 

22.5 Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie 

 1. De inschrijver c.q. aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem 
verschafte informatie en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige 
uitvoering conform dit bestek, zelf aan te vullen.  
De aannemer is verplicht te onderzoeken of, en de opdrachtgever onverwijld schriftelijk 
te waarschuwen indien, de aan hem verschafte informatie zodanige fouten bevat of 
gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou 
handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van het werk op deze informatie 
zou voortbouwen.  
Indien en voor zover de aannemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie: 
– wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd, èn  
– maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende 

verantwoordelijkheid daarvoor. 
 

22.6 Intellectueel eigendom  

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen, 
berusten bij de opdrachtgever(s). De inschrijver c.q. de aannemer verkrijgt uitsluitend 
het recht de bedoelde documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. 
de uitvoering van het werk volgens dit bestek.  
De inschrijver c.q. de aannemer is uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te 
dragen aan een derde indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de 
aanbesteding c.q. de uitvoering van het werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen 
is het gebruik van de documenten dan wel de overdracht van het gebruiksrecht door de 
inschrijver c.q. de aannemer niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de aanbesteder c.q. de opdrachtgever. Aan eventuele toestemming 
kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever voorwaarden verbinden. 
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3 Programma van Eisen 

31 EISEN ALGEMEEN 

31.1 Uitvoeringseisen (algemeen) 

 
1. 
 
 
 

De aannemer dient rekening te houden met de volgende stoppunten: 
- Acceptatie van het projectkwaliteitsplan, inclusief het Integraal 

Veiligheidsplan Uitvoering (IVP Uitvoering), zoals omschreven in artikel  
93.9.1. 

- Acceptatie van het surveyplan zoals omschreven in artikel 32.2.3 
- Acceptatie van het Ecologisch werkprotocol zoals omschreven in de 

Gedragscode Soortenbescherming (www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming) en bijlage J “Flora en Fauna”. Zie ook paragraaf 32.4.2 

 

 
2. De aannemer dient rekening te houden met de volgende bijwoonpunten: 

- Aanlevering van de gegevens per in te zetten sleephopperzuiger zoals 
omschreven in bijlage G “MARS voorschriften”, lid 14 van dit bestek. 

- Acceptatie van een geldige waterreis per in te zetten sleephopperzuiger 
conform bijlage G “MARS voorschriften” behorend bij dit bestek; 

- Acceptatie van een geldige pijp-ijk per in te zetten sleephopperzuiger 
conform artikel 31.3.1, lid 6 van dit bestek. 

 

31.1.1 Obstakels 

 1. De aannemer dient aangetroffen obstakels in het werkgebied te rapporteren aan de 
Directie. 
 

 2. Indien verwijdering van het obstakel door de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht 
draagt de opdrachtgever zorg voor verwijdering van het obstakel en stelt een 
verwijderingsplan op. Indien noodzakelijk stelt de Directie het verwijderingsplan ter 
beschikking aan de aannemer. 
 

31.1.2 Verkeersafwikkeling 

 
1. Bij de uitvoering van het werk moet het verkeer te land en te water zo min mogelijk 

gehinderd of gestremd worden. De aannemer dient te voldoen aan de vigerende 
versie van de Werkwijzer Hinderaanpak 
(https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_656016_31/). 
 

 
2. De aannemer dient maatregelen te treffen zodat het nautisch verkeer alleen hinder 

ondervindt van werkzaamheden conform hinderklasse 0. 

 
3. Hinderklasse 1 of hoger is alleen toegestaan na toestemming van de Nautische 

autoriteit. Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden via 
vergunningenrwsnn@rws.nl (reactietermijn 8 weken). 
 

31.2 Informatiestromen (door de aannemer te verstrekken gegevens) 

31.2.1 Aanleveren digitale gegevens  
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 1. Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd 
dan dienen deze digitale gegevens te worden aangeleverd op een door de Directie te 
bepalen gegevensdrager en bestandsformaat welke compatibel is met de door RWS 
gebruikte elektronische systemen. 
 

31.2.2 Areaalgegevens voor beheer 

 1. Indien in het kader van de uitvoering van het werk volgens dit bestek door de 
aannemer, op basis van onderzoek, gegevens worden verkregen met betrekking tot 
de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater, 
verstrekt de aannemer deze gegevens digitaal aan TNO, DINO (“Data en Informatie 
Nederlandse Ondergrond”) conform de aangegeven procedure op Data en Informatie 
van de Nederlandse Ondergrond DINO - OpenDataNederland.org. In alle bestanden 
dient Rijkswaterstaat als opdrachtgever te zijn ingevuld. De aannemer dient een 
bewijs van levering van de data aan DINO te overhandigen aan de opdrachtgever. 
De door de aannemer verstrekte gegevens worden door DINO opgenomen in de 
landelijke geo-informatie-databank. 
 

 
2. De aannemer dient alle kwantitatieve bodemgegevens, die beschikbaar komen bij 

waterbodem- en baggerspecieonderzoek, vast te leggen en minimaal jaarlijks voor 
15 december aan de opdrachtgever aan te leveren conform het Excel format 
‘Inputmodel Baggerhoeveelheden Baggerbalans’, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite Helpdesk Water,  
subpagina ‘informatie voor aannemers en Validatie gegevens´: 
Informatie voor opdrachtnemers en Validatie - Helpdesk water 
 
De levering dient plaats te vinden door verzending van het gespecificeerde bestand 
naar de volgende e-mailadressen: 
baggertechniek@rws.nl   
baggerspecie@rws.nl 
 
De aannemer dient de kwalitatieve bodemgegevens voor levering met behulp van 
een validatietool op mogelijke fouten te controleren, zoals is beschreven in het 
‘Dataleveringsprotocol WAB*info’, en de aanwezige fouten te herstellen. 
De aannemer dient de door hem uitgevoerde waterbodems- en 
baggerspecieonderzoeken in te winnen en te leveren conform de volgende 
specificaties: 
Dataleveringsprotocol WAB*info. 
Deze specificatie is te downloaden van de internetsite 
www.helpdeskwater.nl/wabinfo subpagina ‘informatie voor opdrachtnemers en 
validatie’. 
 
De levering dient plaats te vinden door verzending van het gespecificeerde bestand 
naar de volgende e-mailadressen: 
baggerspecie@rws.nl   
baggeromgeving@rws.nl  
 
 

 
3. De aannemer dient binnen twee weken na afloop van het kalenderjaar de volgende 

gegevens over dat jaar bij de Directie aan te leveren: 
 Baggerhoeveelheden (zowel TDS als beunkuubs) 
 Gegevens waterbodemkwaliteit 
 Samenstelling van het sediment 
 Gebruikte verspreidingslocaties, - periode en –diepte en hoeveelheden 
 Verwachte baggerhoeveelheid komend jaar 
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Het te gebruiken format hiervoor dient door de aannemer met de Directie te worden 
afgestemd. 
 
Overige gegevens verkregen in het kader van de uitvoering van het werk volgens dit 
bestek dienen te worden aangeleverd conform Bijlage D “Levering Areaalgegevens.” 
  

31.3 Eisen Techniek 

31.3.1 Eisen ten aanzien van materieel 

 
1. Tijdens het baggeren moet zich aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring 

bevinden, waaruit blijkt dat door het met name te noemen (bagger)werktuig op de 
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering 
van dit bestek. Deze verklaring moet op eerste aanvraag van het bevoegd gezag 
worden getoond. Deze verklaring wordt op verzoek van de aannemer door de 
Directie afgegeven.  
 

 
2. Het in te zetten (bagger)werktuig dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde  

wet- en regelgeving. 

 
3. De Directie behoudt zich het recht voor toezicht te houden aan boord van het 

materieel van de aannemer. 

 
4. Voor baggerwerkzaamheden, moet rekening gehouden worden met passende 

verzorging, verblijf en transport voor maximaal 1 persoon namens de 
opdrachtgever. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer 
 

 
5. De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet(en) zijn uitgerust met een systeem 

waarmee het niveau van de sleepkop(pen) ten opzichte van NAP met een verticale 
afwijking van maximaal 0,25 meter (zowel positief als negatief) wordt geregistreerd. 
 

 
6. De aannemer dient ten minste met dezelfde frequentie als de waterreis zoals 

genoemd in bijlage G behorend bij dit bestek een pijp-ijk procedure uit te voeren om 
de nauwkeurigheid van dit systeem zoals gesteld in lid 5 aan te tonen. Eventuele 
kosten voortvloeiend uit deze ijk-procedure zijn voor rekening van de aannemer.  
 

 
7. Indien de Directie het noodzakelijk acht dat zij (of een vertegenwoordiger namens 

de Directie aanwezig is bij deze ijk procedure, stelt zij in overleg met de aannemer 
het moment waarop en de locatie waar deze ijk procedure zal worden uitgevoerd 
vast.  
Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat deze bijwoning enkel op 
werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur zal 
plaatsvinden. Eventueel opgetreden stilligtijd is voor rekening van de aannemer. 
 

 8. 
 

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met behulp van een 
sleephopperzuiger, tenzij anders goedgekeurd door de Directie. 
 

 9. De aannemer verstrekt aan de Directie van elke in te zetten (bagger)werktuig de 
technische specificaties. 
 

 10. Bij inzet moet het (bagger)werktuig volledig in staat zijn te werken volgens de 
opgegeven specificaties en alle in dit bestek vermelde eisen waarbij de configuratie 
in overeenstemming moet zijn met de eisen die in relatie staan tot de aard van de 
voorgenomen werkzaamheden. 
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 11. Voor aanvang van de werkzaamheden kan het (bagger)werktuig door de 
opdrachtgever geïnspecteerd worden. 
 

31.3.2 Eisen met betrekking tot de veiligheid 

 
1. De aannemer dient een coördinator uitvoeringfase aan te stellen overeenkomstig 

artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

 
2. De aannemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig artikel 

2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. 
 

 
3. De aannemer moet het werk uitvoeren onder VCA* of VCA**certificaat. 

 
4. De aannemer verstrekt de Directie een kopie van het in lid 4 genoemde certificaat, 

dat op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven, 
voor aanvang van het werk. 
 

 
5. De aannemer dient alle ernstige ongevallen en bijna-ongevallen terstond te melden 

bij de Directie. 

 
6. De aannemer dient te streven naar een zo laag mogelijk Injury Frequency (IF) rate. 

Indien de IF rate hoger is dan 10 dient de aannemer maatregelen te treffen die de IF 
rate verlagen. De IF rate wordt berekend door het aantal arbeidsongevallen in het 
kader van dit bestek waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag te 
vermenigvuldigen met 1.000.000 en te delen op het totaal aantal in het kader van dit 
bestek gewerkte uren door alle onderaannemers en gewerkte uren door medewerkers 
van de aannemer. 
 

 
7. De opdrachtgever heeft een Integraal Veiligheidsplan (IVP), ontwerpfase opgesteld 

dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28. Zie bijlage B “Integraal 
Veiligheidsplan“ behorend bij dit bestek. 
 

 
8. De aannemer dient als onderdeel van het projectkwaliteitsplan zoals beschreven in 

artikel 93.9 van dit bestek een Integraal Veiligheidsplan op te stellen, waarin 
beschreven wordt hoe de aannemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt. Het 
IVP bevat de volgende onderdelen: 
 Introductie: toelichting, ambitie en doelstellingen;  
 Scope: omschrijving bouwwerk, locatie bouwwerk en planning van de 

werkzaamheden. Voor een uitgebreide scopebeschrijving verwijzen naar het 
projectkwaliteitsplan;  

 Uitgangspunten en randvoorwaarden: veiligheidsthema’s, contract en 
gedragsregels;  

 Organisatie: betrokken partijen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 
veiligheidscoördinatie, voorlichting en instructie;  

 Risico-inventarisatie en –evaluatie: inventarisatie en evaluatie (kwantificeren) van 
specifieke risico’s per veiligheidsthema, beschrijving van beheersmaatregelen. In 
het risicoregister dient ten minste rekening gehouden te worden met de risico’s 
zoals opgenomen in bijlage A “Projectrisicolijst” en bijlage B “Integraal 
Veiligheidsplan”. 

 

 
9. De aannemer dient de in het Integraal Veiligheidsplan van de opdrachtgever 

beschreven veiligheidsthema’s en bijbehorende risico’s als uitgangspunt te nemen 
voor zijn eigen project specifieke Integraal Veiligheidsplan. De aannemer dient dit plan 
gedurende de voorbereiding en uitvoering actueel te houden en waar nodig uit te 
werken. 
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10. De opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s 
en beheersmaatregelen worden besproken. 
 

 
11. De aannemer registreert alle incidenten en (bijna-) ongevallen en meldt deze aan de 

Directie. Ernstige voorvallen (met letsel of potentieel ernstige gevolgen) dienen direct 
aan de Directie gemeld te worden. De aannemer analyseert incidenten en (bijna-) 
ongevallen en gebruikt de resultaten om de veiligheid structureel te verbeteren. 
Desgevraagd werkt de aannemer mee aan ongevalsonderzoek namens de 
opdrachtgever. 
 

 
12. De aannemer dient aangerichte schades aan nautische objecten als gevolg van de 

werkzaamheden terstond aan de Directie te melden. 

 
13. De aannemer dient als onderdeel van het integrale Veiligheidsplan de beschrijving van 

de processen met betrekking tot calamiteiten te beschrijven, waarmee de aannemer 
bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden. De aannemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij het aantreffen 

van ontplofbare oorlogsresten 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen 

hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders; 
11. door de aannemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; 
12. communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen. 
 

 
14. De Aannemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij laddertrede 2 

van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.  
 
De Aannemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een geldig SCL Light 
statement waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te voldoen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 
Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige hulppersoon of 
door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon vallen onder de werking van 
de risicomatrix in de “Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de Bouw”, dan dient de Aannemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de risicomatrix dat 
aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan de eisen behorende bij ten 
minste de vereiste laddertrede. De Aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in 
het register van certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 
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31.3.3 Eisen ten aanzien van het Monitoring And Registration System (MARS) / 
Productiegegevens materieel 

 1. De eisen ten aanzien van het MARS / Productiegegevens materieel t.b.v. 
sleephopperzuigers zijn beschreven in bijlage G behorend bij dit bestek.  
 

 2. Voor (bagger)werktuigen anders dan sleephopperzuigers dient gebruik te worden 
gemaakt van een registratiesysteem om de scheepsbewegingen (locatie, datum en 
tijd), baggerstatus en de baggerdiepte te registreren. De nauwkeurigheid en 
detaillering moeten gelijk zijn aan die van MARS. Registratiefrequentie van dit systeem 
dient 30 seconden te zijn. Dit systeem dient te allen tijde de scheepsdata te registreren 
en op te slaan. 
 
De uit te lezen status van het (bagger)werktuig dient gebaseerd te zijn op de snelheid 
van het schip in combinatie met signalen van pompen of motoren, waarbij de volgende 
statussen worden onderscheiden: 
-Stilliggen:   geen snelheid + geen pomp/kraanactiviteit 
-Varen:   relatief hoge snelheid > 2 kn + geen pomp/kraanactiviteit 
-Baggeren:  relatief lage snelheid (>0,5 + < 2.0 kn) en ook  
      pomp/kraanactiviteit 
-Lossen:   bv Schakelaar bodem klep AAN + lage/geen snelheid of bij  
      lossen met kraan lage/geen snelheid + kraanactiviteit 
 
De data van het registratiesysteem dient dagelijks ter beschikking worden gesteld 
aan de Directie. 
 

31.3.4 Eisen ten aanzien van peilwerkzaamheden 

 1. De eisen aan de door de aannemer uit te voeren peilwerkzaamheden zijn beschreven 
in bijlage D “Levering Areaalgegevens” behorend bij dit bestek. 
 

 2. De aannemer dient peilwerkzaamheden uit te kunnen voeren tot minimaal golfhoogte 
Hs. 1,0 meter. 
 

31.7 Communicatie 

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

 2. De aannemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van 
activiteiten of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie en het informeren van vaarweggebruikers tijdens de 
Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op, maar is niet beperkt tot, de volgende 
doelgroepen: 
1. RWE Eemshaven - (Steenkool en biomassacentrale Eemshaven)  
2. WSV (Wasserstraβen und Schiffahrtsverwaltung de Bundes Ems-Nordsee) 
3. Verkeerscentrale Knock 
4. loodswezen 
5. havenbedrijf Groningen Seaports 
6. Veiligheidsregio Groningen 
7. Kustwacht Nederland 
8. Reddingsbrigade Nederland / Knrm 
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9. KNRM reddingssstation Eemshaven 
10. Beroepsvissers (en andere gebruikers van de vaarweg) 
 

 3. De aannemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de doelgroepen en de 
communicatiemiddelen nader af te stemmen met de Directie. 
 

 4. De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te 
informeren over de werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die 
doelgroepen. 
 

 5. Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dient 
de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden deze werkzaamheden af te 
stemmen met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Directie. 
 

 6. De aannemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die verantwoordelijk is voor 
de werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden. De 
sleutelfunctionaris dient als fungeren als aanspreekpunt voor externe partijen bij 
calamiteiten zoals een verondieping in de vaargeul. 
 

 7. De aannemer dient op verzoek van de Directie tijdig alle benodigde informatie te 
verstrekken en assistentie te verlenen die de opdrachtgever nodig heeft voor 
publiekscommunicatie. 
 

 8. Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-communicatie, 
dient de aannemer dit voorafgaand aan de werkzaamheden te melden aan de Directie.
 

 9. De aannemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve 
van de publiekscommunicatie te verstrekken. 
 

 10. De aannemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de Directie en/of 
aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te 
melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen daarop aan te passen. 
 

 11. De aannemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden 
medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde 
(veiligheids-)voorzieningen te treffen. 
 

 12. Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden verzorgd 
door de opdrachtgever. Vragen van de media over het werk, de Werkzaamheden of 
algemene vragen over het Rijksvaarwegennet dient de aannemer door te spelen aan 
de Directie. De opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
 

 13. Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden 
aan de opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de aannemer is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is goedgekeurd door de 
Directie. 
 

31.8 Rapportages 

31.8.1 Maandrapportages 

 1. De aannemer dient maandelijks een voortgangsrapportage op te stellen en uiterlijk 8 
werkdagen na het beëindigen van de betreffende maand in te dienen bij de Directie. 
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De voortgangsrapportage dient minimaal de volgende informatie met betrekking tot 
de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten: 
 
- Datum en locatie uitgevoerde surveywerkzaamheden 
- In de komende periode uit te voeren surveywerkzaamheden  
- Bijzonderheden met betrekking tot omgevingsmanagement waaronder klachten 

en eigen waarnemingen in het areaal. 
- Bijzonderheden en maatregelen met betrekking tot veiligheid 
- Vergunningenregister  
- Niet gesprongen explosieven en aangetroffen voorwerpen 
- Contacten met belanghebbenden en omwonenden 
- Overzicht van gebaggerde hoeveelheden in TDS en beun-m3 in relatie tot het 

maximale toegestane hoeveelheid zoals opgenomen in de van toepassing zijnde 
depotaanvragen, eisen aan de vergunningen, beschikkingen etc. 

- Planning werkzaamheden in de komende periode. 
- Beschikbaarheid van materieel in het areaal in de komende periode. 
- status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, energiereductie, 

communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving aangeboden 
CO2-reductieambitie. 

- de tussenstand van de MKI-score; 
 

31.8.2 Reizendatabase 

 
1. De aannemer dient na iedere campagne een ingevulde reizendatabase bij de 

Directie in te dienen overeenkomstig bijlage M “Format reizendatabase” behorend 
bij dit bestek. 
 

31.8.3 Jaaroverzicht 

 
1. Als jaarrapportage dienen de Excel bestanden ingevoerd in het ‘Inputmodel 

Baggerhoeveelheden Baggerbalans jaarrapportage’, zoals gesteld in artikel 31.2.2. 
lid 2 aan de Directie UAV geleverd te worden. De vakindeling in het inputmodel zal 
door de Directie aangegeven worden 
 

 
2. Excel bestanden zoals gesteld in artikel 1 dienen uiterlijk 1 maand na afloop van het 

betreffende kalenderjaar ingediend te worden bij de Directie.  
 

31.8.4 Klachten- en meldingenoverzicht 

 
1. Aannemer dient een klachten- en meldingenregister bij te houden, conform het 

format klachtenregistratie in Bijlage P “Klachtenregistratie” en toe te voegen aan de 
maandelijkse voortgangsrapportages (31.8.1). 
 

 
 

32 WERKZAAMHEDEN  

32.1 Algemene Beschrijving werkzaamheden  

 
1. Het werk omvat het gedurende 24 maanden uitvoeren van (onderhouds) 

baggerwerkzaamheden in de vaarweg Eemshaven – Noordzee. Zie ook de bij het 
bestek behorende tekeningen. 
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Daarnaast worden van de aannemer onder andere de bijkomende en 
randvoorwaardelijke werkzaamheden verwacht: 
 Het uitvoeren van surveys; 
 Het opstellen van baggerprogramma’s; 
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen en meldingen; 
 

 
2. 
 
 

Door de opdrachtgever wordt over de gehele contractduur de volgende 
hoeveelheden gegarandeerd: 
 

Eemsgeul:            8.053.000 TDS 

 
3. Een in te zetten sleephopperzuiger dient een minimaal draagvermogen te hebben 

van 6.000 DWT, vastgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf. 
 

 
4. De maximale beuninhoud voor verrekening conform het kubieke meter beunuur 

tarief (m3bu) in dit contract is 10.000 m3. 
 

 
5. De Directie heeft het recht (onderhouds)baggerwerkzaamheden door derden uit te 

laten voeren wanneer de uitvoering van het baggerprogramma niet tijdig door de 
aannemer kan worden uitgevoerd en de nautische veiligheid in gevaar dreigt te 
komen. Eventuele meerkosten kunnen worden verhaald op de aannemer. 
 

 6. De aannemer dient in geval van calamiteiteninzet direct met de opdrachtgever in 
overleg te treden om in redelijkheid en billijkheid tot een passende oplossing te 
komen om de gevraagde onderhoudsprestatie na te kunnen komen. 
 

32.2 Uitvoeringseisen  

32.2.1 Uitvoeringseisen Algemeen 

 
1. De aannemer wordt geacht geheel bekend te zijn met het verrichten van 

baggerwerkzaamheden op zee, op rivieren en in een operationele haven en wordt 
tevens geacht bekend te zijn met de lokale omstandigheden op en langs de 
Vaarweg. Deze bekendheid wordt geacht mede van toepassing te zijn op 
meteorologische omstandigheden, waterstanden, stroomsnelheden, overheersende 
windrichtingen, golfhoogten, golfrichtingen, ijsvorming, grondgegevens, 
scheepvaart, enzovoort. 
 

 
2. De aannemer dient onderhoud te plegen op aanwijzing van de Directie. De 

minimale  en maximale waterbodemdieptes zijn beschreven in de 
decompositiematrix in Bijlage F “Gegevens Areaal’” behorend bij dit bestek. 
 

 
3. De aannemer dient vrij verspreidbare baggerspecie te verspreiden op de bij dit 

bestek behorende tekeningen aangegeven verspreidingslocaties, en dient hierbij te 
voldoen aan de eisen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze 
verspreidingslocaties.  
 

 
4. De aannemer dient met betrekking tot de (bagger)werkzaamheden en het 

verspreiden van baggerspecie op verspreidingslocaties rekening te houden met de 
(beperkende) invloeden van getij, waterstanden, stroming en 
weersomstandigheden. De verspreidingslocaties kunnen naar aanleiding van de 
actuele morfologische situatie veranderen. 
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5. De baggerwerkzaamheden dienen op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat 

de top(pen) van de verondieping(en) als eerste worden gebaggerd. 

 
6. De aannemer wordt niet in gelegenheid gesteld om gebruik te maken van 

Rijkshavens. Havengelden zijn voor rekening van de aannemer. 

32.2.2 Uitvoeringseisen specifiek 

 
1. Verspreidingslocatie P0 mag uitsluitend worden gebruikt in de periode van 1 maart 

t/m 31 oktober.  
In P0 kan maximaal 640.000 m3 per kalenderjaar worden verspreid. Er mag op P0 
alleen zand verspreid worden. 
 
De vergunning is geldig tot 31 mei 2024. Een kopie van de vergunning is 
toegevoegd in bijlage N. 
 

 
2. Verspreidingslocatie P1 mag uitsluitend worden in de periode 1 oktober tot en met 

31 mei i.v.m. de ruiperiode van eider-eenden. 

 
3. Verspreidingslocatie P3 mag uitsluitend gebruikt worden als de aannemer heeft 

aangetoond dat niet verspreid kan worden op P0 of P1. 
 

 
4. In zijn algemeenheid geldt dat bij het verspreiden van baggerspecie bij laagwater 

op de verspreidingslocaties te allen tijde 
- een afstand van ten minste 500m aangehouden dient te worden tot de 

foerageergebieden van steltlopers of wordt verspreid tijdens hoogwater als 
vogels op hoogwatervluchtplaats zijn.  

- een afstand van ten minste 1.200 meter aangehouden tot aanwezige rustende 
of zogende zeehonden op een ligplaats om verstoring van rustende of zogende 
zeehonden te voorkomen,. 

 

 
5. De aannemer dient te werken volgens het scheepvaartprotocol Eemsgeul 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0004552/2002-06-26) en elke vaarbeweging 
binnen het beheersgebied te melden aan de verkeerscentrale in Knock, volgens 
geldend protocol. 
 

32.2.3 Door de aannemer uit te voeren surveylwerkzaamheden en -producten   

 
1. De aannemer dient periodiek surveys uit te voeren conform de frequentie en eisen 

zoals beschreven in de decompositiematrix in bijlage F “Gegevens Areaal.” 
 

 2. De aannemer dient de volgende hydrografische producten te leveren van alle werk- 
en periodieke surveys: 
- Dieptecijferkaart 
- Baggerkaart 
- Verschilkaart 
- Volumeberekening (kuberingen) 
 

 3. De aannemer dient aanvullend halfjaarlijks de volgende hydrografische producten 
te leveren van alle surveys: 
- Baggerkaart van het gehele perceel, zowel in NAP als in LAT 
- Verschilkaart van het gehele perceel, zowel in NAP als in LAT 
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 4. Uitgaande van de uitgevoerde surveys dient de aannemer aanvullende producten te 
leveren, welke onder meer zijn beschreven in bijlage D “Levering Areaalgegevens”, 
behorend bij dit bestek. Deze informatie wordt onder meer door Rijkswaterstaat 
opgeslagen in het Landelijke Opslagsysteem Lodingen (LOL). 
 

 5. De volgende producten dienen voor alle uitgevoerde surveys altijd te worden 
geleverd: 
- Rapportage 

 Per vak: het percentage van het oppervlak met een overschrijding van de 
interventiediepte; 

 Per vak: de hoeveelheid boven de interventiediepte in m3; 
 Per vak: de afname/toename in hoeveelheid specie in situ-m3 ten 

opzichte van voorgaande peiling ten opzichte van de interventiediepte  
 Per vak: locatie van niet-toegestane dieptes. 

- Metadata 
 
De data die door de aannemer aan de Directie wordt aangeleverd dient het 
mogelijk te maken om onderscheid te maken tussen de hoofdvaargeul en de 
passeerstroken. 
 

 6. De uitvoering van de surveys en de op te leveren producten dienen te voldoen aan 
de proces- en producteisen in het gestelde in bijlage D behorend bij dit bestek. 
 

 7. De aannemer dient de resultaten en producten van de surveys, inclusief de 
aanvullende producten, binnen drie werkdagen na de dag waarop de opnemingen 
zijn afgerond, te verstrekken aan de Directie. De producten dienen als download 
beschikbaar te worden gesteld op een beveiligde website / FTP-server, of te worden 
gestuurd naar het e-mailadres baggertechniek@rws.nl. Bij herstelwerkzaamheden 
als gevolg van verondiepingen gelden andere termijnen (zie 32.2.3 lid 13) 
 

 8. Het “Wasser- und Schifffahrtsambt” (WSA) te Emden voert eveneens periodieke 
surveys uit (op verspreidingslocatie P0), waaronder 6 periodieke surveys. De 
producten van deze surveys zullen, wanneer beschikbaar, aan de aannemer ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 9. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de producten genoemd in lid 8 
het resultaat zijn van een specifieke hydrografische meet- en 
verwerkingsmethodes, en dat de gekozen geografische indeling, visualisatie en 
gridkleur van de producten kunnen afwijken. De opdrachtgever is in geen geval 
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud of interpretatie van de ter 
beschikking gestelde producten van de WSA. 
 

 10. De aannemer dient als onderdeel van het projectkwaliteitsplan conform paragraaf 
93.9.3 van dit bestek een surveyplan op te stellen waar minimaal de volgende 
onderwerpen volledig zijn uitgewerkt: 
- hoe en waar de praktijktoets wordt uitgevoerd; 
- de wijze waarop de peilingen worden uitgevoerd;  
- de wijze waarop wordt geborgd dat de kwaliteit van de peilingen voldoet aan de 
 eisen; 
- de wijze waarop wordt geborgd dat de bij de peilingen opgeleverde producten 
 voldoen aan de eisen. 
 

 11. De surveys mogen niet beginnen voordat de aannemer een surveyplan heeft 
opgesteld én door middel van een praktijktoets en bijbehorend rapport (met 
profielen, grids, plots of andere afbeeldingen van de data) heeft aangetoond dat de 
vereiste nauwkeurigheid van de peilingen onder dynamische omstandigheden 
gehaald wordt en dat hij kan voldoen aan de meeteisen van dit bestek. De 
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praktijktoets kan niet worden uitgevoerd voordat het surveyplan is geaccepteerd 
door de Directie. 
 

 12. De aannemer dient gelijktijdig met het indienen van het surveyplan conform lid 10 
een surveyplanning aan te leveren waarin aanvangsdata en doorlooptijden van 
geplande surveywerkzaamheden zijn aangegeven. Deze planning dient maandelijks 
geactualiseerd te worden. 
 

 13. De aannemer dient binnen 48 uur na verwijderen van een verondieping door middel 
van een peiling aan te tonen dat de verondieping verwijderd is. 
 

 14. De Directie heeft het recht een waarnemer mee te sturen met de peiling. Aannemer 
dient 24 uur voorafgaand aan de peiling de Directie te informeren en ruimte te 
reserveren aan boord. 
 

 15. Indien er een verlegging van de vaarweg heeft plaatsgevonden dient de betreffende 
shapefile door de aannemer geactualiseerd te worden. 
 

32.2.4 Opstellen baggerprogramma en afroep 

 
1. Op basis van de periodieke – en werksurveys, zoals gesteld in artikel 32.2.3 van dit 

bestek, dient de aannemer een analyse uit te voeren op de status van de 
gesurveyde vaargeul. De gesurveyde vaargeul dient geanalyseerd te worden op: 
 
- overschrijdingen van minimale waterbodemdiepte, de interventiediepte en de 

maximale waterbodemdiepte 
- trends in de vaargeul gebaseerd op het verschil met voorgaande 

hydrografische opneming(en) 
- Trends in de verspreidingslocaties gebaseerd op het verschil met voorgaande 

hydrografische opneming(en) 
 
De aannemer dient de veranderingen en trends van de verspreidingslocaties die 
worden gebruikt te monitoren, en dient na iedere survey van de 
verspreidingslocaties conclusies te trekken over het functioneren van de 
verspreidingslocatie (verandering in diepteligging en volume, i.r.t. het ter plaatse 
verspreide baggervolume, zodat significantie van verandering kan worden 
bepaald). Naar aanleiding van deze analyse dient de aannemer minimaal 4 
maanden voorafgaand aan het vollopen van een verspreidingslocatie aan de 
Directie aan te geven dat deze verspreidingslocatie vol dreigt te raken. 
 

 
2. Gebaseerd op de uitkomsten van de analyse zoals gesteld in lid 1 stelt de 

aannemer een voorstel baggerprogramma op. Hierbij dient, bij constatering van 
verondiepingen, de responstijd zoals gesteld in artikel 32.2.5 van dit bestek in acht 
genomen te worden. Daarnaast dient de aannemer zijn baggerprogramma op basis 
van trends in de vaarweg zo in te richten dat overschrijdingen van de Nautisch 
Gegarandeerde diepte niet voorkomen. 
 

 
3. De aannemer dient in ieder geval materieel in te zetten om de volgende 

verondiepingen te verhelpen: 
Indien per vak meer dan 10% van het vakoppervlak van de Vaarweg en/of indien 
per vak meer dan 10% van het vakoppervlak Passeerstroken ondieper zijn dan de 
interventiediepte. De vakken zijn opgenomen in de bij dit bestek behorende 
tekeningen. 
 
Zie decompositiematrix in bijlage F: hoofdvaargeul en passeervakken. 
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4. Het voorstel baggerprogramma dient gelijktijdig met het indienen van de 

hydrografische en analyseresultatenproducten conform artikel 32.2.3 lid 7 van dit 
bestek aan de Directie te worden ingediend. 
 

 
5. Inhoud van het voorstel baggerprogramma 

• In te zetten materieel (naam, type en grootte) 
• Afweging/motivering in te zetten materieel  
• Locatie(s) van de werkzaamheden 
• Hoeveelheden (per locatie) in m3 
• Geplande verspreidingslocatie 
• Detailplanning voorgestelde werkzaamheden 
• Verwachte productie 
• Verwachte aantal uren inzet 
 

 
6. De Directie reageert binnen 4 werkdagen met een goedkeuring op het voorstel 

baggerprogramma, inhoudende de opdracht voor uitvoering dan wel een 
gemotiveerde afwijzing op het voorstel baggerprogramma met een verzoek tot 
bijstelling van het programma. 
 

 
7. In geval van een afwijzing levert de aannemer binnen 24 uur een aan de wensen 

van de Directie aangepaste nieuwe versie van het baggerprogramma aan. Indien ook 
daarop goedkeuring wordt onthouden geeft de Directie aanwijzingen voor het 
baggerprogramma. 
 

 
8. De aannemer stelt de Directie in kennis van een wijziging van het in te zetten 

(bagger)werktuig, uiterlijk twee werkdagen vóór de verwachte starttijd van het 
desbetreffende (bagger)werktuig. Indien hier niet aan wordt voldaan, behoudt de 
Directie zich het recht voor de starttijd zodanig te wijzigen dat rekening gehouden 
wordt met de periode van 2 werkdagen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor 
rekening aannemer. 
 

 
9 Het baggerprogramma dient na start uitvoering van de werkzaamheden 

onafgebroken uitgevoerd te worden tot het opgegeven baggerprogramma volledig is 
afgerond of aangepast door de Directie, of dient uitgevoerd te zijn vóór een door de 
Directie aangegeven eindtijdstip. 
 

32.2.5 Respons en hersteltijd 

 
1. Bij het opstellen van het voorstel baggerprogramma dient de aannemer de respons- 

en hersteltijden in acht te nemen, zoals vermeld in de Decompositiematrix in Bijlage 
F “Gegevens Areaal”, waarbij de responstijd ingaat vanaf het moment dat het 
voorstel baggerprogramma gestuurd is naar de Directie conform artikel 32.2.4 van 
dit bestek. 
 

 
2. De aannemer dient in het geval van constatering van een verondieping zoals gesteld 

in artikel 32.2.4 van dit bestek binnen de aangegeven responstijd te beginnen met 
het verwijderen van de verondieping. 
 

 
3. Responstijd wordt niet bijgesteld in geval van een afwijzing van het voorstel 

baggerprogramma door de Directie. 
 

32.2.6 Verspreidingslocaties 
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 1. Voor het verspreiden van de baggerspecie zijn verspreidingslocaties beschikbaar 
zoals aangegeven in tekening EemsgeulA1contrV14.pdf (bijlage F “Gegevens 
Areaal”). Baggerspecie mag uitsluitend verspreid worden op de aangegeven locaties. 
Het verspreiden op de verspreidingslocaties dient plaats te vinden op door de Directie 
aangegeven en nader te specificeren deelvakken binnen de verspreidingslocaties. Bij 
het verspreiden dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden zoals 
beschreven in artikel 32.2.2 van dit bestek. 
 

 
2. De aannemer dient de baggerspecie homogeen te verspreiden binnen de 

aangewezen deelvakken binnen de verspreidingsgebieden, waardoor de capaciteit 
van de verspreidingsgebieden optimaal benut kan worden. 
 

 
3. Het baggerwerktuig wat wordt gebruikt om specie te vervoeren en te verspreiden op 

de verspreidingslocaties mag de verspreidingslocatie pas verlaten nadat de 
bodemdeuren volledig zijn gesloten. 
 

32.3 Verrekenwijze 

 1. Verrekening is in TDS en geldt voor het volgende materieel: 
1) Sleephopperzuigers 
 

 2. De aannemer mag de werkelijke kosten voor mobilisatie declareren, met een 
maximum van 12 uur mobilisatie per schip, per campagne tegen het kubieke meter 
beunuurtarief (m3bu) voor mobilisatie van de betreffende sleephopperzuiger. Het 
bepaalde in artikel 93.7 is niet van toepassing op mobilisatie. Kosten voor 
mobilisatie zijn enkel direct voor de uitgevoerde campagne opvoerbaar. 
Demobilisatiekosten worden niet verrekend. 
 

32.3.1 Hoeveelheidsbepaling in TDS 

 
1. De gebruikte eenheid "TDS" betreft hoeveelheden getransporteerde tonnen droge 

stof zoals gemeten in het beun. 
  

 
2. Indien er sprake is van ladingverlies (TDS einde zuigen – TDS 2 minuten voor 

storten) als gevolg van ondeskundig handelen door de aannemer en of een 
mechanisch mankement aan het materieel (b.v. lekkage), dan zal deze in mindering 
worden gebracht op het totaal.  
 

32.4 Conditionering en Omgevingseisen  

32.4.1 Vergunningen, aanvullingen en toestemmingen 

 1. Ten behoeve van de meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt 
door Rijkswaterstaat periodiek een monstercampagne uitgevoerd ter beoordeling 
van de actuele waterbodemkwaliteit van de vaarwegen op de Noordzee. Dit 
onderzoek wordt twee-jaarlijks geactualiseerd. Resultaten van de meest recente 
waterbodembemonstering zijn toegevoegd in bijlage K “Waterbodemonderzoek”. 
 

 2. De Aannemer verzorgt zowel de meldingen op grond van het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ 
(Bbk) als de meldingen ‘Besluit lozen buiteninrichtingen’ (Blbi)  
 

 3. Overige voor het werk noodzakelijke vergunningen en meldingen dienen door de 
aannemer te worden verzorgd, met uitzondering van vergunningen voor de 
verspreidingslocaties. 
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 4. De voorwaarden die zijn benoemd in het Tracébesluit “Verruiming vaarweg 

Eemshaven-Noordzee”, 2014, en de uitspraak (2015) van de Raad van State op 
het Tracébesluit, zijn van toepassing op dit bestek. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-28185.html 
https://www.raadvanstate.nl/@8660/vaarweg-eemshaven/ 
 
De voorwaarden die zijn benoemd in het Natura2000 beheerplan voor het gebied de 
Eemsgeul zijn van toepassing op dit bestek. 
 
In bijlage N “Vergunningen” bevinden zich de huidige vergunningen van NLWKN voor 
Verspreidingslocatie P0, dd 22-09-2016 en 13-05-2020. 
 
De specifieke eisen voor de verspreidingslocaties zijn opgenomen in eis 32.2.2 
 

 5. De aannemer dient van alle, door hem, aangevraagde vergunningen en gedane 
meldingen een kopie te sturen naar de Directie 
 

32.4.2 Gedragscode Soortenbescherming Rijkswaterstaat 

 1. De door de aannemer te verrichten werkzaamheden in Rijkswaterstaat 
beheergebieden moeten voldoen aan de Gedragscode Soortenbescherming 
Rijkswaterstaat. 
 
www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  
 
Een soorteninventarisatie en de informatie schelpdierbanken zijn beschikbaar 
gesteld in bijlage J “Flora en Fauna”,  
De Directie zal voorafgaand aan het verlopen van de soorteninventarisatie een 
geactualiseerde versie leveren. Zie ook paragraaf 31.1, stoppunten. 
 
Verder wijzen wij u op de volgende downloadbare data (niet volledig) 
Habitatkaarten: te downloaden via 
https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog.search#/metadata/d7
df2888-0c0d-40f1-9b35-3c1a01334d01   
 
Grens Natura2000 te downloaden via, Nationaal Dataregister: 
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadat
a/d9d8dbde-f921-44f4-8b72-93ccbe038678?tab=relations of 
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/natura-2000   
 
kaarten Beheerplan Waddenzee via website:  
https://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/N2000_dec_2016
/DEFINITIEF_en_complete_Waddenzee_kaartenbijlage_bij_Natura_2000-
beheerplan_2016-2022.pdf  
 
* Zeehondenligplaatsen, (www.wur.nl )  
 
Beheerplan Natura2000 Waddenzee Beheerplan Waddenzee is te downloaden via 
https://www.rwsnatura2000.nl/gebieden/waddenzee/default.aspx  
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9 ALGEMENE VOORWAARDEN  

91.1 Van toepassing zijnde voorwaarden 

  Voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing 
de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012’ (U.A.V. 2012), vastgesteld bij 
gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012 no. 2011- 2000541953 van 
de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, met inachtneming van de afwijkingen en aanvullingen in 
onderstaand artikel 92. 
 

92 AFWIJKINGEN VAN EN AANVULLINGEN OP DE VAN TOEPASSING ZIJNDE 
 VOORWAARDEN 

 
(Het laatste nummer behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen verwijst naar 
het paragraafnummer van de U.A.V. 2012) 

92.3 Directie  

 1. In aanvulling op paragraaf 3 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de Directie 
bevoegd is, indien de veiligheid c.q. de afwikkeling van het (vaar)wegverkeer dit 
vereist, te bepalen dat niet mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel 
dat werkzaamheden moeten worden onderbroken. Aanwijzingen van de Directie in 
de zin van dit artikel geven de aannemer geen recht op bijbetaling of 
schadevergoeding. 
 

92.5 Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 1. In verband met paragraaf 5 van de U.A.V. 2012 wordt het volgende bepaald:  
a. De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde 

werkwijzen;  
b. De aannemer moet zorg dragen voor de tijdige verkrijging van de 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig 
heeft of wenst voor de door hem gekozen uitvoeringswijze, met uitzondering 
van de door de opdrachtgever reeds verzorgde vergunningen en nog te 
verzorgen vergunningen welke als bijlagen bij dit bestek zijn gevoegd of 
waarnaar verwezen wordt. 
 

92.6 Verplichtingen van de aannemer 

 1a. Indien de aannemer werkzaamheden laat verrichten door zelfstandige 
hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer de hierna volgende gegevens van 
elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die gegevens, zodra die 
bekend zijn, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
 
Daarnaast dient de aannemer voor elke voor het werk in te schakelen 
onderaannemer een door deze onderaannemer volledig en naar waarheid 
ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring aan de Directie verstrekken, conform 
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de Eigen Verklaring als bedoeld in de Aanbestedingsleidraad. (zie bijlage E 
“Melding inzet zelfstandige hulppersoon”) 
 
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de financiële waarde van het 
onderdeel van het werk dat wordt uitgevoerd door een onderaannemer minder is 
dan € 130.000,00 (excl. BTW). 
 

 1b. In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een 
onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer 
van de omstandigheden genoemd in artikel 2.5.1 tot en met 2.5.4  van het ARW 
2016. 
 

 1c. Indien de opdrachtgever c.q. de Directie aanwijzingen heeft dat een 
onderaannemer zich bevindt in één of meer van de in lid 3b bedoelde 
omstandigheden, maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om de afwijzing 
te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden gevraagd aan het 
Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen 
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). 
De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 

 2. De aannemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding 
van wijzigingen in loonkosten c.q. bouwstofkosten en van acceptatiekosten voor 
het be- of verwerken van uit het werk komende materialen. 
 

 3a. Wijzigingen, zowel in positieve als negatieve zin, in brandstofkosten worden met 
de aannemer per perceel verrekend aan de hand van de volgende formule: 
 
indexbedrag = termijnbedrag * ( j * MGOfactor) * 1 
 
waarin 
 

MGOfactor = [ (aMGO/bMGO) / (akoers/bkoers) ] -1 
 

en 
 

aMGO= actuele MGO-brandstofprijs, zijnde het rekenkundig gemiddelde van 
alle dagprijzen in de termijn waarover een betaling verricht wordt; 

 
akoers= actuele dagkoers (EUR/USD), zijnde het rekenkundig gemiddelde 
van alle dagkoersen in de termijn waarover een betaling verricht wordt; 
 
bMGO = basiswaarde van de MGO-brandstofprijs op 1 juli 2022 (= 1.208,75 
USD/MT) 
 
bkoers = basiswaarde van de dagkoers (EUR/USD) op 1 juli 2022 (= 1,0425) 
 
 
j= percentage MGO als opgegeven kostenbestanddeel in de inschrijfstaat 
behorende bij het I&B document  
 
In bovenstaande parameters zijn de subscripten als volgt gedefinieerd: 
 
MGO = gemiddelde van de hoog-laag koers van Marine Gas Oil (Platts 
Gasoil 0.1% FOB Rotterdam, uitgedrukt in USD/MT) zoals dagelijks 
gepubliceerd in "Platt'soilgram European marktscan, productcode 
AAYWT00"; 



Bestek | Zaaknummer: 31169408 | 21 juli 2022

 

 
RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 27 van 48 

 

 
koers = wisselkoers van Amerikaanse Dollar per Euro (EUR/USD), zoals 
dagelijks gepubliceerd door De Nederlandse Bank. 

 
 3b. 

 
Voor het verrekenen van prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de 
brandstoffen en alternatieve energiedragers. Alternatieve brandstoffen en 
energiedragers (onder andere LNG en biodiesel) zijn te indexeren middels 
dezelfde MGO-factor vanaf de in lid 3a bedoelde datum. 
 

 3c. 
 

Verrekening op grond van het bepaalde in lid 3a geschiedt op afzonderlijke 
declaratie. 
 

 3d.   
 

Indien er wijzigingen optreden in de samenstelling en/of de wijze van publicatie 
van de brandstofprijzen, zullen de aannemer en de Directie in gezamenlijk overleg 
de regeling aanpassen, waarbij het oorspronkelijke principe van de verrekening 
zoveel mogelijk benaderd wordt. 
 

 3e. 
 

Indien op een kalenderdag geen publicatie is van zowel dollarkoers én olieprijs 
wordt voor de betreffende dag geen waarde berekend. Indien slechts een van 
beiden ontbreekt (olie óf dollar) wordt voor de betreffende ontbrekende waarde 
de laatst gepubliceerde waarde genomen. 
 

 3f. Facturering ten behoeve van de verrekeningen vindt gelijktijdig plaats met de 
facturering van het uitgevoerde werk waarop de verrekening van de wijziging in 
brandstofkosten betrekking heeft. 
 

 3g. De aannemer dient facturen in conform artikel 92.40 lid 3 tot en met 6. 
 

 4. In aanvulling op artikel 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, zijn 
gevolmachtigde of een nader door de aannemer aan te wijzen persoon 24 uur per 
dag telefonisch bereikbaar te zijn. De aannemer stelt de Directie in kennis op welk 
telefoonnummer hij te bereiken is. 
 

 5. De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende 
ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de Directie, met 
verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen. 
 

 6. In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de 
voertaal Nederlands is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse 
taal. 
 

92.7 Datum van aanvang  

 
1. In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt als datum van 

aanvang de datum van opdracht 1 juli 2023. 
 

92.8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering  

 1. Het werk wordt uitgevoerd gedurende 24 maanden vanaf de datum van 
opdrachtverlening. 
 

 2. Het areaal dient op de datum van oplevering te voldoen aan de gestelde 
interventiedieptes (10cm onder de minimale bodemdiepte, zoals beschreven in de 
decompositiematrix in bijlage F “Gegevens Areaal” behorend bij dit bestek.  
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 3. De opdrachtgever kan de uitvoeringsduur van het bestek verlengen met een 
periode van ten hoogste een keer voor een periode van maximaal 12 maanden. 
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van deze verlenging zal de opdrachtgever 
dit zes maanden voor de datum van oplevering aan de aannemer te kennen geven. 
De aannemer dient binnen een maand kenbaar te maken of zij gebruik zal maken 
van de verlenging. 
 
De bepalingen blijven tijdens de verlenging onverkort van kracht, tenzij in 
gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd.  
 

92.17 Verwerking van bouwstoffen 

 1. Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de U.A.V. 2012 is niet van 
toepassing. 
 

92.18 Keuring van bouwstoffen 

 1. Het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.19 Eigendom van bouwstoffen 

 1. Het bepaalde in paragraaf 19 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.25 Gezonken materieel 

 1. Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen 
door: “Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals 
vaartuigen, werktuigen, ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het 
werk bestemde bouwstoffen door welke oorzaak dan ook (overmacht niet 
uitgesloten) zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever in eigendom of 
beheer zijn, is de aannemer verplicht zo exact mogelijk de locatie (XYZ) van het 
gezonkene te bepalen en dit onverwijld telefonisch te melden aan de Directie, deze 
melding schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van 
lading en toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de Directie te 
stellen termijn.”. 
 

 
2. Het bepaalde in paragraaf 25 lid 2 van de U.A.V. 2012 met betrekking tot het 

aanbrengen van de vereiste aanduiding en verlichting vervalt. 
 

92.27 Dagboek, lijsten, rapporten 

 1. Het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen 

 1. Het bepaalde in paragraaf 29 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.30 Voorzieningen in waterkering, waterdoorlaat en verkeer  
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 1. Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen 
door:  
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de 
aannemer.’ 
 

 2. In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de door de 
aannemer te treffen verkeersvoorzieningen:  
 
- moeten voldoen aan de vigerende uitgave van: 

a. Richtlijnen Scheepvaarttekens 
b. het Binnenvaart Politie Reglement  
c. de Waterwet  
d. Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat 
e. Richtlijnen Vaarwegen 

 
- niet eerder mogen worden getroffen dan nadat de aannemer hiervoor 

toestemming heeft gekregen conform het bepaalde in lid 2a.  
 

 3. De aannemer moet de door of namens de Directie, dan wel de door het bevoegde 
gezag ter plaatse, gegeven aanwijzingen ten aanzien van de scheepvaart terstond 
opvolgen. Op verzoek van de Directie, dan wel het bevoegde gezag ter plaatse, zal 
de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen moeten worden 
vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd.  
 

 4. De aanwijzingen van de verkeersleiding dienen altijd te worden opgevolgd. 
 

 5. Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden 
gebruikt. 
 

 6. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder 
van de scheepvaart onvermijdelijk is, dient de aannemer hiervoor minimaal 20 
dagen voor de beoogde uitvoering van de werkzaamheden een schriftelijk verzoek 
in bij de Directie voor het stremmen en/of hinderen van het scheepvaartverkeer. 
Bij goedkeuring van het verzoek wordt door de Directie een bekendmaking aan de 
scheepvaart verzonden. Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op 
de in de bekendmaking vermelde uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata. 
 

 7. Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de 
veiligheid van het verkeer te water nodig is dient de aannemer deugdelijke 
bebakening, afzettingen, waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen 
te verzorgen. 
Alle bebakening e.d. van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor 
zonsopgang en bij slecht zicht ook overdag verlichten. 
 

 8. Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, 
voorzien van de kanalen 6, 8, 10 en 13 en een eigen werkkanaal. 
De aannemer draagt zorg dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 
13. 
 

92.31 Verband met andere werken 

 1. De aannemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden 
met evenementen van derden die plaatsvinden binnen het areaal door de 
werkzaamheden hiermee af te stemmen. 
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 2. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 92.31 van de UAV 2012 dient de 
coördinatie van de in elkaar grijpende werkzaamheden te worden uitgevoerd door 
de aannemer.  
 

 3. De aannemer wordt erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen: 
 

 
 

Project / ontwikkeling Partij 

Baggeren, specifiek verlenging van de vergunning voor 
onderhoud van de haven Delfzijl p. 1 januari 2023 en 
oversteek Paapsand Sud (RWS) 

Groningen Seaports 

Monitoring ecologie ten behoeve van 
verspreidingslocatie P0 Eemshaven-Noordzee 

RWS Noord Nederland 

Evaluatie Tracébesluit Eemsgeul RWS Noord Nederland 

blootspoeling kabels Gemini e.a. (aandachtsgebied 
Rottums/Horsborngat) 

RWS Noord Nederland 

Gasunie Leiding  

nieuwe kabels Tennet (windpark Noordzee)  RWS Noord Nederland 

Supplement Beheerplan Natura 2000 Eems-Dollard RWS Noord Nederland 

2e generatie beheerplan Waddenzee in voorbereiding 
(nu evaluatie) 

RWS Noord Nederland 

Evaluatie verspreidingslocaties met aanvullend 
onderzoek 

RWS Noord Nederland 

Nadere effectenanalyse N2000 beheerplan supplement 
Eems Dollard baggeren en verspreiden 

RWS Noord Nederland 

 
 

92.35 Verrekening van meer en minder werk 

 1. Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.39 Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 

 1. Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 
 

92.40 Betaling  

 1. De betaling van het in enig kalendermaand uitgevoerde werk geschiedt 
maandelijks achteraf. 
 

 2. De grootte van de betaling wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid 
uitgevoerd werk. De grootte van de betaling wordt door de opdrachtgever 
vastgesteld en wordt berekend aan de hand van de verwerkte TDS en de mobilisatie 
in m3bu. De lumpsum kosten voor survey en projectmanagement worden verrekend 
door het totale bedrag van de kosten te delen door het aantal termijnen in de 
looptijd van het contract en te verrekenen in de betalingstermijnen. 
 

 3. In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat geen 
betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft 
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ingediend. 
 

 4. In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer gebruik 
te maken van e-facturatie. Voor meer informatie over e-facturatie wordt 
verwezen naar de website van Logius: www.logius.nl/diensten/e-factureren/ 
 
Op de facturen dienen vermeld te worden: 
 het zaaknummer  
 het SAP-bestelnummer (wordt bij gunning doorgegeven)  
De opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in 
behandeling te nemen en aan de aannemer retourneren. 
 

 5. In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt in de tweede, derde en vierde zin 
‘de Directie’ vervangen door ‘de opdrachtgever’. 
 

 6. In paragraaf 40, leden 6, 9 en 11 van de U.A.V. 2012 wordt “vier weken” telkens 
gewijzigd in “dertig dagen”.  
 

 92.42 Kortingen 

 1. In aanvulling op paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 geldt het bepaalde in de volgende 
leden. 
 

 2. Er wordt een korting “late aanvang” toegepast wanneer niet aangevangen is met 
de baggerwerkzaamheden binnen de opgegeven responstijd (art 32.5.5 lid 1) van 
een baggercampagne van € 2.500,00 per uur, gerekend vanaf het einde van de 
responstijd tot het werkelijke moment van aanvang van de werkzaamheden. 
 

 3. Voor iedere keer dat de Directie constateert dat baggerspecie wordt gelost op 
andere locaties dan toegestaan volgens dit bestek, zal een korting worden 
toegepast van € 5.000,00. Buiten de aangewezen losplaatsen geloste baggerspecie 
moet, indien de Directie dit verlangt, worden opgeruimd. Deze werkzaamheden 
komen niet voor verrekening in aanmerking.   
 

 4. Onder uitval MARS wordt verstaan het niet functioneren van MARS in de breedste 
zin van het woord. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de 
voorschriften voor MARS (bijlage G behorend bij dit bestek). De aannemer dient 
hierbij speciale aandacht te schenken aan de vereiste nauwkeurigheid van de data 
als input voor MARS.  
 

 5. Bij uitval van MARS geldt het volgende: 
 
Indien MARS, naar het oordeel van de Directie niet goed functioneert en er uitval 
plaatsvindt zoals genoemd in lid 4 zal de bepaling van de verrekenbare 
hoeveelheden plaats vinden op basis van het gemiddelde over de laatste tien 
vergelijkbare reizen. Het selecteren van deze reizen geschied door de Directie en 
wordt aan de aannemer voorgelegd. Hierbij zal 95% van de bepaalde hoeveelheid 
worden verrekend. 
 
De aannemer zorgt ervoor dat het systeem na het moment van uitval binnen 84 
uur goed functioneert. Indien het MARS niet binnen 84 uur volledig functioneert, 
zal vanaf dat moment 75% van de gemiddelde hoeveelheid over de laatste tien 
vergelijkbare reizen verrekend worden. 
 
Indien de MARS software niet goed functioneert of de uitval van MARS te wijten is 
aan een oorzaak gelegen aan de zijde van opdrachtgever zal 100% van de 
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gemiddelde hoeveelheid over de laatste tien vergelijkbare reizen verrekend 
worden. 
 

 6. Indien het baggerwerktuig, naar het oordeel van de Directie niet voldoet aan 31.3.1 
lid 10 zal 90% van de hoeveelheid worden verrekend. 
 
De aannemer zorgt ervoor dat het baggerwerktuig na het moment van niet voldoen 
binnen 84 uur goed functioneert. Indien het baggerwerktuig niet binnen 84 uur 
naar het ordeel van de Directie volledig functioneert, zal vanaf dat moment 70% 
van de hoeveelheid verrekend worden. In dit geval kan de Directie aannemer 
opdragen extra cappaciteit in te zetten met een responstijd van 48 uur om het 
baggerprogramma af te ronden. Indien de extra cappaciteit niet geleverd wordt 
binnen de gestelde responstijd wordt er een korting toegepast van € 2.500,00 per 
uur, gerekend vanaf het einde van de responstijd tot het werkelijke moment van 
de aanvang van de extra in te zetten capaciteit. 
 

 7. 
 
 
 
 
 
 
 

Indien de Directie constateert, dat werkzaamheden niet conform het 
projectkwaliteitsplan zoals genoemd in artikel 93.9 worden uitgevoerd, en/of indien 
de aannemer niet voldoet aan één of meer van de in dit bestek genoemde eisen 
anders dan gesanctioneerd in leden 1 tot en met 6 in dit artikel meldt zij dit aan de 
aannemer en kan een korting worden toegepast van € 2.000,- per geconstateerde 
tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Dit ter beoordeling 
van de Directie. Nadat de aannemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, 
stelt hij de Directie daarvan onverwijld in kennis. 
 

 8. De in dit artikel genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 
 

92.45 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever 

 1. De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal worden vergoed 
overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk 
percentage bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, echter met die 
uitzondering dat artikel 6:119a lid 3 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is 
 

 2. In paragraaf 45, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt de laatste volzin: “De 
rentevordering ……… rente.”.  
 

 3. In paragraaf 45, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt de zinsnede: “wordt het in het 
voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 
2 verhoogd, en”. 
 

92.49 Beslechting van geschillen 

 1. Aan paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt toegevoegd: “Indien één der 
partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht gekozen uit de 
buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de Voorzitter van 
de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie 
leden.” 
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93 OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN 

93.4 Kabels en leidingen 

 1. De Directie zal de aannemer naar beste weten informeren over de ligging van 
bestaande kabels en leidingen.  
 

 2. De opdrachtnemer dient periodiek (minsterns 1x per jaar) contact te onderhouden 
met ZD A BB wat betreft het verkrijgen van de actuele informatie met betrekking 
tot K&L in het areaal. 
 

 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de WION zijn de verantwoording van de 
aannemer.  
 

 4. Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet 
de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens 
instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, 
onderaannemers en verhuurders van aannemingsmaterieel inbegrepen. Voorts 
moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de 
onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en 
aangeven. 
 

 5. Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 
9 van de U.A.V. 2012 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening. 
 

 
6. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan 

onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken 
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 
van de U.A.V. 2012, daartoe is c.q. zijn vastgesteld. 
 

 
7. De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) 

desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of 
leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker. 
 

 
8. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de 

aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de 
Directie melden. 
 

 
9. Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor 

een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen 
en bij aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen. 
 

 
10. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering 

van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd. 
 

93.5 Voorwerpen en ontplofbare oorlogsresten aangetroffen bij grondwerk in den natte 

 
1. Onder voorwerpen, aangetroffen bij grondverzet in den natte, worden uitsluitend 

voorwerpen verstaan, welke zich in of direct op de bodem binnen het areaal 
bevinden. 
 

 
2. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg 

zijn van het aantreffen of opruimen van de in lid 1 bedoelde voorwerpen, zijn voor 
rekening van de aannemer. 
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3. Indien bij baggerwerkzaamheden omvangrijke of vastzittende bodemvreemde 

voorwerpen worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis 
van de Directie en verstrekt de hem bekende gegevens over de aangetroffen 
voorwerpen. Indien de Directie ter zake aanvullende gegevens nodig acht, verleent 
de aannemer bij het verzamelen van die gegevens zijn medewerking. 
 

 
4. Indien door de Directie wordt besloten dat de in lid 1 en lid 3 bedoelde voorwerpen 

moeten worden opgeruimd wordt de betreffende locatie conform artikel 92.14 lid 1 
geschorst. 
 

 
5. Indien tijdens de uitvoering van de ontgraving voorwerpen, sporen of overblijfselen 

worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch 
oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dient de ontgraving ter plaatse 
onmiddellijk te worden gestaakt. De vindplaats van de genoemde voorwerpen dient 
zo spoedig als mogelijk te worden gemarkeerd en aan de Directie te worden 
doorgegeven. 
 

 
6. De aannemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische 

waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische 
waarden is gewaarborgd. 
De aannemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, zoals bedoeld in 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond te melden aan de Directie en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De Directie beslist in 
samenwerking met de RCE, of een daarvoor in de plaats tredende organisatie, 
over de uit te voeren vervolgmaatregelen. 
 
De aannemer dient voor de start van de Werkzaamheden een werkwijze 
archeologische toevalsvondsten, als onderdeel van het projectkwaliteitsplan, te 
beschrijven. Deze beschrijving dient aanwezig te zijn op de betreffende 
baggervaartuigen. 
 
Deze werkwijze dient ten minste de volgende informatie te bevatten  
1. de projectgegevens en een kaart van het gebied waar de Werkzaamheden 
plaats vinden; 
2. de wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten conform brochure 
(herkennen van archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te 
gaan versie dd 24-12-2021, bijlage I); 
3. de contactgegevens, waaronder een contactpersoon werkzaam bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 

 
7. Indien tijdens de uitvoering explosieven worden aangetroffen door de aannemer, 

stelt hij de Directie en het kustwachtcentrum hiervan onmiddellijk in kennis. 
Eventueel als gevolg van het aantreffen van explosieven opgetreden verlet wordt 
aangemerkt als explosievenverlet en zal worden verrekend zoals bepaald in artikel 
93.6 van dit bestek. 
 
De Aannemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare 
oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele explosieven) te 
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten 
is gewaarborgd. De Aannemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO).  
 
De Aannemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 

omgevingsveiligheid; 
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2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

 
De Aannemer dient de door hem ingewonnen informatie en resultaten van 
(bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 
Indien door de Aannemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten plaatsvindt, 
dan dient de Aannemer de conform het CS-OOO verplichte projectplan(nen), 
detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 
Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Aannemer terstond de Opdrachtgever en het bevoegd 
gezag hiervan in kennis te stellen. 
 
De Aannemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van ontplofbare 
oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 
 

 
  

93.6 Explosievenverlet 

 
1. Onder explosievenverlet wordt het verlet verstaan dat opgelopen wordt voor het 

verwijderen van een opgebaggerde explosief. De kosten die door dit verlet optreden 
zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een onderbouwing van de kosten wordt 
opgesteld door de aannemer en moet worden overhandigd aan de opdrachtgever 
en is ter beoordeling van de opdrachtgever. 
 

 
2. Schade ontstaan aan het baggerwerktuig en/of onderdelen van het baggerwerktuig 

of ander materieel zijn in de breedste zin van het woord voor rekening van de 
aannemer. 
 

93.7  Overige verletten  

 
1. De uren waarin stagnatie of verlet optreedt ten gevolge van weersomstandigheden, 

zogenaamd weersverlet, zijn verrekenbaar. 
 

 
2. De uren waarin stagnatie of verlet optreedt ten gevolge van scheepvaart, 

zogenaamd scheepvaartverlet, zijn verrekenbaar. Onder scheepvaartverlet wordt 
verstaan het verlet dat wordt opgelopen door hinder van overige scheepvaart. 
 

 
3. De uren waarin stagnatie of verlet optreedt ten gevolge van het aantreffen van de 

in artikel 93.5 bedoelde voorwerpen zijn verrekenbaar, voor zover die uren vallen 
binnen de inzet uren. Dit verlet is uitsluitend verrekenbaar eerst nadat de aannemer 
de aanwezigheid van de in dit artikel bedoelde voorwerpen onomstotelijk heeft 
aangetoond. 
 

 
4. Alle kosten die optreden door andere dan de in dit artikel en artikel 93.6 genoemde 

verletten zijn voor rekening van de aannemer. 

93.9 Kwaliteitsborging 
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 1. Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging. Binnen 1 week na de 
opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de Directie een geldig, door hem 
gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis 
van de vigerende NEN ISO 9001 norm. Het certificaat moet aan de aannemer zijn 
afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een accreditatie-instelling (in 
Nederland: Raad voor de Accreditatie). Het certificaat moet betrekking hebben op 
de aard van het werk. 
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient ofwel 
het samenwerkingsverband dan wel iedere ondernemer afzonderlijk een door hem 
gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn certificaat aan de Directie te 
verstrekken. 

93.9.1 Projectkwaliteitsplan  

 1. De aannemer stelt voorafgaand aan de werkzaamheden een projectkwaliteitsplan 
op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan moet ten minste de 
uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.  
 

 2. De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan 
in tweevoud aan de Directie ter acceptatie inzenden, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. 
 

 3. De Directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het 
projectkwaliteitsplan en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende 
werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer 
mee. Indien de Directie haar beslissing niet uiterlijk op de tiende werkdag aan de 
aannemer heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan geacht te zijn 
geaccepteerd. 
 

 4. Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud 
blijkt dat niet aan de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval 
dat het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld en mag de aannemer niet aanvangen met de 
werkzaamheden.  
 
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien 
werkdagen, een nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de 
Directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de Directie voor.  
Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde 
in lid 3 van overeenkomstige toepassing. 
 

 5. Acceptatie door de Directie betekent uitsluitend dat zij geen bezwaar heeft tegen 
de door de aannemer in zijn projectkwaliteitsplan voorgestelde wijze van 
uitvoering. Acceptatie ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk 
naar de uit dit bestek voortvloeiende eisen uit te voeren. 
 

93.9.2 Naleven projectkwaliteitsplan 

 1. Indien door de Directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende 
functioneert dan zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de aannemer 
in de nakoming van contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig 
schriftelijk aan de aannemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen 
van een passend deel van de termijn of de volledige termijn conform het bepaalde 
in artikel 92.40 van dit bestek. 
De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de Directie 
is vastgesteld dat alle bijbehorende correctieve en preventieve maatregelen zijn 
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uitgevoerd. De aannemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn 
geen recht op vergoeding van gederfde rente. 
 

93.9.3 Inhoud projectkwaliteitsplan 

 1. Het projectkwaliteitsplan bevat ten minste de volgende onderdelen: 
a) de projectmanagementsturing; 
b) de samenwerkingsafspraken; 
c) de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met de 

onderlinge samenhang van de processen; 
d) de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste 
invulling wordt gegeven aan de in de bestek gestelde proceseisen en 
waarmee de aannemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben 
om het beoogde resultaat te bereiken; 

e) de wijze waarop de aannemer kwaliteitsmanagement toepast in het 
projectmanagementsysteem en de onderliggende processen; 

f) de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

g) Het surveyplan  
h) Integraal veiligheidsplan / calamiteitenplan 
i) Vergunningenregister inclusief beschrijving van de wijze van omgaan 

meldingen in het kader van Bbk en Blbi (inclusief kopieën van vergunningen 
en meldingen) 

j) Omgaan met toevalsvondsten, zoals ontplofbare oorlogsresten, 
archeologische vondsten, etc. 

k) Wijzigingenbeheer 
 

93.9.4 Toepassen kwaliteitsmanagement 

 1. De aannemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te voldoen aan de 
verplichtingen voortvloeiende uit dit bestek en te streven naar het invullen van de 
met de opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

 2. Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient 
gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een 
combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) 
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van 
de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 
 

 3. De aannemer dient het projectmanagementsysteem met geplande tussenpozen te 
beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en 
doeltreffend is. 
 

 4. De aannemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het 
projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

 5. De aannemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de Directie 
zijn geconstateerd en gemeld aan de aannemer, af te handelen op gelijke wijze als 
afwijkingen die door de aannemer zijn geconstateerd. 
De opvolging van afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomingen die door 
de Directie zijn geconstateerd, dienen binnen 1 week na constatering door middel 
van een afwijkingsrapport bij de Directie te worden ingediend. 
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 6. De aannemer dient de opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen om 
een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor 
benodigde documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de opdrachtgever de 
bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, 
werkplaatsen en loodsen van de aannemer, onderaannemers en leveranciers, te 
betreden waar werkzaamheden ten behoeve van dit bestek worden verricht en zich 
daarbij te doen vergezellen door derden en/of deskundigen. 

93.9.5 Verifiëren en Valideren 

 1. De aannemer dient de werkzaamheden met betrekking tot verificatie en validatie 
(V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de werkzaamheden expliciet en 
objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen zoals beschreven in 
dit bestek. 
 

 2. De aannemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een geldige V&V-
methode te beschrijven en in te dienen bij de Directie. 
 

 3. De V&V-methoden dienen: 
1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen 

beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden die invloed 
kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en 
(onderdelen van) het werk; 

 
 4. De aannemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. 

 
 5. Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties 

te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien van de 

geplande methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. de beoordelingscriteria; 
6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie; 
7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en functie); 
8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 
9. de beoordelaar (naam en functie); 
10. het resultaat van de beoordeling. 

93.10 Besprekingen Directie/aannemer 

 1. Binnen vijftien dagen na datum opdracht belegt de opdrachtgever een project start-
up (PSU). Hierin zal de opdrachtgever aangeven wat de verwachting is voor de 
uitvoering van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de aannemer 
verwacht dat hij ook de verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project 
van beide partijen. 
 

 2. De Directie houdt besprekingen met de aannemer. Het tijdstip en de frequentie van 
de besprekingen wordt bepaald door de Directie na overleg met de aannemer. 
Indien de Directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bespreking bij te 
wonen. 
 

 3. Tijdens de besprekingen zullen onder andere de volgende zaken met de aannemer 
worden besproken:  
– de veiligheid en gezondheid op het werk; 
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– de voortgang van het werk; 
– tewerkstelling van vreemdelingen op het werk; 
– planning en afwijkingen 
– overige relevante zaken. 

  
 4. De aannemer maakt van elke bespreking een verslag, inclusief actielijst, dat in de 

volgende bespreking wordt vastgesteld.  
 

93.11 Directiebehoeften 

 
1. Vervoer vanaf de wal naar de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden, dient 

door de aannemer te worden verzorgd. Alle hiermee samenhangende kosten zijn 
voor rekening van de aannemer. 
 

93.12 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 1. Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald 
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit 
de WAV voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De 
aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of 
leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze 
bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 
rekening van de aannemer. 
 

 2. Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle 
op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan 
artikel 15 van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de 
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te 
worden geactualiseerd en dienen mede namens de opdrachtgever door de 
aannemer te worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de 
aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient 
te blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie kan door de 
aannemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. 
 

 3. De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aan te 
wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige 
administratie. 
 

 4. De aannemer toont de Directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de opdrachtgever toetsen op het 
aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV alsmede op het aantoonbaar 
naleven van de verplichtingen, die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt. 
 

 5. Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 
de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de 
aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer 
zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende [termijn]betaling[en] 
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door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 
 

93.13 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

 1. De aannemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan 
alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die 
bevoegde instanties en/of de opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening 
van verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. 
De aannemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen 
tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.  
 

 2. Indien de aannemer bij de uitvoering van dit bestek een onderaannemer wil 
betrekken, dient de aannemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 
informeren of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde 
onderbetaling door deze te betrekken onderaannemer. De aannemer dient zijn 
bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

 3. De aannemer dient op verzoek een kopie van de Bouw ID-pas administratie in te 
dienen bij de Directie. 
 

 4. De aannemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te verschaffen tot 
alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van dit bestek werkzaamheden 
worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van onderaannemers. 
 

93.14 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

 1. Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de aannemer verhaalt, dient de aannemer deze 
op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd 
is deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 
 

93.15 Doorgeefverplichting (kettingbeding) 

 1. De aannemer dient alle in voorgaande leden beschreven contractverplichtingen 
onverkort op te leggen aan alle onderaannemers. 
 

 2. De aannemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze onderaannemers alle in 
de voorgaande leden beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in 
afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van dit bestek. 
 

 3. De aannemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
te beheren. De aannemer dient daartoe te bedingen dat al zijn onderaannemers de 
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de aannemer 
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de 
aannemer gehanteerde format, zodat er voor de overeenkomst één centrale 
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. 
 

93.16 Procedure voor omgang met signalen van onderbetaling 
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 1. Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van 
dit bestek, spreekt hij meteen de aannemer hierop aan. 
 

 2. De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te 
laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. 
 

 3. De aannemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot afhandeling van 
de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het medewerking 
verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
 

93.17 Prestatiemeten 

 1. Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 
samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Prestatiemeten is niet gericht 
op het meten van contractuele prestaties. 
 

 2. De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking 
prestatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van 
Rijkswaterstaat (zie referentielijst). 
 

 3. Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel aannemer als opdrachtgever, 
ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de Handreiking 
prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de opdrachtgever een hulpmiddel 
ter beschikking worden gesteld. 
 

 4. Minimaal éénmaal per kwartaal voeren opdrachtgever en  op basis van de resultaten 
van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking. 
 

 5. Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per aannemer berekend 
de zogenaamde uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, Rijksgebouwdienst en ProRail zo ver gevorderd zijn dat de 
gegevens van deze diensten zullen worden samengevoegd. 
 

 6. Jaarlijks publiceert RWS een ranglijst met de scores van de best presterende 
aannemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden zijn en de betreffende 
aannemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.  
 
De uitvoeringsperformance van de aannemer kan gebruikt worden in het 
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten. 
 

 7. Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd 
heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na 
eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Aannemer en de 
Opdrachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij 
het steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure. 
 
Dit betreft geschillen ten aanzien van prestatiemeten voor zover deze geschillen 
betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de 
wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging. 
 

93.18 Milieukosten (MKI) 

 1. De Opdrachtgever heeft als doelstelling de milieukosten en CO2-uitstoot te 
reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
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actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te 
hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan deze 
milieukostendoelstelling tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
De milieukostendoelstelling van de Aannemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet (MKI-waarde). Aan de gekozen MKI-reductie hoeft pas invulling 
te worden gegeven na opdrachtverlening. 
 

 2. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI-)waarde. De 
MilieuKostenIndicator (MKI-)waarde is een maat voor de milieubelasting van een 
GWW-werk. Des te lager de MKI-waarde, des te minder de milieubelasting. In een 
MKI zijn elf milieu-effecten, waaronder CO2-emissie, opgenomen. 
 
De Opdrachtgever hecht een grote waarde aan CO2 reductie en beproeft in dit 
contract, vooruitlopend op mogelijke nationale ontwikkelingen, het werken met een 
hogere CO2-prijs van in de MKI berekening.  
 
De milieukosten voor dit project worden uitgedrukt in de MKI-CO2 103-waarde. Een 
MKI, berekend met een weegfactor van € 103/ton CO2 eq wordt aangeduid als MKI 

CO2 103. Daar waar in deze overeenkomst “MKI” staat, wordt “MKI CO2 103” bedoeld. 
 
De CO2 equivalenten dienen te zijn gebaseerd op de MKI CO2 103 berekening. De 
bepalingen ten aanzien van MKI CO2 103 zijn eveneens van toepassing op de 
berekening van kg CO2 equivalenten.  
 
De Aannemer dient de totale MKI CO2 103-waarde en de CO2 equivalenten van het 
verbruik van alle in het kader van de Overeenkomst te verbruiken 
scheepsbrandstoffen en energiedragers te berekenen, met uitzondering van 
mobilisatie en demobilisatie. 
 

 3. De Aannemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, aan te tonen dat 
tijdens de uitvoering aan ten minste de aangeboden milieukosten (MKI CO2 103 
waarde) is voldaan. 
 

 4. Indien de over de looptijd van het contract gerealiseerde milieukosten (MKI CO2 103 
waarde) hoger zijn dan de aangeboden milieukosten (MKI CO2 103 waarde), wordt de 
Aannemer schriftelijk in gebreke gesteld. Indien de Aannemer bij einde van de 
Overeenkomst alsnog hogere milieukosten heeft gerealiseerd dan aangeboden, 
wordt dit aangemerkt als het niet-nakomen van de EMVI-BPKV beloften. Hierop is 
de EMVI-BPKV sanctie van toepassing, welke een inhouding op de eind factuur ter 
grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de EMVI-BPKV 
beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, 
berekend conform de EMVI-BPKV beoordelingsmethodiek. 
 

   
 

93.19 Berekening milieukosten en CO2-equivalenten 

 
 
 1. Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk dient gebruik gemaakt 

worden van de volgende bronnen: 
1. DuboCalc versie <5.1.X> of een meer recente versie van de software waarin 

de voorschreven versie van de bibliotheek is 
2. DuboCalc Bibliotheek 6.01.27092018. 
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Wanneer een product- en scheepsspecifieke LCA wordt opgesteld geldt: 
3. Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 dd juli 2020, inclusief 

het wijzigingsblad dd 1 oktober 2020 (milieuprestatie her te gebruiken 
producten) en het wijzigingsblad dd 1 februari 2021 (Ecoinvent 3.6) 

4. Ecoinvent database 3.6 
5. 5. Bijlage H “Aannames en uitgangspunten milieuprofielen baggerschepen 

t.b.v. tender”, TNO 26-06-2019. 
 

 2. In de MKI CO2 103-berekening dienen de waarden van de milieueffectcategorieën, 
vermenigvuldigd te worden met de waarden uit de onderstaande tabel 3 in afwijking 
op de Bepalingsmethode Milieuprestatie en Gebouwen en GWW-werken, tabel 5 
Weegfactoren voor de milieueffectcategorieën, pagina 38. Door de MKI waarde te 
berekenen met een hogere CO2-prijs wordt de MKI CO2 103-waarde verkregen. De 
CO2 equivalenten uitgedrukt per kg dienen afkomstig te zijn uit de LCA berekening 
van de MKI CO2 103-waarde. 

 
 

Milieueffectcategorie Equivalent 
eenheid 

Weegfactor 
[€ / kg equivalent] 

Uitputting abiotische grondstoffen 
(exclusief fossiele energiedragers) – ADP 
Uitputting fossiele energiedragers – ADP 
Klimaatsverandering – GWP 100 j. 
Aantasting ozonlaag – ODP 
Fotochemische oxidantvorming – POCP 
Verzuring – AP 
Vermesting - EP 

Sb eq 
 
Sb eq 
CO2 eq 
CFK-11 eq 
C2H$ eq 
SO2 eq 
PO4 eq 

€ 0,16 
 
€ 0,16 
€ 0,103 
€ 30 
€ 2 
€ 4 
€ 9 

Humane toxiteit – htp 
Zoetwater aquatische ecotoxiteit – FAETP 
Mariene aquatische ecotoxiteit – MAETP 
Terrestrische ecotoxiteit - TETP 

1,4-DCB eq 
1,4-DCB eq 
1,4-DCB eq 
1,4-DCB eq 

€ 0,09 
€ 0,03 
€ 0,0001 
€ 0,06 

 
 
 
 3. In het rapport “Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname 

in de Nationale Milieudatabase”, TNO 2016 R10662 d.d. 23 mei 2016 zijn de 
branchegemiddelde MKI-waarden voor de meest gangbare scheepsbrandstoffen 
vastgesteld. Deze branchegemiddelde MKI-waarden kunnen worden gehanteerd. 
 

 4. Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk dient een levensduur 
aangehouden te worden van 2 jaar. 
 

 5. Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk dienen de volgende 
onderdelen in de scope te worden meegenomen: 
Alle voor het uitvoeren van het onderhavige werk benodigde scheepsbrandstoffen 
en/of energiedragers, exclusief mobilisatie en demobilisatie. 
 

 

93.20 Product- en scheepsspecifieke MKI-berekeningen 

 1. De mogelijkheid bestaat om te rekenen met product- en scheepsspecifieke MKI CO2 

103-waarden en daarmee af te wijken van de branchegemiddelde MKI CO2 103-
waarden, mits beperkt wordt afgeweken van de uitgangspunten en aannames uit 
de rapportage “Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname 
in de Nationale Milieudatabase”, TNO 2016 R10662 d.d. 23 mei 2016 zoals 
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omschreven in de notitie “Aannames en uitgangspunten milieuprofielen 
baggerschepen t.b.v. tender”, TNO 26-06-2019 (Bijlage H bij 
Aanbestedingsleidraad).  
 
In de notitie is aangegeven van welke aannames en uitgangspunten gemotiveerd 
en onderbouwd mag worden afgeweken bij het opstellen van een product- en 
scheepsspecifieke MKI CO2 103-waarden voor deze aanbestedingen.  
 
Afwijkingen die worden toegestaan, hebben betrekking op: 
• Productiefase - brandstof productie; 
• Transportfase - transport van brandstof 
• Gebruiksfase – verbrandingsemissies 
 
Afwijkingen die niet worden toegestaan, hebben betrekking op: 
• emissies gerelateerd aan gebruik van koelvloeistof; 
• emissies van smeeroliegebruik; 
• gebruik van schip; 
• gebruik van machines; 
• gebruik van haven faciliteiten en haven-onderhoud. 
 

 2. Wanneer gekozen wordt product- en scheepsspecifieke MKI CO2 103 waarden te 
berekenen gelden de volgende onderliggende eisen 
 

 3. Per product- en scheepsspecieke MKI CO2 103-waarden dient een LCA 
(levenscyclusanalyse) te worden opgesteld conform de “Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 dd juli 2020, inclusief het wijzigingsblad dd 
1 oktober 2020 (milieuprestatie her te gebruiken producten) en het wijzigingsblad 
dd 1 februari 2021 (Ecoinvent 3.6) en Ecoinvent database 3.6 of hoger. 
 

 4. Het LCA-rapport van de product- of scheepsspecifieke MKI CO2 103-waarde dient 
voor uitvoering beschikbaar te zijn. Dat wil zeggen dat bevindingen van de 
onafhankelijke erkende LCA-deskundige zijn verwerkt. 
 

 5. Deze onafhankelijke Erkende LCA-deskundige dient op het moment van toetsen 
voor te komen op de ‘Lijst van LCA-deskundigen die door de SBK als toetser 
erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname 
in de Nationale Milieudatabase’ zoals vastgesteld door SBK. Dit document is 
beschikbaar op de website www.milieudatabase.nl. De Aannemer dient aan te 
tonen dat de Erkende LCA deskundige op het moment van toetsen op deze lijst 
stond. 
 

 6. De toets door de Erkend LCA-deskundige dient te zijn opgesteld conform het ten 
tijde van de toets vigerende SBK-Toetsingsprotocol. Dit toetsingsprotocol is 
beschikbaar op de website www.milieudatabase.nl. 
 

 7. Bij het opstellen van de LCA gelden aanvullende aannames en uitgangspunten, 
Bijlage H “Aannames en uitgangspunten milieuprofielen baggerschepen t.b.v. 
tender”, TNO 26-06-2019. Daar waar toegestaan dienen afwijkingen op deze 
aannames en uitgangspunten te zijn onderbouwd en gemotiveerd. Deze motivatie 
en onderbouwing van de afwijkingen dienen aannemelijk en realistisch te zijn. 
 

 8. De uitkomst van de getoetste LCA rapportage(s) dient te worden omgerekend 
naar MKI CO2 103 conform tabel 3 Weegfactoren voor de milieueffectcategorieën. 
 

 9. De Aannemer dient aan te tonen dat de uitgangspunten voor de definitieve MKI 

CO2 103-waarden voldoen aan de processen zoals werkelijk uitgevoerd in het werk. 
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 10. Bij het aantonen van de definitieve MKI CO2 103-waarden dienen het LCA-rapport, 
het toetsrapport van de Erkende LCA deskundige en aanvullende bewijslast ter 
onderbouwing van de hoeveelheden en de MKI CO2 103-waarde verstrekt te worden 
ter onderbouwing van de MKI CO2 103-waarde van de product- en scheepsspecifieke 
LCA. 
 

 

93.21 Plan van aanpak milieukosten 

 1. Het plan van aanpak milieukosten (MKI CO2 103 waarde) dient minimaal de volgende 
onderdelen te bevatten:  
a. Een overzicht van de contracteisen t.a.v. de MKI CO2 103-berekening; 
b. Een procesbeschrijving van de voorgestelde werkwijze voor het beheerst 

aantoonbaar maken van de aangeboden MKI CO2 103-waarde;  
c. De MKI CO2 103-waarde zoals aangeboden en de onderbouwing daarvan; 
d. De werkwijze waarop in de realisatiefase aantoonbaar wordt gemaakt welke 

MKI CO2 103-waarde wordt behaald en hoe deze zich verhoudt tot de 
aangeboden MKI CO2 103-waarde;  

e. De werkwijze waarop in de realisatiefase aantoonbaar wordt gemaakt dat de 
ingevoerde en / of gehanteerde gegevens voor hoeveelheden en bijbehorende 
MKI CO2 103-waarden per eenheid betrouwbaar zijn en overeenkomen met de 
gerealiseerde situatie;  

f. De werkwijze waarop aantoonbaar wordt gemaakt dat de uitgangspunten 
waarmee product- en scheepsspecifieke LCA’s zijn opgesteld, overeenkomen 
met de daadwerkelijke uitvoeringswijze in de realisatiefase; 

g. Een overzicht van bewijsstukken voor de MKI CO2 103-waarde welke bij de 
eindrapportage ingediend zullen worden ter onderbouwing van de MKI CO2 103 -
waarde; 

h. Een overzicht van de LCA-deskundigen die de product- en scheepsspecifieke 
LCA’s zullen opstellen, en de Erkend LCA-deskundigen die de onafhankelijke 
toets uitvoeren en een bijbehorende planning daarbij; 

i. Een aanpak voor het omgaan met contractwijzigingen in relatie tot de MKI CO2 

103 -berekening; 
j. Een aanpak en planning voor activiteiten in het kader van contractbeheersing, 

zoals interactie, het vastleggen van afspraken, toetsing en audits. 
 

 2. De Aannemer dient de beschrijving van zijn processen met betrekking tot het 
BPKV-criterium milieukosten (MKI CO2 103-waarde), waarmee de aannemer het 
vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI CO2 103-waarde voor het Werk op een 
betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

 

93.22 Uitvoeringseisen milieukosten 

 1. De Aannemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot MKI CO2 103- reductie te 
verrichten, zodanig dat wordt voldaan wordt aan de MKI CO2 103waarde conform 
zijn Aanbieding. 
 

 2. De Aannemer dient van al het materieel, dat ten behoeve van de Werkzaamheden 
worden ingezet, een registratie bij te houden van het energieverbruik. De 
Aannemer dient met de registraties gedurende de duur van de Overeenkomst aan 
te tonen dat met het type brandstof of (opgewekte) energie, materieel en 
verbruik de MKI CO2 103waarde wordt gehaald conform zijn aanbieding. 
 

 3. De Aannemer dient in zijn administratie per dag tenminste vast te leggen: 
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1. de naam / kenteken en type van het materieel; 
2. datum en tijdstip mobilisatie, uitvoering en demobilisatie materieel; 
3. de locatie van de werkzaamheden; 
4. het type brandstof of energie dat wordt gebruikt; 
5. het type motor / verbranding; 
6. het verbruik gerelateerd aan de tijd; 
7. de methode van energiemeting; 
8. analyse en rapportage; 
9. de eventuele storing van het registratiesysteem. 
 

 4. De Aannemer dient een energieregistratiesysteem met een nauwkeurigheid van 
minimaal 95% toe te passen. Het energieregistratiesysteem dient voor 98% van 
de tijd met geëiste nauwkeurigheid te functioneren. 
 

 5. De Aannemer dient storingen aan het energieregistratiesysteem binnen 24 uur te 
melden aan de Opdrachtgever en binnen 72 uur te verhelpen. 
 

   
 

93.23 Eisen aan rapportages milieukosten 

 1. De Eindrapportage milieukosten dient minimaal de volgende onderdelen te 
bevatten:  
a. De onderbouwde berekening van de gerealiseerde milieukosten (MKI CO2 103 -

waarde), opgesteld op basis van de as-built-gegevens i.c.m. het 
afwijkingenregister; 

b. Wanneer gebruik gemaakt wordt van scheepsspecifieke LCA’s dienen deze te 
worden aangeleverd conform de bepalingen in paragraaf 3.7.2.2 Product- en 
scheepsspecifieke MKI-berekeningen.  

c. Onderbouwing van de milieukosten (MKI CO2 103-waarden) van nieuwe of 
afwijkende items door middel van LCA-rapporten, toetsrapporten en 
bewijsmateriaal dat de gerealiseerde situatie conform de uitgangspunten van 
de LCA-rapporten is uitgevoerd. 

 
 2. De Aannemer dient een eindrapportage voor het BPKV-criterium milieukosten 

(MKI CO2 103waarde) te leveren waarin de gerealiseerde milieukosten (MKI CO2 103-
waarde) wordt aangetoond conform de bepalingen in de Aanbestedingsleidraad 
ter kennisgeving van de Opdrachtgever te brengen. 
 

 3. De maandelijkse voortgangsrapportages milieukosten dienen minimaal de 
volgende onderdelen te bevatten:  
a. Een berekening van de milieukosten (MKI CO2 103-waarde) op basis van de tot 

dan toe beschikbare realisatie- en/of as-built-gegevens; 
b. Een overzicht van de eerder gerapporteerde milieukosten (MKI CO2 103-

waarden) in het Deelmanagementplan milieukosten en de 
Voortgangsrapportages; 

c. Voortgang (en afwijkingen) op de werkwijze zoals beschreven in het 
Deelmanagementplan Milieukosten; 

d. De milieukosten (MKI CO2 103-waarde) zoals toegezegd bij de inschrijving; 
e. Een prognose van de te realiseren milieukosten (MKI CO2 103-waarde); 
f. Verbetermaatregelen en de voortgang hierop, indien uit de prognose blijkt dat 

de aangeboden MKI CO2 103-waarde mogelijk niet behaald wordt; 
g. Onderbouwing van de MKI CO2 103-waarde van nieuwe of afwijkende items door 

middel van LCA-rapporten, toetsrapporten en bewijsmateriaal dat de 
gerealiseerde situatie conform de uitgangspunten van de LCA-rapporten is 
uitgevoerd; 
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h. Een overzicht van voorgestelde en overeengekomen (scope)wijzigingen en 
hun implicaties voor de te behalen MKI CO2 103-waarde; 

i. Een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. communicatie en 
monitoring door Rijkswaterstaat en Aannemer over duurzaamheid voor het 
project; 

j. Een kwantitatief onderbouwd overzicht van de tien meest significante 
maatregelen die bijdragen aan het te behalen MKI CO2 103-resultaat. 

 
 4. De Aannemer dient twee maal per jaar een voortgangsrapportage MKI CO2 103 -

berekening op te leveren omtrent de voortgang en prognose van de te realiseren 
milieukosten (MKI-CO2 103 -waarde) conform de inschrijving en bepalingen in de 
Aanbestedingsleidraad en ter kennisgeving te brengen van de Opdrachtgever. 
 

 5. De Aannemer dient de tussenstand van de MKI CO2 103-score op te nemen in de 
voortgangsrapportage. 
 

 6. De Aanbesteder kan aanvullend bewijsmateriaal opvragen voor aantoning van de 
gerapporteerde milieukosten (MKI CO2 103 waarde). 
 

 

 


