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Aanbesteding: 31127771: Het engineeren en uitvoeren van groot onderhoud aan 
de John Frostbrug te Arnhem

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31127771

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Mededeling aanbesteder.

Antwoord:
De Aanbestedingsleidraad welke is gepubliceerd op 19-11-2020 komt te 
vervallen en wordt vervanger door de Aanbestedingsleidraad publicatie 
datum 20-11-2020.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
4 VSP-Bijlage G- Eis VR600

Vraag:
In Bijlage G wordt een overzicht genoemd van van toepassing zijnde 
richtlijnen. Wil Aanbesteder overwegen om de onder lid 5 en 6 genoemde 
richtlijnen ter beschikking te stellen aan de ondernemers/Gegadigden gezien 
het specifieke en (wellicht) niet-openbare karakter van de documenten?

Antwoord:
Gegadigden dienen zelf kennis te nemen van de betreffende richtlijnen. Deze 
zijn opvraagbaar bij de betreffende instanties.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 VSP-Bijlage G-Eis VR700 t/m 703

Vraag:
Volgens de informatie van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl
/onderwerpen/schoolvakanties/zomervakantie/zomervakantie-2022) vinden 
de zomervakanties in 2022 plaats van: 23 juli t/m 4 september 2022. Mag 
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ondernemer hieruit concluderen dat de 6 weekse afsluiting uiterlijk 4 
september dient te eindigen en duurt van week 30 t/m 35? Hieruit 
concludeert ondernemer tevens dat de periode van 12 weken, met in acht 
name van de eisen VR700 t/m VR703, op zijn vroegst kan starten op 
maandag 13 juni in 2022 (week 24). Is dit correct?

Antwoord:
De interpretaties van Gegadigde zijn correct.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 VSP-Bijlage G

Vraag:
Worden de busdiensten van de trolley-bussen tijdens de periode van 12 
weken afsluting van de trolley-voedingsleidingen overgenomen door een 
reguliere busdienst (niet zijnde elektrisch gevoed middels de trolley-lijnen)?

Antwoord:
Gedurende de 12 weken periode zullen er geen trolley-bussen over de John 
Frostbrug rijden en zal vervangend vervoer gebruik maken van een 
verbrandingsmotor, uiteraard uitgezonderd de periode dat de hoofdrijbaan 
van de John Frostbrug voor al het gemotoriseerd verkeer is afgesloten.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 VSE-Bijlage D

Vraag:
In Bijlage D van de Vraagspecificatie Eisen wordt aangegeven dat 4 stuks 
trolleylijnhouders ter plaatse van de Oranjewachtstraat verwijderd dienen te 
worden. Hoe verhouden deze werkzaamheden zich tot de werkzaamheden 
nevenaannemer zoals genoemd in Annex VI? Indien de trolleylijnhouders 
verwijderd worden, dient de Opdrachtnemer rekening te houden met het 
wederom monteren van de 4 stuks trolleylijnhouders? En door wie worden 
deze werkzaamheden uitgevoerd in het licht van Annex VI?

Antwoord:
Nee, de trolleylijnhouders ter plaatse van de Oranjewachtstraat dienen 
verwijderd te worden door de Opdrachtnemer. Deze trolleylijnhouders 
betreffen oude trolleylijnhouders die geen functie meer hebben. Deze 
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werkzaamheden staan dus los van de nevenwerkzaamheden zoals 
omschreven in Annex VI.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Annex VI

Vraag:
"Vanuit de diverse contractdocumenten is het niet eenduidig of er van de 
Opdrachtnemer werkzaamheden verwacht worden in het kader van kabels en 
leidingen. In Bijlage D van de Vraagspecificatie Eisen wordt alleen melding 
gemaakt van het verwijderen van een loze stalen mantelbuis. Kan 
Aanbesteder inzicht geven in de te aanwezige kabels en leidingen in het brug-
tracé en de daarbij te verwachten werkzaamheden van Opdrachtnemer?
Indien er geen werkzaamheden te verwachten zijn aan kabels en leidingen 
van categorie 1, 2 en/of 3 kunnen de genoemde eisen uit Vraagspecificatie 
Proces (par. 4.2) dan komen te vervallen?"

Antwoord:
Aanbesteder heeft in december 2020 een KLIC-melding gedaan. Deze wordt 
met de Nota van Inlichtingen meegezonden. Hiermee kan de Gegadigde zelf 
inschatten in hoeverre de werkzaamheden een raakvlak hebben met de 
Kabels en leidingen. De betreffende eisen komen niet te vervallen.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 AL-par 6.2.1 - blz 18 - Verwerken wijzigingen

Vraag:
Aanbesteder geeft aan dat op 3 maart 2021 de "aard en omvang van de 
opdracht en contractdocumenten" wordt gepresenteerd. Kan Aanbesteder in 
het licht van deze datum / bijeenkomst de tot dan toe bekend zijnde 
aanpassingen/wijzigingen als gevolg van "vragen en antwoorden", aan de 
diverse contractdocumenten verwerken en een nieuwe versie aan de 
Gegadigden ter beschikking stellen?

Antwoord:
Al naar gelang de aard en omvang van de wijzigingen wordt door de 
Aanbesteder besloten om al dan niet een nieuwe versie van de 
contractdocumenten ter beschikking te stellen.
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Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 VSP-par 4.2.1 - blz 32 - Verwijzing eis B-KL-100

Vraag:
Dient er in alinea "Projectovereenstemming" en "Regelingen inzake kabels 
en leidingen derden" in plaats van Bijlage E Bijlage F gelezen te worden? 
Kan Aanbesteder dit in een nieuwe versie van de Vraagspecificatie Proces 
aanpassen?

Antwoord:
Voor bijlage E dient inderdaad bijlage F te worden gelezen. Deze wijziging 
wordt opgenomen in de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
11 VSE-par 3.18 - blz 67 - Werkzaamheden trolleylijnen

Vraag:
"In Bijlage D van de Vraagspecificatie Eisen wordt aangegeven dat 12 stuks 
voedingskasten t.b.v. OV en trolley vervangen dienen te worden. De eisen in 
VOZ-1001 t/m VOZ-1005 suggereren echter dat de werkzaamheden door 
een derde partij worden uitgevoerd en Opdrachtnemer e.e.a. dient af te 
stemmen. Is dit correct?
Zo ja kan de betreffende partij dan beschouwd worden als nevenaannemer? 
Zo ja kan Aanbesteder deze werkzaamheden dan opnemen in Annex VI?"

Antwoord:
Nee, deze werkzaamheden worden geacht door de Opdrachtnemer te worden 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de scope.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 VSE-par. 3.18 - blz. 67 - Eisverwijzing

Vraag:
In de eistekst van eisen VOZ-1001 t/m VOZ-1005 wordt verwezen naar 
bovenliggende eis VBR-0001. Naar mening van ondernemer is deze 
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verwijzing niet correct. Klopt dit? En kan Aanbesteder de correcte 
verwijzing naar de bovenliggende eisen opnemen in de Vraagspecificatie?

Antwoord:
Inderdaad is de verwijzing niet correct, Aanbesteder komt hier in de Tweede 
fase dialoog op terug.

Beantwoord op: 15-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
13 VSP Bijlage D

Vraag:
Kan Aanbesteder Bijlage D behorende bij de Vraagspecificatie Eisen in 
bewerkbaar formaat (excel) beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, deze wordt tijdens de 2e dialoogronde ter beschikking worden gesteld, 
waarbij de pdf-versie leidend is.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 VSP-par 4.3-blz 35 - Eis B-CD030

Vraag:
In de presentatie van 01-12-2020 is de Aanbesteder aangegeven dat de 
communicatie met de stakeholders in volle gang is (pagina 16). Kan 
Aanbesteder de laatste stand van zaken omtrent deze communicatie en 
daarmee gepaard gaande afspraken beschikbaar maken voor de Gegadigden 
(na aanmelding/selectie) dan wel de Inschrijvers (na Trechtering)? Uiteraard 
met in acht name van vertrouwelijke karakter van de gegevens.

Antwoord:
Gemaakte afspraken met stakeholders zijn opgenomen in de contractstukken. 
Indien er gedurende de aanbestedingsprocedure nieuwe afspraken worden 
gemaakt met stakeholders die van invloed zijn op de 
uitvoeringswerkzaamheden en/of het contract, worden deze gedeeld middels 
de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Presentatie inlichtingen

Vraag:
Kan Aanbesteder de presentatie zoals vertoont tijdens de 
inlichtingenbijeenkomst van 01-12-2020 in bewerkbaar formaat 
(powerpoint) beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, deze wordt bij de Nota van Inlichtingen ter beschikking gesteld, waarbij 
de pdf-versie leidend is.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 VSE-par. 1.2-blz 5 - Beoogd eindresultaat

Vraag:
Heeft Aanbesteder voor het werk een beoogd eindresultaat geformuleerd? Zo 
ja, kan dit dan kenbaar gemaakt worden in relatie tot de genoemde 
doelstellingen in paragraaf 1.2?

Antwoord:
Het beoogd eindresultaat betreft een situatie waarin de Oeververbinding 
John Frostbrug door uitvoering van de voorgeschreven maatregelen 
functioneel en kwalitatief weer voldoet voor de komende 30 jaar, waarvan 
minimaal 10 jaar zonder benodigd aanvullend variabel onderhoud.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 VSE-par. 1.2-blz 5 - Doelstellingen

Vraag:
Kan Aanbesteder de relatie aangeven tussen de genoemde doelstelling 
tijdens de Inlichtingenbijeenkomst van 01-12-2020 en de genoemde 
doelstellingen in paragraaf 1.2? Kan aanbesteder daarnaast aangeven of de 
doelstelling genoemd in paragraaf 1.2 geprioriteerd zijn conform de 
nummering in paragraaf 1.2?

Antwoord:
De doelstellingen zoals verwoord in de VSE paragraaf 1.2 zijn een nadere 
uitwerking van de doelstellingen zoals aangegeven tijdens de 
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Inlichtingenbijeenkomst van 01-12-2020. De doelstellingen genoemd in 
paragraaf 1.2 van de VSE zijn niet geprioriteerd.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
18 AL-6.3.3.1-blz. 20 / Bijlage L - Trechterproduct

Vraag:
Van Gegadigde wordt ter afsluiting van de "Eerste Fase Dialoog" een 
Trechteringsproduct verwacht. Dit Trechteringsproduct betreft de uitwerking 
van het BPKV-criterium "Robuustheid product en proces". Gezien de 
importantie van het criterium in de definitieve inschrijving, de omvang en 
het format van het Trechteringsproduct en de beschikbare tijd tussen 
uitnodiging tot de Dialoogfase, definitieve presentatie van de 
contractdocumenten, eventueel dialooggesprek en indienen van het 
Trechteringsproduct lijkt de gestelde uitvraag door Aanbesteder in de ogen 
van ondernemer buiten proportioneel. Wil Aanbesteder duidelijkheid 
verschaffen in de verwachtingen omtrent het Trechteringsproduct in relatie 
tot de definitieve inschrijving? En op basis hiervan de eisen (tijd, omvang, 
format) van het Trechteringproduct dan wel de definitieve inschrijving 
hierop aanpassen?

Antwoord:
Uiteraard wil Aanbesteder nadere duidelijkheid geven voor zover deze nog 
niet voorzien is door de Aanbestedingsdocumenten. Het Trechteringproduct 
dient de visie van Gegadigde weer te geven voor dit project op BPKV 
criterium 1. De Aanbesteder selecteert vier Gegadigden op basis van de 
ingediende Trechteringproducten. De Gegadigden die uitgenodigd worden 
voor inschrijving kunnen hun Trechteringproduct verder uitwerken ten 
behoeve van de Inschrijving. Zie ook vraag & antwoord 20.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 AL-6.5.5-blz. 25 / Bijlage L - Trechterproduct

Vraag:
Aanbesteder heeft in paragraaf 6.3.3.1 en in Bijlage L een omschrijving / 
toelichting toegevoegd ten behoeve van het in te dienen Trechterproduct. 
Ondernemer is het echter niet duidelijk en helder wat er bij indiening van het 
Trechterproduct van ondernemer verwacht wordt. Kan Aanbesteder op basis 
van het onderstaande duidelijkheid verschaffen in het gevraagde 
Trechterproduct en het bijbehorende "format" en "omvang"?
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Aanbesteder doelt in zowel paragraaf 6.3.3.1 op meerdere (sub-)criteria 
waarvoor in een 2 pagina's tellend document dient te worden opgesteld per 
criterium. Is dit correct?
Doelt Aanbesteder met de genoemde (sub-)criteria in paragraaf 6.3.3.1 op de 
genoemde items (inzet hoofdaannemer/inzet expertises) in de tweede alinea 
van Bijlage L?
In het tweede deel van Bijlage L (na de zin: ".....geen voorgeschreven format 
beschikbaar gesteld.") wordt er klaarblijkelijk gesproken over het aanleveren 
van de uitwerking van een door de Gegadigde onderkend risico gekoppeld 
aan het BPKV-criterium "Robuustheid product en proces". Is dit correct? En 
zo ja, aan welke eisen dient het Trechteringproduct dan te voldoen?

Antwoord:
Dit is correct, de omvang van het Trechteringproduct omvat totaal twee 
pagina's, exclusief voorblad, inleiding en inhoudsopgave. Het format is A4. 
De bepalingen bij het uitwerken van een risico in relatie tot het criterium 
Robuustheid product en proces gelden als beoordelingskader. Gegadigde 
dient uitwerking te geven aan maatregelen-effect-onderbouwing.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 AL-6.5.5-blz. 25 - Kwalitatieve documenten

Vraag:
Aanbesteder geeft in paragraaf 6.5.3. aan dat de inschrijver twee (2) 
kwalitatieve documenten dient te verstrekken bij inschrijving. Deze 
documenten hebben betrekking op de kwalitatieve onderbouwing van 
criterium 1 en 2 van de tabel in paragraaf 6.5.3. Aanbesteder stelt echter 
geen eisen aan de gevraagde documenten. Kan Aanbesteder aangeven in 
welk gewenst "format" en "omvang" Inschrijver de kwalitatieve documenten 
dient aan te leveren?

Antwoord:
Dit betreft de beide EMVI BPKV-plannen, waarbij deze kadering kennelijk 
ontbreekt. Totaal EMVI BPKV plannen 6 pagina's: per Criterium maximaal 
3 pagina’s in A4 formaat (inclusief bijlagen maar exclusief voorblad, 
inleiding en inhoudsopgave), waarbij gebruik wordt gemaakt van lettertype 
Verdana 9pt, een minimale regelafstand van 12 pt wordt aangehouden en 
met minimale marges van 2,5 cm boven en onder en 3 cm links en rechts 
wordt gewerkt.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
21 AL-6.3.4-blz. 21 - Dialooggesprekken

Vraag:
Aanbesteder geeft in paragraaf 6.3.4 aan dat de focus van het dialooggesprek 
in de "Tweede Fase Dialoog" ligt op de contractdocumenten en het 
risicodossier. Hier is echter geen nadere toelichting op gegeven in de 
Aanbestedingsleidraad. Kan Aanbesteder een nadere toelichting geven op de 
(on-)mogelijkheden tijdens het dialooggesprek en wat Aanbesteder bedoelt 
met de zinsnede "focus op contractdocumenten en risicodossier"?

Antwoord:
Er wordt binnen een dialoog gewerkt met een open agenda. Zowel 
Gegadigde als Aanbesteder kan onderwerpen op de agenda zetten. 
Gebruikelijke onderwerpen zijn contractuele onduidelijkheden, 
onzekerheden, aspecten van de opdracht (waaronder het risicodossier).
NB: Alle informatie vanuit Aanbesteder voor Gegadigden is gelijk, dat wil 
zeggen dat Aanbesteder tijdens de dialooggesprekken niet aan één gegadigde 
informatie verstrekt die niet ook beschikbaar is voor de andere Gegadigden. 
Hiermee wordt het level playing field gewaarborgd.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 AL-6.3.3-blz. 20 - Planning dialoog

Vraag:
Aanbesteder geeft in par. 6.3.3. aan dat er tijdens de "Eerste Fase Dialoog" 
gelegenheid is tot een bilateraal dialooggesprek. In de planning in paragraaf 
2.3 is hier echter geen (voorlopige) datum voor genoemd. Kan Aanbesteder 
ondernemers op de hoogte stellen van de voorgenomen data van deze 
dialooggesprekken?

Antwoord:
Dit vervalt, ter beperking van de transactiekosten zal Aanbesteder het 
Trechteringproduct uitsluitend plenair bespreken in de 
Inlichtingenbijeenkomst op 3 maart 2021.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
23 AL-3.2&3.3-blz. 9-10 - Geschiktheidseisen
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Vraag:
Aanbesteder geeft in paragraaf 3.3 aan dat: "Een ondernemer kan zich 
technische bekwaamheid slechts toerekenen indien de ondernemer de 
werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid berust daadwerkelijk 
zelf heeft verricht". Ondernemer overweegt voor een van de in paragraaf 3.2 
genoemde geschiktheidseisen een referentieopdracht in te dienen waar de 
technische bekwaamheid onderdeel van de scope was en waar ondernemer 
de werkzaamheden onder haar eindverantwoordelijkheid heeft laten 
uitvoeren. Voldoet een door ondernemer voorgestelde referentieopdracht om 
de technische bekwaamheid aan te tonen?

Antwoord:
Bepalend is of "daadwerkelijke ervaring" wordt aangetoond. Indien 
Gegadigde een referentieopdracht aandraagt waarbij Gegadigde alleen 
eindverantwoordelijkheid heeft gedragen dan is dat niet voldoende. Indien 
Gegadigde hiertoe een genomineerde derde of combinant betrekt geldt 
hetzelfde.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 AL-2.3-blz. 7 - Planning beoordeling

Vraag:
Aanbesteder geeft in haar planning in paragraaf 2.3 aan dat na opening van 
de digitale kluis op 8 juli 2021 er een beoordelingsperiode ingaat tot 20 
september 2021. Deze periode is ongebruikelijk lang. Kan Aanbesteder 
inzicht geven in de benodigde beoordelingsperiode? Dan wel kan 
Aanbesteder de gunningsbeslissing vervroegen naar, na een gebruikelijke 
beoordelingsperiode van ca. 3 à 4 weken, begin augustus 2021?

Antwoord:
Deze periode omvat totaal 10 weken; Gegadigde dient zich echter te 
realiseren dat:
- de bouwvak Noord-Midden-Zuid binnen deze termijn valt en dat deze 
totaal 5 weken omvat, deze wordt vanwege reguliere afspraken met de 
branche als "pas op de plaats" periode gehanteerd in aanbestedingen;
- naast beoordeling is er ook een besluitvormingstermijn voor de directie van 
Aanbesteder voordat naar de Markt wordt gecommuniceerd.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
25 AL-2.3/6.3.4-blz 7/8/21 - Planning dialoog
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Vraag:
In de ogen van ondernemer lijkt de planning van de "Tweede fase Dialoog" 
zeer krap. De periode tussen Trechterbeslissing en de dialooggesprekken / 
specialistische overleggen is in de ogen van de ondernemer erg ambitieus, 
ook gezien in het licht van de presentatie van de "aard en omvang" van de 
opdracht en de contractdocumenten op 3 maart en het in te dienen 
Trechterproduct op 29 maart. Wil Aanbesteder de planning van de "Tweede 
fase Dialoog" beoordelen en herzien, zodat er voldoende voorbereidingstijd 
voor uitgenodigde ondernemer/Gegadigde is voor de genoemde gesprekken 
na Trechterbeslissing en in relatie tot de genoemde termijnen in paragraaf 
6.3.4.?

Antwoord:
Aanbesteder ziet nog geen noodzaak de planning aan te passen.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 AL-2.3/6.2.1-blz 7/8/18 - Status aard & omvang contract(-documenten)

Vraag:
Aanbesteder geeft in paragraaf 6.2.1. aan dat "Tijdens deze bijeenkomst 
presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de
opdracht en de contractdocumenten". Bedoelt Aanbesteder hiermee dat voor 
ondernemer/Gegadigde eerst op 3 maart de exacte scope (aard en omvang) 
bekend is? De tijdsperiode tussen 3 maart en het indienen van het 
Trechterproduct op 29 maart lijkt hiermee zeer kort en wellicht niet 
realistisch. Ondernemer verzoekt Aanbesteder de bijeenkomst van 3 maart te 
vervroegen, dan wel de definitieve contractdocumenten eerder ter 
beschikking te stellen (bijvoorbeeld gelijktijdig met de selectiebeslissing op 
10 februari 2021).

Antwoord:
Nee, dat wordt hiermee niet bedoeld. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst van 
3 maart 2021 wordt door de Aanbesteder een presentatie gegeven waarin de 
aard en de omvang van de
opdracht en de contractdocumenten worden toegelicht. Ondernemer
/Gegadigde kan reeds sinds de publicatie van de Aanbesteding kennis nemen 
van de exacte scope.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
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27 AL-2.1.2-blz. 7 - COVID uitgangspunt

Vraag:
In paragraaf 2.1.2 geeft Aanbesteder aan dat in het kader van de COVID19-
pandamie het uitgangspunt is de door de overheid gestelde regels en 
richtlijnen op datum van inschrijving (07-07-2021) en ondernemer hiermee 
rekening dient te houden tot en met 31-12-2022. Hoe gaat Aanbesteder in het 
licht van deze genoemde data om met de wetenschap dat maatregelen abrupt 
kunnen wijzigen en dan met name in de laatste periode tot inschrijving 
waarbij prijsvorming heeft plaatsgevonden?

Antwoord:
Aanbesteder en Inschrijvers kunnen niet anders dan zich baseren op de op 
dat moment beschikbare informatie en verwachtingen.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 AL-2.1.1.-blz.6 - Partieel onderhoud 2010-2015

Vraag:
In paragraaf 2.1.1. wordt door de Aanbesteder gesproken over het partiele 
onderhoud dat in 2010 en 2015 is uitgevoerd aan de John Frost brug. Kan 
Aanbesteder in het kader van het doorgronden van het project inzicht geven 
in de uitgevoerde werkzaamheden in 2010 en 2015 en welke 
aandachtspunten hieruit naar voren zijn gekomen in relatie tot de omgeving 
(leer- & verbeterpunten)?

Antwoord:
Zoals ook verwoord in paragraaf 2.1.1 van de Aanbestedingsleidraad 
betreffen de partiële werkzaamheden (onderhouds-)werkzaamheden aan de 
deklagen en betonschadeherstel en staalconservering. De Aanbesteder kan 
geen verder inzicht geven dan wat reeds in de contractstukken is vermeld.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad par. 2.1 situatie aangaande COVID-19

Vraag:
In de leidraad is een termijn opgenomen waarbinnen gegadigde rekening 
dient te houden met maatregelen t.g.v. COVID-19. Deze termijn is van 
Inschrijving tot 31 december 2022. Waarom wordt 31 december 2022 
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gehanteerd en niet de datum van uiterste oplevering zijnde 15 februari 2023? 
Dit zou een beperkte termijn verlenging zijn waarmee de gehele doorloop 
van het project gedekt wordt.

Antwoord:
Aanbesteder gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad par. 3.2 Geschiktheidseisen en par. 3.3 Toerekenen 

technische bekwaamheid.

Vraag:
In de leidraad is in § 3.2 bepaald dat Opdrachtnemer ‘daadwerkelijke 
ervaring met’ bepaalde werkzaamheden dient te hebben. In § 3.3 is bepaald 
dat Opdrachtnemer technische bekwaamheid slechts kan toerekenen in het 
geval Opdrachtnemer de werkzaamheden met betrekking tot deze 
bekwaamheid ‘daadwerkelijk zelf heeft verricht’. Ervaring hebben met 
werkzaamheden is niet hetzelfde als het zelf verrichten van deze 
werkzaamheden. Waar moet Opdrachtnemer vanuit gaan bij het 
onderbouwen van de technische bekwaamheid voor de geschiktheidseisen?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 23.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
31 Basisovereenkomst art. 2 Opdracht, werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, 

datum van oplevering, sub 2.

Vraag:
Wat is de omvang en reikwijdte van de beheer & 
onderhoudsverantwoordelijkheid die u gedurende de contract termijn 
ingevuld wilt zien door Opdrachtnemer? 

Hoe is hierbij geborgd dat ON over een daartoe noodzakelijk actueel 
overdrachtsdossier beschikt vanuit de huidige beheer & 
onderhoudsverantwoordelijke partij?

Antwoord:
Aanbesteder komt hier in de Tweede dialoogfase op terug.
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Beantwoord op: 15-01-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Vraagspecificatie eisen par. 1.2 Doelstellingen voor het weginfrasysteem.

Vraag:
Dienen de zes opgenomen doelstellingen ook als prioritering gelezen te 
worden?

Antwoord:
De zes opgenomen doelstellingen hebben alle prioriteit en hebben geen 
rangorde.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Aanbestedingsleidraad Bijlage H Uitwerking BPKV-criteria voor de beste 

prijs-kwaliteitverhouding.

Vraag:
In de voorlaatste alinea wordt de mogelijkheid benoemd van het hanteren 
van knock-out criteria. Kunt u bevestigen dat dit binnen deze aanbesteding 
niet wordt gehanteerd?

Antwoord:
Aanbesteder kan dit bevestigen. Knock-out criteria worden niet gehanteerd.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Aanbestedingsleidraad par. 7.2 Gunningscriteria

Vraag:
De beoordeling van de bij inschrijving ingediende informatie met betrekking 
tot in paragraaf 6.5.3 vermelde kwaliteitscriteria geschiedt door middel van 
‘direct beoordelen’. Wat wordt verstaan onder ‘direct beoordelen’?

Antwoord:
Aanbesteder hanteert de methode van 'direct beoordelen', dat betekent dat 
een gegeven score recht dient te
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doen aan het aanbod in de inschrijving. Een andere methode is 'relatief 
beoordelen' waarbij de beste een 10 krijgt, de tweede een 8 en de
derde een 6 etcetera. Deze relatieve beoordeling wordt door Aanbesteder dus 
niet gehanteerd.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Aanbestedingsleidraad par. 7.2 Gunningscriteria

Vraag:
In §7.2 heeft u in de derde alinea een beschrijving opgenomen van de 
totstandkoming van de fictieve inschrijfsom het laatste deel beschrijft: “Deze 
wordt verkregen door de inschrijvingssom te verminderen met de ‘Totale 
kwaliteitswaarde’. De inschrijving die op grond van dit rekenblad de laagste 
fictieve inschrijvingssom heeft, is de inschrijving met de BPKV.” 

Hier wordt geen melding gemaakt van de MKW-waarde. Zou deze ook hier 
opgenomen kunnen worden om misverstanden te voorkomen?

Antwoord:
Aanbesteder zal de derde alinea van paragraaf 7.2 in de 
Aanbestedingsleidraad op dit punt aanpassen middels de Nota van 
Inlichtingen, zodanig dat deze geheel correspondeert met bijlage H.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 Aanbestedingsleidraad par. 6.5.3 Bij de inschrijving te verstrekken 

kwalitatieve documenten MKWVID-19

Vraag:
Hoe voorziet u de betrouwbaarheid en realiteitswaarde van de 
milieukostenwaardering te beoordelen? Hier lijkt nu geen mechanisme voor 
opgenomen terwijl dit een onderscheidend onderdeel van de totale 
beoordeling en gunning zou kunnen zijn.

Antwoord:
Inschrijvers dienen een MKW-waarde op te geven. De MKW-waarde is 
afgeleid van de MKI-waarde. Voor het bepalen van de MKI-waarde is in 
bijlage E van de VSP een werkprotocol opgenomen waaraan moet worden 
voldaan.
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Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 Aanbestedingsleidraad par. 6.5.2 Bij de inschrijving te verstrekken 

prijsdocument.

Vraag:
Wat is uw doel met de ter informatie aangeleverde “concept staat van 
ontleding”? 

In de leidraad wordt de indruk gewekt dat u deze gebruikt om de realiteit van 
de prijs te toetsen. Welke criteria hanteert u hiervoor en kunt u de 
beoordelingswijze hiervoor inzichtelijk maken? Hoe verhoudt dit zich 
vervolgens tot hetgeen beschreven in §7.3 m.b.t. de beoordeling van een 
abnormaal lage inschrijfsom?

Antwoord:
De concept staat van ontleding dient als uitgangspunt voor de staat van 
ontleding, ter kennis te brengen van Opdrachtgever na gunning (zie eis 
FM110 van VSP). 
De onderverdeling van de inschrijvingssom met de concept staat van 
ontleding wordt niet gebruikt om de realiteit van de prijs te toetsen. Toetsing 
van de realiteit van de prijs is ook geen onderdeel van de gunningsbeslissing. 
Voor de berekening van de Fictieve inschrijvingssom en de berekening ihkv 
het vermoeden van een abnormaal lage inschrijving wordt de 
inschrijvingssom op het Inschrijfbiljet gehanteerd.

Beantwoord op: 13-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 Aanbestedingsleidraad par. 6.3.3.1 Eisen aan Trechteringsproduct & Bijlage 

L Trechteringproduct.

Vraag:
In het trechteringproduct vraagt u om een nadere uitwerking van het BPKV 
criterium conform Bijlage L. Het BPKV criterium dat u opgeeft is 
‘robuustheid van product en proces’ waarbij als sub criterium geldt ‘1.1 
Kwaliteit voorbereiding en realisatie, hoofdaannemer en onderaannemer(s)’. 
U lijkt ook te vragen om een risico uitwerking middels de tekst/paragraaf 
‘inachtneming bepalingen bij uitwerken risico’ in Bijlage L.
Een aantal vragen: 

Is het uw bedoeling is om deze twee thema’s uit te werken? 
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Indien nee, wilt u het BPKV criterium of het risico uitgewerkt zien? 

Indien u het risico uitgewerkt wilt zien, welk risico betreft dit dan? 

Indien ja, hoe ziet u de pagina verdeling voor zich met inachtneming van §6.
3.3.1? verwacht u twee of vier pagina’s voor het trechteringproduct?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 18 en 19.

Beantwoord op: 17-12-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 Aanbestedingsleidraad par. 6.3.3 Eerste fase dialoog: trechteringsproduct

Vraag:
In het trechteringproduct voorziet u de mogelijkheid voor gegadigde om 
eiswijzigingen op te voeren mits de scope onveranderd blijft. Hoe voorziet u 
deze mogelijkheid indien er geen trechteringproduct ingediend hoeft te 
worden bij 4 of minder gegadigden?

Antwoord:
Aanbesteder komt hier in de Tweede dialoogfase op terug.

Beantwoord op: 15-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 Aanbestedingsleidraad par. 6.3.2 Vier of minder gegadigden

Vraag:
Hoe verwacht u (indicatief) de planning in §2.3 te wijzigen indien er minder 
dan vier gegadigden voor de opdracht zijn en de eerste fase van de dialoog 
wordt overgeslagen? Blijft de voorziene doorloop gehandhaafd of wordt de 
planning wellicht ingekort?

Antwoord:
De mijlpalen in de aanbestedingsplanning blijven in stand, alleen de 
mijlpalen van de eerste fase dialoog vervallen, behoudens de algemene 
inlichtingenbijeenkomst van 3 maart 2021 welke wel zal plaatsvinden. De 
verdere doorlooptijd blijft gehandhaafd, er vindt geen inkorting van de 
planning plaats.

Beantwoord op: 13-01-2021
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Label: Inhoud


