
Bijlage 7 Minimale eisen Implementatieplan  
 
Voor het implementeren van uw SaaS oplossing vraagt de Aanbestedende Dienst om een 
implementatieplan aan te leveren, dat zal worden beoordeeld door het beoordelingsteam.   
De Aanbestedende Dienst verwacht van Leverancier een succesvolle implementatie van de applicatie. 
De volgende deliverables dienen succesvol te zijn opgeleverd aan het einde van de 
implementatieperiode:   

1. Een volledig geïnstalleerd, geconfigureerd en functionerend softwareplatform (zowel een 
productie-, als een test/acceptatieomgeving);  

2. Een technisch ontwerp voor de integratie van het Klantcontactsysteem in het KB 
applicatielandschap, in lijn met de logische applicatiearchitectuur van de KB; zie bijlage 5 

3. Technische integraties met de volgende bestaande KB applicaties/platformen:   
• Aansluiting op KB Azure Active Directory tbv inloggen medewerkers klantenservice  
• Tweezijdige koppeling met de Topdesk applicatie van de KB  
• Operationele en gedocumenteerde API tbv het aansluiten van Contactformulieren in 
KB applicaties (KB doet daarna de aansluiting in de KB-applicaties)  

4. Interface voor authenticatie KB medewerker in het geval van nood (bijvoorbeeld Azure AD 
functioneert niet)  

5. Migratie van reeds bestaande Data uit het huidige Klantcontactsysteem naar uw SaaS 
oplossing  

6. Getrainde Gebruikers   
7. Documentatie en trainingsmateriaal dat wordt gebruikt bij migratie en implementatie. Deze 

teksten dienen beschikbaar te zijn in het Nederlands.   
8. Ondersteuning, begeleiding bij livegang en nazorg.  

  
Hier opvolgend is beschreven welke onderdelen per deliverable minimaal terug dienen te komen in 
het betreffende onderdeel. Hierbij wordt steeds besproken wat er verwacht wordt van de Leverancier 
en op welke wijze dit terug dient te komen in het implementatieplan.   
  
Daarnaast verwacht Aanbestedende Dienst ook dat de Leverancier beschrijft hoe de kwaliteit 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt gewaarborgd betreffende deze onderwerpen. Niet 
alleen de implementatie is daarom van belang, maar ook de continuering van een succesvolle 
dienstverlening na afronding van de implementatie. Indien de huidige leverancier zal inschrijven, hoeft 
deze geen implementatieplan op te leveren en krijgt deze dezelfde score als de hoogste score.  
  
Technische integraties  

• Hoe komen deze integraties tot stand  
• Hoe worden de veiligheidseisen van de Aanbestedende Dienst geïmplementeerd  
• Hoe wordt fouttolerantie en robuustheid gegarandeerd  
 

Migratie  
• Migratiestappenplan  
• Welke verantwoordelijkheden heeft de Leverancier en wat wordt verwacht van de 
Aanbestedende Dienst?   
 

Trainingen Gebruikers en trainingsmateriaal  
Voor het implementeren van de tool in de organisatie van de Aanbestedende Dienst zijn trainingen 
nodig om de medewerkers vanuit verschillende disciplines en niveaus bekend te maken met het 
Klantcontactsysteem, zodat zij hier op een juiste wijze mee kunnen werken tijdens het uitvoeren van 
hun werkzaamheden. Graag ontvangen wij van u een uitwerking waarin beschreven wordt op welke 
wijze u dit opzet, wat inhoudelijk aan bod komt en op welke wijze u garandeert dat medewerkers na 
het door u voorgestelde trainingsprogramma succesvol kunnen werken met het Klantcontactsysteem. 
Beschrijf tevens hoe de kennis ook gewaarborgd blijft in onze organisatie gedurende de gehele 
looptijd van de Overeenkomst. Daarbij dient minimaal een bruikbare handleiding beschikbaar te zijn.  
  
Voorwaarden  
Beschrijf hoe de deliverables gerealiseerd kunnen worden in een implementatie- en migratieproject.  
  
Uw beschrijving dient in ieder geval te bevatten:  



• De verantwoordelijkheden van de Aanbestedende Dienst en de Leverancier in het 
implementatie- en migratieproject.  
• In welke rollen de Aanbestedende Dienst en de Leverancier moeten voorzien. 
Beschrijf voor iedere rol de verantwoordelijkheden, activiteiten, vereiste expertise en 
geschatte inspanning.  
• Met betrekking tot de rollen die u als Leverancier invult: specificeer hoe zij kunnen 
samenwerken met medewerkers van de Aanbestedende Dienst (on site of remote, 
weekdagen, tijdzones, etc.) en eventuele restricties op het gebied van beschikbaarheid 
gedurende het implementatie- en migratieproject.   

  
 


