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AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WI1JZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Leveringen
Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE
1.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiéle benaming:

Gemeente Haarlem
Nationale identificatie:

50647371
Postadres:

Zijlvest 39
Plaats:

Haarlem
NUTS-code:

NL
Postcode:

2011 VB
Land:

NL
Contactpersoon:

Laura Hoogendonk
Telefoon:
E-mail:

tender @haarlem.nl
Fax:

+31 235115915

I nter netadr es(sen)

Hoofdadres:
http://www.haarlem.nl
Adres van het kopersprofiel:
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AFDELING II: VOORWERP

11.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING
[1.1.1) Benaming

Concessie Warmteleverancier Warmtenet Schalkwijk gemeente Haarlem

Referentienummer: -
11.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Subcategorie:

11.1.3) Type opdracht
Leveringen
11.2) BESCHRIJVING

[1.2.1) Benaming

Perceel nr.: -
11.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
65400000 - Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
Subcategorie:

[1.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Haarlem



01/08/2023

LIV VOV VILL

I1.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waar op de over eenkomst
wor dt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)

De gemeente Haarlem is op zoek naar warmteleverancier(s) voor een periode van 15 jaar met
de intentie tot een verlenging van 15 jaar en het project uit te kunnen breiden. De eerste op te
leveren/aan te sluiten deel flatwoningen Schalkwijk bedragen 5200.

11.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 01/12/2020
Einde: 01/09/2035

[1.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van
de EU wordt gefinancierd: neen
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AFDELING IV: PROCEDURE
1V.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
V.2.1) Aankondiging van de gegunde opdr acht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-570906
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AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perced nr.. -
Benaming: Concessie Warmteleverancier Warmtenet Schalkwijk gemeente Haarlem

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de dluiting van de over eenkomst/het besluit tot gunning van de
concessieover eenkomst:

23/11/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers. neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiéle benaming:
ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V.
Nationale identificatie:
68159625
Postadres:
Kosterijland 20
Plaats:
BUNNIK
NUTS-code:
NL
Postcode:
3981AJ
Land:
NL
Telefoon:
+31 610370003
E-mail:
sal essupport-evis.nl @engie.com
Fax:

Internetadres;

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
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V.2.4) Inlichtingen over de waar de van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (op het moment waar op de over eenkomst is gesloten;
exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 1,00 Munt: EUR
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

V1.3) NADERE INLICHTINGEN

V1.4) BEROEPSPROCEDURES
V1.4.1) Beroepsinstantie

Officiéle benaming:
Rechtbank Noord-Holland
Postadres:
Simon de Vrieshof 1
Plaats:
Haarlem
Postcode:
2019 HA
Land:
NL
E-mail:
info@rechtspraak.nl
Telefoon:
+31 883616100
I nternetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
+31 883610156

V1.4.2) Voor bemiddelingsprocedur es bevoegde instantie

V1.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V1.4.4) Dienst waar inlichtingen over de ber oepsprocedures kunnen worden

verkregen

V1.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

01/08/2023
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT /
CONCESSIEOVEREENKOMST

VI11.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN
DE WIJZIGINGEN

VI1.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, el ektriciteit en andere energiebronnen
Subcategorie:

V11.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

V11.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL NEDERLAND

V oornaamste plaats van uitvoering:
Gemeente Haarlem Schalkwijk

V11.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:
De gemeente Haarlem isin het ngjaar van 2020 een concessie overeenkomst aangegaan
met EQUANS (toen: ENGIE) voor de rol van warmteleverancier in een project voor

het aangluiten van 5200 corporatiewoningen op een collectief warmtenet en in het

kader daarvan voor eigen rekening en risico verrichten van alle activiteiten die verband
houden met en noodzakelijk zijn om de rol van warmteleverancier te ontwikkelen, te
realiseren en in exploitatie te brengen en te houden. Het betreft hier een zogenaamd * open
warmtenet’ waarin de rollen van leverancier en netwerkbedrijf bij verschillende partners
zijn onder gebracht. Intentieis om met alle bij het project betrokken partijen: de 3 woning
corporaties Pré wonen, Elan Wonen en Y mere, Firan, Equans en de gemeente Haarlem een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de verdere ontwikkeling van het netwerk.
De uitrol van enkele delen van het warmtenetwerk werd in samenhang gebracht met een
project in de openbare ruimte in een gedeelte van de wijk. VVoor de benodigde warmte werd
gerekend op een duurzame hoofdbron, zijnde geothermie of restwarmte van het datacenter
CyrusOne dat is gevestigd op het Polanenpak in Haarlemmermeer

Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen:

De concessie (overeenkomst aangegaan met EQUANS (toen: ENGIE)) voor derol van
leverancier in een project voor het aangluiten van 5200 corporatiewoningen op een collectief
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warmtenet voor Schalkwijk, opgebouwd met 7 decentrale eenheden. Deze eenheden kunnen
warmtezijdig en/of bronzijdig worden gekoppeld.

Voor de benodigde warmte wordt uitgegaan van een duurzame hoofdbron, bestaande uit
WK O technologie in combinatie met regeneratie op basis van opperviakte water.

Derollen van warmteleverancier en netwerkbedrijf zijn bij verschillende partijen onder
gebracht en in de verdeling van rollen zijn geen wijzigingen aangebracht: bij HWN berust de
eigendom van het warmtenet en deze blijft dit netwerk beheren en Equans blijft leverancier
op dat net.

Beschrijving van de wijzigingen:

In de loop van de project ontwikkeling is gebleken dat geen spoedige zekerheid kan worden
verkregen omtrent de 2 beoogde hoofdbronnen: geothermie en restwarmte datacentrum
CyrusOne. Hierdoor lopen de planning van het project en de gemeentelijke doelstellingen
gevaar. Omstandigheden die de gemeente op het moment van aanbesteding, ondanks een
zorgvuldige voorbereiding, niet had kunnen voorzien.

Hierop is besloten de derde mogelijke bron voor het warmtenet zijnde WK O technologie

in combinatie met regeneratie op basis van opperviakte water, nader te onderzoeken. Dit
onderzoek heeft geleid tot een keuze voor deze techniek, in combinatie met een collectief
netwerk voor Schalkwijk, opgebouwd met 7 decentrale eenheden. Deze eenheden zullen
warmtezijdig en/of bronzijdig worden gekoppeld.

De wijzigingen hebben betrekking op techniek en integraliteit.

Verwacht wordt dat voor wat betreft de warmteleverancier het totaal van de investering en
contractwaarde vergelijkbaar zal zijn.

VI11.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamover eenkomst, het dynamische
aankoopsysteem of de concessieover eenkomst

Aanvang: 01/11/2020
Einde: 01/11/2035

V11.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de
concessieover eenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1,00 Munt: EUR
VI11.1.7) Naam en adres van de contr actant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiéle benaming:
ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V.
Nationale identificatie:
68159625
Postadres:
Kosterijland 20
Paats:
BUNNIK
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NUTS-code:

NL
Postcode:

3981AJ
Land:

NL
Telefoon:

+31 610370003
E-mail:

sal essupport-evis.nl @engie.com
Fax:

Internetadres:

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

VII1.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN
V11.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuel e eerdere veranderingen
van de opdracht):

In de concessieovereenkomst is een aantal optionele posten opgenomen, die op afroep
beschikbaar zijn. Een van die posten betreft ‘ ontwerp, financiering, reaisatie en exploitatie
van een (centraal) warmtepompstation’. Deze optie ziet op de basislast warmteproductie.
De gemeente wenst deze optie in gewijzigde vorm aan EQUANS op te dragen. De reden dat
de optie niet in de oorspronkelijke vorm, maar in gewijzigde vorm, zal worden opgedragen
houdt verband met een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in art. 2.163e van de
Aanbestedingswet 2016 (“Aw”).

Deze onvoorziene omstandigheid hangt direct samen met het feit dat in de loop van

het project is gebleken dat geen spoedige zekerheid kan worden verkregen omtrent de
oorspronkelijk beoogde hoofdbronnen: geothermie en restwarmte datacentrum CyrusOne.
Om die reden wordt als hoofdbron voor het warmtenet gekozen voor WK O technologiein
combinatie met regeneratie op basis van oppervlakte water. Deze wijziging is op 3 september
2022 openbaar aangekondigd op Tenderned onder nummer TN 250902.

Deze wijziging brengt met zich mee dat de termijn van concessieverlening (15 plus 15 jaar)
gefaseerd zal ingaan, te weten op het moment van warmtelevering van elk afzonderlijk
warmtecluster. Daarnaast zal het tarief voor de niet-basislast warmtevoorziening dat de
concessiehouder in haar inschrijving heeft aangeboden wijzigen. Door de opdeling zijn
meerdere deelinstallatie nodig, met kleiner vermogen per opweklocatie waardoor de kosten
van het totale systeem hoger zijn.

De verhoging van de prijs zal niet meer bedragen dan 50% van de waarde van de
oorspronkelijke opdracht.

Redenen van de wijziging

Per warmtecluster zal een warmteproductie installatie worden gerealiseerd, waarvoor

geldt dat de basislast warmteproductie en de niet-basislast warmteproductie worden
geintegreerd in één bouwkundige voorziening. De rechtvaardiging hiervoor luidt als

-10-
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volgt: (i) Het ontwerp en de realisatie van de geintegreerde warmteproductie installatie
(basislast en niet-basislast) wordt door de concessiehouder uitgevoerd waardoor kosten
voor afstemming etc. worden vermeden; (ii) Risico’s door miscommunicatie, onjuiste
demarcatie, mogelijk tegengestel de belangen door verschillende partijen in de keten worden
vermeden. Door het aantal schakelsin de keten te beperken wordt ook de ontwrichtende
werking van bijvoorbeeld een faillissement van één van de schakels beperkt; (iii) Voor

de totale warmteproductie (basislast en niet-basislast) behoeft maar één keer utilitieste
worden ingezet zoals: 1 elektriciteitsaansluiting (dus lagere eenmalige aanduit- en jaarlijkse
transportkosten) en 1 regeling voor de aansturing van de warmteproductie installatie; (iv)

Er is één partij, de concessiehouder, verantwoordelijk voor de totale warmteproductie en
levering (exploitatie). De volledige warmteproductie kan door de warmteproducent zo
optimaal mogelijk worden ingezet waardoor warmteproductiekosten worden verlaagd
binnen de gestelde duurzaamheidskaders; (v) Het ontwerp van de totale warmteproductie
kan worden geoptimaliseerd. Door overlappende capaciteit van de basislast en niet-basislast
voorziening behoeft minder opgesteld vermogen te worden geplaatst. Hierdoor worden
overlappende kapitaal slasten vermeden; (vi) Bij einde looptijd van de concessie kan een
integraal en daarmee volledig autonoom functioneel systeem worden opgeleverd.

De gemeente meent dat dit is toegestaan en dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op
de uitzonderingsbepalingen in de artikelen 2.163e en 2.163d Aw. In de eerste plaatsis de
behoefte aan de wijziging het gevolg van omstandigheden die een zorgvul dig aanbestedende
dienst niet kon voorzien. En in de tweede plaats geldt dat verandering van opdrachtnemer
niet mogelijk is om economische en technische redenen en tot aanzienlijk ongemak en
aanzienlijke kostenstijgingen zal leiden voor de gemeente.

V11.2.2) Redenen voor de wijziging

De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvul dige aanbestedende dienst/
instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72,
lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/
EU

Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring
betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Zie toelichtende tekst bij '‘Beschrijving van de wijzigingen'.

Indien belanghebbenden bezwaar wensen aan te tekenen tegen de voorgenomen wijziging
dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging

een kort gedingprocedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem. Deze termijn is een vervatermijn.

V11.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte total e opdrachtwaarde véor de wijzigingen (rekening houdend met eventuele
eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU,
de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 1,00 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1,00 Munt: EUR
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