Bijlage 12a - Procesmonitorings-, Voortgangs- en Dienstverleningsrapportage

Algemeen

De opdrachtnemer zal per kwartaal een Validatie en Verificatie uitvoeren op de verrichtte
werkzaamheden. De resultaten hiervan zal hij verwerken in de onderstaande rapportages.
Zie tevens Bijlage 5a “Kwaliteitsplan; Structuur en Inhoud”.

Procesmonitoringsrapportage

De Procesmonitoringsrapportage is een financiéle weergave van de bevindingen en de meet en
toets resultaten met betrekking tot de gestelde eisen. Het rapport is de grondslag voor de bepaling
van de Netto Periodieke Vergoeding en de vergoedingen voor Gevallen van Vergoeding en
Variabele Diensten.

Het rapport zal bestaan uit een specificatie van vergoedingen, afwijkingen, kortingen en financiéle
gevolgen van de Dienstverlening door Opdrachtnemer.

Uitwerking;

1. Financiéle specificatie “Procesmonitoringsrapport”
Om de financiéle gevolgen van de Dienstverlening weer te geven maakt Opdrachtnemer
gebruik van het format “Procesmonitoringsrapport” in Bijlage 12b.
Dit rapport is een Excel rekenblad waarin zowel de opgelopen kortingen als de af te
rekenen vergoedingen berekend worden over de betreffende periode. Op basis hiervan

worden 1 of meerdere Inkoopordernummers verstrekt waarop Opdrachtnemer kan

factureren.
Het Procesmonitoringsrapport bevat tenminste:

a.
b.
C.

Alle Meldingen inclusief datum en tijdstip;

Alle afhandelingen van Meldingen inclusief datum en tijdstip;

Alle in overleg tussen Opdrachtnemer en Gebruikers gewijzigde urgentie van
afhandelingen van Storingen;

Alle bijzonderheden betreffende verlenging van Hersteltijden overeenkomstig
artikel 6 lid 36 en overige punten die Opdrachtnemer wil betrekken in de
beoordeling van Prestatiegebreken, zoals hersteltijdoverschrijdingen en herhaal
Storingen;

De uitgewerkte motivering voor eventuele vermindering van Korting ten gevolge
van hersteltijd overschrijdingen met specificatie van de tijdstippen van de Storing,
het functioneel herstel, het definitief herstel en de tijdsduur van de hersteltijd
overschrijding;

Alle geconstateerde Prestatiegebreken en Afwijkingen;

Alle Prestatiekortingen ten gevolge van de geconstateerde Prestatiegebreken en
Afwijkingen indien weergegeven in Bijlage 3 “Programma van Eisen Transport-
technische Installaties”;

De Periodieke Vergoeding;

Per Geval van Vergoeding de relevante verrekeningen uit Bijlage 15 (Vergoeding bij
Geval van Vergoeding) voor reeds uitgevoerde werkzaamheden;

Het verbruikte aantal Variabele Diensten, de eenheidsprijzen per Variabele Dienst,
het totaalbedrag per Variabele Dienst;

Het voor de desbetreffende betaalperiode van toepassing zijnde percentage voor de
inregelperiode;

De bonus malusfactor;
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m. De totale berekening van de te verrekenen kosten overeenkomstig Bijlage 11
(Betalingsmechanisme);

n. Het totaalbedrag en de BTW daarover (deze worden berekend in het rekenblad van
het Procesmonitoringsrapport).

Voortgangsrapportage
De Voortgangsrapportage bestaat uit 4 delen:

1.

Algemeen tijdschema overeenkomstig Bijlage 17 voor DEEL 1 van de Overeenkomst of
overeenkomstig Bijlage 25 (Keuringsplan) voor DEEL 2 van de Overeenkomst met:
a. Het overzicht en status van de uitgevoerde en geplande onderhoudsbeurten in de
afgelopen en komende Betaalperiodes;
b. Het overzicht en status van de uitgevoerde en geplande periodieke
veiligheidskeuringen in de afgelopen en komende Betaalperiodes;
Actuele Conditiescores.
Opdrachtnemer zal minimaal iedere betalingsperiode verklaren dat alle Elementen voldoen
aan de eisen voor Conditiescores zoals weergegeven in Bijlage 3 (Programma van Eisen
Transport-technische Installaties) of rapporteren welke afwijkingen er zijn geconstateerd
op welke Elementen en wat de status hiervan is. Zie tevens de
“Dienstverleningsrapportage”
De vervangingsplanning waarin per kwartaal de op dat moment bekende gegevens zijn
verwerkt.
Overige relevante informatie (zoals de uitslag van incidentele metingen).

Dienstverleningsrapportage

1. Een rapportage over de gehele dienstverlening overeenkomstig Bijlage 12c.

2. Rapportage van de wijzigingen op het Kwaliteitsplan en Risicodossier.

3. Rapportage wijzigingen op dossiers.
Opdrachtnemer zal op basis van de resultaten van de Dienstverlening en de noodzakelijk in
te zetten verbeteringen zo nodig het Kwaliteitsplan en/of het Risicodossier aanpassen.
In de rapportage zal Opdrachtgever aangeven welke wijzigingen er noodzakelijk geacht
worden en wat de wijzigingen inhouden voor de Dienstverlening.

Uitwerking;

Opdrachtnemer zal over de volgende zaken in voldoende mate en aantoonbaar rapporteren aan

Opdrachtgever;

a. In de algemene managementsamenvatting wordt kort en bondig in percentages
weergegeven wat goed is verlopen, wat niet goed is verlopen en wat niet van
toepassing was in betreffende periode. Tevens wordt aangegeven of er structurele
maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat afwijkingen zich wederom
voordoen;

b. In de Algemene resultaten — matrix worden de actuele scores weergegeven per uit
te voeren onderdeel;

c. In het overzicht voor afwijkingen, beheersmaatregelen en resultaten worden per
afwijking weergegeven

i. de omschrijving van de Eis(en);
ii. de geconstateerde afwijking(en) m.b.t. de uitvoering;
iii. Hoe en in welke mate de afwijking(en) is gecorrigeerd;
iv. Welke Beheersmaatregelen er zijn genomen om de afwijking(en)
structureel te voorkomen;

Pagina 2 van 3

Versie 1.0; 28 juni 2022



v. Welke resultaten zijn gebleken bij meting op effectiviteit van eerder
genomen beheersmaatregelen.
vi. Op welke wijze de beheersmaatregel(en) zijn geborgd.

d. In het overzicht voor het Kwaliteitsplan worden de wijzigingen weergegeven als
gevolg van de genomen Beheersmaatregelen;

e. In het overzicht voor het Risicodossier worden de wijzigingen weergegeven als
gevolg van de geconstateerde afwijkingen.
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