Nota van inlichtingen Warmtenet L oppersum

Aanbesteding: Warmtenet L oppersum
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eemsdelta
Referentie: -
Toelichting:
Ref.nr. Onderwer p:
1 Planningsvraag

Vraag:

L.S.,

De gunningsfase van de planning uit de leidraad wijkt ernstig af van de
planning op TenderNed.

Weat zijn dejuiste data? En wat is de ingangsdatum van de overeenkomst?

Mvg,
TenderApp

Antwoord:
U kunt uitgaan van de planning in TenderNed.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage Deel A 2 m.b.t. 20aen 20b
Vraag:

Bijlage deel A m.b.t. tot 20a en 20b. Wij zien graag de bijbehorende uitvraag
(werkomschrijving cq. Bestek met bijbehorende detail s/tekeningen)
tegemoet als onderlegger van deze beide offertes.

Antwoord:
Diezijn er niet. Zodra de tekeningen gereed zijn, worden deze beschikbaar
gesteld.
Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

4 Bijlage Deel A 2. Investerings- en exploitatie begroting Warmtenet
Loppersum
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

Vraag:

Bijlage deel A onder 2 “investering- en exploitatiebegroting L oppersum”
staat op blad “Net Basis” bij uitgangspunten “dat er in Molenweg oude
waterleidingen van asbest cement liggen, Deze moeten eerst verwijderd
worden”. Zijn deze al verwijderd? Is er al onderzoek gedaan of deze
leidingen in overige tracé ook liggen? Komen de kosten voor verwijdering
van dit soort onverwachte zaken ook voor rekening van Warmtenet?

Antwoord:

Nee deze zijn niet verwijderd. Nee daar is nog geen onderzoek naar gedaan.
De kosten komen ten laste van het warmtenet.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Beschrijvend document blz 10 1.4.1 Juridische structuur

Vraag:
Bij punt 6 de vraag tot hoever reikt “technische aanpassingen” ? Kan dit ook
gemaximeerd worden met een vast bedrag per aangluiting?

Antwoord:
Nee, dit kan niet op voorhand gemaximeerd worden.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Onderwer p:

Beschrijvend document blz 10 1.4.1 Juridische structuur

Vraag:
Hoe verhoudt punt 3 zich met 5? Graag verduidelijking, wieisnu
verantwoordelijk voor wat?

Antwoord:

De opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor advisering en
dienstverlening.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:
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7 Beschrijvend document ; 3.2.2

Vraag:

In de eisen gaat het over een warmtenet, kunnen systemen die bestaan uit
warmtepompen, afleversets ook gebruikt worden, ook alsis geen
distributiestel sel door de openbare ruimte ? (zowel ontwerp, realisatie en
exploitatie fase)

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Beschrijvend document OP K2 Ambitie 2

Vraag:

In de samenwerkingsovereenkomst met LOPEC staan een aantal potentiéle
energie bronnen voor energie genoemd, die mogelijk een sociaal
maatschappelijke impact hebben buiten het warmtenet, moet daarin in het
beantwoorden van deze ambitie rekening gehouden worden ?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
9 Beschrijvend document OP K1 ambtie aardgasloos

Vraag:

Met groen gas, wordt hier bedoelt een brandbaar gas van niet fossiele
oorsprong en is het aan ons om de ambitie aan te geven op het gebied van
duurzaamheid etc.? Of wordt hier specifiek methaan bedoelt dat ingevoerd is
op het Europese gasnet en voorzien is van Garanties van Oorsprong

Antwoord:
Groen gas op basis van Garanties van Oorsprong.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr.

10

Ref.nr.

11

Ref.nr.

12

Ref.nr.

13

Onderwerp:
Beschrijvend document 3.2.4 VCA

Vraag:
Het VCA of gelijkwaardig veiligheidssysteem, heeft dit ook betrekking op
de organisatie die de exploitatie administratief verzorgt ?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Beschrijvend document ; 3.2.2 Eisen

Vraag:

In de eisen gaat het over een warmtenet, kan een warmtesysteem (zoals
blokverwarming / WK O / verdeling van stadswarmte aansl uiting ook
gebruikt worden ? (zowel ontwerp, realisatie en exploitatie fase)

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Beschrijvend document ; 1.4.1 Contractpartij

Vraag:

Contractpartij; Is het correct om in de 1e fase LOPEC primair as
vertegenwoordiging van de belangen van de bewoners te beschouwen, en dat
LOPEC in dierol de informatievoorziening tussen project en bewoners
organiseert ?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Proces
Onderwerp:

Beschrijvend document OP
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Vraag:
Op pagina5, regel 2; wat wordt hier bedoeld met intentieverklaring
warmtenet niet ingevuld

Antwoord:
Dat is de standaard intentieverklaring zonder NAW- gegevens.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
14 Nvl
Vraag:

U geeft aan dat er voor de aanbesteding nog een uitleg komt over de RIC
Methodiek. Om mogelijke vragen hierover in de 2de NVI te kunnen stellen,
deze uitleg graag ruim voor deze 2de Nvl (3-11)

Antwoord:

Op 24 oktober van 11.00 tot 12.00 (met uitloop tot 12.30) wordt een
toelichting gegeven op de RIC methode en hoe deze wordt toegepast bij
Eemsdelta. Deelnemen kan via de teamdlink die in een bijlage bij de
aanbestedingsdocumenten is toegevoegd.

Beantwoord op: 19-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
15 NvI
Vraag:

U geeft aan dat de uitvraag het ontwerp, realisatie en diensten met
betrekking tot de exploitaite betreft. Kunt u bevestigen dat u enkel advies
voor deze diensten in de exploitatie wilt en de exploitatie zelf verder
organiseert?

Antwoord:
De opdrachtnemer levert ook de diensten in de exploitatiefase.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
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16

Ref.nr.

17

Ref.nr.

18

Nvi

Vraag:

Tijdens de rondgang is de locatie van de opwek aangewezen. Bepalend wat
betreft geluid heeft u 2 panden aangewezen ( ca60 & 70 meter van de
opweklocatie). Echter de kerk staat maar ca 15 meter van de opwek. Kunt u
een plaatje maken waarin de af standen tot de gel uidsbepal ende gebouwen t.o.
v. de opwek zijn opgenomen?

Antwoord:
Het geluidsonderzoek is gereed en toegevoegd bij deze Nvl.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

nvi

Vraag:

U geeft aan dat de het meegeleverde opwek ontwerp -Deel 3atm 3j een
voorbeeld is. Alleen een eigen opwek ontwerp indienden is afdoende. Kunt u
dit bevestigen?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud

Onderwer p:
Nvi

Vraag:

bijlage 10 Planning. 2 feb 2023 gunningsbeslissing. Pas na de touch down
fase start de detail engineering. Oplevering installaties en tracé 4-7-2023 lijkt
niet haalbaar. Kunt u een realistische planning opgeven

Antwoord:
De planning, even as de planning van de workout fase wordt in overleg met
de opdrachtnemer gemaakt.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
19 NvI
Vraag:

tijdens de schouw gaf u aan dat de vergunningprocedure tbv de opweklocatie
al is opgestart. Welke eisen worden gesteld aan de buitenkant van de opwek?
. Welke rol heeft de opdrachtnemer nog voor de verdere
vergunningsprocedure?

Antwoord:
De eisen zijn nog niet bekend. De opdrachtnemer adviseert over de
definitieve vergunningaanvraag.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
20 NvI
Vraag:

1.3.1 Plafondbudget Dient ON rekening te houden met additionele kosten
vanuit de gemeente. Welk deel van het plafondbedrag is voor de inschrijver?

Antwoord:
Het plafondbedrag voor de opdrachtnemer is op 1-1-2023 naar verwachting
€ 3.822.000.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:
21 NvI

Vraag:

1.4.1. hfdst item 14 /15 er wordt gevraagd een aanbieding te maken voor dle
in punt 14 genoemde onderdelen. Zoals wij het nu begrijpen wordt er
ondersteuning tbv het inrichten v/d exploitatie gevraagd. Echter in deze
hoofdstukken wordt gevraagd een aanbieding voor de diverse exploitatie
wzh te maken. Kunt u dit nader toelichten? Tevens zien wij dat deel C 3
Prijzenblad is komen te vervallen.

Antwoord:
Dit komt pas aan de orde in de workout fase.

Beantwoord op: 26-10-2022
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Ref.nr.

22

Ref.nr.

23

Ref.nr.

24

L abel: Inhoud

Onderwerp:
NVI

Vraag:

"Bldz 11 Aanpassingen gebouwen, herstel tuinen en bestrating particulieren/
binnen leidingen aanduiten op afleverset,inregelen,inpandig leidingwerk,
extra wensen etc.

Welke kosten zijn hiervoor geraamd? Hoe om te gaan met
kostenoverschrijding op dit specifieke onderdeel ?

Antwoord:
Nee, niet specifiek. De gemeente draagt het risico.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Uitvoering
Onderwer p:

NvI

Vraag:

Bijlage 2. Isvan het tracé en ondergrond een .dwg beschikbaar?

Antwoord:
Jadeze komt |later beschikbaar.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Onderwer p:

NvI

Vraag:

3.2.1. 4e punt De laatst aan......... in de zin van paragraaf 4.6 zich garant te
stellen.... De genoemde paragraaf 4.6 ontbreekt. Graag toevoegen.

Antwoord:

Per abuisis hier een verkeerde verwijzing gemaakt. Met een concern wordt
bedoeld een economische eenheid waarin rechtspersonen en/of
vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Deze ondernemingen zijn
direct of indirect aan elkaar gelieerd middels (financiéle) deelnemingen. Als
ondernemingen dezelfde aandeel houders en/of bestuurders hebben, of de
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aandeel houders en/of bestuurders invlioed kunnen uitoefenen op of zicht
hebben op de bedrijfsvoering van andere organisaties, is er sprake van een
concern. Ook is sprake van een concern als directie en/of bestuurders van de
Inschrijver ook werknemer of bestuurder zijn in een gelieerde (dochter
/moeder) onderneming.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
25 NvI
Vraag:

5.1.3. Toegestaan aantal paginas OG stelt dat de beschrijving van de
Ambities maximaal 2 A4 paginas mag beslaan. Ambities die die de twee A4
overschrijdt worden alleen de eerste 3 pagina's meegenomen in de afweging.
Betekent dit concreet dat de beschrijving max 3 A4 paginas dient te zijn?

Antwoord:
Nee het maximum is 2 A4.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Proces
Ref.nr. Onderwer p:
26 NvI
Vraag:

Artikel 7.Betalingen 7.1.Tijdens de Workoutfase en de Touch-down zullen
er geen vergoedingen worden verschaft, tenzij anders overeengekomen. Kan
de OG aangeven hoe deze denkt om te gaan met kosten van ON tijdens de
Workout fase en Touchdown?

Antwoord:
Deze kunnen worden verrekend zodra de MPA is getekend.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
27 NvI
Vraag:

Ambitie 3. Om een gevoeligheidsanalyse van de inschrijver te kunnen
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Ref.nr.

28

Ref.nr.

29

Ref.nr.

30

maken dient vooraf een business case opgeteld worden. Deze BuCa wordt
pas in de workout fase gemaakt. Is het de bedoeling om de huidige
gevoeligheids analyse te beschouwen?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Schouw 12-10

Vraag:

U geeft aan dat er voor de aanbesteding nog een uitleg komt over de RIC
Methodiek. Om mogelijke vragen hierover in de 2de NVI te kunnen stellen,
deze uitleg graag ruim voor deze 2de Nvl (3-11)

Antwoord:
n.t.b.

Beantwoord op: 19-10-2022
L abel: Proces

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Is er een mogelijkheid tot uitstel van de datum van inschrijving, mede door
de korte tijd tussen de mogelijk toelichting op het RIP contract en de
inschrijving?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Proces

Onderwer p:
Algemeen

Vraag:
In hoeverre is opdrachtnemer in tenderfase gebonden aan opgestelde
ontwerp? In hoeverre dienen we Zonthermie mee te nemen in onze
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aanbieding (zoals onderzocht in Bijlage A - 5. Quickscan zonthermie)?

Antwoord:

De opdrachtnemer is niet gebonden aan het ontwerp. Zonthermie is geen eis
maar een wens.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
31 Juridisch
Vraag:

Wat is de juridische status van de bijlages ten aanzien van deze
aanbesteding? In hoeverre zijn deze bindend voor onze aanbieding?

Antwoord:
Het is achtergrondinformatie en heeft geen juridische status.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
32 Proces
Vraag:

Graag ontvangen wij meer informatie over Rapid Impact Contracting (RIC).
Kan hierover meer informatie gedeeld worden? Welke
verantwoordelijkheden zijn er voor opdrachtgever en -nemer?

Antwoord:

Op 24 oktober jl. is er een bijeenkomst gehouden met een toelichting op de
RIC methode. Deze is opgenomen. De opname is bijgevoegd als bijlage bij
deze NVI.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwer p:
33 Planning

Vraag:
In welke mate zijn we als deelnemer van deze aanbesteding gebonden aan de
planning? Hoe kijkt opdrachtgever aan tegen eigen planning, met een
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gunning op 15-12-22, RIC trgject tot februari 2023 en een van de start eerste
werkzaamheden in april 2023?

Antwoord:
De planning wordt in overleg met de opdrachtnemer gemaakt.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
34 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Zijn de beoogde bijdragen vanuit de niet-woningeigenaren in kaart gebracht,
meegenomen in de berekening en zijn de reacties van de niet-
woningeigenaren op de hoogte van de bijdrage.

In hoeverre vallen deze onder de aanbesteding?

Antwoord:
Ook niet-woning eigenaren hebben netto geen bijdrage en vallen onder de
aanbesteding.
Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

In hoeverre zijn de relaties met andere projecten onderzocht, en wat
verwacht de opdrachtgever van aanbieders ten opzichte van het opnemen
van deze kansen in de aanbieding.

Antwoord:
Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
36 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Hoever is de aanvraag voor de ISDE tbv de aanduitkosten? En welke rol
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verwacht opdrachtgever dat opdrachtnemer hierin neemt?

Antwoord:
Er zijn nog geen aanvragen gedaan. De opdrachtnemer adviseert voor de
aanvragen.
Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
37 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Wie (opdrachtgever of opdrachtnemer) verzorgt de verkrijging van de
benodigde intentieverklaringen (59 woningen + 5 utiliteitsgebouwen)? Hoe
zZiet opdrachtgever het risico as niet ale 64 partijen tekenen?

Antwoord:
De opdrachtgever is verantwoordelijk en draagt het risico van niet-tekenen.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
38 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Wat wordt er onder de exploitatie van de warmtedistributienet en
warmtecentral e bedoeld? Welke rol dient de opdrachtnemer hierin te nemen,
als de Gemeente een BV opricht voor de exploitatie van het warmtenet?

Antwoord:
Dit staat beschreven in paragraaf 1.4.1. De opdrachtnemer adviseert en levert
diensten.
Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
39 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Welke twee woningen zijn afgevallen, om van 61 naar 59 woningen te
komen? Isdit verwerkt in bijlage 2 van 1. Projectplan?
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Antwoord:

Dat betreft twee adressen aan de Raadhuisstraat die er recent bijgekomen
zijn. Dat is nog niet verwerkt in het projectplan.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
40 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Welke partijen zijn betrokken bij de vervanging van deriolering in de
Schoolstraat/Badweg en de vervanging van de waterleiding Molenweg?

Antwoord:
Riolering: Avitec.
Waterleiding: Waterbedrijf Groningen

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
41 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Waarom isin de intentieverklaring onder 2b niet opgenomen dat, zoals
eerder in 1. Projectplan wordt aangegeven het tarief mogelijk max. ACM
wordt?

Antwoord:
Detekst in deintentieverklaring is zo begrijpelijk mogelijk gemaak.
Overigensis een intentieverklaring niet juridisch bindend.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
42 Bijlage A - 1. Projectplan
Vraag:

Heeft de opdrachtgever per woning, bij het bezoek, inzichtelijk wat er
gedaan dient te worden om de afleverset de functie van de bestaande cv-
ketel over te nemen? Is dit per woning beschreven en meegenomen in de
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calculatie? Wat verwacht opdrachtgever van opdrachtnemer hiervoor mee te
nemen in de aanbieding?

Antwoord:

Needat isniet het geval. We gaan een projectleider Achter de VVoordeur
aanstellen om dit soort zaken uit te zoeken. Deze werkt samen met de
opdrachtnemer. Zie bijgaande vacaturetekst.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
43 Bijlage A - 3a
Vraag:

In verschillende documenten wordt gesproken over 59 of 61 woningen en
vijf of 3 die utiliteitsgebouwen. Waar mag vanuit worden gegaan?

Antwoord:
61 woningen en 6 utiliteitsgebouwen.

Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bijlage A- hijlage 3d

Vraag:
Welke bron wordt er bedoeld met dimensionering bij bron NO extra
capaciteit Zuid 5300kW?

Antwoord:

Helaas kunnen we de genoemde tekst niet vinden. Graag ontvangen we een
toelichting op deze vraag.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
45 Schouw
Vraag:

Tijdens de schouw is er duidelijk geworden dat elk huis een specifieke case
isen dat dit in de uitvoering en aanleg hier ruim de tijd voor dient te worden
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genomen. Hoe is dit nu met de bewoners afgesproken? En dat dit veel
voorbereidingstijd kost wat zeker de planning zoals omschreven in vraag 5
niet haalbaar is.

Antwoord:

Hier zijn geen specifieke af spraken over gemaakt. De projectleider achter de
voordeur moet dit soort zaken gaan regelen.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
46 Quickscan
Vraag:

Eigen vraag/ antwoord opdrachtgever

Antwoord:

De gemeente heeft een kostenraming |aten maken van een zonnecarport op
het parkeerterrein achter de kerk. De opgewekte elektriciteit zou toegepast
kunnen worden in het warmtenet. Bijgaande QuickScan geeft een indicatie
van de investeringskosten en is ter informatie bij de aanbestedingsstsukken
gevoegd.

Beantwoord op: 26-10-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:
47 Uitgangspunten

Vraag:
Eigen vraag/ antwoord opdrachtgever

Antwoord:

De gemeente heeft voor de inrichting van de openbare ruimte en de
uitvoering van de werkzaamheden uitgangspunten opgesteld. De
uitgangspunten worden in de workout-fase met de beoogd opdrachtnemer

gedeeld.
Beantwoord op: 26-10-2022
Label: Inhoud
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